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1 P�EDÁNÍ STAVENIŠT� 0 1 0 1.8.13 1.8.13
MILNIK 1

Kanal splaš p�íp
101 P�ÍPRAVNÉ A P�IDR PRÁCE 1 2 0 5.8.13 16.8.13

1 Kanal splaš p�íp
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 0 5.8.13 16.8.13

1 Kanal splaš p�íp
601 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU 1 2 2 5.8.13 16.8.13

1 Kanal splaš p�íp
701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 5.8.13 16.8.13

1 Kanal splaš p�íp

3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 0 19.8.13 30.8.13
1 Kanal splaš p�íp

3859 P�ESUN HMOT TE 3 2 2 2 19.8.13 30.8.13
1 Kanal splaš p�íp

6238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 2 2 0 2.9.13 13.9.13
1 Kanal splaš p�íp

6278 POTRUBÍ Z PLASTU 2 2 0 2.9.13 13.9.13
1 Kanal splaš p�íp

6409 DROBNÉ P�EDM A ZA�ÍZ IS 1 2 0 16.9.13 27.9.13
1 Kanal splaš p�íp

6456 ÚPRAVA POVRCH� VN�JŠÍ IS 1 2 0 16.9.13 27.9.13
1 Kanal splaš p�íp

6508 ARMATURY,DOPL�KY ŠACHET 1 2 2 16.9.13 27.9.13
1 Kanal splaš p�íp

6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 2 0 30.9.13 11.10.13
1 Kanal splaš p�íp

6859 P�ESUN HMOT TE 6 1 2 6 2.9.13 13.9.13
1 Kanal splaš p�íp

9108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 2 2 9.9.13 20.9.13
1 Kanal splaš p�íp

9401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2 0 30.9.13 11.10.13
1 Kanal splaš p�íp

9705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 2 1 7.10.13 18.10.13
1 Kanal splaš p�íp

9859 P�ESUN HMOT TE 9 1 2 0 14.10.13 25.10.13
1 Kanal splaš p�íp

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 2 1 0 21.10.13 25.10.13
1 Kanal splaš p�íp

Kanal deš� p�íp
10101 P�ÍPRAVNÉ A P�IDR PRÁCE 1 2 0 19.8.13 30.8.13

1 Kanal deš� p�íp
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 0 19.8.13 30.8.13

1 Kanal deš� p�íp
10601 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU 1 2 2 19.8.13 30.8.13

1 Kanal deš� p�íp
10701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 2 19.8.13 30.8.13

1 Kanal deš� p�íp

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 0 2.9.13 13.9.13
1 Kanal deš� p�íp

13408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 2 2 0 16.9.13 27.9.13
1 Kanal deš� p�íp

13859 P�ESUN HMOT TE 3 2 2 4 2.9.13 13.9.13
1 Kanal deš� p�íp

8 9 10 11 12

2013
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2014

�innost: kritická  -  ,  zpožd�ná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

P�edání staveništ�

P�ípravné a p�idr práce

Hloubené vykopávky

P�emíst�ní výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

P�esun hmot TE 3

Potrubí kameninové

Potrubí z plastu

Drobné p�edm a za�íz IS

Úprava povrch	 vn�jší IS

Armatury,dopl
ky šachet

Podklad kom vrch vrstva

P�esun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

P�esun hmot TE 9

Výstupní kontrola

P�ípravné a p�idr práce

Hloubené vykopávky

P�emíst�ní výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

P�esun hmot TE 3

P íloha . 7
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16238 POTRUBÍ KAMENINOVÉ 2 2 0 30.9.13 11.10.13
1 Kanal deš� p�íp

16278 POTRUBÍ Z PLASTU 2 2 0 30.9.13 11.10.13
1 Kanal deš� p�íp

16409 DROBNÉ P�EDM A ZA�ÍZ IS 1 2 0 14.10.13 25.10.13
1 Kanal deš� p�íp

16456 ÚPRAVA POVRCH� VN�JŠÍ IS 1 2 0 14.10.13 25.10.13
1 Kanal deš� p�íp

16508 ARMATURY,DOPL�KY ŠACHET 1 2 2 14.10.13 25.10.13
1 Kanal deš� p�íp

16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 2 0 29.10.13 8.11.13
1 Kanal deš� p�íp

16859 P�ESUN HMOT TE 6 1 2 6 30.9.13 11.10.13
1 Kanal deš� p�íp

19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 2 2 7.10.13 18.10.13
1 Kanal deš� p�íp

19401 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2 0 29.10.13 8.11.13
1 Kanal deš� p�íp

19705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 2 1 4.11.13 15.11.13
1 Kanal deš� p�íp

19859 P�ESUN HMOT TE 9 1 2 0 11.11.13 22.11.13
1 Kanal deš� p�íp

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 2 1 0 18.11.13 22.11.13
1 Kanal deš� p�íp

Vodovod p�ípojka
20101 P�ÍPRAVNÉ A P�IDR PRÁCE 1 2 0 2.9.13 13.9.13

1 Vodovod p�ípojka
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 3 2.9.13 13.9.13

1 Vodovod p�ípojka
20601 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU 1 2 5 2.9.13 13.9.13

1 Vodovod p�ípojka
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 5 2.9.13 13.9.13

1 Vodovod p�ípojka

23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 3 16.9.13 27.9.13
1 Vodovod p�ípojka

23859 P�ESUN HMOT TE 3 2 2 7 16.9.13 27.9.13
1 Vodovod p�ípojka

26178 POTRUBÍ Z PLASTU 2 2 1 14.10.13 25.10.13
1 Vodovod p�ípojka

26259 DROBNÉ P�EDM A ZA�ÍZ IS 1 2 1 29.10.13 8.11.13
1 Vodovod p�ípojka

26506 ÚPRAVA POVRCH� VN�JŠÍ IS 1 2 0 29.10.13 8.11.13
1 Vodovod p�ípojka

26608 ARMATURY,DOPL�KY ŠACHET 1 2 4 29.10.13 8.11.13
1 Vodovod p�ípojka

26805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 2 0 11.11.13 22.11.13
1 Vodovod p�ípojka

26859 P�ESUN HMOT TE 6 1 2 4 14.10.13 25.10.13
1 Vodovod p�ípojka

29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 2 2 21.10.13 1.11.13
1 Vodovod p�ípojka

29501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2 0 11.11.13 22.11.13
1 Vodovod p�ípojka

29705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 2 1 18.11.13 29.11.13
1 Vodovod p�ípojka

29859 P�ESUN HMOT TE 9 1 2 0 25.11.13 6.12.13
1 Vodovod p�ípojka

8 9 10 11 12

2013

1 2 3 4 5 6 7 8

2014

�innost: kritická  -  ,  zpožd�ná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Potrubí kameninové

Potrubí z plastu

Drobné p�edm a za�íz IS

Úprava povrch	 vn�jší IS

Armatury,dopl
ky šachet

Podklad kom vrch vrstva

P�esun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

P�esun hmot TE 9

Výstupní kontrola

P�ípravné a p�idr práce

Hloubené vykopávky

P�emíst�ní výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

P�esun hmot TE 3

Potrubí z plastu

Drobné p�edm a za�íz IS

Úprava povrch	 vn�jší IS

Armatury,dopl
ky šachet

Podklad kom vrch vrstva

P�esun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

P�esun hmot TE 9
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29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 2 1 0 2.12.13 6.12.13
1 Vodovod p�ípojka

P�ípojka plyn
30101 P�ÍPRAVNÉ A P�IDR PRÁCE 1 2 1 6.1.14 17.1.14

1 P�ípojka plyn
30301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 1 6.1.14 17.1.14

1 P�ípojka plyn
30601 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU 1 2 3 6.1.14 17.1.14

1 P�ípojka plyn
30701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 3 6.1.14 17.1.14

1 P�ípojka plyn

33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 1 20.1.14 31.1.14
1 P�ípojka plyn

33859 P�ESUN HMOT TE 3 2 2 3 20.1.14 31.1.14
1 P�ípojka plyn

36108 POTRUBÍ Z PLASTU 2 2 1 3.2.14 14.2.14
1 P�ípojka plyn

36258 ARMATURY,DOPL�KY ŠACHET 1 2 1 17.2.14 28.2.14
1 P�ípojka plyn

36755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 2 1 3.3.14 14.3.14
1 P�ípojka plyn

36859 P�ESUN HMOT TE 6 1 2 5 3.2.14 14.2.14
1 P�ípojka plyn

39108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 2 3 17.2.14 28.2.14
1 P�ípojka plyn

39501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2 1 3.3.14 14.3.14
1 P�ípojka plyn

39705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 2 2 10.3.14 21.3.14
1 P�ípojka plyn

39859 P�ESUN HMOT TE 9 1 2 1 17.3.14 28.3.14
1 P�ípojka plyn

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 2 1 1 24.3.14 28.3.14
1 P�ípojka plyn

P�ípojka elektro
40101 P�ÍPRAVNÉ A P�IDR PRÁCE 1 2 2 20.1.14 31.1.14

1 P�ípojka elektro
40301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 2 20.1.14 31.1.14

1 P�ípojka elektro
40601 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU 1 2 3 20.1.14 31.1.14

1 P�ípojka elektro
40701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 3 20.1.14 31.1.14

1 P�ípojka elektro

43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 1 3.2.14 14.2.14
1 P�ípojka elektro

43403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 2 2 1 17.2.14 28.2.14
1 P�ípojka elektro

43859 P�ESUN HMOT TE 3 2 2 6 3.2.14 14.2.14
1 P�ípojka elektro

46207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 2 1 10.3.14 21.3.14
1 P�ípojka elektro

46508 ARMATURY,DOPL�KY ŠACHET 1 2 1 10.3.14 21.3.14
1 P�ípojka elektro

46601 ZÁSYPY 1 2 1 24.3.14 4.4.14
1 P�ípojka elektro
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�innost: kritická  -  ,  zpožd�ná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Výstupní kontrola

P�ípravné a p�idr práce

Hloubené vykopávky

P�emíst�ní výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

P�esun hmot TE 3

Potrubí z plastu

Armatury,dopl
ky šachet

Podklad kom vrch vrstva

P�esun hmot TE 6

Tlak zk a dezinf potrubí

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

P�esun hmot TE 9

Výstupní kontrola

P�ípravné a p�idr práce

Hloubené vykopávky

P�emíst�ní výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

P�esun hmot TE 3

Silnoproud vedení kab cu

Armatury,dopl
ky šachet

Zásypy
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46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 2 1 7.4.14 18.4.14
1 P�ípojka elektro

46859 P�ESUN HMOT TE 6 1 2 6 10.3.14 21.3.14
1 P�ípojka elektro

49605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 2 1 14.4.14 25.4.14
1 P�ípojka elektro

49859 P�ESUN HMOT TE 9 1 2 4 24.3.14 4.4.14
1 P�ípojka elektro

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 2 1 1 21.4.14 25.4.14
1 P�ípojka elektro

Pripoj sdel vede
50101 P�ÍPRAVNÉ A P�IDR PRÁCE 1 2 2 3.2.14 14.2.14

1 Pripoj sdel vede
50301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 2 2 2 3.2.14 14.2.14

1 Pripoj sdel vede
50601 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU 1 2 3 3.2.14 14.2.14

1 Pripoj sdel vede
50701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 3 3.2.14 14.2.14

1 Pripoj sdel vede

53104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 2 1 17.2.14 28.2.14
1 Pripoj sdel vede

53403 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 2 2 1 3.3.14 14.3.14
1 Pripoj sdel vede

53859 P�ESUN HMOT TE 3 2 2 6 17.2.14 28.2.14
1 Pripoj sdel vede

56207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 2 1 24.3.14 4.4.14
1 Pripoj sdel vede

56601 ZÁSYPY 1 2 1 7.4.14 18.4.14
1 Pripoj sdel vede

56805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 2 1 21.4.14 2.5.14
1 Pripoj sdel vede

56859 P�ESUN HMOT TE 6 1 2 4 7.4.14 18.4.14
1 Pripoj sdel vede

59605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 2 2 1 28.4.14 9.5.14
1 Pripoj sdel vede

59859 P�ESUN HMOT TE 9 1 2 4 7.4.14 18.4.14
1 Pripoj sdel vede

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 2 1 1 5.5.14 9.5.14
1 Pripoj sdel vede

SO01_Hlavni_obj
60101 P�ÍPRAVNÉ A P�IDR PRÁCE 1 2 0 16.9.13 27.9.13

1 SO01_Hlavni_obj
60201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 2 2 2.9.13 13.9.13

1 SO01_Hlavni_obj
60301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 2 1 2.9.13 13.9.13

1 SO01_Hlavni_obj
60601 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU 2 2 0 16.9.13 27.9.13

1 SO01_Hlavni_obj
60701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 0 16.9.13 27.9.13

1 SO01_Hlavni_obj
60802 POLŠTÁ� ZÁKLAD� 2 2 0 16.9.13 27.9.13

1 SO01_Hlavni_obj
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2013
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2014

�innost: kritická  -  ,  zpožd�ná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Podklad kom vrch vrstva

P�esun hmot TE 6

Vyspravení krytu živice

P�esun hmot TE 9

Výstupní kontrola

P�ípravné a p�idr práce

Hloubené vykopávky

P�emíst�ní výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Kompletní konstrukce

P�esun hmot TE 3

Silnoproud vedení kab cu

Zásypy

Podklad kom vrch vrstva

P�esun hmot TE 6

Vyspravení krytu živice

P�esun hmot TE 9

Výstupní kontrola

P�ípravné a p�idr práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

P�emíst�ní výkopku

Násypy a skládky

Polštá� základ	



CONTEC - �asový graf akce: 1701CELE Sportovní hala Svoboda nad Úpou Strana: 5

6.12.17

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název �innosti Pracovník� Doba Rez. Za�átek Konec

Dodav. Sm�nnost [týd.] možný možný

1

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

29

1

4

8

11

15

18

22

25

29

2

6

9

13

16

20

23

27

30

3

6

10

13

17

20

24

27

31

3

7

10

14

17

21

24

28

3

7

10

14

17

21

24

28

31

4

7

11

14

18

21

25

28

2

5

9

12

16

19

23

26

30

2

6

9

13

16

20

23

27

30

4

7

11

14

18

21

25

28

1

4

8

11

15

61499 POTRUBÍ Z PLASTU 2 2 0 23.9.13 4.10.13
1 SO01_Hlavni_obj

61502 ZÁKLADY 4 3 0 23.9.13 11.10.13
1 SO01_Hlavni_obj

61657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 2 0 14.10.13 25.10.13
1 SO01_Hlavni_obj

61704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 2 0 30.9.13 11.10.13
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

61757 KANALIZACE LEŽATÁ 1 2 0 7.10.13 18.10.13
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

62607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 2 2 29.10.13 8.11.13
1 SO01_Hlavni_obj

62702 TRATIVODY 1 2 2 11.11.13 22.11.13
1 SO01_Hlavni_obj

62751 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 2 2 19 11.11.13 22.11.13
1 SO01_Hlavni_obj

63103 ZDI NOSNÉ 12 3 0 21.10.13 8.11.13
1 SO01_Hlavni_obj

63404 STROPY 8 1 2 29.10.13 1.11.13
1 SO01_Hlavni_obj

63504 SCHODIŠT� 2 2 0 29.10.13 8.11.13
1 SO01_Hlavni_obj

63759 T�ŽKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 3 4 4 14.10.13 8.11.13
1 SO01_Hlavni_obj

64207 OCELOVÁ KONSTRUKCE ST�EŠ 6 4 0 11.11.13 6.12.13
1 SO01_Hlavni_obj

64429 DOPL�KY ST�ECH,ODV�TRÁNÍ 1 2 1 2.12.13 13.12.13
1 SO01_Hlavni_obj

64457 TEPELNÁ IZOLACE ST�ECH 2 2 2 25.11.13 6.12.13
1 SO01_Hlavni_obj

64557 POVLAKOVÉ KRYTINY ST�ECH 3 4 0 9.12.13 3.1.14
1 SO01_Hlavni_obj

64657 HROMOSVOD STREŠNÍ �ÁST 2 2 0 23.12.13 3.1.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

64807 KLEMPÍ�I ST�EŠNÍ PRVKY 2 2 0 23.12.13 3.1.14
1 SO01_Hlavni_obj

64901 DOKON�ENÍ HRS 0 1 0 3.1.14 3.1.14
MILNIK 1 SO01_Hlavni_obj

65123 P�Í�KY A ST�NY VÝPL�OVÉ 3 3 1 6.1.14 24.1.14
1 SO01_Hlavni_obj

65187 P�Í�KY A PODHL SÁDROKART 3 4 0 6.1.14 31.1.14
1 SO01_Hlavni_obj

65225 TESA�I ST�NY A STROPY 1 2 11 6.1.14 17.1.14
1 SO01_Hlavni_obj

65254 P�EDLOŽENÉ SCHODIŠT� 2 2 11 6.1.14 17.1.14
1 SO01_Hlavni_obj

65306 VÝPLN� OTVOR� 1 2 0 27.1.14 7.2.14
1 SO01_Hlavni_obj

65327 ZÁME� VÝPL OTV,OBV PLÁŠ� 2 2 10 27.1.14 7.2.14
1 SO01_Hlavni_obj

65507 KANALIZACE VNIT�NÍ 2 2 2 6.1.14 17.1.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 2 4 0 6.1.14 31.1.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65607 ROZVODY ÚT VNIT�NÍ 3 2 11 6.1.14 17.1.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65627 ARMATURY ÚT 1 2 13 6.1.14 17.1.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65647 OTOPNÁ T�LESA 1 2 8 10.2.14 21.2.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65667 KOTELNY ÚT 1 2 12 10.2.14 21.2.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 2 12 10.2.14 21.2.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

8 9 10 11 12
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1 2 3 4 5 6 7 8

2014

�innost: kritická  -  ,  zpožd�ná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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Trativody

Obsypy a zásypy objektu

Zdi nosné

Stropy

Schodišt�

T�žké prostorové lešení

Ocelová konstrukce st�eš

Dopl
ky st�ech,odv�trání

Tepelná izolace st�ech

Povlakové krytiny st�ech

Hromosvod strešní �ást

Klempí�i st�ešní prvky

Dokon�ení hrs

P�í�ky a st�ny výpl
ové

P�í�ky a podhl sádrokart

Tesa�i st�ny a stropy

P�edložené schodišt�

Výpln� otvor	

Záme� výpl otv,obv pláš�

Kanalizace vnit�ní

Vodovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnit�ní

Armatury ÚT

Otopná t�lesa

Kotelny ÚT

Strojní vybavení ÚT
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65707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 2 2 1 20.1.14 31.1.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65727 SILNOPROUD VODI�E 2 2 11 20.1.14 31.1.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65747 SILNOPROUD ROZVÁD��E 1 2 20 27.1.14 7.2.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65767 SLABOPROUD TRUBKY 1 2 3 6.1.14 17.1.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65787 SLABOPROUD VODI�E 1 2 15 20.1.14 31.1.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65807 VZDUCHOTECHNIKA 2 5 13 6.1.14 7.2.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

65859 P�ESUN HMOT VNIT� KONSTR 2 2 18 6.1.14 17.1.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

66109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 1 2 3 6.1.14 17.1.14
1 SO01_Hlavni_obj

66207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 3 3 10 13.1.14 31.1.14
1 SO01_Hlavni_obj

66306 ÚPRAVA POVRCH� VNIT�NÍ 4 9 0 3.2.14 4.4.14
1 SO01_Hlavni_obj

66659 DROBNÉ DOPL�KY VNIT�NÍ 1 2 14 3.2.14 14.2.14
1 SO01_Hlavni_obj

66706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2 2 0 7.4.14 18.4.14
1 SO01_Hlavni_obj

66859 P�ESUN HMOT TE 6 1 2 18 6.1.14 17.1.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

67107 ZÁME� ST�NY,P�Í�KY,PODHL 3 5 8 24.2.14 28.3.14
1 SO01_Hlavni_obj

67157 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 2 2 13 10.2.14 21.2.14
1 SO01_Hlavni_obj

67257 KLEMPÍ�I ODV�TRÁNÍ SPOT� 1 2 12 17.2.14 28.2.14
1 SO01_Hlavni_obj

67407 OBKLADY VNIT�NÍ 3 5 0 21.4.14 23.5.14
1 SO01_Hlavni_obj

67607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNIT� 2 3 8 12.5.14 30.5.14
1 SO01_Hlavni_obj

67657 NÁT�RY VNIT�NÍ 3 4 7 10.3.14 4.4.14
1 SO01_Hlavni_obj

67707 MALBY VNIT�NÍ 2 2 1 12.5.14 23.5.14
1 SO01_Hlavni_obj

67807 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 3 8 26.5.14 13.6.14
1 SO01_Hlavni_obj

67859 P�ESUN HMOT POVRCHY 1 2 22 24.2.14 7.3.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

68207 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 2 9 0 26.5.14 25.7.14
1 SO01_Hlavni_obj

68227 PODLAHY TEXTILNÍ 2 2 8 2.6.14 13.6.14
1 SO01_Hlavni_obj

68309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠ�OVÉ 1 2 8 19.5.14 30.5.14
1 SO01_Hlavni_obj

68457 ZA�IZOVACÍ P�EDM�TY ZTI 2 2 10 19.5.14 30.5.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

68657 SLABOPROUD KOMPLET,ZA�ÍZ 1 2 10 19.5.14 30.5.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

68707 SILNOPROUD KOMPLETACE 2 2 8 2.6.14 13.6.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

68809 VY�IST�NÍ OBJEKTU 4 2 2 14.7.14 25.7.14
1 SO01_Hlavni_obj

68859 P�ESUN HMOT KOMPLETACE 1 2 0 28.7.14 8.8.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

69109 LEHKÉ �ADOVÉ LEŠENÍ 3 4 8 10.3.14 4.4.14
1 SO01_Hlavni_obj

69207 TEPELNÁ IZOLACE VN�JŠÍ 5 4 8 24.3.14 18.4.14
1 SO01_Hlavni_obj

8 9 10 11 12

2013

1 2 3 4 5 6 7 8

2014

�innost: kritická  -  ,  zpožd�ná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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69226 ÚPRAVA POVRCH� VN�JŠÍ 8 4 8 7.4.14 2.5.14
1 SO01_Hlavni_obj

69227 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 2 11 24.3.14 4.4.14
1 SO01_Hlavni_obj

69259 DROBNÉ DOPL�KY VN�JŠÍ 1 2 8 28.4.14 9.5.14
1 SO01_Hlavni_obj

69307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMN�NÍ 1 2 11 7.4.14 18.4.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

69327 SILNOPROUD KOMPLET VENK 1 2 8 28.4.14 9.5.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

69559 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 1 2 8 12.5.14 23.5.14
1 SO01_Hlavni_obj

69587 ZÁME�NÍCI DOPL�KY 1 2 8 12.5.14 23.5.14
1 SO01_Hlavni_obj

69607 KLEMPÍ�I FASÁDNÍ PRVKY 2 2 10 28.4.14 9.5.14
1 SO01_Hlavni_obj

69657 NÁT�RY VENKOVNÍ 1 2 8 12.5.14 23.5.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

69801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 4 3 8 26.5.14 13.6.14
1 SO01_Hlavni_obj

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 2 1 0 11.8.14 15.8.14
/OK 1 SO01_Hlavni_obj

Zpevn�né plochy
70101 P�ÍPRAVNÉ A P�IDR PRÁCE 1 2 17 13.1.14 24.1.14

1 Zpevn�né plochy
70201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 2 2 17 13.1.14 24.1.14

1 Zpevn�né plochy
70601 P�EMÍST�NÍ VÝKOPKU 1 2 21 13.1.14 24.1.14

1 Zpevn�né plochy
70701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 17 27.1.14 7.2.14

1 Zpevn�né plochy
70801 ÚPRAVY PLÁN� VYROVNÁNÍM 1 2 21 27.1.14 7.2.14

1 Zpevn�né plochy
70950 �EZÁNÍ VOZOVEK 2 2 21 27.1.14 7.2.14

1 Zpevn�né plochy
72101 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 2 17 10.2.14 21.2.14

1 Zpevn�né plochy

73101 NÁSYPY ZHUTN�NÉ 2 2 17 24.2.14 7.3.14
1 Zpevn�né plochy

73110 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 2 2 17 10.3.14 21.3.14
1 Zpevn�né plochy

73201 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁN� 1 2 17 10.3.14 21.3.14
1 Zpevn�né plochy

73209 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 2 17 10.3.14 21.3.14
1 Zpevn�né plochy

73708 ŠACHTY NA POTRUBÍ 2 2 17 10.3.14 21.3.14
1 Zpevn�né plochy

73802 TRATIVODY 1 2 17 10.3.14 21.3.14
1 Zpevn�né plochy

76000 ARMATURY,DOPL�KY ŠACHET 1 2 17 10.3.14 21.3.14
1 Zpevn�né plochy

76001 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 2 8 26.5.14 6.6.14
1 Zpevn�né plochy

76100 ŽIVI�NÝ KRYT KOMUNIKACE 2 2 8 9.6.14 20.6.14
1 Zpevn�né plochy

76101 DLAŽBA KOMUNIKACE 2 2 8 9.6.14 20.6.14
1 Zpevn�né plochy

79001 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 2 2 17 24.3.14 4.4.14
1 Zpevn�né plochy

79050 ODSTR SILNI� KONSTRUKCÍ 1 2 17 7.4.14 18.4.14
1 Zpevn�né plochy

8 9 10 11 12
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2014

�innost: kritická  -  ,  zpožd�ná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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79101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 2 4 8 26.5.14 20.6.14
1 Zpevn�né plochy

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 2 1 8 16.6.14 20.6.14
/ 1 Zpevn�né plochy

99999 P�EDÁNÍ STAVBY 0 1 0 11.8.14 11.8.14
MILNIK 1

8 9 10 11 12

2013

1 2 3 4 5 6 7 8

2014

�innost: kritická  -  ,  zpožd�ná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

P�edání stavby


