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Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný
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10 Objekt B 35 55 0 20.11.17 8.12.18
1

20 Objekt A 32 67 0 27.11.17 9.3.19
1

30 Horkovod provizo 10 4 0 20.11.17 16.12.17
1

40 Kanalizace S1 7 6 0 27.11.17 6.1.18
1

50 Kanalizace S2 8 5 0 27.11.17 30.12.17
1

60 Vodovod přípojka 8 4 3 27.11.17 23.12.17
1

70 Přípojka VN 4 8 0 27.11.17 20.1.18
1

80 Přípojka UPC 4 8 0 27.11.17 20.1.18
1

90 Veřejné osvětlen 5 8 3 29.10.18 22.12.18
1

100 Komunikace 8 10 0 5.11.18 12.1.19
1

110 Sadové úpravy 6 6 0 7.1.19 16.2.19
1

120 Horkovod přeložk 9 5 0 29.10.18 1.12.18
1
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  
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