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ABSTRAKT 

 

Studie proveditelnosti urgentního příjmu Nemocnice Slaný 

Tato diplomová práce se zabývá vypracováním studie proveditelnosti pro zdravotnickou 

jednotku, kterou je plánované oddělení urgentního příjmu Nemocnice Slaný. Hlavním 

cílem práce bylo sestavit všechny náleţitosti studie podle zvolené metodiky MMR ČR 

od Ing. Patrika Siebera. Toho bylo dosaţeno zejména prostřednictvím analýzy 

současného stavu problematiky OUP v ČR a ve světě a vytvořením přehledu související 

legislativy. Součástí práce je také analýza trhu se zaměřením na potenciální vytíţenost 

jednotky včetně analýzy jejich poţadavků. Dále byly zpracovány technologické 

aspekty, finanční analýza, řízení rizik a projekt byl ve finále komplexně vyhodnocen 

z pohledu investičního záměru. Reálná provozní data byla získána především z interních 

zdrojů Nemocnice Slaný a údajů poskytnutých ON Kladno a Nemocnicí Jindřichův 

Hradec.  
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ABSTRACT 

 

Feasibility study of emergency department for Slany Hospital 

This thesis deals with a feasibility study for a medical unit, which is the Emergency 

Department planned for Slany Hospital. Main goal of the thesis was to compile all 

the details of the study according to the chosen methodology of the Ministry 

for Regional Development of the Czech Republic (created by Ing. Patrik Sieber). 

This was achieved mainly by analyzing the current state of the Emergency Department 

in the Czech Republic and in the world and by creating an overview of the related 

legislation. Part of the thesis is also a market analysis focusing on potential utilization 

of the unit, including analysis of its requirements. Futhermore, technological aspects, 

financial analysis and risk management were made. The project was finally evaluated 

in a complex way from an investment plan point of view. Real operational data was 

obtained mainly from internal sources of Slany Hospital and from informations 

provided by Regional Hospital Kladno and Jindrichuv Hradec Hospital. 

Keywords 

Emergency Department, feasibility study, legislation, financial analysis, risk 

management 
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Úvod 

Problematika poskytování neodkladné péče, ať uţ v přednemocničním či nemocničním 

prostředí, je v ČR velmi aktuální. S tím souvisí vytváření vhodných podmínek, které lze 

podpořit mimo jiné vybudováním funkční infrastruktury v podobě specializovaných 

pracovišť napříč zdravotnickými organizacemi působícími na území ČR. 

Mezi taková pracoviště bezesporu řadíme oddělení urgentního příjmu, které 

můţeme povaţovat za fenomén soudobého zdravotnictví. V poslední době vzrůstají 

reakce českých nemocnic, ze kterých jednoznačně vyplývá velký zájem o tento typ 

oddělení. Důvodů existuje hned několik, kdy je moţné za jeden z hlavních povaţovat 

plynulý přechod z přednemocniční péče do nemocniční. Urgentní příjem je svou 

koncepcí schopen překlenout „příjmové vakuum“ vznikající mezi posádkou 

záchranných sloţek a příjmovou ambulancí nemocnice. Odpadá tím přejíţdění 

z pavilonu do pavilonu, hledání správného oddělení a mnohdy velmi nepříjemné 

dohadování se zdravotnickým personálem, kdo a kam patří – takto náročně 

organizovaná práce představuje velmi závaţný a komplikovaný problém dnešní doby. 

Tématem tohoto projektu je diplomová práce s názvem „Studie proveditelnosti 

urgentního příjmu Nemocnice Slaný“, jejímţ hlavním cílem je vytvoření studie 

proveditelnosti se všemi náleţitostmi. Zadání projektu vychází z reálného zájmu vedení 

Nemocnice Slaný, které hodlá rozšířit zmíněnou organizaci o OUP. 

K dosaţení hlavního cíle slouţí naplnění dílčích cílů, coţ v základu představuje 

analyzování současného stavu problematiky OUP v ČR a ve světě a vytvoření přehledu 

legislativy související se studií proveditelnosti OUP. V rámci samotné studie 

pak provedení analýzy trhu se zaměřením na potenciální vytíţenost OUP včetně analýzy 

poţadavků na tento typ zdravotnické jednotky. Další kroky zahrnují především 

zpracování technologických aspektů, finanční analýzy, řízení rizik a v neposlední řadě 

finálního komplexního zhodnocení projektu. 

Hlavní autorovou motivací k volbě a vypracování projektu je praktičnost, 

aktuálnost a náročnost (zejména rozsahová) řešeného tématu. V současném kontextu 

se struktura OUP v naší zemi stále formuje. Je tedy velmi atraktivní stát se součástí 

vývoje infrastruktury, která přináší pacientům jednoznačný benefit a českým ZZ 

pokrok. Stejně tak je lákavá představa se v budoucnu podílet na nevyřešených otázkách 

souvisejících s danou problematikou, jako je například problematické financování 

chodu pracoviště typu OUP či celosvětově řešené zneuţívání péče poskytované 

na těchto odděleních. Neméně zajímavá je i skutečnost, kdy má autor moţnost 

spolupracovat během vypracovávání jednotlivých prvků projektu se subjekty 

působícími napříč celým systémem zdravotnictví. 
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1 Přehled současného stavu 

Přehled současného stavu se zabývá problematikou oddělení urgentního příjmu 

nemocnice a problematikou studie proveditelnosti. 

1.1 Urgentní příjem nemocnice 

Oddělení urgentního příjmu představuje místo prvního kontaktu nemocného se ZZ, 

které slouţí k centralizovaně poskytované akutní odborné nemocniční péči pacientům 

s náhlou změnou zdravotního stavu bez ohledu na tradiční oborové rozdělení medicíny 

(účinný filtr akutních stavů, stanovení diagnózy a terapie). Cílem není definitivní léčba 

nemocného, nýbrţ určení pracovní diagnózy, stabilizace stavu, stanovení dalšího 

postupu, zajištění návaznosti léčby, případně překlad pacienta na pracoviště vyššího 

typu. Setrvání klientů na OUP je omezeno maximálně na 24 hodin, kdy je nezbytné 

zamezit jejich zbytečně dlouhému pobytu (z důvodu např. včasného zahájení 

neodkladné akutní terapie) [1, 2]. 

V oblasti akutní péče ve zdravotnictví jsou rozlišovány 3 etapy: 

 přednemocniční neodkladná péče (realizována skrz ZZS, praktické lékaře), 

 neodkladná nemocniční péče (zajišťuje např. OUP), 

 následná nemocniční péče (přechod na lůţkovou část ZZ) [1]. 

Z pohledu tohoto cyklu představuje OUP vhodnou variantu napomáhající 

správnému fungování celého systému neodkladné péče a plynulé kontinuitě 

při předávání pacientů z přednemocniční péče do péče nemocniční bez zbytečných 

časových prodlev. OUP svou funkcí zaujímá postavení spojovacího článku. Přitom 

minimalizace tzv. „příjmového vakua“, spolu s včasnou a správně poskytnutou 

neodkladnou péčí, výrazně sniţuje náklady na následky úrazu či onemocnění. Odborná 

veřejnost povaţuje OUP za jediné vhodné centrum pro poskytování NNP [1, 2, 3]. 

Své vyuţití OUP dále nalezne v podobě resuscitačního týmu v případě potřeby 

v rámci areálu ZZ mimo lůţkovou část či jako vhodný systémový nástroj pro péči 

o pacienta s náhlým zhoršením zdravotního stavu. S ohledem na svůj koncept rovněţ 

umoţňuje vyuţití blízkosti specialistů, RDG, laboratoří nebo informací o klientovi 

z databáze ZZ. Významnou úlohu zastává i pro vzdělávání zdravotnických záchranářů, 

lékařů urgentní medicíny a akutní konziliární činnost, nebo jako centrum řízení 

v případě MU (hromadné neštěstí se vznikem většího počtu postiţených, teroristický 

útok, aj.) [1, 2]. 
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1.1.1 Vývoj OUP 

Počátek rozvoje akutní neodkladné péče nastal po 2. světové válce, a to v důsledku 

rychlého rozvoje vědy, techniky, ale i teroristických útoků a katastrof. Přibliţně v letech 

1970 – 1975 začaly v USA vznikat tzv. Emergency Department – tou dobou nejednotné, 

specializované na ošetření stavů po úrazech a akutně vzniklých onemocnění. 

Zaměstnance těchto oddělení tvořili lékaři s různým stupněm vzdělání a odborností. 

Urgentní medicína byla uznána jako samostatný vědní obor jiţ roku 1972. Následně 

za pár let na to proniká i do Evropy a roku 1994 je zaloţena Evropská společnost pro 

urgentní medicínu [4, 5]. 

OUP v ČR 

Na území ČR se přednemocniční a neodkladná nemocniční péče vyvíjela 

dlouhou dobu společně – ZZS byla součástí oddělení ARO. Průkopníkem se stal 

MUDr. František Ţdichynec, který jako první stál za vybudováním centrálního příjmu 

fungujícího v letech 1989 – 1998 v Nemocnici Záchranné sluţby – NEZAS v Praze 

na Malvazinkách. Zdejší centrální příjem patřil v té době k oddělením, jeţ se přiblíţila 

k pracovištím v USA [3]. 

Mezitím v roce 1994 vzniká Společnost přednemocniční neodkladné péče 

a medicíny katastrof, která později získává název Společnost urgentní medicíny 

a medicíny katastrof. Tato organizace začala podporovat rozvoj OUP v ČR s jednou 

koncepcí – nyní prosazují komplexní model, tj. od bezprahového po vysokoprahový 

příjem (podrobněji viz kapitola Struktura OUP) [3, 6]. 

V současnosti stále neexistuje jednotná koncepce podpořená jednotnou metodikou, 

která by sjednotila podobu tohoto typu oddělení. Ta se od sebe velmi odlišují – 

ať uţ strukturou, nebo typem (v některých ZZ nalezneme vysokoprahový příjem, 

v jiných zase nízkoprahový s různým počtem ambulancí nebo pouze s LSPP) [7]. 

Různorodost zvyšuje i skutečnost, ţe na většině OUP v ČR není zavedena Triage 

pacientů (podrobněji viz kapitola Triage) a pokud ano, tak pracuje s různými modely 

(od jednoduchých vlastních Triage aţ po 4 stupňové ESI) [7]. 

Co se týká vlastního lékaře, tím disponuje pouze několik větších nemocnic. 

Za optimální OUP v ČR se povaţuje např. to ve FN Hradec Králové [7]. 

Na otázku přesného počtu OUP v českých ZZ není jasná odpověď – důvodem 

je jejich neustálý nárůst. Ovšem dostupné prameny, ač s nadsázkou jiţ lehce archivní 

(z roku 2000), poskytují prostřednictvím disertační práce MUDr. Dany Hlaváčkové 

pohled na návrh koncepce budování urgentních příjmů, která má za cíl podpořit vznik 

OUP v nemocnicích ČR [6]. 
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Přístup k OUP podle anglo-amerického systému 

Válečný konflikt ve Vietnamu souvisí s prvním rozvojem OUP v USA – datuje 

se rok 1950. O 10 let později má jiţ několik nemocnic vlastní OUP – během 10letého 

období se počet pacientů na těchto odděleních ztrojnásobil. Roku 1968 je zaloţena 

lékařská odborná společnost ACEP, která stanovila novou strukturu vzdělávání 

pro lékaře urgentní medicíny a vytyčila normy pro jejich pracovní zaměření. 

V dnešní době je poskytovaná péče na OUP v USA velmi rozmanitá – od základní péče 

aţ po tu urgentní. Náklady a cena za takovou péči neustále stoupají, coţ vedlo 

ke změnám typu zavedení např. „pozorovacích lůţek“ OBU na dobu observace 

aţ 24 hodin a lůţek rychlého rozhodování RDU [5, 8]. 

V USA je zaveden anglo-americký systém. Ten je v rámci předněmocniční péče 

o pacienta postaven na principu husté sítě OUP (zvaných Emergency) a zásahů posádek 

EMS tvořených zdravotnickými specialisty, paramediky. Posádky se bez výjimky řídí 

několika druhy protokolů a standardů, jelikoţ se v USA vyskytují různé úrovně 

poskytovatelů (spousta dobrovolníků). OUP disponují svým vlastním erudovaným 

personálem z důvodu značné specifičnosti práce [5, 7]. 

Na zdejších Emergency se nevyskytují samostatné odborné ambulance – OUP 

mívají aţ 90 lůţek, kdy cca polovina z nich bývají lůţka expektační, slouţící 

aţ k 24 hodinové observaci pacienta. Přes tato lůţka projdou všichni tamní klienti, 

kteří navštíví Emergency (cca ¾ z nich se dostávají na oddělení „svépomocí“, zbytek 

dopravením ZZS). Jejich roztřídění (Triage) mají v reţii kvalifikované sestry [7, 9]. 

Úrovně Triage a dodrţování časů jsou poměrně dost odlišné – existují totiţ vydaná 

pouze doporučení standardů. Specifikace postupů pro OUP nejsou dané metodikou. 

Dle závaţnosti zdravotních komplikací jsou postiţení přiřazeni do trasy podle barvy 

(červená značí urgentní stavy, modrá stavy spojené s CMP + ostatními interními 

onemocněními, zelená určena pro gravidní pacientky). Menší závaţnost stavu má 

pak za následek, ţe nemocní mohou na ošetření čekat aţ 24 hodin – z pohledu rozvíjení 

kvality se v USA, UK, Kanadě nejvíce zaměřují právě na čas. Doba stanovení výsledků 

vyšetření je v porovnání s ČR o něco rychlejší [7]. 

Z pohledu lékařského personálu je tým (především specialisté urgentní medicíny) 

včetně residentů přítomen na OUP, kdy samotný počet lékařů závisí na velikosti 

oddělení. I přes více neţ 50leté fungování urgentní medicíny v USA není samozřejmostí 

přítomnost lékaře se specializací urgentní medicíny na všech Emergency [5, 7]. 

Přístup k OUP podle franko-německého systému 

V Evropě se také vyskytuje zaběhlý systém OUP podle anglo-amerického modelu, 

nicméně urgentní medicína je ve většině evropských zemí organizována franko-

německým směrem. Pro tento způsob je charakteristický vysoce rozvinutý systém 
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lékařských posádek záchranné sluţby, ale jen základní organizace NNP – převaţuje 

snaha o vyslání lékaře přímo na místo události [4, 10]. 

Na úkor rozvoje sítě PNP byla do jisté míry zanedbána oblast rozvoje NNP. 

Čím dál více odborníků spolu s politickými představiteli si v posledních letech 

uvědomuje dopad takového přístupu, coţ nyní vede ke zrychlení rozvoje specializace 

NNP a i přes značnou omezenost budování nových OUP. Organizace PNP, 

která bezpochyby velice úzce souvisí s NNP, se vlivem neustále se zvyšujících nákladů 

přesouvá stále více na posádky bez lékaře. Tento trend směřuje k jedinému – 

zmenšování rozdílu mezi anglo-americkým a franko-německým systémem, 

a tedy vzestupu důrazu na propojení PNP a NNP [7, 10]. 

Roku 1994 je zaloţena Evropská společnost urgentní medicíny a v současné době 

lze jednoznačně tvrdit, ţe je rozvoj OUP na vzestupu. Konkrétní organizace oddělení 

je v jednotlivých zemích Evropy dána specifickým systémem, který je do určité míry 

pro kaţdou zemi jedinečný a mnohdy je patrný silný regionální rozdíl v systémové 

struktuře těchto pracovišť. V evropském pojetí je např. oproti USA patrné dělení OUP 

na pracoviště se zaměřením pouze na interně nebo traumatologicky nemocné (dáno 

do jisté míry tím, ţe Triage v amerických podmínkách probíhá aţ na Emergency, kdeţto 

v evropských rovnou v terénu posádkou ZZS) [4, 7, 10]. 

Sloţení OUP v západní části Evropy tvoří informační úsek (recepce slouţící 

k Triage pacientů), bezprahový příjem (LSPP), nízkoprahový příjem (specializované 

ambulance) s expektačními lůţky a vysokoprahový příjem (intenzivní část) [10]. 

Triage není dána legislativou a existuje pro ni pouze vzdělávací program. Lékař 

se specializací urgentní medicíny se vyskytuje ve většině FN i na OUP [7, 10]. 

Triage pacientů 

Jinými slovy „třídění pacientů dle zdravotních obtíţí“. Jedná se o posouzení 

postiţeného po příjezdu/dostavení se na OUP, na jehoţ základě je zařazen do kategorie 

zohledňující priority péče o něj. V systému Triage mají být zahrnuty hlavní obtíţe 

a mobilita pacienta, závaţnost stavu, mentální schopnosti a druh péče, kterou vyţaduje. 

Zařazení do příslušné trasy probíhá dle hlavních obtíţí, závaţnost souvisí s časem, 

pohyblivost s logistikou, mentální schopnosti s potřebou podpory [11]. 

Provádí se za účelem určení závaţnosti zdravotního stavu pacienta a tím určí 

jeho prioritu v ošetření lékařem. Díky systému Triage dochází k minimalizaci prodlení 

u klientů se závaţným onemocněním. V situaci, kdy nastane přetíţení oddělení, slouţí 

jako základní nástroj ke sníţení rizika závaţných příhod (tj. forenzních následků péče) 

[12]. 

Vyhodnocení provádí kvalifikovaný nelékařský personál pohovorem s postiţeným, 

coţ zkvalitňuje komunikaci. Pokud nelze anamnéza odebrat od nemocného, ţádá 

pracovník o informace doprovod nebo ZZS [12]. 
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Triage představuje klíčový prvek, který vyplývá z podstaty práce na OUP. Prostředí 

OUP vyţaduje neustálé přehodnocování priorit a dokonalý přehled o situaci, aby nebylo 

způsobeno poškození pacienta (to vše realizováno nelékařským personálem do doby 

vyšetření lékařem) [12]. 

Ve světě se pouţívání Triage velmi různí – existují různé druhy a varianty, a přesto 

její zavedení není na všech OUP samozřejmostí. Nejčastěji pouţívanou třídící stupnicí 

v ČR i v zahraničí je model ESI. Ta představuje nástroj pro rychlé třídění na OUP – 

původně 3 stupně rozšířeny na 5, kdy pacienty rozdělí do 5 skupin (od úrovně 

1 = nejnaléhavější aţ po úroveň 5 = nejméně naléhavé). Poslední aktualizovaná verze 

byla vydána v roce 2012. Konkrétní struktura sestává z následujícího: 

 Priorita 1 – immediate (stav řešený ihned), 

 Priorita 2 – emergentní (stav vyţadující kontakt s lékařem do 1–14 minut), 

 Priorita 3 – urgentní (stav vyţadující kontakt s lékařem do 15–60 minut), 

 Priorita 4 – semi – urgentní (stav vyţadující kontakt s lékařem 

do 1–2 hodin), 

 Priorita 5 – non – urgentní (stav vyţadující kontakt s lékařem 

do 2–24 hodin) [13]. 

Dalšími modely jsou například australská triage (ATS), kanadská (CTAS) 

či Manchester systém (MTS) [12, 13, 14]. 

1.1.2 Struktura OUP 

Vybudování OUP včetně jeho doporučených úseků v nemocnici má za následek větší 

efektivitu a optimalizaci průniku veškerých akutních stavů do ZZ. Přínosem 

je pak odlehčení provozu ambulancí a zároveň moţné vyuţití OUP jako účinného filtru 

stavů, u kterých není vyţadována následná hospitalizace. Návrh optimální průchodnosti 

pacientů OUP v ZZ znázorňuje Obrázek 1. Schéma zachycuje moţné varianty průchodu 

pacientů skrz jednotlivé strukturní sloţky oddělení v závislosti na provedení Triage 

či jiného systému třídění postiţených dle zdravotních obtíţí [2]. 
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Obrázek 1: Návrh schématu s průchodem pacientů OUP [15] 

Mezi OUP lze pozorovat různé rozdíly, jelikoţ je kaţdé jiné. Jedno můţe přijímat 

pouze několik pacientů se závaţným stavem za den, jiným projdou stovky nemocných 

s různými problémy, kdy však většina po ošetření odchází domů. Odlišnosti se projevují 

i v rozsahu poskytované péče. Někde pacienta pouze prvotně ošetří a poté jej směřují 

na příslušné oddělení, jinde nemocného observují i několik hodin s moţností zahájení 

definitivní terapie, po které se jeho stav stabilizuje [16]. 

Uspořádání OUP by mělo být takové, aby bylo moţné se v co nejkratší době 

postarat o co nejvíce postiţených. Důleţitou úlohu v tom hrají observační lůţka 

a samozřejmě optimální počet zaměstnanců, a to jak nelékařských, tak i lékařských [3]. 

Jelikoţ jsou na OUP přijímáni pacienti s různým stupněm postiţení (onemocnění 

či úraz), musí toto oddělení splňovat poţadavky kladené na pracoviště takovéto úrovně. 

Dostatečné materiální i personální vybavení je pro OUP nezbytné – jen tak lze 

zabezpečit převzetí postiţených s ohroţením vitálních funkcí od posádek ZZS, 

posádek DRNR či samostatně příchozích pacientů. Lékaři, tvořící osazenstvo tohoto 

typu oddělení, by měli mít specializaci urgentní medicíny a všeobecného lékařství 

a pracovat ve spolupráci s konziliáři ostatních oborů. Podstatná je návaznost OUP 

na diagnostický a terapeutický komplement ZZ [2]. 

Za vhodné řešení, kam uvnitř ZZ umístit OUP s ohledem na prostorové nároky, 

se nabízí monobloková varianta s úzkou návazností na jednotky intenzivní péče, 

operační sály, radiodiagnostiku, laboratoře a krevní banky. Pro posádky ZZS by měla 

být vytvořena co nejpřímější cesta se samostatným a jediným kontaktním místem, 

pro vrtulníky LZS heliport. Vhodné jsou bezbariérové výtahy a bezkontaktní ovládání 

dveří. Podstatnou sloţkou je i logistické zajištění se zdravotnickou technologií, 
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informační technologií a dokumentací. Mezi důleţité hodnoty kladené na personál 

řadíme např. erudovanost, organizační kvalitu a morální hodnoty [6]. 

Samotnou strukturu OUP (tj. jeho části) tvoří jednotlivé sloţky jako: 

 informační úsek (recepce, operační středisko), 

 bezprahový příjem (všeobecná část – všeobecné ambulance, LSPP), 

 nízkoprahový příjem (specializovaná část – odborné ambulance), 

 vysokoprahový příjem (intenzivní část – Emergency room), 

 lůţková část (expektační lůţka + izolace) [2]. 

Recepce/příjmová kancelář slouţí k příjmu a třídění všech akutně nemocných 

klientů, zakládání zdravotnické dokumentace a má i úlohu informačního centra. Třídění 

pacientů by měl realizovat kvalifikovaný zdravotnický pracovník za případné 

konzultace s lékařem [2]. 

Řídícím centrem OUP a celého ZZ např. při MU je operační středisko (součást 

krizového štábu v případě MU). Probíhá zde komunikace napříč celým ZZ, dále 

se sloţkami ZZS a dalšími ZZ v regionu, monitoruje se dostupnost volné lůţkové 

kapacity a volných operačních sálů, v případě potřeby se odtud kontaktují konziliáři, 

specialisté, aj. [2]. 

Na úrovni intenzivního příjmu se řeší ţivot ohroţující stavy a jeho Emergency 

room poskytuje intenzivní a resuscitační péči včetně resuscitačního týmu pro areál ZZ. 

Disponovat by měl alespoň 3 – 4 plně vybavenými resuscitačními lehátky. Výhodné 

je samostatně vybudovat alespoň jeden izolační box pro infekční pacienty a mít 

samostatný vstup oddělený od nízkoprahové části. Postiţení se do intenzivní části 

dostanou převáţně prostřednictvím posádek ZZS [2]. 

Specializovaný a všeobecný příjem disponuje všeobecnou ambulancí, LSPP 

a specializovanými ambulancemi různého zaměření (chirurgie, traumatologie, interna, 

neurologie, urologie, atd.). Příjmy těchto úrovní zajišťují ošetření nemocných 

bez ohroţení vitálních funkcí, kteří se do ambulancí dostávají dopravou posádek ZZS 

a DRNR, přicházejí sami, nebo jsou do specializovaných ambulancí posláni z ordinace 

LSPP. Je zde poté moţné zahájit ambulantní léčbu s případným vyuţitím expektačních 

lůţek. Specializované ambulance mohou být vybaveny téţ vlastní sádrovnou, 

zákrokovým sálkem i USG vyšetřovnou/přístrojem [2]. 

Lůţková část disponuje observačními lůţky či izolačním pokojem [2]. 

ZZ můţe být vybaveno i heliportem (pozemním nebo střešním) či intenzivním 

sanitním vozem (vhodné pro pavilónový typ ZZ) [15]. 

Rozlišují se různé typy OUP, resp. modely. U monodisciplinárního modelu 

má kaţdý obor na starosti své vlastní urgentní příjmy – personál se svolává aţ ve chvíli 

vlastního příjmu. Opakem je multidisciplinární model, kdy urgentním příjmem 

procházejí všichni pacienti – multidisciplinární integrovaný urgentní příjem zaštiťuje 
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tým, který poskytuje péči přímo u pacienta, vedoucí lékař je atestován v urgentní 

medicíně a zodpovídá za poskytování péče [17]. 

1.1.3 Přehled zástupců OUP z ČR i ze zahraničí 

Ucelenější pohled na problematiku OUP poskytuje periodikum Urgentní medicína 

ve svém monotematickém čísle 2/2015. V dokumentu se představují zástupci pracovišť 

OUP působících v ČR i v zahraničí. Kromě jiného je publikován i Věstník Ministerstva 

zdravotnictví z roku 2015, který zahrnuje aktuální, minimalistický standard doporučení 

pro existenci OUP v českých podmínkách (obsaţené informace podrobněji 

rozpracovány v předchozích kapitolách). Níţe jsou uvedeny příklady koncepcí OUP, 

se kterými je moţné se setkat na našem území či v zahraničí [18]. 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, p.o. 

Oddělení urgentní medicíny (OUM) zahájilo svou klinickou činnost začátkem roku 

2008. Vnitřní členění oddělení se skládá z bezprahové části (prováděna péče o pacienty 

s lehkou poruchou zdraví – 4 vyšetřovny s vyšetřovacími boxy, sádrovna, zákrokový 

sálek), expektační části (určeno pro pacienty, kteří nemohou být v čekárně a přitom 

nevyţadují orgánovou podporu – 8 expektačních lůţek) a části tzv. "crash room" 

(vyhrazeno pacientům s hrozícím či jiţ manifestním selháním ţivotních funkcí – 

5 resuscitačních lůţek). Organizační dělení jednotky sestává z části chirurgické, 

nechirurgické a bezprahové ambulance (LSPP) [18]. 

Pracoviště vyuţívá pětistupňového systému třídění závaţnosti pacientů ESI 

(verzi 4). Děje se tak u všech pacientů, kteří vstupují na oddělení. Proces třídění provádí 

vţdy zdravotní sestra [18]. 

Pracovní směnu zajišťuje 6 lékařů v pracovní době a 5 lékařů v mimopracovní 

době. Personální stav je během vytíţenější víkendové sluţby navýšen o 2 lékaře. Stav 

flexibilně doplňují zdravotní sestry v počtu aţ 8 pracovníků. Nejzávaţnějším stavům 

je poskytována péče skrz týmy, které jsou svolávány pomocí pagerů. Sloţení trauma 

týmu tvoří úrazový chirurg (vedoucí lékař týmu), anesteziolog, chirurg OUM 

a radiolog. Sesterský tým se skládá z 3 sester OUM, anesteziologické sestry 

a radiologického asistenta. Neúrazový rescue tým zahrnuje lékaře OUM, lékaře 

koronární jednotky (na vyţádání), 3 sestry OUM a radiologického asistenta [18]. 

V roce 2014 ošetřilo pracoviště přes 46 000 pacientů. Nejvíce klientů (přes 70 %) 

spadá dobou svého pobytu na OUM pod kategorii do 2 hodin [18]. 

Fakultní nemocnice Motol, p.o. 

OUP a LSPP dětí existuje v nemocnici od roku 2011. Jedná se o jediné pracoviště 

tohoto typu v ČR. V roce 2014 prošlo oddělením skoro 31 500 dětských pacientů 
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(věková skupina od narození do 18 let věku + 364 dní) - samotným OUP takřka 5 500 

pacientů [18]. 

Strukturou se jednotka skládá z 3 částí – Dětský urgentní příjem (Emergency –  

2 vyšetřovací lůţka, 1 vyhřívané lůţko pro kojence, 4 observační lůţka, KAR box, 

výplachovna, zákrokový sálek, sádrovna), Dětský příjem (LSPP) a Dětská cizinecká 

ambulance [18]. 

Triage určuje zdravotní sestra pomocí modifikovaného třístupňového systému ESI. 

Zajištění provozu na dětském OUP (Emergency) má na starosti 1 lékař (trvale přítomen 

atestovaný pediatr), 2 – 3 sestry, v dopoledních hodinách 1 sanitář, v odpoledních 

a nočních hodinách dochází sanitář na výzvu. Dětský příjem (LSPP) má k dispozici 

2 – 4 lékaře (pediatry) a 5 sester. Docházení lékařů z příslušných klinik probíhá 

na specializovaných ambulancích [18]. 

OUP pro dospělé pacienty prošlo rozsáhlým vývojem (počátek v roce 1999). 

Dnešní podobu získalo oddělení vybudováním nového pracoviště v roce 2015. Objekt 

má recepci, třídící ambulanci, prostor odborných ambulancí, lůţkovou část (7 boxů – 

17 lůţek), zákrokový sálek primárně pro invazivní procedury. K dispozici je jedno 

izolované lůţko pro infekční pacienty, 4 jednolůţkové boxy intenzivní péče 

pro poskytování resuscitační péče, další čtyř/pětilůţkové boxy pro méně závaţné stavy 

[18].  

Počet lékařských úvazků na oddělení je 13,5 (realizováno 33 lékaři). Denní směna 

zaměstnává 3 – 4 lékaře, 5 – 7 zdravotních sester, 2 – 3 sanitáře a noční směna 2 lékaře, 

5 zdravotních sester, 2 sanitáře. Na OUP probíhá povinné stáţování všech mladých 

lékařů ZZ. Třídění zajišťuje zdravotní sestra v recepci dle kategorie naléhavosti 

v rozmezí 1 – 3 [18]. 

V období květen 2015 – duben 2016 bylo na lůţkové akutní části OUP ošetřeno 

přes 22 800 pacientů a na akutních ambulancích při OUP přes 30 800 pacientů [18]. 

Fakultní nemocnice Olomouc, p.o. 

Zahájení činnosti se OUP v tomto ZZ dočkalo v roce 2005. Od počátku se dělí 

na 3 základní úseky: příjem pacientů s ohroţenými nebo selhávajícími ţivotními 

funkcemi (Emergency room s 5 lůţky intenzivní a resuscitační péče – zajišťuje 1 – 2 

lékaři, 2 všeobecné sestry, 1 sanitář), ambulance (interní, chirurgická, neurologická, 

urologická, traumatologická, LSPP, všeobecně třídící – zajišťují trvale přítomni 

3 kmenoví lékaři a 4 konziliáři, 7 všeobecných sester a zdravotnických asistentů, 

1 sanitář, 1 sádrovník) a expektační lůţka (11 lůţek, izolační box pro infekční 

pacienty – zajišťuje 1 všeobecná sestra spolu s ostatními nelékařskými zdravotnickými 

pracovníky z oddělení a 1 lékařem ve sluţbě) [18]. 

K podrobnějšímu organizačnímu členění se připojuje operační středisko (zajištěno 

všeobecnou sestrou se specializací ARIP), recepce (zajišťuje všeobecná sestra), 
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chirurgický sálek, samostatný infekční box, pietní místnost a místnost pro příbuzné, 

čekárna. Převoz pacientů mezi jednotlivými pavilony ZZ je organizován sanitním 

vozem (zajištěno 1 všeobecnou sestrou se specializací ARIP, řidičem s kurzem první 

pomoci a lékařem, který indikoval transport) [18]. 

Třídění pacientů se uskutečňuje třídící sestrou na operačním středisku či recepci 

(rozhoduje stupeň naléhavosti v rozmezí 1 – 3), která má k dispozici kmenového lékaře 

OUP [18]. 

V roce 2014 pracovalo na OUP 93 kmenových zaměstnanců (z toho 20 lékařů, 

2 administrativní pracovnice, 1 kaplan), 11 lékařů externistů (sluţby na LSPP) a 4 lékaři 

konziliáři (specializované vyšetřovny). V tom samém roce prošlo oddělením 76 490 

pacientů. Financování jednotky probíhá na základě rozpočtu sestaveného ekonomickým 

odborem organizace ve spolupráci s managementem OUP [18]. 

Fakultní nemocnice Ostrava, p.o. 

Oddělení centrálního příjmu (OCP) má kořeny v roce 1994. Provedená 

rekonstrukce pracoviště byla dokončena roku 2012. Organizačně je OCP sloţeno 

z administrativního úseku pro plánované příjmy, akutního nízkoprahového příjmu 

s úsekem konzervativních oborů (interní, kardiologická a neurologická příjmová 

a pohotovostní ambulance), traumatologicko-chirurgického úseku a vysokoprahového 

urgentního příjmu. Oddělením je provozována pochůzková sluţba pro celé ZZ. Akutní 

příjmové ambulance disponují 7 monitorovanými expektačními lůţky. Nachází se zde 

také RTG vyšetřovna, sádrovna a 2 zákrokové sály [18]. 

Samotný urgentní příjem slouţí všem pacientům s akutním selháváním 

nebo hrozícím selháním vitálních funkcí, polytraumatizovaným pacientům, klientům 

se sdruţenými poraněními a závaţnými monotraumaty, dětským pacientům a těhotným 

ţenám. Pro ZZS je vyčleněna komunikace s chráněným prostorem, kde se v sousedství 

nachází i heliport. Centrálním prostorem je dispečink. Předávání pacientů 

od záchranných sloţek se uskutečňuje v manipulačním prostoru s návazností na 3 boxy 

(traumatologický, interně-neurologický, dětský – celkem 7 lůţek). V bezprostřední 

blízkosti se nachází vyšetřovací komplement pracoviště zobrazovacích metod a urgentní 

zákrokový sál. Na oddělení byla vybudována místnost pro jednání s příbuznými 

a multifunkční výuková místnost (slouţí i pro případné řešení krizových situací) [18]. 

Třídění nemocných vychází ze systému ESI (přizpůsoben provozu ZZ). Triage 

provádí školené zdravotní sestry, které mají k dispozici 4 kategorie naléhavosti ošetření 

[18].  

OCP vede primář a vrchní sestra. Úsek urgentního příjmu má na starosti vedoucí 

lékař a staniční sestra. Na provozu se dále podílejí kmenoví lékaři, vybraní lékaři 

Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (pohotovostní sluţby), 
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14 zdravotních sester, 5 sanitářů/ošetřovatelů. Celkem OCP zaměstnává 98 kmenových 

zaměstnanců [18]. 

Pro zdravotní sestry platí dvanáctihodinové směny, pro lékaře systém běţné 

pracovní doby a ústavní pohotovostní sluţby. Na urgentním příjmu slouţí během 

denní sluţby 5 zdravotních sester (o víkendu 4), během noční sluţby 3 zdravotní sestry 

(o víkendu 3), neustále 1 sanitář, 2 lékaři (plus konziliáři) [18]. 

Ročně (období 2014) OCP průměrně prošlo 52 000 akutních pacientů (denně 

v průměru 145 klientů) a plánovaně bylo přijato dalších 27 000 nemocných. Z toho 

na urgentním příjmu ošetřili průměrně 2 800 pacientů. Provozní náklady OCP 

se pohybují v desítkách milionů korun ročně [18]. 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, p.o. 

Oddělení Emergency (vznik v roce 1997 s následnou rekonstrukcí v letech 2009, 

2010, 2011 a 2013) slouţí jako komunikační centrum uvnitř ZZ, kontaktní místo 

pro ZZS a je místem pro poskytování neodkladné primární léčebně-diagnostické péče 

všech akutních stavů [18]. 

Součástí jednotky je vysokoprahový úsek (akutní hala a expektační lůţka), 

nízkoprahový úsek (úrazové a pohotovostní ambulance) a bezprahový úsek (LSPP) 

[18]. 

Emergency představuje centrum příjmu všech repatriovaných vojáků české armády, 

kteří se ze zdravotních důvodů vracejí ze zahraničních misí, a všech pacientů programu 

MEDEVAC. Spolupráce oddělení je nastavena i s Generálním ředitelstvím cel Praha 

(péče pro zadrţené osoby), ZZS hlavního města Prahy, Středočeského kraje a kraje 

Vysočina [18]. 

Ošetření pacientů na Emergency je moţné u osob starších patnácti let [18]. 

Struktura jednotky je členěna na akutní halu (5 plně vybavených akutních lůţek), 

expektační pokoj (3 lůţka), odborné ambulance (chirurgická, úrazová, LSPP) [18]. 

Třídění pacientů zajišťují registrované všeobecné sestry na 2 místech – recepce 

na úrazové ambulanci pro příchozí pacienty a akutní hala Emergency pro pacienty 

transportované ZZS. Proces třídění probíhá dle modifikované metody ESI ve 4 stupních 

závaţnosti (vypracován závazný Metodický návod) [18]. 

Provoz je zabezpečen skrz sluţby v reţimu 24/7 trvalou přítomností lékaře 

(internista, chirurg, traumatolog a neurolog – ostatní obory řešeny konziliárně). 

Kmenové zaměstnance tvoří 7 lékařů, 26 nelékařských zdravotnických pracovníků, 

6 sanitářů, 1 technicko-hospodářský pracovník. Externí spolupráci na dohodu 

o pracovní činnosti má 11 lékařů a 17 nelékařských zdravotnických pracovníků 

pro LSPP. Do zajištění provozu během ústavní pohotovostní sluţby se zapojují všechny 

odbornosti ZZ v rámci trvalé přítomnosti na Emergency nebo konziliární cestou [18]. 
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V roce 2014 proběhlo na oddělení 38 400 ambulantních vyšetření a prošlo 

jím takřka 300 triage-pozitivních pacientů. Kvůli současnému nastavení plateb 

od zdravotních pojišťoven a vysokým nákladům je oddělení v ekonomickém propadu 

(předpokládá se jeho další nárůst) [18]. 

Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 

OUP je společně s centrálním příjmem součástí Centra akutní medicíny, 

jehoţ provoz byl zahájen v roce 2011. Komplex disponuje bezprostřední návazností 

na pracoviště zobrazovacích metod, laboratoře, JIP, ARO a centrální operační sály [18]. 

Centrální příjem zahrnuje informační úsek (recepce a informace – zde probíhá 

třídění pacientů) s přechodem na nízkoprahový příjem, který tvoří 10 akutních 

ambulancí (zastoupena ortopedie, chirurgie, interna, neurologie, urologie, gynekologie, 

EKG, LSPP, zákrokový sálek, sádrovna) [18]. 

Samotné OUP (včetně expektačních lůţek) se nachází na konci celého komplexu – 

slouţí pacientům v přímém ohroţení vitálních funkcí a imobilním klientům 

(u pediatrických pacientů ošetření pouze v případě s chirurgickým či ortopedickým 

onemocněním – zbytek zajišťuje dětská jednotka intenzivní péče) [18]. 

Třídění pacientů se provádí dle třístupňového systému ESI. Na OUP je zřízeno 

kontaktní místo nemocnice, které spolupracuje s dispečinkem ZZS [18]. 

Personální obsazení tvoří 2 zdravotní sestry ve sluţbě a lékař, který je přítomen 

pouze během všedních denních sluţeb (jinak trvale není – v nepřítomnosti lékaře OUP 

k dispozici lékař příslušné odbornosti, který je dle diagnózy kontaktován slouţící 

zdravotní sestrou). Celkově jsou na jednotce obsazeny 2,4 úvazky lékaře, 8,4 úvazky 

SZP a 5,2 úvazky NZP [18]. 

Na oddělení se nachází 4 plně vybavená lůţka, 1 resuscitační box, 3 expektační 

lůţka. Polovina pacientů na kladenském OUP stráví maximálně 2 hodiny, více 

neţ čtvrtina pak 2 – 3 hodiny [18]. 

Komplexem centrálního a urgentního příjmu prošlo v roce 2014 na 71 000 

pacientů. Na OUP jich ošetří v průměru 6 530 za rok. Z nákladového hlediska 

to znamená finanční prostředky přesahující 9 mil. CZK [18]. 

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

OUP v Masarykově nemocnici funguje od roku 2003 (zařazeno pod primariát 

ARO) – samostatně od roku 2008. Komplex Emergency sídlí v hlavní budově 

nemocnice, díky čemuţ vznikla návaznost na základní jednotky ZZ [18]. 

Prostory OUP tvoří vstupní hala s recepcí (nepřetrţitá přítomnost třídící sestry 

a administrativního pracovníka – první článek při komunikaci s pacientem) a čekárnou 

pro jednotlivé ambulance (interní, neurologická, urologická, traumatologická, 
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chirurgická, LSPP), prostory pro 6 expektačních lůţek a 3 vysokoprahové akutní 

resuscitační lůţka se společným personálním zázemím (na akutní lůţka vede zvláštní 

vchod pouze s pouţitím identifikační karty), sádrovna, zákrokový sálek [18]. 

V roce 214 prošlo ambulancemi 28 000 pacientů, na expektačních lůţkách bylo 

ošetřeno 8 400 pacientů a na akutních lůţkách 1 600 pacientů. Specialitou ústeckého 

OUP je tzv. nulté lůţko, které slouţí pro opilé klienty bez známek zranění či jiného 

onemocnění. Takových je na oddělení přijato kolem 750 za rok [18]. 

Personální obsazení vyplývá z kaţdodenního vypsání lékaře (určen pro Emergency) 

všemi obory ZZ. Trvale je na oddělení přítomen 1 traumatolog, 1 neurolog a kmenoví 

lékaři. Ostatní obory jsou zastoupeny konziliární formou. OUP zaměstnává 3 kmenové 

lékaře včetně primáře, vrchní a staniční sestru, sekretářku, 27 všeobecných sester, 

10 záchranářů, 1 asistenta, 11 sanitářů. Denní sluţbu zajišťuje 10 sester (4 sestry 

na ambulancích, 5 na lůţkách, 1 třídící sestra) a 3 sanitáři. Noční směna je v počtu 

8 sester (3 pro ambulance, 4 pro lůţka, 1 pro třídění) a 2 sanitářů. Na sestry se vztahuje 

dvanáctihodinová pracovní doba, na lékaře běţný osmihodinový provoz doplněný 

ústavní pohotovostní sluţbou [18]. 

Financování jednotky je realizováno z ročního rozpočtu Krajské zdravotní, a.s. 

(bez grantů či zvláštních dotací) [18]. 

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 

Důvody vedoucí ke vzniku OUP v tomto ZZ byly přetíţení interních ambulancí, 

plánovaný přechod ZZS na víceúrovňový setkávací systém či zamýšlená 

restrukturalizace akutního lůţkového fondu ZZ. OUP zahájilo svou činnost v roce 2014. 

Investiční náklady se pohybovaly kolem 10 mil. CZK (podpora Jihočeského kraje) [18]. 

Vznik jednotky OUP s sebou přinesl změny v organizaci provozu ZZ, kdy došlo 

k převedení LSSP pod OUP, v rámci ústavní pohotovostní sluţby svou činnost ukončila 

akutní interní ambulance a akutní neurologická ambulance (personál z dotčených 

ambulancí přešel na OUP), činnost chirurgické a ortopedicko-traumatologické 

ambulance byla z kapacitních důvodů ponechána [18]. 

Na vybudování OUP měla i významnou zásluhu kooperace ZZ se ZZS Jihočeského 

kraje (personál ZZS je zapojen do provozu OUP) [18]. 

Provozní uspořádání oddělení se dělí na nízkoprahovou část (vlastní lékařský 

i nelékařský personál) a vysokoprahovou část (Emergency – provozně součástí ARO). 

Spektrum pacientů, kteří procházejí OUP, se profiluje na všechny akutně nemocné – 

výjimkou jsou dětští pacienti (akutní a příjmová ambulance s LSPP umístěna do budovy 

dětského oddělení) a rodičky (příjem v rámci komplexu Gynekologicko-porodnického 

oddělení). Oddělení je umístěno v blízkosti Radiodiagnostického oddělení, operačních 

sálů, ARO, JIP interního a chirurgického oddělení, biochemické laboratoře [18]. 
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Ve vstupní hale dochází k dělení pacientů na akutní a neakutní. Třídění probíhá 

pod recepcí, jejíţ provoz zajišťuje v době ranní osmihodinové směny kvalifikovaný 

nelékařský pracovník a během noční směny školený nelékařský pracovník (v kontaktu 

s personálem OUP). Dále hala disponuje centrálním administrativním příjmem, 

dispečinkem sanitek a telefonní centrálou. Komplex OUP tvoří i hala s expektačními 

lůţky (5 ks) a 2 akutní ambulance [18]. 

Personálně provoz zajišťují 3 lékaři OUP (celkem 2,4 úvazku), 11 středních 

zdravotnických pracovníků (SZP) společně s 1 staniční sestrou, 1 niţší zdravotnický 

pracovník (NZP) přítomný vţdy po dobu 24 hodin denně. Systém práce podléhá 

dvanáctihodinovým směnám (i pro lékaře) v zastoupení: všední denní sluţba (2 lékaři, 

3 SZP + staniční sestra, 1 NZP), všední noční sluţba (1 lékař, 2 SZP, 1 NZP), 

víkendová denní sluţba (1 lékař, 3 SZP, 1 NZP), víkendová noční sluţba (1 lékař, 

2 SZP, 1 NZP) a víkendová sluţba 9 – 17 hod (1 lékař, 1 SZP, 1 NZP). V době ústavní 

pohotovostní sluţby se na poskytované péči podílejí nemocniční lékaři – specialisti 

a lékaři ZZS. Během této doby pracuje na OUP 1 lékař a zároveň se práce účastní 

specialisté z jiných oddělení ZZ (reţim "urgentní konzilium") [18]. 

V průběhu 1. roku provozu prošlo komplexem OUP přes 21 000 pacientů [18]. 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 

OUP zde vzniklo v roce 2009. Skládá se z ambulantní a lůţkové části. Provoz 

personálně zajišťuje 18 lékařů, 32 sester a 6 asistentů. Na oddělení poskytují odbornou 

péči lékař a sestra [18]. 

Měsíční průchodnost oddělením je přibliţně 3 800 pacientů. V roce 2014 bylo 

na zdejším OUP ošetřeno celkem 51 147 klientů. Z pohledu toku pacientů je jich 

za hodinu ošetřeno 8, kdy minimum představuje 4 za hodinu a maximum 22 za hodinu 

[18]. 

Odborná zdravotnická péče se zaměřuje na obor pediatrie, dětská chirurgie 

a pediatrická urgentní medicína. Jednotka OUP poskytuje stálou pohotovostní sluţbu 

[18]. 

Průchod pacientů oddělením určuje jejich třídění na pracovišti registrace, kde třídící 

sestra vyuţívá třídící lístek a skórovací systém PEWS (Pediatric early warning system). 

Podle příslušného třídícího klíče roztřídí klienty mezi chirurgickou a nechirurgickou 

část OUP (ambulance LSPP, pediatrická ambulance, klinická ambulance). Kaţdý 

segment disponuje vlastním prostorovým i personálním zázemím [18]. 

Kepler Universitäts Klinikum, Linz 

Univerzitní klinika Johannese Keplera v Licni představuje 2. největší ZZ 

v Rakousku. Počátek vzniku pracoviště OUP sahá do roku 1974, nová koncepce 

multidisciplinárního pracoviště vznikla v roce 2008. Současná podoba jednotky se dělí 
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na interní a traumatologickou část – pro závaţné a neodkladné stavy jsou vytvořeny 

2 zákrokové sály [18]. 

Interní část tvoří 6 samostatných kójí se základním diagnostickým vybavením, 

6 observačních lůţek po dvou pro interní, neurologické a plicní oddělení. Vedoucím 

lékařem je ustanoven kvalifikovaný internista s kardiologickou specializací. Vlastní 

personál představuje 5 SZP a 2 NZP. V době příjmového dne zde koná sluţbu 5 lékařů 

(2 s plnou specializací internisty a neurologa, jeden mladší asistent, 2 mladí lékaři 

v zácviku) a bývá ošetřeno 240 – 320 pacientů v průběhu 24 hodin. Ostatní dny slouţí 

1 mladší asistent, 1 SZP a 1 NZP [18]. 

Traumatologická část je sloţena z 2 ambulancí a vlastního personálu. Vedoucím 

lékařem je sluţbu konající starší zcela kvalifikovaný traumatolog. Pomáhá mu 1 asistent 

a 1 mladý lékař v zácviku. V této části se nerozlišují příjmové a nepříjmové dny – denně 

je zde plné obsazení [18]. 

Zákrokový sál a prostor pro naléhavé stavy spadá pod anesteziologicko-resuscitační 

kliniku. Pro potřeby konzilia je vyuţíván příslušný specialista konající sluţbu. Součástí 

OUP je příjmová kancelář slouţící k registraci a evidenci pacientů, samostatné třídící 

místo pro případ hromadného neštěstí (bez ustanovení funkce třídící sestry), kontaktní 

místo pro dispečink Červeného kříţe. Naopak oddělení není přizpůsobeno pro příjem 

dětských pacientů či neodkladných porodních stavů. ZZ financuje OUP v rámci svého 

rozpočtu [18]. 

University Hospital of Leuven 

Jedno z největších OUP v Belgii se nachází v Univerzitní nemocnici v Lovani, 

jehoţ počátek se datuje do roku 1972. Inspirací pro vznik byl anglo-americký systém. 

Ošetří zde přibliţně 53 000 pacientů ročně (dospělí i děti) [18]. 

Oddělení nepůsobí samostatně, nýbrţ úzce spolupracuje se všemi jednotkami ZZ. 

Organizačně se práce na OUP rozlišuje dle mimonemocničních aktivit a činností 

na nemocničních odděleních (dispečink, triage, boxy a observační jednotky a vnitřní 

nemocniční resuscitační tým) [18]. 

Příchozí pacienti jsou registrováni na recepci, kde obdrţí identifikační náramek. 

Ambulantní pacienti jsou tříděni systémem ESI v čekárně. Klienti, kteří vyţadují 

okamţitou pozornost, jsou umístěni přímo do vyšetřovacího boxu. Dle legislativního 

podkladu je třídění prováděno zdravotními sestrami OUP. Naléhavější případy řeší lékař 

OUP [18]. 

Diagnostické a terapeutické boxy jsou přizpůsobeny specifickým potřebám 

pacientů (dětské boxy, gynekologické boxy, boxy pro oční, ORL a stomatologické 

komplikace, místnosti pro šokové stavy, aj.). Pokud pacient vyţaduje expektaci, 

tak je umístěn na Clinical Observation Units (koncept observačních jednotek). 

Observační jednotka typu 1 můţe být přirovnána k JIP. Neustálý dohled pro 7 lůţek 
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zajišťuje lékař a 3 zdravotní sestry. Observační jednotka typu 2 se skládá 

z 10 monitorovaných lůţek a 2 zdravotních sester. Jednotku je moţné přirovnat 

ke geriatrické observační jednotce. Observační jednotka typu 3 zaměstnává 1 zdravotní 

sestru na 8 pacientů, kteří jsou po zdravotní stránce stabilní a mobilní. Kromě 

observačních jednotek mají na OUP také 2 uzavřené boxy k izolaci infekčních či jiných 

pacientů [18]. 

Lékař na OUP má v kompetencích vstupní zhodnocení stavu, stabilizaci pacienta, 

vnitronemocniční resuscitaci, mezinemocniční transport a krizový management [18]. 

1.1.4 Legislativa pro zdravotnické prostředí 

Celý koncept provozování OUP musí být jednoznačně v souladu s platnou legislativou 

ČR. Proto je nezbytné se opírat zejména o následující právní předpisy. 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů specifikuje poţadavky na uzavření smlouvy 

o poskytování a úhradě sluţeb mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem, kterému 

předchází výběrové řízení. Dané řízení navrhuje zdravotní pojišťovna nebo uchazeč. 

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních sluţeb rozhoduje krajský 

úřad, do jehoţ správního obvodu ZZ spadá [19]. 

Zákony č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta, č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o nelékařských zdravotnických povoláních) a č. 220/1991 Sb., o České lékařské 

komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře upravují podmínky 

vzdělávání a způsobilosti k vykonávání povolání ve zdravotnickém prostředí, ať uţ jde 

o lékařské či nelékařské pracovníky. Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků následně podrobněji 

definuje činnosti zdravotnických pracovníků s odbornou a specializovanou způsobilostí 

či jiných odborných pracovníků [20, 21, 22,23]. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů je zaměřený na oblast péče o ţivotní a pracovní podmínky 

nebo předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Stanoveny jsou hygienické 

poţadavky na vodu, hygienické podmínky na provoz zdravotnických zařízení (řeší 

problematiku desinfekce, sterilizace) či ochrana zdraví při práci. Problematiky se blíţe 

dotýká vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a o hygienických poţadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 

sociální péče. Ta se zaměřuje zejména na způsoby hlášení infekčních onemocnění 

a nemocničních nákaz, řeší seznam infekčních onemocnění s nařízením izolace v ZZ 
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lůţkové péče a nemocí s povinnou léčbou, zásady pro odběr a vyšetření biologického 

materiálu a náleţitosti ţádanky, příjem a ošetřování fyzických osob v ZZ, sterilizace, 

vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce, manipulace s prádlem či hygienické poţadavky 

na úklid [24, 25]. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce se zaobírá především pracovněprávními 

vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pro potřeby zdravotnického prostředí 

jsou podstatné podmínky směnného provozu či dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Dále řeší odměňování za práci jakoţto i za pracovní pohotovost, 

náhrady výdajů, překáţky v práci, dovolenou, péči o zaměstnance [26]. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů určuje sloţky integrovaného záchranného systému, mezi které se v době 

krizových stavů řadí také poskytovatelé akutní lůţkové péče se zřízeným urgentním 

příjmem. V případě uzavření dohody o plánované pomoci na vyţádání mezi takovými 

ZZ a místně příslušnou ZZS nebo krajským úřadem dojde k začlenění ZZ hasičským 

záchranným sborem kraje do poplachového plánu IZS kraje a stanou se ostatními 

sloţkami IZS i pro období mimo krizový stav. Na základě takové dohody zákon přímo 

ZZ s urgentním příjmem ukládá povinnost poskytnout plánovanou pomoc na vyţádání 

[27]. 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních sluţbách) definuje neodkladnou péči, subjekty způsobilé 

k poskytování tohoto druhu péče včetně stanovených podmínek či postup při ţádosti 

o udělení oprávnění k poskytování zdravotních sluţeb. Součástí zákona je zmínka 

o Národním registru úrazů, v němţ by měly být zaznamenány podrobné informace 

o poskytnuté péči na OUP [28]. 

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné sluţbě upravuje především oblast 

součinnosti poskytovatelů akutní lůţkové péče při poskytování zdravotnické záchranné 

sluţby a definuje pojem urgentní příjem a kontaktní místo [29]. 

Za urgentní příjem se povaţuje specializované pracoviště poskytovatele akutní 

lůţkové péče s nepřetrţitým provozem. Na pracovišti tohoto typu je zajišťován příjem, 

poskytování intenzivní akutní lůţkové péče a specializované ambulantní péče 

pacientům s náhle vzniklým závaţným postiţením zdraví, stejně jako pacientům 

v přímém ohroţení ţivota [29]. 

Kontaktní místo představuje pracoviště poskytovatele akutní lůţkové péče 

s nepřetrţitým provozem. Přijímány jsou na něm výzvy k přijetí pacienta 

od zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska, trvale 

eviduje počet volných akutních lůţek v ZZ a koordinuje převzetí pacienta mezi ZZS 

a cílovým ZZ [29]. 
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Aby byla zajištěna plynulá návaznost zdravotních sluţeb na ZZS, je dle zákona 

o ZZS poskytovatel akutní lůţkové péče povinen zřídit kontaktní místo pro spolupráci 

se ZZS. Účelem takového místa je zajištění příjmu pacienta a neodkladného 

pokračování v poskytování zdravotních sluţeb. Pokud je v ZZ zřízen urgentní příjem, 

tak je kontaktní místo jeho součástí. Skrz kontaktní místo je zajištěna soustavná 

spolupráce ZZ s příslušným operačním střediskem, nepřetrţitě jsou touto cestou 

poskytovány informace o počtu volných akutních lůţek v ZZ, provozních závadách 

a jiných skutečnostech omezujících poskytování neodkladné péče. V případě 

záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí a krizových situací 

poskytuje ZZ součinnost na základě výzvy ZZS [29]. 

Zákon o ZZS v neposlední řadě ukládá povinnost cílovému poskytovateli akutní 

lůţkové péče převzít pacienta do své péče, pokud byla jeho kontaktním místem 

tato moţnost potvrzena příslušnému operačnímu středisku. Na výzvu příslušného 

operačního střediska musí dále ZZ vţdy převzít pacienta, který je přímo ohroţen 

na ţivotě. Převzetí pacienta musí být ze strany ZZ písemně potvrzeno vedoucímu 

výjezdové skupiny ZZS [29]. 

Legislativní předpisy rovněţ upravují poţadavky na minimální technické a věcné 

vybavení OUP vyhláškou č. 92/2012 Sb., o poţadavcích na minimální technické 

a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. 

Mezi obecné poţadavky vyhláška zahrnuje vyhovění nárokům na funkční a dispoziční 

uspořádání ZZ, zajištění teplé vody, pitné vody, odvodu odpadních vod, vytápění, 

větrání, instalaci rozvedů elektrické energie, připojení k veřejné telefonní síti, vybavení 

výpočetní technikou vč. připojení k internetové síti či zajištění prostor určených 

pro manipulaci s biologickým materiálem. Specifické poţadavky jsou stanoveny 

následovně: 

 minimální plocha 40 m², 

 podlahy snadno čistitelné, omyvatelné a dezinfikovatelné, 

 bezbariérový přístup, 

 bezbariérová návaznost na oddělení akutní lůţkové péče intenzivní, 

pracoviště radiodiagnostiky a operační sály, 

 viditelně označený příjezd pro sanitní vozidla [30]. 

Za povinné vybavení je pak touto vyhláškou stanoveno: 

 umyvadlo a dvoudřez, 

 skříň na léčivé přípravky a zdravotnický materiál, 

 vyšetřovací lehátko nebo lůţko, které umoţňuje RTG vyšetření, 

 transportní lehátko nebo stretcher pro převoz pacientů, 

 sprchovací lehátko, 

 mobilní RTG přístroj skiagraficko – skiaskopický s C ramenem, 

 monitor vitálních funkcí (EKG/ RESP, NIBP, SpO₂, Temp), 
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 transportní ventilátor, 

 defibrilátor, 

 anesteziologický přístroj, pokud není dostupný na jiném pracovišti ZZ, 

 resuscitační vozík pro uloţení pomůcek a léčivých přípravků, 

 monitor, pokud je digitální přenos obrazů nebo negatoskop, 

 infuzní stojan, 

 infuzní pumpa, 

 dávkovač stříkačkový, 

 zdroj medicinálního kyslíku, centrálního vakua a tlakového vzduchu 

pro ventilované pacienty – rozvod vakua se nevyţaduje, pokud je oddělení 

vybavené elektrickými odsávačkami, 

 chladnička, 

 nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu, pokud se skladují omamné 

nebo psychotropní látky nebo přípravky je obsahující, 

 počítač a jednotné úloţiště dat propojené datovou sítí a tiskárna; jednotné 

úloţiště dat můţe být společné pro více pracovišť nebo ZZ, 

 náhradní zdroj elektrické energie [30]. 

Svou jasnou podobu má i kontaktní místo pro spolupráci s poskytovatelem ZZS – 

v ZZ s akutní lůţkovou péčí musí být takové místo vybaveno připojením k veřejné 

telefonní síti, počítačem s tiskárnou, pokud není elektronické zpracování dat 

zabezpečeno jiným způsobem, a být připojeno na náhradní zdroj elektrické energie. 

Pokud je zřízeno OUP, je kontaktní místo jeho součástí [30]. 

Legislativně ošetřeny jsou i minimální poţadavky na personální zabezpečení 

zdravotních sluţeb na OUP, kdy vyhláška č. 99/2012 Sb., o poţadavcích 

na minimální personální zabezpečení zdravotních sluţeb upravuje odpovídající 

personální zastoupení – péče je zajištěna: 

a) urgentním lékařem, anesteziologem, intenzivistou, chirurgem, internistou, 

kardiologem, neurologem nebo traumatologem, 

b) všeobecnou sestrou bez dohledu, 

c) sestrou pro intenzivní péči bez dohledu nebo zdravotnickým záchranářem – 

fyzická přítomnost na vyţádání, 

d) sanitářem nebo ošetřovatelem – fyzická přítomnost na vyţádání [31]. 

V případě nezajištění OUP urgentním lékařem, anesteziologem nebo intenzivistou 

musí být zajištěna fyzická přítomnost alespoň jednoho z těchto lékařů do 5 minut 

od vyţádání [31]. 

1.1.5 Nemocnice Slaný 

Zadavatelem projektu studie proveditelnosti OUP ve své organizaci je Nemocnice 

Slaný, p.o., která byla Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizací 
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bezúplatně předána k 1. lednu 1996 městu Slaný. Na základě rozhodnutí rady města 

Slaný byla zřízena jako příspěvková organizace. Město, jakoţto zřizovatel, si ponechalo 

veškerý nemovitý majetek a movitý majetek přenechalo k uţívání nemocnici [32]. 

Do působnosti Nemocnice Slaný spadají zhruba ³/₅ bývalého kladenského okresu – 

hranice spádové oblasti ve vztahu ke kladenské nemocnici tvoří obce Brandýsek, 

Pchery a Smečno (od Slaného vzdáleny 6 – 10 km). Do své působnosti přibírá 

nemocnice také část okresu Mělník (hranice tvořeny Vltavou v obci Kralupy 

nad Vltavou) a po zrušení nemocnice v Lounech (tohoto času soukromé ZZ jako součást 

skupiny AGEL) došlo i k nárůstu klientů z oblasti Ústeckého kraje. Celková spádová 

oblast nemocnice je tak cca 100 000 – 110 000 obyvatel (rozsah viz Obrázek 2) 

s disponibilní kapacitou 314 lůţek (orientační plán Nemocnice Slaný viz Příloha A) 

[32]. 

 

Obrázek 2: Spádová oblast Nemocnice Slaný, p.o. [32] 
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1.2 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti představuje souhrnný dokument slouţící pro investiční záměr, 

kdy se jeho prostřednictvím hodnotí příslušný projekt ze všech moţných realizačních 

pohledů. Smyslem vypracování je snaha o vytvoření podkladu, který si klade za cíl 

následné pozitivní rozhodnutí o investici do projektu. Z pohledu realizace projektu 

se řadí vyuţití studie do předinvestiční fáze [33]. 

O struktuře studie, její formální stránce, rozhoduje zejména typ a charakter 

řešeného projektu. Není tedy moţné jednoznačně stanovit a ve všech případech 

dodrţovat jedinou přesně strukturovanou variantu. Existují však jisté aspekty, které 

ze své podstaty a významnosti musí obsahovat kaţdá studie – mezi ně bezesporu patří 

jasná a přesná popisnost projektu, stejně jako jasný návrh řešení a optimalizace investic 

včetně jejich hodnocení [33]. 

Navzdory skutečnosti, kdy formální sloţení studie není striktně stanoveno, se její 

tvůrce můţe inspirovat některou z předem vytvořených metodik. Taková metodika 

prostřednictvím např. metodických příruček nabízí „pomocnou ruku“, která v podobě 

obecné struktury můţe vést řešitele při sestavování studie tak, aby neopomenul ţádnou 

z jejich nezbytných součástí. Inspirace touto cestou napomáhá k usnadnění sestavení 

studie, jejího tvůrce vede a zároveň tak zajišťuje její kompletnost [33]. 

1.2.1 Metody tvorby studie proveditelnosti 

Nejčastěji vyuţívanou variantou pro zpracování diplomových prací s tématem Studie 

proveditelnosti (zacílených na zdravotnictví) pod záštitou FBMI ČVUT v Praze 

(viz Tabulka 1) je metodika zaloţená na metodické příručce z dílny Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR (autorem je Ing. Patrik Sieber). Účelem vedoucím ke vzniku 

této metodiky bylo sestavení kompletní ţádosti o dotaci a finanční pomoc ze SROP 

[33]. 
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Tabulka 1: Přehled diplomových prací na téma Studie proveditelnosti ve zdravotnictví 

(studenti FBMI ČVUT v Praze) Zdroj: FBMI ČVUT v Praze. 

Název diplomové práce Autor Rok obhajoby 

Studie proveditelnosti – Návrh oddělení 

biomedicínského inţenýrství v nemocnici 

Klatovy 

Bc. Tomáš Svoboda 2016 

Studie proveditelnosti – zaloţení ortopedické 

ambulance 
Bc. Barbora Bogaczová 2016 

Studie proveditelnosti – Zařízení pro péči 

o dlouhodobě nemocné 

Bc. Blanka Hamendi 

Hrnčířová 
2016 

Studie proveditelnosti – zřízení oddělení 

dlouhodobé intenzívní péče v Nemocnici Slaný 
Bc. Lenka Krejčová 2016 

Studie proveditelnosti – studentská oční optika 

na Fakultě biomedicínského inţenýrství 
Bc. Šárka Dragounová 2015 

Studie proveditelnosti – Zřízení výzkumného 

pracoviště s diagnostickým zařízením MRI 7 T 
Bc. Julia Šimáčková 2015 

Studie proveditelnosti Rendez-Vous systému 

na Zdravotnické záchranné sluţbě  

Kraje Vysočina p.o. 

Bc. Petr Janda 2015 

Studie proveditelnosti – Otevření 

fyzioterapeutického zařízení 
Bc. Jana Gillichová 2015 

Studie proveditelnosti – nákup SPECT/C 

 a příprava prostor v nemocnici Chomutov 
Bc. Jaroslav Slapnička 2014 

Studie proveditelnosti – epitetické centrum 
Bc. Hana 

Rogalewiczová 
2014 

Studie proveditelnosti rozšíření kapacity 

vymíracích jímek na Klinice nukleární medicíny 

ve Fakultní nemocnici Ostrava 

Bc. Lucie Martináková 2014 

Studie proveditelnosti – Rekonstrukce 

vodoléčebny ústavu Kyselka 
Mgr. Lucie Burešová 2013 

Studie proveditelnosti – vybavení 

zdravotnického zařízení přístrojovou technikou 
Bc. Eva Michálková 2013 

Studie proveditelnosti – zhodnocení efektivnosti 

nákupu přístroje pro výpočetní tomografii 
Bc. Karel Kázmér 2013 

 

Pouţitá metoda zpracování studií 

Studie proveditelnosti dle metodiky 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

(Ing. Patrik Sieber) 
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Mezi mezinárodní metodické příručky patří např. metodika vypracovaná organizací 

OSN pro průmyslový rozvoj UNIDO [35]. Z této pak pro českou podobu vychází 

prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., který ji pouţil jako předlohu ve své publikaci Podnikatelský 

plán a investiční rozhodování. Obě příručky pohlíţí na přípravu projektu ve třech 

fázích, kdy tou poslední je právě studie proveditelnosti [34]. 

Svůj postoj k problematice metodik má i Ministerstvo financí ČR. To stojí 

za vytvořením organizace PPP Centrum pro propagaci a řízení projektů, 

coţ představovalo moţnost spolupráce soukromých investorů spolu s veřejným 

sektorem (tj. veřejnými financemi). Vznik organizace se datuje do roku 2004, nicméně 

její úlohu po zániku roku 2012 převzal Úřad pro veřejné investování (stále pod záštitou 

MF ČR). Touto cestou vytvořené projekty (tj. partnerstvím soukromého a veřejného 

sektoru) se vztahovaly převáţně na tématiku dopravní infrastruktury, školství, obrany 

i zdravotnictví [35]. 

1.2.2 Metodika MMR ČR a její struktura 

Metodika vytvořená MMR ČR pro zpracování studie proveditelnosti je podrobněji 

rozvedena v metodické příručce, prostřednictvím které si autoři kladou za cíl seznámit 

řešitele studie s její strukturou a jednotlivými náleţitostmi (struktura viz Tabulka 2). 

Příručka však svým obsahem nenahrazuje učebnice věnované jednotlivým dílčím 

tématům, které s problematikou souvisí. Její úlohou je poskytnout ucelenou představu 

o účelu studie tohoto typu, souhrnný pohled na ni, kompletní definování jejího obsahu 

či na jisté základní úrovni pak informace a přístupy ke všem obvykle řešeným 

problémům vztahujícím se ke studii. V případě zájmu řešitele o hlubší poznatky k dané 

problematice jej materiál svým vzorkem odborné literatury odkazuje na vhodné zdroje. 

Svou koncepcí je příručka spojením dvou dokumentů, a to "Základní studie 

proveditelnosti" a "Zjednodušená studie proveditelnosti", kdy struktuře řešených 

poloţek ze závazné osnovy "Základní studie proveditelnosti" odpovídá od 4 kapitoly 

[33]. 

Titulní stránka a následující 3 body osnovy spadají pod formální náleţitosti studie, 

které zaručují především dobrou orientaci v textu. Zbývající body tvoří významně 

na sobě závislé tematické bloky, jimiţ se příručka zabývá podrobněji [33]. 

Rozsah naplnění jednotlivých kapitol výsledné studie proveditelnosti vychází vţdy 

ze závislosti na charakteristice daného projektu [33]. 

  



 

35 

 

Tabulka 2: Struktura studie proveditelnosti dle Ing. Patrika Siebera [33] 

Struktura studie proveditelnosti 

dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Ing. Patrik Sieber) 

OSNOVA 

Titulní stránka 

1. Obsah 

2. Úvodní informace 

3. Stručné vyhodnocení projektu 

4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 

5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 

6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 

7. Technické a technologické řešení projektu 

8. Dopad projektu na ţivotní prostředí 

9. Zajištění investičního majetku 

10. Řízení pracovního kapitálu (oběţný majetek) 

11. Finanční plán a analýza projektu 

12. Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu 

13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 

14. Harmonogram projektu 

15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu 

Přílohy 

Formální náleţitosti projektu 

Titulní stránka zahrnuje specifikaci studie proveditelnosti a konkretizaci 

popisovaného projektu. Můţe být doplněna počtem stran textu a případných příloh, 

stejně jako stručnou identifikací autorů podílejících se na zpracování dokumentu [33]. 

Obsah představuje úsek s informacemi o počtu a struktuře kapitol včetně toho, 

na které stránce se nacházejí [33]. 

Úvodní informace o přibliţném rozsahu jedné stránky upřesňují k jakému datu 

a za jakým účelem je studie zpracovávána, identifikační údaje o zadavateli 

a zpracovateli studie, případně o dalších příslušných kontaktních osobách [33]. 

Stručné vyhodnocení projektu popisuje zásadní závěry vyplývající ze zpracované 

studie proveditelnosti. Vyhodnocení např. zanesené do tabulky poukazuje na zásadní 

ukazatele a jejich hodnoty stanovené z výsledných hotovostních toků (resp. nákladů 

a výnosů obsaţených ve finálním finančním plánu), jakoţ i výsledky citlivostní analýzy. 

Tato část zahrnuje ve stručné a souhrnné podobě zhodnocení finanční efektivity 

projektu, jeho realizovatelnost z hlediska všech náleţitostí studie proveditelnosti 

a výsledky analýzy rizik [33]. 
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Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 

Stručný popis podstaty projektu a jeho etap definuje hlavní charakteristiky projektu 

a jeho etapy. Obsahuje informace o názvu, smyslu a zaměření projektu, poskytovaných 

sluţbách či produktech, řešeném problému, investorovi projektu, kapacitě a lokalizaci 

projektu, etapách projektu a jejich specifikaci, řešení variantního zpracování v rámci 

studie a ostatní významná specifika projektu [33]. 

Etapy investičních projektů lze rozdělit do 4 moţných fází: 

1. Předinvestiční fáze – období přípravných prací (příprava a rozhodování 

o realizaci či zamítnutí projektu). Podstatná je skutečnost, ţe všechny 

příjmy a výdaje vzniklé za toto období jsou z pohledu posouzení 

smysluplnosti investice irelevantní a hodnocení investice nesmí ovlivnit. 

Do této fáze spadá studie proveditelnosti. 

2. Investiční fáze – období od počátku investiční výstavby projektu 

do zahájení provozu výstavby. 

3. Provozní fáze – období od zahájení po ukončení provozu projektu. Aspekty 

řešené právě pro tuto etapu bývají často nejnáročnější na plánování 

v souvislosti se zpracováním studie proveditelnosti. 

4. Poprovozní fáze – období, kdy se projekt jiţ neprovozuje, ale jeho 

předchozí existence stále můţe ovlivňovat příjmy a výdaje investora, 

organizační či jiné aktivity a jejich uspořádání. Pokud zde existují finanční 

příjmy a výdaje, které nejsou zanedbatelné, je zapotřebí je zahrnout 

do hodnocení investice [33]. 

Marketingové aspekty projektu 

Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 

se zaměřují na popis veškerých marketingových aspektů projektu. Mezi ty se řadí 

všechny odhady a doporučení týkající se potřeb koncových uţivatelů, 

konkurenceschopnosti výstupů produktu, jak u veřejných tak privátních projektů. 

Struktura vychází z výzkumné a analytické části (Analýza trhu a odhad poptávky) 

s přechodem do částí obsahujících řešení konkrétních problémů (Marketingová strategie 

v rovině strategické a Marketingový mix v rovině takticko-operativní) [33]. 

Analýza trhu a odhad poptávky vychází z marketingového výzkumu (získání, 

analýza a syntéza informací) příslušného trhu. Analýza trhu poskytuje závěry 

o faktorech typu poptávka, potřeby a vlastnosti cílových subjektů, konkurence. 

Výsledky ovlivňují volbu marketingových nástrojů, provozní či finanční rozhodnutí 

[33]. 

Mezi analýzy strategického charakteru řadíme např.: 

 PEST analýza – zabývá se strategickými faktory na politické, ekonomické, 

sociální a technologické úrovni. 
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 SWOT analýza – slouţí ke srovnání souvislostí mezi silnými a slabými 

stránkami daného subjektu a příleţitostmi a hrozbami vyplývajícími z jeho 

okolí. Principem metody je vytvoření matice z faktorů ovlivňujících 

jednotlivé oblasti. Konkrétní faktory se poté ohodnotí váhami podle jejich 

důleţitosti. Hodnota faktorů a jejich vah je stanovena odborníky působícími 

v dané oblasti. 

 TOWS analýza – metoda navazuje na matici SWOT a jejím výstupem 

je volba konkrétní strategie subjektu. Analýza zahrnuje 4 základní varianty 

strategií (dle sektoru – určen vzájemným vztahem mezi výslednými 

bilancemi interních a externích faktorů), kterými je moţné přistupovat 

k řešení investičního záměru: WT (ústupová strategie „Mini-Mini“ = 

minimalizace slabých stránek organizace i minimalizace hrozeb), WO 

(defenzivní strategie „Mini-Maxi“ = minimalizace slabých stránek 

organizace a maximalizace příleţitostí), ST (mírně ofenzivní strategie 

„Maxi-Mini“ = maximalizace silných stránek organizace a minimalizace 

hrozeb), SO (ofenzivní strategie „Maxi-Maxi“ = maximalizace silných 

stránek organizace i maximalizace příleţitostí). 

 Porterova analýza 5 sil – člení trţní síly do 5 skupin na zákazníky, 

dodavatele, nově vstupující na trh, stávající konkurenci na trhu, substituty 

[33]. 

Marketingová strategie vyjadřuje základní ideu projektu, jeho hlavní cíle a cesty 

k jejich dosaţení prostřednictvím: 

 poslání projektu (prezentace základních činností a funkcí ve vztahu 

k potenciálním uţivatelům projektu), 

 hlavního strategického cíle projektu (výsledný stav dosaţený realizací 

projektu), 

 zvolených strategií (volba schémat pro postup vedoucí k dosaţení hlavních 

cílů) [33]. 

Marketingový mix systematicky vymezuje významné marketingové problémy skrz 

model 4P: 

 Produkt (finální výrobek nebo sluţba) – popisuje produkty a sluţby 

poskytované v rámci projektu a upřesňuje potřeby uspokojené konkrétním 

produktem/sluţbou, 

 Price (cena a cenová politika) – rozhodnutí o cenách souvisejících 

s poskytovanými výrobky/sluţbami, slevách, splatnosti, jiných platebních 

a obchodních podmínkách, 

 Promotion (propagace – komunikační mix) – detailní popis všech 

komunikačních kanálů vyuţívaných v jednotlivých etapách projektu 

(reklama, public relations, point of sales, aj.), 
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 Place (umístění) – specifikuje lokalitu pro daný projekt, popisuje distribuční 

cesty (způsob dodání produktů/sluţeb od poskytovatele ke spotřebiteli) [33]. 

Preciznost zpracování marketingové oblasti musí umoţňovat jednoznačnou 

kvantifikaci nákladů a přínosů marketingových aktivit včetně jejich přenesení 

do finančního plánu [33]. 

Management projektu a řízení lidských zdrojů 

Management projektu a řízení lidských zdrojů objasňují plán a uspořádání témat 

vztahujících se na problematiku samotného managementu projektu. Tedy blíţe 

pojednávají o veškerém plánování, organizování, řízení a kontrole všech procesů, 

organizačních jednotek a lidských zdrojů [33]. 

Mezi investiční a provozní fází jsou nejvýznamnější rozdíly v organizaci práce, 

vymezení příslušných odpovědností, kompetencí, nadřazenosti a podřazenosti. 

Sestavení organizační struktury musí vţdy reflektovat potřeby řešení investiční akce. 

Ţádná univerzální, optimální či jediná moţná varianta neexistuje. V průběhu ţivotního 

cyklu projektu se můţe organizační struktura měnit [33]. 

Závěry zvolené varianty řešení organizačních, procesních, personálních 

a pracovněprávních otázek musí jednoznačně poskytnout výstupy pro finanční 

kalkulace nákladů jednotlivých procesů a poţadavků na pracovní síly (přehled 

potřebných pracovních míst). Pro zpracování personální politiky slouţí příslušné 

statistiky, dokumenty, expertizy a jiné informační zdroje [33]. 

Technické a technologické řešení projektu 

Technické a technologické řešení projektu sumarizuje veškeré významné technické 

a technologické aspekty projektu. Těmi jsou např. zvolená technologie, technické 

parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, 

moţná technická rizika, nezbytné energetické a materiálové toky, specifikace 

o ţivotnosti jednotlivých zařízení, potřebné údrţbě a nákladnosti oprav či změnách 

v provozní náročnosti vlivem opotřebení apod. [33]. 

Mezi technická a technologická řešení projektu nespadá pouze samotná 

výroba/poskytování sluţeb, ale i výstavba a likvidace, logistické procesy, pouţité IS/IT, 

aj. [33]. 

Pro volbu poţadované techniky či přístrojů je moţné vyuţít metodu 

multikriteriálního rozhodování. Ta je zaloţena na principu matematického modelování. 

Při aplikaci multikriteriální analýzy se vybírá jedna varianta (tzv. optimální – určena 

ke konečnému výběru) ze seznamu potenciálně realizovatelných variant, a to na základě 

většího mnoţství hodnocených kritérií. Za ideální variantu je označena ta, 

která dosahuje ve všech kritériích nejlepší moţné hodnoty, opakem (všechny hodnoty 

kritérií na nejniţším stupni) je varianta bazální. Podstatné je sestavit úplný seznam 
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kritérií odráţejících důleţité vlastnosti hodnocených objektů. Stanovení a hodnocení 

zvolených kritérií pro příslušné zkoumané varianty provádí převáţně odborníci 

se vztahem ke sledované problematice [37, 38]. 

Při aplikaci multikriteriálního rozhodování je moţné postupovat např. dle metody 

TOPSIS. Základní myšlenkou metody je výběr varianty, která se nejvíce blíţí ideální 

variantě a je nejvíce vzdálena od bazální varianty. Vstupní údaje tvoří hodnota kritérií 

jednotlivých variant (uspořádání v kriteriální matici Y = (yij), kdy yij představuje 

hodnotu i-té varianty hodnoceného j-tého kritéria) a váhy těchto kritérií. Výpočet 

metody spočívá v následujících krocích [37, 38]: 

1. Sestavení normalizované kriteriální matice R = (rij) dle vzorce: 
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2. Vytvoření váţené kriteriální matice W (vynásobení kaţdého j-tého sloupce 

normalizované kriteriální matice R odpovídající váhou vj) dle vzorce: 
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3. Určení ideální varianty (H) a bazální varianty (D) – vztaţeno k váţené 

kriteriální matici: 
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K výpočtu vzdálenosti od bazální varianty slouţí vzorec: 
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K výpočtu vzdálenosti od ideální varianty slouţí vzorec: 
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4. Výpočet finálního ukazatele uţitku je proveden dle vzorce: 
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Čím vyšší má varianta hodnotu výsledku, tím má větší uţitek. Podle výsledných hodnot 

jsou v závěru varianty seřazeny (většinou od nejvíce vhodné po nejméně vhodnou 

variantu) [37, 38]. 

Na výstupy metody TOPSIS lze navázat analýzou nákladové efektivity CEA 

(cost-effectiveness analysis). Vyuţívá se v hodnocení zdravotnických technologií HTA, 

kdy jsou mezi sebou porovnávány dvě či více alternativních technologií (z pohledu 

nákladů na jednotku výstupu). Analýza se provede výpočtem podílu nákladů/ceny 

a míry účinky/efektu. Čím vyšší je výsledná hodnota, tím menší je efektivita 

zkoumaného objektu (zde přístroje) [38]. 

 
E

C
CEA   (2.7) 

kde C jsou náklady (např. cena přístroje) a E je efekt (např. výstup z hodnocení přístroje 

skrz metody multikriteriálního rozhodování) [38]. 

Dopad projektu na ţivotní prostředí 

Dopad projektu na ţivotní prostředí hodnotí veškeré pozitivní i negativní vlivy, 

které vyplývají z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách. Tento aspekt ovlivňuje 

přímo realizovatelnost a udrţitelnost investice. V případě negativních dopadů hrozí 

realizátorovi investice dodatečné náklady. Zdroje problémových dopadů se nalézají 

ve všech etapách projektu [33]. 

Zajištění investičního a oběţného majetku 

Zajištění investičního majetku vymezuje strukturu dlouhodobého majetku, určuje 

výši investičních nákladů, řeší problematiku servisních podmínek či případného 

znovupořízení, amortizační schéma apod. [33]. 

Řízení pracovního kapitálu zase vymezuje strukturu a velikost oběţného majetku, 

poţadavky na uskladněné druhy materiálů, nedokončené výroby, výrobky a zboţí 

včetně jejich objemů, vzniklé pohledávky (resp. krátkodobé závazky), náročnost 

projektu na drţení hotovostních prostředků spolu s jejich řízením [33]. 

Pro zařazení majetku mezi investiční a oběţný nehraje roli období jeho pořízení, 

ale dlouhodobost či krátkodobost spotřeby těchto aktiv. Dílčím cílem této kapitoly 

jsou přehledy např. investičního majetku, hmotných toků, aj. [33]. 

Finanční plán a analýza projektu 

Finanční plán a analýza projektu pojednávají o komplexním finančním zohlednění 

předchozích bodů. Při tvorbě finančního plánu je nezbytné stanovit délku plánovaných 

období, která je obvykle volena v letech. Struktura této oblasti se skládá ze sekcí 

Základní kalkulace a analýza bodu zvratu (podsekce tvoří např. Kalkulace, Analýza 

bodu zvratu) a Finanční plán (podsekce tvoří např. Plán průběhu cash flow (příjmů 
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a výdajů), Plán průběhu nákladů a výnosů, Plánované stavy majetku a zdrojů krytí) 

[33]. 

Tvorbu finančního plánu lze rozdělit do 3 kroků: 

1. základní kalkulace jednotky výsledného výrobku/sluţby, 

2. nalezení bodu zvratu, 

3. tvorba finančního výhledu [33]. 

Kalkulace spočívá ve spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky (obvykle 

nějaký výkon), kdy se oddělí náklady fixní od nákladů variabilních, resp. přímé náklady 

od reţijních. Rozdíly v jednotlivých nákladech jsou: 

 fixní – nemění se s objemem produkce, 

 variabilní – rostou s kaţdou dodatečnou jednotkou produkce, 

 přímé (jednicové) – lze je přímo přiřadit ke konkrétním druhům 

výrobků/sluţeb, 

 nepřímé (reţijní) – jsou vynakládané na určité mnoţství výrobků, 

které nelze přiřadit přímo k dané kalkulační jednici [33]. 

Účelem analýzy bodu zvratu je nalézt objem produkce výrobků/počtu poskytnutých 

sluţeb, při kterém bude dosaţeno nulové výše zisku. Výpočet pracuje s hodnotou 

jednotkové ceny produkce, fixních a variabilních nákladů. Bod zvratu lze počítat 

i v případě produkce více sluţeb/výrobků naráz. Pro nalezení bodu zvratu platí vztah: 

 
bp

FN
QBZ


  (2.8) 

kde QBZ je objem produkce dosahující nulového hospodářského výsledku, FN jsou fixní 

náklady, p je cena za jednotku produkce, b je jednotkový variabilní náklad [33]. 

Finanční plán poskytuje 3 základní pohledy na projekt: 

1. průběh nákladů a výnosů, 

2. plánovaná bilance projektu, tj. plánovaná výše vyuţívaného majetku (aktiv) 

a zdrojů jeho krytí (pasiv), 

3. průběh hotovostních toků [33]. 

Plán průběhu nákladů a výnosů kalkuluje a agreguje jednotlivé druhy nákladových 

poloţek pro jednotlivá plánovaná období a stanovuje výsledné saldo, resp. hospodářský 

výsledek. Hospodářský výsledek značí rozdíl celkových výnosů projektu a celkových 

nákladů na něj. Účetně se člení, stejně jako je tomu u nákladů a výnosů, na druhové 

poloţky připadající provozní, finanční a mimořádné činnosti [33]. 

Plánované stavy majetku a zdrojů krytí (rozvaha) odhadují výši a strukturu 

potřebného majetku vloţeného do projektu, stejně jako adekvátní a dosaţitelnou výši 

i strukturu odpovídajících pasiv. Aktiva projektu představují jakýkoliv finanční, hmotný 
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či nehmotný majetek slouţící k realizaci projektu. Pasiva projektu pak značí jakýkoliv 

vlastní, cizí, dlouhodobý nebo krátkodobý zdroj, který majetek kryje [33]. 

Plán průběhu příjmů a výdajů je sloţen z hotovostního toku zvaného Cash Flow 

(finanční vyjádření toku, který nabývá podobu příjmu či výdaje). Příjem je kladný tok 

peněz, který doprovází zvýšení stavu peněţních prostředků. Výdaj je svým záporným 

tokem peněz a sníţením stavu peněţních prostředků opakem. Rozdíl (saldo) kladných 

a záporných hotovostních toků znázorňuje čistý hotovostí tok (Net Cash Flow) [33]. 

Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu 

Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu slouţí k vyhodnocení projektu pomocí 

kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z údajů uvedených ve finančním plánu (zejména 

přehled o hotovostních tocích). Za ukazatele je moţné zvolit např. Čistou současnou 

hodnotu, Vnitřní výnosové procento, Dobu návratnosti investice, Index rentability 

či finanční analýzu projektu. Zhodnocení rentability, dlouhodobé i krátkodobé 

financovatelnosti jsou základními výstupy posuzování projektu z finančního hlediska 

[33]. 

Vhodnými variantami se mohou jevit ukazatele rentability [33]: 

 Rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA) 

  %100
aktivaCelková

EBIT
ROA  (2.9) 

 Rentabilita vlastního kapitálu (Return on Equity, ROE) 

  %100
kapitálVlastní

EAT
ROE  (2.10) 

 Rentabilita trţeb (Return on Sales, ROS) 

  %100
Tržby

EAT
ROS  (2.11) 

Řízení rizik (citlivostní analýza) 

Řízení rizik se zabývá vymezením největších zdrojů rizika v projektu, stanovením 

jejich pravděpodobností a případně opatření na jejich sníţení. Rizikový faktor 

je posuzován na základě intenzity negativního vlivu a pravděpodobnosti výskytu. 

Zahrnuty jsou zde téţ výsledky citlivostní analýzy [33]. 

Citlivostní analýza slouţí ke zjištění míry vlivu jednotlivých faktorů na určité 

kritérium úspěšnosti projektu. Tímto postupem jsou zkoumány proměnlivé a nejisté 

předpoklady investičního záměru a vliv jejich změn na určitý výsledný ukazatel. 

Výsledkem analýzy musí být seznam s uvedením všech rizik projektu, jeţ jsou 
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svým významem povaţována za zásadní. S ohledem na výsledky se stanoví preventivní 

opatření proti daným rizikovým faktorům. Smyslem řízení rizik je zvýšit 

pravděpodobnost úspěchu realizace investiční akce a minimalizovat hrozící nebezpečí 

problémového průběhu [33]. 

Harmonogram projektu 

Harmonogram projektu představuje časový plán jednotlivých aktivit a fází projektu 

zpracovaný do podoby harmonogramu. Ten by měl jednoznačně znázorňovat, kde mají 

jednotlivé aktivity počátek a kdy dosáhnou konce (pokud končí), jaké aktivity na sebe 

navazují a jaké se navzájem překrývají. Vytvořen by měl být popisnou formou 

(upřesňuje vymezení okamţiku zahájení a ukončení jednotlivých procesů) a v grafické 

podobě (umoţňuje přehlednou orientaci) [33]. 

Závěrečné shrnující hodnocení projektu 

Závěrečné shrnující hodnocení projektu podrobně popisuje propracovaný 

a komplexní závěr. V něm je zahrnuto výsledné posouzení projektu ze všech 

sledovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu. 

Osnovu studie zakončují přílohy [33]. 

Obecný postup zpracování studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti sestává z tematicky samostatných oddílů, segmentovaných 

podle problematiky, která je řešena v návaznosti na investiční záměr. Jednotlivé 

kapitoly lze zpracovávat po částech, jak jdou za sebou. Je ale nezbytné vnímat 

vzájemnou provázanost dílčích témat, která se mnohdy ovlivňují. Volbu optimálního 

provedení projektu je proto zapotřebí zhodnotit z hlediska moţné ovlivnitelnosti řešení 

jednotlivých témat a neustále kontrolovat konzistenci nově zpracovaných částí s těmi 

předchozími či nových úprav a zásahů [33]. 

Jednotlivé řešené problémy vyţadují variabilitu přístupů a tvůrčí přístup. Autoři 

příručky kladou důraz na nutnost vyvarování se automatičnosti řešení, kopírování stále 

stejných postupů bez ohledu na aktuální podmínky, nedostatečné kontroly dopadů 

nových rozhodnutí na ty předchozí či posuzování pouze jediné varianty budoucího 

vývoje základních předpokladů majících zásadní dopad do jednotlivých prvků studie. 

Řešitel se tak musí zaměřit na nalezení řešení optimalizovaného pro konkrétní originální 

podmínky (např. formou nových řešení či prostřednictvím smysluplné a odůvodněné 

analogie). Vyţadována je zároveň neustálá revize popsané varianty jiţ zpracovaných 

prvků studie s těmi řešenými následně a hodnocení jejich vzájemného vztahu [33]. 
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2 Výsledky 

Tato kapitola obsahuje kompletní vypracování všech aspektů studie proveditelnosti, 

která je v závěru souhrnně zhodnocena. 

2.1 Úvodní informace  

Studie proveditelnosti urgentního přijmu Nemocnice Slaný, vypracovaná v rámci 

stejnojmenné diplomové práce, slouţí jako podklad pro vedení nemocnice za účelem 

zhodnocení realizační alternativy a posouzení realizovatelnosti tohoto investičního 

projektu. Dokument je vypracován k datu 19. května 2017. 

 

Zadavatel projektu: 

Nemocnice Slaný 

Politických vězňů 576 

274 01 Slaný 

IČO 00875295  

tel.: (+420) 312 575 111 

email: reditelstvi@nemocniceslany.cz 

Kontaktní osoba: 

MUDr. Jiří Šimák 

ředitel Nemocnice Slaný 

tel.: (+420) 312 575 110 

email: simak@nemocniceslany.cz 

 

Zpracovatel projektu: 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta biomedicínského inţenýrství 

nám. Sítná 3105 

IČO 04463471 

272 01 Kladno 2 

tel.:  (+420) 224 358 419 

Osoba zodpovědná za zpracování: 

Bc. Ondřej Listoň 

student oboru Systémová integrace 

procesů ve zdravotnictví 

tel.: (+420) 739 677 383 

email: o.liston@email.cz  

2.2  Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 

Realizačním záměrem projektu je vybudování oddělení urgentního příjmu (OUP) 

v nemocnici ve Slaném na základě zadání vedoucích zástupců ZZ. Základní myšlenkou 

vybudování tohoto typu zdravotnického pracoviště je zajištění kontinuity 

přednemocniční a nemocniční neodkladné péče o pacienty s akutním ohroţením 

ţivotních funkcí a s akutními zdravotními komplikacemi. Koncept oddělení umoţňuje 

takto postiţeným osobám centralizovaně poskytnout rychlou a odbornou odpovídající 

zdravotní péči – k ošetření klienta dochází na jednom místě bez prvotní nutnosti 

jeho převozu za konkrétně specializovaným lékařem (ten přichází za pacientem). OUP 

mailto:reditelstvi@nemocniceslany.cz
mailto:simak@nemocniceslany.cz
mailto:o.liston@email.cz
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disponuje napojením na základní útvary ZZ – laboratorní úsek, pracoviště 

zobrazovacích metod, jednotky intenzivní péče či ARO, a představuje jednotné 

kontaktní místo pro sloţky ZZS. 

Bezbariérový objekt OUP má být dle zadání umístěn v areálu ZZ naproti hlavnímu 

vchodu do budovy B, v návaznosti na příjezdovou komunikaci. Jednalo by se o novou 

výstavbu se 2 nadzemními podlaţími. Detailnější dispozice nově vzniklého pavilonu 

jsou předmětem sekce „Technické a technologické řešení projektu“. 

Investorem a provozovatelem projektu je přímo zadavatel, Nemocnice Slaný, 

kterou město Slaný zřídilo jako příspěvkovou organizaci. 

Předinvestiční fáze 

Etapa se zaměřuje na přípravné fáze investičního záměru. Fáze byla zahájena 

zájmem o vybudování OUP v ZZ Slaný ze strany vedení organizace, stanovením 

realizačního týmu pro tuto fázi projektu, vyhotovením architektonické studie 

a podrobné studie proveditelnosti. Poslední uvedená poloţka slouţí jako stěţejní 

podklad pro finální rozhodnutí o případné realizaci projektu. Před zahájením realizace 

výstavby bude zapotřebí upřesnit a podrobněji rozpracovat stavební projektovou 

dokumentaci se všemi poţadovanými náleţitostmi. 

Investiční fáze 

Etapa představuje období s počátkem výstavby projektu. Dochází k realizaci 

stavebního a technického řešení nového objektu včetně jeho vybavení technickým 

a provozním příslušenstvím. Personální zabezpečení provozu oddělení je zajištěno 

kompetentní sloţkou nemocnice prostřednictvím výběrových řízení na obsazení 

poţadovaných pracovních pozic a příslušného odborného zaškolení. Fáze zahrnuje také 

uskutečnění naplánovaných marketingových aktivit. Aby byl umoţněn přechod do další 

etapy, dojde k provedení všech legislativních kroků nezbytných k zahájení provozu 

OUP. 

Provozní fáze 

Etapa začíná zahájením provozu OUP a končí jeho ukončením. V této fázi jiţ bude 

poskytována odborná zdravotní péče cílové skupině klientů s důrazem na efektivní 

vyuţití provozních prostor a finančních i lidských zdrojů. 

Tento dokument neuvaţuje poprovozní fázi, která by se zabývala případnou 

likvidací OUP. 
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2.3 Marketingové aspekty projektu 

Marketingové aspekty projektu zahrnují analýzu trhu, odhad poptávky, marketingovou 

strategie a marketingový mix. 

2.3.1 Analýza trhu 

Analýza současného stavu OUP napříč ZZ ve Středočeském kraji, který je povaţován 

za nejlidnatější v ČR (ke konci roku 2016 cca 1,336 mil obyvatel), byla provedena 

na vzorku 25 relevantních zdravotnických organizací (z toho 6 krajských ZZ). Pouze 

3 z nich jednoznačně disponují samostatným OUP. Všechna dotčená ZZ spadají 

pod správu kraje, coţ poukazuje na skutečnost postupu v budování OUP jiţ nejen u FN, 

ale téţ o úroveň níţe u ZZ krajských poměrů. Konkrétně se jedná o tyto subjekty: 

 ON Kladno, a.s. 

 ON Příbram, a.s. 

 Nemocnice Kutná Hora (spadá pod ON Kolín, a.s.) 

V případě ON Kladno, a.s. a ON Příbram, a.s. bylo OUP vybudováno výstavbou 

nové budovy. Naproti tomu Nemocnici Kutná Hora poslouţily původní nevyuţívané 

prostory. Rozmístění těchto ZZ naznačuje, ţe OUP pokrývají přibliţně oblasti cípů 

Středočeského kraje. 

Sporné je to u ON Mladá Boleslav, a.s., jelikoţ dle webových stránek organizace 

by její součástí měl být Urgentní příjem dospělých (v rámci pavilonu vnitřního 

lékařství). Tomu nasvědčují i publikované informace. Nicméně dle osobního sdělení 

vedoucího zástupce nemají v rámci nemocnice samostatné OUP – pro ošetření úrazů 

a akutních stavů zde slouţí úrazová ambulance pod Chirurgickým oddělením, akutní 

příjem Interního oddělení a ambulance dalších oddělení. 

Z dostupných vyjádření (ať uţ publikovaných či osobních) zbývajících krajských 

ústavů jako je Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. či ON Kolín, a.s. 

vyplývá, ţe i tyto by rády disponovaly OUP a mají jeho vznik v plánech svého rozvoje. 

K nim se připojují organizace, jejímţ zřizovatelem je například město (v tomto případě 

nejčastější varianta) či jiné soukromé subjekty. Dle prohlášení vedení má jednoznačný 

zájem o tento typ oddělení ve své organizaci např. Nemocnice Nymburk, s.r.o. 

Dle průzkumu dalších ZZ v tomto kraji k urgentnímu ošetření pacientů (pokud 

je vůbec na tyto stavy nemocnice uzpůsobena) dlouhodobě slouţí příjmové ambulance 

jednotlivých oborů fungující v NONSTOP reţimu. 

2.3.2 Odhad poptávky 

Pro moţnost odhadnu potenciální vytíţenost nově budovaného OUP v Nemocnici Slaný 

je zapotřebí vycházet z reálné vytíţenosti některého z porovnatelných oddělení tohoto 
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typu. Podstatnou roli hraje spádovost nemocnice, ve které se dané vzorové oddělení 

nachází, a počet pacientů, kteří tímto oddělením projdou za určitou časovou jednotku 

(pro porovnání zvoleno rozmezí jednoho roku). Mnoţství ošetřených pacientů za rok 

je zřejmý údaj, ovšem se spádovou oblastí je to komplikovanější – není v případě OUP 

nijak oficiálně stanovená (oddělení vyuţívají pacienti i mimo klasicky stanovenou 

spádovou oblast danou například rozloţením okresu), proto je toto hodnotící kritérium 

obtíţnější stanovit. 

Za přirovnatelné ZZ s jiţ existujícím OUP byla zvolena ON Kladno, a.s. (podobná 

lokalita, dostupnost i spádová oblast). Nemocnice Slaný pokrývá svou působností 

přibliţně 100 000 – 110 000 obyvatel a ON Kladno cca 130 000 – 150 000 obyvatel. 

Tabulka 3: Odhad potenciální vytíţenosti OUP v Nemocnici Slaný, p.o. 

ON Kladno, a.s. – Statistika pacientů na OUP 

Rok Počet pacientů/rok 

2012 6 388 

2013 6 691 

2014 6 964 

2015 6 612 

Průměr 6 663,75 

Poměr dle spádové oblasti 

(130 – 150 tis. obyvatel) 
44,43 – 51,26/1 000 obyvatel 

 

Potenciální vytíţenost OUP pro Nemocnici Slaný, p.o. 

Spádová oblast 100 – 110 tis. obyvatel 

4 443 – 5 126/100 tis. obyvatel 

(průměr 4 785/100 tis. obyvatel) 

4 887 – 5 639/110 tis. obyvatel 

(průměr 5 263/110 tis. obyvatel) 

ODHAD POTENCIÁLNÍ VYTÍŢENOSTI 4 500 ± 500 průchodů OUP 

Tabulka 3 obsahuje výchozí hodnoty pro odhad potenciální vytíţenosti OUP 

zamýšleného pro ZZ ve Slaném. Z porovnání jednotlivých spádových oblastí 

a průměrného počtu ošetřených pacientů za období jednoho roku v ON Kladno vyplývá, 

ţe by OUP v Nemocnici Slaný mohlo projít přibliţně kolem 4 500 pacientů za rok 

(při potenciálním zvýšení významu parametru jako je velikost/osídlení samotného města 

Kladno by se odhad pohyboval níţe – spíše kolem hranice 4 000 pacientů za rok). 
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2.3.3 Marketingová strategie  

Vymezení interních a externích charakteristik tohoto projektu vychází ze SWOT 

analýzy, která se svou strategickou povahou zaměřuje na faktory ovlivňující 

vybudování pavilonu Urgentního příjmu v Nemocnici Slaný. Stanovení významnosti 

a stupně vlivu jednotlivých sloţek vychází ze subjektivního hodnocení vedoucích 

zástupců dané organizace. 

Tabulka 4: Matice SWOT – interní faktory 

 
Váha 

[V] 

Stupeň vlivu 

[SV] 
[V] * [SV] 

In
te

rn
í 

ch
ar

ak
te

ri
st

ik
a 

Silné stránky  

Nová budova s moderním vybavením 0,1 4 0,4 

Centralizovanost pracoviště 0,25 5 1,25 

Vysoká odbornost péče 0,15 4 0,6 

Vysoká motivace zaměstnanců 0,2 5 1 

Sníţení nákladů a vytíţenosti ostatních 

pracovišť ZZ 
0,3 5 1,5 

∑ 1  4,75 

Slabé stránky  

Omezená kapacita pracoviště 0,15 -3 -0,45 

Vysoká finanční zátěţ (vybudování, provoz) 0,35 -4 -1,4 

Lokace ZZ 0,15 -2 -0,3 

Chybějící hala s expektačními lůţky 0,25 -3 -0,75 

Zrušení původních parkovacích míst 0,1 -2 -0,2 

∑ 1  -3,1 

 

Výsledná bilance interních faktorů  1,65 
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Tabulka 5: Matice SWOT – externí faktory 

 
Váha 

[V] 

Stupeň vlivu 

[SV] 
[V] * [SV] 

E
x

te
rn

í 
ch

ar
ak

te
ri

st
ik

a 

Příleţitosti  

Rozsáhlá spádová oblast 0,2 4 0,8 

Vznik konkurenčních pracovišť 0,3 4 1,2 

Legislativní úpravy 0,25 5 1,25 

Zneuţívání péče na OUP 0,05 2 0,1 

Změny úhradových mechanismů pojišťoven 0,2 5 1 

∑ 1  4,35 

Hrozby  

Nedostatek kvalifikovaného personálu 0,25 -3 -0,75 

Vznik konkurenčních pracovišť 0,15 -2 -0,3 

Legislativní úpravy 0,1 -2 -0,2 

Zneuţívání péče na OUP 0,35 -3 -1,05 

Změny úhradových mechanismů pojišťoven 0,15 -2 -0,3 

∑ 1  -2,6 

 

Výsledná bilance externích faktorů  1,75 

Souhrn výsledných hodnot stanovených faktorů, působících na jednotlivé oblasti 

analýzy, znázorňují Tabulky 4 a 5. Pro oblast Silných stránek (Strenghts) vychází 

hodnota 4,75, pro oblast Slabých stránek (Weaknesses) hodnota -3,1, pro oblast 

Příleţitostí (Opportunities) hodnota 4,35 a pro oblast Hrozeb (Threats) hodnota -2,6. Na 

základě těchto sumárních hodnot je výsledná bilance interních faktorů 1,65 a externích 

faktorů 1,75. Údaje o bilancích vyplývajících ze SWOT analýzy jsou vyuţitelné pro 

navazující TOWS analýzu, která určí vhodnou strategii pro zamýšlený projekt. 
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Graf 1: Analýza TOWS 

Doporučenou strategii vykresluje Graf 1 v kvadrantu SO. Pro tuto zónu 

je charakteristická strategie Maxi-Maxi, jejíţ přístup pro vedení ZZ spočívá 

v maximálním vyuţití silných stránek projektu a zhodnocení vyskytujících 

se příleţitostí. Dle konkrétních poloţek by měl management organizace zejména vyuţít 

výhod konceptu budovaného OUP a jeho centralizovaného systému poskytování vysoce 

odborné zdravotní péče, kdy tento úmysl ve značné míře podporují vysokou úrovní 

motivace samotní zaměstnanci. Pracoviště tohoto typu s sebou přináší moţnost značně 

sníţit náklady a vytíţenost ostatních specializovaných útvarů nemocnice. Po vhodné 

úvaze je následně moţné získané prostředky (časové i finanční) dále alokovat. 

Nemocnici Slaný se touto cestou nabízí šance na zvýšení své prestiţe a atraktivity 

(jak ze strany spokojenosti klientů, tak mezi subjekty s působností v daném oboru). 

Rozšíření portfolia poskytovaných sluţeb o obor Urgentní medicíny se s ohledem 

na jeho rozvoj a rostoucí význam jednotek typu OUP jeví jako pozitivní. Tento trend 

se zajisté nevyhnul ani pozornosti zdravotních pojišťoven, které by na něj měly 

reagovat v rámci svých úhradových mechanismů. 

2.3.4 Marketingový mix  

Pro dosaţení vytyčeného cíle projektu je nezbytné systematicky vymezit významné 

marketingové problémy. Za tímto účelem byl vyuţit model 4P, který blíţe specifikuje 

produktovou sloţku (Product), cenovou sloţku (Price), distribuční sloţku (Place) 

a komunikační sloţku (Promotion). 

Produkt 

Produkt je z pohledu OUP chápán jako centralizované poskytování vysoce 

specializované diagnosticko-terapeutické zdravotní péče pacientům s akutním úrazovým 
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i neúrazovým postiţením či akutním zhoršením chronických obtíţí. Stěţejním záměrem 

budování tohoto typu pracoviště je zajištění kontinuity PNP a NNP u klientů s akutním 

ohroţením na ţivotě či na zdraví. Prvotní ošetření klienta lékařem probíhá na jednom 

místě, které je zároveň jednotným kontaktním místem pro záchranné sloţky. Nejdříve 

je zhodnocen klientův aktuální zdravotní stav a dle výsledných hodnot indikovaných 

komplementárních vyšetření dochází ke stanovení diagnózy, provedení stabilizace stavu 

postiţeného, zahájení terapie a zajištění kontinuity péče (příjem na nemocniční lůţko, 

dimise klienta do ambulantní péče nebo překlad na specializované pracoviště vyššího 

typu). OUP jako samostatné mezioborové pracoviště nízkoprahového charakteru 

zajišťuje odbornou péči v nepřetrţitém celoročním provozu – 24 hodin denně, 7 dní 

v týdnu. 

Primárně je oddělení určeno pro ošetření dospělých klientů starších 18 let (vyjma 

pacientek s akutním gynekologickým problémem – ošetření zajišťuje gynekologicko-

porodnické oddělení) a dětí s traumaty, chirurgickými onemocněními či popáleninami 

(zbývající stavy u dětských pacientů jsou směřovány na dětské oddělení), kteří jsou 

do ZZ transportovaní ZZS nebo s akutními zdravotními komplikacemi přicházejí 

bez doporučení lékaře. 

Systém poskytované péče je závislý na pečlivém třídění postiţených dle jejich 

zdravotního stavu a následném stanovení priorit ošetření. Klientům přivezeným ZZS 

je péče poskytována přednostně. U pacientů s nutností uloţení na lůţko, kdy však 

tito nevyţadují následnou hospitalizaci na lůţkovém oddělení, je tak učiněno 

prostřednictvím expektačních lůţek. Ty zajišťují moţnost observace postiţených 

aţ 24 hodin. V případě indikované hospitalizace je klient převezen na příslušné oddělení 

nebo vyšší pracoviště. V opačné situaci je propuštěn s příslušným doporučením další 

péče. 

Za vedlejší produkt je moţné povaţovat vyšetření zobrazovacími metodami, 

kterými by OUP přímo disponovalo (magnetická rezonance, ultrazvuk a rentgen), 

nebo sluţby LSPP fungující v tomto případě pouze o víkendech a svátcích od 8:00 

do 18:00 hodin (sluţba poskytovaná na základě smlouvy se Středočeským krajem). 

Cena 

Plátcem za poskytované zdravotnické sluţby je dle nastaveného systému v ČR 

zdravotní pojišťovna. S těmito musí mít ZZ dle platných legislativních podmínek 

uzavřenou smlouvu o poskytování péče. Úhrada za provedenou odbornou péči 

tak vychází z dohodovacích řízení projednaných mezi zástupci ZZ a zdravotních 

pojišťoven. 

Jednoznačný a obecně aplikovatelný úhradový mechanismus pro odbornost 

jednotky typu OUP v tuto chvíli neexistuje, i kdyţ je daná problematika odbornou 

veřejností aktivně řešena. Aktuální praxe spočívá ve schopnosti konkrétního ZZ 
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nasmlouvat jednotlivé výkony, které zdravotní pojišťovna akceptuje pro vykázanou péči 

na OUP. 

Zdrojem inspirace pro moţné nastavení cenové politiky je OUP provozované 

v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. (porovnatelný koncept OUP). V tomto ZZ měli 

pracoviště OUP nejdříve nasmlouváno pod ambulancemi ústavní pohotovostní sluţby 

několika odborností. Následně se jim zdařilo se zdravotními pojišťovnami vyjednat 

společné identifikační číslo pracoviště (IČP) a odbornost, která je nyní chirurgická 

s označením 501. Na pracovišti jsou však hlášeni lékaři několika specializovaných 

způsobilostí, tudíţ zdravotní pojišťovna uznala pod odbornost 501 i výkony jiných 

odborností. Přehled vykazovaných výkonů s jejich kódovým označením uvádí 

Příloha B. Seznam výkonů je zahrnut v Číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. 

Jednotlivé výkony jsou bodově ohodnoceny. Cena za jeden bod pro příslušnou 

odbornost je pravidelně stanovena úhradovou vyhláškou o stanovení hodnot bodu, výše 

úhrad hrazených sluţeb a regulačních omezení pro určité období (aktuálně platná 

vyhláška č. 348/2016 Sb.). 

Vyčíslení předpokládaných výnosů ovlivňuje spousta faktorů. Komplikací 

je především skutečnost, ţe v případě OUP nelze v praxi vykazovat všechny provedené 

výkony, které byly klientovi poskytnuty. Spousta pacientů po prvotním ošetření na OUP 

je následně hospitalizována na některém z oddělení ZZ a poskytnutá péče se v takové 

situaci stává součástí hospitalizačního případu, na který se vztahuje jiný úhradový 

mechanismus (systém  Diagnosis Related Group – způsob financování lůţkové péče 

vztahující se ke konkrétním diagnózám). Principálně si ZZ můţe vytvořit způsob 

vnitropodnikového přerozdělení finančních zdrojů, kdy OUP obdrţí část získaných 

prostředků za pacienta předaného k hospitalizaci. 

Kvůli nepředvídatelné skladně klientů a výkonů poskytnuté péče jsou za předlohu 

vybrána data z reálných provozních výstupů Nemocnice Jindřichův Hradec. 

Místo 

Projektované OUP je součástí Nemocnice Slaný, která sídlí ve stejnojmenném 

městě Středočeského kraje. Lokace ZZ je v blízkosti centra města a hlavních dopravních 

komunikací disponujících mnoţstvím zastávek hromadné dopravy. Parkovací místa 

jsou zajištěna jak v bezprostřední blízkosti ZZ, tak i uvnitř areálu organizace. 

Umístění nového pavilonu OUP se nachází v objektu ZZ naproti budově B (Interní 

oddělení). Navazuje na hlavní příjezdovou komunikaci vedoucí přímo od hlavního 

vjezdu do ZZ. Na pracoviště je zajištěn bezbariérový přístup, u kterého jsou vyhrazeny 

parkovací plochy pro vozidla ZZS. 
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Propagace 

Podstatnou část marketingové taktiky bude tvořit komunikační mix, 

který se v rámci investiční etapy zaměří na předání informací o zahájení budování OUP 

v Nemocnici Slaný. O této skutečnosti bude veřejnost informována prostřednictvím 

sdělení umístěného zejména na webových stránkách organizace a v regionálních 

sdělovacích prostředcích. V další fázi, před samotným zahájením provozu OUP, 

proběhne cestou oficiální korespondence uvědomění vedoucích zástupců relevantních 

poskytovatelů zdravotních sluţeb a záchranných sloţek. K oficiálnímu stanovisku 

se připojí pozvání na slavnostní zahájení provozu nově otevřeného pracoviště, kterého 

se zároveň zúčastní zástupci zřizovatele nemocnice ve Slaném a tisk. O slavnostní akci 

a následných detailech nově provozovaného oddělení budou prezentovány informace 

na nemocničních webových stránkách. Na nový pavilon ZZ by příchozí klienty bylo 

vhodné viditelně upozornit při vstupu do areálu. 

2.4 Management projektu a řízení lidských zdrojů  

Projektovaná jednotka OUP je součástí komplexu pavilonového ZZ ve Slaném, 

jehoţ právní forma je charakteru příspěvkové organizace. Z toho důvodu musí být 

realizace vybudování nového pracoviště definitivně schválena zřizovatelem organizace, 

tedy městem Slaný. Pozici investora zastává samotné ZZ, jeţ si určí kompetentní osobu 

plně zodpovědnou za plánování, organizování, řízení a kontrolu procesů souvisejících 

s investičním záměrem. 

Za hlavního manaţera projektu, s účastí ve všech jeho etapách (od předinvestiční 

po provozní fázi), je zvolen náměstek pro hospodářsko-technickou správu 

(dále jen náměstek HTS). Stěţejní aktivity náměstka HTS zahrnují především 

vyhotovení projektu s komplexní projektovou dokumentací, stanovení realizátora stavby 

objektu OUP a souvisejících stavebních úprav ve stávajících prostorách ZZ, volba 

dodavatele přístrojového vybavení a interiérového příslušenství. Výběr dodavatele 

stavebních činností a přístrojového vybavení proběhne dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek a směrnice ZZ o zadávání podlimitních veřejných 

zakázek či veřejných zakázek malého rozsahu (příklad znění směrnice uveden 

v Příloze C). Poţadavky na interiérové vybavení budou upřesněny na základě 

konzultace s vedoucími pracovníky OUP (vedoucí lékař, vrchní a staniční sestra). 

Personální zajištění provozu  

Problematika řízení lidských zdrojů na OUP spadá plně do kompetencí 

personálního oddělení ZZ, které celý proces participuje s hlavní sestrou ZZ, primářem 

a vrchní sestrou pro dané oddělení před zahájením provozu pracoviště. Záměr 

na personální obsazení vychází z vyhlášky č. 99/2012 Sb., o poţadavcích na minimální 

personální zabezpečení zdravotních sluţeb. Kandidáti na jednotlivé pozice musí 
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splňovat poţadavky o odborné způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zákona č. 96/2004 Sb., 

o nelékařských zdravotnických povoláních. Určení kompetencí a pracovní náplně 

podléhá vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků. V souladu s výše uvedenými právními předpisy budou péči 

na OUP zajišťovat pracovníci uvedení v Tabulce 6, kdy jejich platové výměry 

korespondují s aktuálními průměrnými náklady na jednotlivé profesní odbornosti 

zaměstnanců Nemocnice Slaný. 

Tabulka 6: Přehled pracovních pozic pro OUP 

Zaměstnanci OUP Vzdělání Právní forma 

Lékař se specializací 

VŠ + specializovaná způsobilost 

urgentní 

či intenzivní medicína nebo 

anesteziologie 

HPP 

Sestra pro intenzivní péči / 

Zdravotnický záchranář 

VŠ/VOŠ (v případě sestry 

specializovaná způsobilost – 

intenzivní péče), Osvědčení 

k výkonu povolání bez 

odborného dohledu 

HPP 

Všeobecná sestra 

VŠ/VOŠ/SZŠ, Osvědčení k 

výkonu povolání bez odborného 

dohledu 

HPP 

Sanitář ZŠ + kurz Sanitář HPP 

 

 
Počet míst - 

úvazek 

Hrubé měsíční 

platové náklady - 

1 úvazek (CZK) 

Celkové hrubé měsíční 

platové náklady vč. odvodů 

(CZK) 

Lékař se specializací 1,6 62 712 134 455 

Sestra pro intenzivní péči / 

Zdravotnický záchranář 
5,4 35 257 255 120 

Všeobecná sestra 1,6 29 682 63 638 

Sanitář 4,4 16 456 97 025 

Náklady celkem   550 238 

Návrh zastoupení jednotlivých odborností ve zdravotnickém týmu OUP spočívá 

v dispoziční přítomnosti příslušných profesí s ohledem na předpokládanou vytíţenost 

pracoviště. Provoz na oddělení podléhá rozdělení do dvanáctihodinových směn. Stálý 

lékařský pracovník by byl na OUP přítomen pouze během všedních denních sluţeb, 

jinak by zde trvale nebyl. V době jeho nepřítomnosti (období ústavní pohotovostní 

sluţby) by se na odborné péči podíleli lékaři s patřičnou specializovanou způsobilostí 
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(urgentní či intenzivní medicína, anesteziologie, chirurgie, vnitřní lékařství, kardiologie, 

neurologie nebo traumatologie) konající sluţbu pod některým ze stávajících oddělení 

ZZ (kontaktován slouţícím nelékařským zdravotnickým pracovníkem OUP). Pokud 

by zrovna nebyl provoz na OUP primárně zajištěn urgentním lékařem, anesteziologem 

nebo intenzivistou, byla by zajištěna fyzická přítomnost alespoň jednoho z těchto lékařů 

do 5 minut od vyţádání cestou konzilia. Nelékařský zdravotnický personál 

(v zastoupení sestra pro intenzivní péči, zdravotnický záchranář nebo všeobecná sestra) 

by v denních směnách ve všední dny slouţil po dvou a o víkendových a nočních 

po jednom (při větším provozu během víkendových denních sluţeb moţno celkové 

obsazení upravit kombinací ranních osmihodinových, odpoledních desetihodinových 

a denních dvanáctihodinových směn). Zřízená pozice staniční sestry by spadala 

pod osmihodinovou pracovní dobu a její přítomnost by se vztahovala pouze na všední 

dny – zastával by ji pracovník s odborností sestry pro intenzivní péči nebo zdravotnický 

záchranář. Sanitáře by mělo oddělení vţdy jednoho na směnu. Pracovníky působící 

na stanovištích zobrazovacích metod na OUP si přímo koordinuje oddělení RDG, 

tudíţ by jejich začlenění do nových prostor vycházelo ze současných zaměstnanců ZZ. 

Stejně tak by sluţba LSPP spadala pod stávající praktické lékaře, kteří spolupracují 

s Nemocnicí Slaný. 

Interní i externí uchazeči o inzerované pracovní pozice projdou výběrovým 

řízením, kdy po jeho úspěšném absolvování získají pracovní smlouvu na dobu určitou 

(1 rok – poté moţné prodlouţení na dobu neurčitou) se zkušební dobou 3 měsíce. 

Pracovněprávní vztahy řádně ošetří smlouvy uzavřené písemně dle zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se specifikací údajů o osobních údajích zaměstnance 

(včetně souhlasu o jejich zpracování zaměstnavatelem), dni nástupu do práce, druhu 

práce, pracovním zařazení, místě výkonu práce, délce a způsobu čerpání dovolené, 

délce zkušební doby, podmínkách rozvázaní pracovního poměru a výpovědních dobách, 

týdenní pracovní době a jejím rozvrţení, způsobu odměňování (platové podmínky, 

termín a způsob vyplacení), kolektivní smlouvě, datu a místě uzavření smlouvy 

a podpisech obou smluvních stran. 

Zařazení jednotlivých pracovních pozic do organizační struktury dle jejich 

odbornosti znázorňuje Obrázek 3. OUP by spadalo pod primariát anesteziologicko-

resuscitačního oddělení. Z tohoto důvodu je vedoucí lékař OUP přímo podřízen primáři 

ARO a staniční sestra OUP je přímo podřízena vrchní sestře ARO. 
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Obrázek 3: Organizační struktura OUP 

Všichni nově přijatí zaměstnanci podstoupí nezbytné školení o pravidlech 

dodrţovaných v organizaci (bezpečnost a ochrana při práci, hygiena rukou, aj.) 

a seznámí se se standardy poskytování odborné péče na daném pracovišti. 

Celkové superhrubé měsíční platové náklady na nové personální obsazení OUP činí 

550 238 CZK (včetně odvodů 34%). 

2.5 Technické a technologické řešení projektu  

Základní technické a technologické aspekty projektu tvoří vybudování nového objektu 

OUP v rámci zdravotnického komplexu ve Slaném a související stavební úpravy 

(zejména propojení se stávajícími budovami nemocnice), vybavení nového pracoviště 

po přístrojové a interiérové stránce. Zároveň je dodrţováno naplnění poţadavků 

(obecných i specifických) určených příslušnou legislativou, zejména vyhláškou 

č. 92/2012 Sb., o poţadavcích na minimální technické a věcné vybavení ZZ. 

Zásadním podkladem pro navrhované řešení je architektonická studie (kompletní 

znění v Příloze D), vyhotovená prof. Ing. arch. Jaroslavem Sýkorou, DrSc. v dubnu 

2016, kterou si nechala Nemocnice Slaný vypracovat jako návrh moţné podoby OUP. 

I kdyţ navrhovaná architektonická studie představuje pouze základní koncepci řešení 

výstavby pavilonu OUP, podléhá ji kompletní pojetí této studie proveditelnosti. 

Ředitel ZZ

Primář ARO

Vedoucí lékař 
OUP

Lékaři

Hlavní sestra

Vrchní sestra 
ARO

Staniční 
sestra OUP

Nelékařský 
zdravotnický 

personál
Sanitáři
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2.5.1 Stavební sloţka 

Umístění objektu OUP je dle zadání naproti hlavnímu vchodu do budovy B (poskytuje 

dostupnost základních pracovišť ZZ) s přímým napojením na příjezdovou komunikaci. 

Pozemek je v tomto místě nepravidelně osazený vzrostlými stromy. Jelikoţ návrh 

pavilonu OUP počítá s 2 nadzemními podlaţími, jejichţ provoz je od protější budovy 

B rozdělen příjezdovou komunikací, je nezbytné jejich nepřerušené vzájemné spojení 

zajistit mostem nad silnicí o délce cca 4 metry (v úrovni 2. nadzemního podlaţí). 

Dostatečným odsazením bezbariérového vstupu na pracoviště je dosaţeno vytvoření 

manipulačního prostoru pro vozidla záchranných sloţek. 

Dispozičně je v 1. nadzemním podlaţí (rozměrově navrţeno se základnou 26,55 m 

× 15,40 m) vytvořeno zázemí pro (viz Obrázek 4): 

 informační úsek (kancelář recepce), 

 blok schodiště a lůţkových výtahů, 

 WC muţů a ţen, 

 prostor centrální čekárny, 

 ordinace pro LSPP, akutní ambulance, 

 vyšetřovny pro ultrazvuk, magnetickou rezonanci a RTG s příslušenstvím. 

 

Obrázek 4: Původní půdorysové schéma 1. NP 
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V 2. nadzemním podlaţí, které je kratší a nezasahuje nad prostory magnetické 

rezonance a RTG (vyţadováno z důvodu moţného ovlivnění přístrojů), se nachází 

(viz Obrázek 5): 

 pokoje pro personál konající sluţbu včetně sociálního zázemí (koupelna 

s WC), 

 technická místnost, 

 strojovna vzduchotechniky pro 1. nadzemní podlaţí. 

 

Obrázek 5: Původní půdorysové schéma 2. NP 

V důsledku co největšího vzdálení prostorů RTG a magnetické rezonance od silnice 

je orientace pavilonu OUP nastavena kolmo k průčelí budovy B. V místě stavby probíhá 

terén v mírném jiţním svahu. Vyrovnání rozdílnosti 1. nadzemního podlaţí a klesajícího 

terénu je řešeno soklem. Podobně jako v případě budovy B, je plocha fasád členěna 

pásy oken a meziokenních pilířů. Rozdílnost světlých výšek 1. nadzemního podlaţí 

objektu OUP a budovy B, společně s nutností spojení jejich 2. nadzemního podlaţí 

v jedné rovině, dává za vznik mohutného parapetního pásu 2. nadzemního podlaţí. 

Vzniklý podstropní prostor nad 1. nadzemním podlaţím poslouţí pro rozvody instalací 

a vzduchotechniky. Spojovací most tvoří příhradová ocelová konstrukce, obalená 

lehkým pláštěm. Architektonický návrh doporučuje i vytvoření řešení nových ploch 

parteru (zámková dlaţba), parkových laviček a svítidel podél příjezdové komunikace. 

Součástí studie je také návrh barev na fasádě objektu. 

K pokrytí podlah se nabízí materiál zátěţového linolea, jeţ umoţní takový povrch 

snadno očistit, omýt i dezinfikovat. Za účelem dosaţení stejné funkčnosti bude upraven 
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specifickým nátěrem či dlaţdicemi také povrch stěn v prostorech vyhrazených 

pro poskytování odborné péče. 

Odhadované investiční náklady pro stavební část (kromě stavebních 

prací je zde zahrnuto i vyhotovení projektové dokumentace) jsou vyčísleny 

na 44 – 55 mil. CZK. Pro účely této studie proveditelnosti byla zvolena horní hranice 

stanoveného rozmezí předpokládaných nákladů, tedy 55 mil. CZK včetně DPH. 

Důvodem je skutečnost, ţe oblast realizace stavby je značně nepředvídatelná 

a v praxi lze očekávat navýšení nákladů oproti původní kalkulaci. Bliţší specifikace 

investičních nákladů se uskuteční aţ na základě konkrétních nabídek přihlášených 

do výběrového řízení na zadanou veřejnou zakázku. 

2.5.2 Interiérová sloţka  

Vnitřní vybavení odpovídá nárokům na funkční zaměření jednotlivých prostorů 

pavilonu OUP. Vybrané poloţky nábytkového charakteru prvotně vychází z nabídky 

dodavatelů působících na českém trhu, kteří své produktové portfolio specializují 

na zdravotnické prostředí – především společnosti Český nábytek, a.s., zdravotnický 

nábytek AJAX CZ, s.r.o. či JP-KONTAKT, s.r.o. U méně specifických výrobků jsou 

porovnány nabídky běţných firem. 

Tabulka 7: Vnitřní vybavení – ceny s DPH 

Poloţka 
Počet 

kusů 

Cena za kus 

(CZK) 

Cena celkem 

(CZK) 

PC soustava 6 15 000 90 000 

Tiskárna 6 3 000 18 000 

Telefon 5 1 000 5 000 

Skartovačka 1 1 500 1 500 

Nepřenosná uzamykatelná schránka z kovu 2 3 300 6 600 

Chladnička 7 4 000 28 000 

Skříň na léčivé přípravky a zdravotnický materiál 5 8 000 40 000 

Pracovní linka (umyvadlo a dvoudřez) 5 14 500 72 500 

Skříňka s umyvadlem 4 5 300 21 200 

Skříňový systém (vysoké skříně, horní skříně, 

kontejner/kartotéka) 
9 33 600 302 400 

Šatní skříň 6 6 000 36 000 

Stůl 17 2 600 44 200 

Křeslo 14 1 900 26 600 

Ţidle 14 700 9 800 

Pohovka 1 4 500 4 500 

Schůdky 2 1 200 2 400 
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Věšáková stěna 18 700 12 600 

Vícemístná lavice 7 4 800 33 600 

Odpadkový koš 27 200 5 400 

Koš na tříděný odpad 2 1 000 2 000 

Postel s matrací 6 2 500 15 000 

Loţní prádlo 6 500 3 000 

Mikrovlnná trouba 3 1 500 4 500 

Rychlovarná konvice 3 500 1 500 

Nástěnné hodiny 9 100 900 

Vnitřní vybavení celkem   787 200 

Orientační ceny uvedené v Tabulce 7 odráţí reálnou cenovou hladinu pro daný 

produkt, kdy se volba přiklání cenově přijatelnějším variantám. Vybavení prostor 

pro LSPP a pracoviště zobrazovacích metod bude částečně pokryto z dispozic 

předchozího působiště. Výsledná kalkulace přibliţných investičních poţadavků 

na vnitřní vybavení vychází na 787 200 CZK včetně DPH. 

2.5.3 Přístrojová sloţka  

Vhodné přístrojové vybavení je v tomto případě posuzováno ve dvou kategoriích – 

první řeší zdravotnické prostředky s pořizovací hodnotou pod 40 000 CZK a druhá 

s pořizovací hodnotou nad 40 000 CZK. Důvodem je přehledné rozdělení dlouhodobého 

hmotného majetku, s předpokládanou dobou uţívání delší neţ 1 rok, podle výše vstupní 

ceny pro moţnosti účetních a daňových odpisů. Při formování pořizovací ceny daného 

typu přístroje se orientační výběr snaţí zohledňovat faktory, které vedou k primární 

úspoře investovaných zdrojů. Svou váhu mají např. zkušenosti personálu ZZ 

s konkrétním typem přístroje, jeho prověřené kvality při provozu v tomto ZZ včetně 

jiţ zajištěných servisních podmínek, moţnosti úspor ve financování spotřebního 

materiálu (při odběru materiálu pro více totoţných přístrojů je moţné vyjednat 

mnoţstevní slevu). 
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Tabulka 8: Přístrojové vybavení s pořizovací hodnotou pod 40 000 CZK za kus – 

ceny s DPH 

Poloţka 
Počet 

kusů 

Cena za kus 

(CZK) 

Cena celkem 

(CZK) 

Vyšetřovací lehátko 2 31 000 62 000 

Negatoskop 4 4 500 18 000 

Transportní sedačka 2 5 000 10 000 

Nástrojový vozík 2 7 200 14 400 

Infuzní stojan 2 1 200 2 400 

Lineární dávkovač 2 21 300 42 600 

Infuzní pumpa 2 26 400 52 800 

Elektrická odsávačka 2 22 900 45 800 

Ambuvak 2 2 200 4 400 

Laryngoskop 2 1 400 2 800 

Pulzní oxymetr 2 2 000 4 000 

Glukometr 4 800 3 200 

Fonendoskop 4 400 1 600 

Tonometr mechanický 2 800 1 600 

Tonometr elektrický 1 1 200 1 200 

Teploměr lékařský 4 150 600 

Teploměr bezkontaktní 1 800 800 

Osobní váha 2 400 800 

Vakuová matrace 1 12 000 12 000 

Set vakuových dlah 1 8 700 8 700 

Krční límec 2 350 700 

Vybavení celkem   290 400 

Zdrojem pro sestavení cenového odhadu u poloţek první skupiny, uvedených 

v Tabulce 8, byly údaje dodavatelů profilujících se na prodej zdravotnických 

prostředků. Na většinu poloţek se vztahují niţší pořizovací náklady, proto se rozhodnutí 

výběru rámcové ceny řídilo dle běţně dostupné nabídky se zaměřením na spodní 

cenovou hladinu. U nákladnějších poloţek pracuje kalkulace finálně s informacemi 

od dodavatelů jako AJAX CZ, s.r.o., JP-KONTAKT, s.r.o., B. Braun Medical, s.r.o. 

či Bexamed, s.r.o. 
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Tabulka 9: Přístrojové vybavení s pořizovací hodnotou nad 40 000 CZK za kus – 

ceny s DPH 

Poloţka 
Počet 

kusů 

Cena za kus 

(CZK) 

Cena celkem 

(CZK) 

Zdrojový most / stropní stativ 2 175 000 350 000 

Plicní ventilátor transportní 1 217 800 217 800 

Monitor vitálních funkcí transportní 2 146 300 292 600 

EKG přístroj 1 123 400 123 400 

Defibrilátor 1 163 300 163 300 

Transportní stretcher 2 119 800 239 600 

Resuscitační/Zákrokový vozík 2 113 300 226 600 

Vybavení celkem   1 613 300 

U typů zdravotnických prostředků spadajících do druhé skupiny, s výčtem 

v Tabulce 9, není relevantní porovnatelná cenová nabídka ve značné míře volně 

dostupná. K jejímu stanovení dochází na základě poptávky u dodavatele či přímo 

u výrobce. Pro potřeby této studie proveditelnosti byly zvoleny typy zařízení 

od ověřených výrobců, které svými parametry splňují specifické poţadavky pracoviště 

typu OUP. Předlohu pro jednotlivé varianty přístrojů poskytla poptávka u výrobců: 

 zdrojový most / stropní stativ – BSJ group, s.r.o. a MZ Liberec, a.s. 

 plicní ventilátor transportní – CHEIRÓN, a.s. (LTV 1200) 

 monitor vitálních funkcí transportní – S&T Plus, s.r.o. (IntelliVue MP5) 

 EKG přístroj – NORTH MED, s.r.o. (Mortara ELI 250c) 

 defibrilátor - CHEIRÓN, a.s. (BeneHeart D3) 

 transportní stretcher – LINET, s.r.o. (Sprint) 

 resuscitační/zákrokový vozík – AKC konstrukce, s.r.o. a Klaro, s.r.o. 

Vhodný způsob definitivního výběru nabízí moţnost výběrového řízení zadáním 

veřejné zakázky v souladu s příslušnou směrnicí ZZ. Porovnání a následnému 

rozhodnutí pro konkrétní typ přístroje by měla předcházet důkladná multikriteriální 

analýza, která však z důvodu charakteru tohoto dokumentu není jeho předmětem. 

Názorný postup při aplikaci modelu multikriteriálního rozhodování prostřednictvím 

metody TOPSIS (vhodná pro zdravotnické prostředí) demonstruje příklad na poloţce 

plicního transportního ventilátoru – postup výpočtu vychází ze vztahů (2.1) aţ (2.7) 

uvedených v teoretické části diplomové práce. Přístroj byl posuzován podle výběru 

relevantních parametrů. Určení jejich významnosti pro proces rozhodování vzniklo 

za spolupráce s odborníky. 
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Poţadované vlastnosti a parametry přístroje: 

 plicní ventilátor pro dětské i dospělé pacienty 

 moţnost NIV (neinvazivní ventilace) 

 grafická interpretace hodnot 

 rozsáhlá alarmová zabezpečení 

 snadné a intuitivní ovládání 

 uţivatelská podpora v českém jazyce 

 provoz vnitřní baterie alespoň 4 hod 

 mechanismus umoţňující uchycení k lůţku 

 poţadované ventilační reţimy: VC-CMV/AC (objemově řízená 

ventilace/asistovaná), VC-SIMV (synchronizovaná intermitentní 

mandatorní ventilace), PCV/BIPAP či ekvivalent (tlakově řízená 

ventilace/asistovaná), CPAP (kontinuální pozitivní tlak), PS (tlaková 

podpora), měření CO2 (integrovaná kapnometrie), apnoická ventilace 

 monitorace hodnot MVe, FiO2, RR, VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, MVesp, 

RRspon, etCO2 

Přístroje splňující vstupní poţadavky: 

 Oxylog 3000plus (výrobce Dräger) 

 Hamilton C1 (výrobce Hamilton Medical) 

 LTV 1200 (výrobce CareFusion) 

Tabulka 10: Výběr posuzovaných parametrů 

 Analyzované přístroje 

Parametr Oxylog 3000plus Hamilton C1 LTV 1200 

Výdrţ baterie 4 hod 4,5 hod 5 hod 

Cena BTK 5 700 CZK 8 750 CZK 4 200 CZK 

Rozměry 290 × 184 × 175 mm 240 × 310 × 210 mm 82 × 265 × 340 mm 

Hmotnost 5,8 kg 4,9 kg 6,6 kg 

Tabulka 11: Hodnotící veličiny pro metodu TOPSIS 

Parametr Významnost kritéria Váha kritéria Povaha kritéria 

Výdrţ baterie 5 0,39 MAX 

Cena BTK 2 0,15 MIN 

Rozměry 3 0,23 MIN 

Hmotnost 3 0,23 MIN 

Součet 13 1  
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Tabulka 12: Matice metody TOPSIS 

Výchozí matice Parametry 

Přístroj Výdrţ baterie Cena BTK Rozměry Hmotnost 

Oxylog 3000plus 4 5 700 93 380 5,8 

Hamilton C1 4,5 8 750 156 240 4,9 

LTV 1200 5 4 200 73 882 6,6 

 

Normalizovaná kriteriální 

matice 
Parametry 

Přístroj Výdrţ baterie Cena BTK Rozměry Hmotnost 

Oxylog 3000plus 16 32 490 000 8 719 824 400 33,64 

Hamilton C1 20,25 76 562 500 24 410 937 600 24,01 

LTV 1200 25 17 640 000 5 458 549 924 43,56 

 

Váţená kriteriální matice Parametry 

Přístroj Výdrţ baterie Cena BTK Rozměry Hmotnost 

Oxylog 3000plus 0,19933 0,07596 0,10933 0,13260 

Hamilton C1 0,22425 0,11661 0,18293 0,11202 

LTV 1200 0,24916 0,05597 0,08650 0,15089 

Ideální (I) – max 0,24916 - 0,05597 - 0,08650 - 0,11202 

Bazální (D) – min 0,19933 - 0,11661 - 0,18293 - 0,15089 

Tabulka 13: Výsledné pořadí variant 

 Pořadí variant – metoda TOPSIS 

Přístroj D
+
 D

-
 Uţitek Pořadí 

Oxylog 

3000plus 

0,06187 0,08604 0,58173 2. 

Hamilton C1 0,11660 0,04617 0,28364 3. 

LTV 1200 0,03887 0,12433 0,76185 1. 

 

 Pořadí variant – nákladová efektivita 

Přístroj Náklady (C) Efekt (E) Nákladová efektivita (CEA) Pořadí 

Oxylog 3000plus 335 000 0,58173 575869,6782 2. 

Hamilton C1 225 000 0,28364 793271,973 3. 

LTV 1200 180 000 0,76185 236267,6303 1. 
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Vstupní údaje a průběţné hodnoty pro multikriteriální rozhodování, získané 

metodou TOPSIS, znázorňují Tabulky 10, 11, 12. Z výsledného pořadí hodnocených 

variant v Tabulce 13 vychází jako nejvhodnější transportní plicní ventilátor s označením 

LTV 1200. 

Detailní finanční náročnost pro vnitřní a přístrojové vybavení rozhodne aktuální 

cenové nastavení moţností u zvolených poloţek v době realizace budování OUP. 

Výsledné vyčíslení odhadovaných investičních nákladů na přístrojové vybavení 

projektu je 2 690 900 CZK včetně DPH. 

Organizace zamýšlí vybavit prostory OUP také technologiemi zobrazovacích 

metod. Jelikoţ v roce 2011 proběhla modernizace vybavení RDG oddělení, předpokládá 

se pouze přestěhování provozního umístění. Doposud však ZZ nedisponuje 

magnetickou rezonancí, pro kterou se plánuje vytvořit prostor v objektu OUP. 

Tato velmi specifická technologie prvotně nespadá do konceptu plánovaného oddělení 

a je vhodné ji posuzovat zvlášť. Zpravidla magnetickou rezonancí nejsou vyšetřováni 

klienti, kteří by podstoupení tohoto výkonu vyţadovali ihned. Momentálně 

diagnostickou metodou disponuje ON Kladno, která je od slánské nemocnice 

vzdálena pouhých cca 14 km. Spodní hranice pro tuto technologie se pohybuje kolem 

25 mil. CZK včetně DPH. 

2.6 Dopad projektu na ţivotní prostředí  

Z obecného pohledu je projektový záměr situován do prostředí spadající 

pod památkovou ochranu, jelikoţ město Slaný bylo prohlášeno městskou památkovou 

zónou. K podmínkám realizovatelnosti návrhu novostavby OUP se tedy musí vyjádřit 

Národní památkový ústav, o jehoţ odborné stanovisko bude poţádáno ve fázi 

podrobnějšího architektonického zpracování záměru. V této záleţitosti budou další 

stupně projektové dokumentace upřesňovat např. přesný rozsah kácení vzrostlého 

porostu a návrh nové výsadby, úpravy na původní budově B včetně napojení OUP 

na tuto budovu či detailní návrhy exteriérových prvků nového objektu. 

Moţné působení projektu na své okolí bude posouzeno procesem EIA, který je 

upraven zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. 

Podstoupením procesu posuzování vlivu záměru na ţivotní prostředí proběhne zjištění, 

popsání a komplexní vyhodnocení předpokládaných vlivů připravovaného OUP nejen 

na ţivotní prostředí, ale i na veřejné zdraví, a to ve všech rozhodujících souvislostech. 

Proces EIA se uskuteční před definitivním povolením záměru příslušnými orgány statní 

správy (např. stavební úřad) – tedy před započetím jeho vlastní realizace. 

Nejvýznamnější etapu, zatěţující své okolí negativními dopady, představuje 

investiční fáze. Důvodem jsou stavební činnosti spojené s výstavbou nového objektu 

OUP. Vzniklé aktivity ve své podstatě znamenají zásah do původního charakteru 
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dotčeného území (úprava doposud nezastavěného a porostlého pozemku), nárůst 

dopravního provozu (přivezení stavebního materiálu a odvoz odpadního materiálu) 

a pohybu osob v dané lokalitě, výskyt jevů souvisejících s hrubou stavbou (zvýšení 

prašnosti a hlučnosti v bezprostředně navazující oblasti). Vzhledem k časové 

omezenosti stavebních aktivit, bez kontinuálního přesahu do dalších fází projektu, lze 

vzniklou zátěţ z komplexního přístupu povaţovat za přijatelnou. 

Z povahy vzniklého projektu je v provozní fázi zapotřebí zváţit povinnosti vzniklé 

produkcí odpadu, které podléhají zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech. Nemocnice 

Slaný má vypracovanou směrnici pro manipulaci s odpadem, jeho označení a ukládání. 

Odpad je v organizaci systematicky tříděn podle rozdělení do kategorií – Nebezpečný 

(např. biologický odpad, předměty obsahující rtuť, nepouţitelná léčiva, ostré předměty, 

obaly se zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné, odpady vyţadující zvláštní 

poţadavky zohledňující prevenci infekce) a Ostatní (smíšený komunální odpad, plasty, 

sklo, apod.). U nebezpečného odpadu se uvádí označení dle katalogu odpadů a jméno 

odpovědné osoby, k uloţení existují vyhrazené prostory a likvidace je zajištěna 

specializovanou firmou s příslušným oprávněním. Pokud se nachází v blízkosti 

shromaţďovací místo, musí u něj být umístěn identifikační list nebezpečného odpadu. 

V důsledku splnění a dodrţování náleţitých legislativních a epidemiologicko-

hygienických poţadavků, týkajících se provozu zdravotnického zařízení, 

se nepředpokládá kontaminace prostředí či odpadních vod infekčními agens. K praní 

nemocničního prádla slouţí organizaci vlastní prádelna. 

Navzdory vzniku nového pracoviště ve stávajícím zdravotnickém komplexu není 

oproti aktuální situaci pravděpodobné trvalé navýšení dopravního zatíţení, které by 

mohl způsobit transport pacientů za odbornou zdravotnickou péčí poskytovanou 

na OUP. 

Z výše uvedených skutečností lze usuzovat, ţe provoz pracoviště plánovaného typu 

nepředstavuje nijak významnou zátěţ pro prostředí svého výskytu. 

Náklady spojené s posuzováním dopadu zamýšleného projektu na ţivotní prostředí 

jsou jiţ zahrnuty ve stavební sloţce. 

2.7 Zajištění investičního a oběţného majetku  

Nákladnost pořizovaného majetku je značná. Pro organizaci velikosti Nemocnice Slaný 

to znamená, ţe se neobejde bez finanční podpory a dotací. Předpokládá se, ţe by 

majetek mohl být pořízen za spoluúčasti více zdrojů, jelikoţ nemocnice bude ţádat 

o dotace – nabízí se moţnost čerpání dotací z Krajského úřadu Středočeského kraje, 

z města Slaný, z prostředků Integrovaného operačního programu (strukturální fondy 

EU), z prostředků vlastních nebo obdrţení sponzorských darů (např. společnost LINET, 

s.r.o. je pravidelným dárcem – příspěvek ve formě transportního stretcheru či vnitřního 
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vybavení). Management ZZ odhaduje, ţe se bude na projektu finančně podílet 

poměrnou částí 10 % z celkových investičních nákladů. Tato představa vychází 

ze skutečnosti, ţe se organizace v minulosti jiţ účastnila podobných dotačních 

programů. Rozhodnutí o udělení podpory bude vycházet z ţádostí podaných vedením 

ZZ. Pro účely modelování zamýšleného projektu se počítá se získáním finančních 

prostředků v poţadovaném rozsahu. 

Počáteční investice zahrnují pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. V případě OUP se jedná o vybudovaný objekt a jeho přístrojové a vnitřní 

vybavení. Jednotlivým poloţkám je na základě rozhodnutí organizace přidělena 

ţivotnost – ovlivněno interním nastavením způsobu účetního odpisování daných 

poloţek. 

Tabulka 14: Investiční majetek – hodnoty bez DPH 

Dlouhodobý majetek Investiční náklady (CZK) 

Výstavba objektu 45 454 545 

Vnitřní vybavení 650 579 

Přístrojové vybavení – pořizovací hodnota pod 40 000 CZK 240 000 

Přístrojové vybavení – pořizovací hodnota nad 40 000 CZK 1 333 304 

Celkem 47 678 428 

Sloţení poloţek v Tabulce 14 představuje nezbytné počáteční investice 

do projektového majetku z dlouhodobého hlediska. Stavební sloţce (výstavba pavilonu 

včetně projektové dokumentace) je přisouzena ţivotnost 50 let, vnitřnímu 

a přístrojovému vybavení 10 let. Výjimku tvoří přístroje s větší četností pouţívání  

jako laryngoskop, pulzní oxymetr, glukometr, fonendoskop, tonometr, teploměr, apod., 

které mají ţivotnost danou na 3 roky. Celková hodnota investic do pořizovaného 

dlouhodobého majetku je 47 678 428 CZK bez DPH. 

Odpisování dlouhodobého majetku z pohledu daňové evidence podléhá zákonu 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Po zařazení do odpisové skupiny je moţné provádět 

daňové odpisy u dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší 

jak 40 000 CZK bez DPH, u nehmotného majetku vyšší jak 60 000 CZK (odpisován zde 

nebude). Poloţky s niţší hodnotou vstupní ceny a charakterem pouţitelnosti delší 

neţ 1 rok tvoří drobný investiční majetek. Tento majetek v hodnotě 890 579 CZK 

bez DPH je účtován jednorázově přímo do nákladů, jelikoţ jej nelze vyuţít 

pro moţnosti odpisů dlouhodobého majetku. 

Pořizované zdravotnické přístrojové vybavení spadá do 2. odpisové skupiny 

(doba odpisování 5 let s indexem pro 1. rok 11 a pro 2. a zbývající 22,25) a budovaný 

pavilon do 6. odpisové skupiny (doba odpisování 50 let s indexem pro 1. rok 1,02 
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a pro 2. a zbývající 2,02). Detailní přehled odpisů (rovnoměrná metoda) relevantních 

poloţek v celkové hodnotě 46 787 849 CZK bez DPH znázorňuje Příloha E. 

Oběţným majetkem se z pohledu projektu rozumí zásoby léčiv (léky, infuzní 

roztoky, krev a krevní výrobky, biologický materiál, medicinální plyny), spotřebního 

zdravotnického (rukavice, injekční stříkačky, jehly, intravenózní kanyly, emitní misky, 

obvazový a ostatní materiál) a všeobecného materiálu (kancelářské potřeby, hygienické 

potřeby, úklidové prostředky a pomůcky, jiný nečleněný provozní materiál). Tento typ 

majetku je vzhledem ke svému charakteru (krátkodobé pouţívání a rychlá spotřeba) 

nutné pořizovat pravidelně maximálně v měsíčních intervalech či dle poţadavků 

aktuální spotřeby (např. výstup z týdenní revize skladových zásob), a to skrze 

nemocniční sklad. Uskutečněné objednávky se připisují na účet nákladového střediska 

OUP. 

Tabulka 15: Oběţný majetek – hodnoty bez DPH 

Oběţný majetek Měsíční náklady (CZK) Roční náklady (CZK) 

Léčiva 32 300 387 600 

Spotřební zdravotnický materiál 23 000 276 000 

Všeobecný materiál 6 600 79 200 

Celkem 61 900 742 800 

Rozsah poţadavků na oběţný majetek u jednotky OUP je náročné předpovídat. 

Důvodem je široká škála potenciálních klientů vyţadujících odbornou péči na pracovišti 

tohoto typu. Pro skladbu poloţek v Tabulce 15 vyplývají předpokládané roční náklady 

ve výši 742 800 CZK bez DPH z výstupů pracoviště porovnatelného typu v ON Kladno 

a Nemocnici Jindřichův Hradec. 

2.8 Finanční plán a analýza projektu  

Část s finanční analýzou pojednává o základní kalkulaci pro 1. rok provozu OUP, 

analýze bodu zvratu pro toto počáteční období a finančním plánu (resp. plánovaných 

finančních výkazech). 

2.8.1 Základní kalkulace 

Soupis vlastních nákladů stanovuje odhadovanou finanční náročnost provozu kalkulační 

jednotky OUP. Předpoklady hodnot pro fixní a variabilní náklady vycházejí z porovnání 

vzorových dat ON Kladno, Nemocnice Jindřichův Hradec a Nemocnice Slaný, 

kdy první dvě ZZ provozují OUP sobě podobnému konceptu. Pro účely 

tohoto dokumentu jsou poměrově převedena výstupní data z reálného provozu 
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dotčených ZZ. Výchozím předpokladem kalkulace je potenciální vytíţení OUP 4 500 

pacienty. 

 

Tabulka 16: Provozní náklady OUP – 1. rok provozu 

Nákladová poloţka 
Měsíční náklady 

(CZK) 

Roční náklady 

(CZK) 

Náklady za pacienta 

(CZK) 

Přímé variabilní náklady    

Léčiva 32 300 387 600 86,13 

Spotřební zdravotnický materiál 23 000 276 000 61,33 

Přímé fixní náklady    

Zaměstnanecká sloţka 550 238 6 602 856 1 467,30 

Nepřímé fixní náklady    

Všeobecný materiál 6 600 79 200 17,6 

Přístrojová sloţka 1 700 20 400 4,53 

Reţijní sloţka 17 500 210 000 46,67 

Odpisová sloţka 125 073 1 500 878 333,53 

Celkem 756 411 9 076 934 2 017,10 

Souhrn nákladových poloţek v Tabulce 16 zahrnuje oběţný majetek s léčivy 

a spotřebním zdravotnickým materiálem na straně variabilní a všeobecným materiálem 

na straně fixní, zaměstnaneckou sloţku s přímými platy včetně odvodů, přístrojovou 

sloţku s opravami a udrţováním technického vybavení (po uplynutí záruční doby 

přístrojového vybavení navýšení poloţky o cca 10 000 CZK), reţijní sloţku zejména 

se spotřebou energií (elektřina, plyn, voda) a dalšími rozpočítávanými poloţkami 

spadajícími do této kategorie, odpisovou sloţku s odpisy dlouhodobého investičního 

majetku a náklady za drobný investiční majetek. Prostory vyuţívané pracovníky 

zobrazovacích metod by pro jejich kmenové oddělení přinesly přibliţné reţijní náklady 

ve výši 21 000 CZK, prostory pro LSPP pak cca 2 000 CZK. Výsledná hodnota 

9 076 934 CZK bez DPH udává předpokládané náklady na provoz OUP v 1. roce. 

Za stavu naplnění potenciální průchodnosti OUP se jedná o částku 2 017,10 CZK 

v přepočtu na jednoho pacienta. Zastoupení jednotlivých nákladových sloţek 

znázorňuje Graf 2. 
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Graf 2: Zastoupení nákladových poloţek 

Pro výnosový odhad jsou předlohou reálná výstupní data z provozu OUP 

Nemocnice Jindřichův Hradec. S ohledem na širokou škálu klientů, vyhledávajících 

poskytnutí odborných sluţeb na OUP, a nepředvídatelnost charakteru zdravotních 

obtíţí, je kalkulace velmi náročná. 

Tabulka 17: Výnosy OUP – 1. rok provozu 

Výnosová poloţka 
Měsíční výnosy 

(CZK) 

Roční výnosy 

(CZK) 

Výnosy za pacienta 

(CZK) 

Výnosová sloţka 156 574 1 878 888 417,53 

Celkem 156 574 1 878 888 417,53 

Výnosovou sloţku, zahrnutou v Tabulce 17, představuje mnoţství provedených 

a následně vykázaných výkonů, jejichţ úhrada bude nasmlouvána se zdravotní 

pojišťovnou. Za poskytnuté sluţby je moţné očekávat výnos 1 878 888 CZK. 

2.8.2 Analýza bodu zvratu  

K nalezení stavu, při kterém je dosaţeno právě nulové výše zisku (výnosy pokryjí 

provozní náklady), slouţí analýza bodu zvratu. Výsledné hodnoty analýzy vychází 

ze vztahu znázorněného vzorcem (2.8). 
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Tabulka 18: Analýza bodu zvratu – 1. rok provozu 

Analyzovaná poloţka Analyzovaná hodnota 

Fixní náklady (FN) 8 413 334 CZK 

Úhrada za pacienta (p) 417,53 CZK 

Variabilní náklad za pacienta (b) 147,46 CZK 

Bod zvratu (QBZ) 31 153 ošetřených pacientů 

 

Počet ošetřených pacientů (QBZ) 4 500 

Fixní náklady (FN) 8 413 334 CZK 

Variabilní náklady na pacienta (b) 147,46 CZK 

Bod zvratu (p) 2 017,10 CZK úhrada za pacienta 

Počet ošetřených pacientů za časovou jednotku (rok) určí poţadovanou úroveň 

objemu poskytnutých sluţeb. Aby bylo dosaţeno právě nulového hospodářského 

výsledku za stanovených nákladových a výnosových podmínek, muselo by být na OUP 

v 1. roce provozu ošetřeno 31 153 pacientů (viz Tabulka 18). Jelikoţ je potenciální 

vytíţenost OUP Nemocnice Slaný určena na 4 500 ošetřených pacientů za rok, musela 

by průměrná úhrada za pacienta dosahovat 2 017,10 CZK, aby pracoviště dosáhlo 

ve sledovaném období vyrovnaného výsledku hospodaření. Z výše uvedených 

skutečností vyplývá, ţe OUP za předpokládaných podmínek nedosáhne úrovně bodu 

zvratu a stane se po výnosové stránce ztrátovým pracovištěm ZZ. 

2.8.3 Finanční plán 

Finanční výhled investičního záměru posuzuje plánovanou bilanci projektu (výše 

vyuţívaného majetku a zdrojů jeho krytí), průběh nákladů a výnosů a finančních toků 

na oddělení. Modelování realizační funkčnosti projektu lze ztotoţnit s plánovanými 

finančními výkazy typu rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash flow. 
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Tabulka 19: Plánovaná rozvaha – zjednodušená struktura 

Rozvaha 
Zahajovací 

(tis. CZK) 

1. rok provozu 

(tis. CZK) 

2. rok provozu 

(tis. CZK) 

AKTIVA  

Stálá aktiva 47 679 46 178 44 353 

Dlouhodobý hmotný majetek 47 679 46 178 44 353 

Stavby 45 455 45 455 44 991 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
2 224 2 224 1 187 

Opravná poloţka k nabytému majetku 0 - 1 501 - 1 825 

Oběţná aktiva 156 10 390 388 

Zásoby 62 62 62 

Materiál 62 62 62 

Krátkodobé pohledávky 0 10 171 149 

Stát – daňové pohledávky 0 10 171 149 

Finanční majetek 94 0 0 

Krátkodobý finanční majetek 94 0 0 

Ostatní aktiva 0 157 157 

Příjmy příštích období 0 157 157 

Aktiva celkem 47 835 56 568 44 721 

 

PASIVA  

Vlastní kapitál 47 835 56 018 44 171 

Základní kapitál 47 835 63 278 51 083 

Výsledek hospodaření 0 - 7 260 - 6 912 

Cizí zdroje 0 550 550 

Krátkodobé závazky 0 550 550 

Závazky k zaměstnancům 0 550 550 

Pasiva celkem 47 835 56 568 44 721 

Plánovaná bilance projektu počítá pro zahajovací fázi a období po 1. roce provozu 

se strukturou stavů majetku a zdrojů krytí uvedených v Tabulce 19. Na stranu aktiv 

(majetková struktura) spadá dlouhodobý majetek v podobě: 

 výstavby objektu, 

 vnitřního vybavení, 

 přístrojového vybavení, 

 odpisů nabytého majetku, 
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a oběţná aktiva v podobě: 

 zásob léčiv (měsíční potřeba), 

 zásob spotřebního zdravotnického materiálu (měsíční potřeba), 

 zásob všeobecného materiálu (měsíční potřeba), 

 hodnoty DPH za uhrazené poloţky v daném roce, 

 finančních prostředků na zaměstnaneckou, přístrojovou a reţijní sloţku 

(měsíční potřeba), 

 příjmů od zdravotní pojišťovny za vykázané výkony (měsíční období). 

Do pasiv (zdroje financování) jsou zařazeny sloţky typu: 

 základní kapitál, 

 hospodářský výsledek běţného účetního období, 

 závazky k zaměstnancům (měsíční plat). 

Tabulka 20: Plánovaný výkaz zisku a ztrát – zjednodušená struktura 

Provozní náklady (tis. CZK) 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Spotřeba léčiv 420 388 388 

Spotřeba spotřebního zdravotnického materiálu 299 276 276 

Spotřeba provozního materiálu 86 79 79 

Osobní náklady (platy + zákonné pojištění) 6 603 6 603 6 603 

Opravy a údrţba 20 20 30 

Spotřeba energie 210 210 210 

Odpisy 610 1 215 1 215 

Vybavení drobným investičním majetkem 891 0 0 

Náklady celkem 9 139 8 791 8 801 

 

Provozní výnosy (tis. CZK) 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Trţby z prodeje sluţeb 1 879 1 879 1 879 

Výnosy celkem 1 879 1 879 1 879 

 

Hospodářský výsledek (tis. CZK) 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Hospodářský výsledek před zdaněním - 7 260 - 6 912 - 6 922 

Daň 19 % 0 0 0 

Hospodářský výsledek po zdanění - 7 260 - 6 912 - 6 922 
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Plán průběhu nákladů a výnosů pro první 3 roky provozu OUP znázorňuje 

Tabulka 20. Výstupem agregace jednotlivých druhů nákladových poloţek pro období 

jednoho roku a očekávaného ročního výnosu za poskytnuté sluţby je záporný 

hospodářský výsledek projektu. Toto vyhodnocení značí, ţe provozování zamýšleného 

pracoviště negeneruje ţádný zisk, nýbrţ permanentní zhoršení hospodářského výsledku 

ve všech hodnocených obdobích. Peněţní toky OUP vykresluje Tabulka 21. 

Tabulka 21: Provozní cash flow 

Příjmy (tis. CZK) 

 1. rok 2. rok 

Trţby od zdravotních pojišťoven 1 722 1 879 

Obdrţení financí na zajištění provozu 5 359 5 846 

Příjmy celkem 7 081 7 725 

 

Výdaje (tis. CZK) 

 1. rok 2. rok 

Spotřeba léčiv 426 426 

Spotřeba spotřebního zdravotnického materiálu 334 334 

Spotřeba provozního materiálu 96 96 

Osobní náklady (platy + zákonné pojištění) 6 053 6 603 

Opravy a údrţba 25 25 

Spotřeba energie 241 241 

Výdaje celkem 7 175 7 725 

 

Provozní cash flow (tis. CZK) 

 1. rok 2. rok 

Stav finančních prostředků na začátku období 94 0 

Čisté provozní cash flow 0 0 

2.9 Hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu 

Podle výstupů hodnotících ukazatelů z podkapitoly Finanční plán je zřejmé, 

ţe v důsledku záporného hospodářského výsledku (ve všech plánovaných obdobích) 

je provozování jednotky OUP z finančního hlediska neefektivní a samostatně 

neudrţitelné. Pracoviště je pro svůj zhoršený výsledek hospodaření nesoběstačné. 

Aby mohl být zajištěn jeho provoz, muselo by ZZ vnitřně přerozdělit finanční 

prostředky a dotovat OUP ze zisků jiných profitabilních jednotek organizace. 

Podrobnější hodnocení efektivity a finanční bonity projektu není tedy s ohledem 

na charakter jiţ získaných výstupů v tomto dokumentu posuzován. 
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2.10 Analýza a řízení rizik 

Analýzou rizik, ohroţujících projekt ve všech jeho fázích, byl identifikován soubor 

rizikových faktorů. Jejich posouzení proběhlo formou konzultace s odborníky, jeţ mělo 

za cíl přiřadit kaţdému z faktorů stupeň pravděpodobnosti jeho výskytu a intenzity 

moţného negativního vlivu na projekt. 

Tabulka 22: Analýza rizik projektu 

Označení 

rizika 
Riziko 

Pravděpodobnost 

výskytu 

Závaţnost 

dopadu 

 Předinvestiční etapa   

A Nevhodné sloţení realizační týmu 2 4 

B Nekvalitní projektová dokumentace 3 5 

 Investiční etapa   

C Chybný výběr dodavatelů/realizátorů 3 5 

D Prodlevy v harmonogramu 4 3 

E Stavební komplikace 3 5 

F Nesprávně zvolené vybavení 2 3 

G Nedodrţení termínů dodávek 3 3 

H Nedostatek zaměstnanců pro provoz OUP 5 5 

I Nedostatečné marketingové aktivity 1 2 

J Nesplnění legislativních poţadavků 2 4 

K Navýšení realizačních nákladů 4 4 

 Provozní etapa   

L Neefektivně nastavená funkčnost OUP 2 4 

M Legislativní změny 3 4 

N Změna úhradových mechanismů za péči 2 4 

O Fluktuace pracovní síly pro OUP 4 4 

P Nekvalitně poskytovaná péče 2 5 

Q Nespokojenost pacientů 2 3 

R Omezení poptávky po sluţbách OUP 1 3 

S Závady na vybavení 2 3 

T Neočekávaná krize („zásah vyšší moci“) 2 3 
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Tabulka 23: Matice rizik 

 
Pravděpodobnost výskytu 

1 2 3 4 5 
Z

áv
aţ

n
o
st

 

d
o

p
ad

u
 

5  P B, C, E  H 

4  A, J, L, N M K, O  

3 R F, Q, S, T G D  

2 I     

1      

Kategorizování jednotlivých rizik dle fází projektu a jejich ohodnocení je patrné 

z Tabulky 22. Výstupem matice rizik v Tabulce 23 je míra rizika, která je ovlivněna 

vzájemným vztahem sledovaných kritérií. V rámci řízení identifikovaných rizik jsou 

navrţena opatření, kterými je moţné dosáhnout minimalizace hrozících komplikací 

a zvýšení pravděpodobnosti úspěchu realizace investičního záměru. Návrhy 

na preventivní ovlivnění eventuálních nebezpečí jsou děleny dle míry rizikovosti 

faktoru pro projekt. 

Opatření pro nejzávaţnější míru rizikovosti: 

Opatření pro H: Nedostatek zaměstnanců pro provoz OUP 

 zahájení výběrových řízení na poţadované profese s dostatečným 

předstihem 

 dostatečná časová dotace na nábor zaměstnanců 

 informování o nabídkách zaměstnání s co moţná největším rozsahem 

 vhodná marketingová podpora 

 oslovení konkrétních pracovišť s nabídkou spolupráce (např. ZZS, 

zdravotnické školy, lékařské fakulty) 

 umoţnění externí spolupráce (dohody, vedlejší pracovní poměry) 

 atraktivně nastavený systém benefitů a pracovních podmínek 

Opatření pro B: Nekvalitní projektová dokumentace 

 podrobné upřesnění poţadavků na projekt 

 pečlivý výběr zhotovitele se specializací na daný typ projektu 

 prověření kompetencí/referencí o zhotoviteli architektonické studie, studie 

proveditelnosti či dokumentace pro zadání veřejné zakázky 

 při sestavování dokumentace čerpat data z prověřených zdrojů a vybírat 

aktuální data vycházející z reálného provozu 

 snaha o maximální moţnou přesnost a konkrétnost výstupů 

 konzultace s odborníky na danou problematiku včetně průběţné kontroly 

jednotlivých částí 

 vyhrazení dostatečného času na sběr, ověření a zpracování informací 
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Opatření pro C: Chybný výběr dodavatelů/realizátorů 

 prověřování serióznosti a kvalifikace subjektů 

 vhodné stanovení hodnotících kritérií a pečlivé posuzování nabídek 

 specifikace moţností a podmínek nápravných mechanismů 

Opatření pro E: Stavební komplikace 

 ověření referencí o zhotoviteli stavby 

 výběr zhotovitele se zkušenostmi z daného typu projektu 

 pověření kompetentní osoby dozorem nad stavební sloţkou 

 vypracování podrobného krizového plánu pro řešení moţných hrozeb 

při vlastní realizaci stavby 

 ţádat poskytnutí záruk za uskutečněné práce realizátorem stavby 

 pro případ rozhodnutí o negativním vlivu projektu na ţivotní prostředí nelze 

učinit preventivní opatření 

Opatření pro K: Navýšení realizačních nákladů 

 snaha o co nejkonkrétnější nastavení finančního plánu (kvalitní vypracování 

projektového rozpočtu) 

 smluvně ošetřené nastavení finančních kalkulací 

 dohled nad čerpáním finančních prostředků a průběţná kontrola 

 tvorba finančních rezerv 

Opatření pro O: Fluktuace pracovní síly pro OUP  

 efektivní činnost personálního oddělení 

 propracované a atraktivní nastavení motivačního a benefitního programu 

pro zaměstnance 

 podpora osobního rozvoje zaměstnanců 

 realizace pravidelných průzkumů spokojenosti pracovníků organizace 

 péče o pracovní prostředí a jeho rozvoj 

 vytvoření krizového plánu v případě náhlého výpadku zaměstnanců daného 

pracoviště (např. zastupitelnost z jiných oddělení) 

Opatření pro střední míru rizikovosti: 

Opatření pro P: Nekvalitně poskytovaná péče 

 pravidelné školení zaměstnanců 

 sledování kvality poskytované péče (nastavený systém řízení kvality) 

 vytvoření, implementace a dodrţování standardů a postupů včetně následné 

kontroly jejich znalosti 

 nastavený systém zpětné vazby v případě neţádoucí události (sledování 

a vyhodnocování) 
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Opatření pro M: Legislativní změny  

 sledování aktuálního dění s legislativní problematikou úzce související 

s obchodním záměrem organizace 

 předem nepředvídatelné = bez dalších preventivních zásahů 

Opatření pro D: Prodlevy v harmonogramu 

 dostatečná časová dotace pro jednotlivé poloţky harmonogramu 

 detailní projednání a naplánování nezbytných aktivit souvisejících 

s přípravou a realizací projektu 

 před definitivním sestavením harmonogramu projednat s odborníky 

na danou oblast časové dispozice pro předpokládané aktivity 

 zvolit nastavení sankčních postihů pro konkrétní soubor činností 

(např. stavební práce) 

Opatření pro A: Nevhodné sloţení realizační týmu 

 výběr kompetentních osob se zkušenostmi z projektu daného typu 

 zastupitelnost členů 

 jednoznačné určení pravomocí a kompetencí mezi členy týmu 

 zaměření se na osoby nadšené pro daný záměr 

Opatření pro J: Nesplnění legislativních poţadavků 

 podrobná analýza legislativních poţadavků 

 průběţná kontrola plnění stanovených kritérií 

 nastavený systém zpětné vazby v případě komplikací  

Opatření pro L: Neefektivně nastavená funkčnost OUP 

 čerpání inspirace z reálného a jiţ dobře zaběhlého provozu OUP jiného ZZ 

(benchmarking) 

 správně nastavený organizační řád 

 jasně definované kompetence a vzájemné vztahy podřízenosti 

mezi zaměstnanci 

 průběţné mapování efektivnosti provozu a nakládání se zdroji na pracovišti 

 aktivní snaha o zlepšení situace a informovanosti v souvislosti 

se „zneuţíváním“ péče poskytované na OUP 

Opatření pro N: Změna úhradových mechanismů za péči 

 sledování problematiky úhradových mechanismů 

 průběţné jednání se zástupci zdravotních pojišťoven  
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Opatření pro G: Nedodrţení termínů dodávek  

 výběr dodavatele a vytvoření objednávek s dostatečným předstihem 

 dostatečná časová dotace pro dodání objednávek 

 vhodně nastavené smluvní podmínky včetně sankčních opatření  

Opatření pro F: Nesprávně zvolené vybavení 

 konzultace výběru vhodného vybavení s odborníky 

 provedení samostatné studie zabývající se vybavením pracoviště dané 

specializace 

 rozhodnutí o vhodném vybavení pomocí specifických metod 

(např. multikriteriální rozhodování – metoda TOPSIS, AHP) 

Opatření pro Q: Nespokojenost pacientů 

 sledování spokojenosti pacientů 

 nastavení pravidel pro systém jednání s klienty (příjemné vystupování, 

profesionalita, ochota, vstřícnost) 

 Opatření pro S: Závady na vybavení 

 pravidelná údrţba vybavení 

 pravidelné a důkladné školení zaměstnanců na manipulaci a pouţívání 

vybavení 

 vytvoření plánu případné zastupitelnosti (nahraditelnosti) vybavení 

 zajištěna podpora od dodavatele/výrobce 

Opatření pro T: Neočekávaná krize („zásah vyšší moci“) 

 preventivně neovlivnitelné  

Opatření pro nejméně významnou míru rizikovosti: 

Opatření pro R: Omezení poptávky po sluţbách OUP  

 prvotně vychází z povahy nastavení systému práce v organizaci = externí 

prostředí preventivně ovlivnit nelze 

 budování goodwill organizace  

Opatření pro I: Nedostatečné marketingové aktivity 

 naplánování vhodných aktivit 

 včasné zahájení vybraných aktivit  

  



 

80 

 

2.10.1 Citlivostní analýza  

Financování provozu představuje zásadní element ekonomické ţivotaschopnosti 

projektu. Pokud by nastala situace, kdy výše úhrad od zdravotních pojišťoven 

nedosáhne modelované hladiny (sníţení trţeb) a zároveň dojde ke zdraţení provozních 

nákladů (zvýšení nákladů), znamenalo by to pouze prohloubení zjevně zhoršeného 

rozpočtového hospodaření jednotky OUP. Podrobněji se tedy analýza citlivosti projektu 

v tomto dokumentu neprovádí. 

2.11 Harmonogram projektu  

Počátku přípravných a realizačních činností projektového vybudování OUP předchází 

definitivní schválení investičního záměru zřizovatelem organizace. Odsouhlasení 

realizace projektu kompetentními subjekty a disponibilita investora dostatečnými 

finančními prostředky jsou naprosto rozhodující. Pokud jsou tyto podmínky splněny, 

je poté zapotřebí vyjednat se zdravotními pojišťovnami uzavření smluv o poskytování 

a hrazení odborné péče ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Z výše popsaných 

důvodů není stanoven termín přesného zahájení sofistikovanějších projektových 

činností. 

Po naplnění prvotních poţadavků dojde k sestavení kompletního realizačního týmu, 

bude dále zapotřebí upřesnit stavební program, uspořádání vnitřních vazeb pavilonu 

OUP se zaměřením na přibliţné kapacitní a plošné údaje jednotlivých místností a jejich 

celků a poţádat o vyjádření Národní památkový ústav. 

Při stavební projektové přípravě se očekává, s ohledem na územní umístění stavby, 

zahrnutí stupňů dokumentace dle příslušných oborových standardů: 

 dokumentace k územnímu řízení (DUR), 

 dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), 

 dokumentace k provedení stavby (DPS). 

Zároveň je nezbytné prověřit problematiku vlivu stavby na ţivotní prostředí 

(v rámci přípravy DUR) – z povahy záměru lze předpokládat podlimitní posuzování 

EIA (Environmental Impact Assessment). Jednotlivé stupně projektové přípravy budou 

pojednávat o podrobném návrhu stavby a záměr bude následně projednán s orgány 

veřejné správy. 

O dodavateli podrobné projektové dokumentace se rozhodne prostřednictvím 

zadané veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky bude především provedení 

profesních výkonů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon). Rozsahem nabízí inspiraci např. Psychiatrická nemocnice 

Bohnice, která vypsala veřejnou soutěţ podobného charakteru na: 
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 přípravné práce pro projektovou dokumentaci (např. stavebně-technický 

průzkum, zaměření stávajícího objektu, atd.), 

 vypracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby (DUR), 

 vypracování a sestavení dokumentace k ţádosti o stavební povolení 

pro stavbu včetně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), 

 vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a sluţeb s výkazem výměr, 

 vypracování dodatečných informací k projektové dokumentaci pro účely 

výběru zhotovitele stavby, 

 provádění autorského dozoru při realizaci stavby (ATD), 

 vypracování dokumentace reálného provedení po dokončení stavby 

a součinnost uvedení stavby do uţívání. 

V následujících krocích dojde ideálně k výběru zhotovitele stavby, projednání 

provozních podmínek s krajskou hygienickou stanicí a bude zahájena realizace stavby. 

Souběţně s realizací započnou marketingové aktivity, proběhne nábor zaměstnanců, 

blíţe se specifikuje vnitřní a přístrojové vybavení a budou vybráni jeho dodavatelé. 

Po ukončení stavebních činností se uskuteční uvedení stavby do provozu, nainstaluje 

se vybavení a za účasti marketingových aktivit se slavnostně zahájí provoz. 

Orientační postup při přípravě a realizaci projektu uvádí soupis kroků v Tabulce 24 

a grafické zpracování stručného harmonogramu v Příloze F. Jednotlivé činnosti na sebe 

navazují v pořadí, které je jim určeno v přehledu harmonogramu (návaznost dána 

logickým vývojem projektu). Doba trvání přípravných a realizačních fází se odhaduje 

na 42 měsíců. 

Tabulka 24: Plánované činnosti projektu 

Označení 

rizika 
Plánovaná činnost 

Předcházející 

činnost 

Časová dotace 

(měsíc) 

A Sestavení realizačního týmu - 1 

B Upřesnění architektonické studie záměru A 3 

C Výběr dodavatele projektové dokumentace B 3 

D Podlimitní oznámení EIA C 1 

E Podlimitní řízení EIA D 3 

F Zpracování DUR E 3 

G Projednání DUR F 5 

H Zpracování DSP G 3 

I Projednání DSP H 5 

J Zpracování DPS I 3 

K Výběr zhotovitele stavby J 5 
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L Projednání provozních podmínek s KHS K 2 

M Realizace stavby K 11 

N Marketingové aktivity K, M, S 3 

O Specifikace vybavení K 3 

P Výběr dodavatele vybavení O 4 

Q Nábor zaměstnanců K 14 

R Uvedení stavby do provozu M 1 

S Instalace vybavení P, R 2 

T Zahájení provozu OUP L, Q, S 1 

2.12 Závěrečné shrnující hodnocení projektu  

Projekt na vybudování OUP v Nemocnici Slaný je rozčleněn do 3 fází. První se týká 

především zajištění kvalitní projektové dokumentace, druhá specifikuje realizační 

proces a třetí pojednává o provozních podmínkách. 

Z marketingového pohledu se projekt pohybuje v konkurenčním prostředí třech ZZ 

Středočeského kraje, které disponují pracovištěm stejné povahy. Nicméně z charakteru 

poskytovaných sluţeb na OUP a vlivu spádové oblasti Nemocnice Slaný není vhodné 

uvaţovat doslovně o přímé konkurenci. Projektu lze přisuzovat potenciální vytíţenost 

kolem 4 500 pacientů ročně – tento odhad je rozhodujícím prvkem při modelování 

plánovaného záměru. 

Ze zamýšleného projektu můţe dotčená organizace vytěţit přínos, pokud se zaměří 

na vyuţití jeho silných stránek a zhodnocení vyskytujících se příleţitostí. 

Vypracování tohoto dokumentu poskytuje ucelenou a jasně definovanou představu 

o projektu, nicméně před zahájením jeho případné realizace je ţádoucí nejdříve nastavit 

podmínky úhradových mechanismů s plátci zdravotní péče, tedy zdravotními 

pojišťovnami. 

Personální nároky na provozuschopnost projektu zajistí celkem 13 úvazků 

poţadovaných odborností. Strategicky je vhodné začlenit jednotku OUP pod primariát 

ARO, coţ vede ke sníţení poţadavku na obsazení vedoucích pracovníků oddělení. 

Technické řešení projektu vyţaduje, s ohledem na dostupné informace a charakter 

výstupu tohoto dokumentu, dodatečné upřesnění. Blíţe je zapotřebí specifikovat 

projektovou dokumentaci a výběr nezbytného vybavení. Pečlivý přístup managementu 

projektu by měl být patrný obzvláště při volbě dodavatele poţadovaných sluţeb 

a produktů. I kdyţ je dle plánovaného konceptu OUP předmětem jeho vybavení 

magnetická rezonance, tak by problematika související s tímto zdravotnickým 

prostředkem měla být posuzována samostatně. Pořízení této technologie nespadá 

prvotně pod poţadavky konceptu OUP (primárně neovlivňuje jeho provoz). 
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Vyjádření ke schválení projektu z hlediska jeho vlivu na blízké okolí lze dosáhnout 

cestou posouzení EIA a vyţádání si stanoviska Národního památkového ústavu. Během 

přístupu k řešení investičního záměru bude kladen důraz na eliminaci trvalé ekologické 

zátěţe s dopadem na lidské zdraví. 

Celkové investiční náklady na pořízení prvotního dlouhodobého majetku činí 

47 678 428 CZK bez DPH. Předpokládané roční náklady na personální zajištění 

provozu představují hodnotu 6 602 866 CZK včetně povinných odvodů. Na druhé straně 

stojí odhadované výnosy (platby zdravotních pojišťoven) v hodnotě 1 878 888 CZK. 

Z analýzy finanční náročnosti projektu vyplývá, ţe by muselo být na projektovaném 

pracovišti ošetřeno přes 31 000 pacientů ročně nebo za jednoho klienta inkasovaná 

částka přes 2 000 CZK od zdravotní pojišťovny, aby jednotka dosáhla bodu zvratu 

a nestala se tak ztrátovou. Plánované finanční výkazy ale potvrzují fakt, ţe jednotka 

OUP není schopna samostatně generovat alespoň stav vyrovnaného rozpočtu s nulovým 

ziskem, nýbrţ za předpokládaných okolností pro toto pracoviště je výstupem zhoršený 

výsledek hospodářské činnosti. 

Nebezpečí s nejvýznamnější mírou rizikovosti, která projekt ohroţují, se týkají 

převáţně komplikací spojených s nedostatkem a fluktuací zdravotnických pracovníků, 

kvalitou projektové dokumentace, pečlivým výběrem subjektů podílejících 

se na realizaci projektu, stavebními okolnostmi či ekonomickou stránkou. Management 

projektu by tedy neměl opomenout v rámci řízení rizik podniknout vhodná preventivní 

opatření. 

Harmonogram aktivit, které jsou plánovány na období po definitivním schválení 

investičního záměru, kalkuluje s časovou dotací 42 měsíců na přípravné a realizační 

činnosti. Dodatečně by měl být tento plán přizpůsoben reálným podmínkám 

a poţadavkům na projekt. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá závěr, ţe projekt je sám o sobě z hlediska 

ekonomické rentability nerealizovatelný a jednotku OUP lze zařadit mezi nezisková 

pracoviště ZZ. I kdyţ se předpokládá vykazování ztráty, hlavním aspektem je přínos 

pro klienta – kvalita a rychlost poskytnuté péče zejména v případech ohroţujících ţivot 

pacienta. Jelikoţ je zaměření projektu aktuální a smysluplné, je na místě uvaţovat 

o způsobech, které by zajistily udrţitelnost investičního záměru. Moţné řešení 

nevyhovující finanční situace nabízí přístup, kdy jsou v rámci vnitřního systému ZZ 

dotována ztrátová pracoviště ze zisku těch rentabilních. Další variantou je financování 

provozu OUP za podpory zřizovatele organizace nebo Středočeského kraje. 
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3 Diskuze 

Dokument, jenţ je předmětem této diplomové práce, má za cíl poskytnout ucelený 

přehled o problematice zdravotnické jednotky typu Urgentní příjem a vypracovat 

pro tento typ oddělení komplexní studii proveditelnosti se všemi jejími náleţitostmi. 

Studie se profiluje na konkrétní podmínky zdravotnického zařízení Nemocnice Slaný, 

p.o., které je zadavatel zamýšleného projektu. 

S ohledem na charakter studie, která pracuje s předpokladem moţného řešení 

investičního záměru, neodráţejí předloţené výstupy definitivní a konkrétní obraz 

výsledné realizace projektu. Kaţdá oblast dokumentu se však snaţí co nejblíţe 

zpracovat danou dílčí problematiku, která je vztaţena na prostředí konkrétní organizace. 

Za faktory s nejvýznamnějším vlivem na případnou nepřesnost se jeví odhad potenciální 

vytíţenosti OUP, otázka úhradových mechanismů a koncept budovaného objektu. 

Navzdory jejich nezanedbatelnému vlivu lze konstatovat, ţe ţádný z dále řešených 

faktorů neovlivňuje výsledky této studie natolik, aby nebylo moţné učinit závazné 

rozhodnutí o realizovatelnosti projektu. 

Jelikoţ se OUP svým typem řadí mezi velmi specifická pracoviště poskytující 

odbornou péči v akutních případech ohroţujících ţivot či zdraví, tak předvídat 

konkrétní průchodnost je prakticky velmi náročné. Situaci navíc ztěţuje skutečnost, 

ţe OUP v praxi vyuţívají obyvatelé i mimo spádovou oblast ZZ. I kdyţ je Nemocnice 

Slaný zasazena do prostředí, kde ji "obklopují" zdravotnické ústavy disponující OUP, 

lze přesto povaţovat vybudování OUP v této organizaci za přínosné. Hlavním důvodem 

je vývoj v zajištění kontinuity přednemocniční a nemocniční neodkladné péče 

a centralizovaný koncept organizace práce u dotčených zdravotnických subjektů [2, 18]. 

Dalším faktorem, který zde významnou mírou utváří výsledek realizovatelnosti 

projektu, je stanovení ceny za poskytovanou péči na OUP. Problematika vykazování 

provedených výkonů a jejich následné proplácení zdravotními pojišťovnami 

je v souvislosti s OUP diskutovanou záleţitostí. Ţádná jednoznačná a všeobecná 

metodika v současnosti neexistuje. Výsledný stav vzejde aţ z dohodovacích řízení 

mezi zdravotními pojišťovnami a ZZ. Úspěšnost vyjednávání přijatelného nastavení 

cenové politiky je tedy pro kaţdý případ unikátní a odvíjí se od okamţiku, 

kdy je schválen investiční záměr. I přesto lze ve finále vykázat pouze omezené skupiny 

výkonů, jelikoţ část z reálně poskytnuté péče na OUP se např. v případě následné 

hospitalizace pacienta převede pod oddělení, kde je klient umístěn na lůţko – 

tehdy dojde k vykázání komplexní péče pod hospitalizačním případem, aniţ by se tato 

péče pro zdravotní pojišťovnu prvotně rozloţila dle zúčastněných pracovišť [18]. 

Z toho vyplývá i odhad potenciálních příjmů za uskutečněné sluţby, při kterém 

se, vzhledem k okolnostem, nabízí za vhodnou volbu vyuţití reálných výstupů 

jiţ existujícího OUP, které je provozováno v porovnatelných podmínkách. Základem 
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pro finální vyjednávání Nemocnice Slaný s plátci sluţeb můţe poslouţit přehled 

vykazovaných výkonů např. dle Nemocnice Jindřichův Hradec (viz Příloha B). 

Volba technického a technologického řešení projektu, stejně jako personálního 

zabezpečení provozu OUP, ovlivňuje záměr zejména po stránce finanční náročnosti. 

Poţadavky pro jednotlivé oblasti jsou zakotveny v příslušné legislativě, 

nicméně ekonomická specifikace je záleţitostí individuální. Nastavení cenové hladiny 

pro výstavbu objektu, vnitřní a technické vybavení vychází ze základní koncepce 

architektonické studie a volně dostupných údajů či přímo reálných poptávek 

u dodavatelů poţadovaných zdravotnických prostředků. O finálním upřesnění vstupních 

nákladů však mohou rozhodnout aţ konkrétní nabídky přihlášené do zadaných 

veřejných zakázek, coţ svědčí o prvotní investiční variabilitě. 

Poloţka s výstavbou objektu je na pohyblivost investičních prostředků nejcitlivější 

právě pro svou nákladnost a širokou škálu realizačních procesů. Z toho důvodu pracuje 

studie s horní hranicí předpokládaných pořizovacích nákladů, které však mohou 

klesnout – dle odhadovaného rozmezí aţ o cca 11 mil. CZK. K porovnání výsledné 

ceny můţe jako opora slouţit metodika pro výpočet nákladů na výstavbu pro ZZ 

v České republice, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

U vnitřního a přístrojového vybavení se cenová relace pohybuje na přibliţně 

srovnatelné úrovni (hodnoceno z pohledu produktů se vzájemně srovnatelnou 

charakteristikou). O pořizovacích nákladech tedy rozhoduje pokročilost 

(např. kvalitativní, technologická) daného produktu ve své kategorii a konkrétní cenová 

nabídka stanovená výrobcem/dodavatelem. Pro účely studie byly zvoleny přístroje, 

které splňují poţadavky kladené pracovištěm charakteru OUP. Konkrétní produkt 

však můţe vzejít aţ z veřejné soutěţe, kdy jako vhodný podklad pro definitivní výběr 

poslouţí metoda multikriteriálního rozhodování (v dokumentu metoda názorně 

předvedena) [36]. 

Získané výstupy studie nabízí moţnost porovnat samotný koncept plánovaného 

záměru s jiţ existujícími pracovišti. Oproti tomu se dokument hlouběji nezabývá 

stavební sloţkou budovaného projektu (např. příslušná legislativa), stejně jako zde není 

podrobněji rozvedena problematika Triage (organizace práce na OUP), jelikoţ 

toto nespadá do hlavního zaměření diplomové práce. 

Oproti zahraničí je prostředí OUP v ČR pozadu. Nicméně dle MUDr. Jany Šeblové, 

Ph.D., předsedkyně České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, 

jde jen o otázku několika málo let, neţ se situace výrazně změní k lepšímu. Obzvlášť 

z pohledu sjednocení konceptu OUP. Ze srovnání současného stavu problematiky 

je patrné, ţe jsou oddělení koncipována povětšinou velmi různě [18]. Z toho důvodu 

vznikl Věstník Ministerstva zdravotnictví týkající se OUP, který si kladl za cíl vytvořit 

minimalistickou definici k čemu OUP slouţí (resp. jedná se o místo předávání 

neplánovaných pacientů bez striktního vymezení dalších náleţitostí) [18]. Komplexností 
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záběru, roční průchodností pacientů i systémem práce pod vedením lékaře 

se specializací urgentní medicíny se např. FN Hradec Králové, FN Motol, FN Ostrava 

či FN Olomouc jiţ nyní blíţí velkým zahraničním OUP s několikaletou tradicí [18]. 

Koncepce OUP zamýšleného pro slánskou nemocnici odráţí ve vypracované studii 

poţadavky uvedené v příslušném Věstníku, přestoţe má ZZ s ohledem na svou menší 

kapacitu specifické nároky (dle dostupných zdrojů se odborná veřejnost zaobírá spíše 

řešením problematiky u větších ZZ) [18]. 

Z pohledu vyuţití navrhovaných prostorů je zřejmá absence haly s expektačními 

lůţky, jak je tomu ve většině ZZ [18]. Namísto toho návrh předkládá dělení 

na samostatné místnosti vyhrazené zvlášť pro kaţdé lůţko. Pro takové řešení se můţe 

jevit jako vhodnější dané místnosti alespoň propojit posuvnými dveřmi či jinou 

pohyblivou přepáţkou. 

Architektonické řešení objektu téţ počítá s vyhrazením prostorů pro zobrazovací 

metody jako je RTG, ultrazvuk či magnetická rezonance, které prvotně nejsou zahrnuty 

do hlavního záměru OUP. V prvních dvou případech jiţ ZZ disponuje příslušným 

vybavením, proto je na místě posuzovat situaci v rámci reorganizace RDG oddělení 

(resp. přemístění původního vybavení). U magnetické rezonance je situace 

komplikovanější. Svým zařazením tento zdravotnický prostředek nespadá 

mezi poţadované poloţky, jeţ ze zákona tvoří nezbytné vybavení OUP [30, 31]. 

Proto by snaha o zařazení magnetické rezonance do vybavení ZZ neměla ovlivňovat 

rozhodnutí o vybudování OUP. Vzniklé prostory je tak moţné vyuţít 

pro jiţ zmiňovanou halu s expektačními lůţky, přesunutí počítačového tomografu 

či by měl management projektu zvolit variantu synchronního posouzení moţnosti 

pořízení magnetické rezonance pro Nemocnici Slaný skrz samostatnou studii. 

Eventuální předlohou můţe poslouţit Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., 

které se podařilo přístroj získat v roce 2015 – pořizovací cena činila přibliţně 

22 mil. CZK (80 % hrazeno z dotace EU). Dalším příkladem je Nemocnice Nové Město 

na Moravě, p.o. – provoz pracoviště s MR byl zahájen v srpnu 2016. Ţádost související 

se zamýšleným investičním záměrem si novoměstská nemocnice zpracovala v rámci 

studie proveditelnosti. Strukturou a rozsahem se tato studie odlišuje od dokumentu 

vypracovaného výše, nicméně dle aktuálního stavu je zřejmé, ţe úspěšně splnila 

svůj účel a řešený projekt byl realizován [39]. Umístění a kapacita Nemocnice Slaný 

dává tušit, ţe pro tuto organizaci nebude snadné dosáhnout úspěšného naplnění snahy 

a zájmu rozšířit své portfolio nabízených sluţeb o technologii MR. 

Navrhované prostorové uspořádání spolu s kapacitou organizace klade oproti jiným 

ZZ rozdílné nároky na personální obsazení slánského OUP. V podstatě jsou nároky 

niţší, coţ však nikterak nesniţuje závaţnost stavu souvisejícího s náborem zaměstnanců 

[18]. S ohledem na vypjatost problematiky, a to nejen v českém zdravotnictví, 

je úspěšnost tohoto procesu klíčová pro zahájení a následné zajištění provozuschopnosti 

jakéhokoliv zdravotnického zařízení. 
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Porovnáním plánovaných účetních výkazů lze potvrdit, ţe OUP v Nemocnici Slaný 

se zařadí mezi pracoviště, která na konci sledovaného období vykazují vyšší náklady 

neţ výnosy. Pouhým provozováním tohoto oddělení by organizace směřovala k zániku. 

V praxi jsou takové jednotky např. financovány kříţově, tedy odděleními prokazujícími 

zisk (resp. zisková oddělení financují ta ztrátová) [18]. Nemocnice Slaný se snaţí 

hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, jelikoţ se nejedná o právní formu organizace 

postavené na prvotním generování zisku – vlastní zdroje v podobě kladného 

hospodářského výsledku nemocnice by nestačily k financování provozu OUP. V úvahu 

by tedy připadalo financování oddělení za podpory Středočeského kraje či města Slaný. 

I kdyţ výstupy studie proveditelnosti naznačují, ţe je realizovatelnost projektu 

OUP v menším zdravotnickém zařízení, jakým je Nemocnice Slaný, značně náročná 

zejména po finanční stránce (počáteční investice i následné provozní náklady), je autor 

tohoto projektu přesvědčen, ţe budování těchto zdravotnických jednotek je důleţité. 

Z analýzy současného stavu vyplývá, ţe se stále zvyšuje počet pacientů, 

nicméně infrastruktura tomu neodpovídá. Větší rozšíření OUP v českém zdravotnickém 

systému představuje vhodnou cestu, jak rozumně nasměrovat tok pacientů. Jedná 

se o cestu, kterou si vynucuje praxe i ţivot. V kontextu lze do určité míry povaţovat 

za problém dnešní rozdělení medicíny na úzké subspecializace – přitom by měl pacient 

prvotně přijít do kontaktu s kvalifikovaným lékařem, který je schopen 

při neplánovaném vstupu klienta do ZZ stanovit a uskutečnit základní vyšetření, 

na jehoţ základě rozhodne (v rozumném časovém rámci) o dalším postupu. 

Tím rozhodnutím můţe být propuštění pacienta po nějaké intervenci domů, 

nebo rozhodnout o jeho konkrétním umístění na příslušné odborné pracoviště. Absence 

OUP má za následek bloudění pacientů po ZZ, coţ můţe u akutních stavů způsobit 

pozdní poskytnutí adekvátní péče. Stejný případ můţe znamenat i předávání pacienta 

s různými příznaky mezi odděleními různých odborností. Podstatným faktorem 

je zajištění návaznosti na PNP, coţ můţe být řešeno právě díky OUP. Toto východisko 

z jinak neuspokojivé situace je významné zvláště pro posádky ZZS bez lékaře. Zkušený 

lékař má lepší vyjednávací podmínky vůči pracovníkům ZZ, kdeţto zdravotnický 

záchranář má omezené moţnosti, jak situaci na místě řešit. Aktuální trend, kdy ubývá 

lékařů v terénu, přináší zvyšování vyuţitelnosti nelékařských posádek a nárůst významu 

OUP coby spojovacího článku mezi lůţkovou a přednemocniční péčí [18]. 

Aby se mohlo stát OUP organickou součástí ZZ, tak je nezbytná maximální 

podpora managementu organizace. To platí především pro situace, kdy je nezbytné 

pevně nastavit systém a organizaci práce v rámci celého komplexu ZZ. Pokud například 

oddělení, na které je pacient z OUP přeloţen, očekává kompletně vyšetřeného klienta 

s nastavenou léčbou, je takový předpoklad mylný a systém chybně nastavený. OUP 

nemá za cíl komplikaci pacienta dořešit, ale stanovit, jaký odborník a jakou úrovní 

péče se o klienta bude starat. Z provozního hlediska i z pohledu pacienta není účelné, 

aby na OUP setrvával delší dobu, neţ která je nezbytně nutná [18]. Management 



 

88 

 

Nemocnice Slaný si tedy musí před zahájením projektu promyslet 

a pečlivě naplánovat, jaký systém si ve své organizaci vytvoří a pevně ukotví. 

Kromě situace spojené se zájmem ZZ o magnetickou rezonanci je moţné na studii 

navázat výzkumem, který by měl za cíl efektivně nastavit úhradový mechanismus 

pro jednotky typu OUP. Pozitivní vliv na zjednodušení cenové politiky by mělo 

např. ustanovení a zdravotními pojišťovnami akceptování systému vykazování péče 

na OUP prostřednictvím zařazení jednotlivých případů do kategorie dle závaţnosti 

zdravotních komplikací nebo přímo registrace nového výkonu "ošetření na OUP" 

a jeho adekvátní bodové ohodnocení. Pro tyto účely by bylo moţné dále provést 

ekonomickou analýzu finanční náročnosti péče poskytované na OUP. Problematika 

cenové politiky jde ruku v ruce s výzkumem v oblasti nastavení efektivního toku 

nemocných, který by měl za cíl minimalizovat zneuţívání péče na OUP. Jedná 

se o problematiku, která je celosvětově řešena. Pro Nemocnici Slaný můţe mít význam 

na případně vybudovaném OUP zmapovat v rámci procesního řízení systém práce 

(např. identifikace procesu z pohledu nákladovosti, celkové doby pobytu pacienta 

či rychlosti zásahu) [18]. 
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Závěr 

Diplomová práce v současném stavu problematiky popisuje téma "Urgentní příjem 

nemocnice" a "Studie proveditelnosti". Kromě vývoje OUP a jeho struktury se zabývá 

charakteristikou práce na oddělení tohoto typu a legislativou profilovanou 

pro zdravotnické prostředí. V souvislosti se studií proveditelnosti jsou uvedeny metody 

její tvorby a bliţší specifikace konkrétní varianty (zejména její podrobná struktura). 

Za vhodnou variantu byla zvolena metodika MMR ČR od Ing. Patrika Siebera, 

a to pro svou komplexní strukturu, aktuálnost a frekventovanost vyuţití. 

Na vypracování studie proveditelnosti dle zvolené metodiky MMR ČR 

byl aplikován přístup jako k projektu, který má svůj začátek a konec, je jedinečný, 

s jasným cílem, pravidly řízení a regulace. Projektové řízení vychází z architektonické 

studie vyhotovené prof. Ing. arch. Jaroslavem Sýkorou, DrSc. v dubnu 2016, 

kterou si nechala Nemocnice Slaný vypracovat jako návrh moţné podoby OUP. 

Do tohoto prostředí byl zasazen odhad potenciální průchodnosti oddělením, 

coţ v základu formovalo řešení investičního záměru. 

Předlohou reálných provozních dat jsou především interní zdroje Nemocnice Slaný 

a údaje poskytnuté ON Kladno a Nemocnicí Jindřichův Hradec. Zásadní výstupy 

jednotlivých dílčích aspektů studie jsou shrnuty v závěrečném hodnocení projektu. 

Sestavením komplexní struktury studie byl naplněn hlavní cíl této práce. 

Závěrečná diskuze rozvádí autorův pohled na potenciální zdroje chyb a nepřesností, 

věnuje se srovnání dosaţených výsledků se současným stavem problematiky 

a jejich zasazení do širšího kontextu poznatků o daném tématu ve formě návrhu 

případného navazujícího výzkumu.  
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Příloha A: Orientační plán Nemocnice Slaný, p.o. 
[32] 
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Příloha B: Seznam zdravotnických výkonů pro 
OUP 

Návrh výkonů nasmlouvaných pro OUP 

Kód výkonu Popis výkonu 

09111 odběr kapilární krve 

09113 odběr krve z arterie 

09115 
odběr biologického materiálu jiného neţ krev na kvantitativní bakteriologické 

vyšetření 

09117 odběr krve ze ţíly u dítěte do 10 let 

09119 odběr krve ze ţíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let 

09121 punkce parenchymatického orgánu nebo dutiny 

09125 pulzní oxymetrie 

09127 EKG vyšetření 

09135 UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách 

09137 UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách 

09139 UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách 

09141 UZ dopplerovské vyšetření cév bez b zobrazení 

09211 neodkladná péče poskytovaná lékařem á 10 minut 

09213 neodkladná kardiopulmonální resuscitace základní á 10 minut 

09215 injekce i. m., s. c., i. d. 

09217 intravenózní injekce u kojence nebo dítěte do 10 let 

09219 intravenózní injekce u dospělého či dítěte nad 10 let 

09220 kanylace periferní ţíly včetně infúze 

09221 infúze u kojence nebo dítěte do 10 let 

09223 intravenózní infúze u dospělého nebo dítěte nad 10 let 

09225 
kanylace centrální ţíly za kontroly celkového stavu pacienta (tk, p, d, 

případně ekg) 

09227 i. v. aplikace krve nebo krevních derivátů 

09231 zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi 

09233 injekční okrsková anestézie 

09234 
ošetření nehtu, incize subkutánního abscesu nebo hematomu, ošetření rány 

steristripem 

09235 odstranění malých lézí kůţe 

09237 
ošetření a převaz rány včetně ošetření koţních a podkoţních afekcí do 

10 cm
2
 

09239 sutura rány a podkoţí do 5 cm 

09241 ošetření a převaz rány, koţních a podkoţních afekcí 10 cm
2
 - 30 cm

2
 

09247 ţaludeční laváţ léčebná 
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Kód výkonu Popis výkonu 

09249 katetrizace močového měchýře u muţe jednorázová 

09251 punkce trachey se zavedením kanyly 

09253 uvolnění prepucia, včetně neoperační repozice parafimozy 

09509 ošetření handicapovaného pacienta 

09511 minimální kontakt lékaře s pacientem 

09527 prohlídka zemřelého - mimo lůţkové oddělení 

09541 aplikace léčiva do portu a průplach portu 

09543 
signální výkon klinického vyšetření / do 31.12.2014: regulační poplatek za 

návštěvu -- poplatek uhrazen 

09545 regulační poplatek za pohotovostní sluţbu -- poplatek uhrazen 

09547 regulační poplatek -- pojištěnec od úhrady poplatku osvobozen 

09550 
signální výkon - informace o vydání rozhodnutí o dočasné pracovní 

neschopnosti nebo rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) 

09551 
signální výkon - informace o vydání rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní 

neschopnosti nebo rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) 

09555 ošetření dítěte do 6 let 

09561 vybavení pacienta pro péči mimo zdravotnické zařízení 

09563 výkon ústavní pohotovostní sluţby 

11022 cílené vyšetření internistou 

17129 neinvasivní ambulantní monitorování krevního tlaku 

17242 telemetrické sledování EKG ambulantně 

17520 kardioverse elektrická (nikoliv při resuscitaci) 

25235 inhalační aerosolová léčba 

29022 cílené vyšetření neurologem 

29510 obstřik periferního nervu 

51022 cílené vyšetření chirurgem 

51395 punkce peritoneální diagnostická či terapeutická 

51811 
absces nebo hematom subkutanní, pilonidální, intramuskulární - incize, 

drenáţ 

51817 ošetření nehtu na ruce, noze (fenestrace, parciální nebo radikální ablace) 

51818 ošetření a převaz rány, koţních a podkoţních afekcí nad 30 cm^2 

51821 chirurgické odstranění cizího tělesa 

51825 sekundární sutura rány 

51877 přiloţení léčebné pomůcky - ortézy 

53111 
zavřená repozice zlomeniny nebo luxace jedné falangy - metakarpu, včetně 

zlomeniny benetovy 

53112 
zavřená repozice zlomeniny nebo luxace falangy - metakarpu, kaţdá další na 

stejné straně - přičti 

53115 
zavřená repozice luxace karpu nebo intraartikulární zlomeniny ruky 

a zápěstí 
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Kód výkonu Popis výkonu 

53117 zavřená repozice luxace loketního kloubu nebo hlavičky radia 

53119 
zavřená repozice zlomenin předloktí, lokte, paţe nebo pletence paţního 

a luxace glenohumerálního kloubu 

53411 
náplasťová fixace zlomeniny kostního článku nebo mezičlánkové luxace 

prstců nohy 

53413 
zavřená repozice zlomeniny bérce včetně nitrokloubní lokalizace v oblasti 

kolena a hlezna a luxací hlezna a nohy 

53415 zavřená repozice luxace kolenního kloubu nebo pately 

53515 sutura šlachy extensoru ruky a zápěstí 

53517 sutura nebo reinserce šlachy flexoru ruky a zápěstí 

57243 hrudní punkce 

61113 
revize, excize a sutura poranění kůţe a podkoţí a případně fascie 

5 - 10 cm 

62110 převaz popáleniny v rozsahu od 1 % do 10 % a ev. sprcha 

62120 popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko) 

62140 
popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky nebo nohy nebo popáleniny nad 10 

cm^2 do 1 % povrchu těla 

62150 popáleniny - ošetření a převaz, ostatní do 5% 

62160 popáleni - ošetření a převaz, 5 - 10 % povrchu 

66811 injekce do burzy, ganglia, pochvy šlachové 

76211 katetrizace močového měchýře permanentní cévkou 

78111 anestézie intravenozní á 20 min. 

78112 inhalační anestézie á 20 min. 

78113 kombinovaná i. v. a inhalační anestézie á 20 min. 

78210 analgosedace intravenózní 

78310 neodkladná kardiopulmonální resuscitace rozšířená - první ´ hod. 

78320 neodkladná kardiopulmonální resuscitace rozšířená - další ´ hod. 

78820 zajištění dýchacích cest při anestezii 
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Příloha C: Směrnice Nemocnice Slaný o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu 
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Příloha D: Architektonická studie 
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Příloha E: Odpisy dlouhodobého majetku 

Přehled odpisovaných poloţek Počet kusů Pořizovací cena za kus (CZK) 

Zdrojový most / Stropní stativ 2 144 628 

Plicní ventilátor transportní 1 180 000 

Monitor vitálních funkcí transportní 2 120 909 

EKG přístroj 1 101 983 

Defibrilátor 1 134 959 

Transportní stretcher 2 99 008 

Resuscitační/Zákrokový vozík 2 93 636 

Výstavba objektu 1 45 454 545 

 

Zdrojový most / Stropní stativ 
Pořizovací cena: 144 628 CZK 

Odpisová skupina: 2 

Rok odpisu Hodnota odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 15 909 15 909 128 719 

2 32 180 48 089 96 539 

3 32 180 80 269 64 359 

4 32 180 112 449 32 179 

5 32 179 144 628 0 

 

Plicní ventilátor transportní 
Pořizovací cena: 180 000 CZK 

Odpisová skupina: 2 

Rok odpisu Hodnota odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 19 800 19 800 160 200 

2 40 050 59 850 120 150 

3 40 050 99 900 80 100 

4 40 050 139 950 40 050 

5 40 050 180 000 0 

 

Monitor vitálních funkcí 

transportní 

Pořizovací cena: 120 909 CZK 

Odpisová skupina: 2 

Rok odpisu Hodnota odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 13 300 13 300 107 609 

2 26 902 40 202 80 707 

3 26 902 67 104 53 805 

4 26 902 94 006 26 903 

5 26 903 120 909 0 
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EKG přístroj 
Pořizovací cena: 101 983 CZK 

Odpisová skupina: 2 

Rok odpisu Hodnota odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 11 218 11 218 90 765 

2 22 691 33 909 68 074 

3 22 691 56 600 45 383 

4 22 691 79 291 22 692 

5 22 692 101 983 0 

 

Defibrilátor 
Pořizovací cena: 134 959 CZK 

Odpisová skupina: 2 

Rok odpisu Hodnota odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 14 845 14 845 120 114 

2 30 028 44 873 90 086 

3 30 028 74 901 60 058 

4 30 028 104 929 30 030 

5 30 030 134 959 0 

 

Transportní stretcher 
Pořizovací cena: 99 008 CZK 

Odpisová skupina: 2 

Rok odpisu Hodnota odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 10 891 10 891 88 117 

2 22 029 32 920 66 088 

3 22 029 54 949 44 059 

4 22 029 76 978 22 030 

5 22 030 99 008 0 

 

Resuscitační/Zákrokový vozík 
Pořizovací cena: 93 636 CZK 

Odpisová skupina: 2 

Rok odpisu Hodnota odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 10 300 10 300 83 336 

2 20 834 31 134 62 502 

3 20 834 51 968 41 668 

4 20 834 72 802 20 834 

5 20 834 93 636 0 
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Výstavba objektu 
Pořizovací cena: 45 454 545 CZK 

Odpisová skupina: 6 

Rok odpisu Hodnota odpisu Oprávky Zůstatková cena 

1 463 636 463 636 44 990 909 

2 918 182 1 381 818 44 072 727 

3 918 182 2 300 000 43 154 545 

4 918 182 3 218 182 42 236 363 

5 918 182 4 136 364 41 318 181 

6 918 182 5 054 546 40 399 999 

7 918 182 5 972 728 39 481 817 

8 918 182 6 890 910 38 563 635 

9 918 182 7 809 092 37 645 453 

10 918 182 8 727 274 36 727 271 

11 918 182 9 645 456 35 809 089 

12 918 182 10 563 638 34 890 907 

13 918 182 11 481 820 33 972 725 

14 918 182 12 400 002 33 054 543 

15 918 182 13 318 184 32 136 361 

16 918 182 14 236 366 31 218 179 

17 918 182 15 154 548 30 299 997 

18 918 182 16 072 730 29 381 815 

19 918 182 16 990 912 28 463 633 

20 918 182 17 909 094 27 545 451 

21 918 182 18 827 276 26 627 269 

22 918 182 19 745 458 25 709 087 

23 918 182 20 663 640 24 790 905 

24 918 182 21 581 822 23 872 723 

25 918 182 22 500 004 22 954 541 

26 918 182 23 418 186 22 036 359 

27 918 182 24 336 368 21 118 177 

28 918 182 25 254 550 20 199 995 

29 918 182 26 172 732 19 281 813 

30 918 182 27 090 914 18 363 631 

31 918 182 28 009 096 17 445 449 

32 918 182 28 927 278 16 527 267 

33 918 182 29 845 460 15 609 085 

34 918 182 30 763 642 14 690 903 

35 918 182 31 681 824 13 772 721 

36 918 182 32 600 006 12 854 539 

37 918 182 33 518 188 11 936 357 

38 918 182 34 436 370 11 018 175 
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Výstavba objektu 
Pořizovací cena: 45 454 545 CZK 

Odpisová skupina: 6 

Rok odpisu Hodnota odpisu Oprávky Zůstatková cena 

39 918 182 35 354 552 10 099 993 

40 918 182 36 272 734 9 181 811 

41 918 182 37 190 916 8 263 629 

42 918 182 38 109 098 7 345 447 

43 918 182 39 027 280 6 427 265 

44 918 182 39 945 462 5 509 083 

45 918 182 40 863 644 4 590 901 

46 918 182 41 781 826 3 672 719 

47 918 182 42 700 008 2 754 537 

48 918 182 43 618 190 1 836 355 

49 918 182 44 536 372 918 173 

50 918 173 45 454 545 0 
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Příloha F: Harmonogram projektu 

 Harmonogram předpokládaných aktivit (měsíční průběh) 

Plánovaná aktivita 1
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4
0
 

4
1
 

4
2
 

Sestavení realizačního týmu                                           

Upřesnění architektonické studie záměru                                           

Výběr dodavatele projektové dokumentace                                           

Podlimitní oznámení EIA                                           

Podlimitní řízení EIA                                           

Zpracování DUR                                           

Projednání DUR                                           

Zpracování DSP                                           

Projednání DSP                                           

Zpracování DPS                                           

Výběr zhotovitele stavby                                           

Projednání provozních podmínek s KHS                                           

Realizace stavby                                           

Marketingové aktivity                                           

Specifikace vnitřního a přístrojového vybavení                                           

Výběr dodavatele vybavení                                           

Nábor zaměstnanců                                           

Uvedení stavby do provozu                                           

Instalace vybavení                                           

Zahájení provozu OUP                                           
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Příloha G: Obsah přiloţeného CD 

Přiloţené CD obsahuje v elektronické podobě soubory typu: 

 Kompletní diplomová práce 

 Zadání diplomové práce 

 Abstrakt v českém jazyce 

 Abstrakt v anglickém jazyce 

 Klíčová slova v českém i anglickém jazyce 

 


