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Vazba na 
následující 
činnost

Počet dnů

1 Příprava staveniště - bourací práce m3 25,776 8,744 1 11 0,79 1 strojník

2 Vytyčení staveniště m2 7990,000 7,990 3 11 0,24 1 geodet

3 Oplocení staveniště m 392,500 39,250 5 11 0,71 1 dělník

4 Sejmutí ornice m3 799,000 15,980 1 11 1,45 2 zemař

5 Zařízení staveniště kpl 1,000 64,000 8 11 0,73 1 dělník, elektrikář, instalatér

6 Trvalá drenáž kpl 1,000 29,250 4 11 0,66 1 zemař

7 Vodovodní přípojka m 15,500 10,851 4 11 0,25 1 zemař, dělník, instalatér

8 Přípojka splaškové kanalizace m 45,420 46,995 4 11 1,07 2 zemař, dělník, instalatér

9 Elektrická přípojka kpl 1,000 44,000 4 11 1,00 1 zemař, elektrikář

10 Výkop stavební jámy - 1. figura m3 295,460 6,796 2 11 0,31 1 zemař

11 Zřízení základových pilot m 1295,000 487,710 2 11 22,17 23 zemař, železář, betonář

12 Výkop stavební jámy - 2. figura m3 113,970 2,621 2 11 0,12 1 zemař

13 Přípojka dešťové kanalizace m3 21,000 27,205 4 11 0,62 1 zemař, dělník, instalatér

14 Osazení akumulační jímka pro dešťovou kanalizaci kpl 1,000 23,315 4 11 0,53 1 zemař, dělník, instalatér

1PP 15 Montáž věžového jeřábu kpl 1,000 32,000 4 11 0,73 1 dělník, strojník 25 7

16 Betonování podkladu pod základové konstrukce m3 291,640 130,655 4 11 2,97 3 betonář

17 Zdění stěny ze ztraceného bednění včetně betonování m2 48,400 33,880 6 11 0,51 1 zedník

18 Rampa do garáží - asfaltový beton m2 78,000 152,100 6 11 2,30 3 silničář, dělník, zemař

19 Bednění základových pasů m2 110,660 38,731 8 11 0,44 1 tesař

20 Betonáž základových pasů m3 73,100 54,825 8 11 0,62 1 betonář

21 Odstranění bednění základových pasů m2 110,660 22,132 8 11 0,25 1 tesař

22 Bednění základové desky m2 105,690 36,992 8 11 0,42 1 tesař

23 Armování základové desky t 104,520 1045,200 10 11 9,50 10 železář

24 Betonování základové desky 1. část m3 299,220 253,642 8 11 2,88 3 betonář

25 Betonování základové desky 2. část m3 299,220 253,642 8 11 2,88 3 betonář 26 30

26 Betonování smršťovacího pruhu m3 50,000 37,500 8 11 0,43 1 betonář 27 1

27 Odbednění základové desky m2 105,690 21,138 8 11 0,24 1 tesař

28 Bednění obvodových nosných stěn m2 1943,600 874,620 12 11 6,63 7 tesař

29 Armování obvodových stěn t 26,700 587,400 10 11 5,34 6 železář

30 Betonáž obvodových stěn m3 169,570 186,527 8 11 2,12 3 betonář 31 1

31 Odbednění obvodových stěn m2 1943,600 583,080 12 11 4,42 5 tesař

32 Bednění vnitřních nosných stěn a pilířů m2 58,070 26,132 12 11 0,20 1 tesař

33 Armování vnitřních nosných stěn a pilířů t 10,030 220,660 10 11 2,01 3 železář

34 Betonáž vnitřních nosných stěn a pilířů m3 66,180 72,798 8 11 0,83 1 betonář 35 1

35 Odbednění vnitřních nosných stěn a pilířů m2 58,070 17,421 12 11 0,13 1 tesař

36 Bednění stropní ŽB konstrukce a průvlaků m2 2265,450 891,662 12 11 6,76 7 tesař

37 Armování stropu a průvlaků t 80,690 1936,560 10 11 17,61 18 železář

38 Betonáž stropu a průvlaků m3 610,790 745,164 12 11 5,65 6 betonář 39 (40) 7 (28)

39 Odbednění stropu a průvlaků m2 2387,550 187,283 12 11 1,42 2 tesař

40 Odstojkování stropu a průvlaků m2 2387,550 143,253 12 11 1,09 2 dělník

41 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 2,000 5,300 4 11 0,12 1 dělník

Dům F 1NP 42 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

43 Bednění nosných ŽB stěn m2 1044,740 470,133 10 11 4,27 5 tesař

44 Armování nosných ŽB stěn t 17,950 394,900 8 11 4,49 5 železář

45 Betonáž nosných ŽB stěn m3 105,640 116,204 6 11 1,76 2 betonář 46 1

Profese

Tech. Přestávka
Celková 
pracnost

Počet 
pracovníků

Směnový 
fond

Doba trvání 
procesu 
[dny]

Doba trvání 
(upravená) 

[dny]

Pořadové 
číslo Název činnosti

Zájmová 
měrná 

jednotka
Množství [mj]Technologická etapa

TE 01 + 02 - 
základové 

konstrukce + 
hrubá spodní 

stavba

TE 00 - 
přípravné a 
zemní práce

TE 03 - hrubá 
vrchní stavba
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46 Odbednění nosných ŽB stěn m2 1044,740 313,422 10 11 2,85 3 tesař

47 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 180,195 10 11 1,64 2 tesař

48 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 8,557 205,368 8 11 2,33 3 železář

49 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník ks 7,000 13,650 4 11 0,31 1 dělník

50 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 103,900 126,758 6 11 1,92 2 betonář 51 (52) 7 (28)

51 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 36,090 10 11 0,33 1 tesař

52 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 28,752 10 11 0,26 1 dělník

53 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

2NP 54 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 3 2,67 3 geodet

55 Bednění nosných ŽB stěn m2 1044,740 470,133 10 11 4,27 5 tesař

56 Armování nosných ŽB stěn t 17,950 394,900 8 11 4,49 5 železář

57 Betonáž nosných ŽB stěn m3 105,640 116,204 6 11 1,76 2 betonář 58 1

58 Odbednění nosných ŽB stěn m2 1044,740 313,422 10 11 2,85 3 tesař

59 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 179,390 10 11 1,63 2 tesař

60 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 8,557 205,368 10 11 1,87 2 železář

61 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník ks 7,000 13,650 4 11 0,31 1 dělník

62 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 103,900 126,758 6 11 1,92 2 betonář 63 (64) 7 (28)

63 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 36,090 10 11 0,33 1 tesař

64 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 28,752 10 11 0,26 1 dělník

65 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

3NP 66 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

67 Bednění nosných ŽB stěn m2 149,160 67,122 10 11 0,61 1 tesař

68 Armování nosných ŽB stěn t 2,547 56,034 8 11 0,64 1 železář

69 Betonáž nosných ŽB stěn m3 16,590 18,249 6 11 0,28 1 betonář 70 1

70 Odbednění nosných ŽB stěn m2 149,160 44,748 10 11 0,41 1 tesař

71 Zdění nosných stěn PTH m2 433,740 396,161 6 11 6,00 7 zedník

72 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 165,375 10 11 1,50 2 tesař

73 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 8,557 205,368 8 11 2,33 3 železář

74 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník ks 7,000 13,650 4 11 0,31 1 dělník

75 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 105,120 128,246 6 11 1,94 2 betonář 76 (77) 7 (28)

76 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 33,075 10 11 0,30 1 tesař

77 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 28,350 10 11 0,26 1 dělník

78 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

4NP 79 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

80 Bednění nosných ŽB stěn m2 149,160 67,122 10 11 0,61 1 tesař

81 Armování nosných ŽB stěn t 2,547 56,034 8 11 0,64 1 železář

82 Betonáž nosných ŽB stěn m3 16,590 18,249 6 11 0,28 1 betonář 83 1

83 Odbednění nosných ŽB stěn m2 149,160 44,748 10 11 0,41 1 tesař

84 Zdění nosných stěn PTH m2 433,740 396,161 6 11 6,00 7 zedník

85 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 165,375 10 11 1,50 2 tesař

86 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 8,557 205,368 8 11 2,33 3 železář

87 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník ks 7,000 13,650 4 11 0,31 1 dělník

88 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 105,120 128,246 6 11 1,94 2 betonář 89 (90) 7 (28)

89 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 33,075 10 11 0,30 1 tesař

90 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 28,350 10 11 0,26 1 dělník
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91 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

5NP 92 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

93 Bednění nosných ŽB stěn m2 149,160 67,122 10 11 0,61 1 tesař

94 Armování nosných ŽB stěn t 2,547 56,034 8 11 0,64 1 železář

95 Betonáž nosných ŽB stěn m3 16,590 18,249 6 11 0,28 1 betonář 96 1

96 Odbednění nosných ŽB stěn m2 149,160 44,748 10 11 0,41 1 tesař

97 Zdění nosných stěn PTH m2 433,740 396,161 6 11 6,00 7 zedník

98 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 165,375 10 11 1,50 2 tesař

99 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 8,557 205,368 8 11 2,33 3 železář

100 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 105,120 128,246 6 11 1,94 2 betonář 101 (102) 7 (28)

101 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 33,075 10 11 0,30 1 tesař

102 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 28,350 10 11 0,26 1 dělník

103 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

6NP 104 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

105 Bednění atik a nosných ŽB stěn m2 293,250 263,925 10 11 2,40 3 tesař

106 Armování atik a nosných ŽB stěn t 4,628 4,628 8 11 0,05 1 železář

107 Betonáž atik a nosných ŽB stěn m3 31,090 27,981 6 11 0,42 1 betonář 108 1

108 Odbednění atik a nosných ŽB stěn m2 293,250 73,313 10 11 0,67 1 tesař

109 Zdění nosných stěn PTH m2 271,750 240,936 6 11 3,65 4 zedník

110 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 247,040 96,142 10 11 0,87 1 tesař

111 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 7,757 186,168 8 11 2,12 3 železář

112 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 73,310 89,438 6 11 1,36 2 betonář 113 (114) 7 (28)

113 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 247,040 19,268 10 11 0,18 1 tesař

114 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 247,040 14,822 10 11 0,13 1 dělník

115 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

7NP 116 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

117 Bednění atik a nosných ŽB stěn m2 227,400 204,660 10 11 1,86 2 tesař

118 Armování atik a nosných ŽB stěn t 4,097 4,097 8 11 0,05 1 železář

119 Betonáž atik a nosných ŽB stěn m3 25,110 22,599 6 11 0,34 1 betonář 120 1

120 Odbednění atik a nosných ŽB stěn m2 227,400 56,850 10 11 0,52 1 tesař

121 Zdění nosných stěn PTH m2 226,960 201,092 6 11 3,05 4 zedník

122 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků m2 348,720 145,965 10 11 1,33 2 tesař

123 Armování deskové stropní ŽB kontrukce a nosníků t 7,550 181,200 8 11 2,06 3 železář

124 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků m3 71,290 86,974 6 11 1,32 2 betonář 125 (126) 7 (14)

125 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků m2 348,720 29,436 10 11 0,27 1 tesař

126 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 247,040 14,822 10 11 0,13 1 dělník

Dům G 1NP 127 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

128 Bednění nosných ŽB stěn m2 1044,740 470,133 10 11 4,27 5 tesař

129 Armování nosných ŽB stěn t 17,950 394,900 8 11 4,49 5 železář

130 Betonáž nosných ŽB stěn m3 105,640 116,204 6 11 1,76 2 betonář 131 1

131 Odbednění nosných ŽB stěn m2 1044,740 313,422 10 11 2,85 3 tesař

132 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 180,195 10 11 1,64 2 tesař

133 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 8,557 205,368 8 11 2,33 3 železář

134 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník ks 7,000 13,650 4 11 0,31 1 dělník

135 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 103,900 126,758 6 11 1,92 2 betonář 136 (137) 7 (28)
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136 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 36,090 10 11 0,33 1 tesař

137 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 28,752 10 11 0,26 1 dělník

138 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

2NP 139 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

140 Bednění nosných ŽB stěn m2 1044,740 470,133 10 11 4,27 5 tesař

141 Armování nosných ŽB stěn t 17,950 394,900 8 11 4,49 5 železář

142 Betonáž nosných ŽB stěn m3 105,640 116,204 6 11 1,76 2 betonář 143 1

143 Odbednění nosných ŽB stěn m2 1044,740 313,422 10 11 2,85 3 tesař

144 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 179,390 10 11 1,63 2 tesař

145 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 8,557 205,368 10 11 1,87 2 železář

146 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník ks 7,000 13,650 4 11 0,31 1 dělník

147 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 103,900 126,758 6 11 1,92 2 betonář 148 (149) 7 (28)

148 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 36,090 10 11 0,33 1 tesař

149 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 479,200 28,752 10 11 0,26 1 dělník

150 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

3NP 151 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

152 Bednění nosných ŽB stěn m2 149,160 67,122 10 11 0,61 1 tesař

153 Armování nosných ŽB stěn t 2,547 56,034 8 11 0,64 1 železář

154 Betonáž nosných ŽB stěn m3 16,590 18,249 6 11 0,28 1 betonář 155 1

155 Odbednění nosných ŽB stěn m2 149,160 44,748 10 11 0,41 1 tesař

156 Zdění nosných stěn PTH m2 433,740 396,161 6 11 6,00 7 zedník

157 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 165,375 10 11 1,50 2 tesař

158 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 8,557 205,368 8 11 2,33 3 železář

159 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník ks 7,000 13,650 4 11 0,31 1 dělník

160 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 105,120 128,246 6 11 1,94 2 betonář 161 (162) 7 (28)

161 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 33,075 10 11 0,30 1 tesař

162 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 28,350 10 11 0,26 1 dělník

163 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

4NP 164 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 3 2,67 3 geodet

165 Bednění nosných ŽB stěn m2 149,160 67,122 10 11 0,61 1 tesař

166 Armování nosných ŽB stěn t 2,547 56,034 8 11 0,64 1 železář

167 Betonáž nosných ŽB stěn m3 16,590 18,249 6 11 0,28 1 betonář 168 1

168 Odbednění nosných ŽB stěn m2 149,160 44,748 10 11 0,41 1 tesař

169 Zdění nosných stěn PTH m2 433,740 396,161 6 11 6,00 7 zedník

170 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 165,375 10 11 1,50 2 tesař

171 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 8,557 205,368 8 11 2,33 3 železář

172 Osazení prefa ŽB balkonových desek - isonosník ks 7,000 13,650 4 11 0,31 1 dělník

173 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 105,120 128,246 6 11 1,94 2 betonář 174 (175) 7 (28)

174 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 33,075 10 11 0,30 1 tesař

175 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 28,350 10 11 0,26 1 dělník

176 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

5NP 177 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

178 Bednění nosných ŽB stěn m2 149,160 67,122 10 11 0,61 1 tesař

179 Armování nosných ŽB stěn t 2,547 56,034 8 11 0,64 1 železář

180 Betonáž nosných ŽB stěn m3 16,590 18,249 6 11 0,28 1 betonář 181 1
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181 Odbednění nosných ŽB stěn m2 149,160 44,748 10 11 0,41 1 tesař

182 Zdění nosných stěn PTH m2 433,740 396,161 6 11 6,00 7 zedník

183 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 165,375 10 11 1,50 2 tesař

184 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 8,557 205,368 8 11 2,33 3 železář

185 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 105,120 128,246 6 11 1,94 2 betonář 186 (187) 7 (28)

186 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 33,075 10 11 0,30 1 tesař

187 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 472,500 28,350 10 11 0,26 1 dělník

188 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

6NP 189 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

190 Bednění atik a nosných ŽB stěn m2 293,250 263,925 10 11 2,40 3 tesař

191 Armování atik a nosných ŽB stěn t 4,628 4,628 8 11 0,05 1 železář

192 Betonáž atik a nosných ŽB stěn m3 31,090 27,981 6 11 0,42 1 betonář 193 1

193 Odbednění atik a nosných ŽB stěn m2 293,250 73,313 10 11 0,67 1 tesař

194 Zdění nosných stěn PTH m2 271,750 240,936 6 11 3,65 4 zedník

195 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 247,040 96,142 10 11 0,87 1 tesař

196 Armování deskové stropní ŽB kontrukce t 7,757 186,168 8 11 2,12 3 železář

197 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce m3 73,310 89,438 6 11 1,36 2 betonář 198 (199) 7 (28)

198 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce m2 247,040 19,268 10 11 0,18 1 tesař

199 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 247,040 14,822 10 11 0,13 1 dělník

200 Montáž prefabrikovaného dvouramenného schodiště ks 1,000 2,650 4 11 0,06 1 dělník

7NP 201 Vytyčení nosných stěn kpl 1,000 24,000 3 11 0,73 1 geodet

202 Bednění atik a nosných ŽB stěn m2 227,400 204,660 10 11 1,86 2 tesař

203 Armování atik a nosných ŽB stěn t 4,097 4,097 8 11 0,05 1 železář

204 Betonáž atik a nosných ŽB stěn m3 25,110 22,599 6 11 0,34 1 betonář 205 1

205 Odbednění atik a nosných ŽB stěn m2 227,400 56,850 10 11 0,52 1 tesař

206 Zdění nosných stěn PTH m2 226,960 201,092 6 11 3,05 4 zedník

207 Bednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků m2 348,720 145,965 10 11 1,33 2 tesař

208 Armování deskové stropní ŽB kontrukce a nosníků t 7,550 181,200 8 11 2,06 3 železář

209 Betonáž deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků m3 71,290 86,974 6 11 1,32 2 betonář 210 (211) 7 (28)

210 Odbednění deskové stropní ŽB konstrukce a nosníků m2 348,720 29,436 10 11 0,27 1 tesař

211 Odstojkování deskové stropní ŽB konstrukce m2 247,040 14,822 10 11 0,13 1 dělník

Spol. 1NP 212 Montáž hydroizolace m2 1380,100 546,520 6 11 8,28 9 izolatér

213 Ochranná betonová mazanina tl. 80 mm m3 69,005 14,491 8 11 0,16 1 betonář, dělník

Dům F 6NP 214 Montáž skladby terasy m2 230,200 183,700 6 11 2,78 3 izolatér, dělník

215 Montáž betonové dlažby m2 230,200 138,120 6 11 2,09 3 obkladač

7NP 216 Montáž skladby terasy m2 101,800 81,236 6 11 1,23 2 izolatér, dělník

217 Montáž betonové dlažby m2 101,800 61,080 6 11 0,93 1 obkladač

Střecha 218 Bednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) m2 141,000 126,900 12 11 0,96 1 tesař

219 Armování svislých stěn (atika, dojezd výtahu) t 1,692 1,692 10 11 0,02 1 železář

220 Betonáž svislých stěn (atika, dojezd výtahu) m3 14,100 12,690 8 11 0,14 1 betonář

221 Odbednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) m2 141,000 35,250 12 11 0,27 1 tesař

222 Osazení prefabrikátů kpl 1,000 16,000 4 11 0,36 1 dělník

223 Montáž skladby ploché střechy m2 285,300 219,110 6 11 3,32 4 izolatér, dělník

Dům G 6NP 224 Montáž skladby terasy m2 230,200 183,700 6 11 2,78 3 izolatér, dělník

225 Montáž betonové dlažby m2 230,200 138,120 6 11 2,09 3 obkladač

TE 04 - 
zastřešení
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7NP 226 Montáž skladby terasy m2 101,800 81,236 6 11 1,23 2 izolatér, dělník

227 Montáž betonové dlažby m2 101,800 61,080 6 11 0,93 1 obkladač

Střecha 228 Bednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) m2 141,000 126,900 12 11 0,96 1 tesař

229 Armování svislých stěn (atika, dojezd výtahu) t 1,692 1,692 10 11 0,02 1 železář

230 Betonáž svislých stěn (atika, dojezd výtahu) m3 14,100 12,690 8 11 0,14 1 betonář

231 Odbednění svislých stěn (atika, dojezd výtahu) m2 141,000 35,250 12 11 0,27 1 tesař

232 Osazení prefabrikátů kpl 1,000 16,000 4 11 0,36 1 dělník

233 Montáž skladby ploché střechy m2 285,300 219,110 6 11 3,32 4 izolatér, dělník

Spol. 1PP 234 Zdění příček Liapor tl. 100 mm - 1. úroveň m2 276,870 283,131 8 11 3,22 4 zedník

235 Montáž pomocného lešení m2 276,870 55,374 6 11 0,84 1 dělník

236 Zdění příček Liapor tl. 100 mm - 2. úroveň m2 276,870 189,971 8 11 2,16 3 zedník

237 Demontáž pomocného lešení m2 276,870 41,531 6 11 0,63 1 dělník

238 Montáž SDK podhledu m2 41,460 62,190 8 11 0,71 1 montér

Dům F Spol. 239 Rozvod vzduchotechniky kpl 1,000 1800,000 6 11 27,27 28 vzduchotechnik

240 Rozvod kanalizace kpl 1,000 1800,000 6 11 27,27 28 instalatér

241 Rozvod vodovodu kpl 1,000 1800,000 6 11 27,27 28 instalatér

242 Rozvod vytápění kpl 1,000 1800,000 6 11 27,27 28 topenář

243 Rozvod elektřiny kpl 1,000 2600,000 6 11 39,39 40 elektrikář

1NP 244 Montáž oken kpl 26,000 117,000 4 11 2,66 3 oknař

245 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 176,800 130,040 8 11 1,48 2 zedník

246 Montáž pomocného lešení m2 176,800 35,360 6 11 0,54 1 dělník

247 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 176,800 117,710 8 11 1,34 2 zedník

248 Demontáž pomocného lešení m2 176,800 26,520 6 11 0,40 1 dělník

249 Montáž SDK předstěn m2 20,910 19,865 8 11 0,23 1 montér

2NP 250 Montáž oken kpl 27,000 121,500 4 11 2,76 3 oknař

251 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 164,325 121,931 8 11 1,39 2 zedník

252 Montáž pomocného lešení m2 164,325 32,865 6 11 0,50 1 dělník

253 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 164,325 109,601 8 11 1,25 2 zedník

254 Demontáž pomocného lešení m2 164,325 24,649 6 11 0,37 1 dělník

255 Montáž SDK předstěn m2 112,750 113,140 8 11 1,29 2 montér

3NP 256 Montáž oken kpl 27,000 121,500 4 11 2,76 3 oknař

257 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 164,325 121,931 8 11 1,39 2 zedník

258 Montáž pomocného lešení m2 164,325 32,865 6 11 0,50 1 dělník

259 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 164,325 109,601 8 11 1,25 2 zedník

260 Demontáž pomocného lešení m2 164,325 24,649 6 11 0,37 1 dělník

261 Montáž SDK předstěn m2 112,750 113,140 8 11 1,29 2 montér

4NP 262 Montáž oken kpl 27,000 121,500 4 11 2,76 3 oknař

263 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 164,325 121,931 8 11 1,39 2 zedník

264 Montáž pomocného lešení m2 164,325 32,865 6 11 0,50 1 dělník

265 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 164,325 109,601 8 11 1,25 2 zedník

266 Demontáž pomocného lešení m2 164,325 24,649 6 11 0,37 1 dělník

267 Montáž SDK předstěn m2 112,750 113,140 8 11 1,29 2 montér

5NP 268 Montáž oken kpl 27,000 121,500 4 11 2,76 3 oknař

269 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 164,325 121,931 8 11 1,39 2 zedník

270 Montáž pomocného lešení m2 164,325 32,865 6 11 0,50 1 dělník

271 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 164,325 109,601 8 11 1,25 2 zedník

TE 05 - hrubé 
vnitřní práce

6



Vazba na 
následující 
činnost

Počet dnů
Profese

Tech. Přestávka
Celková 
pracnost

Počet 
pracovníků

Směnový 
fond

Doba trvání 
procesu 
[dny]

Doba trvání 
(upravená) 

[dny]

Pořadové 
číslo Název činnosti

Zájmová 
měrná 

jednotka
Množství [mj]Technologická etapa

272 Demontáž pomocného lešení m2 164,325 24,649 6 11 0,37 1 dělník

273 Montáž SDK předstěn m2 112,750 113,140 8 11 1,29 2 montér

6NP 274 Montáž oken kpl 15,000 67,500 4 11 1,53 2 oknař

275 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 121,305 83,888 8 11 0,95 1 zedník

276 Montáž pomocného lešení m2 121,305 24,261 6 11 0,37 1 dělník

277 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 121,305 79,778 8 11 0,91 1 zedník

278 Demontáž pomocného lešení m2 121,305 18,196 6 11 0,28 1 dělník

279 Montáž SDK předstěn a podhledu m2 48,370 51,916 8 11 0,59 1 montér

7NP 280 Montáž oken kpl 15,000 67,500 4 11 1,53 2 oknař

281 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 112,180 77,957 8 11 0,89 1 zedník

282 Montáž pomocného lešení m2 112,180 22,436 6 11 0,34 1 dělník

283 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 112,180 73,847 8 11 0,84 1 zedník

284 Demontáž pomocného lešení m2 112,180 16,827 6 11 0,25 1 dělník

285 Montáž SDK předstěn a podhledu m2 50,350 53,135 8 11 0,60 1 montér

Dům G Spol. 286 Rozvod vzduchotechniky kpl 1,000 1800,000 6 11 27,27 28 vzduchotechnik

287 Rozvod kanalizace kpl 1,000 1800,000 6 11 27,27 28 instalatér

288 Rozvod vodovodu kpl 1,000 1800,000 6 11 27,27 28 instalatér

289 Rozvod vytápění kpl 1,000 1800,000 6 11 27,27 28 topenář

290 Rozvod elektřiny kpl 1,000 2600,000 6 11 39,39 40 elektrikář

1NP 291 Montáž oken kpl 26,000 117,000 4 11 2,66 3 oknař

292 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 176,800 130,040 8 11 1,48 2 zedník

293 Montáž pomocného lešení m2 176,800 35,360 6 11 0,54 1 dělník

294 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 176,800 117,710 8 11 1,34 2 zedník

295 Demontáž pomocného lešení m2 176,800 26,520 6 11 0,40 1 dělník

296 Montáž SDK předstěn m2 20,910 19,865 8 11 0,23 1 montér

2NP 297 Montáž oken kpl 27,000 121,500 4 11 2,76 3 oknař

298 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 164,325 121,931 8 11 1,39 2 zedník

299 Montáž pomocného lešení m2 164,325 32,865 6 11 0,50 1 dělník

300 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 164,325 109,601 8 11 1,25 2 zedník

301 Demontáž pomocného lešení m2 164,325 24,649 6 11 0,37 1 dělník

302 Montáž SDK předstěn m2 112,750 113,140 8 11 1,29 2 montér

3NP 303 Montáž oken kpl 27,000 121,500 4 11 2,76 3 oknař

304 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 164,325 121,931 8 11 1,39 2 zedník

305 Montáž pomocného lešení m2 164,325 32,865 6 11 0,50 1 dělník

306 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 164,325 109,601 8 11 1,25 2 zedník

307 Demontáž pomocného lešení m2 164,325 24,649 6 11 0,37 1 dělník

308 Montáž SDK předstěn m2 112,750 113,140 8 11 1,29 2 montér

4NP 309 Montáž oken kpl 27,000 121,500 4 11 2,76 3 oknař

310 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 164,325 121,931 8 11 1,39 2 zedník

311 Montáž pomocného lešení m2 164,325 32,865 6 11 0,50 1 dělník

312 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 164,325 109,601 8 11 1,25 2 zedník

313 Demontáž pomocného lešení m2 164,325 24,649 6 11 0,37 1 dělník

314 Montáž SDK předstěn m2 112,750 113,140 8 11 1,29 2 montér

5NP 315 Montáž oken kpl 27,000 121,500 4 11 2,76 3 oknař

316 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 164,325 121,931 8 11 1,39 2 zedník

317 Montáž pomocného lešení m2 164,325 32,865 6 11 0,50 1 dělník
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318 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 164,325 109,601 8 11 1,25 2 zedník

319 Demontáž pomocného lešení m2 164,325 24,649 6 11 0,37 1 dělník

320 Montáž SDK předstěn m2 112,750 113,140 8 11 1,29 2 montér

6NP 321 Montáž oken kpl 15,000 67,500 4 11 1,53 2 oknař

322 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 121,305 83,888 8 11 0,95 1 zedník

323 Montáž pomocného lešení m2 121,305 24,261 6 11 0,37 1 dělník

324 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 121,305 79,778 8 11 0,91 1 zedník

325 Demontáž pomocného lešení m2 121,305 18,196 6 11 0,28 1 dělník

326 Montáž SDK předstěn a podhledu m2 48,370 51,916 8 11 0,59 1 montér

7NP 327 Montáž oken kpl 15,000 67,500 4 11 1,53 2 oknař

328 Zdění příček PTH - 1. úroveň m2 112,180 77,957 8 11 0,89 1 zedník

329 Montáž pomocného lešení m2 112,180 22,436 6 11 0,34 1 dělník

330 Zdění příček PTH - 2 úroveň m2 112,180 73,847 8 11 0,84 1 zedník

331 Demontáž pomocného lešení m2 112,180 16,827 6 11 0,25 1 dělník

332 Montáž SDK předstěn a podhledu m2 50,350 53,135 8 11 0,60 1 montér

333 Demontáž věžového jeřábu kpl 1,000 32,000 4 11 0,73 1 dělník

Spol. 1PP 334 Sádrová stěrka m2 73,910 32,022 10 11 0,29 1 omítkář

335 Penetrační epoxidový nátěr m2 945,931 47,297 10 11 0,43 1 podlahář

336 Pokládka keramické dlažby m2 15,500 2,250 8 11 0,03 1 obkladač

Dům F 1NP 337 Omítky a stěrky m2 1732,230 681,031 10 11 6,19 7 omítkář

338 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 150,000 180,000 8 11 2,05 3 obkladač

339 Hrubé podlahy m2 465,800 139,991 10 11 1,27 2 podlahář 342 30

340 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 57,690 49,037 8 11 0,56 1 obkladač

341 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 57,690 17,884 8 11 0,20 1 podlahář

342 Montáž laminátové podlahy m2 363,900 163,755 8 11 1,86 2 podlahář

2NP 343 Omítky a stěrky m2 2235,170 672,825 10 11 6,12 7 omítkář

344 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 166,160 207,700 8 11 2,36 3 obkladač

345 Hrubé podlahy m2 465,800 171,870 10 11 1,56 2 podlahář 348 30

346 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 48,250 41,013 8 11 0,47 1 obkladač

347 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 55,960 17,348 8 11 0,20 1 podlahář

348 Montáž laminátové podlahy m2 361,590 162,716 8 11 1,85 2 podlahář

3NP 349 Omítky a stěrky m2 2235,170 672,825 10 11 6,12 7 omítkář

350 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 166,160 207,700 8 11 2,36 3 obkladač

351 Hrubé podlahy m2 465,800 171,870 10 11 1,56 2 podlahář 354 30

352 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 48,250 41,013 8 11 0,47 1 obkladač

353 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 55,960 17,348 8 11 0,20 1 podlahář

354 Montáž laminátové podlahy m2 361,590 162,716 8 11 1,85 2 podlahář

4NP 355 Omítky a stěrky m2 2235,170 672,825 10 11 6,12 7 omítkář

356 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 166,160 207,700 8 11 2,36 3 obkladač

357 Hrubé podlahy m2 465,800 171,870 10 11 1,56 2 podlahář 360 30

358 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 48,250 41,013 8 11 0,47 1 obkladač

359 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 55,960 17,348 8 11 0,20 1 podlahář

360 Montáž laminátové podlahy m2 361,590 162,716 8 11 1,85 2 podlahář

5NP 361 Omítky a stěrky m2 2235,170 672,825 10 11 6,12 7 omítkář

362 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 166,160 207,700 8 11 2,36 3 obkladač

363 Hrubé podlahy m2 465,800 171,870 10 11 1,56 2 podlahář 366 30

TE 06 - úprava 
povrchů
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364 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 48,250 41,013 8 11 0,47 1 obkladač

365 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 55,960 17,348 8 11 0,20 1 podlahář

366 Montáž laminátové podlahy m2 361,590 162,716 8 11 1,85 2 podlahář

6NP 367 Omítky a stěrky m2 1153,870 382,141 10 11 3,47 4 omítkář

368 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 92,290 115,363 8 11 1,31 2 obkladač

369 Hrubé podlahy m2 326,330 131,945 10 11 1,20 2 podlahář 372 30

370 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 26,550 22,568 8 11 0,26 1 obkladač

371 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 44,330 13,742 8 11 0,16 1 podlahář

372 Montáž laminátové podlahy m2 255,450 114,953 8 11 1,31 2 podlahář

7NP 373 Omítky a stěrky m2 898,280 315,026 10 11 2,86 3 omítkář

374 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 73,590 91,988 8 11 1,05 2 obkladač

375 Hrubé podlahy m2 311,230 122,413 10 11 1,11 2 podlahář 378 30

376 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 24,660 20,961 8 11 0,24 1 obkladač

377 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 41,250 12,788 8 11 0,15 1 podlahář

378 Montáž laminátové podlahy m2 245,320 110,394 8 11 1,25 2 podlahář

Dům G 1NP 379 Omítky a stěrky m2 1732,230 681,031 10 11 6,19 7 omítkář

380 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 150,000 180,000 8 11 2,05 3 obkladač

381 Hrubé podlahy m2 465,800 139,991 10 11 1,27 2 podlahář 384 30

382 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 57,690 49,037 8 11 0,56 1 obkladač

383 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 57,690 17,884 8 11 0,20 1 podlahář

384 Montáž laminátové podlahy m2 363,900 163,755 8 11 1,86 2 podlahář

2NP 385 Omítky a stěrky m2 2235,170 672,825 10 11 6,12 7 omítkář

386 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 166,160 207,700 8 11 2,36 3 obkladač

387 Hrubé podlahy m2 465,800 171,870 10 11 1,56 2 podlahář 390 30

388 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 48,250 41,013 8 11 0,47 1 obkladač

389 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 55,960 17,348 8 11 0,20 1 podlahář

390 Montáž laminátové podlahy m2 361,590 162,716 8 11 1,85 2 podlahář

3NP 391 Omítky a stěrky m2 2235,170 672,825 10 11 6,12 7 omítkář

392 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 166,160 207,700 8 11 2,36 3 obkladač

393 Hrubé podlahy m2 465,800 171,870 10 11 1,56 2 podlahář 396 30

394 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 48,250 41,013 8 11 0,47 1 obkladač

395 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 55,960 17,348 8 11 0,20 1 podlahář

396 Montáž laminátové podlahy m2 361,590 162,716 8 11 1,85 2 podlahář

4NP 397 Omítky a stěrky m2 2235,170 672,825 10 11 6,12 7 omítkář

398 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 166,160 207,700 8 11 2,36 3 obkladač

399 Hrubé podlahy m2 465,800 171,870 10 11 1,56 2 podlahář 402 30

400 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 48,250 41,013 8 11 0,47 1 obkladač

401 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 55,960 17,348 8 11 0,20 1 podlahář

402 Montáž laminátové podlahy m2 361,590 162,716 8 11 1,85 2 podlahář

5NP 403 Omítky a stěrky m2 2235,170 672,825 10 11 6,12 7 omítkář

404 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 166,160 207,700 8 11 2,36 3 obkladač

405 Hrubé podlahy m2 465,800 171,870 10 11 1,56 2 podlahář 408 30

406 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 48,250 41,013 8 11 0,47 1 obkladač

407 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 55,960 17,348 8 11 0,20 1 podlahář

408 Montáž laminátové podlahy m2 361,590 162,716 8 11 1,85 2 podlahář

6NP 409 Omítky a stěrky m2 1153,870 382,141 10 11 3,47 4 omítkář
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410 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 92,290 115,363 8 11 1,31 2 obkladač

411 Hrubé podlahy m2 326,330 131,945 10 11 1,20 2 podlahář 414 30

412 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 26,550 22,568 8 11 0,26 1 obkladač

413 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 44,330 13,742 8 11 0,16 1 podlahář

414 Montáž laminátové podlahy m2 255,450 114,953 8 11 1,31 2 podlahář

7NP 415 Omítky a stěrky m2 898,280 315,026 10 11 2,86 3 omítkář

416 Montáž vnitřních keramických obkladů m2 73,590 91,988 8 11 1,05 2 obkladač

417 Hrubé podlahy m2 311,230 122,413 10 11 1,11 2 podlahář 420 30

418 Montáž velkoformátové keramické dlažby m2 24,660 20,961 8 11 0,24 1 obkladač

419 Pokládka nášlapné vrstvy PVC m2 41,250 12,788 8 11 0,15 1 podlahář

420 Montáž laminátové podlahy m2 245,320 110,394 8 11 1,25 2 podlahář

Dům F Spol. 421 Dvojnásobné bílé malby - stěny i stropy m2 11074,840 2990,207 10 11 27,18 28 malíř

422 Montáž výtahu kpl 1,000 32,000 4 11 0,73 1 montér

423 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 390,000 6 11 5,91 6 vzduchotechnik

424 Kompletace rozvodu kanalizace kpl 1,000 390,000 6 11 5,91 6 instalatér

425 Kompletace rozvodu vodovodu kpl 1,000 390,000 6 11 5,91 6 instalatér

426 Kompletace rozvodu vytápění kpl 1,000 390,000 6 11 5,91 6 topenář

427 Kompletace rozvodu elektřiny kpl 1,000 500,000 6 11 7,58 8 elektrikář

428 Osazení zařizovacích předmětů ks 156,000 265,640 4 11 6,04 7 instalatér

429 Osazení vnitřních parapetů ks 164,000 205,000 4 11 4,66 5 oknař

430 Montáž dřevěného zábradlí na schodišti kpl 1,000 32,000 4 11 0,73 1 montér

431 Montáž čístící rohože kpl 1,000 10,000 4 11 0,23 1 montér

432 Montáž garážových vrat kpl 1,000 32,000 4 11 0,73 1 montér

433 Montáž dělící stěny sklípek vč. dveří m 159,300 414,180 4 11 9,41 10 montér

434 Osazení dveří do ocelové zárubně 1PP - 7NP ks 119,000 23,800 4 11 0,54 1 dělník

435 Osazení dveří a obložkové zárubně 1PP - 7NP ks 130,000 369,200 8 11 4,20 5 dělník

Dům G Spol. 436 Dvojnásobné bílé malby - stěny i stropy m2 11074,840 2990,207 10 11 27,18 28 malíř

437 Osazení dveří do ocelové zárubně ks 1,000 32,000 4 11 0,73 1 montér

438 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 390,000 6 11 5,91 6 vzduchotechnik

439 Kompletace rozvodu kanalizace kpl 1,000 390,000 6 11 5,91 6 instalatér

440 Kompletace rozvodu vodovodu kpl 1,000 390,000 6 11 5,91 6 instalatér

441 Kompletace rozvodu vytápění kpl 1,000 390,000 6 11 5,91 6 topenář

442 Kompletace rozvodu elektřiny kpl 1,000 500,000 6 11 7,58 8 elektrikář

443 Osazení zařizovacíh předmětů ks 156,000 265,640 4 11 6,04 7 instalatér

444 Osazení vnitřních parapetů ks 164,000 205,000 4 11 4,66 5 oknař

445 Montáž dřevěného zábradlí na schodišti kpl 1,000 32,000 4 11 0,73 1 montér

446 Osazení dveří do ocelové zárubně 1PP - 7NP ks 119,000 23,800 4 11 0,54 1 dělník

447 Osazení dveří a obložkové zárubně 1PP - 7NP ks 130,000 369,200 8 11 4,20 5 dělník

Dům F 448 Montáž trubkového lešení m2 2733,000 573,930 6 11 8,70 9 dělník

449 Montáž lišt KZS m 770,550 72,291 8 11 0,82 1 fasádník

450 Lepení tepelné izolace - XPS m2 86,701 63,292 8 11 0,72 1 fasádník

451 Montáž tepelné izolace - minerální vata m2 1739,608 1409,082 8 11 16,01 17 fasádník

452 Silikátová omítka m2 1940,520 485,130 8 11 5,51 6 omítkář

453 Oplechování parapetů a atik m 390,300 138,520 6 11 2,10 3 klempíř

454 Montáž zábradlí na terasách m 99,180 81,328 6 11 1,23 2 montér

455 Demontáž trubkového lešení m2 2733,000 409,950 6 11 6,21 7 dělník

TE 08 - fasádní 
úpravy

TE 07 - 
dokončovací 

práce
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Dům G 456 Montáž trubkového lešení m2 2733,000 573,930 6 11 8,70 9 dělník

457 Montáž lišt KZS m 770,550 72,291 8 11 0,82 1 fasádník

458 Lepení tepelné izolace - XPS m2 86,701 63,292 8 11 0,72 1 fasádník

459 Montáž tepelné izolace - minerální vata m2 1739,608 1409,082 8 11 16,01 17 fasádník

460 Silikátová omítka m2 1940,520 485,130 8 11 5,51 6 omítkář

461 Oplechování parapetů a atik m 390,300 138,520 6 11 2,10 3 klempíř

462 Montáž zábradlí na terasách m 99,180 81,328 6 11 1,23 2 montér

463 Demontáž trubkového lešení m2 2733,000 409,950 6 11 6,21 7 dělník

464 Bednění opěrných zdí ze ŽB m2 238,460 95,384 12 11 0,72 1 tesař

465 Armování opěrných zdí t 6,350 158,750 10 11 1,44 2 železář

466 Betonáž opěrných zdí m3 25,220 17,654 8 11 0,20 1 betonář 467 3

467 Odbednění opěrných zdí m2 238,460 59,615 12 11 0,45 1 tesař

468 Parterový trávník tl. 300 mm m2 1182,700 177,405 6 11 2,69 3 dělník

469 Kladení betonové dlažby - chodník m2 108,200 43,280 6 11 0,66 1 dělník

470 Okapový chodníček s kačírkem m2 40,860 26,559 6 11 0,40 1 dělník

471 Montáž dělících stěn v předzahrádkách m 187,250 393,225 6 11 5,96 6 dělník

472 Násyp a zhutnění zeminy m3 86,350 1,986 1 11 0,18 1 zemař

473 Úklid stavby kpl 1,000 240,000 4 11 5,45 6 dělník

474 Demontáž zařízení staveniště kpl 1,000 60,000 6 11 0,91 1 dělník

475 Rozprostření ornice m2 3489,510 24,427 6 11 0,37 1 zemař

476 Vysetí zeleně kpl 1,000 300,000 6 11 4,55 5 dělník

477 Vybudování příjezdové cesty kpl 1,000 360,000 6 11 5,45 6 silničář, dělník, zemař

478 Vybudování venkovního parkoviště kpl 1,000 300,000 6 11 4,55 5 silničář, dělník, zemař

479 Montáž veřejného osvětlení podél chodníku kpl 1,000 180,000 6 11 2,73 3 dělník

480 Finální kontrola kpl 1,000 60,000 6 11 0,91 1 stavbyvedoucí

481 Kolaudace kpl 1,000 60,000 6 11 0,91 1 stavbyvedoucí

482 Předání stavby investorovi kpl 1,000 60,000 6 11 0,91 1 stavbyvedoucí

TE 09 + 10 - 
vnější a 

kontrolní práce
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