
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

Katedra technologie staveb 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Stavebně technologický projekt 
administrativní budovy „Mělník“ 

 

Příloha č.2 – Rozborový list  

 

Evgeny Shevchuk 

2018 

 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D 



č. začlenění do procesu číslo čety Stroje, zařízení
Vazba na 

násl. Číslo
Dnů

1 m2 460 0,02 9,2 100 9,2 2 1 Teodolit

2  - 1 8 8 100 8 1 33

3 m 85 0,06 5,1 100 5,1 3 2,13,12 Nákladní automobil, autojeřáb

4 m3 48,57 0,97 47,1129 100 47,1129 19 3,7,5,12 rypadlo, nakladač, nakladní auto

5 m3 102,5 0,97 99,425 100 99,425 18 3,7,5,12,9 rypadlo, nakladač, nakladní auto

6 kpl 3 1 3 100 3 18 3

7 m3 22,5 0,24 5,4 100 5,4 17 3,7,5,12,9 rypadlo, nakladač, nakladní auto

8 m2 355 0,97 344,35 100 344,35 18 3,7,5,12,9 rypadlo, nakladač, nakladní auto

9 ks 6 0,97 5,82 100 5,82 18 3,7,5,12,9 rypadlo, nakladač, nakladní auto

10 m3 0,2 0,29 0,058 100 0,058 18 3

11 m2 670 0,24 160,8 100 160,8 17 3,7,5,12,9 rypadlo, nakladač, nakladní auto

12 m3 5 0,97 4,85 100 4,85 18 3,7,5,12,9 rypadlo, nakladač, nakladní auto

13 m2 301 0,34 102,34 100 102,34 16 3,7,5,12.13 rypadlo, nakladač, nakladní auto, autojeřáb

14 m2 69,85 0,57 39,8145 100 39,8145 15 3,9

15 m2 40 0,51 20,4 100 20,4 15 3,9

16 m2 318 0,51 162,18 100 162,18 14 3,7,5,12,9 rypadlo, nakladač, nakladní auto

17 m2 360 0,43 154,8 100 154,8 13 3,7,5,12,9 rypadlo, nakladač, nakladní auto

18 kpl 1 10 10 100 10 15 3,9

19 kpl 1 20 20 100 20 12 24

20 kpl 1 20 20 100 20 11 25

21 kpl 1 20 20 100 20 10 24

22 kpl 1 20 20 100 20 9 20

23 kpl 1 40 40 100 40 8 22

24 m2 64 0,21 13,44 100 13,44 7 3,7,5,12,9 rypadlo, nakladač, nakladní auto

25 kpl 1 5 5 100 5 6 24

26 bm 13,5 1 13,5 100 13,5 5 24

27 m2 21,6 0,21 4,536 100 4,536 7 3,9

28 kpl 3 1 3 100 3 4 3

29 ks 3 0,29 0,87 100 0,87 18 3

30 kpl 1 20 20 100 20 18 3

31 m2 6 0,2 1,2 100 1,2 16 3,13,12 autojeřáb, nakladní auto

32 m3 583,8225 0,04 23,3529 100 23,3529 20 12 nakladní auto

33 m3 174,32 0,02 3,4864 100 3,4864 21 5,6 dozer, nakladač

34 ks 4 1 4 100 4 22 2,12,13 nakladní auto,autojeřáb

35 m 5,5 0,14 0,77 100 0,77 23 1 teodolit

36 m 35 0,14 4,9 100 4,9 23 1 teodolit

37 m3 50,4 0,18 9,072 100 9,072 24 7,12 rypadlo, nakladní auto

38 m2 84 0,38 31,92 100 31,92 24 3

39 m3 6,3 0,9 5,67 100 5,67 28 4,5 nakladač,vibrační valec

40 m 35 1,6 56 100 56 25 20

41 m3 18,9 0,56 10,584 100 10,584 28 5 nakladač

42  - 1 0,4 0,4 100 0,4 25 20

43 m2 84 0,1 8,4 100 8,4 24 3

44  - 1 8 8 100 8 25 20

45 m 38 0,14 5,32 100 5,32 23 1 teodolit

46 m3 36,48 0,18 6,5664 100 6,5664 24 7,12 rypadlo, nakladní auto

47 m2 91,2 0,38 34,656 100 34,656 24 3

48 m3 4,56 0,56 2,5536 100 2,5536 24 4,5 nakladač,vibrační valec

49 m 38 1,5 57 100 57 26 21

50 m2 91,2 0,1 9,12 100 9,12 24 3

51  - 1 1 1 100 1 26 21

52  - 1 0,4 0,4 100 0,4 26 21

53  - 1 15 15 100 15 27 22

54 m3 86,88 0,02 1,7376 100 1,7376 28 5 nakladač

55 m3 86,88 0,08 6,9504 100 6,9504 29 12 nakladní auto

56 m3 86,88 0,05 4,344 100 4,344 29 12 nakladní auto

57 m2 189,7 0,01 1,897 100 1,897 30 1 Teodolit

58 m2 158,788 0,02 3,17576 100 3,17576 30 1 Teodolit

59 m2 6,03 0,02 0,1206 100 0,1206 30 1 Teodolit

60 m3 165 0,02 3,3 100 3,3 31 7,12 Rypadlo, nakladní auto

61 m3 21 0,18 3,78 100 3,78 31 7,12 Rypadlo, nakladní auto

62 m2 35 0,38 13,3 100 13,3 31 3

63 m 68 1,6 108,8 100 108,8 32 20

64 m2 35 0,1 3,5 100 3,5 32 3

65 m3 14,85 0,56 8,316 100 8,316 32 4,5 nakladač,vibrační valec

66 m3 6,15 0,38 2,337 100 2,337 32 4,5 nakladač,vibrační valec

67 m3 20,79 0,05 1,0395 100 1,0395 32 12 nakladní auto

68 m3 6,15 0,02 0,123 100 0,123 32 7,12 Rypadlo, nakladní auto

69 m3 8 0,02 0,16 100 0,16 31 7,12 Rypadlo, nakladní auto

70 m2 6,15 0,38 2,337 100 2,337 32 3

71 m 7,69 1,6 12,304 100 12,304 32 20

72 kpl 1 0,6 0,6 100 0,6 32 14,10,11 Čerpadlo, mix

73 ks 1 1,6 1,6 100 1,6 32 20,13 autojeřáb

74 m 3,5 0,05 0,175 100 0,175 32 20

75 m 3,5 0,05 0,175 100 0,175 32 20

76 m2 6,15 0,1 0,615 100 0,615 32 3

77 m2 14,4 0,38 5,472 100 5,472 32 3
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Vytyčení staveniště

Napojení ZS na IS - vodovod

SO 04

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn jam (kanalizace)

Demontáž pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Rozebrání betonové zámkové dlažby pro elektroinstalace

Vytyčení dojezdových šachet výtahů

Technologická etapa

Převzetí staveniště

Oplocení staveniště

Odvoz odpadů a sutí

Sejmutí ornice s přemístěním

Odvoz výkopků

Geodetické zaměření kanalizace

Vytyčení přípojky kanalizace pro zařízení staveniště

Výkop rýh přípojky kanalizace

Příložné pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Štěrkopískový podsyp pro přípojku kanalizace

Provedení přípojky kanalizace 

Štěrkopískový zásyp rýh přípojky kanalizace

Zkouška kanalizačního potrubí

Napojení ZS na IS - kanalizace

Vytyčení přípojky vodovodu pro zařízení staveniště

Výkop rýh přípojky vodovodu

Příložné pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Štěrkopískový lože pro přípojku vodovodu

Demolice obvodového pláště

Demolice ocelového přístřešku 4,4/2,2/2,6 m

Demolice průvlaků

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE ( 0 )

ZEMNÍ PRÁCE ( 0 ) Vytyčení objektů

Vytyčení základů

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh (kanalizace)

Provedení ležatého svodu kanalizace (kanalizace)

Provedení ležatého svodu kanalizace (kanalizace)

Osazení revizních šachet

Výkop do hl. 1,6 m, vč. transportu zeminy,  60 cm (kanalizace)

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh (kanalizace)

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh (kanalizace)

Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí ( 45 bm) (kanalizace)

Zpětný zásyp výkopkem, hutněným po vrstvách  (kanalizace)

Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu (kanalizace)

Výkop rýh do hl. 4,0 m, vč. transportu zeminy,  80 cm (kanalizace)

Výkop jam do hl. 2,0 m pažený,

jáma 1.8 x 1.8 m, hl. 2m (kanalizace)Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh (kanalizace)

Tech. PřestavkaDílčí stavební proces

Výkopy rýh a jamy

Rozebrání a demolování zpevněné plochy

Demolice stávajícího horkovodu 0,9/0,9/11 m

Odpojení objektu od technické infrastruktury

Proražení nových otvorů v ŽB stropě

Demolice stávajících vodorovných nenosných kce 

Demolice stávajícího schodiště

Pracnost 

skutečná
Objekt Podlaží/upřesnění k-ce

Demolice rozvodů sanitární techniky

Demontaž rozvodů elektroinstalace 

Demolice stávajících okeních výplní a vstupních dveří

Demolice vnitřních dveří objektu

Demolice skladby podlach

Vkládaní nových ocelových překladů

Demolice stávajících svislých nenosných kce

Demolice stávajících vodorovných nosných kce (trámový strop)
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Demolice střechy objektu

Demolice stávajících základových kce

Demolice stávajících svislých nosných kce

Demontáž stávajícího teplovodu

Pracnost 

normová

Souč. 

napětí

Bouraní  otvorů ve skladovací halě

Snesení a znovu osazení plechové fasády na objektu skladovací haly

Funkční díly stavby (číslo etapového procesu)
Nazev

Čínnost
MJ Množství

Norma 

času

BOURÁCÍ PRÁCE ( 0 )

Demolice rozvodů výtapění

Demolice rozvodů vzduchotechniky

Demolice rozvodů ohřevu TUV

Provedení přípojky vodovodu

Demontáž pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Provedení napojení ZS na elektriku

Nakládání výkopku

Vodorovné přemístění výkopku

Zkouška vodovodního potrubí
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Zařízeni staveniště

Snesení krytiny navazujícího úseku střechy skladovací haly.

Obetonování - betonová opěra

 Montáž Liniového žlabu

Broušená nerezová mřížka s podélnými pruty



78 m2 14,4 0,1 1,44 100 1,44 32 3

79 m3 1,25 0,56 0,7 100 0,7 36 4,5 nakladač,vibrační valec

80 m3 4,9 0,38 1,862 100 1,862 36 4,5 nakladač,vibrační valec

81 m3 0,4 0,38 0,152 100 0,152 32 4,5 nakladač,vibrační valec

82 m3 7,15 0,38 2,717 100 2,717 36 4,5 nakladač,vibrační valec

83 m3 2,95 0,05 0,1475 100 0,1475 37 12 nakladní auto

84  - 1 5 5 100 5 32 20

85 m3 7,6 0,02 0,152 100 0,152 31 7,12 Rypadlo, nakladní auto

86 m2 10 0,38 3,8 100 3,8 31 3

87 m 12,67 1,5 19,005 100 19,005 33 21

88 m2 10 0,1 1 100 1 36 3

89 m3 2,4 0,56 1,344 100 1,344 36 4,5 nakladač,vibrační valec

90 m3 5,2 0,38 1,976 100 1,976 36 4,5 nakladač,vibrační valec

91 m3 3,36 0,05 0,168 100 0,168 37 12 nakladní auto

92 m3 24 0,02 0,48 100 0,48 31 7,12 Rypadlo, nakladní auto

93 m2 20 0,38 7,6 100 7,6 31 3

94 m 20 1,6 32 100 32 34 24

95 m2 20 0,1 2 100 2 36 3

96 m3 14,4 0,56 8,064 100 8,064 36 4,5 nakladač,vibrační valec

97 m3 9,6 0,38 3,648 100 3,648 36 4,5 nakladač,vibrační valec

98 m3 20,16 0,05 1,008 100 1,008 37 12 nakladní auto

99  - 1 8 8 100 8 33 21

100 m2 8,5 0,06 0,51 100 0,51 37 7,12 Rypadlo, nakladní auto

101 m2 21,6 0,06 1,296 100 1,296 37 7,12 Rypadlo, nakladní auto

102 m3 13,13 0,02 0,2626 100 0,2626 31 7,12 Rypadlo, nakladní auto

103 m2 18,75 0,38 7,125 100 7,125 31 3

104 m 17,51 0,75 13,1325 100 13,1325 35 22

105 m 17,51 0,01 0,1751 100 0,1751 35 22

106 m2 18,75 0,1 1,875 100 1,875 36 3

107 m3 13,13 0,38 4,9894 100 4,9894 36 4,5 nakladač,vibrační valec

108 kpl 1 1 1 100 1 35 22

109 ks 4 2 8 100 8 35 22

110 m3 16 0,56 8,96 100 8,96 36 4,5 nakladač,vibrační valec

111 m3 20 0,38 7,6 100 7,6 36 4,5 nakladač,vibrační valec

112 m3 165 0,05 8,25 100 8,25 37 12 nakladní auto

113 m 94 0,03 2,82 100 2,82 35 22

114 m2 40,732 0,56 22,80992 100 22,80992 38 16

115 m3 19 1,27 24,13 100 24,13 39 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo

116 t 10,35 11,2 115,92 100 115,92 40 15

117 m3 129,4 1,27 164,338 100 164,338 41 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 126 2

118 m2 0,96 0,56 0,5376 100 0,5376 38 16

119 t 0,0288 11,2 0,32256 100 0,32256 40 15

120 m3 0,36 1,27 0,4572 100 0,4572 41 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo

121 m2 0,96 0,12 0,1152 100 0,1152 42 16

122 m2 42,34 0,56 23,7104 100 23,7104 38 16

123 t 0,689 11,6 7,9924 100 7,9924 40 15

124 m3 5,3 1,27 6,731 100 6,731 41 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 125 2

125 m2 42,34 0,12 5,0808 100 5,0808 42 16

126 m2 40,732 0,12 4,88784 100 4,88784 42 16

127 kpl 1 15 15 100 15 43 3

128 m2 19,5 0,13 2,535 100 2,535 44 17

129 m2 19,5 0,09 1,755 100 1,755 44 39

130 m2 19,5 0,12 2,34 100 2,34 44 39

131 m2 19,5 0,64 12,48 100 12,48 44 17

132 m2 185 0,12 22,2 100 22,2 45 40

133 m2 185 0,12 22,2 100 22,2 45 40

134 m2 185 0,09 16,65 100 16,65 45 40

135 m2 97,5 0,12 11,7 100 11,7 45 40

136 m2 97,5 0,12 11,7 100 11,7 45 40

137 m2 22,5 0,09 2,025 100 2,025 45 40

138 m2 44 0,12 5,28 100 5,28 45 39

139 m2 44 0,64 28,16 100 28,16 46 39

140 bm 50 0,12 6 100 6 45 40

141 bm 15 0,12 1,8 100 1,8 45 40

142 ks 9 0,12 1,08 100 1,08 45 20

143 bm 50 0,2 10 100 10 47 20

144 m3 42,57 0,7 29,799 100 29,799 48 4,5 nakladač,vibrační valec
145 ks 4 0,3 1,2 1,2 49 3,13 autojeřáb

146 kpl 1 7,5 7,5 100 7,5 49 41,13,12 autojeřáb, nakladní auto

1NP 147 m2 17,6775 0,02 0,35355 100 0,35355 50 1 Teodolit

1NP 148 m2 188,2927 0,23 43,30732 100 43,30732 51 16,8 Jeřáb

1NP 149 t 3,5 18,25 63,875 100 63,875 52 15,8 Jeřáb

1NP 150 m2 188,2927 0,35 65,90244 100 65,90244 53 16,8 Jeřáb

1NP 151 m3 38,6 1,27 49,022 100 49,022 54 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 152 3

1NP 152 m2 376,586 0,12 45,19032 100 45,19032 55 16,8 Jeřáb

1NP 153 m2 182,4 0,3 54,72 100 54,72 56 16,8 Jeřáb

1NP 154 t 5,74 11,6 66,584 100 66,584 57 15,8 Jeřáb

1NP 155 m3 45,6 0,99 45,144 100 45,144 58 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 156 10

Bednění základové konstrukce

Odbednění základové konstrukce

Zásyp a hutnění (veňku)

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn jam (kanalizace)

Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí 45 bm (kanalizace)

Zpětný zásyp výkopkem, hutněným po vrstvách přípojka (kanalizace)

Podsyp pod revizní šachtu (kanalizace)

Zpětný zásyp výkopkem, hutněným po vrstvách  šachta (kanalizace)

Výkop do hl. 1,7 m, vč. transportu zeminy (vodovod)

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh (vodovod)

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh (vodovod)

Vodorovná hydroizolace (ochranná vrstva) tl. 50 mm

Svislá hydroizolace (asfaltový pás)

Svislá hydroizolace (penetrace)

Svislá hydroizolace (ochranná textilie)

Uložení panelů pro jeřáb

Te
ch

n
o

lo
gi

ck
á 

e
ta

p
a 

č.
I

ZÁKLADY (SPODNÍ STAVBA) ( 1, 2 ) Uložení zemnicí pásky

HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA ( 3 ) Montáž stavebního jeřábu

Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu o odpadech (koeficient nakypření 1,4) (teplovod)

Odebrání kačírku, tl. 15 cm, š. 1,2m

Odebrání štěrkových podkonstrukcí zámkové dlažby tl. 20 cm

 Hlubení rýh do hl. 1m vč. transportu zeminy, pažený, hl. 75 cm, š. 50 cm(elektro datová přípojka)

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh

Zpětný zásyp výkopkem, hutněným po vrstvách (výměra bez nakypření)

Zkouška kanalizačního potrubí

Zkouška vodovodního potrubí

Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu o odpadech (koeficient nakypření 1,4)

Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí (souhrnná délka výkopu 45 bm) (vodovod)

Zpětný zásyp výkopkem, hutněným po vrstvách (výměra bez nakypření) (vodovod)

Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu o odpadech (koeficient nakypření 1,4) (vodovod)

Výkop ryhy do hl. 1 m vč. transportu zeminy (teplovod)

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh (teplovod)

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh (teplovod)

Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí (souhrnná délka výkopu 20 bm) (teplovod)

Zpětný zásyp výkopkem, hutněným po vrstvách (výměra bez nakypření) (teplovod)

Odvoz výkopku

Bednění výtahové šachty

Výztužení výtahové šachty

Odbednění výtahové šachty

Drenažní potrubí

Přechod napojení hydroizolace

Betonaž stropu a průvlaků 

Desky z XPS 150 mm

Vodorovná hydroizolace (penetrace)

Omítkový prohoz základových pasů 20-40 mm

Bednění stěn s druhou strany

Zásyp ze štěrkodrtě hutněné

Výztužení stěn

Betonaž stěn 

Odbednění stěn 

Bednění stropu a průvlaků 

Dilatační spoj hydroizolace

Hydrizolační ošetření trubek

Výztuž základovou desky

Bednění základového práhu

Podkladní betonové mazaniny

Základová deska ŽB tl. 250-1250 mm vč. překrytí konstrukce PE fólií

Výztužení základového práhu

Betonaž základového práhu vč. překrytí konstrukce PE fólií

Odbednění základového práhu

Podsypy

Hydroizolační přízdivka (CPP pro podchytávání základů sousedního objektu)

Vodorovná hydroizolace (asfaltový pás)

Výztužení stropu a průvlaků 

Montáž elektro skříně

Vytyčení nosných konstrukcí
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Bednění stěn s jedné strany

Ochranná textilie PP

Betonaž výtahové šachty vč. překrytí konstrukce PE fólií

Dilatační izolace (extrudovaný polystyren) 20 mm

Podchycení na výšku 400 mm v úseku 15,5 m

Ochranná textilie ze 100 procnt PP FILTEK

Úprava stávajícího rozvaděče

Provedení vodovodní přípojky

Provedení teplovodu

Pokládka elektro vedení

Vložení ochranné folie do výkopu



1NP 156 m2 182,4 0,17 31,008 100 31,008 59 16,8 Jeřáb 161 13

1NP 157 m2 13,04 0,55 7,172 100 7,172 56 16,8 Jeřáb

1NP 158 t 0,36 30 10,8 100 10,8 57 15,8 Jeřáb

1NP 159 m3 3 1,27 3,81 100 3,81 58 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 159 10

1NP 160 m2 13,04 0,4 5,216 100 5,216 59 16,8 Jeřáb 162 13

1NP 161 m2 182,4 0,01 1,824 100 1,824 115 16,8 Jeřáb

1NP 162 m2 13,04 0,01 0,1304 100 0,1304 115 16,8 Jeřáb

2NP 163 m2 11,8925 0,02 0,23785 100 0,23785 61 1 Teodolit

2NP 164 m2 108,8 0,23 25,024 100 25,024 62 16,8 Jeřáb

2NP 165 t 2,5 18,25 45,625 100 45,625 63 15,8 Jeřáb

2NP 166 m2 108,8 0,35 38,08 100 38,08 64 16,8 Jeřáb

2NP 167 m3 27,2 1,27 34,544 100 34,544 65 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 168 2

2NP 168 m2 217,6 0,12 26,112 100 26,112 66 16,8 Jeřáb

2NP 169 m2 11,42 0,3 3,426 100 3,426 62 16,8 Jeřáb

2NP 170 t 0,13 11,6 1,508 100 1,508 63 15,8 Jeřáb

2NP 171 m3 1,04 1,27 1,3208 100 1,3208 65 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 172 2

2NP 172 m2 11,42 0,12 1,3704 100 1,3704 66 16,8 Jeřáb

2NP 173 m2 188 0,3 56,4 100 56,4 67 16,8 Jeřáb

2NP 174 t 5,72 11,6 66,352 100 66,352 68 15,8 Jeřáb

2NP 175 m3 47 0,99 46,53 100 46,53 69 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 176 11

2NP 176 m2 188 0,17 31,96 100 31,96 70 16,8 Jeřáb 183 17

2NP 177 m2 13,04 0,55 7,172 100 7,172 67 16,8 Jeřáb

2NP 178 t 0,37 30 11,1 100 11,1 68 15,8 Jeřáb

2NP 179 m3 3,1 1,27 3,937 100 3,937 69 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 180 11

2NP 180 m2 13,04 0,4 5,216 100 5,216 70 16,8 Jeřáb 184 17

2NP 181 ks 35 0,3 10,5 100 10,5 72 9

2NP 182 m 41,33 0,03 1,2399 100 1,2399 73 3

2NP 183 m2 188 0,01 1,88 100 1,88 116 16,8 Jeřáb

2NP 184 m2 13,04 0,01 0,1304 100 0,1304 116 16,8 Jeřáb

3NP 185 m2 12,985 0,02 0,2597 100 0,2597 74 1 Teodolit

3NP 186 m2 113,6 0,23 26,128 100 26,128 75 16,8 Jeřáb

3NP 187 t 1,99 18,25 36,3175 100 36,3175 76 15,8 Jeřáb

3NP 188 m2 113,6 0,35 39,76 100 39,76 77 16,8 Jeřáb

3NP 189 m3 28,4 1,27 36,068 100 36,068 78 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 190 2

3NP 190 m2 227,2 0,12 27,264 100 27,264 79 16,8 Jeřáb

3NP 191 m2 11,42 0,3 3,426 100 3,426 75 16,8 Jeřáb

3NP 192 t 0,13 11,6 1,508 100 1,508 76 15,8 Jeřáb

3NP 193 m3 1,04 1,27 1,3208 100 1,3208 78 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 194 2

3NP 194 m2 11,42 0,12 1,3704 100 1,3704 79 16,8 Jeřáb

3NP 195 m2 200,4 0,3 60,12 100 60,12 80 16,8 Jeřáb

3NP 196 t 6,1 11,6 70,76 100 70,76 81 15,8 Jeřáb

3NP 197 m3 50,1 0,99 49,599 100 49,599 82 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 198 11

3NP 198 m2 200,4 0,17 34,068 100 34,068 83 16,8 Jeřáb 205 19

3NP 199 m2 13,04 0,55 7,172 100 7,172 80 16,8 Jeřáb

3NP 200 t 0,37 30 11,1 100 11,1 81 15,8 Jeřáb

3NP 201 m3 3,1 1,27 3,937 100 3,937 82 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 202 11

3NP 202 m2 13,04 0,4 5,216 100 5,216 83 16,8 Jeřáb 206 19

3NP 203 ks 37 0,3 11,1 100 11,1 85 9

3NP 204 m 45,01 0,03 1,3503 100 1,3503 86 3

3NP 205 m2 200,4 0,01 2,004 100 2,004 117 16,8 Jeřáb

3NP 206 m2 13,04 0,01 0,1304 100 0,1304 117 16,8 Jeřáb

4NP 207 m2 13,9025 0,02 0,27805 100 0,27805 87 1 Teodolit

4NP 208 m2 109,2 0,23 25,116 100 25,116 88 16,8 Jeřáb

4NP 209 t 1,92 18,25 35,04 100 35,04 89 15,8 Jeřáb

4NP 210 m3 27,3 1,27 34,671 100 34,671 90 16,8 Jeřáb

4NP 211 m2 109,2 0,35 38,22 100 38,22 91 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 212 4

4NP 212 m2 218,4 0,12 26,208 100 26,208 92 16,8 Jeřáb

4NP 213 m2 11,42 0,3 3,426 100 3,426 88 16,8 Jeřáb

4NP 214 t 0,13 11,6 1,508 100 1,508 89 15,8 Jeřáb

4NP 215 m3 1,04 1,27 1,3208 100 1,3208 91 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 216 4

4NP 216 m2 11,42 0,12 1,3704 100 1,3704 92 16,8 Jeřáb

4NP 217 m2 244,4 0,3 73,32 100 73,32 93 16,8 Jeřáb

4NP 218 t 7,48 11,6 86,768 100 86,768 94 15,8 Jeřáb

4NP 219 m3 61,1 0,99 60,489 100 60,489 95 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 220 7

4NP 220 m2 244,4 0,17 41,548 100 41,548 96 16,8 Jeřáb 228 21

4NP 221 m2 13,04 0,55 7,172 100 7,172 93 16,8 Jeřáb

4NP 222 t 0,37 30 11,1 100 11,1 94 15,8 Jeřáb

4NP 223 m3 3,1 1,27 3,937 100 3,937 95 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 224 7

4NP 224 m2 13,04 0,4 5,216 100 5,216 96 16,8 Jeřáb 229 21

4NP 225 ks 40 0,4 16 100 16 99 3

4NP 226 ks 47 0,3 14,1 100 14,1 98 9

4NP 227 m 44,05 0,03 1,3215 100 1,3215 100 3

4NP 228 m2 244,4 0,01 2,444 100 2,444 118 16,8 Jeřáb

4NP 229 m2 13,04 0,01 0,1304 100 0,1304 118 16,8 Jeřáb

5NP 230 m2 3,43 0,02 0,0686 100 0,0686 101 1 Teodolit

5NP 231 m2 8 0,23 1,84 100 1,84 102 16,8 Jeřáb

5NP 232 t 0,11 18,25 2,0075 100 2,0075 103 15,8 Jeřáb

5NP 233 m2 8 0,35 2,8 100 2,8 104 16,8 Jeřáb

Odstojkování stropní konstrukce

Odstojkování schodiště
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Ocelové konstrukce vynášející hlavní podlažní římsy

Ocelové konstrukce vynášející hlavní podlažní římsy

Ocelové konstrukce vynášející hlavní podlažní římsy

Ocelové konstrukce pro vynesení převisu fasády

Montáž ochranného zábradlí uvnítř

Montáž ochranného zábradlí uvnítř

Montáž ochranného zábradlí uvnítř

Odstojkování stropní konstrukce

Odstojkování schodiště
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Vytyčení nosných konstrukcí

Vytyčení nosných konstrukcí

Odbednění sloupů

Odbednění stěn 

Bednění stropu a průvlaků 

Výztužení stropu a průvlaků

Betonaž stropu a průvlaků 

Odbednění stropu a průvlaků vč. podstojkovaní

Betonaž sloupů

Bednění stropu a průvlaků 

Výztužení stropu a průvlaků

Bednění schodiště

Výztužení schodiště 

Betonaž schodiště 

Betonaž schodiště 

Odbednění schodiště  vč. Podstojkovaní

Bednění stěn s jedné strany

Výztužení stěn 

Betonaž stropu a průvlaků 

Odbednění stropu a průvlaků vč. podstojkovaní

Odstojkování stropní konstrukce

Odstojkování schodiště

Výztužení schodiště 

Odbednění stropu a průvlaků vč. Podstojkovaní

Bednění stěn s druhou strany

Bednění sloupů

Odbednění sloupů

Bednění stěn s druhou strany

Bednění sloupů

Výztužení stěn 

Betonaž stěn 

Odbednění stěn 

Odbednění schodiště  vč. Podstojkovaní

Bednění stěn s jedné strany

Výztužení stěn 

Bednění schodiště

Výztužení schodiště 

Betonaž schodiště 

Odstojkování stropní konstrukce

Betonaž stěn 

Bednění stěn s druhou strany

Bednění schodiště 

Výztužení schodiště 

Odbednění schodiště  vč. Podstojkovaní

Odstojkování schodiště

Bednění stěn s druhou strany

Betonaž stropu a průvlaků 

Odbednění stropu a průvlaků vč. podstojkovaní

Výztužení sloupů

Betonaž sloupů

Bednění schodiště

Odbednění schodiště vč. Podstojkování

Bednění stěn s jedné strany

Výztužení stěn 

Betonaž stěn 

Betonaž schodiště 

Odbednění sloupů

Vytyčení nosných konstrukcí

Bednění stropu a průvlaků 

Výztužení stropu a průvlaků

Výztužení sloupů

Betonaž sloupů

Vytyčení nosných konstrukcí

Bednění sloupů

Výztužení sloupů

Bednění stěn s jedné strany

Odbednění stěn 



5NP 234 m3 1,6 1,27 2,032 100 2,032 105 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 235 3

5NP 235 m2 16 0,12 1,92 100 1,92 106 16,8 Jeřáb

5NP 236 m2 46 0,3 13,8 100 13,8 107 16,8 Jeřáb

5NP 237 t 1,1 11,6 12,76 100 12,76 108 15,8 Jeřáb

5NP 238 m3 9,2 0,99 9,108 100 9,108 109 14,10,11 Autodomicháváč, čerpadlo 239 8

5NP 239 m2 46 0,17 7,82 100 7,82 110 16,8 Jeřáb 244 20

5NP 240 ks 4 0,25 1 100 1 112 3,8 Jeřáb

5NP 241 kpl 1 3 3 100 3 112 30

5NP 242 ks 132 0,3 39,6 100 39,6 113 9

5NP 243 m 49,15 0,03 1,4745 100 1,4745 114 3

5NP 244 m2 46 0,01 0,46 100 0,46 119 16,8 Jeřáb

245 m3 1 0,1 0,1 100 0,1 110,106,96 3

246 m3 1 0,9 0,9 100 0,9 110,106,96 14

247 ks 6 0,5 3 100 3 60,71,84,97,111 3

248 ks 8 0,5 4 100 4 60,71,84,97,111 9

249 ks 112 0,5 56 100 56 60,71,84,97,111 3

250 m3 1 0,9 0,9 100 0,9 110,106,96 14

251 m2 750 0,25 187,5 100 187,5 335 31

252 m 18,26 0,03 0,5478 100 0,5478 100 9

253 ks 2 0,47 0,94 100 0,94 121 20

254 ks 1 0,47 0,47 100 0,47 121 20

255 m 30 0,8 24 100 24 122 20

256 ks 3 0,47 1,41 100 1,41 123 25

257 m 22 0,47 10,34 100 10,34 124 3

258 m 15 0,47 7,05 100 7,05 134 25

259 m 216 0,64 138,24 100 138,24 125 22

260 kpl 2 3 6 100 6 134 25
261 kpl 1 3 3 100 3 134 25

262 m2 98,6 0,06 5,916 100 5,916 120 40

263 m2 98,6 0,64 63,104 100 63,104 120 40

264 m2 98,6 0,32 31,552 100 31,552 126 39

265 m2 98,6 0,15 14,79 100 14,79 126 39

266 m2 98,6 0,15 14,79 100 14,79 126 39

267 m2 98,6 0,2 19,72 100 19,72 127 40

268 m2 98,6 0,64 63,104 100 63,104 127 40

269 m2 98,6 0,2 19,72 100 19,72 127 40

270 m2 98,6 1,5 147,9 100 147,9 130 43

271 m2 99 0,34 33,66 100 33,66 131 9

272 bm 45 0,98 44,1 100 44,1 120 19

273 bm 40,6 0,98 39,788 100 39,788 120 19

274 m2 126,23 0,06 7,5738 100 7,5738 120 40

275 m2 126,23 0,64 80,7872 100 80,7872 120 40

276 m2 110,98 0,32 35,5136 100 35,5136 126 39

277 m2 110,98 0,15 16,647 100 16,647 126 39

278 m2 110,98 0,15 16,647 100 16,647 126 39

279 m2 163,97 0,2 32,794 100 32,794 127 40

280 m2 163,97 0,64 104,9408 100 104,9408 127 40

281 m2 126,23 0,2 25,246 100 25,246 127 40

282 m2 110,98 0,76 84,3448 100 84,3448 129 19

283 bm 13 0,7 9,1 100 9,1 144 19

284 m2 67,9 0,06 4,074 100 4,074 133 40

285 m2 67,9 0,64 43,456 100 43,456 133 40

286 m2 13,2 0,15 1,98 100 1,98 135 39

287 m2 62,4 0,15 9,36 100 9,36 135 39

288 m2 62,4 0,78 48,672 100 48,672 139 19

289 m2 65,4 0,64 41,856 100 41,856 136 40

290 bm 48 0,98 47,04 100 47,04 136 40

291 m2 56 0,2 11,2 100 11,2 136 40

292 m2 56 0,64 35,84 100 35,84 136 40

293 m2 126,95 0,34 43,163 100 43,163 140 3

294 m2 66,45 0,47 31,2315 100 31,2315 138 19

295 bm 28 0,2 5,6 100 5,6 142 19

296 bm 15 0,47 7,05 100 7,05 137 28

297 bm 32,4 0,47 15,228 100 15,228 137 28

298 m2 62,4 0,47 29,328 100 29,328 137 28

299 m2 22,2 0,06 1,332 100 1,332 133 40

300 m2 22,2 0,64 14,208 100 14,208 133 40

301 m2 18 0,32 5,76 100 5,76 135 39

302 m2 18 0,15 2,7 100 2,7 135 39

303 m2 42,2 0,2 8,44 100 8,44 136 40

304 bm 25 0,98 24,5 100 24,5 136 19

305 m2 42,2 0,64 27,008 100 27,008 136 40
306 kpl 1 1 1 100 1 143 24

307 m2 8,1 0,34 2,754 100 2,754 140 3

308 bm 12,5 0,98 12,25 100 12,25 137 28

309 m2 104 0,06 6,24 100 6,24 133 40

310 m2 104 0,64 66,56 100 66,56 133 40

311 m2 96 0,15 14,4 100 14,4 135 39
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Umistěni meteocentrály

Podkonstrukce jednotky chlazení na střeše skladovací haly

Dobetonování stropních otvorů

Odstojkování stropní konstrukce

Betonaž stěn 

Ocelové konstrukce pro vynesení převisu fasády (atika)

Montáž hromosvodu

STŘECHA ( 4 )
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 II

I

Podkonstrukce vzduchotechnické jednotky na střeše skladovací haly

ZASTŘEŠENÍ (FOLIOVÁ STŘECHA NAD 

SCHODIŠTĚM) ( 4 )

ZASTŘEŠENÍ (FOLIOVÁ STŘECHA NAD 

SKLADOVACÍ HALOU) ( 4 )

Hydroizolační povlak z mPVC tl. 1,5 mm

Bednění z OSB desek tl. 25 mm

Okapní lišta rš 250 mm

Penetrační emulze pod SBS pás

Parozábrana a hydroizolace (pás z SBS modif. asfaltu)

Tepelná izolace EPS 150

Sněhové zachytávače

Penetrační emulze pod SBS pás

Parozábrana a hydroizolace (pás z SBS modif. asfaltu)

Tepelná izolace Isover unirol profi tl. 1x120 mm

Separační textilie 300 g/m2

Hydroizolační povlak z mPVC tl. 1,5 mm

Separační textilie 300 g/m2

Betonová dlažba 500/500/50 mm "TOKARO"

Dobetonování otvorů

Montaž ochranného zabradlí

Montaž lešení

Odtoková vpusť DN110, včetně kalového koše, standard ACO EuroSelf

Osazení větracího potrubí vzduchotechnika

Integrovaní okapního hranatého žlabu

Obslužná lávka k VZT

Montáž ochranného zábradlí uvnítř

Desky OSB tl. 25 mm

Tepelná izolace EPS 150

Pachový uzávěr pro odtokovou vpusť, standard ACO

Provedení dešťovou potrubí

Vkládání systémových prvků Schöck KS14-V8-H240 a KS20-V10-H240. 

Prané říční kamenivo 16-32 mm tl. 60 mm

Tepelná izolace EPS 150

Tepelná izolace EPS 150

Separační textilie dolní

Hydroizolační povlak z mPVC tl. 1,5 mm

Separační textilie horní

Okapnicová líšta

Kačírková líšta 

Penetrační emulze pod SBS pás

Parozábrana a hydroizolace (pás z SBS modif. asfaltu)

Spádová vrstva z EPS 100 S

Nátěr sloupů železitoslídovým epoxidovým lakem

Prostupy jádrovým vrtáním ve stěnach a stropech

Odbednění stropu a průvlaků vč. podstojkovaní

Ocelové sloupy TR 126/4 dl.1.9 m

Tepelná izolace Isover unirol profi tl. 2x120 mm

Dřevené nosné ramenáty dvojplášťové

Hydroizolace Jutadach

Okapnicová líšta

Separační textilie 

Hydroizolační povlak z mPVC tl. 1,5 mm

Bednění z OSB desek tl. 25 mm

Odbednění stěn 

Oddělující systémová rohož

Bednění stropu a průvlaků 

Výztužení stropu a průvlaků

Betonaž stropu a průvlaků 

Penetrační emulze pod SBS pás

Parozábrana a hydroizolace (pás z SBS modif. asfaltu)

Spádová vrstva z EPS 100 S

Tepelná izolace EPS 150

Mřížky proti hmyzu

Spodní TiZn okapnice

Přechodová stranová a horní TiZn lišta

Plechová krytina 

Penetrační emulze pod SBS pás

Parozábrana a hydroizolace (pás z SBS modif. asfaltu)

Spádová vrstva z EPS 100 S

Tepelná izolace EPS 150

Separační textilie 

Okapnicová líšta

ZASTŘEŠENÍ (POCHOZÍ STŘECHA - DLAŽBA) ( 4 )

ZASTŘEŠENÍ (POCHOZÍ STŘECHA - KAČÍRKOVÝ 

POVRCH) ( 4 )

ZASTŘEŠENÍ (PLECHOVÉ OBLOUKOVÉ STŘECHY) 

( 4 )

Montáž prvku Isokorb W20M

Stěnové zabudované prvky



312 m2 106 0,2 21,2 100 21,2 136 40

313 m2 106 0,64 67,84 100 67,84 136 40

314 kpl 1 1 1 100 1 141 3

315 ks 2 20 40 100 40 122 20

316 ks 3 3 9 100 9 132 3

317 ks 8 3 24 100 24 132 3

318 bm 49 0,47 23,03 100 23,03 132 3
319 kpl 1 1 1 100 1 145 33

1NP 320 m2 4 0,64 2,56 100 2,56 146 17,8 Jeřáb

1NP 321 m 2,83 0,3 0,849 100 0,849 146 31

1NP 322 m2 3,37 0,64 2,1568 100 2,1568 146 17,8 Jeřáb

1NP 323 m 2,83 0,15 0,4245 100 0,4245 146 31

1NP 324 m2 63,65 1,23 78,2895 100 78,2895 152 44

1NP 325 m2 50,25 1,23 61,8075 100 61,8075 152 45

1NP 326 m2 3,35 1,23 4,1205 100 4,1205 152 44

1NP 327 m2 17,09 1,23 21,0207 100 21,0207 152 45

1NP 328 m2 27,81 1,23 34,2063 100 34,2063 152 44

2NP 329 m2 6,66 0,64 4,2624 100 4,2624 159 17,8 Jeřáb

2NP 330 m 3,95 0,3 1,185 100 1,185 159 31

2NP 331 m2 5 0,64 3,2 100 3,2 159 17,8 Jeřáb

2NP 332 m 3,95 0,15 0,5925 100 0,5925 159 31

2NP 333 m2 44,8 1,23 55,104 100 55,104 165 44

2NP 334 m2 14,08 1,23 17,3184 100 17,3184 165 45

2NP 335 m2 9,6 1,23 11,808 100 11,808 165 44

2NP 336 m2 3,2 1,23 3,936 100 3,936 165 45

2NP 337 m2 36,8 1,23 45,264 100 45,264 165 44

3NP 338 m2 4,04 0,64 2,5856 100 2,5856 172 17,8 Jeřáb

3NP 339 m 2,38 0,3 0,714 100 0,714 172 31

3NP 340 m2 3 0,64 1,92 100 1,92 172 17,8 Jeřáb

3NP 341 m 2,38 0,15 0,357 100 0,357 172 31

3NP 342 m2 44,8 1,23 55,104 100 55,104 178 44

3NP 343 m2 14,08 1,23 17,3184 100 17,3184 178 45

3NP 344 m2 9,6 1,23 11,808 100 11,808 178 44

3NP 345 m2 3,2 1,23 3,936 100 3,936 178 45

3NP 346 m2 36,8 1,23 45,264 100 45,264 178 44

4NP 347 m2 4,04 0,64 2,5856 100 2,5856 185 17,8 Jeřáb

4NP 348 m 2,38 0,3 0,714 100 0,714 185 31

4NP 349 m2 3 0,64 1,92 100 1,92 185 17,8 Jeřáb

4NP 350 m 2,38 0,15 0,357 100 0,357 185 31

4NP 351 m2 44,8 1,23 55,104 100 55,104 191 44

4NP 352 m2 14,08 1,23 17,3184 100 17,3184 191 45

4NP 353 m2 9,6 1,23 11,808 100 11,808 191 44

4NP 354 m2 3,2 1,23 3,936 100 3,936 191 45

4NP 355 m2 36,8 1,23 45,264 100 45,264 191 44

5NP 356 m2 6,4 1,23 7,872 100 7,872 198 45

5NP 357 m2 8 0,64 5,12 100 5,12 199 17,8 Jeřáb

358 m3 2 0,64 1,28 100 1,28 199 17,8 Jeřáb

1NP 359 ks 1 0,4 0,4 100 0,4 153 3

1NP 360 ks 1 0,4 0,4 100 0,4 153 3

2NP 361 ks 1 0,4 0,4 100 0,4 166 3

2NP 362 ks 1 0,4 0,4 100 0,4 166 3

3NP 363 ks 1 0,4 0,4 100 0,4 179 3

3NP 364 ks 1 0,4 0,4 100 0,4 179 3

4NP 365 ks 1 0,4 0,4 100 0,4 192 3

4NP 366 ks 1 0,4 0,4 100 0,4 192 3

367 kpl 1 20 20 100 20 198 44
368 kpl 1 20 20 100 20 198 44

1NP 369 m 31,125 0,8 24,9 100 24,9 148 20

1NP 370 m 11 0,8 8,8 100 8,8 148 20

1NP 371 m 9 0,56 5,04 100 5,04 149 21

1NP 372 m 7,8 1,79 13,962 100 13,962 150 25

1NP 373 m 1958,125 0,05 97,90625 100 97,90625 157 22

1NP 374 m 1958,125 0,05 97,90625 100 97,90625 157 22

1NP 375 m 42,7 1,5 64,05 100 64,05 156 25

1NP 376 m 42,7 1,5 64,05 100 64,05 156 25

1NP 377 m 3 1,79 5,37 100 5,37 156 25

1NP 378 ks 2 1,8 3,6 100 3,6 158 25

1NP 379 m 61,5 1,12 68,88 100 68,88 155 21

1NP 380 m 15 1,79 26,85 100 26,85 154 20

1NP 381 m 142,25 0,64 91,04 100 91,04 151 24

2NP 382 m 31,125 0,8 24,9 100 24,9 161 20

2NP 383 m 11 0,8 8,8 100 8,8 161 20

2NP 384 m 9 0,56 5,04 100 5,04 162 21

2NP 385 m 7,8 1,79 13,962 100 13,962 163 25

2NP 386 m 1958,125 0,05 97,90625 100 97,90625 170 22

2NP 387 m 1958,125 0,05 97,90625 100 97,90625 170 22

2NP 388 m 42,7 1,5 64,05 100 64,05 169 25

2NP 389 m 42,7 1,5 64,05 100 64,05 169 25

2NP 390 m 3 1,79 5,37 100 5,37 169 25

2NP 391 ks 2 1,8 3,6 100 3,6 171 25

2NP 392 m 61,5 1,12 68,88 100 68,88 168 21

PROVADĚNÍ STĚN, PŘÍČEK A ROZVODŮ 

INSTALACÍ ( 5 )

SDK stěny KNAUF W116  4NP

STŘECHA ( 4 )

Separační textilie 

Hydroizolační folie z PVC - P tl. 1,5 mm

Vyzdivky Porotherm 17,5 P+D do 1. urovní

Vyzdivky Porotherm 24 P+D  do 1. urovní

SDK stěny KNAUF W112 

SDK stěny KNAUF W115 

SDK stěny KNAUF W116  

SDK stěny KNAUF W625  

SDK stěny KNAUF W626  

SDK stěny KNAUF W112 

SDK stěny KNAUF W115 

SDK stěny KNAUF W116 

SDK stěny KNAUF W625  

SDK stěny KNAUF W626  

SDK stěny KNAUF W112 3NP

SDK stěny KNAUF W115 3NP

SDK stěny KNAUF W116  3NP

Obslužná lávka na střeše

Přemístění dešťových svodů

Kotvící zařízení CRYSTAL - průběžný

Kotvící zařízení CRYSTAL - T, koncový, rohový

Nerezové lano

Vyzdivky Porotherm 17,5 P+D do 1. urovní

Vyzdivky Porotherm 17,5 P+D do 1. urovní

Montaž pomocného lešení v. 1,2 m

Dozdění vyzdivky Porotherm 24 P+D 2.urovní

Demontaž pomocného lešení v. 1,2 m

SDK stěny KNAUF W625  3NP

SDK stěny KNAUF W626  3NP

Montaž pomocného lešení v. 1,2 m

Dozdění vyzdivky Porotherm 17,5 P+D 2.urovní

Demontaž pomocného lešení v. 1,2 m

Montaž pomocného lešení v. 1,2 m

Dozdění vyzdivky Porotherm 17,5 P+D 2.urovní

Demontaž pomocného lešení v. 1,2 m

Prohlídka a revize

SDK stěny KNAUF W625  4NP

SDK stěny KNAUF W626  4NP

SDK stěny KNAUF W625  5 NP

Vyzdivky Porotherm 24 P+D atika

Provedení elektro (slaboproud)

Provedení soupacího potrubí VZT

Provedení soupacího potrubí vodovod

Potrubí pro odvod kondenzátu

Provedení soupacího potrubí - kanalizace

Revizní otvory 300/300 mm

Revizní otvory 300/300 mm - pro zadláždění

Revizní otvory 300/300 mm

Revizní otvory 300/300 mm - pro zadláždění

Revizní otvory 300/300 mm

Revizní otvory 300/300 mm - pro zadláždění

Atypické ztužující prvky v SDK

Prostupy pro trasy v SDK

Montaž pomocného lešení v. 1,2 m

SDK stěny KNAUF W112 4NP

SDK stěny KNAUF W115 4NP

Provedení připojovací potrubí vodovod

Přívod vzduchu

Provedení elektro (silnoproud)

Provedení elektro (slaboproud)

Provedení soupacího potrubí VZT

Provedení soupacího potrubí vodovod

Potrubí pro odvod kondenzátu

Provedení soupacího potrubí - kanalizace

Dozdění vyzdivky Porotherm 17,5 P+D 2.urovní

Demontaž pomocného lešení v. 1,2 m

Vyzdivky z CPP 290/140/65 mm (schodiště)

Revizní otvory 300/300 mm

Revizní otvory 300/300 mm - pro zadláždění

Vytapení

Provedení připojovací potrubí kanalizace

Provedení elektro (silnoproud)

Provedení připojovací potrubí vodovod

Klimatizační systém

Větrání výtahových šachet

Odvod vzduchu vč. Izolace

Přívod vzduchu vč. Izolace

Klimatizační systém

Větrání výtahových šachet

Odvod vzduchu
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2NP 393 m 15 1,79 26,85 100 26,85 167 20

2NP 394 m 142,25 0,64 91,04 100 91,04 164 24

3NP 395 m 31,125 0,8 24,9 100 24,9 174 20

3NP 396 m 11 0,8 8,8 100 8,8 174 20

3NP 397 m 9 0,56 5,04 100 5,04 175 21

3NP 398 m 7,8 1,79 13,962 100 13,962 176 25

3NP 399 m 1958,125 0,05 97,90625 100 97,90625 183 22

3NP 400 m 1958,125 0,05 97,90625 100 97,90625 183 22

3NP 401 m 42,7 1,5 64,05 100 64,05 182 25

3NP 402 m 42,7 1,5 64,05 100 64,05 182 25

3NP 403 m 3 1,79 5,37 100 5,37 182 25

3NP 404 ks 2 1,8 3,6 100 3,6 184 25

3NP 405 m 61,5 1,12 68,88 100 68,88 181 21

3NP 406 m 15 1,79 26,85 100 26,85 180 20

3NP 407 m 142,25 0,64 91,04 100 91,04 177 24

4NP 408 m 31,125 0,8 24,9 100 24,9 187 20

4NP 409 m 11 0,8 8,8 100 8,8 187 20

4NP 410 m 9 0,56 5,04 100 5,04 188 21

4NP 411 m 7,8 1,79 13,962 100 13,962 189 25

4NP 412 m 1958,125 0,05 97,90625 100 97,90625 190 22

4NP 413 m 1958,125 0,05 97,90625 100 97,90625 196 22

4NP 414 m 42,7 1,5 64,05 100 64,05 196 25

4NP 415 m 42,7 1,5 64,05 100 64,05 195 25

4NP 416 m 3 1,79 5,37 100 5,37 195 25

4NP 417 ks 2 1,8 3,6 100 3,6 197 25

4NP 418 m 61,5 1,12 68,88 100 68,88 194 21

4NP 419 m 15 1,79 26,85 100 26,85 193 20

4NP 420 m 142,25 0,64 91,04 100 91,04 190 24

5NP 421 m 10,5 0,8 8,4 100 8,4 201 20

5NP 422 m 6 0,56 3,36 100 3,36 202 21

5NP 423 m 11 0,8 8,8 100 8,8 201 20

5NP 424 m 6 1,79 10,74 100 10,74 203 25

5NP 425 m 35 0,05 1,75 100 1,75 204 22

5NP 426 m 2 1,5 3 100 3 203 25

5NP 427 m 2 1,5 3 100 3 203 25

5NP 428 m 15 0,64 9,6 100 9,6 203 24

429 ks 2 0,47 0,94 100 0,94 205 20
430 kpl 1 3 3 100 3 145 22

SO 01 431 kpl 1 3 3 100 3 145 23

432 kpl 1 2 2 100 2 145 22

433 kpl 1 5 5 100 5 206 20

434 kpl 1 5 5 100 5 204 21

435 kpl 2 8 16 100 16 209 50
436 kpl 1 15 15 100 15 210 46,13 Autojeřáb

1NP 437 m2 151 0,07 10,57 100 10,57 211 30

1NP 438 m 10,4 0,12 1,248 100 1,248 211 30

1NP 439 m2 151 0,13 19,63 100 19,63 211 30

1NP 440 m2 50 0,07 3,5 100 3,5 211 30

1NP 441 m2 50 0,13 6,5 100 6,5 211 30

1NP 442 m2 11,6 0,07 0,812 100 0,812 211 30

1NP 443 m2 11,6 0,13 1,508 100 1,508 211 30

1NP 444 m2 10,5 0,07 0,735 100 0,735 211 30

1NP 445 m2 10,5 0,13 1,365 100 1,365 211 30

2NP 446 m2 155 0,07 10,85 100 10,85 217 30

2NP 447 m 67,85 0,12 8,142 100 8,142 217 30

2NP 448 m2 155 0,13 20,15 100 20,15 217 30

2NP 449 m2 4 0,07 0,28 100 0,28 217 30

2NP 450 m2 4 0,13 0,52 100 0,52 217 30

2NP 451 m2 11,6 0,07 0,812 100 0,812 217 30

2NP 452 m2 11,6 0,13 1,508 100 1,508 217 30

2NP 453 m2 2,7 0,07 0,189 100 0,189 217 30

2NP 454 m2 2,7 0,13 0,351 100 0,351 217 30

3NP 455 m2 161 0,07 11,27 100 11,27 224 30

3NP 456 m 67,85 0,12 8,142 100 8,142 224 30

3NP 457 m2 161 0,13 20,93 100 20,93 224 30

3NP 458 m2 4 0,07 0,28 100 0,28 224 30

3NP 459 m2 4 0,13 0,52 100 0,52 224 30

3NP 460 m2 11,6 0,07 0,812 100 0,812 224 30

3NP 461 m2 11,6 0,13 1,508 100 1,508 224 30

3NP 462 m2 2,7 0,07 0,189 100 0,189 224 30

3NP 463 m2 2,7 0,13 0,351 100 0,351 224 30

4NP 464 m2 185 0,07 12,95 100 12,95 231 30

4NP 465 m 67,85 0,12 8,142 100 8,142 231 30

4NP 466 m2 185 0,13 24,05 100 24,05 231 30

4NP 467 m2 4 0,07 0,28 100 0,28 231 30

4NP 468 m2 4 0,13 0,52 100 0,52 231 30

4NP 469 m2 12 0,07 0,84 100 0,84 231 30

4NP 470 m2 12 0,13 1,56 100 1,56 231 30

4NP 471 m2 2,7 0,07 0,189 100 0,189 231 30

4NP 472 m2 2,7 0,13 0,351 100 0,351 231 30

5NP 473 m2 26 0,07 1,82 100 1,82 238 30

Vápenocementová jednovrstvá omítka stropu 

Provedení soupacího potrubí - kanalizace

Provedení soupacího potrubí VZT

Provedení elektro

Přívod vzduchu

Vápenosádrová jednovrstvá omítka stěn

Systémová penetrace 

Vápenocementová jednovrstvá omítka stěn 

Systémová penetrace 

Vápenosádrová jednovrstvá omítka stropu 

Systémová penetrace 

Vápenocementová jednovrstvá omítka stropu 

Systémová penetrace 

Vápenosádrová jednovrstvá omítka stropu 

Systémová penetrace 

Vápenocementová jednovrstvá omítka stropu 

Systémová penetrace

Revize hromosvodu novostavby

Provedení elektro (slaboproud)

Provedení soupacího potrubí VZT

Provedení soupacího potrubí vodovod

Potrubí pro odvod kondenzátu

Provedení soupacího potrubí - kanalizace

Vytapení

Provedení připojovací potrubí kanalizace

Armovaní rohovou lištou

Montáž stavebního výtahu

Systémová penetrace

Vápenosádrová jednovrstvá omítka stěn

Systémová penetrace 

Vápenocementová jednovrstvá omítka stěn 

Odvod vzduchu

Větrání výtahových šachet

Klimatizační systém

Provedení připojovací potrubí kanalizace

Vytapení

Systémová penetrace 5NP

Systémová penetrace

Vápenosádrová jednovrstvá omítka stěn

Systémová penetrace 

Vápenocementová jednovrstvá omítka stěn 

Systémová penetrace 

Armovaní rohovou lištou

Armovaní rohovou lištou

Armovaní rohovou lištou

Systémová penetrace

Vápenosádrová jednovrstvá omítka stěn

Systémová penetrace 

Vápenocementová jednovrstvá omítka stěn 

Systémová penetrace 

Vápenosádrová jednovrstvá omítka stropu 

Systémová penetrace 

Vápenosádrová jednovrstvá omítka stropu 

Systémová penetrace 

Vápenocementová jednovrstvá omítka stropu 

PENETRACE + OMÍTKY  ( 6 )

Provedení připojovací potrubí vodovod

Přívod vzduchu

Provedení elektro (slaboproud)

Provedení elektro (silnoproud)

Odvod vzduchu

Vytapení

Lapač střešních nečistot, standard HL 660/2, DN 110

Provedení elektro (silnoproud)

Přívod vzduchu

Odvod vzduchu

Větrání výtahových šachet

Klimatizační systém

Provedení připojovací potrubí vodovod

Provedení připojovací potrubí kanalizace

Vytapení

Provedení soupacího potrubí - kanalizace

Potrubí pro odvod kondenzátu

Provedení soupacího potrubí vodovod

Provedení soupacího potrubí VZT

Revize hromosvodu sousední skladovací haly

Měření intenzity osvětlení

Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí

Montáž osobních vytahů
SO 04
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Provedení soupacího potrubí - vodovod

Potrubí pro odvod kondenzátu



5NP 474 m2 26 0,13 3,38 100 3,38 238 30

5NP 475 m2 17 0,07 1,19 100 1,19 238 30

5NP 476 m2 17 0,13 2,21 100 2,21 238 30

5NP 477 m2 20 0,07 1,4 100 1,4 238 30

5NP 478 m2 20 0,13 2,6 100 2,6 238 30

5NP 479 m2 5,5 0,07 0,385 100 0,385 238 30

5NP 480 m2 5,5 0,13 0,715 100 0,715 238 30

5NP 481 m2 7 0,13 0,91 100 0,91 238 30

5NP 482 m2 12,48 0,13 1,6224 100 1,6224 238 30

5NP 483 m2 5 0,13 0,65 100 0,65 238 30

5NP 484 m2 10 0,07 0,7 100 0,7 238 30

1NP 485 m2 331,5 0,05 16,575 100 16,575 250 47

1NP 486 m2 331,5 0,07 23,205 100 23,205 250 47

1NP 487 m2 155,78 0,05 7,789 100 7,789 250 47

1NP 488 m2 155,78 0,07 10,9046 100 10,9046 250 47

2NP 489 m2 223,7 0,05 11,185 100 11,185 257 47

2NP 490 m2 223,7 0,07 15,659 100 15,659 257 47

2NP 491 m2 168,8 0,05 8,44 100 8,44 257 47

2NP 492 m2 168,8 0,07 11,816 100 11,816 257 47

3NP 493 m2 229,7 0,05 11,485 100 11,485 264 47

3NP 494 m2 229,7 0,07 16,079 100 16,079 264 47

3NP 495 m2 181,7 0,05 9,085 100 9,085 264 47

3NP 496 m2 181,7 0,07 12,719 100 12,719 264 47

4NP 497 m2 263,7 0,05 13,185 100 13,185 271 47

4NP 498 m2 263,7 0,07 18,459 100 18,459 271 47

4NP 499 m2 186,7 0,05 9,335 100 9,335 271 47

4NP 500 m2 186,7 0,07 13,069 100 13,069 271 47

5NP 501 m2 66,5 0,05 3,325 100 3,325 276 47

5NP 502 m2 66,5 0,07 4,655 100 4,655 276 47

5NP 503 m2 18 0,05 0,9 100 0,9 276 47

5NP 504 m2 18 0,07 1,26 100 1,26 276 47

1NP 505 m2 44,61 0,07 3,1227 100 3,1227 245 34

1NP 506 m2 44,61 0,13 5,7993 100 5,7993 245 34

1NP 507 m2 15,15 0,07 1,0605 100 1,0605 245 34

1NP 508 m 6 0,1 0,6 100 0,6 245 34

1NP 509 m2 36,66 0,89 32,6274 100 32,6274 245 34

1NP 510 m2 7,95 0,89 7,0755 100 7,0755 245 34

2NP 511 m2 58,19 0,07 4,0733 100 4,0733 252 34

2NP 512 m2 58,19 0,13 7,5647 100 7,5647 252 34

2NP 513 m 13,9 0,1 1,39 100 1,39 252 34

2NP 514 m2 30,18 0,07 2,1126 100 2,1126 252 34

2NP 515 m 4,3 0,1 0,43 100 0,43 252 34

2NP 516 m2 50,54 0,89 44,9806 100 44,9806 252 34

2NP 517 m2 7,65 0,89 6,8085 100 6,8085 252 34

3NP 518 m2 58,19 0,07 4,0733 100 4,0733 259 34

3NP 519 m2 58,19 0,13 7,5647 100 7,5647 259 34

3NP 520 m 13,9 0,1 1,39 100 1,39 259 34

3NP 521 m2 30,18 0,07 2,1126 100 2,1126 259 34

3NP 522 m 4,3 0,1 0,43 100 0,43 259 34

3NP 523 m2 50,54 0,89 44,9806 100 44,9806 259 34

3NP 524 m2 7,65 0,89 6,8085 100 6,8085 259 34

4NP 525 m2 58,19 0,07 4,0733 100 4,0733 266 34

4NP 526 m2 58,19 0,13 7,5647 100 7,5647 266 34

4NP 527 m 13,9 0,1 1,39 100 1,39 266 34

4NP 528 m2 30,18 0,07 2,1126 100 2,1126 266 34

4NP 529 m 4,3 0,1 0,43 100 0,43 266 34

4NP 530 m2 50,54 0,89 44,9806 100 44,9806 266 34

4NP 531 m2 7,65 0,89 6,8085 100 6,8085 266 34

5NP 532 m2 3 0,07 0,21 100 0,21 273 34

5NP 533 m2 3 0,13 0,39 100 0,39 273 34

5NP 534 m 3,5 0,1 0,35 100 0,35 273 34

5NP 535 m2 3 0,89 2,67 100 2,67 273 34

2NP 536 ks 3 0,89 2,67 100 2,67 252 34

3NP 537 ks 3 0,89 2,67 100 2,67 259 34

4NP 538 ks 2 0,89 1,78 100 1,78 266 34

1NP 539 m2 2,816 0,07 0,19712 100 0,19712 245 34

1NP 540 m2 2,816 0,13 0,36608 100 0,36608 245 34

1NP 541 m2 2,244 0,3 0,6732 100 0,6732 245 34

1NP 542 m2 0,572 0,3 0,1716 100 0,1716 245 34

2NP 543 m2 2,816 0,07 0,19712 100 0,19712 252 34

2NP 544 m 2,816 0,13 0,36608 100 0,36608 252 34

2NP 545 m2 2,244 0,3 0,6732 100 0,6732 252 34

2NP 546 m2 0,572 0,3 0,1716 100 0,1716 252 34

3NP 547 m2 2,816 0,07 0,19712 100 0,19712 259 34

3NP 548 m 2,816 0,13 0,36608 100 0,36608 259 34

3NP 549 m2 2,244 0,3 0,6732 100 0,6732 259 34

3NP 550 m2 0,572 0,3 0,1716 100 0,1716 259 34

VNITŘNÍ MALBY ( 6 ) Systémová penetrace pod vnitřní malby

Interiérový nátěr na omítkovým nebo SDK povrchu 

Systémová penetrace pod vnitřní malby stropu

Nátěr na omítkách, ŽB, sadrokarton strop

Interiérový nátěr na omítkovým nebo SDK povrchu 

Nátěr na omítkách, ŽB, sadrokarton strop 5NP

Nátěr na omítkách, ŽB, sadrokarton strop

Systémová penetrace pod vnitřní malby

Systémová penetrace pod vnitřní malby stropu

Nátěr na omítkách, ŽB, sadrokarton strop

Systémová penetrace 5NP pod vnitřní malby

Interiérový nátěr na omítkovým nebo SDK povrchu 5NP

Systémová penetrace 5NP pod vnitřní malby stropu

Systémová penetrace pod vnitřní malby

Interiérový nátěr na omítkovým nebo SDK povrchu 

Systémová penetrace pod vnitřní malby stropu

Nátěr na omítkách, ŽB, sadrokarton strop

Systémová penetrace pod vnitřní malby

Interiérový nátěr na omítkovým nebo SDK povrchu 

Systémová penetrace pod vnitřní malby stropu

OBKLADY ZRCADLY ( 6 )

Teracové desky Ostění: 2040/275/50 mm

Teracové desky Nadpraží: 50/275/1040 mm

Teracové desky Ostění: 2040/275/50 mm

Teracové desky Nadpraží: 50/275/1040 mm

Teracové desky Ostění: 2040/275/50 mm

Teracové desky Nadpraží: 50/275/1040 mm

OBKLADY TERACOVÝMI PANELY – VÝTAHOVÁ 

OSTĚNÍ ( 6 )
Provedení lepidla pod teracové desky vč fluatace

Spárování z transparentního silikonu

Provedení lepidla pod teracové desky vč fluatace

Spárování z transparentního silikonu

Provedení lepidla pod teracové desky vč fluatace

Spárování z transparentního silikonu

Lepení zrcadlovou desky do obkladu

Lepení zrcadlovou desky do obkladu

Lepení zrcadlovou desky do obkladu

KERAMICKÉ OBKLADY ( 6 ) Nanašení flexibilního disperzního tmelu

Spárování flexibilní spárovací hmotou

Provadění minerální flexibilní dvousložkové hydroizolační stěrky

Lišťování nerezovou lištou

Nanašení flexibilního disperzního tmelu

Spárování flexibilní spárovací hmotou

Lišťovaní kamenickém rohem

Provadění minerální flexibilní dvousložkové hydroizolační stěrky

Lišťování nerezovou lištou

Nanašení flexibilního disperzního tmelu

Spárování flexibilní spárovací hmotou

Lišťovaní kamenickém rohem

Provadění minerální flexibilní dvousložkové hydroizolační stěrky

Lišťování nerezovou lištou

Nanašení flexibilního disperzního tmelu

Spárování flexibilní spárovací hmotou

Lišťování nerezovou lištou

Keramické obklady RAKO Color ONE 1 NP 30/90 cm

Keramické obklady RAKO Color ONE 2 NP 30/90 cm

Lišťování nerezovou lištou

Nanašení flexibilního disperzního tmelu

Spárování flexibilní spárovací hmotou

Lišťovaní kamenickém rohem

Keramické obklady RAKO Color ONE 5 NP 15/15 cm

Provadění minerální flexibilní dvousložkové hydroizolační stěrky

Keramické obklady RAKO Color ONE 3 NP 30/90 cm

Keramické obklady RAKO Color ONE 4 NP 30/90 cm

Keramické obklady RAKO Color ONE 1 NP 15/15 cm

Keramické obklady RAKO Color ONE 2 NP 15/15 cm

Keramické obklady RAKO Color ONE 3 NP 15/15 cm

Jednovrstvá vápenocementová omítka stěn pod keramický obklad

Úpravy ploch ve skladovací hale (VPC jednovrstvá strop)

Systémová penetrace spodního líce ŽLB stropu 

Vápenosádrová jednovrstvá omítka stěn 5NP

Systémová penetrace 5NP

Vápenocementová jednovrstvá omítka stěn 5NP

Systémová penetrace 5NP

Vápenosádrová jednovrstvá omítka stropu 5NP

Systémová penetrace 5NP

Vápenocementová jednovrstvá omítka stropu 5NP

Keramické obklady RAKO Color ONE 4 NP 15/15 cm

Úpravy ploch ve skladovací hale (VPC jednovrstvá)
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4NP 551 m2 2,816 0,07 0,19712 100 0,19712 266 34

4NP 552 m 2,816 0,13 0,36608 100 0,36608 266 34

4NP 553 m2 2,244 0,3 0,6732 100 0,6732 266 34

4NP 554 m2 0,572 0,3 0,1716 100 0,1716 266 34

1NP 555 m2 136,16 0,54 73,5264 100 73,5264 212 44

1NP 556 m2 88,56 0,28 24,7968 100 24,7968 212 44

1NP 557 m 48,4 0,23 11,132 100 11,132 212 22

1NP 558 m2 7,6 0,28 2,128 100 2,128 212 44

1NP 559 m2 40 0,28 11,2 100 11,2 212 44

1NP 560 bm 24 0,54 12,96 100 12,96 212 44

1NP 561 bm 8,4 0,54 4,536 100 4,536 212 44

1NP 562 bm 16 0,54 8,64 100 8,64 212 44

1NP 563 m2 136,16 0,07 9,5312 100 9,5312 212 47

2NP 564 m2 155,59 0,54 84,0186 100 84,0186 218 44

2NP 565 m2 55,28 0,28 15,4784 100 15,4784 218 44

2NP 566 m 31,9 0,23 7,337 100 7,337 218 22

2NP 567 m2 11,21 0,28 3,1388 100 3,1388 218 44

2NP 568 m2 89,1 0,28 24,948 100 24,948 218 44

2NP 569 bm 27,5 0,54 14,85 100 14,85 218 44

2NP 570 bm 4,4 0,54 2,376 100 2,376 218 44

2NP 571 m2 155,59 0,07 10,8913 100 10,8913 218 47

3NP 572 m2 167,49 0,54 90,4446 100 90,4446 225 44

3NP 573 m2 58,28 0,28 16,3184 100 16,3184 225 44

3NP 574 m 35,4 0,23 8,142 100 8,142 225 22

3NP 575 m2 11,21 0,28 3,1388 100 3,1388 225 44

3NP 576 m2 98 0,28 27,44 100 27,44 225 44

3NP 577 bm 31 0,54 16,74 100 16,74 225 44

3NP 578 bm 4,4 0,54 2,376 100 2,376 225 44

3NP 579 m2 167,49 0,07 11,7243 100 11,7243 225 47

4NP 580 m2 160,59 0,54 86,7186 100 86,7186 232 44

4NP 581 m2 62,58 0,28 17,5224 100 17,5224 232 44

4NP 582 m 36,4 0,23 8,372 100 8,372 232 22

4NP 583 m2 11,21 0,28 3,1388 100 3,1388 232 44

4NP 584 m2 86,8 0,28 24,304 100 24,304 232 44

4NP 585 bm 32 0,54 17,28 100 17,28 232 44

4NP 586 bm 4,4 0,54 2,376 100 2,376 232 44

4NP 587 m2 160,59 0,07 11,2413 100 11,2413 232 47

588 ks 14 0,13 1,82 100 1,82 283,295,307,319 3
589 ks 6 0,13 0,78 100 0,78 283,295,307,319 3

1NP 590 ks 35,6 0,26 9,256 100 9,256 212 48

2NP 591 ks 148 0,26 38,48 100 38,48 218 48

3NP 592 ks 148 0,26 38,48 100 38,48 225 48

4NP 593 ks 152 0,26 39,52 100 39,52 232 48

1NP 594 bm 40 0,54 21,6 100 21,6 212 45

2NP 595 bm 36 0,54 19,44 100 19,44 218 45

3NP 596 bm 36 0,54 19,44 100 19,44 225 45

4NP 597 bm 36,1 0,54 19,494 100 19,494 232 45

1NP 598 m2 36,03 0,39 14,0517 100 14,0517 246 26

1NP 599 m2 41,32 0,39 16,1148 100 16,1148 216 14 Autodomicháváč, čerpadlo 598 38

1NP 600 t 0,322296 0,2 0,064459 100 0,064459 216 15

1NP 601 m 25,68 0,03 0,7704 100 0,7704 216 40

1NP 602 m2 41,23 0,07 2,8861 100 2,8861 214 40

1NP 603 m2 41,23 0,44 18,1412 100 18,1412 213 39

1NP 604 m2 41,23 0,44 18,1412 100 18,1412 213 39

1NP 605 m2 2,7 0,07 0,189 100 0,189 246 26

1NP 606 m2 2,5 0,39 0,975 100 0,975 246 26

1NP 607 m2 19,16 0,88 16,8608 100 16,8608 247 34

1NP 608 m2 14,52 0,88 12,7776 100 12,7776 247 34

1NP 609 m2 33,68 0,07 2,3576 100 2,3576 247 34

1NP 610 m2 33,68 0,39 13,1352 100 13,1352 216 14 Autodomicháváč, čerpadlo 607,608 38

1NP 611 t 0,32838 0,2 0,065676 100 0,065676 216 15

1NP 612 m 23,21 0,03 0,6963 100 0,6963 216 40

1NP 613 m2 33,68 0,07 2,3576 100 2,3576 214 40

1NP 614 m2 33,68 0,44 14,8192 100 14,8192 213 39

1NP 615 m2 33,68 0,44 14,8192 100 14,8192 213 39

1NP 616 m2 66,12 0,74 48,9288 100 48,9288 248 26

1NP 617 m2 66,12 0,39 25,7868 100 25,7868 216 14 Autodomicháváč, čerpadlo 616 38

1NP 618 t 0,64467 0,2 0,128934 100 0,128934 216 15

1NP 619 m 32,53 0,03 0,9759 100 0,9759 216 40

1NP 620 m2 66,12 0,07 4,6284 100 4,6284 214 40

1NP 621 m2 66,12 0,44 29,0928 100 29,0928 213 39

1NP 622 m2 66,12 0,44 29,0928 100 29,0928 213 39

1NP 623 m2 12,35 0,39 4,8165 100 4,8165 246 26

1NP 624 m2 12,35 0,39 4,8165 100 4,8165 216 14 Autodomicháváč, čerpadlo 623 38

1NP 625 t 0,080275 0,2 0,016055 100 0,016055 216 15

1NP 626 m 14,06 0,03 0,4218 100 0,4218 216 40

1NP 627 m2 12,35 0,07 0,8645 100 0,8645 214 40

1NP 628 m2 12,35 0,44 5,434 100 5,434 213 39

2NP 629 m2 12,35 0,39 4,8165 100 4,8165 253 26

Separační PE folie 0,2 mm

Kročejová izolace tl. 40 mm

Tepelná izolace EPS 200S tl. 120 mm

Konstrukce podhledových říms 1NP obloukové úseky r = 1350 mm

Konstrukce podhledových říms 1NP obloukové úseky r = 650 mm

Lepicí tmel flexibilní

Provedení Cementového potěru

Separační PE folie 0,2 mm

Tepelná izolace EPS 200S tl. 120 mm

Lité teraco 30 mm

Provedení Cementového potěru

Separační PE folie 0,2 mm

Armovací síť

Osazení svítidel do SDK podhledu

Natěry SDK podkonstrukce v okolí řimsy

Montáž revizních dvířek 800/800 mm

Montáž revizních dvířek 300/300 mm

Standart dřevené podlahy - Kahrs Artisan Dub Concrete tl. 18 mm

Provedení Cementového potěru

Konstrukce podhledových říms 2NP příme úseky

Konstrukce podhledových říms 2NP obloukové úseky r = 700 mm

Konstrukce podhledových říms 3NP příme úseky

Konstrukce podhledových říms 3NP obloukové úseky r = 700 mm

Podlaha na terénu - Kročejová izolace 40 mm

Podlaha na terénu - tepelná izolace EPS 200S 120 mm

Podlaha na terénu -Rohož ve vstupní hale

Podlaha na terénu -Plocha grafiky

Keramická dlažba RAKO PIETRA DAR

Montáž kovové podkonstrukce pro SDK podhled

Montáž kovové podkonstrukce pro SDK podhled

Armovací síť

Armovací síť

Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANIT TAB

Montáž dilatačních pásek

Kročejová izolace tl. 40 mm

Kročejová izolace 20 mm

Teracové desky Nadpraží: 50/275/1040 mm

Teracové desky Ostění: 2040/275/50 mm

Provedení lepidla pod teracové desky vč fluatace

Spárování z transparentního silikonu

SDK Podhled Knauf D112 - suché provozy 3NP

SDK Podhled Knauf D112 - suché provozy 1NP

SDK Podhled Knauf D112 - mokré  provozy 4NP

SDK Podhled Knauf D112 - akustické 1NP

SDK Podhled Knauf D112 - akustické 2NP

SDK Podhled Knauf D112 - akustické 3NP

SDK Podhled Knauf D112 - akustické 4NP

Konstrukce podhledových říms 1NP příme úseky

Podhledy z ocelových lisovaných roštů na převisech stavby

Tahokovové výplně SDK říms

Tahokovové výplně SDK říms

Konstrukce podhledových říms 4NP příme úseky

Tahokovové výplně SDK říms

SDK Podhled Knauf D112 - suché provozy 2NP

Podlaha na terénu - Lité teraco 30 mm

Podlaha na terénu - separační PE folie 0,2 mm

Konstrukce podhledových říms 4NP obloukové úseky r = 700 mm

Montáž dilatačních pásek

Osazení svítidel do SDK podhledu

Osazení svítidel do SDK podhledu

Osazení svítidel do SDK podhledu

Natěry SDK podkonstrukce v okolí řimsy

Natěry SDK podkonstrukce v okolí řimsy

SDK Podhled Knauf D112 - suché provozy 4NP

SDK Podhled Knauf D112 - mokré provozy 1NP

SDK Podhled Knauf D112 - mokré  provozy 2NP

SDK Podhled Knauf D112 - mokré  provozy 3NP

Lité teraco 30 mm

PODLAHA NA TERÉNU - KERAMICKÁ DLAŽBA  ( 

7 )

PODLAHA NA TERÉNU - DŘEVENÁ PODLAHA   ( 

7 )

PODLAHA CHODEB SCHODIŠTĚ - LITÉ TERACO ( 

7 )

Armovací síť

Montáž dilatačních pásek

Tahokovové výplně SDK říms

Montáž kovové podkonstrukce pro SDK podhled

Montáž kovové podkonstrukce pro SDK podhled

Natěry SDK podkonstrukce v okolí řimsy

Podhledy z ocelových lisovaných roštů na konzolách kolem stínícího systému

Podhledy z ocelových lisovaných roštů na konzolách kolem stínícího systému

Podhledy z ocelových lisovaných roštů na konzolách kolem stínícího systému

Provedení Cementového potěru
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PODLAHA NA TERÉNU- LITÉ TERACO ( 7 )

Montáž dilatačních pásek



2NP 630 m2 12,35 0,39 4,8165 100 4,8165 222 14 Autodomicháváč, čerpadlo 629 38

2NP 631 t 0,080275 0,2 0,016055 100 0,016055 222 15

2NP 632 m 14,06 0,03 0,4218 100 0,4218 222 40

2NP 633 m2 12,35 0,07 0,8645 100 0,8645 220 40

2NP 634 m2 12,35 0,44 5,434 100 5,434 219 39

3NP 635 m2 12,35 0,39 4,8165 100 4,8165 260 26

3NP 636 m2 12,35 0,39 4,8165 100 4,8165 229 14 Autodomicháváč, čerpadlo 635 32

3NP 637 t 0,080275 0,2 0,016055 100 0,016055 229 15

3NP 638 m 14,06 0,03 0,4218 100 0,4218 229 40

3NP 639 m2 12,35 0,07 0,8645 100 0,8645 227 40

3NP 640 m2 12,35 0,44 5,434 100 5,434 226 39

4NP 641 m2 12,35 0,39 4,8165 100 4,8165 267 26

4NP 642 m2 12,35 0,39 4,8165 100 4,8165 236 14 Autodomicháváč, čerpadlo 641 31

4NP 643 t 0,080275 0,2 0,016055 100 0,016055 236 15

4NP 644 m 14,06 0,03 0,4218 100 0,4218 236 40

4NP 645 m2 12,35 0,07 0,8645 100 0,8645 234 40

4NP 646 m2 12,35 0,44 5,434 100 5,434 233 39

2NP 647 m2 12,46 0,88 10,9648 100 10,9648 254 34

2NP 648 m2 1,63 0,88 1,4344 100 1,4344 254 34

2NP 649 m2 14,09 0,07 0,9863 100 0,9863 254 34

2NP 650 m2 14,09 0,07 0,9863 100 0,9863 223 40

2NP 651 m 15,54 0,03 0,4662 100 0,4662 222 40

2NP 652 m2 15,1 0,39 5,889 100 5,889 222 14 Autodomicháváč, čerpadlo 650 38

2NP 653 t 0,088335 0,2 0,017667 100 0,017667 222 15

2NP 654 m2 15,1 0,07 1,057 100 1,057 220 40

2NP 655 m2 15,1 0,44 6,644 100 6,644 219 39

3NP 656 m2 13,46333 0,88 11,84773 100 11,84773 261 34

3NP 657 m2 2,63 0,88 2,3144 100 2,3144 261 34

3NP 658 m2 16,09333 0,07 1,126533 100 1,126533 261 34

3NP 659 m2 14,32333 0,07 1,002633 100 1,002633 230 40

3NP 660 m 16,05 0,03 0,4815 100 0,4815 229 40

3NP 661 m2 16,09333 0,39 6,2764 100 6,2764 229 14 Autodomicháváč, čerpadlo 656,657 32

3NP 662 t 0,094127 0,2 0,018825 100 0,018825 229 15

3NP 663 m2 16,09333 0,07 1,126533 100 1,126533 227 40

3NP 664 m2 16,09333 0,44 7,081067 100 7,081067 226 39

4NP 665 m2 14,46 0,88 12,7248 100 12,7248 268 34

4NP 666 m2 3,63 0,88 3,1944 100 3,1944 268 34

4NP 667 m2 17,1 0,07 1,197 100 1,197 268 34

4NP 668 m2 15,32 0,07 1,0724 100 1,0724 237 40

4NP 669 m 16,54 0,03 0,4962 100 0,4962 236 40

4NP 670 m2 17,1 0,39 6,669 100 6,669 236 14 Autodomicháváč, čerpadlo 665,666 31

4NP 671 t 0,100035 0,2 0,020007 100 0,020007 236 15

4NP 672 m2 17,1 0,07 1,197 100 1,197 234 40

4NP 673 m2 17,1 0,44 7,524 100 7,524 233 39

2NP 674 m2 135,7 0,39 52,923 100 52,923 255 26

2NP 675 m2 135,7 0,07 9,499 100 9,499 255 26

2NP 676 m2 135,7 0,39 52,923 100 52,923 222 14 Autodomicháváč, čerpadlo 674 38

2NP 677 t 0,970255 0,2 0,194051 100 0,194051 222 15

2NP 678 m 46,6 0,03 1,398 100 1,398 222 40

2NP 679 m2 135,7 0,07 9,499 100 9,499 220 40

2NP 680 m2 135,7 0,44 59,708 100 59,708 219 39

3NP 681 m2 137,7 0,39 53,703 100 53,703 262 26

3NP 682 m2 137,7 0,07 9,639 100 9,639 262 26

3NP 683 m2 137,7 0,39 53,703 100 53,703 229 14 Autodomicháváč, čerpadlo 681 32

3NP 684 t 0,984555 0,2 0,196911 100 0,196911 229 15

3NP 685 m 46,94 0,03 1,4082 100 1,4082 229 40

3NP 686 m2 137,7 0,07 9,639 100 9,639 227 40

3NP 687 m2 137,7 0,44 60,588 100 60,588 226 39

4NP 688 m2 139,7 0,39 54,483 100 54,483 269 26

4NP 689 m2 139,7 0,07 9,779 100 9,779 269 26

4NP 690 m2 139,7 0,39 54,483 100 54,483 236 14 Autodomicháváč, čerpadlo 688 31

4NP 691 t 0,998855 0,2 0,199771 100 0,199771 236 15

4NP 692 m 47,3 0,03 1,419 100 1,419 236 40

4NP 693 m2 139,7 0,07 9,779 100 9,779 234 40

4NP 694 m2 139,7 0,44 61,468 100 61,468 233 39

5NP 695 m2 11,5 0,39 4,485 100 4,485 274 26

5NP 696 m2 11,5 0,39 4,485 100 4,485 242 14 Autodomicháváč, čerpadlo 695 28

5NP 697 t 0,082225 0,2 0,016445 100 0,016445 242 15

5NP 698 m 13,56 0,03 0,4068 100 0,4068 242 40

5NP 699 m2 11,5 0,07 0,805 100 0,805 240 40

5NP 700 m2 11,5 0,44 5,06 100 5,06 239 39

5NP 701 m2 11,5 0,44 5,06 100 5,06 239 39

5NP 702 kpl 1 2 2 100 2 274 26

5NP 703 m2 5,24 0,88 4,6112 100 4,6112 275 34

5NP 704 m2 5,24 0,07 0,3668 100 0,3668 275 34

5NP 705 m2 5,24 0,07 0,3668 100 0,3668 243 40

5NP 706 m 9,2 0,03 0,276 100 0,276 242 40

5NP 707 t 0,030654 0,2 0,006131 100 0,006131 242 15

Kročejová izolace tl. 40 mm

Hydroizolační stěrka MAPEI Mapelastic

Provedení Cementového potěru

Separační PE folie 0,2 mm

Kročejová izolace tl. 40 mm

Keramická dlažba RAKO PIETRA DAR

Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANIT TAB

Systémová stěrka/lepidlo

Separační PE folie 0,2 mm

Montáž dilatačních pásek

Montáž dilatačních pásek

Armovací síť

Montáž dilatačních pásek

Montáž dilatačních pásek

Provedení Cementového potěru

Provedení Cementového potěru

Separační PE folie 0,2 mm

Keramická dlažba RAKO PIETRA DAR

Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANIT TAB

Armovací síť

Podlahový rošt při vstupu na terasu v 5.NP

Lepicí tmel flexibilní

Separační PE folie 0,2 mm

Kročejová izolace tl. 40 mm

Vinylová podlaha DLW vinyl Contour PUR 2 mm

Montáž dilatačních pásek

Separační PE folie 0,2 mm

Kročejová izolace tl. 40 mm

Vinylová podlaha DLW vinyl Contour PUR 2 mm

Systémová stěrka/lepidlo

Provedení Cementového potěru

Lepicí tmel flexibilní

Hydroizolační stěrka MAPEI Mapelastic

Armovací síť

Vinylová podlaha DLW vinyl Contour PUR 2 mm

Provedení Cementového potěru

Separační PE folie 0,2 mm

Kročejová izolace 20 mm

Armovací síť

Keramická dlažba RAKO PIETRA DAR

Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANIT TAB

Lepicí tmel flexibilní

Hydroizolační stěrka MAPEI Mapelastic

Provedení Cementového potěru

Separační PE folie 0,2 mm

Kročejová izolace tl. 40 mm

Armovací síť

Kročejová izolace 20 mm

Provedení Cementového potěru

Armovací síť

Separační PE folie 0,2 mm

Kročejová izolace 20 mm

Lité teraco 30 mm

Armovací síť

Separační PE folie 0,2 mm

Kročejová izolace 20 mm

Lité teraco 30 mm

Armovací síť

Separační PE folie 0,2 mm

Kročejová izolace tl. 40 mm

Systémová stěrka/lepidlo

PODLAHA - KERAMICKÁ DLAŽBA  ( 7 )

PODLAHA - VINYLOVÁ PODLAHA (KANC. 

PLOCHY) ( 7 )

PODLAHA 5 NP - LITÉ TERACO ( 7 )

PODLAHA 5 NP - KERAMICKÁ DLAŽBA ( 7 )

Provedení Cementového potěru

Provedení Cementového potěru

Armovací síť

Provedení Cementového potěru

Armovací síť

Distanční izolant EPS 200 S 120 mm

Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANIT TAB

Lepicí tmel flexibilní

Hydroizolační stěrka MAPEI Mapelastic

Lité teraco 30 mm
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SO 04

SO 04

Montáž dilatačních pásek

Montáž dilatačních pásek

Armovací síť

Montáž dilatačních pásek

Montáž dilatačních pásek

Montáž dilatačních pásek

Montáž dilatačních pásek



5NP 708 m2 5,24 0,39 2,0436 100 2,0436 242 14 Autodomicháváč, čerpadlo 703 28

1NP 709 m2 11,35 0,44 4,994 100 4,994 249 34

1NP 710 m2 11,35 0,07 0,7945 100 0,7945 249 34

2NP 711 m2 11,35 0,44 4,994 100 4,994 256 34

2NP 712 m2 11,35 0,07 0,7945 100 0,7945 256 34

3NP 713 m2 11,35 0,44 4,994 100 4,994 263 34

3NP 714 m2 11,35 0,07 0,7945 100 0,7945 263 34

4NP 715 m2 11,35 0,44 4,994 100 4,994 270 34

4NP 716 m2 11,35 0,07 0,7945 100 0,7945 270 34

VÝTAHOVÁ ŠACHTA ( 7 ) 717 m2 5,24 0,07 0,3668 100 0,3668 277 26

1NP 718 ks 1 4 4 100 4 251 21

2NP 719 ks 1 4 4 100 4 258 21

3NP 720 ks 1 4 4 100 4 265 21

4NP 721 ks 1 4 4 100 4 272 21

1NP 722 ks 3 2,12 6,36 100 6,36 278 48

1NP 723 ks 3 2,12 6,36 100 6,36 278 48

1NP 724 ks 1 2,12 2,12 100 2,12 278 48

1NP 725 ks 5 0,75 3,75 100 3,75 279 49

1NP 726 ks 5 0,4 2 100 2 279 49

2NP 727 ks 3 2,12 6,36 100 6,36 290 48

2NP 728 ks 2 2,12 4,24 100 4,24 290 48

2NP 729 ks 1 2,12 2,12 100 2,12 290 48

2NP 730 ks 5 0,75 3,75 100 3,75 291 49

2NP 731 ks 5 0,4 2 100 2 291 49

3NP 732 ks 3 2,12 6,36 100 6,36 302 48

3NP 733 ks 2 2,12 4,24 100 4,24 302 48

3NP 734 ks 1 2,12 2,12 100 2,12 302 48

3NP 735 ks 5 0,75 3,75 100 3,75 303 49

3NP 736 ks 5 0,4 2 100 2 303 49

4NP 737 ks 3 2,12 6,36 100 6,36 314 48

4NP 738 ks 2 2,12 4,24 100 4,24 314 48

4NP 739 ks 1 2,12 2,12 100 2,12 314 48

4NP 740 ks 5 0,75 3,75 100 3,75 315 49

4NP 741 ks 5 0,4 2 100 2 315 49

5NP 742 ks 1 2,12 2,12 100 2,12 326 48

1NP 743 ks 8 8,2 65,6 100 65,6 147 29

5NP 744 ks 1 8,2 8,2 100 8,2 200 29

2-4NP 745 m2 78 1,37 106,86 100 106,86 160,173,186 29

746 kpl 1 3,9 3,9 100 3,9 334 27
747 kpl 1 10 10 100 10 287,299,311,323,331 27

5NP 748 kpl 1 10 10 100 10 287,299,311,323,331 27

5NP 749 bm 15 0,15 2,25 100 2,25 244 28

1NP 750 ks 5 0,3 1,5 100 1,5 286 27

2NP 751 ks 5 0,3 1,5 100 1,5 298 27

3NP 752 ks 5 0,3 1,5 100 1,5 310 27

4NP 753 ks 3 0,3 0,9 100 0,9 322 27

754 kpl 1 5 5 100 5 3

755 kpl 1 3 3 100 3 3,13 Autojeřab

1NP 756 ks 4 0,54 2,16 100 2,16 280 21

2NP 757 ks 4 0,54 2,16 100 2,16 292 21
3NP 758 ks 4 0,54 2,16 100 2,16 304 21

4NP 759 ks 4 0,54 2,16 100 2,16 316 21

5NP 760 ks 1 0,54 0,54 100 0,54 327 21

1NP 761 ks 2 1,5 3 100 3 285 20,21

2NP 762 ks 2 1,5 3 100 3 297 20,21
3NP 763 ks 2 1,5 3 100 3 309 20,21

4NP 764 ks 2 1,5 3 100 3 321 20,21

1NP 765 ks 2 1,5 3 100 3 285 20,21

2NP 766 ks 2 1,5 3 100 3 297 20,21
3NP 767 ks 2 1,5 3 100 3 309 20,21

4NP 768 ks 2 1,5 3 100 3 321 20,21

2NP 769 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 297 20,21
3NP 770 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 309 20,21

4NP 771 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 321 20,21

1NP 772 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 285 20,21

2NP 773 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 297 20,21
3NP 774 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 309 20,21

4NP 775 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 321 20,21

1NP 776 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 285 20,21

2NP 777 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 297 20,21
3NP 778 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 309 20,21

4NP 779 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 321 20,21

5NP 780 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 330 20,21

1NP 781 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 285 20,21

2NP 782 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 297 20,21
3NP 783 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 309 20,21

4NP 784 ks 1 1,5 1,5 100 1,5 321 20,21

1NP 785 ks 1 0,54 0,54 100 0,54 281 21

2NP 786 ks 1 0,54 0,54 100 0,54 293 21
3NP 787 ks 1 0,54 0,54 100 0,54 305 21

4NP 788 ks 1 0,54 0,54 100 0,54 317 21
789 ks 3 0,13 0,39 100 0,39 281 3

1NP 790 kpl 1 8 8 100 8 282 25
2NP 791 kpl 1 8 8 100 8 294 25

Výlevka

Myčka

Hydrantový systém se stabilní hadicí 20m D19, typ ekvivalent 6, DN25

Dvířka k hydrantovému systému určené pro zabudování do zdiva ocelové s piktogramem, bez prosklení odstín RAL 

Montáž a napojení vodoměr

Teracový prefabrikát schodišťového tvaru 50 mm

lepidlo

Teracový prefabrikát schodišťového tvaru 50 mm

lepidlo

Teracový prefabrikát schodišťového tvaru 50 mm

lepidlo

Montaž proskleněné akustické stěny 4NP
Montáž obložkových zárubně

Montaž vnitřních dřevených dveře 4NP

Montaž vnitřních proskleněných dveře 5NP

Montaž vnitřních dřevených dveře 1NP

Montaž vnitřních proskleněných dveře 2NP

Montaž vnitřních skleněných dveřních křidel 2 NP

Montaž proskleněné akustické stěny 2NP
Montáž obložkových zárubně

Montaž vnitřních dřevených dveře 2NP

Montaž vnitřních proskleněných dveře 3NP

Montaž vnitřních skleněných dveřních křidel 3 NP

Montaž proskleněné akustické stěny 3NP
Montáž obložkových zárubně

Montaž vnitřních dřevených dveře 3NP

Montaž vnitřních proskleněných dveře 4NP

Montaž vnitřních skleněných dveřních křidel 4 NP

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ TERACO ( 7 )

VNITŘNÍ OTVORY ( 8 )

VNITŘNÍ KOMPLETACE ( 8 )

SO 04
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Provedení Cementového potěru

Teracový prefabrikát schodišťového tvaru 50 mm

lepidlo

Olejuvzdorný nátěr 

Montaž Vnítřních skleněných stěn 1NP

Montaž vnitřních proskleněných dveře 1NP

Montaž vnitřních skleněných dveřních křidel 1 NP
Montáž obložkových zárubně

SO 04
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Záchodová mísa závěsná 350x360x530 mm

Vnější okenní a dveřní výplně 1 NP

Vnější okenní a dveřní výplně 5 NP

Okenní rám s křídlem

Zábradlí na hlavní střeše v úrovni 5.NP

vnitřní zábradelní madla

vnitřní zábradelní výplň

Parapet u prosklené stěny

skleněné zábradlí

Rovná stříška se zavěšením a minerálním čirým sklem tl. 10 mm

ocelové schodiště skladovací haly

Umyvadlo keramické bytové 550x450

Umyvadlo keramické bytové 550x450

Záchodová mísa závěsná 350x360x530 mm

Montáž a napojení vodoměr

Montáž a napojení vodoměr

Montáž a napojení vodoměr

Pisoár

Pisoár

Dřez kuchyňský

Dřez kuchyňský

Dřez kuchyňský

Výlevka

Myčka

Myčka

Myčka

VNĚJŠÍ OTVORY  ( 8 )

Elektrický ohřívač teplé vody

Elektrický ohřívač teplé vody
Elektrický ohřívač teplé vody

Elektrický ohřívač teplé vody

skleněné zábradlí

skleněné zábradlí

skleněné zábradlí

Umyvadlo keramické bytové 600x460

Umyvadlo keramické bytové 550x450

Záchodová mísa závěsná 350x360x530 mm

Záchodová mísa závěsná 365x360x700 mm

Pisoár

Dřez kuchyňský

Montáž a napojení vodoměr

Hydrantový systém se stabilní hadicí 20m D19, typ ekvivalent 6, DN25

Hydrantový systém se stabilní hadicí 20m D19, typ ekvivalent 6, DN25

Hydrantový systém se stabilní hadicí 20m D19, typ ekvivalent 6, DN25

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek
Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek

Výlevka

Výlevka

Výlevka



3NP 792 kpl 1 8 8 100 8 306 25

4NP 793 kpl 1 8 8 100 8 318 25

5NP 794 kpl 1 8 8 100 8 328 25

1NP 795 ks 125 0,2 25 100 25 288 22
2NP 796 ks 125 0,2 25 100 25 300 22
3NP 797 ks 125 0,2 25 100 25 312 22

4NP 798 ks 125 0,2 25 100 25 324 22

5NP 799 ks 26 0,2 5,2 100 5,2 332 22

1NP 800 ks 14 1,1 15,4 100 15,4 284 24

2NP 801 ks 15 1,1 16,5 100 16,5 296 24
3NP 802 ks 16 1,1 17,6 100 17,6 308 24

4NP 803 ks 20 1,1 22 100 22 320 24

5NP 804 ks 3 1,1 3,3 100 3,3 329 24

1NP 805 ks 45 0,2 9 100 9 289 23

2NP 806 ks 45 0,2 9 100 9 301 23
3NP 807 ks 45 0,2 9 100 9 313 23

4NP 808 ks 45 0,2 9 100 9 325 23

5NP 809 ks 12 0,2 2,4 100 2,4 333 23

810 m2 750 0,25 187,5 100 187,5 335 31

811 m2 134,3002 0,1 13,43002 100 13,43002 336 18

812 m2 85 0,12 10,2 100 10,2 338 30

813 m2 11 0,12 1,32 100 1,32 338 30

814 m2 96 0,15 14,4 100 14,4 338 30

815 m2 96 0,12 11,52 100 11,52 337 39

816 m2 96 0,15 14,4 100 14,4 338 39

817 m2 10 0,2 2 100 2 337 39

818 m2 10 0,12 1,2 100 1,2 338 30

819 m2 14 0,15 2,1 100 2,1 337 39

820 m2 14 0,15 2,1 100 2,1 338 39

821 m2 27 0,15 4,05 100 4,05 337 39

822 m2 27 0,15 4,05 100 4,05 338 39

823 m2 168 0,2 33,6 100 33,6 337 39

824 m2 168 0,12 20,16 100 20,16 338 18

825 m2 43,2 0,15 6,48 100 6,48 338 30

826 m2 43,2 0,15 6,48 100 6,48 338 30

827 m2 43,2 0,15 6,48 100 6,48 337 39

828 m2 43,2 0,12 5,184 100 5,184 338 30

829 m2 24 0,15 3,6 100 3,6 338 30

830 m2 24 0,13 3,12 100 3,12 338 30

831 m2 24 0,15 3,6 100 3,6 337 39

832 m2 24 0,12 2,88 100 2,88 338 30

833 m2 85 0,15 12,75 100 12,75 338 30

834 m2 85 0,13 11,05 100 11,05 338 30

835 m2 85 0,15 12,75 100 12,75 337 39

836 m2 85 0,13 11,05 100 11,05 338 39

837 m2 316,89 0,88 278,8632 100 278,8632 349 18

838 ks 100 0,78 78 100 78 339 18

839 bm 658 0,3 197,4 100 197,4 340 18

840 kpl 1 20 20 100 20 341 18

841 kpl 1 20 20 100 20 341 18

842 kpl 1 20 20 100 20 341 18

843 kpl 1 39,2 39,2 100 39,2 342 18

844 kpl 1 15 15 100 15 342 18

845 kpl 1 15 15 100 15 348 18

846 kpl 1 15 15 100 15 348 18

847 kpl 1 15 15 100 15 348 18

848 kpl 1 15 15 100 15 348 18

849 ks 23 0,26 5,98 100 5,98 343 27

850 kpl 1 25 25 100 25 344 18

851 kpl 1 25 25 100 25 344 18

852 kpl 1 8 8 100 8 345 18

853 kpl 1 20 20 100 20 346 18

854 ks 47 0,98 46,06 100 46,06 347 18

855 ks 2 0,98 1,96 100 1,96 347 18

856 ks 52 0,98 50,96 100 50,96 347 18

857 ks 36 0,98 35,28 100 35,28 347 18

858 ks 76 0,98 74,48 100 74,48 347 18

859 ks 96 0,98 94,08 100 94,08 348 18
860 bm 253,2 0,36 91,152 100 91,152 348 18

2-4NP 861 m2 97 0,63 61,11 100 61,11 350 18,13 autojeřáb

2-4NP 862 m2 147 0,63 92,61 100 92,61 350 18,13 autojeřáb

4-5NP 863 m2 31 0,63 19,53 100 19,53 350 18,13 autojeřáb

4-5NP 864 m2 7 0,63 4,41 100 4,41 350 18,13 autojeřáb

865 kpl 1 8 8 100 8 351 13,46 Autojeřab

866 kpl 1 8 8 100 8 208 41,13,12 autojeřáb, nakladní auto

867 m2 750 0,2 150 100 150 352 31

868 ks 16 0,57 9,12 100 9,12 354 43

869 m2 9,6 0,2 1,92 100 1,92 354 3,4 vibrační válec

870 m2 9,6 0,2 1,92 100 1,92 353 3,4,5 Nakladač, vibrační válec

871 m2 64,5 0,2 12,9 100 12,9 357 3,4,5 Nakladač, vibrační válec

872 m2 23,2 0,57 13,224 100 13,224 354 43

Lisovaný rošt (Ocelové lávky u stínícího systému)

Nosné ocelové úhelníky (Ocelové lávky u stínícího systému)

Bezpečnostní zábradlí před okny

Montáž pevných a pohyblivých lamel (obdélnikové)

Montáž pevných a pohyblivých lamel (čočkovité)

Pístové lineární motory s kapotáží

Nosná konzola pro vynesení převisů stavby a systému slunolamu v 2.-4.NP (boky)

Nosná konzola pro vynesení převisů stavby a systému slunolamu v 2.-4.NP (čelní pozice)

Nosná konzola pro vynesení stěny z profilovaného skla v 5.NP (horní kotva)

Nosná konzola pro vynesení okraje stropu nad 5.NP (nižší úseky atik)

Nosná konzola pro vynesení okraje stropu nad 4.NP (rozšířené úseky atik)

Podkonstrukce alucobondu na západní a východní fasádě

Boční lišta návaznosti na alucobond

Boční lišta návaznosti na omítku vyzdívek a železobetonu

Horní lišta návaznosti na SDK podhled

Horní lišta návaznosti na zatepl. systém (podhled)

Soklová lakovaná lišta (okapnice)

Spodní profil PROFILIT s přerušeným tepelným mostem 83/42/2

Horní a boční profil PROFILIT s přerušeným tepelným mostem 83/72/2

Profil k dveřní výplni PROFILIT s přerušeným tepelným mostem 83/91/2 

Atyp. titanzinková okapnička r.š 75 mm

Fasádní nátěr Junker (modrá)

Zřízení lešení těžkého trubkového 

Olepování oken a proskleněného obvodového plášťě krycí folii

Ovládací přístroje, zásuvky

Osvětlení a svítidla

Fasádní nátěr Junker (šedá)

Modifikovaná tenkovrtsvá silikátová omítka (1NP,4NP)

Tepelná izolace z mineralních vláken (1NP,4NP) 200 mm

Penetrace

Tepelná izolace XPS 180 mm

Dekorativní omítka Weber. Pas marmolit

Tepelná izolace z mineralních vláken 200 mm

Difuzní folie DEKTAPE + DEKTEN

Tepelná izolace z mineralních vláken 240 mm

podkonstrukce

Lemovací profily 40/40/4 mm

Difuzní folie DEKTAPE + DEKTEN

Tepelná izolace EPS 70F 50 -100 mm

Vyrovnavací omítkový prohoz

Fasádní nátěr RAL (1-3 NP)

Modifikovaná tenkovrtsvá silikátová omítka (1-3 NP)

Tepelná izolace z mineralních vláken 200 mm (1-3 NP)

Penetrace (1-3 NP)

Fasádní nátěr RAL (4 NP)

Modifikovaná tenkovrtsvá silikátová omítka (4 NP)

FASÁDA ( 9 )

ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOLEM OBJEKTU ( 9 )

SO 04

Spodní podsyp  kameniva 8 - 16 mm 100 mm

Obnova kačírkových ploch kolem objekta

Zámková dlažba 

Dlažba Best gigantická 800/800/80 mm

Hutněný pískový podsyp 4/8 mm 40 mm

Dvojité prosklení Profilit

Penetrace (Vodorovná)

Alucobond

Osvětlení a svítidla

Osvětlení a svítidla

Osvětlení a svítidla

Osvětlení a svítidla
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Demontáž jeřabů

Fasádní prosklený systém dvojsklo

Demontaž lešení

Systém prosklení profilit netransparentní

Tepelná izolace z mineralních vláken 200 mm (4 NP)

Penetrace (4 NP)

Fasádní nátěr RAL (Vodorovná)

Modifikovaná tenkovrtsvá silikátová omítka (Vodorovná)

Tepelná izolace z mineralních vláken 200 mm (Vodorovná)

Montáž otopných těles

Demontaž stavebního vytahu

Fasádní prosklený systém trojsklo
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Montáž otopných těles

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek

Montáž otopných těles

Montáž otopných těles

Montáž otopných těles

Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek
Montáž a napojení vzduchotechnických jednotek

Ovládací přístroje, zásuvky
Ovládací přístroje, zásuvky
Ovládací přístroje, zásuvky
Ovládací přístroje, zásuvky



873 m2 23,2 0,2 4,64 100 4,64 354 3,4,5 Nakladač, vibrační válec

874 m2 23,2 0,2 4,64 100 4,64 353 3,4,5 Nakladač, vibrační válec

875 bm 14,5 0,25 3,625 100 3,625 355 3
876 bm 12 0,57 6,84 100 6,84 356 13,3 Autojeřab

877 m2 85 0,15 12,75 100 12,75 362 2,12,13 Autojeřab, nakladní auto

878 kpl 1 60 60 100 60 358 3

879 m2 514,58 0,05 25,729 100 25,729 359 5,7,3 Rypadlo, nakladač

880 m 40,55 0,05 2,0275 100 2,0275 360 22
881 ks 6 0,26 1,56 100 1,56 361 2,12,13 Autojeřab, nakladní auto

882 kpl 1 80 80 100 80 363 3

883 kpl 1 8 8 100 8 364 33
884 kpl 1 8 8 100 8 365

Demontáž oplocení staveniště

Uklid objektu

Konečné terenní úpravy

Montáž venkovního osvětlení

Likvidace zařízení staveniště

Odstranění vad a nedodělků

Předání stavby

Kolaudace

Hutněný pískový podsyp 4/8 mm 40 mm

Spodní podsyp  kameniva 8 - 16 mm 100 mm

Obrubník

Betonový žlab

VNĚJŠÍ ÚPRAVY ( 9 ) 

KONTROLA KVALITY A PŘEJÍMKA ( 10 )

SO 04


