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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 Bytový dům u starého mlýna 610 dny? 19.02. 19 26.07. 21

2 TE - 0 44 dny 19.02. 19 23.04. 19

3 Převzetí staveniště 1 den 19.02. 19 19.02. 19 4

4 Vytyčení staveniště 2 dny 20.02. 19 21.02. 19 3 5

5 Oplocení staveniště 1 den 22.02. 19 22.02. 19 4 6

6 Pokácení dřevin 1 den 25.02. 19 25.02. 19 5 7

7 Bourací práce 5 dny 26.02. 19 04.03. 19 6 8SS+2 dny

8 Vyklizení prostoru staveniště 5 dny 28.02. 19 06.03. 19 7SS+2 dny 9

9 Sejmutí ornice včetně přemístění 2 dny 07.03. 19 08.03. 19 8 10

10 Zařízení staveniště 6 dny 11.03. 19 18.03. 19 9 11;14FF+1 den;15FF

11 Zábor komunikace 1 den 19.03. 19 19.03. 19 10;15 16SS

12 Vytyčení splaškové kanalizace a vodovodu 1 den 20.03. 19 20.03. 19 14 13

13 Napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě 1 den 21.03. 19 21.03. 19 12 19

14 Zhotovení staveništní komunikace 3 dny 15.03. 19 19.03. 19 10FF+1 den 12

15 Vytyčení stávajících inženýrských sítí a tras pro jejich přeložky 1 den 18.03. 19 18.03. 19 10FF 11

16 Výkop stávajících inženýrských sítí 5 dny 19.03. 19 25.03. 19 11SS 17SS+1 den

17 Výkop pro přeložení inženrských sítí 6 dny 20.03. 19 27.03. 19 16SS+1 den 18FS-2 dny;19FS-1 den

18 Přeložení trasy plynovodu STL 5 dny 26.03. 19 01.04. 19 17FS-2 dny

19 Přeložení trasy telekomunikačního kabelu 5 dny 27.03. 19 02.04. 19 17FS-1 den;13 20SS+1 den

20 Uložení inženýrských sítí do pískového lože 6 dny 28.03. 19 04.04. 19 19SS+1 den 22FF;21FF

21 Uložení výkopu na skládku 1 den 04.04. 19 04.04. 19 20FF 26

22 Vytyčení hlavních objektů 1 den 04.04. 19 04.04. 19 20FF 25;26

23 Hloubení základové jámy (hornina 2. třídy) 7 dny 10.04. 19 18.04. 19 26SS+3 dny;25 24FF;28SS

24 Zřizení odvodnění stavební jámy 1 den 18.04. 19 18.04. 19 23FF 27;30

25 Zhotovení rozepřených mikropilot 1 den 05.04. 19 05.04. 19 22 23

26 Zhotovení záporového pažení 10 dny 05.04. 19 18.04. 19 22;21 23SS+3 dny

27 Ruční dočištění výkopů 1 den 23.04. 19 23.04. 19 24 31

28 Odvoz zeminy na skládku 6 dny 10.04. 19 17.04. 19 23SS 31

29 TE - 01 222 dny? 23.04. 19 09.03. 20

30 Vytyčení pilot 1 den 23.04. 19 23.04. 19 24 31

31 Zhotovení pilot 12 dny 24.04. 19 13.05. 19 30;27;28 32;35

32 Zhotovení zemnících pásek 1 den 14.05. 19 14.05. 19 31 33SS+1 den

33 Montáž jeřábu 1 1 den 15.05. 19 15.05. 19 32SS+1 den 36

34 Montáž jeřábu 2 1 den? 09.03. 20 09.03. 20 143SS 412

35 Štěrkový podsyp 8 dny 14.05. 19 23.05. 19 31 36FF

36 Zhotovení bednění základové desky 1 den 23.05. 19 23.05. 19 35FF;33 37

37 Podkladní beton 1 den 24.05. 19 24.05. 19 36 38

38 Armování základové desky 16 dny 27.05. 19 17.06. 19 37 39FF+1 den

39 Betonáž základové desky 7 dny 10.06. 19 18.06. 19 38FF+1 den 40;47

40 Odbednění základové desky 1 den 19.06. 19 19.06. 19 39 42

41 TE - 02 272 dny 19.06. 19 17.07. 20

42 Bednění stropní konstrukce retenční nádrže 1 den 02.07. 19 02.07. 19 51FF;40 43

43 Armování stropní konstrukce retenční nádrže 1 den 03.07. 19 03.07. 19 42 44

44 Betonáž stropní konstrukce retenční nádrže 1 den 04.07. 19 04.07. 19 43 45FS+8 upl.dny;46FF+20 dny;52

45 Demontáž bednění stropní konstrukce retenční nádrže vč. Přestojkování 1 den 15.07. 19 15.07. 19 44FS+8 upl.dny 46

46 Odstojkování 1 den 02.08. 19 02.08. 19 44FF+20 dny;45 61

47 Bednění suterénních stěn z jedné strany 3 dny 19.06. 19 21.06. 19 39 48FF+1 den

48 Armování suterénních stěn 3 dny 20.06. 19 24.06. 19 47FF+1 den 49FF+1 den

49 Bednění suterénních stěn z druhé strany 3 dny 21.06. 19 25.06. 19 48FF+1 den 50SS+1 den

50 Betonáž suterénních stěn 5 dny 24.06. 19 28.06. 19 49SS+1 den 51FF+2 dny

51 Odbednění suterénních stěn 3 dny 28.06. 19 02.07. 19 50FF+2 dny 42FF

52 Bednění výtahových šachet z jedné strany 1 den 08.07. 19 08.07. 19 44 53

53 Armování výtahových šachet 1 den 09.07. 19 09.07. 19 52 54

54 Bednění výtahových šachet z druhé strany 1 den 10.07. 19 10.07. 19 53 55

55 Betonáž výtahových šachet 2 dny 11.07. 19 12.07. 19 54 56FS+1 den

56 Odbednění výtahových šachet 1 den 16.07. 19 16.07. 19 55FS+1 den 57

57 Armování nosných ŽB sloupů 1 den 17.07. 19 17.07. 19 56 58

58 Bednění nosných ŽB sloupů 3 dny 18.07. 19 22.07. 19 57 59FF+1 den

59 Betonáž nosných ŽB sloupů 2 dny 22.07. 19 23.07. 19 58FF+1 den 60

60 Odbednění nosných ŽB sloupů 2 dny 24.07. 19 25.07. 19 59 68

61 Bednění stropní konstrukce vč. Průvlaků a mezipodest 8 dny 05.08. 19 14.08. 19 46 62FF+1 den

62 Pokládka Isoletu 5 dny 09.08. 19 15.08. 19 61FF+1 den 63SS+1 den

63 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 7 dny 12.08. 19 20.08. 19 62SS+1 den 64SS+1 den

64 Betonáž stropní konstrukce vč. průvlaků a mezipodest 7 dny 13.08. 19 21.08. 19 63SS+1 den 65FS-1 den

65 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 6 dny 21.08. 19 28.08. 19 64FS-1 den 67FF+1 den;77

66 Odstojkování 1 den 15.11. 19 15.11. 19 111 112;412

67 Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště 3 dny 27.08. 19 29.08. 19 65FF+1 den 91

68 Bednění garážových ramp 1 den 26.07. 19 26.07. 19 60 69

69 Armování garážových ramp 1 den 29.07. 19 29.07. 19 68 70

70 Betonáž garážových ramp 1 den 30.07. 19 30.07. 19 69 71FS+1 den

71 Odbednění garážových ramp 1 den 01.08. 19 01.08. 19 70FS+1 den 72

72 Izolace suteréních stěn 4 dny 29.06. 20 02.07. 20 415FS+12 dny;71 73

73 Postupný zásyp včetně hutnění 5 dny 13.07. 20 17.07. 20 72;681SS 971

74 TE - 03 296 dny 29.08. 19 02.11. 20

75 SO 101 178 dny 29.08. 19 15.05. 20

76 1.NP 83 dny 29.08. 19 27.12. 19

77 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 3 dny 29.08. 19 02.09. 19 65 78FF+1 den

78 Armování nosných ŽB stěn 2 dny 02.09. 19 03.09. 19 77FF+1 den 79SS+1 den

79 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 3 dny 03.09. 19 05.09. 19 78SS+1 den 80FF+1 den

80 Betonáž nosných ŽB stěn 2 dny 05.09. 19 06.09. 19 79FF+1 den 81

81 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 09.09. 19 11.09. 19 80 82

82 Armování nosných ŽB sloupů 1 den 12.09. 19 12.09. 19 81 83

83 Bednění nosných ŽB sloupů 1 den 13.09. 19 13.09. 19 82 84

84 Betonáž nosných ŽB sloupů 1 den 16.09. 19 16.09. 19 83 85FS+1 den

85 Odbednění nosných ŽB sloupů 1 den 18.09. 19 18.09. 19 84FS+1 den 86

86 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 19.09. 19 19.09. 19 85 87

87 Armování výtahové šachty 1 den 20.09. 19 20.09. 19 86 88

88 Bednění výtahové šachty z druhé strany 1 den 23.09. 19 23.09. 19 87 89;90FS+2 dny

89 Betonáž výtahové šachty 1 den 24.09. 19 24.09. 19 88 93

90 Odbednění výtahové šachty 1 den 26.09. 19 26.09. 19 88FS+2 dny 91

91 Bednění stropní konstrukce a mezipodest 4 dny 27.09. 19 02.10. 19 90;67 92SS+1 den

92 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 4 dny 30.09. 19 03.10. 19 91SS+1 den 93FF+1 den

93 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 3 dny 02.10. 19 04.10. 19 92FF+1 den;89 94SS+7 upl.dny

94 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 3 dny 09.10. 19 11.10. 19 93SS+7 upl.dny 96;98

95 Odstojkování 1 den 27.12. 19 27.12. 19 129 434

96 Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště 1 den 14.10. 19 14.10. 19 94 99

97 2.NP 107 dny 14.10. 19 17.03. 20

98 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 3 dny 14.10. 19 16.10. 19 94 99FF+1 den

99 Armování nosných ŽB stěn 2 dny 16.10. 19 17.10. 19 96;98FF+1 den 100SS+1 den

100 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 3 dny 17.10. 19 21.10. 19 99SS+1 den 101SS+1 den

101 Betonáž nosných ŽB stěn 4 dny 18.10. 19 23.10. 19 100SS+1 den 102FF+2 dny

102 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 23.10. 19 25.10. 19 101FF+2 dny 108SS+1 den

103 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 30.10. 19 30.10. 19 108 104

104 Armování výtahové šachty 1 den 31.10. 19 31.10. 19 103 105

105 Bednění výtahové šachty z druhé strany 1 den 01.11. 19 01.11. 19 104 106

106 Betonáž výtahové šachty 1 den 04.11. 19 04.11. 19 105 107SS+2 dny

107 Odbednění výtahové šachty 1 den 06.11. 19 06.11. 19 106SS+2 dny 109

108 Zdění keramického nosného zdiva 3 dny 24.10. 19 29.10. 19 102SS+1 den 103

109 Bednění stropní konstrukce a mezipodest 4 dny 07.11. 19 12.11. 19 107 110FF+1 den

110 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 4 dny 08.11. 19 13.11. 19 109FF+1 den 111FF+1 den

111 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 3 dny 12.11. 19 14.11. 19 110FF+1 den 112SS+7 upl.dny;66

112 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 3 dny 19.11. 19 21.11. 19 111SS+7 upl.dny;66 114;116

113 Odstojkování 1 den 17.03. 20 17.03. 20 147 453

114 Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště 1 den 22.11. 19 22.11. 19 112 117

115 3.NP 100 dny 22.11. 19 17.04. 20

116 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 3 dny 22.11. 19 26.11. 19 112 117FF+1 den

117 Armování nosných ŽB stěn 2 dny 26.11. 19 27.11. 19 116FF+1 den;114 118SS+1 den

118 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 3 dny 27.11. 19 29.11. 19 117SS+1 den 119FF+1 den

119 Betonáž nosných ŽB stěn 2 dny 29.11. 19 02.12. 19 118FF+1 den 120SS+2 upl.dny

120 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 02.12. 19 04.12. 19 119SS+2 upl.dny 126SS+2 dny

121 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 06.12. 19 06.12. 19 126FF 122

122 Armování výtahové šachty 1 den 09.12. 19 09.12. 19 121 123

123 Bednění výtahové šachty z druhé strany 1 den 10.12. 19 10.12. 19 122 124

124 Betonáž výtahové šachty 1 den 11.12. 19 11.12. 19 123 125SS+2 dny

125 Odbednění výtahové šachty 1 den 13.12. 19 13.12. 19 124SS+2 dny 127

126 Zdění keramického nosného zdiva 3 dny 04.12. 19 06.12. 19 120SS+2 dny 121FF

127 Bednění stropní konstrukce a mezipodest 4 dny 16.12. 19 19.12. 19 125 128FF+1 den

128 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 4 dny 17.12. 19 20.12. 19 127FF+1 den 129FF+1 den

129 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 3 dny 19.12. 19 23.12. 19 128FF+1 den 95;130FS+7 upl.dny

130 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 3 dny 31.12. 19 03.01. 20 129FS+7 upl.dny 132

131 Odstojkování 1 den 17.04. 20 17.04. 20 169 149;472;413SS

132 Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště 1 den 06.01. 20 06.01. 20 130 134FS+29 dny

133 4.NP 44 dny 17.02. 20 20.04. 20

134 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 1 den 17.02. 20 17.02. 20 132FS+29 dny 135

135 Armování nosných ŽB stěn 1 den 18.02. 20 18.02. 20 134 136

136 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 1 den 19.02. 20 19.02. 20 135 137

137 Betonáž nosných ŽB stěn 2 dny 20.02. 20 21.02. 20 136 138SS+2 upl.dny

138 Odbednění nosných ŽB stěn 2 dny 24.02. 20 25.02. 20 137SS+2 upl.dny 144SS+1 den

139 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 02.03. 20 02.03. 20 144FF 140

140 Armování výtahové šachty 1 den 03.03. 20 03.03. 20 139 141

141 Bednění výtahové šachty z druhé strany 1 den 04.03. 20 04.03. 20 140 142

142 Betonáž výtahové šachty 1 den 05.03. 20 05.03. 20 141 143SS+2 upl.dny

143 Odbednění výtahové šachty 1 den 09.03. 20 09.03. 20 142SS+2 upl.dny 145;34SS

144 Zdění keramického nosného zdiva 5 dny 25.02. 20 02.03. 20 138SS+1 den 139FF

145 Bednění stropní konstrukce a mezipodest 3 dny 10.03. 20 12.03. 20 143 146FF+1 den

146 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 3 dny 11.03. 20 13.03. 20 145FF+1 den 147FF+1 den;412SS

147 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 2 dny 13.03. 20 16.03. 20 146FF+1 den 113;148SS+7 upl.dny

148 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 2 dny 20.03. 20 23.03. 20 147SS+7 upl.dny 150;152

149 Odstojkování 1 den 20.04. 20 20.04. 20 131 430;491

150 Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště 1 den 24.03. 20 24.03. 20 148 153

151 5.NP 35 dny 24.03. 20 15.05. 20

152 Armování nosných ŽB sloupů 1 den 24.03. 20 24.03. 20 148 153

153 Bednění nosných ŽB sloupů 1 den 25.03. 20 25.03. 20 152;150 154

154 Betonáž nosných ŽB sloupů 1 den 26.03. 20 26.03. 20 153 155SS+2 upl.dny;166

155 Odbednění nosných ŽB sloupů 1 den 30.03. 20 30.03. 20 154SS+2 upl.dny 156

156 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 01.04. 20 01.04. 20 166FF;155 157

157 Armování výtahové šachty 1 den 02.04. 20 02.04. 20 156 158

158 Bednění výtahové šachty z druhé strany 1 den 03.04. 20 03.04. 20 157 159

159 Betonáž výtahové šachty 1 den 06.04. 20 06.04. 20 158 160SS+2 dny

160 Odbednění výtahové šachty 1 den 08.04. 20 08.04. 20 159SS+2 dny 167

161 Bednění atiky z jedné strany 1 den 16.04. 20 16.04. 20 169FF 162

162 Armování atiky 1 den 17.04. 20 17.04. 20 161 163

163 Bednění atiky z druhé strany 1 den 20.04. 20 20.04. 20 162 164

164 Betonáž atiky 1 den 21.04. 20 21.04. 20 163 165SS+4 dny

165 Odbednění atiky 1 den 27.04. 20 27.04. 20 164SS+4 dny 175

166 Zdění keramického nosného zdiva 4 dny 27.03. 20 01.04. 20 154 156FF

167 Bednění stropní konstrukce 2 dny 09.04. 20 14.04. 20 160 168FF+1 den

168 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 2 dny 14.04. 20 15.04. 20 167FF+1 den 169FF+1 den

169 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 2 dny 15.04. 20 16.04. 20 168FF+1 den 131;170SS+8 upl.dny;161FF;171FS+28 upl.dny

170 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 2 dny 23.04. 20 24.04. 20 169SS+8 upl.dny 173

171 Odstojkování 1 den 15.05. 20 15.05. 20 169FS+28 upl.dny 512;510

172 STŘECHA 11 dny 27.04. 20 13.05. 20

173 Bednění atiky z jedné strany 1 den 27.04. 20 27.04. 20 170 174

174 Armování atiky 1 den 28.04. 20 28.04. 20 173 175

175 Bednění atiky z druhé strany 1 den 29.04. 20 29.04. 20 174;165 176

176 Betonáž atiky 1 den 30.04. 20 30.04. 20 175 177FS+1 upl.den

177 Odbednění atiky 1 den 04.05. 20 04.05. 20 176FS+1 upl.den 178

178 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 05.05. 20 05.05. 20 177 179

179 Armování výtahové šachty 1 den 06.05. 20 06.05. 20 178 180

180 Bednění výtahové šachty z druhé strany 1 den 07.05. 20 07.05. 20 179 181

181 Betonáž výtahové šachty 1 den 11.05. 20 11.05. 20 180 182FS+1 upl.den

182 Odbednění výtahové šachty 1 den 13.05. 20 13.05. 20 181FS+1 upl.den 379;185SS

183 SO 102 120 dny 13.05. 20 30.10. 20

184 1.NP 78 dny 13.05. 20 31.08. 20

185 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 2 dny 13.05. 20 14.05. 20 182SS 268SS-1 den;186FF+1 den

186 Armování nosných ŽB stěn 2 dny 14.05. 20 15.05. 20 185FF+1 den 187FF+1 den

187 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 2 dny 15.05. 20 18.05. 20 186FF+1 den 188SS+1 den

188 Betonáž nosných ŽB stěn 4 dny 18.05. 20 21.05. 20 187SS+1 den 189FF+2 dny

189 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 21.05. 20 25.05. 20 188FF+2 dny 195SS+1 den

190 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 28.05. 20 28.05. 20 195 191

191 Armování výtahových šachet 1 den 29.05. 20 29.05. 20 190 192

192 Bednění výtahových šachet z druhé strany 1 den 01.06. 20 01.06. 20 191 193

193 Betonáž výtahových šachet 1 den 02.06. 20 02.06. 20 192 194SS+2 dny

194 Odbednění výtahových šachet 1 den 04.06. 20 04.06. 20 193SS+2 dny 196

195 Zdění keramického nosného zdiva 4 dny 22.05. 20 27.05. 20 189SS+1 den 190

196 Bednění stropní konstrukce a mezipodest 4 dny 05.06. 20 10.06. 20 194 197FF+1 den

197 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 4 dny 08.06. 20 11.06. 20 196FF+1 den 198FF+1 den

198 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 3 dny 10.06. 20 12.06. 20 197FF+1 den 199SS+7 upl.dny

199 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 3 dny 17.06. 20 19.06. 20 198SS+7 upl.dny 201;203

200 Odstojkování 1 den 31.08. 20 31.08. 20 234 529

201 Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště 1 den 22.06. 20 22.06. 20 199 205

202 2.NP 74 dny 22.06. 20 05.10. 20

203 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 2 dny 22.06. 20 23.06. 20 199 204FF+1 den

204 Armování nosných ŽB stěn 2 dny 23.06. 20 24.06. 20 203FF+1 den 205FF+1 den

205 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 2 dny 24.06. 20 25.06. 20 204FF+1 den;201 206SS+1 den

206 Betonáž nosných ŽB stěn 4 dny 25.06. 20 30.06. 20 205SS+1 den 207FF+2 upl.dny

207 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 30.06. 20 02.07. 20 206FF+2 upl.dny 213SS+1 den

208 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 09.07. 20 09.07. 20 213FF 209

209 Armování výtahových šachet 1 den 10.07. 20 10.07. 20 208 210

210 Bednění výtahových šachet z druhé strany 1 den 13.07. 20 13.07. 20 209 211

211 Betonáž výtahových šachet 1 den 14.07. 20 14.07. 20 210 212FF+2 dny

212 Odbednění výtahových šachet 1 den 16.07. 20 16.07. 20 211FF+2 dny 214

213 Zdění keramického nosného zdiva 6 dny 01.07. 20 09.07. 20 207SS+1 den 208FF

214 Bednění stropní konstrukce a mezipodest 4 dny 17.07. 20 22.07. 20 212 215FF+1 den

215 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 4 dny 20.07. 20 23.07. 20 214FF+1 den 216FF+1 den

216 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 3 dny 22.07. 20 24.07. 20 215FF+1 den 217SS+7 upl.dny

217 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 3 dny 29.07. 20 31.07. 20 216SS+7 upl.dny 219;221

218 Odstojkování 1 den 05.10. 20 05.10. 20 252 236;548

219 Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště 1 den 03.08. 20 03.08. 20 217 223

220 3.NP 46 dny 03.08. 20 06.10. 20

221 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 2 dny 03.08. 20 04.08. 20 217 222FF+1 den

222 Armování nosných ŽB stěn 2 dny 04.08. 20 05.08. 20 221FF+1 den 223FF+1 den

223 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 2 dny 05.08. 20 06.08. 20 222FF+1 den;219 224SS+1 den

224 Betonáž nosných ŽB stěn 3 dny 06.08. 20 10.08. 20 223SS+1 den 225FF+2 upl.dny

225 Odbednění nosných ŽB stěn 2 dny 11.08. 20 12.08. 20 224FF+2 upl.dny 231SS+1 den

226 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 18.08. 20 18.08. 20 231FF 227

227 Armování výtahových šachet 1 den 19.08. 20 19.08. 20 226 228

228 Bednění výtahových šachet z druhé strany 1 den 20.08. 20 20.08. 20 227 229

229 Betonáž výtahových šachet 1 den 21.08. 20 21.08. 20 228 230SS+2 upl.dny

230 Odbednění výtahových šachet 1 den 24.08. 20 24.08. 20 229SS+2 upl.dny 232

231 Zdění keramického nosného zdiva 5 dny 12.08. 20 18.08. 20 225SS+1 den 226FF

232 Bednění stropní konstrukce a mezipodest 2 dny 25.08. 20 26.08. 20 230 233SS+1 den

233 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 2 dny 26.08. 20 27.08. 20 232SS+1 den 234FF+1 den

234 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 2 dny 27.08. 20 28.08. 20 233FF+1 den 200;235SS+7 upl.dny

235 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 2 dny 03.09. 20 04.09. 20 234SS+7 upl.dny 237;239

236 Odstojkování 1 den 06.10. 20 06.10. 20 218 567

237 Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště 2 dny 07.09. 20 08.09. 20 235 241

238 4.NP 38 dny 07.09. 20 30.10. 20

239 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 1 den 07.09. 20 07.09. 20 235 240

240 Armování nosných ŽB stěn 1 den 08.09. 20 08.09. 20 239 241

241 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 1 den 09.09. 20 09.09. 20 240;237 242

242 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 10.09. 20 10.09. 20 241 243SS+2 dny

1 den

3 dny

580 dny

2 dny

2 dny

1 den?

5 dny

1 den?

8 dny

1 den

13 dny

1 den

20 dny

227 dny

5 dny

1 den

1 den

1 den

5 dny

67 dny

1 den

1 den

14 dny

1 den

1 den

1 den

2 dny

2 dny

2 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

18 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

14 dny

04.02. 11.02. 18.02. 25.02. 04.03. 11.03. 18.03. 25.03. 01.04. 08.04. 15.04. 22.04. 29.04. 06.05. 13.05. 20.05. 27.05. 03.06. 10.06. 17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09. 23.09. 30.09. 07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 04.11. 11.11. 18.11. 25.11. 02.12. 09.12. 16.12. 23.12. 30.12. 06.01. 13.01. 20.01. 27.01. 03.02. 10.02. 17.02. 24.02. 02.03. 09.03. 16.03. 23.03. 30.03. 06.04. 13.04. 20.04. 27.04. 04.05. 11.05. 18.05. 25.05. 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07. 13.07. 20.07. 27.07. 03.08. 10.08. 17.08. 24.08. 31.08. 07.09. 14.09. 21.09. 28.09. 05.10. 12.10. 19.10. 26.10. 02.11. 09.11. 16.11. 23.11. 30.11. 07.12. 14.12. 21.12. 28.12. 04.01. 11.01. 18.01. 25.01. 01.02. 08.02. 15.02. 22.02. 01.03. 08.03. 15.03. 22.03. 29.03. 05.04. 12.04. 19.04. 26.04. 03.05. 10.05. 17.05. 24.05. 31.05. 07.06. 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08.
únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen

Kritický

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh



ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

243 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 14.09. 20 14.09. 20 242SS+2 dny 249

244 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 18.09. 20 18.09. 20 249FF 245

245 Armování výtahových šachet 1 den 21.09. 20 21.09. 20 244 246

246 Bednění výtahových šachet z druhé strany 1 den 22.09. 20 22.09. 20 245 247

247 Betonáž výtahových šachet 1 den 23.09. 20 23.09. 20 246 248FF+2 upl.dny

248 Odbednění výtahových šachet 1 den 25.09. 20 25.09. 20 247FF+2 upl.dny 250;529SS

249 Zdění keramického nosného zdiva 4 dny 15.09. 20 18.09. 20 243 244FF

250 Bednění stropní konstrukce 2 dny 29.09. 20 30.09. 20 248 251

251 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 1 den 01.10. 20 01.10. 20 250 252

252 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 1 den 02.10. 20 02.10. 20 251 218;253SS+7 upl.dny;254FF+28 upl.dny

253 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 1 den 09.10. 20 09.10. 20 252SS+7 upl.dny 256

254 Odstojkování 1 den 30.10. 20 30.10. 20 252FF+28 upl.dny 586

255 STŘECHA 11 dny 12.10. 20 26.10. 20

256 Bednění atiky z jedné strany 1 den 12.10. 20 12.10. 20 253 257

257 Armování atiky 1 den 13.10. 20 13.10. 20 256 258

258 Bednění atiky z druhé strany 1 den 14.10. 20 14.10. 20 257 259

259 Betonáž atiky 1 den 15.10. 20 15.10. 20 258 260SS+2 upl.dny

260 Odbednění atiky 1 den 19.10. 20 19.10. 20 259SS+2 upl.dny 261

261 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 20.10. 20 20.10. 20 260 262

262 Armování výtahových šachet 1 den 21.10. 20 21.10. 20 261 263

263 Bednění výtahových šachet z druhé strany 1 den 22.10. 20 22.10. 20 262 264

264 Betonáž výtahových šachet 1 den 23.10. 20 23.10. 20 263 265

265 Odbednění výtahových šachet 1 den 26.10. 20 26.10. 20 264 392

266 SO 103 122 dny 12.05. 20 02.11. 20

267 1.NP 79 dny 12.05. 20 31.08. 20

268 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 3 dny 12.05. 20 14.05. 20 185SS-1 den 269FF+1 den

269 Armování nosných ŽB stěn 3 dny 13.05. 20 15.05. 20 268FF+1 den 270FF+1 den

270 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 3 dny 14.05. 20 18.05. 20 269FF+1 den 271SS+1 den

271 Betonáž nosných ŽB stěn 5 dny 15.05. 20 21.05. 20 270SS+1 den 272FF+2 dny

272 Odbednění nosných ŽB stěn 4 dny 20.05. 20 25.05. 20 271FF+2 dny 278FF+1 den

273 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 26.05. 20 26.05. 20 278FF 274

274 Armování výtahových šachet 1 den 27.05. 20 27.05. 20 273 275

275 Bednění výtahových šachet z druhé strany 1 den 28.05. 20 28.05. 20 274 276

276 Betonáž výtahových šachet 1 den 29.05. 20 29.05. 20 275 277SS+2 upl.dny

277 Odbednění výtahových šachet 1 den 01.06. 20 01.06. 20 276SS+2 upl.dny 279

278 Zdění keramického nosného zdiva 3 dny 22.05. 20 26.05. 20 272FF+1 den 273FF

279 Bednění stropní konstrukce a mezipodest 4 dny 02.06. 20 05.06. 20 277 280FF+2 dny

280 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 4 dny 04.06. 20 09.06. 20 279FF+2 dny 281FF+1 den

281 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 3 dny 08.06. 20 10.06. 20 280FF+1 den 282SS+7 upl.dny

282 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 3 dny 15.06. 20 17.06. 20 281SS+7 upl.dny 284;286

283 Odstojkování 1 den 31.08. 20 31.08. 20 327 605

284 Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště 1 den 18.06. 20 18.06. 20 282 287

285 2.NP 77 dny 18.06. 20 06.10. 20

286 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 2 dny 18.06. 20 19.06. 20 282 287FF+1 den

287 Armování nosných ŽB stěn 2 dny 19.06. 20 22.06. 20 286FF+1 den;284 288FF+1 den

288 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 2 dny 22.06. 20 23.06. 20 287FF+1 den 289SS+1 den

289 Betonáž nosných ŽB stěn 3 dny 23.06. 20 25.06. 20 288SS+1 den 290SS+2 upl.dny

290 Odbednění nosných ŽB stěn 3 dny 25.06. 20 29.06. 20 289SS+2 upl.dny 301FS-1 den;296

291 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 08.07. 20 08.07. 20 300 292

292 Armování výtahových šachet 1 den 09.07. 20 09.07. 20 291 293

293 Bednění výtahových šachet z druhé strany 1 den 10.07. 20 10.07. 20 292 294

294 Betonáž výtahových šachet 1 den 13.07. 20 13.07. 20 293 295SS+2 upl.dny

295 Odbednění výtahových šachet 1 den 15.07. 20 15.07. 20 294SS+2 upl.dny 302

296 Bednění atiky z jedné strany 1 den 30.06. 20 30.06. 20 290 297

297 Armování atiky 1 den 01.07. 20 01.07. 20 296 298

298 Bednění atiky z druhé strany 1 den 02.07. 20 02.07. 20 297 299

299 Betonáž atiky 1 den 03.07. 20 03.07. 20 298 300FS+1 upl.den

300 Odbednění atiky 1 den 07.07. 20 07.07. 20 299FS+1 upl.den 291

301 Zdění keramického nosného zdiva 5 dny 29.06. 20 03.07. 20 290FS-1 den 302

302 Bednění stropní konstrukce a mezipodest 3 dny 16.07. 20 20.07. 20 295;301 303SS+2 dny

303 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 3 dny 20.07. 20 22.07. 20 302SS+2 dny 304FF+1 den

304 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 2 dny 22.07. 20 23.07. 20 303FF+1 den 305SS+7 upl.dny

305 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 2 dny 29.07. 20 30.07. 20 304SS+7 upl.dny 307;309

306 Odstojkování 1 den 06.10. 20 06.10. 20 350 329;624

307 Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště 1 den 31.07. 20 31.07. 20 305 310

308 3.NP 48 dny 31.07. 20 07.10. 20

309 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 1 den 31.07. 20 31.07. 20 305 310

310 Armování nosných ŽB stěn 1 den 03.08. 20 03.08. 20 309;307 311

311 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 1 den 04.08. 20 04.08. 20 310 312

312 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 05.08. 20 05.08. 20 311 313FF+2 dny

313 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 07.08. 20 07.08. 20 312FF+2 dny 324

314 Bednění atiky z jedné strany 1 den 31.08. 20 31.08. 20 327 315

315 Armování atiky 1 den 01.09. 20 01.09. 20 314 316

316 Bednění atiky z druhé strany 1 den 02.09. 20 02.09. 20 315 317

317 Betonáž atiky 1 den 03.09. 20 03.09. 20 316 318FF+3 dny

318 Odbednění atiky 1 den 08.09. 20 08.09. 20 317FF+3 dny 335

319 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 14.08. 20 14.08. 20 324 320

320 Armování výtahových šachet 1 den 17.08. 20 17.08. 20 319 321

321 Bednění výtahových šachet z druhé strany 1 den 18.08. 20 18.08. 20 320 322

322 Betonáž výtahových šachet 1 den 19.08. 20 19.08. 20 321 323FF+2 dny

323 Odbednění výtahových šachet 1 den 21.08. 20 21.08. 20 322FF+2 dny 325

324 Zdění keramického nosného zdiva 4 dny 10.08. 20 13.08. 20 313 319

325 Bednění stropní konstrukce a mezipodest 3 dny 24.08. 20 26.08. 20 323 326FF+1 den

326 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 3 dny 25.08. 20 27.08. 20 325FF+1 den 327FF+1 den

327 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 2 dny 27.08. 20 28.08. 20 326FF+1 den 283;328SS+7 upl.dny;314

328 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 2 dny 03.09. 20 04.09. 20 327SS+7 upl.dny 330;332

329 Odstojkování 1 den 07.10. 20 07.10. 20 306 643

330 Osazení prefabrikovaných ŽB ramen schodiště 1 den 07.09. 20 07.09. 20 328 333

331 4.NP 39 dny 07.09. 20 02.11. 20

332 Bednění nosných ŽB stěn z jedné strany 1 den 07.09. 20 07.09. 20 328 333

333 Armování nosných ŽB stěn 1 den 08.09. 20 08.09. 20 332;330 334

334 Bednění nosných ŽB stěn z druhé strany 1 den 09.09. 20 09.09. 20 333 335

335 Betonáž nosných ŽB stěn 1 den 10.09. 20 10.09. 20 334;318 336FF+2 dny

336 Odbednění nosných ŽB stěn 1 den 14.09. 20 14.09. 20 335FF+2 dny 347

337 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 21.09. 20 21.09. 20 347 338

338 Armování výtahových šachet 1 den 22.09. 20 22.09. 20 337 339

339 Bednění výtahových šachet z druhé strany 1 den 23.09. 20 23.09. 20 338 340

340 Betonáž výtahových šachet 1 den 24.09. 20 24.09. 20 339 341SS+2 dny

341 Odbednění výtahových šachet 1 den 29.09. 20 29.09. 20 340SS+2 dny 348;605

342 Bednění atiky z jedné strany 1 den 06.10. 20 06.10. 20 350 343

343 Armování atiky 1 den 07.10. 20 07.10. 20 342 344

344 Bednění atiky z druhé strany 1 den 08.10. 20 08.10. 20 343 345

345 Betonáž atiky 1 den 09.10. 20 09.10. 20 344 346

346 Odbednění atiky 1 den 14.10. 20 14.10. 20 354;345 356

347 Zdění keramického nosného zdiva 4 dny 15.09. 20 18.09. 20 336 337

348 Bednění stropní konstrukce 2 dny 30.09. 20 01.10. 20 341 349SS+1 den

349 Armování stropní konstrukce včetně věnců a mezipodest 2 dny 01.10. 20 02.10. 20 348SS+1 den 350

350 Betonáž stropní konstrukce a mezipodest 1 den 05.10. 20 05.10. 20 349 306;351SS+7 upl.dny;352SS+28 upl.dny;342

351 Odbednění stropní konstrukce a mezipodest vč. přestojkování 1 den 12.10. 20 12.10. 20 350SS+7 upl.dny 354

352 Odstojkování 1 den 02.11. 20 02.11. 20 350SS+28 upl.dny 662

353 STŘECHA 10 dny 13.10. 20 26.10. 20

354 Bednění atiky z jedné strany 1 den 13.10. 20 13.10. 20 351 346;355

355 Armování atiky 1 den 14.10. 20 14.10. 20 354 356

356 Bednění atiky z druhé strany 1 den 15.10. 20 15.10. 20 355;346 357

357 Betonáž atiky 1 den 16.10. 20 16.10. 20 356 358SS+2 upl.dny

358 Odbednění atiky 1 den 19.10. 20 19.10. 20 357SS+2 upl.dny 359

359 Bednění výtahové šachty z jedné strany 1 den 20.10. 20 20.10. 20 358 360

360 Armování výtahové šachty 1 den 21.10. 20 21.10. 20 359 361

361 Bednění výtahové šachty z druhé strany 1 den 22.10. 20 22.10. 20 360 362;363SS+2 upl.dny

362 Betonáž výtahové šachty 1 den 23.10. 20 23.10. 20 361 366

363 Odbednění výtahové šachty 1 den 26.10. 20 26.10. 20 361SS+2 upl.dny 392

364 TE - 04 291 dny 14.05. 20 09.07. 21

365 ÁTRIUM 176 dny 26.10. 20 09.07. 21

366 Provedení spádové vrstvy z lehčeného betonu 9 dny 26.10. 20 06.11. 20 362;1027 367

367 Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných 
asfaltových pásů vč. vpustí

7 dny 02.12. 20 10.12. 20 386;366 368

368 Provedení střešního souvrství 9 dny 11.06. 21 23.06. 21 996FS+2 dny;367 369FS+3 dny

369 Provedení zámkové dlažby chodníků 5 dny 29.06. 21 07.07. 21 368FS+3 dny 370

370 Provedení vegetační vrstvy 2 dny 08.07. 21 09.07. 21 369 1060

371 SO 101 145 dny 14.05. 20 08.12. 20

372 Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných 
asfaltových pásů na terasách

7 dny 26.05. 20 03.06. 20 378 373

373 Montáž vpustí 1 den 04.06. 20 04.06. 20 372 383

374 Provedení terasového souvrství 11 dny 20.11. 20 04.12. 20 972FS+1 den 376FF+1 den

375 Oplechování atiky teras 2 dny 07.12. 20 08.12. 20 376FF+1 den 878

376 Provedení pochozí vrstvy - betonová dlažba 3 dny 03.12. 20 07.12. 20 374FF+1 den 375FF+1 den

377 Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných 
asfaltových pásů na střeše

6 dny 15.05. 20 22.05. 20 379SS+1 den 378

378 Montáž vpustí 1 den 25.05. 20 25.05. 20 377 372

379 Montáž záchytného systému 2 dny 14.05. 20 15.05. 20 182 377SS+1 den

380 Montáž bleskosvodu na střeše 2 dny 14.07. 20 15.07. 20 517 393

381 Osazení odvětrávacích hlavic 1 den 18.06. 20 18.06. 20 513 878

382 Oplechování atiky střechy 1 den 19.06. 20 19.06. 20 383FS+1 den 878

383 Provedení střešního souvrství 9 dny 05.06. 20 17.06. 20 373 382FS+1 den

384 SO 102 172 dny 27.10. 20 02.07. 21

385 Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných 
asfaltových pásů na terasách

4 dny 25.11. 20 30.11. 20 391 386

386 Montáž vpustí 1 den 01.12. 20 01.12. 20 385 367

387 Provedení terasového souvrství 7 dny 17.06. 21 25.06. 21 400 388

388 Oplechování atiky teras 2 dny 01.07. 21 02.07. 21 401;387;395 919

389 Provedení pochozí vrstvy - betonová dlažba 2 dny 25.06. 21 28.06. 21 402 919

390 Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných 
asfaltových pásů na střeše

5 dny 16.11. 20 23.11. 20 399 391

391 Montáž vpustí 1 den 24.11. 20 24.11. 20 390 385;396SS

392 Montáž záchytného systému 2 dny 27.10. 20 29.10. 20 265;363 405

393 Montáž bleskosvodu na střeše 2 dny 03.03. 21 04.03. 21 790SS;380 394FS+1 den

394 Osazení odvětrávacích hlavic 1 den 10.03. 21 10.03. 21 393FS+1 den;407 919

395 Oplechování atiky střechy 1 den 04.12. 20 04.12. 20 408 388

396 Provedení střešního souvrství 8 dny 24.11. 20 03.12. 20 391SS 408FF

397 SO 103 168 dny 30.10. 20 30.06. 21

398 Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných 
asfaltových pásů na terasách

3 dny 10.11. 20 12.11. 20 404 399

399 Montáž vpustí 1 den 13.11. 20 13.11. 20 398 390

400 Provedení terasového souvrství 6 dny 09.06. 21 16.06. 21 996;409 402FS+4 dny;387

401 Oplechování atiky teras 2 dny 29.06. 21 30.06. 21 402FS+2 dny 388;960

402 Provedení pochozí vrstvy - betonová dlažba 2 dny 23.06. 21 24.06. 21 400FS+4 dny 401FS+2 dny;389

403 Provedení hydroizolace z natavitelných SBS modifikovaných 
asfaltových pásů na střeše

5 dny 02.11. 20 06.11. 20 405FS-1 den 404

404 Montáž vpustí 1 den 09.11. 20 09.11. 20 403 398;409SS

405 Montáž záchytného systému 2 dny 30.10. 20 02.11. 20 392 403FS-1 den

406 Montáž bleskosvodu na střeše 2 dny 05.03. 21 08.03. 21 790 407

407 Osazení odvětrávacích hlavic 1 den 09.03. 21 09.03. 21 406 394;960

408 Oplechování atiky střechy 1 den 03.12. 20 03.12. 20 396FF 395

409 Provedení střešního souvrství 8 dny 09.11. 20 19.11. 20 404SS 400

410 TE - 05 238 dny 11.03. 20 22.02. 21

411 Suterén 62 dny 11.03. 20 10.06. 20

412 Zdění keramického zdiva 16 dny 11.03. 20 01.04. 20 146SS;66;34 434;999SS+9 dny

413 Osazení provizorních garážových vrat 2 dny 17.04. 20 20.04. 20 131SS 430

414 Hrubé rozvody VZT 6 dny 24.04. 20 04.05. 20 423SS 436;416SS+1 den

415 Hrubé rozvody MaR 3 dny 08.06. 20 10.06. 20 421 72FS+12 dny

416 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 7 dny 27.04. 20 06.05. 20 414SS+1 den 435;419

417 Hrubé rozvody dešťové kanalizace 5 dny 26.05. 20 01.06. 20 420FS+1 den 421FS-1 den;440;1023SS

418 Hrubé rozvody vodovodu 15 dny 24.04. 20 18.05. 20 423SS 437;422

419 Hrubé rozvody vytápění 1 den 07.05. 20 07.05. 20 416 438;424;427

420 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 14.05. 20 22.05. 20 427SS+3 dny 443;439;417FS+1 den

421 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 01.06. 20 05.06. 20 417FS-1 den 444;415

422 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 19.05. 20 19.05. 20 418 432

423 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 24.04. 20 24.04. 20 425 414SS;418SS

424 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 11.05. 20 11.05. 20 419 426

425 Hrubé rozvody hydrantů 2 dny 22.04. 20 23.04. 20 430 423

426 Tlaková zkouša - plyn 1 den 20.05. 20 20.05. 20 427FF+2 dny;424 433

427 Hrubé rozvody plynu 6 dny 11.05. 20 18.05. 20 419 426FF+2 dny;420SS+3 dny

428 SO 101 75 dny 02.04. 20 22.07. 20

429 1.NP 71 dny 02.04. 20 16.07. 20

430 Osazení provizorních vstupních dveří 1 den 21.04. 20 21.04. 20 149;413 425

431 Osazení oken 4 dny 13.05. 20 18.05. 20 438 450

432 Komín 1 den 20.05. 20 20.05. 20 422 451

433 Zazdívání instalačních šachet 1 den 28.05. 20 28.05. 20 510;426 452

434 Zdění keramického zdiva 3 dny 02.04. 20 06.04. 20 412;95 453

435 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 2 dny 07.05. 20 11.05. 20 416 454

436 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 05.05. 20 06.05. 20 414 455

437 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 19.05. 20 19.05. 20 418 456

438 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 11.05. 20 12.05. 20 419 457;431

439 Hrubé rozvody VZT 2 dny 25.05. 20 26.05. 20 420 458

440 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 1 den 02.06. 20 02.06. 20 417;1023 459

441 Hrubé rozvody vodovodu 1 den 23.06. 20 23.06. 20 482SS+1 den 460;442SS+2 dny;445

442 Hrubé rozvody vytápění 1 den 25.06. 20 25.06. 20 441SS+2 dny 461;447

443 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 25.05. 20 02.06. 20 420 462

444 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 08.06. 20 12.06. 20 421 463

445 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 24.06. 20 24.06. 20 441 460SS

446 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 16.07. 20 16.07. 20 448 689

447 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 26.06. 20 26.06. 20 442 680

448 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 15.07. 20 15.07. 20 515 467;446

449 2.NP 69 dny 07.04. 20 17.07. 20

450 Osazení oken 5 dny 19.05. 20 25.05. 20 431 469

451 Komín 1 den 21.05. 20 21.05. 20 432 470

452 Zazdívání instalačních šachet 1 den 29.05. 20 29.05. 20 433 471

453 Zdění keramického zdiva 10 dny 07.04. 20 22.04. 20 434;113 472

454 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 2 dny 12.05. 20 13.05. 20 435 473

455 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 07.05. 20 11.05. 20 436 474

456 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 20.05. 20 20.05. 20 437 475

457 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 13.05. 20 14.05. 20 438 476

458 Hrubé rozvody VZT 5 dny 27.05. 20 02.06. 20 439 477

459 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 4 dny 03.06. 20 08.06. 20 440 478

460 Hrubé rozvody vodovodu 5 dny 24.06. 20 30.06. 20 441;445SS 479;464

461 Hrubé rozvody vytápění 5 dny 26.06. 20 02.07. 20 442 480;466

462 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 03.06. 20 11.06. 20 443 481

463 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 15.06. 20 19.06. 20 444 482

464 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 01.07. 20 01.07. 20 460 479SS

465 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 17.07. 20 17.07. 20 467 698

466 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 03.07. 20 03.07. 20 461 480SS

467 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 16.07. 20 16.07. 20 448 486;465

468 3.NP 60 dny 23.04. 20 20.07. 20

469 Osazení oken 4 dny 26.05. 20 29.05. 20 450 488

470 Komín 1 den 22.05. 20 22.05. 20 451 489

471 Zazdívání instalačních šachet 1 den 01.06. 20 01.06. 20 452 490

472 Zdění keramického zdiva 9 dny 23.04. 20 06.05. 20 453;131 491

473 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 2 dny 14.05. 20 15.05. 20 454 492

474 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 12.05. 20 13.05. 20 455 493

475 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 21.05. 20 21.05. 20 456 494

476 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 15.05. 20 18.05. 20 457 495

477 Hrubé rozvody VZT 5 dny 03.06. 20 09.06. 20 458 496

478 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 4 dny 09.06. 20 12.06. 20 459 497

479 Hrubé rozvody vodovodu 5 dny 01.07. 20 08.07. 20 460;464SS 498;483
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

480 Hrubé rozvody vytápění 5 dny 03.07. 20 10.07. 20 461;466SS 499;485

481 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 12.06. 20 22.06. 20 462 500

482 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 22.06. 20 26.06. 20 463 501;441SS+1 den

483 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 09.07. 20 09.07. 20 479 498SS

484 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 20.07. 20 20.07. 20 486 505SS

485 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 13.07. 20 13.07. 20 480 499SS

486 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 17.07. 20 17.07. 20 467 505;484

487 4.NP 52 dny 07.05. 20 21.07. 20

488 Osazení oken 5 dny 01.06. 20 05.06. 20 469 507

489 Komín 1 den 25.05. 20 25.05. 20 470 508

490 Zazdívání instalačních šachet 1 den 02.06. 20 02.06. 20 471 509

491 Zdění keramického zdiva 8 dny 07.05. 20 19.05. 20 472;149 510

492 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 2 dny 18.05. 20 19.05. 20 473 511

493 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 14.05. 20 15.05. 20 474 512

494 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 22.05. 20 22.05. 20 475 514

495 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 19.05. 20 20.05. 20 476 515

496 Hrubé rozvody VZT 4 dny 10.06. 20 15.06. 20 477 513

497 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 4 dny 15.06. 20 18.06. 20 478 514

498 Hrubé rozvody vodovodu 2 dny 09.07. 20 10.07. 20 479;483SS 515;502

499 Hrubé rozvody vytápění 4 dny 13.07. 20 16.07. 20 480;485SS 516;504

500 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 23.06. 20 01.07. 20 481 517

501 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 29.06. 20 03.07. 20 482 518

502 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 13.07. 20 13.07. 20 498 515SS

503 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 21.07. 20 21.07. 20 505 522SS

504 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 17.07. 20 17.07. 20 499 516SS

505 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 20.07. 20 20.07. 20 486;484SS 522;503

506 5.NP 47 dny 18.05. 20 22.07. 20

507 Osazení oken 3 dny 08.06. 20 10.06. 20 488 513

508 Komín 1 den 26.05. 20 26.05. 20 489;511 509

509 Zazdívání instalačních šachet 1 den 03.06. 20 03.06. 20 490;508 513

510 Zdění keramického zdiva 6 dny 20.05. 20 27.05. 20 491;171 433

511 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 1 den 20.05. 20 20.05. 20 492 508

512 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 18.05. 20 19.05. 20 171;493 513

513 Hrubé rozvody VZT 2 dny 16.06. 20 17.06. 20 496;507;509;512 381

514 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 2 dny 19.06. 20 22.06. 20 497;494 517

515 Hrubé rozvody vodovodu 2 dny 13.07. 20 14.07. 20 498;502SS;495;518FF+1 den448;519

516 Hrubé rozvody vytápění 2 dny 17.07. 20 20.07. 20 499;504SS;519 521

517 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 02.07. 20 13.07. 20 500;514 380

518 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 07.07. 20 13.07. 20 501 515FF+1 den

519 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 15.07. 20 15.07. 20 515 516

520 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 22.07. 20 22.07. 20 522;521 700

521 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 21.07. 20 21.07. 20 516 520

522 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 21.07. 20 21.07. 20 505;503SS 520

523 SO 102 101 dny 25.09. 20 22.02. 21

524 1.NP 86 dny 25.09. 20 01.02. 21

525 Osazení provizorních vstupních dvěří 1 den 16.10. 20 16.10. 20 548SS+3 dny 526FS+2 dny

526 Osazení oken 3 dny 21.10. 20 23.10. 20 525FS+2 dny 545;527FS+6 dny

527 Komín 1 den 04.11. 20 04.11. 20 526FS+6 dny;660 546

528 Zazdívání instalačních šachet 1 den 27.11. 20 27.11. 20 661 547

529 Zdění keramického zdiva 11 dny 25.09. 20 12.10. 20 248SS;200 548

530 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 1 den 23.11. 20 23.11. 20 663 549

531 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 12.11. 20 13.11. 20 664 550

532 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 24.11. 20 24.11. 20 646 551

533 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 16.11. 20 18.11. 20 647 552;537

534 Hrubé rozvody VZT 2 dny 09.12. 20 10.12. 20 665 553

535 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 2 dny 27.11. 20 30.11. 20 587 554

536 Hrubé rozvody vodovodu 2 dny 11.12. 20 14.12. 20 667 555;540

537 Hrubé rozvody vytápění 3 dny 25.11. 20 27.11. 20 533;571 556;542

538 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 08.01. 21 18.01. 21 669 557

539 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 26.01. 21 01.02. 21 670 558

540 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 15.12. 20 15.12. 20 536 559

541 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 31.12. 20 31.12. 20 543 560

542 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 30.11. 20 30.11. 20 537 561

543 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 30.12. 20 30.12. 20 591 562;541

544 2.NP 80 dny 13.10. 20 08.02. 21

545 Osazení oken 4 dny 26.10. 20 30.10. 20 526 564

546 Komín 1 den 05.11. 20 05.11. 20 527 565

547 Zazdívání instalačních šachet 1 den 30.11. 20 30.11. 20 528 566

548 Zdění keramického zdiva 10 dny 13.10. 20 26.10. 20 529;218 567;525SS+3 dny

549 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 1 den 24.11. 20 24.11. 20 530 568

550 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 16.11. 20 18.11. 20 531 569

551 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 25.11. 20 25.11. 20 532 570

552 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 19.11. 20 20.11. 20 533 571

553 Hrubé rozvody VZT 4 dny 11.12. 20 16.12. 20 534 572

554 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 3 dny 01.12. 20 03.12. 20 535 573

555 Hrubé rozvody vodovodu 4 dny 15.12. 20 18.12. 20 536 574;559

556 Hrubé rozvody vytápění 6 dny 30.11. 20 07.12. 20 537 575;561

557 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 19.01. 21 27.01. 21 538 576

558 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 02.02. 21 08.02. 21 539 577

559 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 21.12. 20 21.12. 20 555;540 578

560 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 04.01. 21 04.01. 21 562;541 579

561 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 08.12. 20 08.12. 20 556;542 580

562 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 31.12. 20 31.12. 20 543 581;560

563 3.NP 75 dny 27.10. 20 15.02. 21

564 Osazení oken 4 dny 02.11. 20 05.11. 20 545 583

565 Komín 1 den 06.11. 20 06.11. 20 546 584

566 Zazdívání instalačních šachet 1 den 01.12. 20 01.12. 20 547 585

567 Zdění keramického zdiva 7 dny 27.10. 20 05.11. 20 548;236 586

568 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 1 den 25.11. 20 25.11. 20 549 587

569 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 19.11. 20 20.11. 20 550 588

570 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 26.11. 20 26.11. 20 551 612

571 Provedení stoupacího potrubí vytápění 2 dny 23.11. 20 24.11. 20 552 537

572 Hrubé rozvody VZT 3 dny 17.12. 20 21.12. 20 553 589

573 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 3 dny 04.12. 20 08.12. 20 554 590

574 Hrubé rozvody vodovodu 3 dny 21.12. 20 23.12. 20 555 591;578

575 Hrubé rozvody vytápění 5 dny 08.12. 20 14.12. 20 556 592;580

576 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 28.01. 21 05.02. 21 557 593

577 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 09.02. 21 15.02. 21 558 594

578 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 28.12. 20 28.12. 20 574;559 595

579 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 05.01. 21 05.01. 21 581;560 596

580 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 15.12. 20 15.12. 20 575;561 597

581 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 04.01. 21 04.01. 21 562 598;579

582 4.NP 73 dny 06.11. 20 22.02. 21

583 Osazení oken 2 dny 06.11. 20 09.11. 20 564 602

584 Komín 1 den 09.11. 20 09.11. 20 565 588

585 Zazdívání instalačních šachet 1 den 02.12. 20 02.12. 20 566 590

586 Zdění keramického zdiva 5 dny 06.11. 20 12.11. 20 567;254 588

587 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 1 den 26.11. 20 26.11. 20 568 535

588 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 23.11. 20 24.11. 20 569;584;586 610

589 Hrubé rozvody VZT 2 dny 22.12. 20 23.12. 20 572 591

590 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 2 dny 09.12. 20 10.12. 20 573;585 611

591 Hrubé rozvody vodovodu 2 dny 28.12. 20 29.12. 20 574;589 543;595

592 Hrubé rozvody vytápění 4 dny 15.12. 20 18.12. 20 575 613;597

593 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 08.02. 21 16.02. 21 576;596 739

594 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 16.02. 21 22.02. 21 577 739FS+6 dny

595 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 30.12. 20 30.12. 20 591;578 596

596 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 06.01. 21 06.01. 21 598;579;595 593

597 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 21.12. 20 21.12. 20 592;580 955

598 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 05.01. 21 05.01. 21 581 619;596

599 SO 103 79 dny 30.09. 20 25.01. 21

600 1.NP 67 dny 30.09. 20 07.01. 21

601 Osazení provizorních vstupních dvěří 1 den 20.10. 20 20.10. 20 605FS+7 dny 603FS+5 dny

602 Osazení oken 4 dny 10.11. 20 13.11. 20 583 621;609SS+1 den

603 Komín 1 den 29.10. 20 29.10. 20 601FS+5 dny 622;607SS+2 dny

604 Zazdívání instalačních šachet 1 den 23.11. 20 23.11. 20 608FS+1 den 623

605 Zdění keramického zdiva 7 dny 30.09. 20 08.10. 20 341;283 601FS+7 dny;624

606 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 1 den 16.11. 20 16.11. 20 607FS+8 dny 625;608SS+2 dny

607 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 02.11. 20 03.11. 20 603SS+2 dny 626;606FS+8 dny

608 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 19.11. 20 19.11. 20 606SS+2 dny 627;604FS+1 den

609 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 11.11. 20 11.11. 20 602SS+1 den 628

610 Hrubé rozvody VZT 2 dny 25.11. 20 26.11. 20 588 629;614SS+1 den

611 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 2 dny 11.12. 20 14.12. 20 590 630

612 Hrubé rozvody vodovodu 2 dny 27.11. 20 30.11. 20 570 631;616

613 Hrubé rozvody vytápění 4 dny 21.12. 20 28.12. 20 592 632;615FS-1 den;618

614 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 26.11. 20 04.12. 20 610SS+1 den 633

615 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 28.12. 20 04.01. 21 613FS-1 den 634

616 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 01.12. 20 01.12. 20 612 635

617 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 07.01. 21 07.01. 21 619 636

618 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 29.12. 20 29.12. 20 613 637

619 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 06.01. 21 06.01. 21 598 638;617

620 2.NP 62 dny 09.10. 20 11.01. 21

621 Osazení oken 3 dny 16.11. 20 19.11. 20 602 640

622 Komín 1 den 30.10. 20 30.10. 20 603 641

623 Zazdívání instalačních šachet 1 den 24.11. 20 24.11. 20 604 642

624 Zdění keramického zdiva 9 dny 09.10. 20 21.10. 20 605;306 643

625 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 1 den 18.11. 20 18.11. 20 606 644

626 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 04.11. 20 05.11. 20 607 645

627 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 20.11. 20 20.11. 20 608 646

628 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 12.11. 20 12.11. 20 609 647

629 Hrubé rozvody VZT 3 dny 27.11. 20 01.12. 20 610 648

630 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 2 dny 15.12. 20 16.12. 20 611 649

631 Hrubé rozvody vodovodu 3 dny 01.12. 20 03.12. 20 612 650;635

632 Hrubé rozvody vytápění 6 dny 29.12. 20 06.01. 21 613 651;637

633 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 07.12. 20 15.12. 20 614 652

634 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 05.01. 21 11.01. 21 615 653

635 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 04.12. 20 04.12. 20 631;616 654

636 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 08.01. 21 08.01. 21 638;617 655

637 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 07.01. 21 07.01. 21 632;618 656

638 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 07.01. 21 07.01. 21 619 657;636

639 3.NP 58 dny 22.10. 20 18.01. 21

640 Osazení oken 3 dny 20.11. 20 24.11. 20 621 659

641 Komín 1 den 02.11. 20 02.11. 20 622 660

642 Zazdívání instalačních šachet 1 den 25.11. 20 25.11. 20 623 661

643 Zdění keramického zdiva 7 dny 22.10. 20 02.11. 20 624;329 662

644 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 1 den 19.11. 20 19.11. 20 625 663

645 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 06.11. 20 09.11. 20 626 664

646 Provedení stoupacího potrubí vodovodu 1 den 23.11. 20 23.11. 20 627 532

647 Provedení stoupacího potrubí vytápění 1 den 13.11. 20 13.11. 20 628 533

648 Hrubé rozvody VZT 3 dny 02.12. 20 04.12. 20 629 665

649 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 2 dny 17.12. 20 18.12. 20 630 666

650 Hrubé rozvody vodovodu 3 dny 04.12. 20 08.12. 20 631 667;654

651 Hrubé rozvody vytápění 5 dny 07.01. 21 13.01. 21 632 668;656

652 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 16.12. 20 28.12. 20 633 669

653 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 12.01. 21 18.01. 21 634 670

654 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 09.12. 20 09.12. 20 650;635 671

655 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 11.01. 21 11.01. 21 657;636 672

656 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 14.01. 21 14.01. 21 651;637 673

657 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 08.01. 21 08.01. 21 638 674;655

658 4.NP 56 dny 03.11. 20 25.01. 21

659 Osazení oken 2 dny 25.11. 20 26.11. 20 640 665

660 Komín 1 den 03.11. 20 03.11. 20 641 527

661 Zazdívání instalačních šachet 1 den 26.11. 20 26.11. 20 642 528

662 Zdění keramického zdiva 5 dny 03.11. 20 09.11. 20 643;352 664;1025

663 Provedení stoupacího potrubí kanalizace dešťové a splaškové 1 den 20.11. 20 20.11. 20 644 530

664 Provedení stoupacího potrubí VZT 2 dny 10.11. 20 11.11. 20 645;662 531

665 Hrubé rozvody VZT 2 dny 07.12. 20 08.12. 20 648;659 534

666 Hrubé rozvody splaškové kanalizace 1 den 21.12. 20 21.12. 20 649 670

667 Hrubé rozvody vodovodu 2 dny 09.12. 20 10.12. 20 650 536;671

668 Hrubé rozvody vytápění 3 dny 14.01. 21 18.01. 21 651 673

669 Hrubé rozvody elektřiny - silnoproud 7 dny 29.12. 20 07.01. 21 652 538

670 Hrubé rozvody elektřiny - slaboproud 5 dny 19.01. 21 25.01. 21 653;666;673SS 539

671 Tlaková zkouška - vodovod 1 den 11.12. 20 11.12. 20 667;654 674

672 Tlaková zkouška - požární vodovod 1 den 12.01. 21 12.01. 21 674;655 673

673 Tlaková zkouška - vytápění 1 den 19.01. 21 19.01. 21 668;656;672 670SS

674 Hrubé rozvody hydrantů 1 den 11.01. 21 11.01. 21 657;671 672

675 TE - 06 + 07 223 dny 29.06. 20 18.05. 21

676 SUTERÉN 190 dny 29.06. 20 30.03. 21

677 Penetrace povrchu podlahy 3 dny 26.08. 20 28.08. 20 734;685 678

678 Epoxidová stěrka 15 dny 31.08. 20 18.09. 20 677 679

679 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 4 dny 21.09. 20 24.09. 20 678 684

680 Lepení tepelné izolace na stěny 2 dny 29.06. 20 30.06. 20 447 681FS+7 dny

681 Strojní provedení vápenocementové štukové dvouvrstvé omítky stěn 1 den 13.07. 20 13.07. 20 680FS+7 dny 682FS+8 dny;73SS

682 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm 4 dny 24.07. 20 29.07. 20 681FS+8 dny 683SS+1 den

683 Provedení maleb 10 dny 27.07. 20 07.08. 20 682SS+1 den 694

684 Provedení dopravního značení 1 den 25.09. 20 25.09. 20 679 822FS+1 den

685 Montáž stavebního výtahu SO 101 4 dny 20.08. 20 25.08. 20 734FF 677

686 Montáž stavebních výtahů 12 dny 15.03. 21 30.03. 21 765FF 762

687 SO 101 60 dny 17.07. 20 09.10. 20

688 1.NP 38 dny 17.07. 20 08.09. 20

689 Strojní provedení sádrové omítky stropu 3 dny 17.07. 20 21.07. 20 446 691

690 Osazení vnitřních parapetů 1 den 03.09. 20 03.09. 20 694FS+13 dny 699

691 Strojní provedení sádrové omítky stěn 5 dny 22.07. 20 28.07. 20 689 695;708

692 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 1 den 12.08. 20 12.08. 20 694SS+2 dny 701

693 Provedení keramických obkladů 2 dny 17.08. 20 18.08. 20 694 702;696

694 Provedení maleb 5 dny 10.08. 20 14.08. 20 683 703;692SS+2 dny;693;690FS+13 dny

695 Provedení hrubých podlah 4 dny 29.07. 20 03.08. 20 691 704

696 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 15 dny 19.08. 20 08.09. 20 693 706FS+3 dny

697 2.NP 45 dny 20.07. 20 18.09. 20

698 Strojní provedení sádrové omítky stropu 3 dny 20.07. 20 22.07. 20 465 700;971SS

699 Osazení vnitřních parapetů 1 den 04.09. 20 04.09. 20 690 709

700 Strojní provedení sádrové omítky stěn 5 dny 23.07. 20 29.07. 20 698;520 718

701 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 3 dny 13.08. 20 17.08. 20 692 711

702 Provedení keramických obkladů 6 dny 19.08. 20 26.08. 20 693 712;705FS-2 dny

703 Provedení maleb 5 dny 17.08. 20 21.08. 20 694 713

704 Provedení hrubých podlah 5 dny 04.08. 20 10.08. 20 695 714

705 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 10 dny 25.08. 20 07.09. 20 702FS-2 dny 715

706 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 5 dny 14.09. 20 18.09. 20 696FS+3 dny 716;840

707 3.NP 44 dny 29.07. 20 29.09. 20

708 Strojní provedení sádrové omítky stropu 3 dny 29.07. 20 31.07. 20 691 710

709 Osazení vnitřních parapetů 1 den 07.09. 20 07.09. 20 699 719

710 Strojní provedení sádrové omítky stěn 5 dny 03.08. 20 07.08. 20 708 714

711 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 3 dny 18.08. 20 20.08. 20 701 721

712 Provedení keramických obkladů 6 dny 27.08. 20 03.09. 20 702 722

713 Provedení maleb 5 dny 24.08. 20 28.08. 20 703 723

714 Provedení hrubých podlah 5 dny 11.08. 20 17.08. 20 704;710 724

715 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 8 dny 08.09. 20 17.09. 20 705 725

716 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 6 dny 21.09. 20 29.09. 20 706 726

717 4.NP 48 dny 30.07. 20 06.10. 20

718 Strojní provedení sádrové omítky stropu 2 dny 30.07. 20 31.07. 20 700 720

719 Osazení vnitřních parapetů 1 den 08.09. 20 08.09. 20 709 729

720 Strojní provedení sádrové omítky stěn 4 dny 03.08. 20 06.08. 20 718 728

721 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 3 dny 21.08. 20 25.08. 20 711 731
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

722 Provedení keramických obkladů 6 dny 04.09. 20 11.09. 20 712 732

723 Provedení maleb 4 dny 31.08. 20 03.09. 20 713 733

724 Provedení hrubých podlah 4 dny 18.08. 20 21.08. 20 714 734

725 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 6 dny 18.09. 20 25.09. 20 715 735

726 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 5 dny 30.09. 20 06.10. 20 716 736

727 5.NP 45 dny 07.08. 20 09.10. 20

728 Strojní provedení sádrové omítky stropu 2 dny 07.08. 20 10.08. 20 720 730

729 Osazení vnitřních parapetů 1 den 09.09. 20 09.09. 20 733;719 732

730 Strojní provedení sádrové omítky stěn 3 dny 11.08. 20 13.08. 20 728 734

731 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 2 dny 26.08. 20 27.08. 20 721 733

732 Provedení keramických obkladů 2 dny 14.09. 20 15.09. 20 722;729 735

733 Provedení maleb 3 dny 04.09. 20 08.09. 20 723;731 729

734 Provedení hrubých podlah 2 dny 24.08. 20 25.08. 20 724;730 677;685FF

735 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 3 dny 29.09. 20 01.10. 20 725;732 736

736 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 3 dny 07.10. 20 09.10. 20 726;735 870

737 SO 102 53 dny 03.03. 21 18.05. 21

738 1.NP 39 dny 03.03. 21 28.04. 21

739 Strojní provedení sádrové omítky stropu 2 dny 03.03. 21 04.03. 21 594FS+6 dny;593 741;749SS;780SS+1 den

740 Osazení vnitřních parapetů 1 den 20.04. 21 20.04. 21 746FF-1 den 750

741 Strojní provedení sádrové omítky stěn 4 dny 05.03. 21 10.03. 21 739 745FS+6 dny;759

742 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 2 dny 25.03. 21 26.03. 21 745 744FS+1 den;752

743 Provedení keramických obkladů 3 dny 08.04. 21 12.04. 21 744FS+1 den 746;753

744 Provedení maleb 4 dny 30.03. 21 06.04. 21 742FS+1 den 743FS+1 den;754

745 Provedení hrubých podlah 4 dny 19.03. 21 24.03. 21 741FS+6 dny 742;755SS;765

746 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 7 dny 13.04. 21 21.04. 21 743 740FF-1 den;747FS+1 den;756

747 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 4 dny 23.04. 21 28.04. 21 746FS+1 den 757;881FS+1 den

748 2.NP 45 dny 03.03. 21 06.05. 21

749 Strojní provedení sádrové omítky stropu 2 dny 03.03. 21 04.03. 21 739SS 751

750 Osazení vnitřních parapetů 1 den 21.04. 21 21.04. 21 740 760

751 Strojní provedení sádrové omítky stěn 4 dny 05.03. 21 10.03. 21 749 769

752 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 2 dny 29.03. 21 30.03. 21 742 762

753 Provedení keramických obkladů 5 dny 13.04. 21 19.04. 21 743 763

754 Provedení maleb 4 dny 07.04. 21 12.04. 21 744 764

755 Provedení hrubých podlah 4 dny 19.03. 21 24.03. 21 745SS 775

756 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 5 dny 22.04. 21 28.04. 21 746 766

757 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 6 dny 29.04. 21 06.05. 21 747 767

758 3.NP 44 dny 11.03. 21 13.05. 21

759 Strojní provedení sádrové omítky stropu 2 dny 11.03. 21 12.03. 21 741 761

760 Osazení vnitřních parapetů 1 den 22.04. 21 22.04. 21 750 770

761 Strojní provedení sádrové omítky stěn 4 dny 15.03. 21 18.03. 21 759 765

762 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 2 dny 31.03. 21 01.04. 21 752;686 772

763 Provedení keramických obkladů 4 dny 20.04. 21 23.04. 21 753 773

764 Provedení maleb 4 dny 13.04. 21 16.04. 21 754 774

765 Provedení hrubých podlah 4 dny 25.03. 21 30.03. 21 745;761 686FF

766 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 5 dny 29.04. 21 05.05. 21 756 776

767 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 5 dny 07.05. 21 13.05. 21 757 777

768 4.NP 47 dny 11.03. 21 18.05. 21

769 Strojní provedení sádrové omítky stropu 2 dny 11.03. 21 12.03. 21 751 771

770 Osazení vnitřních parapetů 1 den 23.04. 21 23.04. 21 760;774 773

771 Strojní provedení sádrové omítky stěn 3 dny 15.03. 21 17.03. 21 769 775

772 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 2 dny 06.04. 21 07.04. 21 762;775 774

773 Provedení keramických obkladů 3 dny 26.04. 21 28.04. 21 763;770 776

774 Provedení maleb 3 dny 19.04. 21 21.04. 21 764;772 770

775 Provedení hrubých podlah 3 dny 25.03. 21 29.03. 21 755;771 772

776 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 3 dny 06.05. 21 10.05. 21 766;773 777

777 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 3 dny 14.05. 21 18.05. 21 767;776 911

778 SO 103 50 dny 03.03. 21 13.05. 21

779 1.NP 36 dny 04.03. 21 26.04. 21

780 Strojní provedení sádrové omítky stropu 2 dny 04.03. 21 05.03. 21 739SS+1 den 782;790SS-1 den;995FS+5 dny

781 Osazení vnitřních parapetů 1 den 14.04. 21 14.04. 21 784FS+2 dny 791

782 Strojní provedení sádrové omítky stěn 3 dny 08.03. 21 10.03. 21 780 786FS+6 dny;800

783 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 2 dny 26.03. 21 29.03. 21 786FS+2 dny 785;793

784 Provedení keramických obkladů 3 dny 07.04. 21 09.04. 21 785FS+1 den 787;794;781FS+2 dny

785 Provedení maleb 3 dny 30.03. 21 01.04. 21 783 784FS+1 den;795

786 Provedení hrubých podlah 3 dny 19.03. 21 23.03. 21 782FS+6 dny 783FS+2 dny;796SS-1 den;806

787 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 5 dny 12.04. 21 16.04. 21 784 788FS+2 dny;797

788 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 4 dny 21.04. 21 26.04. 21 787FS+2 dny 798;922

789 2.NP 43 dny 03.03. 21 04.05. 21

790 Strojní provedení sádrové omítky stropu 2 dny 03.03. 21 04.03. 21 780SS-1 den 792;406;393SS

791 Osazení vnitřních parapetů 1 den 15.04. 21 15.04. 21 781 801

792 Strojní provedení sádrové omítky stěn 4 dny 05.03. 21 10.03. 21 790 810

793 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 2 dny 30.03. 21 31.03. 21 783 803

794 Provedení keramických obkladů 4 dny 12.04. 21 15.04. 21 784 804

795 Provedení maleb 4 dny 06.04. 21 09.04. 21 785 805

796 Provedení hrubých podlah 4 dny 18.03. 21 23.03. 21 786SS-1 den 816

797 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 6 dny 19.04. 21 26.04. 21 787 807

798 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 6 dny 27.04. 21 04.05. 21 788 808

799 3.NP 41 dny 11.03. 21 10.05. 21

800 Strojní provedení sádrové omítky stropu 2 dny 11.03. 21 12.03. 21 782 802

801 Osazení vnitřních parapetů 1 den 16.04. 21 16.04. 21 791 811

802 Strojní provedení sádrové omítky stěn 3 dny 15.03. 21 17.03. 21 800 806

803 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 2 dny 01.04. 21 06.04. 21 793;806 813

804 Provedení keramických obkladů 3 dny 16.04. 21 20.04. 21 794 814

805 Provedení maleb 3 dny 12.04. 21 14.04. 21 795 815

806 Provedení hrubých podlah 3 dny 24.03. 21 26.03. 21 786;802 803

807 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 4 dny 27.04. 21 30.04. 21 797 817

808 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 4 dny 05.05. 21 10.05. 21 798 818

809 4.NP 44 dny 11.03. 21 13.05. 21

810 Strojní provedení sádrové omítky stropu 1 den 11.03. 21 11.03. 21 792 812

811 Osazení vnitřních parapetů 1 den 19.04. 21 19.04. 21 801;815 814

812 Strojní provedení sádrové omítky stěn 2 dny 12.03. 21 15.03. 21 810 816

813 Montáž sádrokartonových předstěn a podhledů 2 dny 07.04. 21 08.04. 21 803;816 815

814 Provedení keramických obkladů 7 dny 21.04. 21 29.04. 21 804;811 817

815 Provedení maleb 2 dny 15.04. 21 16.04. 21 805;813 811

816 Provedení hrubých podlah 2 dny 24.03. 21 25.03. 21 796;812 813

817 Provedení nášlapné vrstvy - dlažba 2 dny 03.05. 21 04.05. 21 807;814 818

818 Provedení nášlapné vrsty - dřevěná podlaha 3 dny 11.05. 21 13.05. 21 808;817 952

819 TE - 08 206 dny 21.09. 20 19.07. 21

820 SUTERÉN 179 dny 30.09. 20 16.06. 21

821 Osazení dveří 3 dny 01.10. 20 05.10. 20 822 823FS+3 dny;824FS+1 den;832

822 Osazení garážových vrat 1 den 30.09. 20 30.09. 20 684FS+1 den 821

823 Osazení zábradlí schodiště 2 dny 09.10. 20 12.10. 20 821FS+3 dny 833

824 Montáž kotelen 11 dny 07.10. 20 21.10. 20 821FS+1 den 825SS+1 den;1026SS

825 Kompletace elektro 10 dny 08.10. 20 21.10. 20 824SS+1 den 826FF-1 den;836

826 Kompletace PBŘ 1 den 20.10. 20 20.10. 20 825FF-1 den 837

827 Montáž výtahu SO 101 1 den 04.12. 20 04.12. 20 873FS+5 dny 828

828 Úklid na patře 4 dny 08.12. 20 11.12. 20 876FF;827 878

829 Montáž výtahů 3 dny 14.06. 21 16.06. 21 972;984 914

830 SO 101 68 dny 21.09. 20 30.12. 20

831 1.NP 58 dny 06.10. 20 30.12. 20

832 Osazení dveří 1 den 06.10. 20 06.10. 20 821 841

833 Osazení zábradlí schodiště 1 den 13.10. 20 13.10. 20 823 834;842

834 Osazení zařizovacích předmětů 1 den 14.10. 20 14.10. 20 833 835;844

835 Osazení otopných těles 1 den 15.10. 20 15.10. 20 834 845

836 Kompletace elektro 7 dny 22.10. 20 02.11. 20 825 846

837 Kompletace PBŘ 1 den 21.10. 20 21.10. 20 826 847

838 Úklid na patře 2 dny 29.12. 20 30.12. 20 848 1050FF+3 dny

839 2.NP 66 dny 21.09. 20 28.12. 20

840 Osazení obložkových zárubní 5 dny 21.09. 20 25.09. 20 706 850

841 Osazení dveří 2 dny 07.10. 20 08.10. 20 832 851

842 Osazení zábradlí schodiště 1 den 14.10. 20 14.10. 20 833 852

843 Osazení kuchyňské linky 7 dny 26.10. 20 04.11. 20 844 853

844 Osazení zařizovacích předmětů 7 dny 15.10. 20 23.10. 20 834 843;854

845 Osazení otopných těles 2 dny 16.10. 20 19.10. 20 835 855

846 Kompletace elektro 7 dny 03.11. 20 11.11. 20 836 856

847 Kompletace PBŘ 1 den 22.10. 20 22.10. 20 837 857

848 Úklid na patře 3 dny 22.12. 20 28.12. 20 858 838

849 3.NP 58 dny 29.09. 20 21.12. 20

850 Osazení obložkových zárubní 5 dny 29.09. 20 05.10. 20 840 860

851 Osazení dveří 2 dny 09.10. 20 12.10. 20 841 861

852 Osazení zábradlí schodiště 1 den 15.10. 20 15.10. 20 842 862

853 Osazení kuchyňské linky 7 dny 05.11. 20 13.11. 20 843 863

854 Osazení zařizovacích předmětů 7 dny 26.10. 20 04.11. 20 844 864

855 Osazení otopných těles 2 dny 20.10. 20 21.10. 20 845 865

856 Kompletace elektro 7 dny 12.11. 20 23.11. 20 846 866

857 Kompletace PBŘ 1 den 23.10. 20 23.10. 20 847 867

858 Úklid na patře 3 dny 17.12. 20 21.12. 20 868 848

859 4.NP 50 dny 06.10. 20 16.12. 20

860 Osazení obložkových zárubní 4 dny 06.10. 20 09.10. 20 850 870

861 Osazení dveří 2 dny 13.10. 20 14.10. 20 851 871

862 Osazení zábradlí schodiště 1 den 16.10. 20 16.10. 20 852 872

863 Osazení kuchyňské linky 6 dny 16.11. 20 24.11. 20 853 873

864 Osazení zařizovacích předmětů 6 dny 05.11. 20 12.11. 20 854 874

865 Osazení otopných těles 2 dny 22.10. 20 23.10. 20 855 875

866 Kompletace elektro 7 dny 24.11. 20 02.12. 20 856 876

867 Kompletace PBŘ 1 den 26.10. 20 26.10. 20 857 877

868 Úklid na patře 2 dny 15.12. 20 16.12. 20 878 858

869 5.NP 44 dny 12.10. 20 14.12. 20

870 Osazení obložkových zárubní 4 dny 12.10. 20 15.10. 20 860;736 871FF+1 den

871 Osazení dveří 2 dny 15.10. 20 16.10. 20 861;870FF+1 den 872

872 Osazení zábradlí schodiště 1 den 19.10. 20 19.10. 20 862;871 875

873 Osazení kuchyňské linky 2 dny 25.11. 20 26.11. 20 863;874 827FS+5 dny

874 Osazení zařizovacích předmětů 2 dny 13.11. 20 16.11. 20 864;877 873

875 Osazení otopných těles 2 dny 26.10. 20 27.10. 20 865;872 877FF

876 Kompletace elektro 7 dny 03.12. 20 11.12. 20 866 828FF

877 Kompletace PBŘ 1 den 27.10. 20 27.10. 20 867;875FF 874

878 Úklid na patře 1 den 14.12. 20 14.12. 20 828;382;381;375 868;1050FS+7 dny

879 SO 102 55 dny 30.04. 21 19.07. 21

880 1.NP 55 dny 30.04. 21 19.07. 21

881 Osazení obložkových zárubní 5 dny 30.04. 21 06.05. 21 747FS+1 den 891

882 Osazení dveří 2 dny 20.05. 21 21.05. 21 953 892;1024

883 Osazení zábradlí schodiště 1 den 07.05. 21 07.05. 21 954 893

884 Osazení kuchyňské linky 3 dny 26.05. 21 28.05. 21 935 888FF;894

885 Osazení zařizovacích předmětů 3 dny 11.05. 21 13.05. 21 926SS 895;1028SS+2 dny

886 Osazení otopných těles 2 dny 25.05. 21 26.05. 21 957 896

887 Kompletace elektro 7 dny 28.05. 21 07.06. 21 888SS;1028 897;1019SS+3 dny

888 Kompletace PBŘ 1 den 28.05. 21 28.05. 21 884FF 887SS;898

889 Úklid na patře 2 dny 16.07. 21 19.07. 21 899 1055FF+2 dny

890 2.NP 48 dny 07.05. 21 15.07. 21

891 Osazení obložkových zárubní 5 dny 07.05. 21 13.05. 21 881 901

892 Osazení dveří 2 dny 24.05. 21 25.05. 21 882 902

893 Osazení zábradlí schodiště 1 den 10.05. 21 10.05. 21 883 903

894 Osazení kuchyňské linky 5 dny 31.05. 21 04.06. 21 884 904

895 Osazení zařizovacích předmětů 5 dny 14.05. 21 20.05. 21 885 905

896 Osazení otopných těles 2 dny 27.05. 21 28.05. 21 886 906

897 Kompletace elektro 7 dny 08.06. 21 16.06. 21 887 907

898 Kompletace PBŘ 1 den 31.05. 21 31.05. 21 888 908

899 Úklid na patře 2 dny 14.07. 21 15.07. 21 909 889

900 3.NP 44 dny 11.05. 21 13.07. 21

901 Osazení obložkových zárubní 4 dny 14.05. 21 19.05. 21 891 911

902 Osazení dveří 2 dny 26.05. 21 27.05. 21 892 912

903 Osazení zábradlí schodiště 1 den 11.05. 21 11.05. 21 893 913

904 Osazení kuchyňské linky 4 dny 07.06. 21 10.06. 21 894 945

905 Osazení zařizovacích předmětů 4 dny 21.05. 21 26.05. 21 895 915

906 Osazení otopných těles 2 dny 31.05. 21 01.06. 21 896 916

907 Kompletace elektro 7 dny 17.06. 21 25.06. 21 897 917

908 Kompletace PBŘ 1 den 01.06. 21 01.06. 21 898 918

909 Úklid na patře 2 dny 12.07. 21 13.07. 21 919 899

910 4.NP 41 dny 12.05. 21 09.07. 21

911 Osazení obložkových zárubní 3 dny 20.05. 21 24.05. 21 901;777;913 912

912 Osazení dveří 1 den 28.05. 21 28.05. 21 902;911 915SS

913 Osazení zábradlí schodiště 1 den 12.05. 21 12.05. 21 903 911

914 Osazení kuchyňské linky 3 dny 18.06. 21 22.06. 21 955;829;916;918 917

915 Osazení zařizovacích předmětů 3 dny 28.05. 21 01.06. 21 905;912SS 918

916 Osazení otopných těles 2 dny 02.06. 21 03.06. 21 906 914

917 Kompletace elektro 7 dny 28.06. 21 08.07. 21 907;914 919

918 Kompletace PBŘ 1 den 02.06. 21 02.06. 21 908;915 914

919 Úklid na patře 1 den 09.07. 21 09.07. 21 917;388;389;394;1043;1045909

920 SO 103 55 dny 27.04. 21 14.07. 21

921 1.NP 55 dny 27.04. 21 14.07. 21

922 Osazení obložkových zárubní 4 dny 27.04. 21 30.04. 21 788 923FS+5 dny;924;932

923 Osazení dveří 2 dny 10.05. 21 11.05. 21 922FS+5 dny 926SS+1 den;933

924 Osazení zábradlí schodiště 1 den 03.05. 21 03.05. 21 922 934

925 Osazení kuchyňské linky 3 dny 17.05. 21 19.05. 21 927 929FS+2 dny;935

926 Osazení zařizovacích předmětů 3 dny 11.05. 21 13.05. 21 923SS+1 den 927SS+2 dny;936;885SS

927 Osazení otopných těles 2 dny 13.05. 21 14.05. 21 926SS+2 dny 925;937

928 Kompletace elektro 7 dny 25.05. 21 02.06. 21 929 938

929 Kompletace PBŘ 1 den 24.05. 21 24.05. 21 925FS+2 dny 928;939

930 Úklid na patře 2 dny 13.07. 21 14.07. 21 940 1060FF+1 den

931 2.NP 49 dny 03.05. 21 12.07. 21

932 Osazení obložkových zárubní 5 dny 03.05. 21 07.05. 21 922 942

933 Osazení dveří 2 dny 12.05. 21 13.05. 21 923 943

934 Osazení zábradlí schodiště 1 den 04.05. 21 04.05. 21 924 944

935 Osazení kuchyňské linky 4 dny 20.05. 21 25.05. 21 925 884

936 Osazení zařizovacích předmětů 4 dny 14.05. 21 19.05. 21 926 946

937 Osazení otopných těles 2 dny 17.05. 21 18.05. 21 927 947

938 Kompletace elektro 7 dny 03.06. 21 11.06. 21 928 948

939 Kompletace PBŘ 1 den 25.05. 21 25.05. 21 929 949

940 Úklid na patře 2 dny 09.07. 21 12.07. 21 950 930

941 3.NP 45 dny 05.05. 21 08.07. 21

942 Osazení obložkových zárubní 3 dny 10.05. 21 12.05. 21 932 952

943 Osazení dveří 2 dny 14.05. 21 17.05. 21 933 953

944 Osazení zábradlí schodiště 1 den 05.05. 21 05.05. 21 934 954

945 Osazení kuchyňské linky 3 dny 11.06. 21 15.06. 21 904 955

946 Osazení zařizovacích předmětů 3 dny 20.05. 21 24.05. 21 936 956

947 Osazení otopných těles 2 dny 19.05. 21 20.05. 21 937 957

948 Kompletace elektro 7 dny 14.06. 21 22.06. 21 938 958

949 Kompletace PBŘ 1 den 26.05. 21 26.05. 21 939 959

950 Úklid na patře 2 dny 07.07. 21 08.07. 21 960 940

951 4.NP 42 dny 06.05. 21 02.07. 21

952 Osazení obložkových zárubní 3 dny 14.05. 21 18.05. 21 942;818 953

953 Osazení dveří 1 den 19.05. 21 19.05. 21 943;952 882

954 Osazení zábradlí schodiště 1 den 06.05. 21 06.05. 21 944 883

955 Osazení kuchyňské linky 2 dny 16.06. 21 17.06. 21 945;597;959 914

956 Osazení zařizovacích předmětů 2 dny 25.05. 21 26.05. 21 946 959

957 Osazení otopných těles 2 dny 21.05. 21 24.05. 21 947 886

958 Kompletace elektro 7 dny 23.06. 21 01.07. 21 948 960

959 Kompletace PBŘ 1 den 27.05. 21 27.05. 21 949;956 955

960 Úklid na patře 1 den 02.07. 21 02.07. 21 958;401;407;997 950;1060FS+3 dny

961 TE - 09a + b 227 dny 20.07. 20 11.06. 21

962 SO 101 85 dny 20.07. 20 18.11. 20

963 Montáž lešení 15 dny 21.07. 20 10.08. 20 971 964FF+1 den
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ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

964 Montáž fasádních lišt a zakrytí výplní otvorů 8 dny 31.07. 20 11.08. 20 963FF+1 den 965

965 Zhotovení KZS 28 dny 12.08. 20 18.09. 20 964 966FF;969FF;967;968

966 Osazení vnějších parapetů 3 dny 16.09. 20 18.09. 20 965FF 967

967 Zhotovení vnější omítky 35 dny 21.09. 20 10.11. 20 965;966;968SS;969 973;970FF+4 dny

968 Montáž bleskosvodu 1 den 21.09. 20 21.09. 20 965 967SS

969 Montáž slunolamů 1 den 18.09. 20 18.09. 20 965FF 967

970 Demontáž lešení 15 dny 26.10. 20 16.11. 20 967FF+4 dny 972;1022

971 Montáž stavebního výtahu 1 den 20.07. 20 20.07. 20 698SS;73 963

972 Demontáž stavebního výtahu 1 den 18.11. 20 18.11. 20 970;973 374FS+1 den;829

973 Montáž zábradlí 3 dny 11.11. 20 13.11. 20 967;1025 972

974 SO 102 62 dny 16.03. 21 11.06. 21

975 Montáž lešení 14 dny 17.03. 21 07.04. 21 983 976FF+1 den

976 Montáž fasádních lišt a zakrytí výplní otvorů 6 dny 30.03. 21 08.04. 21 975FF+1 den 977

977 Zhotovení KZS 18 dny 09.04. 21 04.05. 21 976 978FF;979;981FF;980FS+1 den

978 Osazení vnějších parapetů 4 dny 29.04. 21 04.05. 21 977FF 979

979 Zhotovení vnější omítky 22 dny 05.05. 21 03.06. 21 977;978;981 982FF+5 dny;985

980 Montáž bleskosvodu 1 den 06.05. 21 06.05. 21 977FS+1 den 992

981 Montáž slunolamů 1 den 04.05. 21 04.05. 21 977FF 979

982 Demontáž lešení 14 dny 24.05. 21 10.06. 21 979FF+5 dny 984

983 Montáž stavebního výtahu 1 den 16.03. 21 16.03. 21 995 975

984 Demontáž stavebního výtahu 1 den 11.06. 21 11.06. 21 982 829

985 Montáž zábradlí 3 dny 04.06. 21 08.06. 21 979 997

986 SO 103 63 dny 15.03. 21 11.06. 21

987 Montáž lešení 12 dny 16.03. 21 31.03. 21 995 988FF+1 den

988 Montáž fasádních lišt a zakrytí výplní otvorů 6 dny 25.03. 21 01.04. 21 987FF+1 den 989

989 Zhotovení KZS 19 dny 06.04. 21 30.04. 21 988 990FF;991;993FF

990 Osazení vnějších parapetů 4 dny 27.04. 21 30.04. 21 989FF 991

991 Zhotovení vnější omítky 22 dny 03.05. 21 01.06. 21 989;990;993 994FF+4 dny

992 Montáž bleskosvodu 1 den 07.05. 21 07.05. 21 980 994

993 Montáž slunolamů 2 dny 29.04. 21 30.04. 21 989FF 991

994 Demontáž lešení 12 dny 21.05. 21 07.06. 21 991FF+4 dny;992 996

995 Montáž stavebního výtahu 1 den 15.03. 21 15.03. 21 780FS+5 dny 987;983

996 Demontáž stavebního výtahu 1 den 08.06. 21 08.06. 21 994 368FS+2 dny;400

997 Montáž zábradlí 3 dny 09.06. 21 11.06. 21 985 960

998 TE - 09c 319 dny 24.03. 20 30.06. 21

999 Zábor komunikace 1 den 24.03. 20 24.03. 20 412SS+9 dny 1000

1000 Výkop rýh přípojky kanalizace 3 dny 25.03. 20 27.03. 20 999 1001

1001 Osazení revizní šachty splaškové kanalizace 1 den 30.03. 20 30.03. 20 1000 1002

1002 Provedení přípojky splaškové kanalizace včetně napojení 2 dny 31.03. 20 01.04. 20 1001 1004

1003 Zásyp rýh přípojky splaškové kanalizace hutněný 3 dny 03.04. 20 07.04. 20 1004 1005

1004 Provedení přípojky dešťové kanalizace včetně napojení 1 den 02.04. 20 02.04. 20 1002 1003

1005 Výkop rýh přípojky vodovodu 2 dny 08.04. 20 09.04. 20 1003 1006

1006 Osazení vodoměrné soustavy 1 den 14.04. 20 14.04. 20 1005 1007

1007 Provedení přípojky vodovodu včetně napojení 1 den 15.04. 20 15.04. 20 1006 1008

1008 Zásyp rýh přípojky vodovodu hutněný 2 dny 16.04. 20 17.04. 20 1007 1009

1009 Výkop rýh přípojky plynovodu 0,34 dny 20.04. 20 20.04. 20 1008 1010

1010 Zřízení HUP 0,4 dny 20.04. 20 20.04. 20 1009 1011

1011 Provedení přípojky plynovodu včetně napojení 0,19 dny 20.04. 20 20.04. 20 1010 1012

1012 Zásyp rýh přípojky plynovodu hutněný 1 den 20.04. 20 21.04. 20 1011 1013

1013 Výkop rýh přípojky ESI 0,06 dny 21.04. 20 21.04. 20 1012 1014

1014 Provedení přípojky ESI včetně napojení 0,02 dny 21.04. 20 22.04. 20 1013 1015

1015 Zásyp rýh přípojky ESI hutněný 0,06 dny 22.04. 20 22.04. 20 1014 1016

1016 Výkop rýh přípojky ESL 0,06 dny 22.04. 20 22.04. 20 1015 1017

1017 Provedení přípojky ESL včetně napojení 0,02 dny 22.04. 20 22.04. 20 1016 1018

1018 Zásyp rýh přípojky ESL hutněný 0,06 dny 22.04. 20 22.04. 20 1017 1050

1019 Výkop stávajícího laterálního kanálu 1 den 02.06. 21 02.06. 21 887SS+3 dny 1020

1020 Zhotovení přeložky laterálního kanálu 4 dny 03.06. 21 08.06. 21 1019 1021

1021 Uložení výkopu na skládku 5 dny 09.06. 21 15.06. 21 1020 1041FS+1 den

1022 Zhotovení základu pod oplocení 3 dny 18.11. 20 20.11. 20 970 1029FF

1023 Demontáž jeřábu 1 1 den 26.05. 20 26.05. 20 417SS 440

1024 Zřízení oplocení předzahrádek 5 dny 24.05. 21 28.05. 21 1039;882 1032;1043

1025 Demontáž jeřábu 2 1 den 10.11. 20 10.11. 20 662 973

1026 Provedení rozvodů elektro pro venkovní osvětlení 1 den 07.10. 20 07.10. 20 824SS 1027

1027 Vztyčení pouličních lamp 6 dny 08.10. 20 15.10. 20 1026 366

1028 Kompletace elektro 7 dny 13.05. 21 21.05. 21 885SS+2 dny 887;1039SS+5 dny

1029 Sejmutí zeminy pod chodníky a rampami 2 dny 19.11. 20 20.11. 20 1022FF 1030

1030 Uložení výkopu na skládku 1 den 23.11. 20 23.11. 20 1029 1037SS

1031 Provedení obrubníků před SO-101 1 den 25.11. 20 25.11. 20 1038 1033

1032 Provedení obrubníků 4 dny 31.05. 21 03.06. 21 1024 1034

1033 Provedení podkladní vrstvy chodníků včetně hutnění před SO-101 2 dny 26.11. 20 27.11. 20 1031 1035

1034 Provedení podkladni vrstvy chodníků včetně hutnění 3 dny 04.06. 21 08.06. 21 1032 1036

1035 Provedení zámkové dlažby chodníků před SO-101 3 dny 30.11. 20 02.12. 20 1033 1050

1036 Provedení zámkové dlažby chodníků 6 dny 09.06. 21 16.06. 21 1034 1040

1037 Provedení podkladni vrstvy ramp včetně hutnění 1 den 23.11. 20 23.11. 20 1030SS 1038

1038 Provedení pojížděné asfaltové vrstvy 1 den 24.11. 20 24.11. 20 1037 1031

1039 Montáž lávek 2 dny 20.05. 21 21.05. 21 1028SS+5 dny 1024

1040 Demontáž zařízení staveniště 3 dny 17.06. 21 21.06. 21 1036 1042

1041 Rozprostření ornice 5 dny 17.06. 21 23.06. 21 1021FS+1 den 1042

1042 Sadové úpravy 2 dny 24.06. 21 25.06. 21 1041;1040 1044

1043 Osazení poštovních schránek 4 dny 31.05. 21 03.06. 21 1024 919

1044 Závěrečné terenní úpravy 3 dny 28.06. 21 30.06. 21 1042 1045FF

1045 Zatravnění 1 den 30.06. 21 30.06. 21 1044FF 919

1046 TE - 10 146 dny 28.12. 20 26.07. 21

1047 SO 101 9 dny 28.12. 20 08.01. 21

1048 Odstranění vad a nedodělků 6 dny 30.12. 20 07.01. 21 1049SS+1 den 1051SS+1 den

1049 Předání stavby 6 dny 29.12. 20 06.01. 21 1050SS+1 den 1048SS+1 den

1050 Kolaudace 6 dny 28.12. 20 05.01. 21 878FS+7 dny;838FF+3 dny;1035;10181049SS+1 den

1051 Předání stavby 6 dny 31.12. 20 08.01. 21 1048SS+1 den

1052 SO 102 7 dny 16.07. 21 26.07. 21

1053 Odstranění vad a nedodělků 4 dny 20.07. 21 23.07. 21 1054SS+1 den 1056SS+1 den

1054 Předání stavby 4 dny 19.07. 21 22.07. 21 1055SS+1 den 1053SS+1 den

1055 Kolaudace 4 dny 16.07. 21 21.07. 21 1060;889FF+2 dny 1054SS+1 den

1056 Předání stavby 4 dny 21.07. 21 26.07. 21 1053SS+1 den

1057 SO 103 7 dny 12.07. 21 20.07. 21

1058 Odstranění vad a nedodělků 4 dny 14.07. 21 19.07. 21 1059SS+1 den 1061SS+1 den

1059 Předání stavby 4 dny 13.07. 21 16.07. 21 1060SS+1 den 1058SS+1 den

1060 Kolaudace 4 dny 12.07. 21 15.07. 21 960FS+3 dny;930FF+1 den;3701059SS+1 den;1055

1061 Předání stavby 4 dny 15.07. 21 20.07. 21 1058SS+1 den
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