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6.1 Technická zpráva zařízení staveniště 

6.1.1 Průvodní část 

Stavebník 

UNIS Real s.r.o., 

Brno, Jundrovská 33, PSČ 624 00 

IČ 28302087 

Zástupce: Ing. Pavel Hrstka 

Generální projektant 

ARCH.DESIGN, s.r.o.  

Brno, Sochorova 23, PSČ 616 00 

Zástupce: Ing. Jiří Waclawik 

Název stavby 

Dostavba a rekonstrukce areálu U Starého mlýna 

Místo stavby a vlastnické poměry 

Projekt řeší zástavbu na pozemcích ohraničených ulicemi U Starého mlýna, Za 

Nadýmačem a náměstím Bratří Jandusů v Praze 77 Uhříněvsi. 

Parcely číslo 155, 156, 157/1, 157/2, 157/3, 158/1, 158/2, 158/3, 159 

Vlastnické poměry 

Pozemek, na kterém budou bytové domy a zpevněné plochy vybudovány je ve 

vlastnictví společnosti UNIS REAL s.r.o. 

Tab.  1: Vlastnické poměry 

Popis 
Číslo 

pozemku 

Druh pozemku/ 

Způsob využití 
Vlastník 

Stávající objekt 
č.p.22 

155 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
UNIS REAL s.r.o., Jundrovská 

33, Brno, 624 00 

Stávající objekt 
č.p.23 

156 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
UNIS REAL s.r.o., Jundrovská 

33, Brno, 624 00 
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Doba výstavby 

19. 02. 2019 – 26. 07. 2021 

Záměr stavebníka 

Záměrem stavebníka je výstavba tří bytových domů s celkem 92 byty, přičemž 

v objektech 101 a 102 se budou nacházet komerční prostory a v objektu 103 ateliér. Všechny 

Společný dvůr 157/1 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
UNIS REAL s.r.o., Jundrovská 

33, Brno, 624 00 

Manipulační 
plocha 

157/2 Ostatní plocha 
UNIS REAL s.r.o., Jundrovská 

33, Brno, 624 00 

Stávající budova 
bez čp/če jiná st. 

157/3 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
UNIS REAL s.r.o., Jundrovská 

33, Brno, 624 00 

Společný dvůr 158/1 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
UNIS REAL s.r.o., Jundrovská 

33, Brno, 624 00 

Zahrada 158/2 zahrada 
UNIS REAL s.r.o., Jundrovská 

33, Brno, 624 00 

Společný dvůr 158/3 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
UNIS REAL s.r.o., Jundrovská 

33, Brno, 624 00 

Společný dvůr 159 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
UNIS REAL s.r.o., Jundrovská 

33, Brno, 624 00 

Bývalé koryto 
potoka 

2178 
vodní plocha/koryto 

vodního toku přirozené 
nebo zatrubněné 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám. 2/2, Praha, 

Staré město, 110 01 

Sousední 
pozemek 

178/2 zahrada 

Moravcová Renata (1/2), 
Moravec Martin (1/2), nám. 
Bratří Jandusů 24/8, Praha, 

Uhříněves, 104 00 

Na základě souhlasu se 
stavbou. 

Sousední 
pozemek 

178/1 

177/2 

zahrada 

ostatní plocha 

Moravec Miroslav Ing., nám. 
Bratří Jandusů 24/8, Praha, 

Uhříněves, 104 00 

Na základě souhlasu se 
stavbou. 
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tři stavební objekty mají společný suterén. Objekt 101 se skládá z pěti nadzemních podlaží, 

objekt 102 a 103 ze čtyř nadzemních podlaží. Společný suterén slouží pro parkování a jsou zde 

také sklepní kóje.  

 

6.1.2 Technická část 

6.1.2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště pro navrhované stavby je umístěno mezi ulicemi U Starého mlýna, Za 

Nadýmačem a náměstím Bratří Jandusů v Praze v katastrálním území Uhříněves, Praha 22. 

Plocha staveniště je 6000 m2 a je ohraničena stěnami oplocení sousedních pozemků ze severu 

a jihu, z východní strany náměstím Bratří Jandusů a ze západní strany ulicemi U Starého mlýna 

a Za Nadýmačem. Na ploše staveniště se nachází objekt bývalého obchodního domu a dva 

přízemní objekty. Dále se zde nachází 5 ovocných stromů a několik křovin. 

Před zahájením samotné výstavby bude zapotřebí odstranit budovy, ovocné stromy a 

křoviny nacházející se na staveništi. 

Po převzetí staveniště se provede vytyčení hranice staveniště. Staveniště bude oploceno 

a osvětleno. Oplocení se bude skládat z kusových neprůhledných dílců o výšce 2 m. Na severní 

a jižní straně staveniště není oplocení třeba, jsou zde již vystavěny stěny s výškou vyšší než 

1,8 m, které slouží jako oplocení sousedních zahrad. 

Na staveništi se zřídí deponie půdy. Půda na deponii se použije především na zásyp 

kolem stavebních objektů. Zbylá půda bude odvezena na skládku. 

Příjezd na staveniště bude umožněn jak z ulice U Starého mlýna. Vstup pro pěší bude 

umožněn pouze z ulice U Starého mlýna. 

 

6.1.2.2 Významné sítě technické infrastruktury 

V oblasti staveniště je provozován plynovod STL, sítě elektronických komunikací a 

laterální kanál. Všechny tyto sítě budou přeloženy v průběhu výstavby. Minimální rozestupy 

mezi jednotlivými sítěmi budou dodržena dle ČSN 73 6005. 

V oblasti okolí staveniště se nachází vodovodní řad, kanalizace dešťová i splašková, 

vedení NN a VN.  
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Veškeré napojení stavebních objektů bude provedeno z Náměstí Bratří Jandusů, krom 

plynovodu, který bude napojen z nově přeložené trasy plynovodu STL. 

Všechny nově vzniklé sítě musí být geodeticky zaměřeny a uloženy tak, aby splňovaly 

podmínky ČSN 73 6005. 

 

6.1.2.3 Napojení zařízení staveniště na zdroje elektřiny, vody a kanalizace 

Zařízení staveniště bude napojeno na uliční řad vody a kanalizace z ulice U Starého 

mlýna. Na elektrickou síť bude zařízení staveniště napojeno také z ulice U Starého mlýna, a to 

přes hlavní rozváděč, který bude přivádět ≈ 50 Hz 230 V/400 V. Veškeré rozvody budou vedeny 

v zemi a v chráničce. 

 

Stanovení maximální zdánlivého příkonu 

Instalované spotřebiče 

Tab.  2: Maximální zdánlivý příkon 

Název Příkon [kW] Počet [ks] Celkový příkon [kW] Součinitel β 

Liebherr 90 EC-B6 225.1 1 22 0,7 

Liebherr 110 EC-B6 225.2 1 22 0,7 

Osvětlení - - 45.3 1 

Pila 5,55.4 2 11 0,7 

Buňky 0,2 12 2,4 0,8 

S = (K/cos µ) * ∑(β*P) [kW] 

S ....................... maximální současný zdánlivý příkon [kW] 

K ...................... koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

Β ...................... průměrný součinitel náročnosti 

cos µ ................ průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 

P ....................... součet příkonů elektrospotřebičů [kW] 

S = (1,1/0,5) * 41,5 = 97,7 kW 
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Napojení zařízení staveniště na vodovod 

Napojení zařízení staveniště na vodovodní řad bude provedeno z ulice U Starého mlýna. 

Bude opatřena vodoměrnou soustavou a po dokončení stavby bude demontována.  

Výpočet spotřeby vody bude vypočítán zvlášť pro vybrané etapy výstavby, a to pro 

zemní práce (společné) a provádění podlah, kompletace povrchů a technologie (SO 101) a hrubá 

vrchní stavba (SO 102 a SO 103)  

 

Napojení zařízení staveniště na kanalizaci 

Napojení zařízení staveniště na splaškovou kanalizaci bude provedeno z ulice U Starého 

mlýna o průměru potrubí DN 100. Po dokončení stavby bude potrubí demontováno. 

 

6.1.2.4 Řešení zařízení staveniště pro zemní práce (společné) 

V této fázi se uvažuje s 19 ti pracovníky. 

 

Sociální a hygienické zařízení staveniště 

Tab.  3: Sociální zařízení staveniště pro zemní práce 

TYP POČET [ks] PLOCHA [m2] MINIMÁLNÍ PLOCH [m2] 

Šatny 2 30 23,75 

Záchodová sedadla pro muže 2 - - 

Záchodové mušle 2 - - 

Umyvadla 1 - - 

Sprchy 1 - - 
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Potřeba pitné vody 

Qn = ( Pn x kn ) / ( t x 3600 ) 

Qn ..................... vteřinová spotřeba vody (l/s) 

Pn ...................... spotřeba vody [l] na směnu  

kn ...................... koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (2,70) 

t ........................ doba odběru vody [s] 

Pn = 19 * 90 =1710 [l] 

Qn = 
∗ ,

∗
=0,1603 [l/s] 

 

Potřeba užitkové vody 

Qn = ( Pn x kn ) / ( t x 3600 ) 

Qn ..................... vteřinová spotřeba vody (l/s) 

Pn ...................... spotřeba vody [l] na směnu  

kn ...................... koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (2,0) 

t ........................ doba odběru vody [s] 

Pn = 1 * 1200 =1200 [l] 

Qn = 
∗ ,

∗
=0,0833 [l/s] 

 

Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude se souhlasem správce kanalizace řešeno odčerpáním 

srážkové a užitkové vody z přečerpávacích jímek tak, aby nedošlo ke znečištění veřejné 

kanalizace. 

Stavební jáma bude v průběhu realizace odčerpávána studněmi, z důvodu výskytu 

pozemní vody, pomocí kalových čerpadel do sedimentační nádrže, odkud bude voda přečerpána 

do veřejné splaškové kanalizace, se souhlasem správce kanalizace. 
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Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Staveniště bude oploceno a opatřeno vstupními bránami, u kterých budou viset 

výstražné tabule se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. Pohyb neoprávněných osob po 

staveništi bude možný pouze po seznámení s podmínkami BOZP a za přítomnosti 

stavbyvedoucího, nebo jím pověřené osoby. 

 

Provozní objekty zařízení staveniště 

Staveniště a BOZP 

Oplocení staveniště je řešeno již v bodě 6.1.2.1. Vjezd a výjezd ze staveniště je v této 

fázi výstavby řešen odděleně a jsou umístěny na západní straně staveniště směrem do ulice U 

Starého mlýna.  

Množství požární vody 

Q = V x N 

Q ...................... celkové množství požární vody v l/s 

V ...................... potřeba požární vody (10,0 l/s při uvažovaném zatížení 20 kg/m2) 

N ...................... součinitel (1,0) 

Q = 10,0 x 1 = 10,0 l/s 

Prostory pro vedení stavby 

Plocha určená pro vedení stavby činí 60 m2. Vedení stavby bude obývat 4 stavební 

buňky toitoi typu BK-15.5 (15 m2), z nichž jedna bude určena jako zasedací místnost. 

Obr.  1: BK-1 půdorys (převzato z 5.5) 
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Hygienická zařízení 

Počet hygienických zařízení je stanoven v bodě 6.1.2.4. Hygienická zařízení budou 

umístěna v sanitární buňce toitoi typu SK-15.6. 

Potřeba elektrické energie 

Potřeba elektrické energie je řešena již v bodě 6.1.2.3. 

Skladování materiálu 

V této fázi stavby se uvažuje pouze se skladováním zeminy na deponii a mezideponii. 

 

6.1.2.5 Řešení zařízení staveniště pro provádění podlah, kompletace povrchů a 

technologie (SO 101) a hrubá vrchní stavba (SO 102 a SO 103) 

V této fázi se uvažuje s 84 ti pracovníky. 

Sociální a hygienické zařízení staveniště 

Tab.  4: Sociální zařízení staveniště pro podlahy, kompletace a hrubou stavbu 

 

TYP POČET [ks] PLOCHA [m2] MINIMÁLNÍ PLOCH [m2] 

Šatny 8 120 106,25 

Záchodová sedadla 

pro muže 
3 - - 

Záchodové mušle 3 - - 

Umyvadla 5 - - 

Sprchy 4 - - 

Obr.  2: SK-1 půdorys (převzato z 5.6) 
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Potřeba pitné vody 

Qn = ( Pn x kn ) / ( t x 3600 ) 

Qn………………vteřinová spotřeba vody (l/s) 

Pn………………spotřeba vody [l] na směnu  

kn………………koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (2,70) 

t………………doba odběru vody [s] 

Pn = 84 * 90 =7560 [l] 

Qn = 
∗ ,

∗
=0,2625 [l/s] 

 

Potřeba užitkové vody 

Qn =∑(Pn x kn ) / ( t x 3600 ) 

Qn ..................... vteřinová spotřeba vody (l/s) 

Pn ...................... spotřeba vody [l] na směnu  

kn ...................... koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (2,0) 

t ........................ doba odběru vody [s] 

∑ (Pni * kni) = 250 * 1,50 + 200 * 1,50 + 2 * 25 * 1,60 + 2 * 180 * 1,60 = 1331[l] 

Qn = 
∗

=0,0462 [l/s] 

 

Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude se souhlasem správce řešeno provizorními dešťovými svody 

ukončenými v místní splaškové kanalizaci. 

 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Staveniště bude oploceno a opatřeno vstupními bránami, u kterých budou viset 

výstražné tabule se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. Pohyb neoprávněných osob po 
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staveništi bude možný pouze po seznámení s podmínkami BOZP a za přítomnosti 

stavbyvedoucího, nebo jím pověřené osoby. 

 

Provozní objekty zařízení staveniště 

Staveniště a BOZP 

Oplocení staveniště je řešeno již v bodě 6.1.2.1. Vjezd a výjezd ze staveniště je v této 

fázi výstavby řešen odděleně a jsou umístěny na západní straně staveniště směrem do ulice U 

Starého mlýna. Další nově zbudovaný vjezd a výjezd je řešený z Náměstí Bratří Jandusů a je 

určený vždy pouze pro jedno vozidlo. 

  

Množství požární vody 

Q = V x N 

Q ...................... celkové množství požární vody v l/s 

V ...................... potřeba požární vody (10,0 l/s při uvažovaném zatížení 20 kg/m2) 

N ...................... součinitel (1,0) 

Q = 10,0 x 1 = 10,0 l/s 

 

Prostory pro vedení stavby 

Plocha určená pro vedení stavby činí 60 m2. Vedení stavby bude obývat 4 stavební 

buňky toitoi typu BK-15.5 (15 m2), z nichž jedna bude určena jako zasedací místnost.  

Obr.  3: BK-1 půdorys (převzato z 5.5) 
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Hygienická zařízení 

Počet hygienických zařízení je stanoven v bodě 6.1.2.5. Hygienická zařízení budou 

umístěna v sanitární buňce toitoi typu SK-15.6. 

Obr.  4: SK-1 půdorys (převzato z 5.6) 

Potřeba elektrické energie 

Potřeba elektrické energie je řešena již v bodě 6.1.2.3. 

 

Skladování materiálu 

V této fázi se uvažuje s otevřenými skládkami pro zdící materiál a betonářskou výztuž. 

Zdící materiál bude navážen vždy nejpozději na jeden den dopředu. 

 

Stanovení velikosti skládek 

Z = Q * n / T 

Z ....................... zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách 

Q ...................... spotřeba materiálu v plánovaném období 

n ....................... časová norma zásob materiálu – doba předzásobení (dny) 

T ....................... trvání plánovaného období (ve dnech) 
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Zdící materiál 

Q = 313 m2 

n = 4 

T = 3 

Z = 313 *4 / 3 = 417,34 m2 

Betonářská výztuž 

Q = 12,1 t 

n = 3 

T = 2 

Z = 12,1 * 3 / 2 = 18,15 t 

 

Zmin = Q * n / T + A 

Zmin ............................ minimální zásoba materiálu v příslušných měrných jednotkách 

Q ...................... spotřeba materiálu v plánovaném období 

n ....................... minimální předzásobení(dny) 

T ....................... trvání plánovaného období (ve dnech) 

A ...................... množství materiálu, které je dopraveno jedním dopravním prostředkem

 

  

 

Zdící materiál 

 

Betonářská výztuž 

Q = 313 m2 Q = 12,1 t 

n = 1 n = 1 

T = 3 T = 2 

A = 47,03 m2 A = 5 t 

Zmin = 313 *1 / 3 + 47,03 = 151,36 m2 Zmin = 12,1 * 1 / 2 + 5 = 11,05 t 

Z > Zmin Z > Zmin 
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Užitná plocha skladu 

Zdící materiál 

Fo = 41 m2 

Betonářská výztuž 

Fo = 24 m2

 

Celková plocha skladu 

F = Fo / β 

F ....................... celková plocha skladu v m2 

Fo ...................... užitná plocha skladu v m2 

β ....................... koeficient využití skladové plochy (čistá plocha na jednotku / celková 

plocha na jednotku) 

 

6.1.3 Návrh a posouzení zdvihacích prostředků 

6.1.3.1 Určení kritického břemene 

Tab.  5: Kritické břemeno 

Břemeno Hmotnost [kg] Výška [m] 

Paleta tvárnic Porotherm 30 AKU P+D 1510 1,250 

Rámové bednění TRIO 163 1,200 

Modifikovaný asfaltový pás (paleta) 747 1,144 

Vana na maltu 430 0,460 

Prefabrikovaný balkon 1830 0,200 

Prefabrikované schodiště 2000 0,400 

Zdící materiál Betonářská výztuž 

β = 0,9 β = 0,9 

Fo = 41 m2 Fo = 24 m2 

F = 41 / 0,9 = 45,6 m2 F = 24 / 0,9 = 26,7 m2 
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6.1.3.2 Výpočet výšky jeřábů 

Jeřáb 1 

Maximální potřebná vzdálenost manipulace s kritickým břemenem je 30 m. 

Potřebný maximální dosah jeřábu je 35 m s břemenem 163 kg. 

Tab.  6: Stanovení výšky jeřábu 1 

Prvek Výška [m] 

Výška suterénu 4,20 

Výška jeřábové kladky 1,90 

Výška závěsu 2,80 

Výška břemene 1,25 

Manipulační výška břemene 2,00 

Výška jeřábu 2 nad zemí 23,00 

Minimální výška jeřábu 1 35,15 

Jeřáb 2 

Maximální potřebná vzdálenost manipulace s kritickým břemenem je 32 m. 

Potřebný maximální dosah jeřábu je 39 m s břemenem 163 kg. 

Tab.  7: Stanovení výšky jeřábu 2 

Prvek Výška [m] 

Výška suterénu 3,00 

Výška objektu 14,50 

Výška jeřábové kladky 1,90 

Výška závěsu 2,80 

Výška břemene 1,25 

Manipulační výška břemene 2,00 

Minimální výška jeřábu 2 25,45 
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Návrh jeřábů 

Jeřáb 1 

Navrhuji jeřáb Liebherr 90 EC B6 s délkou výložníku 35 m a vysoký 35,7 m. 

Obr.  5: Liebherr 90 EC-B6 (převzato z 5.1) 

Jeřáb 2 

Navrhuji jeřáb Liebherr 110 EC B6 s délkou výložníku 40,0 m a vysoký 26,0 m. 

Obr.  6: Liebherr 90 EC-B6 (převzato z 5.2) 
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6.1.4 Návrh čerpadla na beton 

Potřebný minimální výkon pumpy ................. 10,5 m3/h 

Potřebný vodorovný dosah ............................. 25,6 m + odstup od objektu 

Potřebné převýšení ......................................... 14,5 m 

Obr.  7: Schéma dosahu pumpy na beton (převzato z 5.7) 

Návrh pumpy na beton CIFA K38L 

Opatření: Pumpa na beton bude v průběhu realizace přemisťována tak, aby vyhověla 

potřebám betonářských prací. Při vjezdu na strop 1.PP musí být strop podstojkován a to 

takovým počtem stojek, jaký určí statický výpočet. 

 

6.1.5 Návrh stavebního výtahu 

Stavební výtahy pro zhotovení fasád se budou používat výtahy typu GEDA 500 Z/ZP. 

Jako vnitřní stavební výtahy se použijí výtahy, které jsou navrženy jako finální řešení, 

ovšem před zahájením jejich provozu se budou muset obložit OSB deskami a zakrýt igelitovou 

fólií, aby se zabránilo jakémukoliv poškození, nebo znečištění. 5.8 
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6.1.6 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví 

Z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. vyplývají bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a to, že: 

§ 2 

(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na 

staveniště. 

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 

postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 

kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o 

předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

§ 3 

Zhotovitel zajistí, aby 

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a 

dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 

předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, jestliže se na 

staveništi plánují nebo provádějí 

§ 4 

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 

prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 

pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a jestliže při jejich 

provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo 
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předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i 

bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu. 

§ 5 

Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby 

povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce 

§ 6 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 

 

Koordinátor během přípravy stavby 

a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 

hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 

práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně 

nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s 

právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s 

přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 

technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

c) zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické 

znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a nechá odsouhlasit a podepsat 

a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

d) zapracuje do plánu požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 

udržovacích pracích. 
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§ 8 

(1) Koordinátor během realizace stavby 

a) koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na 

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v 

návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet 

vzniku nemocí z povolání, 

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 

postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 

při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností, 

d) sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi 

a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání 

nápravy, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 

cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 

technický dozor stavebníka, 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 

zvláštního právního předpisu, 

h) v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán 

zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi a 

nechá plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době zpracování plánu 

známi. 
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(2) Koordinátor během realizace stavby 

a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 

jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny 

k nápravě zjištěných nedostatků, 

c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.5.9 

 

6.1.7 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

6.1.7.1 Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 

dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 

zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 

pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 

stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavební práce budou prováděny v hodinách od 7:00 do 21:00 a zhotovitelem bude před 

započetím prací vyspecifikována hodina (např.od 12:00 do 13:00), kdy neboudou prováděny 

práce zvyšující intenzitu prašnosti v okolí, aby si obyvatelé okolních domů měli možnost 

vyvětrat obytné místnosti. 

 

6.1.7.2 Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 

spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické 

prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
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6.1.7.3 Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné 

znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké 

materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, případně je nutno sypké materiály skrápět. U 

výjezdů ze staveniště budou zřízeny čistící zóny pro vozidla. Vnitrostaveništní komunikace a 

plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu skrápěny. 

 

6.1.7.4 Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 

zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a 

skladovacích ploch staveniště. Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení 

kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště. Přebytečné srážkové vody, které se 

nestačí vsáknout, budou odváděny do sedimentačních jímek a odtud budou kalovými čerpadly 

přečerpány do stávající dešťové kanalizace. 

 

6.1.7.5 Nakládání s odpady ze stavební činnosti 

V průběhu výstavby bude vznikat běžný stavební odpad, zařazený dle vyhlášky 93/2016 

Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 15, 17 a 20. Při nakládání s odpady se bude zhotovitel 

řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Každý vzniklý odpad bude ve smyslu výše uvedené legislativy průběžně 

likvidován. 

 

6.1.7.6 Ochrana vzrostlé zeleně po dobu výstavby 

Ochrana dřevin, které budou zachovány, bude prováděna tak, aby tyto dřeviny nebyly 

poškozeny včetně kořenového sytému minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN 

83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací. Ochrana kmenů 

stromů bude zajištěna provedením bednění kmene minimálně do výšky 2 m. Toto bednění bude 
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připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Zároveň toto bednění 

nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.  

 

6.1.8 Orientační lhůta výstavby 

Výstavba se předpokládá v období mezi 19. 2. 2019 a 26. 7. 2021, tedy celkem 2 roky 

a 5 měsíců. 

 

6.1.9 Situace širších vztahů s posouzením dopravních cest 

6.1.9.1 Doprava zeminy na skládku 

Vzdálenost činí 3,0 km a předpokládaná doba jízdy činí 5 minut. 

Obr.  8: Trasa pro dopravu zeminy (převzato z 5.10) 
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6.1.9.2 Doprava čerstvého betonu na staveniště 

Vzdálenost činí 2,9 km a předpokládaná doba jízdy činí 5 minut. 

6.1.9.3 Doprava do stavebnin 

Vzdálenost činí 8 km a předpokládaná doba jízdy činí 12 minut. 

 
Obr.  10: Trasa pro zásobování stavebninami (převzato z 5.12) 

Obr.  9: Trasa pro dopravu čerstvého betonu (převzato z 5.11) 



ČVUT v Praze  Bakalářská práce 

Fakulta stavební   Václav Kropáček 

 

27 
 

Seznam použitých zdrojů 

5.1 Technický list Liebherr 90 EC-B6. In: Kranimex [online]. Praha, 03.06.2006 

[cit. 2018-05-19]. Dostupné z: https://www.kranimex.cz/pdf/pujcovna/90_EC_B_6.pdf 

5.2 Technický list Liebherr 90 EC-B6. In: Kranimex [online]. Praha, 03.06.2006 

[cit. 2018-05-19]. Dostupné z: https://www.kranimex.cz/pdf/pujcovna/110_EC_B_6.pdf 

5.3 Pomůcka pro cvičení z předmětu Projekt 2 „Zařízení staveniště – zásady a 

dimenzování“ [online] [cit. 28.3.2017] Dostupné z: 

http://technologie.fsv.cvut.cz/vyuka/vyucovane-predmety/122PRJ2/podkladyke-cvicenim/ 

5.4 PILA KOTOUČOVÁ PK 60DS. In: Progressa s.r.o. [online]. Jablonné nad 

Orlicí [cit. 2018-05-19]. Dostupné z: http://www.progressa.cz/15446/pk-60ds/ 

5.5 Kancelář, šatna - BK1. In: Toitoi: dixi [online]. Plzeň [cit. 2018-05-19]. 

Dostupné z: https://www.toitoi.cz/9-detail-stavebni-bunky-a-kontejnery-kancelar-satna-bk1 

5.6 Koupelna, WC - SK1. In: Toitoi: dixi [online]. Plzeň [cit. 2018-05-19]. 

Dostupné z: https://www.toitoi.cz/12-detail-stavebni-bunky-a-kontejnery-koupelna-wc-sk1 

5.7 Technický list K38L. In: Cifa [online]. Plzeň [cit. 2018-05-19]. Dostupné z: 

http://www.cifa.com/documents/10740/41548/K38L_ENG_0114.pdf/431fffba-b0ab-45dc-

baf7-d45c2b5c3c6c 

5.8 Technický list stavebního výtahu Geda 500Z ZP [online] [cit. 28.3.2017] 

Dostupné z: https://www.svp.cz/stavebni-vytah-geda-500-z-zp.html 

5.9 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. [cit. 2018-05-

19]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591/zneni-20160501#Top 

5.10 Mapy Google. In: Google [online]. [cit. 2018-05-19]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/maps/dir/U+Star%C3%A9ho+ml%C3%BDna,+104+00+Praha+22/Fra

nti%C5%A1ka+Divi%C5%A1e+944%2F1,+104+00+Praha+22-

Uh%C5%99%C3%ADn%C4%9Bves/@50.0318293,14.5807548,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4

m13!1m5!1m1!1s0x470b8dcacaa4c5d7:0x24e0765a4ab031e3!2m2!1d14.602858!2d50.02490

95!1m5!1m1!1s0x470b8d97023fe3fb:0x2fec5568112febd9!2m2!1d14.5761611!2d50.037684

6!3e0 



ČVUT v Praze  Bakalářská práce 

Fakulta stavební   Václav Kropáček 

 

28 
 

5.11 Mapy Google. In: Google [online]. [cit. 2018-05-19]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/maps/dir/U+Star%C3%A9ho+ml%C3%BDna,+104+00+Praha+22/Fra

nti%C5%A1ka+Divi%C5%A1e,+Praha+22/@50.0318293,14.5828667,15z/data=!3m1!4b1!4

m14!4m13!1m5!1m1!1s0x470b8dcacaa4c5d7:0x24e0765a4ab031e3!2m2!1d14.602858!2d50

.0249095!1m5!1m1!1s0x470b8dbe7db7186b:0x25ef80097b4992cf!2m2!1d14.5816274!2d50.

0353077!3e0 

5.12 Mapy Google. In: Google [online]. [cit. 2018-05-19]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/maps/dir/U+Star%C3%A9ho+ml%C3%BDna,+104+00+Praha+22/Sta

vebniny+DEK+Praha+Hostiva%C5%99,+Pr%C5%AFmyslov%C3%A1,+Praha+15-

Hostiva%C5%99/@50.0481438,14.5341447,13z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x470b8dca

caa4c5d7:0x24e0765a4ab031e3!2m2!1d14.602858!2d50.0249095!1m5!1m1!1s0x470b92ed6

8207013:0xa09e736a31f200e9!2m2!1d14.5354701!2d50.067483!3e0!5i1 

 

 

 

 



Náměstí Bratří Jandusů

ul. Za

Nadýmačem

ul. U Starého mlýna

3

,

8

0

5

,
0

0

4
,
9
0

3
,
0
0

3
,
0
0

7

,

7

0

6

,

0

0

1

7

,

5

0

1

2

,

0

0

6
,0

0

2

,

2

0

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
V
Y
T
V
O
Ř
E
N
O
 
V
E
 
V
Ý
U
K
O
V
É
M
 
P
R
O
D
U
K
T
U
 
S
P
O
L
E
Č
N
O
S
T
I
 
A
U
T
O
D
E
S
K

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
V
Y
T
V
O
Ř
E
N
O
 
V
E
 
V
Ý
U
K
O
V
É
M
 
P
R
O
D
U
K
T
U
 
S
P
O
L
E
Č
N
O
S
T
I
 
A
U
T
O
D
E
S
K



Náměstí Bratří Jandusů

ul. Za

Nadýmačem

ul. U Starého mlýna

2
,
0
0

2

,

2

0

3

,

8

0

2

0

,

0

0

4
,
5

0

2,50

5

,
0

0

M

A

X

 

D

O

S

A

H

 

J

E

Ř

Á

B

U

 

2

 

-

 

4

0

,

0

0

 

m

,

 

2

6

5

0

 

k

g

M

A
X
 
D

O

S
A
H

 
Č

E
R

P
A
D

L
A
 
3
2
,
0
0
 
m

MAX DOSAH ČERPADLA 32,00 m

5
,
0

0

9,00

6,00

1
2

,
0

0
2

,
0

0

6,00

2

,
0

0

1

2

,
0

0

6
,
0

0

1
3
,0

0

6,00

2

,

5

0

6

,

0

0

1
,
3

0

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
V
Y
T
V
O
Ř
E
N
O
 
V
E
 
V
Ý
U
K
O
V
É
M
 
P
R
O
D
U
K
T
U
 
S
P
O
L
E
Č
N
O
S
T
I
 
A
U
T
O
D
E
S
K

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK
V
Y
T
V
O
Ř
E
N
O
 
V
E
 
V
Ý
U
K
O
V
É
M
 
P
R
O
D
U
K
T
U
 
S
P
O
L
E
Č
N
O
S
T
I
 
A
U
T
O
D
E
S
K


