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3 Řešení technologické struktury 

3.1. Technologický rozborový list 

viz příloha 

3.2. Technologický rozbor (normál) 

viz příloha 
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3.3. Rozbor dopravních procesů 

V této kapitole se budu zabývat dopravou rozhodujících prvků na staveniště, 

nebo ze staveniště (v případě odvozu vytěžené zeminy). 

 

3.3.1. Doprava vytěžené zeminy na skládku 

Vytěžená zemina se bude ihned odvážet na skládku, kterou provozuje firma 

AsaDock s.r.o. Skládka je vzdálená 4,3km a cesta trvá přibližně 7 min. Na plánované 

trase není žádná komplikace (např. most s nízkým podjezdem apod.), která by 

znemožňovala odvoz zeminy ze staveniště na skládku. 
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3.3.2. Doprava čerstvého betonu 

Čerstvý beton pro provádění základových konstrukcí, železobetonových stěn, 

sloupů, věnců a stropů v prvních dvou podlažích bude dovážen z betonárny ZAPA 

beton, která je vzdálená 5,1 km od staveniště, což je přibližně 10 minut jízdy. Tato 

vybraná trasa neobsahuje žádné dopravní omezení. Autodomíchávače bez problémů 

stihnou beton na stavbu dopravit včas tak, aby byl dále zpracovatelný a odpovídal 

požadované kvalitě. 

 

 



5 

 

3.3.3. Doprava zdiva 

Nosné zdící prvky, překlady, prvky pro dělící příčky a akustické stěny budou 

dováženy na staveniště ze stavebnin DEK. Stavebniny jsou vzdáleny 3,8 km a cesta 

zabere přibližně 6 min. Na dopravní trase nejsou žádná dopravní omezení. 

 

 

3.3.4. Doprava výztuže 

Výztuž pro armování železobetonových konstrukcí bude dopravována 

z armovny FILINGER, a.s. Armovna je vzdálená 2,8 km a cesta trvá přibližně 7 min. 

Na dopravní trase se nevyskytují žádná dopravní omezení. 
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3.4. Kontrolní a zkušební plán 

Tento plán je součástí kapitoly 6 – Technologický postup prací. 

3.5. Environmentální plán 

Tento plán je součástí kapitoly 6 – Technologický postup prací. 

3.6. Plán rizik BOZP 

Tento plán je součástí kapitoly 6 – Technologický postup prací. 


