
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Přípravné práce, Zemní práce 30 dny 04.03. 19 12.04. 19

2 Vytýčení a oplocení staveniště 5 dny 04.03. 19 08.03. 19

3 Odstraňování náletových dřevin 14 dny 05.03. 19 22.03. 19 2SS+1 den

4 Sejmutí vrchní vrstvy zeminy, rovnání a hutnění plochy staveniště 12 dny 18.03. 19 02.04. 19 3SS+9 dny

5 ZS - buňky, zpevnění ploch, dočasný zdroj el. 2 dny 22.03. 19 25.03. 19 4SS+4 dny

6 Odtěžení zeminy v prostoru nakládacích dvorů 8 dny 03.04. 19 12.04. 19 4

7 Základy 38 dny 03.04. 19 24.05. 19

8 Vrtání, armování a betonáž pilot 26 dny 03.04. 19 08.05. 19 4

9 Realizace kalichů pilot 22 dny 15.04. 19 14.05. 19 8SS+8 dny

10 Základové pasy pro nakládací můstky 10 dny 15.04. 19 26.04. 19 6

11 Základové pasy - vestavby D a E 8 dny 24.04. 19 03.05. 19 10FS-3 dny

12 Základové pasy - vestavby B a C 10 dny 06.05. 19 17.05. 19 11

13 Základové pasy - vestavba A 5 dny 20.05. 19 24.05. 19 12

14 Montáž ŽB prefa konstrukcí 37 dny 29.04. 19 18.06. 19

15 Osazování ŽB prvků pro nakládací můstky 15 dny 29.05. 19 18.06. 19 10FS+22 dny

16 Montáž ŽB sloupů 25 dny 29.04. 19 31.05. 19 8SS+18 dny

17 Montáž ŽB soklů 15 dny 20.05. 19 07.06. 19 16FS-10 dny

18 Hrubá vrchní stavba vestavba D 24 dny 13.05. 19 13.06. 19

19 Montáž ŽB prvků 9 dny 13.05. 19 23.05. 19 11FS+5 dny

20 Ocelové výměny a okenní otvory 9 dny 24.05. 19 05.06. 19 19

21  Ležatá kanalizace a hutněná vrstva ŠD 4 dny 24.05. 19 29.05. 19 19

22  Tepelná izolace XPS, separační PE folie 5 dny 06.06. 19 12.06. 19 20;21

23  Betonáž mazaniny a drátkobetonové desky 2 dny 12.06. 19 13.06. 19 22FS-1 den

24 Hrubá vrchní stavba technologická vestavba E 7 dny 24.05. 19 03.06. 19

25 Montáž ŽB prvků 2 dny 24.05. 19 27.05. 19 19;11

26 Hutněná vrstva ŠD 2 dny 28.05. 19 29.05. 19 25

27 Tepelná izolace XPS, separační PE folie 2 dny 30.05. 19 31.05. 19 26

28 Betonáž drátkobetonové desky 1 den 03.06. 19 03.06. 19 27

29 Hrubá vrchní stavba vestavba C 24 dny 28.05. 19 28.06. 19

30 Montáž ŽB prvků 9 dny 28.05. 19 07.06. 19 12FS+6 dny

31 Ocelové výměny a okenní otvory 9 dny 10.06. 19 20.06. 19 30;20

32 Ležatá kanalizace a hutněná vrstva ŠD 4 dny 10.06. 19 13.06. 19 30

33 Tepelná izolace XPS, separační PE folie 5 dny 21.06. 19 27.06. 19 31;32

34 Betonáž mazaniny a drátkobetonové desky 2 dny 27.06. 19 28.06. 19 33FS-1 den

35 Hrubá vrchní stavba vestavba B 24 dny 10.06. 19 11.07. 19

36 Montáž ŽB prvků 9 dny 10.06. 19 20.06. 19 30;12

37 Ocelové výměny a okenní otvory 9 dny 21.06. 19 03.07. 19 36;30

38 Ležatá kanalizace a hutněná vrstva ŠD 4 dny 21.06. 19 26.06. 19 36

39 Tepelná izolace XPS, separační PE folie 5 dny 04.07. 19 10.07. 19 37;38

40 Betonáž mazaniny a drátkobetonové desky 2 dny 10.07. 19 11.07. 19 39FS-1 den

41 Hrubá vrchní stavba vestavba A 24 dny 21.06. 19 24.07. 19

42 Montáž ŽB prvků 9 dny 21.06. 19 03.07. 19 36;13

43 Ocelové výměny a okenní otvory 9 dny 04.07. 19 16.07. 19 42;37

44 Ležatá kanalizace a hutněná vrstva ŠD 4 dny 04.07. 19 09.07. 19 42

45 Tepelná izolace XPS, separační PE folie 5 dny 17.07. 19 23.07. 19 43;44

46 Betonáž mazaniny a drátkobetonové desky 2 dny 23.07. 19 24.07. 19 45FS-1 den

47 Ocelová konstrukce 45 dny 13.05. 19 12.07. 19

48 Montáž příhradových nosníku a vazníků 40 dny 13.05. 19 05.07. 19 16SS+10 dny

49 Montáž trapézového plechu 35 dny 27.05. 19 12.07. 19 48SS+10 dny

50 Střešní souvrství a obvodový plášť haly 80 dny 03.06. 19 20.09. 19

51 Montáž světlíků 40 dny 03.06. 19 26.07. 19 49SS+5 dny

52 Montáž střešního izolačního souvrství 48 dny 10.06. 19 14.08. 19 49SS+10 dny

53 Montáž fasádních panelů opracování detailů 55 dny 10.06. 19 23.08. 19 49SS+10 dny;17

54 Montáž nakládacích můstků a vrat 15 dny 05.08. 19 23.08. 19 53FS-15 dny

55 Montáž předsazené fasády vestavků 30 dny 12.08. 19 20.09. 19 43;53FS-10 dny

56 TZB v hale 60 dny 03.06. 19 23.08. 19

57 Podtlaková  dešťová kanalizace 40 dny 03.06. 19 26.07. 19 49SS+5 dny

58 SHZ 50 dny 10.06. 19 16.08. 19 57SS+5 dny

59 EL + svítidla 50 dny 17.06. 19 23.08. 19 58SS+5 dny

60 Plynovod + infrazářiče 20 dny 08.07. 19 02.08. 19 59SS+15 dny

61 Vodovod 15 dny 22.07. 19 09.08. 19 60SS+10 dny

62 EPS 20 dny 29.07. 19 23.08. 19 61SS+5 dny

63 Podlaha v hale 40 dny 19.08. 19 11.10. 19

64 Stabilizace podloží 20 dny 19.08. 19 13.09. 19 59FS-5 dny;62FS-5 dny;61;60;58;57

65 Hutněná vrstva ŠD 20 dny 26.08. 19 20.09. 19 64SS+5 dny

66 Zemnící síť 20 dny 02.09. 19 27.09. 19 65SS+5 dny

67 Betonáž drátkobetonové desky, provedení vsypu 15 dny 23.09. 19 11.10. 19 65

68 Hrubé vnitřní a dokončovací práce - Vestavba D 60 dny 24.06. 19 13.09. 19

69 SDK příčky a předstěny - rastry 20 dny 24.06. 19 19.07. 19 23FS+6 dny

70 VZT 23 dny 27.06. 19 29.07. 19 69SS+3 dny

71 ZTI, ÚT 28 dny 01.07. 19 07.08. 19 69SS+5 dny

72 EL SIL, SLA, EPS 32 dny 08.07. 19 20.08. 19 69SS+10 dny

73 SDK příčky a předstěny - izolace z MV a záklop 27 dny 22.07. 19 27.08. 19 69;70SS;71SS;72SS

74 Obklady  a dlažby 23 dny 29.07. 19 28.08. 19 73SS+5 dny

75 Kompletace, koncové prvky  VZT, ÚT, EL, EPS, zařizovací předměty ZTI 16 dny 21.08. 19 11.09. 19 72;71;70;69

76 SDK podhledy 23 dny 14.08. 19 13.09. 19 75SS-5 dny

77 Malby 8 dny 26.08. 19 04.09. 19 73FS-2 dny

78 Pokládka koberců 7 dny 05.09. 19 13.09. 19 77

79 Hrubé vnitřní a dokončovací práce - Technologická vestavba 104 dny 11.06. 19 01.11. 19

80 SDK příčky a předstěny - rastry 5 dny 11.06. 19 17.06. 19 28FS+5 dny

81 VZT 7 dny 14.06. 19 24.06. 19 80SS+3 dny

82 EL SIL, SLA, EPS, trafostanice 12 dny 21.06. 19 08.07. 19 80SS+8 dny

83 SDK příčky a předstěny - izolace z MV a záklop, malby 5 dny 09.10. 19 15.10. 19 73;114

84 Kompletace trafostanice 5 dny 16.10. 19 22.10. 19 83

85 Kompletace, koncové prvky  VZT,  EL, EPS 5 dny 23.10. 19 29.10. 19 84

86 Pokládka PVC 3 dny 30.10. 19 01.11. 19 85

87 Hrubé vnitřní a dokončovací práce - Vestavba C 63 dny 08.07. 19 02.10. 19

88 SDK příčky a předstěny - rastry 20 dny 08.07. 19 02.08. 19 34FS+5 dny

89 VZT 23 dny 11.07. 19 12.08. 19 88SS+3 dny

90 ZTI, ÚT 25 dny 15.07. 19 16.08. 19 88SS+5 dny

91 EL SIL, SLA, EPS 30 dny 22.07. 19 30.08. 19 88SS+10 dny

92 SDK příčky a předstěny - izolace z MV a záklop 30 dny 05.08. 19 13.09. 19 88;89SS;90SS;91SS

93 Obklady  a dlažby 26 dny 12.08. 19 16.09. 19 92SS+5 dny

94 Kompletace, koncové prvky  VZT, ÚT, EL, EPS, zařizovací předměty ZTI 19 dny 02.09. 19 26.09. 19 88;89;90;91

95 SDK podhledy 26 dny 26.08. 19 30.09. 19 94SS-5 dny

96 Malby 6 dny 13.09. 19 20.09. 19 92FS-1 den

97 Pokládka koberců 6 dny 25.09. 19 02.10. 19 96FS+2 dny

98 Hrubé vnitřní a dokončovací práce - Vestavba B 63 dny 22.07. 19 16.10. 19

99 SDK příčky a předstěny - rastry 20 dny 22.07. 19 16.08. 19 40FS+6 dny

100 VZT 23 dny 25.07. 19 26.08. 19 99SS+3 dny

101 ZTI, ÚT 25 dny 29.07. 19 30.08. 19 99SS+5 dny

102 EL SIL, SLA, EPS 30 dny 05.08. 19 13.09. 19 99SS+10 dny

103 SDK příčky a předstěny - izolace z MV a záklop 30 dny 19.08. 19 27.09. 19 99;100SS;101SS;102SS

104 Obklady  a dlažby 26 dny 26.08. 19 30.09. 19 103SS+5 dny

105 Kompletace, koncové prvky  VZT, ÚT, EL, EPS, zařizovací předměty ZTI 19 dny 16.09. 19 10.10. 19 99;100;101;102

106 SDK podhledy 26 dny 09.09. 19 14.10. 19 105SS-5 dny

107 Malby 6 dny 27.09. 19 04.10. 19 103FS-1 den

108 Pokládka koberců 6 dny 09.10. 19 16.10. 19 107FS+2 dny

109 Hrubé vnitřní a dokončovací práce - Vestavba A 60 dny 05.08. 19 25.10. 19

110 SDK příčky a předstěny - rastry 20 dny 05.08. 19 30.08. 19 46FS+7 dny

111 VZT 23 dny 08.08. 19 09.09. 19 110SS+3 dny

112 ZTI, ÚT 28 dny 12.08. 19 18.09. 19 110SS+5 dny

113 EL SIL, SLA, EPS 32 dny 19.08. 19 01.10. 19 110SS+10 dny

114 SDK příčky a předstěny - izolace z MV a záklop 27 dny 02.09. 19 08.10. 19 110;111SS;112SS;113SS

115 Obklady  a dlažby 23 dny 09.09. 19 09.10. 19 114SS+5 dny

116 Kompletace, koncové prvky  VZT, ÚT, EL, EPS, zařizovací předměty ZTI 16 dny 02.10. 19 23.10. 19 110;111;112;113

117 SDK podhledy 23 dny 23.09. 19 23.10. 19 116SS-7 dny

118 Malby 8 dny 07.10. 19 16.10. 19 114FS-2 dny

119 Pokládka koberců 7 dny 17.10. 19 25.10. 19 118

120 Požárně dělící stěny 20 dny 14.10. 19 08.11. 19

121 Montáž OK požárně dělících stěn 20 dny 14.10. 19 08.11. 19 67

122 SDK protipožární obklad dělících stěn 15 dny 21.10. 19 08.11. 19 121SS+5 dny

123 Dokončovací práce a kompletace v hale 16 dny 21.10. 19 11.11. 19

124 Montáže ochranných a ostatních prvků 16 dny 21.10. 19 11.11. 19 121SS+5 dny

125 Nátěry ŽB kontrukcí, malby 10 dny 24.10. 19 06.11. 19 121SS+8 dny

126 Přípojky inženýrských sítí 89 dny 22.04. 19 22.08. 19

127 Přípojka děšťové kanalizace - odvod ze střechy 10 dny 22.04. 19 03.05. 19 6FS+5 dny

128 Realizace ORL 10 dny 06.05. 19 17.05. 19 127

129 Stoka K1, S1 30 dny 20.05. 19 28.06. 19 128

130 Přípojky požárního vodovodu 14 dny 01.07. 19 18.07. 19 129

131 Přípojka vodovodu 11 dny 19.07. 19 02.08. 19 130

132 Přípojka plynovodu 6 dny 05.08. 19 12.08. 19 131

133 Přípojka EL 8 dny 13.08. 19 22.08. 19 132

134 Venkovní úpravy 66 dny 23.08. 19 22.11. 19

135 Modelace terénu, rovnání plochy nakládacích dvorů 20 dny 23.08. 19 19.09. 19 133

136 Stabilizace venkovních ploch 10 dny 16.09. 19 27.09. 19 64

137 ŠD vrstva a betonáž ploch nakládacích dvorů 15 dny 30.09. 19 18.10. 19 136

138 Zámková dlažba, okapový chodník 20 dny 07.10. 19 01.11. 19 137SS+5 dny

139 Objízdná komunikace - návoz recyklátu a ŠD 15 dny 14.10. 19 01.11. 19 136FS+10 dny

140 Sadové úpravy 15 dny 21.10. 19 08.11. 19 137

141 Venkovní kompletace - dopravní značení, naváděcí prvky pro kamiony 15 dny 04.11. 19 22.11. 19 137;138

142 Finální úklid vestavby 30 dny 04.11. 19 13.12. 19 68FS+5 dny;79;87;98;109

143 Finální úklid hala 10 dny 07.11. 19 20.11. 19 125

144 Přejímka a odstraňování vad a nedodělků 5 dny 16.12. 19 20.12. 19 134;126;123;120;109;98;87;79;68;56;63;50;142;143
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