
ID Text1Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1

2

3 REZIDENCE VESELSKÁ, ETAPA III – 
OBJEKT 1 Praha - Letňany

595 d 12. březen
2018

28. říjen 2019

4

5  Milníky výstavby - OBJEKT 1 470 d15. červen 2018 28. září 2019
6 1 Výkop stavební jámy a založení objektu SO01 0 d 15. červen 2018 15. červen 2018

7 2 Hrubá stavba podzemních podlaží objektu SO01 0 d 9. říjen 2018 9. říjen 2018

8 3 Hrubá stavba 4.NP objektu SO01 0 d 5. leden 2019 5. leden 2019

9 4 Hrubá stavba 7.NP objektu SO01 0 d 20. březen 2019 20. březen 2019

10 5 Vrchní hrubá stavba objektu SO01 0 d 16. červen 2019 16. červen 2019

11 6 Vnější výplně otvorů objektu SO01 0 d 20. červenec 2019 20. červenec 2019

12 7 Vyzdívky vnitřního a výplňového zdiva objektu SO01 0 d 26. červenec 2019 26. červenec 2019

13 8 Hrubé rozvody TZB objektu SO01 0 d 13. srpen 2019 13. srpen 2019

14 9 Hrubé podlahy objektu SO01 0 d 18. srpen 2019 18. srpen 2019

15 10 Fasáda objektu SO01 0 d 19. srpen 2019 19. srpen 2019

16 11 Střešní plášť objektu SO01 0 d 5. září 2019 5. září 2019

17 12 Výtahy objektu SO01 0 d 28. září 2019 28. září 2019

1814140M00 STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE - 
OBJEKT 1

595 d 12. březen
2018

28. říjen 2019

19 1  PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 15 d 12. březen 2018 27. březen 2018

20 2  SPODNÍ HRUBÁ STAVBA 522 d 27. březen 2018 31. srpen 2019
21 Zemní práce, výkopy 31 d 27. březen 2018 27. duben 2018
23 Piloty, pažení 43 d 3. duben 2018 16. květen 2018
26 22  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 32 d 14. květen 2018 15. červen 2018
27 2  Základová konstrukce - tzv. "Bílá vana" 32 d 14. květen 2018 15. červen 2018
35 2.PP 395 d 18. červen 2018 18. červenec 2019
36 24  ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 2.PP 395 d 18. červen 2018 18. červenec 2019
37 3  Železobetonové stěny vnitřní 2.PP 32 d 18. červen 2018 20. červenec 2018
41 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 1. srpen 2018 4. srpen 2018
43 Železobetonové stropy 2.PP + rampa 111 d 11. červenec 2018 30. říjen 2018
48 Železobetonové schodiště 2.PP 1 d 14. srpen 2018 15. srpen 2018
50 5  Zděné konstrukce 21 d 27. únor 2019 20. březen 2019
52 Hrubé rozvody 120 d 20. březen 2019 18. červenec 2019
54 1.PP 395 d 1. srpen 2018 31. srpen 2019
55 24  ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 1.PP 395 d 1. srpen 2018 31. srpen 2019
56 3  Železobetonové stěny vnitřní 1.PP 32 d 1. srpen 2018 2. září 2018
60 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 14. září 2018 17. září 2018
62 Železobetonové stropy 1.PP 110 d 24. srpen 2018 12. prosinec 2018
67 Železobetonové schodiště 1.PP 1 d 27. září 2018 28. září 2018
69 5  Zděné konstrukce 21 d 12. duben 2019 3. květen 2019
71 Hrubé rozvody 120 d 3. květen 2019 31. srpen 2019
73 3  VRCHNÍ HRUBÁ STAVBA 409 d 14. září 2018 28. říjen 2019
74 1.NP 224 d 14. září 2018 26. duben 2019
75 31  NOSNÉ KONSTRUKCE 224 d 14. září 2018 26. duben 2019
76 2  Železobetonové svislé konstrukce 14 d 14. září 2018 28. září 2018
80 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 10. říjen 2018 13. říjen 2018
82 1  Železobetonové vodorovné konstrukce 65 d 24. září 2018 28. listopad 2018
87 Železobetonové schodiště 1.NP 1 d 22. říjen 2018 23. říjen 2018
89 2  Zděné konstrukce 49 d 18. listopad 2018 6. leden 2019
92 Hrubé rozvody 29 d 23. listopad 2018 22. prosinec 2018
96 Omítky 10 d 5. prosinec 2018 15. prosinec 2018
98 Konstrukce podlah bez nášlapu 10 d 10. prosinec 2018 20. prosinec 2018

100 Finální povrchy 100 d 16. leden 2019 26. duben 2019
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ID Text1Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

104 2.NP 231 d 10. říjen 2018 29. květen 2019
105 31  NOSNÉ KONSTRUKCE 231 d 10. říjen 2018 29. květen 2019
106 2  Železobetonové svislé konstrukce 14 d 10. říjen 2018 24. říjen 2018
110 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 5. listopad 2018 8. listopad 2018
112 1  Železobetonové vodorovné konstrukce 65 d 20. říjen 2018 24. prosinec 2018
117 Železobetonové schodiště 2.NP 1 d 18. listopad 2018 19. listopad 2018
119 2  Zděné konstrukce 57 d 14. prosinec 2018 9. únor 2019
122 Hrubé rozvody 29 d 19. prosinec 2018 17. leden 2019
126 Omítky 10 d 31. prosinec 2018 10. leden 2019
128 Konstrukce podlah bez nášlapu 10 d 12. leden 2019 22. leden 2019
130 Finální povrchy 109 d 9. únor 2019 29. květen 2019
134 3.NP 231 d 5. listopad 2018 24. červen 2019
135 31  NOSNÉ KONSTRUKCE 231 d 5. listopad 2018 24. červen 2019
136 2  Železobetonové svislé konstrukce 14 d 5. listopad 2018 19. listopad 2018
140 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 1. prosinec 2018 4. prosinec 2018
142 1  Železobetonové vodorovné konstrukce 65 d 15. listopad 2018 19. leden 2019
147 Železobetonové schodiště 3.NP 1 d 14. prosinec 2018 15. prosinec 2018
149 2  Zděné konstrukce 57 d 9. leden 2019 7. březen 2019
152 Hrubé rozvody 29 d 14. leden 2019 12. únor 2019
156 Omítky 10 d 26. leden 2019 5. únor 2019
158 Konstrukce podlah bez nášlapu 10 d 7. únor 2019 17. únor 2019
160 Finální povrchy 109 d 7. březen 2019 24. červen 2019
164 4.NP 231 d 1. prosinec 2018 20. červenec 2019
165 31  NOSNÉ KONSTRUKCE 231 d 1. prosinec 2018 20. červenec 2019
166 2  Železobetonové svislé konstrukce 14 d 1. prosinec 2018 15. prosinec 2018
170 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 27. prosinec 2018 30. prosinec 2018
172 1  Železobetonové vodorovné konstrukce 65 d 11. prosinec 2018 14. únor 2019
177 Železobetonové schodiště 4.NP 1 d 9. leden 2019 10. leden 2019
179 2  Zděné konstrukce 57 d 4. únor 2019 2. duben 2019
182 Hrubé rozvody 29 d 9. únor 2019 10. březen 2019
186 Omítky 10 d 21. únor 2019 3. březen 2019
188 Konstrukce podlah bez nášlapu 10 d 5. březen 2019 15. březen 2019
190 Finální povrchy 109 d 2. duben 2019 20. červenec 2019
194 5.NP 231 d 27. prosinec 2018 15. srpen 2019
195 31  NOSNÉ KONSTRUKCE 231 d 27. prosinec 2018 15. srpen 2019
196 2  Železobetonové svislé konstrukce 14 d 27. prosinec 2018 10. leden 2019
200 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 22. leden 2019 25. leden 2019
202 1  Železobetonové vodorovné konstrukce 65 d 6. leden 2019 12. březen 2019
207 Železobetonové schodiště 5.NP 1 d 3. únor 2019 4. únor 2019
209 2  Zděné konstrukce 57 d 2. březen 2019 28. duben 2019
212 Hrubé rozvody 29 d 7. březen 2019 5. duben 2019
216 Omítky 10 d 19. březen 2019 29. březen 2019
218 Konstrukce podlah bez nášlapu 10 d 31. březen 2019 10. duben 2019
220 Finální povrchy 101 d 6. květen 2019 15. srpen 2019
224 6.NP 231 d 22. leden 2019 10. září 2019
225 31  NOSNÉ KONSTRUKCE 231 d 22. leden 2019 10. září 2019
226 2  Železobetonové svislé konstrukce 14 d 22. leden 2019 5. únor 2019
230 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 17. únor 2019 20. únor 2019
232 1  Železobetonové vodorovné konstrukce 65 d 1. únor 2019 7. duben 2019
237 Železobetonové schodiště 6.NP 1 d 2. březen 2019 3. březen 2019
239 2  Zděné konstrukce 57 d 28. březen 2019 24. květen 2019
242 Hrubé rozvody 29 d 2. duben 2019 1. květen 2019
246 Omítky 10 d 14. duben 2019 24. duben 2019
248 Konstrukce podlah bez nášlapu 10 d 26. duben 2019 6. květen 2019
250 Finální povrchy 109 d 24. květen 2019 10. září 2019
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254 7.NP 231 d 17. únor 2019 6. říjen 2019
255 31  NOSNÉ KONSTRUKCE 231 d 17. únor 2019 6. říjen 2019
256 2  Železobetonové svislé konstrukce 14 d 17. únor 2019 3. březen 2019
260 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 15. březen 2019 18. březen 2019
262 1  Železobetonové vodorovné konstrukce 65 d 27. únor 2019 3. květen 2019
267 Železobetonové schodiště 7.NP 1 d 28. březen 2019 29. březen 2019
269 2  Zděné konstrukce 57 d 23. duben 2019 19. červen 2019
272 Hrubé rozvody 29 d 28. duben 2019 27. květen 2019
276 Omítky 10 d 10. květen 2019 20. květen 2019
278 Konstrukce podlah bez nášlapu 10 d 22. květen 2019 1. červen 2019
280 Finální povrchy 109 d 19. červen 2019 6. říjen 2019
284 8.NP 211 d 15. březen 2019 12. říjen 2019
285 31  NOSNÉ KONSTRUKCE 211 d 15. březen 2019 12. říjen 2019
286 2  Železobetonové svislé konstrukce 14 d 15. březen 2019 29. březen 2019
290 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 10. duben 2019 13. duben 2019
292 1  Železobetonové vodorovné konstrukce 65 d 25. březen 2019 29. květen 2019
297 Železobetonové schodiště 8.NP 1 d 23. duben 2019 24. duben 2019
299 2  Zděné konstrukce 57 d 19. květen 2019 15. červenec 2019
302 Hrubé rozvody 29 d 24. květen 2019 22. červen 2019
306 Omítky 10 d 5. červen 2019 15. červen 2019
308 Konstrukce podlah bez nášlapu 10 d 17. červen 2019 27. červen 2019
310 Finální povrchy 89 d 15. červenec 2019 12. říjen 2019
314 9.NP 191 d 10. duben 2019 18. říjen 2019
315 31  NOSNÉ KONSTRUKCE 191 d 10. duben 2019 18. říjen 2019
316 2  Železobetonové svislé konstrukce 14 d 10. duben 2019 24. duben 2019
320 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 6. květen 2019 9. květen 2019
322 1  Železobetonové vodorovné konstrukce 65 d 20. duben 2019 24. červen 2019
327 Železobetonové schodiště 9.NP 1 d 19. květen 2019 20. květen 2019
329 2  Zděné konstrukce 57 d 14. červen 2019 10. srpen 2019
332 Hrubé rozvody 29 d 19. červen 2019 18. červenec 2019
336 Omítky 10 d 1. červenec 2019 11. červenec 2019
338 Konstrukce podlah bez nášlapu 10 d 13. červenec 2019 23. červenec 2019
340 Finální povrchy 69 d 10. srpen 2019 18. říjen 2019
344 10.NP 171 d 6. květen 2019 24. říjen 2019
345 31  NOSNÉ KONSTRUKCE 171 d 6. květen 2019 24. říjen 2019
346 2  Železobetonové svislé konstrukce 14 d 6. květen 2019 20. květen 2019
350 4  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 1. červen 2019 4. červen 2019
352 1  Železobetonové vodorovné konstrukce 65 d 16. květen 2019 20. červenec 2019
357 2  Zděné konstrukce 57 d 10. červenec 2019 5. září 2019
360 Hrubé rozvody 29 d 15. červenec 2019 13. srpen 2019
364 Omítky 10 d 27. červenec 2019 6. srpen 2019
366 Konstrukce podlah bez nášlapu 10 d 8. srpen 2019 18. srpen 2019
368 Finální povrchy 49 d 5. září 2019 24. říjen 2019
372 Atiky, dojezdy VŠ 14 d 2. červen 2019 16. červen 2019

373 Schodiště 201 d 10. duben 2019 28. říjen 2019
378 32  VNĚJŠÍ OMÍTKY / FASÁDA 105 d 10. červen 2019 23. září 2019
384 33  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE / BALKÓNY 109 d 21. červen 2019 8. říjen 2019
389 36  VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 70 d 11. květen 2019 20. červenec 2019

390 38  VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 80 d 6. červenec 2019 24. září 2019

391 39  ZÁMEČNICKÉ PRVKY 98 d 12. červen 2019 18. září 2019

392 5  INSTALACE A ZAŘÍZENÍ 150 d 3. květen 2019 30. září 2019
399 512  OSTATNÍ TECHNOLOGIE-pož.ucpávky,hasící 

přístroje
79 d 6. červenec 2019 23. září 2019
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