
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1

2

3 REZIDENCE VESELSKÁ, ETAPA III – 
OBJEKT 5 Praha - Letňany

653 d 15. únor 2018 30. listopad
2019

4

5  Milníky výstavby - OBJEKT 5 539 d 9. červen 201830. listopad 2019
6 Výkop stavební jámy a založení objektu SO05 0 d 9. červen 2018 9. červen 2018

7 Hrubá stavba podzemních podlaží objektu SO05 0 d 31. srpen 2018 31. srpen 2018

8 Hrubá stavba 3.NP objektu SO05 0 d 15. listopad 2018 15. listopad 2018

9 Vrchní hrubá stavba objektu SO05 0 d 20. březen 2019 20. březen 2019

10 Vnější výplně otvorů objektu SO05 0 d 30. duben 2019 30. duben 2019

11 Vyzdívky vnitřního a výplňového zdiva objektu SO05 0 d 25. květen 2019 25. květen 2019

12 Vodovodní řad SO 302 0 d 17. červen 2019 17. červen 2019

13 Hrubé podlahy objektu SO05 0 d 25. červen 2019 25. červen 2019

14 Nájezdová rampa 1.PP – 2.PP objektu SO05 0 d 26. červen 2019 26. červen 2019

15 Hrubé rozvody TZB objektu SO05 0 d 30. červen 2019 30. červen 2019

16 Rozvody NN SO407 a SLA SO408 0 d 6. červenec 2019 6. červenec 2019

17 Teplovod - SO 405 0 d 7. červenec 2019 7. červenec 2019

18 Protihluková stěna část 0 d 20. červenec 2019 20. červenec 2019

19 Komunikace, chodníky a parkovací stání 0 d 15. srpen 2019 15. srpen 2019

20 Fasáda objektu SO05 0 d 24. srpen 2019 24. srpen 2019

21 Střešní plášť objektu SO05 0 d 5. září 2019 5. září 2019

22 Výtahy objektu SO05 0 d 28. září 2019 28. září 2019

23 Kolaudační prohlídka 0 d 15. říjen 2019 15. říjen 2019

24 Vydání kolaudačního souhlasu 0 d 15. listopad 2019 15. listopad 2019

25 Dokončení díla dle čl. 13.1.4 SOD 0 d 30. listopad 2019 30. listopad 2019

26 STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE - 
OBJEKT 5

581 d 15. únor 2018 19. září 2019

27  PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 15 d 15. únor 2018 2. březen 2018

28  SPODNÍ HRUBÁ STAVBA 567 d 26. únor 2018 16. září 2019

29 Zemní práce, výkopy 35 d 27. únor 2018 3. duben 2018

31 Piloty, pažení 64 d 26. únor 2018 1. květen 2018

34  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 38 d 2. květen 2018 9. červen 2018

35  Základová konstrukce - tzv. "Bílá vana" 38 d 2. květen 2018 9. červen 2018

52 2.PP 435 d 21. květen 2018 30. červenec 2019

53  ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 2.PP 435 d 21. květen 2018 30. červenec 2019

54  Železobetonové stěny vnitřní 2.PP 29 d 21. květen 2018 19. červen 2018

60  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 19. červen 2018 22. červen 2018

62 Železobetonové stropy 2.PP + rampa 126 d 8. červen 2018 12. říjen 2018

69 Železobetonové schodiště 2.PP 3 d 27. červenec 2018 30. červenec 2018

71  Zděné konstrukce 21 d 9. únor 2019 2. březen 2019

73 Hrubé rozvody 150 d 2. březen 2019 30. červenec 2019

75 1.PP 439 d 4. červenec 2018 16. září 2019

76  ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 1.PP 439 d 4. červenec 2018 16. září 2019

77  Železobetonové stěny vnitřní 1.PP 33 d 4. červenec 2018 6. srpen 2018

83  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 6. srpen 2018 9. srpen 2018

85 Železobetonové stropy 1.PP 126 d 26. červenec 2018 29. listopad 2018

92 Železobetonové schodiště 1.PP 1 d 13. září 2018 14. září 2018

94  Zděné konstrukce 21 d 29. březen 2019 19. duben 2019

96 Hrubé rozvody 150 d 19. duben 2019 16. září 2019

98  VRCHNÍ HRUBÁ STAVBA 398 d 17. srpen 2018 19. září 2019

99 1.NP 261 d 17. srpen 2018 5. květen 2019

100  NOSNÉ KONSTRUKCE 261 d 17. srpen 2018 5. květen 2019

101  Železobetonové svislé konstrukce 16 d 17. srpen 2018 2. září 2018

105  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 2. září 2018 5. září 2018

107  Železobetonové vodorovné konstrukce 70 d 29. srpen 2018 7. listopad 2018

113 Železobetonové schodiště 1.NP 1 d 2. říjen 2018 3. říjen 2018

115  Zděné konstrukce 68 d 7. listopad 2018 14. leden 2019

118 Hrubé rozvody 37 d 12. listopad 2018 19. prosinec 2018

122 Omítky 10 d 29. listopad 2018 9. prosinec 2018

124 Konstrukce podlah bez nášlapu 12 d 14. prosinec 2018 26. prosinec 2018

126 Finální povrchy 105 d 20. leden 2019 5. květen 2019

130 2.NP 261 d 15. září 2018 3. červen 2019

131  NOSNÉ KONSTRUKCE 261 d 15. září 2018 3. červen 2019

132  Železobetonové svislé konstrukce 16 d 15. září 2018 1. říjen 2018

136  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 1. říjen 2018 4. říjen 2018

138  Železobetonové vodorovné konstrukce 70 d 27. září 2018 6. prosinec 2018

144 Železobetonové schodiště 2.NP 1 d 31. říjen 2018 1. listopad 2018
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

146  Zděné konstrukce 68 d 6. prosinec 2018 12. únor 2019

149 Hrubé rozvody 37 d 11. prosinec 2018 17. leden 2019

153 Omítky 10 d 28. prosinec 2018 7. leden 2019

155 Konstrukce podlah bez nášlapu 12 d 12. leden 2019 24. leden 2019

157 Finální povrchy 105 d 18. únor 2019 3. červen 2019

161 3.NP 258 d 15. říjen 2018 30. červen 2019

162  NOSNÉ KONSTRUKCE 258 d 15. říjen 2018 30. červen 2019

163  Železobetonové svislé konstrukce 10 d 18. říjen 2018 28. říjen 2018

167  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 26. říjen 2018 29. říjen 2018

169  Železobetonové vodorovné konstrukce 70 d 24. říjen 2018 2. leden 2019

175 Železobetonové schodiště 3.NP 1 d 27. listopad 2018 28. listopad 2018

177  Zděné konstrukce 147 d 15. říjen 2018 11. březen 2019

181 Hrubé rozvody 37 d 7. leden 2019 13. únor 2019

185 Omítky 10 d 24. leden 2019 3. únor 2019

187 Konstrukce podlah bez nášlapu 12 d 8. únor 2019 20. únor 2019

189 Finální povrchy 105 d 17. březen 2019 30. červen 2019

193 4.NP 255 d 14. listopad 2018 27. červenec 2019

194  NOSNÉ KONSTRUKCE 255 d 14. listopad 2018 27. červenec 2019

195  Železobetonové svislé konstrukce 10 d 14. listopad 2018 24. listopad 2018

199  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 22. listopad 2018 25. listopad 2018

201  Železobetonové vodorovné konstrukce 70 d 20. listopad 2018 29. leden 2019

207 Železobetonové schodiště 4.NP 1 d 24. prosinec 2018 25. prosinec 2018

209  Zděné konstrukce 143 d 15. listopad 2018 7. duben 2019

213 Hrubé rozvody 37 d 3. únor 2019 12. březen 2019

217 Omítky 10 d 20. únor 2019 2. březen 2019

219 Konstrukce podlah bez nášlapu 12 d 7. březen 2019 19. březen 2019

221 Finální povrchy 105 d 13. duben 2019 27. červenec 2019

225 5.NP 255 d 11. prosinec 2018 23. srpen 2019

226  NOSNÉ KONSTRUKCE 255 d 11. prosinec 2018 23. srpen 2019

227  Železobetonové svislé konstrukce 10 d 11. prosinec 2018 21. prosinec 2018

231  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 19. prosinec 2018 22. prosinec 2018

233  Železobetonové vodorovné konstrukce 70 d 17. prosinec 2018 25. únor 2019

239 Železobetonové schodiště 5.NP 1 d 20. leden 2019 21. leden 2019

241  Zděné konstrukce 143 d 12. prosinec 2018 4. květen 2019

245 Hrubé rozvody 37 d 2. březen 2019 8. duben 2019

249 Omítky 10 d 19. březen 2019 29. březen 2019

251 Konstrukce podlah bez nášlapu 12 d 3. duben 2019 15. duben 2019

253 Finální povrchy 105 d 10. květen 2019 23. srpen 2019

257 6.NP 255 d 7. leden 2019 19. září 2019

258  NOSNÉ KONSTRUKCE 255 d 7. leden 2019 19. září 2019

259  Železobetonové svislé konstrukce 10 d 7. leden 2019 17. leden 2019

263  Železobetonové stěny - výtahové šachty 3 d 15. leden 2019 18. leden 2019

265  Železobetonové vodorovné konstrukce 70 d 13. leden 2019 24. březen 2019

271 Železobetonové schodiště 6.NP 1 d 16. únor 2019 17. únor 2019

273  Zděné konstrukce 143 d 8. leden 2019 31. květen 2019

277 Hrubé rozvody 37 d 29. březen 2019 5. květen 2019

281 Omítky 10 d 15. duben 2019 25. duben 2019

283 Konstrukce podlah bez nášlapu 12 d 30. duben 2019 12. květen 2019

285 Finální povrchy 105 d 6. červen 2019 19. září 2019

289 Atiky, dojezdy VŠ 14 d 4. únor 2019 18. únor 2019 269FS+2 d

290 Schodiště 140 d 22. březen 2019 9. srpen 2019

295  VNĚJŠÍ OMÍTKY / FASÁDA 110 d 3. duben 2019 22. červenec 2019

301  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE / BALKÓNY 144 d 20. březen 2019 11. srpen 2019

306  VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 70 d 13. leden 2019 24. březen 2019 269FS-20 d

307  VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 80 d 30. červen 2019 18. září 2019 192

308  ZÁMEČNICKÉ PRVKY 118 d 5. duben 2019 1. srpen 2019 296SS+2 d

309  INSTALACE A ZAŘÍZENÍ 200 d 28. únor 2019 16. září 2019

316  OSTATNÍ TECHNOLOGIE-pož.ucpávky,hasící přístroje 169 d 24. březen 2019 9. září 2019

319 Nájezdová rampa 1PP - 2PP 60 d 19. duben 2019 18. červen 2019 289FS+60 d

320 Protihluková stěna 78 d 1. únor 2019 20. duben 2019

321 Vodovodní řad 92 d 17. březen 2019 17. červen 2019

322 Komunikace, chodníky a parkovací stání 116 d 21. duben 2019 15. srpen 2019

323 Teplovod 78 d 20. duben 2019 7. červenec 2019 320

324 Rozvody NN a SLA 64 d 3. květen 2019 6. červenec 2019

325 Kolaudační prohlídka 0 d 15. říjen 2019 15. říjen 2019 257FS+26 d

326 Vydání kolaudačního souhlasu 0 d 15. listopad 2019 15. listopad 2019 325FS+31 d

327 Dokončení díla 0 d 30. listopad 2019 30. listopad 2019 326FS+15 d
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