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4.1 Časoprostorový graf 

Samostatně přiloženo. 

 

4.2 Graf nasazení pracovníků 

Samostatně přiloženo. 
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Samostatně přiloženo. 
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Samostatně přiloženo. 
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Samostatně přiloženo. 
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18. 2. - 24. 2. 25. 2. - 3. 3. 4. 3. - 10. 3. 11. 3. - 17. 3. 18. 3. - 24. 3. 25. 3. - 31. 3.
Březen 2019

1. 4. - 7. 4.
Duben 2019Únor 2019

11. 2. - 17. 2. 8. 4. - 14. 4. 15. 4. - 21. 4. 22. 4. - 28. 4. 29. 4. - 5. 5. 6. 5. - 12. 5. 13. 5. - 19. 5. 20. 5. - 26. 5. 27. 5. - 2. 6.
Květen 2019

3. 6. - 9. 6. 10. 6. - 16. 6. 17. 6. - 23. 6. 24. 6. - 30. 6.
Červen 2019

1. 7. - 7. 7. 8. 7. - 14. 7. 15. 7. - 21. 7. 22. 7. - 28. 7. 29. 7. - 4. 8.
Červenec 2019

5. 8. - 11. 8. 12. 8. - 18. 8. 19. 8. - 25. 8. 26. 8. - 1. 9.
Srpen 2019

2. 9. - 8. 9. 9. 9. - 15. 9. 16. 9. - 22. 9. 23. 9. - 29. 9. 30. 9. - 6. 10.
Září 2019

7. 10. - 13. 10. 14. 10. - 20. 10. 21. 10. - 27. 10. 28. 10. - 3. 11.
Říjen 2019

4. 11. - 10. 11. 11. 11. - 17. 11. 18. 11. - 24. 11. 25. 11. - 1. 12. 2. 12. - 8. 12.
Listopad 2019

9. 12. - 15. 12. 16. 12. - 22. 12. 23. 12. - 29. 12. 30. 12. - 5. 1.
Prosinec 2019

6. 1. - 12. 1. 13. 1. - 19. 1. 20. 1. - 26. 1. 27. 1. - 2. 2.
Leden 2020

3. 2. - 9. 2. 10. 2. - 16. 2. 17. 2. - 23. 2. 24. 2. - 1. 3.
Únor 2020

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá
2. 3. - 8. 3. 9. 3. - 15. 3. 16. 3. - 22. 3. 23. 3. - 29. 3. 30. 3. - 5. 4.

Březen 2020
6. 4. - 12. 4. 13. 4. - 19. 4. 20. 4. - 26. 4. 27. 4. - 3. 5.

Duben 2020
4. 5. - 10. 5. 11. 5. - 17. 5. 18. 5. - 24. 5. 25. 5. - 31. 5.

Květen 2020
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4. Řešení časové struktury
4.1 Časoprostorový graf



MĚSÍC A ROK
DATUM
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18. 2. - 24. 2. 25. 2. - 3. 3. 4. 3. - 10. 3. 11. 3. - 17. 3. 18. 3. - 24. 3. 25. 3. - 31. 3.
Březen 2019

1. 4. - 7. 4.
Duben 2019Únor 2019

11. 2. - 17. 2. 8. 4. - 14. 4. 15. 4. - 21. 4. 22. 4. - 28. 4. 29. 4. - 5. 5. 6. 5. - 12. 5. 13. 5. - 19. 5. 20. 5. - 26. 5. 27. 5. - 2. 6.
Květen 2019

3. 6. - 9. 6. 10. 6. - 16. 6. 17. 6. - 23. 6. 24. 6. - 30. 6.
Červen 2019

1. 7. - 7. 7. 8. 7. - 14. 7. 15. 7. - 21. 7. 22. 7. - 28. 7. 29. 7. - 4. 8.
Červenec 2019

5. 8. - 11. 8. 12. 8. - 18. 8. 19. 8. - 25. 8. 26. 8. - 1. 9.
Srpen 2019

2. 9. - 8. 9. 9. 9. - 15. 9. 16. 9. - 22. 9. 23. 9. - 29. 9. 30. 9. - 6. 10.
Září 2019

7. 10. - 13. 10. 14. 10. - 20. 10. 21. 10. - 27. 10. 28. 10. - 3. 11.
Říjen 2019

4. 11. - 10. 11. 11. 11. - 17. 11. 18. 11. - 24. 11. 25. 11. - 1. 12. 2. 12. - 8. 12.
Listopad 2019

9. 12. - 15. 12. 16. 12. - 22. 12. 23. 12. - 29. 12. 30. 12. - 5. 1.
Prosinec 2019

6. 1. - 12. 1. 13. 1. - 19. 1. 20. 1. - 26. 1. 27. 1. - 2. 2.
Leden 2020
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Duben 2020
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Květen 2020
1. 6. - 7. 6. 8. 6. - 12. 6.

Červen 2020
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4. Řešení časové struktury
4.2 Graf nasazení pracovníků
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18. 2. - 24. 2. 25. 2. - 3. 3. 4. 3. - 10. 3. 11. 3. - 17. 3. 18. 3. - 24. 3. 25. 3. - 31. 3.
Březen 2019

1. 4. - 7. 4.
Duben 2019Únor 2019

11. 2. - 17. 2. 8. 4. - 14. 4. 15. 4. - 21. 4. 22. 4. - 28. 4. 29. 4. - 5. 5. 6. 5. - 12. 5. 13. 5. - 19. 5. 20. 5. - 26. 5. 27. 5. - 2. 6.
Květen 2019

3. 6. - 9. 6. 10. 6. - 16. 6. 17. 6. - 23. 6. 24. 6. - 30. 6.
Červen 2019

1. 7. - 7. 7. 8. 7. - 14. 7. 15. 7. - 21. 7. 22. 7. - 28. 7. 29. 7. - 4. 8.
Červenec 2019

5. 8. - 11. 8. 12. 8. - 18. 8. 19. 8. - 25. 8. 26. 8. - 1. 9.
Srpen 2019

2. 9. - 8. 9. 9. 9. - 15. 9. 16. 9. - 22. 9. 23. 9. - 29. 9. 30. 9. - 6. 10.
Září 2019

7. 10. - 13. 10. 14. 10. - 20. 10. 21. 10. - 27. 10. 28. 10. - 3. 11.
Říjen 2019

4. 11. - 10. 11. 11. 11. - 17. 11. 18. 11. - 24. 11. 25. 11. - 1. 12. 2. 12. - 8. 12.
Listopad 2019

9. 12. - 15. 12. 16. 12. - 22. 12. 23. 12. - 29. 12. 30. 12. - 5. 1.
Prosinec 2019
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2. 3. - 8. 3. 9. 3. - 15. 3. 16. 3. - 22. 3. 23. 3. - 29. 3. 30. 3. - 5. 4.

Březen 2020
6. 4. - 12. 4. 13. 4. - 19. 4. 20. 4. - 26. 4. 27. 4. - 3. 5.

Duben 2020
4. 5. - 10. 5. 11. 5. - 17. 5. 18. 5. - 24. 5. 25. 5. - 31. 5.

Květen 2020
1. 6. - 7. 6. 8. 6. - 12. 6.

Červen 2020
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4. Řešení časové struktury
4.3 Graf nasazení strojů

Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne
18. 2. - 24. 2. 25. 2. - 3. 3. 4. 3. - 10. 3. 11. 3. - 17. 3. 18. 3. - 24. 3. 25. 3. - 31. 3.

Březen 2019
1. 4. - 7. 4.

Duben 2019Únor 2019
11. 2. - 17. 2. 8. 4. - 14. 4. 15. 4. - 21. 4. 22. 4. - 28. 4. 29. 4. - 5. 5. 6. 5. - 12. 5. 13. 5. - 19. 5. 20. 5. - 26. 5. 27. 5. - 2. 6.

Květen 2019
3. 6. - 9. 6. 10. 6. - 16. 6. 17. 6. - 23. 6. 24. 6. - 30. 6.

Červen 2019
1. 7. - 7. 7. 8. 7. - 14. 7. 15. 7. - 21. 7. 22. 7. - 28. 7. 29. 7. - 4. 8.

Červenec 2019
5. 8. - 11. 8. 12. 8. - 18. 8. 19. 8. - 25. 8. 26. 8. - 1. 9.

Srpen 2019
2. 9. - 8. 9. 9. 9. - 15. 9. 16. 9. - 22. 9. 23. 9. - 29. 9. 30. 9. - 6. 10.

Září 2019
7. 10. - 13. 10. 14. 10. - 20. 10. 21. 10. - 27. 10. 28. 10. - 3. 11.

Říjen 2019
4. 11. - 10. 11. 11. 11. - 17. 11. 18. 11. - 24. 11. 25. 11. - 1. 12. 2. 12. - 8. 12.

Listopad 2019
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Prosinec 2019
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Leden 2020
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Únor 2020
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2. 3. - 8. 3. 9. 3. - 15. 3. 16. 3. - 22. 3. 23. 3. - 29. 3. 30. 3. - 5. 4.
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6. 4. - 12. 4. 13. 4. - 19. 4. 20. 4. - 26. 4. 27. 4. - 3. 5.

Duben 2020
4. 5. - 10. 5. 11. 5. - 17. 5. 18. 5. - 24. 5. 25. 5. - 31. 5.

Květen 2020
1. 6. - 7. 6. 8. 6. - 12. 6.
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4. Řešení časové struktury
4.4 Graf spotřeby materiálu
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4. Řešení časové struktury
4.5 Graf čerpání financí
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 TE 0 - PŘÍPRAVNÉ, BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE 22 dny 11.02. 19 04.03. 19
2 Převzetí staveniště 1 den 11.02. 19 11.02. 19 3
3 Vytyčení staveniště a stávajících Inženýrských sítí 1 den 12.02. 19 12.02. 19 2 4
4 Zařízení staveniště - zpěvnění podkladu, oplocení, zřízení buňkoviště 10 dny 13.02. 19 22.02. 19 3 5FS-1 den
5 Napojení ZS na kanalizaci a vodovod 3 dny 22.02. 19 24.02. 19 4FS-1 den 6FS-1 den
6 Napojení ZS na el. síť 2 dny 24.02. 19 25.02. 19 5FS-1 den 7
7 Demolice stávajícího zděného oplocení vč. přemístění a uložení suti na skládku 1 den 26.02. 19 26.02. 19 6 8FS-1 den
8 Vytyčení BD - Objekt A + B 1 den 26.02. 19 26.02. 19 7FS-1 den 9
9 Srovnání terénu na úroveň -0,450 v místě BD - Objekt A + B vč. přemístění a uložení výkopku na skládku 5 dny 27.02. 19 03.03. 19 8 10
10 Vytyčení pilot - Objekt A + B 1 den 04.03. 19 04.03. 19 9 13SS
11 TE 1 - ZÁKLADY 86 dny 04.03. 19 28.05. 19
12 ZÁKLADY - OBJEKT A + B 86 dny 04.03. 19 28.05. 19
13 Provedení pilot 14 dny 04.03. 19 17.03. 19 10SS 14
14 Vytyčení základových pasů a dojezdů výtahových šachet 1 den 18.03. 19 18.03. 19 13 15
15 Hloubení rýh pro základové pasy, dojezdů výtahových šachet od úrovně -0,450 vč. přemístění a uložení výkopku na skládku 8 dny 19.03. 19 26.03. 19 14 16

16 Vybudování areálové kanalizace dešťové, splaškové, jednotné k BD, přípojky vodovodu k BD, zhotovení přeložky teplovodu a 
vybudování přípojky teplovodu k BD

14 dny 27.03. 19 09.04. 19 15 17

17 Ruční začištění výkopů (tl. 100 mm) 1 den 10.04. 19 10.04. 19 16 18
18 Bednění podlah základu výtahových šachet 1 den 11.04. 19 11.04. 19 17 19SS
19 Vyztužení podlah základu výtahových šachet (betonářská ocel 10 505) 1 den 11.04. 19 11.04. 19 18SS 20
20 Betonáž podlah základu výtahových šachet (beton C25/30) 1 den 12.04. 19 12.04. 19 19 21
21 Odbednění podlah základu výtahových šachet 1 den 13.04. 19 13.04. 19 20 22
22 Bednění stěn základu výtahových šachet 1 den 14.04. 19 14.04. 19 21 23SS
23 Vyztužení stěn základu výtahových šachet (betonářská ocel 10 505) 1 den 14.04. 19 14.04. 19 22SS 24
24 Betonáž stěn základu výtahových šachet (beton C25/30) 1 den 15.04. 19 15.04. 19 23 25
25 Odbednění stěn základu výtahových šachet 1 den 16.04. 19 16.04. 19 24 26
26 Bednění základ. pasů vč. prostupů - Záběr I 2 dny 17.04. 19 18.04. 19 25 27SS
27 Uložení zemnící pásky - Záběr I 1 den 17.04. 19 17.04. 19 26SS 28
28 Výztužení základ. pasů (betonářská ocel 10 505) - Záběr I 2 dny 18.04. 19 19.04. 19 27 29
29 Betonáž základ. pasů (beton C25/30) - Záběr I 1 den 20.04. 19 20.04. 19 28 32
30 Odbednění základ. pasů - Záběr I 1 den 22.04. 19 22.04. 19 32 31
31 Bednění základ. pasů vč. prostupů - Záběr II 2 dny 23.04. 19 24.04. 19 30 33SS+1 den
32 Uložení zemnící pásky - Záběr II 1 den 21.04. 19 21.04. 19 29 30
33 Výztužení základ. pasů (betonářská ocel 10 505) - Záběr II 2 dny 24.04. 19 25.04. 19 31SS+1 den 34
34 Betonáž základ. pasů (beton C25/30) - Záběr II 1 den 26.04. 19 26.04. 19 33 37
35 Odbednění základ. pasů - Záběr II 1 den 28.04. 19 28.04. 19 37 36
36 Bednění základ. pasů vč. prostupů - Záběr III 2 dny 29.04. 19 30.04. 19 35 38SS+1 den
37 Uložení zemnící pásky - Záběr III 1 den 27.04. 19 27.04. 19 34 35
38 Výztužení základ. pasů (betonářská ocel 10 505) - Záběr III 2 dny 30.04. 19 01.05. 19 36SS+1 den 39
39 Betonáž základ. pasů (beton C25/30) - Záběr III 1 den 02.05. 19 02.05. 19 38 42
40 Odbednění základ. pasů - Záběr III 1 den 04.05. 19 04.05. 19 42 41
41 Bednění základ. pasů vč. prostupů - Záběr IV 2 dny 05.05. 19 06.05. 19 40 43SS+1 den
42 Uložení zemnící pásky - Záběr IV 1 den 03.05. 19 03.05. 19 39 40
43 Výztužení základ. pasů (betonářská ocel 10 505) - Záběr IV 2 dny 06.05. 19 07.05. 19 41SS+1 den 44
44 Betonáž základ. pasů (beton C25/30) - Záběr IV 1 den 08.05. 19 08.05. 19 43 45FS+1 den
45 Odbednění základ. pasů - Záběr IV 1 den 10.05. 19 10.05. 19 44FS+1 den 46SS-1 den
46 Zásyp štěrkopískem kolem základových konstrukcí vč. zhutnění 4 dny 09.05. 19 12.05. 19 45SS-1 den 47
47 Podsyp pod základovou desku vč. zhutnění 2 dny 13.05. 19 14.05. 19 46 48FS-1 den
48 Bednění stěn základové desky - Záběr I 1 den 14.05. 19 14.05. 19 47FS-1 den 49SS
49 Výztužení základové desky (síť KARI) - Záběr I 2 dny 14.05. 19 15.05. 19 48SS 50
50 Betonáž základové desky (beton C25/30) - Záběr I 1 den 16.05. 19 16.05. 19 49 51
51 Odbednění stěn základové desky - Záběr I 1 den 17.05. 19 17.05. 19 50 52
52 Bednění stěn základové desky - Záběr II 1 den 18.05. 19 18.05. 19 51 53SS
53 Výztužení základové desky (síť KARI) - Záběr II 2 dny 18.05. 19 19.05. 19 52SS 54
54 Betonáž základové desky (beton C25/30) - Záběr II 1 den 20.05. 19 20.05. 19 53 55
55 Odbednění stěn základové desky - Záběr II 1 den 21.05. 19 21.05. 19 54 56
56 Provedení vodorovné a svislé izolace proti zemní vlhkosti a radonu - penetrační nátěr, asfaltový mod. pás 5 dny 22.05. 19 26.05. 19 55 57
57 Provedení ochranného cementobetonového potěru na izolaci 1 den 27.05. 19 27.05. 19 56 58
58 Výztužení podlahových desek výtahových šachet (betonářská ocel 10 505) 1 den 28.05. 19 28.05. 19 57 59SS
59 Betonáž podlahových desek výtahových šachet (beton C25/30) 1 den 28.05. 19 28.05. 19 58SS 60FS-9 dny
60 Zřízení a montáž staveništního věžového jeřábu vč. přípravy podkladu 8 dny 20.05. 19 27.05. 19 59FS-9 dny 61
61 Úklid a příprava skládek materiálu 1 den 28.05. 19 28.05. 19 60 64
62 TE 3 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 185 dny 29.05. 19 29.11. 19
63 1. NP - OBJEKT A 170 dny 29.05. 19 14.11. 19
64 Vyztužení nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, nosného ŽB sloupu (betonářská ocel 10 505) 1 den 29.05. 19 29.05. 19 61 65
65 Bednění nosné ŽB stěny vč. prostupů, ŽB výtahové šachty, nosného ŽB sloupu 1 den 30.05. 19 30.05. 19 64 66
66 Betonáž nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, nosného ŽB sloupu (beton C25/30) 1 den 31.05. 19 31.05. 19 65 67FS+1 den
67 Odbednění nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, nosného ŽB sloupu 1 den 02.06. 19 02.06. 19 66FS+1 den 68SS-1 den
68 Zdění nosného zdiva vč. osazení dveřních ocelových zárubní a průběžného lepení TI při zdění obvodové stěny tl. 190 mm vč. 

zakládací lišty (Porotherm tl. 240 mm, tl. 300 mm, AKU tl. 190 mm, AKU tl. 300 mm)
10 dny 01.06. 19 10.06. 19 67SS-1 den 69FS-4 dny;86

69 Bednění ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů - Záběr I 2 dny 07.06. 19 08.06. 19 68FS-4 dny 70SS+1 den
70 Vyztužení ŽB stropní desky a lodžie vč. tep. izol. prvků ISOKORB, ŽB desek balkonů (betonářská ocel 10 505) - Záběr I 2 dny 08.06. 19 09.06. 19 69SS+1 den 71

71 Betonáž ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů (beton C25/30) - Záběr I 1 den 10.06. 19 10.06. 19 70 72FS+6 dny
72 Odbednění ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů vč. část. odstojkování - Záběr I 1 den 17.06. 19 17.06. 19 71FS+6 dny 73
73 Bednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 18.06. 19 18.06. 19 72 74SS
74 Vyztužení ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (betonářská ocel 10 505) 1 den 18.06. 19 18.06. 19 73SS 75
75 Betonáž ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (beton C25/30) 1 den 19.06. 19 19.06. 19 74 76FS+6 dny
76 Odbednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 26.06. 19 26.06. 19 75FS+6 dny 77SS-6 dny
77 Bednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů - Záběr II 3 dny 20.06. 19 22.06. 19 76SS-6 dny 78SS+1 den;91
78 Vyztužení ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB stropní desky a lodžie vč. tep. izol. prvků ISOKORB, ŽB desek balkonů (betonářská 

ocel 10 505) - Záběr II
3 dny 21.06. 19 23.06. 19 77SS+1 den 79

79 Betonáž ŽB překladu nad roh. oknem, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů (beton C25/30) - Záběr II 1 den 24.06. 19 24.06. 19 78 80FS+7 dny;81
80 Odbednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů vč. částečného odstojkování - Záběr II 1 den 02.07. 19 02.07. 19 79FS+7 dny 83FS+65 dny

81 Provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti - penetrační nátěr, asfaltový mod. pás 1 den 25.06. 19 25.06. 19 79 82
82 Provedení tepelné izolace - ochrana hydroizolace (EPS Perimetr tl. 150 mm) 1 den 26.06. 19 26.06. 19 81 99
83 Odstojkování ŽB stropní desky a lodžií 1 den 06.09. 19 06.09. 19 80FS+65 dny 298FS+22 dny
84 Odstojkování ŽB desek balkonů 1 den 14.11. 19 14.11. 19 122 102FS+14 dny
85 1. NP - OBJEKT B 172 dny 11.06. 19 29.11. 19
86 Vyztužení nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, nosných ŽB pilířů (betonářská ocel 10 505) 1 den 11.06. 19 11.06. 19 68 87
87 Bednění nosné ŽB stěny vč. prostupů, ŽB výtahové šachty, nosných ŽB pilířů 1 den 12.06. 19 12.06. 19 86 88
88 Betonáž nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, nosných ŽB pilířů (beton C25/30) 1 den 13.06. 19 13.06. 19 87 89FS+1 den
89 Odbednění nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, nosných ŽB pilířů 1 den 15.06. 19 15.06. 19 88FS+1 den 90SS-1 den
90 Zdění nosného zdiva vč. osazení dveřních ocelových zárubní a průběžného lepení TI při zdění obvodové stěny tl. 190 mm vč. 

zakládací lišty, průběžné lepení EPS do dilatační spáry mezi objekty A a B (Porotherm tl. 300 mm, AKU tl. 190 mm, AKU tl. 300 mm)
7 dny 14.06. 19 20.06. 19 89SS-1 den 91

91 Bednění ŽB překladu nad roh. oknem, ŽB průvlaků, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů 3 dny 23.06. 19 25.06. 19 77;90 92SS+1 den
92 Vyztužení ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaků, ŽB stropní desky a lodžie vč. tep. izol. prvků ISOKORB, ŽB desek 

balkonů (betonářská ocel 10 505)
3 dny 24.06. 19 26.06. 19 91SS+1 den 93;104

93 Betonáž ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaků, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů (beton C25/30) 1 den 27.06. 19 27.06. 19 92 94FS+6 dny;99

94 Odbednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaků, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů vč. část. odstojkování 2 dny 04.07. 19 05.07. 19 93FS+6 dny;100FS+4 dny 95;101FS+73 dny

95 Bednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 06.07. 19 06.07. 19 94 96SS
96 Vyztužení ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (betonářská ocel 10 505) 1 den 06.07. 19 06.07. 19 95SS 97
97 Betonáž ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (beton C25/30) 1 den 07.07. 19 07.07. 19 96 98FS+4 dny
98 Odbednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 12.07. 19 12.07. 19 97FS+4 dny 128
99 Provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti - penetrační nátěr, asfaltový mod. pás 1 den 28.06. 19 28.06. 19 93;82 100
100 Provedení tepelné izolace - ochrana hydroizolace (EPS Perimetr tl. 150 mm) 1 den 29.06. 19 29.06. 19 99 94FS+4 dny
101 Odstojkování ŽB stropní desky a lodžie 1 den 17.09. 19 17.09. 19 94FS+73 dny 310FS+12 dny
102 Odstojkování ŽB desek balkonů 1 den 29.11. 19 29.11. 19 138;84FS+14 dny 419FS+9 dny
103 2. NP - OBJEKT A 140 dny 27.06. 19 13.11. 19
104 Vyztužení nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, ŽB nadprůvlaku u vstupu (betonářská ocel 10 505) 1 den 27.06. 19 27.06. 19 92 105
105 Bednění nosné ŽB stěny vč. prostupů, ŽB výtahové šachty, ŽB nadprůvlaku u vstupu 1 den 28.06. 19 28.06. 19 104 106
106 Betonáž nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, ŽB nadprůvlaku u vstupu (beton C25/30) 1 den 29.06. 19 29.06. 19 105 107FS+1 den
107 Odbednění nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, ŽB nadprůvlaku u vstupu 1 den 01.07. 19 01.07. 19 106FS+1 den 108SS-1 den
108 Zdění nosného zdiva vč. osazení dveřních ocelových zárubní a průběžného lepení TI při zdění obvodové stěny tl. 190 mm 

(Porotherm tl. 240 mm, tl. 300 mm, AKU tl. 190 mm, AKU tl. 300 mm)
9 dny 30.06. 19 08.07. 19 107SS-1 den 109FS-2 dny

109 Bednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů - Záběr I 2 dny 07.07. 19 08.07. 19 108FS-2 dny 110SS+1 den
110 Vyztužení ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB stropní desky a lodžie vč. tep. izol. prvků ISOKORB, ŽB desek balkonů (betonářská 

ocel 10 505) - Záběr I
2 dny 08.07. 19 09.07. 19 109SS+1 den 111;124

111 Betonáž ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů (beton C25/30) - Záběr I 1 den 10.07. 19 10.07. 19 110 112FS+6 dny

112 Odbednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů vč. část. odstojkování - Záběr I 1 den 17.07. 19 17.07. 19 111FS+6 dny 113

113 Bednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 18.07. 19 18.07. 19 112 114SS
114 Vyztužení ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (betonářská ocel 10 505) 1 den 18.07. 19 18.07. 19 113SS 115
115 Betonáž ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (beton C25/30) 1 den 19.07. 19 19.07. 19 114 116FS+6 dny
116 Odbednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 26.07. 19 26.07. 19 115FS+6 dny 117SS-6 dny
117 Bednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů - Záběr II 3 dny 20.07. 19 22.07. 19 116SS-6 dny 118SS+1 den;129

118 Vyztužení ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky a lodžie vč. tep. izol. prvků 
ISOKORB, ŽB desek balkonů (betonářská ocel 10 505) - Záběr II

3 dny 21.07. 19 23.07. 19 117SS+1 den 119

119 Betonáž ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů (beton 
C25/30) - Záběr II

1 den 24.07. 19 24.07. 19 118 120FS+7 dny

120 Odbednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů vč. 
částečného odstojkování - Záběr II

1 den 01.08. 19 01.08. 19 119FS+7 dny 121FS+59 dny

121 Odstojkování ŽB stropní desky a lodžií 1 den 30.09. 19 30.09. 19 120FS+59 dny 322FS+15 dny
122 Odstojkování ŽB desek balkonů 1 den 13.11. 19 13.11. 19 158 84
123 2. NP - OBJEKT B 142 dny 10.07. 19 28.11. 19
124 Vyztužení nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, ŽB nadprůvlaku u vstupu (betonářská ocel 10 505) 1 den 10.07. 19 10.07. 19 110 125
125 Bednění nosné ŽB stěny vč. prostupů, ŽB výtahové šachty, ŽB nadprůvlaku u vstupu 1 den 11.07. 19 11.07. 19 124 126
126 Betonáž nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, ŽB nadprůvlaku u vstupu (beton C25/30) 1 den 12.07. 19 12.07. 19 125 127FS+1 den
127 Odbednění nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty, ŽB nadprůvlaku u vstupu 1 den 14.07. 19 14.07. 19 126FS+1 den 128SS-1 den
128 Zdění nosného zdiva vč. osazení dveřních ocelových zárubní a průběžného lepení TI při zdění obvodové stěny tl. 190 mm, průběžné

lepení EPS do dilatační spáry mezi objekty A a B (Porotherm tl. 240 mm, tl. 300 mm, AKU tl. 190 mm, AKU tl. 300 mm)
6 dny 13.07. 19 18.07. 19 127SS-1 den;98 129

129 Bednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů 3 dny 23.07. 19 25.07. 19 117;128 130SS+1 den

130 Vyztužení ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky a lodžie vč. tep. izol. prvků 
ISOKORB, ŽB desek balkonů (betonářská ocel 10 505)

3 dny 24.07. 19 26.07. 19 129SS+1 den 131;140

131 Betonáž ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů (beton 
C25/30)

1 den 27.07. 19 27.07. 19 130 132FS+6 dny

132 Odbednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů vč. část. 
odstojkování

2 dny 03.08. 19 04.08. 19 131FS+6 dny 133;137FS+74 dny

133 Bednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 05.08. 19 05.08. 19 132 134SS
134 Vyztužení ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (betonářská ocel 10 505) 1 den 05.08. 19 05.08. 19 133SS 135
135 Betonáž ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (beton C25/30) 1 den 06.08. 19 06.08. 19 134 136FS+4 dny
136 Odbednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 11.08. 19 11.08. 19 135FS+4 dny 164
137 Odstojkování ŽB stropní desky a lodžie 1 den 18.10. 19 18.10. 19 132FS+74 dny 332
138 Odstojkování ŽB desek balkonů 1 den 28.11. 19 28.11. 19 174 102
139 3. NP - OBJEKT A 109 dny 27.07. 19 12.11. 19
140 Vyztužení nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty (betonářská ocel 10 505) 1 den 27.07. 19 27.07. 19 130 141
141 Bednění nosné ŽB stěny vč. prostupů, ŽB výtahové šachty 1 den 28.07. 19 28.07. 19 140 142
142 Betonáž nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty (beton C25/30) 1 den 29.07. 19 29.07. 19 141 143FS+1 den
143 Odbednění nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty 1 den 31.07. 19 31.07. 19 142FS+1 den 144SS-1 den
144 Zdění nosného zdiva vč. osazení dveřních ocelových zárubní a průběžného lepení TI při zdění obvodové stěny tl. 190 mm 

(Porotherm tl. 240 mm, tl. 300 mm, AKU tl. 190 mm, AKU tl. 300 mm)
9 dny 30.07. 19 07.08. 19 143SS-1 den 145FS-2 dny

145 Bednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB stropní desky, ŽB desek markýz - Záběr I 2 dny 06.08. 19 07.08. 19 144FS-2 dny 146SS+1 den
146 Vyztužení ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB stropní desky vč. tep. izol. prvků ISOKORB, ŽB desek markýz (betonářská ocel 10 

505) - Záběr I
2 dny 07.08. 19 08.08. 19 145SS+1 den 147;160

147 Betonáž ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB stropní desky, ŽB desek markýz (beton C25/30) - Záběr I 1 den 09.08. 19 09.08. 19 146 148FS+6 dny
148 Odbednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB stropní desky, ŽB desek markýz vč. část. odstojkování - Záběr I 1 den 16.08. 19 16.08. 19 147FS+6 dny 149

149 Bednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 17.08. 19 17.08. 19 148 150SS
150 Vyztužení ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (betonářská ocel 10 505) 1 den 17.08. 19 17.08. 19 149SS 151
151 Betonáž ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (beton C25/30) 1 den 18.08. 19 18.08. 19 150 152FS+6 dny
152 Odbednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 25.08. 19 25.08. 19 151FS+6 dny 153SS-6 dny
153 Bednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky, ŽB desek balkonu a markýz - Záběr II 3 dny 19.08. 19 21.08. 19 152SS-6 dny 154SS+1 den;165

154 Vyztužení ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky vč. tep. izol. prvků ISOKORB, ŽB 
desek balkonu a markýz (betonářská ocel 10 505) - Záběr II

3 dny 20.08. 19 22.08. 19 153SS+1 den 155

155 Betonáž ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky, ŽB desek balkonu a markýz (beton 
C25/30) - Záběr II

1 den 23.08. 19 23.08. 19 154 156FS+7 dny

156 Odbednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky, ŽB desek balkonu a markýz vč. 
částečného odstojkování - Záběr II

1 den 31.08. 19 31.08. 19 155FS+7 dny 157FS+67 dny

157 Odstojkování ŽB stropní desky 1 den 07.11. 19 07.11. 19 156FS+67 dny 342FS+12 dny
158 Odstojkování ŽB desek balkonu a markýz 1 den 12.11. 19 12.11. 19 196 122
159 3. NP - OBJEKT B 111 dny 09.08. 19 27.11. 19
160 Vyztužení nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty (betonářská ocel 10 505) 1 den 09.08. 19 09.08. 19 146 161
161 Bednění nosné ŽB stěny vč. prostupů, ŽB výtahové šachty 1 den 10.08. 19 10.08. 19 160 162
162 Betonáž nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty (beton C25/30) 1 den 11.08. 19 11.08. 19 161 163FS+1 den
163 Odbednění nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty 1 den 13.08. 19 13.08. 19 162FS+1 den 164SS-1 den
164 Zdění nosného zdiva vč. osazení dveřních ocelových zárubní a průběžného lepení TI při zdění obvodové stěny tl. 190 mm, průběžné

lepení EPS do dilatační spáry mezi objekty A a B (Porotherm tl. 240 mm, tl. 300 mm, AKU tl. 190 mm, AKU tl. 300 mm)
6 dny 12.08. 19 17.08. 19 163SS-1 den;136 165

165 Bednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů 3 dny 22.08. 19 24.08. 19 153;164 166SS+1 den

166 Vyztužení ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky a lodžie vč. tep. izol. prvků 
ISOKORB, ŽB desek balkonů (betonářská ocel 10 505)

3 dny 23.08. 19 25.08. 19 165SS+1 den 167;176

167 Betonáž ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů (beton 
C25/30)

1 den 26.08. 19 26.08. 19 166 168FS+6 dny

168 Odbednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky a lodžie, ŽB desek balkonů vč. část. 
odstojkování

2 dny 02.09. 19 03.09. 19 167FS+6 dny 169FS+1 den;173FS+79 dny

169 Bednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 05.09. 19 05.09. 19 168FS+1 den 170SS
170 Vyztužení ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (betonářská ocel 10 505) 1 den 05.09. 19 05.09. 19 169SS 171
171 Betonáž ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (beton C25/30) 1 den 06.09. 19 06.09. 19 170 172FS+4 dny
172 Odbednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 11.09. 19 11.09. 19 171FS+4 dny 202FS+2 dny
173 Odstojkování ŽB stropní desky a lodžie 1 den 22.11. 19 22.11. 19 168FS+79 dny 352
174 Odstojkování ŽB desek balkonů 1 den 27.11. 19 27.11. 19 212 138
175 4. NP - OBJEKT A 78 dny 26.08. 19 11.11. 19
176 Vyztužení nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty (betonářská ocel 10 505) 1 den 26.08. 19 26.08. 19 166 177
177 Bednění nosné ŽB stěny vč. prostupů, ŽB výtahové šachty 1 den 27.08. 19 27.08. 19 176 178
178 Betonáž nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty (beton C25/30) 1 den 28.08. 19 28.08. 19 177 179FS+1 den
179 Odbednění nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty 1 den 30.08. 19 30.08. 19 178FS+1 den 180SS-1 den
180 Zdění nosného zdiva vč. osazení dveřních ocelových zárubní, zdění zdiva atiky, obezdění vystupujících šachet a zdění zábradlí 

teras (Porotherm tl. 240 mm, tl. 300 mm, AKU tl. 190 mm, AKU tl. 300 mm, tl. 175 mm, Foamglas Perinsul tl. 100 mm, Ytong tl. 200 
6 dny 29.08. 19 03.09. 19 179SS-1 den 181

181 Vyztužení ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras (betonářská ocel 10 505) 1 den 04.09. 19 04.09. 19 180 182SS
182 Bednění ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras, beton. stupňů v bytech na terasu 1 den 04.09. 19 04.09. 19 181SS 183
183 Betonáž ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras, beton. stupňů v bytech na terasu (beton C16/20) 1 den 05.09. 19 05.09. 19 182 184FS+1 den
184 Odbednění ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras, beton. stupňů v bytech na terasu 1 den 07.09. 19 07.09. 19 183FS+1 den 185
185 Bednění ŽB stropní desky, ŽB desek balkonu a markýzy 2 dny 08.09. 19 09.09. 19 184 186SS+1 den
186 Vyztužení ŽB stropní desky vč. tep. izol. prvků ISOKORB, ŽB desek balkonu a markýzy (betonářská ocel 10 505) 2 dny 09.09. 19 10.09. 19 185SS+1 den 187;198

187 Betonáž ŽB stropní desky, ŽB desek balkonu a markýzy (beton C25/30) 1 den 11.09. 19 11.09. 19 186 188FS+6 dny
188 Odbednění ŽB stropní desky, ŽB desek balkonu a markýzy vč. část. odstojkování 1 den 18.09. 19 18.09. 19 187FS+6 dny 189;194SS-3 dny;195FS+50 dny
189 Bednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 19.09. 19 19.09. 19 188 190SS
190 Vyztužení ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (betonářská ocel 10 505) 1 den 19.09. 19 19.09. 19 189SS 191
191 Betonáž ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (beton C25/30) 1 den 20.09. 19 20.09. 19 190 192FS+5 dny
192 Odbednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 26.09. 19 26.09. 19 191FS+5 dny 193SS-5 dny
193 Osazení střešních vpustí v úrovni 4.NP 1 den 21.09. 19 21.09. 19 192SS-5 dny;194 227FS+26 dny
194 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - dešťové 6 dny 15.09. 19 20.09. 19 188SS-3 dny 193
195 Odstojkování ŽB stropní desky 1 den 08.11. 19 08.11. 19 188FS+50 dny 362FS+16 dny
196 Odstojkování ŽB desek balkonu a markýzy 1 den 11.11. 19 11.11. 19 230 158
197 4. NP - OBJEKT B 77 dny 11.09. 19 26.11. 19
198 Vyztužení nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty (betonářská ocel 10 505) 1 den 11.09. 19 11.09. 19 186 199
199 Bednění nosné ŽB stěny vč. prostupů, ŽB výtahové šachty 1 den 12.09. 19 12.09. 19 198 200
200 Betonáž nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty (beton C25/30) 1 den 13.09. 19 13.09. 19 199 201FS+1 den
201 Odbednění nosné ŽB stěny, ŽB výtahové šachty 1 den 15.09. 19 15.09. 19 200FS+1 den 202SS-1 den
202 Zdění nosného zdiva vč. osazení dveřních ocelových zárubní, průběžné lepení EPS do dilatační spáry mezi objekty A a B 

(Porotherm tl. 240 mm, tl. 300 mm, AKU tl. 190 mm, AKU tl. 300 mm)
6 dny 14.09. 19 19.09. 19 201SS-1 den;172FS+2 dny 203

203 Bednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, stropní desky, ŽB desek balkonů a markýzy 3 dny 20.09. 19 22.09. 19 202 204SS+1 den

204 Vyztužení ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky vč. tep. izol. prvků ISOKORB, ŽB 
desek balkonů a markýzy (betonářská ocel 10 505)

3 dny 21.09. 19 23.09. 19 203SS+1 den 205;214

205 Betonáž ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky, ŽB desek balkonů a markýzy (beton 
C25/30)

1 den 24.09. 19 24.09. 19 204 206FS+6 dny

206 Odbednění ŽB překladu nad rohovým oknem, ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky, ŽB desek balkonů a markýzy vč. 
část. odstojkování

2 dny 01.10. 19 02.10. 19 205FS+6 dny 207FS+1 den;219;211FS+51 dny

207 Bednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 04.10. 19 04.10. 19 206FS+1 den 208SS
208 Vyztužení ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (betonářská ocel 10 505) 1 den 04.10. 19 04.10. 19 207SS 209
209 Betonáž ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno (beton C25/30) 1 den 05.10. 19 05.10. 19 208 210FS+4 dny
210 Odbednění ŽB schodiště - 1x zalomené nástupní a výstupní schod. rameno 1 den 10.10. 19 10.10. 19 209FS+4 dny 236FS+1 den
211 Odstojkování ŽB stropní desky 1 den 23.11. 19 23.11. 19 206FS+51 dny 372FS+2 dny
212 Odstojkování ŽB desek balkonů a markýzy 1 den 26.11. 19 26.11. 19 249 174
213 5. NP - OBJEKT A 48 dny 24.09. 19 10.11. 19
214 Vyztužení ŽB výtahové šachty (betonářská ocel 10 505) 1 den 24.09. 19 24.09. 19 204 215
215 Bednění ŽB výtahové šachty 1 den 25.09. 19 25.09. 19 214 216
216 Betonáž ŽB výtahové šachty (beton C25/30) 1 den 26.09. 19 26.09. 19 215 217FS+1 den
217 Odbednění ŽB výtahové šachty 1 den 28.09. 19 28.09. 19 216FS+1 den 218SS-1 den
218 Zdění nosného zdiva vč. osazení dveřních ocelových zárubní, zdění zdiva atiky a zdění zábradlí teras (Porotherm tl. 240 mm, tl. 300 

mm, AKU tl. 190 mm, AKU tl. 300 mm, Foamglas Perinsul tl. 100 mm, Ytong tl. 200 mm)
4 dny 27.09. 19 30.09. 19 217SS-1 den 219

219 Vyztužení ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras (betonářská ocel 10 505) 1 den 03.10. 19 03.10. 19 206;218 220SS
220 Bednění ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras, beton. stupně v bytě na terasu 1 den 03.10. 19 03.10. 19 219SS 221
221 Betonáž ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras, beton. stupně v bytě na terasu (beton C16/20) 1 den 04.10. 19 04.10. 19 220 222
222 Odbednění ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras, beton. stupně v bytě na terasu 1 den 05.10. 19 05.10. 19 221 223
223 Bednění ŽB průvlaku, ŽB stropní desky, ŽB desky markýzy, ŽB stropní desky skladu 2 dny 06.10. 19 07.10. 19 222 224SS+1 den
224 Vyztužení ŽB průvlaku, ŽB stropní desky vč. tep. izol. prvků ISOKORB, ŽB desky markýzy, ŽB stropní desky skladu (betonářská 

ocel 10 505)
2 dny 07.10. 19 08.10. 19 223SS+1 den 225;232

225 Betonáž ŽB průvlaku, ŽB stropní desky, ŽB desky markýzy, ŽB stropní desky skladu (beton C25/30) 1 den 09.10. 19 09.10. 19 224 226FS+6 dny;252FS+1 den
226 Odbednění ŽB průvlaku, ŽB stropní desky, ŽB desky markýzy, ŽB stropní desky skladu vč. část. odstojkování 1 den 16.10. 19 16.10. 19 225FS+6 dny 228SS;229FS+23 dny

227 Osazení střešních vpustí v úrovni 5.NP 1 den 18.10. 19 18.10. 19 228FS+1 den;193FS+26 dny 245FS+15 dny
228 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - dešťové 1 den 16.10. 19 16.10. 19 226SS 227FS+1 den
229 Odstojkování ŽB stropních desek 1 den 09.11. 19 09.11. 19 226FS+23 dny 230;382FS+18 dny
230 Odstojkování ŽB desky markýzy 1 den 10.11. 19 10.11. 19 229 196
231 5. NP - OBJEKT B 56 dny 01.10. 19 25.11. 19
232 Vyztužení ŽB výtahové šachty, nosného ŽB pilíře (betonářská ocel 10 505) 1 den 09.10. 19 09.10. 19 224 233
233 Bednění ŽB výtahové šachty, nosného ŽB pilíře 1 den 10.10. 19 10.10. 19 232 234
234 Betonáž ŽB výtahové šachty, nosného ŽB pilíře (beton C25/30) 1 den 11.10. 19 11.10. 19 233 235FS+1 den
235 Odbednění ŽB výtahové šachty, nosného ŽB pilíře 1 den 13.10. 19 13.10. 19 234FS+1 den 236SS-1 den
236 Zdění nosného zdiva vč. osazení dveřních ocelových zárubní, průběžné lepení EPS do dilatační spáry mezi objekty A a B, zdění 

zdiva atiky a zdění zábradlí teras (Porotherm tl. 240 mm, tl. 300 mm, AKU tl. 190 mm, AKU tl. 300 mm, Foamglas Perinsul tl. 100 
mm

5 dny 12.10. 19 16.10. 19 235SS-1 den;210FS+1 den 237

237 Vyztužení ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras (betonářská ocel 10 505) 1 den 17.10. 19 17.10. 19 236 238SS
238 Bednění ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras, beton. stupně v bytě na terasu 1 den 17.10. 19 17.10. 19 237SS 239
239 Betonáž ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras, beton. stupně v bytě na terasu (beton C16/20) 1 den 18.10. 19 18.10. 19 238 240
240 Odbednění ŽB ztužujících věnců atik a zábradlí teras, beton. stupně v bytě na terasu 1 den 19.10. 19 19.10. 19 239 241
241 Bednění ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky, ŽB desek markýz, ŽB stropní desky skladu 3 dny 20.10. 19 22.10. 19 240 242SS+1 den
242 Vyztužení ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky vč. tep. izol. prvků ISOKORB, ŽB desek markýz, ŽB stropní desky 

skladu (betonářská ocel 10 505)
3 dny 21.10. 19 23.10. 19 241SS+1 den 243

243 Betonáž ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky, ŽB desek markýz, ŽB stropní desky skladu (beton C25/30) 1 den 24.10. 19 24.10. 19 242 244FS+6 dny;274FS+1 den

244 Odbednění ŽB průvlaku u výtahové šachty, ŽB stropní desky, ŽB desek markýz, ŽB stropní desky skladu vč. část. odstojkování 2 dny 31.10. 19 01.11. 19 243FS+6 dny 246SS-30 dny;248FS+22 dny

245 Osazení střešních vpustí v úrovni 5.NP 1 den 03.11. 19 03.11. 19 247FS+1 den;227FS+15 dny 286
246 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - dešťové v 1.NP a 2.NP 2 dny 01.10. 19 02.10. 19 244SS-30 dny 247FS+28 dny
247 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - dešťové v 3.NP a 4.NP 2 dny 31.10. 19 01.11. 19 246FS+28 dny 245FS+1 den
248 Odstojkování ŽB stropních desek 1 den 24.11. 19 24.11. 19 244FS+22 dny 249;392FS+4 dny
249 Odstojkování ŽB desek markýz 1 den 25.11. 19 25.11. 19 248 212
250 TE 4 - ZASTŘEŠENÍ 61 dny 03.10. 19 02.12. 19
251 ZASTŘEŠENÍ - OBJEKT A 44 dny 03.10. 19 15.11. 19
252 Zdění zdiva atik (Porotherm tl. 240 mm, tl. 190 mm, Ytong tl. 200 mm) 1 den 11.10. 19 11.10. 19 225FS+1 den 253;262SS-8 dny
253 Vyztužení ŽB ztužujících věnců atik, ŽB výtahové šachty (betonářská ocel 10 505) 1 den 12.10. 19 12.10. 19 252 254SS
254 Bednění ŽB ztužujících věnců atik, ŽB výtahové šachty 1 den 12.10. 19 12.10. 19 253SS 255
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119

120

121
122

124
125

126
127

128 4 dny

129

130

131

132

133
134

135
136

137
138

140
141

142
143

144

145
146

147
148

149
150

151
152

153

154

155

156

157
158

160
161

162
163

164 4 dny

165

166

167

168

169
170

171
172

173
174

176
177

178
179

180

181
182

183
184

185
186

187
188

189
190

191
192

193
194

195
196

198
199

200
201

202

203

204

205

206

207
208

209
210

211
212

214
215

216
217

218 2 dny

219
220

221
222

223
224

225
226

227
228

229
230

232
233

234
235

236

237
238

239
240

241
242

243

244

245
246

247
248

249

252
253
254
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

255 Betonáž ŽB ztužujících věnců atik, ŽB výtahové šachty (beton C16/20, C25/30) 1 den 13.10. 19 13.10. 19 254 256FS+1 den
256 Odbednění ŽB ztužujících věnců atik, ŽB výtahové šachty 1 den 15.10. 19 15.10. 19 255FS+1 den 257SS
257 Bednění ŽB stropní desky nad výtahovou šachtou 1 den 15.10. 19 15.10. 19 256SS 258SS
258 Vyztužení ŽB stropní desky nad výtahovou šachtou (betonářská ocel 10 505) 1 den 15.10. 19 15.10. 19 257SS 259
259 Betonáž ŽB stropní desky nad výtahovou šachtou (beton C25/30) 1 den 16.10. 19 16.10. 19 258 260FS+6 dny;263
260 Odbednění ŽB stropní desky nad výtahovou šachtou vč. částečného odstojkování 1 den 23.10. 19 23.10. 19 259FS+6 dny 261FS+22 dny
261 Odstojkování ŽB stropní desky nad výtahovou šachtou 1 den 15.11. 19 15.11. 19 260FS+22 dny;272FS+5 dny 283FS+14 dny
262 Zřízení a montáž stavebního výtahu vč. přípravy podkladu 1 den 03.10. 19 03.10. 19 252SS-8 dny 284FS+3 dny
263 Kotvení záchytného systému 1 den 17.10. 19 17.10. 19 259 265SS
264 Osazení průchodek, střešního výlezu, klapky SOZ, střešních vpustí 1 den 19.10. 19 19.10. 19 265FS+1 den 266FS+4 dny
265 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - dešťové 1 den 17.10. 19 17.10. 19 263SS 264FS+1 den
266 Provedení tepelné izolace - výtahová šachta, stěny šachet, vnitřní a horní strana atik (EPS 100 S) 1 den 24.10. 19 24.10. 19 264FS+4 dny 267
267 Provedení skladby ploché střechy ozn. S1 10 dny 25.10. 19 03.11. 19 266 268
268 Provedení skladby ploché střechy ozn. S2 - Sklady 1 den 04.11. 19 04.11. 19 267 269
269 Provedení skladby ploché střechy ozn. S3 - Terasy a podlahy skladů 2 dny 05.11. 19 06.11. 19 268 270
270 Oplechování atik a zděných zábradlí u teras v úrovni 4.NP a 5.NP, průchodek (předzvětralý titanzinek) 2 dny 07.11. 19 08.11. 19 269 271SS
271 Kompletace záchytného systému 1 den 07.11. 19 07.11. 19 270SS 272FS+1 den
272 Provedení LPS - jímací zařízení na střeše 1 den 09.11. 19 09.11. 19 271FS+1 den 261FS+5 dny
273 ZASTŘEŠENÍ - OBJEKT B 57 dny 07.10. 19 02.12. 19
274 Zdění zdiva atik, průběžné lepení EPS do dilatační spáry mezi objekty A a B (Porotherm tl. 240 mm, tl. 190 mm, Ytong tl. 200 mm) 1 den 26.10. 19 26.10. 19 243FS+1 den 275

275 Vyztužení ŽB ztužujících věnců atik, ŽB nadprůvlaku, ŽB výtahové šachty (betonářská ocel 10 505) 1 den 27.10. 19 27.10. 19 274 276SS
276 Bednění ŽB ztužujících věnců atik, ŽB nadprůvlaku, ŽB výtahové šachty 1 den 27.10. 19 27.10. 19 275SS 277
277 Betonáž ŽB ztužujících věnců atik, ŽB nadprůvlaku, ŽB výtahové šachty (beton C16/20, C25/30) 1 den 28.10. 19 28.10. 19 276 278FS+1 den
278 Odbednění ŽB ztužujících věnců atik, ŽB nadprůvlaku, ŽB výtahové šachty 1 den 30.10. 19 30.10. 19 277FS+1 den 279SS
279 Bednění ŽB stropní desky nad výtahovou šachtou 1 den 30.10. 19 30.10. 19 278SS 280SS
280 Vyztužení ŽB stropní desky nad výtahovou šachtou (betonářská ocel 10 505) 1 den 30.10. 19 30.10. 19 279SS 281
281 Betonáž ŽB stropní desky nad výtahovou šachtou (beton C25/30) 1 den 31.10. 19 31.10. 19 280 282FS+5 dny;285
282 Odbednění ŽB stropní desky nad výtahovou šachtou vč. částečného odstojkování 1 den 06.11. 19 06.11. 19 281FS+5 dny 283FS+23 dny
283 Odstojkování ŽB stropní desky nad výtahovou šachtou 1 den 30.11. 19 30.11. 19 282FS+23 dny;294FS+10 dny;261FS+14 dny 295
284 Zřízení a montáž stavebního výtahu vč. přípravy podkladu 1 den 07.10. 19 07.10. 19 262FS+3 dny 333
285 Kotvení záchytného systému 1 den 01.11. 19 01.11. 19 281 287
286 Osazení průchodek, střešního výlezu, klapky SOZ, střešních vpustí 1 den 04.11. 19 04.11. 19 287FS+1 den;245 288FS+2 dny
287 Provedení stoupacího potrubí kanalizace - dešťové 1 den 02.11. 19 02.11. 19 285 286FS+1 den
288 Provedení tepelné izolace - výtahová šachta, vnitřní a horní strana atik, nadprůvlak (EPS 100 S) 1 den 07.11. 19 07.11. 19 286FS+2 dny 289
289 Provedení skladby ploché střechy ozn. S1 7 dny 08.11. 19 14.11. 19 288 290
290 Provedení skladby ploché střechy ozn. S2 - Sklady 1 den 15.11. 19 15.11. 19 289 291
291 Provedení skladby ploché střechy ozn. S3 - Terasy a podlahy skladů 1 den 16.11. 19 16.11. 19 290 292
292 Oplechování atik a zděného zábradlí u terasy v 5.NP, průchodek (předzvětralý titanzinek) 1 den 17.11. 19 17.11. 19 291 293
293 Kompletace záchytného systému 1 den 18.11. 19 18.11. 19 292 294
294 Provedení LPS - jímací zařízení na střeše 1 den 19.11. 19 19.11. 19 293 283FS+10 dny
295 Demontáž staveništního věžového jeřábu 2 dny 01.12. 19 02.12. 19 283 403FS+4 dny
296 TE 5 - HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 141 dny 20.09. 19 08.02. 20
297 1. NP - OBJEKT A 63 dny 20.09. 19 21.11. 19
298 Osazení provizorních vstupních dveří 1 den 29.09. 19 29.09. 19 83FS+22 dny 299FS+1 den;300SS-9 dny;310
299 Osazení oken, balkonových sestav 2 dny 01.10. 19 02.10. 19 298FS+1 den 301;311
300 Zdění příček vč. osazení dveřních ocelových zárubní, zdění instalačních přizdívek, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 115, AKU tl. 

115, Ytong tl. 100 mm)
4 dny 20.09. 19 23.09. 19 298SS-9 dny 312

301 Provedení zateplení stropu a vnitřních stěn 1.NP (EPS 100F tl. 120 mm, tl. 60 mm) 1 den 03.10. 19 03.10. 19 299 302;313
302 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 3 dny 04.10. 19 06.10. 19 301 303SS+2 dny;314
303 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 4 dny 06.10. 19 09.10. 19 302SS+2 dny 304SS+1 den;315
304 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 10 dny 07.10. 19 16.10. 19 303SS+1 den 305FS-2 dny;316
305 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 7 dny 15.10. 19 21.10. 19 304FS-2 dny 306SS+1 den;317
306 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 12 dny 16.10. 19 27.10. 19 305SS+1 den 307FS+7 dny;318
307 Hrubý rozvod slaboproudu 7 dny 04.11. 19 10.11. 19 306FS+7 dny 308FS+7 dny;319
308 Hrubý rozvod MaR vč. rozvaděče 4 dny 18.11. 19 21.11. 19 307FS+7 dny 320;403FS+15 dny
309 1. NP - OBJEKT B 61 dny 24.09. 19 23.11. 19
310 Osazení provizorních vstupních dveří a garážových vrat 1 den 30.09. 19 30.09. 19 101FS+12 dny;298 322FS+12 dny;311FS+2 dny
311 Osazení oken, balkonových sestav 1 den 03.10. 19 03.10. 19 299;310FS+2 dny 313
312 Zdění příček vč. osazení dveřních ocelových zárubní a stavebního pouzdra pro posuvné dveře, zdění instalačních přizdívek, vložení 

pružné vložky (Porotherm tl. 115, AKU tl. 115, tl. 175 mm, Ytong tl. 100 mm)
2 dny 24.09. 19 25.09. 19 300 323FS+8 dny

313 Provedení zateplení stropu a vnitřních stěn 1.NP (EPS 100F tl. 120 mm, tl. 180 mm, tl. 60 mm, tl. 100 mm, minerál. vlna tl. 100 mm) 2 dny 04.10. 19 05.10. 19 301;311 314FS+1 den

314 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 1 den 07.10. 19 07.10. 19 302;313FS+1 den 324FS+10 dny
315 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 3 dny 10.10. 19 12.10. 19 303 325FS+9 dny
316 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 7 dny 17.10. 19 23.10. 19 304 326
317 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 4 dny 22.10. 19 25.10. 19 305 327
318 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 8 dny 28.10. 19 04.11. 19 306 328
319 Hrubý rozvod slaboproudu 5 dny 11.11. 19 15.11. 19 307 329
320 Hrubý rozvod MaR vč. rozvaděče 2 dny 22.11. 19 23.11. 19 308 330
321 2. NP - OBJEKT A 56 dny 04.10. 19 28.11. 19
322 Osazení oken, balkonových sestav 3 dny 16.10. 19 18.10. 19 121FS+15 dny;310FS+12 dny 332
323 Zdění příček, zdění instalačních přizdívek, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 115, AKU tl. 115, tl. 175 mm, Ytong tl. 100 mm) 4 dny 04.10. 19 07.10. 19 312FS+8 dny 333

324 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 5 dny 18.10. 19 22.10. 19 314FS+10 dny 334
325 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 4 dny 22.10. 19 25.10. 19 315FS+9 dny 335
326 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 4 dny 24.10. 19 27.10. 19 316 336
327 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 8 dny 26.10. 19 02.11. 19 317 337
328 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 14 dny 05.11. 19 18.11. 19 318 338
329 Hrubý rozvod slaboproudu 9 dny 16.11. 19 24.11. 19 319 339
330 Hrubý rozvod MaR 5 dny 24.11. 19 28.11. 19 320 340
331 2. NP - OBJEKT B 56 dny 08.10. 19 02.12. 19
332 Osazení oken, balkonových sestav 2 dny 19.10. 19 20.10. 19 137;322 342FS+30 dny
333 Zdění příček vč. osazení stavebního pouzdra pro posuvné dveře, zdění instalačních přizdívek, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 

115, AKU tl. 115, tl. 175 mm, Ytong tl. 100 mm)
3 dny 08.10. 19 10.10. 19 323;284 343FS+33 dny

334 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 4 dny 23.10. 19 26.10. 19 324 344FS+25 dny
335 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 3 dny 26.10. 19 28.10. 19 325 345FS+28 dny
336 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 3 dny 28.10. 19 30.10. 19 326 346FS+29 dny
337 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 6 dny 03.11. 19 08.11. 19 327 347FS+21 dny
338 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 12 dny 19.11. 19 30.11. 19 328 348
339 Hrubý rozvod slaboproudu 7 dny 25.11. 19 01.12. 19 329 349FS+19 dny
340 Hrubý rozvod MaR 4 dny 29.11. 19 02.12. 19 330 350FS+32 dny
341 3. NP - OBJEKT A 57 dny 13.11. 19 09.01. 20
342 Osazení oken, balkonových sestav 3 dny 20.11. 19 22.11. 19 157FS+12 dny;332FS+30 dny 352
343 Zdění příček, zdění instalačních přizdívek, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 115, AKU tl. 115, tl. 175 mm, Ytong tl. 100 mm) 4 dny 13.11. 19 16.11. 19 333FS+33 dny 353

344 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 5 dny 21.11. 19 25.11. 19 334FS+25 dny 354
345 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 4 dny 26.11. 19 29.11. 19 335FS+28 dny 355
346 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 4 dny 29.11. 19 02.12. 19 336FS+29 dny 356
347 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 8 dny 30.11. 19 07.12. 19 337FS+21 dny 357
348 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 14 dny 01.12. 19 14.12. 19 338 358
349 Hrubý rozvod slaboproudu 9 dny 21.12. 19 30.12. 19 339FS+19 dny 359
350 Hrubý rozvod MaR 5 dny 05.01. 20 09.01. 20 340FS+32 dny 360
351 3. NP - OBJEKT B 57 dny 17.11. 19 13.01. 20
352 Osazení oken, balkonových sestav 2 dny 23.11. 19 24.11. 19 173;342 362
353 Zdění příček vč. osazení stavebního pouzdra pro posuvné dveře, zdění instalačních přizdívek, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 

115, AKU tl. 115, tl. 175 mm, Ytong tl. 100 mm)
3 dny 17.11. 19 19.11. 19 343 363

354 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 4 dny 26.11. 19 29.11. 19 344 364
355 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 3 dny 30.11. 19 02.12. 19 345 365
356 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 3 dny 03.12. 19 05.12. 19 346 366
357 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 6 dny 08.12. 19 13.12. 19 347 367
358 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 12 dny 15.12. 19 27.12. 19 348 368
359 Hrubý rozvod slaboproudu 7 dny 31.12. 19 06.01. 20 349 369
360 Hrubý rozvod MaR 4 dny 10.01. 20 13.01. 20 350 370
361 4. NP - OBJEKT A 57 dny 20.11. 19 16.01. 20
362 Osazení oken, balkonových sestav 1 den 25.11. 19 25.11. 19 195FS+16 dny;352 372
363 Zdění příček vč. osazení stavebních pouzder pro posuvné dveře, zdění instalačních přizdívek, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 

115, AKU tl. 115, tl. 175 mm, Ytong tl. 100 mm)
2 dny 20.11. 19 21.11. 19 353 373

364 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 3 dny 30.11. 19 02.12. 19 354 374
365 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 2 dny 03.12. 19 04.12. 19 355 375
366 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 2 dny 06.12. 19 07.12. 19 356 376
367 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 5 dny 14.12. 19 18.12. 19 357 377
368 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 10 dny 28.12. 19 06.01. 20 358 378
369 Hrubý rozvod slaboproudu 6 dny 07.01. 20 12.01. 20 359 379
370 Hrubý rozvod MaR 3 dny 14.01. 20 16.01. 20 360 380
371 4. NP - OBJEKT B 59 dny 22.11. 19 20.01. 20
372 Osazení oken, balkonových sestav 2 dny 26.11. 19 27.11. 19 211FS+2 dny;362 382
373 Zdění příček vč. osazení stavebního pouzdra pro posuvné dveře, zdění instalačních přizdívek, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 

115, AKU tl. 115, tl. 175 mm, Ytong tl. 100 mm)
3 dny 22.11. 19 24.11. 19 363 383

374 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 4 dny 03.12. 19 06.12. 19 364 384
375 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 3 dny 05.12. 19 07.12. 19 365 385
376 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 3 dny 08.12. 19 10.12. 19 366 386
377 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 6 dny 19.12. 19 25.12. 19 367 387
378 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 12 dny 07.01. 20 18.01. 20 368 388
379 Hrubý rozvod slaboproudu 7 dny 13.01. 20 19.01. 20 369 389FS+8 dny
380 Hrubý rozvod MaR 4 dny 17.01. 20 20.01. 20 370 390FS+14 dny
381 5. NP - OBJEKT A 72 dny 25.11. 19 05.02. 20
382 Osazení oken, balkonových sestav 1 den 28.11. 19 28.11. 19 229FS+18 dny;372 392
383 Zdění příček vč. osazení stavebního pouzdra pro posuvné dveře, zdění instalačních přizdívek, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 

115, AKU tl. 115, tl. 175 mm, Ytong tl. 100 mm)
2 dny 25.11. 19 26.11. 19 373 393

384 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 2 dny 07.12. 19 08.12. 19 374 394
385 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 2 dny 08.12. 19 09.12. 19 375 395
386 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 1 den 11.12. 19 11.12. 19 376 396
387 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 4 dny 26.12. 19 29.12. 19 377 397
388 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 8 dny 19.01. 20 26.01. 20 378 398
389 Hrubý rozvod slaboproudu 5 dny 28.01. 20 01.02. 20 379FS+8 dny 399
390 Hrubý rozvod MaR 2 dny 04.02. 20 05.02. 20 380FS+14 dny 400
391 5. NP - OBJEKT B 73 dny 27.11. 19 08.02. 20
392 Osazení oken, balkonových sestav, balkonových dveří 2 dny 29.11. 19 30.11. 19 248FS+4 dny;382 393SS-2 dny
393 Zdění příček, zdění instalačních přizdívek, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 115, AKU tl. 115, tl. 175 mm, Ytong tl. 100 mm) 3 dny 27.11. 19 29.11. 19 383;392SS-2 dny 394FS+9 dny

394 Hrubý rozvod vzduchotechniky vč. stoupacího potrubí 3 dny 09.12. 19 11.12. 19 384;393FS+9 dny 395SS+1 den
395 Hrubý rozvod kanalizace vč. stoupacího potrubí - splaškové 3 dny 10.12. 19 12.12. 19 385;394SS+1 den 396FS-1 den
396 Hrubý rozvod vodovodu, požárního vodovodu vč. stoupacího potrubí, osazení požárního hydrantu 2 dny 12.12. 19 13.12. 19 386;395FS-1 den 397FS+15 dny
397 Hrubý rozvod vytápění vč. stoupacího potrubí 5 dny 30.12. 19 03.01. 20 387;396FS+15 dny 398FS+23 dny
398 Hrubý rozvod silnoproudu vč. rozvaděčů 11 dny 27.01. 20 06.02. 20 388;397FS+23 dny 399FF+1 den
399 Hrubý rozvod slaboproudu 6 dny 02.02. 20 07.02. 20 389;398FF+1 den 400FF+1 den
400 Hrubý rozvod MaR 3 dny 06.02. 20 08.02. 20 390;399FF+1 den 540
401 TE 6 - ÚPRAVY POVRCHŮ 127 dny 07.12. 19 12.04. 20
402 1. NP - OBJEKT A 101 dny 07.12. 19 17.03. 20
403 Zazdění instalačních šachet, zdění instalačních přizdívek vč. osazení Geberitů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80 mm, tl. 115 

mm, Ytong tl. 150 mm)
2 dny 07.12. 19 08.12. 19 308FS+15 dny;295FS+4 dny 404;419

404 Provedení VPC jádrové omítky - vnitřní zděné stěny vč. zakrytí vnějších výplní otvorů 10 dny 09.12. 19 18.12. 19 403 405FS+8 dny;420
405 Provedení vnitřní štukové omítky - vnitřní zděné stěny 5 dny 28.12. 19 01.01. 20 404FS+8 dny 406FS+2 dny;421
406 Provedení tenkovrstvé štukové omítky - vnitřní ŽB svislé kce, ŽB schod. kce, vnitřní ŽB stropní deska 3 dny 04.01. 20 06.01. 20 405FS+2 dny 407FS+2 dny;422
407 Provedení TI v podlahách, separační vrstvy, dilatačního pásku (EPS 100S tl. 60 mm, desky PIR Floor 022 tl. 60 mm, PE fólie, 

Mirelon)
2 dny 09.01. 20 10.01. 20 406FS+2 dny 408FS+2 dny;424

408 Vyztužení samonivel. litého potěru na bázi cementu (síť KARI) 1 den 13.01. 20 13.01. 20 407FS+2 dny 409;425
409 Provedení samonivel. litého potěru na bázi cementu (Cemflow CF20 tl. 50 mm a tl. 55 mm) 3 dny 14.01. 20 16.01. 20 408 410FS+15 dny;426
410 Provedení pojistné svislé HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 01.02. 20 01.02. 20 409FS+15 dny 411;428
411 Provedení keram. obkladů vč. penetrace podkladu 8 dny 02.02. 20 09.02. 20 410 412FS+13 dny;429;537FS+1 den
412 Osazení vnitřní prosklené stěny s dveřmi 1 den 23.02. 20 23.02. 20 411FS+13 dny 413
413 Provedení pojistné vodorovné HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 24.02. 20 24.02. 20 412 414;430
414 Pokládka keram. dlažby a obkladu schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby a penetrace podkladu 7 dny 25.02. 20 02.03. 20 413 416FS+5 dny;431
415 Provedení SDK podhledů vč. osazení revizních dvířek do SDK podhledů 4 dny 09.03. 20 12.03. 20 416 417FS+1 den;432
416 Pokládka textilní čistící rohože u vstupu do objektu vč. lemování 1 den 08.03. 20 08.03. 20 414FS+5 dny 415;433
417 Provedení výmalby - stropy, svislé kce, schod. kce vč. penetrace a odkrytí vnějších výplní otvorů 4 dny 14.03. 20 17.03. 20 415FS+1 den 434;557
418 1. NP - OBJEKT B 101 dny 09.12. 19 19.03. 20
419 Zazdění instalačních šachet, zdění instalačních přizdívek vč. osazení Geberitů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80 mm, tl. 115 

mm, Ytong tl. 150 mm)
1 den 09.12. 19 09.12. 19 403;102FS+9 dny 436

420 Provedení VPC jádrové omítky - vnitřní zděné stěny vč. zakrytí vnějších výplní otvorů 5 dny 19.12. 19 23.12. 19 404 437
421 Provedení vnitřní štukové omítky - vnitřní zděné stěny 3 dny 02.01. 20 04.01. 20 405 438
422 Provedení tenkovrstvé štukové omítky - vnitřní ŽB svislé kce, ŽB schod. kce, vnitřní ŽB stropní deska 2 dny 07.01. 20 08.01. 20 406 423FS+1 den;439
423 Provedení drátkobetonové desky s minerálním vsypem (C25/30, tl. 120 mm) 1 den 10.01. 20 10.01. 20 422FS+1 den 424
424 Provedení TI v podlahách, separační vrstvy, dilatačního pásku (EPS 100S tl. 60 mm, desky PIR Floor 022 tl. 60 mm, PE fólie, 

Mirelon)
1 den 11.01. 20 11.01. 20 423;407 440

425 Vyztužení samonivel. litého potěru na bázi cementu (síť KARI) 1 den 14.01. 20 14.01. 20 408 441
426 Provedení samonivel. litého potěru na bázi cementu (Cemflow CF20 tl. 50 mm a tl. 55 mm) 2 dny 17.01. 20 18.01. 20 409 442
427 Provedení epoxidového nátěru v technické místnosti vč. penetrace podkladu (SIKAFLOOR) 1 den 07.03. 20 07.03. 20 431 433FS+1 den
428 Provedení pojistné svislé HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 02.02. 20 02.02. 20 410 443FS+9 dny
429 Provedení keram. obkladů vč. penetrace podkladu 3 dny 10.02. 20 12.02. 20 411 444
430 Provedení pojistné vodorovné HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 25.02. 20 25.02. 20 413 446FS+9 dny
431 Pokládka keram. dlažby a obkladu schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby a penetrace podkladu 4 dny 03.03. 20 06.03. 20 414 427;447
432 Provedení SDK podhledů vč. osazení revizních dvířek do SDK podhledů 2 dny 13.03. 20 14.03. 20 415;433FS+3 dny 448
433 Pokládka textilní čistící rohože u vstupu do objektu vč. lemování 1 den 09.03. 20 09.03. 20 416;427FS+1 den 432FS+3 dny
434 Provedení výmalby - stropy, svislé kce, schod. kce vč. penetrace a odkrytí vnějších výplní otvorů 2 dny 18.03. 20 19.03. 20 417 449
435 2. NP - OBJEKT A 104 dny 10.12. 19 23.03. 20
436 Zazdění instalačních šachet, zdění instalačních přizdívek vč. osazení Geberitů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80 mm, tl. 115 

mm, Ytong tl. 150 mm)
2 dny 10.12. 19 11.12. 19 419 451

437 Provedení VPC jádrové omítky - vnitřní zděné stěny vč. zakrytí vnějších výplní otvorů 10 dny 25.12. 19 03.01. 20 420 452
438 Provedení vnitřní štukové omítky - vnitřní zděné stěny 5 dny 05.01. 20 09.01. 20 421 453
439 Provedení tenkovrstvé štukové omítky - vnitřní ŽB svislé kce, ŽB schod. kce, vnitřní ŽB stropní deska 3 dny 09.01. 20 11.01. 20 422 454
440 Provedení kročejové izolace v podlahách, separační vrstvy, dilatačního pásku (EPS T 4000 tl. 60 mm, PE fólie, Mirelon) 2 dny 12.01. 20 13.01. 20 424 455

441 Vyztužení samonivel. litého potěru na bázi cementu (síť KARI) 1 den 15.01. 20 15.01. 20 425 456
442 Provedení samonivel. litého potěru na bázi cementu (Cemflow CF20 tl. 55 mm a tl. 60 mm) 3 dny 19.01. 20 21.01. 20 426 457
443 Provedení pojistné svislé HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 12.02. 20 12.02. 20 428FS+9 dny 458
444 Provedení keram. obkladů vč. penetrace podkladu 8 dny 13.02. 20 20.02. 20 429 445FS+3 dny;459
445 Osazení vnitřních prosklených stěn s dveřmi 1 den 24.02. 20 24.02. 20 444FS+3 dny 460
446 Provedení pojistné vodorovné HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 06.03. 20 06.03. 20 430FS+9 dny 461
447 Pokládka keram. dlažby a obkladu schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby a penetrace podkladu 6 dny 07.03. 20 12.03. 20 431 462
448 Provedení SDK podhledů vč. osazení revizních dvířek do SDK podhledů 2 dny 15.03. 20 16.03. 20 432 463
449 Provedení výmalby - stropy, svislé kce, schod. kce vč. penetrace a odkrytí vnějších výplní otvorů 4 dny 20.03. 20 23.03. 20 434 464
450 2. NP - OBJEKT B 105 dny 12.12. 19 26.03. 20
451 Zazdění instalačních šachet, zdění instalačních přizdívek vč. osazení Geberitů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80 mm, tl. 115 

mm, Ytong tl. 150 mm)
2 dny 12.12. 19 13.12. 19 436 466FS+25 dny

452 Provedení VPC jádrové omítky - vnitřní zděné stěny vč. zakrytí vnějších výplní otvorů 6 dny 04.01. 20 09.01. 20 437 467
453 Provedení vnitřní štukové omítky - vnitřní zděné stěny 3 dny 10.01. 20 12.01. 20 438 468FS+11 dny
454 Provedení tenkovrstvé štukové omítky - vnitřní ŽB svislé kce, ŽB schod. kce, vnitřní ŽB stropní deska 2 dny 12.01. 20 13.01. 20 439 469FS+15 dny
455 Provedení kročejové izolace v podlahách, separační vrstvy, dilatačního pásku (EPS T 4000 tl. 60 mm, PE fólie, Mirelon) 1 den 14.01. 20 14.01. 20 440 470FS+18 dny

456 Vyztužení samonivel. litého potěru na bázi cementu (síť KARI) 1 den 16.01. 20 16.01. 20 441 471FS+18 dny
457 Provedení samonivel. litého potěru na bázi cementu (Cemflow CF20 tl. 55 mm a tl. 60 mm) 2 dny 22.01. 20 23.01. 20 442 472FS+12 dny
458 Provedení pojistné svislé HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 13.02. 20 13.02. 20 443 473FS+10 dny
459 Provedení keram. obkladů vč. penetrace podkladu 4 dny 21.02. 20 24.02. 20 444 474
460 Osazení vnitřní prosklené stěny s dveřmi 1 den 25.02. 20 25.02. 20 445 475FS+18 dny
461 Provedení pojistné vodorovné HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 07.03. 20 07.03. 20 446 476FS+8 dny
462 Pokládka keram. dlažby a obkladu schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby a penetrace podkladu 4 dny 13.03. 20 16.03. 20 447 477
463 Provedení SDK podhledů vč. osazení revizních dvířek do SDK podhledů 1 den 17.03. 20 17.03. 20 448 478FS+7 dny
464 Provedení výmalby - stropy, svislé kce, schod. kce vč. penetrace a odkrytí vnějších výplní otvorů 3 dny 24.03. 20 26.03. 20 449 479
465 3. NP - OBJEKT A 82 dny 09.01. 20 30.03. 20
466 Zazdění instalačních šachet, zdění instalačních přizdívek vč. osazení Geberitů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80 mm, tl. 115 

mm, Ytong tl. 150 mm)
2 dny 09.01. 20 10.01. 20 451FS+25 dny 481FS+7 dny

467 Provedení VPC jádrové omítky - vnitřní zděné stěny vč. zakrytí vnějších výplní otvorů 10 dny 10.01. 20 19.01. 20 452 482
468 Provedení vnitřní štukové omítky - vnitřní zděné stěny 5 dny 24.01. 20 28.01. 20 453FS+11 dny 483
469 Provedení tenkovrstvé štukové omítky - vnitřní ŽB svislé kce, ŽB schod. kce, vnitřní ŽB stropní deska 3 dny 29.01. 20 31.01. 20 454FS+15 dny 484
470 Provedení kročejové izolace v podlahách, separační vrstvy, dilatačního pásku (EPS T 4000 tl. 60 mm, PE fólie, Mirelon) 2 dny 02.02. 20 03.02. 20 455FS+18 dny 485

471 Vyztužení samonivel. litého potěru na bázi cementu (síť KARI) 1 den 04.02. 20 04.02. 20 456FS+18 dny 486
472 Provedení samonivel. litého potěru na bázi cementu (Cemflow CF20 tl. 55 mm a tl. 60 mm) 3 dny 05.02. 20 07.02. 20 457FS+12 dny 487
473 Provedení pojistné svislé HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 24.02. 20 24.02. 20 458FS+10 dny 488
474 Provedení keram. obkladů vč. penetrace podkladu 8 dny 25.02. 20 03.03. 20 459 489
475 Osazení vnitřních prosklených stěn s dveřmi 1 den 15.03. 20 15.03. 20 460FS+18 dny 490
476 Provedení pojistné vodorovné HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 16.03. 20 16.03. 20 461FS+8 dny 491
477 Pokládka keram. dlažby a obkladu schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby a penetrace podkladu 6 dny 17.03. 20 22.03. 20 462 492
478 Provedení SDK podhledů vč. osazení revizních dvířek do SDK podhledů 2 dny 25.03. 20 26.03. 20 463FS+7 dny 493
479 Provedení výmalby - stropy, svislé kce, schod. kce vč. penetrace a odkrytí vnějších výplní otvorů 4 dny 27.03. 20 30.03. 20 464 494
480 3. NP - OBJEKT B 76 dny 18.01. 20 02.04. 20
481 Zazdění instalačních šachet, zdění instalačních přizdívek vč. osazení Geberitů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80 mm, tl. 115 

mm, Ytong tl. 150 mm)
2 dny 18.01. 20 19.01. 20 466FS+7 dny 496

482 Provedení VPC jádrové omítky - vnitřní zděné stěny vč. zakrytí vnějších výplní otvorů 6 dny 20.01. 20 25.01. 20 467 497
483 Provedení vnitřní štukové omítky - vnitřní zděné stěny 3 dny 29.01. 20 31.01. 20 468 498
484 Provedení tenkovrstvé štukové omítky - vnitřní ŽB svislé kce, ŽB schod. kce, vnitřní ŽB stropní deska 2 dny 01.02. 20 02.02. 20 469 499
485 Provedení kročejové izolace v podlahách, separační vrstvy, dilatačního pásku (EPS T 4000 tl. 60 mm, PE fólie, Mirelon) 1 den 04.02. 20 04.02. 20 470 500

486 Vyztužení samonivel. litého potěru na bázi cementu (síť KARI) 1 den 05.02. 20 05.02. 20 471 501
487 Provedení samonivel. litého potěru na bázi cementu (Cemflow CF20 tl. 55 mm a tl. 60 mm) 2 dny 08.02. 20 09.02. 20 472 502
488 Provedení pojistné svislé HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 25.02. 20 25.02. 20 473 503FS+10 dny
489 Provedení keram. obkladů vč. penetrace podkladu 4 dny 04.03. 20 07.03. 20 474 504
490 Osazení vnitřní prosklené stěny s dveřmi 1 den 16.03. 20 16.03. 20 475 519
491 Provedení pojistné vodorovné HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 17.03. 20 17.03. 20 476 505FS+8 dny
492 Pokládka keram. dlažby a obkladu schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby a penetrace podkladu 4 dny 23.03. 20 26.03. 20 477 506
493 Provedení SDK podhledů vč. osazení revizních dvířek do SDK podhledů 1 den 27.03. 20 27.03. 20 478 507FS+5 dny
494 Provedení výmalby - stropy, svislé kce, schod. kce vč. penetrace a odkrytí vnějších výplní otvorů 3 dny 31.03. 20 02.04. 20 479 508
495 4. NP - OBJEKT A 76 dny 20.01. 20 04.04. 20
496 Zazdění instalačních šachet, zdění instalačních přizdívek vč. osazení Geberitů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80 mm, tl. 115 

mm, Ytong tl. 150 mm)
1 den 20.01. 20 20.01. 20 481 510

497 Provedení VPC jádrové omítky - vnitřní zděné stěny vč. zakrytí vnějších výplní otvorů 6 dny 26.01. 20 31.01. 20 482 511
498 Provedení vnitřní štukové omítky - vnitřní zděné stěny 3 dny 01.02. 20 03.02. 20 483 512FS+9 dny
499 Provedení tenkovrstvé štukové omítky - vnitřní ŽB svislé kce, ŽB schod. kce, vnitřní ŽB stropní deska 2 dny 03.02. 20 04.02. 20 484 513FS+12 dny
500 Provedení kročejové izolace v podlahách, separační vrstvy, dilatačního pásku (EPS T 4000 tl. 60 mm, PE fólie, Mirelon) 1 den 05.02. 20 05.02. 20 485 514FS+15 dny

501 Vyztužení samonivel. litého potěru na bázi cementu (síť KARI) 1 den 06.02. 20 06.02. 20 486 515FS+15 dny
502 Provedení samonivel. litého potěru na bázi cementu (Cemflow CF20 tl. 55 mm a tl. 60 mm) 2 dny 10.02. 20 11.02. 20 487 516FS+11 dny
503 Provedení pojistné svislé HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 07.03. 20 07.03. 20 488FS+10 dny 517
504 Provedení keram. obkladů vč. penetrace podkladu 2 dny 08.03. 20 09.03. 20 489 518
505 Provedení pojistné vodorovné HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 26.03. 20 26.03. 20 491FS+8 dny 520FS+3 dny
506 Pokládka keram. dlažby a obkladu schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby a penetrace podkladu 3 dny 27.03. 20 29.03. 20 492 521
507 Provedení SDK podhledů vč. osazení revizních dvířek do SDK podhledů 1 den 02.04. 20 02.04. 20 493FS+5 dny 522
508 Provedení výmalby - stropy, svislé kce, schod. kce vč. penetrace a odkrytí vnějších výplní otvorů 2 dny 03.04. 20 04.04. 20 494 523
509 4. NP - OBJEKT B 78 dny 21.01. 20 07.04. 20
510 Zazdění instalačních šachet, zdění instalačních přizdívek vč. osazení Geberitů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80 mm, tl. 115 

mm, Ytong tl. 150 mm)
2 dny 21.01. 20 22.01. 20 496 525FS+14 dny

511 Provedení VPC jádrové omítky - vnitřní zděné stěny vč. zakrytí vnějších výplní otvorů 6 dny 01.02. 20 06.02. 20 497 526
512 Provedení vnitřní štukové omítky - vnitřní zděné stěny 3 dny 13.02. 20 15.02. 20 498FS+9 dny 527
513 Provedení tenkovrstvé štukové omítky - vnitřní ŽB svislé kce, ŽB schod. kce, vnitřní ŽB stropní deska 2 dny 17.02. 20 18.02. 20 499FS+12 dny 528
514 Provedení kročejové izolace v podlahách, separační vrstvy, dilatačního pásku (EPS T 4000 tl. 60 mm, PE fólie, Mirelon) 1 den 21.02. 20 21.02. 20 500FS+15 dny 529

515 Vyztužení samonivel. litého potěru na bázi cementu (síť KARI) 1 den 22.02. 20 22.02. 20 501FS+15 dny 530
516 Provedení samonivel. litého potěru na bázi cementu (Cemflow CF20 tl. 55 mm a tl. 60 mm) 2 dny 23.02. 20 24.02. 20 502FS+11 dny 531
517 Provedení pojistné svislé HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 08.03. 20 08.03. 20 503 532FS+4 dny
518 Provedení keram. obkladů vč. penetrace podkladu 4 dny 10.03. 20 13.03. 20 504 533
519 Osazení vnitřní prosklené stěny s dveřmi 1 den 17.03. 20 17.03. 20 490 549
520 Provedení pojistné vodorovné HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 30.03. 20 30.03. 20 505FS+3 dny 534FS+2 dny
521 Pokládka keram. dlažby a obkladu schod. stupňů vč. soklíků z keram. dlažby a penetrace podkladu 4 dny 30.03. 20 02.04. 20 506 535
522 Provedení SDK podhledů vč. osazení revizních dvířek do SDK podhledů 1 den 03.04. 20 03.04. 20 507 536FS+3 dny
523 Provedení výmalby - stropy, svislé kce, schod. kce vč. penetrace a odkrytí vnějších výplní otvorů 3 dny 05.04. 20 07.04. 20 508 538
524 5. NP - OBJEKT A 64 dny 06.02. 20 09.04. 20
525 Zazdění instalačních šachet, zdění instalačních přizdívek vč. osazení Geberitů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80 mm, tl. 115 

mm, Ytong tl. 150 mm)
1 den 06.02. 20 06.02. 20 510FS+14 dny 540FS+2 dny

526 Provedení VPC jádrové omítky - vnitřní zděné stěny vč. zakrytí vnějších výplní otvorů 6 dny 07.02. 20 12.02. 20 511 541
527 Provedení vnitřní štukové omítky - vnitřní zděné stěny 3 dny 16.02. 20 18.02. 20 512 542
528 Provedení tenkovrstvé štukové omítky - vnitřní ŽB svislé kce, vnitřní ŽB stropní deska 2 dny 19.02. 20 20.02. 20 513 543
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

529 Provedení kročejové izolace v podlahách, separační vrstvy, dilatačního pásku (EPS T 4000 tl. 60 mm, PE fólie, Mirelon) 1 den 22.02. 20 22.02. 20 514 544

530 Vyztužení samonivel. litého potěru na bázi cementu (síť KARI) 1 den 23.02. 20 23.02. 20 515 545
531 Provedení samonivel. litého potěru na bázi cementu (Cemflow CF20 tl. 55 mm a tl. 60 mm) 1 den 25.02. 20 25.02. 20 516 546
532 Provedení pojistné svislé HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 13.03. 20 13.03. 20 517FS+4 dny 547
533 Provedení keram. obkladů vč. penetrace podkladu 2 dny 14.03. 20 15.03. 20 518 548
534 Provedení pojistné vodorovné HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 02.04. 20 02.04. 20 520FS+2 dny 550
535 Pokládka keram. dlažby vč. soklíků z keram. dlažby a penetrace podkladu 2 dny 03.04. 20 04.04. 20 521 551
536 Provedení SDK podhledů vč. osazení revizních dvířek do SDK podhledů 1 den 07.04. 20 07.04. 20 522FS+3 dny 552
537 Provedení nátěru výtahové šachty - ŽB stěny 1.NP - 5.NP (transparentní nátěr proti karbonataci) 1 den 11.02. 20 11.02. 20 411FS+1 den 553
538 Provedení výmalby - stropy, svislé kce vč. penetrace a odkrytí vnějších výplní otvorů 2 dny 08.04. 20 09.04. 20 523 554
539 5. NP - OBJEKT B 64 dny 09.02. 20 12.04. 20
540 Zazdění instalačních šachet, zdění instalačních přizdívek vč. osazení Geberitů, vložení pružné vložky (Porotherm tl. 80 mm, tl. 115 

mm, Ytong tl. 150 mm)
2 dny 09.02. 20 10.02. 20 525FS+2 dny;400 541FS+2 dny

541 Provedení VPC jádrové omítky - vnitřní zděné stěny vč. zakrytí vnějších výplní otvorů 6 dny 13.02. 20 18.02. 20 526;540FS+2 dny 542
542 Provedení vnitřní štukové omítky - vnitřní zděné stěny 3 dny 19.02. 20 21.02. 20 527;541 543FS-1 den
543 Provedení tenkovrstvé štukové omítky - vnitřní ŽB svislé kce, vnitřní ŽB stropní deska 2 dny 21.02. 20 22.02. 20 528;542FS-1 den 544
544 Provedení kročejové izolace v podlahách, separační vrstvy, dilatačního pásku (EPS T 4000 tl. 60 mm, PE fólie, Mirelon) 1 den 23.02. 20 23.02. 20 529;543 545

545 Vyztužení samonivel. litého potěru na bázi cementu (síť KARI) 1 den 24.02. 20 24.02. 20 530;544 546FS+1 den
546 Provedení samonivel. litého potěru na bázi cementu (Cemflow CF20 tl. 55 mm a tl. 60 mm) 2 dny 26.02. 20 27.02. 20 531;545FS+1 den 547FS+15 dny;756FS+2 dny
547 Provedení pojistné svislé HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 14.03. 20 14.03. 20 532;546FS+15 dny 548FS+1 den
548 Provedení keram. obkladů vč. penetrace podkladu 3 dny 16.03. 20 18.03. 20 533;547FS+1 den 549FF
549 Osazení vnitřní prosklené stěny s dveřmi 1 den 18.03. 20 18.03. 20 519;548FF 550FS+15 dny
550 Provedení pojistné vodorovné HI stěrky v koupelnách a WC (AQUAFIN 1K tl. 2 mm) 1 den 03.04. 20 03.04. 20 534;549FS+15 dny 551FS+1 den
551 Pokládka keram. dlažby vč. soklíků z keram. dlažby a penetrace podkladu 3 dny 05.04. 20 07.04. 20 535;550FS+1 den;746 552
552 Provedení SDK podhledů vč. osazení revizních dvířek do SDK podhledů 1 den 08.04. 20 08.04. 20 536;551 554FS+1 den
553 Provedení nátěru výtahové šachty - ŽB stěny 1.NP - 5.NP (transparentní nátěr proti karbonataci) 1 den 12.02. 20 12.02. 20 537 726
554 Provedení výmalby - stropy, svislé kce vč. penetrace a odkrytí vnějších výplní otvorů 3 dny 10.04. 20 12.04. 20 538;552FS+1 den 735FS+2 dny
555 TE 7 - DOKONČOVACÍ PRÁCE 118 dny 13.02. 20 09.06. 20
556 1. NP - OBJEKT A 50 dny 18.03. 20 06.05. 20
557 Osazení vstupních dveří do objektu - 2kř. dveře s bočním pevným dílem 1 den 18.03. 20 18.03. 20 417 558;578
558 Nástřik ocelových zárubní (1x základní antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 19.03. 20 21.03. 20 557 559FS+1 den;579
559 Osazení vstupních dveří do bytů, sklepních kójí, úklidové místnosti, kolárny a na WC 2 dny 23.03. 20 24.03. 20 558FS+1 den 560;580
560 Montáž zábradlí a madel u schodiště (ocel s povrchovou vypalovanou barvou) 1 den 25.03. 20 25.03. 20 559 561;582
561 Osazení vnitřních parapetních desek (plast) 1 den 26.03. 20 26.03. 20 560 569;583
562 Osazení zařizovacích předmětů VZT 3 dny 01.04. 20 03.04. 20 569FS+2 dny 563;584
563 Osazení zařizovacích předmětů ZTI vč. připojení, osazení drobných zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 04.04. 20 05.04. 20 562 564;585
564 Podezdění van a sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 06.04. 20 06.04. 20 563 565FS+2 dny;586
565 Provedení keram. obkladu na podezdívkách a nalepení zrcadel v koupelnách 1 den 09.04. 20 09.04. 20 564FS+2 dny 566;587
566 Osazení otopných těles - ocel. trubková, ocel. desková 1 den 10.04. 20 10.04. 20 565 567;588
567 Pokládka plovoucí laminátové podlahy (EGGER) vč. provedení soklových a přechodových lišt 4 dny 11.04. 20 14.04. 20 566 568FS+9 dny;589
568 Osazení obložkových zárubní v bytech, dveřních křídel, montáž posuvných dveří v bytech 2 dny 24.04. 20 25.04. 20 567FS+9 dny 570SS-11 dny;590
569 Montáž dělících plechových příček sklepních kójí vč. osazení dveří (FESPO) 3 dny 27.03. 20 29.03. 20 561 562FS+2 dny;591
570 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 4 dny 13.04. 20 16.04. 20 568SS-11 dny 571FS+9 dny;592
571 Kompletace slaboproudu 2 dny 26.04. 20 27.04. 20 570FS+9 dny 572SS+1 den;593
572 Kompletace MaR 2 dny 27.04. 20 28.04. 20 571SS+1 den 573SS+1 den;594
573 Osazení kuchyňských sestav 2 dny 28.04. 20 29.04. 20 572SS+1 den 574SS+1 den;595
574 Osazení elektrospotřebičů 2 dny 29.04. 20 30.04. 20 573SS+1 den 575;596
575 Osazení PHP 1 den 01.05. 20 01.05. 20 574 576;597
576 Závěrečný úklid objektu 5 dny 02.05. 20 06.05. 20 575 598
577 1. NP - OBJEKT B 53 dny 19.03. 20 10.05. 20
578 Osazení vstupních dveří do objektu - 2kř. dveře s bočním pevným dílem, osazení garážových vrat 2 dny 19.03. 20 20.03. 20 557 579FS+1 den
579 Nástřik ocelových zárubní (1x základní antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 22.03. 20 24.03. 20 558;578FS+1 den 600
580 Osazení vstupních dveří do bytů, sklepních kójí, úklidové místnosti, kolárny, technické místnosti 1 den 25.03. 20 25.03. 20 559 581FS+5 dny;601FS+6 dny
581 Instalace zařízení OSS v technické místnosti 10 dny 31.03. 20 09.04. 20 580FS+5 dny 588FS+1 den
582 Montáž zábradlí a madel u schodiště (ocel s povrchovou vypalovanou barvou) 1 den 26.03. 20 26.03. 20 560 602FS+8 dny
583 Osazení vnitřních parapetních desek (plast) 1 den 27.03. 20 27.03. 20 561 603FS+8 dny
584 Osazení zařizovacích předmětů VZT 1 den 04.04. 20 04.04. 20 562;591FS+2 dny 604FS+1 den
585 Osazení zařizovacích předmětů ZTI vč. připojení, osazení drobných zařizovacích předmětů ZTI 1 den 06.04. 20 06.04. 20 563 605FS+2 dny
586 Podezdění van a sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 07.04. 20 07.04. 20 564 606FS+5 dny
587 Provedení keram. obkladu na podezdívkách a nalepení zrcadel v koupelnách 1 den 10.04. 20 10.04. 20 565 607FS+5 dny
588 Osazení otopných těles - ocel. trubková, ocel. desková 1 den 11.04. 20 11.04. 20 566;581FS+1 den 608FS+5 dny
589 Pokládka plovoucí laminátové podlahy (EGGER) vč. provedení soklových a přechodových lišt 2 dny 15.04. 20 16.04. 20 567 609
590 Osazení obložkových zárubní v bytech, dveřních křídel, montáž posuvných dveří v bytech 1 den 26.04. 20 26.04. 20 568 610
591 Montáž dělících plechových příček sklepních kójí vč. osazení dveří (FESPO) 3 dny 30.03. 20 01.04. 20 569 584FS+2 dny
592 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 3 dny 17.04. 20 19.04. 20 570 611
593 Kompletace slaboproudu 1 den 28.04. 20 28.04. 20 571 612
594 Kompletace MaR 1 den 29.04. 20 29.04. 20 572 613FS+2 dny
595 Osazení kuchyňských sestav 1 den 30.04. 20 30.04. 20 573 614FS+3 dny
596 Osazení elektrospotřebičů 1 den 01.05. 20 01.05. 20 574 615FS+4 dny
597 Osazení PHP 1 den 02.05. 20 02.05. 20 575 616FS+7 dny
598 Závěrečný úklid objektu 4 dny 07.05. 20 10.05. 20 576 617
599 2. NP - OBJEKT A 52 dny 25.03. 20 15.05. 20
600 Nástřik ocelových zárubní (1x základní antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 25.03. 20 27.03. 20 579 619
601 Osazení vstupních dveří do bytů 2 dny 01.04. 20 02.04. 20 580FS+6 dny 620
602 Montáž zábradlí a madel u schodiště (ocel s povrchovou vypalovanou barvou) 1 den 04.04. 20 04.04. 20 582FS+8 dny 621
603 Osazení vnitřních parapetních desek (plast) 1 den 05.04. 20 05.04. 20 583FS+8 dny 622
604 Osazení zařizovacích předmětů VZT 3 dny 06.04. 20 08.04. 20 584FS+1 den 623
605 Osazení zařizovacích předmětů ZTI vč. připojení, osazení drobných zařizovacích předmětů ZTI 3 dny 09.04. 20 11.04. 20 585FS+2 dny 624
606 Podezdění van a sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 13.04. 20 13.04. 20 586FS+5 dny 625
607 Provedení keram. obkladu na podezdívkách a nalepení zrcadel v koupelnách 1 den 16.04. 20 16.04. 20 587FS+5 dny 626
608 Osazení otopných těles - ocel. trubková, ocel. desková 1 den 17.04. 20 17.04. 20 588FS+5 dny 627
609 Pokládka plovoucí laminátové podlahy (EGGER) vč. provedení soklových a přechodových lišt 5 dny 17.04. 20 21.04. 20 589 628
610 Osazení obložkových zárubní v bytech, dveřních křídel, montáž posuvných dveří v bytech 3 dny 27.04. 20 29.04. 20 590 629
611 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 5 dny 20.04. 20 24.04. 20 592 630
612 Kompletace slaboproudu 3 dny 29.04. 20 01.05. 20 593 631
613 Kompletace MaR 2 dny 02.05. 20 03.05. 20 594FS+2 dny 632
614 Osazení kuchyňských sestav 3 dny 04.05. 20 06.05. 20 595FS+3 dny 633
615 Osazení elektrospotřebičů 3 dny 06.05. 20 08.05. 20 596FS+4 dny 634
616 Osazení PHP 1 den 10.05. 20 10.05. 20 597FS+7 dny 635
617 Závěrečný úklid objektu 5 dny 11.05. 20 15.05. 20 598 636
618 2. NP - OBJEKT B 53 dny 28.03. 20 19.05. 20
619 Nástřik ocelových zárubní (1x základní antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 28.03. 20 30.03. 20 600 638
620 Osazení vstupních dveří do bytů 1 den 03.04. 20 03.04. 20 601 639
621 Montáž zábradlí a madel u schodiště (ocel s povrchovou vypalovanou barvou) 1 den 05.04. 20 05.04. 20 602 640
622 Osazení vnitřních parapetních desek (plast) 1 den 06.04. 20 06.04. 20 603 641
623 Osazení zařizovacích předmětů VZT 2 dny 09.04. 20 10.04. 20 604 642
624 Osazení zařizovacích předmětů ZTI vč. připojení, osazení drobných zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 12.04. 20 13.04. 20 605 643
625 Podezdění van a sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 14.04. 20 14.04. 20 606 644FS+3 dny
626 Provedení keram. obkladu na podezdívkách a nalepení zrcadel v koupelnách 1 den 17.04. 20 17.04. 20 607 645FS+3 dny
627 Osazení otopných těles - ocel. trubková, ocel. desková 1 den 18.04. 20 18.04. 20 608 646FS+3 dny
628 Pokládka plovoucí laminátové podlahy (EGGER) vč. provedení soklových a přechodových lišt 4 dny 22.04. 20 25.04. 20 609 647
629 Osazení obložkových zárubní v bytech, dveřních křídel, montáž posuvných dveří v bytech 2 dny 30.04. 20 01.05. 20 610 648
630 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 4 dny 25.04. 20 28.04. 20 611 649
631 Kompletace slaboproudu 2 dny 02.05. 20 03.05. 20 612 650
632 Kompletace MaR 2 dny 04.05. 20 05.05. 20 613 651
633 Osazení kuchyňských sestav 2 dny 07.05. 20 08.05. 20 614 652
634 Osazení elektrospotřebičů 2 dny 09.05. 20 10.05. 20 615 653
635 Osazení PHP 1 den 11.05. 20 11.05. 20 616 654FS+3 dny
636 Závěrečný úklid objektu 4 dny 16.05. 20 19.05. 20 617 655
637 3. NP - OBJEKT A 55 dny 31.03. 20 24.05. 20
638 Nástřik ocelových zárubní (1x základní antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 31.03. 20 02.04. 20 619 657
639 Osazení vstupních dveří do bytů 2 dny 04.04. 20 05.04. 20 620 658
640 Montáž zábradlí a madel u schodiště (ocel s povrchovou vypalovanou barvou) 1 den 06.04. 20 06.04. 20 621 659
641 Osazení vnitřních parapetních desek (plast) 1 den 07.04. 20 07.04. 20 622 660
642 Osazení zařizovacích předmětů VZT 3 dny 11.04. 20 13.04. 20 623 661
643 Osazení zařizovacích předmětů ZTI vč. připojení, osazení drobných zařizovacích předmětů ZTI 3 dny 14.04. 20 16.04. 20 624 662
644 Podezdění van a sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 18.04. 20 18.04. 20 625FS+3 dny 663
645 Provedení keram. obkladu na podezdívkách a nalepení zrcadel v koupelnách 1 den 21.04. 20 21.04. 20 626FS+3 dny 664
646 Osazení otopných těles - ocel. trubková, ocel. desková 1 den 22.04. 20 22.04. 20 627FS+3 dny 665
647 Pokládka plovoucí laminátové podlahy (EGGER) vč. provedení soklových a přechodových lišt 5 dny 26.04. 20 30.04. 20 628 666
648 Osazení obložkových zárubní v bytech, dveřních křídel, montáž posuvných dveří v bytech 3 dny 02.05. 20 04.05. 20 629 667
649 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 5 dny 29.04. 20 03.05. 20 630 668
650 Kompletace slaboproudu 3 dny 04.05. 20 06.05. 20 631 669
651 Kompletace MaR 2 dny 06.05. 20 07.05. 20 632 670
652 Osazení kuchyňských sestav 3 dny 09.05. 20 11.05. 20 633 671
653 Osazení elektrospotřebičů 3 dny 11.05. 20 13.05. 20 634 672
654 Osazení PHP 1 den 15.05. 20 15.05. 20 635FS+3 dny 673
655 Závěrečný úklid objektu 5 dny 20.05. 20 24.05. 20 636 674
656 3. NP - OBJEKT B 56 dny 03.04. 20 28.05. 20
657 Nástřik ocelových zárubní (1x základní antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 03.04. 20 05.04. 20 638 676
658 Osazení vstupních dveří do bytů 1 den 06.04. 20 06.04. 20 639 677FS+8 dny
659 Montáž zábradlí a madel u schodiště (ocel s povrchovou vypalovanou barvou) 1 den 07.04. 20 07.04. 20 640 678FS+8 dny
660 Osazení vnitřních parapetních desek (plast) 1 den 08.04. 20 08.04. 20 641 679FS+8 dny
661 Osazení zařizovacích předmětů VZT 2 dny 14.04. 20 15.04. 20 642 680FS+2 dny
662 Osazení zařizovacích předmětů ZTI vč. připojení, osazení drobných zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 17.04. 20 18.04. 20 643 681FS+1 den
663 Podezdění van a sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 19.04. 20 19.04. 20 644 682FS+3 dny
664 Provedení keram. obkladu na podezdívkách a nalepení zrcadel v koupelnách 1 den 22.04. 20 22.04. 20 645 683FS+3 dny
665 Osazení otopných těles - ocel. trubková, ocel. desková 1 den 23.04. 20 23.04. 20 646 684FS+3 dny
666 Pokládka plovoucí laminátové podlahy (EGGER) vč. provedení soklových a přechodových lišt 4 dny 01.05. 20 04.05. 20 647 685
667 Osazení obložkových zárubní v bytech, dveřních křídel, montáž posuvných dveří v bytech 2 dny 05.05. 20 06.05. 20 648 687FS+6 dny
668 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 4 dny 04.05. 20 07.05. 20 649 688
669 Kompletace slaboproudu 2 dny 07.05. 20 08.05. 20 650 689FS+6 dny
670 Kompletace MaR 2 dny 08.05. 20 09.05. 20 651 690FS+6 dny
671 Osazení kuchyňských sestav 2 dny 12.05. 20 13.05. 20 652 691FS+4 dny
672 Osazení elektrospotřebičů 2 dny 14.05. 20 15.05. 20 653 692FS+4 dny
673 Osazení PHP 1 den 16.05. 20 16.05. 20 654 693FS+7 dny
674 Závěrečný úklid objektu 4 dny 25.05. 20 28.05. 20 655 694
675 4. NP - OBJEKT A 56 dny 06.04. 20 31.05. 20
676 Nástřik ocelových zárubní (1x základní antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 06.04. 20 08.04. 20 657 696
677 Osazení vstupních dveří do bytů 1 den 15.04. 20 15.04. 20 658FS+8 dny 697
678 Montáž zábradlí a madel u schodiště (ocel s povrchovou vypalovanou barvou) 1 den 16.04. 20 16.04. 20 659FS+8 dny 698
679 Osazení vnitřních parapetních desek (plast) 1 den 17.04. 20 17.04. 20 660FS+8 dny 699
680 Osazení zařizovacích předmětů VZT 1 den 18.04. 20 18.04. 20 661FS+2 dny 700
681 Osazení zařizovacích předmětů ZTI vč. připojení, osazení drobných zařizovacích předmětů ZTI 1 den 20.04. 20 20.04. 20 662FS+1 den 701
682 Podezdění van a sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 23.04. 20 23.04. 20 663FS+3 dny 702
683 Provedení keram. obkladu na podezdívkách a nalepení zrcadel v koupelnách 1 den 26.04. 20 26.04. 20 664FS+3 dny 703
684 Osazení otopných těles - ocel. trubková, ocel. desková 1 den 27.04. 20 27.04. 20 665FS+3 dny 704
685 Pokládka plovoucí laminátové podlahy (EGGER) vč. provedení soklových a přechodových lišt 3 dny 05.05. 20 07.05. 20 666 686SS-1 den;705
686 Provedení obkladu stupňů na terasy (EGGER) 1 den 04.05. 20 04.05. 20 685SS-1 den 724
687 Osazení obložkových zárubní v bytech, dveřních křídel, montáž posuvných dveří v bytech 1 den 13.05. 20 13.05. 20 667FS+6 dny 706
688 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 3 dny 08.05. 20 10.05. 20 668 707
689 Kompletace slaboproudu 2 dny 15.05. 20 16.05. 20 669FS+6 dny 708
690 Kompletace MaR 2 dny 16.05. 20 17.05. 20 670FS+6 dny 709
691 Osazení kuchyňských sestav 2 dny 18.05. 20 19.05. 20 671FS+4 dny 710
692 Osazení elektrospotřebičů 2 dny 20.05. 20 21.05. 20 672FS+4 dny 711
693 Osazení PHP 1 den 24.05. 20 24.05. 20 673FS+7 dny 712
694 Závěrečný úklid objektu 3 dny 29.05. 20 31.05. 20 674 713
695 4. NP - OBJEKT B 57 dny 09.04. 20 04.06. 20
696 Nástřik ocelových zárubní (1x základní antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 09.04. 20 11.04. 20 676 715
697 Osazení vstupních dveří do bytů 1 den 16.04. 20 16.04. 20 677 716
698 Montáž zábradlí a madel u schodiště (ocel s povrchovou vypalovanou barvou) 1 den 17.04. 20 17.04. 20 678 699
699 Osazení vnitřních parapetních desek (plast) 1 den 18.04. 20 18.04. 20 679;698 717
700 Osazení zařizovacích předmětů VZT 2 dny 19.04. 20 20.04. 20 680 718
701 Osazení zařizovacích předmětů ZTI vč. připojení, osazení drobných zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 21.04. 20 22.04. 20 681 719
702 Podezdění van a sprch. koutů (Ytong tl. 50 mm) 1 den 24.04. 20 24.04. 20 682 720
703 Provedení keram. obkladu na podezdívkách a nalepení zrcadel v koupelnách 1 den 27.04. 20 27.04. 20 683 721
704 Osazení otopných těles - ocel. trubková, ocel. desková 1 den 28.04. 20 28.04. 20 684 722
705 Pokládka plovoucí laminátové podlahy (EGGER) vč. provedení soklových a přechodových lišt 4 dny 08.05. 20 11.05. 20 685 723
706 Osazení obložkových zárubní v bytech, dveřních křídel, montáž posuvných dveří v bytech 2 dny 14.05. 20 15.05. 20 687 725
707 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 4 dny 11.05. 20 14.05. 20 688 727
708 Kompletace slaboproudu 2 dny 17.05. 20 18.05. 20 689 728
709 Kompletace MaR 2 dny 18.05. 20 19.05. 20 690 729
710 Osazení kuchyňských sestav 2 dny 20.05. 20 21.05. 20 691 730
711 Osazení elektrospotřebičů 2 dny 22.05. 20 23.05. 20 692 731
712 Osazení PHP 1 den 25.05. 20 25.05. 20 693 732
713 Závěrečný úklid objektu 4 dny 01.06. 20 04.06. 20 694 733
714 5. NP - OBJEKT A 115 dny 13.02. 20 06.06. 20
715 Nástřik ocelových zárubní (1x základní antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 12.04. 20 14.04. 20 696 735
716 Osazení vstupních dveří do bytů, skladu 1 den 17.04. 20 17.04. 20 697 736
717 Osazení vnitřních parapetních desek (plast) 1 den 19.04. 20 19.04. 20 699 737
718 Osazení zařizovacích předmětů VZT 1 den 21.04. 20 21.04. 20 700 738
719 Osazení zařizovacích předmětů ZTI vč. připojení, osazení drobných zařizovacích předmětů ZTI 1 den 23.04. 20 23.04. 20 701 739
720 Podezdění van (Ytong tl. 50 mm) 1 den 25.04. 20 25.04. 20 702 740
721 Provedení keram. obkladu na podezdívkách a nalepení zrcadel v koupelnách 1 den 28.04. 20 28.04. 20 703 741
722 Osazení otopných těles - ocel. trubková, ocel. desková 1 den 29.04. 20 29.04. 20 704 742
723 Pokládka plovoucí laminátové podlahy (EGGER) vč. provedení soklových a přechodových lišt 2 dny 12.05. 20 13.05. 20 705 743
724 Provedení obkladu stupně na terasu (EGGER) 1 den 05.05. 20 05.05. 20 686 744
725 Osazení obložkových zárubní v bytech, dveřních křídel, montáž posuvných dveří v bytech 1 den 16.05. 20 16.05. 20 706 745
726 Kompletní montáž zařízení výtahu 26 dny 13.02. 20 09.03. 20 553 746
727 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 3 dny 15.05. 20 17.05. 20 707 747
728 Kompletace slaboproudu 1 den 19.05. 20 19.05. 20 708 748
729 Kompletace MaR 1 den 20.05. 20 20.05. 20 709 749
730 Osazení kuchyňských sestav 1 den 22.05. 20 22.05. 20 710 750
731 Osazení elektrospotřebičů 1 den 24.05. 20 24.05. 20 711 751
732 Osazení PHP 1 den 26.05. 20 26.05. 20 712 752
733 Závěrečný úklid objektu 2 dny 05.06. 20 06.06. 20 713 753
734 5. NP - OBJEKT B 92 dny 10.03. 20 09.06. 20
735 Nástřik ocelových zárubní (1x základní antikorozní barva, 2x vchní krycí barva) 3 dny 15.04. 20 17.04. 20 715;554FS+2 dny 736
736 Osazení vstupních dveří do bytů, skladu 1 den 18.04. 20 18.04. 20 716;735 737FS+1 den
737 Osazení vnitřních parapetních desek (plast) 1 den 20.04. 20 20.04. 20 717;736FS+1 den 738FS+1 den
738 Osazení zařizovacích předmětů VZT 2 dny 22.04. 20 23.04. 20 718;737FS+1 den 739
739 Osazení zařizovacích předmětů ZTI vč. připojení, osazení drobných zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 24.04. 20 25.04. 20 719;738 740
740 Podezdění van (Ytong tl. 50 mm) 1 den 26.04. 20 26.04. 20 720;739 741FS+2 dny
741 Provedení keram. obkladu na podezdívkách a nalepení zrcadel v koupelnách 1 den 29.04. 20 29.04. 20 721;740FS+2 dny 742
742 Osazení otopných těles - ocel. trubková, ocel. desková 1 den 30.04. 20 30.04. 20 722;741 743FS+13 dny
743 Pokládka plovoucí laminátové podlahy (EGGER) vč. provedení soklových a přechodových lišt 3 dny 14.05. 20 16.05. 20 723;742FS+13 dny 744SS-8 dny
744 Provedení obkladu stupně na terasu (EGGER) 1 den 06.05. 20 06.05. 20 724;743SS-8 dny 745FS+10 dny
745 Osazení obložkových zárubní v bytech, dveřních křídel, montáž posuvných dveří v bytech 2 dny 17.05. 20 18.05. 20 725;744FS+10 dny 747SS+1 den
746 Kompletní montáž zařízení výtahu 26 dny 10.03. 20 04.04. 20 726 551
747 Kompletace silnoproudu vč. svítidel 3 dny 18.05. 20 20.05. 20 727;745SS+1 den 748SS+2 dny
748 Kompletace slaboproudu 2 dny 20.05. 20 21.05. 20 728;747SS+2 dny 749SS+1 den
749 Kompletace MaR 2 dny 21.05. 20 22.05. 20 729;748SS+1 den 750
750 Osazení kuchyňských sestav 2 dny 23.05. 20 24.05. 20 730;749 751
751 Osazení elektrospotřebičů 2 dny 25.05. 20 26.05. 20 731;750 752
752 Osazení PHP 1 den 27.05. 20 27.05. 20 732;751 753FS+10 dny
753 Závěrečný úklid objektu 3 dny 07.06. 20 09.06. 20 733;752FS+10 dny 809FF+1 den
754 TE 8 - FASÁDNÍ ÚPRAVY 67 dny 01.03. 20 06.05. 20
755 FASÁDNÍ ÚPRAVY - OBJEKT A + B 67 dny 01.03. 20 06.05. 20
756 Montáž fasádního trubkového lešení vč. ochranné plachty na lešení (textílie z umělých vláken) 9 dny 01.03. 20 09.03. 20 546FS+2 dny 757
757 Provedení LPS - svody 3 dny 10.03. 20 12.03. 20 756 758
758 Zakrytí vnějších výplní otvorů 1 den 13.03. 20 13.03. 20 757 759SS
759 Montáž zakládácí lišty k KZS, lepení TI fasády vč. kotvení, broušení a rovnání TI z desek EPS (EPS 100F tl. 150 mm, tl. 40 mm, 

desky z minerál. vláken tl. 150 mm, tl. 160 mm, tl. 180 mm)
12 dny 13.03. 20 24.03. 20 758SS 760

760 Markýzy - Provedení povlakové krytiny vč. osazení okapnice (HI folie na bázi PVC) 1 den 25.03. 20 25.03. 20 759 761SS
761 Osazení APU lišt, parapetních lišt a rohových lišt 4 dny 25.03. 20 28.03. 20 760SS 762
762 Balkony a lodžie - Provedení spád. klínů (EPS 100 S spád 2%) 1 den 29.03. 20 29.03. 20 761 763
763 Balkony a lodžie - Vyztužení betonového potěru (síť KARI) 1 den 30.03. 20 30.03. 20 762 764
764 Balkony a lodžie - Provedení betonového potěru (tl. 50 mm) 2 dny 31.03. 20 01.04. 20 763 765
765 Osazení vnějších parapetů (předzvětralý titanzinek) 3 dny 02.04. 20 04.04. 20 764 766SS+1 den
766 Provedení armovací stěrky vyztužené perlinkou, penetračního nátěru a vnější tenkovrstvé probarvené silikon. omítky - světle, 

středně, tmavě šedá
15 dny 03.04. 20 17.04. 20 765SS+1 den 768;778

767 Balkony a lodžie - Pokládka PE rohože vč. přechodu na stěnu, keram. dlažby vč. provedení soklíků z keram. dlažby (Schluter Ditra, 
izol. páska KERDI-KEBA)

5 dny 02.05. 20 06.05. 20 776 793FS+2 dny

768 Odkrytí vnějších výplní otvorů 1 den 18.04. 20 18.04. 20 766 769SS
769 Osazení venkovních rolet 3 dny 18.04. 20 20.04. 20 768SS 770FF-1 den
770 Montáž ocel. zábradlí balkonů, lodžií, teras vč. výplně FUNDERMAX 6 dny 14.04. 20 19.04. 20 769FF-1 den 771FS+1 den
771 Demontáž stavebních výtahů 2 dny 21.04. 20 22.04. 20 770FS+1 den 772SS
772 Demontáž fasádního trubkového lešení 4 dny 21.04. 20 24.04. 20 771SS 773
773 Terasy a podlahy skladů - Pokládka betonové dlažby na rektifikované terče 2 dny 25.04. 20 26.04. 20 772 774
774 Provedení velkoformátového obkladu u garáží vč. systémového AL roštu a TI (desky FUNDERMAX) 2 dny 27.04. 20 28.04. 20 773 775
775 Provedení keramických obkladů u vstupů 2 dny 29.04. 20 30.04. 20 774 776
776 Montáž loga a názvu bytového domu u vstupů, osazení sestav poštovních schránek a zvonkových tabel 1 den 01.05. 20 01.05. 20 775 767
777 TE 9 - TERÉNNÍ ÚPRAVY 52 dny 18.04. 20 08.06. 20
778 Částečné odstranění zařízení staveniště 2 dny 18.04. 20 19.04. 20 766 779
779 Gabionová stěna a zděný plot u kontejnerů - Vytyčení 1 den 20.04. 20 20.04. 20 778 780SS
780 Gabionová stěna a zděný plot u kontejnerů - Hloubení rýh vč. přemístění a uložení výkopku na skládku 1 den 20.04. 20 20.04. 20 779SS 781SS
781 Zděný plot u kontejnerů - Betonáž základového pasu (beton C16/20) 1 den 20.04. 20 20.04. 20 780SS 782FS+4 dny
782 Gabionová stěna - Hutněný podsyp pod stěnu štěrkodrtí a provedení drát. košů vč. vyplnění lom. kamenem 3 dny 25.04. 20 27.04. 20 781FS+4 dny 783FS-6 dny
783 Zděný plot u kontejnerů - Zdění obvod. zdiva vč. probetonování, zakrytí koruny stěny beton. zákryt. deskami (hladké beton. tvárnice, 

beton C12/15)
1 den 22.04. 20 22.04. 20 782FS-6 dny 784FS+1 den

784 Zděný plot u kontejnerů - Provedení armovací stěrky vyztužené perlinkou, penetračního nátěru a vnější tenkovrstvé probarvené silikon.
omítky

2 dny 24.04. 20 25.04. 20 783FS+1 den 785FS+2 dny

785 Okapový chodník a terasy na terénu - Vytyčení 1 den 28.04. 20 28.04. 20 784FS+2 dny 786SS
786 Okapový chodník a terasy na terénu - Hloubení vč. přemístění a uložení výkopku na skládku 1 den 28.04. 20 28.04. 20 785SS 787
787 Okapový chodník a terasy na terénu - Zabetonování beton. obrubníků 1 den 29.04. 20 29.04. 20 786 788
788 Okapový chodník - Zásyp praným kačírkem (tl. 150 mm) 1 den 30.04. 20 30.04. 20 787 789
789 Terasy na terénu - Provedení podkladních vrstev - drcené kamenivo hrubé a jemné, kladecí vrstva 2 dny 01.05. 20 02.05. 20 788 790SS+1 den
790 Terasy na terénu - Provedení krytu (beton. zámková dlažba tl. 50 mm) 2 dny 02.05. 20 03.05. 20 789SS+1 den 791
791 Chodníky a kontejnerové stání, pojezdné chodníky a parkovací stání, asfaltová komunikace - Vytyčení 1 den 04.05. 20 04.05. 20 790 792
792 Chodníky a kontejnerové stání, pojezdné chodníky a parkovací stání, asfaltová komunikace - Srovnání terénu (odkop) vč. přemístění a 

uložení výkopku na skládku
4 dny 05.05. 20 08.05. 20 791 793

793 Vybudování areálové kanalizace dešťové pod komunikací vč. osazení silničních vpustí 3 dny 09.05. 20 11.05. 20 792;767FS+2 dny 794SS+1 den
794 Vybudování přípojek SEK 3 dny 10.05. 20 12.05. 20 793SS+1 den 795SS+2 dny
795 Vybudování přípojek NN 2 dny 12.05. 20 13.05. 20 794SS+2 dny 796
796 Rozvod podzemních areálových kabelů NN, VO 4 dny 14.05. 20 17.05. 20 795 797FF
797 Provedení vjezdové závory do areálu 2 dny 16.05. 20 17.05. 20 796FF 798SS+1 den
798 Zabetonování beton. obrubníků, beton. vodících pásků 3 dny 17.05. 20 19.05. 20 797SS+1 den 799SS+1 den
799 Chodníky a kontejnerové stání, pojezdné chodníky a parkovací stání, asfaltová komunikace - Provedení podkladních vrstev - štěrkodrť,

kladecí vrstva, stabilizace cementem, asfaltový beton
8 dny 18.05. 20 25.05. 20 798SS+1 den 800SS+2 dny

800 Chodníky a kontejnerové stání, pojezdné chodníky a parkovací stání, asfaltová komunikace - Provedení krytu (beton. zámková dlažba 
tl. 60 mm, tl. 80 mm, čistící rohože, asfalt. střednězr. beton tl. 40 mm)

12 dny 20.05. 20 31.05. 20 799SS+2 dny 801FF+1 den

801 Provedení drátěného plotu předzahrádek a u kontejnerového stání vč. montáže dělících paravanů předzahrádek (ocel. kce vč. výplně 
FUNDERMAX)

4 dny 29.05. 20 01.06. 20 800FF+1 den 802

802 Osazení lamp VO v areálu 1 den 02.06. 20 02.06. 20 801 803FF
803 Rozprostření ornice 2 dny 01.06. 20 02.06. 20 802FF 804
804 Zřízení jamek pro výsadbu vč. výsadby stromků a keřů 3 dny 03.06. 20 05.06. 20 803 805SS+1 den
805 Zatravnění, rozprostření praného kačírku a mulčovací kůry 3 dny 04.06. 20 06.06. 20 804SS+1 den 806FS-4 dny
806 Osazení kontejnerů na TKO a tříděný odpad 1 den 03.06. 20 03.06. 20 805FS-4 dny 807FS+1 den
807 Úplné odstranění zařízení staveniště 4 dny 05.06. 20 08.06. 20 806FS+1 den 810
808 TE 10 - PŘEJÍMKA 9 dny 04.06. 20 12.06. 20
809 Provedení zkoušek a měření 7 dny 04.06. 20 10.06. 20 753FF+1 den 810
810 Předání stavby 1 den 11.06. 20 11.06. 20 809;807 811
811 Kolaudace 1 den 12.06. 20 12.06. 20 810
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4. Řešení časové struktury
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