
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1  TE 1 - HTÚ + příprava staveniště 7 dny 19.03. 18 27.03. 18
2 Převzetí staveniště 1 den 19.03. 18 19.03. 18

3 Vytýčení staveniště 1 den 20.03. 18 20.03. 18

4 Odstranění křovin 5 dny 20.03. 18 26.03. 18

5 Značení a zabezpečení staveniště 1 den 22.03. 18 22.03. 18

6 Výstavba ZS 1 den 23.03. 18 23.03. 18

7 Sejmutí ornice 2 dny 26.03. 18 27.03. 18

8 Konec TE 1 0 dny 27.03. 18 27.03. 18

9  TE 2 - Zemní práce 55 dny 28.03. 18 12.06. 18
10 Vytýčení základových patek 1 den 28.03. 18 28.03. 18

11 SO 01 - Administrativní vestavek 31 dny 28.03. 18 09.05. 18

12 Výkopy základů 1 den 28.03. 18 28.03. 18

13 Přesun výkopků 1 den 02.04. 18 02.04. 18

14 Návoz zeminy 1 den 27.04. 18 27.04. 18

15 Zemní pláň 1 den 03.05. 18 03.05. 18

16 Podsypy pod desku 1 den 09.05. 18 09.05. 18

17 SO 02 - Hlavní loď 31 dny 29.03. 18 10.05. 18

18 Výkopy základů 3 dny 29.03. 18 02.04. 18

19 Přesun výkopků 1 den 03.04. 18 03.04. 18

20 Návoz zeminy 4 dny 30.04. 18 03.05. 18

21 Zemní pláň 4 dny 04.05. 18 09.05. 18

22 Podsypy pod desku 1 den 10.05. 18 10.05. 18

23 SO 03 - Krček 1 41 dny 03.04. 18 29.05. 18

24 Výkopy základů 4 dny 03.04. 18 06.04. 18

25 Přesun výkopků 1 den 09.04. 18 09.04. 18

26 Návoz zeminy 3 dny 21.05. 18 23.05. 18

27 Zemní pláň 4 dny 23.05. 18 28.05. 18

28 Podsypy pod desku 1 den 29.05. 18 29.05. 18

29 SO 04 - Krček 2 47 dny 09.04. 18 12.06. 18

30 Výkopy základů 3 dny 09.04. 18 11.04. 18

31 Přesun výkopků 1 den 12.04. 18 12.04. 18

32 Návoz zeminy 2 dny 05.06. 18 06.06. 18

33 Zemní pláň 3 dny 07.06. 18 11.06. 18

34 Podsypy pod desku 1 den 12.06. 18 12.06. 18

35 Konec TE 2 0 dny 12.06. 18 12.06. 18

36  TE 3 - Přípojky 60 dny 28.03. 18 19.06. 18
37 Výkopy pro přípojky IS 5 dny 28.03. 18 03.04. 18

38 Rozepření výkopů přípojek IS 2 dny 02.04. 18 03.04. 18

39 Kanalizace pod halou 2 dny 03.04. 18 04.04. 18

40 Přípojka vodovodu 3 dny 04.04. 18 06.04. 18

41 Vodoměrná šachta 1 den 09.04. 18 09.04. 18

42 Tlaková kanalizace dešťová 4 dny 09.04. 18 12.04. 18

43 Výkopy retenčního objektu 7 dny 09.04. 18 17.04. 18

44 Retenční objekt 4 dny 13.04. 18 18.04. 18

45 Tlaková kanalizace splašková 5 dny 12.04. 18 18.04. 18

46 Výkopy pro zasakovací objekt 1 den 18.04. 18 18.04. 18

47 Zásyp retenčního objektu 2 dny 18.04. 18 19.04. 18

48 Výkop přípojky NN 1 den 20.04. 18 20.04. 18

49 Přípojka NN 1 den 23.04. 18 23.04. 18

50 Odstranění rozepření výpoků IS 1 den 24.04. 18 24.04. 18

51 Zásyp přípojky NN 1 den 24.04. 18 24.04. 18

52 Zásyp přípojky vodovodu 3 dny 24.04. 18 26.04. 18

53 Ležatý rozvod splaškové kanalizace 1 den 25.04. 18 25.04. 18

54 Zásyp tlakové kanalizace dešťové 3 dny 26.04. 18 30.04. 18

55 Zásyp tlakové kanalizace splaškové 3 dny 30.04. 18 02.05. 18

56 Výkopy splaškové kanalizace 1 den 03.05. 18 03.05. 18

57 Rozepření výkopů splaškové kanalizace 1 den 04.05. 18 04.05. 18

58 Zasakovací objekt 1 den 07.05. 18 07.05. 18

59 Zásyp zasakovacího objektu 1 den 08.05. 18 08.05. 18

60 Kanalizace splašková 1 den 09.05. 18 09.05. 18

61 Zásyp kanalizace splaškové 1 den 10.05. 18 10.05. 18

62 Výkopy dešťové kanalizace 3 dny 28.05. 18 30.05. 18

63 Rozepření výkopů dešťové kanalizace 4 dny 30.05. 18 04.06. 18

64 Kanalizace dešťová 7 dny 04.06. 18 12.06. 18

65 Zásyp dešťové kanalizace 6 dny 12.06. 18 19.06. 18

66 Konec TE 3 0 dny 19.06. 18 19.06. 18

67  TE 4 - Zakládání 16 dny 02.04. 18 23.04. 18
68 SO 01 - Administrativní vestavek 3,5 dny 02.04. 18 05.04. 18
69 Uzemnění základových konstrukcí 0,5 dny 02.04. 18 02.04. 18

70 Základové konstrukce 2 dny 02.04. 18 03.04. 18

71 Vytýčení sloupů 0,5 dny 04.04. 18 04.04. 18

72 Příprava ocelových konstrukcí haly 1 den 04.04. 18 05.04. 18

73 SO 02 - Hlavní loď 4,5 dny 02.04. 18 06.04. 18
74 Uzemnění základových konstrukcí 0,5 dny 02.04. 18 02.04. 18

75 Základové konstrukce 4 dny 03.04. 18 06.04. 18

76 Vytýčení sloupů 0,5 dny 04.04. 18 04.04. 18

77 Příprava ocelových konstrukcí haly 1 den 05.04. 18 06.04. 18

78 SO 03 - Krček 1 13 dny 03.04. 18 19.04. 18
79 Uzemnění základových konstrukcí 1 den 03.04. 18 03.04. 18

80 Základové konstrukce 6 dny 05.04. 18 12.04. 18

81 Vytýčení sloupů 0,5 dny 17.04. 18 17.04. 18

82 Příprava ocelových konstrukcí haly 2 dny 18.04. 18 19.04. 18

83 SO 04 - Krček 2 14 dny 04.04. 18 23.04. 18
84 Uzemnění základových konstrukcí 1 den 04.04. 18 04.04. 18

85 Základové konstrukce 5 dny 11.04. 18 17.04. 18

86 Vytýčení sloupů 0,5 dny 17.04. 18 17.04. 18

87 Příprava ocelových konstrukcí haly 2 dny 20.04. 18 23.04. 18

88 Konec TE 4 0 dny 23.04. 18 23.04. 18

89  TE 5 - Hrubá stavba 43 dny 05.04. 18 04.06. 18
90 SO 01 - Administrativní vestavek 16 dny 05.04. 18 26.04. 18
91 Ocelové sloupy 1 den 05.04. 18 05.04. 18

92 Ocelové vazníky 1 den 10.04. 18 10.04. 18

93 Srovnání nosné konstrukce 1 den 12.04. 18 12.04. 18

94 Výměny výplní otvorů 1 den 26.04. 18 26.04. 18

95 Ocelové konstrukce opláštění 2 dny 18.04. 18 19.04. 18

96 Základy opěrných prahů 1 den 16.04. 18 16.04. 18

97 Armování opěrných prahů 1 den 17.04. 18 17.04. 18

98 Bednění opěrných prahů 1 den 18.04. 18 18.04. 18

99 Betonáž opěrných prahů 1 den 20.04. 18 20.04. 18

100 Odstranění bednění opěrných prahů 1 den 25.04. 18 25.04. 18

101 SO 02 - Hlavní loď 18 dny 06.04. 18 01.05. 18
102 Ocelové sloupy 2 dny 06.04. 18 09.04. 18

103 Ocelové vazníky 1 den 11.04. 18 11.04. 18

104 Srovnání nosné konstrukce 2 dny 13.04. 18 16.04. 18

105 Výměny výplní otvorů 1 den 27.04. 18 27.04. 18

106 Ocelové konstrukce opláštění 5 dny 20.04. 18 26.04. 18

107 Základy opěrných prahů 2 dny 17.04. 18 18.04. 18

108 Armování opěrných prahů 1 den 23.04. 18 23.04. 18

109 Bednění opěrných prahů 3 dny 23.04. 18 25.04. 18

110 Betonáž opěrných prahů 1 den 26.04. 18 26.04. 18

111 Odstranění bednění opěrných prahů 1 den 30.04. 18 30.04. 18

112 Překladové můstky 2 dny 30.04. 18 01.05. 18

113 SO 03 - Krček 1 16 dny 27.04. 18 18.05. 18
114 Ocelové sloupy 4 dny 27.04. 18 02.05. 18

115 Ocelové vazníky 2 dny 03.05. 18 04.05. 18

116 Srovnání nosné konstrukce 3 dny 07.05. 18 09.05. 18

117 Výměny výplní otvorů 2 dny 09.05. 18 10.05. 18

118 Ocelové konstrukce opláštění 7 dny 09.05. 18 17.05. 18

119 Základy opěrných prahů 1 den 09.05. 18 09.05. 18

120 Armování opěrných prahů 1 den 10.05. 18 10.05. 18

121 Bednění opěrných prahů 3 dny 10.05. 18 14.05. 18

122 Betonáž opěrných prahů 1 den 15.05. 18 15.05. 18

123 Odstranění bednění opěrných prahů 1 den 18.05. 18 18.05. 18

124 SO 04 - Krček 2 13 dny 17.05. 18 04.06. 18
125 Ocelové sloupy 3 dny 17.05. 18 21.05. 18

126 Ocelové vazníky 1 den 22.05. 18 22.05. 18

127 Srovnání nosné konstrukce 2 dny 23.05. 18 24.05. 18

128 Výměny výplní otvorů 1 den 25.05. 18 25.05. 18

129 Ocelové konstrukce opláštění 5 dny 28.05. 18 01.06. 18

130 Základy opěrných prahů 1 den 28.05. 18 28.05. 18

131 Armování opěrných prahů 1 den 29.05. 18 29.05. 18

132 Bednění opěrných prahů 2 dny 30.05. 18 31.05. 18

133 Betonáž opěrných prahů 1 den 01.06. 18 01.06. 18

134 Odstranění bednění opěrných prahů 1 den 04.06. 18 04.06. 18

135 Ztužení ocelové konstrukce 1 den 01.06. 18 01.06. 18

136 Konec TE 5 0 dny 04.06. 18 04.06. 18

137  TE 6 - Opláštění 48 dny 30.04. 18 04.07. 18
138 SO 01 - Administrativní vestavek 30 dny 30.04. 18 08.06. 18
139 Střešní profilovaný plech 1 den 30.04. 18 30.04. 18

140 Střešní skladba 2 dny 01.05. 18 02.05. 18

141 Stěnový profilovaný plech 1 den 03.05. 18 03.05. 18

142 Výplně otvorů 2 dny 09.05. 18 10.05. 18

143 Konstrukce markýz 1 den 04.06. 18 04.06. 18

144 Trapézový plech markýz 1 den 05.06. 18 05.06. 18

145 Lištování 1 den 06.06. 18 06.06. 18

146 Odvodnění štřechy 1 den 07.06. 18 07.06. 18

147 Uzemnění haly 1 den 08.06. 18 08.06. 18

148 SO 02 - Hlavní loď 31 dny 01.05. 18 12.06. 18
149 Střešní profilovaný plech 2 dny 01.05. 18 02.05. 18

150 Střešní skladba 6 dny 03.05. 18 10.05. 18

151 Stěnový profilovaný plech 2 dny 04.05. 18 07.05. 18

152 Prosvětlovací pásy 1 den 08.05. 18 08.05. 18

153 Výplně otvorů 6 dny 11.05. 18 18.05. 18

154 Konstrukce markýz 1 den 05.06. 18 05.06. 18

155 Trapézový plech markýz 1 den 06.06. 18 06.06. 18

156 Lištování 1 den 07.06. 18 07.06. 18

157 Odvodnění štřechy 1 den 08.06. 18 08.06. 18

158 Uzemnění haly 2 dny 11.06. 18 12.06. 18

159 SO 03 - Krček 1 31 dny 21.05. 18 02.07. 18
160 Střešní profilovaný plech 3 dny 21.05. 18 23.05. 18

161 Střešní skladba 9 dny 24.05. 18 05.06. 18

162 Stěnový profilovaný plech 3 dny 23.05. 18 25.05. 18

163 Prosvětlovací pásy 2 dny 28.05. 18 29.05. 18

164 Výplně otvorů 6 dny 21.05. 18 28.05. 18

165 Konstrukce markýz 1 den 18.06. 18 18.06. 18

166 Trapézový plech markýz 1 den 19.06. 18 19.06. 18

167 Lištování 2 dny 21.06. 18 22.06. 18

168 Odvodnění štřechy 3 dny 22.06. 18 26.06. 18

169 Uzemnění haly 3 dny 28.06. 18 02.07. 18

170 SO 04 - Krček 2 23 dny 04.06. 18 04.07. 18
171 Střešní profilovaný plech 2 dny 04.06. 18 05.06. 18

172 Střešní skladba 7 dny 06.06. 18 14.06. 18

173 Stěnový profilovaný plech 2 dny 06.06. 18 07.06. 18

174 Prosvětlovací pásy 1 den 08.06. 18 08.06. 18

175 Výplně otvorů 5 dny 11.06. 18 15.06. 18

176 Konstrukce markýz 1 den 19.06. 18 19.06. 18

177 Trapézový plech markýz 1 den 20.06. 18 20.06. 18

178 Lištování 2 dny 25.06. 18 26.06. 18

179 Odvodnění štřechy 2 dny 27.06. 18 28.06. 18

180 Uzemnění haly 2 dny 03.07. 18 04.07. 18

181 Konec TE 6 0 dny 04.07. 18 04.07. 18

182  TE 7 - Hrubé vnitřní práce 36 dny 14.05. 18 02.07. 18
183 SO 01 - Administrativní vestavek 36 dny 14.05. 18 02.07. 18
184 Betonová podlaha vestavku 4 dny 14.05. 18 17.05. 18

185 Halová SDK příčka (jednostranná) 3 dny 18.05. 18 22.05. 18

186 SDK příčka 100 mm (jednostranná) 1 den 23.05. 18 23.05. 18

187 SDK příčka 150 mm (jednostranná) 5 dny 24.05. 18 30.05. 18

188 SDK předstěny (konstrukce) 3 dny 30.05. 18 01.06. 18

189 SDK podhled (konstrukce) 7 dny 05.06. 18 13.06. 18

190 Rozvody vodovodu 6 dny 04.06. 18 11.06. 18

191 Rozvody silnoproudu 9 dny 11.06. 18 21.06. 18

192 Rozvody slaboproudu 3 dny 20.06. 18 22.06. 18

193 Rozvody vzduchotechniky 4 dny 08.06. 18 13.06. 18

194 Rozvody kanalizace 3 dny 14.06. 18 18.06. 18

195 Rozvody vytápění 4 dny 19.06. 18 22.06. 18

196 SDK podhled (záklop) 6 dny 25.06. 18 02.07. 18

197 SO 02 - Hlavní loď 17 dny 14.05. 18 05.06. 18
198 Přípojka vodovodu v hale 2 dny 14.05. 18 15.05. 18

199 Požární voda v hale 2 dny 16.05. 18 17.05. 18

200 Příprava betonáže podlahové desky 2 dny 18.05. 18 21.05. 18

201 Betonáž podlahové desky 1 den 22.05. 18 22.05. 18

202 Hlazení desky 1 den 23.05. 18 23.05. 18

203 Dilatace desky 1 den 25.05. 18 25.05. 18

204 Hrubé rozvody elektro 2 dny 28.05. 18 29.05. 18

205 Hrubé rozvody venkovního osvětlení 1 den 30.05. 18 30.05. 18

206 Rozvody sekčních vrat 3 dny 31.05. 18 04.06. 18

207 Rozvody překladových můstků 1 den 05.06. 18 05.06. 18

208 SO 03 - Krček 1 18 dny 18.05. 18 12.06. 18
209 Požární voda v hale 1 den 18.05. 18 18.05. 18

210 Příprava betonáže podlahové desky 2 dny 31.05. 18 01.06. 18

211 Betonáž podlahové desky 1 den 04.06. 18 04.06. 18

212 Hlazení desky 1 den 05.06. 18 05.06. 18

213 Dilatace desky 1 den 07.06. 18 07.06. 18

214 Hrubé rozvody elektro 2 dny 07.06. 18 08.06. 18

215 Hrubé rozvody venkovního osvětlení 1 den 11.06. 18 11.06. 18

216 Rozvody sekčních vrat 1 den 12.06. 18 12.06. 18

217 SO 04 - Krček 2 14 dny 07.06. 18 26.06. 18
218 Požární voda v hale 1 den 07.06. 18 07.06. 18

219 Příprava betonáže podlahové desky 1 den 13.06. 18 13.06. 18

220 Betonáž podlahové desky 1 den 14.06. 18 14.06. 18

221 Hlazení desky 1 den 15.06. 18 15.06. 18

222 Dilatace desky 1 den 19.06. 18 19.06. 18

223 Hrubé rozvody elektro 3 dny 20.06. 18 22.06. 18

224 Hrubé rozvody venkovního osvětlení 1 den 25.06. 18 25.06. 18

225 Rozvody sekčních vrat 1 den 26.06. 18 26.06. 18

226 Konec TE 7 0 dny 02.07. 18 02.07. 18

227  TE 8 - Dokončovací práce 39 dny 12.06. 18 03.08. 18
228 SO 01 - Administrativní vestavek 34 dny 19.06. 18 03.08. 18
229 Halová SDK příčka (komplet) 3 dny 19.06. 18 21.06. 18

230 SDK příčka 100 mm (komplet) 1 den 22.06. 18 22.06. 18

231 SDK příčka 150 mm (komplet) 5 dny 25.06. 18 29.06. 18

232 SDK předstěny (komplet) 3 dny 29.06. 18 03.07. 18

233 Okenní špalety 1 den 05.07. 18 05.07. 18

234 Parapety vnitřní 1 den 06.07. 18 06.07. 18

235 Výplně otvorů vnitřní 2 dny 02.07. 18 03.07. 18

236 Keramické obklady 4 dny 06.07. 18 11.07. 18

237 Keramická dlažba 2 dny 12.07. 18 13.07. 18

238 Vinylové podlahy 1 den 11.07. 18 11.07. 18

239 Zařizovací předměty 2 dny 16.07. 18 17.07. 18

240 Kompletace vodovodu 2 dny 17.07. 18 18.07. 18

241 Radiátory 1 den 19.07. 18 19.07. 18

242 Kompletace rozvodů vytápění 1 den 20.07. 18 20.07. 18

243 Kompletace silnoproudu 4 dny 20.07. 18 25.07. 18

244 Kompletace slaboproudu 5 dny 23.07. 18 27.07. 18

245 Kompletace vzduchotechniky 2 dny 30.07. 18 31.07. 18

246 Malby 4 dny 30.07. 18 02.08. 18

247 Orientační štítky 1 den 03.08. 18 03.08. 18

248 SO 02 - Hlavní loď 24 dny 12.06. 18 13.07. 18
249 Kompletace elektro 4 dny 12.06. 18 15.06. 18

250 Venkovní schodiště 1 den 22.06. 18 22.06. 18

251 Kompletace vrat 1 den 02.07. 18 02.07. 18

252 Požární hydranty 1 den 03.07. 18 03.07. 18

253 Malby komunikačních prostor 1 den 04.07. 18 04.07. 18

254 Válečková dráha 10 dny 02.07. 18 13.07. 18

255 SO 03 - Krček 1 25 dny 18.06. 18 20.07. 18
256 Kompletace elektro 5 dny 18.06. 18 22.06. 18

257 Venkovní schodiště 1 den 22.06. 18 22.06. 18

258 Kompletace sekčních vrat 1 den 02.07. 18 02.07. 18

259 Vnitřní schodiště 1 den 25.06. 18 25.06. 18

260 Zábradlí 2 dny 26.06. 18 27.06. 18

261 Požární hydranty 1 den 03.07. 18 03.07. 18

262 Malby komunikačních prostor 1 den 05.07. 18 05.07. 18

263 Válečková dráha 5 dny 16.07. 18 20.07. 18

264 SO 03 - Krček 1 26 dny 22.06. 18 27.07. 18
265 Kompletace elektro 4 dny 25.06. 18 28.06. 18

266 Venkovní schodiště 1 den 22.06. 18 22.06. 18

267 Kompletace sekčních vrat 1 den 02.07. 18 02.07. 18

268 Vnitřní schodiště 1 den 26.06. 18 26.06. 18

269 Zábradlí 2 dny 28.06. 18 29.06. 18

270 Požární hydranty 1 den 03.07. 18 03.07. 18

271 Malby komunikačních prostor 1 den 06.07. 18 06.07. 18

272 Válečková dráha 5 dny 23.07. 18 27.07. 18

273 Konec TE 8 0 dny 03.08. 18 03.08. 18

274  TE 9 - ČTÚ 81 dny 23.04. 18 13.08. 18
275 Výkopy pro opěrné zdi 2 dny 23.04. 18 24.04. 18

276 Základové konstrukce opěrných zdí 6 dny 24.04. 18 01.05. 18

277 Armování opěrných zdí 4 dny 01.05. 18 04.05. 18

278 Bednění opěrných zdí 4 dny 03.05. 18 08.05. 18

279 Betonáž opěrných zdí 3 dny 09.05. 18 11.05. 18

280 Odstranění bednění opěrných zdí 2 dny 15.05. 18 16.05. 18

281 Návoz zeminy 25 dny 10.05. 18 13.06. 18

282 Srovnání terénu pod ZP 4 dny 13.06. 18 18.06. 18

283 Silniční obrubníky 3 dny 18.06. 18 20.06. 18

284 Zahradní obrubníky 2 dny 21.06. 18 22.06. 18

285 Podsyp pod chodníky 1 den 25.06. 18 25.06. 18

286 Chodníky z betonové dlažby 2 dny 26.06. 18 27.06. 18

287 Podsyp pod asfaltové souvrství 6 dny 19.06. 18 26.06. 18

288 Trativod 1 den 28.06. 18 28.06. 18

289 Silniční vpusti 1 den 29.06. 18 29.06. 18

290 Štěrbinové žlaby 2 dny 02.07. 18 03.07. 18

291 Vyrovnání poklopů 1 den 04.07. 18 04.07. 18

292 Betonové vodící proužky 4 dny 05.07. 18 10.07. 18

293 Asfaltové souvrství 5 dny 10.07. 18 16.07. 18

294 Obrusná asfaltová vrstva 2 dny 17.07. 18 18.07. 18

295 Krajnice zpevněných ploch 1 den 20.07. 18 20.07. 18

296 Svodidla 2 dny 23.07. 18 24.07. 18

297 Ocelové zábradlí 3 dny 25.07. 18 27.07. 18

298 Svislé dopravní značení 2 dny 24.07. 18 25.07. 18

299 Vodorovné dopravní značení 2 dny 30.07. 18 31.07. 18

300 Oplocení areálu 7 dny 30.07. 18 07.08. 18

301 Vjezdové brány 1 den 07.08. 18 07.08. 18

302 Ohumosování zelených ploch 2 dny 08.08. 18 09.08. 18

303 Výsadba zeleně 4 dny 08.08. 18 13.08. 18

304 Konec TE 9 0 dny 13.08. 18 13.08. 18

305 Předání stavby 0 dny 13.08. 18 13.08. 18

 TE 1 - HTÚ + příprava staveništ ě

Převzetí staveništ ě

Vytýčení staveništ ě

Odstran ění křovin

Značení a zabezpečení staveništ ě

Výstavba ZS

Sejmutí ornice

Konec TE 1

 TE 2 - Zemní práce

Vytýčení základových patek

SO 01 - Administrativní vestavek

Výkopy základ ů

Přesun výkopk ů

Návoz zeminy

Zemní plá ň

Podsypy pod desku

SO 02 - Hlavní lo ď

Výkopy základ ů

Přesun výkopk ů

Návoz zeminy

Zemní plá ň

Podsypy pod desku

SO 03 - Krček 1

Výkopy základ ů

Přesun výkopk ů

Návoz zeminy

Zemní plá ň

Podsypy pod desku

SO 04 - Krček 2

Výkopy základ ů

Přesun výkopk ů

Návoz zeminy

Zemní plá ň

Podsypy pod desku

Konec TE 2

 TE 3 - Přípojky

Výkopy pro p řípojky IS

Rozep ření výkop ů přípojek IS

Kanalizace pod halou

Přípojka vodovodu

Vodom ěrná šachta

Tlaková kanalizace deš ťová

Výkopy reten čního objektu

Retenční objekt

Tlaková kanalizace splašková

Výkopy pro zasakovací objekt

Zásyp reten čního objektu

Výkop p řípojky NN

Přípojka NN

Odstran ění rozep ření výpok ů IS

Zásyp p řípojky NN

Zásyp p řípojky vodovodu

Ležatý rozvod splaškové kanalizace

Zásyp tlakové kanalizace deš ťové

Zásyp tlakové kanalizace splaškové

Výkopy splaškové kanalizace

Rozepření výkop ů splaškové kanalizace

Zasakovací objekt

Zásyp zasakovacího objektu

Kanalizace splašková

Zásyp kanalizace splaškové

Výkopy deš ťové kanalizace

Rozep ření výkop ů dešťové kanalizace

Kanalizace deš ťová

Zásyp deš ťové kanalizace

Konec TE 3

 TE 4 - Zakládání

SO 01 - Administrativní vestavek

Uzemnění základových konstrukcí

Základové konstrukce

Vytýčení sloup ů

Příprava ocelových konstrukcí haly

SO 02 - Hlavní lo ď

Uzemnění základových konstrukcí

Základové konstrukce

Vytýčení sloup ů

Příprava ocelových konstrukcí haly

SO 03 - Krček 1

Uzemnění základových konstrukcí

Základové konstrukce

Vytýčení sloup ů

Příprava ocelových konstrukcí haly

SO 04 - Krček 2

Uzemnění základových konstrukcí

Základové konstrukce

Vytýčení sloup ů

Příprava ocelových konstrukcí haly

Konec TE 4

 TE 5 - Hrubá stavba

SO 01 - Administrativní vestavek

Ocelové sloupy

Ocelové vazníky

Srovnání nosné konstrukce

Výměny výplní otvor ů

Ocelové konstrukce oplášt ění

Základy op ěrných prah ů

Armování op ěrných prah ů

Bednění opěrných prah ů

Betonáž op ěrných prah ů

Odstran ění bedn ění opěrných prah ů

SO 02 - Hlavní lo ď

Ocelové sloupy

Ocelové vazníky

Srovnání nosné konstrukce

Výměny výplní otvor ů

Ocelové konstrukce oplášt ění

Základy op ěrných prah ů

Armování op ěrných prah ů

Bednění op ěrných prah ů

Betonáž op ěrných prah ů

Odstran ění bedn ění opěrných prah ů

Překladové m ůstky

SO 03 - Krček 1

Ocelové sloupy

Ocelové vazníky

Srovnání nosné konstrukce

Výměny výplní otvor ů

Ocelové konstrukce oplášt ění

Základy op ěrných prah ů

Armování op ěrných prah ů

Bednění opěrných prah ů

Betonáž op ěrných prah ů

Odstran ění bedn ění opěrných prah ů

SO 04 - Krček 2

Ocelové sloupy

Ocelové vazníky

Srovnání nosné konstrukce

Výměny výplní otvor ů

Ocelové konstrukce oplášt ění

Základy op ěrných prah ů

Armování op ěrných prah ů

Bednění opěrných prah ů

Betonáž op ěrných prah ů

Odstran ění bedn ění op ěrných prah ů

Ztužení ocelové konstrukce

Konec TE 5

 TE 6 - Oplášt ění

SO 01 - Administrativní vestavek

Střešní profilovaný plech

Střešní skladba

Stěnový profilovaný plech

Výpln ě otvor ů

Konstrukce markýz

Trapézový plech markýz

Lištování

Odvodn ění št řechy

Uzemnění haly

SO 02 - Hlavní lo ď

Střešní profilovaný plech

Střešní skladba

Stěnový profilovaný plech

Prosv ětlovací pásy

Výpln ě otvor ů

Konstrukce markýz

Trapézový plech markýz

Lištování

Odvodn ění št řechy

Uzemnění haly

SO 03 - Krček 1

Střešní profilovaný plech

Střešní skladba

Stěnový profilovaný plech

Prosv ětlovací pásy

Výpln ě otvor ů

Konstrukce markýz

Trapézový plech markýz

Lištování

Odvodn ění št řechy

Uzemnění haly

SO 04 - Krček 2

Střešní profilovaný plech

Střešní skladba

Stěnový profilovaný plech

Prosv ětlovací pásy

Výpln ě otvor ů

Konstrukce markýz

Trapézový plech markýz

Lištování

Odvodn ění št řechy

Uzemnění haly

Konec TE 6

 TE 7 - Hrubé vnit řní práce

SO 01 - Administrativní vestavek

Betonová podlaha vestavku

Halová SDK p říčka (jednostranná)

SDK příčka 100 mm (jednostranná)

SDK p říčka 150 mm (jednostranná)

SDK p ředstěny (konstrukce)

SDK podhled (konstrukce)

Rozvody vodovodu

Rozvody silnoproudu

Rozvody slaboproudu

Rozvody vzduchotechniky

Rozvody kanalizace

Rozvody vytáp ění

SDK podhled (záklop)

SO 02 - Hlavní lo ď

Přípojka vodovodu v hale

Požární voda v hale

Příprava betonáže podlahové desky

Betonáž podlahové desky

Hlazení desky

Dilatace desky

Hrubé rozvody elektro

Hrubé rozvody venkovního osv ětlení

Rozvody sek čních vrat

Rozvody p řekladových m ůstků

SO 03 - Krček 1

Požární voda v hale

Příprava betonáže podlahové desky

Betonáž podlahové desky

Hlazení desky

Dilatace desky

Hrubé rozvody elektro

Hrubé rozvody venkovního osv ětlení

Rozvody sek čních vrat

SO 04 - Krček 2

Požární voda v hale

Příprava betonáže podlahové desky

Betonáž podlahové desky

Hlazení desky

Dilatace desky

Hrubé rozvody elektro

Hrubé rozvody venkovního osv ětlení

Rozvody sek čních vrat

Konec TE 7

 TE 8 - Dokon čovací práce

SO 01 - Administrativní vestavek

Halová SDK p říčka (komplet)

SDK příčka 100 mm (komplet)

SDK příčka 150 mm (komplet)

SDK p ředstěny (komplet)

Okenní špalety

Parapety vnit řní

Výpln ě otvor ů vnit řní

Keramické obklady

Keramická dlažba

Vinylové podlahy

Zařizovací p ředměty

Kompletace vodovodu

Radiátory

Kompletace rozvod ů vytáp ění

Kompletace silnoproudu

Kompletace slaboproudu

Kompletace vzduchotechniky

Malby

Orienta ční štítky

SO 02 - Hlavní lo ď

Kompletace elektro

Venkovní schodišt ě

Kompletace vrat

Požární hydranty

Malby komunika čních prostor

Válečková dráha

SO 03 - Krček 1

Kompletace elektro

Venkovní schodišt ě

Kompletace sek čních vrat

Vnit řní schodišt ě

Zábradlí

Požární hydranty

Malby komunika čních prostor

Válečková dráha

SO 03 - Krček 1

Kompletace elektro

Venkovní schodišt ě

Kompletace sek čních vrat

Vnit řní schodišt ě

Zábradlí

Požární hydranty

Malby komunika čních prostor

Válečková dráha

Konec TE 8

 TE 9 - ČTÚ

Výkopy pro op ěrné zdi

Základové konstrukce op ěrných zdí

Armování op ěrných zdí

Bednění opěrných zdí

Betonáž op ěrných zdí

Odstran ění bedn ění opěrných zdí

Návoz zeminy

Srovnání terénu pod ZP

Silni ční obrubníky

Zahradní obrubníky

Podsyp pod chodníky

Chodníky z betonové dlažby

Podsyp pod asfaltové souvrství

Trativod

Silni ční vpusti

Štěrbinové žlaby

Vyrovnání poklop ů

Betonové vodící proužky

Asfaltové souvrství

Obrusná asfaltová vrstva

Krajnice zpevn ěných ploch

Svodidla

Ocelové zábradlí

Svislé dopravní zna čení

Vodorovné dopravní zna čení

Oplocení areálu

Vjezdové brány

Ohumosování zelených ploch

Výsadba zelen ě

Konec TE 9

Předání stavby
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