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1 Převzetí staveniště KPL 1 - 25 1 8 1 - 0
2 Vytyčení stávajících ing. sítí KPL 1 - 1 2 8 1 - 2 1

3 ZS (vybavení staveniště) KPL 1 - 5,3,4,2 17 8 1 - 5
autojeřáb, nákladní automobil, 
rypadlo, nakladač, vibrační 
pěch

2

3.1 Montáž lešení řadového trubkového lehkého M2 2 808,502 1123,4008 12,3,2 8 10 1 14,043 15
nákladní automobil

3

3.2
Kompletní provedení  veškerého  podchycování stávajích konstrukcí 
(zdiva, stropů, schodiště, krovu) vhodnými podpěrami 

SOU
B

1,000 - 30,2 15 8 1 - 10
stavební výtah

3

3.3 Osazení stavebního výtahu a schozů KS 3,000 12 2 3 8 1 0,500 2
autojeřáb

3.1

4 Bourání kcí, demolice a demontáže KPL 1 12661,497 30 30 12 1 35,171 36 autojeřáb,stavební výtah 3.2

5 Zemní práce M3 2232,781 5258,8414 2,5,3 24 9 1 24,346 25 rypadlo 3
6 Úprava podloží-trativody M 248,643 173,08963 2,5 5 8 1 4,327 5 nakladač 5

7 Bednění stěn základů M2 177,62 171,2232 19 8 8 1 2,675 3 autojeřáb 6
8 Betonování základů M3 126,485 155,57655 7 8 8 1 2,431 3 autodomíchávač, čerpadlo 7
9 Odstranění bednění základů M2 172,898 21,3144 19 4 8 1 0,666 1 autojeřáb 8

10 Izolace proti vlhkosti M2 4251,18 3776,3407 2,10 12 9 1 34,966 35 9
11 Základové desky M3 1,620 6,2586 19,8,7 3 4 1 0,522 1 autodomíchávač, čerpadlo 10

11.1 Odbednění základové desky M2 1,950 0,234 19 1 1 1 0,234 1 autojeřáb 11
12 Izolace základů M2 947,455 125,75605 10,2 8 8 1 1,965 2 11.1

13 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění M2 144,300 427,128 2,7 8 8 1 6,674 7 autodomíchávač, čerpadlo 4
14 Zdivo nosné z cihel děrovaných, včetně osazení překladů M2 921,643 3140,4842 9,2 10 8 1 39,256 40 míchačka 4

15 Dodatečná izolace zdiva nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí M 253,885 25,3885 10 2 8 1 1,587 2 4

16  Betonáž žb překladů a sloupů, vč. bednění a výztuže M3 2,765 32,51415 19,8,7 3 8 1 1,355 2 autodomíchávač, čerpadlo 4
17 Odstranění bednění žb překladů a sloupů M2 23,445 2,8134 19 2 8 1 0,176 1 16
18 Osazování ocelových nosníků T 6,729 130,22088 2,9 10 8 1 1,628 2 míchačka 4
20 Provedení příček z cihel M2 1612,511 1121,3444 9 12 8 1 11,681 12 míchačka 17

21
Přizdívky obvodového zdiva z cihel a  z tepelně izolačních minerálních 
desek  pro vnitřní zateplení na lehkou minerální maltu

M2 1086,359 314,37654 9 12 8 1 3,275 4 míchačka 17

22
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů/ v uzavřených prostorech 
sypaninou se zhutněním

M3 1 191,134 1191,134 2,5 12 10 1 9,926 10 nakladač 14

23 Montáž ocelových konstrukcí T 4,184625 135,06739 11 4 9 1 3,752 4 stavební výtah 17
24 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek KUS 8,000 13,84 2 4 8 1 0,433 1 autojeřáb 23
25 Zřízení bednění nosníků vč. Podpěrné kce M2 34,521 31,54176 19 4 8 1 0,986 1 24

26 Zřízení bednění stropů deskových a ztracené bednění z tr plechů M2 2331,531 2059,8966 19,28 16 8 1 16,093 16
stavební výtah

25

27
Výztuž stropů betonářskou ocelí, svařovanými sítěmi kari vč. přiváření 
výztuže k ocelovým stropním nosníkům, výztuž nosníků, ztužujících 
pásů a věnců, osazování ocelových nosníků stropů

T 26,865 461,576 8 8 9 1 6,411 7

autojeřáb

26

28 Zazdívka zhlaví stropních trámů, válcovanách nosníků KS 206 47,38 9 4 8 1 1,481 2 27

29
Betonáž vodorovných kcí ( stropů deskových, trámových nebo 
kazetových, nosníků, ztužujících pásů a věnců)

M3 217,983 268,11909 7 4 8 1 8,379 10 autodomíchávač, čerpadlo 28

30
Odstranění bednění vodorovných kcí ( stropů deskových, trámových 
nebo kazetových, nosníků, ztužujících pásů a věnců)

M2 1814,675 217,761 19 8 8 1 3,403 4 autojeřáb 29

31 Demontáž klempířských kcí (krytina) M2 975,681 224,40663 30 6 8 1 4,675 7 stavební výtah 4
32 Demontáž tesařskýck kcí M2 2967,962 758,03104 19,2 8 8 1 11,844 12 autojeřáb 31

33 Tesařské kce (montáž vázaných kcí krovu, doplnění střešní vazby) M 3168,593 2982,1585 19 8 9 1 41,419 55
autojeřáb

32

34 Deska minerální střešní izolační pro izolaci  tl. 200 mm M2 580,502 330,88614 10 8 9 1 4,596 5 35
35 Provedení povlakové krytiny střech M2 811,08 494,7588 10 8 9 1 6,872 30 33
36 Provedení  střech nad přístavbami (S401) M2 110,25 82,6875 10,2 8 8 1 1,292 15 autojeřáb 33
37 Provedení střechy nad stacionářem (S212) M2 142,48 149,71798 10,2 8 8 1 2,339 10 autojeřáb 33
38 Provedení  střechy spojovacích krčků (S407) M2 49,6 263,872 19,2,10,28 8 9 1 3,665 10 autojeřáb 33
39 Montáž klempířských prvků střech M2 953,123 1415,6979 28,2 8 9 1 19,662 20 35-38

40 Kplt mtž . bezpečnostní systému střechy pro údržbové a montážní práce SOUB 1
25,750012 28 4 8 1 0,805 3 39

41 Osazení výlezu na střechu KUS 5,00 10,2 2 4 8 1 0,319 1 autojeřáb 40

42 Hrubý rozvod kanalizace M 1256 1764,42 13,2 12 8 1 18,379 19 49
43 Hrubý rozvod vodovodu M 2374 4510,65 14,2 12 8 1 46,986 47 49
44 Hrubý rozvod elektra M 33470 3347 15 12 8 1 34,865 45 49
45 Hrubý rozvod vytápění M 2825 3785,5526 16,2 12 8 1 39,433 40 49
46 Hrubý rozvod MaR SOUB 1 - 31,2 12 8 1 - 20 49
47 Hrubý rozvod VZT SOUB 1 - 18,2 12 8 1 - 20 49
48 Příprava gastrotechnologie KPL 3 - 2 4 8 1 - 5 49
49 Kompletní montáž - okno dřevěné KUS 155,000 99,2 2 4 9 1 2,756 20 stavební výtah 29
50 Montáž venkovních dveří a vrat KUS 4 2,56 2 2 8 1 0,160 1 29

51 Úprava povrchu stropů M2 1081,304 1999,7349 8,9,2 14 8 1 17,855 18 silo, míchačka 42-48
52 Úprava povrchů stěn M2 7725,484 13091,897 9,2 30 8 1 54,550 55 silo, míchačka 42-48

52.1 Uložení vnitřních parapetů M 153,060 62,7546 19 4 8 1 1,961 3 52
53 Deska minerální normální pro izolaci podlah pro kročejový útlum M2 1 566,588 234,9882 10,2 8 8 1 3,672 4 52
54 Tepelná izolace konstrukcí (podlah, stropů) M2 5412,62 1087,8328 10,2 8 8 1 16,997 8 42-48,52
55 Separační folie a obvodové dilatace M2 2785,013 395,9858 2,9 6 9 1 7,333 3 54
56 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari T 13,906 250,308 8 8 8 1 3,911 4 55
57 Provedení mazanin, potěrů a stěrek M3 308,2678 298,63623 7 8 8 1 4,666 15 autodomíchávač, čerpadlo 56
58 Násypy pod podlahy M3 55,868 81,0086 2 4 8 1 2,532 3 42-48,52
59 Tesařské kce- podlahy M2 1461,68 1601,8712 2,19 12 8 1 16,686 17 58
60 Provedení nášlapné vrstvy podlah M2 2085,205 1646,672 2,7,20,22 16 8 1 12,865 13 57, 59
61 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnostech M2 12 026,986 9140,5094 2,23 12 9 1 84,634 50 60

62 Kompletace elektra KPL 1 - 15 8 8 1 - 20 44
63 Kompletace topení- osazení otopných těles M2 938,53 987,90404 16,2 8 8 1 15,436 16 45
64 Kompletace MaR KPL 1 - 31 8 8 1 - 5 46
65 Kompletace- VZT KPL 1 - 18 8 8 1 - 5 47
66 Kompletace gastrotechnologie KPL 1 - 2 4 8 1 - 2 48
67 Provedení SDK kcí M2 5512,782 4802,0724 19,27,2 16 8 1 37,516 38 57,59
68 Osazovaní zařizovacích předmětů KUS 293 180,07 13,12,2 8 8 1 2,814 5 67

69 Obezdívka koupelnových van z pórobetonových přesných příčkovek M2 4,5 4,185 9 1 8 1 0,523 1 68

70 Montáž obkladů M2 1336,306 2574,3869 22,2 16 9 1 17,878 18 69
71 Montáž tesařských kcí (dřevěná schodiště, madla) M 309,12 469,6227 19,2 8 9 1 6,523 7 59
72 Osazení záměčnických kcí KUS 70 15,36 11 4 8 1 0,480 3 61
73 Montáž prosklenných stěn KUS 12 16,56 2 2 8 1 1,035 2 57,59
74 Osazení dveří KUS 160 102,4 19,2 8 8 1 1,600 2 stavební výtah 70
75 Mtž kuchyňských sestav KPL 12,000 - 19,2 4 8 1 - 3 68
76 Montáž interiérového příslušenství M2 293,963 28,36821 2 4 8 1 0,887 1 70
77 Úklid objektu M2 3962,809 1055,7304 2 8 10 1 13,197 14 stavební výtah 76

78.0 Zakrytí otvorů a očištění vnějších ploch tlakovou vodou M2 2606,171 455,22941 2 8 9 1 6,323 7 41

78 Montáž zateplení fasády M2 376,8 56,52 10 2 8 1 3,533 15 78.0

78.1 Provedení omítek a cementových postřiků fasády M2 6515,961 4187,6336 9,7,2 18 9 1 25,850 26 silo, míchačka 78

78.2 Provedení nátěrů fasády M2 1656,645 745,49025 9 6 9 1 13,805 14 78.1

79 Provedení klempířských prvků na fasádě M 530,64 297,1584 28 4 9 1 8,254 10 78.2
80 Montáž kovových kompletačních kcí KPL 30 - 11,2 8 8 1 - 10 79
81 Demontáž lešení vč. demontáže stavebních výtahů a schozů M2 2808,502 140,4251 12,2 8 9 1 1,950 2 80

1 přípravné práce M2 446,429 123,16833 12 4 9 1 3,421 4

2
Kompletní provedení  veškerého  podchycování stávajích konstrukcí 
(zdiva, stropů, schodiště, krovu) vhodnými podpěrami 

SOU
B

1,000 236,35206 30,3,2 14 9 1 1,876 2 nákladní automobil 1

3 Bourání kcí, demolice a demontáže KPL 1 1751,2078 30,3,3 14 9 1 13,898 14 nákladní automobil 2

4 Zemní práce pro opěrnou zeď M3 67,848 124,35377 2,5 4 8 1 3,886 4 rypadlo, vibrační pěch

6 Zřízení vrstvy z geotextilie na ploše vodorovné a svislé M2 71,515 10,0121 2 2 8 1 0,626 1 4

7 Provedení základů pro opěrnou zeď M3 6,976 9,18643 2,3,8,7 4 8 1 0,287 1
autodomíchávač, 
čerpadlo,nakladač, vibrační 
pěch

6

8 Zazdívka otvorů zdí, rýh, nik, kapes ve zdivu nadzákladovém M2 12,203 11,79558 9 2 8 1 0,737 1 mícháčka 3

9
Osazení překladů keramických a válcovaných nosníků, vč. Podkladu 
por uložení a plentování mezi nosníky

T 0,606 10,21292 7,9 2 8 1 0,638 1 mícháčka 3

10 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných M2 36,652 35,18592 19 2 9 1 1,955 2 4
11 Výztuž opěrných zdí a valů T 0,672 12,096 8 2 8 1 0,756 1 10
12 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 M3 7,934 9,75882 7 2 8 1 0,610 1 autodomíchávač, čerpadlo 11
13 Odstranění bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných M2 36,652 4,39824 19 1 8 1 0,550 1 12

14
Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo 
těženého

M3 17,738 17,738 2,5 2 9 1 0,985 1 nakladač 13

14.1 Příčky z keramických příčkovek M2 131,341 96,00911 9 3 8 1 4,000 4 mícháčka 9
16 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům M2 185,097 34,71513 10,2 4 8 1 1,085 1 7
17 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 11,485 11,485 2,5 2 8 1 0,718 1 nakladač 14

18 Osazení nosníků stropů vč. zazdívky zhlaví  oc. nosníků T 1,125 14,3946 2,8,9 3 8 1 0,600 1 míchačka 9

19 Osazení stropního trámu z hraněného řeziva vč. zazdívky zhlaví trámů M 331,200 147,6288 19 4 8 1 4,613 5 18

20
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln( součástí  je i 
propojení s válc. nosníky pomocí spřažovacích prvků) vč. Výztuže a 
bednění schodiš´tových stupňů dusaných na terén

M2 57,500 117,5514 19,8 4 8 1 3,673 4
18

21
Betonáž stropy trámové nebo kazetové a schodišťové stupně dusané 
na terén

M3 4,015 10,01445 7 2 8 1 0,626 1 autodomíchávač, čerpadlo 20
22 Odstranění bednění a podpěrné konstrukce M2 57,500 6,9 19 1 8 1 0,863 1 21
23 Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku M 24,000 19,2 2 2 9 1 1,067 1 22

28 Demontáž vláknocementové skládané krytiny  k dalšímu použití M2 145,980 17,5176 30 2 8 1 1,095 1 3
29 Tesařské konstrukce střechy M2 243,386 550,86996 19,2 8 8 1 8,607 9 28
30 Montáž doplnění vláknocementové krytiny skládané M2 145,980 89,0478 10,2 4 8 1 2,783 3 29
31 Konstrukce klempířské M 61,690 34,5464 28 2 9 1 1,919 2 30

32
Montáž střešního okna do krytiny vč. montáže lemování kolem okna a 
zastiňujících žaluzií KUS 8,000 1,38 28 2 8 1 0,086 1

30
33 Montáž izolace tepelné střech a hydroizolační folie M2 389,366 54,0255 10 4 8 1 1,688 2 29

34 Hrubý rozvod kanalizace M 122 172,05 13,2 4 8 1 5,377 6 39.1
35 Hrubý rozvod vodovodu M 165 313,53 14,2 4 8 1 9,798 10 39.1
36 Hrubý rozvod elektra M 7770 777 15 4 8 1 24,281 25 39.1
37 Hrubý rozvod vytápění M 560 750,41958 16,2 4 8 1 23,451 24 39.1
38 Hrubý rozvod VZT SOUB - - 18 4 8 1 - 5 39.1
39 Mtž nosné ocelové k-ce T 2,045 66,053403 28 2 9 1 3,670 4 39.1

39.1 Výplně otvorů KUS 2,000 1,28 2 2 8 1 0,080 1 21

40 Úpravy povrchů-stropy M2 123,724 100,66199 9,2 6 8 1 2,097 2 silo, míchačka 34-39
41 Úpravy povrchů- schodiště M2 104,49 76,2777 9 6 8 1 1,589 2 silo, míchačka 40
42 Úpravy povrchů- stěny,pilíře a sloupy M2 892,99 699,1635 9,2 10 8 1 8,740 9 34-39

43
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí 
separační fólií

M2 446,720 119,367 10,2 4 8 1 3,730 4 42
44 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari T 1,124 20,232 8 4 8 1 0,632 1 43
45 Provedení mazanin, potěrů a stěrek M3 25,175 207,64325 7 4 8 1 6,489 7 autodomíchávač,čerpadlo 44
46 Provedení násypů pod podlahy M3 171,248 188,62484 2 4 8 1 5,895 6 42
47 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB M2 109,860 210,9312 19 4 8 1 6,592 7 46
48 Truhlářské konstrukce SOUB - 110,17762 19,11,2 8 8 1 1,722 4 41,42
49 Zámečnické konstrukce SOUB - 69,8013 11,2 8 8 1 1,091 4 42
50 Provedení nášlapné vrstvy podlah M2 434,536 347,36531 7,2,20,21,22 8 8 1 5,428 6 45,47
51 Provedení nátěrů a maleb M2 2651,657 634,2813 23,2 8 8 1 9,911 10 50

52 Kompletace elektra SOUB 1 25,46805 15,16 4 8 1 0,796 4 36
53 Kompletace VZT SOUB 1 - 18 4 8 1 - 2 38
54 Konstrukce suché výstavby M2 484,77 647,04576 27,2 6 8 1 13,480 14 45,47
55 Osazovaní zařizovacích předmětů KUS 23 98,53 13,14,17,9 4 8 1 3,079 3 54

56 Montáž obkladů vnitřních keramických  lepených flexibilním lepidlem M2 100,084 179,3435 22,2 4 8 1 5,604 6 55
57 Mtž. žaluzie svislé textilní M2 48,690 4,3821 2 2 8 1 0,274 1 56
58 Mtž. - práškový přenosný hasící přístroj KPL 6,000 - 2 2 8 1 - 1 56
59 Vyčištění budov M2 633,444 171,02988 2 4 8 1 5,345 6 57,58

60
Očištění fasády tlakovou vodou a nátěr siloxanovou barvou 
dvojnásobný

M2 69,952 28,0888 10,2,9,23 4 8 1 0,878 2 31
61 Demontáž - lešení pomocné pro objekty pozemních staveb M2 410,530 12,5109 12 2 8 1 0,782 1 60

62 Rozvod plynu M 35 59,109 17,30,3,2,5 5 8 1 1,478 2 nákladní automobil,rypadlo 5

5 Kanalizace M 10 49,282 2,5,13,7 4 8 1 1,540 3
rypadlo, nakaldač, 
autodomíchávač, čerpadlo 3-11 AKP

63 Revize vyhrazených technických zařízení
SOU

B
1 17 2 8 1 0,000 2 5

64 Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 50 mm M2 11,000 6,56304 2,7 2 8 1 0,410 4
autodomíchávač, čerpadlo, 
nakladač 61

1 Zemní práce M3 1354,88 1362,4684
2,3,5,19,30,13,

14,15,17
20 9 1 7,569 8 nákladní automobil, rypadlo 46

2 Pokládka potrubí M 330,75 1211,4174 13,2 12 8 1 12,619 13 1

3 Zásyp potrubí M3 395,72 607,8528 2,3,5,19 14 9 1 4,824 5 nákladní automobil, nakladač 2

4 Zemní práce M3 199,392 493,46304 5,3 4 9 1 13,707 14 rypadlo, nákladní automobil 1
5 Demontáž potrubí z trubek ocel.vč. Příslušenství a izolace M 60,000 331,01 32,2,3 8 9 1 4,597 5 nákladní automobil 4

6 Zakládání M3 4,182 88,67088 2,5,19,7 12 8 1 0,924 1
autodomíchávač, čerpadlo, 
nakladač 5

7 Odpažení M2 128,640 15,6096 19 2 8 1 0,976 1 6
8 Btonová mazanina M3 2,680 8,4688 19,7 2 8 1 0,529 1 autodomíchávač, čerpadlo 7
9 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách M2 5,360 0,6432 19 1 8 1 0,080 1 8

10 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné a svislé M2 155,44 32,6434 10 4 8 1 1,020 1 9
11 Vyrovnávací potěr M2 71,63 57,304 7 4 8 1 1,791 2 autodomíchávač, čerpadlo 8
12 Montáž ŽB dílců prefa kanálů KS 20,000 34,6 7,2 8 8 1 0,541 1 11
13 Pokládka potrubí M 60,000 62,7 32,2 7 9 1 0,995 1 12

13.1 Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů KS 51,000 88,23 7,2 8 8 1 1,379 2 13

14 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 171,252 352,77912 2,5 10 8 1 4,410 5 nakladač
13.I

15 Zemní práce M3 50 93,32
13,14,15,17,30,

5,3,19,2
12 8 1 0,972 1 rypadlo, nákladní automobil 4

16 Lože pod potrubí M3 3,64 5,278 7,2 2 4 1 0,660 1 autodomíchávač, čerpadlo 15

17
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 63 mm

M 47,000 77,08 14 4 8 1 2,409 3 16

18
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým 
do 3 m od kraje výkopu

M3 44,320 45,5632 19,2,5 6 8 1 0,949 1 nakladač 17

19 Zemní práce (výkopy) M 315 56,47 30,5,3 6 8 1 1,176 2 rypadlo, nákladní automobil 15
20 Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy bez zakryt M 35,000 5,663 2,1 6 8 1 0,118 1 nakladač 19
21 Areálové rozvody elektro M 2540 4068 15,2 16 8 1 31,781 32 20
22 Zásyp kabelového vedení M 30 6,9 2,5 5 8 1 0,173 1 nakladač 21

23 Odstranění stávajících kcí M2 669,11 497,01438
30,2,3,13,14,15

,17
14 8 1 4,438 5 nákladní automobil 46

24 Zemní práce M3 2853,067 2250,4041 2,5,3,4 16 8 1 17,581 18
nákladní automobil, dozer, 
rypadlo 23

25 Trativody M2 32,000 15,52 2 4 8 1 0,485 1 24
26 Podklad ze štěrkodrtě a mechanicky zpevněného kameniva M2 2177,192 226,4751 2,5 5 8 1 5,662 6 nakladač 24
27 Zřízení bednění stěn základových pasů, opěrných zdí M2 944,769 217,29687 19 4 8 1 6,791 7 26
28 Výztuž základových pasů a opěrných zdí T 10,236 118,7376 8 4 8 1 3,711 4 27
29 Betonáž základových kcí M3 120,297 213,39719 7 8 9 1 2,964 3 autodomíchávač, čerpadlo 28
30 Odstranění bednění stěn základových pasů M2 108,889 13,06668 19 2 8 1 0,817 1 29
2.1 Zřízení vpusti kanalizační uliční KS 8 22,94 13,2 4 8 1 0,717 1 30
32 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé M2 850,956 267,36744 10 4 9 1 7,427 8 29
33 Úpravy povrchů M2 347,1 71,647 2,9 6 8 1 1,493 2 29
34 Zemní práce-zásyp a úprava pláně se zhutněním M3 566,167 687,25654 2,5 9 8 1 9,545 10 nakladač, vibrační pěch 30
35 Kladení dlažby, vč. Obrubníku M2 1025,428 1326,0355 20,2,3,7 14 8 1 11,840 12 nákladní automobil 34
36 Dopravní značení (vodorovné, svislé) M 49,500 22,16 2 3 8 1 0,923 1 35

37 Zemní práce M3 104,106 230,15612
13,14,15,17,2,4

,3,5
13 8 1 2,213 3

dozer, rypadlo, nákladní 
automobil, vibrační pěch

24

38 Zřízení vpusti kanalizační uliční KS 2 14 13,2 2 8 1 0,875 1 37

39 Kladení dlažby vč. podkladu a obrubníků M2 208,21 222,05972 2,3,5,20 12 8 1 2,313 3 nákladní automobil, nakladač 38

40 Rozebrání komunikací pro pěší M2 34,710 5,29501 30,2,3 3 2 1 0,883 1 nákladní automobil 23
40.1 Pokládka komunikace M2 9,210 9,5784 2,20 2 5 1 0,958 1 40

41 Otlučení vnějších omítek,obkladů, bourání a demolice kcí M2 147,42 129,93161 30 4 8 1 4,060 5 nákladní automobil 35
42 Doplnění a repase stávajících kcí M2 151,718 136,6062 11,9,7,2 4 8 1 4,269 5 41
43 Montáž oplocení vč. osazení vstupních branek a vjezdových bran M 136,055 187,0448 11,2 4 8 1 5,845 6 autojeřáb 42
44 Úpravy povrchů M2 294,94 196,7862 9,7,2,23 6 8 1 4,100 5 41
45 Oplechování zdí z poplastovaného plechu M 13,495 11,3872 28,2,3 3 8 1 0,474 1 nákladní automobil 44

46 Kácení dřevin M2 683,697 241,77394 2 4 8 1 7,555 8

47 Zemní práce M2 4732,929 450,65693 2,5,4,3 9 8 1 6,259 7
vibrační pěch, nakladač, 
nákaldní automobil, rypadlo, 
dozer

46

48
Montáž a osazení venkovních kcí a objektů 
(altán,fontána,lavičky,voliéra..)

KPL 12 2 4 8 1 0,000 5 47

49 Sadové úpravy M2 3948,752 2264,7195 3,2 12 8 1 23,591 24 rypadlo, nákladní automobil 47
50 Celkový úklid staveniště KPL 1,000 2,8 8 8 1 0,000 5 49

11-Dokončovací práce vnější-zpevněné plochy- KOMUNIKACE

11- Dokončovací práce vnější- OPLOCENÍ

05- Hrubá stavba- SO 110- vodorovné kce

02- Zemní práce- SO 120

03- Zakládání- SO 120

06- Střecha- SO 120

10- Fasáda- SO 120

11-Dokončovací práce vnější-zpevněné plochy-VNITROAREÁLOVÉ KOMUNIKACE

11- Dokončovací práce vnější- SADOVÉ ÚPRAVY

dílčí stavební proces:

11-Dokončovací práce vnější- AREÁLOVÁ KANALIZACE, PŘÍPOJKA

11-Dokončovací práce vnější- REKONSTRUKCE PARNÍ PŘÍPOJKY

11-Dokončovací práce vnější- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

11-Dokončovací práce vnější-AREÁLOVÉ ROZVODY ELEKTRO

11-Dokončovací práce vnější- SO 120

09- Dokončovací práce vnitřní- SO 120

08- Vnitřní povrchy- SO 120

07- Hrubé vnitřní práce- SO 120

05- Hrubá stavba- SO 120-vodorovné kce

04- Svislé a kompletní kce- SO 120

01- Přípravné práce- SO 120

09- Dokončovací práce vnitřní- SO 110

08- Vnitřní povrchy- SO 110

07- Hrubé vnitřní práce- SO 110

4.2. TECHNOLOGICKÝ NORMÁL

11-Dokončovací práce vnější-zpevněné plochy-HOSPODÁŘSKÝ DVŮR

01- Přípravné práce

02- Zemní práce- SO 110

03- Zakládání- SO 110

06- Střecha- SO 110

10- Fasáda- SO 110

04- Hrubá stavba- SO 110- svislé a kpmpletní kce


