
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 přípravné práce 7 dny 26.02. 18 06.03. 18

2 převzetí staveniště 0 dny 26.02. 18 26.02. 18 3

3 vytyčení stávajících inženýrských sítí 2 dny 26.02. 18 27.02. 18 2 4;177;194;232;8;12

4 zařízení staveniště 5 dny 28.02. 18 06.03. 18 3 7SS;103

5 HOSPIC 387 dny 28.02. 18 22.08. 19

6  přípravné práce 143,25 dny 28.02. 18 17.09. 18

7 montáž lešení 15 dny 28.02. 18 17.09. 18 4SS 9SS+1 den;24FF

8 provedení podchycování stávajících konstrukcí 10 dny 28.02. 18 13.03. 18 3 42;10

9 osazení stavebních výtahů a schozů 2 dny 01.03. 18 15.05. 18 7SS+1 den

10 bourací práce a demolice 53 dny 10.04. 18 21.06. 18 43;8 24

11 zemní práce 45 dny 19.03. 18 18.05. 18

12 zemní práce 30 dny 19.03. 18 15.05. 18 3;197FF+5 dny;179FF+5 dny;172FF+5 dny;173FF+5 dny;192FF13FS-2 dny;18SS;25

13 úprava podloží 5 dny 14.05. 18 18.05. 18 12FS-2 dny 15

14 zakládání 46 dny 21.05. 18 23.07. 18

15 bednění stěn základů 5 dny 21.05. 18 25.05. 18 13;197;172;173 16FS-1 den;208

16 betonáž základů 3 dny 25.05. 18 29.05. 18 15FS-1 den 17FS+3 dny;205

17 odstranění bednění základů 1 den 04.06. 18 04.06. 18 16FS+3 dny 18

18 provedení izolace proti zemní vodě, vlhkosti a 35 dny 05.06. 18 23.07. 18 12SS;17 19SS

19 betonáž základové desky vč. bednění, armování 16 dny 05.06. 18 26.06. 18 18SS 20FS+3 dny

20 odbednění základové desky 1 den 02.07. 18 02.07. 18 19FS+3 dny 23

21 provedení tepelné izolace základů 2 dny 12.07. 18 13.07. 18 23 25

22 hrubá stavby- svislé a kompletní konstrukce 90 dny 03.07. 18 05.11. 18

23 nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění 7 dny 03.07. 18 11.07. 18 20 21;24SS;28;30FF+1 den

24 zdivo nosné z cihel děrovaných, včetně osazení 
řekladů

40 dny 03.07. 18 25.09. 18 23SS;10;31FF-20 dny;7FF 26SS;33SS;35SS+15 dny

25 dodatečná izolace zdiva nízkotlakou injektáží 
silikonovou mikroemulzí

2 dny 16.07. 18 17.07. 18 12;21 31

26 betonáž žb překladů a sloupů, vč. bednění a výztuže 2 dny 16.07. 18 17.07. 18 24SS;28 27FS+3 dny

27 odstranění bednění žb překladů a sloupů 1 den 23.07. 18 23.07. 18 26FS+3 dny 35

28 osazování ocelových nosníků 2 dny 12.07. 18 13.07. 18 23 26

29 provedení příček z cihel 12 dny 19.10. 18 05.11. 18 40FF 47

30 přizdívky obvodového zdiva z cihel a z tepelně 
izolačních minerálních desek pro vnitřní zateplení na 

4 dny 09.07. 18 12.07. 18 23FF+1 den 31FS-1 den

31 zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů/ v 
řených prostorech sypaninou se zhutněním

10 dny 18.07. 18 31.07. 18 30FS-1 den;25 24FF-20 dny

32 hrubá stavba- vodorovné konstrukce 90 dny 03.07. 18 05.11. 18

33 montáž ocelových konstrukcí 4 dny 03.07. 18 06.07. 18 24SS 34SS;38FF+1 den

34 montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek

1 den 03.07. 18 03.07. 18 33SS 35

35 zřízení bednění nosníků vč. Podpěrné kce 1 den 24.07. 18 24.07. 18 24SS+15 dny;27;34 36SS

36 zřízení bednění stropů deskových a ztracené bednění
z tr plechů

16 dny 24.07. 18 02.10. 18 35SS 37FF+1 den

37 výztuž stropů betonářskou ocelí, svařovanými sítěmi 
kari vč řiváření výztuže k ocelovým stropním 

7 dny 24.07. 18 03.10. 18 36FF+1 den 39SS+2 dny

38 zazdívka zhlaví stropních trámů, válcovanách nosníků 2 dny 06.07. 18 09.07. 18 33FF+1 den 39

39 betonáž vodorovných konstrukcí 10 dny 26.07. 18 09.10. 18 38;37SS+2 dny 40FS+15 dny

40 odstranění bednění vodorovných konstrukcí 4 dny 31.10. 18 05.11. 18 39FS+15 dny 47;29FF;61SS;49

41 střecha 184 dny 14.03. 18 26.11. 18

42 demontáž klempířských kcí (krytina) 7 dny 14.03. 18 22.03. 18 8 43

43 demontáž tesařskýck kcí 12 dny 23.03. 18 09.04. 18 42 44;10

44 tesařské kce (montáž vázaných kcí krovu, doplnění 
střešní vazby)

55 dny 10.04. 18 25.06. 18 43 46SS+10 dny

45 montáž izolačních minerálních desek 5 dny 08.05. 18 02.07. 18 46SS+10 dny 52

46 provedení  krytiny střech 30 dny 24.04. 18 26.06. 18 44SS+10 dny 52;45SS+10 dny;50

47 provedení střech nad přístavbami (S401) 15 dny 06.11. 18 26.11. 18 40;49SS;29 48FF

48 provedení střechy nad stacionářem (S212) 10 dny 13.11. 18 26.11. 18 50FF-2 dny;49;47FF 51FF

49 provedení střechy spojovacích krčků (S407) 5 dny 06.11. 18 12.11. 18 40 47SS;48

50 montáž klempířských prvků střech 20 dny 27.06. 18 09.11. 18 46 51FF;48FF-2 dny

51 montáž bezpečnostní systému střechy pro údržbové a
montážní práce

3 dny 22.11. 18 26.11. 18 50FF;52;48FF 54FF

52 osazení výlezu na střechu 1 den 03.07. 18 03.07. 18 46;45 51

53 hrubé vnitřní práce 50 dny 31.10. 18 08.01. 19

54 hrubý rozvod kanalizace 19 dny 05.11. 18 29.11. 18 61FS-17 dny;51FF 59FF

55 hrubý rozvod vodovodu 47 dny 05.11. 18 08.01. 19 61FS-17 dny 64FF

56 hrubý rozvod elektra 45 dny 05.11. 18 04.01. 19 61FS-17 dny 77

57 hrubý rozvod vytápění 40 dny 05.11. 18 28.12. 18 61FS-17 dny 78

58 hrubý rozvod MaR 25 dny 05.11. 18 24.12. 18 61FS-17 dny 79

59 hrubý rozvod VZT 20 dny 05.11. 18 30.11. 18 61FS-17 dny;54FF 80

60 příprava gastrotechnologie 5 dny 12.11. 18 16.11. 18 61FS-12 dny 81

61 kompletní montáž oken 20 dny 31.10. 18 27.11. 18 40SS 54FS-17 dny;55FS-17 dny;56FS-17 dny;57FS-17 dny;58FS-17 dny;59FS-17 dny;60FS-12 dny;72;62SS

62 montáž venkovních dveří a vrat 1 den 31.10. 18 31.10. 18 61SS 88

63 vnitřní povrchy 171 dny 28.11. 18 24.07. 19

64 úprava povrchu stropů 18 dny 14.12. 18 08.01. 19 55FF 65SS

65 úprava povrchu stěn 55 dny 14.12. 18 28.02. 19 64SS 66FF+1 den

66 uložení vnitřních parapetů 3 dny 27.02. 19 01.03. 19 65FF+1 den 67FF

67 položení  kročejové izolace do podlah 4 dny 10.12. 18 04.03. 19 72FS+5 dny;66FF 69;73SS+2 dny

68 provedení tepelné izolace podlah a stropů 8 dny 10.12. 18 04.03. 19 72FS+5 dny 69

69 položení separační folie a obvodové dilatace 3 dny 05.03. 19 07.03. 19 67;68 71;70

70 výztuž mazanin 4 dny 08.03. 19 13.03. 19 69 71

71 provedení mazanin, potěrů a stěrek 15 dny 14.03. 19 03.04. 19 69;70 86FS+2 dny;83FS+2 dny;75FS-5 dny;82FS+2 dny

72 provedení násypů pod podlahy 3 dny 28.11. 18 30.11. 18 61 73SS;68FS+5 dny;67FS+5 dny

73 provedení tesařských konstrukcí podlah 17 dny 12.12. 18 17.05. 19 72SS;67SS+2 dny 74

74 pokládka nášlapných vrstev podlah 13 dny 20.05. 19 05.06. 19 73;82FF 95

75 dvojnásobné malby v místnostech 85 dny 28.03. 19 24.07. 19 71FS-5 dny 78FF+5 dny;77FF+1 den

76 dokončovací práce vnitřní 99 dny 08.04. 19 22.08. 19

77 kompletace elektra 20 dny 28.06. 19 25.07. 19 56;75FF+1 den 81

78 kompletace topení- osazení otopných těles 16 dny 10.07. 19 31.07. 19 57;75FF+5 dny 79

79 kompletace MaR 5 dny 01.08. 19 07.08. 19 58;78 80FF

80 kompletace- VZT 5 dny 01.08. 19 07.08. 19 59;79FF 81;92SS

81 kompletace gastrotechnologie 2 dny 08.08. 19 09.08. 19 77;60;80 90FF

82 provedení SDK kcí 38 dny 08.04. 19 29.05. 19 71FS+2 dny 74FF;94

83 osazovaní zařizovacích předmětů 5 dny 08.04. 19 12.04. 19 71FS+2 dny 84

84 obezdívka koupelnových van z pórobetonových 
řesných příčkovek

1 den 15.04. 19 15.04. 19 83 85

85 montáž obkladů 18 dny 16.04. 19 09.05. 19 84 88

86 montáž tesařských kcí (dřevěná schodiště, madla) 7 dny 08.04. 19 16.04. 19 71FS+2 dny 89;87

87 osazení záměčnických kcí 3 dny 17.04. 19 19.04. 19 86 88

88 montáž prosklenných stěn 2 dny 10.05. 19 13.05. 19 62;85;87 89

89 osazení dveří 5 dny 14.05. 19 20.05. 19 86;88 94

90 montáž kuchyňských sestav 3 dny 07.08. 19 09.08. 19 81FF 91

91 montáž interiérového příslušenství 1 den 12.08. 19 12.08. 19 90 92FF

92 úklid objektu 14 dny 05.08. 19 22.08. 19 80SS;91FF;166;100FF 233SS

93 fasáda 61 dny 30.05. 19 22.08. 19

94 zakrytí otvorů a očištění vnějších ploch tlakovou 
vodou

7 dny 30.05. 19 07.06. 19 82;89 95

95 montáž zateplení fasády 15 dny 10.06. 19 28.06. 19 74;94 96SS

96 provedení omítek a cementových postřiků fasády 40 dny 10.06. 19 02.08. 19 95SS 97FF+2 dny;98

97 provedení nátěrů fasády 14 dny 18.07. 19 06.08. 19 96FF+2 dny 99

98 provedení klempířských prvků na fasádě 10 dny 05.08. 19 16.08. 19 96 100

99 montáž kovových kompletačních kcí 10 dny 07.08. 19 20.08. 19 97 100

100 demontáž lešení vč. demontáže stavebních výtahů a 
schozů

2 dny 21.08. 19 22.08. 19 98;99 92FF

101 ADMINISTRATIVA 349 dny 07.03. 18 08.07. 19

102 přípravné práce 214 dny 07.03. 18 31.12. 18

103 přípravné práce 4 dny 07.03. 18 12.03. 18 4 104FS+150 dny

104 provedení  veškerého  podchycování stávajích 
konstrukcí 

2 dny 09.10. 18 10.10. 18 103FS+150 dny 131SS

105 bourání kcí, demolice a demontáže 14 dny 12.12. 18 31.12. 18 131FS+43 dny 112;124

106 zemní práce 4 dny 12.06. 18 15.06. 18

107 zemní práce pro opěrnou zeď 4 dny 12.06. 18 15.06. 18 205 109

108 zakládání 2 dny 18.06. 18 19.06. 18

109 zřízení vrstvy geotextilie 1 den 18.06. 18 18.06. 18 107 110

110 provedení základů 1 den 19.06. 18 19.06. 18 109 114

111 hrubá stavba- svislé a kompletní konstrukce 176 dny 20.06. 18 20.02. 19

112 zazdívka otvorů zdí, rýh, nik, kapes ve zdivu 
nadzákladovém

1 den 01.01. 19 01.01. 19 105 113

113 osazení překladů keramických a válcovaných nosníků 1 den 02.01. 19 02.01. 19 112 125FF

114 bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných 2 dny 20.06. 18 21.06. 18 110 115

115 výztuž opěrných zdí a valů 1 den 22.06. 18 22.06. 18 114 116

116 opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 1 den 25.06. 18 25.06. 18 115 117FS+3 dny

117 odstranění bednění opěrných zdí a valů svislých i 
skloněných

1 den 29.06. 18 29.06. 18 116FS+3 dny 118FS+3 dny;120;121

118 výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva 
drceného nebo těženého

1 den 05.07. 18 05.07. 18 117FS+3 dny 122

119 příčky z keramických příčkovek 2 dny 19.02. 19 20.02. 19 128 146

120 montáž betonová deska zákrytová pro zeď  z tvarovek 4 dny 02.07. 18 05.07. 18 117 122

121 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 den 02.07. 18 02.07. 18 117 122

122 zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

1 den 06.07. 18 06.07. 18 118;120;121 168

123 hrubá stavba- vodorovné konstrukce 35 dny 01.01. 19 18.02. 19

124 osazení ocelových nosníků stropů 1 den 01.01. 19 01.01. 19 105 125SS;126

125 osazení stropního trámu z hraněného řeziva 5 dny 01.01. 19 07.01. 19 124SS;113FF

126 bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 
č bednění a výztuže stupňů dusané na terén

4 dny 02.01. 19 07.01. 19 124 127

127 betonáž stropy trámové nebo kazetové a schodišťové
stupně dusané na terén

1 den 08.01. 19 08.01. 19 126 128FS+28 dny;144FS+15 

128 odstranění bednění a podpěrné konstrukce 1 den 18.02. 19 18.02. 19 127FS+28 dny;129FF 119

129 osazení schodišťových stupňů kamenných 
pemrlovaných na desku

1 den 18.02. 19 18.02. 19 127FS+28 dny 128FF

130 střecha 18 dny 09.10. 18 01.11. 18

131 demontáž vláknocementové skládané krytiny k 
dalšímu použití

3 dny 09.10. 18 11.10. 18 104SS 105FS+43 dny;132FS-2 dny

132 tesařské konstrukce střechy 9 dny 10.10. 18 22.10. 18 131FS-2 dny 133

133 montáž doplnění vláknocementové krytiny skládané 5 dny 23.10. 18 29.10. 18 132 134;135;136FF

134 konstrukce klempířské 2 dny 31.10. 18 01.11. 18 133;135;136 168

135 montáž střešního okna do krytiny vč. montáže 
lemování kolem okna a zastiňujících žaluzií

1 den 30.10. 18 30.10. 18 133 134

136 montáž izolace tepelné střech a hydroizolační folie 2 dny 26.10. 18 29.10. 18 133FF 134

137 hrubé vnitřní práce 26 dny 30.01. 19 06.03. 19

138 Hrubý rozvod kanalizace 6 dny 31.01. 19 07.02. 19 144;142FF 139FF

139 Hrubý rozvod vodovodu 10 dny 31.01. 19 13.02. 19 144;138FF 140FF

140 Hrubý rozvod elektra 25 dny 31.01. 19 06.03. 19 144;139FF;141FF 146FF

141 Hrubý rozvod vytápění 24 dny 31.01. 19 05.03. 19 144 140FF

142 Hrubý rozvod VZT 5 dny 31.01. 19 06.02. 19 144;143FF 138FF

143 Mtž nosné ocelové k-ce 4 dny 31.01. 19 05.02. 19 144 142FF

144 Výplně otvorů 1 den 30.01. 19 30.01. 19 127FS+15 dny 138;139;140;141;142;143

145 vnitřní povrchy 75 dny 05.03. 19 17.06. 19

146 Úpravy povrchů-stropy 2 dny 05.03. 19 06.03. 19 140FF;119 148

147 Úpravy povrchů- schodiště 2 dny 20.03. 19 21.03. 19 148 149;152

148 Úpravy povrchů- stěny,pilíře a sloupy 9 dny 07.03. 19 19.03. 19 146 147;149FS+5 dny

149 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech. Překrytí separační fólií

4 dny 01.04. 19 04.04. 19 148FS+5 dny;147;152 150

150 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari 1 den 05.04. 19 05.04. 19 149 151

151 Provedení mazanin, potěrů a stěrek 7 dny 08.04. 19 16.04. 19 150 156FS+28 dny;162FS+2 dny;161FS+2 dny;154FS+2 dny

152 Provedení násypů pod podlahy 6 dny 22.03. 19 29.03. 19 147 149;153

153 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB 7 dny 01.04. 19 10.04. 19 152 156

154 Truhlářské konstrukce 4 dny 19.04. 19 24.04. 19 151FS+2 dny 155FF

155 Zámečnické konstrukce 4 dny 16.05. 19 21.05. 19 161FF;154FF 156

156 Provedení nášlapné vrstvy podlah 6 dny 27.05. 19 03.06. 19 151FS+28 dny;153;161;155;163159FS+2 dny;157;165;168

157 Provedení nátěrů a maleb 10 dny 04.06. 19 17.06. 19 156 159;164

158 dokončovací práce vnitřní 57 dny 19.04. 19 08.07. 19

159 Kompletace elektra 4 dny 18.06. 19 21.06. 19 156FS+2 dny;157;174 160

160 Kompletace VZT 2 dny 24.06. 19 25.06. 19 159 165

161 Konstrukce suché výstavby 14 dny 19.04. 19 21.05. 19 151FS+2 dny 156;155FF

162 Osazovaní zařizovacích předmětů 3 dny 19.04. 19 23.04. 19 151FS+2 dny 163

163 Montáž obkladů vnitřních keramických lepených 
flexibilním lepidlem

6 dny 24.04. 19 01.05. 19 162 156

164 Mtž. žaluzie svislé textilní 1 den 01.07. 19 01.07. 19 157;165 166SS

165 Mtž. - práškový přenosný hasící přístroj 3 dny 26.06. 19 28.06. 19 156;160 164

166 Vyčištění budov 6 dny 01.07. 19 08.07. 19 164SS 92

167 fasáda 3 dny 04.06. 19 06.06. 19

168 Očištění fasády tlakovou vodou a nátěr siloxanovou 
barvou dvojnásobný

2 dny 04.06. 19 05.06. 19 156;134;122 169

169 Demontáž - lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb

1 den 06.06. 19 06.06. 19 168 175

170 DOKONČOVACÍ PRÁCE VNĚJŠÍ 402 dny 28.02. 18 12.09. 19

171 dokončovací práce vnější- administrativa 289 dny 04.05. 18 12.06. 19

172 rozvod plynu 2 dny 04.05. 18 07.05. 18 173SS 174;15;12FF+5 dny

173 kanalizace 3 dny 04.05. 18 08.05. 18 179 172SS;174;15;12FF+5 dny

174 revize vyhrazených technických zařízení 2 dny 09.05. 18 10.05. 18 173;172 159

175 vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým 
betonem 

4 dny 07.06. 19 12.06. 19 169 216

176 areálová kanalizace 39 dny 12.03. 18 03.05. 18

177 zemní práce 8 dny 12.03. 18 23.04. 18 3;232 178SS+1 den

178 pokládka potrubí 32 dny 13.03. 18 25.04. 18 177SS+1 den;201FF 179FF+1 den;220FF;212

179 zásyp potrubí vč.vyspravení komunikace v méstě 
záboru

5 dny 27.04. 18 03.05. 18 178FF+1 den;212;202 173;12FF+5 dny

180 rekonstruke parní přípojky 45 dny 13.03. 18 14.05. 18

181 zemní práce 14 dny 13.03. 18 30.03. 18 194 182FF

182 demontáž potrubí z trubek ocel.vč příslušenství a 
izolace

5 dny 26.03. 18 30.03. 18 181FF 183FS-1 den

183 zakládání 2 dny 30.03. 18 02.04. 18 182FS-1 den 184FS+3 dny

184 odpažení 1 den 06.04. 18 06.04. 18 183FS+3 dny 185FS+4 dny

185 betonová mazanina 1 den 13.04. 18 13.04. 18 184FS+4 dny 186FS+3 dny

186 odstranění bednění rýh a hran v podlahách 1 den 19.04. 18 19.04. 18 185FS+3 dny 187FS+4 dny

187 provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné a 
svislé

1 den 26.04. 18 26.04. 18 186FS+4 dny 188

188 vyrovnávací potěr 2 dny 27.04. 18 30.04. 18 187 189FS+3 dny

189 montáž ŽB dílců prefa kanálů 1 den 04.05. 18 04.05. 18 188FS+3 dny 190

190 pokládka potrubí 1 den 07.05. 18 07.05. 18 189 191

191 montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů 2 dny 08.05. 18 09.05. 18 190 192SS

192 zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

5 dny 08.05. 18 14.05. 18 191SS 12FF

193 vodovodní přípojka 6 dny 12.03. 18 19.03. 18

194 zemní práce 1 den 12.03. 18 12.03. 18 3;232 195;199;181

195 lože pod potrubí 1 den 13.03. 18 13.03. 18 194 196

196 montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu 3 dny 14.03. 18 16.03. 18 195 197

197 obsypání potrubí bez prohození sypaniny 1 den 19.03. 18 19.03. 18 196 15;12FF+5 dny

198 areálové rozvody elektro 32 dny 13.03. 18 25.04. 18

199 zemní práce (výkopy) 2 dny 13.03. 18 19.04. 18 194 200SS+2 dny

200 zřízení kabelového lože z prosáté zeminy bez zakryt 2 dny 15.03. 18 19.04. 18 199SS+2 dny 201SS+4 dny

201 areálové rozvody elektro 13 dny 21.03. 18 23.04. 18 200SS+4 dny 178FF;202SS+5 dny

202 zásyp kabelového vedení 2 dny 28.03. 18 25.04. 18 201SS+5 dny 179

203 vnitroareálové komunikace, rampy a opěrné zdi 349 dny 28.02. 18 01.07. 19

204 odstranění stávajících kcí 5 dny 28.02. 18 06.03. 18 232SS 223

205 zemní práce 9 dny 30.05. 18 11.06. 18 16 206SS+5 dny;107

206 trativody 1 den 06.06. 18 06.06. 18 205SS+5 dny 207

207 podklad ze štěrkodrtě a mechanicky zpevněného 
kameniva

6 dny 11.06. 18 18.06. 18 206 208

208 zřízení bednění stěn základových pasů, opěrných zdí 7 dny 19.06. 18 27.06. 18 15;207 209FF

209 výztuž základových pasů a opěrných zdí 4 dny 22.06. 18 27.06. 18 208FF 210FF+1 den

210 betonáž základových kcí 3 dny 26.06. 18 28.06. 18 209FF+1 den 211FS+3 dny

211 odstranění bednění stěn základových pasů 1 den 04.07. 18 04.07. 18 210FS+3 dny 213FS+3 dny

212 zřízení vpusti kanalizační uliční 1 den 26.04. 18 26.04. 18 178 179

213 provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé 8 dny 10.07. 18 19.07. 18 211FS+3 dny 214;215FF

214 úpravy povrchů 2 dny 20.07. 18 23.07. 18 213 215

215 zemní práce-zásyp a úprava pláně se zhutněním 10 dny 24.07. 18 06.08. 18 213FF;214 216

216 kladení dlažby, vč obrubníku/palisády 12 dny 13.06. 19 28.06. 19 175;215 221;217;227;228;226SS

217 dopravní značení (vodorovné, svislé) 1 den 01.07. 19 01.07. 19 216 221FF

218 hospodářský dvůr 346 dny 07.03. 18 03.07. 19

219 zemní práce 3 dny 07.03. 18 09.03. 18 223SS 220

220 zřízení vpusti kanalizační uliční 1 den 25.04. 18 25.04. 18 178FF;219 221

221 kladení dlažby vč. podkladu a obrubníků 3 dny 01.07. 19 03.07. 19 216;220;217FF 235;224

222 zpevněné prochy-komunikace 347 dny 07.03. 18 04.07. 19

223 rozebrání komunikace pro pěší 1 den 07.03. 18 07.03. 18 204 219SS

224 pokládka komunikace 1 den 04.07. 19 04.07. 19 221 235

225 oplocení 22 dny 13.06. 19 12.07. 19

226 otlučení vnějších omítek,obkladů, bourání a demolice 
kcí

5 dny 13.06. 19 19.06. 19 216SS 229

227 doplnění a repase stávajících kcí 5 dny 01.07. 19 05.07. 19 216 229

228 montáž oplocení vč. osazení vstupních branek a 
vjezdových bran

6 dny 01.07. 19 08.07. 19 216 230

229 úpravy povrchů 5 dny 08.07. 19 12.07. 19 227;226 230FF

230 oplechování zdí z poplastovaného plechu 1 den 12.07. 19 12.07. 19 229FF;228 234

231 sadové úpravy 402 dny 28.02. 18 12.09. 19

232 kácení dřevin 8 dny 28.02. 18 09.03. 18 3 177;194;204SS

233 zemní práce 7 dny 05.08. 19 13.08. 19 92SS 235SS+2 dny;234

234 montáž a osazení venkovních kcí a objektů 
(altán,fontána,lavičky,voliéra..)

5 dny 14.08. 19 20.08. 19 233;230 235FF

235 sadové úpravy 24 dny 07.08. 19 09.09. 19 233SS+2 dny;221;224;234FF 236FF+3 dny

236 celkový úklid staveniště 5 dny 06.09. 19 12.09. 19 235FF+3 dny
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