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PRELOZKA KANALIZ
101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE Ochrana vod a pudy 17 1 H=—=
PRELOZKA KANALIZ Ukapy a tiniky 0
301 HLOUBENE VYKOPAVKY Ostatni odpad 13 1 H=—
PRELOZKA KANALIZ Naékladani se zeminou 0
301 HLOUBENE VYKOPAVKY HIuk 10 1=
PRELOZKA KANALIZ PoZadavky na stroje 0
601 PREMISTENI VYKOPKU Ostatni odpad 13 1 =
PRELOZKA KANALIZ Naékladani se zeminou 0
701 NASYPY A SKLADKY Ostatni odpad 13 1 =
PRELOZKA KANALIZ Naékladani se zeminou 0
3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Ochrana vod a pudy 17 1 =
PRELOZKA KANALIZ Ukapy a tiniky 0
3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hiuk 13 1 [ "
PRELOZKA KANALIZ Ochrana osob 0
3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hiuk 10 1 [ "
PRELOZKA KANALIZ PoZadavky na stroje 0
3859 PRESUN HMOT TE 3 Hluk 13 1 =
PRELOZKA KANALIZ Ochrana osob 0
6238 POTRUBI KAMENINOVE Hiuk 10 1 [ —"
PRELOZKA KANALIZ PoZadavky na stroje 0
6278 POTRUBI Z PLASTU Hiuk 10 1 [ "
PRELOZKA KANALIZ PoZadavky na stroje 0
6409 DROBNE PREDM A ZARIZ IS Ostatni odpad 16 1 [ "
PRELOZKA KANALIZ Naklddani s ost. odpadem 0
6456 UPRAVA POVRCHU VNEIJSI IS Nakldddni s NCHLAP 14 1 [ "
PRELOZKA KANALIZ PouZivini NCHLAP 0
6456 UPRAVA POVRCHU VNEIJSI IS Nakldddni s NCHLAP 15 1 [ "
PRELOZKA KANALIZ Skladovani 0
6456 UPRAVA POVRCHU VNEIJSI IS Pragnost 13 1 [ "
PRELOZKA KANALIZ Ochrana osob 0
6508 ARMATURY,DOPLNKY SACHET Naklddéni s NCHLAP 14 1 =
PRELOZKA KANALIZ PouZivini NCHLAP 0
6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Ochrana ovzdusi 11 1 —
PRELOZKA KANALIZ Mobilni zdroje znegist'ovani 0
6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hiuk 10 1 +—
PRELOZKA KANALIZ PoZadavky na stroje 0
6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hiuk 13 1 +—
PRELOZKA KANALIZ Ochrana osob 0
6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vibrace 11 1 +—
PRELOZKA KANALIZ Ochrana osob 0
6805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Pranost 13 1 +—
PRELOZKA KANALIZ Ochrana osob 0
6859 PRESUN HMOT TE 6 Hluk 13 1 = — +—
PRELOZKA KANALIZ Ochrana osob 0
9108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBI Ochrana vod a pudy 17 1 [ m——
PRELOZKA KANALIZ Ukapy a tiniky 0
9108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBI Ochrana vod a pudy 16 1 o m—
PRELOZKA KANALIZ Odbér a vypousténi 0
9401 OBSYPY A ZASYPY POTRUBI Ostatni odpad 13 1 4—
PRELOZKA KANALIZ Naékladani se zeminou 0
9705 VYSPRAVENI KRYTU ZIVICE Ochrana vod a pady 17 1 H—
PRELOZKA KANALIZ Ukapy a tiniky 0
9705 VYSPRAVENI KRYTU ZIVICE Vibrace 11 1 H—
PRELOZKA KANALIZ Ochrana osob 0
9859 PRESUN HMOT TE 9 Hluk 13 1 H—
PRELOZKA KANALIZ Ochrana osob 0
9980 VYSTUPNI KONTROLA Hiuk 13 1 H—
PRELOZKA KANALIZ Ochrana osob 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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PRELOZKA VODA
10101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE Ochrana vod a pudy 17 1 H=—=
PRELOZKA VODA Ukapy a tiniky 0
10301 HLOUBENE VYKOPAVKY Ostatni odpad 13 1 H—=
PRELOZKA VODA Naékladani se zeminou 0
10301 HLOUBENE VYKOPAVKY Hiuk 10 1=
PRELOZKA VODA PoZadavky na stroje 0
10601 PREMISTENI VYKOPKU Ostatni odpad 13 1 =
PRELOZKA VODA Naékladani se zeminou 0
10701 NASYPY A SKLADKY Ostatni odpad 13 1 =
PRELOZKA VODA Naékladani se zeminou 0
13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Ochrana vod a pudy 17 1 =
PRELOZKA VODA Ukapy a tiniky 0
13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hiuk 13 1 [ "
PRELOZKA VODA Ochrana osob 0
13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hiuk 10 1 [ "
PRELOZKA VODA PoZadavky na stroje 0
13859 PRESUN HMOT TE 3 Hluk 13 1 = —
PRELOZKA VODA Ochrana osob 0
16178 POTRUBI Z PLASTU Hiuk 10 1 [ —
PRELOZKA VODA PoZadavky na stroje 0
16259 DROBNE PREDM A ZARIZ IS Ostatni odpad 16 1 [ "
PRELOZKA VODA Naklddani s ost. odpadem 0
16506 UPRAVA POVRCHU VNEJSI IS Nakladani s NCHLAP 14 1 =
PRELOZKA VODA PouZivini NCHLAP 0
16506 UPRAVA POVRCHU VNEJSI IS Nakladani s NCHLAP 15 1 =
PRELOZKA VODA Skladovani 0
16506 UPRAVA POVRCHU VNEJSI IS Pragnost 13 1 =
PRELOZKA VODA Ochrana osob 0
16608 ARMATURY,DOPLNKY SACHET Nakladani s NCHLAP 14 1 = — -
PRELOZKA VODA PouZivini NCHLAP 0
16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Ochrana ovzdusi 11 1 —
PRELOZKA VODA Mobilni zdroje znegist'ovani 0
16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hiuk 10 1 +—
PRELOZKA VODA PoZadavky na stroje 0
16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hiuk 13 1 +—
PRELOZKA VODA Ochrana osob 0
16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vibrace 11 1 +—
PRELOZKA VODA Ochrana osob 0
16805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Pranost 13 1 +—
PRELOZKA VODA Ochrana osob 0
16859 PRESUN HMOT TE 6 Hluk 13 1 = —
PRELOZKA VODA Ochrana osob 0
19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBI Ochrana vod a pudy 17 1 —
PRELOZKA VODA Ukapy a tiniky 0
19108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBI Ochrana vod a pudy 16 1 o —]
PRELOZKA VODA Odbér a vypousténi 0
19501 OBSYPY A ZASYPY POTRUBI Ostatni odpad 13 1 d—
PRELOZKA VODA Naékladani se zeminou 0
19705 VYSPRAVENI KRYTU ZIVICE Ochrana vod a pady 17 1 H=—
PRELOZKA VODA Ukapy a tiniky 0
19705 VYSPRAVENI KRYTU ZIVICE Vibrace 11 1 H—
PRELOZKA VODA Ochrana osob 0
19859 PRESUN HMOT TE 9 Hiuk 13 1 H—
PRELOZKA VODA Ochrana osob 0
19980 VYSTUPNI KONTROLA HIuk 13 1 H—
PRELOZKA VODA Ochrana osob 0
PRELOZKA PLYN
20101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE Ochrana vod a pady 17 1 H=—=
PRELOZKA PLYN Ukapy a tniky 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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20301 HLOUBENE VYKOPAVKY Ostatni odpad 13 1 H=—
PRELOZKA PLYN Naékladani se zeminou 0
20301 HLOUBENE VYKOPAVKY HIuk 10 1=
PRELOZKA PLYN PoZadavky na stroje 0
20601 PREMISTENI VYKOPKU Ostatni odpad 13 1 =
PRELOZKA PLYN Naékladani se zeminou 0
20701 NASYPY A SKLADKY Ostatni odpad 13 1 =
PRELOZKA PLYN Naékladani se zeminou 0
23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Ochrana vod a pudy 17 1 =
PRELOZKA PLYN Ukapy a tiniky 0
23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hiuk 13 1 [ "
PRELOZKA PLYN Ochrana osob 0
23104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hiuk 10 1 [ "
PRELOZKA PLYN PoZadavky na stroje 0
23859 PRESUN HMOT TE 3 Hluk 13 1 =
PRELOZKA PLYN Ochrana osob 0
26108 POTRUBI Z PLASTU Hiuk 10 1 [ —"
PRELOZKA PLYN PoZadavky na stroje 0
26258 ARMATURY,DOPLNKY SACHET Nakladani s NCHLAP 14 1 [ "
PRELOZKA PLYN PouZivini NCHLAP 0
26755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Ochrana ovzdusi 11 1 —
PRELOZKA PLYN Mobilni zdroje znegist'ovani 0
26755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hiuk 10 1 —
PRELOZKA PLYN PoZadavky na stroje 0
26755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hiuk 13 1 —
PRELOZKA PLYN Ochrana osob 0
26755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vibrace 11 1 —
PRELOZKA PLYN Ochrana osob 0
26755 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Pranost 13 1 —
PRELOZKA PLYN Ochrana osob 0
26859 PRESUN HMOT TE 6 Hluk 13 1 = —
PRELOZKA PLYN Ochrana osob 0
29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBI Ochrana vod a pudy 17 1 =
PRELOZKA PLYN Ukapy a tiniky 0
29108 TLAK ZK A DEZINF POTRUBI Ochrana vod a pudy 16 1 =
PRELOZKA PLYN Odbér a vypousténi 0
29501 OBSYPY A ZASYPY POTRUBI Ostatni odpad 13 1 —
PRELOZKA PLYN Naékladani se zeminou 0
29705 VYSPRAVENI KRYTU ZIVICE Ochrana vod a pady 17 1 H—
PRELOZKA PLYN Ukapy a tiniky 0
29705 VYSPRAVENI KRYTU ZIVICE Vibrace 11 1 H—
PRELOZKA PLYN Ochrana osob 0
29859 PRESUN HMOT TE 9 Hiuk 13 1 H—
PRELOZKA PLYN Ochrana osob 0
29980 VYSTUPNI KONTROLA Hiuk 13 1 H——
PRELOZKA PLYN Ochrana osob 0
PRELOZKA VN
30101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE Ochrana vod a pady 17 4 =
PRELOZKA VN Ukapy a tiniky 0
30301 HLOUBENE VYKOPAVKY Ostatni odpad 13 1 H—
PRELOZKA VN Nékladani se zeminou 0
30301 HLOUBENE VYKOPAVKY HIuk 10 1 ===
PRELOZKA VN PoZadavky na stroje 0
30601 PREMISTENI VYKOPKU Ostatni odpad 13 1 =
PRELOZKA VN Naékladani se zeminou 0
30701 NASYPY A SKLADKY Ostatni odpad 13 1 =
PRELOZKA VN Naékladani se zeminou 0
33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Ochrana vod a pudy 17 1 =
PRELOZKA VN Ukapy a tniky 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hluk 1
PRELOZKA VN Ochrana osob 0
33104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hiuk 1
PRELOZKA VN PoZadavky na stroje 0
33403 KOMPLETNI KONSTRUKCE Hiuk 1
PRELOZKA VN PoZadavky na stroje 0
33859 PRESUN HMOT TE 3 Hluk 1 b= —+ —H
PRELOZKA VN Ochrana osob 0
36207 SILNOPROUD VEDENI KAB CU Nakladani s NCHLAP 1
PRELOZKA VN PouZivini NCHLAP 0
36601 ZASYPY Ostatni odpad 1
PRELOZKA VN Naékladani se zeminou 0
36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Ochrana ovzdusi 1
PRELOZKA VN Mobilni zdroje znecist'ovani 0
36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hiuk 1
PRELOZKA VN PoZadavky na stroje 0
36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hiuk 1
PRELOZKA VN Ochrana osob 0
36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vibrace 1
PRELOZKA VN Ochrana osob 0
36805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Pranost 1
PRELOZKA VN Ochrana osob 0
36859 PRESUN HMOT TE 6 HIuk 1
PRELOZKA VN Ochrana osob 0
39605 VYSPRAVENI KRYTU ZIVICE Ochrana vod a pady 1
PRELOZKA VN Ukapy a tiniky 0
39605 VYSPRAVENIKRYTU ZIVICE Vibrace 1
PRELOZKA VN Ochrana osob 0
39859 PRESUN HMOT TE 9 HIuk 1
PRELOZKA VN Ochrana osob 0
39980 VYSTUPNI KONTROLA Hiuk 1
PRELOZKA VN Ochrana osob
PRELOZKA NN
40101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE Ochrana vod a ptdy 1 H—
PRELOZKA NN Ukapy a tniky 0
40301 HLOUBENE VYKOPAVKY Ostatni odpad 1 H—
PRELOZKA NN Naékladani se zeminou 0
40301 HLOUBENE VYKOPAVKY HIuk 1 H—
PRELOZKA NN PoZadavky na stroje 0
40601 PREMISTENI VYKOPKU Ostatni odpad 1 =
PRELOZKA NN Naékladani se zeminou 0
40701 NASYPY A SKLADKY Ostatni odpad 1 =
PRELOZKA NN Naékladani se zeminou 0
43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Ochrana vod a pudy 17 1 =
PRELOZKA NN Ukapy a tniky 0
43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hiuk 13 1 d—
PRELOZKA NN Ochrana osob 0
43104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hiuk 10 1 S —
PRELOZKA NN PoZadavky na stroje 0
43503 KOMPLETNI KONSTRUKCE Hiuk 10 1 = )
PRELOZKA NN PoZadavky na stroje 0
43859 PRESUN HMOT TE 3 Hluk 13 1 = —
PRELOZKA NN Ochrana osob 0
46207 SLABOPROUD VEDENI KABEL Pranost 13 1 +—
PRELOZKA NN Ochrana osob 0
46501 ZASYPY Ostatni odpad 13 1 H—
PRELOZKA NN Naékladani se zeminou 0
46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Ochrana ovzdusi 11 1 =
PRELOZKA NN Mobilni zdroje znecist'ovani 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hluk 10 1 [ —
PRELOZKA NN PoZadavky na stroje 0
46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hiuk 13 1 [ —
PRELOZKA NN Ochrana osob 0
46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vibrace 11 1 [ —
PRELOZKA NN Ochrana osob 0
46805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Pranost 13 1 [ —
PRELOZKA NN Ochrana osob 0
46859 PRESUN HMOT TE 6 Hiuk 13 1 = — + —H
PRELOZKA NN Ochrana osob 0
49107 SLABOPROUD KOMPLET VENK Nakladani s NCHLAP 14 1 He=— —
PRELOZKA NN PouZivini NCHLAP 0
49505 VYSPRAVENI KRYTU ZIVICE Ochrana vod a pady 17 1 [ "
PRELOZKA NN Ukapy a tiniky 0
49505 VYSPRAVENI KRYTU ZIVICE Vibrace 11 1 [ "
PRELOZKA NN Ochrana osob 0
49859 PRESUN HMOT TE 9 Hluk 13 1 = —
PRELOZKA NN Ochrana osob 0
49980 VYSTUPNI KONTROLA Hiuk 13 1 [ —"
PRELOZKA NN Ochrana osob 0
SO-01
50101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE Ochrana vod a pudy 17 1
S0-01 Ukapy a tiniky 0
50109 BOURANI KONSTRUKCI Nakladani s NO 9 2 o }
SO-01 Shromazd’ovani NO 0
50109 BOURANI KONSTRUKCI Naklddani s NO 16 1 o
SO-01 Preprava NO 0
50109 BOURANI KONSTRUKCI Naklddani s NO 13 1 o
SO-01 Ovéieni nebezp. vlast. 0
50109 BOURANI KONSTRUKCI Naklddani s NO 13 1 o
SO-01 Vybrané druhy - azbest 0
50109 BOURANI KONSTRUKCI Ostatni odpad 6 2 o }
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
50109 BOURANI KONSTRUKCI Hiuk 0 2 o }
SO-01 PoZadavky na stroje 0
50109 BOURANI KONSTRUKCI HIuk 13 2 o }
SO-01 Ochrana osob 0
50109 BOURANI KONSTRUKCI Vibrace 1 2 o }
SO-01 Ochrana osob 0
50109 BOURANI KONSTRUKCI Pragnost 3 2 o }
SO-01 Ochrana osob 0
50287 DMTZ KLEMPIR KONSTRUKCI Nakladani s NCHLAP 14 1 s
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
50287 DMTZ KLEMPIR KONSTRUKCI Nakladani s NO 19 1 E==—————— "N
SO-01 Shromazd’ovani NO 0
50307 DEMONTAZ DREVENYCH STEN Ostatni odpad 16 1 === A —
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
50307 DEMONTAZ DREVENYCH STEN Pragnost 13 1 RS ——N .
SO-01 Ochrana osob 0
50307 DEMONTAZ DREVENYCH STEN HIuk 13 1 == — + —
SO-01 Ochrana osob 0
50317 DMTZ ZAMECNICKYCH KONSTR ~ Hluk 13 2 o E— — + — o
SO-01 Ochrana osob 0
50317 DMTZ ZAMECNICKYCH KONSTR ~ Hluk 0 2 o E— — + — o
SO-01 PoZadavky na stroje 0
50317 DMTZ ZAMECNICKYCH KONSTR ~ Nakladéni s NO 9. 2 of E— — + — o
SO-01 Shromazd’ovani NO 0
50317 DMTZ ZAMECNICKYCH KONSTR  Naklddédni s NO 16 1 e==———
SO-01 Preprava NO 0
50317 DMTZ ZAMECNICKYCH KONSTR  Naklddéni s NO 13 1 e==———
SO-01 Ovéieni nebezp. vlast. 0
50407 VYSKLIVANI Ostatni odpad 16 1 = — + —
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
50537 DEMONTAZ ROZVODU UT Pragnost 13 1 = — + —
SO-01 Ochrana osob 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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50557 DEMONTAZ OTOPNYCH TELES Pragnost 13 1
SO-01 Ochrana osob 0
51200 HLOUBENE VYKOPAVKY Ostatni odpad 13 1
SO-01 Nakladani se zeminou 0
51200 HLOUBENE VYKOPAVKY Hluk 0 1
SO-01 PoZadavky na stroje 0
51210 PREMISTENI VYKOPKU Ostatni odpad 13 1
SO-01 Naklddani se zeminou 0
51230 NASYPY A SKLADKY Ostatni odpad 13 1
SO-01 Naklddani se zeminou 0
51302 ZAKLADY Ostatni odpad 16 1
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
51607 I1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD Ochrana vod a pudy 16 1
SO-01 Odbér a vypousténi 0
52657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH SVI Ochrana vod a pidy 16 1 =t t+—+—+—+—F —+ —+ —+ —
SO-01 Odbér a vypousténi 0
52700 TEPELNA IZOLACE ZAKLADY Ostatni odpad 16 1 =+ -+ -+ 4+ — 4+ — 4+ "+ — 4+ — -
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
52801 OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU Ostatni odpad 13 1 et —+— A+ — A+ — [+ —+ =~ —
SO-01 Nakladani se zeminou 0
53303 ZB SLOUPY Ostatni odpad 16 1 [ E—
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
53303 ZB SLOUPY Nakladani s NCHLAP 14 1 g
SO-01 Pouzivani NCHLAP 0
53303 ZB SLOUPY Hluk 0 1 e —
SO-01 PoZadavky na stroje 0
53303 ZB SLOUPY Vibrace 11 1 g
SO-01 Ochrana osob 0
53303 ZB SLOUPY Hluk 13 1 e —
SO-01 Ochrana osob 0
53354 7B STROP Ostatni odpad 16 1 e
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
53354 7B STROP Naklddani s NCHLAP 14 1 S —
SO-01 Pouzivani NCHLAP 0
53354 7B STROP Naklddani s NCHLAP 15 1 [ ————|
SO-01 Skladovén{ 0
53400 ZDI NOSNE Ostatni odpad 16 1 o
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
53400 ZDI NOSNE Naklddédni s NCHLAP 14 1 of
SO-01 PouZivani NCHLAP 0
53400 ZDI NOSNE Ochrana vod a pudy 16 1 o
SO-01 Odbér a vypousténi 0
53400 ZDI NOSNE Hiuk 10 1 o
SO-01 PoZadavky na stroje 0
53400 ZDI NOSNE Nakldddni s NCHLAP 15 1 o
SO-01 Skladovén{ 0
53400 ZDI NOSNE Hiuk 13 1 o
SO-01 Ochrana osob 0
53400 ZDI NOSNE Vibrace 11 1 o
SO-01 Ochrana osob 0
53504 SCHODISTE VNEISI (ZAPAD) Ostatni odpad 16 1 == ———
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
53510 OBKLADY KAMENNE VNEJSI HIuk 13 1 e —
SO-01 Ochrana osob 0
53510 OBKLADY KAMENNE VNEJSI Pragnost 13 1 e —
SO-01 Ochrana osob 0
53511 ZABRADLI SCHODISTOVE Ostatni odpad 16 1 = --+—-—+—+ -+ -+ -+ -+ —H 4+ 4+ —4+ —F — 4+ — 4 — + — 4+ A
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
53712 LEHKE RADOVE LESENI Nakladani s NO 19 1 ]
SO-01 Shromazd’'ovani NO 0
53718 HI VODOROVNA (JIH) Ochrana vod a pudy 16 1
SO-01 Odbér a vypousténi 0
53720 HI SVISLA (JIH) Ochrana vod a pudy 16 1
SO-01 Odbér a vypousténi 0
53730 TRUHLARI OKNA Prasnost 13 1
SO-01 Ochrana osob 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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53740 TEPELNA IZOLACE VNEJSI Ostatni odpad 6 2 } } ]
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
53740 TEPELNA IZOLACE VNEJSI Nakldddni s NCHLAP 14 1 }
S0-01 Pouzivani NCHLAP 0
53740 TEPELNA IZOLACE VNEJSI Nakldddni s NCHLAP 15 2 } }
S0-01 Skladovani 0
53750 KLEMPIRI - PARAPETY Nakladani s NCHLAP 14 1 [ —
S0-01 Pouzivani NCHLAP 0
53760 UPRAVA POVRCHU VNEJSI Nakldddni s NCHLAP 14 1 o
S0-01 Pouzivani NCHLAP 0
53760 UPRAVA POVRCHU VNEJSI Nakldddni s NCHLAP 15 1 o
S0-01 Skladovan{ 0
53760 UPRAVA POVRCHU VNEJSI Pragnost 13 1 o
SO-01 Ochrana osob 0
53770 ZAMECNICI - ZABRADLI Pragnost 13 1 e
SO-01 Ochrana osob 0
53780 DLAZBA - LODZIE Pragnost 13 1 H———
SO-01 Ochrana osob 0
53901 DEMONTAZ OCELOVE KONSTR HIuk 13 1 e
SO-01 Ochrana osob 0
53902 DEMONTAZ VZT ZARIZENI Pragnost 13 1 e
SO-01 Ochrana osob 0
53903 ODSTR POVL KRYTIN STRECH Nakladani s NO 13 1 [ —(—
SO-01 Vybrané druhy - azbest 0
53903 ODSTR POVL KRYTIN STRECH Nakladani s NO 13 1 [ —(—
SO-01 Ovéfeni nebezp. vlast. 0
53903 ODSTR POVL KRYTIN STRECH Ostatni odpad 16 1 [ —(—
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
53903 ODSTR POVL KRYTIN STRECH Nakladani s NO 19 1 [ —(—
SO-01 Shromazd’ovani NO 0
53903 ODSTR POVL KRYTIN STRECH Nakladani s NO 16 1 [ —(—
SO-01 Preprava NO 0
53903 ODSTR POVL KRYTIN STRECH Prasnost 13 1 [ —(—
SO-01 Ochrana osob 0
53904 ODSTR TEPELNE IZOLACE Ostatni odpad 16 1 [ ——
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
53904 ODSTR TEPELNE IZOLACE Nakladani s NO 13 1 [ ——
SO-01 Ovéieni nebezp. vlast. 0
53904 ODSTR TEPELNE IZOLACE Nakladani s NO 1 [ ——
SO-01 Vybrané druhy - azbest 0
54107 TESARI, ATIKA Hluk 1 e
SO-01 Ochrana osob 0
54107 TESARI, ATIKA Prasnost 1 S —
SO-01 Ochrana osob 0
54357 TEPELNA IZOLACE STRECH Ostatni odpad 1 o
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
54627 ZAMECNICI STRESNI PRVKY HIuk 1 == |
SO-01 PoZadavky na stroje 0
54627 ZAMECNICI STRESNI PRVKY Ochrana ovzdu§i 1 == |
SO-01 Mobilni zdroje znecist'ovani 0
54627 ZAMECNICI STRESNI PRVKY HIuk 1 == |
SO-01 Ochrana osob 0
54707 POVLAKOVE KRYTINY STRECH Ostatni odpad 3 o }
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
54807 KLEMPIRI STRESNI PRVKY Naklddani s NCHLAP 1 —
S0-01 Pouzivani NCHLAP 0
54808 HROMOSVOD FASADA,ZEMNENI  Ostatni odpad 1 -+~—+-+-+--HF-+—-+ -+ -4+ —+—+—+—+F++—+ —+ —+ —
SO-01 Naékladani se zeminou 0
55123 PRICKY A STENY VYPLNOVE Pragnost 1 —
SO-01 Ochrana osob 0
55124 VYPLNE OTVORU Ostatni odpad 1 ==
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
55124 VYPLNE OTVORU Nakldddni s NCHLAP 1 ==
S0-01 Pouzivani NCHLAP 0
55124 VYPLNE OTVORU Pragnost 1 ==
SO-01 Ochrana osob 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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Ochrana osob

55176 SLABOPROUD KOMPLET,ZARIZ Naklddani s NCHLAP 14
SO-01 PouZiviani NCHLAP

2018
3 4 [ 5 [ 6 7 [ 8 [ 9 10 [ 11 [ 12
Index  Nizev &innosti Environmentalni aspekt VyznPlan |1 5 12 |19 |26 |2 9 16 (23 (30 |7 14 (21 |28 |4 1 (18 25 |2 9 16 [23 (30 |6 13 20 |27 |3 10 (17 |24 |1 8 15 |22 |29 |5 12 |19 |26 |3 10 |17 |27
Dodav. Evid. | 3| 10| 17| 24| 311 7| 14| 21| 28] 5| 12| 19| 26 2[ 9] 16| 23] 30 7| 14| 21| 28 4 11| 18 25| 1| 8 15 22| 29| 6| 13| 20 27| 3| 10| 16| 24 1| 8 15 22| 29
55125 TRUHLARI DVERE,VYBAVENI Pragnost 13 1 =
SO-01 Ochrana osob 0
55126 KANALIZACE VNITRNI Prasnost 13 1 S —
SO-01 Ochrana osob 0
55127 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY  Naklddéni s NCHLAP 14 1 e —
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
55128 ROZVODY UT VNITRNI Ostatni odpad 16 1 +—
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
55128 ROZVODY UT VNITRNI Nakldddni s NCHLAP 14 1 +—
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
55128 ROZVODY UT VNITRNI Ochrana vod a pady 1
S0-01 Ukapy a tiniky 0
55128 ROZVODY UT VNITRNI Pranost 1
SO-01 Ochrana osob 0
55128 ROZVODY UT VNITRNI HIuk 13 1 +—
SO-01 Ochrana osob 0
55129 NATERY VNITRNI Ochrana ovzdu§{ 11 1 +—
SO-01 Téekavé org. latky 0
55129 NATERY VNITRNI Naklddani s NCHLAP 14 1 +—
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
55129 NATERY VNITRNI Nakldddni s NCHLAP 15 1 +—
S0-01 Skladovani 0
55130 VODOVOD ROZV A ARMATURY Nakladani s NCHLAP 14 1 e —
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
55135 VZDUCHOTECHNIKA Hiuk 13 1 === = e
SO-01 Vestavovana zafizeni 0
55135 VZDUCHOTECHNIKA Hiuk 0 2 } == ——— 4+ — + — + — 1 —
SO-01 PoZadavky na stroje 0
55140 SILNOPROUD ROZVADECE Nakladéni s NCHLAP 14 1 [ E—
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
55145 SILNOPROUD HRUBA MONTAZ Pragnost 13 1 1
SO-01 Ochrana osob 0
55145 SILNOPROUD HRUBA MONTAZ HIuk 13 1 e |
SO-01 Ochrana osob 0
55147 SLABOPROUD HRUBA MONTAZ HIuk 13 1 o
SO-01 Ochrana osob 0
55148 HLINIKOVE PORTALY 1.NP Hiuk 1
SO-01 PoZadavky na stroje 0
55149 PODLAHOVE KONSTRUKCE Nakladani s NCHLAP 1 —
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
55149 PODLAHOVE KONSTRUKCE Ochrana vod a pudy 1 —
S0-01 Ukapy a tiniky 0
55149 PODLAHOVE KONSTRUKCE Prasnost 1 —
SO-01 Ochrana osob 0
55150 UPRAVA POVRCHU VNITRNI Ostatni odpad 6 2 o }
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
55150 UPRAVA POVRCHU VNITRNI Pragnost 13 2 o }
SO-01 Ochrana osob 0
55151 OBKLADY VNITRNI Pragnost 13 1 e=—=F
SO-01 Ochrana osob 0
55151 OBKLADY VNITRNI Hluk 13 1 e=—=F
SO-01 Ochrana osob 0
55153 TEPELNA IZOLACE KONSTR Ostatni odpad 16 1  —
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
55154 SDK PODHLEDY Hiuk 1 e —
SO-01 Ochrana osob 0
55154 SDK PODHLEDY Prasnost 1 I —
SO-01 Ochrana osob 0
55170 MALBY VNITRNI Ochrana vod a pudy 1
S0-01 Ukapy a tiniky 0
55171 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR Prasnost 1 [ —
SO-01 Ochrana osob 0
55171 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR Hiuk 1 |
SO-01 Ochrana osob 0
55172 PODLAHY POVLAKOVE Nakladani s NCHLAP 1
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
55172 PODLAHY POVLAKOVE Ochrana ovzdus$i 1
SO-01 Téekavé org. latky 0
55175 SILNOPROUD KOMPLETACE Pranost 1
0
1
0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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55177 ZARIZOVACI PREDMETY ZTI Pragnost 13 1 [ E—
SO-01 Ochrana osob 0
55180 OTOPNA TELESA Ochrana vod a pudy 17 1 [ - —
S0-01 Ukapy a tiniky 0
55180 OTOPNA TELESA Nakladani s NCHLAP 14 1 H—
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
55185 ARMATURY UT Nakladani s NCHLAP 14 1 [ —]
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
55288 ZASKLIVANI PORTALU 1.NP Ostatni odpad 16 1 |
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
56000 SVETLA - HRUBA MONTAZ Pragnost 13 1 === —+ —H
SO-01 Ochrana osob 0
56000 SVETLA - HRUBA MONTAZ HIuk 13 1 === —+ —H
SO-01 Ochrana osob 0
57030 REPROFILACE - 1.NP Ostatni odpad 16 1 o
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
57030 REPROFILACE - 1.NP Nakladani s NCHLAP 14 1 o
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
57030 REPROFILACE - 1.NP Nakladani s NCHLAP 15 1 o
S0-01 Skladovani 0
57035 TI VNEJSI- 1.NP Ostatni odpad 16 1 e —
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
57035 TI VNEJSI- 1.NP Nakldddni s NCHLAP 14 1  —
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
57035 TI VNEJSI- 1.NP Naklddani s NCHLAP 15 1 e
S0-01 Skladovani 0
57036 OMITKA VNEJSI - 1.NP Nakldddni s NCHLAP 14 1 o
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
57036 OMITKA VNEJSI - 1.NP Naklddani s NCHLAP 15 1 o
S0-01 Skladovani 0
57036 OMITKA VNEJSI - 1.NP Pragnost 13 1 o
SO-01 Ochrana osob 0
57040 ZABRADELNI ZED - 1.NP Ostatni odpad 16 1 =
SO-01 Naklddani s ost. odpadem 0
57040 ZABRADELNI ZED - 1.NP Nakldddni s NCHLAP 14 1 =
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
57040 ZABRADELNI ZED - 1.NP Ochrana vod a pady 16 1 s
SO-01 Odbér a vypousténi 0
57040 ZABRADELNI ZED - 1.NP HIuk 10 1 =
SO-01 PoZadavky na stroje 0
57040 ZABRADELNI ZED - 1.NP Nakldddni s NCHLAP 15 1 =
S0-01 Skladovani 0
57040 ZABRADELNI ZED - 1.NP HIuk 13 1 =
SO-01 Ochrana osob 0
57040 ZABRADELNI ZED - 1.NP Vibrace 11 1 =
SO-01 Ochrana osob 0
57050 HI STERKA - 1.NP Ochrana vod a pudy 16 1 S —
SO-01 Odbér a vypousténi 0
57052 KLINKER VNEJSI HIuk 13 1 o
SO-01 Ochrana osob 0
57052 KLINKER VNEJSI Pragnost 13 1 o
SO-01 Ochrana osob 0
57055 ODTOKOVY ZLAB - 1.NP Nakladani s NCHLAP 14 1 ]
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
57060 DLAZBA VENKOVNI - 1.NP Pragnost 13 1 HH—
SO-01 Ochrana osob 0
57080 OPLECHOVANI - 1.NP Naklddani s NCHLAP 14 1 H—H—
S0-01 PouZivini NCHLAP 0
57500 SVETLA - KOMPLETACE Pragnost 13 1 =
SO-01 Ochrana osob 0
58809 VYCISTENI OBJEKTU Ochrana ovzdusi 11 1 I —
SO-01 Téekavé org. latky 0
59227 ZAMECNICI DOPLNKY HIuk 13 1 |
SO-01 Ochrana osob 0
59228 NATERY VENKOVNI Ochrana ovzdusi 11 1 I —
SO-01 Téekavé org. latky 0
59228 NATERY VENKOVNI Nakladani s NCHLAP 14 1 I —
S0-01 PouZivini NCHLAP 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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59228 NATERY VENKOVNI Nakladani s NCHLAP 15 1 I —
S0-01 Skladovani 0
59228 NATERY VENKOVNI Ochrana vod a ptdy 17 1 I —
S0-01 Ukapy a tiniky 0
59980 VYSTUPNI KONTROLA Hiuk 13 1 d+—F—
SO-01 Ochrana osob 0
59999 PREDANI STAVBY 0 1 +—
MILNIK SO-01 0
SO-02
60201 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY Ostatni odpad 13 1 H—
S0-02 Nakladani se zeminou 0
60301 HLOUBENE VYKOPAVKY Ostatni odpad 13 1 H—
S0-02 Nakladani se zeminou 0
60301 HLOUBENE VYKOPAVKY HIuk 10 1 H—
SO-02 PoZadavky na stroje 0
60409 BOURANI KONSTRUKCI Nakladani s NO 19 1 = —
SO-02 Shromazd’ovani NO 0
60409 BOURANI KONSTRUKCI Nakladani s NO 16 1 = —
SO-02 Preprava NO 0
60409 BOURANI KONSTRUKCI Nakladani s NO 13 1 = —
SO-02 Ovéfeni nebezp. vlast. 0
60409 BOURANI KONSTRUKCI Nakladani s NO 13 1 = —
SO-02 Vybrané druhy - azbest 0
60409 BOURANI KONSTRUKCI Ostatni odpad 16 1 = —
SO-02 Naklddani s ost. odpadem 0
60409 BOURANI KONSTRUKCI Hiuk 10 1 = —
SO-02 PoZadavky na stroje 0
60409 BOURANI KONSTRUKCI Hiuk 13 1 = —
S0-02 Ochrana osob 0
60409 BOURANI KONSTRUKCI Vibrace 11 1 = —
SO-02 Ochrana osob 0
60409 BOURANI KONSTRUKCI Pragnost 13 1 = —
S0-02 Ochrana osob 0
60459 OSTATNI BOURACI PRACE Ostatni odpad 16 1 = —
SO-02 Naklddani s ost. odpadem 0
60601 PREMISTENI VYKOPKU Ostatni odpad 13 1 = —
S0O-02 Nakladani se zeminou 0
60802 POLSTAR ZAKLADU Ostatni odpad 13 1 [ "
S0-02 Nakladani se zeminou 0
60802 POLSTAR ZAKLADU Ochrana vod a pady 16 1 [ "
SO-02 Odbér a vypousténi 0
61502 ZAKLADY Ostatni odpad 16 1 dt—
SO-02 Naklddani s ost. odpadem 0
61657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD Ochrana vod a pudy 16 1 Og—
SO-02 Odbér a vypousténi 0
62751 OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU Ostatni odpad 131 ==
S0-02 Nakladani se zeminou 0
63103 ZDI NOSNE Ostatni odpad 16 1 +—
SO-02 Naklddani s ost. odpadem 0
63103 ZDI NOSNE Nakladani s NCHLAP 14 1 [ —]
SO-02 PouZivini NCHLAP 0
63103 ZDI NOSNE Ochrana vod a pudy 16 1 = —
SO-02 Odbér a vypousténi 0
63103 ZDI NOSNE Hiuk 10 1 [ —
SO-02 PoZadavky na stroje 0
63103 ZDI NOSNE Nakladani s NCHLAP 15 1 [ —]
SO-02 Skladovani 0
63103 ZDI NOSNE Hiuk 13 1 [ —
S0-02 Ochrana osob 0
63103 ZDI NOSNE Vibrace 11 1 [ —
S0O-02 Ochrana osob 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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63303 SLOUPY A PILIRE Ostatni odpad 16 1 =
SO-02 Naklddani s ost. odpadem 0
63303 SLOUPY A PILIRE Naklddéni s NCHLAP 14 1 =
SO-02 PouZivini NCHLAP 0
63303 SLOUPY A PILIRE HIuk 10 1 =
SO-02 PoZadavky na stroje 0
63303 SLOUPY A PILIRE Vibrace 11 1 =
SO-02 Ochrana osob 0
63303 SLOUPY A PILIRE HIuk 13 1 =
SO-02 Ochrana osob 0
63404 STROPY Ostatni odpad 16 1 =
SO-02 Naklddani s ost. odpadem 0
63404 STROPY Nakladani s NCHLAP 14 1 [ —
SO-02 PouZivini NCHLAP 0
63404 STROPY Nakladani s NCHLAP 15 1 [ —
SO-02 Skladovani 0
63504 SCHODISTE Ostatni odpad 16 1 o —
SO-02 Naklddani s ost. odpadem 0
65103 PRICKY A STENY VYPLNOVE Pragnost 13 1 4+
SO-02 Ochrana osob 0
65204 PREDLOZENE SCHODISTE Ostatni odpad 16 1 =
SO-02 Naklddani s ost. odpadem 0
65250 ZAZDIVKA,DOBETON OTVORU Pragnost 13 1 = —
SO-02 Ochrana osob 0
65327 ZAMEC VYPL OTV,OBV PLAST Hiuk 10 1 4+
SO-02 PoZadavky na stroje 0
66806 PODLAHOVE KONSTRUKCE Nakladani s NCHLAP 14 1 [ —
SO-02 PouZivini NCHLAP 0
66806 PODLAHOVE KONSTRUKCE Ochrana vod a pudy 17 1 =
SO-02 Ukapy a tiniky 0
66806 PODLAHOVE KONSTRUKCE Pranost 13 1 [ —
SO-02 Ochrana osob 0
67358 TEPELNA IZOLACE KONSTR Ostatni odpad 16 1 d=
SO-02 Naklddani s ost. odpadem 0
67365 UPRAVA POVRCHU VNITRNI Ostatni odpad 16 1 =
SO-02 Naklddani s ost. odpadem 0
67365 UPRAVA POVRCHU VNITRNI Pragnost 13 1 =
SO-02 Ochrana osob 0
67375 OBKLADY VNITRNI Prasnost 13 1  —
SO-02 Ochrana osob 0
67375 OBKLADY VNITRNI Hiuk 13 1 e —
SO-02 Ochrana osob 0
67377 PRICKY A PODHL SADROKART HIuk 13 1 =
SO-02 Ochrana osob 0
67377 PRICKY A PODHL SADROKART Pragnost 13 1 =
SO-02 Ochrana osob 0
67380 MALBY VNITRNI Ochrana vod a pudy 17 1 H—
SO-02 Ukapy a tiniky 0
67407 PODLAHY SYNTETICKE Nakladani s NCHLAP 14 1 e —
SO-02 PouZivini NCHLAP 0
67807 PODLAHY POVLAKOVE Nakladani s NCHLAP 14 1 e —
SO-02 PouZivini NCHLAP 0
67807 PODLAHY POVLAKOVE Ochrana ovzdusi 11 1 S —
SO-02 Téekavé org. latky 0
68357 TRUHLARI DVERE,VYBAVEN] Pragnost 13 1 =t —+ —-
SO-02 Ochrana osob 0
69207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI Ostatni odpad 16 1 =
SO-02 Naklddani s ost. odpadem 0
69207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI Nakldddni s NCHLAP 14 1 =
SO-02 PouZivini NCHLAP 0
69207 TEPELNA IZOLACE VNEJSI Nakléddni s NCHLAP 15 1 =
SO-02 Skladovani 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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69250 KLEMPIRI FASADNI PRVKY Nakladani s NCHLAP 14 1 =
SO-02 PouZivini NCHLAP 0
69306 UPRAVA POVRCHU VNEJSI Nakladani s NCHLAP 14 1 =
SO-02 PouZivini NCHLAP 0
69306 UPRAVA POVRCHU VNEJSI Nakladani s NCHLAP 15 1 =
SO-02 Skladovani 0
69306 UPRAVA POVRCHU VNEIJSI Pragnost 13 1 =
S0-02 Ochrana osob 0
69457 OBKLADY VNEJSI HIuk 13 1 ==
S0-02 Ochrana osob 0
69590 OBKLADY KAMENNE VNEJSI HIuk 13 1 == — 4
S0-02 Ochrana osob 0
69590 OBKLADY KAMENNE VNEJSI Pragnost 13 1 == — 4
S0-02 Ochrana osob 0
69627 ZAMECNICI DOPLNKY HIuk 13 1
S0-02 Ochrana osob 0
69657 NATERY VENKOVNI Ochrana ovzdusi 11 1 H——"
SO-02 Téekavé org. latky 0
69657 NATERY VENKOVNI Nakladani s NCHLAP 14 1 H——"
SO-02 PouZivini NCHLAP 0
69657 NATERY VENKOVNI Nakladani s NCHLAP 15 1 H——"
SO-02 Skladovani 0
69657 NATERY VENKOVNI Ochrana vod a ptdy 17 1 He=—=—
SO-02 Ukapy a tiniky 0
69980 VYSTUPNI KONTROLA HIuk 13 1 [ e
S0-02 Ochrana osob 0
SO-03
70301 HLOUBENE VYKOPAVKY Ostatni odpad 13 1 H—
S0-03 Nakladani se zeminou 0
70301 HLOUBENE VYKOPAVKY HIuk 10 1 H———
SO-03 PoZadavky na stroje 0
70601 PREMISTENI VYKOPKU Ostatni odpad 13 1 H——"—
S0-03 Nakladani se zeminou 0
70802 POLSTAR ZAKLADU Ostatni odpad 13 1 S —
S0-03 Nakladani se zeminou 0
70802 POLSTAR ZAKLADU Ochrana vod a pudy 16 1 S —
SO-03 Odbér a vypousténi 0
71502 ZAKLADY Ostatni odpad 16 1 S —]
SO-03 Naklddani s ost. odpadem 0
71657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD Ochrana vod a pudy 16 1 [ e —
SO-03 Odbér a vypousténi 0
72506 VYSPRAVENIZATRENI ZDIVA Ostatni odpad 16 1 — =
SO-03 Naklddani s ost. odpadem 0
73103 ZDI NOSNE Ostatni odpad 16 1 S —
SO-03 Naklddani s ost. odpadem 0
73103 ZDI NOSNE Naklddani s NCHLAP 14 1 o —
S0-03 PouZivini NCHLAP 0
73103 ZDI NOSNE Ochrana vod a pudy 16 1 o —
SO-03 Odbér a vypousténi 0
73103 ZDI NOSNE Hiuk 10 1 [ —
SO-03 PoZadavky na stroje 0
73103 ZDI NOSNE Nakladani s NCHLAP 15 1 o —
S0-03 Skladovani 0
73103 ZDI NOSNE Hiuk 13 1 [ —
S0O-03 Ochrana osob 0
73103 ZDI NOSNE Vibrace 11 1 [ —
S0O-03 Ochrana osob 0
73504 SCHODISTE Ostatni odpad 16 1 4+
SO-03 Naklddani s ost. odpadem 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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79457 OBKLADY VNEJSI HIuk 13 1 [ —
S0-03 Ochrana osob 0
79487 OBKLADY KAMENNE VNEJSI Hiuk 13 1 =
S0O-03 Ochrana osob 0
79487 OBKLADY KAMENNE VNEJSI Pragnost 13 1 =
S0O-03 Ochrana osob 0
79627 ZAMECNICI DOPLNKY HIuk 13 1 [ "
S0O-03 Ochrana osob 0
79980 VYSTUPNI KONTROLA HIuk 13 1 —
S0O-03 Ochrana osob 0
SO-04
80101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE Ochrana vod a pudy 17 1 o |
SO-04 Ukapy a tiniky 0
80159 REZANI VOZOVEK HIuk 10 1 = —
SO-04 PoZadavky na stroje 0
80201 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY Ostatni odpad 13 1 +—
SO-04 Nakladani se zeminou 0
80301 HLOUBENE VYKOPAVKY Ostatni odpad 13 1 = —
SO-04 Nakladani se zeminou 0
80301 HLOUBENE VYKOPAVKY Hiuk 10 1 = —
SO-04 PoZadavky na stroje 0
80601 PREMISTENI VYKOPKU Ostatni odpad 13 1 = —
SO-04 Nakladani se zeminou 0
83101 NASYPY ZHUTNENE Ostatni odpad 13 1 H—H—
SO-04 Nakladani se zeminou 0
83140 ODSTR SILNIC KONSTRUKCI HIuk 10 1 = —
SO-04 PoZadavky na stroje 0
83140 ODSTR SILNIC KONSTRUKCI HIuk 13 1 = —
SO-04 Ochrana osob 0
83140 ODSTR SILNIC KONSTRUKCI Ochrana ovzdusi 11 1 = —
SO-04 Mobilni zdroje znegist'ovani 0
83155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Ochrana ovzdusi 11 1 =
SO-04 Mobilni zdroje znegist'ovani 0
83155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Hiuk 10 1 [ —
SO-04 PoZadavky na stroje 0
83155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Hiuk 13 1 [ —
SO-04 Ochrana osob 0
83155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Vibrace 11 1 [ —
SO-04 Ochrana osob 0
83155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Pranost 13 1 [ —
SO-04 Ochrana osob 0
83509 OBRUBNIKY A KRAJNIKY Ostatni odpad 13 1 [ —
SO-04 Nakladani se zeminou 0
86205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE Ochrana vod a pady 16 1 I —
SO-04 Odbér a vypousténi 0
86205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE Ochrana vod a pady 17 1 I —
SO-04 Ukapy a tiniky 0
86205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE Ochrana ovzdu§i 11 1 I —
SO-04 Mobilni zdroje znecist'ovani 0
86205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE HIuk 100 1 I —
SO-04 PoZadavky na stroje 0
86205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE HIuk 13 1 I —
SO-04 Ochrana osob 0
86205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE Vibrace 11 1 I —
SO-04 Ochrana osob 0
86305 DLAZBA KOMUNIKACE Pragnost 13 1 =
SO-04 Ochrana osob 0
89801 POVRCHOVE UPRAVY TERENU Ostatni odpad 13 1 [ —"
SO-04 Nakladani se zeminou 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.
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89980 VYSTUPNI KONTROLA Hiuk 13 1 [ e
SO-04 Ochrana osob 0
SO-05
90101 PRIPRAVNE A PRIDR PRACE Ochrana vod a pudy 17 1 o |
S0-05 Ukapy a tiniky 0
90159 REZANI VOZOVEK HIuk 10 1 [ "
SO-05 PoZadavky na stroje 0
93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Ochrana ovzdusi 11 1 =
SO-05 Mobilni zdroje znegist'ovani 0
93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Hiuk 10 1 [ "
SO-05 PoZadavky na stroje 0
93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Hiuk 13 1 [ "
SO-05 Ochrana osob 0
93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Vibrace 11 1 [ "
SO-05 Ochrana osob 0
93155 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Pragnost 13 1 [ "
SO-05 Ochrana osob 0
96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Ochrana ovzdusi 11 1 - )
SO-05 Mobilni zdroje znecist'ovani 0
96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hiuk 10 1 o
SO-05 PoZadavky na stroje 0
96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Hiuk 13 1 o
SO-05 Ochrana osob 0
96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Vibrace 11 1 o
SO-05 Ochrana osob 0
96105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Pragnost 13 1 o
SO-05 Ochrana osob 0
96205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE Ochrana vod a ptdy 16 1 =
SO-05 Odbér a vypousténi 0
96205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE Ochrana vod a ptdy 17 1 =
S0-05 Ukapy a tiniky 0
96205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE Ochrana ovzdusi 11 1 =
SO-05 Mobilni zdroje znegist'ovani 0
96205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE HIuk 10 1 =
SO-05 PoZadavky na stroje 0
96205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE HIuk 13 1 =
SO-05 Ochrana osob 0
96205 ZIVICNY KRYT KOMUNIKACE Vibrace 11 1 =
SO-05 Ochrana osob 0
99309 DOPRAVNI ZNACKY SVISLE Ostatni odpad 16 1 +—
SO-05 Naklddani s ost. odpadem 0
99759 DOPRAVNI ZNACKY VODOROV Ostatni odpad 16 1 S —
SO-05 Naklddani s ost. odpadem 0
99980 VYSTUPNI KONTROLA HIuk 13 1 I —
SO-05 Ochrana osob 0

Planované kontroly | ginnosti kritické, | Ginnosti s rezervou, | innosti zpozdéné, - — - rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovujici, = ¢dste¢né vyhovujici, | vyhovujici, | vSechny hotovy.



