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2. Řešení prostorové struktury 

2.1. Technologické etapy 

2.1.1. Popis postupu výstavby 

Realizace stavebního objektu Hornoměcholupská E+F bude probíhat ve třech 

fázích výstavby. 

První fáze výstavby bude zahrnovat výkopové práce, realizaci základů 

(pilotové založení a základová deska) stavebního objektu a dvě podzemní podlaží 

budovy. 

Poté bude ve druhé fázi postaven nadzemní objekt budovy F. 

V závěrečné třetí fázi bude realizován nadzemní objekt budovy E. Třetí fáze 

bude zahájena hrubou stavbou monolitické konstrukce hned, jakmile bude 

dokončena hrubá konstrukce u budovy F. 

2.1.2. Technologická schémata – budova F 

TE 1 – Zemní práce 

TE 2 – Základy  

 

Obrázek 1 – SO-F – Technologické etapy 1 a 2 

TE 3 – Hrubá spodní stavba 

TE 4 – Hrubá vrchní stavba 

TE 5 – Zastřešení 

TE 6 – Hrubé vnitřní práce 
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Obrázek 2 – SO-F – Technologické etapy 3, 4, 5 a 6 

TE 7 – Vnitřní úpravy povrchů 

TE 8 – Dokončovací práce 

TE 9 – Vnější úpravy 

 

Obrázek 3 – SO-F – Technologické etapy 7, 8 a 9 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 
Filip Němec       
2019 
 

5 
 

2.1.3. Technologická schémata budova – E 

TE 1 – Zemní práce 

TE 2 – Základy 

 

Obrázek 4 - SO-E – Technologické etapy 1 a 2 

TE 3 – Hrubá spodní stavba 

TE 4 – Hrubá vrchní stavba 

TE 5 – Zastřešení 

TE 6 – Hrubé vnitřní práce 

 

Obrázek 5 - SO-E – Technologické etapy 3, 4, 5 a 6 

 

TE 7 – Vnitřní úpravy povrchů 

TE 8 – Dokončovací práce 
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TE 9 – Vnější úpravy 

 

Obrázek 6 - SO-E – Technologické etapy 7, 8 a 9 

 

2.1.4. Dělení betonáže na záběry 

Během betonování základové desky a stropů podzemních podlaží bude 

monolitická konstrukce rozdělena na sedm záběrů, ty budou vymezeny dle 

dilatačních spár objektu. 

Prvních pět pater obou objektů bude betonováno ve třech záběrech, opět 

podle dilatačních celků. Následující patra, 6. až 13. patro, pak budou realizována 

v záběru jediném.  
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2.1.5. Směr výstavby jednotlivých technologických etap 

Tabulka 1 - Popis technologický etap 

Technologická 

etapa 

Název technologické 

etapy 

Směr výstavby 

TE 1 Zemní práce Horizontálně sestupný 

TE 2 Základy Horizontální 

TE 3 Hrubá spodní stavba Horizontálně vzestupný 

TE 4 Hrubá vrchní stavba Horizontálně vzestupný 

TE 5 Zastřešení Horizontálně vzestupný 

TE 6 Hrubé vnitřní práce Horizontálně vzestupný 

TE 7 Vnitřní úpravy povrchů Horizontálně vzestupný 

TE 8 Dokončovací práce Horizontálně vzestupný 

TE 9 Vnější úpravy Vertikálně vzestupný, 

poté sestupný 
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2.1.6. Hlavní konstrukce v jednotlivých technologický etapách 

Tabulka 2 - Výpis hlavních konstrukcí 

Technologická 

etapa 

Hlavní konstrukce 

TE 1 Výkop stavební jámy, vrty pro piloty 

TE 2 Piloty, základová deska 

TE 3 Svislé ŽB konstrukce 2. a 1. PP, vodorovné ŽB 

konstrukce 2. a 1. PP, prefabrikované ŽB schodiště 

TE 4 Svislé ŽB konstrukce 1.-13. NP, vodorovné ŽB 

konstrukce 1.-13. NP, prefabrikovaná ŽB schodiště 

TE 5 Skladba střechy 5. a 13. NP 

TE 6 Vnitřní zděné konstrukce, hrubé vnitřní rozvody, okna 

TE 7 Vnitřní omítky, betonové podlahy, obklady, malby, 

SDK konstrukce 

TE 8 Zařizovací předměty, kompletace rozvodů, nášlapné 

vrstvy podlah, dveře, úklid 

TE 9 Vnější fasáda, balkony, lodžie, sadové úpravy, 

areálová komunikace, kontejnerová stání 

 


