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4.1 Harmonogram 

Viz. Příloha 4.1 Harmonogram stavby 

4.2 Operativní časoprostorový graf 

Viz. Příloha 4.2 Časoprostorový graf 

4.3 Graf nasazení pracovníků 

Viz. Příloha 4.3 Graf nasazení pracovníků 

4.4 Graf nasazení strojů 

Viz. Příloha 4.4 Graf nasazení strojů 

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Sportovní centrum Na Chobotě 418 dny 4.2. 19 9.9. 20
2 Stavební objekty SO 1 -SO3 8 dny 4.2. 19 13.2. 19
3 Přípravné práce 8 dny 4.2. 19 13.2. 19
4 Předání staveniště 1 den 4.2. 19 4.2. 19
5 Vytyčení staveniště 1 den 5.2. 19 5.2. 19 4
6 Oplocení staveniště 2 dny 6.2. 19 7.2. 19 5
7 Odstranění vegetace 1 den 7.2. 19 7.2. 19 6SS+1 den
8 Sejmutí ornice 3 dny 7.2. 19 11.2. 19 7FS-1 den
9 Demontáž zpevněné plochy 2 dny 12.2. 19 13.2. 19 8

10 Zařízení staveniště 2 dny 11.2. 19 12.2. 19 6SS+3 dny
11 Přípojky ZS 2 dny 12.2. 19 13.2. 19 10SS+1 den
12 Stavební objekt SO1 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
13 Zemní práce 36 dny 14.2. 19 4.4. 19
14 Hloubení I. Stupně stavební jámy + Vytyčení 5 dny 14.2. 19 20.2. 19 9
15 Záporové pažení (zápory) 2 dny 19.2. 19 20.2. 19 14SS+3 dny
16 Hloubení II. Stupně stavební jámy 9 dny 21.2. 19 5.3. 19 15
17 Zapažení II.Stupně (pažiny) 4 dny 27.2. 19 4.3. 19 16SS+4 dny
18 Kotvení záporového pažení 2 dny 4.3. 19 5.3. 19 17FS-1 den
19 Hloubení III. Stupně stavební jámy 10 dny 6.3. 19 19.3. 19 16
20 Zapažení III.Stupně (pažiny) 3 dny 15.3. 19 19.3. 19 19FF
21 Odvodnění stavební jámy 1 den 19.3. 19 19.3. 19 20FF
22 Vytyčení pilot 1 den 19.3. 19 19.3. 19 20FF
23 Příprava podkladu pro vrtnou soupravu 1 den 20.3. 19 20.3. 19 22FF+1 den
24 Vrtání pilot 10 dny 21.3. 19 3.4. 19 23
25 Výkop základů výtahových šachet 1 den 27.3. 19 27.3. 19 24SS+4 dny
26 Ruční dočištění výkopu 3 dny 25.3. 19 27.3. 19 24SS+2 dny
27 Ležatá rozvody kanalizace -vytyčení 1 den 28.3. 19 28.3. 19 26
28 Ležaté rozvody kanalizace -realizace 5 dny 29.3. 19 4.4. 19 27
29 Založení stavby 27 dny 25.3. 19 30.4. 19
30 Armování základy-piloty,podkladní deska 10 dny 25.3. 19 5.4. 19 24SS+2 dny
31 Betonáž základy-piloty ,podklad 10 dny 27.3. 19 9.4. 19 30SS+2 dny
32 Příprava základové pláně 3 dny 26.3. 19 28.3. 19 26SS+1 den
33 Montáž věžového jeřábu č.1 2 dny 8.4. 19 9.4. 19 30
34 Příprava uzemění(hromosvod) 1 den 4.4. 19 4.4. 19 28FS-1 den
35 Hydroizolace vodorovná 3 dny 9.4. 19 11.4. 19 31FF+2 dny
36 Bednění základové deky 1 den 11.4. 19 11.4. 19 35FS-1 den
37 Armování -základová deska 11 dny 12.4. 19 26.4. 19 35
38 Betonáž -základové desky 4 dny 24.4. 19 29.4. 19 37FF+1 den
39 Odbednění -základová deska 1 den 30.4. 19 30.4. 19 38FF+1 den
40 Hrubá spodní stavba 0 dny 30.4. 19 30.4. 19
41 1.PP 0 dny 30.4. 19 30.4. 19
42 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 1.5. 19 1.5. 19 38FS+1 den
43 Armování svislých nosných kcí 5 dny 2.5. 19 8.5. 19 42
44 Bednění svislých nosných konstrukcí 5 dny 3.5. 19 9.5. 19 42FS+1 den
45 Betonáž svislých nosných kcí 4 dny 8.5. 19 13.5. 19 43FS-2 dny;44FS-2 dny
46 Odbednění svislých nosných kcí 4 dny 16.5. 19 21.5. 19 45FS+2 upl.dny
47 Bednění vodorovných kcí 11 dny 22.5. 19 5.6. 19 46
48 Armování vodorovných kcí 15 dny 23.5. 19 12.6. 19 47SS+1 den
49 Betonáž vodorovných kcí 9 dny 31.5. 19 12.6. 19 48SS+6 dny
50 Odbedněmí vodorovných kcí 6 dny 18.6. 19 25.6. 19 49FS+5 upl.dny
51 Montáž prefa výrobků 1 den 17.6. 19 17.6. 19 49FS+2 dny
52 Odstojkování vodorovných konstrukcí 4 dny 11.7. 19 16.7. 19 49FS+28 upl.dny
53 Montáž svislé hydroizolace 3 dny 26.6. 19 28.6. 19 50
54 Obklad deskami tepelné izolace 2 dny 1.7. 19 2.7. 19 53
55 Zpětný zásyp stavební jámy 7 dny 3.7. 19 11.7. 19 54
56 Hrubá vrchní stavba 0 dny 11.6. 19 11.6. 19
57 1.NP 0 dny 11.6. 19 11.6. 19
58 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 14.6. 19 14.6. 19 49FS+1 den
59 Armování svislých nosných kcí 4 dny 17.6. 19 20.6. 19 58
60 Bednění svislých nosných kcí 4 dny 18.6. 19 21.6. 19 58FS+1 den
61 Betonáž svislých nosných kcí 2 dny 20.6. 19 21.6. 19 59SS+2 dny;60SS+2 dny
62 Odbednění svislých nosných kcí 2 dny 24.6. 19 25.6. 19 61FS+2 upl.dny
63 Bednění vodorovných kcí 6 dny 1.7. 19 8.7. 19 62;68
64 Armování vodorovných kcí 8 dny 2.7. 19 11.7. 19 63SS+1 den
65 Betonáž vodorovných kcí 5 dny 8.7. 19 12.7. 19 64SS+4 dny
66 Odbednění vodorovných kcí 4 dny 18.7. 19 23.7. 19 65FS+5 upl.dny
67 Montáž prefabrikovaných výrobků 1 den 16.7. 19 16.7. 19 65FF+2 dny
68 Zdivo obvodového pláště 10 dny 17.6. 19 28.6. 19 58
69 Odstojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 12.8. 19 13.8. 19 65FS+28 upl.dny
70 2.NP 0 dny 11.6. 19 11.6. 19
71 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 16.7. 19 16.7. 19 65FS+1 den
72 Armování svislých nosných kcí 4 dny 17.7. 19 22.7. 19 71
73 Bednění svislých nosných kcí 5 dny 18.7. 19 24.7. 19 71FS+1 den
74 Betonáž svislých nosných kcí 2 dny 23.7. 19 24.7. 19 72SS+3 dny;73SS+3 dny
75 Odbednění svislých nosných kcí 4 dny 25.7. 19 30.7. 19 74SS+2 upl.dny
76 Bednění vodorovných kcí 6 dny 31.7. 19 7.8. 19 81;75
77 Armování vodorovných kcí 7 dny 1.8. 19 9.8. 19 76SS+1 den
78 Betonáž vodorovných kcí 5 dny 7.8. 19 13.8. 19 77SS+4 dny
79 Odbednění vodorovných kcí 4 dny 19.8. 19 22.8. 19 78FS+5 upl.dny
80 Montáž prefabrikovaných výrobků 1 den 15.8. 19 15.8. 19 78FF+2 dny
81 Zdivo obvodového pláště 10 dny 17.7. 19 30.7. 19 71
82 Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 11.9. 19 11.9. 19 78FS+28 upl.dny
83 3.NP 0 dny 11.6. 19 11.6. 19
84 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 15.8. 19 15.8. 19 78FS+1 den
85 Armování svislých nosných kcí 5 dny 16.8. 19 22.8. 19 84
86 Bednění svislých nosných kcí 5 dny 19.8. 19 23.8. 19 84FS+1 den
87 Betonáž svislých nosných kcí 2 dny 21.8. 19 22.8. 19 85SS+2 dny;86SS+2 dny
88 Odbednění svislých nosných kcí 5 dny 26.8. 19 30.8. 19 87FS+2 upl.dny
89 Bednění vodorovných kcí 6 dny 2.9. 19 9.9. 19 88;94
90 Armování vodorovných kcí 7 dny 3.9. 19 11.9. 19 89SS+1 den
91 Betonáž vodorovných kcí 5 dny 9.9. 19 13.9. 19 90SS+4 dny
92 Odbednění vodorovných kcí 6 dny 19.9. 19 26.9. 19 91FS+5 upl.dny
93 Montáž prefabrikovaných výrobků 3 dny 13.9. 19 17.9. 19 91FF+2 dny
94 Zdivo obvodového pláště 10 dny 16.8. 19 29.8. 19 84
95 Odstojkování vodorovných konstrukcí 1 den 30.9. 19 30.9. 19 91FS+14 upl.dny
96 Zastřešení 0 dny 17.9. 19 17.9. 19
97 Montáž ŽB prefabrikovaných atik 2 dny 17.9. 19 18.9. 19 91SS+2 dny
98 Bednění atik 1 den 19.9. 19 19.9. 19 91FS+3 dny
99 Armování atik 1 den 19.9. 19 19.9. 19 98SS

100 Betonáž atik 1 den 20.9. 19 20.9. 19 99;98
101 Odbednění atik 1 den 23.9. 19 23.9. 19 100FS+2 upl.dny
102 Montáž ocelových nosníků 4 dny 23.9. 19 26.9. 19 91FS+5 dny
103 Záklop konstrukce trapezovým plechem 8 dny 25.9. 19 4.10. 19 102SS+2 dny
104 Betonáž spádové vrstvy (část z beton 

.stropem)
1 den 25.9. 19 25.9. 19 101FS+1 den

105 Osazení prostupů a výlezů 1 den 4.10. 19 4.10. 19 106SS+3 dny
106 Provedení parozábrany 8 dny 1.10. 19 10.10. 19 104FS+5 upl.dny
107 Montáž zámečnických konstrukcí 3 dny 11.10. 19 15.10. 19 106
108 Tepelně izolační vrstva 7 dny 17.10. 19 25.10. 19 107SS+4 dny
109 Hydroizolační vrstva 11 dny 23.10. 19 6.11. 19 108SS+4 dny
110 Oplechování atiky 10 dny 4.11. 19 15.11. 19 109SS+8 dny
111 Zátopová zk střechy 1 den 7.11. 19 7.11. 19 109
112 Demontáž jeřábu č.1 1 den 23.9. 19 23.9. 19 100
113 Hrubé vnitřní práce 0 dny 27.8. 19 27.8. 19
114 1.PP 0 dny 27.8. 19 27.8. 19
115 Montáž stavebního výtahu 2 dny 25.9. 19 26.9. 19 123
116 Příčky 8 dny 5.9. 19 16.9. 19 52
117 Hrubé rozvody kanalizace¨+ZK těsnosti 10 dny 9.9. 19 20.9. 19 116SS+2 dny
118 Hrubé rozvody vodovod +ZK těsnosti a tlaku 12 dny 10.9. 19 25.9. 19 116SS+3 dny

119 Hrubé rozvody vzduchotechniky 2 dny 19.9. 19 20.9. 19 116SS+10 dny
120 Hrubé rozvody elektro 5 dny 19.9. 19 25.9. 19 116SS+10 dny
121 Osazení oken 1 den 11.10. 19 11.10. 19 106
122 1.NP 0 dny 27.8. 19 27.8. 19
123 Příčky 6 dny 17.9. 19 24.9. 19 116
124 Hrubé rozvody kanalizace¨+ZK těsnosti 7 dny 23.9. 19 1.10. 19 117
125 Hrubé rozvody vodovod +ZK těsnosti a tlaku 9 dny 26.9. 19 8.10. 19 118

126 Hrubé rozvody vzduchotechniky 2 dny 23.9. 19 24.9. 19 119
127 Hrubé rozvody elektro 7 dny 26.9. 19 4.10. 19 120
128 Osazení oken 2 dny 14.10. 19 15.10. 19 121
129 2.NP 0 dny 27.8. 19 27.8. 19
130 Příčky 4 dny 27.9. 19 2.10. 19 123;115
131 Hrubé rozvody kanalizace¨+ZK těsnosti 6 dny 2.10. 19 9.10. 19 124
132 Hrubé rozvody vodovod +ZK těsnosti a tlaku 8 dny 9.10. 19 18.10. 19 125

133 Hrubé rozvody vzduchotechniky 2 dny 25.9. 19 26.9. 19 126
134 Hrubé rozvody elektro 8 dny 7.10. 19 16.10. 19 127
135 Osazení oken 2 dny 16.10. 19 17.10. 19 128
136 3.NP 0 dny 27.8. 19 27.8. 19
137 Příčky 4 dny 3.10. 19 8.10. 19 130
138 Hrubé rozvody kanalizace¨+ZK těsnosti 6 dny 10.10. 19 17.10. 19 131
139 Hrubé rozvody vodovod +ZK těsnosti a tlaku 8 dny 21.10. 19 30.10. 19 132

140 Hrubé rozvody vzduchotechniky 1 den 4.10. 19 4.10. 19 133FS+5 dny
141 Hrubé rozvody elektro 8 dny 17.10. 19 28.10. 19 134
142 Osazení oken 2 dny 18.10. 19 21.10. 19 135
143 Úpravy povrchů 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
144 1.PP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
145 Omítky 4 dny 14.10. 19 17.10. 19 106;117;118;119;120;121
146 SDK 12 dny 18.11. 19 3.12. 19 145FS+21 dny
147 Izolace podlah 8 dny 23.10. 19 1.11. 19 145FS+5 upl.dny
148 Rozvody vytápění 3 dny 4.11. 19 6.11. 19 147
149 Betonové mazaniny 1 den 7.11. 19 7.11. 19 148
150 Cementové potěry 1 den 7.11. 19 7.11. 19 148
151 Otopná ZK 3 dny 13.11. 19 15.11. 19 149FS+5 upl.dny
152 Obklady a dlažby 18 dny 28.11. 19 23.12. 19 149FS+14 dny
153 1.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
154 Omítky 4 dny 18.10. 19 23.10. 19 145
155 SDK 14 dny 18.11. 19 5.12. 19 146SS
156 Izolace podlah 8 dny 4.11. 19 13.11. 19 147
157 Rozvody vytápění 3 dny 12.11. 19 14.11. 19 148FS+3 dny
158 Betonové mazaniny 1 den 8.11. 19 8.11. 19 149
159 Cementové potěry 1 den 8.11. 19 8.11. 19 150
160 Otopná ZK 3 dny 18.11. 19 20.11. 19 151
161 Obklady a dlažby 18 dny 24.12. 19 16.1. 20 152
162 2.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
163 Omítky 4 dny 24.10. 19 29.10. 19 154
164 SDK 14 dny 6.12. 19 25.12. 19 155
165 Izolace podlah 6 dny 14.11. 19 21.11. 19 156
166 Rozvody vytápění 3 dny 20.11. 19 22.11. 19 157FS+3 dny
167 Betonové mazaniny 1 den 11.11. 19 11.11. 19 158
168 Cementové potěry 1 den 11.11. 19 11.11. 19 159
169 Otopná ZK 3 dny 21.11. 19 25.11. 19 160
170 Obklady a dlažby 18 dny 17.1. 20 11.2. 20 161
171 Akustický obklad strojovny 3 dny 22.2. 19 26.2. 19 162FS+14 dny
172 3.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
173 Omítky 4 dny 30.10. 19 4.11. 19 163
174 SDK 14 dny 26.12. 19 14.1. 20 164
175 Izolace podlah 6 dny 22.11. 19 29.11. 19 165
176 Rozvody vytápění 3 dny 28.11. 19 2.12. 19 166FS+3 dny
177 Betonové mazaniny 1 den 12.11. 19 12.11. 19 167
178 Cementové potěry 1 den 12.11. 19 12.11. 19 168
179 Otopná ZK 3 dny 26.11. 19 28.11. 19 169
180 Obklady a dlažby 18 dny 12.2. 20 6.3. 20 170
181 Hala 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
182 Obklady stěn 13 dny 7.11. 19 25.11. 19 154FS+14 upl.dny
183 Podhledy 25 dny 7.11. 19 11.12. 19 154FS+14 upl.dny
184 Konstrukce pružné podlahy 25 dny 12.12. 19 15.1. 20 182;183
185 Kompletační a dokončovací práce 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
186 1.PP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
187 Osazení parapetů ,prahů,zábradlí 1 den 1.11. 19 1.11. 19 145FS+14 upl.dny
188 Malby a nátěry 10 dny 16.12. 19 27.12. 19 145;146;149
189 Montáž obložkových zárubní a křídel dveří 4 dny 30.12. 19 2.1. 20 188
190 Montáž výtahů 3 dny 13.11. 19 15.11. 19 173;177
191 Kompletace ZTI-(WC,umyvadla…) 4 dny 2.1. 20 7.1. 20 152;188
192 Kompletace VZT -(ventilatory 

,vzduchotechnické strojovny)
2 dny 3.1. 20 6.1. 20 152;188

193 Kompletace -Vytápění -(montáž otopných 
těles,rozdělovačů…)

4 dny 3.1. 20 8.1. 20 152;188

194 Kompletace Elektro-silnoproud ,slaboproud 8 dny 6.1. 20 15.1. 20 152;188
195 Kompletace požárních systému 1 den 16.1. 20 16.1. 20 194
196 Finální kompletizační a čistící operace 6 dny 17.1. 20 24.1. 20 189;191;192;193;194;195
197 1.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
198 Osazení parapetů ,prahů,zábradlí 1 den 4.11. 19 4.11. 19 187
199 Malby a nátěry 10 dny 6.1. 20 17.1. 20 188FS+5 dny
200 Montáž obložkových zárubní a křídel dveří 4 dny 18.11. 19 21.11. 19 190
201 Kompletace ZTI-(WC,umyvadla…) 4 dny 15.1. 20 20.1. 20 191FS+5 dny
202 Kompletace VZT -(ventilatory 

,vzduchotechnické strojovny)
2 dny 14.1. 20 15.1. 20 192FS+5 dny

203 Kompletace -Vytápění -(montáž otopných 
těles,rozdělovačů…)

4 dny 9.1. 20 14.1. 20 193

204 Kompletace Elektro-silnoproud ,slaboproud 8 dny 16.1. 20 27.1. 20 194
205 Kompletace požárních systému 1 den 17.1. 20 17.1. 20 195
206 Finální kompletizační a čistící operace 6 dny 27.1. 20 3.2. 20 196
207 2.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
208 Osazení parapetů ,prahů,zábradlí 1 den 5.11. 19 5.11. 19 198
209 Malby a nátěry 10 dny 27.1. 20 7.2. 20 199FS+5 dny
210 Montáž obložkových zárubní a křídel dveří 4 dny 22.11. 19 27.11. 19 200
211 Kompletace ZTI-(WC,umyvadla…) 4 dny 6.2. 20 11.2. 20 201FS+12 dny
212 Kompletace VZT -(ventilatory 

,vzduchotechnické strojovny)
2 dny 3.2. 20 4.2. 20 202FS+12 dny

213 Kompletace -Vytápění -(montáž otopných 
těles,rozdělovačů…)

4 dny 15.1. 20 20.1. 20 203

214 Kompletace Elektro-silnoproud ,slaboproud 8 dny 28.1. 20 6.2. 20 204
215 Kompletace požárních systému 1 den 20.1. 20 20.1. 20 205
216 Finální kompletizační a čistící operace 6 dny 4.2. 20 11.2. 20 206
217 3.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
218 Osazení parapetů ,prahů,zábradlí 1 den 6.11. 19 6.11. 19 208
219 Malby a nátěry 10 dny 10.2. 20 21.2. 20 209
220 Montáž obložkových zárubní a křídel dveří 4 dny 28.11. 19 3.12. 19 210
221 Kompletace ZTI-(WC,umyvadla…) 4 dny 12.2. 20 17.2. 20 211
222 Kompletace VZT -(ventilatory 

,vzduchotechnické strojovny)
2 dny 5.2. 20 6.2. 20 212

223 Kompletace -Vytápění -(montáž otopných 
těles,rozdělovačů…)

4 dny 21.1. 20 24.1. 20 213

224 Kompletace Elektro-silnoproud ,slaboproud 8 dny 7.2. 20 18.2. 20 214
225 Kompletace požárních systému 1 den 21.1. 20 21.1. 20 215
226 Finální kompletizační a čistící operace 6 dny 12.2. 20 19.2. 20 216
227 Vnější úpravy 0 dny 4.3. 19 4.3. 19
228 Komplexní zateplovací systém 20 dny 4.3. 19 29.3. 19
229 Montáž parapetů 2 dny 22.3. 19 25.3. 19 228SS+14 dny
230 Montáž předsazeného pláště 17 dny 18.3. 19 9.4. 19 228FS-10 dny
231 Kompletizace elektro + hromosvod 2 dny 10.4. 19 11.4. 19 230
232 Stavební objekt so2 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
233 Zemní práce 0 dny 19.3. 19 19.3. 19
234 Hloubení I. Stupně stavební jámy 8 dny 19.3. 19 28.3. 19 19FF
235 Záporové pažení (zápory) 4 dny 26.3. 19 29.3. 19 234SS+5 dny
236 Hloubení II. Stupně stavební jámy 12 dny 27.3. 19 11.4. 19 234FS-2 dny
237 Zapažení II.Stupně (pažiny) 10 dny 1.4. 19 12.4. 19 235;236SS+2 dny
238 Kotvení záporového pažení 3 dny 10.4. 19 12.4. 19 237FS-3 dny
239 Hloubení III. Stupně stavební jámy 12 dny 12.4. 19 29.4. 19 238FS-1 den
240 Zapažení III.Stupně (pažiny) 7 dny 23.4. 19 1.5. 19 239FS-5 dny
241 Odvodnění stavební jámy 1 den 2.5. 19 2.5. 19 240
242 Vytyčení pilot 1 den 3.5. 19 3.5. 19 243
243 Příprava podkladu pro vrtnou soupravu 1 den 2.5. 19 2.5. 19 240
244 Vrtání pilot 10 dny 6.5. 19 17.5. 19 242;243
245 Výkop základů výtahových šachet 1 den 2.5. 19 2.5. 19 240
246 Ruční dočištění výkopu 3 dny 3.5. 19 7.5. 19 245
247 Ležatározvody kanalizace -vytyčení 1 den 20.5. 19 20.5. 19 244
248 Ležaté rozvody kanalizace -realizace 3 dny 21.5. 19 23.5. 19 247
249 Založení stavby 0 dny 6.5. 19 6.5. 19
250 Armování základy-piloty,podkladní deska 6 dny 9.5. 19 16.5. 19 244SS+3 dny
251 Betonáž základy-piloty ,podklad 7 dny 13.5. 19 21.5. 19 250SS+2 dny
252 Příprava základové pláně 3 dny 6.5. 19 8.5. 19 246SS+1 den
253 Příprava uzemění(hromosvod) 1 den 21.5. 19 21.5. 19 251FS-1 den
254 Montáž věžového jeřábu č.2 1 den 23.5. 19 23.5. 19 251FS+1 den
255 Tepelná izolace základové desky 6 dny 23.5. 19 30.5. 19 251FS+1 den
256 Hydroizolace vodorovná 5 dny 28.5. 19 3.6. 19 255SS+3 dny
257 Bednění základové deky 1 den 22.5. 19 22.5. 19 251
258 Armování -základová deska 11 dny 31.5. 19 14.6. 19 255
259 Betonáž -základové desky 6 dny 14.6. 19 21.6. 19 258SS+10 dny
260 Odbednění -základová deska 1 den 24.6. 19 24.6. 19 259
261 Hrubá spodní stavba 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
262 1.PP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
263 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 25.6. 19 25.6. 19 259FS+1 den
264 Armování svislých nosných kcí 7 dny 26.6. 19 4.7. 19 263
265 Bednění svislých nosných konstrukcí 8 dny 26.6. 19 5.7. 19 263
266 Betonáž svislých nosných kcí 5 dny 3.7. 19 9.7. 19 264FS-3 dny;265FS-3 dny
267 Odbednění svislých nosných kcí 5 dny 5.7. 19 11.7. 19 266SS+2 upl.dny
268 Bednění vodorovných kcí 10 dny 12.7. 19 25.7. 19 267
269 Armování vodorovných kcí 12 dny 17.7. 19 1.8. 19 268SS+3 dny
270 Betonáž vodorovných kcí 5 dny 26.7. 19 1.8. 19 269SS+7 dny;268SS+7 dny
271 Odbedněmí vodorovných kcí 9 dny 7.8. 19 19.8. 19 270FS+5 upl.dny
272 Montáž prefa výrobků 1 den 5.8. 19 5.8. 19 270FS+3 upl.dny
273 Odstojkování vodorovných konstrukcí 3 dny 30.8. 19 3.9. 19 270FS+28 upl.dny
274 Montáž svislé hydroizolace 3 dny 6.8. 19 8.8. 19 270FS+2 dny
275 Obklad deskami tepelné izolace 2 dny 8.8. 19 9.8. 19 274SS+2 dny
276 Zpětný zásyp stavební jámy 7 dny 12.8. 19 20.8. 19 275
277 Hrubá vrchní stavba 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
278 1.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
279 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 5.8. 19 5.8. 19 270FS+1 den
280 Armování svislých nosných kcí 8 dny 6.8. 19 15.8. 19 279
281 Bednění svislých nosných kcí 9 dny 6.8. 19 16.8. 19 279
282 Betonáž svislých nosných kcí 5 dny 13.8. 19 19.8. 19 280SS+5 dny;281SS+5 dny
283 Odbednění svislých nosných kcí 7 dny 22.8. 19 30.8. 19 282FS+2 upl.dny
284 Bednění vodorovných kcí 6 dny 2.9. 19 9.9. 19 283
285 Armování vodorovných kcí 9 dny 3.9. 19 13.9. 19 284SS+1 den
286 Betonáž vodorovných kcí 6 dny 6.9. 19 13.9. 19 285SS+3 dny;284SS+3 dny
287 Odbedněmí vodorovných kcí 5 dny 19.9. 19 25.9. 19 286FS+5 upl.dny
288 Odstojkování vodorovných konstrukcí 3 dny 14.10. 19 16.10. 19 286FS+28 upl.dny
289 Osazení prefabetonových prvků 1 den 30.9. 19 30.9. 19 287FS+2 dny
290 2.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
291 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 17.9. 19 17.9. 19 286FS+1 den
292 Armování svislých nosných kcí 8 dny 18.9. 19 27.9. 19 291
293 Bednění svislých nosných kcí 9 dny 18.9. 19 30.9. 19 291
294 Betonáž svislých nosných kcí 5 dny 25.9. 19 1.10. 19 292SS+5 dny;293SS+5 dny
295 Odbednění svislých nosných kcí 7 dny 4.10. 19 14.10. 19 294FS+2 upl.dny
296 Bednění vodorovných kcí 5 dny 15.10. 19 21.10. 19 295
297 Armování vodorovných kcí 8 dny 16.10. 19 25.10. 19 296SS+1 den
298 Betonáž vodorovných kcí 4 dny 21.10. 19 24.10. 19 296SS+4 dny
299 Odbedněmí vodorovných kcí 6 dny 30.10. 19 6.11. 19 298FS+5 upl.dny
300 Odstojkování vodorovných konstrukcí 3 dny 15.11. 19 19.11. 19 298FS+21 upl.dny
301 Osazení prefabetonových prvků 1 den 29.10. 19 29.10. 19 298FS+2 dny
302 3.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
303 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 28.10. 19 28.10. 19 298FS+1 den
304 Armování svislých nosných kcí 8 dny 29.10. 19 7.11. 19 303
305 Bednění svislých nosných kcí 9 dny 29.10. 19 8.11. 19 303
306 Betonáž svislých nosných kcí 5 dny 5.11. 19 11.11. 19 304SS+5 dny;305SS+5 dny
307 Odbednění svislých nosných kcí 6 dny 14.11. 19 21.11. 19 306FS+2 upl.dny
308 Bednění vodorovných kcí 6 dny 22.11. 19 29.11. 19 307
309 Armování vodorovných kcí 6 dny 15.11. 19 22.11. 19 307SS+1 den
310 Betonáž vodorovných kcí 5 dny 19.11. 19 25.11. 19 309SS+2 dny
311 Odbedněmí vodorovných kcí 7 dny 2.12. 19 10.12. 19 310FS+5 upl.dny
312 Odstojkování vodorovných konstrukcí 3 dny 24.12. 19 26.12. 19 310FS+28 upl.dny
313 Osazení prefabetonových prvků 1 den 28.11. 19 28.11. 19 310FS+2 dny
314 4.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
315 Vytyčení nosných konstrukcí 1 den 20.11. 19 20.11. 19 310SS+1 den
316 Armování svislých nosných kcí 8 dny 21.11. 19 2.12. 19 315
317 Bednění svislých nosných kcí 8 dny 21.11. 19 2.12. 19 315
318 Betonáž svislých nosných kcí 4 dny 28.11. 19 3.12. 19 316SS+5 dny;317SS+5 dny
319 Odbednění svislých nosných kcí 7 dny 6.12. 19 16.12. 19 318FS+2 upl.dny
320 Bednění vodorovných kcí 7 dny 17.12. 19 25.12. 19 319
321 Armování vodorovných kcí 8 dny 18.12. 19 27.12. 19 320SS+1 den
322 Betonáž vodorovných kcí 5 dny 23.12. 19 27.12. 19 320SS+4 dny
323 Odbedněmí vodorovných kcí 2 dny 2.1. 20 3.1. 20 322FS+5 upl.dny
324 Odstojkování vodorovných konstrukcí 4 dny 27.1. 20 30.1. 20 322FS+28 upl.dny
325 Zastřešení 0 dny 27.1. 20 27.1. 20
326 Bednění atik 4 dny 27.1. 20 30.1. 20 323FS+1 den
327 Armování atik 4 dny 27.1. 20 30.1. 20 323FS+1 den
328 Betonáž atik 2 dny 29.1. 20 30.1. 20 326SS+2 dny;327SS+2 dny
329 Odbednění atik 3 dny 3.2. 20 5.2. 20 328FS+2 upl.dny
330 Betonáž cementových potěrů 1 den 6.2. 20 6.2. 20 329
331 Betonáž spadových vrstev 1 den 6.2. 20 6.2. 20 329
332 Osazení prostupů a výlezů 1 den 21.2. 20 21.2. 20 333SS+5 dny
333 Provedení parozábrany 10 dny 14.2. 20 27.2. 20 331FS+5 dny
334 Montáž zámečnických konstrukcí 1 den 28.2. 20 28.2. 20 333
335 Tepelně izolační vrstva 8 dny 21.2. 20 3.3. 20 333SS+5 dny
336 Hydroizolační vrstva 12 dny 6.3. 20 23.3. 20 334SS+5 dny
337 Oplechování atiky 3 dny 16.3. 20 18.3. 20 336SS+6 dny
338 Zátopová zk střechy 1 den 27.3. 20 27.3. 20 336FS+3 dny
339 Demontáž jeřábu č.2 1 den 6.2. 20 6.2. 20 329
340 Hrubé vnitřní práce 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
341 1.PP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
342 Montáž stavebního výtahu 1 den 17.9. 19 17.9. 19 350
343 Příčky 4 dny 4.9. 19 9.9. 19 273
344 Hrubé rozvody kanalizace¨+ZK těsnosti 6 dny 9.9. 19 16.9. 19 343SS+3 dny
345 Hrubé rozvody vodovod +ZK těsnosti a tlaku 7 dny 9.9. 19 17.9. 19 343SS+3 dny
346 Hrubé rozvody vzduchotechniky 4 dny 12.9. 19 17.9. 19 343SS+6 dny
347 Hrubé rozvody elektro 7 dny 12.9. 19 20.9. 19 343SS+6 dny
348 Osazení oken 1 den 28.2. 20 28.2. 20 333
349 1.NP 1 den 4.2. 19 4.2. 19
350 Příčky 5 dny 10.9. 19 16.9. 19 343
351 Hrubé rozvody kanalizace¨+ZK těsnosti 7 dny 17.9. 19 25.9. 19 344
352 Hrubé rozvody vodovod +ZK těsnosti a tlaku 10 dny 18.9. 19 1.10. 19 345
353 Hrubé rozvody vzduchotechniky 7 dny 18.9. 19 26.9. 19 346
354 Hrubé rozvody elektro 12 dny 23.9. 19 8.10. 19 347
355 Osazení oken 3 dny 2.3. 20 4.3. 20 348
356 2.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
357 Příčky 4 dny 17.9. 19 20.9. 19 350
358 Hrubé rozvody kanalizace¨+ZK těsnosti 6 dny 26.9. 19 3.10. 19 351
359 Hrubé rozvody vodovod +ZK těsnosti a tlaku 12 dny 2.10. 19 17.10. 19 352
360 Hrubé rozvody vzduchotechniky 10 dny 27.9. 19 10.10. 19 353
361 Hrubé rozvody elektro 7 dny 9.10. 19 17.10. 19 354
362 Osazení oken 4 dny 5.3. 20 10.3. 20 355
363 3.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
364 Příčky 4 dny 23.9. 19 26.9. 19 357
365 Hrubé rozvody kanalizace¨+ZK těsnosti 8 dny 4.10. 19 15.10. 19 358
366 Hrubé rozvody vodovod +ZK těsnosti a tlaku 11 dny 18.10. 19 1.11. 19 359
367 Hrubé rozvody vzduchotechniky 9 dny 11.10. 19 23.10. 19 360
368 Hrubé rozvody elektro 7 dny 18.10. 19 28.10. 19 361
369 Osazení oken 3 dny 11.3. 20 13.3. 20 362
370 4.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
371 Příčky 5 dny 16.10. 19 22.10. 19 365
372 Hrubé rozvody kanalizace¨+ZK těsnosti 8 dny 4.11. 19 13.11. 19 366
373 Hrubé rozvody vodovod +ZK těsnosti a tlaku 11 dny 24.10. 19 7.11. 19 367
374 Hrubé rozvody vzduchotechniky 7 dny 29.10. 19 6.11. 19 368
375 Hrubé rozvody elektro 8 dny 16.3. 20 25.3. 20 369
376 Osazení oken 4 dny 4.2. 19 7.2. 19 370
377 Úpravy povrchů 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
378 1.PP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
379 Omítky 12 dny 2.3. 20 17.3. 20 333;344;345;346;347;348
380 SDK 15 dny 8.4. 20 28.4. 20 379FS+21 upl.dny
381 Izolace podlah 10 dny 23.3. 20 3.4. 20 379FS+5 upl.dny
382 Rozvody vytápění 3 dny 6.4. 20 8.4. 20 381
383 Betonové mazaniny 1 den 9.4. 20 9.4. 20 382
384 Cementové potěry 1 den 9.4. 20 9.4. 20 382
385 Otopná ZK 3 dny 15.4. 20 17.4. 20 383FS+5 upl.dny
386 Obklady a dlažby 19 dny 30.4. 20 26.5. 20 383FS+14 dny
387 1.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
388 Omítky 12 dny 18.3. 20 2.4. 20 379
389 SDK 15 dny 29.4. 20 19.5. 20 380
390 Izolace podlah 10 dny 6.4. 20 17.4. 20 381
391 Rozvody vytápění 3 dny 9.4. 20 13.4. 20 382
392 Betonové mazaniny 1 den 10.4. 20 10.4. 20 383
393 Cementové potěry 1 den 10.4. 20 10.4. 20 384
394 Otopná ZK 3 dny 20.4. 20 22.4. 20 385
395 Obklady a dlažby 19 dny 27.5. 20 22.6. 20 386
396 2.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
397 Omítky 12 dny 3.4. 20 20.4. 20 388
398 SDK 15 dny 20.5. 20 9.6. 20 389
399 Izolace podlah 10 dny 20.4. 20 1.5. 20 390
400 Rozvody vytápění 3 dny 14.4. 20 16.4. 20 391
401 Betonové mazaniny 1 den 13.4. 20 13.4. 20 392
402 Cementové potěry 1 den 13.4. 20 13.4. 20 393
403 Otopná ZK 3 dny 23.4. 20 27.4. 20 394
404 Obklady a dlažby 19 dny 23.6. 20 17.7. 20 395
405 Osazení + podezdění vaniček 2 dny 13.7. 20 14.7. 20 404SS+14 dny
406 3.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
407 Omítky 12 dny 21.4. 20 6.5. 20 397
408 SDK 15 dny 10.6. 20 30.6. 20 398
409 Izolace podlah 10 dny 4.5. 20 15.5. 20 399
410 Rozvody vytápění 3 dny 17.4. 20 21.4. 20 400
411 Betonové mazaniny 1 den 14.4. 20 14.4. 20 401
412 Cementové potěry 1 den 14.4. 20 14.4. 20 402
413 Otopná ZK 3 dny 28.4. 20 30.4. 20 403
414 Obklady a dlažby 19 dny 20.7. 20 13.8. 20 404
415 Osazení + podezdění vaniček 2 dny 15.7. 20 16.7. 20 405
416 4.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
417 Omítky 12 dny 7.5. 20 22.5. 20 407
418 SDK 15 dny 1.7. 20 21.7. 20 408
419 Izolace podlah 10 dny 18.5. 20 29.5. 20 409
420 Rozvody vytápění 3 dny 22.4. 20 24.4. 20 410
421 Betonové mazaniny 1 den 15.4. 20 15.4. 20 411
422 Cementové potěry 1 den 15.4. 20 15.4. 20 412
423 Otopná ZK 3 dny 1.5. 20 5.5. 20 413
424 Obklady a dlažby 19 dny 14.8. 20 9.9. 20 414
425 Osazení + podezdění vaniček 2 dny 17.7. 20 20.7. 20 415
426 Hala 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
427 Omítky 6 dny 25.5. 20 1.6. 20 417
428 Podhled 13 dny 16.6. 20 2.7. 20 427FS+14 upl.dny
429 Montáž bazénů 10 dny 3.7. 20 16.7. 20 428
430 Izolace podlah 7 dny 17.7. 20 27.7. 20 429
431 Rozvody vytápění 3 dny 28.7. 20 30.7. 20 430
432 Betonová mazanina 1 den 31.7. 20 31.7. 20 431
433 Cementový potěr 1 den 31.7. 20 31.7. 20 431
434 Otopná ZK 3 dny 10.8. 20 12.8. 20 432FS+5 dny
435 Dlažby 12 dny 11.8. 20 26.8. 20 432FS+10 upl.dny
436 Kompletační a dokončovací práce 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
437 1.PP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
438 Osazení parapetů ,prahů,zábradlí 1 den 1.4. 20 1.4. 20 379FS+14 upl.dny
439 Malby a nátěry 12 dny 29.4. 20 14.5. 20 379;380
440 Montáž obložkových zárubní a křídel dveří 2 dny 15.5. 20 18.5. 20 439
441 Montáž výtahů 4 dny 25.5. 20 28.5. 20 417;421
442 Kompletace ZTI-(WC,umyvadla…) 3 dny 27.5. 20 29.5. 20 386;439
443 Kompletace VZT -(ventilatory ,vzduchotechnické strojovny)4 dny 27.5. 20 1.6. 20 386;439
444 Kompletace -Vytápění -(montáž otopných těles,rozdělovačů…)2 dny 27.5. 20 28.5. 20 386;439
445 Kompletace Elektro-silnoproud ,slaboproud 8 dny 27.5. 20 5.6. 20 386;439
446 Kompletace požárních systému 1 den 8.6. 20 8.6. 20 445
447 Finální kompletizační a čistící operace 6 dny 9.6. 20 16.6. 20 440;442;443;444;445;446
448 1.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
449 Osazení parapetů ,prahů,zábradlí 1 den 2.4. 20 2.4. 20 438
450 Malby a nátěry 15 dny 15.5. 20 4.6. 20 439
451 Montáž obložkových zárubní a křídel dveří 4 dny 19.5. 20 22.5. 20 440
452 Montáž výtahů 3 dny 29.5. 20 2.6. 20 441
453 Kompletace ZTI-(WC,umyvadla…) 4 dny 1.6. 20 4.6. 20 442
454 Kompletace VZT -(ventilatory ,vzduchotechnické strojovny)2 dny 2.6. 20 3.6. 20 443
455 Kompletace -Vytápění -(montáž otopných těles,rozdělovačů…)4 dny 29.5. 20 3.6. 20 444
456 Kompletace Elektro-silnoproud ,slaboproud 8 dny 8.6. 20 17.6. 20 445
457 Kompletace požárních systému 1 den 9.6. 20 9.6. 20 446
458 Finální kompletizační a čistící operace 6 dny 17.6. 20 24.6. 20 447
459 2.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
460 Osazení parapetů ,prahů,zábradlí 1 den 3.4. 20 3.4. 20 449
461 Malby a nátěry 15 dny 5.6. 20 25.6. 20 450
462 Montáž obložkových zárubní a křídel dveří 4 dny 25.5. 20 28.5. 20 451
463 Montáž výtahů 3 dny 3.6. 20 5.6. 20 452
464 Kompletace ZTI-(WC,umyvadla…) 4 dny 5.6. 20 10.6. 20 453
465 Kompletace VZT -(ventilatory ,vzduchotechnické strojovny)2 dny 4.6. 20 5.6. 20 454
466 Kompletace -Vytápění -(montáž otopných těles,rozdělovačů…)4 dny 4.6. 20 9.6. 20 455
467 Kompletace Elektro-silnoproud ,slaboproud 8 dny 18.6. 20 29.6. 20 456
468 Kompletace požárních systému 1 den 10.6. 20 10.6. 20 457
469 Finální kompletizační a čistící operace 6 dny 25.6. 20 2.7. 20 458
470 3.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
471 Osazení parapetů ,prahů,zábradlí 1 den 6.4. 20 6.4. 20 460
472 Malby a nátěry 15 dny 26.6. 20 16.7. 20 461
473 Montáž obložkových zárubní a křídel dveří 4 dny 29.5. 20 3.6. 20 462
474 Montáž výtahů 3 dny 8.6. 20 10.6. 20 463
475 Kompletace ZTI-(WC,umyvadla…) 4 dny 11.6. 20 16.6. 20 464
476 Kompletace VZT -(ventilatory ,vzduchotechnické strojovny)2 dny 8.6. 20 9.6. 20 465
477 Kompletace -Vytápění -(montáž otopných těles,rozdělovačů…)4 dny 10.6. 20 15.6. 20 466
478 Kompletace Elektro-silnoproud ,slaboproud 8 dny 30.6. 20 9.7. 20 467
479 Kompletace požárních systému 1 den 25.6. 20 25.6. 20 458
480 Finální kompletizační a čistící operace 4 dny 3.7. 20 8.7. 20 469
481 4.NP 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
482 Osazení parapetů ,prahů,zábradlí 1 den 7.4. 20 7.4. 20 471
483 Malby a nátěry 15 dny 17.7. 20 6.8. 20 472
484 Montáž obložkových zárubní a křídel dveří 4 dny 4.6. 20 9.6. 20 473
485 Montáž výtahů 3 dny 7.4. 20 9.4. 20 471
486 Kompletace ZTI-(WC,umyvadla…) 4 dny 17.6. 20 22.6. 20 475
487 Kompletace VZT -(ventilatory ,vzduchotechnické strojovny)2 dny 10.6. 20 11.6. 20 476
488 Kompletace -Vytápění -(montáž otopných těles,rozdělovačů…)4 dny 16.6. 20 19.6. 20 477
489 Kompletace Elektro-silnoproud ,slaboproud 8 dny 10.7. 20 21.7. 20 478
490 Kompletace požárních systému 1 den 26.6. 20 26.6. 20 479
491 Finální kompletizační a čistící operace 4 dny 9.7. 20 14.7. 20 480
492 Montáž zamečnických prvků terasa 3 dny 30.3. 20 1.4. 20 338
493 Kompletace tzb terasa 1 den 30.3. 20 30.3. 20 338
494 Montáž stínicích prvků terasa 2 dny 31.3. 20 1.4. 20 493
495 Realizace nášlapných vrstev teras 3 dny 2.4. 20 6.4. 20 492
496 Vnější úpravy 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
497 Komplexní zateplovací systém 16 dny 2.4. 20 23.4. 20 438
498 Montáž parapetů 2 dny 4.2. 19 5.2. 19
499 Montáž předsazeného pláště 18 dny 24.4. 20 19.5. 20 497
500 Kompletizace elektro + hromosvod 2 dny 20.5. 20 21.5. 20 499
501 Přípojka vodovod 5 dny 24.4. 20 30.4. 20 497
502 Přípojka kanalizace 5 dny 24.4. 20 30.4. 20 497
503 Přípojka plynovod 5 dny 24.4. 20 30.4. 20 497
504 Stavební objekt SO3 0 dny 1.4. 19 1.4. 19
544 Stavební objekty SO 1 -SO3 0 dny 4.2. 19 4.2. 19
545 Kontrola kvality a předání 285 dny 15.7. 19 14.8. 20
546 Vyčištění objektu 5 dny 15.7. 20 21.7. 20 543;491;216
547 Zkoušky a revize instalací 10 dny 22.7. 20 4.8. 20 546
548 Kolaudace 2 dny 5.8. 20 6.8. 20 547;503;546
549 Předání objektu 6 dny 7.8. 20 14.8. 20 548
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