
Etapa Etapa jednotlivě
Pořadí 
činností

Činnosti MJ Množst. Pracovníci

jedn. Nh celk. Nh jednotlivě
Etapa 

jednotlivě

1 Vytyčení staveniště m2 1835,13 0,02 36,70 3 1,4

2 Vytyčení stavební jámy m2 503,10 0,02 10,06 3 0,4

3 Vytyčení zákl. patek m2 37,50 0,97 36,38 3 1,3

4 Vytyčení zákl. pasů m2 202,91 0,48 97,40 3 3,6

5 Odstranění porostu m2 1935,13 0,02 38,70 3 1,4

6 Oplocení staveniště bm 178,85 0,02 3,58 3 0,1

7 Příprava a zařízení stavenIště m2 1835,13 0,08 146,81 3 5,4

8 Sejmutí ornice m3 100,62 0,07 7,04 4 0,2

9 Zapažení stavební jámy m2 503,10 0,62 311,92 5 6,9

10 Výkop stavební jámy m3 754,65 0,03 22,64 4 0,6

11 Výkop zákl. patek m3 45,00 0,03 1,35 3 0,1

12 Výkop zákl. pasů m3 67,64 0,08 5,41 3 0,2

13 Štěrkový podsyp hutněný m3 60,05 0,75 45,04 3 1,7

14 Začištění pasů a patek m3 112,64 0,45 50,69 2 2,8

15 Odvoz zeminy na skládku-ornice m3 50,00 0,03 1,50 1 0,2

16 Odvoz zeminy na skládku-jáma m3 377,33 0,08 30,19 3 1,1

17 kanalizační přípojka bm 43,00 2,30 98,90 3 3,7

18 vodovodní přípojka bm 16,00 2,00 32,00 2 1,8

19 přípojka elektro bm 22,00 1,20 26,40 2 1,5

20 Bednění záladové desky m2 13,08 0,30 3,92 3 0,1

21 Odbednění základové desky m2 13,08 0,17 2,22 2 0,1

22 Betonáž patek m2 45,00 1,13 50,85 3 1,9

23 Betonáž pasů m3 67,64 1,13 76,43 6 1,4

24 Vyztuž základové desky t 7,65 1,29 9,86 6 0,2

25 Betonáž základové desky m3 100,62 1,20 120,74 6 2,2

26 Podkladní beton pod HI m3 100,62 0,94 94,58 3 3,5

IZOLACE 27 Hydroizolace m2 503,10 0,30 150,93 4 4,2 4

28 Bednění svislé kce 1.PP m2 749,88 0,23 172,47 6 3,2

29 Odbednění svislých kcí 1.PP m2 749,88 0,12 89,99 6 1,7

30 Výztuž svislé kce 1.PP t 12,50 11,60 145,00 6 2,7

31 Betonáž svislé kce 1.PP m3 188,45 1,27 239,33 6 4,4

32 Bednění vodorovné kce 1.PP m2 559,49 0,30 167,85 7 2,7

33 Odbednění vodorovných kcí 1.PP m2 559,49 0,17 95,11 7 1,5

34 Výztuž vodorovné kce 1.PP t 21,51 12,90 277,48 7 4,4

35 Betonáž vodorovné kce 1.PP m3 145,57 0,99 144,11 7 2,3

36 Montáž ž-b prefa ramen 1PP m3 12,90 0,77 9,93 3 0,4

37 Hydroizolace svislých stěn m2 304,07 0,30 91,22 5 2,0

38 Drenáž bm 122,20 0,60 73,32 5 1,6

39 Tepelná izolace stěn xps m2 397,38 0,20 79,48 5 1,8

40 Bednění svislé kce 1.NP m2 903,59 0,23 207,83 7 3,3

41 Výztuž svislé kce 1.NP t 12,50 11,60 145,00 7 2,3

42 Betonáž svislé kce 1.NP m3 225,90 1,27 286,89 7 4,6

43 Odbednění svislých kcí 1.NP m2 903,59 0,12 108,43 7 1,7

44 Bednění vodorovné kce 1.NP m2 559,49 0,30 167,85 7 2,7

45 Výztuž vodorovné kce 1.NP t 21,51 12,90 277,48 6 5,1

46 Betonáž stropní kce 1NP m3 145,57 0,99 144,11 6 2,7

47 Odbednění stropní kce 1NP m2 559,49 0,17 95,11 6 1,8

48 Odstojkování stropní kce m2 559,49 0,02 11,19 2 0,6

49 Montáž ž-b prefa podest m3 0,75 0,77 0,58 2 0,0

50 Montáž ž-b prefa ramen 1NP m3 12,90 0,77 9,93 2 0,6

51 Bednění svislé kce 2.NP m3 951,82 0,23 218,92 7 3,5

52 Výztuž svislé kce 2.NP t 12,50 11,60 145,00 7 2,3

53 Betonáž svislé kce 2.NP m3 237,96 1,27 302,21 7 4,8

54 Odbednění svislých kcí 2.NP m2 951,82 0,12 114,22 7 1,8

55 Bednění vodorovné kce 2.NP m2 559,49 0,30 167,85 7 2,7

56 Výztuž vodorovné kce 2.NP t 21,51 12,90 277,48 6 5,1

57 Betonáž stropní kce 2NP m3 145,57 0,99 144,11 6 2,7

58 Odbednění stropní kce 2NP m2 559,49 0,17 95,11 6 1,8

59 Odstojkování stropní kce m2 559,49 0,02 11,19 2 0,6

60 Montáž ž-b prefa podest m3 0,75 0,77 0,58 2 0,0

61 Montáž ž-b prefa ramen 2NP m3 12,90 0,77 9,93 2 0,6

62 Bednění svislé kce 3.NP m3 945,24 0,23 217,41 7 3,5

63 Výztuž svislé kce 3.NP t 12,50 11,60 145,00 7 2,3

64 Betonáž svislé kce 3.NP m3 236,31 1,27 300,11 7 4,8

65 Odbednění svislých kcí 3.NP m2 945,24 0,12 113,43 7 1,8

66 Bednění vodorovné kce 3.NP m2 559,49 0,30 167,85 7 2,7

67 Výztuž vodorovné kce 3.NP t 21,51 12,90 277,48 6 5,1

68 Betonáž stropní kce 3.NP m3 145,57 0,99 144,11 6 2,7

69 Odbednění stropní kce 3.NP m2 559,49 0,17 95,11 6 1,8

70 Odstojkování stropní kce m2 559,49 0,02 11,19 2 0,6

71 Montáž ž-b prefa podest m3 0,75 0,77 0,58 2 0,0

72 Montáž ž-b prefa ramen 3.NP m3 12,90 0,77 9,93 2 0,6

73 Bednění svislé kce 4.NP m3 945,24 0,23 217,41 7 3,5

74 Výztuž svislé kce 4.NP t 12,50 11,60 145,00 7 2,3

75 Betonáž svislé kce 4.NP m3 236,31 1,27 300,11 7 4,8

76 Odbednění svislých kcí 4.NP m2 945,24 0,12 113,43 7 1,8

77 Bednění vodorovné kce 4.NP m2 559,49 0,30 167,85 7 2,7
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78 Výztuž vodorovné kce 4.NP t 21,51 12,90 277,48 6 5,1

79 Betonáž stropní kce 4.NP m3 145,57 0,99 144,11 6 2,7

80 Odbednění stropní kce 4.NP m2 559,49 0,17 95,11 6 1,8

81 Odstojkování stropní kce m2 559,49 0,02 11,19 2 0,6

82 Montáž ž-b prefa podest m3 0,75 0,77 0,58 2 0,0

83 Montáž ž-b prefa ramen 4.NP m3 12,90 0,77 9,93 2 0,6

73 Bednění svislé kce 5.NP m3 127,11 0,23 29,24 5 0,6

74 Výztuž svislé kce 5.NP t 2,50 11,60 29,00 5 0,6

75 Betonáž svislé kce 5.NP m3 15,89 1,27 20,18 5 0,4

76 Odbednění svislých kcí 5.NP m2 127,11 0,12 15,25 5 0,3

77 Bednění vodorovné kce 5.NP m2 63,50 0,30 19,05 5 0,4

78 Výztuž vodorovné kce 5.NP t 1,50 12,90 19,35 6 0,4

79 Betonáž stropní kce 5.NP m3 6,35 0,99 6,29 6 0,1

80 Odbednění stropní kce 5.NP m2 63,50 0,17 10,80 6 0,2

81 Odstojkování stropní kce m2 63,50 0,02 1,27 2 0,1

82 Montáž ž-b prefa podest m3 0,75 0,77 0,58 2 0,0

83 Montáž ž-b prefa ramen 5.NP m3 12,90 0,77 9,93 2 0,6

ZEDNICKÉ PRÁCE 84 Atika,tl. 250mm m3 13,50 0,23 3,11 1 0,3 1

85 Bednění věnců atiky m2 12,80 0,30 3,84 2 0,2

86 výztuž věnců atiky t 1,25 2,70 3,38 4 0,1

87 Betonáž věnců atiky m3 6,75 3,40 22,95 4 0,6

88 Odbednění věnců atiky m2 12,80 0,12 1,54 2 0,1

89 Spádová vrstva keramzit beton m3 42,10 1,30 54,73 3 2,0

90 Tepelná izolace min.vata m2 482,80 0,35 168,98 6 3,1

91 Hydroizolace m2 482,80 0,30 144,84 6 2,7

92 Kačírek m2 482,80 0,35 168,98 6 3,1

93 Hromosvod bm 80,20 0,10 8,02 2 0,4

94 Klempířské práce ostatní bm 123,10 0,68 83,71 2 4,7

ZEDNICKÉ PRÁCE 95 Zdění akustických vápennopískových tvárnic tl.200mm m3 118,16 2,40 283,58 6 5,3 5

96 Montáž sádrokartonových příček m3 42,33 2,40 101,59 6 1,9

97 Izolace(Garáž) m2 514,16 0,45 231,37 6 4,3

98 Osazení oken ks 53,00 0,59 31,27 3 1,2

99 Osazení parapetů ks 53,00 0,27 14,31 1 1,6

100 hrubé rozvody - elektro bm 438,50 0,25 109,63 5 2,4

101 hrubé rozvody - voda bm 130,00 1,12 145,60 5 3,2

102 hrubé rozvody - kanalizace bm 85,00 1,79 152,15 5 3,4

103 hrubé rozvody - topení bm 422,50 0,65 274,63 5 6,1

ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE 104 Vnitřní sádrová omítka m2 2371,35 0,50 1185,68 9 14,6 15

105 Betonová mazanina s kari sítí150x150mm (garáž) m3 514,16 0,99 509,02 8 7,1

106 Penetrace AST 105m+Barevný nátěr AST 202(garáž) m3 514,16 0,20 102,83 8 1,4

107 Tepelné izolace podlahy m2 1282,48 0,15 192,37 8 2,7

108 Betonová mazanina + dilatační pásky m2 1282,48 0,35 448,87 8 6,2

109 Keramická podlaha m2 236,56 1,47 347,74 9 4,3

110 Laminátová podlaha m2 433,13 0,65 281,53 9 3,5

111 PVC podlaha m3 612,79 0,65 398,31 9 4,9

OBKLADAČSKÉ PRÁCE 112 Keramické obklady m2 487,74 1,47 716,98 8 10,0 10

MALÍŘSKÉ PRÁCE 113 Výmalba stěny + strop m2 3893,00 0,07 272,51 8 3,8 4

114 Kompletace - elektro ks 194,00 0,75 145,50 4 4,0

115 Kompletace - sanita ks 44,00 1,56 68,64 4 1,9

116 Kompletace - vytápění ks 36,00 0,98 35,28 4 1,0

MONTÁŽ LEŠENÍ 117 Montáž lešení m2 1282,20 0,15 192,33 5 4,3 4

118 Mont. Sokl. a rohov. Lišt bm 70,48 0,28 19,73 4 0,5

119 Sokl zateplení XPS m2 224,90 0,44 98,96 5 2,2

120 Zateplení stěn minerální vlna m2 1113,79 0,66 735,10 10 8,2

121 Omítky jemnozrné m2 1113,79 0,83 924,45 10 10,3

122 Fasádní barva m2 1113,79 0,14 155,93 10 1,7

DEMONTÁŽ LEŠENÍ 123 Lešení - demontáž m2 1282,20 0,20 256,44 5 5,7 6

124 Okap chodník m2 44,20 0,75 33,15 2 1,8

125 Položení zámkové dlažby m2 55,30 0,85 47,01 2 2,6

126 Zatravnění m2 102,95 0,26 26,77 1 3,0

127 Úprava terénu + osetí, zeleň m2 34,35 0,26 8,93 1 1,0

128 Předání a převzetí stavby 3,0

129 Kolaudace 10,0
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