
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1 Zemní práce 27 dny 01.02. 19 11.03. 19

2 Přípojky 7 dny 12.03. 19 20.03. 19 1

3 Základy 13 dny 21.03. 19 08.04. 19 2

4 Hrubá stavba 1.PP 28 dny 09.04. 19 16.05. 19 3

5 Hrubá stavba 1.NP 25 dny 17.05. 19 20.06. 19 4

6 Hrubá stavba 2.NP 25 dny 21.06. 19 25.07. 19 5

7 Hrubá stavba 3.NP 25 dny 26.07. 19 29.08. 19 6

8 Hrubá stavba 4.NP 25 dny 30.08. 19 03.10. 19 7

9 Hrubá stavba 5.NP - 
Ustupující podlaží

4 dny 04.10. 19 09.10. 19 8

10 Střecha 18 dny 10.10. 19 04.11. 19 9

11 Dokonovací práce vnitřní 90 dny 05.11. 19 09.03. 20 10

12 Dokončovací práce vnější 41 dny 10.03. 20 05.05. 20 11

13 Předání stavby 13 dny 06.05. 20 22.05. 20 12
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