Nazev ukolu

Doba trvani
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Odstranéni tesafského 7 minut

lemovani
Stal 1
Stal 2
Stal 3
Stal 4

Zdvihani
Stal 1
Stal 2
Stal 3
Stal 4

Cisténi plochy

Stal 1
Stadl 2
Stal 3
Stdl 4
Bednéni
Stal 1
Stal 2
Stdl 3
Stdl 4

Pfiprava povrchu

Stal 1
Stal 2
Stal 3
Stal 4

Umisténi armatury

Stal 1
Stul 2
Stal 3
Stul 4

Umisténi specialnich

prvku
Stal 1

Stal 2
Stal 3
Stdl 4
Betonaz
Stal 1
Stadl 2
Stdl 3
Stdl 4

Uprava povrchu

Stal 1
Stul 2
Stal 3
Stal 4

Ukonc&eni praci

7 minut
4 minut
4 minut
5 minut
9 minut
6 minut
3 minut
4 minut
6 minut
16 minut
10 minut
6 minut
7 minut
6 minut
22 minut
12 minut
4 minut
3 minut
3 minut
27 minut
9 minut
6 minut
6 minut
11 minut
25 minut
4 minut
4 minut
4 minut
3 minut
32 minut

11 minut
7 minut
7 minut
7 minut
29 minut
4 minut
2 minut
6 minut
7 minut
32 minut
5 minut
3 minut
8 minut
8 minut
0 minut

7 minut
—4 minut
—4 minut
-5 minut
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) Stal 2 -3 minut
ostal3 4 minut
) Stal 4 ‘—
1
) Stal 2
) Stal 3
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Harmonogram optimalizovaného stavu - s organizaci vyroby
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