
ID Režim 
úkolu

Název Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Následníci

1 Přípravné práce 177 dny 15.02. 21 20.10. 21
2 Předání a převzetí staveniště 1 den 15.02. 21 15.02. 21 3
3 Oplocení pozemku 1 den 16.02. 21 16.02. 21 2 4;5
4 Sejmutí ornice. 1 den 17.02. 21 17.02. 21 3 6FS+1 den
5 Zařízení staveniště 2 dny 17.02. 21 18.02. 21 3 10;7
6 Vytyčení stavební jámy 1 den 19.02. 21 19.02. 21 4FS+1 den 10
7 Zřízení jeřábu 1 den 19.02. 21 19.02. 21 5 17
8 Demontáž jeřábu 1 den 19.10. 21 20.10. 21 232SF 239
9 Zemní práce- Dům 4 dny 22.02. 21 25.02. 21

10 Vybourání betonových chodníčků a 
opěrných zídek

1 den 22.02. 21 22.02. 21 5;6 11

11 Hloubení a výkopy 2 dny 23.02. 21 24.02. 21 10 12;14
12 Zásypy štěrkem 1 den 25.02. 21 25.02. 21 11 17;15
13 Zemní práce- Garáž 2 dny 25.02. 21 26.02. 21
14 Hloubení a výkopy 1 den 25.02. 21 25.02. 21 11 15
15 Zásypy štěrkem 1 den 26.02. 21 26.02. 21 12;14 45
16 Základy- Dům 59 dny 26.02. 21 19.05. 21
17 Zřízení bednění základových pasů rovného1 den 26.02. 21 26.02. 21 12;7 18
18 Výztuž základových pásů 2 dny 01.03. 21 02.03. 21 17 19
19 Betonáž základových pasů 1 den 03.03. 21 03.03. 21 18 20FS+1 den
20 Odstranění bednění základových pasů 1 den 05.03. 21 05.03. 21 19FS+1 den 36SS;21SS
21 Základové zděné pasy 2 dny 05.03. 21 08.03. 21 20SS 22
22 Podsyp pod základové konstrukce 1 den 17.03. 21 17.03. 21 39;21 23
23 Zřízení bednění základových desek 1 den 18.03. 21 18.03. 21 22 24;29
24 Podkladní beton C16/20 1 den 19.03. 21 19.03. 21 23 25
25 Provedení HI 1 den 22.03. 21 22.03. 21 24 26
26 Výztuž základových desek- Kari 1 den 23.03. 21 23.03. 21 25 27
27 Betonáž podlahové desky ze ŽB tř. C 16/201 den 24.03. 21 24.03. 21 26 28FS+2 dny;58FS+1 den
28 Odstranění bednění základových desek 1 den 29.03. 21 29.03. 21 27FS+2 dny 45
29 1PP Podstojkování ŽB monolitického 

balkonu
1 den 19.03. 21 19.03. 21 23 30

30 1PP Bednění ŽB balkonu 1 den 22.03. 21 22.03. 21 29 31
31 1PP Armování ŽB monolitického balkonu 1 den 23.03. 21 23.03. 21 30 32
32 1PP Nosný tepelně-izolační prvek 1 den 24.03. 21 24.03. 21 31 33
33 1PP Betonáž ŽB balkonu 1 den 25.03. 21 25.03. 21 32 34FS+5 dny;35FS+20 dny
34 1PP Odbednění ŽB balkonu 1 den 02.04. 21 02.04. 21 33FS+5 dny 35
35 1PP Odstojkování ŽB monolitického 

balkonu
1 den 23.04. 21 23.04. 21 33FS+20 dny;34 225

36 Výztuž základových zdí 2 dny 05.03. 21 08.03. 21 20SS 37
37 Bednění oboustranného bednění 

základových zdí
2 dny 09.03. 21 10.03. 21 36 38

38 Betonáž základových zdí 1 den 11.03. 21 11.03. 21 37 39FS+1 den
39 Odstranění oboustranného bednění 

základových zdí
2 dny 15.03. 21 16.03. 21 38FS+1 den 22

40 Provedení svislé HI 2 dny 07.05. 21 10.05. 21 85FS+2 dny 42;41
41 Provedeni TI- XPS 3 dny 11.05. 21 13.05. 21 40 42
42 Provedení geotextilie 2 dny 14.05. 21 17.05. 21 40;41 43
43 Provedení zásypu 2 dny 18.05. 21 19.05. 21 42 225
44 Základy- Garáž 17 dny 30.03. 21 21.04. 21
45 Zřízení bednění základových pasů rovného1 den 30.03. 21 30.03. 21 28;15 46
46 Výztuž základových pásů 2 dny 31.03. 21 01.04. 21 45 47
47 Betonáž základových pasů ze ŽB 1 den 02.04. 21 02.04. 21 46 48FS+2 dny
48 Odstranění bednění základových pasů 1 den 07.04. 21 07.04. 21 47FS+2 dny 49
49 Základové zděné pasy 1 den 08.04. 21 08.04. 21 48 50
50 Podsyp pod základové konstrukce 1 den 09.04. 21 09.04. 21 49 51
51 Zřízení bednění základových desek 1 den 12.04. 21 12.04. 21 50 52
52 Podkladní beton C16/20 1 den 13.04. 21 13.04. 21 51 53
53 Provedení HI 2 dny 14.04. 21 15.04. 21 52 54
54 Výztuž základových desek- Kari 1 den 16.04. 21 16.04. 21 53 55
55 Betonáž podlahové desky ze ŽB 1 den 19.04. 21 19.04. 21 54 56FS+1 den
56 Odstranění bednění základových desek 1 den 21.04. 21 21.04. 21 55FS+1 den 122
57 Hrubá spodní stavba - 1.PP- Dům 39 dny 26.03. 21 19.05. 21
58 Vyměření stěn 1 den 26.03. 21 26.03. 21 27FS+1 den 59
59 ŽB stěny v 1PP - vnější bednění 1 den 29.03. 21 29.03. 21 58 60
60 ŽB stěny v 1PP - armování 1 den 30.03. 21 30.03. 21 59 61
61 ŽB stěny v 1PP - vnitřní bednění 1 den 31.03. 21 31.03. 21 60 62
62 ŽB stěny v 1PP - betonáž 1 den 01.04. 21 01.04. 21 61 63FS+1 den
63 ŽB stěny v 1PP - odbednění 1 den 05.04. 21 05.04. 21 62FS+1 den 64
64 Nosné zdivo z keramických bloků v 1PP- 

Porotherm 30 P+D - P15, M5- 1.výška
2 dny 06.04. 21 07.04. 21 63 65

65 Montáž lešení 1 den 08.04. 21 08.04. 21 64 66
66 Nosné zdivo z keramických bloků v 1PP- 

Porotherm 30 P+D - P15, M5- 2.výška
1 den 09.04. 21 09.04. 21 65 67

67 Lešení - demontáž 1 den 12.04. 21 12.04. 21 66 68
68 ŽB strop v 1.PP - podstojkování 1 den 13.04. 21 13.04. 21 67 69
69 ŽB strop v 1.PP - bednění 2 dny 14.04. 21 15.04. 21 68 70SS+1 den
70 ŽB strop v 1.PP - armování 3 dny 15.04. 21 19.04. 21 69SS+1 den 71
71 ŽB strop v 1.PP - betonování 1 den 20.04. 21 20.04. 21 70 72FS+5 dny;80FS+2 dny;73FS+20 dny
72 ŽB strop v 1.PP - odbednění 2 dny 28.04. 21 29.04. 21 71FS+5 dny 74
73 ŽB strop v 1.PP - odstojkování 1 den 19.05. 21 19.05. 21 71FS+20 dny 163;164;165;166;167;168;114
74 Schodiště 1.PP- osazení prefa ramene 

schodiště
1 den 30.04. 21 30.04. 21 72 98

75 Provedení svislé HI 2 dny 07.05. 21 10.05. 21 85FS+2 dny 76
76 Provedení svislé TI 3 dny 11.05. 21 13.05. 21 75 77
77 Položení drenáže 2 dny 14.05. 21 17.05. 21 76 78
78 Provedení zásypu 2 dny 18.05. 21 19.05. 21 77 95
79 Hrubá vrchní stavba - 1.NP- Dům 41 dny 23.04. 21 18.06. 21
80 Vyměření stěn a sloupů 1 den 23.04. 21 23.04. 21 71FS+2 dny 81
81 ŽB stěny v 1NP - vnější bednění 2 dny 26.04. 21 27.04. 21 80 82SS+1 den
82 ŽB stěny v 1NP - armování 2 dny 27.04. 21 28.04. 21 81SS+1 den 83SS+1 den
83 ŽB stěny v 1NP - vnitřní bednění 2 dny 28.04. 21 29.04. 21 82SS+1 den 84SS+1 den
84 ŽB stěny v 1NP - betonování 2 dny 29.04. 21 30.04. 21 83SS+1 den 85
85 ŽB stěny v 1NP - odbednění 2 dny 03.05. 21 04.05. 21 84 86SS;40FS+2 dny;75FS+2 dny
86 Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- 

Porotherm 30 P+D - P15, M5- 1.výška
3 dny 03.05. 21 05.05. 21 85SS 87FF

87 Montáž lešení 1 den 05.05. 21 05.05. 21 86FF 88
88 Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- 

Porotherm 30 P+D - P15, M5- 2.výška
3 dny 06.05. 21 10.05. 21 87 89FF

89 Montáž lešení 1 den 10.05. 21 10.05. 21 88FF 90
90 Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- 

Porotherm 30 P+D - P15, M5- 3.výška
1 den 11.05. 21 11.05. 21 89 91

91 Lešení - demontáž 1 den 12.05. 21 12.05. 21 90 92
92 ŽB strop 1.NP - podstojkování ŽB stropu 1 den 13.05. 21 13.05. 21 91 93
93 ŽB strop 1.NP - bednění ŽB stropu 3 dny 14.05. 21 18.05. 21 92 94SS+1 den
94 ŽB strop 1.NP - armování ŽB stropu 3 dny 17.05. 21 19.05. 21 93SS+1 den 95
95 ŽB strop 1.NP - betonáž ŽB stropu 1 den 20.05. 21 20.05. 21 94;78 96FS+5 dny;100FS+1 den;97FS+20 dny
96 ŽB strop 1.NP - odbednění ŽB stropu 2 dny 28.05. 21 31.05. 21 95FS+5 dny 98
97 ŽB strop 1.NP - Odstojkování ŽB stropu 1 den 18.06. 21 18.06. 21 95FS+20 dny 146
98 Schodiště 1.NP- osazení prefa ramene 

schodiště
1 den 01.06. 21 01.06. 21 96;74 120

99 Hrubá vrchní stavba - 2.NP- Dům 41 dny 24.05. 21 19.07. 21
100 Vyměření stěn a sloupů 1 den 24.05. 21 24.05. 21 95FS+1 den 101;105;122SS
101 ŽB sloupy v 2NP - armování 1 den 25.05. 21 25.05. 21 100 102
102 ŽB sloupy v 2NP - bednění 1 den 26.05. 21 26.05. 21 101 103
103 ŽB sloupy v 2NP - betonování 1 den 27.05. 21 27.05. 21 102 104FS+1 den
104 ŽB sloupy v 2NP - odbednění 1 den 31.05. 21 31.05. 21 103FS+1 den 114
105 Nosné zdivo z keramických bloků v 2NP- 

Porotherm 30 P+D - P15, M5- 1.výška
2 dny 25.05. 21 26.05. 21 100 106FF

106 Montáž lešení 1 den 26.05. 21 26.05. 21 105FF 107
107 Nosné zdivo z keramických bloků v 2NP- 

Porotherm 30 P+D - P15, M5- 2.výška
2 dny 27.05. 21 28.05. 21 106 108

108 Lešení - demontáž 1 den 31.05. 21 31.05. 21 107 109;113
109 Nosné zdivo z keramických bloků v 2NP- 

Porotherm 24 P+D - P15, M5- 1.výška
2 dny 01.06. 21 02.06. 21 108 110FF

110 Montáž lešení 1 den 02.06. 21 02.06. 21 109FF 111
111 Nosné zdivo z keramických bloků v 2NP- 

Porotherm 24 P+D - P15, M5- 2.výška
2 dny 03.06. 21 04.06. 21 110 112

112 Lešení - demontáž 1 den 07.06. 21 07.06. 21 111 114
113 Montáž ocelové haly 8 dny 01.06. 21 10.06. 21 108 114
114 ŽB strop 2.NP - podstojkování 1 den 11.06. 21 11.06. 21 113;73;112;104 115
115 ŽB strop 2.NP - bednění ŽB stropu 2 dny 14.06. 21 15.06. 21 114 116SS+1 den
116 ŽB strop 2.NP - armování ŽB stropu 3 dny 15.06. 21 17.06. 21 115SS+1 den 117
117 ŽB strop 2.NP - betonáž ŽB stropu 1 den 18.06. 21 18.06. 21 116 118FS+5 dny;136;119FS+20 dny
118 ŽB strop 2.NP - odbednění ŽB stropu 1 den 28.06. 21 28.06. 21 117FS+5 dny 120
119 ŽB strop 2.NP - Odstojkování ŽB stropu 1 den 19.07. 21 19.07. 21 117FS+20 dny 184
120 Schodiště 2.NP- osazení prefa ramene 

schodiště
1 den 29.06. 21 29.06. 21 118;98 163

121 Hrubá vrchní stavba - 2.NP- Garáž 35 dny 24.05. 21 09.07. 21
122 Vyměření stěn a sloupů 1 den 24.05. 21 24.05. 21 100SS;56 123
123 Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- 

Porotherm 24 P+D - P15, M5- 1.výška
3 dny 25.05. 21 27.05. 21 122 124FF

124 Montáž lešení 1 den 27.05. 21 27.05. 21 123FF 125
125 Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- 

Porotherm 24 P+D - P15, M5- 2.výška
3 dny 28.05. 21 01.06. 21 124 126FF

126 Montáž lešení 1 den 01.06. 21 01.06. 21 125FF 127
127 Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- 

Porotherm 24 P+D - P15, M5- 3.výška
1 den 02.06. 21 02.06. 21 126 128

128 Lešení - demontáž 1 den 03.06. 21 03.06. 21 127 129
129 ŽB strop 2.NP- Garáž - podstojkování 1 den 04.06. 21 04.06. 21 128 130
130 ŽB strop 2.NP- Garáž - bednění ŽB stropu 2 dny 07.06. 21 08.06. 21 129 131SS+1 den
131 ŽB strop 2.NP- Garáž - armování ŽB stropu2 dny 08.06. 21 09.06. 21 130SS+1 den 132
132 ŽB strop 2.NP- Garáž - betonáž ŽB stropu 1 den 10.06. 21 10.06. 21 131 133FS+5 dny;134FS+20 dny
133 ŽB strop 2.NP- Garáž - odbednění ŽB 

stropu
1 den 18.06. 21 18.06. 21 132FS+5 dny 134

134 ŽB strop 2.NP- Garáž - Odstojkování ŽB 
stropu

1 den 09.07. 21 09.07. 21 132FS+20 dny;133 175;176

135 Hrubá vrchní stavba - 3.NP-Dům 17 dny 21.06. 21 13.07. 21
136 Vyměření stěn a sloupů 1 den 21.06. 21 21.06. 21 117 137;141
137 ŽB sloupy v 3NP - armování 1 den 22.06. 21 22.06. 21 136 138
138 ŽB sloupy v 3NP - bednění 1 den 23.06. 21 23.06. 21 137 139
139 ŽB sloupy v 3NP - betonování 1 den 24.06. 21 24.06. 21 138 140FS+1 den
140 ŽB sloupy v 3NP - odbednění 1 den 28.06. 21 28.06. 21 139FS+1 den 146;147
141 Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- 

Porotherm 30 P+D - P15, M5- 1.výška
2 dny 22.06. 21 23.06. 21 136 142FF

142 Montáž lešení 1 den 23.06. 21 23.06. 21 141FF 143
143 Nosné zdivo z keramických bloků v 1NP- 

Porotherm 30 P+D - P15, M5- 2.výška
2 dny 24.06. 21 25.06. 21 142 144

144 Lešení - demontáž 1 den 28.06. 21 28.06. 21 143 145
145 Bednění věnců 1 den 29.06. 21 29.06. 21 144 146
146 Ukládání panelů Partek 1 den 30.06. 21 30.06. 21 145;97;140 147
147 Armování stropní konstrukce a věnců 2 dny 01.07. 21 02.07. 21 146;140 148
148 Betonáž vodorovných nosných konstrukcí 1 den 05.07. 21 05.07. 21 147 149FS+5 dny;151FS+2 dny
149 Odbednění věnců a vodorovných konstrukcí1 den 13.07. 21 13.07. 21 148FS+5 dny 155FF
150 Zastřešení 62 dny 08.07. 21 01.10. 21
151 Zřízení bednění jedné strany atik 1 den 08.07. 21 08.07. 21 148FS+2 dny 152
152 Armování atik 1 den 09.07. 21 09.07. 21 151 153
153 Zřízení bednění druhé strany atik 1 den 12.07. 21 12.07. 21 152 154
154 Betonáž atiky třída C 30/37 1 den 13.07. 21 13.07. 21 153 155FS+2 dny
155 Odstranění bednění atik 1 den 16.07. 21 16.07. 21 154FS+2 dny;149FF 156
156 R01 - PLOCHÁ STŘECHA 

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEPOCHOZÍ 
(STŘECHA NAD 3.NP)

4 dny 19.07. 21 22.07. 21 155 159

157 R02 - PLOCHÁ STŘECHA TYPU DUO,
POCHOZÍ DŘEVĚNÝ ROŠT (TERASA 
V 2.NP)

4 dny 28.09. 21 01.10. 21 158FF 205FF

158 R03 - PLOCHÁ STŘECHA TYPU DUO,
POCHOZÍ DŘEVĚNÝ ROŠT (TERASA 
V 3.NP)

9 dny 21.09. 21 01.10. 21 196 157FF;205FF

159 R04 - PLOCHÁ STŘECHA, 
NEPOCHOZÍ, EXTENZIVNÍ ZELEŇ 
(STŘECHA NAD VSTUPNÍ ČÁSTÍ)

4 dny 23.07. 21 28.07. 21 156 160;161FF

160 R05 - PLOCHÁ STŘECHA 
JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEPOCHOZÍ 
(STŘECHA NAD KONZOLOU 
GARÁŽE A VSTUPNÍ ČÁSTÍ)

1 den 29.07. 21 29.07. 21 159 225

161 R04 - PLOCHÁ STŘECHA, 
NEPOCHOZÍ, EXTENZIVNÍ ZELEŇ 
(STŘECHA NAD GARÁŽÍ )

3 dny 26.07. 21 28.07. 21 159FF 169FF+1 
den;170FF+1 
den

162 Hrubé vnitřní práce 67 dny 20.05. 21 20.08. 21
163 Přípojka kanalizace splašková 7 dny 30.06. 21 08.07. 21 73;120 169
164 Přípojka kanalizace dešťová 7 dny 20.05. 21 28.05. 21 73 170
165 Přípojka vodovod 7 dny 20.05. 21 28.05. 21 73 172
166 Přípojka plynu 7 dny 20.05. 21 28.05. 21 73 206
167 Přípojka silnorpoud 90 m 7 dny 20.05. 21 28.05. 21 73 174
168 Přípojka slaboproud 75m 7 dny 20.05. 21 28.05. 21 73 174
169 Provedení stoupacího potrubí splaškové 

kanalizace
8 dny 20.07. 21 29.07. 21 161FF+1 den;163 225

170 Provedení stoupacího potrubí dešťové 
kanalizace

8 dny 20.07. 21 29.07. 21 161FF+1 den;164 171FF+1 den

171 Provedení stoupacího potrubí 
vzduchotechniky

8 dny 21.07. 21 30.07. 21 170FF+1 den 172FF+1 den

172 Provedení stoupacího potrubí vody 8 dny 22.07. 21 02.08. 21 171FF+1 den;165 173FF+1 den
173 Provedení stoupacího potrubí topení 8 dny 23.07. 21 03.08. 21 172FF+1 den 174FF+1 den
174 Provedení stoupacího potrubí elektro 8 dny 26.07. 21 04.08. 21 173FF+1 den;167;168187SS+2 dny
175 Osazení oken 6 dny 12.07. 21 19.07. 21 134 191
176 Osazení dočasných vstupních dveří 1 den 12.07. 21 12.07. 21 134 177;191
177 Osazení dočasných garážových vrat 1 den 13.07. 21 13.07. 21 176 191
178 Rozvody kanalizace 8 dny 02.08. 21 11.08. 21 187FS+2 dny 179SS+2 dny
179 Rozvody vzduchotechniky 8 dny 04.08. 21 13.08. 21 178SS+2 dny 180SS+2 dny
180 Rozvody vody 8 dny 06.08. 21 17.08. 21 179SS+2 dny 181SS+1 den
181 Rozvody topení 8 dny 09.08. 21 18.08. 21 180SS+1 den 182SS+2 dny
182 Rozvody silnoproudu a slaboproudu 8 dny 11.08. 21 20.08. 21 181SS+2 dny 191SS+1 den
183 Dokončovací práce 13 dny 16.08. 21 01.09. 21
184 Provedení betonové mazaniny v 

podlahách+KARI
13 dny 16.08. 21 01.09. 21 191SS+2 dny;119 186FF;193

185 Provádění příček a rozvodů instalací 26 dny 28.07. 21 01.09. 21
186 Montáž SDK předstěny 1 den 01.09. 21 01.09. 21 184FF 197
187 Zdění příček 1PP 1 den 28.07. 21 28.07. 21 174SS+2 dny 188;178FS+2 dny
188 Zdění příček 1NP 4 dny 29.07. 21 03.08. 21 187 189
189 Zdění příček 2NP 1 den 04.08. 21 04.08. 21 188 191
190 Vnitřní úpravy povrchů 40 dny 12.08. 21 06.10. 21
191 Provedení omitky 12 dny 12.08. 21 27.08. 21 182SS+1 den;175;177;176;189184SS+2 dny
192 Provedení interiérové malby 3 dny 13.09. 21 15.09. 21 200FF+1 den 195FF
193 Provedení keramických obkladů 6 dny 02.09. 21 09.09. 21 184 200SS+2 dny
194 Provedení bezbarvého nátěru na 

pohledový beton
1 den 14.09. 21 14.09. 21 207 205

195 Provedení bezbarvého nátěru na 
betonový strop

1 den 15.09. 21 15.09. 21 192FF 196;199SS+1 
den;205

196 Provedení ETICSu s mineralní omítkou 
na strop

3 dny 16.09. 21 20.09. 21 195 201SS+1 
den;158;225FF

197 Montáž SDK podhledů 3 dny 04.10. 21 06.10. 21 209SS+3 dny;186 223
198 Provádění podlah- Dům 14 dny 06.09. 21 23.09. 21
199 Těžká plovoucí podlaha, vlisy 6 dny 16.09. 21 23.09. 21 195SS+1 den 205
200 Těžká plovoucí podlaha, keramická dlažba7 dny 06.09. 21 14.09. 21 193SS+2 dny 192FF+1 den;206SS+4 dny
201 Těžká plovoucí podlaha, epoxidová stěrka 1 den 17.09. 21 17.09. 21 196SS+1 den 203
202 Provádění podlah- Garáž 1 den 20.09. 21 20.09. 21
203 Těžká plovoucí podlaha, epoxidová stěrka 1 den 20.09. 21 20.09. 21 201 220
204 Kompletace- Dům 22 dny 10.09. 21 11.10. 21
205 Osazení 

WC+umyvadel+van+kuchyňských linek
5 dny 27.09. 21 01.10. 21 158FF;199;157FF;194;195208SS+1 

den;210SS
206 Kompletace -kotel 1 den 10.09. 21 10.09. 21 200SS+4 dny;166 207
207 Kompletace - akumulační zásobník teplé 

vody
1 den 13.09. 21 13.09. 21 206 194

208 Kompletace vzduchodechniky 8 dny 28.09. 21 07.10. 21 205SS+1 den 209SS+1 den
209 Kompletace elekro 8 dny 29.09. 21 08.10. 21 208SS+1 den 197SS+3 dny;218FF+1 den
210 Osazení parapetů 1 den 27.09. 21 27.09. 21 205SS 211
211 Provedení žaluzií 1 den 28.09. 21 28.09. 21 210 212
212 Osazení obložkových zárubní 1 den 29.09. 21 29.09. 21 211 213
213 Osazení dveřních křídel 1 den 30.09. 21 30.09. 21 212 215;214
214 Osazení madla na schodišti 1 den 01.10. 21 01.10. 21 213 223
215 Osazení garážových vrat-2NP 1 den 01.10. 21 01.10. 21 213 216
216 Osazení zabradlí na terase/balkónu-1PP/2NP1 den 04.10. 21 04.10. 21 215 217SS
217 Osazení zabradlí na terase 1 den 04.10. 21 04.10. 21 216SS 218
218 Úklid podlaží 2 dny 08.10. 21 11.10. 21 209FF+1 den;217 237
219 Kompletace- Garáž 13 dny 21.09. 21 07.10. 21
220 Osazení garážových vrat 1 den 21.09. 21 21.09. 21 203 221
221 Osazení vstupních dveří 1 den 22.09. 21 22.09. 21 220 222
222 Osazení parapetů 1 den 23.09. 21 23.09. 21 221 223
223 Úklid podlaží 1 den 07.10. 21 07.10. 21 222;197;214 237
224 Vnější úpravy 25 dny 15.09. 21 19.10. 21
225 1PP-3NP Montáž lešení 4 dny 15.09. 21 20.09. 21 196FF;35;43;160;169226
226 Provedeni TI- EPS 15 dny 21.09. 21 11.10. 21 225 227FF+1 den
227 Osazení vnějších parapetů 2 dny 11.10. 21 12.10. 21 226FF+1 den 229SS
228 Montáž hromosvodu 1 den 14.10. 21 14.10. 21 229FF 230
229 Klempířské práce 4 dny 11.10. 21 14.10. 21 227SS 228FF;230
230 1PP-3NP Demontáž lešení 3 dny 15.10. 21 19.10. 21 229;228 234
231 Terenní úpravy 11 dny 20.10. 21 03.11. 21
232 Provedení venkovní betonové dlažby 

pochozí-FL21
1 den 20.10. 21 20.10. 21 234SS 8SF

233 Provedení venkovní betonové dlažby 
pochozí- FL22

3 dny 20.10. 21 22.10. 21 234SS 235

234 Provedení okapového chodníku 9 dny 20.10. 21 01.11. 21 230 233SS;232SS;237FS-1 den
235 Nová ornice, výška 0,2m na rekultivaci 

sadových ploch.
2 dny 25.10. 21 26.10. 21 233 236

236 Nová travní vrstva, osev travním semenem1 den 27.10. 21 27.10. 21 235 237
237 Úklid staveniště 3 dny 01.11. 21 03.11. 21 234FS-1 den;223;218;236239
238 Předávací procesy 1 den 04.11. 21 04.11. 21
239 Předání stavby 1 den 04.11. 21 04.11. 21 237;8

4 dny
11 dny

60 dny

21 dny

6 dny

14 dny
102 dny

84 dny
39 dny

22 dny

21 dny

7 dny
19 dny

8 dny

3 dny

19 dny

17 dny

14 dny

1 den

3 dny

33 dny

36 dny
7 dny
36 dny

38 dny
74 dny

40 dny
40 dny

33 dny

17 dny

21 dny

22 dny

5 dny

8 dny

1 den

25 dny

14 dny

3 dny

3 dny
14 dny
16 dny

9 dny
16 dny

2 dny

S Z K S Z K S Z K S Z K S Z K S Z K S Z K
březen květen červenec září listopad leden březen


