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ZS 1 ZS 4 ZS 6 ZS 7 + RC ZS 8 ZS 9 ZS 8

MĚŘÍTKO

STARÁ HUŤ

DATUM

NÁZVY ŽEL. STANIC A ZASTÁVEK

FORMÁT

MOKROVRATY

Č. VÝKR.

MALÁ HRAŠTICE
NOVÁ VES POD PLEŠÍ

MNÍŠEK POD
 BRDY

DOBŘÍŠ

OBOR KATEDRA

TRAŤ VE STÁVAJÍCÍ STOPĚ / TRAŤ V NOVÉ STOPĚ

JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ

1.2.2022

PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1.12.2023

DOKONČENÍ

STAVEBNÍCH PRACÍ

LEGENDA A VYSVĚTLENÍ UŽITÝCH ZKRATEK:

VÝSTAVBA PROPUSTKU Z PREFA DÍLCŮ

ZŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Z.S. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

DEFINITIVNÍ PŘEDÁNÍ STAVBY PROBĚHNE V ČERVNU 2024 V RÁMCI ETAPY č.5.

GPK

2022
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květen
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srpen
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prosinec

únor

březen

duben

květen

R - STAVITELSTVÍ

červenec

4.

srpen

K137 - KATEDRA ŽEL. STAVEB

září

ING. VÍT LOJDA

říjen

listopad

MICHAEL KOLAČNÝ

TECHNOLOGICKÝ POSTUP REKONSTRUKCE TRATI MNÍŠEK POD BRDY - DOBŘÍŠ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

0. měsíc

CELKOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

2022

2022

7x A4

-

05/2020

3

2022

2022

2022

2022

2023

2023

CELKOVÁ DOBA REKONSTRUKCE TRATI: 668 dní (912 dní do definitivního předání stavby investorovi)

NEPŘETRŽITÁ VÝLUKA NA TRATI:              239 dní
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ZAČÁTEK VÝLUKY

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠŤ
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ZS 2

12.10.2023

UKONČENÍ VÝLUKY

2022

HTÚ

ZS 5

2022

ZS 3

Z.Z.S.

2022

( v rámci ETAPY č.5 bude realizována finální úprava GPK, neboli 3. podbití a bude provedeno zaštěrkování stezek v okolí stanic)

březen

2022

červen

2022

GEOMETRICKÉ PARAMETRY KOLEJE

0. měsíc

2022
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2023

2023
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červen

2023

2023

N 10

2023

prosinec
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leden
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2022

SN 16N 6

2022
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PŘÍLOHA č. 3
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Y

SN 22 N 27SN 20 SN 24

ÚSEK ŽEL. STANICE / ZASTÁVKY NA KTERÉM NENÍ PROVEDENA REKONSTRUKCE

POZN.: REKONSTRUKCE ŽEL. STANIC A ZASTÁVEK NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STANIČENÍ PO 200 m


