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MALÁ HRAŠTICE

ROZŘEZÁNÍ KOLEJNIC NA 25m DLOUHÉ ÚSEKY (3x ROZBRUS)

DEMONTÁŽ PŘEJEZDU (MHS + NA)

SNÁŠENÍ KOLEJOVÝCH POLÍ (PKP 25/20.1 H)

ODVOZ KOLEJOVÝCH POLÍ NA DEMONTÁŽNÍ ZÁKLADNU

ODVOZ KOLEJOVÝCH POLÍ NA DEMONTÁŽNÍ ZÁKLADNU

ODVOZ KOLEJOVÝCH POLÍ NA DEMONTÁŽNÍ ZÁKLADNU
ODVOZ KOLEJOVÝCH POLÍ NA DEMONTÁŽNÍ ZÁKLADNU

ODVOZ KOLEJOVÝCH POLÍ NA DEMONTÁŽNÍ ZÁKLADNU
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km 5,977 000 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU

+ HTÚ PRO NOVÝ PROPUSTEK (RYPADLO 15-25t)
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VÝSTAVBA PROPUSTKU

VÝSTAVBA PROPUSTKU

VÝSTAVBA PROPUSTKU

NAPOJENÍ NOVÉHO A STÁVAJÍCÍHO TĚLESA

- HTÚ (RYPADLO 15-25t, N.A. 8x6 S3)
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POKLÁDKA KOLEJOVÝCH POLÍ + PROVIZORNÍ STYKOVÁNÍ (PKP 25/20.1 H)

NÁVOZ KOLEJOVÝCH POLÍ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY

NÁVOZ KOLEJOVÝCH POLÍ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY

NÁVOZ KOLEJOVÝCH POLÍ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNYNÁVOZ KOLEJOVÝCH POLÍ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY

NÁVOZ KOLEJOVÝCH POLÍ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY
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1. ZAŠTĚRKOVÁNÍ (10x FACCPP + LOKOMOTIVA)

0. PODBITÍ (TRAŤOVÁ STROJNÍ PODBÍJEČKA ASP Unimat 09-16/4S)

VÝMĚNA KOLEJNIC (SOUPRAVA SDK II + RUČNÍ UTAHOVAČKY)

2. ZAŠTĚRKOVÁNÍ (10x FACCPP + LOKOMOTIVA)

1. PODBITÍ (TRAŤOVÁ STROJNÍ PODBÍJEČKA ASP Unimat 09-16/4S, DYNAMICKÝ STABILIZÁTO
R DGS 90 N, ŠTĚRKOVÝ PLUH SSP 110 SW)

ZŘÍZENÍ MONTÁŽNÍCH SVARŮ POMOCÍ ROBOTICKÉHO ODTAVOVACÍHO STYKOVÉHO SVAŘOVÁNÍ (APT 1500 RL)

3. ZAŠTĚRKOVÁNÍ (10x FACCPP + LOKOMOTIVA)

1. PODBITÍ (TRAŤOVÁ STROJNÍ PODBÍJEČKA ASP Unimat 09-16/4S, DYNAMICKÝ STABILIZÁTO
R DGS 90 N, ŠTĚRKOVÝ PLUH SSP 110 SW)

40. týden

ZŘÍZENÍ ZÁVĚRNÝCH SVARŮ POMOCÍ ROBOTICKÉHO ODTAVOVACÍHO STYKOVÉHO SVAŘOVÁNÍ (APT 1500 RL)

MONTÁŽ PŘEJEZDU (MHS + N.A.)

DEMONTÁŽ PŘEJEZDU (MHS + NA)

DEMONTÁŽ PŘEJEZDU (MHS + NA)

DEMONTÁŽ PŘEJEZDU (MHS + NA)

ZAPOJEN
Í ZABEZPE

ČOVACÍHO
 ZAŘÍZENÍ

, TEST ZA
BEZPEČO

VACÍHO Z
AŘÍZENÍ

MĚŘÍTKO

DATUM

FORMÁT

Č. VÝKR.

OBOR KATEDRA
JMÉNO STUDENTA

OBSAH :

AKCE :

ROČNÍK VYUČUJÍCÍ

R - STAVITELSTVÍ

4.

K137 - KATEDRA ŽEL. STAVEB

ING. VÍT LOJDA

MICHAEL KOLAČNÝ

TECHNOLOGICKÝ POSTUP REKONSTRUKCE TRATI MNÍŠEK POD BRDY - DOBŘÍŠ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PODROBNÝ HARMONOGRAM OBNOVY KOLEJE V ÚSEKU km 5,100 000 - 7,900 000

4x A4

-

05/2020

4

CELKOVÁ DOBA REKONSTRUKCE TRATI: 668 dní (912 dní do definitivního předání stavby investorovi)

NEPŘETRŽITÁ VÝLUKA NA TRATI:              239 dní

LEGENDA A VYSVĚTLENÍ UŽITÝCH ZKRATEK:

Z.S. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

HTÚ
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

N.A. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

Z.Z. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZAČÁTEK / KONEC ZAŠTĚRKOVÁNÍ ZE SOUPRAVY 10x Faccpp (+ DOPLNĚNÍ SOUPRAVY VE STANICI NOVÁ VES POD PLEŠÍ)

ODVODNĚNÍ NA PRAVÉ STRANĚ

ODVODNĚNÍ NA LEVÉ STRANĚ

STAVENIŠTNÍ NÁJEZDY NA TRAŤ

NÁZVY ŽEL. STANIC A ZASTÁVEK

TRAŤ VE STÁVAJÍCÍ STOPĚ / TRAŤ V NOVÉ STOPĚ

OBJEKTY NA REKONSTRUOVANÉ TRATI

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠŤ

STANIČENÍ PO HEKTOMETRECH

SN 15 SN 16 SN 17
SN 18
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ÚSEK ŽEL. STANICE MALÁ HRAŠTICE  NA KTERÉM NENÍ PROVEDENA REKONSTRUKCE

DEFINITIVNÍ PŘEDÁNÍ STAVBY PROBĚHNE V ČERVNU 2024 V RÁMCI ETAPY č.5.

( v rámci ETAPY č.5 bude realizována finální úprava GPK, neboli 3. podbití a bude provedeno zaštěrkování stezek v okolí stanic)

POZN.: REKONSTRUKCE ŽEL. STANIC A ZASTÁVEK NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

V OBDOBÍ OD 22. TÝDNE DO 32. TÝDNE 2023 BUDOU PRÁCE PROVÁDĚNY NA JINÉM ÚSEKU TRATI (KROM PŘÍPRAVY PRO Z.Z.)

PŘÍLOHA č. 4


