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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

1

2 Přípravné práce 27 dny 28.02. 22 05.04. 22

3 Převzetí staveniště 1 den 28.02. 22 28.02. 22 4

4 Příprava území - kácení a 
přesázování stromů a 

11 dny 01.03. 22 15.03. 22 5

5 Vytyčení staveniště a 
stávajících inženýrských 

3 dny 16.03. 22 18.03. 22 6

6 Dočasné oplocení staveniště 3 dny 21.03. 22 23.03. 22 7

7 Zajištění ostrahy 1 den 24.03. 22 24.03. 22 8

8 Zřízení zařízení stveniště 
(komunikace, oklepová 
rampa, buňky)

4 dny 25.03. 22 30.03. 22 9FS-1 den

9 Napojení stavby na el. síť 3 dny 30.03. 22 01.04. 22 10FS-1 den

10 Napojení stavby na 
vodovodní řad 

3 dny 01.04. 22 05.04. 22 12

11 Zemní práce 26 dny 06.04. 22 11.05. 22

12 Sejmutí ornice 2 dny 06.04. 22 07.04. 22 25;13FS+3 dny

13 Zřízení záporového pažení
se zabetonovanými 
válcovanými nosníky 

1 den 13.04. 22 13.04. 22 14

14 Výkop jámy na 
hloubkovou úroveň 
základové spáry včetně 

6 dny 14.04. 22 21.04. 22 15FS-2 dny

15 Montáž odpadního 
potrubí DN 150

3 dny 20.04. 22 22.04. 22 16

16 Bourání konstrukcí a 
odvoz stavebního odpadu

1 den 25.04. 22 25.04. 22 27

17 Vytyčení rýhy (SK a DK) 1 den 12.04. 22 12.04. 22 18

18 Hloubení rýhy (SK a DK) 3 dny 13.04. 22 15.04. 22 19

19 Pískové lože pod vedení 
(SK a DK)

1 den 18.04. 22 18.04. 22 20SS

20 Provedení přípojky včetně
osazení šachet (SK a DK)

11 dny 18.04. 22 02.05. 22 21

21 Zaměření přípojky (SK a DK)1 den 03.05. 22 03.05. 22 22

22 Pískové obsypání přípojky 
(SK a DK)

1 den 04.05. 22 04.05. 22 23

23 Hutněný zásyp přípojky 
(SK a DK)

5 dny 05.05. 22 11.05. 22 523

24 Základové kce 37 dny 08.04. 22 30.05. 22

25 Provedení základů pod jeřáb1 den 08.04. 22 08.04. 22 26

219 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
1. půlrok 2. půlrok 1. půlrok 2. půlrok



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

26 Vztyčení jeřábu 1 den 11.04. 22 11.04. 22 17

27 Zřízení bednění stěn 
základových pasů

1 den 26.04. 22 26.04. 22 28

28 Výztuž základových pásů 
betonářskou ocelí 10 505 

2 dny 27.04. 22 28.04. 22 30FS-1 den

29 Pokládka zemnících pásků 1 den 16.05. 22 16.05. 22 41

30 Základové pasy ze ŽB 
odolného proti 
agresívnímu prostředí tř. 

2 dny 28.04. 22 29.04. 22 31

31 Odstranění bednění stěn 
základových pasů

1 den 02.05. 22 02.05. 22 32

32 Zřízení bednění stěn 
základových patek

1 den 03.05. 22 03.05. 22 33

33 Výztuž základových patek 
betonářskou ocelí 10 505 

1 den 04.05. 22 04.05. 22 34

34 Základové patky ze ŽB 
odolného proti 
agresívnímu prostředí tř. 

1 den 05.05. 22 05.05. 22 35

35 Odstranění bednění stěn 
základových patek

1 den 06.05. 22 06.05. 22 36

36 Zřízení bednění 
základových zdí 

1 den 09.05. 22 09.05. 22 37

37 Výztuž základových zdí 
nosných betonářskou 

1 den 10.05. 22 10.05. 22 38

38 Základová zeď ze ŽB 
odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. 

1 den 11.05. 22 11.05. 22 39

39 Odstranění bednění 
základových zdí 

1 den 12.05. 22 12.05. 22 40

40 Vyrovnávací a drenážní 
štěrkový násyp hutněný fr
6/32, tl. 80 mm

1 den 13.05. 22 13.05. 22 29

41 Podkladní beton C12/15, 
tl. min 100 mm

1 den 17.05. 22 17.05. 22 42

42 Pokládka geotextilie 1 den 18.05. 22 18.05. 22 43FS-1 den

43 Provedení vodorovné 
izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně 

1 den 18.05. 22 18.05. 22 44FS-1 den

44 Pokládka geotextilie 1 den 18.05. 22 18.05. 22 45

45 Ochranný cementový 
potěr C20/25, tl. 45 mm

1 den 19.05. 22 19.05. 22 46

46 Zřízení bednění stěn 
základových desek

1 den 20.05. 22 20.05. 22 47

47 Výztuž základové desky 
betonářskou výztuží a 
svařovanými kari sítěmi

3 dny 23.05. 22 25.05. 22 48

48 Základové desky ze ŽB 
odolného proti 
agresívnímu prostředí tř. 

2 dny 26.05. 22 27.05. 22 49

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
1. půlrok 2. půlrok 1. půlrok 2. půlrok



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

49 Odstranění bednění stěn 
základových desek

1 den 30.05. 22 30.05. 22 51

50 Hrubá spodní stavba 85 dny 31.05. 22 26.09. 22

51 Vytyčení stěn a sloupů 1 den 31.05. 22 31.05. 22 52FS-1 den

52 Bednění zdí nosných 
včetně prostupů pro 

3 dny 31.05. 22 02.06. 22 53FS-2 dny

53 Výzuž ŽB zdí a sloupů 6 dny 01.06. 22 08.06. 22 54FS-2 dny

54 Dobednění zdí a bednění sloupů3 dny 07.06. 22 09.06. 22 55FS-1 den

55 Betonáž zdí a sloupů 2 dny 09.06. 22 10.06. 22 56

56 Odstranění 
oboustranného bednění 

2 dny 13.06. 22 14.06. 22 57FS-1 den

57 Zřízení podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

3 dny 14.06. 22 16.06. 22 58FS-2 dny

58 Zřízení bednění stropů 
deskových a průvlaků

3 dny 15.06. 22 17.06. 22 59FS-3 dny

59 Výztuž stropů a průvlaků 
betonářskou ocelí 10 505

7 dny 15.06. 22 23.06. 22 60

60 Stropy deskové ze ŽB tř. C 
30/37, XC1

1 den 24.06. 22 24.06. 22 62;61FS+25 
dny;72

61 Odstranění bednění 
stropů deskových, 
průvlaků a podpěrných 

1 den 01.08. 22 01.08. 22 254FS+17 dny

62 Zřízení bednění podest 
schodišť a ramp 

1 den 27.06. 22 27.06. 22 63SS

63 Výztuž schodišťové 
konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505

1 den 27.06. 22 27.06. 22 64

64 Schodišťová konstrukce a 
rampa ze ŽB tř. C 30/37 

1 den 28.06. 22 28.06. 22 65FS+6 dny

65 Odstranění bednění 
schodnic přímočarých 

1 den 07.07. 22 07.07. 22 66SS

66 Odstranění bednění 
podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

1 den 07.07. 22 07.07. 22 80

67 Provedení svislé izolace 
proti tlakové vodě 
termoplasty volně 

6 dny 09.09. 22 16.09. 22 68SS+3 dny

68 Tepelná izolace stěn v 1. 
PP z extrudvaného 
polystyrenu XPS III

4 dny 14.09. 22 19.09. 22 69SS+1 den

69 Postupně hutněný obsyp 
objektu

8 dny 15.09. 22 26.09. 22 508

70 Hrubá vrchní stavba 144 dny 27.06. 22 12.01. 23

71 1.NP - Hrubá stavba 54 dny 27.06. 22 08.09. 22

116 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
1. půlrok 2. půlrok 1. půlrok 2. půlrok



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

72 Vytyčení nosných stěn a sloupů1 den 27.06. 22 27.06. 22 73

73 Bednění stěn z jedné strany1 den 28.06. 22 28.06. 22 74

74 Výztuž ŽB zdí a sloupů 3 dny 29.06. 22 01.07. 22 75FS-1 den

75 Dobednění stěn z druhé strany2 dny 01.07. 22 04.07. 22 76FS-2 dny

76 Zřízení bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4

2 dny 01.07. 22 04.07. 22 77

77 Betonáž ŽB stěn a sloupů1 den 05.07. 22 05.07. 22 78

78 Odstranění bednění 
stěn a sloupů

1 den 06.07. 22 06.07. 22 79

79 Zřízení podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

4 dny 07.07. 22 12.07. 22 80FS-3 dny

80 Zřízení bednění stropů 
deskových a průvlaků

4 dny 08.07. 22 13.07. 22 81FS-3 dny

81 Výztuž stropů a 
průvlaků betonářskou 

7 dny 11.07. 22 19.07. 22 82

82 Stropy deskové a 
průvlaky ze ŽB tř. C 

1 den 20.07. 22 20.07. 22 83FS+8 
dny;88

83 Odstranění bednění 
stropů deskových a 

1 den 02.08. 22 02.08. 22 84FS+16 
dny;85

84 Odstranění podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

1 den 25.08. 22 25.08. 22 86

85 Montáž prefa ramena 
schodišťového 
dvojramenného, beton 

1 den 03.08. 22 03.08. 22 101

86 Zdění obvodového 
výplňového zdiva

10 dny 26.08. 22 08.09. 22 263;67

87 2.NP Hrubá stavba 47 dny 21.07. 22 23.09. 22

88 Vytyčení nosných stěn a sloupů1 den 21.07. 22 21.07. 22 89;173

89 Bednění stěn z jedné strany1 den 22.07. 22 22.07. 22 90

90 Výzutž ŽB zdí a sloupů 3 dny 25.07. 22 27.07. 22 91FS-1 den

91 Dobednění stěn z druhé strany2 dny 27.07. 22 28.07. 22 92FS-2 dny

92 Zřízení bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4

2 dny 27.07. 22 28.07. 22 93

93 Betonáž ŽB stěn a sloupů1 den 29.07. 22 29.07. 22 94

94 Odstranění bednění 
stěn a sloupů

1 den 01.08. 22 01.08. 22 95

95 Zřízení podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

4 dny 02.08. 22 05.08. 22 96FS-3 dny

17 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
1. půlrok 2. půlrok 1. půlrok 2. půlrok



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

96 Zřízení bednění stropů 
deskových a průvlaků

4 dny 03.08. 22 08.08. 22 97FS-3 dny

97 Výztuž stropů a 
průvlaků betonářskou 

7 dny 04.08. 22 12.08. 22 98

98 Stropy deskové a 
průvlaky ze ŽB tř. C 

1 den 15.08. 22 15.08. 22 105;99FS+8 
dny

99 Odstranění bednění 
stropů deskových a 

1 den 26.08. 22 26.08. 22 100FS+10 
dny;101

100 Odstranění podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

1 den 12.09. 22 12.09. 22 103

101 Montáž prefa ramena 
schodišťového 
dvojramenného, beton 

1 den 29.08. 22 29.08. 22 102;118

102 Montáž prefa balkonové desky1 den 30.08. 22 30.08. 22 504

103 Zdění obvodového 
výplňového zdiva

9 dny 13.09. 22 23.09. 22 277

104 3.NP Hrubá stavba 48 dny 16.08. 22 20.10. 22

105 Vytyčení nosných stěn a sloupů1 den 16.08. 22 16.08. 22 106

106 Bednění stěn z jedné strany1 den 17.08. 22 17.08. 22 107

107 Výzutž ŽB zdí a sloupů 3 dny 18.08. 22 22.08. 22 108FS-1 den

108 Dobednění stěn z druhé strany2 dny 22.08. 22 23.08. 22 109FS-2 dny

109 Zřízení bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4

2 dny 22.08. 22 23.08. 22 110

110 Betonáž ŽB stěn a sloupů1 den 24.08. 22 24.08. 22 111

111 Odstranění bednění 
stěn a sloupů

1 den 25.08. 22 25.08. 22 112

112 Zřízení podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

4 dny 26.08. 22 31.08. 22 113FS-3 dny

113 Zřízení bednění stropů 
deskových a průvlaků

4 dny 29.08. 22 01.09. 22 114FS-3 dny

114 Výztuž stropů a 
průvlaků betonářskou 

7 dny 30.08. 22 07.09. 22 115

115 Stropy deskové a 
průvlaky ze ŽB tř. C 

1 den 08.09. 22 08.09. 22 116FS+8 
dny;122;223FS+1

116 Odstranění bednění 
stropů deskových a 

1 den 21.09. 22 21.09. 22 117FS+11 
dny;118

117 Odstranění podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

1 den 07.10. 22 07.10. 22 120

118 Montáž prefa ramena 
schodišťového 
dvojramenného, beton 

1 den 22.09. 22 22.09. 22 119;135

119 Montáž prefa balkonové desky1 den 23.09. 22 23.09. 22 504

70 dny

52 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
1. půlrok 2. půlrok 1. půlrok 2. půlrok



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

120 Zdění obvodového 
výplňového zdiva

9 dny 10.10. 22 20.10. 22 290

121 4.NP Hrubá stavba 54 dny 09.09. 22 23.11. 22

122 Vytyčení nosných stěn a sloupů1 den 09.09. 22 09.09. 22 123

123 Bednění stěn z jedné strany1 den 12.09. 22 12.09. 22 124

124 Výztuž ŽB zdí a sloupů 3 dny 13.09. 22 15.09. 22 125FS-1 den

125 Dobednění stěn z druhé strany2 dny 15.09. 22 16.09. 22 126FS-2 dny

126 Zřízení bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4

2 dny 15.09. 22 16.09. 22 127

127 Betonáž ŽB stěn a sloupů1 den 19.09. 22 19.09. 22 128

128 Odstranění bednění 
stěn a sloupů

1 den 20.09. 22 20.09. 22 129

129 Zřízení podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

4 dny 21.09. 22 26.09. 22 130FS-3 dny

130 Zřízení bednění stropů 
deskových a průvlaků

4 dny 22.09. 22 27.09. 22 131FS-3 dny

131 Výztuž stropů a 
průvlaků betonářskou 

7 dny 23.09. 22 03.10. 22 132

132 Stropy deskové a 
průvlaky ze ŽB tř. C 

1 den 04.10. 22 04.10. 22 133FS+8 
dny;139

133 Odstranění bednění 
stropů deskových a 

1 den 17.10. 22 17.10. 22 135;134FS+16
dny

134 Odstranění podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

1 den 09.11. 22 09.11. 22 137FS+1 den

135 Montáž prefa ramena 
schodišťového 
dvojramenného, beton 

1 den 18.10. 22 18.10. 22 136;152

136 Montáž prefa balkonové desky1 den 19.10. 22 19.10. 22 504

137 Zdění obvodového 
výplňového zdiva

9 dny 11.11. 22 23.11. 22 303

138 5.NP Hrubá stavba 55 dny 05.10. 22 20.12. 22

139 Vytyčení nosných stěn a sloupů1 den 05.10. 22 05.10. 22 140;184

140 Bednění stěn z jedné strany1 den 06.10. 22 06.10. 22 141

141 Výzutž ŽB zdí a sloupů 3 dny 07.10. 22 11.10. 22 142FS-1 den

142 Dobednění stěn z druhé strany2 dny 11.10. 22 12.10. 22 143FS-2 dny

143 Zřízení bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4

2 dny 11.10. 22 12.10. 22 144

144 Betonáž ŽB stěn a sloupů1 den 13.10. 22 13.10. 22 145

34 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
1. půlrok 2. půlrok 1. půlrok 2. půlrok



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

145 Odstranění bednění 
stěn a sloupů

1 den 14.10. 22 14.10. 22 146

146 Zřízení podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

4 dny 17.10. 22 20.10. 22 147FS-3 dny

147 Zřízení bednění stropů 
deskových a průvlaků

4 dny 18.10. 22 21.10. 22 148FS-3 dny

148 Výztuž stropů a 
průvlaků betonářskou 

7 dny 19.10. 22 27.10. 22 149

149 Stropy deskové a 
průvlaky ze ŽB tř. C 

1 den 28.10. 22 28.10. 22 150FS+8 
dny;156

150 Odstranění bednění 
stropů deskových a 

1 den 10.11. 22 10.11. 22 152;151FS+11
dny

151 Odstranění podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

1 den 28.11. 22 28.11. 22 154FS+7 dny

152 Montáž prefa ramena 
schodišťového 
dvojramenného, beton 

1 den 11.11. 22 11.11. 22 153

153 Montáž prefa balkonové desky1 den 14.11. 22 14.11. 22 504

154 Zdění obvodového 
výplňového zdiva

9 dny 08.12. 22 20.12. 22 316

155 6.NP Hrubá stavba 54 dny 31.10. 22 12.01. 23

156 Vytyčení nosných stěn a sloupů1 den 31.10. 22 31.10. 22 157;195

157 Bednění stěn z jedné strany1 den 01.11. 22 01.11. 22 158

158 Výzutž ŽB zdí a sloupů 3 dny 02.11. 22 04.11. 22 159FS-1 den

159 Dobednění stěn z druhé strany2 dny 04.11. 22 07.11. 22 160FS-2 dny

160 Zřízení bednění sloupů 
čtyřúhelníkových v do 4

2 dny 04.11. 22 07.11. 22 161

161 Betonáž ŽB stěn a slopů 1 den 08.11. 22 08.11. 22 162

162 Odstranění bednění 
stěn a sloupů

1 den 09.11. 22 09.11. 22 163

163 Zřízení podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

4 dny 10.11. 22 15.11. 22 164FS-3 dny

164 Zřízení bednění stropů 
deskových a průvlaků

4 dny 11.11. 22 16.11. 22 165FS-3 dny

165 Výztuž stropů a 
průvlaků betonářskou 

7 dny 14.11. 22 22.11. 22 166

166 Stropy deskové a 
průvlaky ze ŽB tř. C 

1 den 23.11. 22 23.11. 22 169FS+8 
dny;206

167 Odstranění bednění 
stropů deskových a 

1 den 07.12. 22 07.12. 22 168FS+11 dny

168 Odstranění podpěrné 
konstrukce stropů a 
průvlaků v do 4 m pro 

1 den 23.12. 22 23.12. 22 170FS+5 dny

16 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
1. půlrok 2. půlrok 1. půlrok 2. půlrok



ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

169 Montáž prefa balkonové desky1 den 06.12. 22 06.12. 22 167;504

170 Zdění obvodového 
výplňového zdiva

9 dny 02.01. 23 12.01. 23 329

171 Zastřešení 129 dny 22.07. 22 18.01. 23

172 Střecha nad 1. NP 13 dny 22.07. 22 09.08. 22

173 Vytyčení atik 1 den 22.07. 22 22.07. 22 174

174 Zřízení bednění zídek 
atikových plnostěnných

1 den 25.07. 22 25.07. 22 175

175 Výztuž zídek atikových 
betonářskou ocelí 10 

1 den 26.07. 22 26.07. 22 176

176 Zřízení bednění zídek 
atikových plnostěnných

1 den 27.07. 22 27.07. 22 177

177 Zídky atikové ze ŽB tř. C
30/37 XC1

1 den 28.07. 22 28.07. 22 178

178 Odstranění bednění 
zídek atikových

1 den 29.07. 22 29.07. 22 179

179 Osazení vpustí pro 
dešťovou vodu

1 den 01.08. 22 01.08. 22 180

180 Mazanina (spádová 
vrstva) z lehčeného 
betonu 

1 den 02.08. 22 02.08. 22 181FS+3 dny

181 Provedení skladby 
ploché střechy - 
hydroizolace a tepelné 

1 den 08.08. 22 08.08. 22 182

182 Klempířské práce 
(oplechování atik)

1 den 09.08. 22 09.08. 22 530

183 Střecha nad 4.NP 17 dny 06.10. 22 28.10. 22

184 Vytyčení atik 1 den 06.10. 22 06.10. 22 185

185 Zřízení bednění zídek 
atikových plnostěnných

1 den 07.10. 22 07.10. 22 186

186 Výztuž zídek atikových 
betonářskou ocelí 10 

1 den 10.10. 22 10.10. 22 187

187 Zřízení bednění zídek 
atikových plnostěnných

1 den 11.10. 22 11.10. 22 188

188 Zídky atikové ze ŽB tř. C
30/37 XC1

1 den 12.10. 22 12.10. 22 189

189 Odstranění bednění 
zídek atikových

1 den 13.10. 22 13.10. 22 190

190 Osazení vpustí pro 
dešťovou vodu

1 den 14.10. 22 14.10. 22 191

191 Mazanina (spádová 
vrstva) z lehčeného 
betonu 

1 den 17.10. 22 17.10. 22 192FS+3 dny

192 Provedení skladby 
ploché střechy - 
hydroizolace a tepelné 

5 dny 21.10. 22 27.10. 22 193SS+4 dny

184 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

193 Klempířské práce 
(oplechování atik)

2 dny 27.10. 22 28.10. 22 530

194 Střecha nad 5.NP 26 dny 01.11. 22 06.12. 22

195 Vytyčení atik 1 den 01.11. 22 01.11. 22 196

196 Zřízení bednění zídek 
atikových plnostěnných

1 den 02.11. 22 02.11. 22 197

197 Výztuž zídek atikových 
betonářskou ocelí 10 

1 den 03.11. 22 03.11. 22 198

198 Zřízení bednění zídek 
atikových plnostěnných

1 den 04.11. 22 04.11. 22 199

199 Zídky atikové ze ŽB tř. C
30/37 XC1

1 den 07.11. 22 07.11. 22 200

200 Odstranění bednění 
zídek atikových

1 den 08.11. 22 08.11. 22 201

201 Osazení vpustí pro 
dešťovou vodu

1 den 09.11. 22 09.11. 22 202

202 Mazanina (spádová 
vrstva) z lehčeného 
betonu 

1 den 24.11. 22 24.11. 22 203FS+5 dny

203 Provedení skladby 
ploché střechy - 
hydroizolace a tepelné 

2 dny 02.12. 22 05.12. 22 204

204 Klempířské práce 
(oplechování atik)

1 den 06.12. 22 06.12. 22 530

205 Střecha nad 6. NP 40 dny 24.11. 22 18.01. 23

206 Vytyčení atik 1 den 24.11. 22 24.11. 22 207

207 Zřízení bednění zídek 
atikových plnostěnných

1 den 25.11. 22 25.11. 22 208

208 Výztuž zídek atikových 
betonářskou ocelí 10 

2 dny 28.11. 22 29.11. 22 209

209 Zřízení bednění zídek 
atikových plnostěnných

1 den 30.11. 22 30.11. 22 210

210 Zídky atikové ze ŽB tř. C
30/37 XC1

1 den 01.12. 22 01.12. 22 211

211 Odstranění bednění 
zídek atikových

1 den 02.12. 22 02.12. 22 213

212 Osazení vpustí pro 
dešťovou vodu

1 den 18.01. 23 18.01. 23 530

213 Zakončení stoupacího 
potrubí a osazení 

1 den 05.12. 22 05.12. 22 214

214 Osazení výlezu na střechu1 den 06.12. 22 06.12. 22 215

215 Mazanina (spádová 
vrstva) z lehčeného 
betonu 

1 den 07.12. 22 07.12. 22 216FS+4 dny

216 Provedení skladby 
ploché střechy - 
hydroizolace a tepelné 

13 dny 14.12. 22 30.12. 22 217

126 dny

10 dny

99 dny

68 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

217 Chodník z betonových 
dlaždic volně kladených

1 den 02.01. 23 02.01. 23 218

218 Montáž hromosvodu 2 dny 03.01. 23 04.01. 23 219SS+1 den

219 Klempířské práce 
(oplechování atik)

6 dny 04.01. 23 11.01. 23 220FS-1 den

220 Montáž záchytného systému2 dny 11.01. 23 12.01. 23 530

221 Příčky a hrubé rozvody 137 dny 25.08. 22 03.03. 23

222 Výtahy a plošiny 121 dny 12.09. 22 27.02. 23

223 Montáž stavebního výtahu1 den 12.09. 22 12.09. 22 530;124

224 Montáž automobilové 
zdvihací plošiny

6 dny 14.09. 22 21.09. 22 530

225 Montáž osobního výtahu10 dny 14.02. 23 27.02. 23 530

226 Přípojka - elektro 9 dny 05.12. 22 15.12. 22

227 Vytyčení rýhy 1 den 05.12. 22 05.12. 22 228

228 Hloubení rýhy 1 den 06.12. 22 06.12. 22 229

229 Pískové lože pod vedení 1 den 07.12. 22 07.12. 22 230

230 Provedení přípojky 2 dny 08.12. 22 09.12. 22 231

231 Zaměření přípojky 1 den 12.12. 22 12.12. 22 232

232 Pískové obsypání přípojky1 den 13.12. 22 13.12. 22 233

233 Pokládka varovné fólie 1 den 14.12. 22 14.12. 22 234

234 Hutněný zásyp přípojky 1 den 15.12. 22 15.12. 22 236

235 Přípojka - vodovod 11 dny 16.12. 22 30.12. 22

236 Vytyčení rýhy 1 den 16.12. 22 16.12. 22 237

237 Hloubení rýhy 2 dny 19.12. 22 20.12. 22 238

238 Pískové lože pod vedení 1 den 21.12. 22 21.12. 22 239

239 Provedení přípojky 3 dny 22.12. 22 26.12. 22 240

240 Zaměření přípojky 1 den 27.12. 22 27.12. 22 241

241 Pískové obsypání přípojky1 den 28.12. 22 28.12. 22 242

242 Pokládka varovné fólie 1 den 29.12. 22 29.12. 22 243

72 dny

153 dny

40 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

243 Hutněný zásyp přípojky 1 den 30.12. 22 30.12. 22 245

244 Přípojka - plyn 9 dny 02.01. 23 12.01. 23

245 Vytyčení rýhy 1 den 02.01. 23 02.01. 23 246

246 Hloubení rýhy 1 den 03.01. 23 03.01. 23 247

247 Pískové lože pod vedení 1 den 04.01. 23 04.01. 23 248

248 Provedení přípojky 2 dny 05.01. 23 06.01. 23 249

249 Zaměření přípojky 1 den 09.01. 23 09.01. 23 250

250 Pískové obsypání přípojky1 den 10.01. 23 10.01. 23 251

251 Pokládka varovné fólie 1 den 11.01. 23 11.01. 23 252

252 Hutněný zásyp přípojky 1 den 12.01. 23 12.01. 23 523;507FS+27 dny

253 1.PP 27 dny 25.08. 22 30.09. 22

254 Vytyčení polohy zdiva 1 den 25.08. 22 25.08. 22 255

255 Zdění příčkového zdiva 
včetně osazení 
překladů a ocelových 

2 dny 26.08. 22 29.08. 22 258SS+1 den

256 Montáž světlíků 2 dny 02.09. 22 05.09. 22 266

257 Hrubé rozvody VZT 10 dny 01.09. 22 14.09. 22 260SS+1 den

258 Hrubé rozvody 
splaškové kanalizace

3 dny 29.08. 22 31.08. 22 259SS+1 den

259 Hrubé rozvody vodovodu3 dny 30.08. 22 01.09. 22 256;257SS+2 dny

260 Hrubé rozvody 
elektrické instalce

13 dny 02.09. 22 20.09. 22 275;343FS+1 
den;224SS+8 

261 Hrubé rozvody ÚT 3 dny 28.09. 22 30.09. 22 347

262 1.NP 42 dny 06.09. 22 02.11. 22

263 Vytyčení polohy zdiva 1 den 09.09. 22 09.09. 22 264SS

264 Zdění příčkového zdiva 
včetně osazení 
překladů a ocelových 

3 dny 09.09. 22 13.09. 22 269;266SS-3 
dny

265 Montáž vstupních dveří
do domu

1 den 02.11. 22 02.11. 22 361

266 Montáž oken 4 dny 06.09. 22 09.09. 22 268SS+3 dny

267 Montáž vstupních dveří do bytů1 den 28.10. 22 28.10. 22 361 3 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

268 Montáž garážových vrat 1 den 09.09. 22 09.09. 22 501

269 Svislé rozvody 
splaškové kanalizace

1 den 14.09. 22 14.09. 22 270SS

270 Svislé rozvody dešťové 
kanalizace

1 den 14.09. 22 14.09. 22 271

271 Hrubé rozvody VZT 6 dny 15.09. 22 22.09. 22 272SS+1 den

272 Hrubé rozvody 
splaškové kanalizace

6 dny 16.09. 22 23.09. 22 273SS+1 den

273 Hrubé rozvody vodovodu8 dny 19.09. 22 28.09. 22 275SS+1 den

274 Hrubé rozvody ÚT 10 dny 07.10. 22 20.10. 22 359

275 Hrubé rozvody 
elektrické instalce

14 dny 21.09. 22 10.10. 22 288;350FS-3 
dny

276 2.NP 41 dny 21.09. 22 16.11. 22

277 Vytyčení polohy zdiva 1 den 26.09. 22 26.09. 22 278SS

278 Zdění příčkového zdiva 
včetně osazení 
překladů a ocelových 

11 dny 26.09. 22 10.10. 22 279SS-3 dny

279 Montáž oken 5 dny 21.09. 22 27.09. 22 280

280 Montáž prosklenných 
hliníkových stěn

1 den 28.09. 22 28.09. 22 282

281 Montáž vstupních dveří do bytů1 den 16.11. 22 16.11. 22 374

282 Svislé rozvody 
splaškové kanalizace

1 den 29.09. 22 29.09. 22 283SS

283 Svislé rozvody dešťové 
kanalizace

1 den 29.09. 22 29.09. 22 284FS+3 dny

284 Hrubé rozvody VZT 8 dny 05.10. 22 14.10. 22 285SS+1 den

285 Hrubé rozvody 
splaškové kanalizace

9 dny 06.10. 22 18.10. 22 286SS+1 den

286 Hrubé rozvody vodovodu10 dny 07.10. 22 20.10. 22 288SS

287 Hrubé rozvody ÚT 13 dny 24.10. 22 09.11. 22 372SS+10 dny

288 Hrubé rozvody 
elektrické instalce

14 dny 11.10. 22 28.10. 22 301;363SS+7 
dny

289 3.NP 40 dny 21.10. 22 15.12. 22

290 Vytyčení polohy zdiva 1 den 21.10. 22 21.10. 22 291SS

291 Zdění příčkového zdiva 
včetně osazení 
překladů a ocelových 

11 dny 21.10. 22 04.11. 22 292SS+1 den

292 Montáž oken 5 dny 24.10. 22 28.10. 22 293

155 dny

1 den

2 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

293 Montáž prosklenných 
hliníkových stěn

1 den 31.10. 22 31.10. 22 295

294 Montáž vstupních dveří do bytů1 den 15.12. 22 15.12. 22 387

295 Svislé rozvody 
splaškové kanalizace

1 den 01.11. 22 01.11. 22 296SS

296 Svislé rozvody dešťové 
kanalizace

1 den 01.11. 22 01.11. 22 297

297 Hrubé rozvody VZT 8 dny 02.11. 22 11.11. 22 298SS+1 den

298 Hrubé rozvody 
splaškové kanalizace

9 dny 03.11. 22 15.11. 22 299SS+1 den

299 Hrubé rozvody vodovodu10 dny 04.11. 22 17.11. 22 301SS+1 den

300 Hrubé rozvody ÚT 13 dny 21.11. 22 07.12. 22 385FS-3 dny

301 Hrubé rozvody 
elektrické instalce

14 dny 07.11. 22 24.11. 22 314;376SS+9 
dny

302 4.NP 39 dny 18.11. 22 11.01. 23

303 Vytyčení polohy zdiva 1 den 24.11. 22 24.11. 22 304SS

304 Zdění příčkového zdiva 
včetně osazení 
překladů a ocelových 

11 dny 24.11. 22 08.12. 22 305SS-4 dny

305 Montáž oken 5 dny 18.11. 22 24.11. 22 306

306 Montáž prosklenných 
hliníkových stěn

1 den 25.11. 22 25.11. 22 308

307 Montáž vstupních dveří do bytů1 den 11.01. 23 11.01. 23 400

308 Svislé rozvody 
splaškové kanalizace

1 den 28.11. 22 28.11. 22 309SS

309 Svislé rozvody dešťové 
kanalizace

1 den 28.11. 22 28.11. 22 310FS+1 den

310 Hrubé rozvody VZT 8 dny 30.11. 22 09.12. 22 311SS+1 den

311 Hrubé rozvody 
splaškové kanalizace

9 dny 01.12. 22 13.12. 22 312SS+1 den

312 Hrubé rozvody vodovodu10 dny 02.12. 22 15.12. 22 314SS+1 den

313 Hrubé rozvody ÚT 13 dny 16.12. 22 03.01. 23 398FS-2 dny

314 Hrubé rozvody 
elektrické instalce

14 dny 05.12. 22 22.12. 22 327;389SS+7 
dny

315 5.NP 39 dny 16.12. 22 08.02. 23

316 Vytyčení polohy zdiva 1 den 21.12. 22 21.12. 22 317SS

317 Zdění příčkového zdiva 
včetně osazení 
překladů a ocelových 

9 dny 21.12. 22 02.01. 23 318SS-3 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
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318 Montáž oken 4 dny 16.12. 22 21.12. 22 319

319 Montáž prosklenných 
hliníkových stěn

1 den 22.12. 22 22.12. 22 321

320 Montáž vstupních dveří do bytů1 den 08.02. 23 08.02. 23 413

321 Svislé rozvody 
splaškové kanalizace

1 den 23.12. 22 23.12. 22 322SS

322 Svislé rozvody dešťové 
kanalizace

1 den 23.12. 22 23.12. 22 323

323 Hrubé rozvody VZT 8 dny 26.12. 22 04.01. 23 324SS+1 den

324 Hrubé rozvody 
splaškové kanalizace

9 dny 27.12. 22 06.01. 23 325SS+1 den

325 Hrubé rozvody vodovodu10 dny 28.12. 22 10.01. 23 327SS+1 den

326 Hrubé rozvody ÚT 13 dny 12.01. 23 30.01. 23 411

327 Hrubé rozvody 
elektrické instalce

14 dny 29.12. 22 17.01. 23 340;402SS+9 
dny

328 6.NP 39 dny 10.01. 23 03.03. 23

329 Vytyčení polohy zdiva 1 den 13.01. 23 13.01. 23 330FS-1 den

330 Zdění příčkového zdiva 
včetně osazení 
překladů a ocelových 

9 dny 13.01. 23 25.01. 23 331FS-12 dny

331 Montáž oken 4 dny 10.01. 23 13.01. 23 332

332 Montáž prosklenných 
hliníkových stěn

1 den 16.01. 23 16.01. 23 334

333 Montáž vstupních dveří do bytů1 den 03.03. 23 03.03. 23 418

334 Svislé rozvody 
splaškové kanalizace

1 den 17.01. 23 17.01. 23 335FS-1 den

335 Svislé rozvody dešťové 
kanalizace

1 den 17.01. 23 17.01. 23 336;212

336 Hrubé rozvody VZT 8 dny 18.01. 23 27.01. 23 337FS-7 dny

337 Hrubé rozvody 
splaškové kanalizace

9 dny 19.01. 23 31.01. 23 338FS-8 dny

338 Hrubé rozvody vodovodu10 dny 20.01. 23 02.02. 23 340FS-9 dny

339 Hrubé rozvody ÚT 13 dny 07.02. 23 23.02. 23 416FS-1 den

340 Hrubé rozvody 
elektrické instalce

14 dny 23.01. 23 09.02. 23 415FS-4 dny

341 Vnitřní úpravy povrchů 135 dny 22.09. 22 29.03. 23

342 1.PP 17 dny 22.09. 22 14.10. 22

343 Realizace vnitřních omítek6 dny 22.09. 22 29.09. 22 261FS-2 dny

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
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344 Osazení požáních hydrantů2 dny 12.10. 22 13.10. 22 346

345 Montáž SDK příček 3 dny 10.10. 22 12.10. 22 344SS+2 dny

346 Provedení malby 
včetně penetrace

1 den 14.10. 22 14.10. 22 429SS-1 den

347 Skladba podlahy - 
izolace podlahy

1 den 03.10. 22 03.10. 22 348

348 Skladba podlahy - Samo
nivelační potěr tl. Do 50

1 den 04.10. 22 04.10. 22 345FS+3 dny

349 1.NP 30 dny 06.10. 22 16.11. 22

350 Realizace vnitřních omítek4 dny 06.10. 22 11.10. 22 274SS+1 den

351 Montáž SDK podhledů 1 den 04.11. 22 04.11. 22 352

352 Montáž SDK předstěn 1 den 07.11. 22 07.11. 22 353

353 Osazení požáních hydrantů1 den 08.11. 22 08.11. 22 355

354 Montáž podlah 
keramických režných 
hladkých lepených 

1 den 10.11. 22 10.11. 22 357SS

355 Montáž obkladaček 
vnitřních pravoúhlých 
pórovinových lepených 

1 den 09.11. 22 09.11. 22 354

356 Dvojnásobné malby 
včetně penetrace

2 dny 10.11. 22 11.11. 22 358

357 Kontaktní nátěr 
betonových ploch

1 den 10.11. 22 10.11. 22 356SS

358 Montáž podlah z 
dřevěných lamel 

3 dny 14.11. 22 16.11. 22 437SS+1 den

359 Skladba podlahy - 
izolace podlahy

1 den 21.10. 22 21.10. 22 360

360 Skladba podlahy - Samo
nivelační potěr tl. Do 50

1 den 24.10. 22 24.10. 22 265FS+6 
dny;267FS+3 

361 Skladba podlahy - 
hydroizolační stěrka do 
místností s mokrým 

1 den 03.11. 22 03.11. 22 351

362 2.NP 40 dny 20.10. 22 14.12. 22

363 Realizace vnitřních omítek8 dny 20.10. 22 31.10. 22 287SS+2 dny

364 Montáž SDK podhledů 1 den 18.11. 22 18.11. 22 365

365 Montáž SDK předstěn 1 den 21.11. 22 21.11. 22 366SS-1 den

366 Osazení požáních hydrantů6 dny 18.11. 22 25.11. 22 368SS+2 dny

367 Montáž podlah 
keramických režných 
hladkých lepených 

1 den 29.11. 22 29.11. 22 369SS
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368 Montáž obkladaček 
vnitřních pravoúhlých 
pórovinových lepených 

5 dny 22.11. 22 28.11. 22 367

369 Dvojnásobné malby 
včetně penetrace

4 dny 29.11. 22 02.12. 22 370SS+3 dny

370 Kontaktní nátěr 
betonových ploch

2 dny 02.12. 22 05.12. 22 371SS+1 den

371 Montáž podlah z 
dřevěných lamel 

8 dny 05.12. 22 14.12. 22 447FS-2 dny

372 Skladba podlahy - 
izolace podlahy

4 dny 07.11. 22 10.11. 22 373SS+2 dny

373 Skladba podlahy - Samo
nivelační potěr tl. Do 50

3 dny 09.11. 22 11.11. 22 281FS+2 dny

374 Skladba podlahy - 
hydroizolační stěrka do 
místností s mokrým 

1 den 17.11. 22 17.11. 22 364

375 3.NP 40 dny 18.11. 22 12.01. 23

376 Realizace vnitřních omítek8 dny 18.11. 22 29.11. 22 300SS+1 den

377 Montáž SDK podhledů 1 den 19.12. 22 19.12. 22 378

378 Montáž SDK předstěn 1 den 20.12. 22 20.12. 22 379SS-1 den

379 Osazení požáních hydrantů6 dny 19.12. 22 26.12. 22 381SS+2 dny

380 Montáž podlah 
keramických režných 
hladkých lepených 

1 den 28.12. 22 28.12. 22 382SS

381 Montáž obkladaček 
vnitřních pravoúhlých 
pórovinových lepených 

5 dny 21.12. 22 27.12. 22 380

382 Dvojnásobné malby 
včetně penetrace

4 dny 28.12. 22 02.01. 23 383SS+3 dny

383 Kontaktní nátěr 
betonových ploch

2 dny 02.01. 23 03.01. 23 384SS+1 den

384 Montáž podlah z 
dřevěných lamel 

8 dny 03.01. 23 12.01. 23 456FS-2 dny

385 Skladba podlahy - 
izolace podlahy

4 dny 05.12. 22 08.12. 22 386SS+2 dny

386 Skladba podlahy - Samo
nivelační potěr tl. Do 50

3 dny 07.12. 22 09.12. 22 294FS+3 dny

387 Skladba podlahy - 
hydroizolační stěrka do 
místností s mokrým 

1 den 16.12. 22 16.12. 22 377

388 4.NP 41 dny 14.12. 22 08.02. 23

389 Realizace vnitřních omítek8 dny 14.12. 22 23.12. 22 313SS+2 dny

390 Montáž SDK podhledů 1 den 13.01. 23 13.01. 23 391

391 Montáž SDK předstěn 1 den 16.01. 23 16.01. 23 392SS-1 den
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392 Osazení požáních hydrantů6 dny 13.01. 23 20.01. 23 394SS+2 dny

393 Montáž podlah 
keramických režných 
hladkých lepených 

1 den 24.01. 23 24.01. 23 395SS

394 Montáž obkladaček 
vnitřních pravoúhlých 
pórovinových lepených 

5 dny 17.01. 23 23.01. 23 393

395 Dvojnásobné malby 
včetně penetrace

4 dny 24.01. 23 27.01. 23 396FS-1 den

396 Kontaktní nátěr 
betonových ploch

2 dny 27.01. 23 30.01. 23 397FS-1 den

397 Montáž podlah z 
dřevěných lamel 

8 dny 30.01. 23 08.02. 23 465FS-2 dny

398 Skladba podlahy - 
izolace podlahy

4 dny 02.01. 23 05.01. 23 399SS+2 dny

399 Skladba podlahy - Samo
nivelační potěr tl. Do 50

3 dny 04.01. 23 06.01. 23 307FS+2 dny

400 Skladba podlahy - 
hydroizolační stěrka do 
místností s mokrým 

1 den 12.01. 23 12.01. 23 390

401 5.NP 39 dny 11.01. 23 06.03. 23

402 Realizace vnitřních omítek6 dny 11.01. 23 18.01. 23 326SS+1 den

403 Montáž SDK podhledů 1 den 10.02. 23 10.02. 23 404

404 Montáž SDK předstěn 1 den 13.02. 23 13.02. 23 406

405 Osazení požáních hydrantů6 dny 13.02. 23 20.02. 23 407SS+2 dny

406 Montáž podlah 
keramických režných 
hladkých lepených 

1 den 14.02. 23 14.02. 23 405SS-1 den

407 Montáž obkladaček 
vnitřních pravoúhlých 
pórovinových lepených 

5 dny 15.02. 23 21.02. 23 408SS+2 dny

408 Dvojnásobné malby 
včetně penetrace

4 dny 17.02. 23 22.02. 23 409

409 Kontaktní nátěr 
betonových ploch

1 den 23.02. 23 23.02. 23 410SS

410 Montáž podlah z 
dřevěných lamel 

8 dny 23.02. 23 06.03. 23 474FS-2 dny

411 Skladba podlahy - 
izolace podlahy

3 dny 31.01. 23 02.02. 23 412SS+2 dny

412 Skladba podlahy - Samo
nivelační potěr tl. Do 50

2 dny 02.02. 23 03.02. 23 320FS+2 dny

413 Skladba podlahy - 
hydroizolační stěrka do 
místností s mokrým 

1 den 09.02. 23 09.02. 23 403

414 6.NP 38 dny 06.02. 23 29.03. 23

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

415 Realizace vnitřních omítek6 dny 06.02. 23 13.02. 23 339FS-5 dny;225

416 Skladba podlahy - 
izolace podlahy

3 dny 23.02. 23 27.02. 23 417FS-1 den

417 Skladba podlahy - 
Samonivelační potěr tl. 
Do 50 mm

2 dny 27.02. 23 28.02. 23 333FS+2 dny

418 Skladba podlahy - 
hydroizolační stěrka do 
místností s mokrým 
provozem

1 den 06.03. 23 06.03. 23 426FS+9 dny

419 Montáž SDK podhledů 1 den 07.03. 23 07.03. 23 420

420 Montáž SDK předstěn 1 den 08.03. 23 08.03. 23 421SS

421 Osazení požáních hydrantů6 dny 08.03. 23 15.03. 23 423SS+1 den

422 Montáž podlah 
keramických režných 
hladkých lepených 

1 den 16.03. 23 16.03. 23 424SS-2 dny

423 Montáž obkladaček 
vnitřních pravoúhlých 
pórovinových lepených 

5 dny 09.03. 23 15.03. 23 422

424 Dvojnásobné malby 
včetně penetrace

4 dny 14.03. 23 17.03. 23 425

425 Kontaktní nátěr 
betonových ploch

1 den 20.03. 23 20.03. 23 426SS

426 Montáž podlah z 
dřevěných lamel 

8 dny 20.03. 23 29.03. 23 483FS-2 dny

427 Vnitřní kompletace 138 dny 13.10. 22 24.04. 23

428 1.PP 27 dny 13.10. 22 18.11. 22

429 Kompletace VZT 2 dny 13.10. 22 14.10. 22 430FS-1 den

430 Kompletace elektra 6 dny 14.10. 22 21.10. 22 432FS+1 den

431 Kompletace kotelny 15 dny 31.10. 22 18.11. 22 501;493;227FS+10 dny

432 Osazení dveřních křídel 1 den 25.10. 22 25.10. 22 433

433 Osazení zařizovacích předmětů1 den 26.10. 22 26.10. 22 434

434 Montáž zábradlí 1 den 27.10. 22 27.10. 22 435

435 Malba - označení 
parkovacího místa pro 

1 den 28.10. 22 28.10. 22 431

436 1.NP 14 dny 15.11. 22 02.12. 22

437 Kompletace VZT 3 dny 15.11. 22 17.11. 22 438SS+1 den

438 Kompletace elektra 6 dny 16.11. 22 23.11. 22 439

IV. I. II. III. IV. I. II. III.
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

439 Dokončení rozvodů ÚT 
a osazení otopných 

1 den 24.11. 22 24.11. 22 440

440 Osazení zařizovacích předmětů1 den 25.11. 22 25.11. 22 441

441 Osazení parapetů 1 den 28.11. 22 28.11. 22 442

442 Osazení obložkových dveří1 den 29.11. 22 29.11. 22 443

443 Montáž zábradlí 1 den 30.11. 22 30.11. 22 444

444 Montáž prosklených 
stěn na schodišti

1 den 01.12. 22 01.12. 22 445

445 Osazení čisticích rohoží 1 den 02.12. 22 02.12. 22 501

446 2.NP 14 dny 13.12. 22 30.12. 22

447 Kompletace VZT 3 dny 13.12. 22 15.12. 22 448SS+1 den

448 Kompletace elektra 6 dny 14.12. 22 21.12. 22 449

449 Dokončení rozvodů ÚT 
a osazení otopných 

1 den 22.12. 22 22.12. 22 450

450 Osazení zařizovacích předmětů1 den 23.12. 22 23.12. 22 451

451 Osazení parapetů 1 den 26.12. 22 26.12. 22 452

452 Osazení obložkových dveří2 dny 27.12. 22 28.12. 22 453

453 Montáž zábradlí 1 den 29.12. 22 29.12. 22 454

454 Montáž prosklených 
stěn na schodišti

1 den 30.12. 22 30.12. 22 501

455 3.NP 14 dny 11.01. 23 30.01. 23

456 Kompletace VZT 3 dny 11.01. 23 13.01. 23 457SS+1 den

457 Kompletace elektra 6 dny 12.01. 23 19.01. 23 458

458 Dokončení rozvodů ÚT 
a osazení otopných 

1 den 20.01. 23 20.01. 23 459

459 Osazení zařizovacích předmětů1 den 23.01. 23 23.01. 23 460

460 Osazení parapetů 1 den 24.01. 23 24.01. 23 461

461 Osazení obložkových dveří2 dny 25.01. 23 26.01. 23 462

462 Montáž zábradlí 1 den 27.01. 23 27.01. 23 463

463 Montáž prosklených 
stěn na schodišti

1 den 30.01. 23 30.01. 23 501

464 4.NP 14 dny 07.02. 23 24.02. 23

95 dny

75 dny

54 dny
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

465 Kompletace VZT 3 dny 07.02. 23 09.02. 23 466SS+1 den

466 Kompletace elektra 6 dny 08.02. 23 15.02. 23 467

467 Dokončení rozvodů ÚT 
a osazení otopných 

1 den 16.02. 23 16.02. 23 468

468 Osazení zařizovacích předmětů1 den 17.02. 23 17.02. 23 469

469 Osazení parapetů 1 den 20.02. 23 20.02. 23 470

470 Osazení obložkových dveří2 dny 21.02. 23 22.02. 23 471

471 Montáž zábradlí 1 den 23.02. 23 23.02. 23 472

472 Montáž prosklených 
stěn na schodišti

1 den 24.02. 23 24.02. 23 501

473 5.NP 14 dny 03.03. 23 22.03. 23

474 Kompletace VZT 3 dny 03.03. 23 07.03. 23 475SS+1 den

475 Kompletace elektra 6 dny 06.03. 23 13.03. 23 476

476 Dokončení rozvodů ÚT 
a osazení otopných 

1 den 14.03. 23 14.03. 23 477

477 Osazení zařizovacích předmětů1 den 15.03. 23 15.03. 23 478

478 Osazení parapetů 1 den 16.03. 23 16.03. 23 479

479 Osazení obložkových dveří2 dny 17.03. 23 20.03. 23 480

480 Montáž zábradlí 1 den 21.03. 23 21.03. 23 481

481 Montáž prosklených 
stěn na schodišti

1 den 22.03. 23 22.03. 23 501

482 6.NP 14 dny 28.03. 23 14.04. 23

483 Kompletace VZT 3 dny 28.03. 23 30.03. 23 484FS-2 dny;498

484 Kompletace elektra 6 dny 29.03. 23 05.04. 23 485;497;499FS-1 den

485 Dokončení rozvodů ÚT 
a osazení otopných 

1 den 06.04. 23 06.04. 23 486;496

486 Osazení zařizovacích předmětů1 den 07.04. 23 07.04. 23 487;492;494;495

487 Osazení parapetů 1 den 10.04. 23 10.04. 23 488

488 Osazení obložkových dveří2 dny 11.04. 23 12.04. 23 489

489 Montáž zábradlí 1 den 13.04. 23 13.04. 23 490

490 Montáž prosklených 
stěn na schodišti

1 den 14.04. 23 14.04. 23 501

35 dny

17 dny
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

491 Ostatní společné kompletace111 dny 21.11. 22 24.04. 23

492 Zkouška vodovodu 1 den 10.04. 23 10.04. 23 530

493 Zkouška plynovodu 1 den 21.11. 22 21.11. 22 530

494 Zkouška splaškové kanalizace1 den 10.04. 23 10.04. 23 530

495 Zkouška dešťové kanalizace1 den 10.04. 23 10.04. 23 530

496 Zkouška rozvodů ÚT 1 den 07.04. 23 07.04. 23 530

497 Revize elektra 1 den 06.04. 23 06.04. 23 530

498 Revize VZT 1 den 31.03. 23 31.03. 23 530

499 Montáž přenosných 
hasicích přístrojů

1 den 05.04. 23 05.04. 23 500SS

500 Montáž a dodávka 
výstražných a 
bezpečnostních tabulek

1 den 05.04. 23 05.04. 23 530

501 Úklid stavby 6 dny 17.04. 23 24.04. 23 530

502 Vnější úpravy 93 dny 07.12. 22 14.04. 23

503 Montáž zábradlí 6 dny 14.12. 22 21.12. 22 505

504 Podlahy ze stěrky 
polyuretanové Sikalastic 
490 T na prefa beton na 

2 dny 07.12. 22 08.12. 22 503FS+3 dny

505 Hydroizolační stěrka 1 den 22.12. 22 22.12. 22 506

506 Montáž dřevěné podlahy 
Silvadec z WPC prken

6 dny 23.12. 22 30.12. 22 530;508FS+47
dny

507 Naložení a přemístění 
výkopku z mezideponie

1 den 21.02. 23 21.02. 23 517

508 Montáž lešení řadového 
trubkového lehkého s 
podlahami

3 dny 08.03. 23 10.03. 23 509

509 Osazení venkovních 
motorických žaluzií

1 den 13.03. 23 13.03. 23 510

510 Zakrytí oken fólií 1 den 14.03. 23 14.03. 23 512

511 Montáž soklu 1 den 14.04. 23 14.04. 23 530

512 Montáž KZS z EPS a MW 7 dny 15.03. 23 23.03. 23 514SS+1 den;513

513 Tenkovrstvá omítka, 
dvouvrstvé filcované 
souvrství hl., tl. 1,5 mm 

3 dny 24.03. 23 28.03. 23 515

514 Montáž obkladů vnějších z
obkladaček cihelných

20 dny 16.03. 23 12.04. 23 515

10 dny

110 dny

10 dny

10 dny

11 dny

12 dny

16 dny

13 dny

6 dny

11 dny
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ID Název Doba trvání Zahájení Dokončení Následníci

515 Demontáž lešení 
řadového trubkového 
lehkého s podlahami

1 den 13.04. 23 13.04. 23 511;516

516 Okapový chodník z 
praného říčního kameniva

1 den 14.04. 23 14.04. 23 530

517 Demolice pěšího chodníku
ulice Komenského 

1 den 22.02. 23 22.02. 23 518

518 Vytrhání obrub 1 den 23.02. 23 23.02. 23 519

519 Rekonstrukce stávajícího 
oplocení

3 dny 24.02. 23 28.02. 23 520SS+1 den

520 Realizace areálové komunikace10 dny 27.02. 23 10.03. 23 521

521 Realizace rampy do ulice 
Tyršovy

1 den 13.03. 23 13.03. 23 522

522 Úprava sjezdů do ulice 
Komenského

1 den 14.03. 23 14.03. 23 523

523 Rozprostření ornice 1 den 15.03. 23 15.03. 23 524

524 Hloubení jamek pro 
výsadbu keřů

1 den 16.03. 23 16.03. 23 525

525 Hloubení rýh pro výsadbu 1 den 17.03. 23 17.03. 23 527

526 Výsadba dřeviny s balem 2 dny 21.03. 23 22.03. 23 528

527 Založení trávníku na 
předem připravené půdě

1 den 20.03. 23 20.03. 23 526

528 Montáž svislé dopravní 
značky včetně sloupku

1 den 23.03. 23 23.03. 23 529

529 Vodorovné dopravní 
značení stříkané barvou

1 den 24.03. 23 24.03. 23 530

530 Předání stavby 5 dny 25.04. 23 01.05. 23 531SS

531 Kolaudace stavby 5 dny 25.04. 23 01.05. 23

6 dny

21 dny
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