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Haly
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Haly VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY ZEMNÍ PRÁCE 1

Haly 0
551 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ 1

Haly VYTÝČENÍ OBJEKTU 0
551 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM ZEMNÍ PRÁCE 1

Haly 0
551 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH 1

Haly KOMUNIKACÍ 0
601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA 1

Haly 0
650 IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ HYDROIZOLACE STAVEB 1

Haly PROVEDENÍ 0
650 IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1

Haly GAMA 0

1252 VRTY PRO PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
/ Haly DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

1252 VRTY PRO PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
/ Haly VE VÝSTAVBĚ 0

1302 PILOTY GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE 1
Haly DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY 0

1302 PILOTY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 8
Haly PROVEDENÍ 0

1302 PILOTY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 4
Haly A V KONSTRUKCÍCH 0

1302 PILOTY BETONOVÁ KONSTRUKCE 8
Haly PROVEDENÍ 0

1302 PILOTY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

1302 PILOTY KOVOVÁ KONSTRUKCE 4
Haly PROVÁDĚNÍ 0

1302 PILOTY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Haly ZÁKLADOVÉ PILOTY 0

1399 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 3
Haly PROVEDENÍ 0

1399 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETONOVÁ KONSTRUKCE 6
Haly PROVEDENÍ 0

1399 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 11
Haly 0

1399 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY PODLAHY 6
Haly 0

1399 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3
Haly A V KONSTRUKCÍCH 0

1399 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 15
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

1400 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLACE STAVEB 15
Haly PROVEDENÍ 0

1400 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ 1
Haly GAMA 0

1400 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY 6
Haly 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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1400 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A 1
Haly FÓLIE 0

1400 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD NETKANÉ TEXTILIE 1
Haly A GEOTEXTILIE 0

1402 ZÁKLADY BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 5
Haly PROVEDENÍ 0

1402 ZÁKLADY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 4
Haly A V KONSTRUKCÍCH 0

1402 ZÁKLADY BETONOVÁ KONSTRUKCE 10
Haly PROVEDENÍ 0

1402 ZÁKLADY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

1402 ZÁKLADY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 4
Haly PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

1402 ZÁKLADY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Haly ZÁKLADOVÉ 0

1757 KANALIZACE LEŽATÁ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
/KANAL Haly 0

1757 KANALIZACE LEŽATÁ TRUBNÍ MATERIÁL 1
/KANAL Haly 0

1757 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
/KANAL Haly KANALIZACI 0

1757 KANALIZACE LEŽATÁ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
/KANAL Haly 0

1757 KANALIZACE LEŽATÁ PODLAHOVÉ VPUSTI 4
/KANAL Haly A STŘEŠNÍ VTOKY 0

3303 SLOUPY A PILÍŘE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 2
Haly A V KONSTRUKCÍCH 0

3303 SLOUPY A PILÍŘE BETONOVÁ KONSTRUKCE 2
Haly PROVEDENÍ 0

3303 SLOUPY A PILÍŘE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 4
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

3303 SLOUPY A PILÍŘE VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Haly A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

3303 SLOUPY A PILÍŘE BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Haly TYČOVÉ NOSNÉ 0

3303 SLOUPY A PILÍŘE PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR 1
Haly KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM 0

3404 STROPY BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 3
Haly A V KONSTRUKCÍCH 0

3404 STROPY BETONOVÁ KONSTRUKCE 4
Haly PROVEDENÍ 0

3404 STROPY LEŠENÍ PODPĚRNÁ 6
Haly 0

3404 STROPY GEOMETRICKÁ PŘESNOST 15
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

3404 STROPY KOVOVÁ KONSTRUKCE 15
Haly PROVÁDĚNÍ 0

3404 STROPY BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Haly DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY 0

3404 STROPY BEDNICÍ PRVKY STOJKY A 7
Haly PODPĚRNÉ NOSNÍKY 0

3504 SCHODIŠTĚ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO 1
Haly SCHODIŠTĚ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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3504 SCHODIŠTĚ BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Haly A V KONSTRUKCÍCH 0

3504 SCHODIŠTĚ BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Haly PROVEDENÍ 0

3504 SCHODIŠTĚ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

4107 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SVARY A DOKLAD 1
Haly O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

4107 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

4107 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Haly PROVÁDĚNÍ 0

4107 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY 1
Haly 0

4107 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ 1
Haly ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM 0

4107 OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ 1
Haly 0

4124 ZASTŘEŠENÍ Z BETONU GEOMETRICKÁ PŘESNOST 7
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

4124 ZASTŘEŠENÍ Z BETONU SVARY A DOKLAD 1
Haly O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

4124 ZASTŘEŠENÍ Z BETONU BETONOVÉ PREFABRIKÁTY 1
Haly SPECIÁLNÍ STŘEŠNÍ 0

4124 ZASTŘEŠENÍ Z BETONU BETONOVÁ KONSTRUKCE 7
Haly PROVEDENÍ 0

4310 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 15
Haly VÝROBKŮ 0

4310 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KOVOVÁ KONSTRUKCE 15
Haly PROVÁDĚNÍ 0

4310 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SVARY A DOKLAD 1
Haly O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

4310 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ 1
Haly PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY 0

4310 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY TRVALE PŘIPEVNĚNÉ 15
Haly STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY 0

4357 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Haly 0

4357 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Haly 0

4457 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST OCHRANA PŘED BLESKEM 1
/SILNO Haly 0

4507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT VZDUCHOTECHNIKA 2
/VZT Haly A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

4507 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 7
/VZT Haly 0

4657 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
Haly TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

4657 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 2
Haly 0

4657 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN 1
Haly A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ 0

4657 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 2
Haly 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 4
Haly Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
Haly 0

4807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
Haly 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 3
Haly 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 12
Haly VÝROBKŮ 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 2
Haly 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Haly DODANÉ PRO OBJEKT 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Haly VLOUPÁNÍ 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 2
Haly STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 6
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ KOVOVÁ KONSTRUKCE 6
Haly PROVÁDĚNÍ 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SVARY A DOKLAD 1
Haly O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 6
Haly 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 6
Haly 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ VRATA 15
Haly 0

5255 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SKLO VE STAVEBNICTVÍ 1
Haly 0

5256 VÝPLNĚ OTVORŮ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY 1
Haly DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 0

5256 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE 1
Haly PROVÁDĚNÍ 0

5256 VÝPLNĚ OTVORŮ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 1
Haly 0

5256 VÝPLNĚ OTVORŮ GEOMETRICKÁ PŘESNOST 2
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

5256 VÝPLNĚ OTVORŮ DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
Haly TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

5256 VÝPLNĚ OTVORŮ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Haly VLOUPÁNÍ 0

5256 VÝPLNĚ OTVORŮ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
Haly 0

5256 VÝPLNĚ OTVORŮ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
Haly 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE 1
/KANAL Haly 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ TRUBNÍ MATERIÁL 1
/KANAL Haly 0

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY PRO VNITŘNÍ 1
/KANAL Haly KANALIZACI 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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5507 KANALIZACE VNITŘNÍ ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
/KANAL Haly 0

5557 VODOVOD ROZV A ARMATURY VNITŘNÍ VODOVOD 1
/VODA Haly 0

5557 VODOVOD ROZV A ARMATURY HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ 1
/VODA Haly 0

5557 VODOVOD ROZV A ARMATURY TRUBNÍ MATERIÁL 1
/VODA Haly 0

5557 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY K ROZVODU PITNÉ 1
/VODA Haly VODY 0

5557 VODOVOD ROZV A ARMATURY ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY 1
/VODA Haly 0

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/SILNO Haly PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5727 SILNOPROUD VODIČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/SILNO Haly PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/SILNO Haly PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/SILNO Haly DODANÉ PRO OBJEKT 0

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDÉČE 1
/SILNO Haly 0

5767 SLABOPROUD TRUBKY SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
/SLABO Haly PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5787 SLABOPROUD VODIČE SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY 1
/SLABO Haly PRO ELEKTROTECHNIKU 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA 3
/VZT Haly A VĚTRÁNÍ BUDOV 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE 1
/VZT Haly 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE 1
/VZT Haly STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
/VZT Haly 0

5807 VZDUCHOTECHNIKA ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K 1
/VZT Haly ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ 0

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 2
Haly 0

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Haly 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Haly KONSTRUKCE 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ 1
Haly 0

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY 1
Haly 0

6709 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE 1
Haly PROVÁDĚNÍ 0

6709 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Haly DODANÉ PRO OBJEKT 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONOVÁ KONSTRUKCE 1
Haly PROVEDENÍ 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Haly KONSTRUKCE 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 1
Haly PROVEDENÍ 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHY 1
Haly 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ 1
Haly A V KONSTRUKCÍCH 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 5
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE POTĚROVÉ MATERIÁLY 1
Haly 0

7102 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 3
Haly 0

7102 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART GEOMETRICKÁ PŘESNOST 13
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

7102 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY 1
Haly A SPOJOVACÍ MATERIÁLY 0

7102 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SDK DESKY A KOVOVÉ 1
Haly KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY 0

7102 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SÁDROVÁ LEPIDLA 1
Haly 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
Haly OBKLADŮ A DLAŽEB 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Haly 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Haly KERAMICKÉ PRVKY 0

7407 OBKLADY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Haly KONSTRUKCE 0

7507 PODLAHY SYNTETICKÉ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 5
Haly POVRCHU PODLAH 0

7507 PODLAHY SYNTETICKÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 5
Haly KONSTRUKCE 0

7507 PODLAHY SYNTETICKÉ POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ 1
Haly UZAVŘENÉHO TVARU 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Haly KONSTRUKCE 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Haly 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH 1
Haly OBKLADŮ A DLAŽEB 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI 1
Haly POVRCHU PODLAH 0

7607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Haly KERAMICKÉ PRVKY 0

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ NATĚRAČSKÉ PRÁCE 1
Haly 0

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANA 1
Haly OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 0

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ 1
Haly VLASTNOSTI NÁTĚRŮ 0

7707 MALBY VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 3
Haly KONSTRUKCE 0

7807 PODLAHY POVLAKOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY 1
Haly POVLAKOVÉ 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.
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7807 PODLAHY POVLAKOVÉ LEPIDLA NA PODLAHOVÉ 2
Haly KRYTINY A TAPETY 0

8407 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
Haly 0

8407 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI 1
Haly VLOUPÁNÍ 0

8407 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ VESTAVĚNÝ NÁBYTEK 1
Haly 0

8407 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ 1
Haly 0

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
/SLABO Haly SYSTÉMY BUDOV 0

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/SLABO Haly DODANÉ PRO OBJEKT 0

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ OCHRANA PŘED 1
/SLABO Haly ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV 1
/SILNO Haly 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/SILNO Haly PRO ELEKTROTECHNIKU 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/SILNO Haly DODANÉ PRO OBJEKT 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH 1
/SILNO Haly PROSTORŮ 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ÚDRŽBA VNITŘNÍCH 1
/SILNO Haly OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV 0

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
/SILNO Haly 0

8808 DESKY PARAPET A OKAPNICE DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ 1
Haly TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 0

8808 DESKY PARAPET A OKAPNICE MALTOVINY A LEPIDLA PRO 1
Haly KERAMICKÉ PRVKY 0

8808 DESKY PARAPET A OKAPNICE GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
Haly VE VÝSTAVBĚ 0

8808 DESKY PARAPET A OKAPNICE KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY 1
Haly 0

8808 DESKY PARAPET A OKAPNICE VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Haly DODANÉ PRO OBJEKT 0

8808 DESKY PARAPET A OKAPNICE TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 1
Haly 0

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 3
Haly 0

9129 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ 2
Haly 0

9129 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ 2
Haly STOJÍCÍ 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 1
Haly IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ 4
Haly 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ 1
Haly 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.



CONTEC - Harmonogram kontrol akce: 00010000 Areál firmy Gühring Strana: 8

5.12.20

Index Název činnosti Předmět kontroly Plán
Dodav. Evid.

1
5

8
12

15
19

22
26

29
2

5
9

12
16

19
23

26
30

3
7

10
14

17
21

24
28

31
4

7
11

14
18

21
25

28
2

7
9

12
16

19
23

26
30

2
6

9
13

16
20

23
27

30
3

6
10

13
17

20
24

27
1

4
8

11
15

18
22

25
29

1
5

8
12

15
19

22
26

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY 1
Haly 0

9207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY 1
Haly 0

9210 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN 15
Haly 0

9210 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU ZEMNÍ PRÁCE 1
Haly 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ 1
Haly KONSTRUKCE 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL 1
Haly IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ 1
Haly 0

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ VÝROBKY A SYST NA OCHRANU 1
Haly A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ 0

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ OCHRANA PŘED BLESKEM 1
/SILNO Haly 0

9357 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY 1
/SILNO Haly PRO ELEKTROTECHNIKU 0

9357 SILNOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/SILNO Haly DODANÉ PRO OBJEKT 0

9357 SILNOPROUD KOMPLET VENK ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA 1
/SILNO Haly 0

9427 SLABOPROUD KOMPLET VENK AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ 1
/SLABO Haly SYSTÉMY BUDOV 0

9427 SLABOPROUD KOMPLET VENK VÝROBKY A MATERIÁLY 1
/SLABO Haly DODANÉ PRO OBJEKT 0

9527 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE 2
Haly Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ 0

9527 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PVC 1
Haly 0

9527 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU 1
Haly 0

9607 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH 2
Haly VÝROBKŮ 0

9607 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VÝROBKY A MATERIÁLY 1
Haly DODANÉ PRO OBJEKT 0

9607 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY KOVOVÁ KONSTRUKCE 3
Haly PROVÁDĚNÍ 0

9607 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SVARY A DOKLAD 1
Haly O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ 0

9607 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ 1
Haly 0

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA GEOMETRICKÁ PŘESNOST 1
/ Haly VE VÝSTAVBĚ 0
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Plánované kontroly    činnosti kritické,    činnosti s rezervou,    činnosti zpožděné,    rezerva.
Evidované kontroly    nevyhovující,    částečně vyhovující,    vyhovující,    všechny hotovy.


