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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

1 Převzetí staveniště kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 1 1
2 Pasportizace staveniště a okolí kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 34 1
3 Vytýčení staveniště kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 2
4 Vytýčení stavební jámy kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 2
5 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 2
6 Odstranění stávající betonové obruby bm 8,000 0,02 0,16 1,00 0,16 2 3
7 Odstranění stávajícího sjezdu na pole ze štěrkodrtě m3 4,000 0,10 0,40 1,00 0,40 2 3
8 Oplocení staveniště bm 763,400 0,20 152,68 1,00 152,68 2 3
9 Sejmutí ornice tl.300 mm m3 1180,000 0,05 59,00 1,00 59,00 5 4

10 Uložení ornice na mezideponii m3 290,000 0,02 5,80 1,00 5,80 4 4
11 Uložení ornice na skládce m3 890,000 0,02 17,80 1,00 17,80 4 4
12 Zřízení staveništní komunikace kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 4 5
13 Zřízení oklepové rampy kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 4 5
14 Odstranění zeminy pro umístění zařízení staveniště m3 2,300 0,10 0,23 1,00 0,23 5 5
15 ZS - kanceláře a šatny ks 6,000 0,50 3,00 1,00 3,00 4,8 5
16 ZS - Sklady ks 2,000 0,50 1,00 1,00 1,00 4,8 5
17 ZS - WC + umývárny ks 1,000 0,50 0,50 1,00 0,50 4,8 5
18 ZS - buňky WC ks 2,000 0,20 0,40 1,00 0,40 4,8 5
19 Napojení ZS - na provizorní el.síť - hlavní rozvaděč kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 6
20 Napojení ZS - na provizorní el.síť - vedení k buňkám kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 6
21 Napojení ZS - Kanalizace - na přípojku kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 18 6
22 Napojení ZS - Kanalizace - hloubení rýhy m3 1,260 0,09 0,11 1,00 0,11 18 6

23 Napojení ZS - Kanalizace - pískové lože m3 0,105 0,75 0,08 1,00 0,08 18 6
24 Napojení ZS - Kanalizace - položení potrubí bm 3,500 1,20 4,20 1,00 4,20 18 6
25 Napojení ZS - Kanalizace - obsyp potrubí m3 0,105 0,05 0,01 1,00 0,01 18 6

26 Napojení ZS - Kanalizace - zásyp rýhy m3 1,050 0,05 0,05 1,00 0,05 7 6

27 Napojení ZS - Kanalizace  - hutnění rýhy m2 1,050 0,03 0,03 1,00 0,03 18 6
28 Napojení ZS - Vodovod - HUV kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 18 6
29 Napojení ZS - Vodovod - hloubení rýhy m3 0,864 0,09 0,08 1,00 0,08 18 6

30 Napojení ZS - Vodovod - pískové lože m3 0,096 0,75 0,07 1,00 0,07 18 6
31 Napojení ZS - Vodovod - položení potrubí bm 3,200 1,20 3,84 1,00 3,84 18 6
32 Napojení ZS - Vodovod - položení varovné folie bm 3,200 0,01 0,04 1,00 0,04 18 6
33 Napojení ZS - Vodovod - obsyp potrubí m3 0,096 0,05 0,00 1,00 0,00 18 6

34 Napojení ZS - Vodovod - zásyp rýhy m3 0,672 0,05 0,03 1,00 0,03 7 6

35 Napojení ZS - Vodovod - hutnění rýhy m2 0,960 0,03 0,03 1,00 0,03 18 6

36 Hloubení stavební jámy (třída těžitelnosti 1-2) m3 1121,475 0,02 22,43 1,00 22,43 7 7

37 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 1121,475 0,02 22,43 1,00 22,43 4 7

38 Uložení výkopku na deponii (třída těžitelnosti 1-2) m3 420,500 0,01 4,21 1,00 4,21 4 7

39 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 700,975 0,01 7,01 1,00 7,01 4 7

40 Hloubení stavební jámy (třída těžitelnosti 3) m3 328,966 0,03 9,87 1,00 9,87 7 7

41 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 328,966 0,02 6,58 1,00 6,58 4 7
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

42 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 328,966 0,01 3,29 1,00 3,29 4 7

43 Hloubení stavební jámy (třída těžitelnosti 4) m3 44,859 0,08 3,59 1,00 3,59 7 7

44 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 4) m3 44,859 0,01 0,45 1,00 0,45 4 7

45 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 4) m3 44,859 0,02 0,90 1,00 0,90 4 7
46 Zřízení vsakovacích jímek kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 18 8
47 Čerpání vody z výkopů den 20,000 8,00 160,00 1,00 160,00 - 8
48 Vytyčení základové desky kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 9
49 Vytyčení pilot kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 3 9
50 Vytyčení šachty pro dojezd vytahu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 9

51 Vytyčení ležaté splaškové kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 9
52 Vrtání pilot bm 547,400 0,30 164,22 1,00 164,22 47 10
53 Nakládání vývrtu z pilot m3 320,477 0,01 3,20 1,00 3,20 6 10
54 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 4) m3 320,477 0,01 3,20 1,00 3,20 4 10
55 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 4) m3 320,477 0,02 6,41 1,00 6,41 4 10
56 Osazení armokoše t 8,820 8,00 70,56 1,00 70,56 7 10
57 Betonáž pilot C 25/30 m3 320,477 0,45 144,21 1,00 144,21 10 10

58 Hloubení šachty pro dojezd výtahu (třída těžitelnosti 3) m3 55,050 0,30 16,52 1,00 16,52 7 11

59 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 55,050 0,01 0,55 1,00 0,55 4 11

60 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 55,050 0,02 1,10 1,00 1,10 4 11

61 Ruční dočištění výtahové šachty m3 0,440 1,70 0,75 1,00 0,75 2 11

62 Výkop rýh ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace m3 29,964 0,09 2,70 1,00 2,70 7 12

63 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 29,964 0,02 0,60 1,00 0,60 4 12

64 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 5,448 0,01 0,05 1,00 0,05 4 12

65 Podsyp pískového lože pod ležaté potrubí vnitřní splaškové kanalizace m3 2,724 0,75 2,04 1,00 2,04 18 12
66 Uložení ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace bm 90,800 0,25 22,70 1,00 22,70 18 12
67 Zaměření ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 3 12
68 Obsyp ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace m3 2,724 0,05 0,14 1,00 0,14 7 12

69 Zásyp rýhy ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace m3 24,516 0,05 1,23 1,00 1,23 7 12

70 Hutnění rýhy ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace m2 27,240 0,03 0,82 1,00 0,82 18 12
71 Zkouška hutnění zásypu rýh vnitřní splaškové kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 18 12
72 Výkop rýh ležatého potrubí vnitřní dešťové kanalizace m3 12,276 0,09 1,10 1,00 1,10 7 12

73 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 12,276 0,03 0,37 1,00 0,37 4 12

74 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 2,232 0,01 0,02 1,00 0,02 4 12

75 Podsyp pískového lože pod ležaté potrubí vnitřní dešťové kanalizace m3 1,116 0,75 0,84 1,00 0,84 18 12
76 Uložení ležatého potrubí vnitřní dešťové kanalizace bm 37,200 0,25 9,30 1,00 9,30 18 12
77 Zaměření ležatého potrubí vnitřní dešťové kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 3 12
78 Obsyp ležatého potrubí vnitřní dešťové kanalizace m3 1,116 0,05 0,06 1,00 0,06 7 12

79 Zásyp rýhy ležatého potrubí vnitřní dešťové kanalizace m3 10,044 0,05 0,50 1,00 0,50 7 12
80 Položení varovné folie vnitřní dešťové kanalizace bm 37,200 0,01 0,45 1,00 0,45 18 12
81 Hutnění rýhy ležatého vnitřní dešťové kanalizace m2 11,160 0,03 0,33 1,00 0,33 18 12
82 Zkouška hutnění zásypu rýh vnitřní dešťové kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 18 12
83 Vytyčení jednotné kanalizační přípojky bm 89,650 0,03 2,69 1,00 2,69 3 13
84 Výkop rýhy potrubí přípojky jednotné kanalizace m3 56,031 0,09 5,04 1,00 5,04 7 14
85 Prefabrikovaná revizní šachta ks 6,000 4,00 24,00 1,00 24,00 7 14
86 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 56,031 0,03 1,68 1,00 1,68 4 14
87 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 8,069 0,01 0,08 1,00 0,08 4 14
88 Podsyp pískového lože pod potrubí přípojky jednotné kanalizace m3 4,034 0,75 3,03 1,00 3,03 7 14
89 Uložení potrubí přípojky jednotné kanalizace bm 89,650 0,25 22,41 1,00 22,41 18 14
90 Zaměření potrubí přípojky jednotné kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 3 14
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

91 Obsyp potrubí přípojky jednotné kanalizace m3 4,034 0,05 0,20 1,00 0,20 7 14
92 Zásyp rýhy potrubí přípojky jednotné kanalizace m3 47,963 0,05 2,40 1,00 2,40 7 14
93 Hutnění rýhy potrubí přípojky jednotné kanalizace m2 44,825 0,03 1,34 1,00 1,34 18 14
94 Zkouška hutnění zásypu rýhy přípojky jednotné kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 18 14
95 Zřízení drenážního systému bm 57,200 0,10 5,72 1,00 5,72 2 15
96 Ruční dočištění stavební jámy m3 4,210 1,70 7,16 1,00 7,16 2 16
97 Dovoz vhodné kamenitopísčité zeminy (frakce 0-63 mm) m3 40,000 0,03 1,20 1,00 1,20 4 16
98 Plošná sanace základové spáry kamenitopísčitou zeminou (frakce 0-63 mm) m3 40,000 0,19 7,60 1,00 7,60 6 16

99 Hutnění základové spáry m2 980,000 0,03 29,40 1,00 29,40 2 16

100 Zkouška hutnění základové spáry kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 36 16

101 Kontrola zemní plochy geotechnikem kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 36 16

102 Uzemnění zemnící pásky bm 132,400 0,09 11,92 1,00 11,92 44 17
103 Vytažení zemnících drátů ze základové spáry bm 12,000 0,02 0,24 1,00 0,24 44 17
104 Pokládka ŽB panelů pod jeřáb ks 12,000 0,77 9,24 1,00 9,24 8 18
105 Montáž stavebního jeřábu kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 8,9 18
106 Bednění podkladních betonů m2 55,920 0,23 12,86 1,00 12,86 22 19
107 Podbetonávka základové spáry dojezdu výtahové šachty C16/20 X0 m3 0,820 0,33 0,27 1,00 0,27 10 20
108 Podbetonávka základové spáry desky C16/20 X0 m3 100,870 0,33 32,78 1,00 32,78 10 20
109 Podbetonávka základové spáry vjezdu do garáží C16/20 X0 m3 20,097 0,33 6,53 1,00 6,53 10 20
110 Podbetonávka schodiště C16/20 XO m3 0,400 0,33 0,05 1,00 0,05 10 20
111 Odbednění podkladních betonů m2 55,920 0,12 4,47 1,00 4,47 22 21
112 Zřízení asfaltového penetračního nátěru m2 1016,900 0,08 81,35 1,00 81,35 13 22
113 Hydroizolace a izolace asfaltovými pásy m2 1016,900 0,22 223,72 1,00 223,72 13 22
114 Ochranná vrstva hydroizolace - ochranný cementový potěr, tl. 50 mm m3 50,845 0,60 30,51 1,00 30,51 13 22
115 Bednění desky výtahové šachty m2 4,792 0,23 1,10 1,00 1,10 22 23
116 Armování desky výtahové šachty t 0,655 18,25 11,96 1,00 11,96 11 24
117 Vložení antivibrační podložky výtahové šachty, tl. 25 mm m2 9,100 0,08 0,73 1,00 0,73 11 24
118 Betonáž ŽB desky výtahové šachty m3 5,460 0,48 2,62 1,00 2,62 10 25
119 Odbednění desky dojezdu výtahové šachty m2 4,792 0,12 0,58 1,00 0,58 22 26
120 Přizdívka dojezdu výtahové šachty z plných cihel m2 22,762 1,50 34,14 1,00 34,14 2 26
121 Armování stěn dojezdu výtahové šachty t 1,294 20,25 26,20 1,00 26,20 11 27
122 Vložení antivibrační podložky výtahové šachty, tl. 25 mm m2 21,564 0,08 1,73 1,00 1,73 2 27
123 Zřízení jednostranného bednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 21,564 0,23 4,96 1,00 4,96 22 28
124 Betonáž ŽB stěn dojezdu výtahové šachty m3 10,782 0,57 6,15 1,00 6,15 10 29
125 Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 21,564 0,12 2,59 1,00 2,59 22 30
126 Krystalizační nátěr stěn a desky výtahové šachty m2 46,564 0,02 0,93 1,00 0,93 22 30
127 Bednění desky m2 150,000 0,23 34,50 1,00 34,50 22 31
128 Armování desky KARI sítěmi t 34,776 16,90 587,71 1,00 587,71 11 32
129 Betonáž desky, tl. 300 mm C25/30-XC4 m3 289,800 0,48 139,10 1,00 139,10 10 33

130 Odbednění desky m2 150,000 0,15 22,50 1,00 22,50 22 34

131 Bednění desky pro vjezd do garáží m2 65,320 0,27 17,64 1,00 17,64 22 31
132 Armování desky pro vjezd do garáží t 2,268 16,90 38,32 1,00 38,32 11 32
133 Betonáž desky, tl. 300 mm C25/30-XC4 pro vjezd do garáží m3 18,897 0,48 9,07 1,00 9,07 10 33

134 Odbednění desky pro vjezd do garáží m2 65,320 0,15 9,80 1,00 9,80 22 34

135 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 35

136 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 31,205 0,23 7,18 1,00 7,18 22 36

137 Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany m2 628,800 0,23 144,62 1,00 144,62 22 36

138 Osazení chrániček elektro do bednění kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 22 37

139 Osazení chrániček vodovodu do bednění kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 22 37
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

140 Osazení chrániček horkovodu do bednění kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 22 37

141 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,824 23,53 19,38 1,00 19,38 11 38

142 Vložení antivibrační podložky m2 26,070 0,05 1,30 1,00 1,30 11 38

143 Armování výztuže ŽB stěn t 19,620 23,53 461,66 1,00 461,66 11 38

144 Armování sloupů t 1,641 29,57 48,52 1,00 48,52 11 38

145 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 28,677 0,23 6,60 1,00 6,60 22 39

146 Zřízení bednění ŽB sloupů m2 60,000 0,30 18,00 1,00 18,00 22 39

147 Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany m2 681,200 0,23 156,68 1,00 156,68 22 39

148 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 6,865 0,52 3,57 1,00 3,57 10 40

149 Betonáž sloupů z betonu C50/60 m3 6,192 1,27 7,86 1,00 7,86 10 40

150 Betonáž nosných stěn z betonu C25/30 m3 163,500 0,57 93,20 1,00 93,20 10 40

148 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 59,882 0,12 7,19 1,00 7,19 22 41

149 Odstranění bednění ŽB sloupů m2 60,000 0,15 9,00 1,00 9,00 22 41

149 Odstranění bednění ŽB stěn m2 1310,000 0,12 157,20 1,00 157,20 22 41

150 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 15,600 0,75 11,70 1,00 11,70 12 42

151 Montáž pomocného lešení m2 12,480 0,07 0,87 1,00 0,87 12 42

152 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 13,000 0,75 9,75 1,00 9,75 12 42

153 Demontáž pomocného lešení m2 12,480 0,05 0,62 1,00 0,62 12 42
154 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1884,000 0,05 94,20 1,00 94,20 22 43
155 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 93,480 0,30 28,04 1,00 28,04 22 43

156 Bednění monolitického ŽB věnce m2 96,740 0,27 26,12 1,00 26,12 22 43

157 Uložení filigránových panelů ks 64,000 0,25 16,00 1,00 16,00 35 44
158 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 17,680 24,56 434,22 1,00 434,22 11 45
159 Betonáž stropní konstrukce m3 185,655 0,48 89,11 1,00 89,11 10 46

160 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 190,220 0,16 29,48 1,00 29,48 22 47

161 Přestojkování monolitické části stropu ks 190,000 0,03 5,70 1,00 5,70 22 47

162 Odbednění monolitckého ŽB věnce m2 96,740 0,12 11,61 1,00 11,61 22 47
163 Podstojkování schodišťové mezipodesty  1.PP - 1.NP ks 24,000 0,30 7,20 1,00 7,20 22 48
164 Bednění mezipodesty 1.PP - 1.NP m2 10,070 2,25 22,66 1,00 22,66 22 48
165 Armování mezipodesty  1.PP - 1.NP t 0,371 55,10 20,42 1,00 20,42 11 49
166 Betonáž mezipodesty  1.PP - 1.NP m3 2,316 0,48 1,11 1,00 1,11 10 50

167 Odbednění mezipodesty  1.PP - 1.NP m2 10,070 0,20 2,01 1,00 2,01 22 51
168 Přestojkování ŽB mezipodesty  1.PP - 1.NP ks 24,000 0,15 3,60 1,00 3,60 22 51
169 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen  1.PP - 1.NP ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 2 52
170 Montáž ochranného zábradlí schodiště 1.PP - 1.NP m 6,000 0,05 0,30 1,00 0,30 2 52
171 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže z jedné strany m2 38,727 0,23 8,91 1,00 8,91 22 36
172 Armování výztuže ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže t 1,210 23,53 28,47 1,00 28,47 11 38
173 Zřízení bednění ŽB  opěrných stěn vjezdu do garáže z druhé strany m2 47,333 0,20 9,47 1,00 9,47 22 39

174 Betonáž nosných opěrných stěn vjezdu do garáže z betonu C25/30 m3 16,465 0,57 9,39 1,00 9,39 10 40

175 Odstranění bednění ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže m2 86,060 0,12 10,33 1,00 10,33 22 41

176 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn venkovního schodiště z jedné strany m2 15,200 0,23 3,50 1,00 3,50 22 53

177 Armování výztuže ŽB opěrných stěn venkovního schodiště t 0,368 23,53 8,65 1,00 8,65 11 54

178 Zřízení bednění ŽB  opěrných stěn venkovního schodiště z druhé strany m2 18,240 0,20 3,65 1,00 3,65 22 55

179 Betonáž nosných opěrných stěn venkovního schodiště z betonu C25/30 m3 5,016 0,57 2,86 1,00 2,86 10 56

180 Odstranění bednění ŽB opěrných stěn venkovního schodiště m2 33,440 0,12 4,01 1,00 4,01 22 57

181 Podsyp a hutnění schodišťového ramene m3 4,185 0,08 0,33 1,00 0,33 6 58

182 Bednění schodiště m2 4,800 0,35 1,68 1,00 1,68 22 58
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

183 Armování schodišťové konstrukce t 0,134 55,10 7,38 1,00 7,38 11 59

184 Betonáž ŽB schodiště m3 0,837 0,48 0,40 1,00 0,40 10 60

185 Odbednění schodiště m2 4,800 0,20 0,96 1,00 0,96 22 61

186 Provedení asfaltového penetračního nátěru svislých stěn m2 345,500 0,06 20,73 1,00 20,73 13 62

187 Provedení fóliové hydroizolace svislých stěn m2 345,500 0,26 89,83 1,00 89,83 13 62

188 Kladení desek XPS na svislé stěny m2 449,150 0,08 35,93 1,00 35,93 13 62

189 Částečný zásyp a zhutnění stavební jámy m3 180,500 0,08 14,44 1,00 14,44 6 63

190 Vytyčení nosných stěn 1.NP kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 64

191 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 0,23 5,45 1,00 5,45 22 64

192 Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany m2 243,600 0,23 56,03 1,00 56,03 22 64

193 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 23,53 14,72 1,00 14,72 11 65

194 Vložení antivibrační podložky m2 28,440 0,05 1,42 1,00 1,42 11 65

195 Armování výztuže ŽB stěn t 7,415 23,53 174,47 1,00 174,47 11 65

196 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 0,23 7,20 1,00 7,20 22 66

197 Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany m2 263,900 0,23 60,70 1,00 60,70 22 66

198 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 0,52 2,71 1,00 2,71 10 67

199 Betonáž nosných stěn z betonu C25/30 m3 61,790 0,57 35,22 1,00 35,22 10 67

200 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 0,12 6,60 1,00 6,60 22 68

201 Odstranění bednění ŽB stěn m2 507,500 0,12 60,90 1,00 60,90 22 68

202 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 156,546 0,75 117,41 1,00 117,41 12 69

203 Montáž pomocného lešení m2 125,237 0,07 8,77 1,00 8,77 12 69

204 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 142,163 0,75 106,62 1,00 106,62 12 69

205 Demontáž pomocného lešení m2 125,237 0,05 6,26 1,00 6,26 12 69

206 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 127,110 0,75 95,33 1,00 95,33 12 69

207 Montáž pomocného lešení m2 101,688 0,07 7,12 1,00 7,12 12 69

208 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 101,465 0,75 76,10 1,00 76,10 12 69

209 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 9,000 0,08 0,72 1,00 0,72 12 69

210 Demontáž pomocného lešení m2 101,688 0,05 5,08 1,00 5,08 12 69

211 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1640,000 0,05 82,00 1,00 82,00 22 70

212 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 110,550 0,30 33,17 1,00 33,17 22 70

213 Uložení tep. Izolace do věnce m2 77,400 0,12 9,29 1,00 9,29 22 70

214 Bednění monolitického ŽB věnce m2 77,400 0,27 20,90 1,00 20,90 22 70

215 Uložení filigránových panelů ks 45,000 0,25 11,25 1,00 11,25 11 71

216 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 16,870 24,56 414,33 1,00 414,33 11 72

217 Betonáž stropní konstrukce m3 173,755 0,48 83,40 1,00 83,40 10 73

218 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 110,550 0,16 17,14 1,00 17,14 22 74

219 Přestojkování monolitické části stropu ks 222,000 0,03 6,66 1,00 6,66 22 74

220 Odbednění monolitckého ŽB věnce m2 77,400 0,12 9,29 1,00 9,29 22 74

221 Podstojkování schodišťové mezipodesty  1.NP - 2.NP ks 24,000 0,30 7,20 1,00 7,20 22 75

222 Bednění mezipodesty 1.NP - 2.NP m2 10,070 2,25 22,66 1,00 22,66 22 75

223 Armování mezipodesty  1.NP - 2.NP t 0,371 55,10 20,42 1,00 20,42 11 76

224 Betonáž mezipodesty  1.NP - 2.NP m3 2,316 0,48 1,11 1,00 1,11 10 77

225 Odbednění mezipodesty  1.NP - 2.NP m2 10,070 0,20 2,01 1,00 2,01 22 78

226 Přestojkování ŽB mezipodesty 1.NP - 2.NP ks 24,000 0,15 3,60 1,00 3,60 22 78

227 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen  1.NP - 2.NP ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 2 79

228 Montáž ochranného zábradlí schodiště 1.NP - 2.NP m 6,000 0,05 0,30 1,00 0,30 2 79
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

229 Vytyčení nosných stěn otvorů 2.NP kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 80

230 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 0,23 5,45 1,00 5,45 22 80

231 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 23,53 14,72 1,00 14,72 11 81

232 Vložení antivibrační podložky m2 28,440 0,05 1,42 1,00 1,42 11 81

233 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 0,23 7,20 1,00 7,20 22 82

234 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 0,52 2,71 1,00 2,71 10 83

235 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 0,12 6,60 1,00 6,60 22 84

236 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 153,855 0,75 115,39 1,00 115,39 12 85

237 Montáž pomocného lešení m2 123,084 0,07 8,62 1,00 8,62 12 85

238 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 139,719 0,75 104,79 1,00 104,79 12 85

239 Demontáž pomocného lešení m2 123,084 0,05 6,15 1,00 6,15 12 85

240 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 198,332 0,75 148,75 1,00 148,75 12 85

241 Montáž pomocného lešení m2 158,665 0,07 11,11 1,00 11,11 12 85

242 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 158,317 0,75 118,74 1,00 118,74 12 85

243 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 12,000 0,08 0,96 1,00 0,96 12 85

244 Demontáž pomocného lešení m2 158,665 0,05 7,93 1,00 7,93 12 85

245 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1616,000 0,05 80,80 1,00 80,80 22 86

246 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 116,753 0,30 35,03 1,00 35,03 22 86

247 Uložení tep. Izolace do věnce m2 45,150 0,12 5,42 1,00 5,42 22 86

248 Bednění monolitického ŽB věnce m2 45,150 0,27 12,19 1,00 12,19 22 86

249 Uložení filigránových panelů ks 43,000 0,25 10,75 1,00 10,75 11 87

250 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 16,030 24,56 393,70 1,00 393,70 11 88

251 Betonáž stropní konstrukce m3 162,310 0,48 77,91 1,00 77,91 10 89

252 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 116,753 0,16 18,10 1,00 18,10 22 90

253 Přestojkování monolitické části stropu ks 242,000 0,03 7,26 1,00 7,26 22 90

254 Odbednění monolitckého ŽB věnce m2 45,150 0,12 5,42 1,00 5,42 22 90

255 Podstojkování schodišťové mezipodesty  2.NP - 3.NP ks 24,000 0,30 7,20 1,00 7,20 22 91

256 Bednění mezipodesty 2.NP - 3.NP m2 10,070 2,25 22,66 1,00 22,66 22 91

257 Armování mezipodesty  2.NP - 3.NP t 0,371 55,10 20,42 1,00 20,42 11 92

258 Betonáž mezipodesty  2.NP - 3.NP m3 2,316 0,48 1,11 1,00 1,11 10 93

259 Odbednění mezipodesty  2.NP - 3.NP m2 10,070 0,20 2,01 1,00 2,01 22 94

260 Přestojkování ŽB mezipodesty 2.NP - 3.NP ks 24,000 0,15 3,60 1,00 3,60 22 94

261 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen  2.NP - 3.NP ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 2 95

262 Montáž ochranného zábradlí schodiště 2.NP - 3.NP m 6,000 0,05 0,30 1,00 0,30 2 95

263 Vytyčení nosných stěn otvorů 3.NP kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 96

264 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 0,23 5,45 1,00 5,45 22 96

265 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 23,53 14,72 1,00 14,72 11 97

266 Vložení antivibrační podložky m2 28,440 0,05 1,42 1,00 1,42 11 97

267 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 0,23 7,20 1,00 7,20 22 98

268 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 0,52 2,71 1,00 2,71 10 99

269 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 0,12 6,60 1,00 6,60 22 100

270 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 145,080 0,75 108,81 1,00 108,81 12 101

271 Montáž pomocného lešení m2 116,064 0,07 8,12 1,00 8,12 12 101

272 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 131,750 0,75 98,81 1,00 98,81 12 101

273 Demontáž pomocného lešení m2 116,064 0,05 5,80 1,00 5,80 12 101

274 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 216,173 0,75 162,13 1,00 162,13 12 101
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

275 Montáž pomocného lešení m2 172,938 0,07 12,11 1,00 12,11 12 101

276 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 172,559 0,75 129,42 1,00 129,42 12 101

277 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 14,000 0,08 1,12 1,00 1,12 12 101

278 Demontáž pomocného lešení m2 172,938 0,05 8,65 1,00 8,65 12 101

279 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1620,000 0,05 81,00 1,00 81,00 22 102

280 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 135,538 0,30 40,66 1,00 40,66 22 102

281 Uložení tep. Izolace do věnce m2 44,240 0,12 5,31 1,00 5,31 22 102

282 Bednění monolitického ŽB věnce m2 44,240 0,27 11,94 1,00 11,94 22 102

283 Uložení filigránových panelů ks 42,000 0,25 10,50 1,00 10,50 11 103

284 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 14,540 24,56 357,10 1,00 357,10 11 104

285 Betonáž stropní konstrukce m3 156,405 0,48 75,07 1,00 75,07 10 105

286 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 135,538 0,16 21,01 1,00 21,01 22 106

287 Přestojkování monolitické části stropu ks 275,000 0,03 8,25 1,00 8,25 22 106

288 Odbednění monolitckého ŽB věnce m2 44,240 0,12 5,31 1,00 5,31 22 106

289 Podstojkování schodišťové mezipodesty  3.NP - 4.NP ks 24,000 0,30 7,20 1,00 7,20 22 107

290 Bednění mezipodesty 3.NP - 4.NP m2 10,070 2,25 22,66 1,00 22,66 22 107

291 Armování mezipodesty  3.NP - 4.NP t 0,371 55,10 20,42 1,00 20,42 11 108

292 Betonáž mezipodesty  3.NP - 4.NP m3 2,316 0,48 1,11 1,00 1,11 10 109

293 Odbednění mezipodesty  3.NP - 4.NP m2 10,070 0,20 2,01 1,00 2,01 22 110

294 Přestojkování ŽB mezipodesty 3.NP - 4.NP ks 24,000 0,15 3,60 1,00 3,60 22 110

295 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen  3.NP - 4.NP ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 2 111

296 Montáž ochranného zábradlí schodiště 3.NP - 4.NP m 6,000 0,05 0,30 1,00 0,30 2 111

297 Vytyčení nosných stěn otvorů 4.NP kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 112

298 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 0,23 5,45 1,00 5,45 22 112

299 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 23,53 14,72 1,00 14,72 11 113

300 Vložení antivibrační podložky m2 28,440 0,05 1,42 1,00 1,42 11 113

301 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 0,23 7,20 1,00 7,20 22 114

302 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 0,52 2,71 1,00 2,71 10 115

303 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 0,12 6,60 1,00 6,60 22 116

304 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 135,135 0,75 101,35 1,00 101,35 12 117

305 Montáž pomocného lešení m2 108,108 0,07 7,57 1,00 7,57 12 117

306 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 122,719 0,75 92,04 1,00 92,04 12 117

307 Demontáž pomocného lešení m2 108,108 0,05 5,41 1,00 5,41 12 117

308 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 196,717 0,75 147,54 1,00 147,54 12 117

309 Montáž pomocného lešení m2 157,374 0,07 11,02 1,00 11,02 12 117

310 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 157,028 0,75 117,77 1,00 117,77 12 117

311 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 16,000 0,08 1,28 1,00 1,28 12 117

312 Demontáž pomocného lešení m2 157,374 0,05 7,87 1,00 7,87 12 117

313 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1630,000 0,05 81,50 1,00 81,50 22 118

314 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 193,070 0,30 57,92 1,00 57,92 22 118

315 Uložení tep. Izolace do věnce m2 39,725 0,12 4,77 1,00 4,77 22 118

316 Bednění monolitického ŽB věnce m2 39,725 0,27 10,73 1,00 10,73 22 118

317 Uložení filigránových panelů ks 39,000 0,25 9,75 1,00 9,75 11 119

318 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 14,270 24,56 350,47 1,00 350,47 11 120

319 Betonáž stropní konstrukce m3 146,965 0,48 70,54 1,00 70,54 10 121

320 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 193,070 0,16 29,93 1,00 29,93 22 122
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

321 Přestojkování monolitické části stropu ks 390,000 0,03 11,70 1,00 11,70 22 122

322 Odbednění monolitckého ŽB věnce m2 39,725 0,12 4,77 1,00 4,77 22 122

323 Podstojkování schodišťové mezipodesty  4.NP - 5.NP ks 24,000 0,30 7,20 1,00 7,20 22 123

324 Bednění mezipodesty 4.NP - 5.NP m2 10,070 2,25 22,66 1,00 22,66 22 123

325 Armování mezipodesty  4.NP - 5.NP t 0,371 55,10 20,42 1,00 20,42 11 124

326 Betonáž mezipodesty  4.NP - 5.NP m3 2,316 0,48 1,11 1,00 1,11 10 125

327 Odbednění mezipodesty  4.NP - 5.NP m2 10,070 0,20 2,01 1,00 2,01 22 126

328 Přestojkování ŽB mezipodesty 4.NP - 5.NP ks 24,000 0,15 3,60 1,00 3,60 22 126

329 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen  4.NP - 5.NP ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 2 127

330 Montáž ochranného zábradlí schodiště 4.NP - 5.NP m 6,000 0,05 0,30 1,00 0,30 2 127

331 Vytyčení nosných stěn otvorů 5.NP kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 128
332 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 26,070 0,23 6,00 1,00 6,00 22 128
333 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,688 23,53 16,19 1,00 16,19 11 129

334 Vložení antivibrační podložky m2 31,284 0,05 1,56 1,00 1,56 11 129

335 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 34,412 0,23 7,91 1,00 7,91 22 130

336 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,735 0,52 2,98 1,00 2,98 10 131

337 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 60,482 0,12 7,26 1,00 7,26 22 132

338 Podstojkování bednění stropu dojezdu výtahové šachty ks 20,000 0,05 1,00 1,00 1,00 22 133

339 Bednění stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m2 9,009 0,30 2,70 1,00 2,70 22 133

340 Armování stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty t 0,248 24,56 6,08 1,00 6,08 11 134

341 Betonáž stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m3 2,252 0,48 1,08 1,00 1,08 10 135

342 Odbednění ŽB stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m2 9,009 0,12 1,08 1,00 1,08 22 136

343 Přestojkování ŽB stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty ks 20,000 0,15 3,00 1,00 3,00 22 136

344 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 42,939 0,75 32,20 1,00 32,20 12 137

345 Montáž pomocného lešení m2 44,040 0,07 3,08 1,00 3,08 12 137

346 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 38,994 0,75 29,25 1,00 29,25 12 137

347 Demontáž pomocného lešení m2 44,040 0,05 2,20 1,00 2,20 12 137

348 Zdění obvodového nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 53,580 0,75 40,19 1,00 40,19 12 137

349 Montáž pomocného lešení m2 42,864 0,07 3,00 1,00 3,00 12 137

350 Zdění obvodového nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 42,770 0,75 32,08 1,00 32,08 12 137

351 Demontáž pomocného lešení m2 42,864 0,05 2,14 1,00 2,14 12 137

352 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 93,159 0,75 69,87 1,00 69,87 12 137

353 Montáž pomocného lešení m2 74,528 0,07 5,22 1,00 5,22 12 137

354 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 74,364 0,75 55,77 1,00 55,77 12 137

355 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 12,000 0,08 0,96 1,00 0,96 12 137

356 Demontáž pomocného lešení m2 74,528 0,05 3,73 1,00 3,73 12 137

357 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 980,000 0,05 49,00 1,00 49,00 22 138

358 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 120,061 0,30 36,02 1,00 36,02 22 138

359 Uložení tep. Izolace do věnce m2 37,674 0,12 4,52 1,00 4,52 22 138

360 Bednění monolitického ŽB věnce - plochá střecha m2 37,674 0,27 10,17 1,00 10,17 22 138

361 Bednění monolitického ŽB věnce - podkroví m2 144,080 0,27 38,90 1,00 38,90 22 138

362 Uložení filigránových panelů ks 26,000 0,25 6,50 1,00 6,50 11 139

363 Armování stropní konstrukce včetně věnců t 11,553 24,56 283,74 1,00 283,74 11 140

364 Betonáž stropní konstrukce m3 117,210 0,48 56,26 1,00 56,26 10 141

365 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 120,061 0,16 18,61 1,00 18,61 22 142

366 Přestojkování monolitické části stropu ks 280,000 0,03 8,40 1,00 8,40 22 142

367 Odbednění monolitckého ŽB věnce včetně věnců v podkroví m2 181,754 0,12 21,81 1,00 21,81 22 142
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

368 Odstojkování dojezdu výtahové šachty ks 20,000 0,02 0,40 1,00 0,40 2 143

369 Odstojkování ŽB mezipodesty 4.NP - 5.NP ks 24,000 0,02 0,48 1,00 0,48 2 143
370 Odstojkování ŽB mezipodesty 3.NP - 4.NP ks 24,000 0,02 0,48 1,00 0,48 2 143
371 Odstojkování ŽB mezipodesty 2.NP - 3.NP ks 24,000 0,02 0,48 1,00 0,48 2 143
372 Odstojkování ŽB mezipodesty 1.NP - 2.NP ks 24,000 0,02 0,48 1,00 6,30 2 143
373 Odstojkování ŽB mezipodesty 1.PP - 1.NP ks 24,000 0,02 0,48 1,00 6,30 2 143
374 Odstojkování 5.NP ks 980,000 0,02 19,60 1,00 19,60 2 144
375 Odstojkování 4.NP ks 1630,000 0,02 32,60 1,00 32,60 2 145
376 Odstojkování 3.NP ks 1620,000 0,02 32,40 1,00 32,40 2 146
377 Odstojkování 2.NP ks 1616,000 0,02 32,32 1,00 32,32 2 147
378 Odstojkování 1.NP ks 1640,000 0,02 32,80 1,00 32,80 2 148
379 Odstojkování 1.PP ks 1884,000 0,02 37,68 1,00 37,68 2 149
380 Montáž pomocného lešení m2 120,480 0,07 8,43 1,00 8,43 12 150
381 Zdění štítového keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,00 m) m2 58,500 0,45 26,33 1,00 26,33 12 150
382 Zřízení bednění atiky na ploché střeše m2 80,836 0,23 18,59 1,00 18,59 22 151
383 Armování atiky na ploché střeše t 5,480 23,53 128,94 1,00 128,94 11 152
384 Zřízení bednění atiky na ploché střeše z druhé strany m2 67,848 0,23 15,61 1,00 15,61 22 153
385 Betonáž ŽB atiky na ploché střeše m3 34,248 0,52 17,81 1,00 17,81 10 154
386 Odstranění bednění ŽB atiky na ploché střeše m2 148,684 0,12 17,84 1,00 17,84 22 155
387 Osazení ocelových konzol na uložení vaznic kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 11 156
388 Osazení pozednic 140/140 bm 52,800 0,05 2,64 1,00 2,64 22 157
389 Kotvení pozednic k ŽB věnci podkroví ks 8,000 0,17 1,36 1,00 1,36 22 157
390 Osazení vaznic 140/160 bm 9,280 0,07 0,65 1,00 0,65 22 157
391 Kotvení vaznic do ŽB atiky ks 4,000 0,05 0,20 1,00 0,20 22 157
392 Osazení nárožních krokví bm 36,520 0,40 14,61 1,00 14,61 22 157
393 Osazení krokví bm 278,980 0,20 55,80 1,00 55,80 22 157
394 Provizorní zajištění stability krokví kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 22 157
395 Kotvení krokví k vaznicím a pozednicím ks 78,000 0,40 31,20 1,00 31,20 22 157
396 Demontáž pomocného lešení m2 120,480 0,05 6,02 1,00 6,02 22 157
397 Zřízení bednění z OSB desek P+D, tl. 25 mm (ST 3) m2 97,734 0,30 29,32 1,00 29,32 22 158
398 Montáž paropropustné folie (ST 2 + ST 3) m2 146,068 0,09 13,15 1,00 13,15 22 158
399 Osazení a uchycení kontralatí 100/40 (ST 2 + ST 3) m2 146,068 0,11 16,07 1,00 16,07 22 158
400 Zřízení bednění z OSB desek P+D, tl. 25 mm (ST 2 + ST 3) m2 146,068 0,42 61,35 1,00 61,35 22 158
401 Zřízení podbití střechy z OSB desek P+D, tl. 25 mm (ST 3) m2 46,000 0,30 13,80 1,00 13,80 22 158
402 Osazení okapních háků kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 16 159
403 Osazení okapních žlabů bm 64,160 0,07 4,49 1,00 4,49 16 159
404 Osazení dočasných okapních svodů bm 49,600 0,03 1,49 1,00 1,49 16 159
405 Montáž separační fólie (ST 2 + ST 3) m2 289,200 0,06 17,35 1,00 17,35 48 160
406 Montáž falcované plechové krytiny (ST 2 + ST 3) m2 289,200 0,48 138,82 1,00 138,82 48 160
407 Oplechování úžlabí bm 64,160 0,43 27,59 1,00 27,59 16 161
408 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 29 162
409 Asfaltová penetrační emulze m2 482,281 0,03 14,47 1,00 14,47 13 163
410 Provedení rohového náběhového klínu po obvodu střešní konstrukce bm 91,260 0,05 4,56 1,00 4,56 13 163
411 Položení parozábrany z modifikovaného asfaltu, tl. 3 mm m2 482,281 0,06 28,94 1,00 28,94 13 163
412 Osazení větracího potrubí VZT ks 18,000 0,47 8,46 1,00 8,46 41 164
413 Prostupy pro odvod dešťové vody ks 3,000 0,42 1,26 1,00 1,26 38 164
414 Prostupy pro odvětrávání splaškové kanalizace ks 8,000 0,42 3,36 1,00 3,36 38 164
415 Montáž výlezového poklopu ks 1,000 1,50 1,50 1,00 1,50 26 165
416 Osazení střešní antény elektro kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 39 166
417 Položení spádových klínů z EPS 150 S, tl. 20-250 mm m2 482,281 0,21 101,28 1,00 101,28 13 167
418 Položení tepelné izolace EPS 150 S - 1.vrstva m2 482,281 0,14 67,52 1,00 67,52 13 167
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

419 Položení tepelné izolace EPS 150 S - 2.vrstva m2 482,281 0,14 67,52 1,00 67,52 13 167

420 Položení netkané separační textílie m2 482,281 0,07 33,76 1,00 33,76 13 167

421 Položení hydroizolace -mPVC folie m2 482,281 0,20 96,46 1,00 96,46 13 167

422 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 13 167

423 Položení XPS desek na atiky bm 95,823 0,12 11,50 1,00 11,50 13 167

424 Osazení střešních dílců VZT ks 18,000 0,40 7,20 1,00 7,20 41 168

425 Osazení vtoku pro odvod dešťové vody ks 3,000 0,40 1,20 1,00 1,20 38 168

426 Osazení střešních dílců hlavic větracího potrubí ks 8,000 0,40 3,20 1,00 3,20 38 168

427 Napojení dešťové kanalizace na přípojku kpl 1,000 4,00 4,00 1,00 4,00 38 169

428 OSB deska do prostředí zvýšené vlhkosti bm 95,823 0,15 30,37 1,00 30,37 16 170
429 Oplechování atiky bm 95,823 0,43 41,20 1,00 41,20 16 170
430 Instalace hromosvodu kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 171
431 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 9 172
432 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 9 173
433 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 174
434 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace bm 149,600 0,65 97,24 1,00 97,24 38 175
435 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bm 56,100 0,65 36,47 1,00 36,47 38 175
436 Provedení stoupacího potrubí protipožární vody bm 14,600 0,34 4,96 1,00 4,96 38 176
437 Provedení stoupacího potrubí vodovodu bm 350,400 0,39 136,66 1,00 136,66 38 176
438 Provedení stoupacího potrubí topení bm 262,800 0,48 126,14 1,00 126,14 40 177
439 Provedení stoupacího kabelu - Silnoproud kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 39 178
440 Provedení stoupacího kabelu - Slaboproud kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 39 178
441 Osazení provizorních vrat vjezdu do garáží kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 2 179
442 Protipožární ucpávky v šachtách ks 32,000 0,12 3,84 1,00 3,84 2 180
443 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,65 5,35 1,00 5,35 2 180

444 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,21 0,59 1,00 0,59 2 180

445 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,05 3,40 1,00 3,40 2 180

446 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 12,420 0,59 7,33 1,00 7,33 12 181

447 Montáž pomocného lešení m2 16,000 0,07 1,12 1,00 1,12 12 181

448 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 10,350 0,59 6,11 1,00 6,11 12 181
449 Osazení nenosných překladů ks 4,000 0,07 0,28 1,00 0,28 12 181
450 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 8,280 0,01 0,08 1,00 0,08 12 181
451 Demontáž pomocného lešení m2 16,000 0,05 0,80 1,00 0,80 12 181
452 Osazení ocelových zárubní ks 3,000 1,54 4,62 1,00 4,62 14 182
453 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 183
454 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 183
455 Hrubé rozvody vzduchotechniky pod stropem kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 184
456 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 8,400 1,95 16,38 1,00 16,38 38 185
457 Hrubé rozvody splaškové kanalizace pod stropem bm 71,400 1,75 124,95 1,00 124,95 38 185
458 Hrubé dešťové kanalizační rozvody pod stropem bm 35,700 1,75 62,48 1,00 62,48 38 185
459 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 185
460 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu bm 16,400 1,12 18,37 1,00 18,37 38 185
461 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 20,600 0,65 13,39 1,00 13,39 38 185
462 Hrubé vodovodní rozvody bm 28,140 1,12 31,52 1,00 31,52 38 185
463 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 185
464 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 40 186
465 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 187
466 Osazení větracích mříží do garáží ks 32,000 0,30 9,60 1,00 9,60 26 188
467 Osazení provizorních vstupních dveří ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 2 189
468 Protipožární ucpávky v šachtách ks 32,000 0,12 3,84 1,00 3,84 2 190
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ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

469 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,65 5,35 1,00 5,35 2 190

470 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,21 0,59 1,00 0,59 2 190

471 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,05 3,40 1,00 3,40 2 190

472 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 172,050 0,59 101,51 1,00 101,51 12 191

473 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 95,235 0,45 42,86 1,00 42,86 12 191

474 Montáž pomocného lešení m2 48,000 0,07 3,36 1,00 3,36 12 191

475 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 143,375 0,59 84,59 1,00 84,59 12 191

476 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 79,363 0,45 35,71 1,00 35,71 12 191

477 Osazení nenosných překladů ks 44,000 0,07 3,08 1,00 3,08 12 191

478 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 178,190 0,01 1,78 1,00 1,78 12 191

479 Demontáž pomocného lešení m2 48,000 0,05 2,40 1,00 2,40 12 191

480 Osazení ocelových zárubní ks 1,000 1,54 1,54 1,00 1,54 14 192

481 Osazení revizních dvířek ks 8,000 1,21 9,68 1,00 9,68 14 192

482 Osazování posuvných dvěří ks 8,000 2,30 18,40 1,00 18,40 14 192
483 Osazení oken ks 14,000 2,80 39,20 1,00 39,20 26 193
484 Osazení balkónkových dvěří ks 18,000 2,80 50,40 1,00 50,40 26 193
485 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 194

486 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 194

487 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 195

488 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 33,680 1,75 58,94 1,00 58,94 38 196

489 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 196

490 Hrubé vodovodní rozvody bm 70,728 1,12 79,22 1,00 79,22 38 196

491 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 196

492 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,65 2,28 1,00 2,28 38 196

493 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 40 197

494 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,00 2 198
495 Protipožární ucpávky v šachtách ks 32,000 0,01 0,26 1,00 0,26 2 199
496 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,19 3,86 1,00 3,86 2 199

497 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,21 0,59 1,00 0,59 2 199

498 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,05 3,40 1,00 3,40 2 199
499 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 158,265 0,59 93,38 1,00 93,38 12 200
500 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 87,624 0,45 39,43 1,00 39,43 12 200
501 Montáž pomocného lešení m2 48,000 0,07 3,36 1,00 3,36 12 200
502 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 131,888 0,59 77,81 1,00 77,81 12 200
503 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 73,020 0,45 32,86 1,00 32,86 12 200

504 Osazení nenosných překladů ks 44,000 0,07 3,08 1,00 3,08 12 200

505 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 163,926 0,01 1,64 1,00 1,64 12 200

506 Demontáž pomocného lešení m2 48,000 0,05 2,40 1,00 2,40 12 200

507 Osazení ocelových zárubní ks 1,000 1,54 1,54 1,00 1,54 14 201

508 Osazení revizních dvířek ks 8,000 1,21 9,68 1,00 9,68 14 201
509 Osazování posuvných dvěří ks 10,000 2,30 23,00 1,00 23,00 14 201
510 Osazení oken ks 20,000 2,80 56,00 1,00 56,00 26 202
511 Osazení balkónkových dvěří ks 20,000 2,80 56,00 1,00 56,00 26 202

512 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 203

513 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 203

514 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 204
515 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 32,160 1,75 56,28 1,00 56,28 38 205
516 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 205
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
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3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

517 Hrubé vodovodní rozvody bm 65,285 1,12 73,12 1,00 73,12 38 205

518 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 205

519 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,65 2,28 1,00 2,28 38 205

520 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 40 206
521 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,00 2 207
522 Protipožární ucpávky v šachtách ks 32,000 0,01 0,26 1,00 0,26 2 208
523 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,19 3,86 1,00 3,86 2 208
524 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,21 0,59 1,00 0,59 2 208
525 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,05 3,40 1,00 3,40 2 208
526 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 130,755 0,59 77,15 1,00 77,15 12 209
527 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 72,386 0,45 32,57 1,00 32,57 12 209
528 Montáž pomocného lešení m2 48,000 0,07 3,36 1,00 3,36 12 209
529 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 108,963 0,59 64,29 1,00 64,29 12 209
530 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 60,321 0,45 27,14 1,00 27,14 12 209
531 Osazení nenosných překladů ks 42,000 0,07 2,94 1,00 2,94 12 209
532 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 135,427 0,01 1,35 1,00 1,35 12 209

533 Demontáž pomocného lešení m2 48,000 0,05 2,40 1,00 2,40 12 209

534 Osazení ocelových zárubní ks 1,000 1,54 1,54 1,00 1,54 14 210
535 Osazení revizních dvířek ks 8,000 1,21 9,68 1,00 9,68 14 210
536 Osazování posuvných dvěří ks 10,000 2,30 23,00 1,00 23,00 14 210
537 Osazení oken ks 24,000 2,80 67,20 1,00 67,20 26 211
538 Osazení balkónkových dvěří ks 14,000 2,80 39,20 1,00 39,20 26 211
539 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 212

540 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 212

541 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 213

542 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 31,144 1,75 54,50 1,00 54,50 38 214

543 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 214

544 Hrubé vodovodní rozvody bm 62,599 1,12 70,11 1,00 70,11 38 214
545 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 214
546 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,65 2,28 1,00 2,28 38 214
547 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 40 215

548 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,00 2 216
549 Protipožární ucpávky v šachtách ks 32,000 0,01 0,26 1,00 0,26 2 217
550 Bednění prostupů stropem m2 3,240 1,19 3,86 1,00 3,86 2 217
551 Vybetování prostupů stropem m3 0,486 1,21 0,59 1,00 0,59 2 217
552 Odbednění prostupů stropem m2 3,240 1,05 3,40 1,00 3,40 2 217
553 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 125,115 0,59 73,82 1,00 73,82 12 218
554 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 60,957 0,45 27,43 1,00 27,43 12 218
555 Montáž pomocného lešení m2 48,000 0,07 3,36 1,00 3,36 12 218
556 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 104,263 0,59 61,51 1,00 61,51 12 218
557 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 50,798 0,45 22,86 1,00 22,86 12 218
558 Osazení nenosných překladů ks 42,000 0,07 2,94 1,00 2,94 12 218
559 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 124,048 0,01 1,24 1,00 1,24 12 218

560 Demontáž pomocného lešení m2 48,000 0,05 2,40 1,00 2,40 12 218

561 Osazení ocelových zárubní ks 1,000 1,54 1,54 1,00 1,54 14 219
562 Osazení revizních dvířek ks 8,000 1,21 9,68 1,00 9,68 14 219
563 Osazování posuvných dvěří ks 8,000 2,30 18,40 1,00 18,40 14 219
564 Osazení oken ks 18,000 2,80 50,40 1,00 50,40 26 220
565 Osazení balkónkových dvěří ks 14,000 2,80 39,20 1,00 39,20 26 220
566 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 221
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3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

567 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 221

568 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 222

569 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 29,728 1,75 52,02 1,00 52,02 38 223

570 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 223

571 Hrubé vodovodní rozvody bm 59,753 1,12 66,92 1,00 66,92 38 223
572 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 223
573 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,65 2,28 1,00 2,28 38 223
574 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 40 224

575 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,00 2 225
576 Protipožární ucpávky v šachtách ks 16,000 0,01 0,13 1,00 0,13 2 226
577 Bednění prostupů stropem m2 3,860 1,19 4,59 1,00 4,59 2 226
578 Vybetování prostupů stropem m3 0,520 1,21 0,63 1,00 0,63 2 226
579 Odbednění prostupů stropem m2 3,860 1,05 4,05 1,00 4,05 2 226
580 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 82,575 0,59 48,72 1,00 48,72 12 227
581 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 45,717 0,45 20,57 1,00 20,57 12 227
582 Montáž pomocného lešení m2 48,000 0,07 3,36 1,00 3,36 12 227
583 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 68,813 0,59 40,60 1,00 40,60 12 227
584 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 38,098 0,45 17,14 1,00 17,14 12 227
585 Osazení nenosných překladů ks 33,000 0,07 2,31 1,00 2,31 12 227
586 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 85,528 0,01 0,86 1,00 0,86 12 227

587 Demontáž pomocného lešení m2 48,000 0,05 2,40 1,00 2,40 12 227

588 Osazení ocelových zárubní ks 1,000 1,54 1,54 1,00 1,54 14 228
589 Osazení revizních dvířek ks 8,000 1,21 9,68 1,00 9,68 14 228
590 Osazování posuvných dvěří ks 8,000 2,30 18,40 1,00 18,40 14 228
591 Osazení oken ks 10,000 2,80 28,00 1,00 28,00 26 229
592 Osazení balkónkových dvěří ks 15,000 2,80 42,00 1,00 42,00 26 229
593 Montáž střešních oken ks 2,000 2,80 5,60 1,00 5,60 26 229
594 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 230

595 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 230

596 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 231

597 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 21,580 1,75 37,77 1,00 37,77 38 232

598 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 232

599 Hrubé vodovodní rozvody bm 43,376 1,12 48,58 1,00 48,58 38 232
600 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 232
601 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,65 2,28 1,00 2,28 38 232
602 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 40 233

603 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,00 2 234

604 Provedení tepelné izolace stropu z minerální vaty, tl. 100 - 150 mm m2 884,920 0,22 194,68 1,00 194,68 33 235

605 Talířové hmoždinky ks 3590,000 0,03 89,75 1,00 89,75 33 235

606 Provedení jádrové omítky - stěny m2 57,200 0,28 16,02 1,00 16,02 42 236

607 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 865,740 0,35 303,01 1,00 303,01 42 236

608 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 22,760 0,25 5,69 1,00 5,69 42 236

609 Provedení štukové omítky - stěny m2 79,960 0,16 12,79 1,00 12,79 42 236

610 Provedení syntetické stěrky tl. 4 mm m2 865,740 0,17 147,18 1,00 147,18 25 237

611 Tryskání(brokování) podkladu před provedením epoxidového nátěru m2 865,740 0,01 8,66 1,00 8,66 25 237

612 Provedení finálního epoxidového nátěru m2 865,740 0,07 60,60 1,00 60,60 25 237

613 Provedení nosného roštu SDK m2 176,934 0,17 30,08 1,00 30,08 23 238

614 Provedení SDK m2 176,934 0,40 70,77 1,00 70,77 23 238

06 - Vnitřní úpravy 
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ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

615 Osazení ocelových zárubní do SDK ks 37,000 1,54 55,44 1,00 55,44 14 238
616 Zakrytí výplní otvorů ks 32,000 0,05 1,60 1,00 1,60 42 239
617 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1327,260 0,28 371,63 1,00 371,63 42 239

618 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 775,400 0,35 271,39 1,00 271,39 42 239

618 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 754,810 0,25 188,70 1,00 188,70 42 239

619 Provedení štukové omítky - stěny m2 2082,070 0,16 333,13 1,00 333,13 42 239

620 Provedení štukové omítky - stropy m2 775,400 0,19 147,33 1,00 147,33 42 239

621 Provedení kročejové izolace v podlahách tl.5 mm m2 762,717 0,03 22,88 1,00 22,88 25 240

622 Provedení TI EPS 150 v podlahách tl. 20-40 mm m2 762,717 0,12 91,53 1,00 91,53 25 240

623 Položení PE fólie m2 762,717 0,06 45,76 1,00 45,76 25 240
624 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 694,072 0,01 6,94 1,00 6,94 25 240
625 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 45,763 1,52 69,56 1,00 69,56 25 240

626 Provedení nosného roštu SDK m2 53,640 0,60 32,18 1,00 32,18 23 241

627 Provedení SDK podhledů m2 53,640 0,55 29,50 1,00 29,50 23 241

628 Zakrytí výplní otvorů ks 40,000 0,05 2,00 1,00 2,00 42 242

629 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1427,380 0,28 399,67 1,00 399,67 42 242

630 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 680,030 0,35 238,01 1,00 238,01 42 242

631 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 299,686 0,25 74,92 1,00 74,92 42 242

632 Provedení štukové omítky - stěny m2 1727,066 0,16 276,33 1,00 276,33 42 242

633 Provedení štukové omítky - stropy m2 680,030 0,19 129,21 1,00 129,21 42 242

634 Provedení kročejové izolace v podlahách tl.5 mm m2 677,451 0,03 20,32 1,00 20,32 25 243

635 Provedení TI EPS 150 v podlahách tl. 20-40 mm m2 677,451 0,12 81,29 1,00 81,29 25 243

636 Položení PE fólie m2 677,451 0,06 40,65 1,00 40,65 25 243

637 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 616,481 0,01 6,16 1,00 6,16 25 243

638 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 40,647 1,52 61,78 1,00 61,78 25 243

639 Provedení nosného roštu SDK m2 56,330 0,60 33,80 1,00 33,80 23 244

640 Provedení SDK podhledů m2 56,330 0,55 30,98 1,00 30,98 23 244

641 Zakrytí výplní otvorů ks 38,000 0,05 1,90 1,00 1,90 42 245

642 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1380,357 0,28 386,50 1,00 386,50 42 245

643 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 641,740 0,35 224,61 1,00 224,61 42 245

644 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 252,193 0,25 63,05 1,00 63,05 42 245

645 Provedení štukové omítky - stěny m2 1632,550 0,16 261,21 1,00 261,21 42 245

646 Provedení štukové omítky - stropy m2 641,740 0,19 121,93 1,00 121,93 42 245

647 Provedení kročejové izolace v podlahách tl.5 mm m2 639,722 0,03 19,19 1,00 19,19 25 246

648 Provedení TI EPS 150 v podlahách tl. 20-40 mm m2 639,722 0,12 76,77 1,00 76,77 25 246
649 Položení PE fólie m2 639,722 0,06 38,38 1,00 38,38 25 246
650 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 582,147 0,01 5,82 1,00 5,82 25 246

651 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 38,383 1,52 58,34 1,00 58,34 25 246

652 Provedení nosného roštu SDK m2 53,610 0,60 32,17 1,00 32,17 23 247

653 Provedení SDK podhledů m2 53,610 0,55 29,49 1,00 29,49 23 247

654 Zakrytí výplní otvorů ks 32,000 0,05 1,60 1,00 1,60 42 248

655 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1281,690 0,28 358,87 1,00 358,87 42 248

656 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 616,750 0,35 215,86 1,00 215,86 42 248

657 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 216,574 0,25 54,14 1,00 54,14 42 248

658 Provedení štukové omítky - stěny m2 1498,264 0,16 239,72 1,00 239,72 42 248

659 Provedení štukové omítky - stropy m2 616,750 0,19 117,18 1,00 117,18 42 248

660 Provedení kročejové izolace v podlahách tl.5 mm m2 616,087 0,03 18,48 1,00 18,48 25 249
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661 Provedení TI EPS 150 v podlahách tl. 20-40 mm m2 616,087 0,12 73,93 1,00 73,93 25 249
662 Položení PE fólie m2 616,087 0,06 36,97 1,00 36,97 25 249
663 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 560,639 0,01 5,61 1,00 5,61 25 249

664 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 36,965 1,52 56,19 1,00 56,19 25 249

665 Provedení nosného roštu SDK m2 52,910 0,60 31,75 1,00 31,75 23 250

666 Provedení SDK podhledů m2 52,910 0,55 29,10 1,00 29,10 23 250

667 Zakrytí výplní otvorů ks 27,000 0,05 1,35 1,00 1,35 42 251

668 Provedení jádrové omítky - stěny m2 873,860 0,28 244,68 1,00 244,68 42 251

669 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 616,750 0,35 215,86 1,00 215,86 42 251

670 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 169,077 0,25 42,27 1,00 42,27 42 251

671 Provedení štukové omítky - stěny m2 1042,936 0,16 166,87 1,00 166,87 42 251

672 Provedení štukové omítky - stropy m2 616,750 0,19 117,18 1,00 117,18 42 251

673 Provedení kročejové izolace v podlahách tl.5 mm m2 547,740 0,03 16,43 1,00 16,43 25 252

674 Provedení TI EPS 150 v podlahách tl. 20-40 mm m2 547,740 0,12 65,73 1,00 65,73 25 252
675 Položení PE fólie m2 547,740 0,06 32,86 1,00 32,86 25 252
676 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 498,444 0,01 4,98 1,00 4,98 25 252

677 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 32,864 1,52 49,95 1,00 49,95 25 252

678 Provedení nosného roštu SDK m2 76,690 0,60 46,01 1,00 46,01 23 253

679 Vložení minerální vaty do SDK podhledů m2 40,990 0,35 14,35 1,00 14,35 23 253

680 Provedení SDK podhledů m2 76,690 0,55 42,18 1,00 42,18 23 253
681 Vytyčení vodovodní přípojky bm 35,420 0,03 1,06 1,00 1,06 3 254
682 Vytyčení horkovodní přípojky bm 33,120 0,03 0,99 1,00 0,99 3 254

683 Vytyčení elektro přípojek bm 57,800 0,03 1,73 1,00 1,73 3 254

684 Výkop rýhy potrubí vodovodní přípojky m3 14,876 0,09 1,34 1,00 1,34 7 255

685 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 14,876 0,03 0,45 1,00 0,45 4 255

686 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 2,125 0,01 0,02 1,00 0,02 4 255

687 Podsyp pískového lože pod potrubí vodovodní přípojky m3 1,063 0,75 0,80 1,00 0,80 7 255

688 Uložení potrubí vodovodní přípojky bm 35,420 0,25 8,86 1,00 8,86 18 255

689 Zaměření potrubí vodovodní přípojky kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 3 255

690 Obsyp potrubí vodovodní přípojky m3 1,063 0,05 0,05 1,00 0,05 7 255

691 Zásyp rýhy potrubí vodovodní přípojky m3 12,751 0,05 0,64 1,00 0,64 7 255

692 Položení varovné folie vodovodní přípojky bm 35,420 0,01 0,43 1,00 0,43 18 255

693 Hutnění rýhy potrubí vodovodní přípojky m2 10,626 0,03 0,32 1,00 0,32 18 255

694 Zkouška hutnění zásypu rýhy vodovodní přípojky kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 18 255

695 Výkop rýhy potrubí horkovodní přípojky m3 8,942 0,09 0,80 1,00 0,80 7 256

696 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 8,942 0,03 0,27 1,00 0,27 4 256

697 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 1,987 0,01 0,02 1,00 0,02 4 256

698 Podsyp pískového lože pod potrubí horkovodní přípojky m3 0,994 0,75 0,75 1,00 0,75 7 256

699 Uložení potrubí horkovodní přípojky bm 33,120 0,25 8,28 1,00 8,28 20 256

700 Zaměření potrubí horkovodní přípojky kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 3 256

701 Obsyp potrubí horkovodní přípojky m3 0,994 0,05 0,05 1,00 0,05 7 256

702 Zásyp rýhy potrubí horkovodní přípojky m3 6,955 0,05 0,35 1,00 0,35 7 256

703 Položení varovné folie horkovodní přípojky bm 33,120 0,01 0,40 1,00 0,40 20 256

704 Hutnění rýhy potrubí horkovodní přípojky m2 9,936 0,03 0,30 1,00 0,30 20 256

705 Zkouška hutnění zásypu rýhy horkovodní přípojky kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 20 256

706 Hloubení rýhy elektro přípojky - Silnoproud m3 3,660 0,09 0,33 1,00 0,33 7 257

707 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 0,366 0,03 0,01 1,00 0,01 4 257
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708 Pískové lože pod vedení elektro přípojky - Silnoproud bm 36,600 0,02 0,73 1,00 0,73 7 257

709 Provedení elektro přípojky - Silnoproud kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 257

710 Napojení BD na elektro přípojku - Silnoproud kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 257

711 Obsyp elektro přípojky - Silnoproud m3 0,366 0,05 0,02 1,00 0,02 7 257

712 Položení varovné folie elektro přípojky - Silnoproud bm 36,600 0,01 0,44 1,00 0,44 19 257

713 Zásyp rýhy elektro přípojky - Silnoproud m3 3,294 0,05 0,16 1,00 0,16 7 257

714 Hutnění rýhy elektro přípojky - Silnoproud m2 7,320 0,03 0,22 1,00 0,22 19 257

715 Hloubení rýhy elektro přípojky - Slaboproud m3 2,120 0,09 0,19 1,00 0,19 7 258

716 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 0,212 0,03 0,01 1,00 0,01 4 258

717 Pískové lože pod vedení elektro přípojky - Slaboproud bm 21,200 0,02 0,42 1,00 0,42 7 258

718 Provedení elektro přípojky - Slaboproud kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 258

719 Napojení BD na elektro přípojku - Slaboproud kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 258

720 Obsyp elektro přípojky - Slaboproud m3 0,212 0,05 0,01 1,00 0,01 7 258

721 Položení varovné folie elektro přípojky - Slaboproud bm 21,200 0,01 0,25 1,00 0,25 19 258

722 Zásyp rýhy elektro přípojky - Slaboproud m3 1,908 0,05 0,10 1,00 0,10 7 258

723 Hutnění rýhy elektro přípojky - Slaboproud m2 4,240 0,03 0,13 1,00 0,13 19 258

724 Provedení keramické dlažby schodišťových stupňů a podest m2 15,310 1,39 21,28 1,00 21,28 24 259

725 Provedení keramického soklového obkladu schodiště bm 10,550 0,34 3,59 1,00 3,59 24 259

726 Provedení keramického obkladu m2 10,500 1,39 14,60 1,00 14,60 24 259

727 Spárování obkladů a dlažeb m2 25,810 0,88 22,71 1,00 22,71 24 259

728 Penetrační nátěr stěn m2 339,960 0,05 15,30 1,00 15,30 28 260

729 Provedení finálního nátěru stěn m2 339,960 0,08 25,50 1,00 25,50 28 260

730 Penetrační nátěr stropu m2 884,920 0,05 44,25 1,00 44,25 42 261

731 Tenkovrstvá silikonová omítka - strop garáží m2 638,490 0,23 146,85 1,00 146,85 42 261

732 Tenkovrstvá omítka se vzhledem monolitického betonu - strop sklepů m2 246,430 0,30 73,93 1,00 73,93 42 261

733 Montáž osobního výtahu kpl 1,000 224,00 224,00 1,00 224,00 32 262

734 Zařízení kotelny - předávací stanice + zásobník TUV kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 40 263

735 Osazení expanzní nádoby ks 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 40 263

736 Osazení akumulační nádoby teplé vody ks 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 40 263

737 Osazení vodoměrné soustavy kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 38 264

738 Přívodní/odvodní jednotky VZT kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 41 265

739 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 41 265

740 Demontáž provizorních vrat vjezdu do garáží ks 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 43 266

741 Osazení garážových vrat ks 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 43 266

742 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 267

743 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 268

744 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 269

745 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 270

746 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 270

747 Osazení odvodňovacích žlabů ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 14 270

748 Osazení obložkových zárubní ks 35,000 1,20 42,00 1,00 42,00 17 271

749 Osazení dveřních křídel ks 44,000 0,02 0,88 1,00 0,88 17 271

750 Nátěr parkovacích míst kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 272

751 Provedení dvouvrstvého nátěru ocelových zárubní ks 40,000 0,96 38,40 1,00 38,40 2 272

752 Vyčištění podlaží m2 884,920 0,12 106,19 1,00 106,19 45 273

753 Osazení vnitřních parapetů ks 32,000 1,25 40,00 1,00 40,00 17 274
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

754 Montáž van a sprchových koutů + přípojení ks 8,000 1,50 12,00 1,00 12,00 38 275

755 Podezdění van ks 8,000 3,00 24,00 1,00 24,00 2 275

756 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny + WC m2 53,640 0,07 3,75 1,00 3,75 24 276

757 Provedení keramické dlažby m2 96,390 1,39 133,98 1,00 133,98 24 276

758 Provedení keramického soklového obkladu bm 83,859 0,34 28,51 1,00 28,51 24 276

759 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 26,480 1,39 36,81 1,00 36,81 24 276

760 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 83,678 1,39 116,31 1,00 116,31 24 276

761 Spárování obkladů a dlažeb m2 206,548 0,88 181,76 1,00 181,76 24 276

762 Penetrační nátěr stěn m2 1727,066 0,05 77,72 1,00 77,72 28 277

763 Penetrační nátěr stropu m2 829,040 0,05 41,45 1,00 41,45 28 277

764 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2556,106 0,08 191,71 1,00 191,71 28 277

765 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 278

766 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 279

767 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 280

768 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 280

769 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 281

770 Osazení a připojení klozetů ks 8,000 1,10 8,80 1,00 8,80 38 281

771 Osazení a připojení umyvadel ks 16,000 1,10 17,60 1,00 17,60 38 281

772 Položení separační vrstvy - Mirelon m2 549,280 0,04 21,97 1,00 21,97 27 282

773 Provedení laminátové podlahy m2 549,280 0,35 192,25 1,00 192,25 27 282

774 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 477,874 0,02 9,56 1,00 9,56 27 282

775 Osazení přechodových lišt kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 27 282

776 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 283

777 Osazení vchodových dvěří ks 1,000 4,00 4,00 1,00 4,00 17 284

778 Osazení obložkových zárubní ks 56,000 1,20 67,20 1,00 67,20 17 284

779 Osazení dveřních křídel ks 65,000 0,02 1,30 1,00 1,30 17 284

780 Osazení otopných těles ks 38,000 1,76 66,88 1,00 66,88 40 285

781 Nátěry kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 286

782 Vyčištění podlaží m2 829,040 0,12 99,48 1,00 99,48 45 287

783 Osazení vnitřních parapetů ks 40,000 1,25 50,00 1,00 50,00 17 288
784 Montáž van a sprchových koutů + přípojení ks 8,000 1,50 12,00 1,00 12,00 38 289
785 Podezdění van ks 8,000 3,00 24,00 1,00 24,00 2 289

786 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny + WC m2 56,330 0,07 3,94 1,00 3,94 24 290
787 Provedení keramické dlažby m2 91,490 1,39 127,17 1,00 127,17 24 290
788 Provedení keramického soklového obkladu bm 79,596 0,34 27,06 1,00 27,06 24 290

789 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 23,290 1,39 32,37 1,00 32,37 24 290

790 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 87,875 1,39 122,15 1,00 122,15 24 290
791 Spárování obkladů a dlažeb m2 202,655 0,88 178,34 1,00 178,34 24 290
792 Penetrační nátěr stěn m2 1727,066 0,05 77,72 1,00 77,72 28 291
793 Penetrační nátěr stropu m2 736,360 0,05 36,82 1,00 36,82 28 291
794 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2463,426 0,08 184,76 1,00 184,76 28 291
795 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 292
796 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 293
797 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 294
798 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 294
799 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 295
800 Osazení a připojení klozetů ks 8,000 1,10 8,80 1,00 8,80 38 295
801 Osazení a připojení umyvadel ks 16,000 1,10 17,60 1,00 17,60 38 295
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

802 Položení separační vrstvy - Mirelon m2 541,190 0,04 21,65 1,00 21,65 27 296
803 Provedení laminátové podlahy m2 541,190 0,35 189,42 1,00 189,42 27 296
804 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 470,835 0,02 9,42 1,00 9,42 27 296

805 Osazení přechodových lišt kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 27 296

806 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 297
807 Osazení obložkových zárubní ks 42,000 1,20 50,40 1,00 50,40 17 298
808 Osazení dveřních křídel ks 51,000 0,02 1,02 1,00 1,02 17 298
809 Osazení otopných těles ks 38,000 1,76 66,88 1,00 66,88 40 299

810 Nátěry kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 300
811 Vyčištění podlaží m2 736,360 0,12 88,36 1,00 88,36 45 301
812 Osazení vnitřních parapetů ks 38,000 1,25 47,50 1,00 47,50 17 302
813 Montáž van a sprchových koutů + přípojení ks 8,000 1,50 12,00 1,00 12,00 38 303
814 Podezdění van ks 8,000 3,00 24,00 1,00 24,00 2 303

815 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny + WC m2 53,610 0,07 3,75 1,00 3,75 24 304

816 Provedení keramické dlažby m2 88,770 1,39 123,39 1,00 123,39 24 304
817 Provedení keramického soklového obkladu bm 77,230 0,34 26,26 1,00 26,26 24 304
818 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 21,480 1,39 29,86 1,00 29,86 24 304
819 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 83,632 1,39 116,25 1,00 116,25 24 304
820 Spárování obkladů a dlažeb m2 193,882 0,88 170,62 1,00 170,62 24 304

821 Penetrační nátěr stěn m2 1632,550 0,05 73,46 1,00 73,46 28 305
822 Penetrační nátěr stropu m2 695,350 0,05 34,77 1,00 34,77 28 305
823 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2327,900 0,08 174,59 1,00 174,59 28 305

824 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 306

825 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 307

826 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 308
827 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 308
828 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 309
829 Osazení a připojení klozetů ks 8,000 1,10 8,80 1,00 8,80 38 309
830 Osazení a připojení umyvadel ks 16,000 1,10 17,60 1,00 17,60 38 309
831 Položení separační vrstvy - Mirelon m2 516,450 0,04 20,66 1,00 20,66 27 310
832 Provedení laminátové podlahy m2 516,450 0,35 180,76 1,00 180,76 27 310
833 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 449,312 0,02 8,99 1,00 8,99 27 310
834 Osazení přechodových lišt kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 27 310
835 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 311
836 Osazení obložkových zárubní ks 42,000 1,20 50,40 1,00 50,40 17 312
837 Osazení dveřních křídel ks 51,000 0,02 1,02 1,00 1,02 17 312
838 Osazení otopných těles ks 38,000 1,76 66,88 1,00 66,88 40 313
839 Nátěry kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 314
840 Vyčištění podlaží m2 695,350 0,12 83,44 1,00 83,44 45 315
841 Osazení vnitřních parapetů ks 32,000 1,25 40,00 1,00 40,00 17 316
842 Montáž van a sprchových koutů + přípojení ks 8,000 1,50 12,00 1,00 12,00 38 317
843 Podezdění van ks 8,000 3,00 24,00 1,00 24,00 2 317

844 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny + WC m2 52,910 0,07 3,70 1,00 3,70 24 318

845 Provedení keramické dlažby m2 88,070 1,39 122,42 1,00 122,42 24 318
846 Provedení keramického soklového obkladu bm 76,621 0,34 26,05 1,00 26,05 24 318
847 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 19,540 1,39 27,16 1,00 27,16 24 318
848 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 82,540 1,39 114,73 1,00 114,73 24 318
849 Spárování obkladů a dlažeb m2 190,150 0,88 167,33 1,00 167,33 24 318

850 Penetrační nátěr stěn m2 1498,264 0,05 67,42 1,00 67,42 28 319
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

851 Penetrační nátěr stropu m2 669,660 0,05 33,48 1,00 33,48 28 319
852 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2167,924 0,08 162,59 1,00 162,59 28 319

853 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 320

854 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 321

855 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 322
856 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 322
857 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 323
858 Osazení a připojení klozetů ks 8,000 1,10 8,80 1,00 8,80 38 323
859 Osazení a připojení umyvadel ks 16,000 1,10 17,60 1,00 17,60 38 323
860 Položení separační vrstvy - Mirelon m2 493,800 0,04 19,75 1,00 19,75 27 324
861 Provedení laminátové podlahy m2 493,800 0,35 172,83 1,00 172,83 27 324
862 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 429,606 0,02 8,59 1,00 8,59 27 324
863 Osazení přechodových lišt kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 27 324
864 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 325
865 Osazení obložkových zárubní ks 40,000 1,20 48,00 1,00 48,00 17 326
866 Osazení dveřních křídel ks 49,000 0,02 0,98 1,00 0,98 17 326
867 Osazení otopných těles ks 36,000 1,76 63,36 1,00 63,36 40 327
868 Nátěry kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 328
869 Vyčištění podlaží m2 669,660 0,12 80,36 1,00 80,36 45 329
870 Osazení vnitřních parapetů ks 25,000 1,25 31,25 1,00 31,25 17 330
871 Montáž van a sprchových koutů + přípojení ks 5,000 1,50 7,50 1,00 7,50 38 331
872 Podezdění van ks 5,000 3,00 15,00 1,00 15,00 2 331

873 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny + WC m2 35,700 0,07 2,50 1,00 2,50 24 332

874 Provedení keramické dlažby m2 64,860 1,39 90,16 1,00 90,16 24 332
875 Provedení keramického soklového obkladu bm 56,428 0,34 19,19 1,00 19,19 24 332
876 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 19,540 1,39 27,16 1,00 27,16 24 332
877 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 55,692 1,39 77,41 1,00 77,41 24 332

878 Spárování obkladů a dlažeb m2 140,092 0,88 123,28 1,00 123,28 24 332
879 Penetrační nátěr stěn m2 1042,936 0,05 46,93 1,00 46,93 28 333
880 Penetrační nátěr stropu m2 693,440 0,05 34,67 1,00 34,67 28 333

881 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 1736,376 0,08 130,23 1,00 130,23 28 333

882 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 334
883 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 335
884 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 336
885 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 336
886 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 337
887 Osazení a připojení klozetů ks 5,000 1,10 5,50 1,00 5,50 38 337
888 Osazení a připojení umyvadel ks 10,000 1,10 11,00 1,00 11,00 38 337
889 Položení separační vrstvy - Mirelon m2 417,470 0,04 16,70 1,00 16,70 27 338
890 Provedení laminátové podlahy m2 417,470 0,35 146,11 1,00 146,11 27 338
891 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 363,199 0,02 7,26 1,00 7,26 27 338
892 Osazení přechodových lišt kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 27 338
893 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 339
894 Osazení obložkových zárubní ks 29,000 1,20 34,80 1,00 34,80 17 340
895 Osazení dveřních křídel ks 35,000 0,02 0,70 1,00 0,70 17 340
896 Osazení otopných těles ks 34,000 1,76 59,84 1,00 59,84 40 341

897 Nátěry kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 342

898 Vyčištění podlaží m2 595,370 0,12 71,44 1,00 71,44 45 343
899 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 9 344
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

900 Ruční výkop základu m3 1,640 1,70 2,79 1,00 2,79 2 345

901 Betonáž základu m3 1,320 0,37 0,49 1,00 0,49 2 345

902 Montáž pojistkových skříní kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 39 345

903 Obezdění skříní m2 3,280 0,59 1,94 1,00 1,94 2 345

904 Bednění stropu EL. m2 0,825 0,25 0,21 1,00 0,21 2 345

905 Betonáž ŽB stropu EL. m3 0,124 0,97 0,12 1,00 0,12 2 345

906 Odbednění stropu EL m2 0,825 0,97 0,80 1,00 0,80 2 345

907 Oplechování EL. bm 2,500 0,85 2,13 1,00 2,13 16 345

908 Montáž lešení m2 1366,000 0,30 409,80 1,00 409,80 15 346

909 Provedení dešťových svodů kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 38 347

910 Provedení kotvení hromosvodů ks 136,000 0,20 27,20 1,00 27,20 44 348

911 Lepení říms z EPS 150 S bm 432,875 0,05 21,64 1,00 21,64 33 349

912 Kotvení EPS izolace ks 866,000 0,03 25,98 1,00 25,98 33 349

913 Tepelná izolace 5.NP m2 141,500 0,50 70,75 1,00 70,75 33 349

914 Kotvení EPS izolace ks 566,000 0,03 16,98 1,00 16,98 33 349

915 Oplechování vnějších parapetů ks 136,000 0,50 68,00 1,00 68,00 16 350

916 Zakrytí oken + balkónových dveří - fólií ks 135,000 0,06 8,10 1,00 8,10 42 351

917 Provedení jádrové vnější omítky m2 1856,790 0,50 928,40 1,00 928,40 42 351

918 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka - na EPS a XPS m2 288,500 0,40 115,40 1,00 115,40 42 351

919 Montáž roštu na obklad m2 178,970 0,16 28,64 1,00 28,64 12 352

920 Podbití deskami Cetris m2 178,970 0,40 71,59 1,00 71,59 12 352

921 Přetmelení desek Cetris m2 178,970 0,30 53,69 1,00 53,69 12 352

922 Obklad fasády m2 639,790 0,88 563,02 1,00 563,02 24 353

923 Penetrační nátěr podkladu pro omítku m2 1248,970 0,15 187,35 1,00 187,35 42 354

924 Škrábaná silikátová omítka m2 1070,000 0,23 246,10 1,00 246,10 42 354

925 Sokl - pastovitá omítka se vzorem monolitického betonu m2 147,000 0,35 51,45 1,00 51,45 42 354

926 Demontáž lešení m2 1366,000 0,20 273,20 1,00 273,20 15 355

927 Montáž zábradlí lodžií kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 16 356

928 Položení spádových klínů z EPS 200 S m2 407,180 0,21 85,51 1,00 85,51 13 357

929 Položení pojistné hydroizolace MAP+ALP m2 407,180 0,10 40,72 1,00 40,72 13 357

930 Položení tepelné izolace EPS 200 S, tl. 140 mm m2 407,180 0,14 57,01 1,00 57,01 13 357

931 OSB deska do prostředí zvýšené vlhkosti m2 407,180 0,02 8,14 1,00 8,14 16 357

932 Položení netkané separační textílie m2 407,180 0,07 28,50 1,00 28,50 13 357

933 Položení hydroizolace -mPVC folie m2 407,180 0,20 81,44 1,00 81,44 13 357

934 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 13 357

935 Uložení dlažby na terče m2 407,180 0,25 101,80 1,00 101,80 2 358

935 Odstranění ZS - buňky kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 3 359

936 Vytyčení trasy VO bm 137,000 0,01 0,82 1,00 0,82 3 360
937 Výkop jam pro stožáry VO m3 2,400 0,81 1,94 1,00 1,94 7 360
938 Provedení betonového základu pro sloupy VO ks 12,000 0,90 10,80 1,00 10,80 21 360
939 Osazení stožáru včetně vyrovnání a zaklínování ks 12,000 0,70 8,40 1,00 8,40 21 360
940 Provedení nadbetonávky ks 12,000 0,55 6,60 1,00 6,60 21 360
941 Hloubení rýh pro uložení kabelu m3 16,440 0,41 6,74 1,00 6,74 21 360

942 Odvoz výkopku tř.1-2 na skládku m3 16,440 0,01 0,16 1,00 0,16 4 360
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ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

943 Uložení kabelového rozvodu včetně ochranných trubních vedení bm 137,000 0,15 20,55 1,00 20,55 21 360
944 Zásyp zhutněnou zeminou m3 15,947 0,20 3,19 1,00 3,19 7 360

945 Vytyčení komunikací kpl 1,000 5,00 5,00 1,00 5,00 3 361

946 Pískové lože pod okapový chodník m2 35,000 0,08 2,80 1,00 2,80 2 362

947 Okapový chodník z betonových dlaždic m2 35,000 0,35 12,25 1,00 12,25 2 362

948 Rozprostření ornice m3 290,000 0,25 72,50 1,00 72,50 6 363

949 Zemní práce pro připravení komunikace kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 7 364

950 Osazení obrubníků do betonového lože bm 215,000 0,12 25,80 1,00 25,80 31 364

951 Podklad ze štěrkodrtě (0-63 mm) m3 27,600 0,06 1,66 1,00 1,66 31 364

952 Hutnění štěrkodrtě (0-63 mm) m2 345,000 0,03 10,35 1,00 10,35 31 364

953 Podklad z jemné drtě (0-4 mm) m3 24,150 0,05 1,21 1,00 1,21 31 364

954 Asfaltové vrstvy kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 31 364

955 Položení zámkové dlažby, tl.60 mm - chodník m2 370,000 0,41 151,70 1,00 151,70 31 365

956 Položení zámkové dlažby, tl.80 mm - příjezd do garáží m2 205,000 0,41 84,05 1,00 84,05 31 365

957 Položení zámkové dlažby, tl.60 mm - chodník m2 115,000 0,41 47,15 1,00 47,15 31 365

958 Zapískování zámkové dlažby m2 690,000 0,02 13,80 1,00 13,80 31 365

959 Nátěr parkovacích míst bm 35,000 0,08 2,80 1,00 2,80 31 366
960 Čisté terénní úpravy kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 6 367
961 Osázení a osetí zeleně kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 30 368
962 Demontáž oplocení bm 763,400 0,07 53,44 1,00 53,44 2 369
963 Úklid staveniště kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 45 369
964 Provedení topné zkoušky kpl 1,000 48,00 48,00 1,00 48,00 40 370
965 Revize výměníkové stanice kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,00 40 370
966 Zregulování VZT kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 41 370
967 Zkouška vodovodu kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 38 370
968 Revize elektro kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 39 370
969 Revize výtahu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 32 370
970 Zkušební provoz kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 1 371
971 Odstranení vad a nedodělků kpl 1,000 112,00 112,00 1,00 112,00 2 372
972 Finální předání stavby kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 1 373

973 Kolaudace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 1 374

974 Převzetí staveniště kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 1 1
975 Pasportizace staveniště a okolí kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 34 1
976 Vytýčení staveniště kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 2
977 Vytýčení stavební jámy kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 2
978 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 2
979 Odstranění stávající betonové obruby bm 8,000 0,02 0,16 1,00 0,16 2 3
980 Odstranění stávajícího sjezdu na pole ze štěrkodrtě m3 4,000 0,10 0,40 1,00 0,40 2 3
981 Oplocení staveniště bm 890,500 0,20 178,10 1,00 178,10 2 3
982 Sejmutí ornice tl.300 mm m3 1250,000 0,05 62,50 1,00 62,50 5 4

BYTOVÝ DŮM - NOVÉ OHRAZENICE BD 1 (SO 01)
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983 Uložení ornice na mezideponii m3 310,000 0,02 6,20 1,00 6,20 4 4
984 Uložení ornice na skládce m3 940,000 0,02 18,80 1,00 18,80 4 4
985 Zřízení staveništní komunikace kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 4 5
986 Zřízení oklepové rampy kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 4 5
987 Odstranění zeminy pro umístění zařízení staveniště m3 2,300 0,10 0,23 1,00 0,23 5 5
988 ZS - kanceláře a šatny ks 6,000 0,50 3,00 1,00 3,00 4,8 5
989 ZS - Sklady ks 2,000 0,50 1,00 1,00 1,00 4,8 5
990 ZS - WC + umývárny ks 1,000 0,50 0,50 1,00 0,50 4,8 5
991 ZS - buňky WC ks 2,000 0,20 0,40 1,00 0,40 4,8 5
992 Napojení ZS - na provizorní el.síť - hlavní rozvaděč kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 6
993 Napojení ZS - na provizorní el.síť - vedení k buňkám kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 6
994 Napojení ZS - Kanalizace - na přípojku kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 18 6
995 Napojení ZS - Kanalizace - hloubení rýhy m3 1,260 0,09 0,11 1,00 0,11 18 6
996 Napojení ZS - Kanalizace - pískové lože m3 0,105 0,75 0,08 1,00 0,08 18 6
997 Napojení ZS - Kanalizace - položení potrubí bm 3,500 1,20 4,20 1,00 4,20 18 6
998 Napojení ZS - Kanalizace - obsyp potrubí m3 0,105 0,05 0,01 1,00 0,01 18 6
999 Napojení ZS - Kanalizace - zásyp rýhy m3 1,050 0,05 0,05 1,00 0,05 7 6

1000 Napojení ZS - Kanalizace  - hutnění rýhy m2 1,050 0,03 0,03 1,00 0,03 18 6
1001 Napojení ZS - Vodovod - HUV kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 18 6
1002 Napojení ZS - Vodovod - hloubení rýhy m3 0,864 0,09 0,08 1,00 0,08 18 6
1003 Napojení ZS - Vodovod - pískové lože m3 0,096 0,75 0,07 1,00 0,07 18 6
1004 Napojení ZS - Vodovod - položení potrubí bm 3,200 1,20 3,84 1,00 3,84 18 6
1005 Napojení ZS - Vodovod - položení varovné folie bm 3,200 0,01 0,04 1,00 0,04 18 6
1006 Napojení ZS - Vodovod - obsyp potrubí m3 0,096 0,05 0,00 1,00 0,00 18 6
1007 Napojení ZS - Vodovod - zásyp rýhy m3 0,672 0,05 0,03 1,00 0,03 7 6
1008 Napojení ZS - Vodovod - hutnění rýhy m2 0,960 0,03 0,03 1,00 0,03 18 6
1009 Hloubení stavební jámy (třída těžitelnosti 1-2) m3 1211,193 0,02 24,22 1,00 24,22 7 375
1010 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 1211,193 0,02 24,22 1,00 24,22 4 375
1011 Uložení výkopku na deponii (třída těžitelnosti 1-2) m3 440,100 0,01 4,40 1,00 4,40 4 375
1012 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 771,093 0,01 7,71 1,00 7,71 4 375
1013 Hloubení stavební jámy (třída těžitelnosti 3) m3 338,835 0,03 10,17 1,00 10,17 7 375
1014 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 338,835 0,02 6,78 1,00 6,78 4 375
1015 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 338,835 0,01 3,39 1,00 3,39 4 375
1016 Hloubení stavební jámy (třída těžitelnosti 4) m3 46,205 0,08 3,70 1,00 3,70 7 375
1017 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 4) m3 46,205 0,01 0,46 1,00 0,46 4 375
1018 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 4) m3 46,205 0,02 0,92 1,00 0,92 4 375
1019 Zřízení vsakovacích jímek kpl 4,000 8,00 32,00 1,00 32,00 18 376
1020 Čerpání vody z výkopů den 20,000 8,00 160,00 1,00 160,00 - 376
1021 Vytyčení základové desky kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 377
1022 Vytyčení pilot kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 3 377
1023 Vytyčení šachty pro dojezd vytahu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 377
1024 Vytyčení ležaté splaškové kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 377
1025 Vrtání pilot se zapažením m 476,000 0,30 142,80 1,00 142,80 47 378
1026 Nakládání vývrtu z pilot m3 336,501 0,01 3,37 1,00 3,37 6 378
1027 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 4) m3 336,501 0,01 3,37 1,00 3,37 4 378
1028 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 4) m3 336,501 0,02 6,73 1,00 6,73 4 378
1029 Osazení armokoše t 8,850 8,00 70,80 1,00 70,80 7 378
1030 Betonáž pilot C 25/30 m3 336,501 0,45 151,43 1,00 151,43 10 378
1031 Hloubení šachty pro dojezd výtahu (třída těžitelnosti 3) m3 55,050 0,30 16,52 1,00 16,52 7 379
1032 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 55,050 0,01 0,55 1,00 0,55 4 379
1033 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 55,050 0,01 0,55 1,00 0,55 4 379
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1034 Ruční dočištění výtahové šachty m3 0,440 1,70 0,75 1,00 0,75 2 379
1035 Výkop rýh ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace m3 34,808 0,09 3,13 1,00 3,13 7 380
1036 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 34,808 0,01 0,35 1,00 0,35 4 380
1037 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 5,940 0,01 0,06 1,00 0,06 4 380
1038 Podsyp pískového lože pod ležaté potrubí vnitřní splaškové kanalizace m3 2,970 0,75 2,23 1,00 2,23 18 380
1039 Uložení ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace bm 105,480 0,25 26,37 1,00 26,37 18 380
1040 Zaměření ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 3 380
1041 Obsyp ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace m3 2,970 0,05 0,15 1,00 0,15 7 380
1042 Zásyp rýhy ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace m3 28,868 0,05 1,44 1,00 1,44 7 380
1043 Hutnění rýhy ležatého potrubí vnitřní splaškové kanalizace m2 31,644 0,03 0,95 1,00 0,95 18 380
1044 Zkouška hutnění zásypu rýh vnitřní splaškové kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 18 380
1045 Výkop rýh ležatého potrubí vnitřní dešťové kanalizace m3 15,246 0,09 1,37 1,00 1,37 7 380
1046 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 15,246 0,03 0,46 1,00 0,46 4 380
1047 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 3) m3 2,772 0,01 0,03 1,00 0,03 4 380
1048 Podsyp pískového lože pod ležaté potrubí vnitřní dešťové kanalizace m3 1,386 0,75 1,04 1,00 1,04 18 380
1049 Uložení ležatého potrubí vnitřní dešťové kanalizace bm 46,200 0,25 11,55 1,00 11,55 18 380
1050 Zaměření ležatého potrubí vnitřní dešťové kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 3 380
1051 Obsyp ležatého potrubí vnitřní dešťové kanalizace m3 1,386 0,05 0,07 1,00 0,07 7 380
1052 Zásyp rýhy ležatého potrubí vnitřní dešťové kanalizace m3 12,474 0,05 0,62 1,00 0,62 7 380
1053 Položení varovné folie vnitřní dešťové kanalizace bm 46,200 0,01 0,55 1,00 0,55 18 380
1054 Hutnění rýhy ležatého vnitřní dešťové kanalizace m2 13,860 0,03 0,42 1,00 0,42 18 380
1055 Zkouška hutnění zásypu rýh vnitřní dešťové kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 18 380
1056 Vytyčení jednotné kanalizační přípojky bm 97,500 0,03 2,93 1,00 2,93 3 381
1057 Výkop rýhy potrubí přípojky jednotné kanalizace m3 60,938 0,09 5,48 1,00 5,48 7 382
1058 Prefabrikovaná revizní šachta ks 8,000 2,00 16,00 1,00 16,00 7 382
1059 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 60,938 0,03 1,83 1,00 1,83 4 382
1060 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 8,069 0,01 0,08 1,00 0,08 4 382
1061 Podsyp pískového lože pod potrubí přípojky jednotné kanalizace m3 4,034 0,75 3,03 1,00 3,03 7 382
1062 Uložení potrubí přípojky jednotné kanalizace bm 97,500 0,25 24,38 1,00 24,38 18 382
1063 Zaměření potrubí přípojky jednotné kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 3 382
1064 Obsyp potrubí přípojky jednotné kanalizace m3 4,034 0,05 0,20 1,00 0,20 7 382
1065 Zásyp rýhy potrubí přípojky jednotné kanalizace m3 52,869 0,05 2,64 1,00 2,64 7 382
1066 Hutnění rýhy potrubí přípojky jednotné kanalizace m2 48,750 0,03 1,46 1,00 1,46 18 382
1067 Zkouška hutnění zásypu rýhy přípojky jednotné kanalizace kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 18 382
1068 Zřízení drenážního systému bm 87,600 0,02 1,31 1,00 1,31 2 383
1069 Ruční dočištění stavební jámy m3 3,910 1,70 6,65 1,00 6,65 2 384
1070 Dovoz vhodné kamenitopísčité zeminy (frakce 0-63 mm) m3 40,000 0,03 1,20 1,00 1,20 4 384
1071 Plošná sanace základové spáry kamenitopísčitou zeminou (frakce 0-63 mm) m3 40,000 0,19 7,60 1,00 7,60 6 384
1072 Hutnění základové spáry m2 980,000 0,03 29,40 1,00 29,40 2 384
1073 Zkouška hutnění základové spáry kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 36 384
1074 Kontrola zemní plochy geotechnikem kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 36 384
1075 Uzemnění zemnící pásky bm 135,400 0,09 12,19 1,00 12,19 44 385
1076 Vytažení zemnících drátů ze základové spáry bm 12,000 0,02 0,24 1,00 0,24 44 385
1077 Pokládka ŽB panelů pod jeřáb ks 12,000 0,77 9,24 1,00 9,24 8 386
1078 Montáž stavebního jeřábu kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 8,9 386
1079 Bednění podkladních betonů m2 57,120 0,23 13,14 1,00 13,14 22 387
1080 Podbetonávka základové spáry dojezdu výtahové šachty C16/20 X0 m3 0,820 0,48 0,39 1,00 0,39 10 388
1081 Podbetonávka základové spáry desky C16/20 X0 m3 102,887 0,48 49,39 1,00 49,39 10 388
1082 Podbetonávka základové spáry vjezdu do garáží C16/20 X0 m3 20,700 0,48 9,94 1,00 9,94 10 388
1083 Podbetonávka schodiště C16/20 X0 m3 0,400 0,48 0,05 1,00 0,05 10 388
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1084 Odbednění podkladních betonů m2 57,120 0,12 4,57 1,00 4,57 22 389
1085 Zřízení asfaltového penetračního nátěru m2 1037,074 0,08 82,97 1,00 82,97 13 390
1086 Hydroizolace a izolace asfaltovými pásy m2 1037,074 0,22 228,16 1,00 228,16 13 390
1087 Ochranná vrstva hydroizolace - ochranný cementový potěr, tl. 50 mm m3 51,854 0,60 31,11 1,00 31,11 13 390
1088 Bednění desky desky výtahové šachty m2 4,792 0,23 1,10 1,00 1,10 22 391
1089 Armování desky výtahové šachty t 0,655 18,25 11,96 1,00 11,96 11 392
1090 Vložení antivibrační podložky výtahové šachty, tl. 25 mm m2 9,100 0,08 0,73 1,00 0,73 11 392
1091 Betonáž ŽB desky výtahové šachty m3 5,460 0,48 2,62 1,00 2,62 10 393
1092 Odbednění desky dojezdu výtahové šachty m2 4,792 0,12 0,58 1,00 0,58 22 394
1093 Přizdívka dojezdu výtahové šachty z plných cihel m2 22,762 1,50 34,14 1,00 34,14 2 394
1094 Armování stěn dojezdu výtahové šachty t 1,294 20,25 26,20 1,00 26,20 11 395
1095 Vložení antivibrační podložky výtahové šachty, tl. 25 mm m2 21,564 0,08 1,73 1,00 1,73 2 395
1096 Zřízení jednostranného bednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 21,564 0,23 4,96 1,00 4,96 22 396
1097 Betonáž ŽB stěn dojezdu výtahové šachty m3 10,782 0,57 6,15 1,00 6,15 10 397
1098 Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 21,564 0,12 2,59 1,00 2,59 22 398
1099 Krystalizační nátěr stěn a desky výtahové šachty m2 46,564 0,02 0,93 1,00 0,93 22 398
1100 Bednění desky m2 152,500 0,23 35,08 1,00 35,08 22 399
1101 Armování desky KARI sítěmi t 35,024 16,90 591,91 1,00 591,91 11 400
1102 Betonáž desky, tl. 300 mm C25/30-XC4 m3 291,870 0,48 140,10 1,00 140,10 10 401
1103 Odbednění desky m2 152,500 0,15 22,88 1,00 22,88 22 402
1104 Bednění desky pro vjezd do garáží m2 66,780 0,27 18,03 1,00 18,03 22 399
1105 Armování desky pro vjezd do garáží t 2,404 16,90 40,63 1,00 40,63 11 400
1106 Betonáž desky, tl. 300 mm C25/30-XC4 pro vjezd do garáží m3 20,034 0,48 9,62 1,00 9,62 10 401
1107 Odbednění desky pro vjezd do garáží m2 66,780 0,15 10,02 1,00 10,02 22 402
1108 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 403
1109 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 31,205 0,23 7,18 1,00 7,18 22 404
1110 Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany m2 662,400 0,23 152,35 1,00 152,35 22 404
1111 Osazení chrániček elektro do bednění kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 22 405
1112 Osazení chrániček vodovodu do bednění kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 22 405
1113 Osazení chrániček horkovodu do bednění kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 22 405
1114 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,824 23,53 19,38 1,00 19,38 11 406
1115 Vložení antivibrační podložky m2 26,070 0,05 1,30 1,00 1,30 11 406
1116 Armování výztuže ŽB stěn t 20,220 23,53 475,78 1,00 475,78 11 406
1117 Armování sloupů t 1,742 29,57 51,52 1,00 51,52 11 406
1118 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 28,677 0,23 6,60 1,00 6,60 22 407
1119 Zřízení bednění ŽB sloupů m2 60,000 0,30 18,00 1,00 18,00 22 407
1120 Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany m2 717,600 0,23 165,05 1,00 165,05 22 407
1121 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 6,865 0,52 3,57 1,00 3,57 10 408
1122 Betonáž sloupů z betonu C50/60 m3 6,453 1,27 8,20 1,00 8,20 10 408
1123 Betonáž nosných stěn z betonu C25/30 m3 168,500 0,57 96,05 1,00 96,05 10 408
1121 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 59,882 0,12 7,19 1,00 7,19 22 409
1122 Odstranění bednění ŽB sloupů m2 60,000 0,15 9,00 1,00 9,00 22 409
1122 Odstranění bednění ŽB stěn m2 1380,000 0,12 165,60 1,00 165,60 22 409
1123 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 14,250 0,75 10,69 1,00 10,69 12 410
1124 Montáž pomocného lešení m2 12,480 0,07 0,87 1,00 0,87 12 410
1125 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 11,875 0,75 8,91 1,00 8,91 12 410
1126 Demontáž pomocného lešení m2 12,480 0,05 0,62 1,00 0,62 12 410
1127 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1920,000 0,05 96,00 1,00 96,00 22 411
1128 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 98,154 0,30 29,45 1,00 29,45 22 411
1129 Bednění monolitického ŽB věnce m2 101,577 0,27 27,43 1,00 27,43 22 411
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1130 Uložení filigránových panelů ks 64,000 0,25 16,00 1,00 16,00 11 412
1131 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 17,950 24,56 440,85 1,00 440,85 11 413
1132 Betonáž stropní konstrukce m3 187,512 0,48 90,01 1,00 90,01 10 414
1133 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 98,154 0,16 15,21 1,00 15,21 22 415
1134 Přestojkování monolitické části stropu ks 198,000 0,03 5,94 1,00 5,94 22 415
1135 Odbednění monolitckého ŽB věnce m2 101,577 0,12 12,19 1,00 12,19 22 415
1136 Podstojkování schodišťové mezipodesty  1.PP - 1.NP ks 24,000 0,30 7,20 1,00 7,20 22 416
1137 Bednění mezipodesty 1.PP - 1.NP m2 10,070 2,25 22,66 1,00 22,66 22 416
1138 Armování mezipodesty  1.PP - 1.NP t 0,371 55,10 20,42 1,00 20,42 11 417
1139 Betonáž mezipodesty  1.PP - 1.NP m3 2,316 0,48 1,11 1,00 1,11 10 418
1140 Odbednění mezipodesty  1.PP - 1.NP m2 10,070 0,20 2,01 1,00 2,01 22 419
1141 Přestojkování ŽB mezipodesty  1.PP - 1.NP ks 24,000 0,15 3,60 1,00 3,60 22 419
1142 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen  1.PP - 1.NP ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 2 420
1143 Montáž ochranného zábradlí schodiště 1.PP - 1.NP m 6,000 0,05 0,30 1,00 0,30 2 420
1144 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže z jedné strany m2 29,727 0,23 6,84 1,00 6,84 22 404
1145 Armování výztuže ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže t 0,987 23,53 23,22 1,00 23,22 11 406
1146 Zřízení bednění ŽB  opěrných stěn vjezdu do garáže z druhé strany m2 37,060 0,20 7,41 1,00 7,41 22 407
1147 Betonáž nosných opěrných stěn vjezdu do garáže z betonu C25/30 m3 13,140 0,57 7,49 1,00 7,49 10 408
1148 Odstranění bednění ŽB opěrných stěn vjezdu do garáže m2 66,787 0,12 8,01 1,00 8,01 22 409
1149 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn venkovního schodiště m2 15,200 0,23 3,50 1,00 3,50 22 421
1150 Armování výztuže ŽB opěrných stěn venkovního schodiště t 0,368 23,53 8,65 1,00 8,65 11 422
1151 Zřízení bednění ŽB  opěrných stěn venkovního schodiště m2 18,240 0,20 3,65 1,00 3,65 22 423
1152 Betonáž nosných opěrných stěn venkovního schodiště z betonu C25/30 m3 5,016 0,57 2,86 1,00 2,86 10 424
1153 Odstranění bednění ŽB opěrných stěn venkovního schodiště m2 33,440 0,12 4,01 1,00 4,01 22 425
1154 Podsyp a hutnění schodišťového ramene m3 4,185 0,08 0,33 1,00 0,33 6 426
1155 Bednění schodiště m2 4,800 0,35 1,68 1,00 1,68 22 426
1156 Armování schodišťové konstrukce t 0,134 55,10 7,38 1,00 7,38 11 427
1157 Betonáž ŽB schodiště m3 0,837 0,48 0,40 1,00 0,40 10 428
1158 Odbednění schodiště m2 4,800 0,20 0,96 1,00 0,96 22 429
1159 Provedení asfaltového penetračního nátěru svislých stěn m2 345,500 0,06 20,73 1,00 20,73 13 430
1160 Provedení fóliové hydroizolace svislých stěn m2 345,500 0,26 89,83 1,00 89,83 13 430
1161 Kladení desek XPS na svislé stěny m2 449,150 0,08 35,93 1,00 35,93 13 430
1162 Částečný zásyp a zhutnění stavební jámy m3 180,500 0,08 14,44 1,00 14,44 6 431
1163 Vytyčení nosných stěn 1.NP kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 432
1164 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 0,23 5,45 1,00 5,45 22 432
1165 Zřízení bednění ŽB stěn z jedné strany m2 262,200 0,23 60,31 1,00 60,31 22 432
1166 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 23,53 14,72 1,00 14,72 11 433
1167 Vložení antivibrační podložky m2 28,440 0,05 1,42 1,00 1,42 11 433
1168 Armování výztuže ŽB stěn t 7,711 23,53 181,45 1,00 181,45 11 433
1169 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 0,23 7,20 1,00 7,20 22 434
1170 Zřízení bednění ŽB stěn z druhé strany m2 284,050 0,23 65,33 1,00 65,33 22 434
1171 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 0,52 2,71 1,00 2,71 10 435
1172 Betonáž nosných stěn z betonu C25/30 m3 64,262 0,57 36,63 1,00 36,63 10 435
1173 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 0,12 6,60 1,00 6,60 22 436
1174 Odstranění bednění ŽB stěn m2 546,250 0,12 65,55 1,00 65,55 22 436
1175 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 166,581 0,75 124,94 1,00 124,94 12 437
1176 Montáž pomocného lešení m2 133,265 0,07 9,33 1,00 9,33 12 437
1177 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 148,853 0,75 111,64 1,00 111,64 12 437
1178 Demontáž pomocného lešení m2 133,265 0,05 6,66 1,00 6,66 12 437
1179 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 138,510 0,75 103,88 1,00 103,88 12 437
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1180 Montáž pomocného lešení m2 110,808 0,07 7,76 1,00 7,76 12 437
1181 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 110,565 0,75 82,92 1,00 82,92 12 437
1182 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 12,000 0,08 0,96 1,00 0,96 12 437
1183 Demontáž pomocného lešení m2 110,808 0,05 5,54 1,00 5,54 12 437
1184 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1698,000 0,05 84,90 1,00 84,90 22 438
1185 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 116,078 0,30 34,82 1,00 34,82 22 438
1186 Uložení tep. Izolace do věnce m2 83,708 0,12 10,04 1,00 10,04 22 438
1187 Bednění monolitického ŽB věnce m2 79,722 0,27 21,52 1,00 21,52 22 438
1188 Uložení filigránových panelů ks 45,000 0,25 11,25 1,00 11,25 11 439
1189 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 17,278 24,56 424,35 1,00 424,35 11 440
1190 Betonáž stropní konstrukce m3 177,230 0,48 85,07 1,00 85,07 10 441
1191 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 116,078 0,16 17,99 1,00 17,99 22 442
1192 Přestojkování monolitické části stropu ks 238,000 0,03 7,14 1,00 7,14 22 442
1193 Odbednění monolitckého ŽB věnce m2 79,722 0,12 9,57 1,00 9,57 22 442
1194 Podstojkování schodišťové mezipodesty  1.NP - 2.NP ks 24,000 0,30 7,20 1,00 7,20 22 443
1195 Bednění mezipodesty 1.NP - 2.NP m2 10,070 2,25 22,66 1,00 22,66 22 443
1196 Armování mezipodesty  1.NP - 2.NP t 0,371 55,10 20,42 1,00 20,42 11 444
1197 Betonáž mezipodesty  1.NP - 2.NP m3 2,316 0,48 1,11 1,00 1,11 10 445
1198 Odbednění mezipodesty  1.NP - 2.NP m2 10,070 0,20 2,01 1,00 2,01 22 446
1199 Přestojkování ŽB mezipodesty 1.NP - 2.NP ks 24,000 0,15 3,60 1,00 3,60 22 446
1200 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen  1.NP - 2.NP ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 2 447
1201 Montáž ochranného zábradlí schodiště 1.NP - 2.NP m 6,000 0,05 0,30 1,00 0,30 2 447
1202 Vytyčení nosných stěn otvorů 2.NP kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 448
1203 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 0,23 5,45 1,00 5,45 22 448
1204 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 23,53 14,72 1,00 14,72 11 449
1205 Vložení antivibrační podložky m2 28,440 0,05 1,42 1,00 1,42 11 449
1206 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 0,23 7,20 1,00 7,20 22 450
1207 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 0,52 2,71 1,00 2,71 10 451
1208 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 0,12 6,60 1,00 6,60 22 452
1209 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 158,471 0,75 118,85 1,00 118,85 12 453
1210 Montáž pomocného lešení m2 126,777 0,07 8,87 1,00 8,87 12 453
1211 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 143,910 0,75 107,93 1,00 107,93 12 453
1212 Demontáž pomocného lešení m2 126,777 0,05 6,34 1,00 6,34 12 453
1213 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 202,298 0,75 151,72 1,00 151,72 12 453
1214 Montáž pomocného lešení m2 161,839 0,07 11,33 1,00 11,33 12 453
1215 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 161,484 0,75 121,11 1,00 121,11 12 453
1216 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 14,000 0,08 1,12 1,00 1,12 12 453
1217 Demontáž pomocného lešení m2 161,839 0,05 8,09 1,00 8,09 12 453
1218 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1646,000 0,05 82,30 1,00 82,30 22 454
1219 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 120,256 0,30 36,08 1,00 36,08 22 454
1220 Uložení tep. Izolace do věnce m2 46,505 0,12 5,58 1,00 5,58 22 454
1221 Bednění monolitického ŽB věnce m2 46,505 0,27 12,56 1,00 12,56 22 454
1222 Uložení filigránových panelů ks 43,000 0,25 10,75 1,00 10,75 11 455
1223 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 16,511 24,56 405,51 1,00 405,51 11 456
1224 Betonáž stropní konstrukce m3 165,556 0,48 79,47 1,00 79,47 10 457
1225 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 120,256 0,16 18,64 1,00 18,64 22 458
1226 Přestojkování monolitické části stropu ks 250,000 0,03 7,50 1,00 7,50 22 458
1227 Odbednění monolitckého ŽB věnce m2 46,505 0,12 5,58 1,00 5,58 22 458
1228 Podstojkování schodišťové mezipodesty  2.NP - 3.NP ks 24,000 0,30 7,20 1,00 7,20 22 459
1229 Bednění mezipodesty 2.NP - 3.NP m2 10,070 2,25 22,66 1,00 22,66 22 459
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1230 Armování mezipodesty  2.NP - 3.NP t 0,371 55,10 20,42 1,00 20,42 11 460
1231 Betonáž mezipodesty  2.NP - 3.NP m3 2,316 0,48 1,11 1,00 1,11 10 461
1232 Odbednění mezipodesty  2.NP - 3.NP m2 10,070 0,20 2,01 1,00 2,01 22 462
1233 Přestojkování ŽB mezipodesty 2.NP - 3.NP ks 24,000 0,15 3,60 1,00 3,60 22 462
1234 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen  2.NP - 3.NP ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 2 463
1235 Montáž ochranného zábradlí schodiště 2.NP - 3.NP m 6,000 0,05 0,30 1,00 0,30 2 463
1236 Vytyčení nosných stěn otvorů 3.NP kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 464
1237 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 0,23 5,45 1,00 5,45 22 464
1238 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 23,53 14,72 1,00 14,72 11 465
1239 Vložení antivibrační podložky m2 28,440 0,05 1,42 1,00 1,42 11 465
1240 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 0,23 7,20 1,00 7,20 22 466
1241 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 0,52 2,71 1,00 2,71 10 467
1242 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 0,12 6,60 1,00 6,60 22 468
1243 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 149,432 0,75 112,07 1,00 112,07 12 469
1244 Montáž pomocného lešení m2 119,546 0,07 8,37 1,00 8,37 12 469
1245 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 135,703 0,75 101,78 1,00 101,78 12 469
1246 Demontáž pomocného lešení m2 119,546 0,05 5,98 1,00 5,98 12 469
1247 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 222,658 0,75 166,99 1,00 166,99 12 469
1248 Montáž pomocného lešení m2 178,126 0,07 12,47 1,00 12,47 12 469
1249 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 177,736 0,75 133,30 1,00 133,30 12 469
1250 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 14,000 0,08 1,12 1,00 1,12 12 469
1251 Demontáž pomocného lešení m2 178,126 0,05 8,91 1,00 8,91 12 469
1252 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1640,000 0,05 82,00 1,00 82,00 22 470
1253 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 139,604 0,30 41,88 1,00 41,88 22 470
1254 Uložení tep. Izolace do věnce m2 45,567 0,12 5,47 1,00 5,47 22 470
1255 Bednění monolitického ŽB věnce m2 45,567 0,27 12,30 1,00 12,30 22 470
1256 Uložení filigránových panelů ks 42,000 0,25 10,50 1,00 10,50 11 471
1257 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 14,976 24,56 367,82 1,00 367,82 11 472
1258 Betonáž stropní konstrukce m3 159,533 0,48 76,58 1,00 76,58 10 473
1259 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 139,604 0,16 21,64 1,00 21,64 22 474
1260 Přestojkování monolitické části stropu ks 280,000 0,03 8,40 1,00 8,40 22 474
1261 Odbednění monolitckého ŽB věnce m2 45,567 0,12 5,47 1,00 5,47 22 474
1262 Podstojkování schodišťové mezipodesty  3.NP - 4.NP ks 24,000 0,30 7,20 1,00 7,20 22 475
1263 Bednění mezipodesty 3.NP - 4.NP m2 10,070 2,25 22,66 1,00 22,66 22 475
1264 Armování mezipodesty  3.NP - 4.NP t 0,371 55,10 20,42 1,00 20,42 11 476
1265 Betonáž mezipodesty  3.NP - 4.NP m3 2,316 0,48 1,11 1,00 1,11 10 477
1266 Odbednění mezipodesty  3.NP - 4.NP m2 10,070 0,20 2,01 1,00 2,01 22 478
1267 Přestojkování ŽB mezipodesty 3.NP - 4.NP ks 24,000 0,15 3,60 1,00 3,60 22 478
1268 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen  3.NP - 4.NP ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 2 479
1269 Montáž ochranného zábradlí schodiště 3.NP - 4.NP m 6,000 0,05 0,30 1,00 0,30 2 479
1270 Vytyčení nosných stěn otvorů 4.NP kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 480
1271 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 0,23 5,45 1,00 5,45 22 480
1272 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 23,53 14,72 1,00 14,72 11 481
1273 Vložení antivibrační podložky m2 28,440 0,05 1,42 1,00 1,42 11 481
1274 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 0,23 7,20 1,00 7,20 22 482
1275 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 0,52 2,71 1,00 2,71 10 483
1276 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 0,12 6,60 1,00 6,60 22 484
1277 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 137,838 0,75 103,38 1,00 103,38 12 485
1278 Montáž pomocného lešení m2 110,270 0,07 7,72 1,00 7,72 12 485
1279 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 125,173 0,75 93,88 1,00 93,88 12 485
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1280 Demontáž pomocného lešení m2 112,476 0,05 5,62 1,00 5,62 12 485
1281 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 200,651 0,75 150,49 1,00 150,49 12 485
1282 Montáž pomocného lešení m2 160,521 0,07 11,24 1,00 11,24 12 485
1283 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 160,169 0,75 120,13 1,00 120,13 12 485
1284 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 14,000 0,08 1,12 1,00 1,12 12 485
1285 Demontáž pomocného lešení m2 160,521 0,05 8,03 1,00 8,03 12 485
1286 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 1650,000 0,05 82,50 1,00 82,50 22 486
1287 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 196,931 0,30 59,08 1,00 59,08 22 486
1288 Uložení tep. Izolace do věnce m2 40,520 0,12 4,86 1,00 4,86 22 486
1289 Bednění monolitického ŽB věnce m2 40,520 0,27 10,94 1,00 10,94 22 486
1290 Uložení filigránových panelů ks 39,000 0,25 9,75 1,00 9,75 11 487
1291 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 14,831 24,56 364,24 1,00 364,24 11 488
1292 Betonáž stropní konstrukce m3 159,533 0,48 76,58 1,00 76,58 10 489
1293 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 196,931 0,16 30,52 1,00 30,52 22 490
1294 Přestojkování monolitické části stropu ks 396,000 0,03 11,88 1,00 11,88 22 490
1295 Odbednění monolitckého ŽB věnce m2 40,520 0,12 4,86 1,00 4,86 22 490
1296 Podstojkování schodišťové mezipodesty  4.NP - 5.NP ks 24,000 0,30 7,20 1,00 7,20 22 491
1297 Bednění mezipodesty 4.NP - 5.NP m2 10,070 2,25 22,66 1,00 22,66 22 491
1298 Armování mezipodesty  4.NP - 5.NP t 0,371 55,10 20,42 1,00 20,42 11 492
1299 Betonáž mezipodesty  4.NP - 5.NP m3 2,316 0,48 1,11 1,00 1,11 10 493
1300 Odbednění mezipodesty  4.NP - 5.NP m2 10,070 0,20 2,01 1,00 2,01 22 494
1301 Přestojkování ŽB mezipodesty 4.NP - 5.NP ks 24,000 0,15 3,60 1,00 3,60 22 494
1302 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen  4.NP - 5.NP ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 2 495
1303 Montáž ochranného zábradlí schodiště 4.NP - 5.NP m 6,000 0,05 0,30 1,00 0,30 2 495
1304 Vytyčení nosných stěn otvorů 5.NP kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 3 496
1305 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 26,070 0,23 6,00 1,00 6,00 22 496
1306 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,688 23,53 16,19 1,00 16,19 11 497
1307 Vložení antivibrační podložky m2 31,284 0,05 1,56 1,00 1,56 11 497
1308 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 34,412 0,23 7,91 1,00 7,91 22 498
1309 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,735 0,52 2,98 1,00 2,98 10 499
1310 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 60,482 0,12 7,26 1,00 7,26 22 500
1311 Podstojkování bednění stropu dojezdu výtahové šachty ks 20,000 0,05 1,00 1,00 1,00 22 501
1312 Bednění stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m2 9,009 0,30 2,70 1,00 2,70 22 501
1313 Armování stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty t 0,248 24,56 6,08 1,00 6,08 11 502
1314 Betonáž stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m3 2,252 0,48 1,08 1,00 1,08 10 503
1315 Odbednění ŽB stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m2 9,009 0,12 1,08 1,00 1,08 22 504
1316 Přestojkování ŽB stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty ks 20,000 0,15 3,00 1,00 3,00 22 504
1317 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 43,798 0,75 32,85 1,00 32,85 12 505
1318 Montáž pomocného lešení m2 44,040 0,07 3,08 1,00 3,08 12 505
1319 Zdění obvodového nosného keramického zdiva,tl. 380 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 39,774 0,75 29,83 1,00 29,83 12 505
1320 Demontáž pomocného lešení m2 44,040 0,05 2,20 1,00 2,20 12 505
1321 Zdění obvodového nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 54,652 0,75 40,99 1,00 40,99 12 505
1322 Montáž pomocného lešení m2 43,721 0,07 3,06 1,00 3,06 12 505
1323 Zdění obvodového nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 43,625 0,75 32,72 1,00 32,72 12 505
1324 Demontáž pomocného lešení m2 43,721 0,05 2,19 1,00 2,19 12 505
1325 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 1.prac.úrovně (1,50 m) m2 95,023 0,75 71,27 1,00 71,27 12 505
1326 Montáž pomocného lešení m2 76,018 0,07 5,32 1,00 5,32 12 505
1327 Zdění vnitřního nosného zdiva,tl. 300 mm do 2.prac.úrovně (2,75 m) m2 75,851 0,75 56,89 1,00 56,89 12 505
1328 Osazení nosných překladů vnitřního zdiva ks 12,000 0,08 0,96 1,00 0,96 12 505
1329 Demontáž pomocného lešení m2 76,018 0,05 3,80 1,00 3,80 12 505
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1330 Podstojkování bednění stropu včetně průvlaků ks 986,000 0,05 49,30 1,00 49,30 22 506
1331 Bednění průvlaků, překladů a dobetonávek stropu m2 122,462 0,30 36,74 1,00 36,74 22 506
1332 Uložení tep. Izolace do věnce m2 37,674 0,12 4,52 1,00 4,52 22 506
1333 Bednění monolitického ŽB věnce - plochá střecha m2 38,427 0,27 10,38 1,00 10,38 22 506
1334 Bednění monolitického ŽB věnce - podkroví m2 146,962 0,27 39,68 1,00 39,68 22 506
1335 Uložení filigránových panelů ks 26,000 0,25 6,50 1,00 6,50 11 507
1336 Armování stropní konstrukce včetně věnců t 11,784 24,56 289,42 1,00 289,42 11 508
1337 Betonáž stropní konstrukce m3 119,554 0,48 57,39 1,00 57,39 10 509
1338 Odbednění ŽB stropní konstrukce m2 122,462 0,16 18,98 1,00 18,98 22 510
1339 Přestojkování monolitické části stropu ks 290,000 0,03 8,70 1,00 8,70 22 510
1340 Odbednění monolitckého ŽB věnce včetně věnců v podkroví m2 185,389 0,12 22,25 1,00 22,25 22 510
1341 Odstojkování dojezdu výtahové šachty ks 20,000 0,02 0,40 1,00 0,40 2 511
1342 Odstojkování ŽB mezipodesty 4.NP - 5.NP ks 24,000 0,02 0,48 1,00 0,48 2 511
1343 Odstojkování ŽB mezipodesty 3.NP - 4.NP ks 24,000 0,02 0,48 1,00 0,48 2 511
1344 Odstojkování ŽB mezipodesty 2.NP - 3.NP ks 24,000 0,02 0,48 1,00 0,48 2 511
1345 Odstojkování ŽB mezipodesty 1.NP - 2.NP ks 24,000 0,02 0,48 1,00 6,30 2 511
1346 Odstojkování ŽB mezipodesty 1.PP - 1.NP ks 24,000 0,02 0,48 1,00 6,30 2 511
1347 Odstojkování 5.NP ks 986,000 0,02 19,72 1,00 19,72 2 512
1348 Odstojkování 4.NP ks 1650,000 0,02 33,00 1,00 33,00 2 513
1349 Odstojkování 3.NP ks 1640,000 0,02 32,80 1,00 32,80 2 514
1350 Odstojkování 2.NP ks 1646,000 0,02 32,92 1,00 32,92 2 515
1351 Odstojkování 1.NP ks 1698,000 0,02 33,96 1,00 33,96 2 516
1352 Odstojkování 1.PP ks 1920,000 0,02 38,40 1,00 38,40 2 517
1353 Montáž pomocného lešení m2 122,890 0,07 8,60 1,00 8,60 12 518
1354 Zdění štítového keramického zdiva,tl. 380 mm do 1.prac.úrovně (1,00 m) m2 60,000 0,45 27,00 1,00 27,00 12 518
1355 Zřízení bednění atiky na ploché střeše m2 82,453 0,23 18,96 1,00 18,96 22 519
1356 Armování atiky na ploché střeše t 5,699 23,53 134,09 1,00 134,09 11 520
1357 Zřízení bednění atiky na ploché střeše z druhé strany m2 67,848 0,23 15,61 1,00 15,61 22 521
1358 Betonáž ŽB atiky na ploché střeše m3 35,618 0,52 18,52 1,00 18,52 10 522
1359 Odstranění bednění ŽB atiky na ploché střeše m2 150,301 0,12 18,04 1,00 18,04 22 523
1360 Osazení ocelových konzol na uložení vaznic kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 11 524
1361 Osazení pozednic 140/140 bm 53,400 0,05 2,67 1,00 2,67 22 525
1362 Kotvení pozednic k ŽB věnci podkroví ks 8,000 0,17 1,36 1,00 1,36 22 525
1363 Osazení vaznic 140/160 bm 9,280 0,07 0,65 1,00 0,65 22 525
1364 Kotvení vaznic do ŽB atiky ks 4,000 0,05 0,20 1,00 0,20 22 525
1365 Osazení nárožních krokví bm 36,010 0,40 14,40 1,00 14,40 22 525
1366 Osazení krokví bm 295,520 0,20 59,10 1,00 59,10 22 525
1367 Provizorní zajištění stability krokví kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 22 525
1368 Kotvení krokví k vaznicím a pozednicím ks 76,000 0,40 30,40 1,00 30,40 22 525
1369 Demontáž pomocného lešení m2 122,890 0,05 6,14 1,00 6,14 22 525
1370 Zřízení bednění z OSB desek P+D, tl. 25 mm (ST 3) m2 99,689 0,30 29,91 1,00 29,91 22 526
1371 Montáž paropropustné folie (ST 2 + ST 3) m2 148,506 0,09 13,37 1,00 13,37 22 526
1372 Osazení a uchycení kontralatí 100/40 (ST 2 + ST 3) m2 148,506 0,11 16,34 1,00 16,34 22 526
1373 Zřízení bednění z OSB desek P+D, tl. 25 mm (ST 2 + ST 3) m2 148,506 0,42 62,37 1,00 62,37 22 526
1374 Zřízení podbití střechy z OSB desek P+D, tl. 25 mm (ST 3) m2 46,000 0,30 13,80 1,00 13,80 22 526
1375 Osazení okapních háků kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 16 527
1376 Osazení okapních žlabů bm 65,200 0,07 4,56 1,00 4,56 16 527
1377 Osazení dočasných okapních svodů bm 49,600 0,03 1,49 1,00 1,49 16 527
1378 Montáž separační fólie (ST 2 + ST 3) m2 292,092 0,06 17,53 1,00 17,53 48 528
1379 Montáž falcované plechové krytiny (ST 2 + ST 3) m2 292,092 0,48 140,20 1,00 140,20 48 528
1380 Oplechování úžlabí bm 64,160 0,43 27,59 1,00 27,59 16 529
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1381 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 29 530
1382 Asfaltová penetrační emulze m2 484,741 0,03 14,54 1,00 14,54 13 531
1383 Provedení rohového náběhového klínu po obvodu střešní konstrukce bm 93,085 0,05 4,65 1,00 4,65 13 531
1384 Položení parozábrany z modifikovaného asfaltu, tl. 3 mm m2 484,741 0,06 29,08 1,00 29,08 13 531
1385 Osazení větracího potrubí VZT ks 22,000 0,47 10,34 1,00 10,34 41 532
1386 Prostupy pro odvod dešťové vody ks 3,000 0,42 1,26 1,00 1,26 38 532
1387 Prostupy pro odvětrávání splaškové kanalizace ks 11,000 0,42 4,62 1,00 4,62 38 532
1388 Montáž výlezového poklopu ks 1,000 1,50 1,50 1,00 1,50 26 533
1389 Osazení střešní antény elektro kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 39 534
1390 Položení spádových klínů z EPS 150 S, tl. 20-250 mm m2 484,741 0,21 101,80 1,00 101,80 13 535
1391 Položení tepelné izolace EPS 150 S - 1.vrstva m2 484,741 0,14 67,86 1,00 67,86 13 535
1392 Položení tepelné izolace EPS 150 S - 2.vrstva m2 484,741 0,14 67,86 1,00 67,86 13 535
1393 Položení netkané separační textílie m2 484,741 0,07 33,93 1,00 33,93 13 535
1394 Položení hydroizolace -mPVC folie m2 484,741 0,20 96,95 1,00 96,95 13 535
1395 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 13 535
1396 Položení XPS desek na atiky bm 97,739 0,12 11,73 1,00 11,73 13 535
1397 Osazení střešních dílců VZT ks 22,000 0,40 8,80 1,00 8,80 13 536
1398 Osazení vtoku pro odvod dešťové vody ks 3,000 0,40 1,20 1,00 1,20 13 536
1399 Osazení střešních dílců hlavic větracího potrubí ks 11,000 0,40 4,40 1,00 4,40 13 536
1400 Napojení dešťové kanalizace na přípojku kpl 1,000 4,00 4,00 1,00 4,00 13 537
1401 OSB deska do prostředí zvýšené vlhkosti bm 97,739 0,42 41,05 1,00 41,05 16 538
1402 Oplechování atiky bm 97,739 0,43 42,03 1,00 42,03 16 538
1403 Instalace hromosvodu kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 539
1404 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 9 540
1405 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 9 541
1406 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 542
1407 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace bm 205,700 0,65 133,71 1,00 133,71 38 543
1408 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace bm 56,100 0,65 36,47 1,00 36,47 38 543
1409 Provedení stoupacího potrubí protipožární vody bm 14,600 0,34 4,96 1,00 4,96 38 544
1410 Provedení stoupacího potrubí vodovodu bm 481,800 0,39 187,90 1,00 187,90 38 544
1411 Provedení stoupacího potrubí topení bm 350,400 0,48 168,19 1,00 168,19 40 545
1412 Provedení stoupacího kabelu - Silnoproud kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 39 546
1413 Provedení stoupacího kabelu - Slaboproud kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 39 546
1414 Osazení provizorních vrat vjezdu do garáží kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 2 547
1415 Protipožární ucpávky v šachtách ks 44,000 0,12 5,28 1,00 5,28 2 548
1416 Bednění prostupů stropem m2 4,455 1,65 7,35 1,00 7,35 2 548
1417 Vybetování prostupů stropem m3 0,668 1,21 0,81 1,00 0,81 2 548
1418 Odbednění prostupů stropem m2 4,455 1,05 4,68 1,00 4,68 2 548
1419 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 12,420 0,59 7,33 1,00 7,33 12 549
1420 Montáž pomocného lešení m2 16,000 0,07 1,12 1,00 1,12 12 549
1421 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 10,350 0,59 6,11 1,00 6,11 12 549
1422 Osazení nenosných překladů ks 4,000 0,07 0,28 1,00 0,28 12 549
1423 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 8,280 0,01 0,08 1,00 0,08 12 549
1424 Demontáž pomocného lešení m2 16,000 0,05 0,80 1,00 0,80 12 549
1425 Osazení ocelových zárubní ks 3,000 1,54 4,62 1,00 4,62 14 550
1426 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 551
1427 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 551
1428 Hrubé rozvody vzduchotechniky pod stropem kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 41 552
1429 Rozvody připojovacího potrubí kanalizace bm 12,600 1,95 24,57 1,00 24,57 38 553
1430 Hrubé rozvody splaškové kanalizace pod stropem bm 89,250 1,75 156,19 1,00 156,19 38 553
1431 Hrubé dešťové kanalizační rozvody pod stropem bm 35,700 1,75 62,48 1,00 62,48 38 553
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1432 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 553
1433 Rozvody připojovacího potrubí vodovodu bm 22,400 1,12 25,09 1,00 25,09 38 553
1434 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 28,840 0,65 18,75 1,00 18,75 38 553
1435 Hrubé vodovodní rozvody bm 36,582 1,12 40,97 1,00 40,97 38 553
1436 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 553
1437 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 40 554
1438 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 555
1439 Osazení větracích mříží do garáží ks 32,000 0,30 9,60 1,00 9,60 26 556
1440 Osazení provizorních vstupních dveří ks 3,000 1,80 5,40 1,00 5,40 2 557
1441 Protipožární ucpávky v šachtách ks 44,000 0,12 5,28 1,00 5,28 2 558
1442 Bednění prostupů stropem m2 4,455 1,65 7,35 1,00 7,35 2 558
1443 Vybetování prostupů stropem m3 0,668 1,21 0,81 1,00 0,81 2 558
1444 Odbednění prostupů stropem m2 4,455 1,05 4,68 1,00 4,68 2 558
1445 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 180,653 0,59 106,58 1,00 106,58 12 559
1446 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 99,997 0,45 45,00 1,00 45,00 12 559
1447 Montáž pomocného lešení m2 48,000 0,07 3,36 1,00 3,36 12 559
1448 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 150,544 0,59 88,82 1,00 88,82 12 559
1449 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 83,331 0,45 37,50 1,00 37,50 12 559
1450 Osazení nenosných překladů ks 44,000 0,07 3,08 1,00 3,08 12 559
1451 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 187,100 0,01 1,87 1,00 1,87 12 559
1452 Demontáž pomocného lešení m2 48,000 0,05 2,40 1,00 2,40 12 559
1453 Osazení ocelových zárubní ks 1,000 1,54 1,54 1,00 1,54 14 560
1454 Osazení revizních dvířek ks 10,000 1,21 12,10 1,00 12,10 14 560
1455 Osazování posuvných dvěří ks 10,000 2,30 23,00 1,00 23,00 14 560
1456 Osazení oken ks 15,000 2,80 42,00 1,00 42,00 26 561
1457 Osazení balkónkových dvěří ks 22,000 2,80 61,60 1,00 61,60 26 561
1458 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 562
1459 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 562
1460 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 41 563
1461 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 46,310 1,75 81,04 1,00 81,04 38 564
1462 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 564
1463 Hrubé vodovodní rozvody bm 97,251 1,12 108,92 1,00 108,92 38 564
1464 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 564
1465 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,65 2,28 1,00 2,28 38 564
1466 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 40 565
1467 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 2 566
1468 Protipožární ucpávky v šachtách ks 44,000 0,01 0,35 1,00 0,35 2 567
1469 Bednění prostupů stropem m2 4,455 1,19 5,30 1,00 5,30 2 567
1470 Vybetování prostupů stropem m3 0,668 1,21 0,81 1,00 0,81 2 567
1471 Odbednění prostupů stropem m2 4,455 1,05 4,68 1,00 4,68 2 567
1472 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 163,013 0,59 96,18 1,00 96,18 12 568
1473 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 90,253 0,45 40,61 1,00 40,61 12 568
1474 Montáž pomocného lešení m2 48,000 0,07 3,36 1,00 3,36 12 568
1475 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 135,844 0,59 80,15 1,00 80,15 12 568
1476 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 75,211 0,45 33,84 1,00 33,84 12 568
1477 Osazení nenosných překladů ks 44,000 0,07 3,08 1,00 3,08 12 568
1478 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 168,800 0,01 1,69 1,00 1,69 12 568
1479 Demontáž pomocného lešení m2 48,000 0,05 2,40 1,00 2,40 12 568
1480 Osazení ocelových zárubní ks 1,000 1,54 1,54 1,00 1,54 14 569
1481 Osazení revizních dvířek ks 11,000 1,21 13,31 1,00 13,31 14 569
1482 Osazování posuvných dvěří ks 10,000 2,30 23,00 1,00 23,00 14 569
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1483 Osazení oken ks 24,000 2,80 67,20 1,00 67,20 26 570
1484 Osazení balkónkových dvěří ks 16,000 2,80 44,80 1,00 44,80 26 570
1485 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 571
1486 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 571
1487 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 41 572
1488 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 44,220 1,75 77,39 1,00 77,39 38 573
1489 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 573
1490 Hrubé vodovodní rozvody bm 89,767 1,12 100,54 1,00 100,54 38 573
1491 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 573
1492 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,65 2,28 1,00 2,28 38 573
1493 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 40 574
1494 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 2 575
1495 Protipožární ucpávky v šachtách ks 44,000 0,01 0,35 1,00 0,35 2 576
1496 Bednění prostupů stropem m2 4,455 1,19 5,30 1,00 5,30 2 576
1497 Vybetování prostupů stropem m3 0,668 1,21 0,81 1,00 0,81 2 576
1498 Odbednění prostupů stropem m2 4,455 1,05 4,68 1,00 4,68 2 576
1499 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 133,370 0,59 78,69 1,00 78,69 12 577
1500 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 73,833 0,45 33,22 1,00 33,22 12 577
1501 Montáž pomocného lešení m2 48,000 0,07 3,36 1,00 3,36 12 577
1502 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 111,142 0,59 65,57 1,00 65,57 12 577
1503 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 61,528 0,45 27,69 1,00 27,69 12 577
1504 Osazení nenosných překladů ks 42,000 0,07 2,94 1,00 2,94 12 577
1505 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 138,200 0,01 1,38 1,00 1,38 12 577
1506 Demontáž pomocného lešení m2 48,000 0,05 2,40 1,00 2,40 12 577
1507 Osazení ocelových zárubní ks 1,000 1,54 1,54 1,00 1,54 14 578
1508 Osazení revizních dvířek ks 11,000 1,21 13,31 1,00 13,31 14 578
1509 Osazování posuvných dvěří ks 10,000 2,30 23,00 1,00 23,00 14 578
1510 Osazení oken ks 28,000 2,80 78,40 1,00 78,40 26 579
1511 Osazení balkónkových dvěří ks 14,000 2,80 39,20 1,00 39,20 26 579
1512 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 580
1513 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 580
1514 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 41 581
1515 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 42,823 1,75 74,94 1,00 74,94 38 582
1516 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 582
1517 Hrubé vodovodní rozvody bm 86,074 1,12 96,40 1,00 96,40 38 582
1518 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 582
1519 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,65 2,28 1,00 2,28 38 582
1520 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 40 583
1521 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 2 584
1522 Protipožární ucpávky v šachtách ks 44,000 0,01 0,35 1,00 0,35 2 585
1523 Bednění prostupů stropem m2 4,455 1,19 5,30 1,00 5,30 2 585
1524 Vybetování prostupů stropem m3 0,668 1,21 0,81 1,00 0,81 2 585
1525 Odbednění prostupů stropem m2 4,455 1,05 4,68 1,00 4,68 2 585
1526 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 127,617 0,59 75,29 1,00 75,29 12 586
1527 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 62,176 0,45 27,98 1,00 27,98 12 586
1528 Montáž pomocného lešení m2 48,000 0,07 3,36 1,00 3,36 12 586
1529 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 106,348 0,59 62,75 1,00 62,75 12 586
1530 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 51,813 0,45 23,32 1,00 23,32 12 586
1531 Osazení nenosných překladů ks 42,000 0,07 2,94 1,00 2,94 12 586
1532 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 126,600 0,01 1,27 1,00 1,27 12 586
1533 Demontáž pomocného lešení m2 48,000 0,05 2,40 1,00 2,40 12 586
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1534 Osazení ocelových zárubní ks 1,000 1,54 1,54 1,00 1,54 14 587
1535 Osazení revizních dvířek ks 11,000 1,21 13,31 1,00 13,31 14 587
1536 Osazování posuvných dvěří ks 10,000 2,30 23,00 1,00 23,00 14 587
1537 Osazení oken ks 24,000 2,80 67,20 1,00 67,20 26 588
1538 Osazení balkónkových dvěří ks 14,000 2,80 39,20 1,00 39,20 26 588
1539 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 589
1540 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 589
1541 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 41 590
1542 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 40,876 1,75 71,53 1,00 71,53 38 591
1543 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 591
1544 Hrubé vodovodní rozvody bm 82,161 1,12 92,02 1,00 92,02 38 591
1545 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 591
1546 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,65 2,28 1,00 2,28 38 591
1547 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 40 592
1548 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 2 593
1549 Protipožární ucpávky v šachtách ks 20,000 0,01 0,16 1,00 0,16 2 594
1550 Bednění prostupů stropem m2 3,860 1,19 4,59 1,00 4,59 2 594
1551 Vybetování prostupů stropem m3 0,520 1,21 0,63 1,00 0,63 2 594
1552 Odbednění prostupů stropem m2 3,860 1,05 4,05 1,00 4,05 2 594
1553 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 85,052 0,59 50,18 1,00 50,18 12 595
1554 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 1.prac. úrovně (1,5 m) m2 47,089 0,45 21,19 1,00 21,19 12 595
1555 Montáž pomocného lešení m2 48,000 0,07 3,36 1,00 3,36 12 595
1556 Zdění příčkového zdiva tl. 115 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 70,877 0,59 41,82 1,00 41,82 12 595
1557 Zdění příčkového pórobetonového zdiva tl. 100 mm do 2.prac. úrovně (2,75 m) m2 39,240 0,45 17,66 1,00 17,66 12 595
1558 Osazení nenosných překladů ks 33,000 0,07 2,31 1,00 2,31 12 595
1559 Vložení pružné vložky mezi příčkou a strop. konstrukcí bm 88,100 0,01 0,88 1,00 0,88 12 595
1560 Demontáž pomocného lešení m2 48,000 0,05 2,40 1,00 2,40 12 595
1561 Osazení ocelových zárubní ks 1,000 1,54 1,54 1,00 1,54 14 596
1562 Osazení revizních dvířek ks 11,000 1,21 13,31 1,00 13,31 14 596
1563 Osazování posuvných dvěří ks 3,000 2,30 6,90 1,00 6,90 14 596
1564 Osazení oken ks 19,000 2,80 53,20 1,00 53,20 26 597
1565 Osazení balkónkových dvěří ks 18,000 2,80 50,40 1,00 50,40 26 597
1566 Montáž střešních oken ks 3,000 2,80 8,40 1,00 8,40 26 597
1567 Hrubé elektro rozvody - Silnoproud kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 39 598
1568 Hrubé elektro rozvody - Slaboproud kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 39 598
1569 Hrubé rozvody vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 599
1570 Hrubé rozvody splaškové kanalizace bm 22,227 1,75 38,90 1,00 38,90 38 600
1571 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 600
1572 Hrubé vodovodní rozvody bm 44,677 1,12 50,04 1,00 50,04 38 600
1573 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 38 600
1574 Hrubé rozvody požárního potrubí bm 3,500 0,65 2,28 1,00 2,28 38 600
1575 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 40 601
1576 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,00 2 602
1577 Provedení tepelné izolace stropu z minerální vaty, tl. 100 - 150 mm m2 882,330 0,22 194,11 1,00 194,11 33 603
1578 Talířové hmoždinky ks 3560,000 0,03 89,00 1,00 89,00 33 603
1579 Provedení jádrové omítky - stěny m2 58,344 0,28 16,34 1,00 16,34 42 604
1580 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 882,330 0,35 308,82 1,00 308,82 42 604
1581 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 22,760 0,25 5,69 1,00 5,69 42 604
1582 Provedení štukové omítky - stěny m2 81,104 0,16 12,98 1,00 12,98 42 604
1583 Provedení syntetické stěrky tl. 4 mm m2 882,330 0,17 150,00 1,00 150,00 25 605
1584 Tryskání(brokování) podkladu před provedením epoxidového nátěru m2 882,330 0,01 8,82 1,00 8,82 25 605
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1585 Provedení finálního epoxidového nátěru m2 882,330 0,07 61,76 1,00 61,76 25 605
1586 Provedení nosného roštu SDK m2 185,781 0,17 31,58 1,00 31,58 23 606
1587 Provedení SDK m2 185,781 0,40 74,31 1,00 74,31 23 606
1588 Osazení ocelových zárubní do SDK ks 47,000 1,54 55,44 1,00 55,44 14 606
1589 Zakrytí výplní otvorů ks 37,000 0,05 1,85 1,00 1,85 42 607
1590 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1347,169 0,28 377,21 1,00 377,21 42 607
1591 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 779,570 0,35 272,85 1,00 272,85 42 607
1591 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 766,132 0,25 191,53 1,00 191,53 42 607
1592 Provedení štukové omítky - stěny m2 2113,301 0,16 338,13 1,00 338,13 42 607
1593 Provedení štukové omítky - stropy m2 779,570 0,19 148,12 1,00 148,12 42 607
1594 Provedení kročejové izolace v podlahách tl.5 mm m2 770,710 0,03 23,12 1,00 23,12 25 608
1595 Provedení TI EPS 150 v podlahách tl. 20-40 mm m2 770,710 0,12 92,49 1,00 92,49 25 608
1596 Položení PE fólie m2 770,710 0,06 46,24 1,00 46,24 25 608
1597 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 701,346 0,01 7,01 1,00 7,01 25 608
1598 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 46,243 1,52 70,29 1,00 70,29 25 608
1599 Provedení nosného roštu SDK m2 58,160 0,60 34,90 1,00 34,90 23 609
1600 Provedení SDK podhledů m2 58,160 0,55 31,99 1,00 31,99 23 609
1601 Zakrytí výplní otvorů ks 40,000 0,05 2,00 1,00 2,00 42 610
1602 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1448,791 0,28 405,66 1,00 405,66 42 610
1603 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 669,605 0,35 234,36 1,00 234,36 42 610
1604 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 329,655 0,25 82,41 1,00 82,41 42 610
1605 Provedení štukové omítky - stěny m2 1778,446 0,16 284,55 1,00 284,55 42 610
1606 Provedení štukové omítky - stropy m2 669,605 0,19 127,22 1,00 127,22 42 610
1607 Provedení kročejové izolace v podlahách tl.5 mm m2 668,640 0,03 20,06 1,00 20,06 25 611
1608 Provedení TI EPS 150 v podlahách tl. 20-40 mm m2 668,640 0,12 80,24 1,00 80,24 25 611
1609 Položení PE fólie m2 668,640 0,06 40,12 1,00 40,12 25 611
1610 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 608,462 0,01 6,08 1,00 6,08 25 611
1611 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 40,118 1,52 60,98 1,00 60,98 25 611
1612 Provedení nosného roštu SDK m2 57,175 0,60 34,30 1,00 34,30 23 612
1613 Provedení SDK podhledů m2 57,175 0,55 31,45 1,00 31,45 23 612
1614 Zakrytí výplní otvorů ks 42,000 0,05 2,10 1,00 2,10 42 613
1615 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1401,062 0,28 392,30 1,00 392,30 42 613
1616 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 651,366 0,35 227,98 1,00 227,98 42 613
1617 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 255,976 0,25 63,99 1,00 63,99 42 613
1618 Provedení štukové omítky - stěny m2 1657,039 0,16 265,13 1,00 265,13 42 613
1619 Provedení štukové omítky - stropy m2 651,366 0,19 123,76 1,00 123,76 42 613
1620 Provedení kročejové izolace v podlahách tl.5 mm m2 634,322 0,03 19,03 1,00 19,03 25 614
1621 Provedení TI EPS 150 v podlahách tl. 20-40 mm m2 634,322 0,12 76,12 1,00 76,12 25 614
1622 Položení PE fólie m2 634,322 0,06 38,06 1,00 38,06 25 614
1623 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 577,233 0,01 5,77 1,00 5,77 25 614
1624 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 38,059 1,52 57,85 1,00 57,85 25 614
1625 Provedení nosného roštu SDK m2 58,971 0,60 35,38 1,00 35,38 23 615
1626 Provedení SDK podhledů m2 58,971 0,55 32,43 1,00 32,43 23 615
1627 Zakrytí výplní otvorů ks 38,000 0,05 1,90 1,00 1,90 42 616
1628 Provedení jádrové omítky - stěny m2 1300,915 0,28 364,26 1,00 364,26 42 616
1629 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 626,001 0,35 219,10 1,00 219,10 42 616
1630 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 219,823 0,25 54,96 1,00 54,96 42 616
1631 Provedení štukové omítky - stěny m2 1520,738 0,16 243,32 1,00 243,32 42 616
1632 Provedení štukové omítky - stropy m2 626,001 0,19 118,94 1,00 118,94 42 616
1633 Provedení kročejové izolace v podlahách tl.5 mm m2 613,060 0,03 18,39 1,00 18,39 25 617
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1634 Provedení TI EPS 150 v podlahách tl. 20-40 mm m2 613,060 0,12 73,57 1,00 73,57 25 617
1635 Položení PE fólie m2 613,060 0,06 36,78 1,00 36,78 25 617
1636 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 557,885 0,01 5,58 1,00 5,58 25 617
1637 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 36,784 1,52 55,91 1,00 55,91 25 617
1638 Provedení nosného roštu SDK m2 58,201 0,60 34,92 1,00 34,92 23 618
1639 Provedení SDK podhledů m2 58,201 0,55 32,01 1,00 32,01 23 618
1640 Zakrytí výplní otvorů ks 39,000 0,05 1,95 1,00 1,95 42 619
1641 Provedení jádrové omítky - stěny m2 873,860 0,28 244,68 1,00 244,68 42 619
1642 Provedení omítky stropu (lepidlo) + perlinka m2 616,750 0,35 215,86 1,00 215,86 42 619
1643 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka m2 169,077 0,25 42,27 1,00 42,27 42 619
1644 Provedení štukové omítky - stěny m2 1042,936 0,16 166,87 1,00 166,87 42 619
1645 Provedení štukové omítky - stropy m2 616,750 0,19 117,18 1,00 117,18 42 619
1646 Provedení kročejové izolace v podlahách tl.5 mm m2 544,585 0,03 16,34 1,00 16,34 25 620
1647 Provedení TI EPS 150 v podlahách tl. 20-40 mm m2 544,585 0,12 65,35 1,00 65,35 25 620
1648 Položení PE fólie m2 544,585 0,06 32,68 1,00 32,68 25 620
1649 Provedení dilatace po obvodu stěn bm 495,572 0,01 4,96 1,00 4,96 25 620
1650 Provedení cementového potěru v podlahách tl.60 mm m3 32,675 1,52 49,67 1,00 49,67 25 620
1651 Provedení nosného roštu SDK m2 79,758 0,60 47,85 1,00 47,85 23 621
1652 Vložení minerální vaty do SDK podhledů m2 44,058 0,35 15,42 1,00 15,42 23 621
1653 Provedení SDK podhledů m2 79,758 0,55 43,87 1,00 43,87 23 621
1654 Vytyčení vodovodní přípojky bm 43,150 0,03 1,29 1,00 1,29 3 622
1655 Vytyčení horkovodní přípojky bm 49,270 0,03 1,48 1,00 1,48 3 622
1656 Vytyčení elektro přípojek bm 61,310 0,03 1,84 1,00 1,84 3 622
1657 Výkop rýhy potrubí vodovodní přípojky m3 18,123 0,09 1,63 1,00 1,63 7 623
1658 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 18,123 0,03 0,54 1,00 0,54 4 623
1659 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 2,589 0,01 0,03 1,00 0,03 4 623
1660 Podsyp pískového lože pod potrubí vodovodní přípojky m3 1,295 0,75 0,97 1,00 0,97 7 623
1661 Uložení potrubí vodovodní přípojky bm 43,150 0,25 10,79 1,00 10,79 18 623
1662 Zaměření potrubí vodovodní přípojky kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 3 623
1663 Obsyp potrubí vodovodní přípojky m3 1,295 0,05 0,06 1,00 0,06 7 623
1664 Zásyp rýhy potrubí vodovodní přípojky m3 15,534 0,05 0,78 1,00 0,78 7 623
1665 Položení varovné folie vodovodní přípojky bm 43,150 0,01 0,52 1,00 0,52 18 623
1666 Hutnění rýhy potrubí vodovodní přípojky m2 12,945 0,03 0,39 1,00 0,39 18 623
1667 Zkouška hutnění zásypu rýhy vodovodní přípojky kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 18 623
1668 Výkop rýhy potrubí horkovodní přípojky m3 13,303 0,09 1,20 1,00 1,20 7 624
1669 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 13,303 0,03 0,40 1,00 0,40 4 624
1670 Uložení výkopku na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 2,956 0,01 0,03 1,00 0,03 4 624
1671 Podsyp pískového lože pod potrubí horkovodní přípojky m3 1,478 0,75 1,11 1,00 1,11 7 624
1672 Uložení potrubí horkovodní přípojky bm 49,270 0,25 12,32 1,00 12,32 20 624
1673 Zaměření potrubí horkovodní přípojky kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 3 624
1674 Obsyp potrubí horkovodní přípojky m3 1,478 0,05 0,07 1,00 0,07 7 624
1675 Zásyp rýhy potrubí horkovodní přípojky m3 10,347 0,05 0,52 1,00 0,52 7 624
1676 Položení varovné folie horkovodní přípojky bm 49,270 0,01 0,59 1,00 0,59 20 624
1677 Hutnění rýhy potrubí horkovodní přípojky m2 14,781 0,03 0,44 1,00 0,44 20 624
1678 Zkouška hutnění zásypu rýhy horkovodní přípojky kpl 1,000 2,00 2,00 1,00 2,00 20 624
1679 Hloubení rýhy elektro přípojky - Silnoproud m3 3,188 0,09 0,29 1,00 0,29 7 625
1680 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 0,366 0,03 0,01 1,00 0,01 4 625
1681 Pískové lože pod vedení elektro přípojky - Silnoproud bm 31,880 0,02 0,64 1,00 0,64 7 625
1682 Provedení elektro přípojky - Silnoproud kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 625
1683 Napojení BD na elektro přípojku - Silnoproud kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 625
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1684 Obsyp elektro přípojky - Silnoproud m3 0,366 0,05 0,02 1,00 0,02 7 625
1685 Položení varovné folie elektro přípojky - Silnoproud bm 31,880 0,01 0,38 1,00 0,38 19 625
1686 Zásyp rýhy elektro přípojky - Silnoproud m3 2,822 0,05 0,14 1,00 0,14 7 625
1687 Hutnění rýhy elektro přípojky - Silnoproud m2 6,376 0,03 0,19 1,00 0,19 19 625
1688 Hloubení rýhy elektro přípojky - Slaboproud m3 2,943 0,09 0,26 1,00 0,26 7 626
1689 Vodorovné přemístění výkopků - na skládku (třída těžitelnosti 1-2) m3 0,294 0,03 0,01 1,00 0,01 4 626
1690 Pískové lože pod vedení elektro přípojky - Slaboproud bm 29,430 0,02 0,59 1,00 0,59 7 626
1691 Provedení elektro přípojky - Slaboproud kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 626
1692 Napojení BD na elektro přípojku - Slaboproud kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 19 626
1693 Obsyp elektro přípojky - Slaboproud m3 0,294 0,05 0,01 1,00 0,01 7 626
1694 Položení varovné folie elektro přípojky - Slaboproud bm 29,430 0,01 0,35 1,00 0,35 19 626
1695 Zásyp rýhy elektro přípojky - Slaboproud m3 2,649 0,05 0,13 1,00 0,13 7 626
1696 Hutnění rýhy elektro přípojky - Slaboproud m2 5,886 0,03 0,18 1,00 0,18 19 626
1697 Provedení keramické dlažby schodišťových stupňů a podest m2 15,310 1,39 21,28 1,00 21,28 24 627
1698 Provedení keramického soklového obkladu schodiště bm 10,550 0,34 3,59 1,00 3,59 24 627
1699 Provedení keramického obkladu m2 10,500 1,39 14,60 1,00 14,60 24 627
1700 Spárování obkladů a dlažeb m2 25,810 0,88 22,71 1,00 22,71 24 627
1701 Penetrační nátěr stěn m2 81,104 0,05 3,65 1,00 3,65 28 628
1702 Provedení finálního nátěru stěn m2 81,104 0,08 6,08 1,00 6,08 28 628
1703 Penetrační nátěr stropu m2 882,330 0,05 44,12 1,00 44,12 42 629
1704 Tenkovrstvá silikonová omítka - strop garáží m2 648,067 0,23 149,06 1,00 149,06 42 629
1705 Tenkovrstvá omítka se vzhledem monolitického betonu - strop sklepů m2 234,263 0,30 70,28 1,00 70,28 42 629
1706 Montáž osobního výtahu kpl 1,000 224,00 224,00 1,00 224,00 32 630
1707 Zařízení kotelny - předávací stanice + zásobník TUV kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 40 631
1708 Osazení expanzní nádoby ks 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 40 631
1709 Osazení akumulační nádoby teplé vody ks 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 40 631
1710 Osazení vodoměrné soustavy kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 38 632
1711 Přívodní/odvodní jednotky VZT kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 41 633
1712 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 41 633
1713 Demontáž provizorních vrat vjezdu do garáží ks 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 43 634
1714 Osazení garážových vrat ks 1,000 6,00 6,00 1,00 6,00 43 634
1715 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 635
1716 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 636
1717 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 88,00 88,00 1,00 88,00 39 637
1718 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 638
1719 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 638
1720 Osazení odvodňovacích žlabů ks 2,000 2,00 4,00 1,00 4,00 14 638
1721 Osazení obložkových zárubní ks 5,000 1,20 6,00 1,00 6,00 17 639
1722 Osazení dveřních křídel ks 55,000 0,02 1,10 1,00 1,10 17 639
1723 Nátěr parkovacích míst kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 640
1724 Provedení dvouvrstvého nátěru ocelových zárubní ks 50,000 0,96 48,00 1,00 48,00 2 640
1725 Vyčištění podlaží m2 882,330 0,12 105,88 1,00 105,88 45 641
1726 Osazení vnitřních parapetů ks 37,000 1,25 46,25 1,00 46,25 17 642
1727 Montáž van a sprchových koutů + přípojení ks 10,000 1,50 15,00 1,00 15,00 38 643
1728 Podezdění van ks 10,000 3,00 30,00 1,00 30,00 2 643
1729 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny + WC m2 58,160 0,07 4,07 1,00 4,07 24 644
1730 Provedení keramické dlažby m2 102,424 1,39 142,37 1,00 142,37 24 644
1731 Provedení keramického soklového obkladu bm 89,109 0,34 30,30 1,00 30,30 24 644
1732 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 26,480 1,39 36,81 1,00 36,81 24 644
1733 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 90,730 1,39 126,11 1,00 126,11 24 644
1734 Spárování obkladů a dlažeb m2 219,633 0,88 193,28 1,00 193,28 24 644
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1735 Penetrační nátěr stěn m2 1778,446 0,05 80,03 1,00 80,03 28 645
1736 Penetrační nátěr stropu m2 837,730 0,05 41,89 1,00 41,89 28 645
1737 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2616,176 0,08 196,21 1,00 196,21 28 645
1738 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 646
1739 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 647
1740 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 648
1741 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 648
1742 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 649
1743 Osazení a připojení klozetů ks 11,000 1,10 12,10 1,00 12,10 38 649
1744 Osazení a připojení umyvadel ks 20,000 1,10 22,00 1,00 22,00 38 649
1745 Položení separační vrstvy - Mirelon m2 541,041 0,04 21,64 1,00 21,64 27 650
1746 Provedení laminátové podlahy m2 541,041 0,35 189,36 1,00 189,36 27 650
1747 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 470,705 0,02 9,41 1,00 9,41 27 650
1748 Osazení přechodových lišt kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 27 650
1749 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 39 651
1750 Osazení vchodových dvěří ks 1,000 4,00 4,00 1,00 4,00 17 651
1751 Osazení obložkových zárubní ks 62,000 1,20 74,40 1,00 74,40 17 652
1752 Osazení dveřních křídel ks 71,000 0,02 1,42 1,00 1,42 17 652
1753 Osazení otopných těles ks 45,000 1,76 79,20 1,00 79,20 40 653
1754 Nátěry kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 654
1755 Vyčištění podlaží m2 837,730 0,12 100,53 1,00 100,53 45 655
1756 Osazení vnitřních parapetů ks 40,000 1,25 50,00 1,00 50,00 17 656
1757 Montáž van a sprchových koutů + přípojení ks 11,000 1,50 16,50 1,00 16,50 38 657
1758 Podezdění van ks 11,000 3,00 33,00 1,00 33,00 2 657
1759 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny + WC m2 57,175 0,07 4,00 1,00 4,00 24 658
1760 Provedení keramické dlažby m2 91,285 1,39 126,89 1,00 126,89 24 658
1761 Provedení keramického soklového obkladu bm 79,418 0,34 27,00 1,00 27,00 24 658
1762 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 23,290 1,39 32,37 1,00 32,37 24 658
1763 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 89,193 1,39 123,98 1,00 123,98 24 658
1764 Spárování obkladů a dlažeb m2 203,768 0,88 179,32 1,00 179,32 24 658
1765 Penetrační nátěr stěn m2 1778,446 0,05 80,03 1,00 80,03 28 659
1766 Penetrační nátěr stropu m2 726,780 0,05 36,34 1,00 36,34 28 659
1767 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2505,226 0,08 187,89 1,00 187,89 28 659
1768 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 660
1769 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 661
1770 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 662
1771 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 662
1772 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 663
1773 Osazení a připojení klozetů ks 11,000 1,10 12,10 1,00 12,10 38 663
1774 Osazení a připojení umyvadel ks 20,000 1,10 22,00 1,00 22,00 38 663
1775 Položení separační vrstvy - Mirelon m2 533,072 0,04 21,32 1,00 21,32 27 664
1776 Provedení laminátové podlahy m2 533,072 0,35 186,58 1,00 186,58 27 664
1777 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 463,773 0,02 9,28 1,00 9,28 27 664
1778 Osazení přechodových lišt kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 27 664
1779 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 39 665
1780 Osazení obložkových zárubní ks 50,000 1,20 60,00 1,00 60,00 17 666
1781 Osazení dveřních křídel ks 62,000 0,02 1,24 1,00 1,24 17 666
1782 Osazení otopných těles ks 45,000 1,76 79,20 1,00 79,20 40 667
1783 Nátěry kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 668
1784 Vyčištění podlaží m2 726,780 0,12 87,21 1,00 87,21 45 669
1785 Osazení vnitřních parapetů ks 42,000 1,25 52,50 1,00 52,50 17 670
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1786 Montáž van a sprchových koutů + přípojení ks 11,000 1,50 16,50 1,00 16,50 38 671
1787 Podezdění van ks 11,000 3,00 33,00 1,00 33,00 2 671
1788 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny + WC m2 54,414 0,07 3,81 1,00 3,81 24 672
1789 Provedení keramické dlažby m2 88,412 1,39 122,89 1,00 122,89 24 672
1790 Provedení keramického soklového obkladu bm 76,919 0,34 26,15 1,00 26,15 24 672
1791 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 21,480 1,39 29,86 1,00 29,86 24 672
1792 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 84,886 1,39 117,99 1,00 117,99 24 672
1793 Spárování obkladů a dlažeb m2 194,778 0,88 171,40 1,00 171,40 24 672
1794 Penetrační nátěr stěn m2 1657,039 0,05 74,57 1,00 74,57 28 673
1795 Penetrační nátěr stropu m2 705,780 0,05 35,29 1,00 35,29 28 673
1796 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2362,819 0,08 177,21 1,00 177,21 28 673
1797 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 674
1798 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 675
1799 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 676
1800 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 676
1801 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 677
1802 Osazení a připojení klozetů ks 11,000 1,10 12,10 1,00 12,10 38 677
1803 Osazení a připojení umyvadel ks 20,000 1,10 22,00 1,00 22,00 38 677
1804 Položení separační vrstvy - Mirelon m2 508,703 0,04 20,35 1,00 20,35 27 678
1805 Provedení laminátové podlahy m2 508,703 0,35 178,05 1,00 178,05 27 678
1806 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 442,572 0,02 8,85 1,00 8,85 27 678
1807 Osazení přechodových lišt kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 27 678
1808 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 39 679
1809 Osazení obložkových zárubní ks 50,000 1,20 60,00 1,00 60,00 17 680
1810 Osazení dveřních křídel ks 62,000 0,02 1,24 1,00 1,24 17 680
1811 Osazení otopných těles ks 45,000 1,76 79,20 1,00 79,20 40 681
1812 Nátěry kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 682
1813 Vyčištění podlaží m2 689,480 0,12 82,74 1,00 82,74 45 683
1814 Osazení vnitřních parapetů ks 38,000 1,25 47,50 1,00 47,50 17 684
1815 Montáž van a sprchových koutů + přípojení ks 10,000 1,50 15,00 1,00 15,00 38 685
1816 Podezdění van ks 10,000 3,00 30,00 1,00 30,00 2 685
1817 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny + WC m2 55,556 0,07 3,89 1,00 3,89 24 686
1818 Provedení keramické dlažby m2 90,716 1,39 126,09 1,00 126,09 24 686
1819 Provedení keramického soklového obkladu bm 78,922 0,34 26,83 1,00 26,83 24 686
1820 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 19,540 1,39 27,16 1,00 27,16 24 686
1821 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 86,667 1,39 120,47 1,00 120,47 24 686
1822 Spárování obkladů a dlažeb m2 196,922 0,88 173,29 1,00 173,29 24 686
1823 Penetrační nátěr stěn m2 1520,738 0,05 68,43 1,00 68,43 28 687
1824 Penetrační nátěr stropu m2 681,557 0,05 34,08 1,00 34,08 28 687
1825 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 2202,295 0,08 165,17 1,00 165,17 28 687
1826 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 688
1827 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 689
1828 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 690
1829 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 690
1830 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 691
1831 Osazení a připojení klozetů ks 10,000 1,10 11,00 1,00 11,00 38 691
1832 Osazení a připojení umyvadel ks 20,000 1,10 22,00 1,00 22,00 38 691
1833 Položení separační vrstvy - Mirelon m2 486,393 0,04 19,46 1,00 19,46 27 692
1834 Provedení laminátové podlahy m2 486,393 0,35 170,24 1,00 170,24 27 692
1835 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 423,162 0,02 8,46 1,00 8,46 27 692
1836 Osazení přechodových lišt kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 27 692
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1837 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 39 693
1838 Osazení obložkových zárubní ks 45,000 1,20 54,00 1,00 54,00 17 694
1839 Osazení dveřních křídel ks 56,000 0,02 1,12 1,00 1,12 17 694
1840 Osazení otopných těles ks 43,000 1,76 75,68 1,00 75,68 40 695
1841 Nátěry kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 696
1842 Vyčištění podlaží m2 666,370 0,12 79,96 1,00 79,96 45 697
1843 Osazení vnitřních parapetů ks 37,000 1,25 46,25 1,00 46,25 17 698
1844 Montáž van a sprchových koutů + přípojení ks 5,000 1,50 7,50 1,00 7,50 38 699
1845 Podezdění van ks 5,000 3,00 15,00 1,00 15,00 2 699
1846 Provedení hydroizolačního nátěru - koupelny + WC m2 37,485 0,07 2,62 1,00 2,62 24 700
1847 Provedení keramické dlažby m2 66,645 1,39 92,64 1,00 92,64 24 700
1848 Provedení keramického soklového obkladu bm 57,981 0,34 19,71 1,00 19,71 24 700
1849 Provedení keramického obkladu schodišťových stupňů a podest m2 19,540 1,39 27,16 1,00 27,16 24 700
1850 Provedení obkladů stěn - koupelny m2 58,477 1,39 81,28 1,00 81,28 24 700
1851 Spárování obkladů a dlažeb m2 144,662 0,88 127,30 1,00 127,30 24 700
1852 Penetrační nátěr stěn m2 1042,936 0,05 46,93 1,00 46,93 28 701
1853 Penetrační nátěr stropu m2 683,395 0,05 34,17 1,00 34,17 28 701
1854 Provedení finálního nátěru stěn a stropu m2 1726,331 0,08 129,47 1,00 129,47 28 701
1855 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 41 702
1856 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 49 703
1857 Odstranění provizorního zábradlí schodiště bm 6,000 0,20 1,20 1,00 1,20 14 704
1858 Zřízení ocelového zábradlí schodiště bm 6,000 0,95 5,70 1,00 5,70 14 704
1859 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 1,80 1,00 1,80 38 705
1860 Osazení a připojení klozetů ks 5,000 1,10 5,50 1,00 5,50 38 705
1861 Osazení a připojení umyvadel ks 10,000 1,10 11,00 1,00 11,00 38 705
1862 Položení separační vrstvy - Mirelon m2 411,208 0,04 16,45 1,00 16,45 27 706
1863 Provedení laminátové podlahy m2 411,208 0,35 143,92 1,00 143,92 27 706
1864 Provedení plastové lišty laminátové podlahy bm 357,751 0,02 7,16 1,00 7,16 27 706
1865 Osazení přechodových lišt kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 27 706
1866 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 80,00 80,00 1,00 80,00 39 707
1867 Osazení obložkových zárubní ks 29,000 1,20 34,80 1,00 34,80 17 708
1868 Osazení dveřních křídel ks 35,000 0,02 0,70 1,00 0,70 17 708
1869 Osazení otopných těles ks 34,000 1,76 59,84 1,00 59,84 40 709
1870 Nátěry kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 2 710
1871 Vyčištění podlaží m2 591,940 0,12 71,03 1,00 71,03 45 711
1872 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 9 712
1873 Ruční výkop základu m3 1,640 1,70 2,79 1,00 2,79 2 713
1874 Betonáž základu m3 1,320 0,37 0,49 1,00 0,49 2 713
1875 Montáž pojistkových skříní kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 39 713
1876 Obezdění skříní m2 3,280 0,59 1,94 1,00 1,94 2 713
1877 Bednění stropu EL. m2 0,825 0,25 0,21 1,00 0,21 2 713
1878 Betonáž ŽB stropu EL. m3 0,124 0,97 0,12 1,00 0,12 2 713
1879 Odbednění stropu EL m2 0,825 0,97 0,80 1,00 0,80 2 713
1880 Oplechování EL. bm 2,500 0,85 2,13 1,00 2,13 16 713
1881 Montáž lešení m2 1380,000 0,30 414,00 1,00 414,00 15 714
1882 Provedení dešťových svodů kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 38 715
1883 Provedení kotvení hromosvodů ks 136,000 0,20 27,20 1,00 27,20 44 716
1884 Lepení říms z EPS 150 S bm 441,533 0,05 22,08 1,00 22,08 33 717
1885 Kotvení EPS izolace ks 890,000 0,03 26,70 1,00 26,70 33 717
1886 Tepelná izolace 5.NP m2 147,160 0,50 73,58 1,00 73,58 33 717
1887 Kotvení EPS izolace ks 590,000 0,03 17,70 1,00 17,70 33 717
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ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

1888 Oplechování vnějších parapetů ks 136,000 0,50 68,00 1,00 68,00 16 718
1889 Zakrytí oken + balkónových dveří - fólií ks 156,000 0,06 9,36 1,00 9,36 42 719
1890 Provedení jádrové vnější omítky m2 1864,217 0,50 932,11 1,00 932,11 42 719
1891 Provedení omítky stěn (lepidlo) + perlinka - na EPS a XPS m2 297,160 0,40 118,86 1,00 118,86 42 719
1892 Montáž roštu na obklad m2 182,500 0,16 29,20 1,00 29,20 12 720
1893 Podbití deskami Cetris m2 182,500 0,40 73,00 1,00 73,00 12 720
1894 Přetmelení desek Cetris m2 182,500 0,30 54,75 1,00 54,75 12 720
1895 Obklad fasády m2 640,800 0,88 563,90 1,00 563,90 24 721
1896 Penetrační nátěr podkladu pro omítku m2 1202,500 0,15 180,38 1,00 180,38 42 722
1897 Škrábaná silikátová omítka m2 1020,000 0,23 234,60 1,00 234,60 42 722
1898 Sokl - pastovitá omítka se vzorem monolitického betonu m2 147,000 0,35 51,45 1,00 51,45 42 722
1899 Demontáž lešení m2 1380,000 0,20 276,00 1,00 276,00 15 723
1900 Montáž zábradlí lodžií kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 16 724
1901 Položení spádových klínů z EPS 200 S m2 427,539 0,21 89,78 1,00 89,78 13 725
1902 Položení pojistné hydroizolace MAP+ALP m2 427,539 0,10 42,75 1,00 42,75 13 725
1903 Položení tepelné izolace EPS 200 S, tl. 140 mm m2 427,539 0,14 59,86 1,00 59,86 13 725
1904 OSB deska do prostředí zvýšené vlhkosti m2 427,539 0,02 8,55 1,00 8,55 16 725
1905 Položení netkané separační textílie m2 427,539 0,07 29,93 1,00 29,93 13 725
1906 Položení hydroizolace -mPVC folie m2 427,539 0,20 85,51 1,00 85,51 13 725
1907 Kotvení hydroizolace k podkladu kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 13 725
1908 Uložení dlažby na terče m2 427,539 0,25 106,88 1,00 106,88 2 726
1908 Odstranění ZS - buňky kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 3 359
1909 Vytyčení trasy VO bm 165,000 0,01 0,99 1,00 0,99 3 360
1910 Výkop jam pro stožáry VO m3 2,400 0,81 1,94 1,00 1,94 7 360
1911 Provedení betonového základu pro sloupy VO ks 14,000 0,90 12,60 1,00 12,60 21 360
1912 Osazení stožáru včetně vyrovnání a zaklínování ks 14,000 0,70 9,80 1,00 9,80 21 360
1913 Provedení nadbetonávky ks 14,000 0,55 7,70 1,00 7,70 21 360
1914 Hloubení rýh pro uložení kabelu m3 19,800 0,41 8,12 1,00 8,12 21 360
1915 Odvoz výkopku tř.1-2 na skládku m3 19,800 0,01 0,20 1,00 0,20 4 360
1916 Uložení kabelového rozvodu včetně ochranných trubních vedení bm 165,000 0,15 24,75 1,00 24,75 21 360
1917 Zásyp zhutněnou zeminou m3 19,206 0,20 3,84 1,00 3,84 7 360
1918 Vytyčení komunikací kpl 1,000 5,00 5,00 1,00 5,00 3 361
1919 Pískové lože pod okapový chodník m2 35,000 0,08 2,80 1,00 2,80 2 362
1920 Okapový chodník z betonových dlaždic m2 35,000 0,35 12,25 1,00 12,25 2 362
1921 Rozprostření ornice m3 310,000 0,25 77,50 1,00 77,50 6 363
1922 Zemní práce pro připravení komunikace kpl 1,000 16,00 16,00 1,00 16,00 7 364
1923 Osazení obrubníků do betonového lože bm 215,000 0,12 25,80 1,00 25,80 31 364
1924 Podklad ze štěrkodrtě (0-63 mm) m3 18,400 0,06 1,10 1,00 1,10 31 364
1925 Hutnění štěrkodrtě (0-63 mm) m2 230,000 0,03 6,90 1,00 6,90 31 364
1926 Podklad z jemné drtě (0-4 mm) m3 16,100 0,05 0,81 1,00 0,81 31 364
1927 Asfaltové vrstvy kpl 1,000 24,00 24,00 1,00 24,00 31 364
1928 Položení zámkové dlažby, tl.60 mm - chodník m2 600,000 0,41 246,00 1,00 246,00 31 365
1929 Položení zámkové dlažby, tl.80 mm - příjezd do garáží m2 190,000 0,41 77,90 1,00 77,90 31 365
1930 Položení zámkové dlažby, tl.60 mm - chodník m2 25,000 0,41 10,25 1,00 10,25 31 365
1931 Zapískování zámkové dlažby m2 815,000 0,02 16,30 1,00 16,30 31 365
1932 Nátěr parkovacích míst bm 70,000 0,08 5,60 1,00 5,60 31 366
1933 Čisté terénní úpravy kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 6 367
1934 Osázení a osetí zeleně kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 30 368
1935 Demontáž oplocení bm 890,500 0,07 62,34 1,00 62,34 2 369
1936 Úklid staveniště kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 45 369
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1937 Provedení topné zkoušky kpl 1,000 48,00 48,00 1,00 48,00 40 727
1938 Revize výměníkové stanice kpl 1,000 32,00 32,00 1,00 32,00 40 727
1939 Zregulování VZT kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 41 727
1940 Zkouška vodovodu kpl 1,000 40,00 40,00 1,00 40,00 38 727
1941 Revize elektro kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 39 727
1942 Revize výtahu kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 32 727
1943 Zkušební provoz kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 1 728
1944 Odstranení vad a nedodělků kpl 1,000 112,00 112,00 1,00 112,00 2 729
1945 Finální předání stavby kpl 1,000 56,00 56,00 1,00 56,00 1 730
1946 Kolaudace kpl 1,000 8,00 8,00 1,00 8,00 1 731

10 - Přejímka stavby
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3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

                                                 Činnost Dílčí stavební proces

1 Převzetí staveniště a pasportizace okolí kpl 1,000 8,00 1,34 5 8 40 1,00 1,000 1

2 Vytýčení staveniště včetně inženýrských sítí kpl 1,000 8,00 3 2 8 16 1,00 1,000 1 Teodolit

3 Oplocení staveniště bm 1653,900 330,780 2 8 8 64 1,00 5,168 6

4 Sejmutí ornice m3 2430,000 170,10 4,5,6 2 8 16 1,00 10,631 11 Dozer, nakladač, nákladní auto

5 Zařízení staveniště - buňkoviště ks 22,000 90,26 4,5,8 2 8 16 1,00 5,641 6 Nákladní auto, dozer, autojeřáb

6 ZS přípojky kpl 1,000 32,00 7,18,19 1 8 8 1,00 4,000 4 Rypadlo

7 Hloubení stavební jámy m3 1495,300 60,09 6,7 2 8 16 1,00 3,756 4 Nákladní auto, rypadlo
8 Zřízení vsakovací jímky kpl 1,000 24,000 4,7,18 1 8 8 1,00 3,000 3 Rypadlo, nákladní auto
9 Vytýčení pilot a základové desky kpl 1,000 16,00 3 2 8 16 1,00 2,000 2 Autojeřáb

10 Zřízení pilot bm 547,400 391,81 4,6,7,10,47 3 8 24 1,00 16,326 17 Nákladní auto, rypadlo, nivelační přístroj
11 Hloubení šachty pro dojezd výtahu m3 55,050 15,92 2,4,7 2 8 16 1,00 0,995 1 Rypadlo, nákladní auto
12 Ležatá kanalizace - splašková a déšťová bm 128,000 51,24 3,7,18 3 8 24 1,00 2,135 3 Rypadlo
13 Vytýčení jednotné kanalizační přípojky bm 1,000 8,00 3 2 8 16 1,00 1,000 1 Teodolit
14 Jednotná kanalizační přípojka bm 89,650 59,14 3,4,7,18 2 8 16 1,00 3,697 4 Rypadlo, nákladní auto, teodolit
15 Zřízení drenážního systému bm 57,200 5,72 2 2 8 16 1,00 0,358 1
16 Sanace objektu výměnou podloží včetně zaměření geotechnikem m3 84,210 61,36 2,4,6,36 2 8 16 1,00 3,835 4 Nákladní auto, nakladač
17 Uzemnění zemnící pásky bm 144,400 12,16 44 3 8 24 1,00 0,507 1
18 Montáž stavebního jeřábu ks 1,000 25,24 8,9 1 8 8 1,00 3,155 4 Autojeřáb
19 Bednění podkladních betonů m2 55,920 12,86 22-b 4 8 32 1,00 0,402 1
20 Podkladní betony m3 122,187 39,63 10 5 8 40 1,00 0,991 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor
21 Odbednění podkladních betonů m2 55,920 4,47 22-b 4 8 32 1,00 0,140 1
22 Vodorovná hydroizolace - lepenka + cem. potěr m2 1016,900 335,58 13 6 8 48 1,00 6,991 7 Hořák, autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor
23 Bednění dojezdu výtahové šachty m2 4,792 1,10 22-b 4 8 32 1,00 0,034 1
24 Armování dojezdu výtahové šachty t 0,655 12,69 8,11 5 8 40 1,00 0,317 1 Jeřáb
25 Betonáž dojezdu výtahové šachty m3 5,460 2,62 10 5 8 40 1,00 0,066 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 1 26
26 Odbednění a přizdívka dojezdu dojezdu výtahové šachty m2 4,792 34,72 12 4 8 32 1,00 1,085 2
27 Armování stěn dojezdu výtahové šachty t 1,294 27,93 8,11 5 8 40 1,00 0,698 1 Jeřáb
28 Zřízení jednostranného bednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 21,564 4,96 8,22-b 4 8 32 1,00 0,155 1 Jeřáb
29 Betonáž ŽB stěn dojezdu výtahové šachty m3 10,782 6,15 10 5 8 40 1,00 0,154 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 30
30 Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 21,564 2,59 22-b 4 8 32 1,00 0,081 1 Jeřáb
31 Bednění desky + desky vjezdu do garáží m2 215,320 52,14 8,22-b 8 8 64 1,00 0,815 1 Jeřáb
32 Armování desky + desky vjezdu do garáží KARI sítěmi t 37,044 626,04 11 10 8 80 1,00 7,825 8 Jeřáb
33 Betonáž desky + desky vjezdu do garáží, tl. 150 mm C20/25 m3 308,697 148,17 10 10 8 80 1,00 1,852 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 1 34
34 Odbednění desky + desky vjezdu do garáží m2 215,320 32,30 22-b 8 8 64 1,00 0,505 1

35 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 8,00 3 2 8 16 1,00 1,000 1 Teodolit

36 Zřízení bednění stěn z jedné strany m2 698,732 160,71 8,22-b 8 8 64 1,00 2,511 3 Jeřáb

37 Osazení chrániček prostupů do bednění kpl 1,000 6,00 2 2 8 16 1,00 0,750 1

38 Armování ŽB stěn a sloupů t 23,295 559,34 8,11 10 8 80 1,00 6,992 7 Jeřáb
39 Zřízení bednění stěn z druhé strany a sloupů m2 817,210 190,74 8,22-b 8 8 64 1,00 2,980 3 Jeřáb

40 Betonáž ŽB stěn a sloupů m3 193,022 114,01 10 5 8 40 1,00 2,850 3 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 41
41 Odstranění bednění ŽB stěn m2 1515,942 183,71 8,22-b 8 8 64 1,00 2,871 3 Jeřáb

42 Zdění nosného zdiva m2 28,600 22,95 12 4 8 32 1,00 0,717 1 Jeřáb, míchadlo

43 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 190,220 148,36 8,22-a 8 8 64 1,00 2,318 3 Jeřáb

44 Uložení filigránových panelů ks 64,000 16,00 8,35 2 8 16 1,00 2,000 2 Jeřáb

45 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 17,680 434,22 8,11 10 8 80 1,00 5,428 6 Jeřáb

46 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 185,655 89,11 10 5 8 40 1,00 2,228 3 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 47
47 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 190,220 35,18 8,22-a 8 8 64 1,00 0,550 1 Jeřáb 28 149,000
48 Bednění + podstojkování mezipodesty 1.PP - 1.NP m2 10,070 29,86 8,22-a 4 8 32 1,00 0,933 1 Jeřáb

49 Armování mezipodesty  1.PP - 1.NP t 0,371 20,42 8,11 5 8 40 1,00 0,510 1 Jeřáb

50 Betonáž mezipodesty  1.PP - 1.NP m3 2,316 1,11 10 5 8 40 1,00 0,028 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 51
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51 Odbednění + přestojkování mezipodesty 1.PP-1.NP m2 10,070 5,91 8,22-a 4 8 32 1,00 0,185 1 Jeřáb 28 143
52 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen + montáž zábradlí  1.PP - 1.NP ks 2,000 4,30 2,8,35 2 8 16 1,00 0,269 1 Jeřáb

53 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn venkovního schodiště z jedné strany m2 15,200 3,50 8,22-b 4 8 32 1,00 0,109 1 Jeřáb

54 Armování výztuže ŽB opěrných stěn venkovního schodiště t 0,368 8,65 8,11 5 8 40 1,00 0,216 1 Jeřáb

55 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn venkovního schodiště z druhé strany m2 18,240 3,65 8,22-b 4 8 32 1,00 0,114 1 Jeřáb

56 Betonáž nosných opěrných stěn venkovního schodiště z betonu C25/30 m3 5,016 2,86 10 5 8 40 1,00 0,071 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 57
57 Odstranění bednění ŽB opěrných stěn venkovního schodiště m2 33,440 4,01 8,22-b 5 8 40 1,00 0,100 1 Jeřáb

58 Podsyp, hutnění a bednění schodišťového ramene m3 4,185 2,01 8,22-b 4 8 32 1,00 0,063 1 Jeřáb

59 Armování schodišťové konstrukce t 0,134 51,65 8,11 5 8 40 1,00 1,291 2 Jeřáb

60 Betonáž ŽB schodiště m3 0,837 0,40 10 5 8 40 1,00 0,010 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 61
61 Odbednění schodiště m2 4,800 8,91 8,22-b 4 8 32 1,00 0,278 1 Jeřáb

62 Svislá hydroizolace spodní stavby + kladení XPS m2 345,500 146,49 13 3 8 24 1,00 6,104 7 Hořák

63 Částečný zásyp a zhutnění stavební jámy m3 180,500 14,44 6 1 8 8 1,00 1,805 2 Nakladač

64 Zřízení bednění stěn z jedné strany m2 267,300 70,48 8,22-b 8 8 64 1,00 1,101 2 Jeřáb
65 Armování vnitřních stěn t 8,040 190,61 8,11 10 8 80 1,00 2,383 3 Jeřáb
66 Zřízení bednění stěn z druhé strany m2 295,184 67,89 8,22-b 8 8 64 1,00 1,061 2 Jeřáb

67 Betonáž ŽB stěn m3 67,004 37,93 10 5 8 40 1,00 0,948 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 68
68 Odstranění bednění ŽB stěn m2 562,484 67,50 8,22-b 8 8 64 1,00 1,055 2 Jeřáb

69 Zdění nosného zdiva m2 385,121 448,41 8,12 8 8 64 1,00 7,006 8 Jeřáb, míchadlo

70 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 187,950 145,35 8,22-a 8 8 64 1,00 2,271 3 Jeřáb

71 Uložení filigránových panelů ks 45,000 11,25 8,35 2 8 16 1,00 1,406 2 Jeřáb
72 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 16,870 414,33 8,11 10 8 80 1,00 5,179 6 Jeřáb
73 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 173,755 83,40 10 5 8 40 1,00 1,985 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 74
74 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 187,950 33,08 8,22-a 8 8 64 1,00 0,517 1 Jeřáb 28 148
75 Bednění + podstojkování mezipodesty 1.NP - 2.NP m2 10,070 29,86 8,22-a 4 8 32 1,00 0,933 1 Jeřáb

76 Armování mezipodesty  1.NP - 2.NP t 0,371 20,42 8,11 5 8 40 1,00 0,510 1 Jeřáb

77 Betonáž mezipodesty  1.NP - 2.NP m3 2,316 1,11 10 5 8 40 1,00 0,028 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 78
78 Odbednění + přestojkování mezipodesty 1.NP - 2.NP m2 10,070 5,61 8,22-a 4 8 32 1,00 0,175 1 Jeřáb 28 143
79 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen + montáž zábradlí  1.NP - 2.NP ks 2,000 4,30 2,8,35 2 8 16 1,00 0,269 1 Jeřáb

80 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 5,45 8,22-b 4 8 32 1,00 0,170 1 Jeřáb

81 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 16,14 8,11 5 8 40 1,00 0,404 1 Jeřáb
82 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 7,20 8,22-b 4 8 32 1,00 0,225 1 Jeřáb

83 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 2,71 10 5 8 40 1,00 0,068 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 84
84 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 6,60 8,22-b 4 8 32 1,00 0,206 1 Jeřáb

85 Zdění nosného zdiva m2 650,223 522,44 8,12 8 8 64 1,00 8,163 9 Jeřáb, míchadlo

86 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 161,903 133,43 8,22-a 8 8 64 1,00 2,085 3 Jeřáb

87 Uložení filigránových panelů ks 43,000 10,75 8,35 2 8 16 1,00 1,344 2 Jeřáb, míchadlo
88 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 16,030 393,70 8,11 10 8 80 1,00 4,921 5 Jeřáb
89 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 162,310 77,91 10 5 8 40 1,00 1,948 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 90
90 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 161,903 30,77 8,22-a 8 8 64 1,00 0,481 1 Jeřáb 28 147
91 Bednění + podstojkování mezipodesty 2.NP - 3.NP m2 10,070 29,86 8,22-a 4 8 32 1,00 0,933 1 Jeřáb
92 Armování mezipodesty 2.NP - 3.NP t 0,371 20,42 8,11 5 8 40 1,00 0,510 1 Jeřáb
93 Betonáž mezipodesty 2.NP - 3.NP m3 2,316 1,11 10 5 8 40 1,00 0,028 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 94
94 Odbednění + přestojkování mezipodesty 2.NP - 3.NP m2 10,070 5,61 8,22-a 4 8 32 1,00 0,175 1 Jeřáb 28 143
95 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen + montáž zábradlí  2.NP - 3.NP ks 2,000 4,30 2,8,35 2 8 16 1,00 0,269 1 Jeřáb
96 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 5,45 8,22-b 4 8 32 1,00 0,170 1 Jeřáb
97 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 16,14 8,11 5 8 40 1,00 0,404 1 Jeřáb
98 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 7,20 8,22-b 4 8 32 1,00 0,225 1 Jeřáb

99 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 2,71 10 5 8 40 1,00 0,068 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 100
100 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 6,60 8,22-b 4 8 32 1,00 0,206 1 Jeřáb

101 Zdění nosného zdiva m2 665,561 534,97 8,12 8 8 64 1,00 8,359 9 Jeřáb, míchadlo
102 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 179,778 138,92 8,22-a 8 8 64 1,00 2,171 3 Jeřáb
103 Uložení filigránových panelů ks 0,626 14,72 8,35 2 8 16 1,00 1,840 2 Jeřáb, míchadlo

104 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 14,540 357,10 8,11 10 8 80 1,00 4,464 5 Jeřáb

105 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 156,405 75,07 10 5 8 40 1,00 1,877 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 106
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

106 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 179,778 34,57 8,22-a 8 8 64 1,00 0,540 1 Jeřáb 28 146
107 Bednění + podstojkování mezipodesty 3.NP - 4.NP m2 10,070 29,86 8,22-a 4 8 32 1,00 0,933 1 Jeřáb

108 Armování mezipodesty 3.NP - 4.NP t 0,371 20,42 8,11 5 8 40 1,00 0,510 1 Jeřáb

109 Betonáž mezipodesty 3.NP - 4.NP m3 2,316 1,11 10 5 8 40 1,00 0,028 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 110
110 Odbednění + přestojkování mezipodesty 3.NP - 4.NP m2 10,070 5,61 8,22-a 4 8 32 1,00 0,175 1 Jeřáb 28 143
111 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen + montáž zábradlí  3.NP - 4.NP ks 2,000 4,30 2,8,35 2 8 16 1,00 0,269 1 Jeřáb

112 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 5,45 8,22-b 4 8 32 1,00 0,170 1 Jeřáb

113 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 16,14 8,11 5 8 40 1,00 0,404 1 Jeřáb

114 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 7,20 8,22-b 4 8 32 1,00 0,225 1 Jeřáb

115 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 2,71 10 5 8 40 1,00 0,068 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 116
116 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 6,60 8,22-b 4 8 32 1,00 0,206 1 Jeřáb

117 Zdění nosného zdiva m2 611,599 491,84 8,12 8 8 64 1,00 7,685 8 Jeřáb, míchadlo

118 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 232,795 154,91 8,22-a 8 8 64 1,00 2,421 3 Jeřáb

119 Uložení filigránových panelů ks 39,000 9,75 8,35 2 8 16 1,00 1,219 2 Jeřáb, míchadlo

120 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 14,270 350,47 8,11 10 8 80 1,00 4,381 5 Jeřáb

121 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 146,965 70,54 10 5 8 40 1,00 1,764 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 122
122 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 232,795 46,39 8,22-a 8 8 64 1,00 0,725 1 Jeřáb 28 145
123 Bednění + podstojkování mezipodesty 4.NP - 5.NP m2 10,070 29,86 8,22-a 4 8 32 1,00 0,933 1 Jeřáb

124 Armování mezipodesty 4.NP - 5.NP t 0,371 20,42 8,11 5 8 40 1,00 0,510 1 Jeřáb

125 Betonáž mezipodesty 4.NP - 5.NP m3 2,316 1,11 10 5 8 40 1,00 0,028 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 126
126 Odbednění + přestojkování mezipodesty 4.NP - 5.NP m2 10,070 5,61 8,22-a 4 8 32 1,00 0,175 1 Jeřáb 28 143
127 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen + montáž zábradlí  4.NP - 5.NP ks 2,000 4,30 2,8,35 2 8 16 1,00 0,269 1 Jeřáb
128 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 26,070 6,00 8,22-b 4 8 32 1,00 0,187 1 Jeřáb
129 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,688 17,76 8,11 5 8 40 1,00 0,444 1 Jeřáb
130 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 34,412 7,91 8,22-b 4 8 32 1,00 0,247 1 Jeřáb
131 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,735 2,98 10 5 8 40 1,00 0,075 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 132
132 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 60,482 7,26 8,22-b 4 8 32 1,00 0,227 1 Jeřáb
133 Podstojkování a bednění stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m2 9,009 3,70 8,22-a 4 8 32 1,00 0,116 1 Jeřáb
134 Armování stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty t 0,248 6,08 8,11 5 8 40 1,00 0,152 1 Jeřáb
135 Betonáž stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m3 2,252 1,08 10 5 8 40 1,00 0,027 1 Jeřáb 7 136
136 Odbednění + přestojkování ŽB stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m2 9,009 4,08 8,22-a 8 8 64 1,00 0,064 1 Jeřáb 21 143
137 Zdění nosného zdiva m2 345,806 257,44 8,12 8 8 64 1,00 4,023 5 Jeřáb, míchadlo
138 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 301,815 129,61 8,22-a 8 8 64 1,00 2,025 3 Jeřáb
139 Uložení filigránových panelů ks 26,000 6,50 8,35 2 8 16 1,00 0,813 1 Jeřáb, míchadlo
140 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 11,553 283,74 8,11 10 8 80 1,00 3,547 4 Jeřáb
141 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 117,210 56,26 10 5 8 40 1,00 1,407 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 142
142 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 301,815 48,82 8,22-a 8 8 64 1,00 0,763 1 Jeřáb 14 144
143 Odstojkování ŽB mezipodest 5.NP-1.PP + dojezdu výtahové šachty ks 140,000 1,92 2 4 8 32 1,00 0,060 1
144 Odstojkování 5.NP ks 980,000 2,80 2 8 8 64 1,00 0,044 1
145 Odstojkování 4.NP ks 1630,000 32,60 2 8 8 64 1,00 0,509 1
146 Odstojkování 3.NP ks 1620,000 32,40 2 8 8 64 1,00 0,506 1
147 Odstojkování 2.NP ks 1616,000 32,32 2 8 8 64 1,00 0,505 1
148 Odstojkování 1.NP ks 1640,000 32,80 2 8 8 64 1,00 0,513 1
149 Odstojkování 1.PP ks 1884,000 37,68 2 8 8 64 1,00 0,589 1
150 Zdění štítového zdiva m2 58,500 34,76 8,12 4 8 32 1,00 1,086 2 Jeřáb, míchadlo

151 Zřízení bednění atiky na ploché střeše m2 80,836 18,59 8,22-b 4 8 32 1,00 0,581 1 Jeřáb

152 Armování atiky na ploché střeše t 5,480 128,94 8,11 5 8 40 1,00 3,223 4 Jeřáb

153 Zřízení bednění atiky na ploché střeše z druhé strany m2 67,848 15,61 8,22-b 4 8 32 1,00 0,488 1 Jeřáb

154 Betonáž ŽB atiky na ploché střeše m3 34,248 17,81 10 5 8 40 1,00 0,445 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 4 155
155 Odstranění bednění ŽB atiky na ploché střeše m2 148,684 17,84 8,22-b 4 8 32 1,00 0,558 1 Jeřáb

156 Osazení ocelových konzol na uložení vaznic kpl 1,000 24,00 8,11 5 8 40 1,00 3,000 3 Jeřáb

157 Montáž konstrukce krovu kpl 1,000 149,15 8,22-c 6 8 48 1,00 3,107 4 Jeřáb, motorová pila

158 Provedení střešního souvrství m2 146,068 119,68 48 5 8 40 1,00 2,992 3 Jeřáb, motorová pila

159 Osazení klempířských prvků kpl 1,000 13,98 16 4 8 32 1,00 0,437 1 Jeřáb

160 Pokládka falcované střešní krytiny m2 289,200 156,17 48 5 8 40 1,00 3,904 4 Jeřáb

161 Oplechování úžlabí bm 64,160 27,59 16 4 8 32 1,00 0,862 1 Jeřáb
162 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy kpl 1,000 24,00 29 3 8 24 1,00 3,000 3

04 - Zastřešení

5.
N

P 
+ 

Po
dk

ro
ví

4.
N

P
Ši

km
á 

st
ře

ch
a

3



DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

163 Pojistná hydroizolace m2 482,281 47,97 13 3 8 24 1,00 1,999 2 Hořák
164 Prostupy TZB ks 29,000 13,08 38,41 6 8 48 1,00 0,273 1
165 Montáž výlezového poklopu ks 1,000 6,12 26 2 8 16 1,00 0,383 1 Jeřáb
166 Osazení střešní antény elektro kpl 1,000 8,00 39 2 8 16 1,00 1,000 1
167 Tepelně izolační + hydroizolační souvrství m2 482,281 394,03 8,13 6 8 48 1,00 8,209 9 Jeřáb
168 Osazení střešních dílců TZB ks 29,000 11,60 38,41 6 8 48 1,00 0,242 1 Jeřáb
169 Napojení dešťové kanalizace na přípojku kpl 1,000 4,00 38 3 8 24 1,00 0,167 1
170 Oplechování atiky bm 95,823 71,58 16 4 8 32 1,00 2,237 3
171 Instalace hromosvodu kpl 1,000 24,00 39 4 8 32 1,00 0,750 1
172 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 8,00 4,8 3 8 24 1,00 0,333 1 Jeřáb, nákladní auto
173 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,000 16,00 9 1 8 8 1,00 2,000 2 Autojeřáb
174 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,000 56,00 41 3 8 24 1,00 7,000 7
175 Provedení stoupacího potrubí - splaškové + dešťové kanalizace bm 205,700 133,71 38 3 8 24 1,00 5,571 6
176 Provedení stoupacího potrubí vodovodu + požární vody bm 365,000 139,88 38 3 8 24 1,00 5,828 6
177 Provedení stoupacího potrubí topení bm 262,800 126,14 40 3 8 24 1,00 5,256 6
178 Provedení stoupacího potrubí - silnoproud + slaboproud kpl 1,000 56,00 39 4 8 32 1,00 7,000 7
179 Osazení provizorních vrat vjezdu do garáží kpl 1,000 2,00 2 4 8 32 1,00 0,250 1

180 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 32,000 13,18 2 4 8 32 1,00 1,647 2 Míchadlo

181 Zdění příček m2 22,770 19,65 12 3 8 24 1,00 0,819 1 Míchadlo, nivelační laser

182 Osazení ocelových zárubní ks 3,000 4,62 14 4 8 32 1,00 0,144 1
183 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
184 Hrubé rozvody VZT pod stropem kpl 1,000 56,00 41 3 8 24 1,00 7,000 7
185 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 180,640 166,13 38 3 8 24 1,00 6,922 7
186 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 80,00 40 4 8 32 1,00 10,000 10
187 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2 Míchadlo
188 Osazení větracích mříží do garáží ks 32,000 9,60 26 4 8 32 1,00 0,300 1
189 Osazení provizorních vstupních dveří ks 1,000 1,80 2 4 8 32 1,00 0,056 1
190 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 32,000 9,77 2 4 8 32 1,00 1,222 2 Míchadlo
191 Zdění příček m2 490,023 475,88 12 8 8 64 1,00 7,436 8 Míchadlo, nivelační laser
192 Osazení ocelových zárubní ks 17,000 33,62 14 4 8 32 1,00 1,051 2
193 Osazení oken a balkónových dveří 1.NP ks 32,000 98,60 26 4 8 32 1,00 3,081 4 Stavební výtah
194 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
195 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 56,00 41 3 8 24 1,00 7,000 7
196 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 107,908 164,43 38 3 8 24 1,00 6,851 7
197 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 40 4 8 32 1,00 7,000 7
198 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 2 4 8 32 1,00 4,000 4 Míchadlo

199 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 32,000 8,10 2 4 8 32 1,00 1,013 2 Míchadlo
200 Zdění příček m2 450,797 444,43 12 8 8 64 1,00 6,944 7 Míchadlo, nivelační laser
201 Osazení ocelových zárubní ks 19,000 34,22 14 4 8 32 1,00 1,069 2
202 Osazení oken a balkónových dveří ks 40,000 112,00 26 4 8 32 1,00 3,500 4 Stavební výtah
203 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
204 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 56,00 41 3 8 24 1,00 7,000 7
205 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 100,945 155,67 38 3 8 24 1,00 6,486 7
206 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 40 4 8 32 1,00 7,000 7
207 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 2 4 8 32 1,00 4,000 4 Míchadlo

208 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 32,000 8,10 2 4 8 32 1,00 1,013 2 Míchadlo

209 Zdění příček m2 372,424 369,61 12 8 8 64 1,00 5,775 6 Míchadlo, nivelační laser
210 Osazení ocelových zárubní ks 19,000 34,22 14 4 8 32 1,00 1,069 2
211 Osazení oken a balkónových dveří ks 38,000 106,40 26 4 8 32 1,00 3,325 4 Stavební výtah
212 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
213 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 56,00 41 3 8 24 1,00 7,000 7
214 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 97,243 150,89 38 3 8 24 1,00 6,287 7
215 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 40 4 8 32 1,00 7,000 7
216 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 2 4 8 32 1,00 4,000 4 Míchadlo
217 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 32,000 8,10 2 4 8 32 1,00 1,013 2 Míchadlo

218 Zdění příček m2 341,132 342,23 12 8 8 64 1,00 5,347 6 Míchadlo, nivelační laser

219 Osazení ocelových zárubní ks 17,000 29,62 14 4 8 32 1,00 0,926 1

220 Osazení oken a balkónových dveří ks 32,000 89,60 26 4 8 32 1,00 2,800 3 Stavební výtah

221 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

222 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 56,00 41 3 8 24 1,00 7,000 7

223 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 92,981 145,22 38 3 8 24 1,00 6,051 7

224 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 40 4 8 32 1,00 7,000 7

225 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 2 4 8 32 1,00 4,000 4 Míchadlo

226 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 16,000 8,12 2 4 8 32 1,00 1,015 2 Míchadlo

227 Zdění příček m2 235,202 206,43 12 8 8 64 1,00 3,226 4 Míchadlo, nivelační laser
228 Osazení ocelových zárubní ks 17,000 29,62 14 4 8 32 1,00 0,926 1
229 Osazení oken a balkónových dveří ks 27,000 75,60 26 4 8 32 1,00 2,363 3 Stavební výtah
230 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
231 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 56,00 41 3 8 24 1,00 7,000 7
232 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 68,456 112,62 38 3 8 24 1,00 4,693 5
233 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 40 4 8 32 1,00 7,000 7
234 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 2 4 8 32 1,00 4,000 4 Míchadlo
235 Tepelná izolace stropu m2 884,920 284,43 33 4 8 32 1,00 8,889 9
236 Provedení omítky stěn a stropů m2 945,700 337,51 42 8 8 64 1,00 5,274 6 Silo, strojní omítačka, míchadlo 14 259
237 Provedení syntetické stěrky + tryskání + epoxidový nátěr m2 865,740 216,44 25 8 8 64 1,00 3,382 4 Tryskací stroj
238 Provedení SDK m2 176,934 156,29 23 6 8 48 1,00 3,256 4

239 Provedení omítky stěn a stropů m2 2857,470 1313,78 42 12 8 96 1,00 13,685 14 Míchadlo, silo, strojní omítačka 14 277

240 Provedení hrubých podlah m2 762,717 236,67 25 4 8 32 1,00 7,396 8 21 276

241 Provedení SDK m2 53,640 61,69 23 3 8 24 1,00 2,570 3

242 Provedení omítky stěn a stropů m2 2407,096 1120,13 42 12 8 96 1,00 11,668 12 Míchadlo, silo, strojní omítačka 14 291

243 Provedení hrubých podlah m2 677,451 210,21 25 4 8 32 1,00 6,569 7 21 290

244 Provedení SDK m2 56,330 64,78 23 3 8 24 1,00 2,699 3

245 Provedení omítky stěn a stropů m2 2274,290 1059,20 42 12 8 96 1,00 11,033 12 Míchadlo, silo, strojní omítačka 14 305

246 Provedení hrubých podlah m2 639,722 198,51 25 4 8 32 1,00 6,203 7 21 304

247 Provedení SDK m2 53,610 61,65 23 3 8 24 1,00 2,569 3

248 Provedení omítky stěn a stropů m2 2115,014 987,38 42 12 8 96 1,00 10,285 11 Míchadlo, silo, strojní omítačka 14 319

249 Provedení hrubých podlah m2 616,087 191,17 25 4 8 32 1,00 5,974 6 21 318

250 Provedení SDK m2 52,910 60,85 23 3 8 24 1,00 2,535 3

251 Provedení omítky stěn a stropů m2 1659,686 788,21 42 12 8 96 1,00 8,211 9 Míchadlo, silo, strojní omítačka 14 333

252 Provedení hrubých podlah m2 547,740 169,96 25 4 8 32 1,00 5,311 6 21 332

253 Provedení SDK + vložení minerální vaty do podhledů m2 76,690 102,54 23 3 8 24 1,00 4,273 5

254 Vytýčení přípojek kpl 1,000 8,00 3 2 8 16 1,00 1,000 1 Teodolit

255 Vodovodní přípojka bm 35,420 17,89 4,7,18 1 8 8 1,00 2,237 3 Rypadlo, nákladní auto, vibrační deska
256 Horkovodní přípojka bm 33,120 16,41 4,7,20 1 8 8 1,00 2,051 3 Rypadlo
257 Silnoproud přípojka bm 36,600 17,91 4,7,19 1 8 8 1,00 2,239 3
258 Slaboproud přípojka bm 21,200 17,11 7,18 1 8 8 1,00 2,139 3 Rypadlo, vibrační deska
259 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 25,810 62,18 24 6 8 48 1,00 1,295 2 Řezačka
260 Malířské práce m2 339,960 81,59 28 2 8 16 1,00 5,099 6
261 Tenkovrstvá silikonová omítka stropu m2 884,920 220,78 42 8 8 64 1,00 3,450 4 Míchadlo
262 Montáž osobních výtahů kpl 1,000 224,00 32 3 8 24 1,00 28,000 28
263 Vybavení kotelny kpl 1,000 56,000 40 2 8 16 1,00 7,000 7
264 Osazení vodoměrné soustavy kpl 1,000 56,000 38 3 8 24 1,00 7,000 7
265 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 80,00 41 3 8 8 1,00 10,000 10
266 Osazení garážových vrat ks 1,000 12,00 43 3 8 24 1,00 0,500 1
267 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 38 3 8 24 1,00 0,075 1
268 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
269 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 88,00 39 6 8 48 1,00 11,000 11
270 Zámečnické práce - zábradlí, odvodňovací žlaby ks 4,000 10,90 14 2 8 16 1,00 0,681 1
271 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla ks 79,000 42,88 17 3 8 24 1,00 1,787 2
272 Nátěry - zárubně, parkovací místa ks 40,000 108,80 2 4 8 32 1,00 3,400 4
273 Vyčištění podlaží m2 884,920 106,19 45 5 8 40 1,00 2,655 3
274 Osazení vnitřních parapetů ks 32,000 40,00 17 3 8 24 1,00 1,667 2
275 Montáž a připojení van + podezdění ks 8,000 36,00 2,38 4 8 32 1,00 1,125 2
276 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 206,548 501,13 24 6 8 48 1,00 10,440 11 Řezačka
277 Malířské práce m2 2556,106 310,88 28 6 8 48 1,00 6,477 7
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

278 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
279 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
280 Zámečnické práce - zábradlí bm 6,000 6,90 14 2 8 16 1,00 0,431 1
281 Osazení zařizovacích předmětů ZTI ks 25,000 28,20 38 3 8 24 1,00 1,175 2
282 Provedení laminátové podlahy m2 549,280 231,78 27 4 8 32 1,00 7,243 8
283 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
284 Truhlářské práce - vchodové dveře, obložky, dveřní křídla ks 122,000 72,50 17 3 8 24 1,00 3,021 4
285 Osazení otopných těles ks 38,000 72,88 40 3 8 24 1,00 3,037 4
286 Nátěry kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2
287 Vyčištění podlaží m2 829,040 99,48 45 5 8 40 1,00 2,487 3
288 Osazení vnitřních parapetů ks 40,000 47,00 17 3 8 24 1,00 1,958 2
289 Montáž a připojení van + podezdění ks 8,000 36,00 2,38 4 8 32 1,00 1,125 2
290 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 202,655 491,03 24 6 8 48 1,00 10,230 11 Řezačka
291 Malířské práce m2 2463,426 299,29 28 6 8 48 1,00 6,235 7
292 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
293 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
294 Zámečnické práce - zábradlí bm 6,000 6,90 14 2 8 16 1,00 0,431 1
295 Osazení zařizovacích předmětů ZTI ks 25,000 28,20 38 3 8 24 1,00 1,175 2
296 Provedení laminátové podlahy m2 541,190 228,48 27 4 8 32 1,00 7,140 8
297 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
298 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla ks 93,000 51,42 17 3 8 24 1,00 2,143 3

299 Osazení otopných těles ks 38,000 66,88 40 3 8 24 1,00 2,787 3

300 Nátěry kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2
301 Vyčištění podlaží m2 736,360 88,36 45 5 8 40 1,00 2,209 3
302 Osazení vnitřních parapetů ks 38,000 47,50 17 3 8 24 1,00 1,979 2
303 Montáž a připojení van + podezdění ks 8,000 36,00 2,38 4 8 32 1,00 1,125 2
304 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 193,882 470,12 24 6 8 48 1,00 9,794 10 Řezačka
305 Malířské práce m2 2327,900 282,82 28 6 8 48 1,00 5,892 6
306 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
307 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
308 Zámečnické práce - zábradlí bm 6,000 6,90 14 2 8 16 1,00 0,431 1
309 Osazení zařizovacích předmětů ZTI ks 25,000 28,20 38 3 8 24 1,00 1,175 2
310 Provedení laminátové podlahy m2 516,450 218,40 27 4 8 32 1,00 6,825 7
311 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
312 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla ks 93,000 51,42 17 3 8 24 1,00 2,143 3
313 Osazení otopných těles ks 38,000 66,88 40 3 8 24 1,00 2,787 3
314 Nátěry kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2

315 Vyčištění podlaží m2 695,350 83,44 45 5 8 40 1,00 2,086 3

316 Osazení vnitřních parapetů ks 32,000 40,00 17 3 8 24 1,00 1,667 2
317 Montáž a připojení van + podezdění ks 8,000 36,00 2,38 4 8 32 1,00 1,125 2
318 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 190,150 461,39 24 6 8 48 1,00 9,612 10 Řezačka
319 Malířské práce m2 2167,924 263,50 28 6 8 48 1,00 5,490 6
320 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
321 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
322 Zámečnické práce - zábradlí bm 6,000 6,90 14 2 8 16 1,00 0,431 1
323 Osazení zařizovacích předmětů ZTI ks 25,000 28,20 38 3 8 24 1,00 1,175 2
324 Provedení laminátové podlahy m2 493,800 209,17 27 4 8 32 1,00 6,537 7
325 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
326 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla ks 89,000 48,98 17 3 8 24 1,00 2,041 3
327 Osazení otopných těles ks 36,000 63,36 40 3 8 24 1,00 2,640 3
328 Nátěry kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2
329 Vyčištění podlaží m2 669,660 80,36 45 5 8 40 1,00 2,009 3
330 Osazení vnitřních parapetů ks 25,000 31,25 17 3 8 24 1,00 1,302 2

331 Montáž a připojení van + podezdění ks 5,000 22,50 2,38 4 8 32 1,00 0,703 1

332 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 140,092 339,69 24 6 8 48 1,00 7,077 8 Řezačka
333 Malířské práce m2 1736,376 211,83 28 6 8 48 1,00 4,413 5
334 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7

335 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
336 Zámečnické práce - zábradlí bm 6,000 6,90 14 2 8 16 1,00 0,431 1
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

337 Osazení zařizovacích předmětů ZTI ks 16,000 18,30 38 3 8 24 1,00 0,763 1
338 Provedení laminátové podlahy m2 417,470 213,91 27 4 8 32 1,00 6,685 7
339 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 56,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
340 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla ks 64,000 35,50 17 3 8 24 1,00 1,479 2
341 Osazení otopných těles ks 34,000 59,84 40 3 8 24 1,00 2,493 3
342 Nátěry kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2
343 Vyčištění podlaží m2 595,370 71,44 45 5 8 40 1,00 1,786 2
344 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 8,00 9 1 8 8 1,00 1,000 1
345 Pojistkové skříně elektro kpl 1,000 82,32 2,16,39 2 8 16 1,00 5,145 6
346 Montáž lešení m2 1366,000 409,80 15 8 8 64 1,00 6,403 7
347 Provedení dešťových svodů kpl 1,000 16,00 38 3 8 24 1,00 2,000 2
348 Provedení kotvení hromosvodů ks 136,000 27,20 44 3 8 24 1,00 1,133 2
349 Lepení říms a tepelná izolace z EPS m2 141,500 155,35 33 4 8 32 1,00 2,500 3
350 Oplechování vnějších parapetů ks 136,000 68,00 16 4 8 32 1,00 2,125 3
351 Vnější omítka m2 2145,290 1051,90 42 12 8 96 1,00 10,957 11 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 352,353,354
352 Vnější obklad Cetris deskami m2 178,970 153,91 12 8 8 64 1,00 2,405 3
353 Obklad fasády m2 639,790 583,02 24 9 8 72 1,00 8,097 9
354 Penetrace + škrábaná silikátová omítka včetně soklu m2 1248,970 474,90 42 12 8 96 1,00 4,947 5 Míchadlo
355 Demontáž lešení m2 1366,000 273,20 15 8 8 64 1,00 4,269 5
356 Montáž zábradlí balkónů a lodžií kpl 1,000 40,00 16 4 8 32 1,00 5,000 5
357 Provedení skladby podlahy balkónů a teras - HI, EPS, PVC fólie m2 407,180 325,31 13 6 8 48 1,00 6,777 7 Hořák
358 Uložení dlažby na terče m2 407,180 101,80 2 4 8 32 1,00 3,181 4
359 Odstranění ZS - buňky kpl 1,000 24,00 4 1 8 8 1,00 3,000 3 Nákladní auto
360 Vedení venkovního osvětlení kpl 1,000 79,21 3,4,7,21 1 8 8 1,00 9,901 10 Nákladní auto, rypadlo, vibrační deska
361 Vytýčení komunikací kpl 1,000 8,00 3 2 8 16 1,00 0,500 1

362 Okapový chodníček m2 70,000 30,10 4,30 5 8 40 1,00 3,010 4 Nákladní auto, nakladač

363 Rozprostření ornice m3 600,000 150,00 4,6 2 8 16 1,00 9,375 10 Nakladač

364 Zřízení asfaltové komunikace m2 575,000 153,62 31 2 8 16 1,00 9,601 10 Nákladní auto, finisher, válec

365 Zámková dlažba m2 1505,000 647,15 31 8 8 64 1,00 10,112 11 Nákladní auto, nakladač
366 Nátěr parkovacích míst bm 105,000 8,40 31 2 8 16 1,00 0,525 1
367 Čisté terénní úpravy kpl 1,000 40,00 6 2 8 16 1,00 2,500 3 Nakladač
368 Osázení a osetí zeleně kpl 1,000 40,000 30 10 8 80 1,00 5,000 5
369 Demontáž oplocení a úklid staveniště kpl 1,000 171,77 2 8 8 64 1,00 2,684 3 Nákladní auto
370 Zkoušky a revize kpl 1,000 24,000 32,38,39,40,41 1 8 8 1,00 3,000 3
371 Zkušební provoz kpl 1,000 56,000 1 1 8 8 1,00 7,000 7
372 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,000 112,000 2 1 8 8 1,00 14,000 14
373 Finální předání stavby kpl 1,000 56,000 1 1 8 8 1,00 7,000 7
374 Kolaudace kpl 1,000 8,000 1 1 8 8 1,00 1,000 1

                                                 Činnost Dílčí stavební proces

375 Hloubení stavební jámy m3 1596,233 66,75 6,7 2 8 16 1,00 4,172 5 Nákladní auto, rypadlo
376 Zřízení vsakovací jímky kpl 4,000 24,000 4,7,18 1 8 8 1,00 3,000 3 Rypadlo, nákladní auto
377 Vytýčení pilot a základové desky kpl 1,000 16,00 3 2 8 16 1,00 2,000 2 Autojeřáb
378 Zřízení pilot bm 476,000 398,49 4,6,7,10,47 3 8 24 1,00 16,604 17 Nákladní auto, rypadlo, nivelační přístroj
379 Hloubení šachty pro dojezd výtahu m3 55,050 15,36 2,4,7 2 8 16 1,00 0,960 1 Rypadlo, nákladní auto
380 Ležatá kanalizace - splašková a déšťová bm 105,480 55,25 3,7,18 3 8 24 1,00 2,302 3 Rypadlo
381 Vytýčení jednotné kanalizační přípojky bm 1,000 8,00 3 2 8 16 1,00 1,000 1 Teodolit
382 Jednotná kanalizační přípojka bm 97,500 59,10 3,4,7,18 2 8 16 1,00 3,694 4 Rypadlo, nákladní auto, teodolit
383 Zřízení drenážního systému bm 87,600 1,31 2 2 8 16 1,00 0,082 1
384 Sanace objektu výměnou podloží včetně zaměření geotechnikem m3 80,000 60,85 2,4,6,36 2 8 16 1,00 3,803 4 Nákladní auto, nakladač
385 Uzemnění zemnící pásky bm 135,400 12,43 44 3 8 24 1,00 0,518 1
386 Montáž stavebního jeřábu ks 1,000 32,00 8,9 1 8 8 1,00 4,000 4 Autojeřáb
387 Bednění podkladních betonů m2 57,120 13,14 22-b 4 8 32 1,00 0,411 1
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

388 Podkladní betony m3 124,807 59,76 10 5 8 40 1,00 1,494 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor
389 Odbednění podkladních betonů m2 57,120 4,57 22-b 4 8 32 1,00 0,143 1
390 Vodorovná hydroizolace - lepenka + cem. potěr m2 1037,074 334,23 13 6 8 48 1,00 6,963 7 Hořák, autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor
391 Bednění dojezdu výtahové šachty m2 4,792 1,10 22-b 4 8 32 1,00 0,034 1
392 Armování dojezdu výtahové šachty t 0,655 12,69 8,11 5 8 40 1,00 0,317 1 Jeřáb
393 Betonáž dojezdu výtahové šachty m3 5,460 2,62 10 5 8 40 1,00 0,066 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor
394 Odbednění a přizdívka dojezdu dojezdu výtahové šachty m2 4,792 34,72 12 4 8 32 1,00 1,085 2
395 Armování stěn dojezdu výtahové šachty t 1,294 27,93 8,11 5 8 40 1,00 0,698 1 Jeřáb
396 Zřízení jednostranného bednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 21,564 4,96 8,22-b 4 8 32 1,00 0,155 1 Jeřáb
397 Betonáž ŽB stěn dojezdu výtahové šachty m3 10,782 6,15 10 5 8 40 1,00 0,154 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 398
398 Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty m2 21,564 3,52 22-b 4 8 32 1,00 0,110 1 Jeřáb
399 Bednění desky + desky vjezdu do garáží m2 219,280 53,11 8,22-b 8 8 64 1,00 0,830 1 Jeřáb
400 Armování desky + desky vjezdu do garáží KARI sítěmi t 37,428 632,54 11 10 8 80 1,00 7,907 8 Jeřáb
401 Betonáž desky + desky vjezdu do garáží, tl. 150 mm C20/25 m3 311,904 149,71 10 10 8 80 1,00 1,871 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 1 402
402 Odbednění desky + desky vjezdu do garáží m2 219,280 32,89 22-b 8 8 64 1,00 0,514 1
403 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 8,00 3 2 8 16 1,00 1,000 1 Teodolit
404 Zřízení bednění stěn z jedné strany m2 693,835 166,37 8,22-b 8 8 64 1,00 2,599 3 Jeřáb
405 Osazení chrániček prostupů bednění kpl 1,000 8,00 2 2 8 16 1,00 1,000 1
406 Armování ŽB stěn a sloupů t 23,773 556,21 8,11 10 8 80 1,00 6,953 7 Jeřáb
407 Zřízení bednění stěn z druhé strany a sloupů m2 843,337 197,06 8,22-b 8 8 64 1,00 3,079 4 Jeřáb
408 Betonáž ŽB stěn a sloupů m3 194,958 115,30 10 5 8 40 1,00 2,882 3 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 409
409 Odstranění bednění ŽB stěn m2 1603,958 189,80 8,22-b 8 8 64 1,00 2,966 3 Jeřáb
410 Zdění nosného zdiva m2 26,125 21,09 12 4 8 32 1,00 0,659 1 Jeřáb, míchadlo
411 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 199,731 152,87 8,22-a 8 8 64 1,00 2,389 3 Jeřáb
412 Uložení filigránových panelů ks 64,000 16,00 8,35 2 8 16 1,00 2,000 2 Jeřáb
413 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 17,950 440,85 8,11 10 8 80 1,00 5,511 6 Jeřáb
414 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 187,512 90,01 10 5 8 40 1,00 2,250 3 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 415
415 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 199,731 33,34 8,22-a 8 8 64 1,00 0,521 1 Jeřáb 28 517
416 Bednění + podstojkování mezipodesty 1.PP - 1.NP m2 10,070 29,86 8,22-a 4 8 32 1,00 0,933 1 Jeřáb
417 Armování mezipodesty  1.PP - 1.NP t 0,371 20,42 8,11 5 8 40 1,00 0,510 1 Jeřáb
418 Betonáž mezipodesty  1.PP - 1.NP m3 2,316 1,11 10 5 8 40 1,00 0,028 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 419
419 Odbednění + přestojkování mezipodesty 1.PP-1.NP m2 10,070 5,61 8,22-a 4 8 32 1,00 0,175 1 Jeřáb 28 511
420 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen + montáž zábradlí  1.PP - 1.NP ks 2,000 4,30 2,8,35 2 8 16 1,00 0,269 1 Jeřáb
421 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn venkovního schodiště z jedné strany m2 15,200 3,50 8,22-b 4 8 32 1,00 0,109 1 Jeřáb
422 Armování výztuže ŽB opěrných stěn venkovního schodiště t 0,368 8,65 8,11 5 8 40 1,00 0,216 1 Jeřáb
423 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn venkovního schodiště z druhé strany m2 18,240 3,65 8,22-b 4 8 32 1,00 0,114 1 Jeřáb
424 Betonáž nosných opěrných stěn venkovního schodiště z betonu C25/30 m3 5,016 2,86 10 5 8 40 1,00 0,071 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 425
425 Odstranění bednění ŽB opěrných stěn venkovního schodiště m2 33,440 4,01 8,22-b 5 8 40 1,00 0,100 1 Jeřáb
426 Podsyp, hutnění a bednění schodišťového ramene m3 4,185 2,01 8,22-b 4 8 32 1,00 0,063 1 Jeřáb
427 Armování schodišťové konstrukce t 0,134 14,76 8,11 5 8 40 1,00 0,369 1 Jeřáb
428 Betonáž ŽB schodiště m3 0,837 0,40 10 5 8 40 1,00 0,010 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 429
429 Odbednění schodiště m2 4,800 0,96 8,22-b 4 8 32 1,00 0,030 1 Jeřáb
430 Svislá hydroizolace spodní stavby + kladení XPS m2 449,150 146,49 13 3 8 24 1,00 6,104 7 Hořák
431 Částečný zásyp a zhutnění stavební jámy m3 180,500 14,44 6 1 8 8 1,00 1,805 2 Nakladač
432 Zřízení bednění stěn z jedné strany m2 285,900 62,76 8,22-b 8 8 64 1,00 0,981 1 Jeřáb
433 Armování vnitřních stěn t 8,337 197,59 8,11 10 8 80 1,00 2,470 3 Jeřáb
434 Zřízení bednění stěn z druhé strany m2 315,334 72,53 8,22-b 8 8 64 1,00 1,133 2 Jeřáb
435 Betonáž ŽB stěn m3 69,476 39,34 10 5 8 40 1,00 0,984 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 436
436 Odstranění bednění ŽB stěn m2 601,234 72,15 8,22-b 8 8 64 1,00 1,127 2 Jeřáb
437 Zdění nosného zdiva m2 564,509 453,63 8,12 8 8 64 1,00 7,088 8 Jeřáb, míchadlo
438 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 195,800 151,29 8,22-a 8 8 64 1,00 2,364 3 Jeřáb
439 Uložení filigránových panelů ks 45,000 11,25 8,35 2 8 16 1,00 1,406 2 Jeřáb
440 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 17,278 424,35 8,11 10 8 80 1,00 5,304 6 Jeřáb
441 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 177,230 82,07 10 5 8 40 1,00 1,952 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 442
442 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 195,800 34,70 8,22-a 8 8 64 1,00 0,542 1 Jeřáb 28 516
443 Bednění + podstojkování mezipodesty 1.NP - 2.NP m2 10,070 29,86 8,22-a 4 8 32 1,00 0,933 1 Jeřáb
444 Armování mezipodesty  1.NP - 2.NP t 0,371 20,42 8,11 5 8 40 1,00 0,510 1 Jeřáb
445 Betonáž mezipodesty  1.NP - 2.NP m3 2,316 1,11 10 5 8 40 1,00 0,028 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 446
446 Odbednění + přestojkování mezipodesty 1.NP - 2.NP m2 10,070 5,61 8,22-a 4 8 32 1,00 0,175 1 Jeřáb 28 511
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

447 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen + montáž zábradlí  1.NP - 2.NP ks 2,000 4,30 2,8,35 2 8 16 1,00 0,269 1 Jeřáb
448 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 5,45 8,22-b 4 8 32 1,00 0,170 1 Jeřáb
449 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 16,14 8,11 5 8 40 1,00 0,404 1 Jeřáb
450 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 7,20 8,22-b 4 8 32 1,00 0,225 1 Jeřáb
451 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 2,71 10 5 8 40 1,00 0,068 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 452
452 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 6,60 8,22-b 4 8 32 1,00 0,206 1 Jeřáb
453 Zdění nosného zdiva m2 666,163 535,38 8,12 8 8 64 1,00 8,365 9 Jeřáb, míchadlo
454 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 166,760 133,96 8,22-a 8 8 64 1,00 2,093 3 Jeřáb
455 Uložení filigránových panelů ks 43,000 10,75 8,35 2 8 16 1,00 1,344 2 Jeřáb, míchadlo
456 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 16,511 399,51 8,11 10 8 80 1,00 4,994 5 Jeřáb
457 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 165,556 79,47 10 5 8 40 1,00 1,987 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 458
458 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 166,760 31,72 8,22-a 8 8 64 1,00 0,496 1 Jeřáb 28 515
459 Bednění + podstojkování mezipodesty 2.NP - 3.NP m2 10,070 29,86 8,22-a 4 8 32 1,00 0,933 1 Jeřáb
460 Armování mezipodesty 2.NP - 3.NP t 0,371 20,42 8,11 5 8 40 1,00 0,510 1 Jeřáb
461 Betonáž mezipodesty 2.NP - 3.NP m3 2,316 1,11 10 5 8 40 1,00 0,028 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 462
462 Odbednění + přestojkování mezipodesty 2.NP - 3.NP m2 10,070 5,61 8,22-a 4 8 32 1,00 0,175 1 Jeřáb 28 511
463 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen + montáž zábradlí  2.NP - 3.NP ks 2,000 4,30 2,8,35 2 8 16 1,00 0,269 1 Jeřáb
464 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 5,45 8,22-b 4 8 32 1,00 0,170 1 Jeřáb
465 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 16,14 8,11 5 8 40 1,00 0,404 1 Jeřáb
466 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 7,20 8,22-b 4 8 32 1,00 0,225 1 Jeřáb
467 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 2,71 10 5 8 40 1,00 0,068 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 468
468 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 6,60 8,22-b 4 8 32 1,00 0,206 1 Jeřáb
469 Zdění nosného zdiva m2 685,528 550,99 8,12 8 8 64 1,00 8,609 9 Jeřáb, míchadlo
470 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 185,171 141,65 8,22-a 8 8 64 1,00 2,213 3 Jeřáb
471 Uložení filigránových panelů ks 42,000 10,50 8,35 2 8 16 1,00 1,313 2 Jeřáb, míchadlo
472 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 14,976 367,82 8,11 10 8 80 1,00 4,598 5 Jeřáb
473 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 159,533 76,58 10 5 8 40 1,00 1,914 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 474
474 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 185,171 35,51 8,22-a 8 8 64 1,00 0,555 1 Jeřáb 28 514
475 Bednění + podstojkování mezipodesty 3.NP - 4.NP m2 10,070 29,858 8,22-a 4 8 32 1,00 0,933 1 Jeřáb
476 Armování mezipodesty 3.NP - 4.NP t 0,371 20,419 8,11 5 8 40 1,00 0,510 1 Jeřáb
477 Betonáž mezipodesty 3.NP - 4.NP m3 2,316 1,112 10 5 8 40 1,00 0,028 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 478
478 Odbednění + přestojkování mezipodesty 3.NP - 4.NP m2 10,070 5,614 8,22-a 4 8 32 1,00 0,175 1 Jeřáb 28 511
479 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen + montáž zábradlí  3.NP - 4.NP ks 2,000 4,300 2,8,35 2 8 16 1,00 0,269 1 Jeřáb
480 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 23,700 5,45 8,22-b 4 8 32 1,00 0,170 1 Jeřáb
481 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,626 16,14 8,11 5 8 40 1,00 0,404 1 Jeřáb
482 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 31,284 7,20 8,22-b 4 8 32 1,00 0,225 1 Jeřáb
483 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,214 2,71 10 5 8 40 1,00 0,068 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 484
484 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 54,984 6,60 8,22-b 4 8 32 1,00 0,206 1 Jeřáb
485 Zdění nosného zdiva m2 623,831 501,60 8,12 8 8 64 1,00 7,837 8 Jeřáb, míchadlo
486 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 237,451 157,38 8,22-a 8 8 64 1,00 2,459 3 Jeřáb
487 Uložení filigránových panelů ks 39,000 9,75 8,35 2 8 16 1,00 1,219 2 Jeřáb, míchadlo
488 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 14,831 364,24 8,11 10 8 80 1,00 4,553 5 Jeřáb
489 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 159,533 76,58 10 5 8 40 1,00 1,914 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 490
490 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 196,931 30,52 8,22-a 8 8 64 1,00 0,477 1 Jeřáb 28 513
491 Bednění + podstojkování mezipodesty 4.NP - 5.NP m2 10,070 29,86 8,22-a 4 8 32 1,00 0,933 1 Jeřáb
492 Armování mezipodesty 4.NP - 5.NP t 0,371 20,42 8,11 5 8 40 1,00 0,510 1 Jeřáb
493 Betonáž mezipodesty 4.NP - 5.NP m3 2,316 1,11 10 5 8 40 1,00 0,028 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 10 494
494 Odbednění + přestojkování mezipodesty 4.NP - 5.NP m2 10,070 5,61 8,22-a 4 8 32 1,00 0,175 1 Jeřáb 28 511
495 Uložení prefabrikovaných schodišťových ramen + montáž zábradlí  4.NP - 5.NP ks 2,000 4,30 2,8,35 2 8 16 1,00 0,269 1 Jeřáb
496 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z jedné strany m2 26,070 6,00 8,22-b 4 8 32 1,00 0,187 1 Jeřáb
497 Armování vnitřních stěn výtahové šachty t 0,688 23,58 8,11 5 8 40 1,00 0,590 1 Jeřáb
498 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany m2 34,412 7,91 8,22-b 4 8 32 1,00 0,247 1 Jeřáb
499 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty m3 5,735 2,98 10 5 8 40 1,00 0,075 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 500
500 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty m2 60,482 7,26 8,22-b 4 8 32 1,00 0,227 1 Jeřáb
501 Podstojkování a bednění stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m2 9,009 3,70 8,22-a 4 8 32 1,00 0,116 1 Jeřáb
502 Armování stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty t 0,248 6,08 8,11 5 8 40 1,00 0,152 1 Jeřáb
503 Betonáž stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m3 2,252 1,08 10 5 8 40 1,00 0,027 1 Jeřáb 7 504
504 Odbednění + přestojkování ŽB stropní konstrukce dojezdu výtahové šachty m2 9,009 4,08 8,22-a 4 8 32 1,00 0,128 1 Jeřáb 21 511
505 Zdění nosného zdiva m2 352,722 285,16 8,12 8 8 64 1,00 4,456 5 Jeřáb, míchadlo
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

506 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce m2 307,851 140,61 8,22-a 8 8 64 1,00 2,197 3 Jeřáb
507 Uložení filigránových panelů ks 26,000 6,50 8,35 2 8 16 1,00 0,813 1 Jeřáb, míchadlo
508 Armování stropní konstrukce včetně věnce t 11,784 289,42 8,11 10 8 80 1,00 3,618 4 Jeřáb
509 Betonáž stropní konstrukce včetně věnce m3 119,554 57,39 10 5 8 40 1,00 1,435 2 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 7 510
510 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování m2 307,851 49,93 8,22-a 8 8 64 1,00 0,780 1 Jeřáb 14 512
511 Odstojkování ŽB mezipodest 5.NP-1.PP + dojezdu výtahové šachty ks 140,000 2,80 2 4 8 32 1,00 0,088 1
512 Odstojkování 5.NP ks 986,000 19,72 2 8 8 64 1,00 0,308 1
513 Odstojkování 4.NP ks 1650,000 33,00 2 8 8 64 1,00 0,516 1
514 Odstojkování 3.NP ks 1640,000 32,80 2 8 8 64 1,00 0,513 1
515 Odstojkování 2.NP ks 1646,000 32,92 2 8 8 64 1,00 0,514 1
516 Odstojkování 1.NP ks 1698,000 33,96 2 8 8 64 1,00 0,531 1
517 Odstojkování 1.PP ks 1920,000 38,40 2 8 8 64 1,00 0,600 1
518 Zdění štítového zdiva m2 60,000 35,60 8,12 4 8 32 1,00 1,113 2 Jeřáb, míchadlo
519 Zřízení bednění atiky na ploché střeše m2 82,453 18,96 8,22-b 4 8 32 1,00 0,593 1 Jeřáb
520 Armování atiky na ploché střeše t 5,699 134,09 8,11 5 8 40 1,00 3,352 4 Jeřáb
521 Zřízení bednění atiky na ploché střeše z druhé strany m2 67,848 15,61 8,22-b 4 8 32 1,00 0,488 1 Jeřáb
522 Betonáž ŽB atiky na ploché střeše m3 35,618 18,52 10 5 8 40 1,00 0,463 1 Autodomíchávač, čerpadlo, vibrátor 4 523
523 Odstranění bednění ŽB atiky na ploché střeše m2 150,301 18,04 8,22-b 4 8 32 1,00 0,564 1 Jeřáb
524 Osazení ocelových konzol na uložení vaznic kpl 1,000 24,00 8,11 5 8 40 1,00 3,000 3 Jeřáb
525 Montáž konstrukce krovu kpl 1,000 151,93 8,22-c 6 8 48 1,00 3,165 4 Jeřáb, motorová pila
526 Provedení střešního souvrství m2 148,506 118,78 48 5 8 40 1,00 2,970 3 Jeřáb, motorová pila
527 Osazení klempířských prvků kpl 1,000 14,05 16 4 8 32 1,00 0,439 1 Jeřáb
528 Pokládka falcované střešní krytiny m2 292,092 157,73 48 5 8 40 1,00 3,943 4 Jeřáb
529 Oplechování úžlabí bm 64,160 27,59 16 4 8 32 1,00 0,862 1 Jeřáb
530 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střechy kpl 1,000 24,00 29 3 8 24 1,00 3,000 3
531 Pojistná hydroizolace m2 484,741 46,28 13 3 8 24 1,00 1,928 2 Hořák
532 Prostupy TZB ks 36,000 16,22 38,41 6 8 48 1,00 0,338 1
533 Montáž výlezového poklopu ks 1,000 1,50 26 2 8 16 1,00 0,094 1 Jeřáb
534 Osazení střešní antény elektro kpl 1,000 8,00 39 2 8 16 1,00 1,000 1
535 Tepelně izolační + hydroizolační souvrství m2 484,741 396,13 8,13 6 8 48 1,00 8,253 9 Jeřáb
536 Osazení střešních dílců TZB ks 44,000 14,40 38,41 6 8 48 1,00 0,300 1 Jeřáb
537 Napojení dešťové kanalizace na přípojku kpl 1,000 4,00 38 3 8 24 1,00 0,167 1
538 Oplechování atiky bm 97,739 83,08 16 4 8 32 1,00 2,596 3
539 Instalace hromosvodu kpl 1,000 24,00 39 4 8 32 1,00 0,750 1
540 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 8,00 4,8 3 8 24 1,00 0,333 1 Jeřáb, nákladní auto
541 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,000 16,00 9 1 8 8 1,00 2,000 2 Autojeřáb
542 Provedení stoupacího potrubí VZT kpl 1,000 56,00 41 3 8 24 1,00 7,000 7
543 Provedení stoupacího potrubí - splaškové + dešťové kanalizace bm 261,800 167,17 38 3 8 24 1,00 6,965 7
544 Provedení stoupacího potrubí vodovodu + požární vody bm 496,400 187,87 38 3 8 24 1,00 7,828 8
545 Provedení stoupacího potrubí topení bm 350,400 166,19 40 3 8 24 1,00 6,925 7
546 Provedení stoupacího potrubí - silnoproud + slaboproud kpl 1,000 56,00 39 4 8 32 1,00 7,000 7
547 Osazení provizorních vrat vjezdu do garáží kpl 1,000 2,00 2 4 8 32 1,00 0,250 1
548 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 44,000 18,12 2 4 8 32 1,00 2,265 3 Míchadlo
549 Zdění příček m2 22,770 15,72 12 3 8 24 1,00 0,655 1 Míchadlo, nivelační laser
550 Osazení ocelových zárubní ks 3,000 4,62 14 4 8 32 1,00 0,144 1
551 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
552 Hrubé rozvody VZT pod stropem kpl 1,000 80,00 41 3 8 24 1,00 10,000 10
553 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 225,372 254,56 38 3 8 24 1,00 10,607 11
554 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 80,00 40 4 8 32 1,00 10,000 10
555 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2 Míchadlo
556 Osazení větracích mříží do garáží ks 32,000 9,60 26 4 8 32 1,00 0,300 1
557 Osazení provizorních vstupních dveří ks 3,000 5,40 2 4 8 32 1,00 0,169 1
558 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 44,000 18,12 2 4 8 32 1,00 2,265 3 Míchadlo
559 Zdění příček m2 514,524 505,07 12 8 8 64 1,00 7,892 8 Míchadlo, nivelační laser
560 Osazení ocelových zárubní ks 21,000 36,64 14 4 8 32 1,00 1,145 2
561 Osazení oken a balkónových dveří 1.NP ks 37,000 103,60 26 4 8 32 1,00 3,238 4 Stavební výtah
562 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
563 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 80,00 41 3 8 24 1,00 10,000 10
564 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 147,061 215,24 38 3 8 24 1,00 8,968 9
565 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 40 4 8 32 1,00 7,000 7
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

566 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 40,00 2 4 8 32 1,00 5,000 5 Míchadlo
567 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 44,000 18,12 2 4 8 32 1,00 2,265 3 Míchadlo
568 Zdění příček m2 464,320 457,30 12 8 8 64 1,00 7,145 8 Míchadlo, nivelační laser
569 Osazení ocelových zárubní ks 22,000 37,85 14 4 8 32 1,00 1,183 2
570 Osazení oken a balkónových dveří ks 40,000 112,00 26 4 8 32 1,00 3,500 4 Stavební výtah
571 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
572 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 80,00 41 3 8 24 1,00 10,000 10
573 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 137,487 204,20 38 3 8 24 1,00 8,508 9
574 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 40 4 8 32 1,00 7,000 7
575 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 40,00 2 4 8 32 1,00 5,000 5 Míchadlo
576 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 44,000 18,12 2 4 8 32 1,00 2,265 3 Míchadlo
577 Zdění příček m2 379,873 398,22 12 8 8 64 1,00 6,222 7 Míchadlo, nivelační laser
578 Osazení ocelových zárubní ks 22,000 37,85 14 4 8 32 1,00 1,183 2
579 Osazení oken a balkónových dveří ks 42,000 117,60 26 4 8 32 1,00 3,675 4 Stavební výtah
580 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
581 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 80,00 41 3 8 24 1,00 10,000 10
582 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 132,397 197,62 38 3 8 24 1,00 8,234 9
583 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 40 4 8 32 1,00 7,000 7
584 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 40,00 2 4 8 32 1,00 5,000 5 Míchadlo
585 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 44,000 18,12 2 4 8 32 1,00 2,265 3 Míchadlo
586 Zdění příček m2 347,955 388,64 12 8 8 64 1,00 6,072 7 Míchadlo, nivelační laser
587 Osazení ocelových zárubní ks 22,000 37,85 14 4 8 32 1,00 1,183 2
588 Osazení oken a balkónových dveří ks 38,000 106,40 26 4 8 32 1,00 3,325 4 Stavební výtah
589 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
590 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 80,00 41 3 8 24 1,00 10,000 10
591 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 126,537 189,83 38 3 8 24 1,00 7,910 8
592 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 40 4 8 32 1,00 7,000 7
593 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 40,00 2 4 8 32 1,00 5,000 5 Míchadlo
594 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů ks 20,000 9,44 2 4 8 32 1,00 1,179 2 Míchadlo
595 Zdění příček m2 242,258 272,60 12 8 8 64 1,00 4,259 5 Míchadlo, nivelační laser
596 Osazení ocelových zárubní ks 15,000 21,75 14 4 8 32 1,00 0,680 1
597 Osazení oken a balkónových dveří ks 40,000 112,00 26 4 8 32 1,00 3,500 4 Stavební výtah
598 Hrubé elektro rozvody kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
599 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 56,00 41 3 8 24 1,00 7,000 7
600 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod bm 70,404 115,21 38 3 8 24 1,00 4,800 5
601 Hrubé rozvody topení kpl 1,000 56,00 40 4 8 32 1,00 7,000 7
602 Dozdívky, přizdívky kpl 1,000 32,00 2 4 8 32 1,00 4,000 4 Míchadlo
603 Tepelná izolace stropu m2 882,330 283,11 33 4 8 32 1,00 8,847 9
604 Provedení omítky stěn a stropů m2 963,434 343,82 42 8 8 64 1,00 5,372 6 Silo, strojní omítačka, míchadlo 14 627
605 Provedení syntetické stěrky + tryskání + epoxidový nátěr m2 882,330 220,58 25 8 8 64 1,00 3,447 4 Tryskací stroj
606 Provedení SDK m2 185,781 161,33 23 6 8 48 1,00 3,361 4
607 Provedení omítky stěn a stropů m2 2892,871 1329,69 42 12 8 96 1,00 13,851 14 Míchadlo, silo, strojní omítačka 14 645
608 Provedení hrubých podlah m2 770,710 239,15 25 4 8 32 1,00 7,473 8 21 644
609 Provedení SDK m2 58,160 66,88 23 3 8 24 1,00 2,787 3
610 Provedení omítky stěn a stropů m2 2448,051 1136,21 42 12 8 96 1,00 11,836 12 Míchadlo, silo, strojní omítačka 14 659
611 Provedení hrubých podlah m2 668,640 207,48 25 4 8 32 1,00 6,484 7 21 658
612 Provedení SDK m2 57,175 65,75 23 3 8 24 1,00 2,740 3
613 Provedení omítky stěn a stropů m2 2308,405 1075,26 42 12 8 96 1,00 11,201 12 Míchadlo, silo, strojní omítačka 14 673
614 Provedení hrubých podlah m2 634,322 196,83 25 4 8 32 1,00 6,151 7 21 672
615 Provedení SDK m2 58,971 67,82 23 3 8 24 1,00 2,826 3
616 Provedení omítky stěn a stropů m2 2146,739 1002,47 42 12 8 96 1,00 10,442 11 Míchadlo, silo, strojní omítačka 14 687
617 Provedení hrubých podlah m2 613,060 190,23 25 4 8 32 1,00 5,945 6 21 686
618 Provedení SDK m2 58,201 66,93 23 3 8 24 1,00 2,789 3
619 Provedení omítky stěn a stropů m2 1659,686 788,81 42 12 8 96 1,00 8,217 9 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 701
620 Provedení hrubých podlah m2 544,585 168,98 25 4 8 32 1,00 5,281 6 21 700
621 Provedení SDK + vložení minerální vaty do podhledů m2 79,758 107,14 23 3 8 24 1,00 4,464 5
622 Vytýčení přípojek kpl 1,000 8,00 3 2 8 16 1,00 1,000 1 Teodolit
623 Vodovodní přípojka bm 43,150 24,71 4,7,18 1 8 8 1,00 3,088 4 Rypadlo, nákladní auto, vibrační deska
624 Horkovodní přípojka bm 49,270 25,68 4,7,20 1 8 8 1,00 3,210 4 Rypadlo
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

625 Silnoproud přípojka bm 31,880 17,67 4,7,19 1 8 8 1,00 2,209 3
626 Slaboproud přípojka bm 29,430 17,54 7,18 1 8 8 1,00 2,192 3 Rypadlo, vibrační deska
627 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 25,810 62,18 24 6 8 48 1,00 1,295 2 Řezačka
628 Malířské práce m2 81,104 9,73 28 2 8 16 1,00 1,217 2
629 Tenkovrstvá silikonová omítka stropu m2 882,330 263,45 42 8 8 64 1,00 4,116 5 Míchadlo
630 Montáž osobních výtahů kpl 1,000 224,00 32 3 8 24 1,00 28,000 28
631 Vybavení kotelny kpl 1,000 56,000 40 2 8 16 1,00 7,000 7
632 Osazení vodoměrné soustavy kpl 1,000 56,000 38 3 8 24 1,00 7,000 7
633 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 80,00 41 3 8 8 1,00 10,000 10
634 Osazení garážových vrat ks 1,000 12,00 43 3 8 24 1,00 0,500 1
635 Montáž požárního hydrantu ks 1,000 1,80 38 3 8 24 1,00 0,075 1
636 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
637 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 88,00 39 6 8 48 1,00 11,000 11
638 Zámečnické práce - zábradlí, odvodňovací žlaby ks 7,000 10,90 14 2 8 16 1,00 0,681 1
639 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla ks 60,000 28,40 17 3 8 24 1,00 1,183 2
640 Nátěry - zárubně, parkovací místa ks 50,000 83,20 2 4 8 32 1,00 2,600 3
641 Vyčištění podlaží m2 882,330 105,88 45 5 8 40 1,00 2,647 3
642 Osazení vnitřních parapetů ks 37,000 46,25 17 3 8 24 1,00 1,927 2
643 Montáž a připojení van + podezdění ks 10,000 45,00 2,38 4 8 32 1,00 1,406 2
644 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 277,793 532,94 24 6 8 48 1,00 11,103 12 Řezačka
645 Malířské práce m2 2616,176 318,13 28 6 8 48 1,00 6,628 7
646 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
647 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
648 Zámečnické práce - zábradlí bm 6,000 6,90 14 2 8 16 1,00 0,431 1
649 Osazení zařizovacích předmětů ZTI ks 32,000 35,90 38 3 8 24 1,00 1,496 2
650 Provedení laminátové podlahy m2 541,041 228,42 27 4 8 32 1,00 7,138 8
651 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 480,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
652 Truhlářské práce - vchodové dveře, obložky, dveřní křídla ks 133,000 75,82 17 3 8 24 1,00 3,159 4
653 Osazení otopných těles ks 45,000 79,20 40 3 8 24 1,00 3,300 4
654 Nátěry kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2
655 Vyčištění podlaží m2 837,730 100,53 45 5 8 40 1,00 2,513 3
656 Osazení vnitřních parapetů ks 40,000 50,00 17 3 8 24 1,00 2,083 3
657 Montáž a připojení van + podezdění ks 11,000 49,50 2,38 4 8 32 1,00 1,547 2
658 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 203,768 493,56 24 6 8 48 1,00 10,282 11 Řezačka
659 Malířské práce m2 2505,226 304,26 28 6 8 48 1,00 6,339 7
660 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
661 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
662 Zámečnické práce - zábradlí bm 6,000 6,90 14 2 8 16 1,00 0,431 1
663 Osazení zařizovacích předmětů ZTI ks 32,000 35,90 38 3 8 24 1,00 1,496 2
664 Provedení laminátové podlahy m2 533,072 225,17 27 4 8 32 1,00 7,037 8
665 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
666 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla ks 112,000 61,24 17 3 8 24 1,00 2,552 3
667 Osazení otopných těles ks 45,000 79,20 40 3 8 24 1,00 3,300 4
668 Nátěry kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2
669 Vyčištění podlaží m2 726,780 87,21 45 5 8 40 1,00 2,180 3
670 Osazení vnitřních parapetů ks 42,000 52,50 17 3 8 24 1,00 2,188 3
671 Montáž a připojení van + podezdění ks 11,000 49,50 2,38 4 8 32 1,00 1,547 2
672 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 194,778 468,30 24 6 8 48 1,00 9,756 10 Řezačka
673 Malířské práce m2 2362,819 287,07 28 6 8 48 1,00 5,981 6
674 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
675 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
676 Zámečnické práce - zábradlí bm 6,000 6,90 14 2 8 16 1,00 0,431 1
677 Osazení zařizovacích předmětů ZTI ks 32,000 35,90 38 3 8 24 1,00 1,496 2
678 Provedení laminátové podlahy m2 508,703 215,25 27 4 8 32 1,00 6,726 7
679 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
680 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla ks 112,000 61,24 17 3 8 24 1,00 2,552 3
681 Osazení otopných těles ks 45,000 79,20 40 3 8 24 1,00 3,300 4
682 Nátěry kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2
683 Vyčištění podlaží m2 689,480 82,74 45 5 8 40 1,00 2,068 3
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

684 Osazení vnitřních parapetů ks 38,000 47,50 17 3 8 24 1,00 1,979 2
685 Montáž a připojení van + podezdění ks 10,000 45,00 2,38 4 8 32 1,00 1,406 2
686 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 196,922 477,74 24 6 8 48 1,00 9,953 10 Řezačka
687 Malířské práce m2 2202,295 267,68 28 6 8 48 1,00 5,577 6
688 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
689 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
690 Zámečnické práce - zábradlí bm 6,000 6,90 14 2 8 16 1,00 0,431 1
691 Osazení zařizovacích předmětů ZTI ks 31,000 34,80 38 3 8 24 1,00 1,450 2
692 Provedení laminátové podlahy m2 486,393 206,16 27 4 8 32 1,00 6,442 7
693 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
694 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla ks 101,000 55,12 17 3 8 24 1,00 2,297 3
695 Osazení otopných těles ks 43,000 75,68 40 3 8 24 1,00 3,153 4
696 Nátěry kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2
697 Vyčištění podlaží m2 666,370 81,96 45 5 8 40 1,00 2,049 3
698 Osazení vnitřních parapetů ks 37,000 46,25 17 3 8 24 1,00 1,927 2
699 Montáž a připojení van + podezdění ks 5,000 22,50 2,38 4 8 32 1,00 0,703 1
700 Provedení keramických obkladů a dlažeb včetně spárování m2 144,662 350,72 24 6 8 48 1,00 7,307 8 Řezačka
701 Malířské práce m2 1726,331 210,58 28 6 8 48 1,00 4,387 5
702 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 56,00 41 3 8 8 1,00 7,000 7
703 Osazení autonomních čidel na detekci požáru kpl 1,000 8,00 49 4 8 32 1,00 0,250 1
704 Zámečnické práce - zábradlí bm 6,000 6,90 14 2 8 16 1,00 0,431 1
705 Osazení zařizovacích předmětů ZTI ks 16,000 18,30 38 3 8 24 1,00 0,763 1
706 Provedení laminátové podlahy m2 411,208 195,53 27 4 8 32 1,00 6,110 7
707 Kompletace elektro + svítidla kpl 1,000 80,00 39 6 8 48 1,00 10,000 10
708 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla ks 64,000 35,50 17 3 8 24 1,00 1,479 2
709 Osazení otopných těles ks 34,000 59,84 40 3 8 24 1,00 2,493 3
710 Nátěry kpl 1,000 16,00 2 4 8 32 1,00 2,000 2
711 Vyčištění podlaží m2 591,940 71,03 45 5 8 40 1,00 1,776 2
712 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 8,00 9 1 8 8 1,00 1,000 1
713 Pojistkové skříně elektro kpl 1,000 48,00 2,16,39 2 8 16 1,00 6,000 6
714 Montáž lešení m2 1380,000 414,00 15 8 8 64 1,00 6,469 7
715 Provedení dešťových svodů kpl 1,000 16,00 38 3 8 24 1,00 2,000 2
716 Provedení kotvení hromosvodů ks 136,000 27,20 44 3 8 24 1,00 1,133 2
717 Lepení říms a tepelná izolace z EPS m2 147,160 140,06 33 4 8 32 1,00 2,500 3
718 Oplechování vnějších parapetů ks 136,000 68,00 16 4 8 32 1,00 2,125 3
719 Vnější omítka m2 1864,217 1053,33 42 12 8 96 1,00 10,972 11 Míchadlo, silo, strojní omítačka 7 721,722,723
720 Vnější obklad Cetris deskami m2 182,500 156,95 12 8 8 64 1,00 2,452 3
721 Obklad fasády m2 640,800 578,90 24 9 8 72 1,00 8,040 9
722 Penetrace + škrábaná silikátová omítka včetně soklu m2 39,000 450,57 42 12 8 96 1,00 4,693 5 Míchadlo
723 Demontáž lešení m2 1380,000 276,00 15 8 8 64 1,00 4,313 5
724 Montáž zábradlí balkónů a lodžií kpl 1,000 40,00 16 4 8 32 1,00 5,000 5
725 Provedení skladby podlahy balkónů a teras - HI, EPS, PVC fólie m2 427,539 340,38 13 6 8 48 1,00 7,091 8 Hořák
726 Uložení dlažby na terče m2 427,539 106,88 2 4 8 32 1,00 3,340 4

727 Zkoušky a revize kpl 1,000 24,000 32,38,39,40,41 1 8 8 1,00 3,000 3
728 Zkušební provoz kpl 1,000 56,000 1 1 8 8 1,00 7,000 7
729 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,000 112,000 2 1 8 8 1,00 14,000 14
730 Finální předání stavby kpl 1,000 56,000 1 1 8 8 1,00 7,000 7
731 Kolaudace kpl 1,000 8,000 1 1 8 8 1,00 1,000 1

Venkovní osvětlení (SO 02 + SO 01) - položky: 360 - 361 SLOUČENO SE STAVEBNÍM OBJEKTEM SO 02
Komunikace (SO 02 + SO 01) - položky: 362 - 367 SLOUČENO SE STAVEBNÍM OBJEKTEM SO 02
Zeleň (SO 02 + SO 01) - položky: 368 - 370 SLOUČENO SE STAVEBNÍM OBJEKTEM SO 02
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček
3.3 Seznam pracovních čet

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

1 1 1
2 4 2
3 2 1
4 1 6
5 2 1
6 1 1
7 2 1
8 1 1
9 1 1
10 5 1
11 5 2
12 4 2
13 3 2
14 2 2
15 4 2
16 4 1
17 3 1
18 5 1
19 5 1
20 5 1
21 5 1
22-a 4 2
22-b 4 2
22-c 6 1
23 3 2
24 2 3
25 4 1
26 2 2
27 4 1
28 2 3
29 3 1
30 5 2
31 4 1
32 3 1
33 4 2
34 1 2
35 2 2
36 1 1
37 1 1
38 3 2
39 4 2
40 2 2
41 3 2
42 4 4
43 3 1
44 3 1
45 5 1
46 4 1

Pomocné pracovní síly

Truhláři
Klempíři

Řidič nakladače

Okenáři

Specialisté na přípojky - kanalizace + voda

Podlaháři
Dlaždiči, obkladači

Geodeti
Řidič nákladního automobilu

Specialisté na přípojky - horkovod
Specialisté na přípojky - elektro

Specialisté na venkovní osvětlení

Tesaři - krov

Montéři filigránových panelů
Geotechnik
Archeolog

Mistři
Montéři KZS
Specialisté na výtahové konstrukce
Silničáři

Tesaři - strop

Zahradníci

Tesaři - stěny

Montéři záchytného systému plochých střech
Malíři

Sádrokartonáři

3.3 Seznam pracovních čet

Montér jeřábu
Jeřábník (autojeřábník)

Železáři

Lešenáři
Zámečníci
Izolatéři
Zedníci

Betonáři

Řidič rypadla

Počet pracovníků 
v četě

Maximální počet 
čet

Číslo čety Název / profese

Stavbyvedoucí

Řidič dozeru

BYTOVÝ DŮM - NOVÉ OHRAZENICE BD 2 (SO 02) a BD 1 (SO 01)

Montéři ocelových konstrukcí

Specialisté na TZB - ZTI
Specialisté na TZB - elektro
Specialisté na TZB - topení
Specialisté na TZB - vzduchotechnika
Omítkáři

Montéři hromosvodů
Uklížeči

Montéři garážových vrat

Specialisté na podlahové krytiny

1



DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček
3.3 Seznam pracovních čet

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

47 1 3
48 5 1
49 4 1Specialisté na detekce požáru

Poznámka:

- Bíle označené čety jsou pro každý objekt zvlášť
- Společné čety pro objekty SO 02 a SO 01 -> přesouvání mezi objekty

Pokrývači
Řidič vrtné soupravy

2
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

Název činnosti           Předmět kontroly          HSV PSV Způsob          Provedení            Popis způsobu        
                                                   Spec. Zkuš. Doklady         kontroly dle         kontroly             

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY          POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ        +     M               ČSN 73 0411,         Geodetickým měřením  07.03.2021
SO 01                           VYTÝČENÍ OBJEKTU          G+    Zápis ve st.d.  ČSN 73 0420                               07.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY          ZEMNÍ PRÁCE               +     M,Z             ČSN 73 3050;         Měření; kontrolní    07.03.2021
SO 01                                                     G+ +  Zápis, záznam   projektu             a průkazní zkoušky   07.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HLOUBENÉ VYKOPÁVKY              POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ        +     M               ČSN 73 0411,         Geodetickým měřením  14.03.2021
SO 01                           VYTÝČENÍ OBJEKTU          G+    Zápis ve st.d.  ČSN 73 0420                               18.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HLOUBENÉ VYKOPÁVKY              ZEMNÍ PRÁCE               +     M,Z             ČSN 73 3050;         Měření; kontrolní    19.03.2021
SO 01                                                     G+ +  Zápis, záznam   projektu             a průkazní zkoušky   19.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU              SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA +     A,M             Třídicí znak:30....  Techn.prohl.vozidel  19.03.2021
SO 01                                                        +  Zápis ve st.d.                       mimo povin.interval  14.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

NÁSYPY A SKLÁDKY                ZEMNÍ PRÁCE               +     M,Z             ČSN 73 3050;         Měření; kontrolní    19.03.2021
SO 01                                                     G+ +  Zápis, záznam   projektu             a průkazní zkoušky   14.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

NÁSYPY A SKLÁDKY                SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ        +     Z               ČSN 83 803.          Dodržení technických 19.03.2021
SO 01                                                     S+    Záznam o kontr.                      podm.,monitorování   14.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

pro BYTOVÝ DŮM - NOVÉ OHRAZENICE BD 1 (SO 01) - pro TE 00 - TE 03 (do 1.NP)

Termín 
možný 

přípustný

3.4 - Kontrolní a zkušební plán akce: Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2 [9]
Provádí ji:Dod

avat
el

1



DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

ČERPÁNÍ VODY                    JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY      +     Z               ČSN 73 6615          Odborné posouzení;   14.03.2021
SO 01                                                        +  Zápis ve st.d.                       kontrolní zkouška    17.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VRTY PRO PILOTY                 GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE   +     A,Z             Tříd.znak:731000,01; Průzkum a vyhodn.lab 22.03.2021
SO 01                           DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY    +  Záznam, zápis   Eurokód7:EN 1997-2,3 a terénních zkoušek  22.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VRTY PRO PILOTY                 GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    22.03.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 22.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PILOTY                          GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE   +     A,Z             Tříd.znak:731000,01; Průzkum a vyhodn.lab 22.03.2021
SO 01                           DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY    +  Záznam, zápis   Eurokód7:EN 1997-2,3 a terénních zkoušek  22.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PILOTY                          BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   22.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     22.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PILOTY                          BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       22.03.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    22.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PILOTY                          BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  22.03.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 22.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PILOTY                          GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    22.03.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 22.03.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE          ZDĚNÁ KONSTRUKCE          +     A,Z             Tř.znak:732061,232.; Zatěžování zk.těles, 08.04.2021
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

SO 01                           PROVEDENÍ                    +  Záznam o kontr. ČSN EN 1052,projektu odborné posouzení    08.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE          DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE        +     A,M,Z           ČSN EN 380-391,594;  měření zkušeb.vzorků 08.04.2021
SO 01                           PROVÁDĚNÍ                 S+ +  Záznam, protok. t.znak:7317..,7328.. statické zátěž.zk.   08.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

KANALIZACE LEŽATÁ               VNITŘNÍ KANALIZACE           +  A,Z             ČSN 75 6760 noveliz. Zkoušky vodotěsnosti 10.04.2021
SO 01                                                     T+    Záznam o kontr.                      a plynotěsnosti      10.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

KANALIZACE LEŽATÁ               TRUBNÍ MATERIÁL              +  D               ČSN EN 102..,12...,  Vstupní kontrola     10.04.2021
SO 01                                                           Certifik.,atest ISO 1347.;zn:75....                       10.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

KANALIZACE LEŽATÁ               ARMATURY PRO VNITŘNÍ         +  D               ČSN EN 13564-2,12380 Vstupní kontrola     10.04.2021
SO 01                           KANALIZACI                      Certifikát      tř.znak:13 63..                           10.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

KANALIZACE LEŽATÁ               ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY    +  M               ČSN EN 1267;         Měření tlakové       10.04.2021
SO 01                                                           Protokol        třídicí znak:133010  ztráty zk.tekutinou  10.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

KANALIZACE LEŽATÁ               PODLAHOVÉ VPUSTI             +  Z               ČSN EN 1253-2;       Kontrolní zkoušky    10.04.2021
SO 01                           T+    Záznam o kontr. třídicí znak:136366  zatížením            10.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY        GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE   +     A,Z             Tříd.znak:731000,01; Průzkum a vyhodn.lab 11.04.2021
SO 01                           DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY    +  Záznam, zápis   Eurokód7:EN 1997-2,3 a terénních zkoušek  11.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY        BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  11.04.2021
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 11.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY        POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ        +     M               ČSN 73 0411,         Geodetickým měřením  11.04.2021
SO 01                           VYTÝČENÍ OBJEKTU          G+    Zápis ve st.d.  ČSN 73 0420                               11.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD        HYDROIZOLACE STAVEB          +  A               Třídicí znak:7306..; Odborné posouzení,   18.04.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                       Záznam o kontr. ČSN P 73 06..,proj.  vizuální kontrola    18.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD        PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ     +  M               ČSN 73 0601,         Měření pronikání z   18.04.2021
SO 01                           GAMA                      S+    Záznam o měření ČSN 73 0602          podloží a z konstr.  18.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD        ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY      +  D,Z             Třídicí znak:7361..; Vstupní kontrola,    20.04.2021
SO 01                                                        +  Protokol,záznam ČSN EN 12697,12970   Marshallova zkouška  20.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD        HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A         +  D               ČSN EN 13375;        Fyzikální zkoušky    24.04.2021
SO 01                           FÓLIE                        +  Certifikát      třídicí znak:7276..  stanovených těles    24.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                         BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   26.04.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     26.04.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                         BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       03.05.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    03.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                         BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  03.05.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 03.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

ZÁKLADY                         GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    03.05.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 03.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  15.05.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 15.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   14.05.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     14.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       18.05.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    18.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         ZDĚNÁ KONSTRUKCE          +     A,Z             Tř.znak:732061,232.; Zatěžování zk.těles, 18.05.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                    +  Záznam o kontr. ČSN EN 1052,projektu odborné posouzení    18.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    18.05.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 18.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         BEDNICÍ PRVKY STOJKY A    +     A,Z,D           ČSN EN 1065,13377;   Odborné posouzení,   16.05.2021
SO 01                           PODPĚRNÉ NOSNÍKY          S+    Certif., Záznam tř.znak:738115,8122  vstupní kontrola     16.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ         ZDICÍ PRVKY               +     D               ČSN EN 771,72,846;   Mech,fyz.a geom zk.  16.05.2021
SO 01                                                        +  Certifikát      znak:722601-8,35,711 výrobku,vst.kontrola 16.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

SLOUPY SPODNÍ STAVBY            BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   14.05.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     14.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN               BEDNICÍ PRVKY STOJKY A    +     A,Z,D           ČSN EN 1065,13377;   Odborné posouzení,   25.05.2021
SO 01                           PODPĚRNÉ NOSNÍKY          S+    Certif., Záznam tř.znak:738115,8122  vstupní kontrola     31.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN               BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   01.06.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     01.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN               BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       02.06.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    02.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN               BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  02.06.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 02.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN               GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    02.06.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 02.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN               BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO +     D               ČSN EN 13369,14843,  Vstupní kontrola     16.06.2021
SO 01                           SCHODIŠTĚ                       Certifikát      třídicí znak:72 3001                      18.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN               LEŠENÍ PODPĚRNÁ           +     A,Z             ČSN 73 8101,07,zn:08 Kontrolní zkoušky,   16.06.2021
SO 01                                                     S+    Zápis, záznam   ČSN EN 12812,39,74   odborné posouzení    18.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                   BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   30.05.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     30.05.2021
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                   BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       30.05.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    30.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                   BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  30.05.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 30.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                   BEDNICÍ PRVKY STOJKY A    +     A,Z,D           ČSN EN 1065,13377;   Odborné posouzení,   30.05.2021
SO 01                           PODPĚRNÉ NOSNÍKY          S+    Certif., Záznam tř.znak:738115,8122  vstupní kontrola     30.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                   GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    30.05.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 30.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                   LEŠENÍ PODPĚRNÁ           +     A,Z             ČSN 73 8101,07,zn:08 Kontrolní zkoušky,   30.05.2021
SO 01                                                     S+    Zápis, záznam   ČSN EN 12812,39,74   odborné posouzení    30.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                   BETONOVÉ PREFABRIKÁTY     +     D               ČSN EN 13369,13747,  Vstupní kontrola     25.05.2021
SO 01                           DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY       Certifikát      třídicí znak:72 3001                      25.05.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI        HYDROIZOLACE STAVEB          +  A               Třídicí znak:7306..; Odborné posouzení,   05.06.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                       Záznam o kontr. ČSN P 73 06..,proj.  vizuální kontrola    16.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI        PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ     +  M               ČSN 73 0601,         Měření pronikání z   11.07.2021
SO 01                           GAMA                      S+    Záznam o měření ČSN 73 0602          podloží a z konstr.  19.09.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI        ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY      +  D,Z             Třídicí znak:7361..; Vstupní kontrola,    05.06.2021
SO 01                                                        +  Protokol,záznam ČSN EN 12697,12970   Marshallova zkouška  16.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI        HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A         +  D               ČSN EN 13375;        Fyzikální zkoušky    05.06.2021
SO 01                           FÓLIE                        +  Certifikát      třídicí znak:7276..  stanovených těles    16.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU         ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN  +     Z               ČSN 72 1006,         Kontr.dynam.zkoušky, 12.06.2021
SO 01                                                        +  Záznam, zápis   ČSN 73 3052          statist.plánem,přímo 12.07.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU         ZEMNÍ PRÁCE               +     M,Z             ČSN 73 3050;         Měření; kontrolní    12.06.2021
SO 01                                                     G+ +  Zápis, záznam   projektu             a průkazní zkoušky   12.07.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  09.06.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 09.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   05.06.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     05.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       09.06.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    09.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       ZDĚNÁ KONSTRUKCE          +     A,Z             Tř.znak:732061,232.; Zatěžování zk.těles, 17.06.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                    +  Záznam o kontr. ČSN EN 1052,projektu odborné posouzení    17.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

ZDI NOSNÉ                       GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    17.06.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 17.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       ZDICÍ PRVKY               +     D               ČSN EN 771,72,846;   Mech,fyz.a geom zk.  17.06.2021
SO 01                                                        +  Certifikát      znak:722601-8,35,711 výrobku,vst.kontrola 17.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                       BEDNICÍ PRVKY STOJKY A    +     A,Z,D           ČSN EN 1065,13377;   Odborné posouzení,   07.06.2021
SO 01                           PODPĚRNÉ NOSNÍKY          S+    Certif., Záznam tř.znak:738115,8122  vstupní kontrola     07.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   25.06.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     25.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       26.06.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    26.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  26.06.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 26.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          LEŠENÍ PODPĚRNÁ           +     A,Z             ČSN 73 8101,07,zn:08 Kontrolní zkoušky,   19.06.2021
SO 01                                                     S+    Zápis, záznam   ČSN EN 12812,39,74   odborné posouzení    19.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    26.06.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 26.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          BETONOVÉ PREFABRIKÁTY     +     D               ČSN EN 13369,13747,  Vstupní kontrola     20.06.2021
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

SO 01                           DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY       Certifikát      třídicí znak:72 3001                      20.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                          BEDNICÍ PRVKY STOJKY A    +     A,Z,D           ČSN EN 1065,13377;   Odborné posouzení,   19.06.2021
SO 01                           PODPĚRNÉ NOSNÍKY          S+    Certif., Záznam tř.znak:738115,8122  vstupní kontrola     19.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                       BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO +     D               ČSN EN 13369,14843,  Vstupní kontrola     12.07.2021
SO 01                           SCHODIŠTĚ                       Certifikát      třídicí znak:72 3001                      14.07.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                       BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ         +     A               ČSN 732400,1201,0511 Posouzení dle ČSN,   26.06.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 S+    Záznam o kontr. ČSN EN 12269         trámcova zkouška     26.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                       BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ     +     Z               ČSN EN 12350,90,504; Nedestruktivní       27.06.2021
SO 01                           A V KONSTRUKCÍCH          +  +  Záznam o kontr. tříd.znak:731302,3   kontrolní zkoušky    27.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                       BETONOVÁ KONSTRUKCE       +     A,M,Z           Zn:7324..,ČSN 732011 Nedestrukt.zkoušky,  27.06.2021
SO 01                           PROVEDENÍ                 T+    Záznam, zápis   ČSN P ENV 13670-1    odb.posouzení,měření 27.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                       GEOMETRICKÁ PŘESNOST      +     M               Třídicí znak 7302..; Geodetické měření    27.06.2021
SO 01                           VE VÝSTAVBĚ               G+    Záznam, zápis   ČSN ISO 7077,7737    odchylek a tolerancí 27.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                       BEDNICÍ PRVKY STOJKY A    +     A,Z,D           ČSN EN 1065,13377;   Odborné posouzení,   20.06.2021
SO 01                           PODPĚRNÉ NOSNÍKY          S+    Certif., Záznam tř.znak:738115,8122  vstupní kontrola     25.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                       LEŠENÍ PODPĚRNÁ           +     A,Z             ČSN 73 8101,07,zn:08 Kontrolní zkoušky,   20.06.2021
SO 01                                                     S+    Zápis, záznam   ČSN EN 12812,39,74   odborné posouzení    25.06.2021
Zhodnocení kontroly:                                            Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

Vysvětlivky zkratek záhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:
HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV Kontrolu provádí mistr PSV
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:

G+ - geodet
T+ - technolog
+, S+ - jiný specialista

Na kotrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:
A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola podle dokladů o jakosti výrobků
M Měření (geometrických veličin)
Z Zkouška fyzikálních veličin
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.5 Environmentální plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

Název činnosti           Upřesnění Dodavatel                     Významnost Doklad Četnost           
Environmentální aspekt (EA) Polutanty člověk vzduch voda Kontrola Opatření T. možný Zařízení Limit Předpis
                                        půda prostř. jiné Četnost kontroly                     T. přípustný Odpovědnost m. j. Způsob řízení

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY   SO 01                             13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 07.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 07.03.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HLOUBENÉ VYKOPÁVKY       SO 01                             13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 14.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 18.03.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HLOUBENÉ VYKOPÁVKY       SO 01                             10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 14.03.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 18.03.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU       SO 01                             13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 19.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 14.04.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

NÁSYPY A SKLÁDKY         SO 01                             13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 19.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 14.04.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ČERPÁNÍ VODY             SO 01                                 19 Průběžná evidence                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina,   + Průb. evid., ident. list NO Označení, třídění,evidence, 14.03.2021 Stavby           Z. 185/01, V. 383/01, V. 381/01
Shromažďování NO zbytky a obaly NCHLAP +   1 x měs. uložení 17.03.2021 stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VRTY PRO PILOTY          SO 01                              13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 22.03.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 22.03.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Dopad na ŽP

pro BYTOVÝ DŮM - NOVÉ OHRAZENICE BD 1 (SO 01) - pro TE 00 - TE 03 (do 1.NP)

3.5 - Environmentální plán akce: Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2 [9]
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.5 Environmentální plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

VRTY PRO PILOTY          SO 01                              11 Záznam o emisích                     
Ochrana ovzduší Výfukové plyny + +  Dodržování emisních limitů Udržování tech. způsobilost 22.03.2021 Stavby           Zák.86/02, Zák.56/01, N.v.24/03
Mobilní zdroje znečišťování  +  Před zaháj. použ., 1 x měs 22.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PILOTY                   SO 01                                       10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 22.03.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 22.03.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PILOTY                   SO 01                                       13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 22.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 22.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PILOTY                   SO 01                                       11                     
Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 22.03.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  + + 1 x měs. 22.03.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PILOTY                   SO 01                                       11 Záznam o emisích                     
Ochrana ovzduší Výfukové plyny + +  Dodržování emisních limitů Udržování tech. způsobilost 22.03.2021 Stavby           Zák.86/02, Zák.56/01, N.v.24/03
Mobilní zdroje znečišťování  +  Před zaháj. použ., 1 x měs 22.03.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE   SO 01                             17 STP, Hav. plán, BL                     
Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky NCHLAP,   + Záchyt. vany, asanač. pros. Opatř. proti vniknutí neb. 08.04.2021 Stavby           Zák. 254/01
Úkapy a úniky ropných látek, aj. +   1 x měs. látek do vody a půdy 08.04.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE   SO 01                             10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 08.04.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 08.04.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE   SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 08.04.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 08.04.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

KANALIZACE LEŽATÁ        SO 01                             19 Průběžná evidence                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina,   + Průb. evid., ident. list NO Označení, třídění,evidence, 10.04.2021 Stavby           Z. 185/01, V. 383/01, V. 381/01
Shromažďování NO zbytky a obaly NCHLAP +   1 x měs. uložení 10.04.2021 stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:
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DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.5 Environmentální plán

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

KANALIZACE LEŽATÁ        SO 01                             16 Evid. list, ILNO                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina, +  + Evid. list přeprav. NO Plnění dohody ADR, 10.04.2021 Stavby           Zák.111/94,  Vyh. 383/01
Přeprava NO zbytky a obaly NCHLAP +   Při zaháj. přepravy Oprávněnost k přepravě 10.04.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

KANALIZACE LEŽATÁ        SO 01                             13 Sděl. o neb. vl. od                     
Nakládání s NO Stavební odpad, zemina, +  + Hodnocení vzorku Vytřídění NO 10.04.2021 Stavby           Zák. 185/01, Vyh. 376/01
Ověření nebezp. vlast. zbytky a obaly NCHLAP +   Při zaháj. nakl. s NO Odběr vzorku 10.04.2021 Opráv. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

KANALIZACE LEŽATÁ        SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 10.04.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 10.04.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

KANALIZACE LEŽATÁ        SO 01                             13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 10.04.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 10.04.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO 01                             10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 11.04.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 11.04.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO 01                             17 STP, Hav. plán, BL                     
Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky NCHLAP,   + Záchyt. vany, asanač. pros. Opatř. proti vniknutí neb. 11.04.2021 Stavby           Zák. 254/01
Úkapy a úniky ropných látek, aj. +   1 x měs. látek do vody a půdy 11.04.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 01                             16 Vodopráv. rozhod.                     
Ochrana vod a půdy Látky ohrožující jakost vod +  + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění 18.04.2021 Stavby           Zák. 254/01, N.vl. 61/03
Odběr a vypouštění NCHLAP, ropné látky +   Dle rozhod. vodopr. úř. 18.04.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                  SO 01                                      16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 26.04.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 26.04.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ    SO 01                             13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 26.04.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
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Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 06.05.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ    SO 01                             10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 26.04.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 06.05.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 15.05.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 15.05.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             16 Vodopráv. rozhod.                     
Ochrana vod a půdy Látky ohrožující jakost vod +  + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění 15.05.2021 Stavby           Zák. 254/01, N.vl. 61/03
Odběr a vypouštění NCHLAP +   Dle rozhod. vodopr. úř. 15.05.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             14 Kniha pouč., BL                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 15.05.2021 Stavby           Zák. 157/98
Používání NCHLAP (malt. směsi, cementy) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 15.05.2021 SV, autoriz. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             15 Bezp. list                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP +  + Označení skladů, nádob Asanační prostř., lékarničk 15.05.2021 Stavby           Zák. 157/98, Vyh. 11/02
Skladování (malt. směsi, cementy) +   1 x měs. zabezp. proti úniku, zcizen 15.05.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 15.05.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 15.05.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 15.05.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 15.05.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ  SO 01                             11                     
Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 15.05.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  + + 1 x měs. 15.05.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:
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SLOUPY SPODNÍ STAVBY     SO 01                             13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 15.05.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 15.05.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SLOUPY SPODNÍ STAVBY     SO 01                             10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 14.05.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 14.05.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SLOUPY SPODNÍ STAVBY     SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 14.05.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 14.05.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SLOUPY SPODNÍ STAVBY     SO 01                             13                     
Prašnost Prach vznikající při staveb + +  Dodržování limitů pro prach Použ. osobních ochranných 14.05.2021 Stavby      10.00 Nař. vl. 178/01
Ochrana osob činnosti  +  1 x měs. prostř. a protipraš. opatř. 14.05.2021 Stavbyvedoucí mg/m3
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN        SO 01                             16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 25.05.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 02.06.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN            SO 01                                16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Beton, dřevo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 28.06.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 28.06.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN            SO 01                                14 Kniha pouč., BL                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 30.05.2021 Stavby           Zák. 157/98
Používání NCHLAP (cementové směsi, přísady) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 30.05.2021 SV, autoriz. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN            SO 01                                15 Bezp. list                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP +  + Označení skladů, nádob Asanační prostř., lékarničk 30.05.2021 Stavby           Zák. 157/98, Vyh. 11/02
Skladování (cementové směsi, přísady) +   1 x měs. zabezp. proti úniku, zcizen 30.05.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 01                             16 Vodopráv. rozhod.                     
Ochrana vod a půdy Látky ohrožující jakost vod +  + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění 05.06.2021 Stavby           Zák. 254/01, N.vl. 61/03
Odběr a vypouštění NCHLAP, ropné látky +   Dle rozhod. vodopr. úř. 16.06.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:
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OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU  SO 01                             13 Průběžná evidence                     
Ostatní odpad Zemina   + Zabezpečení před znehodnoc. Předcházení vzniku odpadu, 12.06.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.383/01
Nákládání se zeminou +   1 x měs. opětovné využití 12.07.2021 Stavbyvedoucí Sm.20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT SUTERÉN      SO 01                             13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 12.06.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 12.07.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo, sklo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 05.06.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 05.06.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    14 Kniha pouč., BL                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 05.06.2021 Stavby           Zák. 157/98
Používání NCHLAP (malt. směsi, cementy) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 05.06.2021 SV, autoriz. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    16 Vodopráv. rozhod.                     
Ochrana vod a půdy Látky ohrožující jakost vod +  + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění 05.06.2021 Stavby           Zák. 254/01, N.vl. 61/03
Odběr a vypouštění NCHLAP, +   Dle rozhod. vodopr. úř. 05.06.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    10 Prohlášení o shodě                     
Hluk Hluk způsobený používaným +   Dodrž. povol. emisí hluku Kontrola zař. z hlediska 05.06.2021 Stavby           Nař. vl. 9/02
Požadavky na stroje zařízením  +  1 x měs. emisí hluku 05.06.2021 Provozovatel
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    15 Bezp. list                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP +  + Označení skladů, nádob Asanační prostř., lékarničk 05.06.2021 Stavby           Zák. 157/98, Vyh. 11/02
Skladování (malt. směsi, barvy, řed.) +   1 x měs. zabezp. proti úniku, zcizen 05.06.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    13                     
Hluk Přijímaný hluk +   Dodrž. příp. hladin hluku Použ. ochranných pomůcek 05.06.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
Ochrana osob  +  1 x měs. 05.06.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                SO 01                                    11                     
Vibrace Přijímané vibrace +   Dodržování přípust. vibrací Používání ochranných prostř 05.06.2021 Stavby           Nař. vl. 502/00
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Ochrana osob  + + 1 x měs. 05.06.2021 Stavbyvedoucí
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                   SO 01                                       16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton, dřevo,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 19.06.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 19.06.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                   SO 01                                       14 Kniha pouč., BL                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bezp.listu 19.06.2021 Stavby           Zák. 157/98
Používání NCHLAP (cementové směsi, přísady) + +  Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona 19.06.2021 SV, autoriz. osoba Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                   SO 01                                       15 Bezp. list                     
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené NCHLAP +  + Označení skladů, nádob Asanační prostř., lékarničk 19.06.2021 Stavby           Zák. 157/98, Vyh. 11/02
Skladování (cementové směsi, přísady) +   1 x měs. zabezp. proti úniku, zcizen 19.06.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                SO 01                                    16 Průb.ev., osvědčení                     
Ostatní odpad Cihly, beton,    Nakládání s ost. odp. Třídění, označ., evidence, 12.07.2021 Stavby           Zák.185/01, Vyh.381/01, 383/01
Nakládání s ost. odpadem aj. neznečišť. neb. látkami + +  1 x měs. vylouč. neb.vlast., předání 14.07.2021 Stavbyvedoucí Sm. 20/02
Zhodnocení kontroly:                     Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:
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Název rizika BOZP Ohrožení Následky HRiz Odpovědnost Četnost
                                                                                          PVN Předpis
                                        Opatření               MNO Doklad

PŘED ZAČÁTKEM STAVBY          Nahlášení na OIP Vedení společnosti Pokuta 0.0 Stavební společnost 1 x měsíčně
Před začátkem            REGBOZ                                                                                          1 z 309/2006 sb. §15odst1b
                                                                                                                        1 Potvrzení z OIP

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
Všechny objekty          REGBOZ                               3 591/2006
                                                                                                                        5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník, pracovnící kolem Zasažení části těla předmětem, poranění nohy a ruky, tržné rány, otlaky0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
Všechny objekty          REGBOZ                                                             3 101/2005,262a591/2006,258/2000
                                                                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Zranění u nevhodné manipulace s materiálem Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
Všechny objekty          REGBOZ                                                            2 101/2005,262a591/2006,258/2000
                                                                                                3 Školení na pracovišti

Správné a pevné uchopení (manipulace) materiálu
Používání vhodných manipulačních pomůcek (kleští, svěrek, kolenní chránič  apod.) a postupů
Používání OOPP (rukavice)
Nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu
Dodržování zásad bezpečného a zdraví neohrožujícího způsobu manipulace, pokud možno v poloze bez ohnutých zad
Břemeno držet blízko těla, zvedání neprovádět trhavými pohyby
Určit přestávky ve fyziologicky náročných a nevhodných polohách
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
Všechny objekty          REGBOZ                               2 101/2005,591/2006,362/2005
                                                                                                                        10 Školení na pracovišti

3.6 -  Plán BOZP akce: Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2 [9]

Včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými hranami, používání OOOP (pracovní obuv s pevnou podrážkou)

pro BYTOVÝ DŮM - NOVÉ OHRAZENICE BD 1 (SO 01) - pro TE 00 - TE 03 (do 1.NP)

Název činnosti           
                        

                    

Propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a jinými 
ostrohrannými částmi, pořezání sklem a pod

Poranění chodidla, řezné rány

Zajištění volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu
Vmezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách

Přiražení končetiny, přetížení, namožení, 
poškození páteře, poranění klubů, 
pořezání končetiny

Dodav
atel

Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
smrt

Pád, pád do hloubky, naražení, zachycení různých částí těla po 
pádu v prostorách staveniště

Pád, vyklouznutí nářadí(i části) nebo stavebního materiálu: volně 
loženého, z ruky nebo vysmeknutí z rukou 

Bezpečné skladování materiálu: mimo okraj, zajištěno proti pádu a sklouznutí
Zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů

Soustředěnost při práci praxe, zručnost, zácvik

U strojů s krytem zapínat pouze v zavřené poloze krytu
Kontrola stavu břemene, příp. zabezpečení poškozeného břemene před ruční manipulací
Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí a ochrannou přilbu, rukavice dle nářadí
Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod břemenem

Nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)

1
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Opatření volných okrajů výkopů, scodišť, ramp, přechodových lávek, a můstků zábradlím příp. nápadnou překážkou
Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(rozměr>25 cm) - únosný, zaaretovaný poklop nebo zábradlí
Používání OOPP (pracovní obuv s protiskluznou úpravou)
Zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za deště
Zřízení pomocných stupňů pro nutnou chůzi po svahu
Volba vhodné trasy při chůzi po svahu, připustit chůzi jen při dodrž. max. přípustného sklonu svahu, násypu
Bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména vstupů do objektů
Údržování průchozých a volných komun., čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunik.
Vedení pohyblivých přívodu a el. kabelů mimo komunikace
Včasné odstraňování komunikačních překážek
Zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené viditelnosti, bez denního osvětl.

Odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
Všechny objekty          REGBOZ                               3 101/2005,591/2006,362/2005
                                                                                                                        6 Školení na pracovišti

Zřízení bezpečných vstupů do stavebních objektů o šířce min. 75 cm, opatřených oboustranným zábradlím při výšce nad 1,5 m na terénem
Přednostní zřizování trvalých schodišť tak, aby je bylo možno požívat již v průběhu provádění stavby, případně prozatímních dřevěných schodišť, omezení používání žebříků k výstupům do pater objektu
Rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů
Udržování volného prostoru zajišťujícího bezpečný průchod po schodech, rampě
Vybavení šikmé rampy protiskluzovými lištami, zarážkami  sklon1 : 3 - vzd.45 cm od sebe, 1 : 4 - 50 cm, 1 : 5 - 55 cm
Přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodech, resp. příčlí při výstupu po žebříku
Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)
Nezeskakovat z lešení(konstrukcí)
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník, pracovník níže 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
Všechny objekty          REGBOZ                               2 101a362/05,356a591/06,258/2000
                                                                                                9 Školení na staveništ

Nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečně únosnými poklopy
Mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmí být větší než 25 cm
Otvory zakrývat současně s postupem prací ve výšce
Poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky proti vodorovnému posunutí
Poklopy musí být dostatečně únosné s ohledem na předpokládané zatížení
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Pracovník 0.0 Pracovník, stavbyvedouci 1 x měsíčně
Všechny objekty          REGBOZ                               3 vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005
                                                                                                3 Školení na pracovišti

Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím
Zabránění neodborných zásahů do el.instalace
Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad)
Nepřibližovat se k el. zařízení, nevyřazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení
Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk Pracovník 0.0 Pracovník 1 x měsíčně

Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
kloubů a páteře

Pád(uklouznutí) v/vně objektu, při vystupování/sestupování ze 
schodů/žebříků, 

Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a 
stěnách

Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné 
činnosti

Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt

Popáleniny, přechod proudu tělem, 
zástava srdce

Popáleniny, přechod proudu tělem, pád 
z výšky

2
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Všechny objekty          REGBOZ                                                            3 vyhl. č. 50/1978 Sb,591/2006
                                                                                                5 Školení na pracovišti

Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření
Respektování bezpečnostních sdělení
Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím
Odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů s ochranným vodičem, provádí elektrikář s vyšší kvalifikací
Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední
Zabránění neodborných zásahů do el.instalace
Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu
Dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí
Nepřibližovat se k el. zařízení, vyřazovat z funkce ochranu polohu, dodržovat zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Úraz el proudem - nešetrné vytržení přívodní šňůry, porušení izolacePracovník Úraz el. proudem 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
Všechny objekty          REGBOZ                                                                                          2 vyhl. č. 50/1978 Sb
                                                                                                                        5 Školení na pracovišti

Spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen jako poslední
Šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami
Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) 
Pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení
Šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci s el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.
Šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami
Dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením
Udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) - pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení
Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování závad)
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí Pracovníci stavby, veřejnost Úraz el. proudem 0.0 Stavbyvedoucí, pracovník 1 x denně
Všechny objekty          REGBOZ                                                                                          1 vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005
                                                                                                                        10 Školení na pracovišti

Vhodné umístění hlavního vypínače, umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládání
Informování všech zaměstnanců stavby o umístění hlavního el. rozvaděče a vypínače pro celou stavbu
Udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům; prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů (před mechanickým poškozením)
Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení prac. doby (požární nebezpečí) a dodržování provozních podmínek nepřetržitě provozovaným topidlům a zdrojům el. vytápění

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

VŠECHNY ČINNOSTI              Zasažení bleskem Pracovníci venku 0.0 Stavbyvedoucí 1 x měsíčně
Všechny objekty          REGBOZ                                                            1 EN62305
                                                                                                10

Vodivé spojení vhodně a účelně rozmístěných jímacích zařízení (bleskosvodů), jejich uzemněním, příp. použitím jiskřišť, bleskojistek a jiných svodičů atmosférického napětí na budovách a objektech
Udržování zařízení k ochraně před atmosférickou elektřinou v řádném stavu (revize, odstraňování závad)

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY        Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopuPracovník 0.0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně
SO 01                                                                                2 Projektová dok, 591/2006
                                                                                                10 Školení na pracovišti

Zavalení zeminou, pohmožděniny, smrt

Smrt, popáleniny, ochrnutí nervového 
systému, šok, zástava dechu, požár 

zástava srdce

3
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      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY        Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník, 
SO 01                                                  2 591/2006
                                                                        10 PD, vytýčení tras

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY        Narušení a poškození plynových potrubí Pracocníci v a kolem výkopu Udušení, popálení části těla 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník
SO 01                                                                                                              2 591/2006
                                                                                                                        9 PD, vytýčení tras

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY        Pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                  2 309/2005,591/2006,362/2005
                                                                        3 Školení na pracovišti

Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky  Zajištění přiměřeného pracovního prostoru  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HLOUBENÉ VYKOPÁVKY            Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                  2 101/2005,591/2005
                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HLOUBENÉ VYKOPÁVKY            Působení vody na bezpečnost výkopu Pracovník, pracovnící kolem Zavalení zeminou, utopení 0.0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně
SO 01                                                                                                              2 Projektová dok,591/2006
                                                                                                                        10 Školení na pracovišti

Určit rozsah a způsob snížení hladiny vody  Přijmout opatření proti pádům osob do vody  Odvedení dešťové vody a jiných vod stékajících do výkopu  Kalkulovat s nižší stabiltou výkopu - zmenšený úhel vnitřního tření  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HLOUBENÉ VYKOPÁVKY            Sjetí, převrácení vozidla do výkopu Pracovníci ve výkopu, řidič 0.0 Řidič, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005,262/2006

Zavalení, naražení části těla, odřeniny

Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
zlomeniny, smrt

Zasažení části těla, bodné, řezné rány

Popáleniny, poranění el. proudem

Provádění dle projektu  Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním  Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území  Vyloučení 
vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m  Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem  Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně  Nezatěžovat stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu  Okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů  Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m 
osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled  Chránit výkopy před vodou  Správný postup odstraňování pažení.

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci vytýčit trasy vedení a sítí  Vyžádat si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu u příslušného provozovatele podzemního vedení  Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti el. kabelů projednat 
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení  Dodržovat podmínky stanovené v písemném souhlasu při provádění strojních vykopávek (vyžadovat řízení, dozor, během pracovního nasazení stroje sledovat pracovní prostor atd.)  Prokazatelně seznámit obsluhy strojů a ostatní 
osoby, které budou zemní práce provádět  V ochranných pásmech provádět výkopové práce za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení strojů ke kabelům  Strojem neprovádět vykopávky bez vytýčení trasy kabelů a bez písemného potvrzení 
že v uvažovaném prostoru není žádné vedení  Obnažování kabelů provádět ručně se zvýšenou opatrností  Obnažené kabely ve stěn ihned zajistit.

Dle PD vytýčit trasy vedení a sítí  Vyžádat si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu u příslušného provozovatele podzemního vedení  Seznámit s místními podmínkami obsluhu strojů a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět  V ochranných pásmech vedení 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli   Přijmout nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení osob nebo strojů k těmto vedením  Vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, 
náležitě zajistit  Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, projednat s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení  Obnažování potrubí provádět ručně se zvýšenou opatrností  Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu ihned 
zajistit proti průhybu, vybočení nebo rozpojení  

před a počas 
zemních prací

před a počas 
zemních prací

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami  Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku  Předem určit způsob 
zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob  Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m   Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu  Zábradlí a zábrany 
přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů  Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce

Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech

Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou 
energií (krumpáče, palice, lopaty)

Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a 
telekomunikačních kabelů

4



DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

                                                                                                8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HLOUBENÉ VYKOPÁVKY            Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopuPracovník 0.0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně
SO 01                                                                                2 Projektová dok, 591/2006
                                                                                                10 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

HLOUBENÉ VYKOPÁVKY            Pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                  2 309/2005,591/2006,362/2005
                                                                        3 Školení na pracovišti

Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky  Zajištění přiměřeného pracovního prostoru  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU            Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní zavěšených břemen Pracovník - řidič, pracovníci kolem stroje 0.0 Pracovník - obsluha stroje
SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005
                                                                                                10

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU            Pracovník 0.0 Vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 361/2000
                                                                                                9 Seznámení s podmínkami staven

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ČERPÁNÍ VODY                  Působení vody na bezpečnost výkopu Pracovník, pracovnící kolem Zavalení zeminou, utopení 0.0 Projektant, pracovník, ved. pra kontinuálně
SO 01                                                                                                              2 Projektová dok,591/2006
                                                                                                                        10 Školení na pracovišti

Určit rozsah a způsob snížení hladiny vody  Přijmout opatření proti pádům osob do vody  Odvedení dešťové vody a jiných vod stékajících do výkopu  Kalkulovat s nižší stabiltou výkopu - zmenšený úhel vnitřního tření  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ČERPÁNÍ VODY                  Zranění elektrickým proudem Pracovník ve vodě u čerpadla Poranění proudem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník
SO 01                                                                                                              2 Vyhl. č. 50/1978 Sb,101/2005
                                                                                                                        10 Školení na pracovišti

Používat čerpadlá v bezchybném stavu  Před použitím kabel zkontrolovat  Nepoužívat zařízení s poškozeným kabelem nebo jinou částí čerpadla

Zasažení části těla, bodné, řezné rány

Zavalení zeminou, pohmožděniny, smrt

Výkopy, přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich, opatřit příslušnými. dopravními značkami - na veř. prostranství  V noci a za snížené viditelnosti označit výkopy světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, 
případně podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech  Nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín  Vzdálenost stroje od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní hmotnost 
a dynamické účinky vyvolané provozem stroje  Při provádění hlubších výkopů rýpadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání (podhrabávání)  

Provádění dle projektu  Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn pažením nebo svahováním  Svislé stěny (boky) ručně kopaných výkopů zajišťovat pažením, odolné vůči zemnímu tlaku, od hloubky větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území  Vyloučení 
vstupu pracovníků do strojem vyhloubených výkopů s nezajištěnými stěnami proti sesutí při větší hloubce než 1,3 resp. 1,5m  Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem,odpovědným pracovníkem  Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně  Nezatěžovat stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, povrch terénu v pásu od okraje výkopu  Okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu vykopanou zeminou, materiálem ani provozem strojů  Vyloučit provádění výkopových prací od hl. 1,3 m 
osamoceným pracovníkem na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled  Chránit výkopy před vodou  Správný postup odstraňování pažení

před 
manipulací

Správný postup při zvedání a pojíždění s břemenem (zejména s ohledem na těžké terénní podmínky a na to, že rýpadlo není vybaveno omezovačem přetížení ani ukazatelem nosnosti v závislosti na vyložení)  Vyloučení nadměrného rozhoupání břemene  Nepřetěžování stroje, 
zákaz zvedání břemen a neznámé hmotnosti  Zajištění rovné pracovní a pojízdné plochy, zabránění nebezpečného náklonu rýpadla  

Správné dopravní řešení staveniště, určení komunikací a přístupů na místa práce na stavbě  Seznámit zaměstnance s místními podmínkami dopravy a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi  Používání vesty s vysokou viditelností  Omezit rychlost vozidel na 
staveništních komunikacích  Zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu  Vyloučení přítomnosti pracovníka mezi podvozkem stroje a břemenem  Vyloučení přítomnosti pracovníka před stav. mechanizaci ve směru pojezdu  Postavení osoby doprovázející přemísťované břemeno 
mimo oblast nebezpečí (jít vedle rýpadla), být po celou dobu manipulace v přímém zorném poli řidiče rýpadla  Nenavádět břemeno rukama, k usměrňování výkyvu používat lana, vodící tyče apod. přičemž doprovodná osoba musí být mimo oblast nebezpečí  Rychlost rýpadla se 
má rovnat rychlosti chůze  Před zahájením manipulačních prací dohodnout signalizaci mezi řidičem a doprovázejícími osobami  

před 
čerpáním

Naražení části těla, pohmožděniny, 
zlomeniny, smrt

Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným 
stavebním strojem na stavbě

Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou 
energií (krumpáče, palice, lopaty)

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

5



DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ČERPÁNÍ VODY                  Pracovník 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
SO 01                                                  2 Vyhl. č. 50/1978 Sb,591/2006
                                                                                                10 Školení pracovníků, PDvenk sítí

Dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vvn  Práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržení min. vzdáleností uvedených v předmětných předpisech  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PILOTY                        Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                                        3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE        Převržení nestabilně uloženého materiálu Pracovníci kolem stohu materiálu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                                                2 101/2005,591/2006
                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE        Pracovníci kolem Zasažení části těla, bodné, řezné rány 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 309/2005,591/2006,362/2005
                                                                                                3 Školení na pracovišti

Dodržování zákazu používání poškozeného nářadí  Správné používání nářadí (nepoužívat nářadí jako páky)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky  Zajištění přiměřeného pracovního prostoru  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE        Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
SO 01                                                                                2 101/2005, 262/2006
                                                                                                8 Školení na pracovišti

Zdravotní způsobilost, pracovnělékařská péče, preventivní prohlídky  Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí  Používání OOPP k ochraně kolen  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE        Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                  2 101/2005,591/2005
                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE        Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části Pracovníci ve výkopu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník
SO 01                                                                                2 TP, 591/2006
                                                                                                9 Školení na pracovišti

Popáleniny, přechod proudu tělem, 
zástava srdce

Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech

Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi 
nízkého i vysokého napětí včetně dotyku s venkovním el. vedením

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze  Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě  Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)  Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě  Šetrné zacházení s el.přívody, 
udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození  Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení  

Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého 
přívodu (prodření, proseknutí a jiné poškození izolace na vodič)

Poranění kloubů a páteře, pohybového 
aparátu

Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, 
únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou 
energií (krumpáče, palice, lopaty)

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami  Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku  Předem určit způsob 
zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob  Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m   Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu  Zábradlí a zábrany 
přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů  Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce

před vstupem 
do výkopu

Zavalení zeminou, pohmožděniny, smrt

Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
zlomeniny, smrt

6



DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE        Naražení osoby o stěny výkopu Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005,262/2006
                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PODKLAD LEŽ KANALIZACE        Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005, 262/2006
                                                                                                9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

KANALIZACE LEŽATÁ             Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005, 262/2005
                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY      Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005, 262/2006
                                                                                                9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY      Pracovník, kolem se pohybující lidé 0.0 Pracovník, Manipulant 1 x týdně
SO 01                                                  4 NV 591/2006
                                                                        3 Protokol o proškolení

Podráždění, poleptání postiženého místa 
nebo sliznice, kožní nemoci, alergické, 
iritativní dermatitidy

Naražení části těla, zlomeniny a 
pohmožděniny končetin, vnitřní zranění

Dodat v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický předpis  Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu  Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů)  Pro ukládání pažících dílců pověřit 
zkušeného strojníka (obsluhu rýpadla)s praxí s podkopovou lopatou  Správné sestavování a zabudování pažení dle TP  Aktivní rozepření pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 silou max aktivního tlaku zeminy  Rozepření pravidelně kontrolovat a dle 
potřeby obnovovat  Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu  Neupevňovat lana nebo řetězy k rozpíracím trubkám nebo vřetenům  Netlačit lopatou rýpadla na rozpírací systém  Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a 
tlačných hlav  Nepřekračovat normové zatížení

Vstupují-li osoby do výkopů se svislými stěnami, tyto výkopy musí mít světlou šířku nejméně 0,8 m  Rozměry rýh volit tak, aby bylo umožněno bezpečné provedení návazných montážních prací (uložení trubního vedení, umístění tvarovek, armatur, napojení přípojek, provedení 
spojů, svařování apod.) zohlednit druh prací, (např. zda způsob montáže vyžaduje přítomnost pracovníků mezi potrubím a stěnou výkopu či nikoliv), vnější průměr trubek a potrubí ve výkopu, sklon svahu výkopu, kde se má pracovat apod.  Nejmenší dovolená šířka pracovního 
prostoru pro zhotovení nátěrových a vložkových izolací zpracovávaných za horka má být 1,2 m  Při výkopu má postupovat proti sklonu stoky a je trvale zajišťovat osu a výškové uložení stoky  Způsoby odvodňování dna výkopu řešit normových požadavků  

Při startování se ujistit, zda se nemůže dát válec samovolně do pohybu  Při práci ve svahu ovládat válec tak, aby obsluha byla stále nad válcem  Vést válec ze strany (aby nedošlo k přitlačení obsluhy mezi oj a překážku)  Správný postoj a uchopení při startování klikou  Roztáčecí 
kliku zavést do roztáčecí objímky resp. roztáčecích ozubů, držet stále rukojeť pevně sevřenou   Dodržovat zákaz sedat za jízdy válce na řídící rameno  Při zhutňování nerovného terénu a hrubého materiálu, při přejíždění nerovností, obrubníků apod. zvýšená opatrnost, zaujmout 
pevný postoj a zpomalit rychlost  Dodržování bezpečné vzdálenosti od okrajů svahů a výkopů a příčného i podélného dovoleného sklonu  Nesjíždět ze svahu bez zařazené rychlosti a nepřeřazovat  Dodržovat návod k obsluze, požívat OOPP  Nedoplňovat pohonné hmoty za chodu 
stroje a s chladným motorem

Nežádoucí účinky mletého vápna a vápenného prachu při přepravě 
nebo kontaktu s části lidského těla

Určení odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců k obsluze přepravníků a zásobníků;  Před připojením dopravního potrubí (hadic) k potrubnímu řadu pro zásobník se obsluha musí přesvědčit zda není potrubní řad pod tlakem;  Dopravní hadice a potrubí se před 
přečerpáváním zkontrolují, poškozené zařízení nelze používat;  Hadice se spojují navzájem i k pevnému potrubí jen nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a koncovkami;  V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho přeplnění;  Omezení 
prašnosti, účinné větrání, hermetizace - tak aby nebyla překročena max. přípustná koncentrace CaO5 mg.m-3 vzduchu;  Používání vhodných OOPP (hlavně očí a sliznic);  Při vzniku místně vyšší prašnosti používat i OOPP k ochraně dýchadel (čtvrtmaska, polomaska);  Vyloučení 
přímého kontaktu nehašeného mletého vápna (váp. prachu) s vodou při manipulaci a dopravě;  Včasné poskytnutí první pomoci, zejména při zasažení očí;  Zajištění dostatatku čisté vody pro vyplachování zasaženého oka

Při startování se ujistit, zda se nemůže dát válec samovolně do pohybu  Při práci ve svahu ovládat válec tak, aby obsluha byla stále nad válcem  Vést válec ze strany (aby nedošlo k přitlačení obsluhy mezi oj a překážku)  Správný postoj a uchopení při startování klikou  Roztáčecí 
kliku zavést do roztáčecí objímky resp. roztáčecích ozubů, držet stále rukojeť pevně sevřenou   Dodržovat zákaz sedat za jízdy válce na řídící rameno  Při zhutňování nerovného terénu a hrubého materiálu, při přejíždění nerovností, obrubníků apod. zvýšená opatrnost, zaujmout 
pevný postoj a zpomalit rychlost  Dodržování bezpečné vzdálenosti od okrajů svahů a výkopů a příčného i podélného dovoleného sklonu  Nesjíždět ze svahu bez zařazené rychlosti a nepřeřazovat  Dodržovat návod k obsluze, požívat OOPP  Nedoplňovat pohonné hmoty za chodu 
stroje a s chladným motorem

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného 
nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s 
nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat 
mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Naražení části těla, zlomeniny a 
pohmožděniny končetin, vnitřní zranění

Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny 
končetiny,
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DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY      Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí Pracovník, pracovníci kolem Pohmoždění a poranění ruky, 0.0 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005, 262/2005
                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD      Převržení nestabilně uloženého materiálu Pracovníci kolem stohu materiálu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                                                2 101/2005,591/2006
                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD      Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                  3 101/2005,591/2006
                                                                        5 Školení na pracovišti

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků  Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí  V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD      Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                  2 101/2005,591/2005
                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD      Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla Pracovníci v místnosti 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                5 Návod, 591/2006, 101/2005
                                                                                                4 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD      Popálení horkou živicí Pracovník Popálení části těla 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              2 591/2006
                                                                                                                        7

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, 
únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých 
komunikacích a na venkovních staveništních prostorách

Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami  Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku  Předem určit způsob 
zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob  Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m   Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu  Zábradlí a zábrany 
přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů  Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce

Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného 
nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s 
nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat 
mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Změna chuti a čuchu, podráždění očí, 
sliznice, pokožky

Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
zlomeniny, smrt

Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
končetin a klubů

Při aplikaci v uzavřených prostorech, je třeba zajistit dostatečnou ventilaci, pokud výpary styrenu překročí koncentraci 20 ppm,  použít ochranou masku (respirátor)  Aplikaci v uzavřených prostorech je třeba provádět min. v počtu dvou pracovníků a zabezpečit nepřetržitou 
ventilaci v průběhu vytvrzování nátěru, pro minimalizaci koncentrace styrenových par (limit je 1,1%)  Při práci s přípravkem zabránit přímému kontaktu kůže s materiálem vhodným pracovním oděvem, rukavicemi a vhodných ochranných brýlí  První pomoc:  Při vniknutí do oka 
vymýt proudem čisté vody nebo borovou vodou a neprodleně vyhledat lékaře  Při kontaminaci pokožky setřít kompozici nebo složku buničinou nebo toaletním papírem, umýt mycí pastou nebo mýdlem. Zasažené místo sterilizovat (např. Septonexem), neaplikovat žádné masti 
nebo krémy;   Při požití dát postiženému vypít cca 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, ne však později než po 5 až 15 minutách, dále vypít cca 0,5 l 3% kys citr a vyhledat lékaře  Větrat  Znečištěný oděv vyměnit
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DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD      Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek Pracovník Popáleniny končetiny, části těla 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              2 591/2006, 101/2005, 133/1985
                                                                                                                        7 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Pracovník . manipulant 0.0 Pracovník, řidič, ved prac
SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 361/2000
                                                                        8 Seznámení s podmínkami staven

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Lidé v těsné blízkosti konstrukce 0.0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
SO 01                                                  2 Projekt bednění,manuál,591/2006
                                                                        5 Proškolení na bednící systém

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Kolem pohybující se lidé, pracovníci 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
SO 01                    1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009

                              10 Projektová dokumentace

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsiPracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
SO 01                                                                                                              2 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                                        3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Při pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem bez podepření respektovat podmínky, omezení, opatření stanovené výrobcem  Výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu  S břemenem pojíždět rovnoměrně, pomalu, aby nedošlo k rozhoupání břemene  Mezi 
jeřábníkem a řidičem dohodnout dorozumívací znamení (vizuální komunikaci), koordinace  Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém dosahu a dráze stroje   Při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu (ohrožený prostor = max. dosahem 
pracovního zařízení stroje + 2 m);   Soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny a zastavení práce v případě nedohlédnutí na všechna ohrožená místa  Používat hydraulické lopatové rýpadlo k manipulaci s břemeny jen připouští-li to návod k obsluze  Zavěšováním břemen 
pověřovat vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků 

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k 
části stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) a přejetí koly

kontinuálně u 
práce stroje

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

 Živice nahřívat pouze v tomu určených tavných nádobách a správným způsobem  Tavnou nádobu umístit na nehořlavý, rovný a únosný podklad  Vvyloučení dodatečného plnění a přehřátí živice v kotlích  Řádný technický stav kotle, pravidelné prohlídky, poklop nad tavnou 
nádobou apod., tavné nádoby upraveny tak, aby rozehřívaná živice nemohla přijít do styku s ohněm  Takové lahve na PB pro nahřívání živice ukládat v bezpečně (zpravidla 4m)

Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s obnaženým tělem)  Zabránit styku rozehřáté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy  Vyloučit přítomnost nepovolaných osob v místě práce  K dispozici prostředky k 
poskytování první pomoci, správný postup při poskytování první pomoci;   Pro práce se živicemi stanovit v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých pracovních úkonech  Správné pracovní postupy, 
opatrnost při zacházení s rozehřátou živicí

Určit způsob a délku ohřevu, postavení plamene dle druhu prací a izolačního materiálu  Tepelný výkon a délka pracovního plamene se řídí pracovním přetlakem PB dle typu přístroje na PB  Zabránit sklouznutí, pádu či stržení přístroje na PB (natavovacího zařízení) hmotností 
hadice  Zabránění náhodnému otevření přívodu plynu  Zabránění uhašení či stržení plamene vlivem povětrnostních podmínek  Zapálený hořák v úsporném režimu odkládat na volné místo bez hořlavých materiálů ve stabilizované poloze, přičemž hubice musí směřovat do volného 
prostoru  Při natavování izolačních materiálů (např. polyethylen v kombinaci se živicemi) hořák zapalovat ve směru větru do otevřeného prostoru, ve kterém se nevyskytují hořlavé materiály, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý plyn  

Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením 
betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí 
být deformována.   Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové 
směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce, havárie

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou 
uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   
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DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

ZÁKLADY                       Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího nulování, neodpovídajícího stupně ochrany před dotykemPracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              2 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                                        3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZÁKLADY                       Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsiPracovník Poranění ruky 0.0 Pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              2 591/2006,101/2005,272/2011
                                                                                                                        2 Školení na pracovišti

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ         Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampuPracovník Odřeniny, pohmožděniny 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              3 101/2005,591/2006
                                                                                                                        3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ         Převržení nestabilně uloženého materiálu Pracovníci kolem stohu materiálu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                                                2 101/2005,591/2006
                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ         Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části Pracovníci ve výkopu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník
SO 01                                                                                2 TP, 591/2006
                                                                                                9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ         Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu Pracovník, pracovník pod střechou 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005, 362/2005

Poranění hlavy, části těla, odřeniny

Zavalení zeminou, pohmožděniny, smrt

Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky  Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů  Udržovat nepoškozenou izolaci 
obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce  Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí  

Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého 
přívodu (prodření, proseknutí a jiné poškození izolace na vodič)

Dodat v předstihu na stavbu dokumentaci pro systémové pažení, stanovit konkrétní technologický předpis  Připravit potřebný počet a druh dílů pažení dle rozměrů a hloubky výkopu  Kontrola stavu pažení (zejména šroubů stabilizátorů)  Pro ukládání pažících dílců pověřit 
zkušeného strojníka (obsluhu rýpadla)s praxí s podkopovou lopatou  Správné sestavování a zabudování pažení dle TP  Aktivní rozepření pažení do zeminy pomocí rozpěrných prvků, zpravidla min 1/2 silou max aktivního tlaku zeminy  Rozepření pravidelně kontrolovat a dle 
potřeby obnovovat  Kontrola stěn výkopu, pažení před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu  Neupevňovat lana nebo řetězy k rozpíracím trubkám nebo vřetenům  Netlačit lopatou rýpadla na rozpírací systém  Neprovádět zatlačování bez použití tlačných traverz a 
tlačných hlav  Nepřekračovat normové zatížení

před vstupen 
do výkopu

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze  Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě  Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)  Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě  Šetrné zacházení s el.přívody, 
udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození  Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení  

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. 
šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, 
únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  
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DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

                                                                                                9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ         Sjetí, převrácení vozidla do výkopu Pracovníci ve výkopu, řidič 0.0 Řidič, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005,262/2006
                                                                                                8 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ         Pracovník . manipulant 0.0 Pracovník, řidič, ved prac
SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 361/2000
                                                                        8 Seznámení s podmínkami staven

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ       Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                  2 268/2009,101/2005,591/2005
                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ       Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                  2 268/2009,101/2005,591/2005
                                                                        10 Školení na pracovišti

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ       Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník kontinuálně
SO 01                                                                                2 101/2005, 262/2006
                                                                                                8 Školení na pracovišti

Zdravotní způsobilost, pracovnělékařská péče, preventivní prohlídky  Bezpečnostní přestávky v teplém prostředí  Používání OOPP k ochraně kolen  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ       Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005, 262/2005
                                                                                                5 Školení na pracovišti

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Naražení části těla, vnitřní zranění, 
pohmožděniny, zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt

Zavalení, naražení části těla, odřeniny

Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Poranění kloubů a páteře, pohybového 
aparátu

Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty 
stability, tuhosti konstrukce

Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a 
konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob

Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů  Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost  Nezatěžování zdiva izolačních přizdívek zeminou  Vyzdívání provádět odborně 
(správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí  Zakotvování příček do zdiva  Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady)  Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu  
Případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem  Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přizdívek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)  

Při pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem bez podepření respektovat podmínky, omezení, opatření stanovené výrobcem  Výložník umístit v základní délce a obráceně dozadu  S břemenem pojíždět rovnoměrně, pomalu, aby nedošlo k rozhoupání břemene  Mezi 
jeřábníkem a řidičem dohodnout dorozumívací znamení (vizuální komunikaci), koordinace  Vyloučení přítomnosti osob v ohroženém dosahu a dráze stroje   Při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu (ohrožený prostor = max. dosahem 
pracovního zařízení stroje + 2 m);   Soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny a zastavení práce v případě nedohlédnutí na všechna ohrožená místa  Používat hydraulické lopatové rýpadlo k manipulaci s břemeny jen připouští-li to návod k obsluze  Zavěšováním břemen 
pověřovat vazače s odbornou kvalifikací  Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků 

Výkopy, přiléhající k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo zasahující do nich, opatřit příslušnými. dopravními značkami - na veř. prostranství  V noci a za snížené viditelnosti označit výkopy světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci v čelech, 
případně podle místních podmínek i v jiných nebezpečných místech  Nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu s ohledem na smykový klín  Vzdálenost stroje od okraje výkopu přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti zatěžované horniny s ohledem na provozní hmotnost 
a dynamické účinky vyvolané provozem stroje  Při provádění hlubších výkopů rýpadlem s hloubkovou lopatou neprovádět podkopání (podhrabávání)  

Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu  Shazovat 
předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení  Shazovat předměty a materiál ze střechy jen za předpokladu, že je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků  Neshazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky  Používat helmu  Stanovit systém dorozumívaní u shazovaní 

kontinuálně u 
práce stroje

Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k 
části stavby či jiné pevné konstrukci (překážky) a přejetí koly
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DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SLOUPY SPODNÍ STAVBY          Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsiPracovník 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SLOUPY SPODNÍ STAVBY          Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsiPracovník Poranění ruky 0.0 Pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              2 591/2006,101/2005,272/2011
                                                                                                                        2 Školení na pracovišti

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SLOUPY SPODNÍ STAVBY          Poškození vibrátoru, úraz el. proudem Pracovník Poranění ruky 0.0 Pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              1 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                                        1 Školení na pracovišti

El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem  Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru  Při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SLOUPY SPODNÍ STAVBY          Zranění u ohýbaček oceli Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník
SO 01                                                                                3 Návod, 591/2006, 101/2005
                                                                                                6

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SLOUPY SPODNÍ STAVBY          Zranění u nůžek betonářské oceli Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník
SO 01                                                                                2 Návod, 591/2006, 101/2005
                                                                                                8

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SLOUPY SPODNÍ STAVBY          Poranění u práce s ocelí Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005
                                                                                                6 Školení na pracovišti

Stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá konstrukci nůžek  Nestříhat pruty kratší než 0,3 m, není-li instalováno zařízení, které bezpečně chrání pracovníka před úrazem  Ruce obsluhy nepřibližovat místu střihu blíže než 0,15 m  Soustředěnost při práci pozorné sledování 
pracovního úkonu, dodržování návodu k používání  Při střihu a v době chodu stroje odstraňovat odpad z ustřihovaných prutů pouze pomocí vhodné pomůcky  Stříhat více prvků současně jen za předpokladu, že tím není přetěžován stroj  Pruty musí být tak upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nebyl ohrožen pracovník obsluhy  Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze (svěrkami, konstrukcí stroje, vhodnými přípravky apod.) přidržovat pruty přitom volně rukama je zakázáno  Správné postupy při manipulaci a ukládání 
armatury - hrozí zranění nohy  Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou špičkou)  

Ruce obsluhy nepřibližovat k místu ohybu a jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m  Vybavení ohýbačky na přední straně stolu vypínací tyčí nebo stop tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžité zastavení chodu stroje  Správný úchop, držení ohýbaného prutu a 
pracovní postup  Soustředěnost, sledování pracovní operace  Ohýbání provádět jen jedním pracovníkem (neurčuje-li výrobce jinak)  Vhodné ustrojení obsluhy (s upnutými rukávy atd.)  Neukládat neohýbaný materiál na stůl  Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou 
špičkou)  Nepřetěžovat ohýbačku, neohýbat pruty průměru, který neodpovídá konstrukci ohýbačky a pruty kratší než 0,3 m    

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou 
uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného 
nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s 
nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat 
mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka

Zhmoždění, zachycení, sevření, 
přimáčknutí a amputace prstů, ruky

Zhmoždění, zachycení, sevření a 
přimáčknutí prstů, ruky, nohy

Popáleniny, zástava srdce, smrt

vždy u 
ohýbačky

vždy u 
střihaček oceli
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DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SLOUPY SPODNÍ STAVBY          Kolem pohybující se lidé, pracovníci 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
SO 01                    1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009

                              10 Projektová dokumentace

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SLOUPY SPODNÍ STAVBY          Lidé v těsné blízkosti konstrukce 0.0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
SO 01                                                  2 Projekt bednění,manuál,591/2006
                                                                        5 Proškolení na bednící systém

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN             Kolem pohybující se lidé, pracovníci 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
SO 01                    1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009

                              10 Projektová dokumentace

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN             Lidé v těsné blízkosti konstrukce 0.0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
SO 01                                                  2 Projekt bednění,manuál,591/2006
                                                                        5 Proškolení na bednící systém

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN             Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsiPracovník 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN             Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně

Popáleniny, zástava srdce, smrt

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením 
betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí

Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce, havárie

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí 
být deformována.   Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové 
směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu  Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)  Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti  
Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem  Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním  

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí 
být deformována.   Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové 
směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením 
betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou 
uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího 
nulování, neodpovídajícího stupně ochrany před dotykem

Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce, havárie
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DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN             Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsiPracovník Poranění ruky 0.0 Pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              2 591/2006,101/2005,272/2011
                                                                                                                        2 Školení na pracovišti

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN             Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampuPracovník Odřeniny, pohmožděniny 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              3 101/2005,591/2006
                                                                                                                        3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN             Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutíPracovník Vyvrtnutí členku, poranění kloubů 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                                                                              3 101/2005,591/2006
                                                                                                                        4 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN             Zranění u ohýbaček oceli Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník
SO 01                                                                                3 Návod, 591/2006, 101/2005
                                                                                                6

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ SUTERÉN             Poranění u práce s ocelí Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005
                                                                                                6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                 Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných konstrukcíLidé v těsné blízkosti konstrukce 0.0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 Projekt bednění,manuál,591/2006
                                                                                                5 Proškolení na bednící systém

Staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky  Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů  Udržovat nepoškozenou izolaci 
obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce  Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí  

nulování, neodpovídajícího stupně ochrany před dotykem

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. 
šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi  Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí 
podmínky  Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi  Očistění obuvi před výstupem na žebřík

vždy u 
ohýbačky

Ruce obsluhy nepřibližovat k místu ohybu a jiným nebezpečným místům blíže než 0,15 m  Vybavení ohýbačky na přední straně stolu vypínací tyčí nebo stop tlačítky zajišťujícími v případě nebezpečí okamžité zastavení chodu stroje  Správný úchop, držení ohýbaného prutu a 
pracovní postup  Soustředěnost, sledování pracovní operace  Ohýbání provádět jen jedním pracovníkem (neurčuje-li výrobce jinak)  Vhodné ustrojení obsluhy (s upnutými rukávy atd.)  Neukládat neohýbaný materiál na stůl  Používání OOPP (pevná pracovní obuv s vyztuženou 
špičkou)  Nepřetěžovat ohýbačku, neohýbat pruty průměru, který neodpovídá konstrukci ohýbačky a pruty kratší než 0,3 m    

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu  Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)  Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti  
Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem  Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním  

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka

Zhmoždění, zachycení, sevření a 
přimáčknutí prstů, ruky, nohy
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DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                 Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a odbedňování z volných nezajištěných okrajů míst Pracovník, lidé dolů se pohybující 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
SO 01                                                                                2 362/2005, 101/2005, 591/2006
                                                                                                10 Proškolení

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                 Kolem pohybující se lidé, pracovníci 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
SO 01                    1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009

                              10 Projektová dokumentace

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                 Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářskych prací Pracovník 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 362/2005, 101/2005
                                                                                                7 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                 
Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové 
směsi Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně

SO 01                                                                                                              2 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                                        3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                 Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsiPracovník Poranění ruky 0.0 Pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              2 591/2006,101/2005,272/2011
                                                                                                                        2 Školení na pracovišti

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                 Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí kolečka mimo rampuPracovník Odřeniny, pohmožděniny 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              3 101/2005,591/2006
                                                                                                                        3 Školení na pracovišti

Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu  Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost  Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva  
Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah)  Neseskakovat na podlahy  

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou 
uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením 
betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zranění vnitřních orgánů

Zlomeniny, pohmožděniny, vnitřní 
zranění, poranění vnitřních orgánů, smrt

Vypracování dokumentace složitějších bednění  Řešení opatření proti pádu osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce)  V technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické 
požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení  Stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod., při respektování normových hodnot  Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není 
dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě  Volné okraje podlah, lávek apod. zajistit 
osazením konstrukce ochrany proti pádu  Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení  Žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou 

Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce, havárie

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí 
být deformována.   Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové 
směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  
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DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                 Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                  3 101/2005,591/2006
                                                                        5 Školení na pracovišti

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků  Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí  V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                 Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                  2 101/2005,591/2005
                                                                        6 Školení na pracovišti

Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů  Vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROP SUTERÉN                 Poranění u práce s ocelí Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005
                                                                                                6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Převržení nestabilně uloženého materiálu Pracovníci kolem stohu materiálu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                                                2 101/2005,591/2006
                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                  3 101/2005,591/2006
                                                                        5 Školení na pracovišti

Vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků  Jejich čistění a udržování zejména v zimním období a za deštivého počasí  V zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                  2 101/2005,591/2005
                                                                        9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. 
šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých 
komunikacích a na venkovních staveništních prostorách

Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných 
keramických materiálů a jiných nedostatečně únosných konstrukcí 
stropu

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu  Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)  Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti  
Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem  Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním  

Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka

Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt

Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
končetin a klubů

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, 
únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých 
komunikacích a na venkovních staveništních prostorách

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami  Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku  Předem určit způsob 
zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob  Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m   Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu  Zábradlí a zábrany 
přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů  Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce

Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech

Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
zlomeniny, smrt

Odřeniny, pohmožděniny, zranění 
končetin a klubů
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3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Pracovníci u přizdívky 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                  2 591/2006, 101/2005, 268/2009
                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla Pracovníci v místnosti 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                5 Návod, 591/2006, 101/2005
                                                                                                4 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Popálení horkou živicí Pracovník Popálení části těla 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              2 591/2006
                                                                                                                        7

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI      Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou Pracovníci Poranění dýchacích cest 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              2 591/2006, 262/2006
                                                                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU       Pracovník Odřeniny, pohmožděniny 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006
                                                                                                                        3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU       Pracovník, pracovníci kolem, veřejnost 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                  2 101/2005,591/2005
                                                                                                9 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Dát, aby do zásobníků a jiných nádob na uskladnění a rozehřívání živic nevnikala voda, pokud se tak stalo, musí se voda před rozehřátím živice nebo aplikaci horké živice odstranit  Hrkou živici pokládat na suché povrchy  Vloučit přítomnost nepovolaných osob v místě práce  

Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na 
veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech

Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, 
sjetí kolečka mimo rampu

Při nalepování vodotěsné izolace na izolační cihelnou přizdívku tuto ochranou přizdívku předem (při vyzdívání) v celé délce vyztužovat a stabilizovat  Provést ochrannou přizdívku izolace tak, aby nedošlo ke ztrátě její stability (nebezpečné je provést ji jako tzv. ztracené bednění)  
Nezatěžování zdiva izolačních přizdívek zeminou  Uplatňování příslučných požadavků v PD   Kontrola před zahájením prací na staveništi  Kontrolní činnost v průběhu stavby  Používaní OOPP - helma, boty

Zřícení cihelné přizdívky, zavalení pracovníků padajícím zdivem při 
nalepování svislých izolačních pásů

Naražení, bodné a řezné rány, zranění 
vnitřích orgánů, zranění klubů/končetin, 
zlomeniny, smrt

Změna chuti a čuchu, podráždění očí, 
sliznice, pokožky

Pohmožděniny, zlomeniny, odřeniny, 
naražení na konstr

Při aplikaci v uzavřených prostorech, je třeba zajistit dostatečnou ventilaci, pokud výpary styrenu překročí koncentraci 20 ppm,  použít ochranou masku (respirátor)  Aplikaci v uzavřených prostorech je třeba provádět min. v počtu dvou pracovníků a zabezpečit nepřetržitou 
ventilaci v průběhu vytvrzování nátěru, pro minimalizaci koncentrace styrenových par (limit je 1,1%)  Při práci s přípravkem zabránit přímému kontaktu kůže s materiálem vhodným pracovním oděvem, rukavicemi a vhodných ochranných brýlí  První pomoc:  Při vniknutí do oka 
vymýt proudem čisté vody nebo borovou vodou a neprodleně vyhledat lékaře  Při kontaminaci pokožky setřít kompozici nebo složku buničinou nebo toaletním papírem, umýt mycí pastou nebo mýdlem. Zasažené místo sterilizovat (např. Septonexem), neaplikovat žádné masti 
nebo krémy;   Při požití dát postiženému vypít cca 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, ne však později než po 5 až 15 minutách, dále vypít cca 0,5 l 3% kys citr a vyhledat lékaře  Větrat  Znečištěný oděv vyměnit

Používání OOPP k ochraně rukou, obličeje, očí a nechráněných částí těla, (nepracovat s obnaženým tělem)  Zabránit styku rozehřáté živice s vodou, horkou živici pokládat na suché povrchy  Vyloučit přítomnost nepovolaných osob v místě práce  K dispozici prostředky k 
poskytování první pomoci, správný postup při poskytování první pomoci;   Pro práce se živicemi stanovit v technologickém nebo pracovním postupu opatření k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany při jednotlivých pracovních úkonech  Správné pracovní postupy, 
opatrnost při zacházení s rozehřátou živicí

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. 
šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Zřízení žebříků (popř. šikmých ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup  Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 upravit proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami  Nepoužívat rozpírací systém pažení místo žebříku  Předem určit způsob 
zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob  Výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, výška horní tyče nejméně 1,1 m   Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup k výkopu  Zábradlí a zábrany 
přerušit pouze v místech přechodů nebo přejezdů  Zajištění výkopu plastovou pouze pro krátkodobé práce
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3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

PŘESUN HMOT SUTERÉN           Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, uklouznutíPracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006
                                                                                                4 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

PŘESUN HMOT SUTERÉN           Pracovník Odřeniny, pohmožděniny 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006
                                                                                                                        3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                     Pracovník Odřeniny, pohmožděniny 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006
                                                                                                                        3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                     Převržení nestabilně uloženého materiálu Pracovníci kolem stohu materiálu 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                                                2 101/2005,591/2006
                                                                                                5 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                     Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                  2 268/2009,101/2005,591/2005
                                                                        6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                     Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                  2 268/2009,101/2005,591/2005
                                                                                                10 Školení na pracovišti

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

ZDI NOSNÉ                     Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovní, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005, 262/2005
                                                                                                5 Školení na pracovišti

Pohmoždění a poranění ruky, 
přimáčknutí, otlaky, podlitiny, úrazy očí, 
zranění hlavy, zranění el. prudem

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Pohmožděniny, odřeniny, zlomeniny, 

Dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů a prvků zespod nebo ze strany stohu  Dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu  Použití pracovní obuvi s vyztuženou špicí  Ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný, 
únosný a rovný podklad; zabránění jednostranného naklonění stohu  Dodržování max. výšky stohu (2 m) při ruční ukládce  

Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty 
stability, tuhosti konstrukce

Stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů  Při zdění komínů, pilířů a podobných konstrukcí, vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost  Nezatěžování zdiva izolačních přizdívek zeminou  Vyzdívání provádět odborně 
(správná vazba cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí  Zakotvování příček do zdiva  Použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, přísady)  Vysekávání drážek do příček a pilířů jen za dodržení podmínek stanovených v projektu  
Případné zeslabování zděných nosných konstrukcí (pilířů) předem projednávat a odsouhlasit statikem  Správný postup při vyzdívání a zatěžování cihelných přizdívek ve výkopech (nenahrazovat jimi bednění)  

Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a 
konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob

Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí zejména při snížených adhezních podmínkách za mokra, námrazy, vlivem znečistěné obuvi  Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí 
podmínky  Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi  Očistění obuvi před výstupem na žebřík

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. 
šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, 
sjetí kolečka mimo rampu

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. 
šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, 
sjetí kolečka mimo rampu

Vyvrtnutí členku, poranění kloubů
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DP - STP – Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD2
Bc. Jan Řezníček

3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník, lidé dolů se pohybující 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
SO 01                                                  2 362/2005, 101/2005, 591/2006
                                                                                                10 Proškolení

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Lidé v těsné blízkosti konstrukce 0.0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
SO 01                                                  2 Projekt bednění,manuál,591/2006
                                                                        5 Proškolení na bednící systém

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Kolem pohybující se lidé, pracovníci 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí, TDI 1 x denně
SO 01                    1 Proj. dok., 101/2005, 268/2009

                              10 Projektová dokumentace

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářskych prací Pracovník 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 362/2005, 101/2005
                                                                                                7 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník, dolů se pohybující lidé 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
SO 01                                                  2 362/2005, 101/2005
                                                                        10 Školení na pracovišti

Ukládat armaturu dle projektu  Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace; armatura po konečném uložení nesmí 
být deformována.   Přejímka uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění  Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do stavebního deníku nebo přísl. formuláře  Správná technologie ukládání betonové 
směsi, průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů  Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování)  

Zajištění jednotlivých prvků podlah proti posunutí a pohybu  Dostatečná dimenze prvků (tloušťka) podlah zajišťující pevnost a únosnost  Výběr vhodného materiálu pro prvky podlah a zábradlí, vyloučení použití nadměrně sukovitého, nahnilého a jinak vadného dřeva  
Nepřetěžování podlah materiálem, stavebními kolečky, soustředěním více osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení podlah)  Neseskakovat na podlahy  

Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání 
betonové směsi; při přenášení, ponořování, vytahování vibrační 
hlavice

Praxe, zručnost, zácvik, soustředěnost při práci  Používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí  Dle potřeby používání chráničů ruky či rukavic, používání OOPP k ochraně zraku, sluchu, dýchacích cest  Zajištění možnosti výběru vhodného nářadí  Nepoužívání poškozeného 
nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.)  Udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky = příměřený pracovní prostor  Udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, mechanizaci udržovat v řádnem stavu  Pokud možno vyloučení práce s 
nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce  Vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka  Nástroje v stroji(hlavici) pořádně upevnit  Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru  Nepřetěžovat 
mechanizaci  Dodržování zákazu zastavovat nástroj v chodu rukou

Vypracování dokumentace složitějších bednění  Řešení opatření proti pádu osob (požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability, pevnosti a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce)  V technických podkladech pro bednění uvádět konkrétní technické 
požadavky na provedení prozatímních ochranných konstrukcí dle použitého systému bednění na základě statického posouzení  Stanovit způsob upevnění a ukotvení zábradelních sloupků apod., při respektování normových hodnot  Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není 
dostupná potřebná dokumentace, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě  Volné okraje podlah, lávek apod. zajistit 
osazením konstrukce ochrany proti pádu  Při použití osobního zajištění, určit místo kotvení  Žebřík při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou 

Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži 
bednění a odbedňování z volných nezajištěných okrajů míst 

Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením 
betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce, havárie

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Zlomeniny, pohmožděniny, vnitřní 
zranění, poranění vnitřních orgánů, smrt

Pohmožděniny, zlomeniny, vnitřní 
zranění, zranění vnitřních orgánů, smrt

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zranění vnitřních orgánů
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3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsiPracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, stavbyvedoucí 1 x týdně
SO 01                                                                                                              2 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                                        3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník Popáleniny, zástava srdce, smrt 0.0 Pracovník, elektrikář 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsiPracovník Poranění ruky 0.0 Pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              2 591/2006,101/2005,272/2011
                                                                                                                        2 Školení na pracovišti

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník Odřeniny, pohmožděniny 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                3 101/2005,591/2006
                                                                                                3 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

STROPY                        Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                  2 101/2005,591/2005
                                                                        6 Školení na pracovišti

Nezatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů  Vytvoření únosné pomocné pracovní podlahy
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

Pro přečerpávání betonové a při jejím ukládání do konstrukce zřídit bezpečné pracovní podlahy popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí; (nelze-li taková místa zřídit, zajistit ochranu osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu (OOPP proti pádu nebo ochranný koš)  Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst (ukládání armatury a betonové směsi), zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí)  
Bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních konstrukcí vybavit na volných okrajích pracovními látkami se zábradlím, tyto lávky používat jen pokud je bednění řádně sepnuto a stabilizováno, přičemž volné okraje bednění jsou většinou na straně, kde vyčnívají z objektu, 
opatřeny ochranným zábradlím   Zamezení přístupu k místům na konstrukcích, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu

El. vibrátory připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodě k obsluze  Motor, bezpečnostní transformátor, izolační transformátor odolné proti stříkající vodě (dle typu vibrátoru); motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou 
uzemněnou zástrčkou, což platí i pro zásuvku a el. přívod; není-li k dispozici třídrátová uzemněná zástrčka, je nutno instalovat uzemněný adaptér za účelem správného uzemnění)   

Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných 
keramických materiálů a jiných nedostatečně únosných konstrukcí 
stropu

Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího 
nulování, neodpovídajícího stupně ochrany před dotykem

Staveništní rozváděče rozváděč s nadproudovou ochranou, ochranným spínačem, zařízením zajišťujícím ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí a zásuvky  Používat el. přívod určený pro vnější prostředí o dostatečném průřezu vodičů  Udržovat nepoškozenou izolaci 
obvodů napájejícího motoru a ostatních komponentů uvnitř částí, které jsou ponořovány do betonové směsi nebo drženy v ruce  Udržovat vodotěsnost krytů částí obsahující hlavní jistič, kabelového vstupu, hlavice vibrátoru a pružných částí  

Před připojením na síť musí být spínač v nulové poloze  Před uvolněním ohebného hřídele odpojovat hnací motor od sítě  Odborné připojování a opravy el. přívodů (kvalifikovaný elektrikář)  Při údržbě a opravách vibrátor vždy odpojit od sítě  Šetrné zacházení s el.přívody, 
udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému poškození  Pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému napětí; izolačního stavu trafa (osobou znalou - elektrikářem), revize el. zařízení  

Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého 
přívodu (prodření, proseknutí a jiné poškození izolace na vodič)

Úprava pojízdné plochy, vyrovnání a zpevnění manipulační plochy, bez překážek  Odstranění kluzkosti  Dodržování max. přípustného sklonu prozatímních šikmých pojezdových ploch - cca 1 : 5  Nepřetěžování koleček, jejich plnění jen cca do 3/4 obsahu korby  dodržování min. 
šířky pojezdových konstrukcí a prvků (lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 cm;   Spolehlivé zajištění pojezdových prvků proti pohybu  Pro zásyp, dopravovaného do výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem zřídit při okraji výkopu pevnou zarážku

Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, 
sjetí kolečka mimo rampu

Naražení, pohmoždeniny, zlomeniny, 
bodné a řezné rány, zranění 
klubů/končetin/vnitřích orgánů, smrt
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3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

STROPY                        Poranění u práce s ocelí Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005
                                                                                                6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                     Lidé v těsné blízkosti konstrukce 0.0 Tesař - mistr, stavbyvedoucí 1 x měsíčně
SO 01                                                  2 Projekt bednění,manuál,591/2006
                                                                        5 Proškolení na bednící systém

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                     Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsiPracovník Poranění ruky 0.0 Pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              2 591/2006,101/2005,272/2011
                                                                                                                        2 Školení na pracovišti

Používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli  Dodržovat podmínky stanovené v návodu k používání (dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod.)  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                     Poškození vibrátoru, úraz el. proudem Pracovník Poranění ruky 0.0 Pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                                              1 Návod,101/2005,591/2006
                                                                                                                        1 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                     Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x denně
SO 01                                                  2 268/2009,101/2005,591/2005
                                                                                                10 Školení na pracovišti

Postupovat podle projektu  Respektovat stanovený způsob osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)  
      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                     Poranění u práce s ocelí Pracovník 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x týdně
SO 01                                                                                3 591/2006, 101/2005
                                                                                                6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

SCHODIŠTĚ                     Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce Pracovník, pracovníci kolem 0.0 Pracovník, vedoucí pracovník 1 x měsíčně
SO 01                                                                                2 591/2006, 101/2005, 362/2005

El. hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným vibrátorem  Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen za chodu vibrátoru  Při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán  

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu  Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)  Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti  
Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem  Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním  

Je-li součástí dodávky i projekční řešení konstrukce, předem v rámci odsouhlasování projektu ověřit, zda jsou řešeny požadavky na bednění a ukládání betonové směsi, včetně hutnění   Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění doložit statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 
konstrukčního rizika  Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt bednění (příp. může provést stavbyved. nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu bednících dílců i spojovacího materiálu)  Zajištění dostatečné únosnosti a úhlopříčného ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění (stojky, rámové podpěry) ve všech rovinách  Správné provedení bednění dle dokumentace bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé (dimenze, rozměry, průřez, vzpěrná délka, spojení, montáž, zavětrování)  Před zahájením 
betonářských prací řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady odstranit  K řízení pracovní činností pověřit odpovědnou osobu, např.vedoucího pracovní čety tesařů-odpovědný za montáž

Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a 
podpěrných konstrukcí

Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a 
konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob

Správné ukládání a skladování betonářské oceli a vyrobené armatury ve stanovených profilech dle potřeby a fixace materiálu  Používání OOPP (rukavice, dlaňovice, obuv, ochranné brýve apod.)  Udržování volných manipulačních i obslužných průchodů, pořádek na pracovišti  
Správné pracovní postupy při ruční manipulaci s materiálem  Zařízení pro výrobu armatury (stroje, přípravky) a související objekty a zařízení rozmístit tak, aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním  

Naražení části těla, poranění končetin, 
zlomeniny, pohmožděniny, poranění 
páteře

Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zavalení části konstrukce, udušení, smrt

Odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny, 
zasažení části těla dílcem, udušení

Pořezání,bodnutí, napíchnutí ruky, 
poranění jiné části těla, zranění oka
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3.6 Plán BOZP

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerdra technologie staveb

                                                                                                6 Školení na pracovišti

      Zhodnocení kontroly:                                  Podpis stavbyved. Datum:               Podpis kontrolora    Datum:

K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.)  Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích  Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.)  Zajistit stabilitu 
lešenářských koz, pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek podpor   Od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje podlah kozových lešení zábradlím  Správně zajišťovat výsuvné části kolíkem v požadované úrovni; zajišťovací části udržovat v 
řádném stavu  Dodržovat max. dovolenou délku pole kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5 m)  Nepřetěžovat podlahu lešení materiálem, soustředěním více osob apod. (hmotnost celkem < povolené normové nahodilé zatížení podlah lešení); plošná nosnost pracovních 
podlah je 150 kg.m-2  Yajistit jednotlivé prvky podlah proti posunutí a pohybu  Neseskakovat na podlahu lešení  

páteře
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