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Název Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 00 - Přípravné práce SO 02 a SO 01 13 dny 01.03. 21 13.03. 21
2 Převzetí staveniště a pasportizace okolí 1 den 01.03. 21 01.03. 21
3 Vytýčení staveniště včetně inženýrských sítí 1 den 02.03. 21 02.03. 21
4 Oplocení staveniště 6 dny 02.03. 21 07.03. 21
5 Sejmutí ornice 11 dny 03.03. 21 13.03. 21
6 Zařízení staveniště - buňkoviště 6 dny 06.03. 21 11.03. 21
7 ZS přípojky 4 dny 08.03. 21 11.03. 21
8 SO 02 - Nové Ohrazenice BD2 411 dny 08.03. 21 22.04. 22
9 00 - Zemní práce 31 dny 08.03. 21 07.04. 21
10 Zřízení vsakovací jímky 3 dny 08.03. 21 10.03. 21
11 Hloubení stavební jámy 4 dny 11.03. 21 14.03. 21
12 Vytýčení pilot a základové desky 2 dny 14.03. 21 15.03. 21
13 Zřízení pilot 17 dny 15.03. 21 31.03. 21
14 Vytýčení jednotné kanalizační přípojky 1 den 16.03. 21 16.03. 21
15 Jednotná kanalizační přípojka 4 dny 17.03. 21 20.03. 21
16 Hloubení šachty pro dojezd výtahu 1 den 01.04. 21 01.04. 21
17 Ležatá kanalizace - splašková a déšťová 3 dny 01.04. 21 03.04. 21
18 Zřízení drenážního systému 1 den 01.04. 21 01.04. 21
19 Sanace objektu výměnou podloží včetně 

zaměření geotechnikem
4 dny 04.04. 21 07.04. 21

20 Uzemnění zemnící pásky 1 den 07.04. 21 07.04. 21
21 01 - Základové konstrukce 47 dny 17.03. 21 02.05. 21
22 Montáž stavebního jeřábu 4 dny 17.03. 21 20.03. 21
23 Bednění podkladních betonů 1 den 08.04. 21 08.04. 21
24 Podkladní betony 1 den 09.04. 21 09.04. 21
25 Odbednění podkladních betonů 1 den 10.04. 21 10.04. 21
26 Vodorovná hydroizolace - lepenka + cem. potěr7 dny 11.04. 21 17.04. 21
27 Bednění dojezdu výtahové šachty 1 den 17.04. 21 17.04. 21
28 Armování dojezdu výtahové šachty 1 den 18.04. 21 18.04. 21
29 Betonáž dojezdu výtahové šachty 1 den 19.04. 21 19.04. 21
30 Odbednění a přizdívka dojezdu výtahové šachty2 dny 21.04. 21 22.04. 21
31 Bednění desky + desky vjezdu do garáží 1 den 18.04. 21 18.04. 21
32 Armování desky + desky vjezdu do garáží 

KARI sítěmi
8 dny 19.04. 21 26.04. 21

33 Betonáž desky - 1.záběr 1 den 26.04. 21 26.04. 21
34 Betonáž desky - 2.záběr 1 den 27.04. 21 27.04. 21
35 Odbednění desky + desky vjezdu do garáží 1 den 29.04. 21 29.04. 21
36 Armování stěn výtahové šachty 1 den 27.04. 21 27.04. 21
37 Zřízení jednostranného bednění stěn dojezdu 

výtahové šachty
1 den 28.04. 21 28.04. 21

38 Betonáž ŽB stěn dojezdu výtahové šachty 1 den 29.04. 21 29.04. 21
39 Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty 1 den 02.05. 21 02.05. 21
40 02 - Hrubá spodní stavba 42 dny 29.04. 21 09.06. 21
41 1.PP + OS 02 a OS 03 42 dny 29.04. 21 09.06. 21
42 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1 den 29.04. 21 29.04. 21
43 Zřízení bednění stěn z jedné strany 3 dny 30.04. 21 02.05. 21
44 Osazení chrániček prostupů do bednění 1 den 01.05. 21 01.05. 21
45 Armování ŽB stěn a sloupů 7 dny 01.05. 21 07.05. 21
46 Zřízení bednění stěn z druhé strany a sloupů3 dny 07.05. 21 09.05. 21
47 Betonáž ŽB stěn a sloupů 3 dny 08.05. 21 10.05. 21
48 Odstranění bednění ŽB stěn 3 dny 12.05. 21 14.05. 21
49 Zdění nosného zdiva 1 den 11.05. 21 11.05. 21
50 Podstojkování a bednění stropní 

konstrukce včetně věnce
3 dny 15.05. 21 17.05. 21

51 Uložení filigránových panelů 2 dny 18.05. 21 19.05. 21
52 Armování stropní konstrukce včetně věnce 6 dny 19.05. 21 24.05. 21
53 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 23.05. 21 23.05. 21
54 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 24.05. 21 24.05. 21
55 Betonáž stropní konstrukce - 3.záběr 1 den 25.05. 21 25.05. 21
56 Odbednění stropní kce vč. věnce + 

přestojkování
1 den 01.06. 21 01.06. 21

57 Bednění + podstojkování mezipodesty 1.PP
- 1.NP

1 den 18.05. 21 18.05. 21

58 Armování mezipodesty 1.PP - 1.NP 1 den 25.05. 21 25.05. 21
59 Betonáž mezipodesty 1.PP - 1.NP 1 den 26.05. 21 26.05. 21
60 Montáž provizorních schodišťových ramen 

z latí 1.PP - 1.NP
1 den 27.05. 21 27.05. 21

61 Odbednění + přestojkování mezipodesty 
1.PP-1.NP

1 den 06.06. 21 06.06. 21

62 Uložení prefabrikovaných schodišťových 
ramen + montáž zábradlí 1.PP - 1.NP

1 den 09.06. 21 09.06. 21

63 Venkovní schodiště + exteriér 28 dny 10.05. 21 06.06. 21
64 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn 

venkovního schodiště z jedné strany
1 den 10.05. 21 10.05. 21

65 Armování výztuže ŽB opěrných stěn 
venkovního schodiště

1 den 11.05. 21 11.05. 21

66 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn 
venkovního schodiště z druhé strany

1 den 12.05. 21 12.05. 21

67 Betonáž nosných opěrných stěn 
venkovního schodiště z betonu C25/30

1 den 13.05. 21 13.05. 21

68 Odstranění bednění ŽB opěrných stěn 
venkovního schodiště

1 den 20.05. 21 20.05. 21

69 Podsyp, hutnění a bednění schodišťového 
ramene

1 den 21.05. 21 21.05. 21

70 Armování schodišťové konstrukce 2 dny 26.05. 21 27.05. 21
71 Betonáž ŽB schodiště 1 den 28.05. 21 28.05. 21
72 Odbednění schodiště 1 den 04.06. 21 04.06. 21
73 Svislá hydroizolace spodní stavby + kladení XPS7 dny 29.05. 21 04.06. 21
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74 Částečný zásyp a zhutnění stavební jámy 2 dny 05.06. 21 06.06. 21
75 03 - Hrubá vrchní stavba 130 dny 28.05. 21 04.10. 21
76 1.NP 40 dny 28.05. 21 06.07. 21
77 Zřízení bednění stěn z jedné strany 2 dny 28.05. 21 29.05. 21
78 Armování vnitřních stěn 3 dny 30.05. 21 01.06. 21
79 Zřízení bednění stěn z druhé strany 2 dny 01.06. 21 02.06. 21
80 Betonáž ŽB stěn 1 den 03.06. 21 03.06. 21
81 Odstranění bednění ŽB stěn 2 dny 10.06. 21 11.06. 21
82 Zdění nosného zdiva 8 dny 04.06. 21 11.06. 21
83 Podstojkování a bednění stropní 

konstrukce včetně věnce
3 dny 11.06. 21 13.06. 21

84 Uložení filigránových panelů 2 dny 13.06. 21 14.06. 21
85 Armování stropní konstrukce včetně věnce 6 dny 14.06. 21 19.06. 21
86 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 19.06. 21 19.06. 21
87 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 20.06. 21 20.06. 21
88 Odbednění stropní kce vč. věnce + 

přestojkování
1 den 27.06. 21 27.06. 21

89 Bednění + podstojkování mezipodesty 1.NP
- 2.NP

1 den 14.06. 21 14.06. 21

90 Armování mezipodesty 1.NP - 2.NP 1 den 20.06. 21 20.06. 21
91 Betonáž mezipodesty 1.NP - 2.NP 1 den 21.06. 21 21.06. 21
92 Montáž provizorních schodišťových ramen 

z latí 1.NP - 2.NP
1 den 22.06. 21 22.06. 21

93 Odbednění + přestojkování mezipodesty 
1.NP - 2.NP

1 den 01.07. 21 01.07. 21

94 Uložení prefabrikovaných schodišťových 
ramen + montáž zábradlí 1.NP - 2.NP

1 den 06.07. 21 06.07. 21

95 2.NP 34 dny 23.06. 21 26.07. 21
96 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

jedné strany
1 den 23.06. 21 23.06. 21

97 Armování vnitřních stěn výtahové šachty 1 den 24.06. 21 24.06. 21
98 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

druhé strany
1 den 25.06. 21 25.06. 21

99 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 26.06. 21 26.06. 21
100 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty1 den 03.07. 21 03.07. 21
101 Zdění nosného zdiva 9 dny 23.06. 21 01.07. 21
102 Podstojkování a bednění stropní 

konstrukce včetně věnce
3 dny 01.07. 21 03.07. 21

103 Uložení filigránových panelů 2 dny 04.07. 21 05.07. 21
104 Armování stropní konstrukce včetně věnce 5 dny 05.07. 21 09.07. 21
105 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 09.07. 21 09.07. 21
106 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 10.07. 21 10.07. 21
107 Odbednění stropní kce vč. věnce + 

přestojkování
1 den 17.07. 21 17.07. 21

108 Bednění + podstojkování mezipodesty 2.NP
- 3.NP

1 den 04.07. 21 04.07. 21

109 Armování mezipodesty 2.NP - 3.NP 1 den 10.07. 21 10.07. 21
110 Betonáž mezipodesty 2.NP - 3.NP 1 den 11.07. 21 11.07. 21
111 Montáž provizorních schodišťových ramen 

z latí 2.NP - 3.NP
1 den 12.07. 21 12.07. 21

112 Odbednění + přestojkování mezipodesty 
2.NP - 3.NP

1 den 21.07. 21 21.07. 21

113 Uložení prefabrikovaných schodišťových 
ramen + montáž zábradlí 2.NP - 3.NP

1 den 26.07. 21 26.07. 21

114 3.NP 34 dny 13.07. 21 15.08. 21
115 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

jedné strany
1 den 13.07. 21 13.07. 21

116 Armování vnitřních stěn výtahové šachty 1 den 14.07. 21 14.07. 21
117 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

druhé strany
1 den 15.07. 21 15.07. 21

118 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 16.07. 21 16.07. 21
119 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty1 den 23.07. 21 23.07. 21
120 Zdění nosného zdiva 9 dny 13.07. 21 21.07. 21
121 Podstojkování a bednění stropní 

konstrukce včetně věnce
3 dny 21.07. 21 23.07. 21

122 Uložení filigránových panelů 2 dny 24.07. 21 25.07. 21
123 Armování stropní konstrukce včetně věnce 5 dny 25.07. 21 29.07. 21
124 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 29.07. 21 29.07. 21
125 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 30.07. 21 30.07. 21
126 Odbednění stropní kce vč. věnce + 

přestojkování
1 den 06.08. 21 06.08. 21

127 Bednění + podstojkování mezipodesty 3.NP
- 4.NP

1 den 24.07. 21 24.07. 21

128 Armování mezipodesty 3.NP - 4.NP 1 den 30.07. 21 30.07. 21
129 Betonáž mezipodesty 3.NP - 4.NP 1 den 31.07. 21 31.07. 21
130 Montáž provizorních schodišťových ramen 

z latí 3.NP - 4.NP
1 den 01.08. 21 01.08. 21

131 Odbednění + přestojkování mezipodesty 
3.NP - 4.NP

1 den 10.08. 21 10.08. 21

132 Uložení prefabrikovaných schodišťových 
ramen + montáž zábradlí 3.NP - 4.NP

1 den 15.08. 21 15.08. 21

133 4.NP 33 dny 02.08. 21 03.09. 21
134 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

jedné strany
1 den 02.08. 21 02.08. 21

135 Armování vnitřních stěn výtahové šachty 1 den 03.08. 21 03.08. 21
136 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

druhé strany
1 den 04.08. 21 04.08. 21

137 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 05.08. 21 05.08. 21
138 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty1 den 12.08. 21 12.08. 21
139 Zdění nosného zdiva 8 dny 02.08. 21 09.08. 21
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140 Podstojkování a bednění stropní 
konstrukce včetně věnce

3 dny 10.08. 21 12.08. 21

141 Uložení filigránových panelů 2 dny 13.08. 21 14.08. 21
142 Armování stropní konstrukce včetně věnce 5 dny 14.08. 21 18.08. 21
143 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 18.08. 21 18.08. 21
144 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 19.08. 21 19.08. 21
145 Odbednění stropní kce vč. věnce + 

přestojkování
1 den 26.08. 21 26.08. 21

146 Bednění + podstojkování mezipodesty 4.NP
- 5.NP

1 den 13.08. 21 13.08. 21

147 Armování mezipodesty 4.NP - 5.NP 1 den 19.08. 21 19.08. 21
148 Betonáž mezipodesty 4.NP - 5.NP 1 den 20.08. 21 20.08. 21
149 Montáž provizorních schodišťových ramen 

z latí 3.NP - 4.NP
1 den 21.08. 21 21.08. 21

150 Odbednění + přestojkování mezipodesty 
4.NP - 5.NP

1 den 30.08. 21 30.08. 21

151 Uložení prefabrikovaných schodišťových 
ramen + montáž zábradlí 3.NP - 4.NP

1 den 03.09. 21 03.09. 21

152 5.NP + Podkroví 44 dny 22.08. 21 04.10. 21
153 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

jedné strany
1 den 22.08. 21 22.08. 21

154 Armování vnitřních stěn výtahové šachty 1 den 23.08. 21 23.08. 21
155 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

druhé strany
1 den 24.08. 21 24.08. 21

156 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 25.08. 21 25.08. 21
157 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty1 den 01.09. 21 01.09. 21
158 Podstojkování a bednění stropní 

konstrukce dojezdu výtahové šachty
1 den 02.09. 21 02.09. 21

159 Armování stropní konstrukce dojezdu 
výtahové šachty

1 den 03.09. 21 03.09. 21

160 Betonáž stropní konstrukce dojezdu 
výtahové šachty

1 den 04.09. 21 04.09. 21

161 Odbednění + přestojkování ŽB stropní 
konstrukce dojezdu výtahové šachty

1 den 11.09. 21 11.09. 21

162 Zdění nosného zdiva 5 dny 26.08. 21 30.08. 21
163 Podstojkování a bednění stropní 

konstrukce včetně věnce
3 dny 30.08. 21 01.09. 21

164 Uložení filigránových panelů 1 den 02.09. 21 02.09. 21
165 Armování stropní konstrukce včetně věnce 4 dny 04.09. 21 07.09. 21
166 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 07.09. 21 07.09. 21
167 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 08.09. 21 08.09. 21
168 Odbednění stropní kce vč. věnce + 

přestojkování
1 den 15.09. 21 15.09. 21

169 Odstojkování ŽB mezipodest 5.NP-1.PP + dojezdu výtahové šachty1 den 20.09. 21 20.09. 21
170 Odstojkování 5.NP 1 den 29.09. 21 29.09. 21
171 Odstojkování 4.NP 1 den 30.09. 21 30.09. 21
172 Odstojkování 3.NP 1 den 01.10. 21 01.10. 21
173 Odstojkování 2.NP 1 den 02.10. 21 02.10. 21
174 Odstojkování 1.NP 1 den 03.10. 21 03.10. 21
175 Odstojkování 1.PP 1 den 04.10. 21 04.10. 21
176 04 - Zastřešení 24 dny 09.09. 21 02.10. 21
177 Šikmá střecha 20 dny 09.09. 21 28.09. 21
178 Zdění štítového zdiva 2 dny 09.09. 21 10.09. 21
179 Zřízení bednění atiky na ploché střeše 1 den 09.09. 21 09.09. 21
180 Armování atiky na ploché střeše 4 dny 10.09. 21 13.09. 21
181 Zřízení bednění atiky na ploché střeše z 

druhé strany
1 den 13.09. 21 13.09. 21

182 Betonáž ŽB atiky na ploché střeše 1 den 14.09. 21 14.09. 21
183 Odstranění bednění ŽB atiky na ploché střeše1 den 17.09. 21 17.09. 21
184 Osazení ocelových konzol na uložení vaznic 3 dny 15.09. 21 17.09. 21
185 Montáž konstrukce krovu 4 dny 18.09. 21 21.09. 21
186 Provedení střešního souvrství 3 dny 21.09. 21 23.09. 21
187 Osazení klempířských prvků 1 den 23.09. 21 23.09. 21
188 Pokládka falcované střešní krytiny 4 dny 24.09. 21 27.09. 21
189 Oplechování úžlabí 1 den 28.09. 21 28.09. 21
190 Plochá střecha 18 dny 15.09. 21 02.10. 21
191 Instalace zabezpečovacího systému proti 

pádu ze střechy
3 dny 15.09. 21 17.09. 21

192 Pojistná hydroizolace 2 dny 18.09. 21 19.09. 21
193 Prostupy TZB 1 den 18.09. 21 18.09. 21
194 Montáž výlezového poklopu 1 den 20.09. 21 20.09. 21
195 Osazení střešní antény elektro 1 den 18.09. 21 18.09. 21
196 Tepelně izolační + hydroizolační souvrství 9 dny 20.09. 21 28.09. 21
197 Osazení střešních dílců TZB 1 den 28.09. 21 28.09. 21
198 Napojení dešťové kanalizace na přípojku 1 den 24.09. 21 24.09. 21
199 Oplechování atiky 3 dny 29.09. 21 01.10. 21
200 Instalace hromosvodu 1 den 02.10. 21 02.10. 21
201 Montáž stavebního výtahu 1 den 20.09. 21 20.09. 21
202 Demontáž stavebního jeřábu 2 dny 29.09. 21 30.09. 21
203 05 - Příčky a hrubé instalace 83 dny 31.08. 21 21.11. 21
204 1.PP 32 dny 31.08. 21 01.10. 21
205 Provedení stoupacího potrubí VZT 7 dny 01.09. 21 07.09. 21
206 Provedení stoupacího potrubí - splaškové +

dešťové kanalizace
6 dny 08.09. 21 13.09. 21

207 Provedení stoupacího potrubí vodovodu + 
požární vody

6 dny 18.09. 21 23.09. 21

208 Provedení stoupacího potrubí topení 5 dny 10.09. 21 14.09. 21
209 Provedení stoupacího potrubí - silnoproud 

+ slaboproud
7 dny 09.09. 21 15.09. 21
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210 Osazení provizorních vrat vjezdu do garáží 1 den 01.09. 21 01.09. 21
211 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů2 dny 19.09. 21 20.09. 21
212 Zdění příček 1 den 31.08. 21 31.08. 21
213 Osazení ocelových zárubní 1 den 01.09. 21 01.09. 21
214 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, 

vodovod, požární vodovod
7 dny 01.09. 21 07.09. 21

215 Hrubé rozvody VZT pod stropem 7 dny 19.09. 21 25.09. 21
216 Hrubé rozvody topení 10 dny 20.09. 21 29.09. 21
217 Hrubé elektro rozvody 10 dny 21.09. 21 30.09. 21
218 Dozdívky, přizdívky 2 dny 30.09. 21 01.10. 21
219 Osazení větracích mříží do garáží 1 den 01.09. 21 01.09. 21
220 1.NP 42 dny 01.09. 21 12.10. 21
221 Osazení provizorních vstupních dveří 1 den 02.09. 21 02.09. 21
222 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů2 dny 21.09. 21 22.09. 21
223 Zdění příček 8 dny 01.09. 21 08.09. 21
224 Osazení ocelových zárubní 2 dny 09.09. 21 10.09. 21
225 Osazení oken a balkónových dveří 1.NP 4 dny 21.09. 21 24.09. 21
226 Hrubé elektro rozvody 10 dny 01.10. 21 10.10. 21
227 Hrubé rozvody VZT 7 dny 26.09. 21 02.10. 21
228 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, 

vodovod, požární vodovod
7 dny 28.09. 21 04.10. 21

229 Hrubé rozvody topení 7 dny 30.09. 21 06.10. 21
230 Dozdívky, přizdívky 4 dny 09.10. 21 12.10. 21
231 2.NP 42 dny 11.09. 21 22.10. 21
232 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů2 dny 23.09. 21 24.09. 21
233 Zdění příček 7 dny 11.09. 21 17.09. 21
234 Osazení ocelových zárubní 2 dny 18.09. 21 19.09. 21
235 Osazení oken a balkónových dveří 4 dny 25.09. 21 28.09. 21
236 Hrubé elektro rozvody 10 dny 11.10. 21 20.10. 21
237 Hrubé rozvody VZT 7 dny 03.10. 21 09.10. 21
238 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, 

vodovod, požární vodovod
7 dny 05.10. 21 11.10. 21

239 Hrubé rozvody topení 7 dny 07.10. 21 13.10. 21
240 Dozdívky, přizdívky 4 dny 19.10. 21 22.10. 21
241 3.NP 45 dny 18.09. 21 01.11. 21
242 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů2 dny 25.09. 21 26.09. 21
243 Zdění příček 6 dny 18.09. 21 23.09. 21
244 Osazení ocelových zárubní 2 dny 24.09. 21 25.09. 21
245 Osazení oken a balkónových dveří 4 dny 29.09. 21 02.10. 21
246 Hrubé elektro rozvody 10 dny 21.10. 21 30.10. 21
247 Hrubé rozvody VZT 7 dny 10.10. 21 16.10. 21
248 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, 

vodovod, požární vodovod
7 dny 12.10. 21 18.10. 21

249 Hrubé rozvody topení 7 dny 14.10. 21 20.10. 21
250 Dozdívky, přizdívky 4 dny 29.10. 21 01.11. 21
251 4.NP 49 dny 24.09. 21 11.11. 21
252 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů2 dny 27.09. 21 28.09. 21
253 Zdění příček 6 dny 24.09. 21 29.09. 21
254 Osazení ocelových zárubní 1 den 30.09. 21 30.09. 21
255 Osazení oken a balkónových dveří 3 dny 03.10. 21 05.10. 21
256 Hrubé elektro rozvody 10 dny 31.10. 21 09.11. 21
257 Hrubé rozvody VZT 7 dny 17.10. 21 23.10. 21
258 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, 

vodovod, požární vodovod
7 dny 19.10. 21 25.10. 21

259 Hrubé rozvody topení 7 dny 21.10. 21 27.10. 21
260 Dozdívky, přizdívky 4 dny 08.11. 21 11.11. 21
261 5.NP + Podkroví 54 dny 29.09. 21 21.11. 21
262 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů2 dny 29.09. 21 30.09. 21
263 Zdění příček 4 dny 30.09. 21 03.10. 21
264 Osazení ocelových zárubní 1 den 04.10. 21 04.10. 21
265 Osazení oken a balkónových dveří 3 dny 06.10. 21 08.10. 21
266 Hrubé elektro rozvody 10 dny 10.11. 21 19.11. 21
267 Hrubé rozvody VZT 7 dny 24.10. 21 30.10. 21
268 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, 

vodovod, požární vodovod
5 dny 26.10. 21 30.10. 21

269 Hrubé rozvody topení 7 dny 28.10. 21 03.11. 21
270 Dozdívky, přizdívky 4 dny 18.11. 21 21.11. 21
271 06 - Vnitřní úpravy povrchů 80 dny 29.09. 21 17.12. 21
272 1.PP 33 dny 29.09. 21 31.10. 21
273 Tepelná izolace stropu 9 dny 29.09. 21 07.10. 21
274 Provedení omítky stěn a stropů 6 dny 04.10. 21 09.10. 21
275 Provedení syntetické stěrky + tryskání + 

epoxidový nátěr
4 dny 24.10. 21 27.10. 21

276 Provedení SDK 4 dny 28.10. 21 31.10. 21
277 1.NP 29 dny 10.10. 21 07.11. 21
278 Provedení omítky stěn a stropů 14 dny 10.10. 21 23.10. 21
279 Provedení hrubých podlah 8 dny 28.10. 21 04.11. 21
280 Provedení SDK 3 dny 05.11. 21 07.11. 21
281 2.NP 22 dny 24.10. 21 14.11. 21
282 Provedení omítky stěn a stropů 12 dny 24.10. 21 04.11. 21
283 Provedení hrubých podlah 7 dny 05.11. 21 11.11. 21
284 Provedení SDK 3 dny 12.11. 21 14.11. 21
285 3.NP 29 dny 05.11. 21 03.12. 21
286 Provedení omítky stěn a stropů 12 dny 05.11. 21 16.11. 21
287 Provedení hrubých podlah 7 dny 24.11. 21 30.11. 21
288 Provedení SDK 3 dny 01.12. 21 03.12. 21
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289 4.NP 23 dny 17.11. 21 09.12. 21
290 Provedení omítky stěn a stropů 11 dny 17.11. 21 27.11. 21
291 Provedení hrubých podlah 6 dny 01.12. 21 06.12. 21
292 Provedení SDK 3 dny 07.12. 21 09.12. 21
293 5.NP + Podkroví 20 dny 28.11. 21 17.12. 21
294 Provedení omítky stěn a stropů 9 dny 28.11. 21 06.12. 21
295 Provedení hrubých podlah 6 dny 07.12. 21 12.12. 21
296 Provedení SDK + vložení minerální vaty do 

podhledů
5 dny 13.12. 21 17.12. 21

297 07 - Dokončovací práce a kompletace 182 dny 01.10. 21 31.03. 22
298 Přípojky 12 dny 01.10. 21 12.10. 21
299 Vytýčení přípojek 1 den 01.10. 21 01.10. 21
300 Vodovodní přípojka 3 dny 01.10. 21 03.10. 21
301 Horkovodní přípojka 3 dny 04.10. 21 06.10. 21
302 Silnoproud přípojka 3 dny 07.10. 21 09.10. 21
303 Slaboproud přípojka 3 dny 10.10. 21 12.10. 21
304 1.PP 131 dny 21.11. 21 31.03. 22
305 Provedení keramických obkladů a dlažeb 

včetně spárování
2 dny 21.11. 21 22.11. 21

306 Tenkovrstvá silikonová omítka stropu 4 dny 07.12. 21 10.12. 21
307 Malířské práce 6 dny 23.11. 21 28.11. 21
308 Kompletace vzduchotechniky 10 dny 11.12. 21 20.12. 21
309 Vybavení kotelny 7 dny 19.12. 21 25.12. 21
310 Osazení vodoměrné soustavy 7 dny 26.12. 21 01.01. 22
311 Kompletace elektro + svítidla 11 dny 02.01. 22 12.01. 22
312 Osazení garážových vrat 1 den 21.12. 21 21.12. 21
313 Zámečnické práce - zábradlí, odvodňovací žlaby1 den 12.01. 22 12.01. 22
314 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 18.01. 22 18.01. 22
315 Montáž požárního hydrantu 1 den 02.01. 22 02.01. 22
316 Nátěry - zárubně, parkovací místa 4 dny 03.01. 22 06.01. 22
317 Montáž osobních výtahů 28 dny 13.01. 22 09.02. 22
318 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla 2 dny 07.01. 22 08.01. 22
319 Vyčištění podlaží 3 dny 29.03. 22 31.03. 22
320 1.NP 141 dny 08.11. 21 28.03. 22
321 Montáž a připojení van + podezdění 2 dny 08.11. 21 09.11. 21
322 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 10.11. 21 11.11. 21
323 Provedení keramických obkladů a dlažeb 

včetně spárování
11 dny 23.11. 21 03.12. 21

324 Malířské práce 7 dny 17.12. 21 23.12. 21
325 Kompletace vzduchotechniky 7 dny 26.12. 21 01.01. 22
326 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 19.01. 22 19.01. 22
327 Zámečnické práce - zábradlí 1 den 13.01. 22 13.01. 22
328 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 03.01. 22 04.01. 22
329 Kompletace elektro + svítidla 10 dny 15.01. 22 24.01. 22
330 Osazení otopných těles 4 dny 25.01. 22 28.01. 22
331 Nátěry 2 dny 29.01. 22 30.01. 22
332 Provedení laminátové podlahy 8 dny 04.02. 22 11.02. 22
333 Truhlářské práce - vchodové dveře, 

obložky, dveřní křídla
4 dny 12.02. 22 15.02. 22

334 Vyčištění podlaží 3 dny 26.03. 22 28.03. 22
335 2.NP 131 dny 15.11. 21 25.03. 22
336 Montáž a připojení van + podezdění 2 dny 15.11. 21 16.11. 21
337 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 17.11. 21 18.11. 21
338 Provedení keramických obkladů a dlažeb 

včetně spárování
11 dny 04.12. 21 14.12. 21

339 Malířské práce 7 dny 15.12. 21 21.12. 21
340 Kompletace vzduchotechniky 7 dny 02.01. 22 08.01. 22
341 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 20.01. 22 20.01. 22
342 Zámečnické práce - zábradlí 1 den 14.01. 22 14.01. 22
343 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 09.01. 22 10.01. 22
344 Kompletace elektro + svítidla 10 dny 25.01. 22 03.02. 22
345 Osazení otopných těles 3 dny 29.01. 22 31.01. 22
346 Nátěry 2 dny 01.02. 22 02.02. 22
347 Provedení laminátové podlahy 8 dny 12.02. 22 19.02. 22
348 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla 3 dny 20.02. 22 22.02. 22
349 Vyčištění podlaží 3 dny 23.03. 22 25.03. 22
350 3.NP 109 dny 04.12. 21 22.03. 22
351 Montáž a připojení van + podezdění 2 dny 04.12. 21 05.12. 21
352 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 06.12. 21 07.12. 21
353 Provedení keramických obkladů a dlažeb 

včetně spárování
10 dny 15.12. 21 24.12. 21

354 Malířské práce 6 dny 25.12. 21 30.12. 21
355 Kompletace vzduchotechniky 7 dny 09.01. 22 15.01. 22
356 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 21.01. 22 21.01. 22
357 Zámečnické práce - zábradlí 1 den 15.01. 22 15.01. 22
358 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 16.01. 22 17.01. 22
359 Kompletace elektro + svítidla 10 dny 04.02. 22 13.02. 22
360 Osazení otopných těles 3 dny 01.02. 22 03.02. 22
361 Nátěry 2 dny 04.02. 22 05.02. 22
362 Provedení laminátové podlahy 7 dny 20.02. 22 26.02. 22
363 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla 3 dny 27.02. 22 01.03. 22
364 Vyčištění podlaží 3 dny 20.03. 22 22.03. 22
365 4.NP 100 dny 10.12. 21 19.03. 22
366 Montáž a připojení van + podezdění 2 dny 10.12. 21 11.12. 21
367 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 12.12. 21 13.12. 21
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368 Provedení keramických obkladů a dlažeb 
včetně spárování

10 dny 25.12. 21 03.01. 22

369 Malířské práce 6 dny 31.12. 21 05.01. 22
370 Kompletace vzduchotechniky 7 dny 16.01. 22 22.01. 22
371 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 22.01. 22 22.01. 22
372 Zámečnické práce - zábradlí 1 den 16.01. 22 16.01. 22
373 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 23.01. 22 24.01. 22
374 Kompletace elektro + svítidla 10 dny 14.02. 22 23.02. 22
375 Osazení otopných těles 3 dny 04.02. 22 06.02. 22
376 Nátěry 2 dny 07.02. 22 08.02. 22
377 Provedení laminátové podlahy 7 dny 27.02. 22 05.03. 22
378 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla 3 dny 06.03. 22 08.03. 22
379 Vyčištění podlaží 3 dny 17.03. 22 19.03. 22
380 5.NP + Podkroví 89 dny 18.12. 21 16.03. 22
381 Montáž a připojení van + podezdění 1 den 18.12. 21 18.12. 21
382 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 19.12. 21 20.12. 21
383 Provedení keramických obkladů a dlažeb 

včetně spárování
8 dny 04.01. 22 11.01. 22

384 Malířské práce 5 dny 12.01. 22 16.01. 22
385 Kompletace vzduchotechniky 7 dny 23.01. 22 29.01. 22
386 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 30.01. 22 30.01. 22
387 Zámečnické práce - zábradlí 1 den 17.01. 22 17.01. 22
388 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 1 den 30.01. 22 30.01. 22
389 Kompletace elektro + svítidla 10 dny 24.02. 22 05.03. 22
390 Osazení otopných těles 3 dny 07.02. 22 09.02. 22
391 Nátěry 2 dny 10.02. 22 11.02. 22
392 Provedení laminátové podlahy 7 dny 06.03. 22 12.03. 22
393 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla 2 dny 13.03. 22 14.03. 22
394 Vyčištění podlaží 2 dny 15.03. 22 16.03. 22
395 Demontáž stavebního výtahu 1 den 10.03. 22 10.03. 22
396 08 - Vnější úpravy povrchů 161 dny 13.10. 21 22.03. 22
397 Fasáda 153 dny 13.10. 21 14.03. 22
398 Pojistkové skříně elektro 6 dny 13.10. 21 18.10. 21
399 Montáž lešení 7 dny 01.02. 22 07.02. 22
400 Provedení dešťových svodů 2 dny 08.02. 22 09.02. 22
401 Provedení kotvení hromosvodů 2 dny 09.02. 22 10.02. 22
402 Lepení říms a tepelná izolace z EPS 3 dny 10.02. 22 12.02. 22
403 Oplechování vnějších parapetů 3 dny 12.02. 22 14.02. 22
404 Vnější omítka 11 dny 13.02. 22 23.02. 22
405 Vnější obklad Cetris deskami 3 dny 24.02. 22 26.02. 22
406 Obklad fasády 9 dny 24.02. 22 04.03. 22
407 Penetrace + škrábaná silikátová omítka 

včetně soklu
5 dny 05.03. 22 09.03. 22

408 Demontáž lešení 5 dny 10.03. 22 14.03. 22
409 Balkóny + terasy 30 dny 21.02. 22 22.03. 22
410 Montáž zábradlí balkónů a lodžií 5 dny 21.02. 22 25.02. 22
411 Provedení skladby podlahy balkónů a teras 

- HI, EPS, PVC fólie
7 dny 15.03. 22 21.03. 22

412 Uložení dlažby na terče 4 dny 19.03. 22 22.03. 22
413 10 - Přejímka stavby 48 dny 06.03. 22 22.04. 22
414 Zkoušky a revize 3 dny 06.03. 22 08.03. 22
415 Zkušební provoz 7 dny 15.03. 22 21.03. 22
416 Odstranění vad a nedodělků 14 dny 01.04. 22 14.04. 22
417 Finální předání stavby 7 dny 15.04. 22 21.04. 22
418 Kolaudace 1 den 22.04. 22 22.04. 22
419 SO 01 - Nové Ohrazenice BD1 427 dny 11.03. 21 11.05. 22
420 00 - Zemní práce 35 dny 11.03. 21 14.04. 21
421 Zřízení vsakovací jímky 3 dny 11.03. 21 13.03. 21
422 Hloubení stavební jámy 5 dny 15.03. 21 19.03. 21
423 Vytýčení pilot a základové desky 2 dny 20.03. 21 21.03. 21
424 Zřízení pilot 17 dny 22.03. 21 07.04. 21
425 Hloubení šachty pro dojezd výtahu 1 den 08.04. 21 08.04. 21
426 Vytýčení jednotné kanalizační přípojky 1 den 16.03. 21 16.03. 21
427 Jednotná kanalizační přípojka 4 dny 04.04. 21 07.04. 21
428 Ležatá kanalizace - splašková a déšťová 3 dny 08.04. 21 10.04. 21
429 Zřízení drenážního systému 1 den 08.04. 21 08.04. 21
430 Sanace objektu výměnou podloží včetně 

zaměření geotechnikem
4 dny 11.04. 21 14.04. 21

431 Uzemnění zemnící pásky 1 den 14.04. 21 14.04. 21
432 01 - Základové konstrukce 36 dny 08.04. 21 13.05. 21
433 Montáž stavebního jeřábu 4 dny 08.04. 21 11.04. 21
434 Bednění podkladních betonů 1 den 15.04. 21 15.04. 21
435 Podkladní betony 2 dny 16.04. 21 17.04. 21
436 Odbednění podkladních betonů 1 den 18.04. 21 18.04. 21
437 Vodorovná hydroizolace - lepenka + cem. potěr7 dny 18.04. 21 24.04. 21
438 Bednění dojezdu výtahové šachty 1 den 24.04. 21 24.04. 21
439 Armování dojezdu výtahové šachty 1 den 25.04. 21 25.04. 21
440 Betonáž dojezdu výtahové šachty 1 den 26.04. 21 26.04. 21
441 Odbednění a přizdívka dojezdu výtahové šachty2 dny 28.04. 21 29.04. 21
442 Armování stěn dojezdu výtahové šachty 1 den 04.05. 21 04.05. 21
443 Zřízení jednostranného bednění stěn dojezdu výtahové šachty1 den 05.05. 21 05.05. 21
444 Betonáž ŽB stěn dojezdu výtahové šachty 1 den 06.05. 21 06.05. 21
445 Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty 1 den 13.05. 21 13.05. 21
446 Bednění desky + desky vjezdu do garáží 1 den 25.04. 21 25.04. 21
447 Armování desky + desky vjezdu do garáží 

KARI sítěmi
8 dny 26.04. 21 03.05. 21
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448 Betonáž desky - 1.záběr 1 den 03.05. 21 03.05. 21
449 Betonáž desky - 2.záběr 1 den 04.05. 21 04.05. 21
450 Odbednění desky + desky vjezdu do garáží 1 den 06.05. 21 06.05. 21
451 02 - Hrubá spodní stavba 43 dny 05.05. 21 16.06. 21
452 1.PP + OS 02 a OS 03 43 dny 05.05. 21 16.06. 21
453 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů 1 den 05.05. 21 05.05. 21
454 Zřízení bednění stěn z jedné strany 3 dny 07.05. 21 09.05. 21
455 Osazení chrániček prostupů bednění 1 den 09.05. 21 09.05. 21
456 Armování ŽB stěn a sloupů 7 dny 08.05. 21 14.05. 21
457 Zřízení bednění stěn z druhé strany a sloupů4 dny 13.05. 21 16.05. 21
458 Betonáž ŽB stěn a sloupů 3 dny 15.05. 21 17.05. 21
459 Odstranění bednění ŽB stěn 3 dny 19.05. 21 21.05. 21
460 Zdění nosného zdiva 1 den 18.05. 21 18.05. 21
461 Podstojkování a bednění stropní 

konstrukce včetně věnce
3 dny 22.05. 21 24.05. 21

462 Uložení filigránových panelů 2 dny 25.05. 21 26.05. 21
463 Armování stropní konstrukce včetně věnce 6 dny 26.05. 21 31.05. 21
464 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 30.05. 21 30.05. 21
465 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 31.05. 21 31.05. 21
466 Betonáž stropní konstrukce - 3.záběr 1 den 01.06. 21 01.06. 21
467 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování1 den 08.06. 21 08.06. 21
468 Bednění + podstojkování mezipodesty 1.PP - 1.NP1 den 25.05. 21 25.05. 21
469 Armování mezipodesty 1.PP - 1.NP 1 den 01.06. 21 01.06. 21
470 Betonáž mezipodesty 1.PP - 1.NP 1 den 02.06. 21 02.06. 21
471 Montáž provizorních schodišťových ramen 

z latí 1.PP - 1.NP
1 den 03.06. 21 03.06. 21

472 Odbednění + přestojkování mezipodesty 1.PP-1.NP1 den 12.06. 21 12.06. 21
473 Uložení prefabrikovaných schodišťových 

ramen + montáž zábradlí 1.PP - 1.NP
1 den 16.06. 21 16.06. 21

474 Venkovní schodiště + exteriér 28 dny 17.05. 21 13.06. 21
475 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn 

venkovního schodiště z jedné strany
1 den 17.05. 21 17.05. 21

476 Armování výztuže ŽB opěrných stěn 
venkovního schodiště

1 den 18.05. 21 18.05. 21

477 Zřízení bednění ŽB opěrných stěn 
venkovního schodiště z druhé strany

1 den 19.05. 21 19.05. 21

478 Betonáž nosných opěrných stěn 
venkovního schodiště z betonu C25/30

1 den 20.05. 21 20.05. 21

479 Odstranění bednění ŽB opěrných stěn 
venkovního schodiště

1 den 28.05. 21 28.05. 21

480 Podsyp, hutnění a bednění schodišťového ramene1 den 29.05. 21 29.05. 21
481 Armování schodišťové konstrukce 2 dny 02.06. 21 03.06. 21
482 Betonáž ŽB schodiště 1 den 04.06. 21 04.06. 21
483 Odbednění schodiště 1 den 11.06. 21 11.06. 21
484 Svislá hydroizolace spodní stavby + kladení XPS7 dny 05.06. 21 11.06. 21
485 Částečný zásyp a zhutnění stavební jámy 2 dny 12.06. 21 13.06. 21
486 03 - Hrubá vrchní stavba 132 dny 04.06. 21 13.10. 21
487 1.NP 39 dny 04.06. 21 12.07. 21
488 Zřízení bednění stěn z jedné strany 1 den 04.06. 21 04.06. 21
489 Armování vnitřních stěn 3 dny 05.06. 21 07.06. 21
490 Zřízení bednění stěn z druhé strany 2 dny 07.06. 21 08.06. 21
491 Betonáž ŽB stěn 1 den 09.06. 21 09.06. 21
492 Odstranění bednění ŽB stěn 2 dny 16.06. 21 17.06. 21
493 Zdění nosného zdiva 8 dny 10.06. 21 17.06. 21
494 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce3 dny 17.06. 21 19.06. 21
495 Uložení filigránových panelů 2 dny 19.06. 21 20.06. 21
496 Armování stropní konstrukce včetně věnce 6 dny 20.06. 21 25.06. 21
497 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 25.06. 21 25.06. 21
498 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 26.06. 21 26.06. 21
499 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování1 den 03.07. 21 03.07. 21
500 Bednění + podstojkování mezipodesty 1.NP - 2.NP1 den 20.06. 21 20.06. 21
501 Armování mezipodesty 1.NP - 2.NP 1 den 26.06. 21 26.06. 21
502 Betonáž mezipodesty 1.NP - 2.NP 1 den 27.06. 21 27.06. 21
503 Montáž provizorních schodišťových ramen 

z latí 1.NP - 2.NP
1 den 28.06. 21 28.06. 21

504 Odbednění + přestojkování mezipodesty 
1.NP - 2.NP

1 den 07.07. 21 07.07. 21

505 Uložení prefabrikovaných schodišťových 
ramen + montáž zábradlí 1.NP - 2.NP

1 den 12.07. 21 12.07. 21

506 2.NP 34 dny 29.06. 21 01.08. 21
507 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

jedné strany
1 den 29.06. 21 29.06. 21

508 Armování vnitřních stěn výtahové šachty 1 den 30.06. 21 30.06. 21
509 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany1 den 01.07. 21 01.07. 21
510 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 02.07. 21 02.07. 21
511 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty1 den 09.07. 21 09.07. 21
512 Zdění nosného zdiva 9 dny 29.06. 21 07.07. 21
513 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce3 dny 07.07. 21 09.07. 21
514 Uložení filigránových panelů 2 dny 10.07. 21 11.07. 21
515 Armování stropní konstrukce včetně věnce 5 dny 11.07. 21 15.07. 21
516 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 15.07. 21 15.07. 21
517 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 16.07. 21 16.07. 21
518 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování1 den 23.07. 21 23.07. 21
519 Bednění + podstojkování mezipodesty 2.NP - 3.NP1 den 10.07. 21 10.07. 21
520 Armování mezipodesty 2.NP - 3.NP 1 den 16.07. 21 16.07. 21
521 Betonáž mezipodesty 2.NP - 3.NP 1 den 17.07. 21 17.07. 21
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522 Montáž provizorních schodišťových ramen 
z latí 2.NP - 3.NP

1 den 18.07. 21 18.07. 21

523 Odbednění + přestojkování mezipodesty 
2.NP - 3.NP

1 den 27.07. 21 27.07. 21

524 Uložení prefabrikovaných schodišťových 
ramen + montáž zábradlí 2.NP - 3.NP

1 den 01.08. 21 01.08. 21

525 3.NP 33 dny 19.07. 21 20.08. 21
526 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

jedné strany
1 den 19.07. 21 19.07. 21

527 Armování vnitřních stěn výtahové šachty 1 den 20.07. 21 20.07. 21
528 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

druhé strany
1 den 21.07. 21 21.07. 21

529 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 22.07. 21 22.07. 21
530 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty1 den 29.07. 21 29.07. 21
531 Zdění nosného zdiva 9 dny 19.07. 21 27.07. 21
532 Podstojkování a bednění stropní 

konstrukce včetně věnce
3 dny 27.07. 21 29.07. 21

533 Uložení filigránových panelů 2 dny 30.07. 21 31.07. 21
534 Armování stropní konstrukce včetně věnce 5 dny 31.07. 21 04.08. 21
535 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 04.08. 21 04.08. 21
536 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 05.08. 21 05.08. 21
537 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování1 den 12.08. 21 12.08. 21
538 Bednění + podstojkování mezipodesty 3.NP - 4.NP1 den 30.07. 21 30.07. 21
539 Armování mezipodesty 3.NP - 4.NP 1 den 05.08. 21 05.08. 21
540 Betonáž mezipodesty 3.NP - 4.NP 1 den 06.08. 21 06.08. 21
541 Montáž provizorních schodišťových ramen 

z latí 3.NP - 4.NP
1 den 07.08. 21 07.08. 21

542 Odbednění + přestojkování mezipodesty 
3.NP - 4.NP

1 den 16.08. 21 16.08. 21

543 Uložení prefabrikovaných schodišťových 
ramen + montáž zábradlí 3.NP - 4.NP

1 den 20.08. 21 20.08. 21

544 4.NP 33 dny 08.08. 21 09.09. 21
545 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

jedné strany
1 den 08.08. 21 08.08. 21

546 Armování vnitřních stěn výtahové šachty 1 den 09.08. 21 09.08. 21
547 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

druhé strany
1 den 10.08. 21 10.08. 21

548 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 11.08. 21 11.08. 21
549 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty1 den 18.08. 21 18.08. 21
550 Zdění nosného zdiva 8 dny 08.08. 21 15.08. 21
551 Podstojkování a bednění stropní 

konstrukce včetně věnce
3 dny 16.08. 21 18.08. 21

552 Uložení filigránových panelů 2 dny 19.08. 21 20.08. 21
553 Armování stropní konstrukce včetně věnce 5 dny 20.08. 21 24.08. 21
554 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 24.08. 21 24.08. 21
555 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 25.08. 21 25.08. 21
556 Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování1 den 01.09. 21 01.09. 21
557 Bednění + podstojkování mezipodesty 4.NP

- 5.NP
1 den 19.08. 21 19.08. 21

558 Armování mezipodesty 4.NP - 5.NP 1 den 25.08. 21 25.08. 21
559 Betonáž mezipodesty 4.NP - 5.NP 1 den 26.08. 21 26.08. 21
560 Montáž provizorních schodišťových ramen 

z latí 4.NP - 5.NP
1 den 27.08. 21 27.08. 21

561 Odbednění + přestojkování mezipodesty 
4.NP - 5.NP

1 den 05.09. 21 05.09. 21

562 Uložení prefabrikovaných schodišťových 
ramen + montáž zábradlí 4.NP - 5.NP

1 den 09.09. 21 09.09. 21

563 5.NP + Podkroví 47 dny 28.08. 21 13.10. 21
564 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z 

jedné strany
1 den 28.08. 21 28.08. 21

565 Armování vnitřních stěn výtahové šachty 1 den 29.08. 21 29.08. 21
566 Zřízení bednění stěny výtahové šachty z druhé strany1 den 30.08. 21 30.08. 21
567 Betonáž ŽB stěn výtahové šachty 1 den 31.08. 21 31.08. 21
568 Odstranění bednění ŽB stěn výtahové šachty1 den 07.09. 21 07.09. 21
569 Podstojkování a bednění stropní 

konstrukce dojezdu výtahové šachty
1 den 08.09. 21 08.09. 21

570 Armování stropní konstrukce dojezdu 
výtahové šachty

1 den 09.09. 21 09.09. 21

571 Betonáž stropní konstrukce dojezdu 
výtahové šachty

1 den 10.09. 21 10.09. 21

572 Odbednění + přestojkování ŽB stropní 
konstrukce dojezdu výtahové šachty

1 den 17.09. 21 17.09. 21

573 Zdění nosného zdiva 5 dny 01.09. 21 05.09. 21
574 Podstojkování a bednění stropní konstrukce včetně věnce3 dny 05.09. 21 07.09. 21
575 Uložení filigránových panelů 1 den 08.09. 21 08.09. 21
576 Armování stropní konstrukce včetně věnce 4 dny 10.09. 21 13.09. 21
577 Betonáž stropní konstrukce - 1.záběr 1 den 13.09. 21 13.09. 21
578 Betonáž stropní konstrukce - 2.záběr 1 den 14.09. 21 14.09. 21
579 Odbednění stropní kce vč. věnce + 

přestojkování
1 den 21.09. 21 21.09. 21

580 Odstojkování ŽB mezipodest 5.NP-1.PP + 
dojezdu výtahové šachty

1 den 26.09. 21 26.09. 21

581 Odstojkování 5.NP 1 den 08.10. 21 08.10. 21
582 Odstojkování 4.NP 1 den 09.10. 21 09.10. 21
583 Odstojkování 3.NP 1 den 10.10. 21 10.10. 21
584 Odstojkování 2.NP 1 den 11.10. 21 11.10. 21
585 Odstojkování 1.NP 1 den 12.10. 21 12.10. 21
586 Odstojkování 1.PP 1 den 13.10. 21 13.10. 21
587 04 - Zastřešení 28 dny 15.09. 21 12.10. 21
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588 Šikmá střecha 20 dny 15.09. 21 04.10. 21
589 Zdění štítového zdiva 2 dny 15.09. 21 16.09. 21
590 Zřízení bednění atiky na ploché střeše 1 den 15.09. 21 15.09. 21
591 Armování atiky na ploché střeše 4 dny 16.09. 21 19.09. 21
592 Zřízení bednění atiky na ploché střeše z 

druhé strany
1 den 19.09. 21 19.09. 21

593 Betonáž ŽB atiky na ploché střeše 1 den 20.09. 21 20.09. 21
594 Odstranění bednění ŽB atiky na ploché střeše1 den 23.09. 21 23.09. 21
595 Osazení ocelových konzol na uložení vaznic 3 dny 21.09. 21 23.09. 21
596 Montáž konstrukce krovu 4 dny 24.09. 21 27.09. 21
597 Provedení střešního souvrství 3 dny 27.09. 21 29.09. 21
598 Osazení klempířských prvků 1 den 29.09. 21 29.09. 21
599 Pokládka falcované střešní krytiny 4 dny 30.09. 21 03.10. 21
600 Oplechování úžlabí 1 den 04.10. 21 04.10. 21
601 Plochá střecha 22 dny 21.09. 21 12.10. 21
602 Instalace zabezpečovacího systému proti 

pádu ze střechy
3 dny 21.09. 21 23.09. 21

603 Pojistná hydroizolace 2 dny 29.09. 21 30.09. 21
604 Prostupy TZB 1 den 25.09. 21 25.09. 21
605 Montáž výlezového poklopu 1 den 01.10. 21 01.10. 21
606 Osazení střešní antény elektro 1 den 01.10. 21 01.10. 21
607 Tepelně izolační + hydroizolační souvrství 9 dny 01.10. 21 09.10. 21
608 Osazení střešních dílců TZB 1 den 09.10. 21 09.10. 21
609 Napojení dešťové kanalizace na přípojku 1 den 03.10. 21 03.10. 21
610 Oplechování atiky 3 dny 09.10. 21 11.10. 21
611 Instalace hromosvodu 1 den 12.10. 21 12.10. 21
612 Montáž stavebního výtahu 1 den 01.10. 21 01.10. 21
613 Demontáž stavebního jeřábu 2 dny 10.10. 21 11.10. 21
614 05 - Příčky a hrubé instalace 85 dny 06.09. 21 29.11. 21
615 1.PP 35 dny 06.09. 21 10.10. 21
616 Zdění příček 1 den 06.09. 21 06.09. 21
617 Provedení stoupacího potrubí VZT 7 dny 07.09. 21 13.09. 21
618 Provedení stoupacího potrubí - splaškové +

dešťové kanalizace
7 dny 18.09. 21 24.09. 21

619 Provedení stoupacího potrubí vodovodu + 
požární vody

8 dny 25.09. 21 02.10. 21

620 Provedení stoupacího potrubí topení 7 dny 20.09. 21 26.09. 21
621 Provedení stoupacího potrubí - silnoproud 

+ slaboproud
7 dny 19.09. 21 25.09. 21

622 Osazení provizorních vrat vjezdu do garáží 1 den 07.09. 21 07.09. 21
623 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů3 dny 26.09. 21 28.09. 21
624 Osazení ocelových zárubní 1 den 07.09. 21 07.09. 21
625 Hrubé elektro rozvody 10 dny 28.09. 21 07.10. 21
626 Hrubé rozvody VZT pod stropem 10 dny 26.09. 21 05.10. 21
627 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, 

vodovod, požární vodovod
11 dny 07.09. 21 17.09. 21

628 Hrubé rozvody topení 10 dny 30.09. 21 09.10. 21
629 Dozdívky, přizdívky 2 dny 09.10. 21 10.10. 21
630 Osazení větracích mříží do garáží 1 den 29.09. 21 29.09. 21
631 1.NP 42 dny 07.09. 21 18.10. 21
632 Osazení provizorních vstupních dveří 1 den 08.09. 21 08.09. 21
633 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů3 dny 29.09. 21 01.10. 21
634 Zdění příček 8 dny 07.09. 21 14.09. 21
635 Osazení ocelových zárubní 2 dny 15.09. 21 16.09. 21
636 Osazení oken a balkónových dveří 1.NP 4 dny 30.09. 21 03.10. 21
637 Hrubé elektro rozvody 10 dny 08.10. 21 17.10. 21
638 Hrubé rozvody VZT 10 dny 06.10. 21 15.10. 21
639 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod9 dny 04.10. 21 12.10. 21
640 Hrubé rozvody topení 7 dny 10.10. 21 16.10. 21
641 Dozdívky, přizdívky 5 dny 14.10. 21 18.10. 21
642 2.NP 41 dny 17.09. 21 27.10. 21
643 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů3 dny 02.10. 21 04.10. 21
644 Zdění příček 8 dny 17.09. 21 24.09. 21
645 Osazení ocelových zárubní 2 dny 25.09. 21 26.09. 21
646 Osazení oken a balkónových dveří 4 dny 04.10. 21 07.10. 21
647 Hrubé elektro rozvody 10 dny 18.10. 21 27.10. 21
648 Hrubé rozvody VZT 10 dny 16.10. 21 25.10. 21
649 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, 

vodovod, požární vodovod
9 dny 13.10. 21 21.10. 21

650 Hrubé rozvody topení 7 dny 17.10. 21 23.10. 21
651 Dozdívky, přizdívky 5 dny 21.10. 21 25.10. 21
652 3.NP 43 dny 25.09. 21 06.11. 21
653 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů3 dny 05.10. 21 07.10. 21
654 Zdění příček 7 dny 25.09. 21 01.10. 21
655 Osazení ocelových zárubní 2 dny 02.10. 21 03.10. 21
656 Osazení oken a balkónových dveří 4 dny 08.10. 21 11.10. 21
657 Hrubé elektro rozvody 10 dny 28.10. 21 06.11. 21
658 Hrubé rozvody VZT 10 dny 26.10. 21 04.11. 21
659 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, 

vodovod, požární vodovod
9 dny 22.10. 21 30.10. 21

660 Hrubé rozvody topení 7 dny 24.10. 21 30.10. 21
661 Dozdívky, přizdívky 5 dny 28.10. 21 01.11. 21
662 4.NP 46 dny 02.10. 21 16.11. 21
663 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů3 dny 08.10. 21 10.10. 21
664 Zdění příček 7 dny 02.10. 21 08.10. 21
665 Osazení ocelových zárubní 2 dny 09.10. 21 10.10. 21
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666 Osazení oken a balkónových dveří 4 dny 12.10. 21 15.10. 21
667 Hrubé elektro rozvody 10 dny 07.11. 21 16.11. 21
668 Hrubé rozvody VZT 10 dny 05.11. 21 14.11. 21
669 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, 

vodovod, požární vodovod
8 dny 31.10. 21 07.11. 21

670 Hrubé rozvody topení 7 dny 31.10. 21 06.11. 21
671 Dozdívky, přizdívky 5 dny 04.11. 21 08.11. 21
672 5.NP + Podkroví 52 dny 09.10. 21 29.11. 21
673 Protipožární ucpávky se zabetonováním prostupů2 dny 11.10. 21 12.10. 21
674 Zdění příček 5 dny 09.10. 21 13.10. 21
675 Osazení ocelových zárubní 1 den 14.10. 21 14.10. 21
676 Osazení oken a balkónových dveří 4 dny 16.10. 21 19.10. 21
677 Hrubé elektro rozvody 10 dny 17.11. 21 26.11. 21
678 Hrubé rozvody VZT 7 dny 15.11. 21 21.11. 21
679 Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, 

vodovod, požární vodovod
5 dny 08.11. 21 12.11. 21

680 Hrubé rozvody topení 7 dny 21.11. 21 27.11. 21
681 Dozdívky, přizdívky 4 dny 26.11. 21 29.11. 21
682 06 - Vnitřní úpravy povrchů 85 dny 14.10. 21 06.01. 22
683 1.PP 38 dny 14.10. 21 20.11. 21
684 Tepelná izolace stropu 9 dny 14.10. 21 22.10. 21
685 Provedení omítky stěn a stropů 6 dny 24.10. 21 29.10. 21
686 Provedení syntetické stěrky + tryskání + 

epoxidový nátěr
4 dny 13.11. 21 16.11. 21

687 Provedení SDK 4 dny 17.11. 21 20.11. 21
688 1.NP 29 dny 30.10. 21 27.11. 21
689 Provedení omítky stěn a stropů 14 dny 30.10. 21 12.11. 21
690 Provedení hrubých podlah 8 dny 17.11. 21 24.11. 21
691 Provedení SDK 3 dny 25.11. 21 27.11. 21
692 2.NP 22 dny 13.11. 21 04.12. 21
693 Provedení omítky stěn a stropů 12 dny 13.11. 21 24.11. 21
694 Provedení hrubých podlah 7 dny 25.11. 21 01.12. 21
695 Provedení SDK 3 dny 02.12. 21 04.12. 21
696 3.NP 29 dny 25.11. 21 23.12. 21
697 Provedení omítky stěn a stropů 12 dny 25.11. 21 06.12. 21
698 Provedení hrubých podlah 7 dny 14.12. 21 20.12. 21
699 Provedení SDK 3 dny 21.12. 21 23.12. 21
700 4.NP 23 dny 07.12. 21 29.12. 21
701 Provedení omítky stěn a stropů 11 dny 07.12. 21 17.12. 21
702 Provedení hrubých podlah 6 dny 21.12. 21 26.12. 21
703 Provedení SDK 3 dny 27.12. 21 29.12. 21
704 5.NP + Podkroví 20 dny 18.12. 21 06.01. 22
705 Provedení omítky stěn a stropů 9 dny 18.12. 21 26.12. 21
706 Provedení hrubých podlah 6 dny 27.12. 21 01.01. 22
707 Provedení SDK + vložení minerální vaty do 

podhledů
5 dny 02.01. 22 06.01. 22

708 07 - Dokončovací práce a kompletace 190 dny 12.10. 21 19.04. 22
709 Přípojky 14 dny 12.10. 21 25.10. 21
710 Vytýčení přípojek 1 den 12.10. 21 12.10. 21
711 Vodovodní přípojka 4 dny 12.10. 21 15.10. 21
712 Horkovodní přípojka 4 dny 16.10. 21 19.10. 21
713 Silnoproud přípojka 3 dny 20.10. 21 22.10. 21
714 Slaboproud přípojka 3 dny 23.10. 21 25.10. 21
715 1.PP 134 dny 07.12. 21 19.04. 22
716 Provedení keramických obkladů a dlažeb 

včetně spárování
2 dny 07.12. 21 08.12. 21

717 Malířské práce 2 dny 09.12. 21 10.12. 21
718 Tenkovrstvá silikonová omítka stropu 5 dny 27.12. 21 31.12. 21
719 Vybavení kotelny 7 dny 11.12. 21 17.12. 21
720 Osazení vodoměrné soustavy 7 dny 18.12. 21 24.12. 21
721 Kompletace vzduchotechniky 10 dny 25.12. 21 03.01. 22
722 Osazení garážových vrat 1 den 01.01. 22 01.01. 22
723 Montáž požárního hydrantu 1 den 04.01. 22 04.01. 22
724 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 06.02. 22 06.02. 22
725 Kompletace elektro + svítidla 11 dny 04.01. 22 14.01. 22
726 Zámečnické práce - zábradlí, odvodňovací žlaby1 den 09.12. 21 09.12. 21
727 Montáž osobních výtahů 28 dny 10.01. 22 06.02. 22
728 Nátěry - zárubně, parkovací místa 3 dny 05.01. 22 07.01. 22
729 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla 2 dny 08.01. 22 09.01. 22
730 Vyčištění podlaží 3 dny 17.04. 22 19.04. 22
731 1.NP 147 dny 21.11. 21 16.04. 22
732 Montáž a připojení van + podezdění 2 dny 21.11. 21 22.11. 21
733 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 23.11. 21 24.11. 21
734 Provedení keramických obkladů a dlažeb 

včetně spárování
12 dny 12.12. 21 23.12. 21

735 Malířské práce 7 dny 06.01. 22 12.01. 22
736 Kompletace vzduchotechniky 7 dny 15.01. 22 21.01. 22
737 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 07.02. 22 07.02. 22
738 Zámečnické práce - zábradlí 1 den 24.12. 21 24.12. 21
739 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 22.01. 22 23.01. 22
740 Kompletace elektro + svítidla 10 dny 04.02. 22 13.02. 22
741 Osazení otopných těles 4 dny 14.02. 22 17.02. 22
742 Nátěry 2 dny 24.01. 22 25.01. 22
743 Provedení laminátové podlahy 8 dny 23.02. 22 02.03. 22
744 Truhlářské práce - vchodové dveře, 

obložky, dveřní křídla
4 dny 03.03. 22 06.03. 22
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745 Vyčištění podlaží 3 dny 14.04. 22 16.04. 22
746 2.NP 130 dny 05.12. 21 13.04. 22
747 Montáž a připojení van + podezdění 2 dny 05.12. 21 06.12. 21
748 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 07.12. 21 09.12. 21
749 Provedení keramických obkladů a dlažeb 

včetně spárování
11 dny 24.12. 21 03.01. 22

750 Malířské práce 7 dny 13.01. 22 19.01. 22
751 Kompletace vzduchotechniky 7 dny 22.01. 22 28.01. 22
752 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 08.02. 22 08.02. 22
753 Zámečnické práce - zábradlí 1 den 04.01. 22 04.01. 22
754 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 29.01. 22 30.01. 22
755 Kompletace elektro + svítidla 10 dny 14.02. 22 23.02. 22
756 Osazení otopných těles 4 dny 18.02. 22 21.02. 22
757 Nátěry 2 dny 31.01. 22 01.02. 22
758 Provedení laminátové podlahy 8 dny 03.03. 22 10.03. 22
759 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla 3 dny 11.03. 22 13.03. 22
760 Vyčištění podlaží 3 dny 11.04. 22 13.04. 22
761 3.NP 108 dny 24.12. 21 10.04. 22
762 Montáž a připojení van + podezdění 2 dny 24.12. 21 25.12. 21
763 Osazení vnitřních parapetů 3 dny 26.12. 21 28.12. 21
764 Provedení keramických obkladů a dlažeb 

včetně spárování
10 dny 04.01. 22 13.01. 22

765 Malířské práce 6 dny 20.01. 22 25.01. 22
766 Kompletace vzduchotechniky 7 dny 29.01. 22 04.02. 22
767 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 09.02. 22 09.02. 22
768 Zámečnické práce - zábradlí 1 den 14.01. 22 14.01. 22
769 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 05.02. 22 06.02. 22
770 Kompletace elektro + svítidla 10 dny 24.02. 22 05.03. 22
771 Osazení otopných těles 4 dny 22.02. 22 25.02. 22
772 Nátěry 2 dny 07.02. 22 08.02. 22
773 Provedení laminátové podlahy 7 dny 11.03. 22 17.03. 22
774 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla 3 dny 18.03. 22 20.03. 22
775 Vyčištění podlaží 3 dny 08.04. 22 10.04. 22
776 4.NP 99 dny 30.12. 21 07.04. 22
777 Montáž a připojení van + podezdění 2 dny 30.12. 21 31.12. 21
778 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 01.01. 22 02.01. 22
779 Provedení keramických obkladů a dlažeb 

včetně spárování
10 dny 14.01. 22 23.01. 22

780 Malířské práce 6 dny 26.01. 22 31.01. 22
781 Kompletace vzduchotechniky 7 dny 05.02. 22 11.02. 22
782 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 10.02. 22 10.02. 22
783 Zámečnické práce - zábradlí 1 den 24.01. 22 24.01. 22
784 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 2 dny 12.02. 22 13.02. 22
785 Kompletace elektro + svítidla 10 dny 06.03. 22 15.03. 22
786 Osazení otopných těles 4 dny 26.02. 22 01.03. 22
787 Nátěry 2 dny 14.02. 22 15.02. 22
788 Provedení laminátové podlahy 7 dny 18.03. 22 24.03. 22
789 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla 3 dny 25.03. 22 27.03. 22
790 Vyčištění podlaží 3 dny 05.04. 22 07.04. 22
791 5.NP + Podkroví 88 dny 07.01. 22 04.04. 22
792 Montáž a připojení van + podezdění 1 den 07.01. 22 07.01. 22
793 Osazení vnitřních parapetů 2 dny 08.01. 22 09.01. 22
794 Provedení keramických obkladů a dlažeb 

včetně spárování
8 dny 24.01. 22 31.01. 22

795 Malířské práce 5 dny 01.02. 22 05.02. 22
796 Kompletace vzduchotechniky 7 dny 12.02. 22 18.02. 22
797 Osazení autonomních čidel na detekci požáru1 den 11.02. 22 11.02. 22
798 Zámečnické práce - zábradlí 1 den 01.02. 22 01.02. 22
799 Osazení zařizovacích předmětů ZTI 1 den 19.02. 22 19.02. 22
800 Kompletace elektro + svítidla 9 dny 16.03. 22 24.03. 22
801 Osazení otopných těles 3 dny 02.03. 22 04.03. 22
802 Nátěry 2 dny 20.02. 22 21.02. 22
803 Provedení laminátové podlahy 7 dny 25.03. 22 31.03. 22
804 Truhlářské práce - obložky, dveřní křídla 2 dny 01.04. 22 02.04. 22
805 Vyčištění podlaží 2 dny 03.04. 22 04.04. 22
806 Demontáž stavebního výtahu 1 den 16.03. 22 16.03. 22
807 08 - Vnější úpravy povrchů 161 dny 26.10. 21 04.04. 22
808 Fasáda 151 dny 26.10. 21 25.03. 22
809 Pojistkové skříně elektro 6 dny 26.10. 21 31.10. 21
810 Montáž lešení 7 dny 08.02. 22 14.02. 22
811 Provedení dešťových svodů 2 dny 15.02. 22 16.02. 22
812 Provedení kotvení hromosvodů 2 dny 16.02. 22 17.02. 22
813 Lepení říms a tepelná izolace z EPS 3 dny 18.02. 22 20.02. 22
814 Oplechování vnějších parapetů 3 dny 21.02. 22 23.02. 22
815 Vnější omítka 11 dny 24.02. 22 06.03. 22
816 Vnější obklad Cetris deskami 3 dny 07.03. 22 09.03. 22
817 Obklad fasády 9 dny 07.03. 22 15.03. 22
818 Penetrace + škrábaná silikátová omítka 

včetně soklu
5 dny 16.03. 22 20.03. 22

819 Demontáž lešení 5 dny 21.03. 22 25.03. 22
820 Balkóny + terasy 32 dny 04.03. 22 04.04. 22
821 Montáž zábradlí balkónů a lodžií 5 dny 04.03. 22 08.03. 22
822 Provedení skladby podlahy balkónů a teras 

- HI, EPS, PVC fólie
8 dny 26.03. 22 02.04. 22

823 Uložení dlažby na terče 4 dny 01.04. 22 04.04. 22
824 09 - Terénní úpravy SO 02 a SO 01 35 dny 15.03. 22 18.04. 22
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825 Ostatní 10 dny 18.03. 22 27.03. 22
826 Vedení venkovního osvětlení 10 dny 18.03. 22 27.03. 22
827 Odstranění ZS - buňky 3 dny 22.03. 22 24.03. 22
828 Komunikace SO 02 + SO 01 26 dny 15.03. 22 09.04. 22
829 Vytýčení komunikací 1 den 15.03. 22 15.03. 22
830 Okapový chodníček 4 dny 24.03. 22 27.03. 22
831 Rozprostření ornice 10 dny 21.03. 22 30.03. 22
832 Zřízení asfaltové komunikace 10 dny 26.03. 22 04.04. 22
833 Zámková dlažba 11 dny 29.03. 22 08.04. 22
834 Nátěr parkovacích míst 1 den 09.04. 22 09.04. 22
835 Zeleň SO 02 + SO 01 9 dny 10.04. 22 18.04. 22
836 Čisté terénní úpravy 3 dny 10.04. 22 12.04. 22
837 Osázení a osetí zeleně 5 dny 11.04. 22 15.04. 22
838 Demontáž oplocení a úklid staveniště 3 dny 16.04. 22 18.04. 22
839 10 - Přejímka stavby 48 dny 25.03. 22 11.05. 22
840 Zkoušky a revize 3 dny 25.03. 22 27.03. 22
841 Zkušební provoz 7 dny 03.04. 22 09.04. 22
842 Odstranění vad a nedodělků 14 dny 20.04. 22 03.05. 22
843 Finální předání stavby 7 dny 04.05. 22 10.05. 22
844 Kolaudace 1 den 11.05. 22 11.05. 22

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
Čtvrt. 2, 2021 Čtvrt. 3, 2021 Čtvrt. 4, 2021 Čtvrt. 1, 2022 Čtvrt. 2, 2022

Kritický

Rozdělení kritického úkolu

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Rozdělení zahrnutého kritického úkolu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

DP - STP - Bytové domy Nové Ohrazenice, BD1 a BD 2
4.5 Harmonogram

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

(K122)
Katedra technologie staveb
Vypracoval: Bc. Jan Řezníček
Ved. pr.: Ing. Martin Hlava, Ph.D.


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


