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PRŮBĚH VÝSTAVBY 1:100

Fáze 1 - zhotovení pylotového

základu a základových patek.

Fáze 2 - Sestavení prvního bloku na

předmontážní plošině a usazení

bloku. Usazení bloku na připravené

základové plechy, provedení svaru

patka/sloup.

Fáze 3 - Montáž ztužidel na

styčníkové plechy pomocí šroubů

M24 8.8.

Fáze 4 - Sestavení druhého bloku

na předmontážní plošině. Usazení

bloku na předchozí blok a spojení

sloupů pomocí montážního svaru.

Fáze 5 - Montáž ztužidel na

styčníkové plechy pomocí šroubů

M24 8.8.

Fáze 6 - Sestavení třetího bloku na

předmontážní plošině. Usazení

bloku na předchozí blok a spojení

sloupů pomocí montážního svaru.

Fáze 7 - Montáž ztužidel na

styčníkové plechy pomocí šroubů

M24 8.8.

Fáze 8 - Sestavení čtvrtého bloku

na předmontážní plošině. Usazení

bloku na předchozí blok a spojení

sloupů pomocí montážního svaru.

Fáze 9 - Montáž ztužidel na

styčníkové plechy pomocí šroubů

M24 8.8.

Fáze 10 - Sestavení konstrukce

přístřešku a usazení na poslední

konstrukční blok. Pokládka střešní

krytiny. Osazení zábradlí schodišť a

plošin.

POZNÁMKA:

- Další informace ohledně postupu výstavby viz.

technická zpráva 5.1.
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