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Úvod 

Zařízení staveniště (dále jen ZS) je nezbytnou součástí každé 

výstavby či rekonstrukce, ať se jedná o objekt pro bydlení, průmyslovou 

stavbu, zemědělskou stavbu nebo stavbu dopravní. 

Již při návrhu by stavebník měl myslet na budoucí zařízení 

staveniště, i když realita je občas jiná a stavebník se touto částí nezabývá 

a potřebnou přípravu přenechává na zhotoviteli stavby až po převzetí 

staveniště. Ten pak v krátké době musí zpracovat návrh ZS, získat 

potřebné povolení pro možnost umístění ZS a pro zábory, pokud jsou 

nutné.  

Správný návrh zařízení staveniště přispívá k lepšímu chodu celé 

stavby, a proto by neměl být opomíjen již při návrhu. Hlavní cíl při návrhu 

ZS pro jakékoliv podmínky stavby je co nejefektivnější umístění hlavních 

koridorů z hlediska dopravy na stavbu. Dále vhodné umístění ploch pro 

skladování materiálů, optimální dimenzování buněk pro pracovníky a 

další body, které si v této práci zdůrazníme. Také je nezbytné zaměřit se 

na bezpečnost při výstavbě a ochranu zdraví okolních obyvatel a okolí, 

aby například nedocházelo k znečišťování komunikací, ovzduší a vody. 

Všechny výše zmíněné body se snažíme provést tak, aby na ně byly co 

nejnižší náklady. 
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Cíle bakalářské práce 

V bakalářské práci se zabývám posouzením zařízení staveniště při 

výstavbě bytového domu Ranta Barrandov. Jedná se o výstavbu dvou 

bloků bytového domu, kde mezi zahájením první a druhé etapy byla 

časová prodleva. 

Cílem mé práce je v úvodu vysvětlit základní pojmy pro ZS, jeho 

dělení a podrobněji jednotlivé části staveniště popsat.  

V dalších částech se již konkrétně zabývám projektem Ranta 

Barrandov. Představím Vám, o jaký projekt se jedná a jak bylo řešeno 

staveniště. Charakterizuji jednotlivé části a segmenty ZS.  

Podrobněji popíši jednotlivé fáze výstavby. Postup výstavby obou 

bloků rozděluji do pěti fází. Tyto jednotlivé fáze znázorňují průběh 

výstavby a přizpůsobování staveniště stavbě.  Tyto fáze rozeberu jak 

z časového, tak i z ekonomického hlediska. 

Dále popíši technologický postup pro realizaci buněk na staveništi 

pro pracovníky stavby.  

Cílem je posoudit ZS dané stavby a vytvořit návrh a doporučení pro 

možná zlepšení. 
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1. Obecně o zařízení staveniště 

 

Stavba 

„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební 

nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické 

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel 

využití a dobu trvání.“ (1, část první, § 2) 

Stavby můžeme dle doby trvání dělit na stavby trvalé a stavby 

dočasné. Je nutné u staveb dočasných určit jejich dobu trvání. Stavba 

dočasná může být například zařízení staveniště. 

 

Stavební pozemek 

 „Pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k 

umístění stavby územním rozhodnutím, společným povolením, kterým 

se stavba umisťuje a povoluje, anebo regulačním plánem.“ (1, část první, 

§ 2) 

 

Staveniště 

„Je to místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce 

nebo na kterém se stavba odstraňuje; zahrnuje stavební pozemek, 

popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část 

stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný 

pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby.“ (1, část první, § 3) 
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1.1. Zařízení staveniště 

Je to prostor na staveništi, který je zřízen za účelem zhotovení 

dané stavby. Podle rozsahu a potřeb dané stavby jej mohou tvořit 

správní a sociální objekty, výrobní a provozní zařízení, komunikace, 

inženýrské a energetické sítě. (5, str. 118) 

Zařízení staveniště nám usnadňuje výstavbu. Díky správnému 

uspořádání staveniště můžeme stavbu realizovat efektivněji. Dále je 

nezbytná realizace sociálního zázemí pro pracovníky a zaměstnance 

stavby. Správný návrh zázemí může pozitivně ovlivnit atmosféru na 

pracovišti a efektivitu práce. 

Zařízení staveniště může být umístěna na pozemcích stavebníka 

nebo i na sousedních pozemcích, pokud to jejich majitel či správce 

umožní například nájemní smlouvou nebo záborem.  

Zařízení staveniště je ve většině případů dočasného charakteru, 

tedy se po dokončení stavby vrátí pozemek do původní podoby. 

Případně se provedou terénní úpravy a pozemek se upraví dle navržené 

projektové dokumentace. Pokud to lze, jde využít pro ZS i již stávající 

objekty nebo objekty vystavěné již v předešlé fázi.  

 

1.2. Legislativní postup před zahájením realizace ZS 

Pro stavby zařízení staveniště je nutné podat ohlášení. 

Výjimky pro stavby bez nutnosti podání ohlášení či zařízení 

stavebního povolení dle stavebního zákona 183/2006 Sb. jsou: 

„Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy 

a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové 

místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo 

chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo 

hořlavých plynů.“ (1, část čtvrtá § 103) 
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Při podávání ohlášení pro stavby ZS je nutné předložit následující 

dokumentace: 

„a) průvodní zprávu se základními údaji o stavbě, s informacemi o 

výsledku provedených průzkumů a měření, o dodržení obecných 

požadavků na výstavbu, o splnění podmínek závazných stanovisek 

dotčených orgánů a rozhodnutí o umístění stavby, bylo-li vydáno, a o 

jejich zapracování do dokumentace, 

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

c) údaj o vlivu stavby na zdraví osob nebo zvířat anebo životní 

prostředí včetně návrhu na opatření k odstranění nebo minimalizaci 

negativních účinků, 

d) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepci 

zajištění bezpečnosti při užívání stavby, 

e) situaci stavby zakreslenou na podkladě kopie katastrální mapy, 

f) situaci stavby v měřítku zpravidla 1 : 500 se zakreslením 

umístění stavby a s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních 

pozemků a staveb na nich, podzemních sítí technické infrastruktury 

včetně návrhu přípojek a stanovených ochranných nebo bezpečnostních 

pásem nebo záplavových území, 

g) požárně bezpečnostní řešení, 

h) stavební výkresy v přiměřeném měřítku. „ (1, část čtvrtá § 105) 
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1.3. Náklady zařízení staveniště  

„Dobré zařízení staveniště je dost velké, aby pokrylo veškeré 

skutečné a důležité potřeby realizace staveništních procesů a dost malé, 

aby bylo ekonomicky přijatelné.“ (4, str. 38) 

 

Rozdělení nákladů na realizaci zařízení staveniště: 

- „Náklady na zpracování projektové dokumentace ZS 

- Náklady na zábor silnic a pronájem pozemků a objektů pro ZS 

- Náklady na realizace, údržba a likvidace dočasných objektů a 

ploch pro ZS. 

- Nezbytná úprava a uvedení do původního stavu trvalých objektů 

a ploch sloužící pro dočasné umístění ZS  

- Náklady na vodu, likvidaci znečištěných vod, elektrickou energii 

pro objekty ZS. 

- Náklady na ostrahu stavby a staveniště.“ (8, str. 1) 

 

Náklady na zařízení staveniště a jejich hrazení zadavatelem stavby 

je nyní nejčastěji dvěma způsoby: 

A) Vypočítá se podíl z rozpočtových nákladů v procentech podle 

typu stavby (viz tabulka č. 1). Většinou v rozmezí 2-5 % z celkové ceny 

stavby. Tento způsob je jednoduší pro obě smluvní strany, ale při 

realizaci je snaha dodavatele stavby vytvořit ZS za co nejnižší náklady. 

Zadavatel tím pádem nemá přehled o jednotlivých položkách. (8, str. 2) 

B) Samostatné kompletní ocenění nákladů na realizaci, provoz a 

likvidaci zařízení staveniště. Tímto oceněním má možnost zadavatel 

kontrolovat rozsah a ceny položek a platí za skutečné provedení zařízení 

staveniště. U zakázek menšího rozsahu může být tento způsob finančně 

náročnější než při první metodě. (8, str. 2) 
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Tabulka č. 1 Příklad procentních sazeb nákladů na ZS podle JKSO (8, str. 2) 

ZATŘÍDĚNÍ OBJEKTU PODLE JKSO SAZBA ZS (%) 

801 Budovy občanské výstavby 2,75 

802 Haly občanské výstavby 2,50 

803 Budovy pro bydlení 2,40 

811 Haly pro výrobu a služby  2,85 

812 Budovy pro výrobu a služby 2,95 

814 Nádrže a jímky  3,15 

823 Komunikace pozemní 2,25 

827 Trubní vedení 2,25 

 

Pro zařízení staveniště jsou náklady zpracovány do části vedlejších 

rozpočtových nákladů (VRN). Objekty a plochy pro ZS jsou nutné pro 

úspěšně vybudovanou stavbu, ale nejsou nutné pro provoz budovy a její 

užívání. (7, str. 117) 
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1.4. Člení zařízení staveniště 

Staveniště musí být vybaveno a uspořádáno objekty, mechanizmy 

a vnitro staveništními komunikacemi, včetně napojení na hlavní 

příjezdové komunikace, tak aby byl provoz stavby plynulý a bezpečný. 

Měli bychom se vyvarovat znečištění okolí a ohrožení životního prostředí. 

Dále je nutné dbát důrazu na bezpečnost jak při výstavbě, tak i v okolí 

stavby. (5, str. 120) 

 

1.4.1. Podle účelu 

- Provozní- Zajišťují provoz staveniště během výstavby- vnitro 

staveništní komunikace, oplocení, vrátnice, kanceláře, sklady, 

skládky, parkovací plochy, inženýrské sítě a další. (7, str. 121) 

- Výrobní- Zajišťují přímou výrobu na staveništi. Zejména při 

větších stavbách, jinak to není již tak běžné. Mohou to být 

například armovny, betonárny apod. (7, str. 121) 

- Sociální - Sociální a hygienické zázemí pro pracovníky stavby. 

Podle velikosti stavby a počtu pracovníku se dimenzuje rozsah 

sociálního zázemí (šatny, umývárny, toalety). Při návrhu je nutné 

zohlednit platné hygienické předpisy. (7, str. 121) 

 

1.4.2. Členění ZS z hlediska typu, vlastnictví a doby trvání 

- Stávající objekty - na staveništi, které vlastní zadavatel stavby či 

formou nájmu u vlastníka sousední budovy v blízkosti staveniště. 

- Trvalé objekty stavby - neboli stavby budované v dřívější etapě či 

v předstihu a lze je využít pro potřeby ZS.  

- Dočasné objekty - dovezeny na stavbu za účel využití pro zázemí 

ZS a po dokončení stavby jsou demontovány a odvezeny 

(maringotky, kontejnery, přenosné buňky apod.). (7, str. 121) 
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Graf č. 1 Základní rozdělení ZS dle účelu (8, str. 10) 

Graf č. 2 Zařízení staveniště dle umístění (8, str. 10) 
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1.4.3. Členění dle umístění  

Zařízení staveniště lze umisťovat na staveništi či mimo staveniště, 

které ovšem také slouží pro stavební provoz. 

 Zařízení staveniště je ve většině případů umisťováno na pozemku 

zadavatele stavby. V případě, že pozemek k tomuto účelu není 

dostatečný, je možné se v případě dohody s vlastníky či správci 

sousedních pozemků umístit ZS na jejich pozemku (zábor).  

 

1.5. Sociální zařízení staveniště 

Sociální a hygienické zázemí na staveništi pro pracovníky stavby. 

Jednotlivé části sociálního ZS se navrhují podle předpokládaného 

počtu všech pracovníků, které mohou být společně na stavbě v tu 

nejpočetnější směnu. (8, str. 12) 

Graf č. 3 Sociální ZS (8, str. 11) 
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1.5.1. Toalety 

Toalety by měly být u zázemí stavby (kanceláře, šatny, umývárny) 

a dále po staveništi podle rozsahu stavby, aby byla docházková 

vzdálenost k nim dostatečná. 

Dle ČSN 361/2007 Sb. by neměla být docházková vzdálenost od 

pracoviště na toaletu větší než 120 m a při ztíženém přístupu (nerovnosti 

povrchu, chůze do kopce apod.) nesmí být vzdálenosti více než 75 m. (2, 

§ 54) 

Toalety by se měly zřizovat odděleně podle pohlaví. Podle normy 

ČSN 361/2007 Sb. by se na pracovišti do pěti zaměstnanců mohl zřizovat 

jeden společný záchod. 

Tabulky č. 2 Počet toalet ku počtu zaměstnanců (2, § 54) 

Počet pracovníků  Počet toalet 

Do 10 žen 1 sedadlo 

11- 30 žen 2 sedadla 

31- 50 žen 3 sedadla 

Na každých dalších 30 žen 1 další sedadlo 

Do 10 mužů  1 sedadlo + 1 pisoár 

11-50 mužů 2 sedadla + 2 pisoáry 

Na každých dalších 50 mužů 1 další sedadlo + 1 další pisoár 

 

V případě, že nelze využít již postavené toalety, tak se na staveništi 

budují centrální WC nejčastěji u šaten a kanceláří v kontejneru, který je 

napojen na vodu, kanalizaci a elektřinu.  
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V těchto buňkách bývá topení, aby byla udržena požadovaná 

teplota i v zimních měsících. Dle ČSN 361/2007 je požadovaná minimální 

teplota na toaletách alespoň 18°C.  (2) 

Výměna vzduchu je zajištěna buď otvíratelnými okny, nebo 

ventilátorem. 

Existují různé typy těchto kontejnerů podle požadavků stavby. 

Mohou být jako samostatné WC nebo spojeny spolu s umývárnami 

v jedné buňce. Mohou být oddělené pro ženy a muže nebo společné. 

Zaleží na požadavcích stavby a počtu pracovníků. 

Obr. č. 1 WC kontejner SK2 pro ženy a muže (12) 

 

Další možnost toalet na staveništi je mobilní suché přenosné WC. 

Tento typ WC využíváme po staveništi s požadavkem zajištění jejich 

úklidu během provozu. 

Je nutné nezapomenout na mytí rukou, buď speciálním typem 

mobilní toalety se zásobníkem na vodu na mytí rukou, nebo před 

toaletami nainstalovat mobilní umývárnu s vlastním zásobníkem či 

mobilní mycí žlab s napojením na vodu. 

 



 

22 

 

1.5.2. Umývárny 

Na staveništi by měl být přístup k umývárnám s pitnou zdravotně 

nezávadnou vodou. 

Dle ČSN 361/2007 Sb. by mělo být na 10 zaměstnanců 1 umyvadlo 

a na 15 zaměstnanců jedna sprcha. (2, § 54) 

Do 7 zaměstnanců by neměla být nutnost zřízení šaten a 

umýváren. Šatny a umývárny by se měli zřizovat zvlášť pro muže a ženy. 

(8, str. 12) 

Umývárny mohou být mobilní v kontejneru, buď v samostatné 

buňce pouze sprchy nebo spojené s toaletami.  

Umývárny musí být větratelné a vytápěné, aby bylo možné je 

využívat celoročně. Dle ČSN 361/2007 je minimální teplota 

v umývárnách 22°C a ve sprchách 25°C. (2) 

Obr. č. 2 Samostatný sprchový kontejner SK5 (12) 
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Obr. č. 3 Koupelna a WC v kontejneru SK1 (12) 

 

Další možností jsou mobilní umývárny na staveništi například u WC 

v případě suchého přenosného WC bez možnosti mytí rukou nebo u 

šaten. 

 

Obr. č. 4 Mobilní umývárna se zásobníkem na vodu (vlevo) a antikorový mycí žlab 

(vpravo) (12) 
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1.5.3. Šatny 

Šatny a umývárny by měly být zřizovány, pokud na staveniště je 

alespoň 7 a více pracovníků a měly by se zřizovat zvlášť pro muže a ženy.  

Vzdálenost od pracoviště by měla být maximálně 300 m.  (8. str. 

12) 

Před šatnami a umývárnami by mělo být místo k odstranění 

hrubých nečistot z bot a oblečení. V přímé blízkosti šaten by měla být 

zřízená umývárna (sprchy) a toalety. (8. str. 12) 

Velikosti šatny by měla být dimenzovaná na počet pracovníků. Na 

1 pracovníky by mělo být 1,25 m2 plochy šatny. Pokud budou šatnu 

využívat i v době obědové pauzy, měla by být výměra na jednoho 

pracovníka zvětšena na 1,75 m2. Minimální světlá výška by měla být 2,3 

m. Místo před vstupem do šaten by mělo být zastřešené. (8. str. 12) 

Šatny by měly být osvětlené, větrané, vytápěné a napojené na 

elektřinu. 

Jako šatnu jdou využít stávající objekty na staveništi nebo 

v blízkosti stavby. Popřípadě jdou na stavbu dovést stavební buňky – 

kontejnery - různých rozměrů a typů. (8. str. 12) 

 

Obr. č. 5 Stavební buňka BK1 (12) 
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1.5.4. Kantýny a prodejny 

Kantýny či prodejny se na stavbě mohou zřídit, pokud v okolí není 

možnost jiného nákupu. Popřípadě pokud se jedná o velkou stavbu, kde 

se její provoz vyplatí, lze také zvážit možnost realizace kantýny či 

prodejny.  

Doporučuje se zřízení kantýny, počet strávníků větší než 100 osob. 

Její velikosti bývá obvykle 20% velikosti jídelny. Pokud se realizuje 

kantýna s jídelnou, musí být u ní šatna pro 40% strávníků a k tomu 

odpovídající hygienické zařízení. (5, str. 156) 

1.5.5. Jídelny 

Jídelny se na staveništi zřizují, když není v okolí stavby jiná 

možnost stravování. Na jednu osobu by měla být minimální plocha 1 m2. 

Nad 100 osob se s každou další osobou prostor zvětší o 0,5 m2. (5, str. 

156) 

1.5.6. Kuchyně 

Kuchyně se na stavbě zřizují, pokud není možnost jiného dovozu a 

jen pro velké stavby. 

V případě možnosti dovozu jídla se zřizují pouze výdejny, kde je 

možnost si jídlo ohřát a následně i umýt nádobí. (5, str. 156) 

1.5.7. Ubytování 

Ubytování se na stavbě realizuje zcela výjimečně, při obzvláště 

velkých stavbách nebo pokud je stavba odlehlá bez možnosti jiného 

ubytování. 

V případě nutného zajištění ubytování se nejčastěji volí varianta 

obstarání ubytování ze strany zaměstnavatele v blízkém okolí stavby 

(např. pronájem bytu). 
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1.6. Provozní zařízení staveniště 

Provozní ZS nám zajišťuje prostory pro řízení a administrativu 

stavby, prostory pro skladování materiálů, strojů a jejich provoz. Zajišťuje 

dodávky elektřiny, vody a kanalizace pro zázemí staveniště a k výstavbě 

stavby. Provozní ZS nám zaštituje staveniště i z hlediska protipožární 

ochrany i ochrany majetkové a bezpečnosti práce. (5, str. 122) 

 

1.6.1. Kanceláře 

Kanceláře se zřizují pro vedení stavby (hlavní dodavatele stavby), 

dále pro dodavatele jednotlivých technologií a pro TDS, případně i 

stavebníka. 

Tabulka č.3 Rozsah kancelářských objektů podle osazenstva (8, str. 15) 
 

Osazenstvo Velikost pracovní plochy 
(m2) 

Vedoucí pracovníky stavby Minimálně 13 m2 

Vedoucí pracovníci bez zasedací místnosti  Minimálně 20 m2 

Technický personál 14-16 m2 

Administrativní personál 10-12 m2 

Pro dodavatele technologií 11-20 osob 16 m2 

Pro dodavatele technologií 21-35 osob 24 m2 

Pro dodavatele technologií 36-50 osob 62 m2 

Místnost pro koordinační porady (pro 20-30 
osob) 

1,5-2 m2 pro jednu osobu 

Kanceláře musí být vytápěné, klimatizované s připojením na 

elektřinu a data.  

Kanceláře mohou být umístěné v již stávajícím objektu na 

staveništi či v blízkosti stavby. Pokud zde taková možnost není, lze využít 

mobilní stavební buňku, jež se dočasně doveze na staveniště a je ji 

možné využít jako kancelář. 

Mobilní stavební buňky jsou různých rozměrů-základní typický 

rozměr je 6x2,5m. Tato buňka může být zdvojená na výsledný rozměr 

6x5m a nebo je k dispozici i buňka poloviční o rozměru 3x2,5m. 
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Rozvržení buněk na staveništi je různé podle typu stavby, 

množství pracovníků a prostorových podmínek staveniště. 

Je vhodné umisťovat buňky pro vedení stavby, TDS, zasedací 

místnost, sociální zařízení pro vedení stavby jako soustavu buněk 

v blízkosti stavby a s výhledem na stavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6. Kancelář ve stavební buňce na stavbě (zdroj vlastní) 

 

1.6.2. Zařízení pro ochranu a bezpečnost 

Staveniště by mělo být oploceno, aby bylo zabráněno vstupu 

nepovoleným osobám. Dočasné oplocení v zastavěném území by mělo 

být minimální výšky 1,8 m.  (3) 

Oplocení může být například neprůhledné z plechu či průhledné 

z pletiva.  

V místech s minimálním provozem chodců lze místo oplocení 

vyznačit místo signalizační páskou či plotem o výšce 1,1 m. (3, příloha č. 

1) 

Vjezd na staveniště z hlavní příjezdové komunikace by měl být 

dostatečně přehledný a bezpečný. Mělo by zde být příslušné dopravní 

značení, které by upozorňovalo na výjezd vozidel ze stavby. Šířka 

vjezdové branky by měla být 3,6-4,2 m. Vjezdová brána by měla být 

uzavíratelná.  (8) 
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Vstup na staveniště pro pěší je vhodné oddělit, tak aby 

nedocházelo ke křížení s komunikací pro automobily, nebo alespoň tato 

místa co nejvíce minimalizovat. V případě že se komunikace pro chodce 

bude křížit, je nutné vyvěsit bezpečností cedule s upozorněním na výskyt 

chodců. Vchod pro pěší je vhodný o šířce 0,9-1,2 m. (8) 

U vjezdu na staveniště může být vrátnice, při které se provádí 

kontrola vstupu a výstupu na staveniště. Kontrola může být zajištěna 

například čipovým systémem. Je to vhodné z hlediska zabránění vstupu 

nepovoleným osobám, ale i kontrola při odjezdu, aby nedocházelo 

k odcizení stavebních materiálů a nářadí a dalšímu vybavení.  (8) 

Všechny vstupy na staveniště by měly být označeny výstražnými 

cedulemi „Nepovoleným vstup zakázán“. (3, příloha č. 1) 

Dále by u vstupu měly být bezpečnostní cedule s nařizováním 

nošení bezpečnostních pomůcek a upozornění na možná rizika. 

 

1.6.3. Staveništní komunikace a doplňující objekty na nich 

Staveništní komunikace slouží k dopravě materiálu, strojů a jiných 

zařízení po staveništi, dále k bezpečnému pohybu pracovníků po 

staveništi.  

Komunikace se mohou budovat buď jako dočasné nebo i trvalé. 

Pokud se realizují jako trvalé, jsou zpravidla realizovány bez poslední 

krycí vrstvy, která je budována těsně před dokončením díla a předáním 

díla zadavateli. (5, str. 124) 

Napojují se na veřejnou komunikaci a jsou vnitro staveništní nebo 

mimostaveništní. (5, str. 124) 
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1.6.3.1. Dočasná staveništní vozovky a chodníky 

Její umístění na staveništi by mělo být co nejvíce praktické 

s ohledem na umístění skladovacích ploch a dosahu jeřábu.  

Je třeba brát ohled na bezpečnost osob pohybujících se po 

staveništi a plynulost provozu. 

Šírka komunikace by měla být minimálně 3 m, v případě 

dvouproudové komunikace minimálně 5 m. Nezpevněná krajnice by 

měla být minimálně 0,5 m široká.  (5, str. 124) 

Pokud je jednosměrná komunikace delší, měly by se provádět 

odstavné plochy pro lepší plynulost provozu. 

Sklony podélné na komunikacích by neměly přesahovat 15%, u 

panelové vozovky pak může být sklon maximálně 8%. Příčný sklon je 

nejvhodnější navrhovat jednostranný k odvodňovacímu příkopu se 

sklonem 2-4%. (5, str. 124) 

Komunikace se po staveništi budují buď jako průjezdné skrz celé 

staveniště bez nutnosti otáčení. V případě, že toto řešení není možné, je 

nutné realizovat obratiště.  

 

Tabulka č. 4 Doporučené minimální poloměry oblouků (5, str. 125) 

Typ vozidla  Poloměr 

Běžné nákladní vozidla Poloměr 10 m 

Vozidla s přívěsem a návěsem Poloměr 15 až 20 m 

Osobní vozidla Poloměr 6 m 

 

Maximální rychlost na staveništi by neměla přesáhnout 10 km/h. 

Výjimkou jsou místa, kde se pracuje, tam by měla být maximální rychlost 

5 km/h a v místech, kde není možnost úniku pouze 3 km/h. (5, str. 125) 
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Na staveništi by mělo být alespoň provizorní dopravní značení, 

které by upozorňovalo na maximální povolenou rychlost. A dále 

výstražné značení upozorňující s křížením komunikace pro pěší. 

Komunikace se většinou realizují během zařizování staveniště po 

sejmutí ornice před zahájením zemních prací. 

Pro materiály na dočasné komunikace je často využíván stavební 

odpad, jako jsou recyklované stavební drtě, štěrkopísky z výkopků, nebo 

může být využíván hrubý štěrk. Další možností realizace komunikace 

jsou železobetonové silniční panely osazované do štěrkopískového lože. 

(5, str. 125) 

Staveništní komunikace lze také realizovat použitím ocelových 

panelů, jež splňují nároky na zatížení. Tyto panely je možné pokládat 

přímo na terén. 

 

Obr. č. 7 Staveništní komunikace z ocelových panelů (13) 
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Další varianta pro zřízení staveništních komunikací mohou být 

plastové staveništní panely, které jsou vyrobeny z recyklovaného plastu. 

Tyto panely lze také využít i jako zpevněnou plochu pod skladovací 

prostory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 Staveništní komunikace z plastových panelů (11) 

Obr. č. 9 Staveništní komunikace ze železobetonových panelů (zdroj vlastní) 
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Chodníky pro pěší je nutné vybudovat bezpečně, aby nedocházelo 

k častému křížení s komunikací a v případě křížení tato míst zajistit 

vyznačením.  

Je vhodné hlavní trasu pro chodníky volit od vstupu na staveniště 

(vrátnice) k šatnám, hygienickému zázemí, kancelářím. Další úsek 

chodníků by pak byl od zázemí ke skladu a k samotné stavbě skrz 

staveniště (v této části je nutné dbát na zvýšenou bezpečnost a také 

řádné použití ochranných pracovních pomůcek). 

Šírka komunikace by měla být minimálně 0,75 m, při 

obousměrném provozu pak minimálně 1,5 m. Sklony chodníků by měly 

být optimálně 1:3, maximálně však 1:5. V případě většího sklonu než 1:3 

by měl být povrch chodníku zdrsnět a mělo by být k dispozici zábradlí ve 

výšce 1,1 m. (5, str. 126) 

Chodníky se nejčastěji budují ze škváry, kamenné drtě, 

betonových dláždit či železobetonových panelů. (5, str. 126) 

 

1.6.3.2. Doplňující objekty na komunikacích  

Realizace objektů (propustí, lávek, mostů) z důvodů překonání 

vzniklých dopravních překážek. (Například při provádění zemních prací 

za účelem realizace inženýrských sítí) 

Pokud potřebujeme zajistit průtok vody pod komunikací, 

nejčastěji realizujeme propusti. Mohou také sloužit pro průchod potrubí 

pro čerpání směsí či pro vedení elektrických kabelů po staveništi. Jsou 

řešeny jako plastové či betonové o průměru 200-600 mm. (5) 

V případě realizace zemních prací, jako jsou například rýhy či 

výkopy, potřebujeme zajistit přechod chodců, využijeme lávku. Lávka 

musí být dostatečně dimenzována na dané rozpětí a její šířka musí být 

minimálně 0,5 m, pokud je kratší než 2 m. Při větším rozpětí musí být 

lávka široká alespoň 0,75 m. Zábradlí na staveništní lávce je nutné 
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realizovat, jestliže je hloubka výkopu větší než 1,5 m. V tomto případě 

musí být zábradlí z obou stran a vysoké alespoň 1,1 m. Ve veřejně 

přístupných místech, kde je pohyb chodců je nutné vždy zajistit zábradlí 

při realizaci lávky.  (5, str. 129) 

Provizorní mosty na zařízení staveništi budeme realizovat, jakmile 

rýhy či výkopy kříží vnitro staveništní komunikaci. Mosty musí být 

dostatečně dimenzované pro daný rozpon a potřebné zatížení. (5, str. 

129) 

 

1.6.3.3. Čištění komunikací 

Během realizace je nutné zajistit čistotu staveniště, ale i okolí 

mimo staveniště, a to platí i pro komunikace. 

Je nutné zajistit při výjezdu ze staveniště prostředek pro čištění kol 

a podvozku, popřípadě zpevněnou komunikací před výjezdem ze 

staveniště, jež by sloužila jako oklepová cesta. 

Mytí kol a podvozků lze řešit mycím boxem či mycí rampou. Tato 

řešení jsou vhodná z důvodu značného vyčištění podvozku a kol 

automobilů, kdy je ale nutnost zajištění přívodu vody.   Znečištěná voda 

se vrací zpátky do nádrže pro znovu použití a při vypouštění je buď 

odčerpána do jímky či po vyčištění od hrubých nečistot například 

sedimentací odvedena do splaškové kanalizace. 
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Obr. č. 10 Mycí box (10) 

 

Obr. č. 11 Mycí rampa (10) 
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1.6.4. Sklady a skládky 

„Sklad - vymezený prostor pro skladování a s tím spojené 

přidružené činnosti 

Skládka - prostor vymezený pro dočasné skladování 

Volná skládka - nekrytý prostor vymezený pro dočasné skladování 

Přístřešek - (poloodkrytý objekt) - přízemní objekt prostorově 

ohraničený lehkou konstrukcí střešní, případně i některou konstrukcí 

stěnovou 

Kapacita skladu - maximální množství určitého sortimentu 

materiálu, který lze ve skladu hospodárně a účelně uložit - udává se v 

jednotkách množství.“ (6) 

Skladovací plochy je vhodné dimenzovat na potřebné množství 

materiálů.  

Podle rozsahu staveniště pro uskladnění materiálů je nutná 

koordinace s dodávkami materiálů v návaznosti na harmonogram stavby 

a výkazem materiálů. Tedy velikost skladovacích ploch závisí i na 

možnostech a pravidelnostech dodávek materiálů, kdy je nutnost v 

uvažování i s materiálovou rezervou, aby nedošlo k odstávce prací 

z důvodu nedostatku materiálu. 

Plochy určené pro skladování materiálů mohou být mimo 

staveniště nebo přímo na staveništi. V případě umístění skladovacích 

ploch na staveništi, je vhodné plánovat v dosahu jeřábu či v blízkosti 

realizovaného objektu. (8) 

Pro výpočet skladovacích ploch uvažujeme období, při které je 

největší spotřeba materiálů. 

Předzásobení materiálů může být na časový úsek nebo na část 

konstrukce, podlaží či celý objekt. Záleží na možnostech stavby - velikost 

skladovacích ploch a možnostech dopravy materiálů. (8, str. 18) 
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Způsoby uskladňování jednotlivých materiálů řešíme podle 

obecných zásad konkrétního materiálu či zásad uváděných výrobcem.  

Plochy pro uskladnění by měly být odvodněné, rovné a zpevněné 

například štěrkopískem nebo betonovými panely. Je možné je zpevnit i 

některými typy povrchů obdobnými jako pro vnitro staveništní 

komunikace. Například plastové či ocelové panely. (8, str. 20) 

Pro uzavíratelné sklady většinou využíváme dovezené kontejnery. 

V případě, že je možnost, využijeme pro skladování prostory stávající 

výstavby nebo prostory přímo v realizovaném objektu. Uvedené 

prostory nejčastěji využíváme pro uskladnění drobnějšího materiálu a 

nářadí.  

 

1.6.5. Návrh zvedacího prostředku 

Vnitro staveništní doprava může být řešena pomocí věžového 

jeřábu.  

Věžový jeřáb na staveništi realizujeme, pokud se nám vyplatí jeho 

využití. V případě, že potřebujeme zvedací prostředek pouze na krátkou 

dobu, kdy by se nám věžový jeřáb nevyplatil, je možnost využití 

autojeřábů.  

Návrh zvedacího prostředku volíme podle dispozičního a 

výškového rozložení stavby a hmotnosti prvků, které se budou přenášet. 

(6) 

Dále jako podklad pro návrh věžového jeřábu může sloužit 

harmonogram stavby, technologické předpisy pro realizované 

konstrukce, katalog jeřábů s technickými parametry, situace staveniště 

s vyznačením staveništního provozu. Navržený věžový jeřáb či více 

jeřábů musí rameny dosáhnout na celou plochu stavěného objektu, dále 

dosáhnout na staveništní skládky a staveništní komunikaci. (5, str. 160) 
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Věžový jeřáb je nutné realizovat na zpevněný a dostatečně únosný 

podklad.  

Doprava materiálu může být realizována i pomocí stavebního 

výtahu či vrátky. 

Při použitá stavebního výtahu je nutné kotvení k fasádě dle 

pokynů výrobce jednotlivého typu stavebního výkonu. Také je nutný 

dostatečný podklad pro založení výtahu. (8, str. 22) 

 

1.6.6. Zásobování staveniště vodou 

Na staveništi je nutné zajistit pitnou vodu a vodu užitkovou pro 

stavební výrobu a stroje. Nejlepší varianta je zajistit jeden zdroj vody, 

který bude svými vlastnostmi splňovat kvalitu pro pitnou vodu i pro 

užitkovou vodu. (6) 

Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější zajistit přívod vody na 

stejné vodovodní přípojce jako pro realizovaný objekt. Pokud to není 

možné je zde možnost realizovat vlastní vodovodní přípojku pro zařízení 

staveniště, tato možnost je ovšem cenově nákladnější. Pokud potřeba 

vody na staveništi je malá a není možnost, jak vodu na staveniště přivést, 

lze zařídit dočasný dovoz vody. (6)  

Rozvody staveništní vody se realizují od přípojky na veřejnou 

vodovodní síť přes provizorní vodoměrnou šachtu k sociálnímu zázemí 

zařízení staveniště. Potrubí můžeme vést v zemi v nezámrzné hloubce 

(0,8-1,2 m pod povrchem) nebo na povrchu. Při vedení na povrchu je 

nutné zajistit bezpečnost oproti poškození, také vedení se většinou 

realizuje při krátkém provozu vodovodu. (8, str. 26) 

Spotřebu vody určujeme výpočtem, pro období s maximálním 

výkonem. Vodu pro sociální zázemí na staveništi dimenzujeme podle 

grafu potřeby pracovníku pro období maximálního výkonu. (8, str. 24) 
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Následně z vypočtených hodnot dimenzujeme jednotlivé potrubí 

pro přívod vody užitkové a pitné. (8) 

Je nutné i zajištění staveniště vodou pro požární účely. Pakliže jsou 

rozvody požární vody spojené s rozvody pitné a užitkové vody, zvětší se 

díky tomu průměry jednotlivého potrubí. 

Protipožární zajištění vodou z hydrantů není nutné realizovat, 

pokud je v dosahu vodoteč, vodní plocha, popřípadě záložní zdroj a to ve 

vzdálenosti do 200 m. (6) 

 

1.6.7. Odvod splaškové kanalizace a odvodnění staveniště  

Obdobně jako při realizaci vodovodní přípojky se doporučuje, aby 

se odpadní potrubí zařízení staveniště napojilo na realizovanou 

kanalizaci budoucího objektu. Do veřejné kanalizační sítě, lze přímo 

vypouštět splaškové vody pouze z hygienického zázemí stavby. Odpadní 

vody ze stavební výroby na zařízení staveništi lze až po předčištění 

v sedimentačních nádržích či lapačích tuku, olejů a benzínů.  

Pokud není možné napojení na veřejnou kanalizaci v předstihu a 

využití přípojky i pro zařízení staveniště je možné zajistit odvod 

znečištěné vody do retenčních nádrží či septiků, popřípadě i mobilních 

čistíren. (8, str. 26) 
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1.6.8. Zásobování staveniště elektrickou energií  

Před realizací přípojky a rozvodů po staveništi je nutné si vyjasnit 

jednotlivé body: 

- „Počet jednotlivých spotřebičů a jejich příkon 

- Výpočet zdánlivého maximálního výpočtu 

- Určení přívodního napětí do transformátoru (22kV nebo 6,3kV) 

- Určení přívodu od stávajícího zdroje k rozvaděči 

- Určení vnitro staveništního rozvodu a navržení rozvaděčů“ (6) 

Přípojku pro zařízení staveniště je nejlepší řešit přípojkou, kterou 

zřídíme před začátkem výstavby. Tato přípojka pak bude sloužit 

k dodávce energie pro realizovanou stavbu 

 

Rozdělení spotřebičů na staveništi do skupin: 

Provozní- pomocné stroje k výrobě- elektromotory, topidla a další 

Osvětlení vnější - komunikací, osvětlení staveniště 

Vnitřní- provoz kanceláří, skladů, sociálního zázemí a další. 

(8, str. 27) 

Podle výpočtu pro zdánlivý příkon, který počítáme pro stav, kdy 

bude na stavbě příkon maximální, určujeme velikost transformátoru. 

Tyto stanice mohou být osazeny na ocelových stožárech, na sloupech 

dřevěných či železobetonových nebo na silničních panelech. Dále 

můžeme mít transformační stanici jako mobilní pojízdnou na podvozku. 

Nebo lze stanici realizovat jako stabilní, vybudovanou dle projektové 

dokumentace jako jeden z objektů pro budoucí stavbu. Vzdálenost 

transformační stanice k odběrnému místu spotřebiče by neměla být 

delší než 400 m. Pokles napětí na této vzdálenosti by neměl být větší než 

5 %. (8, str. 30) 
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Pokud není možnost napojení na rozvodnou síť, je možnost využití 

vlastního zdroje elektrické energie. Tyto zdroje jsou řešené buď jako 

jednofázové či třífázové benzínové agregáty pro nižší příkony. Třífázové 

dieselagregáty poté můžeme využít pro vyšší příkony. (8, str. 30) 

Připojení spotřebičů provádíme pomocí vidlic a zásuvek. Ve 

vícepodlažních budovách se doporučuje osazení patrového rozvaděče 

na každém patře, aby vzdálenost mezi spotřebiči nebyla větší než 50 m. 

Pro velké spotřebiče jako je například věžový jeřáb se ve většině případu 

realizují samostatné rozvaděče. (6) 

Je nutné všechny rozvody, rozvaděče a transformovny uzemnit. 

Spotřebiče je nutné uzemnit v případě, že to vyžaduje výrobce daného 

spotřebiče. (6) 

Osvětlení uvnitř objektů se řeší pomocí rozvodů o napětí 24 V nebo 

žárovkovými a výbojkovými tělesy, která jsou napájené z rozvaděčů. (6) 

Všechna dočasná elektrická zařízení na stavbě musí být 

kontrolovány v předem určeném intervalu. Hlavní vypínač elektrického 

zařízení musí být na snadno přístupném místě. Musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněnému užití. (3, příloha č. 1) 
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2. Praktická část 

 2.1. O projektu 

Stavební pozemek pro bytový objekt se nachází v k. ú. Hlubočepy 

na Praze 5. Na pozemku investora jsou navrženy dva bloky bytových 

domů. Oba bloky domů mají stejnou strukturu výstavby a 

architektonického řešení. Blok bytového domu vyrůstá na společném 

suterénu (2.PP + 1.PP) a nadzemní části se postupně člení na 4 

samostatné objekty, jež opticky tvoří čtverec s vnitroblokem. 

V suterénech jsou umístěná parkovací stání, sklepní kóje, technické 

zázemí domu a komerční prostory. V úrovni 1.NP jsou z jižní části 

komerční prostory přístupné z chodníku a zbylé části domu tvoří bytové 

prostory. Ve vnitrobloku bytového domu jsou předzahrádky bytů a 

společná zahrada přístupná ze společných prostor. 

Při výstavbě Bloku 1 vznikne 141 bytů a při výstavbě Bloku 2 vzniká 

118 bytových jednotek s následnou dispozicí bytů od 1+kk po 5+kk.  

Obr. č. 12 Vizualizace objektů bytového domu Ranta 
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Pozemek je svahovaný od jihu k severu. Bytový dům využívá 

situování terénu. V jižní části je úroveň terénu v 1.NP, směrem k severu je 

vstup z objektu na terén z 1. PP a 2. PP. 

Nosné konstrukce obou dvou bloků tvoří stěny a v suterénu budov 

i sloupy. Objekty jsou založeny na základové desce a pilotách. Všechny 

nosné stěny, sloupy, stropní desky a schodiště jsou z monolitického 

železobetonu. Střechy na všech objektech jsou ploché. Obvodový plášť 

je řešen zateplovacím systémem ETICS. Bytové příčky jsou z příčkovek 

z děrovaných cihel.  

Na stavební pozemek je vjezd z ulice Wassermannova, která vede 

na východní straně Bloku 1. Při jižní straně obou bloků bytového domu 

vznikne při výstavbě nová komunikace s názvem Schránilova, která vede 

od ulice Wassermannova k vjezdům do garáží Bloku 2. Na ulici 

Schránilova je napojena jednosměrná ulice Novotného, jež vede ke 

vjezdům do garáží Bloku 1 i Bloku 2. (viz obr. č. 13) 

 

Obr. č. 13 Katastrální mapa pozemku (9) 
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2.2. Zařízení staveniště 

Zázemí pro realizaci stavby je přímo na pozemku stavebníka. 

V jižní části pozemku na parcelách čísla 1798/546 a 1798/545 je prostor 

pro sociální zázemí zaměstnanců, kanceláře a sklady. Skládka ornice je 

v západní části pozemku na parcele číslo 1798/535. (viz obrázek č. 13) 

 

2.2.1 Provozní zařízení staveniště  

Při výstavbě bytového domu má dodavatel kanceláře přímo na 

staveništi v dovezených mobilních buňkách. Mobilní buňky jsou 

napojeny na elektrickou energii a internet. Je v nich osvětlení, topení a 

v některých i klimatizace.  

Buňky pro vedení stavby jsou v druhém patře z jedné ze sestav na 

staveništi se směřováním přímého výhledu na prováděnou stavbu. Je 

v nich prostor pro kancelář investora stavby, stavební dozor, 

stavbyvedoucí, mistry a manažera stavby. Dále je zde zasedací místnost 

pro pořádání kontrolních dnů. Přesné rozvržení buněk pro jednotlivé fáze 

je ve výkresech situace zařízení staveniště. (viz přílohy č. 2 až č. 6) 

Dále po staveništi jsou kanceláře pro subdodavatele stavby. Tyto 

buňky si na této stavbě každý subdodavatel zajišťuje sám podle 

vlastních potřeb s vymezením určitých prostor v jižní části staveniště dle 

výkresu situace pro zařízení staveniště.  
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Obr. č. 14 Vnitřní pohled do buňky Obr. č. 15 Buňky pro vedení stavby  

 

2.2.2. Sociální zařízení staveniště 

V mobilních buňkách jsou na staveništi umisťovány také toalety 

spolu s umývárnami, kde tyto buňky jsou napojeny na vodu, kanalizaci a 

elektrickou energii. 

Pro pracovníky jsou na staveništi umístěné buňky s umývárnami a 

zvláště toaletami v přízemí sestavy 1. V patře sestavy je umístěna buňka 

s toaletami spolu s jedním sprchovým koutem. Toalety na staveništi jsou 

společné pro muže i ženy.  

Toalety a umývárny jsou vytápěny elektrickým přímotopem. Teplá 

voda je v umývárnách zajištěna pomocí elektrického bojleru. Buňky jsou 

větrané pomocí ventilátoru a otvíravého okna. 



 

45 

 

 

Obr. č. 16 Společné toalety se sprchovým koutem (vlevo) a umývárny (vpravo) 

 

Dále jsou po staveništi rozmístěné mobilní WC, aby byly dodrženy 

docházkové vzdálenosti od místa práce na toalety. Umístění těchto 

toalet se v průběhu výstavby mění dle potřeby. 

Obr. č. 17 Mobilní WC umístěné na stavbě při realizaci hrubé vrchní stavby 
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Šatny jsou na staveništi řešeny v mobilních buňkách obdobných 

jako prostory pro kanceláře. Tyto buňky jsou napojeny na elektrickou 

energii, tedy osvětlené a vytápěné. Jsou rozvrženy v jižní části staveniště 

v blízkosti umýváren a toalet dle výkresů situace ZS pro jednotlivé fáze. 

(viz přílohy č. 2 až č.6) 

Na staveništi není řešena kuchyně ani jídelna, jelikož v dojezdové 

vzdálenosti je možnost stravování a v docházkové vzdálenosti od 

staveniště je obchod potravin. 

Na staveništi též není řešeno ubytování.  

 

Obr. č. 18 Pohled na buňkoviště - vpravo hlavní dodavatele stavby, vlevo 

subdodavatel monolitické konstrukce 
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2.2.3. Zařízení pro ochranu a bezpečnost  

Okolo celého staveniště je neprůhledné oplocení vysoké 1,8m. 

Toto oplocení je zasunuto do betonových prefabrikovaných patek 

položených volně na povrchu. Ob jednu patku je oplocení zajištěno 

šikmou vzpěrou pro zlepšení stability. 

Obr. č. 19 Oplocení na staveništi 

 

Jediný vstup na staveniště je skrz vrátnici s nonstop ostrahou. 

Vjezd aut je zamezen zvedací bránou a vstup pro pěší zamezují turnikety. 

Celý systém vpouštění na staveniště je založený na čipovém systému. 

Vstupní karta je vyžadována při vstupu na staveniště případně je 

vstupující osoba povinná se při vstupu zapsat. 

Po pracovní době se vstup na staveniště uzavírá a celý areál je 

kontrolován ostrahou a kamerovým systémem. 
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Obr. č. 20 Vstup na staveniště    

Obr. č. 21 Vrátnice 
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U vstupu na staveniště jsou vyvěšené cedule s bezpečnostními 

pokyny, jež se mají na celém staveništi dodržovat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 22 Bezpečnostní cedule     

 

    

    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 23 Ochranné pracovní pomůcky  
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Na staveništi jsou také tzv. Safe Pointy, kde jsou pro všechny 

zaměstnance zdůrazněny zásady BOZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 24 Safe Point 

Pro pěší komunikaci po staveništi jsou v areálu vymezeny 

bezpečné trasy, jež jsou zpevněné a chráněny zábradlím či páskou. 

Křížení pěších tras s dopravním koridorem je vyznačeno cedulemi pro 

zvýšení pozornosti jak chodců, tak i řidičů. 

Místa, kde je zamezen přístup, jsou vyznačena výstražnými 

cedulemi a páskou. 

Po staveništi jen nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 

pro danou stavbu dle plánu BOZP. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 25 Výstražné vyznačení pro zamezení vstupu 
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2.2.4. Staveništní komunikace  

Hlavní komunikace na staveništi vede od vrátnice až po vjezd na 

skládku zeminy, kde tato komunikace je ze železobetonových panelů.  

Z této komunikace vedou odbočky k objektům a kolem nich a jsou 

ze zpevněné zeminy se štěrkem. 

Komunikace pro pěší vede od vrátnice k buňkovišti a je oddělena 

od komunikace. Tato komunikace je zpevněná štěrkem a vymezena 

dřevěným zábradlím či výstražnou páskou. 

 

Obr. č. 26 Panelová komunikace (vlevo) komunikace pro pěší (vpravo) 

  

Pro čistotu veřejné komunikace Wassermannova je před výjezdem 

ze staveniště realizována myčka kol. Automobily, jež vyjíždějí ze 

staveniště, mají povinnost zastavit na automatické myčce kol a očistit 

kola.  
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Myčka kol na staveništi byla uskutečňována po celou dobu 

realizace hrubé stavby, kdy s dokončením hrubé stavby Bloku 2 byla 

demontována a odvezena. 

Jako další opatření proti znečištění veřejné komunikace 

Wassermannova bylo zajištění čištěné zmíněné komunikace.  

Obr. č. 27 Myčka kol       

 

 

 

Obr. č. 28 Čištění komunikace 
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2.2.5. Sklady a skládky  

Plochy pro sklad materiálu jsou po staveništi rozvrženy, tak aby 

k nim byl přístup ze staveništní komunikace a aby na ně byl dosah 

jeřábem. Rozvržení pro jednotlivé části výstavby je znázorněno ve 

výkresech situace zařízení staveniště.  

Prioritně jsou volená místa v těsné blízkosti okolo objektů a ve 

vnitrobloku objektů. Při realizaci hrubé vrchní stavby byla pro uložení 

výztuže využita i střecha nad garáží v 1. PP (vnitroblok objektu). 

Plochy pro uložení materiálu jsou zpevněné a při ukládání je nutné 

dbát pokynů pro daný materiál. 

Skládka zeminy je v západní části pozemku. Zde je uložena ornice 

a výkopek. Tato zemina bude využita při dokončovacích terénních 

úpravách. 

Po dokončení hrubé stavby a během dokončování objektu byly 

využívány pro skladování materiálů i vnitřky realizovaných objektů. 

Obr. č. 29 Umístění sila pro omítkovou směs a skladování materiálu  

 



 

54 

 

2.2.6. Zvedací prostředek 

Při realizaci Bloku 1 byly na staveništi zřízeny tři věžové jeřáby. Dva 

jeřáby byly realizovány ve vnitrobloku Bloku 1 a hned po dokončení 

hrubé vrchní stavby byly demontovány a přesunuty na Blok 2 (věžový 

jeřáb J2 a J3).  

Třetí jeřáb byl realizován u západní strany Bloku 1 a byl ponechán 

i pro realizaci Bloku 2 na svém místě (věžový jeřáb J1). Pro výstavbu 

Bloku 2 byl přesunutý věžový jeřáb J2 umístěn ve vnitrobloku a druhý 

jeřáb J3 umístěn u západní strany Bloku 2. (viz přílohy č. 3 a č. 4) 

Věžový jeřáb J1- Terex- CTT 162 TS16 

Délka výložníků – 45 m 

Půdorysný rozměr základu – 4,5x 4,5 m 

Věžový jeřáb J2- Potain- MDT128 

Délka výložníku – 35 m 

Půdorysný rozměr základu – 3,8x 3,8 m 

Věžový jeřáb J3-Potain-MDT132 

Délka výložníku – 40 m 

Půdorysný rozměr základu – 4,5x 4,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 30 Věžové jeřáby na staveništi 
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2.2.7. Zásobování staveniště vodou 

Staveniště je napojeno na podzemní vodovod, jež je zřízen pro 

realizovanou stavbu. V místech u vjezdu na staveniště je napojení na 

stávající vodovod pomocí vodovodní přípojky. Z tohoto místa je 

rozveden podzemní vodovod po staveništi k objektům. 

Při realizaci vodovodu vznikla podzemní odbočka k buňkovišti, 

kde na tuto odbočku je napojeno sociální zázemí buněk. Po dokončení 

výstavby a demontování buněk bude tato odbočka zaslepena a 

ponechána v zemi.  Další odbočky vznikly pro místa s potřebným 

odběrem vody pro práce během výstavby. 

Po staveništi jsou umístěny hydranty na požární vodu, které se 

realizovaly během provádění podzemního vodovodu. 

 

2.2.8. Odvod splaškové kanalizace a odvodnění staveniště 

U vodovodní přípojky je i přípojka kanalizační, kde je od ní 

rozvedena podzemní splašková kanalizace po staveništi k jednotlivým 

objektům. 

V blízkosti buňkoviště je revizní šachta, ve které vzniklo napojení 

pro sociální zázemí buněk. Po demontování buňkoviště je odbočka 

z revizní šachty zaslepena.  

Hladina podzemní vody je pod povrchem výkopů a odvodnění 

staveniště během výstavby není potřeba. 
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2.2.9. Zásobování staveniště elektrickou energií 

U vjezdu na staveniště je zřízená trafostanice, na kterou je napojen 

hlavní rozvaděč, z něhož jsou vedeny kabely NN k vnitro-staveništním 

rozvaděčům. Kabely NN jsou vedeny v ochranné trubce podél plotu ke 

staveništním rozvaděčům u buněk. Odtud jsou již kabely rozvedeny 

k jednotlivým sestavám buněk.  

Rozvaděče jsou po staveništi rozvedeny k potřebným odběrným 

místům a každý věžový jeřáb je připojený na samostatný rozvaděč. 

V případě, že je nutné kabely vést přes komunikaci, jsou kabely 

vedeny v chráničce a uloženy pod komunikací v bezpečné hloubce. 

Hlavní elektrický vypínač pro staveniště je v hlavním rozvaděči a je 

řádně označen a vždy kýmkoliv zpřístupněn.  

Staveniště je osvětleno světly u vrátnice a světly staveništních 

buněk.  

 

Obr. č. 31 Staveništní rozvaděč a vedení kabelů NN k buňkovišti 
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2.3. Harmonogram a fáze výstavby  

Pro zpracování bakalářské práce jsem výstavbu bytového domu o 

dvou blocích rozdělila na 5 fází. Situace staveniště pro jednotlivé fáze je 

vyobrazena v přílohách č. 2 až v příloze č. 6. 

Zjednodušené rozvržení prací pro jednotlivé fáze je vyznačeno 

v grafu č. 4. 

Graf. č. 4. Stručný harmonogram k jednotlivým fázím výstavby 

 

V dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé fáze včetně 

fotodokumentace přímo z probíhající stavby bytového domu. 
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2.3.1. Fáze výstavby č. 1  

V první fázi realizace bytového domu Ranta Barrandov byly 

zahájeny zemní práce, kde nejprve byla sejmuta ornice. V další fázi byly 

započaty zemní výkopové a násypové práce na obou blocích bytového 

domu a v závěru této fáze byly realizovány piloty. 

Na staveništi po sejmutí ornice vznikla vnitro staveništní 

komunikace ze železobetonových panelů. Tato komunikace vedla od 

vjezdu na staveniště z ulice Wassermannova až na pozemek, kde byl 

uložen výkopek a ornice. 

U vjezdu na staveniště byla v počátku zřízena jen vjezdová 

uzavíratelná brána, vrátnice se realizovala až před zahájením hrubé 

stavby.  

V průběhu realizace zemních prací byl pozemek oplocen 

neprůhledným mobilním oplocením, které bylo vysoké 1,8 m. 

Zázemí pro pracovníky bylo zřízeno ve třech buňkách, které byly 

dovezeny a umístěny na staveništi. Umývárny a toalety v mobilní buňce 

byly na stavbě umístěny až po realizaci vodovodní a kanalizační přípojky. 

Před realizací přípojek bylo WC po staveništi řešeno v dovezené mobilní 

toaletě. 

Obr. č. 32 Pohled na zařízení staveniště při zahájení zemních prací  
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Obr. č. 33 Realizace panelové vnitro staveništní komunikace a zahájení 

výkopových prací na Bloku 1 

 

Obr. č. 34 Realizace pilot na Bloku 1  
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2.3.2. Fáze výstavby č. 2 

V druhé fázi výstavby bytového domu byla na Bloku 1 započata 

realizace hrubé stavby z monolitického železobetonu. V této fázi 

výstavby je nutné zajistit skládky bednění a výztuže na staveništi. Dále 

je vhodné vymezit prostor pro stání autodomíchávače betonové směsi. 

Pro realizaci hrubé stavby byly sestaveny 3 věžové jeřáby. 

Realizace Bloku 2 je v této fázi pozastavena ukončenými zemními 

pracemi včetně zrealizovaných pilot. 

Zařízení staveniště se ve druhé fázi přizpůsobuje rozsáhlejším 

pracím na Bloku 1. Buňkoviště pro hlavního dodavatele stavby je již 

napojeno na vodu a kanalizace, jsou zřízeny toalety a umývárny. Buňky 

jsou realizovány ve dvou sestavách, jež jsou dvoupatrové a využívány 

jako šatny a kanceláře pro dodavatele stavby a subdodavatele hrubé 

stavby. Některé z buněk v přízemí jsou využity jako sklad drobného 

materiálu a náčiní.  

Celé staveniště je již plně oploceno a u vjezdu je zřízena vrátnice s 

nonstop ostrahou, se spuštěním systému vpouštění na čipy a následnou 

kontrolou příjezdů a odjezdů. Před vrátnicí na vnitro staveništní 

komunikace je zřízena myčka kol pro vozidla, jež opouštějí staveniště. 

Samozřejmostí je zajištění i případné čištění veřejné komunikace 

Wassermannova. 
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Obr. č. 35 Blok 1 realizace hrubé stavby, Blok 2 pozastavené práce po dokončení 

pilot a zemních prací. 

Obr. č. 36 Hrubá vrchní stavba Bloku 1 
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Obr. č. 37 Dokončování hrubé vrchní stavby Bloku 1  
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2.3.3 Fáze výstavby č. 3 

V další fázi byla již dokončena hrubá stavba Bloku 1. Dva věžové 

jeřáby z vnitrobloku etapy 1 jsou demontovány a přesunuty na Blok 1. 

Věžový jeřáb J1 ze západní stany Bloku 1 je ponechán i pro realizaci Bloku 

2. Na Bloku 1 se začaly realizovat fasády a ploché střechy. Dále se práce 

přesouvají i do vnitřku budovy. 

Na Bloku 2 se začala realizovat hrubá stavba, jež je 

z monolitického železobetonu obdobně jako na Bloku 1. Pro Blok 2 se na 

staveništi smontovaly dva věžové jeřáby, jeden ve vnitrobloku (J2)a 

druhý ze západní strany objektu (J3). U objektu jsou vyhrazeny plochy 

pro skládku bednění, výztuže a parkování autodomíchávače betonové 

směsi.  

V této fázi se po dokončení monolitické konstrukce Bloku 1 

subdodavatelé hrubé stavby postupně přesouvají na realizaci hrubé 

stavby Bloku 2. Tedy jejich buňkoviště zůstává beze změny. Buňky pro 

hlavního dodavatele jsou také ponechány beze změny. Na staveniště 

byly dovezeny skladové mobilní buňky pro sklady materiálů jednotlivých 

subdodavatelů. V této fázi je na staveništi při výjezdu k dispozici myčka 

kol, jež je využívána po celou dobu realizace hrubé monolitické 

konstrukce na obou blocích. 
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Obr. č.38 Hrubá stavba podzemního podlaží na Bloku 2 

Obr. č. 39 Hrubá vrchní stavba na Bloku 2 
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Obr. č. 40 Dokončená hrubá vrchní stavba Bloku1 

 

Obr. č. 41 Realizace ploché střechy a fasád Bloku 1 
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2.3.4 Fáze výstavby č. 4 

V této fázi je na Bloku 1 dokončována příprava na kolaudaci a k 

předání díla. Jsou realizovány vnější terénní úpravy včetně chodníků a 

nové komunikace, jež vede do podzemních garáží. 

Na Bloku 2 je dokončena hrubá stavba a jsou demontovány 

všechny zbývající tři věžové jeřáby. Byla započata realizace fasády a 

plochých střech s následnými vnitřními pracemi v objektu. 

Během realizace nové komunikace byla nutnost přesunout vrátnici 

a vjezd na staveniště více na jih pozemku, jelikož by se panelová 

komunikace překrývala s novou asfaltovou komunikací. Během přesunu 

vnitro staveništní komunikace byla demontována a odvezena myčka kol 

pro automobily při výjezdu ze staveniště.  

Sestava buněk pro subdodavatele hrubé stavby byla po dokončení 

postupně demontována a odvezena. Na staveniště začaly přibývat 

skladové buňky pro jednotlivé subdodavatele ostatních profesí.  

Obr. č. 42 Dokončení Bloku 1 pro kolaudaci. Realizování komunikací a chodníků. 
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Obr. č. 43 Realizace fasád na Bloku 2 

Obr. č. 44 Pohled na východní stranu Bloku 2 včetně nově zrealizované 

komunikace 
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2.3.5 Fáze výstavby č. 5 

V poslední fázi výstavby je již plně dokončen a předán k užívání 

Blok 1. 

V Bloku 2 jsou realizovány dokončovací práce pro kolaudaci a 

předání díla, jsou zde také realizovány komunikace s chodníky a úprava 

vnějších povrchů. 

Dle plánu zařízení staveniště se buňkoviště postupně demontuje a 

odváží spolu s tím, jak práce na objektu ubývají. 

Po dokončení objektu bude demontována panelová komunikace 

včetně vrátnice a oplocení staveniště.  

Celý prostor staveniště, jež byl využíván pro zázemí při výstavbě, 

bude vyklizen, terén srovnán a upraven podle projektové dokumentace 

a požadavků investora.  

Poslední fáze začíná dle harmonogramu v druhé polovině roku 

2021. Jelikož se moje práce s uvedenou fází předbíhá, není zde doplňující 

fotodokumentace.   
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2.4. Časová a ekonomická náročnost zařízení staveniště  

V této kapitole rozeberu jednotlivé fáze zařízení staveniště 

z hlediska doby trvání vzhledem k celé výstavbě.  Popíšu průběh prací a 

odhad cenových nákladů zařízení staveniště.  

 

2.4.1 Fáze výstavby č. 1  

První fáze byla v krátkém časovém úseku, pouhé 3 měsíce náročná 

na množství provedených prací vzhledem k celkovým pracím na ZS. Celé 

staveniště bylo oploceno z pronajatého mobilního oplocení, na 

staveništi byly realizovány rozvody vody a kanalizace s následným 

dovezením buněk pro zázemí pracovníků na stavbě. Proběhla realizace 

vnitro staveništní komunikace ze železobetonových panelů. 

Množství provedených prací se promítá i do ceny za danou fázi. 

Tato fáze je finančně náročnější, zejména pro to, že je v ní naúčtováno 

nejen půjčovné, ale i cena za realizaci. Nejnákladnější položka je zde 

realizace panelové komunikace, ve které je nutné nakoupit betonové 

panely a zajistit pracovní stroje k realizaci. 

Průměrná cena za ZS za měsíc v této fázi je přibližně 510 000 Kč.  
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Tabulka č. 5 Náklady ZS pro fázi č. 1  

Fáze 1  

Název m.j. Množství Měsíce 
Jednotková 

cena Cena celkem 

Nájem oplocení bm  665 3 35,00 Kč 69 825,00 Kč 

Montáž oplocení bm 665 - 100,00 Kč 66 500,00 Kč 

Panelová komunikace - 
D+M kpl 1 - 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
kancelář, šatna - nájem ks 3 3 4 500,00 Kč 40 500,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
sociální zázemí - nájem ks 1 1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

Sestava buněk 1- 
montáž ks  4 - 6 000,00 Kč 24 000,00 Kč 

Mobilní toalety - nájem ks 2 3 2 000,00 Kč 12 000,00 Kč 

Staveništní rozvody 
vody a kanalizace kpl 1 - 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 

Spotřeba vody  - - 1 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 

Staveništní rozvody 
elektrické energie kpl 1 - 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 

Staveništní rozvaděče - 
nájem ks 3 3 2 500,00 Kč 22 500,00 Kč 

Spotřeba elektrické 
energie  - - 3 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

Průběžné úklidy - 
staveniště, buněk, 
komunikací - - 3 3 000,00 Kč 9 000,00 Kč 

Celkem 1 533 325,00 Kč 

 

2.4.2. Fáze výstavby č. 2 

Druhá fáze trvala 8 měsíců. Během této doby byly na staveniště 

dovezeny zbývající buňky pro hlavního dodavatele stavby. U 

železobetonové panelové komunikace byla zřízena mycí rampa pro kola, 

zprovozněna vrátnice a zajištěna nonstop ostraha celého staveniště. Pro 

výstavbu monolitické konstrukce se sestavy tři věžové jeřáby. 

Tato a následující fáze jsou z ekonomického hlediska 

nejnáročnější především kvůli realizaci monolitické konstrukce a 

nutnosti přítomnosti tří věžových jeřábů.  
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Mezi další výraznou položku, jež se promítla do celé sumy za 

kompletní zařízení staveniště, je požadavek na střežení staveniště. 

Požadavkem stavebníka na 24 hodinovou ostrahu se výrazně promítl do 

nákladů. 

Sklady a kanceláře subdodavatelů není součástí ocenění.   

Průměrná cena za měsíc v této fázi je pro zařízení staveniště 

765 000 Kč. 

 

Tabulka č. 6 Náklady ZS pro fázi č. 2 

Fáze 2  

Název m.j. Množství   Měsíce 
Jednotková 

cena Cena celkem 

Nájem oplocení bm 665 8 35,00 Kč 186 200,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
kancelář, šatna - nájem ks 16 8 4 500,00 Kč 576 000,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
sociální zázemí - nájem ks 4 8 6 000,00 Kč 192 000,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
montáž ks  16 - 6 000,00 Kč 96 000,00 Kč 

Mobilní toalety - nájem ks 3 8 2 000,00 Kč 48 000,00 Kč 

Vrátnice vč. vjezdové 
brány a turniketu - nájem   ks 1 8 10 000,00 Kč 80 000,00 Kč 

Vrátnice vč. vjezdové 
brány a turniketu - 
montáže ks 1 - 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 

Ostraha (nonstop) - - 8 110 000,00 Kč 880 000,00 Kč 

Mycí rampa - nájem ks 1 8 25 000,00 Kč 200 000,00 Kč 

Mycí rampa - montáž ks 1 - 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 

Spotřeba vody  - - 8 6 000,00 Kč 48 000,00 Kč 

Staveništní rozvaděče - 
nájem ks 10 8 2 500,00 Kč 200 000,00 Kč 

Spotřeba elektrické 
energie - - 8 50 000,00 Kč 400 000,00 Kč 

Úprava ploch - skládky 
materiálu, cesty pro pěší 
apod. kpl 1 - 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 

Věžové jeřáby - nájem  ks 3 8 80 000,00 Kč 1 920 000,00 Kč 

Věžové jeřáby - montáž ks 3 - 300 000,00 Kč 900 000,00 Kč 

Průběžné úklidy - 
staveniště, buněk, 
komunikací - - 8 30 000,00 Kč 240 000,00 Kč 

Celkem 6 114 200,00 Kč 

 



 

72 

 

2.4.3. Fáze výstavby č. 3 

Třetí fáze probíhala 9 měsíců. Během této doby se platilo půjčovné 

za oplocení, buňky, vrátnici, mycí rampu a věžové jeřáby.  Dva jeřáby byly 

v této fázi přesunuty z jednoho bloku na druhý. Tím se ušetřilo za 

dopravu, kdy by se musely dovážet jeřáby nové, byl zde pouze náklad za 

demontáž a znovu sestavení.  

Tato fáze nebyla na zařízení staveništi ta nejpracnější, ale byla 

finančně nejnáročnější.  Zázemí stavby pro zaměstnance je již plně 

vybavené a v provozu, kde kanceláře a sklady pro jednotlivé 

subdodavatele přibývají, ale nejsou v této tabulce zmíněn z důvodu 

samostatného zajištění jednotlivého subdodavatele.  

Na Bloku 2 se rozšiřují plochy pro skladování bednění a výztuže. 

Nejnáročnější na provedení zde byl přesun dvou jeřábu na začátku fáze 

3. Dále pak ke konci fáze po dokončení monolitické konstrukce jejich 

demontáž a odvezení. Ke konci této fáze byla také demontována a 

odvezena mycí rampa. 

Měsíční průměrné náklady na zařízení staveniště v této fázi je 

795 000 Kč. 
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Tabulka č. 7 Náklady ZS pro fázi č. 3 

Fáze 3 

Název m.j. Množství Měsíce 
Jednotková 

cena Cena celkem 

Nájem oplocení bm 665 9 35,00 Kč 209 475,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
kancelář, šatna - nájem ks 16 9 4 500,00 Kč 648 000,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
sociální zázemí- nájem ks 4 9 6 000,00 Kč 216 000,00 Kč 

Mobilní toalety - nájem ks 5 9 2 000,00 Kč 90 000,00 Kč 

Vrátnice vč. Vjezdové 
brány a turniketu - 
nájem ks 1 9 10 000,00 Kč 90 000,00 Kč 

Ostraha (nonstop) - - 9 110 000,00 Kč 990 000,00 Kč 

Mycí rampa - nájem ks 1 9 25 000,00 Kč 225 000,00 Kč 

Mycí rampa - demontáž ks 1 - 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 

Spotřeba vody   - 9 6 000,00 Kč 54 000,00 Kč 

Staveništní rozvaděče - 
nájem ks 20 9 2 500,00 Kč 450 000,00 Kč 

Spotřeba elektrické 
energie - - 9 50 000,00 Kč 450 000,00 Kč 

Úprava ploch - skládky 
materiálu, cesty pro 
pěší apod. kpl 1 - 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

Věžové jeřáby - nájem 
(odhad) k 3 9 80 000,00 Kč 2 160 000,00 Kč 

Věžové jeřáby - 
přesunutí ks 2 - 150 000,00 Kč 300 000,00 Kč 

Věžové jeřáby - 
demontáž ks 3 - 300 000,00 Kč 900 000,00 Kč 

Průběžné úklidy - 
staveniště, buněk, 
komunikací - - 9 30 000,00 Kč 270 000,00 Kč 

Celkem 7 132 475,00 Kč 

 

2.4.4. Fáze výstavby č. 4 

V předposlední fázi výstavby, jež probíhala 9 měsíců, byl již 

postupně dokončován Blok 1. Z důvodu kolize panelové vnitro 

staveništní komunikace s nově realizovanou asfaltovou komunikací, 

která vedla k objektům, byl nutný přesun vrátnice. 

Vrátnice spolu s vjezdem na staveniště se přesouvala po pozemku 

směrem na jih přibližně o 25 m.  S buňkou pro vrátného, vjezdovou 

bránou byly přesunuty také panely u vjezdu.  
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Přesunutá vnitro staveništní komunikace byla již pouze ze směsi 

udusané štěrkodrti. Původní betonové panely byly během demontáže již 

odvezeny.  

Průměrné náklady na zařízení staveniště v této fázi byly 375 000 Kč 

za měsíc. 

 

Tabulka č. 8 Náklady ZS pro fázi č. 4 

 

Fáze 4 

Název m.j. Množství Měsíce 
Jednotková 

cena Cena celkem 

Nájem oplocení bm 690 9 35,00 Kč 217 350,00 Kč 

Panelová komunikace - 
přemístění kpl 1 - 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
kancelář, šatna - nájem ks 16 9 4 500,00 Kč 648 000,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
sociální zázemí- nájem ks 4 9 6 000,00 Kč 216 000,00 Kč 

Mobilní toalety - nájem ks 5 9 2 000,00 Kč 90 000,00 Kč 

Vrátnice vč. vjezdové 
brány a turniketu-
přemístění ks 1 - 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

Vrátnice vč. vjezdové 
brány a turniketu - 
nájem ks 1 9 10 000,00 Kč 90 000,00 Kč 

Ostraha (nonstop) - - 9 110 000,00 Kč 990 000,00 Kč 

Spotřeba vody - - 9 4 000,00 Kč 36 000,00 Kč 

Staveništní rozvaděč - 
nájem Ks 20 9 2 500,00 Kč 450 000,00 Kč 

Spotřeba elektrické 
energie - - 9 50 000,00 Kč 450 000,00 Kč 

Úprava ploch - skládky 
materiálu, cesty pro 
pěší apod. kpl 1 - 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 

Průběžné úklidy - 
staveniště, buněk, 
komunikací - - 9 15 000,00 Kč 135 000,00 Kč 

Celkem 3 388 350,00 Kč 
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2.4.5. Fáze výstavby č. 5 

Poslední fáze, která trvala 10 měsíců, byla pracná zejména 

z důvodu postupného opouštění staveniště. Blok 1 je v tuto fázi již 

předán k užívání a Blok 2 se dokončuje. S nižším počtem pracovníků na 

staveništi proběhla změna sestavy buněk 1. Bylo odvezeno horní patro a 

zůstalo zde pouze spodní, kde byly kanceláře a šatny včetně umýváren a 

toalet. Po předání díla se demontuje půjčené oplocení a demontuje 

vnitro staveništní komunikace s následným odvezením zbývajících 

buněk a vrátnice. Okolí stavby se uklidí a provedou se terénní úpravy dle 

projektové dokumentace a požadavků investora. 

V této fázi byly průměrné měsíční náklady na zařízení staveniště 

305 000 Kč. 
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Tabulka č. 9 Náklady ZS pro fázi č. 5 

Fáze 5 

Název m.j. Množství Měsíce 
Jednotková 

cena Cena celkem 

Nájem oplocení bm 660 10 35,00 Kč 231 000,00 Kč 

Přesun oplocení bm  220 - 100,00 Kč 22 000,00 Kč 

Demontáž oplocení bm 660 - 100,00 Kč 66 000,00 Kč 

Panelová komunikace 
- demontáž kpl  1 - 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
kancelář, šatna - 
nájem ks 7 10 4 500,00 Kč 315 000,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
sociální zázemí - 
nájem ks 3 10 6 000,00 Kč 180 000,00 Kč 

Sestava buněk 1 - 
demontáž ks  20 - 6 000,00 Kč 120 000,00 Kč 

Mobilní toalety - 
nájem ks 2 10 2 000,00 Kč 40 000,00 Kč 

Vrátnice vč. vjezdové 
brány a turniketu- 
nájem  ks 1 10 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 

Vrátnice vč. vjezdové 
brány a turniketu - 
demontáž  ks 1 - 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 

Ostraha (nonstpopop) - - 10 110 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 

Spotřeba vody - - 10 3 000,00 Kč 30 000,00 Kč 

Staveništní rozvaděč - 
nájem ks 10 10 2 500,00 Kč 250 000,00 Kč 

Spotřeba elektrické 
energie - - 10 25 000,00 Kč 250 000,00 Kč 

Průběžné úklidy - 
staveniště, buněk, 
komunikací - - 10 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 

Srovnání terénu a 
finální úklid kpl 1 - 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 

Celkem 3 062 000,00 Kč 
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2.4.6. Celkové náklady na zařízení staveniště  

Celkové náklady na zařízení staveniště při výstavbě dvou bloků 

byly dle mého propočtu přibližně 21 500 000 Kč. 

Na grafu č. 5 je znázorněno rozložení celkových nákladů pro 

jednotlivé fáze. Lze z něj vyčíst, že nejnákladnější část výstavby je fáze 

číslo 3. Především proto, že k výstavbě Bloku 1 se také již realizuje Blok 

2, na kterém jsou v provozu tři věžové jeřáby.  

V propočtu ZS vznikla úspora díky využívání pozemků investora. 

Nebylo tedy počítáno s náklady na zábory a pronájmy pozemků.  

Graf č. 5 Procentuální rozdělení celkových nákladů na ZS pro jednotlivé fáze 

Graf č. 6 Procentuální rozdělení délky trvání jednotlivých fází ZS  
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Celkové náklady na zařízení staveniště činí přibližně 2,7 % 

z celkových nákladů na celou výstavbu. Pokud si připomeneme kapitolu 

„1.3 Náklady na zařízení staveniště“, dočteme se v tabulce č. 1, že 

procentní náklady dle JKSO by procentní sazba na ZS měla být pro 

budovy na bydlení přibližně 2,4 %. Obecně se ale sazba pohybuje mezi 

hodnotami 2-5 %. V tomto rozmezí je i propočet na ZS bytového domu 

Ranta. 

 

 

Graf č. 7 Procentuální rozdělení celkových nákladů na ZS pro jednotlivé fáze 
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2.5. Stručný technologický postup realizace sestavy buněk 

Na staveništi během výstavby bytového domu je realizováno 

několik sestav buněk pro pracovníky stavby. Jsou zde buňky typu 

skladového kontejneru, jež slouží pro uskladnění materiálu. Dále buňky 

s využitím pro kanceláře a šatny s napojením na elektrickou energii, jsou 

vytápěné a některé i klimatizované. V blízkosti těchto buněk jsou mobilní 

buňky s WC a umývárnami, které jsou napojeny na vodovod, kanalizaci a 

elektrickou energii s vytápěním z důvodu zjištění komfortu i v zimním 

období.  

Buňky jsou na staveniště postupně dováženy po sejmutí ornice, 

kde jejich počet se v průběhu výstavby bytového domu liší podle 

aktuálních potřeb stavby.  

Před dovezením buněk je nutné vytyčení budoucích buněk a 

následné vyrovnání plochy pro založení. Nejprve po sejmutí ornice je 

plocha vyrovnána do roviny a po položení štěrku udusána. Na tuto 

vyrovnanou plochu se podkládají prefabrikované železobetonové 

panely ve třech řadách. Panely jsou překontrolovány, zda jsou ve 

vodorovném směru v rovině. 

Nyní je již možné dovést kontejnery na staveniště a pokládat je na 

připravený podklad. Buňky se dovážejí na nákladním automobilu a 

pomocí připraveného mobilního jeřábu jsou na stavbě vykládány na své 

místo. Je potřeba koordinovat a kontrolovat, zda je správné umístění 

buněk. Po vyložení prvního patra buněk a kontroly je možné začít ukládat 

kontejnery v druhém patře. V případě dvojbuňky je nutné řádné utěsnění 

spojů mezi buňkami. Všechny buňky jsou k sobě svazovány pomocí 

železných spojek.  
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Po kompletním dokončení vykládky buněk na své místo je nutná 

kontrole jejich správného uložení a těsnosti. Ochoz v druhém patře je 

tvořena z hliníkové konstrukce. Modulová konstrukce je založena na 

stojkách, jež jsou položeny na betonové panely. Před užíváním je nutná 

kontrola jejich svislosti, stability a pevnosti. Z hliníkové konstrukce je 

tvořeno i schodiště, které vede na ochoz druhého patra. Po celém ochozu 

je realizováno zábradlí o výšce 1,2 m včetně střední příčky a okopové 

hrany.  

Nyní již zbývá napojení buněk na sítě. Buňky s toaletami a 

umývárnami se napojí na již připravenou kanalizaci a vodovod. Všechny 

buňky se napojí na elektriku.  Hlavní elektrický vypínač pro staveniště je 

v hlavním rozvaděči.  

Je také nezbytné uzemnění všech buněk. Uzemnění provedení 

pomocí Al drátu, kterým spojíme všechny buňky k sobě pomocí 

speciálních zemnících svorek. Tento drát pak zakončíme buď v rozvaděči, 

nebo zemnící tyči. 

Obr. č. 45 Založení buněk 
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Obr. č.46 Pokládka buněk pomocí autojeřábu 

 

Obr. č. 47 Realizace ochozu a schodiště pro buňky v druhém patře 
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3. Posouzení 

V bakalářské práci popisuji zařízení staveniště při výstavbě 

bytového domu Ranta Barrandov. V jednotlivých kapitolách BP popisuju 

všechny segmenty zařízení staveniště, jež se při výstavbě bytového 

domu na staveništi vyskytovaly. Díky nim stavba mohla probíhat bez 

větších obtíží a i pracovní komfort pracovníků při výstavbě byl 

dostačující.  

Během výstavby byly zrealizovány dva bloky bytového domu. 

Během realizace prvního bloku bylo uskutečněno 141 bytových 

jednotek. Při výstavbě bloku 2 se realizuje 118 bytových jednotek.  

Výstavba obou bloků začíná společně zemními pracemi, na které 

navazuje realizace pilot. Poté již práce pokračují hrubou stavbu pouze na 

Bloku 1. Během této doby jsou práce na Bloku 2 pozastaveny. Po 

dokončení hrubé stavby Bloku 1 se realizátoři monolitické konstrukce 

přesouvají na Blok 2. 

Poté již práce probíhají na obou blocích. Díky tomu, že se oba bloky 

bytového domu vystavovaly v návaznosti na sebe, vznikla úspora na 

ekonomické stránce ZS, především na věžových jeřábech. Největší jeřáb 

byl využíván pro obě etapy. Zbylé dva jeřáby se pouze přesunuly 

z jednoho bloku na druhý a nemuseli se investovat náklady na dopravu 

nových jeřábů.  
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Obr. č. 48 Rozvržení jeřábů pro Blok 1  

Obr. č. 49 Rozvržení jeřábů pro Blok 2 

 

Všechny pozemky, které se využívaly pro ZS i pro skládku zeminy 

a ornice byly ve vlastnictví investora. Díky tomu nebylo nutné investovat 

do pronájmu a zábor a byla finanční úspora v celkovém propočtu. 
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Celé staveniště bylo oploceno pronajatým mobilním oplocením. 

Jelikož staveniště bylo oploceno po celou dobu realizace, tedy 39 

měsíců, bylo by dle mého názoru výhodnější investovat do nákupu. 

Nákup mobilního oplocení včetně patek na obvod pozemků by dle mého 

srovnání cen na internetu vyšel přibližně o necelých 300 tisíc výhodněji 

než jejich dlouhodobý pronájem.  

 

Tabulka č. 10 Srovnání nákladů na oplocení staveniště 

Pronájem mobilního oplocení 914 000 Kč 

Nákup mobilního oplocení  640 000 Kč 

Vzniklá úspora  274 000 Kč 

 

Obtíží, jež na staveništi vznikla, byla nutnost přesunutí vjezdu na 

staveniště včetně vrátnice. Tento problém vznikl při výstavbě nové 

komunikace, jež vede od ulice Wassermannova k vjezdu do garáží 

bytového domu. Tato nová komunikace byla na původním umístění 

vnitro staveništní komunikace a vjezdu do staveniště. Z tohoto důvodu 

se vrátnice a vjezd přesunuli více na jih přibližně o 25 m. Tímto přesunem 

vznikly náklady navíc, kterým by se dalo předejít lepším rozplánováním 

jednotlivých fází výstavby a umístění vjezdu na jiné místo již během 

prvotní realizace. 

Vzhledem k prostornému pozemku pro využití zařízení staveniště 

byl chodník pro pěší, který vedl od vrátnice k buňkovišti, bezpečně 

oddělen od vnitro staveništní komunikace. Prostor chodníku byl 

vymezen páskou či dřevěným zábradlím. Toto řešení je velice vhodné 

z důvodu bezpečnosti. Například při ranním příchodu na pracoviště či 

odpoledním odchodu většina zaměstnanců nedodržovala nošení OPP a  

při komunikaci po této vyznačené trase jim byla zajištěna bezpečnost.  
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Obr. č. 50 Vyznačení stezky pro pěší oddělené od vnitro staveništní 

komunikace 

Na staveništi nebylo dořešeno jeho osvětlení. Byly osvětleny 

pouze buňky světlem nade dveřmi, ale chybělo především osvětlení u 

chodníků od buňkoviště k vrátnici a cesty k jednotlivým objektům. 

Problém absence osvětlení u objektů by se v etapách dal vyřešit alespoň 

umístěním osvětlení na věžové jeřáby a později na lešení u objektů.  

Během výstavby ani z jednoho z bloku nebyl využit stavební výtah. 

Větší část materiálu se na objekty dopravila ještě za přítomnosti 

věžových jeřábů. Po jejich demontáži se materiál dopravoval vnitřky 

budovy. Občas byl pro přepravu materiálu využit i vnitřní výtah objektu, 

ale toto řešení bylo velice nevhodné. Několikrát došlo k jeho přetížení a 

byla nutná oprava a řešení vzniklých problémů.  

Zázemí pro pracovníky bylo vhodně řešeno dispozičně i velikostně 

dimenzováno. Pro větší komfort bych pouze přidala buňku, jež by se 

využívala jako kuchyňka s odpočívárnou. Dále bych přidala jedny toalety, 

které by byly vymezené pouze pro ženy.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit obecně zásady návrhu 

zařízení staveniště při výstavbách bytových domů. Rozdělení ZS na 

jednotlivé části a segmenty, jež jsou nezbytnou součástí během 

realizované stavby.  

V další kapitole byl popsán proces výstavby bytového domu Ranta 

Barrandov, především jeho zařízení staveniště, kde cílem bylo uplatnění 

poznatků z obecné části již na konkrétní projekt zařízení staveniště.  

Staveniště se během výstavby stále pozměňuje, tak byl celý 

proces rozdělen do pěti fází výstavby. První fáze je o zemních pracích na 

obou blocích bytového domu. V této fázi také začíná dostávat zařízení 

staveniště svou podobu. Je zde zrealizována vnitro staveništní 

komunikace, oplocení celého pozemku a také příprava terénu pro buňky 

pracovníků.  

V druhé fázi probíhá realizace monolitické hrubé stavby na Bloku 

1. Práce na Bloku 2 jsou zatím pozastaveny. Na staveniště jsou již 

navozeny buňky pro zaměstnance. Sociální zázemí je napojeno na vodu 

a kanalizaci. Po staveništi vznikají vymezené prostory pro skladování 

materiálů, v této fázi zejména pro bednění a výztuž. Navržené věžové 

jeřáby jsou v této fázi sestaveny a v provozu.  

Třetí fází se začíná realizovat na Bloku 2 hrubá monolitická 

konstrukce. Z Bloku 1 jsou věžové jeřáby přesunuty na druhý Blok. Po 

staveništi přibývají plochy pro skladování materiálů. Buňky pro 

subdodavatele se postupně rozrůstají s přibývajícími pracovníky.  
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Předposlední, čtvrtá fáze, je ve znamení dokončování Bloku 1. Před 

realizací komunikace zde vznikla kolize s vnitro staveništní komunikací a 

vjezdem na staveniště, což bylo třeba přemístit. Po staveništi se upravují 

plochy pro skládku materiálu. Kolem Bloku 1 jsou realizovány terénní 

úpravy. Buňkoviště narůstá s přibývajícími pracovníky.  

V páté, poslední fázi, je již předán Blok 1 k užívání a dokončovací 

práce pokračují pouze na Bloku 2. Ubývají počty pracovníků a s tím i 

velikost buněk. Staveniště je postupně uklízeno a připravováno 

k úplnému předání.  

Všechno vybavení staveniště, jeho zázemí a úpravy se nám 

promítají do nákladů. Vždy je snaha realizovat zařízení staveniště za co 

nejnižší náklady. Proto se správným návrhem ZS se můžeme vyvarovat 

kolizím a nákladům navíc. V závěru práce bylo cílem ekonomické 

zhodnocení jednotlivých fází výstavby a zhodnocení jejich náročnosti. 

Problematika zařízení staveniště je odlišná pro každou stavbu, je 

vhodné řídit se obecnými požadavky, ale každá stavba je individuální a 

je nutné brát na to ohled.  
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Seznam použitých zkratek 

ZS Zařízení staveniště 

JSKO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady  

TDS Technický dozor stavebníka 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OPP Ochranné pracovní pomůcky  

D+M Dodávka a montáž 

PD Projektová dokumentace 

BP  Bakalářská práce 

BD Bytový dům 

NN Nízké napětí 

VN Vysoké napětí 

PP  Podzemní podlaží 

NP  Nadzemní podlaží 

KK Kuchyňský kout 

ČR  Česká republika 

FSv Fakulta stavební 

ČVUT České vysoké učení technické 
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Bytový dům Ranta Barramdov 

Propočet nákladů na zařízení staveniště 

Rok

Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen

Fáze
Oplocení- nájem 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč 23 275,00 Kč
Montáž/demontáž oplocení 66 500,00 Kč
Panelová komunikace 900 000,00 Kč
Sestava buněk 1 - kanceláře, šatny 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč
Sestava buněk 1 - sociální zázemí 6 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč
Sestava buněk 1- montáž, demontáž 24 000,00 Kč 96 000,00 Kč
Mobilní toalety- nájem 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Vrátnice vč. Vybavení vjezdu- nájem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Vrátnice vč. Vybavení vjezdu- montáž, přesun, demontáž 8 000,00 Kč
Ostraha 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč
Mycí rampa- nájem 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
Mycí rampa- montáž, demontáž 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč
Staveništní rozvody vody a kanalizace 150 000,00 Kč
Spotřeba vody 3 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
Staveništní rozvody elektrické energie 200 000,00 Kč
Staveništní rozvaděče-nájem 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Spotřeba elektrické energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Úprava ploch- skládky materiálu, cesty pro pěší apod. 80 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Srovnání terénu a finální úklid

Vežový jeřáby-nájem 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč
Věžový jeřáby-montáž, demontáž, přesun 900 000,00 Kč 300 000,00 Kč 900 000,00 Kč
Průběžné úklidy- buněk, staveniště, komunikací 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

CELKEM

Rok

Měsíc září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen

Fáze
Oplocení- nájem 24 150,00 Kč 24 150,00 Kč 24 150,00 Kč 24 150,00 Kč 24 150,00 Kč 24 150,00 Kč 24 150,00 Kč 24 150,00 Kč 24 150,00 Kč 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 23 100,00 Kč 913 850,00 Kč
Montáž/demontáž oplocení 22 000,00 Kč 66 000,00 Kč 154 500,00 Kč
Panelová komunikace 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 970 000,00 Kč
Sestava buněk 1 - kanceláře, šatny 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 72 000,00 Kč 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč 31 500,00 Kč 2 227 500,00 Kč
Sestava buněk 1 - sociální zázemí 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 810 000,00 Kč
Sestava buněk 1- montáž, demontáž 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 240 000,00 Kč
Mobilní toalety- nájem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 280 000,00 Kč
Vrátnice vč. Vybavení vjezdu- nájem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 360 000,00 Kč
Vrátnice vč. Vybavení vjezdu- montáž, přesun, demontáž 6 000,00 Kč 8 000,00 Kč 22 000,00 Kč
Ostraha 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 3 960 000,00 Kč
Mycí rampa- nájem 425 000,00 Kč
Mycí rampa- montáž, demontáž 120 000,00 Kč
Staveništní rozvody vody a kanalizace 150 000,00 Kč
Spotřeba vody 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 171 000,00 Kč
Staveništní rozvody elektrické energie 200 000,00 Kč
Staveništní rozvaděče-nájem 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 372 500,00 Kč
Spotřeba elektrické energie 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 580 000,00 Kč
Úprava ploch- skládky materiálu, cesty pro pěší apod. 40 000,00 Kč 140 000,00 Kč
Srovnání terénu a finální úklid 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč
Vežový jeřáby-nájem 4 080 000,00 Kč
Věžový jeřáby-montáž, demontáž, přesun 2 100 000,00 Kč
Průběžné úklidy- buněk, staveniště, komunikací 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 754 000,00 Kč

CELKEM 21 230 350,00 Kč3 388 350,00 Kč 3 062 000,00 Kč

2020 2021 2022

CELKEM
4. fáze 5. fáze

2019 2020

1. fáze 2. fáze 3. fáze

1 533 325,00 Kč 6 114 200,00 Kč 7 132 475,00 Kč
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