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5.1 Technická zpráva 

5.1.1 Informace o rozsahu staveniště a stavby 

5.1.1.1 Identifikační údaje 

 

Název projektu: Surovinová kuchyně – Mladá Boleslav 

Místo stavby: Mladá Boleslav 

Charakter stavby: Nová centrální kuchyně 

Investor: ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav 

 

5.1.1.2 Charakteristika stavby a staveniště 

Navrhovaná budova Centrální kuchyně stojí na prakticky nezastavěném 

území východně od osmé brány vedoucí do areálu ŠKODY AUTO a.s. Terén je 

v daném místě nečlenitý , rovinný, již dříve byl upraven navážkami. Z širšího 

pohledu je terén nepatrně svažitý v celkovém sklonu směrem k jihozápadu. 

Z hlediska geomorfologického členění se jedná o okrsek Mladoboleslavská 

kotlina. Geologické podloží je tvořeno především vápnito-jílovitým pískovci. 

Hmota objektu je s ohledem na velikost objektu – tvořena vyšší 

administrativní částí, za kterou je umístěna nižší dvoupodlažní halová 

provozní část. Budova je třípodlažní, s jedním podlažím částečně zapuštěným 

do terénu, přízemím a druhým nadzemním podlažím, které je navrženo pouze 

nad částí půdorysu. V přízemí je navržený hlavní vchod pro zaměstnance. Nad 
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přízemím halové části objektu je navržena technologická ocelová plošina, na 

které jsou umístěné vzduchotechnické jednotky a chlazení. 

 

5.1.1.3 Úpravy staveniště 

Výstavba budovy začne jejím vytyčením a vytyčením všech pozemních 

rozvodů inženýrských sítí. Poté proběhne odstranění zeleně a bude zřízeno 

oplocení. Po zřízení oplocení proběhne výstavba zařízení staveniště a jeho 

napojení na inženýrské pozemní sítě.  

5.1.1.4 Příjezdy a přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště bude zajištěn ze severozápadní strany z ulice tř. 

Václava Klementa. Vjezd a výjezd bude dohromady jednou příjezdovou 

komunikací. Tento vjezd bude zároveň sloužit i jako přístup pro pěší. U vjezdu 

bude nainstalována bezpečnostní brána, u které bude buňka hlídače. U vstupu 

pro pěší bude nainstalován turniket. Vstup pro pěší povede rovnou 

k bunkovišti, tak aby nedošlo ke kolizi s nákladními auty.  

5.1.1.5 Oplocení staveniště 

Oplocení staveniště, které se stane i oplocením celého areálu ŠKODA 

AUTO a.s. Pro oplocení bude použito klasické systémové oplocení DIRICKX 

BOHEMIA AXIS C [1]. Oplocení bude založeno na betonových patkách. Výška 

oplocení bude 2,4 m. V době výstavby bude v části oplocení provedená 

dočasná vjezdová brána pro příjezd na stavbu, která se po dokončení 

výstavby zruší a doplní oplocením. 
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5.1.2 Napojení staveniště na zdroje vody, 

elektřiny, odvodnění 

5.1.2.1 Napojení na elektřinu 

Přípojka je dimenzována na provoz staveniště a potřebu pracovníků 

v určitých časech. Vlastní kabelová přípojka bude provedena kabelem. Kabel 

bude veden dočasnou trasou po stávajícím plotě a ukončen bude v novém 

staveništním rozvaděči. Přes příjezdovou komunikaci bude kabel uložen 

v plastovém kabelovém mostu. 

5.1.2.2 Napojení na vodu 

Zásobování pitnou vodou je řešeno přípojkou, která bude napojena na 

vodovodní řád navrtávacím T kusem. Hloubka stávajících vodovodů v místě 

napojení bude ověřena před zahájením kopanou sondou. 

5.1.2.3 Odvodnění 

Splaškové vody z mobilních toalet pro vedení stavby TOI TOI SK1 [2] 

budou svedeny do splaškové kanalizace. Toalety pracovníků budou zajištěny 

mobilními toaletami TOI TOI FRESH. Dešťové vody ze staveniště budou 

odvodněny vsakováním. Stavební jáma bude odvodněna pomocí trativodu 

z celoperforované ohebné drenážní trubky PVC-U DN 200 do drenážní šachty 

a napojena bude na stávající rozvod dešťové kanalizace. 

5.1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 

Při výstavbě je nutné zajistit ochranu třetích osob zejména podle 

zákonu č. 309/2006 Sb. [3]. Před vstupem a vjezdem na staveniště bude 

informační cedule a cedule s nápisem vstup na staveniště a nepovolaným 

osobám vstup zakázán. Staveniště bude zabezpečeno oplocením výšky 2,4 m 

a vjezd bude opatřen bezpečnostní bránou. Mimo pracovní dobu bude 
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staveniště uzamčeno a hlídáno. Po celou dobu výstavby budou činnosti 

prováděny dle předpisů a technologických postupů, tak aby nedošlo 

k ohrožení zdraví a bezpečnosti třetích osob. 

 

5.1.4 Ochrana veřejných zájmů 

Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se 

nepředpokládají. Vozidla musí být před vjezdem na místní, resp. státní 

komunikaci očištěny, bez použití chemikálií, aby nedocházelo ke znečištění 

komunikací. Staveništní komunikace bude provedena z betonového 

recyklátu, tak aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti na staveništi. 

5.1.5 Staveništní buňky 

Návrh buněk je řešen na tři fáze výstavby. První fáze výstavby budou 

zemní práce. Druhou fází bude hrubá stavba, zastřešení a hrubé podlahy. Třetí 

fáze budou vnitřní dokončovací práce a úpravy povrchu. Buňky budou 

instalovány v severní části staveniště. Přesné umístění je patrné z výkresu 

zařízení staveniště. Pro vybudování buňkoviště budou použity buňky TOI TOI 

BK1, které budou využívané jako šatny a také jako kanceláře. Dále bude 

použita buňka TOI TOI BK2, která bude sloužit jako vrátnice a zároveň buňka 

hlídače. Pro toalety vedení stavby bude použita buňka TOI TOI SK1. Toalety 

pracovníků budou zajištěny mobilními toaletami TOI TOI FRESH.  

 5.1.6 Výrobní zařízení staveniště 

5.1.6.1 Věžový jeřáb 

Na staveništi bude přítomen jeden věžový jeřáb Liebherr 1250 HC 40 

s maximální délkou vyložení 63,5 m a nosností na maximální délce vyložení 

19000 kg [4]. Umístění věžového jeřábu je patrné z výkresu zařízení 

staveniště. 



       ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ                                                                                        Tomáš Vagner                                                           
    Fakulta stavební                                                                                                                     Bakalářská práce                                           
            2021 

  

 8 

5.1.6.2 Čerpadlo betonové směsi 

Pro betonáž je navrženo mobilní čerpadlo betonové směsi K38L [5]. 

 

5.1.6.3 Manipulátor 

Pro vertikální dopravu bude navržen manipulátor MANITOU MT1335 [6]. 

S nosností 3,5 t a výškou zdvihu 13,5 m. 

5.1.7 Sklady a skládky 

5.1.7.1 Sklady 

Na staveništi budou k dispozici dva uzamykatelné sklady TOI TOI LK1, 

které budou využívány především pro skladování nářadí a drahých materiálu. 

Většina materiálu bude však skladována ve venkovních skladech, nebo přímo 

na stavbě. Ve fázi dokončovacích prací bude mít jedna profese k dispozici 

jeden uzamykatelný sklad TOI TOI LK1. Je počítáno s dvanácti 

uzamykatelnými sklady. 

Skladování materiálů: 

Pro skladování bednění bude vyhrazen prostor na staveništi o ploše 80 

m2 a v dosahu jeřábu. Pro skladování výztuže bude vyhrazen stejně velký 

prostor v dosahu jeřábu. Zdivo bude skladováno v co největší míře přímo na 

stavbě, pokud nebude možno zdivo skladovat přímo na stavbě, tak je pro 

zdivo vyhrazen prostor o ploše 104 m2 v dosahu jeřábu. Vzduchotechnika se 

bude skladovat přímo na stavbě, nebo ve venkovních skladech, kde je pro 

skladování vzduchotechniky vyhrazen prostor o ploše 150 m2. Skladování 

obkladu a dlažby bude zajištěno přímo na stavbě, pokud nebude možné 

obklad a dlažbu skladovat přímo na stavbě, tak se bude materiál skladovat ve 

venkovním skladu o ploše 150 m2. Umístění všech skladů je patrné z výkresu 

zařízení staveniště. 
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5.1.7.2 Skládky 

Na staveništi se bude nacházet mezideponie pro ornici a zeminu. 

Mezideponie pro ornici má plochu 2190 m2 a výšku 1,5 m. Mezideponie výkopu 

má plochu 3000 m2 z toho 1000 m3  na písčité hlíny a písek, 9330 m3 na hlínu 

písčitou a 6180 m3 na pískovec. Veškeré skládky jsou patrné z výkresu zařízení 

staveniště. Bednící prvky budou skladovány ve venkovním prostředí v dosahu 

jeřábu. Ocel na výztuž bude skladována také ve venkovním prostředí v dosahu 

jeřábu. Sypké materiály budou skladovány v originálním obalu uvnitř budovy. 

Zdící prvky budou přivezeny nákladním automobilem a následně přemístěny 

přímo do budovy pomocí manipulátoru, nebo budou skladovány ve 

venkovním skladu.  

5.1.7.3 Skládka fasádních panelů 

Pro fasádní panely je vyhrazen prostor v dosahu věžového jeřábu. 

Fasádní panel má rozměry 6,5 m x 1,2 m. Vyhrazený venkovní sklad má 

rozměry 13,5 m x 4 m, tak aby se vedle sebe vešlo 6 panelů. Fasádní panely se 

můžou také skládat na sebe až do výšky 1,8 m. Je tedy zajištěn dostatečný 

prostor pro předzásobení. 

5.1.7.4 Skládka prefabrikovaných konstrukcí 

Při montáži prefabrikovaných konstrukcí bude snaha o nehromadění 

prefabrikátu. V případě potřeby bude na staveništi vyhrazen prostor v dosahu 

věžového jeřábu. Největší prefabrikát je stropní průvlak o délce 12 m. Stropní 

předpjatý panel má rozměry 7,6 m x 1,2 m. Rozměry vyhrazeného prostoru pro 

prefabrikáty budou 15,5 m x 6 m, tak aby bylo možné vyskládat 8 panelů a dva 

prefabrikované průvlaky. Předpjaté stropní panely je možné skládat na sebe.  
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5.1.8 Provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví 

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné 

legislativy dle zákonu č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Každý 

pracovník, který bude provádět stavební práce bude seznámen a proškolen s 

bezpečnostními předpisy. Zúčastněný pracovníci provozu na staveništi musí 

být seznámeny s podmínkami na staveništi a seznámeny s ochrannými pásmy 

a stávajícími sítěmi. Na staveniště je povoleno vstupovat jen pracovníkům 

s vědomím vedení stavby a oprávněním k provedení pro určené práce. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Pracovníci 

přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky a 

být seznámeny s riziky prováděných prací. Staveniště musí být oploceno a 

ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny proti sesuvu zeminy a 

staveniště musí být opatřeno u vstupu výstražnými tabulemi. Je zakázáno na 

staveništi požívat alkoholické nápoje. Veškeré vybavení staveniště musí 

odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím. 

5.1.9 Podmínky ochrany životního prostředí 

5.1.9.1 Odpady 

Nakládáno s odpady bude pouze způsobem stanoveným zákonem 

č.541/2020 Sb. a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního 

prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu [7]. Všechny odpady 

vyprodukovány stavbou budou uloženy, nebo zlikvidovány na legální skládky 

a uložiště. Zatřídění odpadů je provedeno dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. katalog 

odpadu. 

Odpady vyskytující se na staveništi: 

Stavební suť: 17 01 01  
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Asfaltové směsi: 17 03 02 

Izolační materiály: 17 06 04 

Směsný komunální odpad: 20 03 01 

Papír a lepenka: 20 01 01 

Plasty: 20 01 39 

 

5.1.9.2 Ochrana před hlukem 

Nepředpokládá se, že stavební práce budou probíhat mimo pracovní 

dobu a v noci. Přes den budou stavební práce probíhat od 7:00 do 19:00. 

Hladina akustického tlaku by neměla překročit povolenou hodnotu 

z technických norem a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [8]. 

5.1.9.3 Ochrana před prachem 

Nepředpokládá se zvýšené opatření proti prašnosti. Staveništní 

komunikace bude provedena z betonového recyklátu, tak aby nedocházelo ke 

zvýšené prašnosti. 

5.1.10 Dopravní řešení 

Vjezd na staveniště je zajištěn z tř. Václava Klementa. Po dobu realizace 

se nepředpokládá omezení dopravního režimu. Rychlost bude omezena u 

výjezdu ze staveniště na 30 km/h. Výjezd bude označen značkou pozor výjezd 

vozidel ze stavby. 

5.1.11 Orientační lhůty výstavby 

Předpokládaný začátek stavebních prací je 1.11.2021 a dokončení 

9.2.2022. 
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5.1.12 Související předpisy 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech 

Zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší 

Zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikací 

Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací 

Vyhláška č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů 

 

5.1.13 Dimenze zařízení staveniště 

5.1.13.1 ZS1 – ZS pro zemní práce a hrubou spodní 

stavbu 

Dimenzování staveniště bylo řešeno pomocí softwaru. 

Maximální počet pracovníků: 38 
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Vstupní hodnoty pro dimenzování sociálních a hygienických objektů ZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: vstupní hodnoty pro dimenzování [10] 
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Výsledek dimenzování sociálních a hygienických objektů ZS 
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Tabulka 2: výsledné hodnoty dimenzování [10] 

 

 

 

 

 

Pro ZS1 bude navrženo:  

• 2 buňky pro vedení stavby 

• 4 buňky šaten 

• 1 sanitární buňka pro vedení stavby včetně sprchy 

• 3 mobilní chemické toalety 

• 2 umývadla 

 

Zásobování staveniště vodou: 

• Spotřeba užitkové vody [9] 

Zpracování a ošetřování betonových konstrukcí [m3] - 100-250 

litrů 

𝑃! = 100 × 62 = 6200	𝑙 

Koeficient nerovnoměrnosti spotřeby kn = 1,25 

													𝑄! =	
6200 × 1,25
8 × 3600 = 0,27	𝑙/𝑠 

• Spotřeba požární vody [9] 

𝑄 = 𝑉 × 𝑁 

Q – celkové množství požární vody v l/s 

V – potřeba požární vody 

N – součinitel 

V = 6,7 l/s 
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N = 1,6 

𝑄 = 6,7	 × 1,6 = 10,72	𝑙/𝑠 

 

• Spotřeba pitné vody [9] 

Pracovníci na staveništi bez sprchování [1 pracovník] - 30-50 l  

𝑃! = 30 × 38 = 1140	𝑙 

Sprchy [1 pracovník] - 45 l 

𝑃! = 45 × 38 = 1710	𝑙 

Koeficient nerovnoměrnosti spotřeby  kn = 2,7 

𝑄! =
(1710 + 1140) × 2,7

8 × 3600 = 0,267	𝑙/𝑠 

 

• Celková spotřeba vody [9] 

𝑄 = 𝑄" + 𝑄#$ž + 𝑄# 

𝑄 = 𝑂, 27 + 10,72 + 𝑂, 267 = 11,257	𝑙/𝑠 

 

5.1.13.2 ZS2 - ZS pro hrubou vrchní stavbu 

Dimenzování staveniště bylo řešeno pomocí softwaru. 

Maximální počet pracovníků: 56 
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Vstupní hodnoty pro dimenzování sociálních a hygienických objektů ZS 

 

Tabulka 3: vstupní hodnoty pro dimenzování [10] 

 

 

 

 

 



       ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ                                                                                        Tomáš Vagner                                                           
    Fakulta stavební                                                                                                                     Bakalářská práce                                           
            2021 

  

 18 

Výsledek dimenzování sociálních a hygienických objektů ZS 

 

Tabulka 4: výsledné hodnoty dimenzování [10] 
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Pro ZS2 bude navrženo:  

• 4 buňky pro vedení stavby 

• 7 buněk šaten 

• 1 sanitární buňka pro vedení stavby včetně sprchy 

• 3 mobilní chemické toalety 

• 3 umývadla 

 

Zásobování staveniště vodou: 

• Spotřeba užitkové vody [9] 

Zpracování a ošetřování betonových konstrukcí [m3] - 100-250 

litrů 

𝑃! = 100 × 99 = 9900	𝑙 

Koeficient nerovnoměrnosti spotřeby kn = 1,25 

													𝑄! =	
9900 × 1,25
8 × 3600 = 0,43	𝑙/𝑠 

• Spotřeba požární vody [9] 

𝑄 = 𝑉 × 𝑁 

Q – celkové množství požární vody v l/s 

V – potřeba požární vody 

N – součinitel 

V = 6,7 l/s 

N = 1,6 

𝑄 = 6,7	 × 1,6 = 10,72	𝑙/𝑠 

 

• Spotřeba pitné vody [9] 

Pracovníci na staveništi bez sprchování [1 pracovník] - 30-50 l  

𝑃! = 30 × 56 = 1680	𝑙 

Sprchy [1 pracovník] - 45 l 

𝑃! = 45 × 56 = 2520	𝑙 
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Koeficient nerovnoměrnosti spotřeby  kn = 2,7 

𝑄! =
(2520 + 1680) × 2,7

8 × 3600 = 0,394	𝑙/𝑠 

 

• Celková spotřeba vody [9] 

𝑄 = 𝑄" + 𝑄#$ž + 𝑄# 

𝑄 = 𝑂, 43 + 10,72 + 𝑂, 394 = 11,544	𝑙/𝑠 

 

5.1.13.3 ZS3 - ZS pro dokončovací práce 

Dimenzování staveniště bylo řešeno pomocí softwaru. 

Maximální počet pracovníků: 78 
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Vstupní hodnoty pro dimenzování sociálních a hygienických objektů ZS 

 

Tabulka 5: vstupní hodnoty pro dimenzování [10] 

 

 

 



       ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ                                                                                        Tomáš Vagner                                                           
    Fakulta stavební                                                                                                                     Bakalářská práce                                           
            2021 

  

 22 

Výsledek dimenzování sociálních a hygienických objektů ZS 

 

Tabulka 6: Výsledné hodnoty dimenzování [10] 
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Pro ZS3 bude navrženo:  

• 5 buňky pro vedení stavby 

• 9 buněk šaten 

• 1 sanitární buňka pro vedení stavby včetně sprchy 

• 3 mobilní chemické toalety 

• 5 umývadla 

 

Zásobování staveniště vodou: 

• Spotřeba užitkové vody [9] 

Zpracování a ošetřování betonových konstrukcí [m3] - 100-250 

litrů 

𝑃! = 100 × 25 = 2500	𝑙 

Koeficient nerovnoměrnosti spotřeby kn = 1,25 

													𝑄! =	
2500 × 1,25
8 × 3600 = 0,109	𝑙/𝑠 

• Spotřeba požární vody [9] 

𝑄 = 𝑉 × 𝑁 

Q – celkové množství požární vody v l/s 

V – potřeba požární vody 

N – součinitel 

V = 6,7 l/s 

N = 1,6 

𝑄 = 6,7	 × 1,6 = 10,72	𝑙/𝑠 

 

• Spotřeba pitné vody [9] 

Pracovníci na staveništi bez sprchování [1 pracovník] - 30-50 l  

𝑃! = 30 × 78 = 2340	𝑙 

Sprchy [1 pracovník] - 45 l 

𝑃! = 45 × 78 = 3510	𝑙 

Koeficient nerovnoměrnosti spotřeby  kn = 2,7 
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𝑄! =
(2340 + 3510) × 2,7

8 × 3600 = 0,548	𝑙/𝑠 

 

• Celková spotřeba vody [9] 

𝑄 = 𝑄" + 𝑄#$ž + 𝑄# 

𝑄 = 𝑂, 109 + 10,72 + 𝑂, 548 = 11,377	𝑙/𝑠 

 

5.1.14 Stanovení maximálního zdánlivého 

příkonu 

Stanovení zdánlivého maximálního příkonu: 

S = K / cos α * ( β1 * ΣP1 + β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3) [9] 

S   maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 

K   koeficient ztrár napětí v síti (1,1) 

β1   průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2   průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

β3   průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos α   průměrný účiník spotřebičů (0,5-0,8) 

P1   součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 

P2   součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 

P3   součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 
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Stroje a mechanizace  

Název Příkon 
(kW) Počet  Celkový příkon 

(kW) 

Omítací stroj  3 1 20 
Ruční stroje 2 10 20 

Pila na řezání tvárnic 3,2 1 3,2 
Jeřáb 110 1 110 

Celkem P1 153,2 
 

Tabulka 7: Stanovení max. zdánlivého příkonu – stroje a mechanizace (vlastní tvorba) 

Venkovní osvětlení 

Název Příkon (W) Plocha 
(m2) 

Celkový příkon 
(kW) 

Zemní práce 0,8 5700 4,56 
Betonářské práce 0,8 4500 3,6 

Zednické práce 0,8 4500 3,6 

Montáž a svařovaní OK 2,4 2200 5,28 

osvětlení cest 500 150 75 
Celkem P2 92,04 

 

Tabulka 8: Stanovení max. zdánlivého příkonu – venkovní osvětlení (vlastní tvorba) 

Vnitřní osvětlení 

Název Příkon (W) Plocha 
(m2) 

Celkový příkon 
(kW) 

Kanceláře 20 150 3 
Šatny, umývárny 10 60 0,6 
Uzavřené sklady 3 30 0,09 

Celkem P3 3,69 
 

Tabulka 9: Stanovení max. zdánlivého příkonu – vnitřní osvětlení (vlastní tvorba) 
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S = K / cos α * ( β1 * ΣP1 + β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3) = (1,1/0,65) x (0,7 x 153,2 

+ 1,0 x 92,04 + 0,8 x 3,69) = 342,24 kVA 
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