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ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 TE 0 - Přípravné a zemní práce 195 dny 26.01. 21 02.11. 21

2 Převzetí staveniště 1 den 26.01. 21 26.01. 21

3 Vytyčení staveniště 1 den 27.01. 21 27.01. 21

4 Oplocení staveniště 2 dny 28.01. 21 29.01. 21

5 Sejmutí a přemístění skrývky ornice 2 dny 01.02. 21 02.02. 21

6 Montáž zařízení staveniště 1 den 03.02. 21 03.02. 21

7 Vytyčení stávajících inženýrských sítí 1 den 04.02. 21 04.02. 21

8 Napojení staveniště na inženýrské sítě 2 dny 05.02. 21 08.02. 21

9 Montáž jeřábu 4 dny 28.04. 21 03.05. 21

10 Montáž stavebního výtahu 2 dny 01.11. 21 02.11. 21

11 Provedení kanalizační splaškové přípojky včetně zkoušek 4 dny 04.02. 21 09.02. 21

12 Provedení vodovodní přípojky včetně zkoušek 4 dny 05.02. 21 10.02. 21

13 Provedení horkovodu včetně zkoušek 3 dny 09.02. 21 11.02. 21

14 Provedení dešťové kanalizační přípojky včetně retenčních 
nádrží a zkoušek

16 dny 10.02. 21 03.03. 21

15 Provedení přípojky NN 13 dny 16.02. 21 04.03. 21

16 Provedení přípojky CETINu 8 dny 24.02. 21 05.03. 21

17 Vytyčení stavební jámy 1 den 03.02. 21 03.02. 21

18 Zemní práce na stavební jámě 26 dny 08.03. 21 14.04. 21

19 Pažení jámy do zápor 7 dny 18.03. 21 26.03. 21

20 Provedení pilotovacích plání 5 dny 08.04. 21 14.04. 21

21 TE 1 - Základy 60 dny 29.03. 21 22.06. 21

22 Vrtání pilot a čerpacích šachet 18 dny 29.03. 21 23.04. 21

23 Bednění hlav pilot 1 den 23.04. 21 23.04. 21

24 Betonáž pilot 1 den 26.04. 21 26.04. 21

25 Odstranění bednění hlav pilot 1 den 29.04. 21 29.04. 21

26 Odstranění pilotovací pláně 2 dny 30.04. 21 03.05. 21

27 Hutnění základové spáry 1 den 04.05. 21 04.05. 21

28 Betonáž podkladního betonu včetně výtahové šachty 2 dny 05.05. 21 06.05. 21

29 Přizdívka izolace vany 2 dny 12.05. 21 13.05. 21

30 HI spodní stavby 7 dny 14.05. 21 24.05. 21

31 Bednění základové desky 1 den 25.05. 21 25.05. 21

32 Armování základové desky 7 dny 17.05. 21 25.05. 21

33 Betonáž základové desky 5 dny 26.05. 21 01.06. 21

34 Odbednění základové desky 1 den 07.06. 21 07.06. 21

35 Rozvody ležaté kanalizace 2 dny 29.04. 21 30.04. 21

36 Bednění obvodových stěn 2 dny 08.06. 21 09.06. 21

37 Armování obvodových stěn 4 dny 09.06. 21 14.06. 21

38 Betonování obvodových stěn 2 dny 15.06. 21 16.06. 21

39 Odbednění obvodových stěn 2 dny 21.06. 21 22.06. 21

40 TE 2 - Hrubá spodní stavba 188 dny 23.06. 21 21.03. 22

41 2.PP 19 dny 23.06. 21 21.07. 21

42 Bednění svislých konstrukcí 2 dny 23.06. 21 24.06. 21

43 Armování svislých konstrukcí 1 den 24.06. 21 24.06. 21

44 Betonáž svislých konstrukcí 1 den 25.06. 21 25.06. 21

45 Odbednění svislých konstrukcí 1 den 30.06. 21 30.06. 21

46 Bednění vodorovných konstrukcí 3 dny 01.07. 21 07.07. 21

47 Armování vodorovných konstrukcí 4 dny 02.07. 21 09.07. 21

48 Betonáž vodorovných konstrukcí 2 dny 12.07. 21 13.07. 21

49 Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí 3 dny 19.07. 21 21.07. 21

50 Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže 
provizorního zábradlí

1 den 19.07. 21 19.07. 21

51 1.PP 169 dny 22.07. 21 21.03. 22

52 Bednění svislých konstrukcí 4 dny 22.07. 21 27.07. 21

53 Armování svislých konstrukcí 4 dny 23.07. 21 28.07. 21

54 Betonáž svislých konstrukcí 2 dny 29.07. 21 30.07. 21

55 Odbednění svislých konstrukcí 1 den 03.08. 21 03.08. 21

56 Bednění vodorovných konstrukcí 6 dny 04.08. 21 11.08. 21

57 Armování vodorovných konstrukcí 7 dny 06.08. 21 16.08. 21

58 Betonáž vodorovných konstrukcí 3 dny 17.08. 21 19.08. 21

59 Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí 5 dny 25.08. 21 31.08. 21

60 Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže 
provizorního zábradlí

1 den 25.08. 21 25.08. 21

61 Připojení kanalizačního potrubí 1 den 18.03. 22 18.03. 22

62 Připojení vodovodního potrubí 1 den 21.03. 22 21.03. 22

63 Připojení horkovodu 1 den 17.03. 22 17.03. 22

64 TE 3 - Hrubá vrchní stavba 152 dny 11.08. 21 16.03. 22

65 1.NP 27 dny 01.09. 21 08.10. 21

66 Bednění svislých konstrukcí 3 dny 01.09. 21 03.09. 21

67 Armování svislých konstrukcí 4 dny 03.09. 21 08.09. 21

68 Betonáž svislých konstrukcí 2 dny 09.09. 21 10.09. 21

69 Odbednění svislých konstrukcí 3 dny 14.09. 21 16.09. 21

70 Bednění vodorovných konstrukcí 3 dny 17.09. 21 21.09. 21

71 Armování vodorovných konstrukcí 4 dny 21.09. 21 24.09. 21

72 Betonáž vodorovných konstrukcí 3 dny 27.09. 21 30.09. 21

73 Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí 3 dny 06.10. 21 08.10. 21

74 Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže 
provizorního zábradlí

1 den 06.10. 21 06.10. 21

75 2.NP 25 dny 11.10. 21 15.11. 21

76 Bednění svislých konstrukcí 5 dny 11.10. 21 15.10. 21

77 Armování svislých konstrukcí 3 dny 13.10. 21 15.10. 21

78 Betonáž svislých konstrukcí 1 den 18.10. 21 18.10. 21

79 Odbednění svislých konstrukcí 3 dny 22.10. 21 26.10. 21

80 Bednění vodorovných konstrukcí 3 dny 27.10. 21 01.11. 21

81 Osazení nosníků balkonu, podstojkování balkonu 2 dny 29.10. 21 01.11. 21

82 Armování vodorovných konstrukcí 4 dny 29.10. 21 03.11. 21

83 Betonáž vodorovných konstrukcí 2 dny 04.11. 21 05.11. 21

84 Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí 3 dny 11.11. 21 15.11. 21

85 Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže 
provizorního zábradlí

1 den 11.11. 21 11.11. 21

86 3.NP 24 dny 16.11. 21 20.12. 21

87 Bednění svislých konstrukcí 2 dny 16.11. 21 18.11. 21

88 Armování svislých konstrukcí 1 den 18.11. 21 18.11. 21

89 Betonáž svislých konstrukcí 1 den 19.11. 21 19.11. 21

90 Odbednění svislých konstrukcí 1 den 25.11. 21 25.11. 21

91 Zdění nosných stěn 4 dny 26.11. 21 01.12. 21

92 Bednění vodorovných konstrukcí 3 dny 02.12. 21 06.12. 21

93 Osazení nosníků balkonu, podstojkování balkonu 2 dny 03.12. 21 06.12. 21

94 Armování vodorovných konstrukcí 4 dny 03.12. 21 08.12. 21

95 Betonáž vodorovných konstrukcí 2 dny 09.12. 21 10.12. 21

96 Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí 3 dny 16.12. 21 20.12. 21

97 Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže 
provizorního zábradlí

1 den 16.12. 21 16.12. 21

98 4.NP 25 dny 21.12. 21 25.01. 22

99 Bednění svislých konstrukcí 2 dny 21.12. 21 22.12. 21

100 Armování svislých konstrukcí 1 den 22.12. 21 22.12. 21

101 Betonáž svislých konstrukcí 1 den 23.12. 21 23.12. 21

102 Odbednění svislých konstrukcí 1 den 29.12. 21 29.12. 21

103 Zdění nosných stěn 5 dny 30.12. 21 05.01. 22

104 Bednění vodorovných konstrukcí 3 dny 06.01. 22 10.01. 22

105 Osazení nosníků balkonu, podstojkování balkonu 2 dny 07.01. 22 10.01. 22

106 Armování vodorovných konstrukcí 4 dny 10.01. 22 13.01. 22

107 Betonáž vodorovných konstrukcí 1 den 14.01. 22 14.01. 22

108 Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí 3 dny 21.01. 22 25.01. 22

109 Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže 
provizorního zábradlí

1 den 21.01. 22 21.01. 22

110 5.NP 21 dny 26.01. 22 23.02. 22

111 Bednění svislých konstrukcí 1 den 26.01. 22 26.01. 22

112 Armování svislých konstrukcí 1 den 27.01. 22 27.01. 22

113 Betonáž svislých konstrukcí 1 den 28.01. 22 28.01. 22

114 Odbednění svislých konstrukcí 1 den 03.02. 22 03.02. 22

115 Zdění nosných stěn 2 dny 04.02. 22 07.02. 22

116 Bednění vodorovných konstrukcí 2 dny 08.02. 22 09.02. 22

117 Osazení nosníků balkonu, podstojkování balkonu 1 den 09.02. 22 09.02. 22

118 Armování vodorovných konstrukcí 4 dny 09.02. 22 14.02. 22

119 Betonáž vodorovných konstrukcí 2 dny 15.02. 22 16.02. 22

120 Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí 2 dny 22.02. 22 23.02. 22

121 Montáž dočasného zábradlí 1 den 22.02. 22 22.02. 22

122 Střecha 6 dny 24.02. 22 03.03. 22

123 Bednění atiky 2 dny 24.02. 22 25.02. 22

124 Armování atiky 1 den 25.02. 22 25.02. 22

125 Betonáž atiky 1 den 28.02. 22 28.02. 22

126 Odbednění atiky 1 den 03.03. 22 03.03. 22

127 Odstojkování 152 dny 11.08. 21 16.03. 22

128 Odstojkování 2.PP 2 dny 11.08. 21 12.08. 21

129 Odstojkování 1.PP 2 dny 17.09. 21 20.09. 21

130 Odstojkování 1.NP 2 dny 01.11. 21 02.11. 21

131 Odstojkování 2.NP 2 dny 06.12. 21 07.12. 21

132 Odstojkování 3.NP 2 dny 10.01. 22 11.01. 22

133 Odstojkování 4.NP 2 dny 14.02. 22 15.02. 22

134 Odstojkování 5.NP 1 den 16.03. 22 16.03. 22

135 TE 4 - Zastřešení 146 dny 03.11. 21 31.05. 22

136 Střecha nad 5.NP - nepochozí 47 dny 04.03. 22 11.05. 22

137 Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střech 1 den 04.03. 22 04.03. 22

138 Prostupy TZB 1 den 09.05. 22 09.05. 22

139 Montáž střešního světlíku 1 den 04.05. 22 04.05. 22

140 Provedení kotev pro záchytný systém 1 den 07.03. 22 07.03. 22

141 Skladba střešního pláště 18 dny 06.04. 22 03.05. 22

142 Prostupy TZB - kompletace 1 den 10.05. 22 10.05. 22

143 Oplechování atiky 3 dny 05.05. 22 09.05. 22

144 Natažení lan záchytného systému 1 den 11.05. 22 11.05. 22

145 Terasy a lodžie 17 dny 04.05. 22 26.05. 22

146 Skladba střešního pláště 9 dny 04.05. 22 16.05. 22

147 Dlažba na terčích 2 dny 17.05. 22 18.05. 22

148 Osazení výplní do zábradlí na lodžiích a terasách 4 dny 19.05. 22 24.05. 22

149 Zelená střecha 2 dny 25.05. 22 26.05. 22

150 Vegetační střechy zateplené 146 dny 03.11. 21 31.05. 22

151 Skladba střešního pláště 7 dny 17.05. 22 25.05. 22

152 Zelená střecha 3 dny 27.05. 22 31.05. 22

153 Skladba střešního pláště 1.NP nezateplená 9 dny 03.11. 21 15.11. 21

154 Skladba střešního pláště 2 dny 16.11. 21 18.11. 21

155 TE 4b - Výplně otvorů 14 dny 09.02. 22 28.02. 22

156 Výplně hliníkových otvorů 1.NP 2 dny 09.02. 22 10.02. 22

157 Výplně otvorů 2.NP 3 dny 11.02. 22 15.02. 22

158 Výplně otvorů 3.NP 3 dny 16.02. 22 18.02. 22

159 Výplně otvorů 4.NP 3 dny 21.02. 22 23.02. 22

160 Výplně otvorů 5.NP 3 dny 24.02. 22 28.02. 22

161 TE 5 - Hrubé vnitřní práce 81 dny 25.02. 22 21.06. 22

162 2.PP 50 dny 25.02. 22 09.05. 22

163 Zdění příček včetně osazení překladů a montáže 
pomocného lešení

1 den 25.02. 22 25.02. 22

164 Montáž kanalizace 2 dny 23.03. 22 24.03. 22

165 Montáž vodovodního potrubí 3 dny 31.03. 22 04.04. 22

166 Montáž potrubí pro vytápění 6 dny 30.03. 22 06.04. 22

167 Montáž potrubí pro ochlazování 2 dny 30.03. 22 31.03. 22

168 Montáž elektro ESI, ESL 3 dny 05.05. 22 09.05. 22

169 Montáž požárního vodovodu 4 dny 03.05. 22 06.05. 22

170 Trasování kabelů MaR 4 dny 30.03. 22 04.04. 22

171 Montáž vzduchotechniky 2 dny 22.03. 22 23.03. 22

172 1.PP 61 dny 28.02. 22 25.05. 22

173 Montáž sádrokartonových příček 1 den 17.05. 22 17.05. 22

174 Zdění příček včetně osazení překladů a montáže 
pomocného lešení

4 dny 28.02. 22 03.03. 22

175 Montáž kanalizace 2 dny 25.03. 22 28.03. 22

176 Montáž vodovodního potrubí 3 dny 05.04. 22 07.04. 22

177 Montáž potrubí pro vytápění 6 dny 07.04. 22 14.04. 22

178 Montáž potrubí pro ochlazování 2 dny 01.04. 22 04.04. 22

179 Montáž elektro ESI, ESL 5 dny 10.05. 22 16.05. 22

180 Montáž požárního vodovodu 4 dny 09.05. 22 12.05. 22

181 Trasování kabelů MaR 4 dny 05.04. 22 08.04. 22

182 Montáž vzduchotechniky 2 dny 24.03. 22 25.03. 22

183 Rastry podhledu 4 dny 18.05. 22 23.05. 22

184 Sádrokartonové podhledy 2 dny 24.05. 22 25.05. 22

185 Celý objekt 9 dny 18.03. 22 30.03. 22

186 Montáž odpadního svislého potrubí 2 dny 21.03. 22 22.03. 22

187 Montáž vodovodního svislého potrubí 3 dny 22.03. 22 24.03. 22

188 Montáž topného svislého potrubí 6 dny 22.03. 22 29.03. 22

189 Montáž ochlazovacího svislého lešení 2 dny 28.03. 22 29.03. 22

190 Montáž svislého požárního vodovodu 4 dny 25.03. 22 30.03. 22

191 Montáž svislého potrubí vzduchotechniky 2 dny 18.03. 22 21.03. 22

192 1.NP 53 dny 28.03. 22 10.06. 22

193 Montáž sádrokartonových příček a předstěn 10 dny 26.05. 22 08.06. 22

194 Montáž kanalizace 2 dny 29.03. 22 30.03. 22

195 Montáž vodovodního potrubí 3 dny 08.04. 22 12.04. 22

196 Montáž potrubí pro vytápění 6 dny 19.04. 22 26.04. 22

197 Montáž potrubí pro ochlazování 2 dny 05.04. 22 06.04. 22

198 Rozvody elektro ESI, ESL 5 dny 17.05. 22 23.05. 22

199 Montáž požárního vodovodu 4 dny 13.05. 22 18.05. 22

200 Montáž vzduchotechniky 2 dny 28.03. 22 29.03. 22

201 Rastry podhledu 1 den 09.06. 22 09.06. 22

202 Opláštění sádrokartonového podhledu 1 den 10.06. 22 10.06. 22

203 2.NP 69 dny 08.03. 22 14.06. 22

204 Montáž sádrokartonových předstěn 2 dny 13.06. 22 14.06. 22

205 Zdění příček včetně osazení překladů a montáže 
pomocného lešení

3 dny 08.03. 22 10.03. 22

206 Montáž kanalizace 2 dny 31.03. 22 01.04. 22

207 Montáž vodovodního potrubí 3 dny 13.04. 22 19.04. 22

208 Montáž potrubí pro vytápění 6 dny 27.04. 22 04.05. 22

209 Montáž potrubí pro ochlazování 2 dny 07.04. 22 08.04. 22

210 Rozvody elektro ESI, ESL 5 dny 24.05. 22 30.05. 22

211 Montáž požárního vodovodu 1 den 19.05. 22 19.05. 22

212 Montáž vzduchotechniky 2 dny 30.03. 22 31.03. 22

213 3.NP 68 dny 11.03. 22 16.06. 22

214 Montáž sádrokartonových předstěn 2 dny 15.06. 22 16.06. 22

215 Zdění příček včetně osazení překladů a montáže 
pomocného lešení

2 dny 11.03. 22 14.03. 22

216 Montáž kanalizace 2 dny 04.04. 22 05.04. 22

217 Montáž vodovodního potrubí 3 dny 20.04. 22 22.04. 22

218 Montáž potrubí pro vytápění 6 dny 05.05. 22 12.05. 22

219 Montáž potrubí pro ochlazování 2 dny 11.04. 22 12.04. 22

220 Rozvody elektro ESI, ESL 5 dny 31.05. 22 06.06. 22

221 Montáž požárního vodovodu 1 den 20.05. 22 20.05. 22

222 Montáž vzduchotechniky 2 dny 01.04. 22 04.04. 22

223 4.NP 68 dny 15.03. 22 20.06. 22

224 Montáž sádrokartonových předstěn 2 dny 17.06. 22 20.06. 22

225 Zdění příček včetně osazení překladů a montáže 
pomocného lešení

2 dny 15.03. 22 16.03. 22

226 Montáž kanalizace 2 dny 06.04. 22 07.04. 22

227 Montáž vodovodního potrubí 3 dny 25.04. 22 27.04. 22

228 Montáž potrubí pro vytápění 6 dny 13.05. 22 20.05. 22

229 Montáž potrubí pro ochlazování 2 dny 13.04. 22 14.04. 22

230 Rozvody elektro ESI, ESL 5 dny 07.06. 22 13.06. 22

231 Montáž požárního vodovodu 1 den 23.05. 22 23.05. 22

232 Montáž vzduchotechniky 2 dny 05.04. 22 06.04. 22

233 5.NP 67 dny 17.03. 22 21.06. 22

234 Montáž sádrokartonových příček a předstěn 1 den 21.06. 22 21.06. 22

235 Zdění příček včetně osazení překladů a montáže 
pomocného lešení

2 dny 17.03. 22 18.03. 22

236 Montáž kanalizace včetně tlakové zkoušky 3 dny 08.04. 22 12.04. 22

237 Montáž vodovodního potrubí včetně proplachu a dezinfekce
celé vodovodní soustavy

3 dny 28.04. 22 02.05. 22

238 Montáž potrubí pro vytápění včetně tlakové a topné zkoušky
celého potrubí pro vytápění

8 dny 23.05. 22 01.06. 22

239 Montáž potrubí pro ochlazování včetně zkoušky 4 dny 19.04. 22 22.04. 22

240 Rozvody elektro ESI, ESL + revize 6 dny 14.06. 22 21.06. 22

241 Montáž požárního vodovodu 1 den 24.05. 22 24.05. 22

242 Montáž vzduchotechniky včetně zaregulování vzduchotechniky3 dny 07.04. 22 11.04. 22

243 TE 6 - Provádění vnitřních omítek a podkladních vrstev podlah 128 dny 04.03. 22 05.09. 22

244 2.PP 122 dny 04.03. 22 26.08. 22

245 Provedení omítky stropů a stěn 2 dny 30.05. 22 31.05. 22

246 Montáž odvodňovacího žlabu 1 den 04.03. 22 04.03. 22

247 Hrubé podlahy - potěry 12 dny 01.06. 22 16.06. 22

248 Osazení zábradlí 1 den 26.08. 22 26.08. 22

249 1.PP 122 dny 07.03. 22 29.08. 22

250 Zateplení stropu garáže 6 dny 13.05. 22 20.05. 22

251 Provedení omítky stropů a stěn 8 dny 01.06. 22 10.06. 22

252 Montáž odvodňovacího žlabu 1 den 07.03. 22 07.03. 22

253 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 2 dny 17.06. 22 20.06. 22

254 Hrubé podlahy - potěry 6 dny 21.06. 22 28.06. 22

255 Hrubé podlahy - anhydrit 1 den 29.06. 22 29.06. 22

256 Osazení zábradlí 1 den 29.08. 22 29.08. 22

257 1.NP 70 dny 23.05. 22 30.08. 22

258 Zateplení stropu nad volným průchodem 2 dny 23.05. 22 24.05. 22

259 Provedení omítky stropů a stěn 15 dny 13.06. 22 01.07. 22

260 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 8 dny 04.07. 22 15.07. 22

261 Hrubé podlahy - anhydrit 1 den 18.07. 22 18.07. 22

262 Osazení zábradlí 1 den 30.08. 22 30.08. 22

263 2.NP 41 dny 04.07. 22 31.08. 22

264 Provedení omítky stropů a stěn 10 dny 04.07. 22 19.07. 22

265 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 4 dny 20.07. 22 25.07. 22

266 Hrubé podlahy - anhydrit 1 den 26.07. 22 26.07. 22

267 Osazení zábradlí 1 den 31.08. 22 31.08. 22

268 3.NP 32 dny 20.07. 22 01.09. 22

269 Provedení omítky stropů a stěn 10 dny 20.07. 22 02.08. 22

270 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 4 dny 03.08. 22 08.08. 22

271 Hrubé podlahy - anhydrit 1 den 09.08. 22 09.08. 22

272 Osazení zábradlí 1 den 01.09. 22 01.09. 22

273 4.NP 23 dny 03.08. 22 02.09. 22

274 Provedení omítky stropů a stěn 8 dny 03.08. 22 12.08. 22

275 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 4 dny 15.08. 22 18.08. 22

276 Hrubé podlahy - anhydrit 1 den 19.08. 22 19.08. 22

277 Osazení zábradlí 1 den 02.09. 22 02.09. 22

278 5.NP 16 dny 15.08. 22 05.09. 22

279 Provedení omítky stropů a stěn 8 dny 15.08. 22 24.08. 22

280 Hrubé podlahy - izolace včetně separační fólie 3 dny 25.08. 22 29.08. 22

281 Hrubé podlahy - anhydrit 1 den 30.08. 22 30.08. 22

282 Osazení zábradlí 1 den 05.09. 22 05.09. 22

283 TE 7 - Technologická zařízení 52 dny 13.04. 22 27.06. 22

284 Montáž výtahu 4 dny 22.06. 22 27.06. 22

285 Strojovna vzduchotechniky 12 dny 13.04. 22 02.05. 22

286 Vzduchotechnika 1.PP 1 den 16.05. 22 16.05. 22

287 Vzduchotechnika 1.NP 1 den 13.05. 22 13.05. 22

288 Vzduchotechnika 2.NP 2 dny 11.05. 22 12.05. 22

289 Vzduchotechnika 3.NP 2 dny 09.05. 22 10.05. 22

290 Vzduchotechnika 4.NP 2 dny 05.05. 22 06.05. 22

291 Vzduchotechnika 5.NP 2 dny 03.05. 22 04.05. 22

292 Vzduchotechnika střecha 14 dny 17.05. 22 03.06. 22

293 Požární ucpávky 15 dny 25.05. 22 14.06. 22

294 TE 8 - Vnitřní dokončovací práce 94 dny 30.06. 22 14.11. 22

295 2.PP 75 dny 30.06. 22 17.10. 22

296 Nátěry zárubní 1 den 30.06. 22 30.06. 22

297 Malby 4 dny 01.07. 22 08.07. 22

298 Epoxidový bezprašný nátěr 2 dny 15.08. 22 16.08. 22

299 Obklady, dlažba schodiště 2 dny 03.08. 22 04.08. 22

300 Kompletace zámečnických prvků 1 den 29.08. 22 29.08. 22

301 Kompletace silnoproudu 3 dny 13.09. 22 15.09. 22

302 Kompletace slaboproudu 3 dny 05.10. 22 07.10. 22

303 Montáž dveří 1 den 09.09. 22 09.09. 22

304 Kompletace hasících přístrojů 1 den 11.10. 22 11.10. 22

305 Čištění objektu 3 dny 13.10. 22 17.10. 22

306 1.PP 75 dny 11.07. 22 24.10. 22

307 Montáž garážových vrat 1 den 25.07. 22 25.07. 22

308 Nátěry zárubní 2 dny 11.07. 22 12.07. 22

309 Malby 8 dny 13.07. 22 22.07. 22

310 Epoxidový bezprašný nátěr 4 dny 17.08. 22 22.08. 22

311 Obklady, dlažba schodiště 2 dny 05.08. 22 08.08. 22

312 Kompletace zámečnických prvků 1 den 30.08. 22 30.08. 22

313 Kompletace silnoproudu 3 dny 16.09. 22 20.09. 22

314 Kompletace slaboproudu 3 dny 10.10. 22 12.10. 22

315 Osazení zařizovacích předmětů 1 den 26.09. 22 26.09. 22

316 Montáž dveří 6 dny 12.09. 22 19.09. 22

317 Kompletace hasících přístrojů 1 den 12.10. 22 12.10. 22

318 Čištění objektu 5 dny 18.10. 22 24.10. 22

319 1.NP 69 dny 25.07. 22 31.10. 22

320 Nátěry zárubní 2 dny 25.07. 22 26.07. 22

321 Malby 9 dny 27.07. 22 08.08. 22

322 Provedení hydroizolační stěrky 2 dny 09.08. 22 10.08. 22

323 Provedení obkladů 2 dny 11.08. 22 12.08. 22

324 Provedení dlažby 2 dny 15.08. 22 16.08. 22

325 Obklady, dlažba schodiště 2 dny 17.08. 22 18.08. 22

326 Provedení podlah z PVC 7 dny 30.08. 22 07.09. 22

327 Kompletace zámečnických prvků 1 den 31.08. 22 31.08. 22

328 Kompletace kuchyňské linky 2 dny 20.09. 22 21.09. 22

329 Osazení zařizovacích předmětů 2 dny 27.09. 22 29.09. 22

330 Kompletace silnoproudu 6 dny 21.09. 22 29.09. 22

331 Kompletace slaboproudu 3 dny 13.10. 22 17.10. 22

332 Montáž dveří 5 dny 20.09. 22 26.09. 22

333 Kompletace hasících přístrojů 1 den 13.10. 22 13.10. 22

334 Kompletace otopných těles 7 dny 13.09. 22 21.09. 22

335 Čištění objektu 4 dny 25.10. 22 31.10. 22

336 2.NP 61 dny 09.08. 22 03.11. 22

337 Nátěry zárubní 2 dny 09.08. 22 10.08. 22

338 Malby 7 dny 11.08. 22 19.08. 22

339 Provedení hydroizolační stěrky 2 dny 22.08. 22 23.08. 22

340 Provedení obkladů 3 dny 24.08. 22 26.08. 22

341 Provedení dlažby 5 dny 29.08. 22 02.09. 22

342 Obklady, dlažba schodiště 2 dny 19.10. 22 20.10. 22

343 Provedení podlah z PVC 5 dny 08.09. 22 14.09. 22

344 Kompletace kuchyňské linky 3 dny 22.09. 22 26.09. 22

345 Osazení zařizovacích předmětů 4 dny 30.09. 22 05.10. 22

346 Kompletace silnoproudu 6 dny 30.09. 22 07.10. 22

347 Kompletace slaboproudu 3 dny 18.10. 22 20.10. 22

348 Montáž dveří 8 dny 27.09. 22 07.10. 22

349 Kompletace hasících přístrojů 1 den 14.10. 22 14.10. 22

350 Kompletace otopných těles 6 dny 22.09. 22 30.09. 22

351 Kompletace parapetů 2 dny 15.09. 22 16.09. 22

352 Kompletace zámečnických prvků 16 dny 01.09. 22 22.09. 22

353 Čištění objektu 3 dny 01.11. 22 03.11. 22

354 3.NP 55 dny 22.08. 22 08.11. 22

355 Nátěry zárubní 2 dny 22.08. 22 23.08. 22

356 Malby 8 dny 24.08. 22 02.09. 22

357 Provedení hydroizolační stěrky 3 dny 05.09. 22 07.09. 22

358 Provedení obkladů 3 dny 08.09. 22 12.09. 22

359 Provedení dlažby 4 dny 13.09. 22 16.09. 22

360 Obklady, dlažba schodiště 2 dny 21.10. 22 24.10. 22

361 Provedení podlah z PVC 5 dny 15.09. 22 21.09. 22

362 Kompletace kuchyňské linky 4 dny 27.09. 22 03.10. 22

363 Osazení zařizovacích předmětů 4 dny 06.10. 22 11.10. 22

364 Kompletace silnoproudu 6 dny 10.10. 22 17.10. 22

365 Kompletace slaboproudu 3 dny 21.10. 22 25.10. 22

366 Montáž dveří 8 dny 10.10. 22 19.10. 22

367 Kompletace hasících přístrojů 1 den 17.10. 22 17.10. 22

368 Kompletace otopných těles 6 dny 03.10. 22 10.10. 22

369 Kompletace parapetů 4 dny 19.09. 22 22.09. 22

370 Kompletace zámečnických prvků 10 dny 23.09. 22 07.10. 22

371 Čištění objektu 3 dny 04.11. 22 08.11. 22

372 4.NP 47 dny 05.09. 22 10.11. 22

373 Nátěry zárubní 2 dny 05.09. 22 06.09. 22

374 Malby 8 dny 07.09. 22 16.09. 22

375 Provedení hydroizolační stěrky 3 dny 19.09. 22 21.09. 22

376 Provedení obkladů 4 dny 22.09. 22 27.09. 22

377 Provedení dlažby 4 dny 29.09. 22 04.10. 22

378 Obklady, dlažba schodiště 2 dny 25.10. 22 26.10. 22

379 Provedení podlah z PVC 5 dny 22.09. 22 29.09. 22

380 Kompletace kuchyňské linky 4 dny 04.10. 22 07.10. 22

381 Osazení zařizovacích předmětů 4 dny 12.10. 22 17.10. 22

382 Kompletace silnoproudu 6 dny 18.10. 22 25.10. 22

383 Kompletace slaboproudu 3 dny 26.10. 22 31.10. 22

384 Montáž dveří 8 dny 20.10. 22 01.11. 22

385 Kompletace hasících přístrojů 1 den 18.10. 22 18.10. 22

386 Kompletace otopných těles 6 dny 11.10. 22 18.10. 22

387 Kompletace parapetů 4 dny 23.09. 22 29.09. 22

388 Kompletace zámečnických prvků 8 dny 10.10. 22 19.10. 22

389 Čištění objektu 2 dny 09.11. 22 10.11. 22

390 5.NP 39 dny 19.09. 22 14.11. 22

391 Nátěry zárubní 2 dny 19.09. 22 20.09. 22

392 Malby 6 dny 21.09. 22 29.09. 22

393 Provedení hydroizolační stěrky 2 dny 05.10. 22 06.10. 22

394 Provedení obkladů 3 dny 07.10. 22 11.10. 22

395 Provedení dlažby 5 dny 12.10. 22 18.10. 22

396 Obklady, dlažba schodiště 2 dny 27.10. 22 31.10. 22

397 Provedení podlah z PVC 4 dny 30.09. 22 05.10. 22

398 Kompletace kuchyňské linky 3 dny 10.10. 22 12.10. 22

399 Osazení zařizovacích předmětů 3 dny 18.10. 22 20.10. 22

400 Kompletace silnoproudu včetně revize 6 dny 26.10. 22 03.11. 22

401 Kompletace slaboproudu včetně revize 3 dny 01.11. 22 03.11. 22

402 Montáž dveří 7 dny 02.11. 22 10.11. 22

403 Kompletace hasících přístrojů + revize hydrantů 1 den 19.10. 22 19.10. 22

404 Kompletace otopných těles 5 dny 19.10. 22 25.10. 22

405 Kompletace parapetů 3 dny 30.09. 22 04.10. 22

406 Kompletace zámečnických prvků 8 dny 20.10. 22 01.11. 22

407 Čištění objektu 2 dny 11.11. 22 14.11. 22

408 TE 9a - Vnější úpravy a kompletace - vnější plášť 61 dny 31.08. 22 28.11. 22

409 Montáž lešení 9 dny 31.08. 22 12.09. 22

410 Zakrytí výplní 4 dny 12.09. 22 15.09. 22

411 Venkovní žaluzie 4 dny 16.09. 22 21.09. 22

412 Fasáda - tepelná izolace 15 dny 22.09. 22 13.10. 22

413 Fasáda - probarvená omítka 12 dny 14.10. 22 01.11. 22

414 Fasáda - obklad 13 dny 17.10. 22 03.11. 22

415 Fasáda - klempířské výrobky 3 dny 04.11. 22 08.11. 22

416 Fasáda - parapety 7 dny 09.11. 22 18.11. 22

417 Fasáda z lehkých obvodových plášťů 4 dny 09.11. 22 14.11. 22

418 Demontáž lešení 6 dny 21.11. 22 28.11. 22

419 TE 9b - Vnější úpravy a kompletace - okolí stavby 106 dny 06.06. 22 04.11. 22

420 Úklid staveniště 2 dny 29.08. 22 30.08. 22

421 Zahradnické práce 13 dny 31.08. 22 16.09. 22

422 Závlahový systém 10 dny 14.09. 22 27.09. 22

423 Pergola na střeše 3 dny 06.06. 22 08.06. 22

424 Oplocení na předzahrádkách 9 dny 19.09. 22 30.09. 22

425 Betonový základ pro mobiliář 1 den 22.09. 22 22.09. 22

426 Montáž mobiliáře, laviček 9 dny 03.10. 22 13.10. 22

427 Zemní práce pro přístřešek na kontejnery 1 den 19.09. 22 19.09. 22

428 Bednění základů pro přístřešek na kontejnery 1 den 20.09. 22 20.09. 22

429 Betonáž přístřešku na kontejnery 1 den 21.09. 22 21.09. 22

430 Odbednění základů pro přístřešek na kontejnery 1 den 29.09. 22 29.09. 22

431 Montáž přístřešku na kontejnery 1 den 30.09. 22 30.09. 22

432 Vytyčení nových zpevněných ploch 1 den 16.09. 22 16.09. 22

433 Zemní práce na nových zpevněných plochách 6 dny 20.09. 22 27.09. 22

434 Zřízení nových zpevněných ploch - silniční komunikace 6 dny 29.09. 22 06.10. 22

435 Zřízení nových zpevněných ploch - parkovací stání 7 dny 07.10. 22 17.10. 22

436 Zřízení nových zpevněných ploch - chodníky 8 dny 18.10. 22 27.10. 22

437 Osazení dopravních značek 2 dny 31.10. 22 01.11. 22

438 Vodorovné dopravní značení 3 dny 02.11. 22 04.11. 22

439 TE 10 - Přejímka stavby 207 dny 04.03. 22 29.12. 22

440 Geometrický plán - geodetické práce 1 den 05.12. 22 05.12. 22

441 Revize výtahu 1 den 04.11. 22 04.11. 22

442 Funkční zkouška PSHZ 1 den 07.11. 22 07.11. 22

443 Revize MaR 1 den 08.11. 22 08.11. 22

444 Demontáž stacionárního jeřábu 3 dny 04.03. 22 08.03. 22

445 Demontáž stavebního výtahu 2 dny 25.11. 22 28.11. 22

446 Odstranění zařízení staveniště 4 dny 29.11. 22 02.12. 22

447 Úklid objektu 5 dny 28.11. 22 02.12. 22

448 Finální kontrolní prohlídka stavby a sepsání vad a nedodělků 5 dny 29.11. 22 05.12. 22

449 Odstranění vad a nedodělků 21 dny 29.11. 22 28.12. 22

450 Kolaudace stavby 1 den 29.12. 22 29.12. 22

Převzetí staveniště

Vytyčení staveniště

Oplocení staveniště

Sejmutí a přemístění skrývky ornice

Montáž zařízení staveniště

Vytyčení stávajících inženýrských sítí

Napojení staveniště na inženýrské sítě

Montáž jeřábu

Montáž stavebního výtahu

Provedení kanalizační splaškové přípojky včetně zkoušek

Provedení vodovodní přípojky včetně zkoušek

Provedení horkovodu včetně zkoušek

Provedení dešťové kanalizační přípojky včetně retenčních nádrží a zkoušek

Provedení přípojky NN

Provedení přípojky CETINu

Vytyčení stavební jámy

Zemní práce na stavební jámě

Pažení jámy do zápor

Provedení pilotovacích plání

Vrtání pilot a čerpacích šachet

Bednění hlav pilot

Betonáž pilot

Odstranění bednění hlav pilot

Odstranění pilotovací pláně

Hutnění základové spáry

Betonáž podkladního betonu včetně výtahové šachty

Přizdívka izolace vany

HI spodní stavby

Bednění základové desky

Armování základové desky

Betonáž základové desky

Odbednění základové desky

Rozvody ležaté kanalizace

Bednění obvodových stěn

Armování obvodových stěn

Betonování obvodových stěn

Odbednění obvodových stěn

Bednění svislých konstrukcí

Armování svislých konstrukcí

Betonáž svislých konstrukcí

Odbednění svislých konstrukcí

Bednění vodorovných konstrukcí

Armování vodorovných konstrukcí

Betonáž vodorovných konstrukcí

Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí

Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže provizorního zábradlí

Bednění svislých konstrukcí

Armování svislých konstrukcí

Betonáž svislých konstrukcí

Odbednění svislých konstrukcí

Bednění vodorovných konstrukcí

Armování vodorovných konstrukcí

Betonáž vodorovných konstrukcí

Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí

Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže provizorního zábradlí

Připojení kanalizačního potrubí

Připojení vodovodního potrubí

Připojení horkovodu

Bednění svislých konstrukcí

Armování svislých konstrukcí

Betonáž svislých konstrukcí

Odbednění svislých konstrukcí

Bednění vodorovných konstrukcí

Armování vodorovných konstrukcí

Betonáž vodorovných konstrukcí

Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí

Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže provizorního zábradlí

Bednění svislých konstrukcí

Armování svislých konstrukcí

Betonáž svislých konstrukcí

Odbednění svislých konstrukcí

Bednění vodorovných konstrukcí

Osazení nosníků balkonu, podstojkování balkonu

Armování vodorovných konstrukcí

Betonáž vodorovných konstrukcí

Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí

Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže provizorního zábradlí

Bednění svislých konstrukcí

Armování svislých konstrukcí

Betonáž svislých konstrukcí

Odbednění svislých konstrukcí

Zdění nosných stěn

Bednění vodorovných konstrukcí

Osazení nosníků balkonu, podstojkování balkonu

Armování vodorovných konstrukcí

Betonáž vodorovných konstrukcí

Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí

Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže provizorního zábradlí

Bednění svislých konstrukcí

Armování svislých konstrukcí

Betonáž svislých konstrukcí

Odbednění svislých konstrukcí

Zdění nosných stěn

Bednění vodorovných konstrukcí

Osazení nosníků balkonu, podstojkování balkonu

Armování vodorovných konstrukcí

Betonáž vodorovných konstrukcí

Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí

Osazení prefabrikovaného schodiště včetně montáže provizorního zábradlí

Bednění svislých konstrukcí

Armování svislých konstrukcí

Betonáž svislých konstrukcí

Odbednění svislých konstrukcí

Zdění nosných stěn

Bednění vodorovných konstrukcí

Osazení nosníků balkonu, podstojkování balkonu

Armování vodorovných konstrukcí

Betonáž vodorovných konstrukcí

Odbednění vč. přestojkování vodorovných konstrukcí

Montáž dočasného zábradlí

Bednění atiky

Armování atiky

Betonáž atiky

Odbednění atiky

Odstojkování 2.PP

Odstojkování 1.PP

Odstojkování 1.NP

Odstojkování 2.NP

Odstojkování 3.NP

Odstojkování 4.NP

Odstojkování 5.NP

Instalace zabezpečovacího systému proti pádu ze střech

Prostupy TZB

Montáž střešního světlíku

Provedení kotev pro záchytný systém

Skladba střešního pláště

Prostupy TZB - kompletace

Oplechování atiky

Natažení lan záchytného systému

Skladba střešního pláště

Dlažba na terčích

Osazení výplní do zábradlí na lodžiích a terasách

Zelená střecha

Skladba střešního pláště

Zelená střecha

Skladba střešního pláště 1.NP nezateplená

Skladba střešního pláště

Výplně hliníkových otvorů 1.NP

Výplně otvorů 2.NP

Výplně otvorů 3.NP

Výplně otvorů 4.NP

Výplně otvorů 5.NP

Zdění příček včetně osazení překladů a montáže pomocného lešení

Montáž kanalizace

Montáž vodovodního potrubí

Montáž potrubí pro vytápění

Montáž potrubí pro ochlazování

Montáž elektro ESI, ESL

Montáž požárního vodovodu

Trasování kabelů MaR

Montáž vzduchotechniky

Montáž sádrokartonových příček

Zdění příček včetně osazení překladů a montáže pomocného lešení

Montáž kanalizace

Montáž vodovodního potrubí

Montáž potrubí pro vytápění

Montáž potrubí pro ochlazování

Montáž elektro ESI, ESL
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