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ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Krajský úřad kraje Vysočina, administrativní budova "E" 501 dny 15.03. 21 21.10. 22

2 BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 27 dny 15.03. 21 14.04. 21

3 Převzetí staveniště 1 den 15.03. 21 15.03. 21

4 Přípravné práce na stavbu (kácení dřevin, odstranění 

staré vozovky)

14 dny 15.03. 21 30.03. 21

5 Sejmutí ornice 4 dny 27.03. 21 31.03. 21

6 Zařizení staveniště - buňkoviště 3 dny 01.04. 21 03.04. 21

7 Napojení ZS - přípojka NN 4 dny 02.04. 21 06.04. 21

8 Napojení ZS - kanalizační přípojka 4 dny 05.04. 21 08.04. 21

9 Napojení ZS - vodovodní přípojka 5 dny 07.04. 21 12.04. 21

10 Napojení ZS - vnitrostaveništní komunikace 3 dny 12.04. 21 14.04. 21

11 ZEMNÍ PRÁCE 15 dny 01.04. 21 17.04. 21

12 Úprava metalického a optického kabelů 1 den 15.04. 21 15.04. 21

13 Vytyčení stavební jámy 1 den 01.04. 21 01.04. 21

14 Hloubení stavební jámy pro SO01 14 dny 02.04. 21 17.04. 21

15 Montáž jeřábů 3 dny 15.04. 21 17.04. 21

16 ZÁKLADY 213 dny 19.04. 21 22.12. 21

17 Vytyčení základové desky 1 den 19.04. 21 19.04. 21

18 Položení zemnícího pásku 1 den 20.04. 21 20.04. 21

19 Bednění a betonáž podkladního betonu - část A, B 5 dny 20.04. 21 24.04. 21

20 Provedení hydroizolace - část A, B 15 dny 26.04. 21 12.05. 21

21 Bednění základové desky - část A, B 2 dny 07.05. 21 08.05. 21

22 Armování základové desky, výtahové šachty - část A, B 12 dny 10.05. 21 22.05. 21

23 Betonáž základové desky - část A, B 5 dny 20.05. 21 25.05. 21

24 Odbednění základové desky - část A, B 1 den 26.05. 21 26.05. 21

25 Betonáž podkladního betonu - část C 1 den 04.12. 21 04.12. 21

26 Provedení hydroizolace - část C 2 dny 06.12. 21 07.12. 21

27 Bednění základové desky - část C 1 den 08.12. 21 08.12. 21

28 Armování základové desky, výtahové šachty - část C 8 dny 09.12. 21 17.12. 21

29 Betonáž základové desky - část C 3 dny 18.12. 21 21.12. 21

30 Odbednění základové desky - část C 1 den 22.12. 21 22.12. 21

31 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 189 dny 26.05. 21 03.01. 22

32 Vytyčení nosných stěn a sloupů 1 den 26.05. 21 26.05. 21

33 Bednění stěna sloupů vnější strana - část A, B 8 dny 27.05. 21 04.06. 21

34 Armování stěna a sloupů - část A, B 13 dny 29.05. 21 12.06. 21

35 Bednění stěna sloupů vnitřní strana strana - část A, B 7 dny 07.06. 21 14.06. 21

36 Betonáž stěn a sloupů - část A, B 4 dny 12.06. 21 16.06. 21

37 Odbednění stěna sloupů vnější strana - část A, B 6 dny 15.06. 21 21.06. 21

38 Podstojkování a bednění stropu, mezipodest a průvlaků 

- část A, B

13 dny 18.06. 21 02.07. 21

39 Armování stropu, mezipodest a průvlaků - část A, B 13 dny 23.06. 21 07.07. 21

40 Betonáž stropu, mezipodest a průvlaků - část A, B 4 dny 05.07. 21 08.07. 21

41 Odbednění a přestojkování stropu, průvlaků a 

mezipodest - část A, B

9 dny 07.07. 21 16.07. 21

42 Odstojkování stropní desky 2 dny 02.09. 21 03.09. 21

43 Montáž prefabrikovaných ramen schodiště 2 dny 04.09. 21 06.09. 21

44 Provedení hydroizolace - část A, B 7 dny 15.07. 21 22.07. 21

45 Bednění stěna vnější strana - část C 1 den 23.12. 21 23.12. 21

46 Armování stěna - část C 2 dny 27.12. 21 28.12. 21

47 Bednění stěna vnitřní strana - část C 1 den 29.12. 21 29.12. 21

48 Betonáž stěn - část C 1 den 30.12. 21 30.12. 21

49 Odbednění stěna vnější strana - část C 1 den 31.12. 21 31.12. 21
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ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

50 Osazení stropních panelů SPIROLL - část C 1 den 01.01. 22 01.01. 22

51 Provedení hydroizolace - část C 1 den 03.01. 22 03.01. 22

52 Ochranné zábradlí 1 den 07.07. 21 07.07. 21

53 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 172 dny 13.07. 21 31.01. 22

54 1.NP Vytyčení nosných stěn a sloupů 1 den 13.07. 21 13.07. 21

55 Bednění stěn a sloupů - 1.strana - část A, B 3 dny 14.07. 21 16.07. 21

56 Armování stěn a sloupů - část A, B 9 dny 15.07. 21 24.07. 21

57 Bednění stěn a sloupů - 2.strana - část A, B 3 dny 23.07. 21 26.07. 21

58 Betonáž stěn a sloupů - část A, B 4 dny 24.07. 21 28.07. 21

59 Odbednění stěn a sloupů - část A, B 4 dny 26.07. 21 29.07. 21

60 Podstojkování a bednění stropu, mezipodest a průvlaků 

- část A, B

10 dny 28.07. 21 07.08. 21

61 Armování stropu, mezipodest a průvlaků - část A, B 10 dny 03.08. 21 13.08. 21

62 Betonáž stropu, mezipodest a průvlaků - část A, B 5 dny 10.08. 21 14.08. 21

63 Odbednění a přestojkování stropu, průvlaků a 

mezipodest - část A, B

5 dny 12.08. 21 17.08. 21

64 Osazení stropních panelů SPIROLL - část C 1 den 03.01. 22 03.01. 22

65 Odstojkování stropní desky 2 dny 08.10. 21 09.10. 21

66 Montáž prefabrikovaných ramen schodiště 2 dny 11.10. 21 12.10. 21

67 Ochranné zábradlí 2 dny 17.08. 21 18.08. 21

68 2.NP Vytyčení nosných stěn a sloupů 1 den 16.08. 21 16.08. 21

69 Bednění stěn a sloupů - 1.strana - část A, B 3 dny 17.08. 21 19.08. 21

70 Armování stěn a sloupů - část A, B 9 dny 20.08. 21 30.08. 21

71 Bednění stěn a sloupů - 2.strana - část A, B 3 dny 28.08. 21 31.08. 21

72 Betonáž stěn a sloupů - část A, B 3 dny 31.08. 21 02.09. 21

73 Odbednění stěn a sloupů - část A, B 4 dny 02.09. 21 06.09. 21

74 Podstojkování a bednění stropu, mezipodest a průvlaků 

- část A, B

10 dny 04.09. 21 15.09. 21

75 Armování stropu, mezipodest a průvlaků - část A, B 10 dny 10.09. 21 21.09. 21

76 Betonáž stropu, mezipodest a průvlaků - část A, B 5 dny 17.09. 21 22.09. 21

77 Odbednění a přestojkování stropu, průvlaků a 

mezipodest - část A, B

5 dny 20.09. 21 24.09. 21

78 Osazení stropních panelů SPIROLL - část C 1 den 04.01. 22 04.01. 22

79 Odstojkování stropní desky 2 dny 13.11. 21 15.11. 21

80 Montáž prefabrikovaných ramen schodiště 2 dny 16.11. 21 17.11. 21

81 Ochranné zábradlí 2 dny 24.09. 21 25.09. 21

82 3. NP Vytyčení nosných stěn a sloupů 1 den 23.09. 21 23.09. 21

83 Bednění stěn a sloupů - 1.strana - část A, B 3 dny 24.09. 21 27.09. 21

84 Armování stěn a sloupů - část A, B 9 dny 25.09. 21 05.10. 21

85 Bednění stěn a sloupů - 2.strana - část A, B 3 dny 04.10. 21 06.10. 21

86 Betonáž stěn a sloupů - část A, B 3 dny 06.10. 21 08.10. 21

87 Odbednění stěn a sloupů - část A, B 4 dny 08.10. 21 12.10. 21

88 Podstojkování a bednění stropu, mezipodest a průvlaků 

- část A, B

10 dny 11.10. 21 21.10. 21

89 Armování stropu, mezipodest a průvlaků - část A, B 10 dny 16.10. 21 27.10. 21

90 Betonáž stropu, mezipodest a průvlaků - část A, B 5 dny 23.10. 21 28.10. 21

91 Odbednění a přestojkování stropu, průvlaků a 

mezipodest - část A, B

5 dny 26.10. 21 30.10. 21

92 Odstojkování stropní desky 2 dny 11.12. 21 13.12. 21

93 Montáž prefabrikovaných ramen schodiště 2 dny 14.12. 21 15.12. 21

94 Ochranné zábradlí 2 dny 30.10. 21 01.11. 21

95 4. NP Vytyčení nosných stěn a sloupů 1 den 29.10. 21 29.10. 21

96 Bednění stěn a sloupů - 1.strana - část A, B 3 dny 30.10. 21 02.11. 21

97 Armování stěn a sloupů - část A, B 9 dny 01.11. 21 10.11. 21

98 Bednění stěn a sloupů - 2.strana - část A, B 3 dny 09.11. 21 11.11. 21
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1 den

1 den

3 dny

9 dny

3 dny

4 dny

4 dny

10 dny

10 dny
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2 dny

2 dny
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9 dny

3 dny

3 dny

4 dny

10 dny
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5 dny

5 dny
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2 dny

2 dny

2 dny

1 den

3 dny

9 dny

3 dny

3 dny

4 dny

10 dny

10 dny

5 dny

5 dny

2 dny

2 dny

2 dny

1 den

3 dny

9 dny

3 dny
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úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

99 Betonáž stěn a sloupů - část A, B 3 dny 11.11. 21 13.11. 21

100 Odbednění stěn a sloupů - část A, B 4 dny 13.11. 21 17.11. 21

101 Podstojkování a bednění stropu, mezipodest a průvlaků 

- část A, B

10 dny 16.11. 21 26.11. 21

102 Armování stropu, mezipodest a průvlaků - část A, B 10 dny 22.11. 21 02.12. 21

103 Betonáž stropu, mezipodest a průvlaků - část A, B 5 dny 29.11. 21 03.12. 21

104 Odbednění a přestojkování stropu, průvlaků a 

mezipodest - část A, B

5 dny 01.12. 21 06.12. 21

105 Odstojkování stropní desky 2 dny 10.01. 22 11.01. 22

106 Montáž prefabrikovaných ramen schodiště 2 dny 12.01. 22 13.01. 22

107 Ochranné zábradlí 2 dny 06.12. 21 07.12. 21

108 5.NP Vytyčení nosných stěn a sloupů 1 den 04.12. 21 04.12. 21

109 Bednění stěn a sloupů - 1.strana - část A, B 1 den 06.12. 21 06.12. 21

110 Armování stěn a sloupů - část A, B 3 dny 07.12. 21 09.12. 21

111 Bednění stěn a sloupů - 2.strana - část A, B 1 den 10.12. 21 10.12. 21

112 Betonáž stěn a sloupů - část A, B 1 den 11.12. 21 11.12. 21

113 Odbednění stěn a sloupů - část A, B 1 den 13.12. 21 13.12. 21

114 Podstojkování a bednění stropu, mezipodest a průvlaků 

- část A, B

2 dny 14.12. 21 15.12. 21

115 Armování stropu a průvlaků - část A, B 5 dny 16.12. 21 21.12. 21

116 Betonáž stropu a průvlaků - část A, B 1 den 22.12. 21 22.12. 21

117 Odbednění a přestojkování stropu, průvlaků - část A, B 1 den 23.12. 21 23.12. 21

118 Odstojkování stropní desky 2 dny 29.01. 22 31.01. 22

119 Ochranné zábradlí 1 den 27.12. 21 27.12. 21

120 Demontáž jeřábů 3 dny 14.01. 22 17.01. 22

121 ZASTŘEŠENÍ 43 dny 31.12. 21 18.02. 22

122 Provedení terasy nad 1.PP - část C 6 dny 04.01. 22 10.01. 22

123 Provedení terasy pro veřejnost nad 1.NP - část C 12 dny 11.01. 22 24.01. 22

124 Provedení střechy nad 2.NP - část C 3 dny 25.01. 22 27.01. 22

125 Provedení zastřešení nad 4.NP - část A, B 26 dny 31.12. 21 29.01. 22

126 Provedení zastřešení nad 5.NP - část A, B 18 dny 29.01. 22 18.02. 22

127 PŘÍČKY A HRUBÉ INSTALACE 140 dny 29.10. 21 12.04. 22

128 1.PP Vytyčení příček 1 den 29.10. 21 29.10. 21

129 Zdění příček (osazení zárubní, (de)montáž lešení, 

osazení překladů, průžného materiálu u stropu) - část A,

B

4 dny 30.10. 21 03.11. 21

130 Osazení oken - část A, B 3 dny 14.12. 21 16.12. 21

131 Hrubé instalace + stoupací ZTI (kanalizace) - část A, B,

C

10 dny 06.11. 21 17.11. 21

132 Hrubé instalace + stoupací ZTI (vodovod+požární 

voda) - část A, B, C

13 dny 18.11. 21 02.12. 21

133 Hrubé instalace + stoupací ÚT - část A, B, C 3 dny 22.02. 22 24.02. 22

134 Hrubé instalace + stoupací VZT - část A, B, C 10 dny 29.01. 22 09.02. 22

135 Hrubé instalace + stoupací silnoproud - část A, B, C 12 dny 03.01. 22 15.01. 22

136 Hrubé instalace + stoupací slaboproud - část A, B, C 11 dny 17.01. 22 28.01. 22

137 Hrubé instalace + stoupací plynovodu - část A, B, C 1 den 21.01. 22 21.01. 22

138 Provedení zateplení strop SDK 6 dny 11.02. 22 17.02. 22

139 Provedení požárních ucpávek 5 dny 09.03. 22 14.03. 22

140 1.NP Vytyčení příček 1 den 03.11. 21 03.11. 21

141 Zdění příček (osazení zárubní, (de)montáž lešení, 

osazení překladů, průžného materiálu u stropu) - část A,

B, C

13 dny 04.11. 21 18.11. 21

142 Osazení oken - část A, B, C 3 dny 17.12. 21 20.12. 21

143 Montáž montovaných SDK příček (nosné profily, 

uložení izolačního materiálu a provedení 1.záklopu) - 

část A, B, C

13 dny 27.12. 21 10.01. 22

144 Hrubé instalace + stoupací ZTI (kanalizace) - část A, B 6 dny 03.12. 21 09.12. 21

145 Hrubé instalace + stoupací ZTI (kanalizace) - část C 4 dny 20.01. 22 24.01. 22

146 Hrubé instalace + stoupací ZTI (vodovod+požární 

voda) - část A, B

12 dny 10.12. 21 23.12. 21

3 dny

4 dny

10 dny

10 dny

5 dny

5 dny

2 dny

2 dny

2 dny

1 den

1 den

3 dny

1 den

1 den

1 den

2 dny

5 dny

1 den

1 den

2 dny

1 den

3 dny

6 dny

12 dny

3 dny

26 dny

18 dny

1 den

4 dny

3 dny

10 dny

13 dny

3 dny

10 dny
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11 dny

1 den

6 dny

5 dny

1 den

13 dny

3 dny

13 dny

6 dny

4 dny

12 dny
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147 Hrubé instalace + stoupací ZTI (vodovod+požární 

voda) - část C

3 dny 25.01. 22 27.01. 22

148 Hrubé instalace + stoupací ÚT - část A, B, C 10 dny 25.02. 22 08.03. 22

149 Hrubé instalace + stoupací VZT - část A, B, C 9 dny 10.02. 22 19.02. 22

150 Hrubé instalace + stoupací silnoproud - část A, B, C 13 dny 17.01. 22 31.01. 22

151 Hrubé instalace + stoupací slaboproud - část A, B, C 13 dny 29.01. 22 12.02. 22

152 Hrubé instalace + stoupací plynovodu - část A, B, C 4 dny 22.01. 22 26.01. 22

153 Montáž montovaných SDK příček (provedení 

2.záklopu) - část A, B, C

7 dny 18.02. 22 25.02. 22

154 Provedení požárních ucpávek 3 dny 15.03. 22 17.03. 22

155 2.NP Vytyčení příček 1 den 18.11. 21 18.11. 21

156 Zdění příček (osazení zárubní, (de)montáž lešení, 

osazení překladů, průžného materiálu u stropu) - část A,

B, C

10 dny 19.11. 21 30.11. 21

157 Osazení oken - část A, B, C 3 dny 21.12. 21 23.12. 21

158 Montáž montovaných SDK příček (nosné profily, 

uložení izolačního materiálu a provedení 1.záklopu) - 

část A, B

19 dny 11.01. 22 01.02. 22

159 Hrubé instalace + stoupací ZTI (kanalizace) - část A, B 8 dny 27.12. 21 04.01. 22

160 Hrubé instalace + stoupací ZTI (vodovod+požární 

voda) - část A, B

13 dny 05.01. 22 19.01. 22

161 Hrubé instalace + stoupací ÚT - část A, B 8 dny 09.03. 22 17.03. 22

162 Hrubé instalace + stoupací VZT - část A, B 8 dny 21.02. 22 01.03. 22

163 Hrubé instalace + stoupací silnoproud - část A, B 15 dny 01.02. 22 17.02. 22

164 Hrubé instalace + stoupací slaboproud - část A, B 12 dny 14.02. 22 26.02. 22

165 Hrubé instalace + stoupací plynovodu - část A, B 1 den 27.01. 22 27.01. 22

166 Montáž montovaných SDK příček (provedení 

2.záklopu) - část A, B

10 dny 26.02. 22 09.03. 22

167 Provedení požárních ucpávek 3 dny 18.03. 22 21.03. 22

168 3.NP Vytyčení příček 1 den 30.11. 21 30.11. 21

169 Zdění příček (osazení zárubní, (de)montáž lešení, 

osazení překladů, průžného materiálu u stropu) - část A,

B

10 dny 01.12. 21 11.12. 21

170 Osazení oken - část A, B 3 dny 30.12. 21 01.01. 22

171 Montáž montovaných SDK příček (nosné profily, 

uložení izolačního materiálu a provedení 1.záklopu) - 

část A, B

19 dny 02.02. 22 23.02. 22

172 Hrubé instalace + stoupací ZTI (kanalizace) - část A, B 8 dny 28.01. 22 05.02. 22

173 Hrubé instalace + stoupací ZTI (vodovod+požární 

voda) - část A, B

13 dny 07.02. 22 21.02. 22

174 Hrubé instalace + stoupací ÚT - část A, B 8 dny 18.03. 22 26.03. 22

175 Hrubé instalace + stoupací VZT - část A, B 8 dny 02.03. 22 10.03. 22

176 Hrubé instalace + stoupací silnoproud - část A, B 15 dny 18.02. 22 07.03. 22

177 Hrubé instalace + stoupací slaboproud - část A, B 12 dny 28.02. 22 12.03. 22

178 Hrubé instalace + stoupací plynovodu - část A, B 1 den 28.01. 22 28.01. 22

179 Montáž montovaných SDK příček (provedení 

2.záklopu) - část A, B

10 dny 10.03. 22 21.03. 22

180 Provedení požárních ucpávek 3 dny 05.04. 22 07.04. 22

181 4.NP Vytyčení příček 1 den 11.12. 21 11.12. 21

182 Zdění příček (osazení zárubní, (de)montáž lešení, 

osazení překladů, průžného materiálu u stropu) - část A,

B

10 dny 13.12. 21 23.12. 21

183 Osazení oken - část A, B 3 dny 03.01. 22 05.01. 22

184 Montáž montovaných SDK příček (nosné profily, 

uložení izolačního materiálu a provedení 1.záklopu) - 

část A, B

20 dny 24.02. 22 18.03. 22

185 Hrubé instalace + stoupací ZTI (kanalizace) - část A, B 8 dny 22.02. 22 02.03. 22

186 Hrubé instalace + stoupací ZTI (vodovod+požární 

voda) - část A, B

13 dny 03.03. 22 17.03. 22

187 Hrubé instalace + stoupací ÚT - část A, B 8 dny 28.03. 22 05.04. 22

188 Hrubé instalace + stoupací VZT - část A, B 8 dny 11.03. 22 19.03. 22

189 Hrubé instalace + stoupací silnoproud - část A, B 15 dny 08.03. 22 24.03. 22

190 Hrubé instalace + stoupací slaboproud - část A, B 12 dny 14.03. 22 26.03. 22

191 Hrubé instalace + stoupací plynovodu - část A, B 1 den 29.01. 22 29.01. 22

192 Montáž montovaných SDK příček (provedení 

2.záklopu) - část A, B

10 dny 22.03. 22 01.04. 22

3 dny

10 dny

9 dny

13 dny

13 dny

4 dny

7 dny

3 dny

1 den

10 dny

3 dny

19 dny

8 dny

13 dny

8 dny

8 dny

15 dny

12 dny

1 den

10 dny

3 dny

1 den

10 dny

3 dny

19 dny

8 dny

13 dny

8 dny

8 dny
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10 dny

3 dny

1 den

10 dny

3 dny

20 dny

8 dny

13 dny

8 dny
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15 dny

12 dny
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10 dny
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193 Provedení požárních ucpávek 3 dny 08.04. 22 11.04. 22

194 5.NP Vytyčení příček 1 den 28.12. 21 28.12. 21

195 Zdění příček (osazení zárubní, (de)montáž lešení, 

osazení překladů, průžného materiálu u stropu) - část A,

B

8 dny 29.12. 21 06.01. 22

196 Osazení oken - část A, B 2 dny 06.01. 22 07.01. 22

197 Montáž montovaných SDK příček (nosné profily, 

uložení izolačního materiálu a provedení 1.záklopu) - 

část A, B

3 dny 19.03. 22 22.03. 22

198 Hrubé instalace + stoupací ZTI (kanalizace) - část A, B 5 dny 18.03. 22 23.03. 22

199 Hrubé instalace + stoupací ZTI (vodovod+požární 

voda) - část A, B

4 dny 24.03. 22 28.03. 22

200 Hrubé instalace + stoupací ÚT - část A, B 5 dny 06.04. 22 11.04. 22

201 Hrubé instalace + stoupací VZT - část A, B 5 dny 21.03. 22 25.03. 22

202 Hrubé instalace + stoupací silnoproud - část A, B 6 dny 25.03. 22 31.03. 22

203 Hrubé instalace + stoupací slaboproud - část A, B 5 dny 28.03. 22 01.04. 22

204 Hrubé instalace + stoupací plynovodu - část A, B 1 den 31.01. 22 31.01. 22

205 Montáž montovaných SDK příček (provedení 

2.záklopu) - část A, B

4 dny 02.04. 22 06.04. 22

206 Provedení požárních ucpávek 1 den 12.04. 22 12.04. 22

207 PROVÁDĚNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK A PODKLADNÍCH VRSTEV 
PODLAH

117 dny 11.02. 22 27.06. 22

208 1.PP Provedení zateplení stropu (SDK) v 1.PP 6 dny 11.02. 22 17.02. 22

209 Provedení epoxidového nátěru 9 dny 25.02. 22 07.03. 22

210 Provedení vápenocementové omítky - jádrová - stropy -

část A, B, C

3 dny 12.03. 22 15.03. 22

211 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stropy -

část A, B, C

4 dny 04.04. 22 07.04. 22

212 Provedení vápenocementové omítky - jádrová - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B, C

14 dny 16.03. 22 31.03. 22

213 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B, C

10 dny 08.04. 22 19.04. 22

214 Pokládka skladby podlah - (TI EPS 200S tl. 80 mm, 

separační PE fólie tl. 0,2 mm, dilatace po obvodu stěn) 

- část A, B, C

8 dny 19.04. 22 27.04. 22

215 Lití cementového samonivelačního potěru tl. 55 - 60 

mm - část A

4 dny 28.04. 22 02.05. 22

216 1.NP Provedení vápenocementové omítky - jádrová - 

stropy - část A, B, C

2 dny 01.04. 22 02.04. 22

217 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stropy -

část A, B, C

2 dny 20.04. 22 21.04. 22

218 Provedení vápenocementové omítky - jádrová - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B, C

11 dny 04.04. 22 15.04. 22

219 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B, C

10 dny 22.04. 22 03.05. 22

220 Pokládka skladby podlah - (kročejové izolace EPS tl. 40

mm, tepelné izolace EPS 200S, tl. 40 mm, separační PE

fólie, tl. 0,2 mm, dilatace po obvodu stěn) - část A, B, C

13 dny 28.04. 22 12.05. 22

221 Lití cementového samonivelačního potěru tl. 55 - 60 

mm - část A, B, C

4 dny 11.05. 22 14.05. 22

222 2.NP Provedení vápenocementové omítky - jádrová - 

stropy - část A, B

2 dny 16.04. 22 18.04. 22

223 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stropy -

část A, B

2 dny 04.05. 22 05.05. 22

224 Provedení vápenocementové omítky - jádrová - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B, C

11 dny 19.04. 22 30.04. 22

225 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B, C

10 dny 06.05. 22 17.05. 22

226 Pokládka skladby podlah - (kročejové izolace EPS tl. 40

mm, tepelné izolace EPS 200S, tl. 40 mm, separační PE

fólie, tl. 0,2 mm, dilatace po obvodu stěn) - část A, B, C

11 dny 13.05. 22 25.05. 22

227 Lití cementového samonivelačního potěru tl. 55 - 60 

mm - část A, B, C

4 dny 24.05. 22 27.05. 22

228 3.NP Provedení vápenocementové omítky - jádrová - 

stropy - část A, B

2 dny 02.05. 22 03.05. 22

229 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stropy -

část A, B

2 dny 18.05. 22 19.05. 22

230 Provedení vápenocementové omítky - jádrová - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B

11 dny 04.05. 22 16.05. 22

231 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B

10 dny 20.05. 22 31.05. 22

232 Pokládka skladby podlah - (kročejové izolace EPS tl. 40

mm, tepelné izolace EPS 200S, tl. 40 mm, separační PE

fólie, tl. 0,2 mm, dilatace po obvodu stěn) - část A, B

11 dny 26.05. 22 07.06. 22

233 Lití cementového samonivelačního potěru tl. 55 - 60 

mm - část A, B

4 dny 06.06. 22 09.06. 22

234 4.NP Provedení vápenocementové omítky - jádrová - 

stropy - část A, B

2 dny 17.05. 22 18.05. 22

235 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stropy -

část A, B

2 dny 01.06. 22 02.06. 22

236 Provedení vápenocementové omítky - jádrová - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B

11 dny 19.05. 22 31.05. 22

237 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B

10 dny 03.06. 22 14.06. 22

238 Pokládka skladby podlah - (kročejové izolace EPS tl. 40

mm, tepelné izolace EPS 200S, tl. 40 mm, separační PE

fólie, tl. 0,2 mm, dilatace po obvodu stěn) - část A, B

11 dny 08.06. 22 20.06. 22

3 dny

1 den

8 dny

2 dny

3 dny

5 dny

4 dny

5 dny

5 dny

6 dny

5 dny

1 den

4 dny

1 den

6 dny

9 dny

3 dny

4 dny

14 dny

10 dny

8 dny

4 dny

2 dny

2 dny

11 dny

10 dny

13 dny

4 dny

2 dny

2 dny

11 dny

10 dny

11 dny

4 dny

2 dny

2 dny

11 dny

10 dny

11 dny

4 dny

2 dny

2 dny

11 dny

10 dny

11 dny
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239 Lití cementového samonivelačního potěru tl. 55 - 60 

mm - část A, B

4 dny 20.06. 22 23.06. 22

240 5.NP Provedení vápenocementové omítky - jádrová - 

stropy - část A, B

2 dny 01.06. 22 02.06. 22

241 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stropy -

část A, B

2 dny 15.06. 22 16.06. 22

242 Provedení vápenocementové omítky - jádrová - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B

5 dny 03.06. 22 08.06. 22

243 Provedení vápenocementové omítky - štuková - stěny, 

sloupy, příčky - část A, B

4 dny 17.06. 22 21.06. 22

244 Pokládka skladby podlah - (kročejové izolace EPS tl. 40

mm, tepelné izolace EPS 200S, tl. 40 mm, separační PE

fólie, tl. 0,2 mm, dilatace po obvodu stěn) - část A, B

5 dny 21.06. 22 25.06. 22

245 Lití cementového samonivelačního potěru tl. 55 - 60 

mm - část A, B

3 dny 24.06. 22 27.06. 22

246 PROVÁDĚNÍ PODLAH, KOMPLETACE POVRCHŮ A 
TECHNOLOGIE

140 dny 07.05. 22 17.10. 22

247 Montáž podlahových panelů - zdvojená podlaha - část 

A, B, C

2 dny 07.05. 22 09.05. 22

248 1.PP Montáž SDK podhledu - část A, B, C 4 dny 13.05. 22 17.05. 22

249 Lepení obkladů a dlažby - část A, B, C 10 dny 24.06. 22 05.07. 22

250 Nanesení dvojnásobné malby vč. penetrace - část A, B, 

C

2 dny 29.07. 22 30.07. 22

251 Kompletace serverovny - část A, B, C 10 dny 26.05. 22 06.06. 22

252 Kompletace strojovny VZT - část A, B, C 9 dny 02.06. 22 11.06. 22

253 Montáž skleněné příčky pro výtahovou šachtu - část A, 

B, C

4 dny 24.05. 22 27.05. 22

254 Osazení dveří - část A, B, C 2 dny 30.09. 22 01.10. 22

255 1.NP Montáž SDK podhledu - část A, B, C 18 dny 18.05. 22 07.06. 22

256 Lepení obkladů a dlažby - část A, B, C 10 dny 06.07. 22 16.07. 22

257 Nanesení dvojnásobné malby vč. penetrace - část A, B, 

C

7 dny 01.08. 22 08.08. 22

258 Pokládka vinylové podlahy - část A, B, C 13 dny 20.08. 22 03.09. 22

259 Montáž skleněné příčky pro výtahovou šachtu - část A, 

B, C

13 dny 28.05. 22 11.06. 22

260 Osazení dveří - část A, B, C 3 dny 03.10. 22 05.10. 22

261 2.NP Montáž SDK podhledu - část A, B 13 dny 08.06. 22 22.06. 22

262 Lepení obkladů a dlažby - část A, B 9 dny 18.07. 22 27.07. 22

263 Nanesení dvojnásobné malby vč. penetrace - část A, B 7 dny 09.08. 22 16.08. 22

264 Pokládka vinylové podlahy - část A, B 9 dny 05.09. 22 14.09. 22

265 Montáž skleněné příčky pro výtahovou šachtu - část A, 

B

13 dny 13.06. 22 27.06. 22

266 Osazení dveří - část A, B 3 dny 06.10. 22 08.10. 22

267 3.NP Montáž SDK podhledu - část A, B 13 dny 23.06. 22 07.07. 22

268 Lepení obkladů a dlažby - část A, B 9 dny 28.07. 22 06.08. 22

269 Nanesení dvojnásobné malby vč. penetrace - část A, B 7 dny 17.08. 22 24.08. 22

270 Pokládka vinylové podlahy - část A, B 9 dny 15.09. 22 24.09. 22

271 Montáž skleněné příčky pro výtahovou šachtu - část A, 

B

13 dny 28.06. 22 12.07. 22

272 Osazení dveří - část A, B 3 dny 10.10. 22 12.10. 22

273 4.NP Montáž SDK podhledu - část A, B 13 dny 08.07. 22 22.07. 22

274 Lepení obkladů a dlažby - část A, B 9 dny 08.08. 22 17.08. 22

275 Nanesení dvojnásobné malby vč. penetrace - část A, B 7 dny 25.08. 22 01.09. 22

276 Pokládka vinylové podlahy - část A, B 9 dny 26.09. 22 05.10. 22

277 Montáž skleněné příčky pro výtahovou šachtu - část A, 

B

13 dny 13.07. 22 27.07. 22

278 Osazení dveří - část A, B 3 dny 13.10. 22 15.10. 22

279 5.NP Montáž SDK podhledu - část A, B 4 dny 23.07. 22 27.07. 22

280 Lepení obkladů a dlažby - část A, B 11 dny 18.08. 22 30.08. 22

281 Nanesení dvojnásobné malby vč. penetrace - část A, B 2 dny 02.09. 22 03.09. 22

282 Pokládka vinylové podlahy - část A, B 7 dny 06.10. 22 13.10. 22

283 Montáž skleněné příčky pro výtahovou šachtu - část A, 

B

6 dny 28.07. 22 03.08. 22

284 Osazení dveří - část A, B 1 den 17.10. 22 17.10. 22

285 Montáž kabin výtahů 27 dny 05.07. 22 04.08. 22

286 KOMPLETACE ROZVODŮ INSTALACÍ, VNITŘNÍCH PRACÍ 113 dny 13.06. 22 21.10. 22

287 1.PP Osazení zábradlí na schodišti 5 dny 30.07. 22 04.08. 22

4 dny

2 dny

2 dny

5 dny

4 dny

5 dny

3 dny

2 dny

4 dny

10 dny

2 dny

10 dny

9 dny

4 dny

2 dny

18 dny

10 dny

7 dny

13 dny

13 dny

3 dny

13 dny

9 dny

7 dny

9 dny

13 dny

3 dny

13 dny

9 dny

7 dny

9 dny

13 dny

3 dny

13 dny

9 dny

7 dny

9 dny

13 dny

3 dny

4 dny

11 dny

2 dny

7 dny

6 dny
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27 dny

5 dny
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288 Osazení vnitřních parapetních desek 3 dny 23.06. 22 25.06. 22

289 Kompletace ZTI - osazení zařizovacích předmětů 8 dny 16.07. 22 25.07. 22

290 Montáž garážových vrat 3 dny 13.06. 22 15.06. 22

291 Osazení otopných těles 3 dny 16.09. 22 19.09. 22

292 Kompletace VZT 2 dny 13.08. 22 15.08. 22

293 Kompletace silnoproudu 5 dny 04.08. 22 09.08. 22

294 Kompletace slaboproudu 4 dny 15.08. 22 18.08. 22

295 Kompletace parkovacích míst - značení 3 dny 19.08. 22 22.08. 22

296 1.NP Osazení zábradlí na schodišti - část A, B, C 10 dny 05.08. 22 16.08. 22

297 Osazení vnitřních parapetních desek - část A, B, C 6 dny 27.06. 22 02.07. 22

298 Kompletace ZTI - osazení zařizovacích předmětů - část 

A, B, C

8 dny 26.07. 22 03.08. 22

299 Osazení otopných těles - část A, B, C 5 dny 20.09. 22 24.09. 22

300 Kompletace VZT - část A, B, C 6 dny 16.08. 22 22.08. 22

301 Kompletace silnoproudu - část A, B, C 21 dny 10.08. 22 02.09. 22

302 Kompletace slaboproudu - část A, B, C 15 dny 19.08. 22 05.09. 22

303 2.NP Osazení zábradlí na schodišti - část A, B 10 dny 17.08. 22 27.08. 22

304 Osazení vnitřních parapetních desek - část A, B 6 dny 04.07. 22 09.07. 22

305 Kompletace ZTI - osazení zařizovacích předmětů - část 

A, B

8 dny 04.08. 22 12.08. 22

306 Osazení otopných těles - část A, B 5 dny 26.09. 22 30.09. 22

307 Kompletace VZT - část A, B 4 dny 23.08. 22 26.08. 22

308 Kompletace silnoproudu - část A, B 11 dny 03.09. 22 15.09. 22

309 Kompletace slaboproudu - část A, B 10 dny 06.09. 22 16.09. 22

310 3.NP Osazení zábradlí na schodišti - část A, B 10 dny 29.08. 22 08.09. 22

311 Osazení vnitřních parapetních desek - část A, B 6 dny 11.07. 22 16.07. 22

312 Kompletace ZTI - osazení zařizovacích předmětů - část 

A, B

8 dny 13.08. 22 22.08. 22

313 Osazení otopných těles - část A, B 5 dny 01.10. 22 06.10. 22

314 Kompletace VZT - část A, B 4 dny 27.08. 22 31.08. 22

315 Kompletace silnoproudu - část A, B 11 dny 16.09. 22 28.09. 22

316 Kompletace slaboproudu - část A, B 10 dny 17.09. 22 28.09. 22

317 4.NP Osazení zábradlí na schodišti - část A, B 10 dny 09.09. 22 20.09. 22

318 Osazení vnitřních parapetních desek - část A, B 6 dny 18.07. 22 23.07. 22

319 Kompletace ZTI - osazení zařizovacích předmětů - část 

A, B

8 dny 23.08. 22 31.08. 22

320 Osazení otopných těles - část A, B 5 dny 07.10. 22 12.10. 22

321 Kompletace VZT - část A, B 4 dny 01.09. 22 05.09. 22

322 Kompletace silnoproudu - část A, B 11 dny 29.09. 22 11.10. 22

323 Kompletace slaboproudu - část A, B 10 dny 29.09. 22 10.10. 22

324 5.NP Osazení zábradlí na schodišti - část A, B 4 dny 21.09. 22 24.09. 22

325 Osazení vnitřních parapetních desek - část A, B 6 dny 25.07. 22 30.07. 22

326 Kompletace ZTI - osazení zařizovacích předmětů - část 

A, B

6 dny 01.09. 22 07.09. 22

327 Osazení otopných těles - část A, B 3 dny 13.10. 22 15.10. 22

328 Kompletace VZT - část A, B 2 dny 06.09. 22 07.09. 22

329 Kompletace silnoproudu - část A, B 9 dny 12.10. 22 21.10. 22

330 Kompletace slaboproudu - část A, B 10 dny 11.10. 22 21.10. 22

331 VNĚJŠÍ A TERENÍ ÚPRAVY - KONTROLA KVALITY A PŘEJÍMKY 218 dny 10.02. 22 21.10. 22

332 Montáž fasádního lešení 58 dny 10.02. 22 18.04. 22

333 Provedení fasádního pláště 115 dny 14.03. 22 25.07. 22

334 Demontáž fasádního lešení 42 dny 28.06. 22 15.08. 22

335 Zřízení požární nádrže 4 dny 30.06. 22 04.07. 22

336 Zřízení plynové přípojky 9 dny 14.07. 22 23.07. 22

3 dny

8 dny

3 dny

3 dny

2 dny

5 dny

4 dny

3 dny

10 dny

6 dny

8 dny

5 dny

6 dny

21 dny

15 dny

10 dny

6 dny

8 dny

5 dny

4 dny

11 dny

10 dny

10 dny

6 dny

8 dny

5 dny

4 dny

11 dny

10 dny

10 dny

6 dny

8 dny

5 dny

4 dny

11 dny

10 dny

4 dny

6 dny

6 dny

3 dny

2 dny

9 dny

10 dny

58 dny

115 dny

42 dny

4 dny

9 dny
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ID Režim 

úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

337 Zřízení dešťové kanalizační přípojky 20 dny 30.06. 22 22.07. 22

338 Zříźení veřejného osvětlení 13 dny 18.06. 22 02.07. 22

339 Provedení komunikací a parkoviště 25 dny 20.07. 22 17.08. 22

340 Sadové úpravy 24 dny 03.08. 22 31.08. 22

341 Demontáž zařízení staveniště 6 dny 15.10. 22 21.10. 22

342 Finální úklid 13 dny 07.10. 22 21.10. 22

343 Předání stavby 6 dny 15.10. 22 21.10. 22

344 Kolaudace 0 dny 21.10. 22 21.10. 22

20 dny

13 dny

25 dny

24 dny

6 dny

13 dny

6 dny

21.10.
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Konstrukčně materiálová charakteristika: 2) svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
8 960 kč/m3

45 100 m3

404 096 000,00 Kč   
DPH 21% 84 860 160,00 Kč     

488 956 160,00 Kč   

Částka Procento Měsíc Částka Procento 
0 Přípravné a zemní práce 27 381 544,96 Kč     5,6% 03.2021 9 127 181,65 Kč        1,9%
1 Základy 30 315 281,92 Kč     6,2% 04.2021 28 359 457,28 Kč     5,8%
2 Hrubá spodní stavba 39 996 613,89 Kč     8,2% 05.2021 20 210 187,95 Kč     4,1%
3 Hrubá vrchní stavba 103 169 749,76 Kč   21,1% 06.2021 26 664 409,26 Kč     5,5%
4 Zastřešení 36 182 755,84 Kč     7,4% 07.2021 22 711 272,79 Kč     4,6%
5 Provádění příček, hrubé rozvody 92 901 670,40 Kč     19,0% 08.2021 18 758 136,32 Kč     3,8%
6 Provádění vnitřních omítek, podkladní vrstvy podlahy 61 608 476,16 Kč     12,6% 09.2021 18 758 136,32 Kč     3,8%
7 Provádění podlah, kompletace povrchů 42 050 229,76 Kč     8,6% 10.2021 18 758 136,32 Kč     3,8%
8 Vnitřní kompletace 38 627 536,64 Kč     7,9% 11.2021 37 338 470,40 Kč     7,6%
9 Vnější úpravy 16 624 509,44 Kč     3,4% 12.2021 37 338 470,40 Kč     7,6%

01.2022 30 641 252,69 Kč     6,3%
02.2022 42 702 171,31 Kč     8,7%
03.2022 30 359 732,48 Kč     6,2%
04.2022 28 815 075,52 Kč     5,9%
05.2022 29 405 632,96 Kč     6,0%
06.2022 29 321 494,40 Kč     6,0%
07.2022 24 571 634,56 Kč     5,0%
08.2022 19 315 355,84 Kč     4,0%
09.2022 12 679 522,24 Kč     2,6%
10.2022 3 022 638,08 Kč        0,6%

100,0% 100%

Krajský úřad kraje Vysočina, administrativní budova "E"

Cenový ukazatel ve stavebnictví pro rok 2021

Technologická etapa

801 Budovy občanské výstavby

Průměrná cena: 
Obestavěný prostor:
Cena objektu SO01bez DPH:

Hrubý propočet SO01 z cenou za obestavěný prostor

Cena s DPH:

 -   Kč

 5 000 000,00 Kč

 10 000 000,00 Kč

 15 000 000,00 Kč

 20 000 000,00 Kč

 25 000 000,00 Kč

 30 000 000,00 Kč

 35 000 000,00 Kč

 40 000 000,00 Kč

 45 000 000,00 Kč
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