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3 ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ STRUKTURY 

 Pro řešení technologické struktury bylo vycházeno z projektové dokumentace 

a výkazu výměr. Jednotlivé části byly postupně zpracovány pomocí programů 

MICROSOFT EXEL + CONTEC a jsou přílohou tohoto dokumentu. [6] 

 



DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

P
oř

ad
. č

.

Název
Číslo 
čety

Stroje, zařízení

1 Převzetí staveniště kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 1

2 Vytyčení staveniště kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

3 Vytyčení stavební jámy kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

4 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

5 Odstranění stromů a keřů m2 3000,000 0,005 15,000 100% 15,000 3 Traktorbagr, ruční nářadí

6 Oplocení staveniště mb 278,000 0,250 69,500 100% 69,500 4

7 Sejmutí ornice tl. 0,2m m2 775,000 0,250 193,750 100% 193,750 3 Dozer

8 Uložení ornice m3 155,000 0,100 15,500 100% 15,500 3 Nakladač, třístranný sklápěč

9 Zřízení staveništní komunikace kpl 1,000 46,000 46,000 100% 46,000 3 Traktorbagr, ruční nářadí

10 Zařízení staveniště - buňkoviště kpl 1,000 30,000 30,000 100% 30,000 4 Nákladní automobil s jeřábem

11 Zařízení staveniště - elektrická síť - napojení mb 102,000 0,150 15,300 100% 15,300 5

12 Zařízení staveniště - kanalizace - hloubení rýh mb 28,000 0,100 2,800 100% 2,800 3 Rypadlo

13 Zařízení staveniště - kanalizace - pokládka potrubí + napojení na přípojku mb 28,000 0,300 8,400 100% 8,400 6

14 Zařízení staveniště - kanalizace - obsyp a zásyp potrubí mb 28,000 0,100 2,800 100% 2,800 3 Rypadlo

15 Zařízení staveniště - voda - hloubení rýh mb 53,000 0,100 5,300 100% 5,300 3 Rypadlo

16 Zařízení staveniště - voda - pokládka potrubí + napojení na HUV mb 53,000 0,200 10,600 100% 10,600 6

17 Zařízení staveniště - voda - obsyp a zásyp potrubí mb 53,000 0,100 5,300 100% 5,300 3 Rypadlo

18 Zařízení staveniště - hutnění zásypů mb 81,000 0,100 8,100 100% 8,100 3 Vibrační pěch

19 Zřízení mycí linky kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 6

20 Hloubení nezapažených jam (třída hornin 4) m3 407,317 0,100 40,732 100% 40,732 3 Rypadlo

21 Svislé přemístění výkopů (třída hornin 4) m3 407,317 0,040 16,293 100% 16,293 3 Rypadlo, třístranný sklápěč

22 Vodorovné přemístění výkopů na deponii (třída hornin 4) m3 407,317 0,020 8,146 100% 8,146 3 Rypadlo, třístranný sklápěč

23 Odvoz výkopů na skládku (třída hornin 4) m3 407,317 0,040 16,293 100% 16,293 3 Třístranný sklápěč

24 Hloubení nezapažených jam (třída hornin 5) m3 80,989 0,110 8,909 100% 8,909 3 Rypadlo

25 Svislé přemístění výkopů (třída hornin 5) m3 80,989 0,040 3,240 100% 3,240 3 Rypadlo, třístranný sklápěč

26 Vodorovné přemístění výkopů na deponii (třída hornin 5) m3 80,989 0,020 1,620 100% 1,620 3 Rypadlo, třístranný sklápěč

27 Odvoz výkopů na skládku (třída hornin 5) m3 80,989 0,040 3,240 100% 3,240 3 Třístranný sklápěč

28 Hloubení nezapažených jam (třída hornin 6) m3 30,075 0,120 3,609 100% 3,609 3 Rypadlo

29 Svislé přemístění výkopů (třída hornin 6) m3 30,075 0,040 1,203 100% 1,203 3 Rypadlo, třístranný sklápěč

30 Vodorovné přemístění výkopů na deponii (třída hornin 6) m3 30,075 0,020 0,602 100% 0,602 3 Rypadlo, třístranný sklápěč

31 Odvoz výkopů na skládku (třída hornin 6) m3 30,075 0,040 1,203 100% 1,203 3 Třístranný sklápěč

32 Hloubení rýh - strojní ( třída hornin 4-6) m3 56,220 0,120 6,746 100% 6,746 3 Rypadlo

33 Vodorovné přemístění výkopů na deponii (třída hornin 4-6) m3 56,220 0,020 1,124 100% 1,124 3 Rypadlo, třístranný sklápěč

34 Odvoz výkopů na skládku (třída hornin 4-6) m3 56,220 0,040 2,249 100% 2,249 3 Třístranný sklápěč

35 Demontáž stávajících  kanalizačních přípojek  z místa výkopu kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 3

36 Provedení přeložky NEJ kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 5

37 Čerpání vody z výkopů kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 3 Kalové čerpadlo

38 Vytyčení základové desky kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

39 Vytyčení šachty pro  dojezd výtahu kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

40 Vytyčení ležaté splaškové a dešťové kanalizace kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje
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DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

41 Hloubení šachty pro dojezd výtahu m3 13,520 0,120 1,622 100% 1,622 3 Rypadlo, třístranný sklápěč

42 Odvoz výkopků na skládku m3 13,520 0,040 0,541 100% 0,541 3 Třístranný sklápěč

43 Ruční dočistění šachty pro dojezd výtahu m3 2,000 0,500 1,000 100% 1,000 3 Ruční nářadí

44 Výkop rýh ležaté splaškové kanalizace mb 5,500 1,000 5,500 100% 5,500 3 Rypadlo

45 Podsyp pískového lože pro potrubí (splašková kanalizace) m3 0,300 1,000 0,300 100% 0,300 3

46 Uložení potrubí do výkopu (splašková kanalizace) mb 5,500 1,000 5,500 100% 5,500 6

47 Obsyp ležatého potrubí (splašková kanalizace) m3 0,300 1,000 0,300 100% 0,300 3

48 Zaměření přesné polohy ležatého potrubí (splašková kanalizace) kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

49 Zásyp rýh + hutnění (splašková kanalizace) mb 5,500 0,100 0,550 100% 0,550 3 Rypadlo, vibrační pěch

50 Výkop rýh ležaté dešťové kanalizace mb 7,200 1,000 7,200 100% 7,200 3

51 Osazení retenční šachty na dešťovou vodu kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 6

52 Podsyp pískového lože pro potrubí (dešťová kanalizace) m3 0,400 1,000 0,400 100% 0,400 3

53 Uložení potrubí do výkopu (dešťová kanalizace) mb 7,200 1,000 7,200 100% 7,200 6

54 Obsyp ležatého potrubí (dešťová kanalizace) m3 0,400 1,000 0,400 100% 0,400 3

55 Zaměření přesné polohy ležatého potrubí (dešťová kanalizace) kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

56 Zásyp rýh + hutnění (dešťová  kanalizace) mb 7,200 0,100 0,720 100% 0,720 3 Rypadlo, vibrační pěch

57 Ruční dočištění stavební jámy m3 2,500 3,000 7,500 100% 7,500 3 Ruční nářadí

58 Hutnění základové spáry m2 300,000 0,010 3,000 100% 3,000 3 Vibrační pěch

59 Zkouška hutnění základové spáry kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 3

60 Umístění ŽB zakládacích desek jeřábu kpl 1 8,000 8,000 100% 8,000 4

61 Montáž stavebního jeřábu kpl 1 30,000 30,000 100% 30,000 4 Autojeřáb

62 Zhotovení zemnících pásků - hromosvod mb 86,000 0,120 10,320 100% 10,320 8

63 Betonáž podkladního betonu výtahové šachty tl. 50 mm m3 0,162 0,330 0,053 100% 0,053 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

64 Betonáž podkladního betonu základové spáry základových pasů tl. 50 mm m3 4,150 0,330 1,370 100% 1,370 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

65 Armování základové desky - šachta t 0,030 23,900 0,717 100% 0,717 8 Jeřáb

66 Betonáž základové desky - šachta m3 0,765 0,750 0,574 100% 0,574 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

67 Betonáž spodního stupně základových pasů m3 31,040 0,750 23,280 100% 23,280 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

68 Vytyčení tvárnic ztraceného bednění kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

69 Zdění horního stupně základových pasů z tvárnic ztraceného bednění tl. 400 mm m2 15,950 1,250 19,938 100% 19,938 10 Jeřáb

70 Osazení chráničky splaškové kanalizace skrz tvárnice bednění kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 10

71 Osazení chráničky dešťové kanalizace skrz tvárnice bednění kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 10

72 Osazení chráničky elektro kanalizace skrz tvárnice bednění kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 10

73 Osazení chráničky teplovodu kanalizace skrz tvárnice bednění kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 10

74 Výztuž tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí B500B t 0,218 23,900 5,215 100% 5,215 10 Jeřáb

75 Betonáž tvárnic ztraceného bednění  betonem C 16/20-XC2 m3 5,310 0,750 3,983 100% 3,983 10 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

76 Provedení penetrace podkladového betonu (výtahová šachta) m2 2,880 0,080 0,230 100% 0,230 11

77 Hydroizolace - bodové přichycení spodních SBS modifikovaných asfaltových pásů (výtahová šachta) m2 2,880 0,150 0,432 100% 0,432 11

78 Montáž vrchní vrstvy SBS modifikovaných asfaltových pásů - svaření plamenem (výtahová šachta) m2 2,880 0,100 0,288 100% 0,288 11 Plynový hořák

79 Provedení betonáže ochranné betonové mazaniny tl. 52 mm m3 0,150 0,330 0,050 100% 0,050 7

80 Zdění vnějších stěn výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění tl. 100 mm m2 5,490 1,250 6,863 100% 6,863 7 Jeřáb

81 Výztuž tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí B500B t 0,150 23,900 3,585 100% 3,585 8

82 Betonáž tvárnic ztraceného bednění  betonem C 16/20-XC2 m3 0,540 0,750 0,405 100% 0,405 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

83 Provedení penetrace stěn z tvárnic výtahové šachty m2 10,350 0,080 0,828 100% 0,828 4

84 Hydroizolace - bodové přichycení spodních SBS modifikovaných asfaltových pásů (stěny výtahové šachty) m2 10,350 0,150 1,553 100% 1,553 4

85 Montáž vrchní vrstvy SBS modifikovaných asfaltových pásů - svaření plamenem (stěny výtahové šachty) m2 10,350 0,100 1,035 100% 1,035 4 Plynový hořák

86 Montáž extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm na tvárnice ztraceného bednění (stěny výtahové šachty) m2 10,350 0,820 8,487 100% 8,487 9

87 Zdění výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm m2 5,380 1,250 6,725 100% 6,725 7 Jeřáb
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ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

88 Výztuž tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí B500B (výtahová šachta) t 0,430 23,900 10,277 100% 10,277 8 Jeřáb

89 Betonáž tvárnic ztraceného bednění  betonem C 16/20-XC2 (výtahová šachta) m3 1,076 1,270 1,367 100% 1,367 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

90 Navezení materiálu pro násyp základové desky fr 32-63 mm m3 25,870 0,120 3,104 100% 3,104 3 Rypadlo, třístranný sklápěč

91 Uložení svislého odsávacího potrubí - odvětrání základové desky mb 35,581 0,150 5,337 100% 5,337 6

92 Uložení svislých rozvodu kanalizační přípojky pod základovou deskou mb 42,250 0,200 8,450 100% 8,450 6

93 Uložení svislých rozvodu dešťové přípojky pod základovou deskou mb 31,120 0,200 6,224 100% 6,224 6

94 Provedení polštáře základové desky z kameniva fr. 32-63 mm m3 25,870 0,120 3,104 100% 3,104 3 Rypadlo

95 Bednění základové desky m2 26,150 0,190 4,969 100% 4,969 4

96 Armování základové desky KARI sítěmi t 0,730 23,900 17,447 100% 17,447 8 Jeřáb

97 Betonáž desky, tl. 150 mm m3 31,024 1,220 37,850 100% 37,850 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

98 Provedení penetrace základové desky m2 208,000 0,080 16,640 100% 16,640 11

99 Hydroizolace - bodové přichycení spodních SBS modifikovaných asfaltových pásů m2 208,000 0,150 31,200 100% 31,200 11

100 Montáž vrchní vrstvy SBS modifikovaných asfaltových pásů - svaření plamenem m2 208,000 0,100 20,800 100% 20,800 11 Plynový hořák

101 Provedení betonáže ochranné betonové mazaniny tl. 52 mm m3 10,816 1,220 13,196 100% 13,196 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

102 Odbednění základové desky m2 26,150 0,090 2,354 100% 2,354 4

103 Položení separační folie na dno stavební jámy m2 56,000 0,039 2,184 100% 2,184 3

104 Provedení štěrkového podsypu frakce 16-32 mm m3 14,760 0,120 1,771 100% 1,771 3 Rypadlo, třístranný sklápěč

105 Položení drenážních trubek PVC DN 80 mm mb 33,460 0,150 5,019 100% 5,019 3

106 Provedení štěrkového zásypu frakce 16-32 mm m3 14,760 0,120 1,771 100% 1,771 3 Rypadlo, třístranný sklápěč

107 Hydroizolace - bodové přichycení  SBS modifikovaných asfaltových pásů (obvod objektu) m2 47,954 0,200 9,591 100% 9,591 4

108 Montáž vrchní vrstvy SBS modifikovaných asfaltových pásů - svaření plamenem (obvod objektu) m2 47,954 0,150 7,193 100% 7,193 4 Plynový hořák

109 Montáž extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm (obvod objektu) m2 47,954 0,820 39,322 100% 39,322 9

110 Montáž nopové folie m2 47,954 0,120 5,754 100% 5,754 9

111 Částečný zásyp a hutnění stavební jámy m3 116,000 0,100 11,600 100% 11,600 3 Rypadlo, vibrační pěch

111 Vytyčení stěn výtahové šachty kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

112 Zdění výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm m2 25,982 1,250 32,478 100% 32,478 7 Jeřáb

113 Výztuž tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí B500B (výtahová šachta) t 0,052 23,900 1,242 100% 1,242 8 Jeřáb

114 Betonáž tvárnic ztraceného bednění  betonem C 16/20-XC2 (výtahová šachta) m3 3,118 1,270 3,960 100% 3,960 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

115 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

116 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

117 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 380mm mb 49,730 0,150 7,460 100% 7,460 10

118 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 49,730 1,550 77,082 100% 77,082 10

119 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 49,730 1,550 77,082 100% 77,082 10

120 Osazení překladů kpl 1,000 4,973 4,973 100% 4,973 10

121 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 49,730 1,550 77,082 100% 77,082 10

122 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 440mm mb 16,011 0,150 2,402 100% 2,402 10

123 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 440mm m2 16,011 1,550 24,817 100% 24,817 10

124 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 440mm m2 16,011 1,550 24,817 100% 24,817 10

125 Osazení překladů kpl 1,000 1,601 1,601 100% 1,601 10

126 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 440mm m2 16,011 1,550 24,817 100% 24,817 10

127 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 365mm mb 25,644 0,150 3,847 100% 3,847 10

128 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 25,644 1,550 39,748 100% 39,748 10

129 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 25,644 1,550 39,748 100% 39,748 10

130 Osazení překladů kpl 1,000 2,564 2,564 100% 2,564 10

131 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 25,644 1,550 39,748 100% 39,748 10

132 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 190mm mb 24,140 0,140 3,380 100% 3,380 10
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133 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 24,140 1,450 35,003 100% 35,003 10

134 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 24,140 1,450 35,003 100% 35,003 10

135 Osazení překladů kpl 1,000 2,414 2,414 100% 2,414 10

136 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 24,140 1,450 35,003 100% 35,003 10

137 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

138 Podstojkování bednění stropu m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4

139 Bednění dobetonávek stropu m2 15,000 0,550 8,250 100% 8,250 4

140 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 10,000 0,380 3,800 100% 3,800 7 Jeřáb

141 Uložení předpjatých dutinových panelů m2 136,750 0,220 30,085 100% 30,085 7 Jeřáb

142 Uložení filigránových stropních panelů m2 61,760 0,019 1,173 100% 1,173 7 Jeřáb

143 Výztuž filigránového stropu t 0,402 36,900 14,834 100% 14,834 8 Jeřáb

144 Provedení zálivky spár dutinových panelů m2 136,750 0,040 5,470 100% 5,470 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

145 Provedení nabetonávky filigránových stropů m3 5,811 0,750 4,358 100% 4,358 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

146 Montáž balkónové desky včetně ISO nosníku m2 28,583 0,380 10,862 100% 10,862 7 Jeřáb

147 Betonáž dobetonávek m3 3,066 0,750 2,299 100% 2,299 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

148 Odbednění dobetonávek m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4 Jeřáb

149 Bednění stropního věnce m2 17,590 0,550 9,675 100% 9,675 4 Jeřáb

150 Uložení tepelné izolace do věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4

151 Armování stropního věnce t 0,557 36,900 20,539 100% 20,539 8 Jeřáb

152 Betonáž ŽB věnce m3 6,156 0,550 3,386 100% 3,386 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

153 Odbednění ŽB věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4 Jeřáb

154 Uložení prefabrikované podesty a mezipodesty schodiště ks 2,000 1,500 3,000 100% 3,000 7 Jeřáb

155 Uložení prefabrikovaných ramen schodiště ks 2,000 1,500 3,000 100% 3,000 7 Jeřáb

156 Vytyčení stěn výtahové šachty kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

157 Zdění výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm m2 17,338 1,250 21,673 100% 21,673 7 Jeřáb

158 Výztuž tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí B500B (výtahová šachta) t 0,035 23,900 0,829 100% 0,829 8 Jeřáb

159 Betonáž tvárnic ztraceného bednění  betonem C 16/20-XC2 (výtahová šachta) m3 2,081 1,270 2,642 100% 2,642 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

160 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

161 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

162 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 380mm mb 42,930 0,150 6,440 100% 6,440 10

163 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

164 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

165 Osazení překladů kpl 1,000 4,293 4,293 100% 4,293 10

166 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

167 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 365mm mb 30,540 0,150 4,581 100% 4,581 10

168 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

169 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

170 Osazení překladů kpl 1,000 3,054 3,054 100% 3,054 10

171 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

172 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 190mm mb 42,900 0,140 6,006 100% 6,006 10

173 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

174 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

175 Osazení překladů kpl 1,000 4,290 4,290 100% 4,290 10

176 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

177 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

178 Podstojkování bednění stropu m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4
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179 Bednění dobetonávek stropu m2 15,000 0,550 8,250 100% 8,250 4

180 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 10,000 0,380 3,800 100% 3,800 7 Jeřáb

181 Uložení předpjatých dutinových panelů m2 136,750 0,220 30,085 100% 30,085 7 Jeřáb

182 Uložení filigránových stropních panelů m2 61,760 0,019 1,173 100% 1,173 7 Jeřáb

183 Výztuž filigránového stropu t 0,402 23,900 9,608 100% 9,608 8 Jeřáb

184 Provedení zálivky spár dutinových panelů m2 136,750 0,040 5,470 100% 5,470 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

185 Provedení nabetonávky filigránových stropů m3 5,811 0,750 4,358 100% 4,358 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

186 Montáž balkónové desky včetně ISO nosníku m2 28,583 0,380 10,862 100% 10,862 7 Jeřáb

187 Betonáž dobetonávek m3 3,066 0,750 2,299 100% 2,299 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

188 Odbednění dobetonávek m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4 Jeřáb

189 Bednění stropního věnce m2 17,590 0,550 9,675 100% 9,675 4 Jeřáb

190 Uložení tepelné izolace do věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4

191 Armování stropního věnce t 0,557 23,900 13,303 100% 13,303 8 Jeřáb

192 Betonáž ŽB věnce m3 6,156 0,550 3,386 100% 3,386 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

193 Odbednění ŽB věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4 Jeřáb

194 Uložení prefabrikované podesty a mezipodesty schodiště ks 2,000 1,000 2,000 100% 2,000 7 Jeřáb

195 Uložení prefabrikovaných ramen schodiště ks 2,000 1,000 2,000 100% 2,000 7 Jeřáb

196 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 23,750 23,750 100% 23,75 4

197 Vytyčení stěn výtahové šachty kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

198 Zdění výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm m2 17,338 1,250 21,673 100% 21,673 7 Jeřáb

199 Výztuž tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí B500B (výtahová šachta) t 0,035 23,900 0,829 100% 0,829 8 Jeřáb

200 Betonáž tvárnic ztraceného bednění  betonem C 16/20-XC2 (výtahová šachta) m3 2,081 1,270 2,642 100% 2,642 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

201 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

202 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

203 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 380mm mb 42,930 0,150 6,440 100% 6,440 10

204 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

205 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

206 Osazení překladů kpl 1,000 4,293 4,293 100% 4,293 10

207 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

208 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 365mm mb 30,540 0,150 4,581 100% 4,581 10

209 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

210 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

211 Osazení překladů kpl 1,000 3,054 3,054 100% 3,054 10

212 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

213 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 190mm mb 42,900 0,140 6,006 100% 6,006 10

214 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

215 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

216 Osazení překladů kpl 1,000 4,290 4,290 100% 4,290 10

217 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

218 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

219 Podstojkování bednění stropu m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4

220 Bednění dobetonávek stropu m2 15,000 0,550 8,250 100% 8,250 4

221 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 10,000 0,380 3,800 100% 3,800 7 Jeřáb

222 Uložení předpjatých dutinových panelů m2 136,750 0,220 30,085 100% 30,085 7 Jeřáb

223 Uložení filigránových stropních panelů m2 61,760 0,019 1,173 100% 1,173 7 Jeřáb

224 Výztuž filigránového stropu t 0,402 23,900 9,608 100% 9,608 8 Jeřáb
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225 Provedení zálivky spár dutinových panelů m2 136,750 0,040 5,470 100% 5,470 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

226 Provedení nabetonávky filigránových stropů m3 5,811 0,750 4,358 100% 4,358 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

227 Montáž balkónové desky včetně ISO nosníku m2 28,583 0,380 10,862 100% 10,862 7 Jeřáb

228 Betonáž dobetonávek m3 3,066 0,750 2,299 100% 2,299 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

229 Odbednění dobetonávek m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4 Jeřáb

230 Bednění stropního věnce m2 17,590 0,550 9,675 100% 9,675 4 Jeřáb

231 Uložení tepelné izolace do věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4

232 Armování stropního věnce t 0,557 23,900 13,303 100% 13,303 8 Jeřáb

233 Betonáž ŽB věnce m3 6,156 0,550 3,386 100% 3,386 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

234 Odbednění ŽB věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4 Jeřáb

235 Uložení prefabrikované podesty a mezipodesty schodiště ks 2,000 1,000 2,000 100% 2,000 7 Jeřáb

236 Uložení prefabrikovaných ramen schodiště ks 2,000 1,000 2,000 100% 2,000 7 Jeřáb

237 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 23,750 23,750 100% 23,75 4

238 Vytyčení stěn výtahové šachty kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

239 Zdění výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm m2 17,338 1,250 21,673 100% 21,673 7 Jeřáb

240 Výztuž tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí B500B (výtahová šachta) t 0,035 23,900 0,829 100% 0,829 8 Jeřáb

241 Betonáž tvárnic ztraceného bednění  betonem C 16/20-XC2 (výtahová šachta) m3 2,081 1,270 2,642 100% 2,642 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

242 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

243 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

244 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 380mm mb 42,930 0,150 6,440 100% 6,440 10

245 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

246 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

247 Osazení překladů kpl 1,000 4,293 4,293 100% 4,293 10

248 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

249 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 365mm mb 30,540 0,150 4,581 100% 4,581 10

250 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

251 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

252 Osazení překladů kpl 1,000 3,054 3,054 100% 3,054 10

253 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

254 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 190mm mb 42,900 0,140 6,006 100% 6,006 10

255 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

256 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

257 Osazení překladů kpl 1,000 4,290 4,290 100% 4,290 10

258 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

259 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

260 Podstojkování bednění stropu m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4

261 Bednění dobetonávek stropu m2 15,000 0,550 8,250 100% 8,250 4

262 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 10,000 0,380 3,800 100% 3,800 7 Jeřáb

263 Uložení předpjatých dutinových panelů m2 136,750 0,220 30,085 100% 30,085 7 Jeřáb

264 Uložení filigránových stropních panelů m2 61,760 0,019 1,173 100% 1,173 7 Jeřáb

265 Výztuž filigránového stropu t 0,402 23,900 9,608 100% 9,608 8 Jeřáb

266 Provedení zálivky spár dutinových panelů m2 136,750 0,040 5,470 100% 5,470 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

267 Provedení nabetonávky filigránových stropů m3 5,811 0,750 4,358 100% 4,358 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

268 Montáž balkónové desky včetně ISO nosníku m2 28,583 0,380 10,862 100% 10,862 7 Jeřáb

269 Betonáž dobetonávek m3 3,066 0,750 2,299 100% 2,299 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

270 Odbednění dobetonávek m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4 Jeřáb
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271 Bednění stropního věnce m2 17,590 0,550 9,675 100% 9,675 4 Jeřáb

272 Uložení tepelné izolace do věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4

273 Armování stropního věnce t 0,557 23,900 13,303 100% 13,303 8 Jeřáb

274 Betonáž ŽB věnce m3 6,156 0,550 3,386 100% 3,386 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

275 Odbednění ŽB věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4 Jeřáb

276 Uložení prefabrikované podesty a mezipodesty schodiště ks 2,000 1,000 2,000 100% 2,000 7 Jeřáb

277 Uložení prefabrikovaných ramen schodiště ks 2,000 1,000 2,000 100% 2,000 7 Jeřáb

278 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 23,750 23,750 100% 23,75 4

279 Vytyčení stěn výtahové šachty kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

280 Zdění výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm m2 17,338 1,250 21,673 100% 21,673 7 Jeřáb

281 Výztuž tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí B500B (výtahová šachta) t 0,035 23,900 0,829 100% 0,829 8 Jeřáb

282 Betonáž tvárnic ztraceného bednění  betonem C 16/20-XC2 (výtahová šachta) m3 2,081 1,270 2,642 100% 2,642 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

283 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

284 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

285 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 380mm mb 42,930 0,150 6,440 100% 6,440 10

286 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

287 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

288 Osazení překladů kpl 1,000 4,293 4,293 100% 4,293 10

289 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

290 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 365mm mb 30,540 0,150 4,581 100% 4,581 10

291 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

292 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

293 Osazení překladů kpl 1,000 3,054 3,054 100% 3,054 10

294 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 365mm m2 30,540 1,550 47,337 100% 47,337 10

295 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 190mm mb 42,900 0,140 6,006 100% 6,006 10

296 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

297 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

298 Osazení překladů kpl 1,000 4,290 4,290 100% 4,290 10

299 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 42,900 1,450 62,205 100% 62,205 10

300 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

301 Podstojkování bednění stropu m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4

302 Bednění dobetonávek stropu m2 15,000 0,550 8,250 100% 8,250 4

303 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 10,000 0,380 3,800 100% 3,800 7 Jeřáb

304 Uložení předpjatých dutinových panelů m2 136,750 0,220 30,085 100% 30,085 7 Jeřáb

305 Uložení filigránových stropních panelů m2 61,760 0,019 1,173 100% 1,173 7 Jeřáb

306 Výztuž filigránového stropu t 0,402 23,900 9,608 100% 9,608 8 Jeřáb

307 Provedení zálivky spár dutinových panelů m2 136,750 0,040 5,470 100% 5,470 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

308 Provedení nabetonávky filigránových stropů m3 5,811 0,750 4,358 100% 4,358 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

309 Montáž balkónové desky včetně ISO nosníku m2 28,583 0,380 10,862 100% 10,862 7 Jeřáb

310 Betonáž dobetonávek m3 3,066 0,750 2,299 100% 2,299 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

311 Odbednění dobetonávek m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4 Jeřáb

312 Bednění stropního věnce m2 17,590 0,550 9,675 100% 9,675 4 Jeřáb

313 Uložení tepelné izolace do věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4

314 Armování stropního věnce t 0,557 23,900 13,303 100% 13,303 8 Jeřáb

315 Betonáž ŽB věnce m3 6,156 0,550 3,386 100% 3,386 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

316 Odbednění ŽB věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4 Jeřáb
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317 Uložení prefabrikované podesty a mezipodesty schodiště ks 2,000 1,000 2,000 100% 2,000 7 Jeřáb

318 Uložení prefabrikovaných ramen schodiště ks 2,000 1,000 2,000 100% 2,000 7 Jeřáb

319 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 23,750 23,750 100% 23,75 4

320 Vytyčení stěn výtahové šachty kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

321 Zdění výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm m2 21,861 1,250 27,327 100% 27,327 7 Jeřáb

322 Výztuž tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí B500B (výtahová šachta) t 0,044 23,900 1,045 100% 1,045 8 Jeřáb

323 Betonáž tvárnic ztraceného bednění  betonem C 16/20-XC2 (výtahová šachta) m3 2,623 1,270 3,332 100% 3,332 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

324 Vytyčení nosných stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

325 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

326 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 380mm mb 42,930 0,150 6,440 100% 6,440 10

327 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

328 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

329 Osazení překladů kpl 1,000 4,293 4,293 100% 4,293 10

330 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 380mm m2 42,930 1,550 66,542 100% 66,542 10

331 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 300mm mb 12,000 0,150 1,800 100% 1,800 10

332 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 300mm m2 12,000 1,550 18,600 100% 18,600 10

333 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 300mm m2 12,000 1,550 18,600 100% 18,600 10

334 Osazení překladů kpl 1,000 1,200 1,200 100% 1,200 10

335 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 300mm m2 12,000 1,550 18,600 100% 18,600 10

336 Založení první vrstvy nosného zdiva tl. 190mm mb 24,500 0,140 3,430 100% 3,430 10

337 Zdění 1. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 24,500 1,450 35,525 100% 35,525 10

338 Zdění 2. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 24,500 1,450 35,525 100% 35,525 10

339 Osazení překladů kpl 1,000 2,450 2,450 100% 2,450 10

340 Zdění 3. výšky nosného zdiva tl. 190mm m2 24,500 1,450 35,525 100% 35,525 10

341 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

342 Podstojkování bednění stropu m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4

343 Bednění dobetonávek stropu m2 15,000 0,550 8,250 100% 8,250 4

344 Osazení ocelových válcovaných nosníků ks 10,000 0,380 3,800 100% 3,800 7 Jeřáb

345 Uložení předpjatých dutinových panelů m2 136,750 0,220 30,085 100% 30,085 7 Jeřáb

346 Uložení filigránových stropních panelů m2 44,176 0,019 0,839 100% 0,839 7 Jeřáb

347 Výztuž filigránového stropu t 0,090 23,900 2,151 100% 2,151 8 Jeřáb

348 Provedení zálivky spár dutinových panelů m2 136,750 0,040 5,470 100% 5,470 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

349 Provedení nabetonávky filigránových stropů m3 5,811 0,750 4,358 100% 4,358 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

350 Montáž balkónové desky včetně ISO nosníku m2 3,895 0,380 1,480 100% 1,480 7 Jeřáb

351 Betonáž dobetonávek m3 3,066 0,750 2,299 100% 2,299 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

352 Odbednění dobetonávek m2 15,000 0,150 2,250 100% 2,250 4 Jeřáb

353 Bednění stropního věnce m2 17,590 0,550 9,675 100% 9,675 4 Jeřáb

354 Uložení tepelné izolace do věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4

355 Armování stropního věnce t 0,440 23,900 10,509 100% 10,509 8 Jeřáb

356 Betonáž ŽB věnce m3 5,654 0,550 3,110 100% 3,110 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

357 Odbednění ŽB věnce m2 17,590 0,150 2,639 100% 2,639 4 Jeřáb

358 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 23,750 23,750 100% 23,75 4

359 Odstojkování 1.NP - 6.NP kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40 4

360 Vytyčení zdiva atiky ze ztraceného bednění tl. 150 mm kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické pomůcky

361 Zdění zdiva atiky ze ztraceného bednění tl. 150 mm m2 32,410 1,250 40,513 100% 40,513 7 Jeřáb

362 Výztuž tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí B500B (výtahová šachta) t 0,065 23,900 1,549 100% 1,549 8
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363 Betonáž tvárnic ztraceného bednění  betonem C 16/20-XC2 (výtahová šachta) m3 3,889 1,270 4,939 100% 4,939 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

364 Vytyčení stěn výtahové šachty kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické pomůcky

365 Zdění výtahové šachty z tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm m2 6,820 1,250 8,525 100% 8,525 7 Jeřáb

366 Výztuž tvárnic ztraceného bednění betonářskou ocelí B500B (výtahová šachta) t 0,014 23,900 0,326 100% 0,326 8

367 Betonáž tvárnic ztraceného bednění  betonem C 16/20-XC2 (výtahová šachta) m3 0,818 1,270 1,039 100% 1,039 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

368 Montáž ŽB stopní panelu PZD (výtahová šachta) kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 7 Jeřáb

369 Provedení zálivky spár stropních panelů (výtahová šachta) kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 7 Autodomíchávač, jeřáb, bádie

370 Osazení odvodňovacích vpustí střechy kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 11

371 Osazení odvětrávacích hlavic kanalizace kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 11

372 Osazení odvětrávacích hlavic VZT kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 11

373 Penetrační nátěr m2 381,560 0,100 38,156 100% 38,156 11

374 Provedení izolace - pás z SBS modifikovaného asfaltu m2 381,560 0,075 28,617 100% 28,617 11 Jeřáb

375 Provedení tepelné izolace - spádové klíny EPS m2 381,560 0,150 57,234 100% 57,234 11 Jeřáb

376 Provedení tepelné izolace - EPS 150 s m2 381,560 0,120 45,787 100% 45,787 11 Jeřáb

377 Montáž netkané textilie ze skelných vláken - separační vrstva m2 381,560 0,050 19,078 100% 19,078 11 Jeřáb

378 Provedení hydroizolace PVC-P (mechanické kotvení) m2 381,560 0,080 30,525 100% 30,525 11 Jeřáb

379 Usazení OSB desky tl. 25mm mb 82,360 0,040 3,294 100% 3,294 4

380 Ukotvení OSB desky spojovacím materiálem mb 82,360 0,050 4,118 100% 4,118 4

381 Montáž netkané textilie ze skelných vláken - separační vrstva (balkonová deska) m2 3,895 0,100 0,389 100% 0,389 11

382 Provedení hydroizolace PVC-P (balkonová deska) m2 3,895 0,350 1,363 100% 1,363 11

383 Montáž anténního stožáru kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 5

384 Provedení záchytného systému kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 2

385 Montáž hromosvodu kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 4

386 Montáž výlezu na střechu kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 2 Jeřáb

387 Ukotvení plechu okapnice K4 spojovacím materiálem kpl 1,000 14,000 14,000 100% 14,000 12

388 Realizace olejovzdorného nátěru - podlaha, stěny výtahové šachty m2 140,920 0,250 35,230 100% 35,230 4

389 Provedení stoupacího potrubí dešťové kanalizace mb 72,600 0,420 30,492 100% 30,492 6

390 Provedení stoupacího potrubí splaškové kanalizace mb 127,050 0,420 53,361 100% 53,361 6

391 Provedení stoupacího potrubí vodovodu mb 127,050 0,250 31,763 100% 31,763 6

392 Provedení stoupacího potrubí topení mb 254,100 0,310 78,771 100% 78,771 13

393 Provedení stoupacího potrubí VZT mb 163,350 0,810 132,314 100% 132,314 14

394 Provedení stoupacího kabelu - SILNOPROUD kpl 1,000 51,000 51,000 100% 51,000 5

395 Provedení stoupacího kabelu - SLABOPROUD kpl 1,000 31,000 31,000 100% 31,000 5

396 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 0,350 5,163 100% 5,163 6

397 Vytyčení příček kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 2 Geodetické pomůcky

398 Zdění příček - 1. výška m2 108,545 0,580 62,956 100% 62,956 10 Jeřáb

399 Osazení ocelových zárubní ks 42,000 0,390 16,380 100% 16,380 10 Jeřáb

400 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

401 Zdění příček - 2. výška m2 108,545 0,580 62,956 100% 62,956 10

402 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí mb 72,363 0,190 13,749 100% 13,749 10 Jeřáb

403 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

404 Osazení provizorních vstupních dveří ks 2,000 4,000 8,000 100% 8,000 15

405 Osazení oken a balkonových dveří m2 90,147 0,530 47,778 100% 47,778 15

406 Osazení revizních dvířek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 6

407 Rozvody připojovacího potrubí splaškové kanalizace kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 6

408 Rozvody připojovacího potrubí dešťové kanalizace kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 6
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409 Hrubé rozvody kanalizace mb 9,700 1,150 11,155 100% 11,155 6

410 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

411 Rozvody připojovacího potrubí vodovod kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6

412 Hrubé rozvody vodovodu mb 43,000 1,000 43,000 100% 43,000 6

413 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

414 Hrubé rozvody  elektro - SLABOPROUD kpl 1,000 52,000 52,000 100% 52,000 5

415 Hrubé rozvody  elektro - SILNOPROUD kpl 1,000 96,000 96,000 100% 96,000 5

416 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 14,000 14,000 100% 14,000 14

417 Rozvody přípojovacího potrubí topení mb 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 13

418 Hrubé rozvody topení mb 41,000 0,710 29,110 100% 29,110 13

419 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 0,350 5,163 100% 5,163 6

420 Vytyčení příček kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 2 Geodetické pomůcky

421 Zdění příček - 1. výška m2 57,925 0,580 33,597 100% 33,597 10 Jeřáb

422 Osazení ocelových zárubní ks 6,000 0,390 2,340 100% 2,340 10

423 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

424 Zdění příček - 2. výška m2 57,925 0,580 33,597 100% 33,597 10 Jeřáb

425 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí mb 38,620 0,190 7,338 100% 7,338 10

426 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

427 Osazení oken a balkonových dveří m2 79,580 0,530 42,177 100% 42,177 15

428 Osazení revizních dvířek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 6

429 Hrubé rozvody kanalizace mb 31,400 1,150 36,110 100% 36,110 6

430 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

431 Hrubé rozvody vodovodu mb 25,200 1,000 25,200 100% 25,200 6

432 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

433 Hrubé rozvody  elektro - SLABOPROUD kpl 1,000 57,000 57,000 100% 57,000 5

434 Hrubé rozvody  elektro - SILNOPROUD kpl 1,000 107,000 107,000 100% 107,000 5

435 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 14

436 Hrubé rozvody topení mb 73,000 0,710 51,830 100% 51,830 13

437 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 0,350 5,163 100% 5,163 6

438 Vytyčení příček kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 2 Geodetické pomůcky

439 Zdění příček - 1. výška m2 57,925 0,580 33,597 100% 33,597 10 Jeřáb

440 Osazení ocelových zárubní ks 6,000 0,390 2,340 100% 2,340 10

441 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

442 Zdění příček - 2. výška m2 57,925 0,580 33,597 100% 33,597 10 Jeřáb

443 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí mb 38,620 0,190 7,338 100% 7,338 10

444 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

445 Osazení oken a balkonových dveří m2 79,580 0,530 42,177 100% 42,177 15

446 Osazení revizních dvířek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 6

447 Hrubé rozvody kanalizace mb 31,400 1,150 36,110 100% 36,110 6

448 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

449 Hrubé rozvody vodovodu mb 25,200 1,000 25,200 100% 25,200 6

450 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

451 Hrubé rozvody  elektro - SLABOPROUD kpl 1,000 57,000 57,000 100% 57,000 5

452 Hrubé rozvody  elektro - SILNOPROUD kpl 1,000 107,000 107,000 100% 107,000 5

453 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 14

454 Hrubé rozvody topení mb 73,000 0,710 51,830 100% 51,830 13
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455 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 0,350 5,163 100% 5,163 6

456 Vytyčení příček kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 2 Geodetické pomůcky

457 Zdění příček - 1. výška m2 57,925 0,580 33,597 100% 33,597 10 Jeřáb

458 Osazení ocelových zárubní ks 6,000 0,390 2,340 100% 2,340 10

459 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

460 Zdění příček - 2. výška m2 57,925 0,580 33,597 100% 33,597 10 Jeřáb

461 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí mb 38,620 0,190 7,338 100% 7,338 10

462 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

463 Osazení oken a balkonových dveří m2 79,580 0,530 42,177 100% 42,177 15

464 Osazení revizních dvířek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 6

465 Hrubé rozvody kanalizace mb 31,400 1,150 36,110 100% 36,110 6

466 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

467 Hrubé rozvody vodovodu mb 25,200 1,000 25,200 100% 25,200 6

468 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

469 Hrubé rozvody  elektro - SLABOPROUD kpl 1,000 57,000 57,000 100% 57,000 5

470 Hrubé rozvody  elektro - SILNOPROUD kpl 1,000 107,000 107,000 100% 107,000 5

471 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 14

472 Hrubé rozvody topení mb 73,000 0,710 51,830 100% 51,830 13

473 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 0,350 5,163 100% 5,163 6

474 Vytyčení příček kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 2 Geodetické pomůcky

475 Zdění příček - 1. výška m2 57,925 0,580 33,597 100% 33,597 10 Jeřáb

476 Osazení ocelových zárubní ks 6,000 0,390 2,340 100% 2,340 10

477 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

478 Zdění příček - 2. výška m2 57,925 0,580 33,597 100% 33,597 10 Jeřáb

479 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí mb 38,620 0,190 7,338 100% 7,338 10

480 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

481 Osazení oken a balkonových dveří m2 79,580 0,530 42,177 100% 42,177 15

482 Osazení revizních dvířek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 6

483 Hrubé rozvody kanalizace mb 31,400 1,150 36,110 100% 36,110 6

484 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

485 Hrubé rozvody vodovodu mb 25,200 1,000 25,200 100% 25,200 6

486 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

487 Hrubé rozvody  elektro - SLABOPROUD kpl 1,000 57,000 57,000 100% 57,000 5

488 Hrubé rozvody  elektro - SILNOPROUD kpl 1,000 107,000 107,000 100% 107,000 5

489 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 14

490 Hrubé rozvody topení mb 73,000 0,710 51,830 100% 51,830 13

491 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 0,350 5,163 100% 5,163 6

492 Vytyčení příček kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 2 Geodetické pomůcky

493 Zdění příček - 1. výška m2 51,810 0,580 30,050 100% 30,050 10 Jeřáb

494 Osazení ocelových zárubní ks 6,000 0,390 2,340 100% 2,340 10

495 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

496 Zdění příček - 2. výška m2 51,810 0,580 30,050 100% 30,050 10 Jeřáb

497 Vložení pružné vložky mezi příčkou a stropní konstrukcí mb 34,540 0,190 6,563 100% 6,563 10

498 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 10

499 Osazení oken a balkonových dveří m2 111,103 0,530 58,885 100% 58,885 15

500 Osazení revizních dvířek kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 6
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501 Hrubé rozvody kanalizace mb 31,400 1,150 36,110 100% 36,110 6

502 Těsnící zkouška kanalizace kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

503 Hrubé rozvody vodovodu mb 25,200 1,000 25,200 100% 25,200 6

504 Těsnící zkouška vodovodu kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 6

505 Hrubé rozvody  elektro - SLABOPROUD kpl 1,000 57,000 57,000 100% 57,000 5

506 Hrubé rozvody  elektro - SILNOPROUD kpl 1,000 107,000 107,000 100% 107,000 5

507 Hrubé rozvody VZT kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 14

508 Hrubé rozvody topení mb 73,000 0,710 51,830 100% 51,830 13

509 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1 30,000 30,000 100% 30,000 4 Autojeřáb

510 Zakrytí výplní otvorů m2 90,147 0,120 10,818 100% 10,818 4

511 Omítky stěn - štuková omítka m2 794,450 0,210 166,835 100% 166,835 17 Míchací stanice, čerpadlo

512 Omítky stěn  - hrubá zatřená m2 20,556 0,210 4,317 100% 4,317 17 Míchací stanice, čerpadlo

513 Omítání spodní strany schodiště štukovou omítkou m2 9,300 0,310 2,883 100% 2,883 17 Míchací stanice, čerpadlo

514 Realizace stropního akusticky - tepelného podhledu v neobytných místnostech 1.NP m2 203,410 0,380 77,296 100% 77,296 11

515 Omítky stropu - stěrka v neobytných místnostech 1.NP m2 203,410 0,280 56,955 100% 56,955 17 Míchací stanice, čerpadlo

516 Položení izolačních desek - pěnový polystyrén EPS 150 S m2 198,009 0,370 73,263 100% 73,263 11

517 Položení separační folie PE m2 198,009 0,021 4,158 100% 4,158 11

518 Provedení dilatačních pásu MIRELON po obvodech místností kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 11

519 Realizace anhydritu, tl. 80 mm m3 15,841 1,780 28,196 100% 28,196 18 Čerpadlo na lité podlahy

520 Montáž SDK stropních podhledů m2 49,370 0,840 41,471 100% 41,471 19 Ruční nářadí, aku šroubovák

521 Zakrytí výplní otvorů m2 79,580 0,120 9,550 100% 9,550 4

522 Omítky stěn - štuková omítka m2 560,369 0,210 117,678 100% 117,678 17 Míchací stanice, čerpadlo

523 Omítky stěn  - hrubá zatřená m2 44,950 0,210 9,440 100% 9,440 17 Míchací stanice, čerpadlo

524 Omítání spodní strany schodiště štukovou omítkou m2 9,300 0,310 2,883 100% 2,883 17 Míchací stanice, čerpadlo

525 Pokládka tuhých desek pro tepelnou a akust. izolaci tl. 30 mm m2 189,460 0,370 70,100 100% 70,100 11

526 Položení izolačních desek - pěnový polystyrén EPS 150 S - 70 mm m2 189,460 0,370 70,100 100% 70,100 11

527 Položení separační folie PE m2 189,460 0,021 3,979 100% 3,979 11

528 Provedení dilatačních pásu MIRELON po obvodech místností kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 11

529 Realizace anhydritu, tl. 80 mm m3 15,157 1,780 26,979 100% 26,979 18 Čerpadlo na lité podlahy

530 Montáž SDK stropních podhledů m2 191,694 0,840 161,023 100% 161,023 19 Ruční nářadí, aku šroubovák

531 Zakrytí výplní otvorů m2 79,580 0,120 9,550 100% 9,550 4

532 Omítky stěn - štuková omítka m2 560,369 0,210 117,678 100% 117,678 17 Omítací stroj, ruční nářadí

533 Omítky stěn  - hrubá zatřená m2 44,950 0,210 9,440 100% 9,440 17 Omítací stroj, ruční nářadí

534 Omítání spodní strany schodiště štukovou omítkou m2 9,300 0,310 2,883 100% 2,883 17 Omítací stroj, ruční nářadí

535 Pokládka tuhých desek pro tepelnou a akust. izolaci tl. 30 mm m2 189,460 0,370 70,100 100% 70,100 11

536 Položení izolačních desek - pěnový polystyrén EPS 150 S - 70 mm m2 189,460 0,370 70,100 100% 70,100 11

537 Položení separační folie PE m2 189,460 0,021 3,979 100% 3,979 11

538 Provedení dilatačních pásu MIRELON po obvodech místností kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 11

539 Realizace anhydritu, tl. 80 mm m3 15,157 1,780 26,979 100% 26,979 18 Čerpadlo na lité podlahy

540 Montáž SDK stropních podhledů m2 191,694 0,840 161,023 100% 161,023 19 Ruční nářadí, aku šroubovák

541 Zakrytí výplní otvorů m2 79,580 0,120 9,550 100% 9,550 4

542 Omítky stěn - štuková omítka m2 560,369 0,210 117,678 100% 117,678 17 Míchací stanice, čerpadlo

543 Omítky stěn  - hrubá zatřená m2 44,950 0,210 9,440 100% 9,440 17 Míchací stanice, čerpadlo

544 Omítání spodní strany schodiště štukovou omítkou m2 9,300 0,310 2,883 100% 2,883 17 Míchací stanice, čerpadlo

545 Pokládka tuhých desek pro tepelnou a akust. izolaci tl. 30 mm m2 189,460 0,370 70,100 100% 70,100 11

546 Položení izolačních desek - pěnový polystyrén EPS 150 S - 70 mm m2 189,460 0,370 70,100 100% 70,100 11
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DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

547 Položení separační folie PE m2 189,460 0,021 3,979 100% 3,979 11

548 Provedení dilatačních pásu MIRELON po obvodech místností kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 11

549 Realizace anhydritu, tl. 80 mm m3 15,157 1,780 26,979 100% 26,979 18 Čerpadlo na lité podlahy

550 Montáž SDK stropních podhledů m2 191,694 0,840 161,023 100% 161,023 19 Ruční nářadí, aku šroubovák

551 Zakrytí výplní otvorů m2 79,580 0,120 9,550 100% 9,550 4

552 Omítky stěn - štuková omítka m2 560,369 0,210 117,678 100% 117,678 17 Míchací stanice, čerpadlo

553 Omítky stěn  - hrubá zatřená m2 44,950 0,210 9,440 100% 9,440 17 Míchací stanice, čerpadlo

554 Omítání spodní strany schodiště štukovou omítkou m2 9,300 0,310 2,883 100% 2,883 17 Míchací stanice, čerpadlo

555 Pokládka tuhých desek pro tepelnou a akust. izolaci tl. 30 mm m2 189,460 0,370 70,100 100% 70,100 11

556 Položení izolačních desek - pěnový polystyrén EPS 150 S - 70 mm m2 189,460 0,370 70,100 100% 70,100 11

557 Položení separační folie PE m2 189,460 0,021 3,979 100% 3,979 11

558 Provedení dilatačních pásu MIRELON po obvodech místností kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 11

559 Realizace anhydritu, tl. 80 mm m3 15,157 1,780 26,979 100% 26,979 18 Čerpadlo na lité podlahy

560 Montáž SDK stropních podhledů m2 191,694 0,840 161,023 100% 161,023 19 Ruční nářadí, aku šroubovák

561 Zakrytí výplní otvorů m2 111,110 0,120 13,333 100% 13,333 4

562 Omítky stěn - štuková omítka m2 502,659 0,210 105,558 100% 105,558 17 Míchací stanice, čerpadlo

563 Omítky stěn  - hrubá zatřená m2 55,330 0,210 11,619 100% 11,619 17 Míchací stanice, čerpadlo

564 Omítání spodní strany stropu schodiště štukovou omítkou m2 7,036 0,310 2,181 100% 2,181 17 Míchací stanice, čerpadlo

565 Pokládka tuhých desek pro tepelnou a akust. izolaci tl. 30 mm m2 125,260 0,370 46,346 100% 46,346 11

566 Položení izolačních desek - pěnový polystyrén EPS 150 S - 70 mm m2 125,260 0,370 46,346 100% 46,346 11

567 Položení separační folie PE m2 125,260 0,021 2,630 100% 2,630 11

568 Provedení dilatačních pásu MIRELON po obvodech místností kpl 1,000 6,000 6,000 100% 6,000 11

569 Realizace anhydritu, tl. 80 mm m3 10,021 1,780 17,837 100% 17,837 18 Čerpadlo na lité podlahy

570 Montáž SDK stropních podhledů m2 148,381 0,840 124,640 100% 124,640 19 Ruční nářadí, aku šroubovák

571 Vytyčení vodovodní přípojky kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

572 Výkop rýh vodovodní přípojky mb 9,500 0,210 1,995 100% 1,995 3 Rypadlo

573 Podsyp pískového lože pro potrubí m3 0,450 0,100 0,045 100% 0,045 3

574 Uložení vodovodního potrubí do výkopu a jeho napojení na objekt mb 9,500 0,205 1,948 100% 1,948 6

575 Obsyp vodovodního potrubí m3 0,450 0,100 0,045 100% 0,045 3

576 Zaměření přesné polohy ležatého potrubí kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické pomůcky

577 Zapojení čerpadla z retenční nádrže pro zpětné užití dešťové vody kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 5

578 Zásyp rýh + hutnění mb 9,500 0,210 1,995 100% 1,995 3 Rypadlo, vibrační pěch

579 Vytyčení přípojky - SILNOPROUD kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

580 Výkop rýh  - SILNOPROUD mb 4,500 0,210 0,945 100% 0,945 3 Rypadlo

581 Podsyp pískového lože pro vedení elektro m3 0,300 0,100 0,030 100% 0,030 3

582 Provedení elektro přípojky - SILNOPROUD mb 4,500 0,205 0,923 100% 0,923 5

583 Napojení objektu na SILNOPROUD kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 5

584 Obsyp elektro přípojky m3 0,300 0,100 0,030 100% 0,030 3

585 Zaměření přesné polohy - SILNOPROUD kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

586 Zásyp rýh + hutnění mb 9,500 0,210 1,995 100% 1,995 3 Rypadlo, vibrační pěch

587 Vytyčení přípojky - SLABOPROUD kpl 1,000 2,000 2,000 100% 2,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

588 Výkop rýh  - SLABOPROUD mb 8,300 0,210 1,743 100% 1,743 3 Rypadlo

589 Podsyp pískového lože pro vedení elektro m3 0,420 0,100 0,042 100% 0,042 3

590 Provedení elektro přípojky - SLABOPROUD mb 8,300 0,205 1,702 100% 1,702 5

591 Napojení objektu na SLABOPROUD kpl 1,000 4,000 4,000 100% 4,000 5

592 Obsyp elelektro přípojky m3 0,420 0,100 0,042 100% 0,042 3P
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DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.1 Rozborový list

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

593 Zaměření přesné polohy - SLABOPROUD kpl 1,000 1,000 1,000 100% 1,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

594 Zásyp rýh + hutnění mb 9,500 0,210 1,995 100% 1,995 3 Rypadlo, vibrační pěch

595 Montáž osobního výtahu kpl 1,000 36,000 36,000 100% 36,000 16

596 Kotelna - osazení stanice + zásobníku TV kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 13

597 Kotelna - osazení vodoměrné soustavy kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6

598 Demontáž provizorních vchodových dveří ks 2,000 1,000 2,000 100% 2,000 15

599 Osazení vchodových dveří ks 2,000 2,000 4,000 100% 4,000 15

600 Provedení keramické dlažby a soklového obkladu schodiště m2 58,536 1,900 111,218 100% 111,218 20

601 Montáž zábradlí schodiště mb 99,900 0,480 47,952 100% 47,952 21

602 Podezdívání van a montáž van ks 16,000 6,000 96,000 100% 96,000 20

603 Provedení hydroizolačních nátěru koupelen a WC m2 402,500 0,200 80,500 100% 80,500 20

604 Provedení keramického dlažby a obkladu včetně soklu m2 1409,680 0,710 1000,873 100% 1000,873 20

605 Spárování obkladů a dlažeb m2 1409,680 0,210 296,033 100% 296,033 20

606 Kompletace rozvodů elektro + svítidla kpl 1,000 192,000 192,000 100% 192,000 5

607 Kompletace vzduchotechniky kpl 1,000 64,000 64,000 100% 64,000 14

608 Tmelení sádrokartonových podhledů m2 964,531 0,160 154,325 100% 154,325 19

609 Finální malba stěn a stropů m2 4879,820 0,150 731,973 100% 731,973 22

610 Pokládka vinylových podlah m2 721,390 0,350 252,487 100% 252,487 23

611 Provedení soklu podlahy mb 685,890 0,020 13,718 100% 13,718 23

612 Osazení obložkových zárubní ks 101,000 2,000 202,000 100% 202,000 21

613 Osazení dveřních křídel ks 170,000 0,020 3,400 100% 3,400 21

614 Osazení vnitřních parapetů ks 96,000 0,450 43,200 100% 43,200 21

615 Montáž zařizovacích předmětů - sprchové kouty, umyvadla, WC kpl 1,000 117,000 117,000 100% 117,000 6

616 Osazení otopných těles ks 98,000 0,890 87,220 100% 87,220 13

617 Osazení hasících přístrojů ks 12,000 0,460 5,520 100% 5,520 4

618 Osazení čidel na detekci požáru ks 25,000 0,460 11,500 100% 11,500 4

619 Úklid bytového domu kpl 1,000 192,000 192,000 100% 192,000 4

620 Přemístění stavebního výtahu kpl 1,000 95,000 95,000 100% 95,000 4

621 Stavba lešení m2 1459,432 0,120 175,132 100% 175,132 4

622 Provedení KZS - TI tužené minerální desky m2 1459,432 0,360 525,396 100% 525,396 9 Lešení 

623 Provedení KZS - kotvení m2 1459,432 0,150 218,915 100% 218,915 9 Lešení 

624 Provedení oplechování vnějších parapetů ks 96,000 0,450 43,200 100% 43,200 3 Lešení 

625 Provedení KZS - Základní vrstva se skelnou síťovinou 4mm m2 1459,432 0,210 306,481 100% 306,481 9 Lešení 

626 Provedení vnější omítky m2 1459,432 0,110 160,538 100% 160,538 9 Lešení 

627 Provedení kotvení hromosvodu mb 117,120 0,350 40,992 100% 40,992 3

628 Provedení soklu stavby - marmolit m2 82,000 0,560 45,920 100% 45,920 9

629 Provedení spodních omítek balkónů m2 197,720 0,310 61,293 100% 61,293 17

630 Provedení penetrace balkonu a terasy 6.NP m2 197,720 0,100 19,772 100% 19,772 11

631 Montáž SBS asfaltového pásu m2 197,720 0,075 14,829 100% 14,829 11

632 Pokládka EPS 150 S m2 197,720 0,120 23,726 100% 23,726 11

633 Montáž separační netkané textilie m2 197,720 0,080 15,818 100% 15,818 11

634 Montáž PVC-P folie (mechanické kotvení) m2 197,720 0,080 15,818 100% 15,818 11

635 Provedení dlažby na balkonech a terase 6.NP včetně soklů m2 197,720 0,554 109,537 100% 109,537 20

636 Spárování dlažby m2 197,720 0,210 41,521 100% 41,521 20

637 Montáž balkonových zábradlí 1.NP - 6.NP ks 30,000 2,500 75,000 100% 75,000 12

638 Montáž zastřešení terasy 6.NP kpl 1,000 48,000 48,000 100% 48,000 12
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ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katedra technologie staveb

639 Montáž klempířských prvků kpl 1,000 20,000 20,000 100% 20,000 12

640 Demontáž stavebního výtahu kpl 1,000 142,500 142,500 100% 142,500 4

641 Demontáž lešení m2 1459,432 0,120 175,132 100% 175,132 4

642 Odstranění zařízení staveniště a oplocení kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 4 Autojeřáb

643 Demontáž mycí linky kpl 1,000 9,000 9,000 100% 9,000 4

644 Zrušení přípojek ZS kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 2

645 Hrubé terénní úpravy m2 1280,000 0,020 25,600 100% 25,600 3 Rypadlo, nakladač, třístranný sklápěč

646 Vytyčení trasy VO kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

647 Výkop jam pro stožáry VO ks 16,000 2,000 32,000 100% 32,000 3 Rypadlo

648 Provedení základu pro VO ks 16,000 2,000 32,000 100% 32,000 7

649 Osazení stožáru VO ks 16,000 2,000 32,000 100% 32,000 5

650 Hloubení rýh pro přívodní kabely VO mb 421,000 0,080 33,680 100% 33,680 3 Rypadlo

651 Uložení kabelových rozvodů VO mb 421,000 0,060 25,260 100% 25,260 5

652 Zásyp zhutněnou zeminou mb 421,000 0,080 33,680 100% 33,680 3 Rypadlo

653 Vytýčení chodníků kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 2 Geodetické přístroje, měřící přístroje

654 Výkop plošný 0,31 m m2 1245,120 0,080 99,610 100% 99,610 3 Rypadlo

655 Rýhy obrubníku mb 786,600 0,050 39,330 100% 39,330 3 Rypadlo

656 Přesun zeminy na skládku m3 385,987 0,020 7,720 100% 7,720 3 Rypadlo, nakladač, třístranný sklápěč

657 Usazení obrubníku do betonového lože mb 786,600 0,250 196,650 100% 196,650 24

658 Zhutněný podsyp drobné kamenivo 0-64, tl. 200mm m2 1245,120 0,060 74,707 100% 74,707 24 Nakladač

659 Zhutněný podsyp drobné kamenivo 8-16, tl. 50mm m2 1245,120 0,030 37,354 100% 37,354 24 Nakladač

660 Betonový odvodňovací žlábek kpl 1,000 16,000 16,000 100% 16,000 24

661 Pokládka zámkové dlažby (včetně stanice TKO) tl. 60 mm - chodník m2 833,400 0,350 291,690 100% 291,690 24

662 Pokládka zámkové dlažby tl. 80mm - parkoviště m2 411,720 0,350 144,102 100% 144,102 24

663 Zapískování zámkové dlažby m2 1245,120 0,020 24,902 100% 24,902 24

664 Výkop plošný 0,31 m m2 836,160 0,080 66,893 100% 66,893 3 Rypadlo

665 Přesun zeminy na skládku m2 836,160 0,020 16,723 100% 16,723 3 Rypadlo, nakladač, třístranný sklápěč

666 Pokládka vegetační vrstvy - směs štěrku a ornice m2 836,160 0,060 50,170 100% 50,170 3 Nakladač

667 Hutnění podkladní vrstvy m2 836,160 0,008 6,689 100% 6,689 3 Vibrační pěch

668 Pokládka štěrkové vrstvy frakce 2/5 tl. 50 mm m2 836,160 0,030 25,085 100% 25,085 3 Nakladač

669 Zasakovací rošty z recyklovaného plastu tl. 60 mm m2 836,160 0,150 125,424 100% 125,424 3

670 Úklid staveniště kpl 1,000 120,000 120,000 100% 120,000 4

671 Čisté terénní úpravy m2 2600,000 0,020 52,000 100% 52,000 3 Rypadlo, nakladač, třístranný sklápěč

672 Sadové úpravy kpl 1,000 100,000 100,000 100% 100,000 3

673 Výsev trávy m2 2372,000 0,018 42,696 100% 42,696 4

674 Revize výměníkové stanice kpl 1,000 24,000 24,000 100% 24,000 13

675 Provedení topné zkoušky kpl 1,000 30,000 30,000 100% 30,000 13

676 Zkouška vodovodu kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 6

677 Revize výtahu kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 16

678 Revize elektro kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 5

679 Zkušební provoz kpl 1,000 40,000 40,000 100% 40,000 4

680 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,000 200,000 200,000 100% 200,000 4

681 Finální předání stavby investorovi kpl 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 1

682 Kolaudace klp 1,000 8,000 8,000 100% 8,000 1
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DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerda technologie staveb
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Název
Počet 

dní

Vazba na 
následující 
proces č.

1 Převzetí staveniště + pasportizace okolí kpl 1,000 23,000 1,3 5 8 1,00 0,58 1

2 Vytyčení staveniště + inženýrských sítí kpl 1,000 6,000 2 2 8 1,00 0,38 1 Geodetické přístroje, měřící přístroje

3 Oplocení staveniště mb 278,000 56,000 4 4 8 1,00 1,75 2

4 Sejmutí ornice m2 775,000 209,250 3 3 8 1,00 8,72 9 Dozer, nakladač, třístranný sklápěč

5 Zařízení staveniště - buňkoviště + komunikace kpl 1,000 76,000 3,4 7 8 1,00 1,36 2 Autojeřáb

6 Zařízení staveniště - přípojky mb 183,000 64,600 3,6 5 8 1,00 1,62 2 Rypadlo, vibrační pěch, třístranný sklápěč

7 Vytyčení základové desky a kanalizace kpl 1,000 10,000 2 2 8 1,00 0,63 1 Geodetické přístroje, měřící přístroje

8 Výkop stavebních jam a rýh + přeložky a demontáže sítí m3 578,601 144,307 3,5 6 8 1,00 3,01 4 Rypadlo, třístranný sklápěč

9 Realizace dešťové a splaškové přípojky kanalizace mb 12,700 34,070 3,6 5 8 1,00 0,85 1 Rypadlo, vibrační pěch

10 Dočištění a hutnění základové spáry m2 300,000 11,500 3 3 8 1,00 0,48 1 Ruční nářadí, vibrační pěch

11 Montáž stavebního jeřábu kpl 1,000 38,000 4 4 8 1,00 1,19 2 Autojeřáb

12 Zhotovení zemnicích pásků - hromosvod mb 86,000 10,320 8 2 8 1,00 0,65 1

13 Betonáž základových pasů a desky šachty (včetně podkladního betonu) m3 36,147 24,103 7 3 8 1,00 1,00 1 Autodomíchávač, pumpa

14 Penetrace a hydroizolace desky šachty m2 2,880 2,016 11 3 8 1,00 0,08 1

15 Realizace ztraceného bednění + izolace (šachta) m2 10,870 44,953 10,11 7 8 1,00 0,80 1

16 Realizace ztraceného bednění včetně betonáže (deska) m2 15,950 34,315 10 4 8 1,00 1,07 2 Jeřáb

17 Uložení rozvodů kanalizace, dešťové vody a odvětrání v základové desce mb 108,951 20,011 6 2 8 1,00 1,25 2

18 Provedení polštáře základové desky z kameniva fr. 32-63 mm včetně hutnění m3 25,870 6,209 3 3 8 1,00 0,26 1 Nakladač, třístranný sklápěč

19 Bednění a armování základové desky m2 26,150 22,416 7,8 5 8 1,00 0,56 1 Jeřáb

20 Betonáž základové desky tl. 150 mm m3 31,024 37,850 7 3 8 1,00 1,58 2 Autodomíchávač, jeřáb, bádie 6 21

21 Penetrace + hydroizolace základové desky m2 208,000 68,640 11 3 8 1,00 2,86 3 Jeřáb, plynový hořák

22 Betonáž ochranné mazaniny tl. 52 mm m3 10,816 13,196 7 3 8 1,00 0,55 1 Autodomíchávač, jeřáb, bádie 4 23

23 Odbednění základové desky m2 26,150 2,354 7 3 8 1,00 0,10 1

24 Realizace drenážního vsaku mb 33,460 10,745 3 3 8 1,00 0,45 1 Rypadlo, třístranný sklápěč

25 Hydroizolace obvodu objektu m2 47,954 16,784 11 3 8 1,00 0,70 1 Plynový hořák

26 Montáž extrudovaného polystyrénu + nopová folie m2 47,954 45,077 9 4 8 1,00 1,41 2

27 Částečný zásyp a hutnění jámy m3 116,000 11,600 3 3 8 1,00 0,48 1 Rypadlo, vibrační pěch  

28 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 7,000 2 2 8 1,00 0,44 1 Geodetické přístroje, měřící přístroje

29 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

30 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) m2 25,982 37,680 10 4 8 1,00 1,18 2 Jeřáb

31 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů m2 346,575 523,586 10 4 8 2,00 8,18 9 Jeřáb

32 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

33 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu m2 15,000 10,500 7 3 8 1,00 0,44 1 Jeřáb

34 Osazení prefamonolitických stropních panelů m2 198,511 35,058 7 3 8 1,00 1,46 2 Jeřáb

35 Výztuž filigránových stropů t 0,402 14,834 8 2 8 1,00 0,93 1 Jeřáb

36 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní konstrukce m3 7,178 9,828 7 3 8 1,00 0,41 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 40

37 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku m2 28,583 10,862 7 3 8 1,00 0,45 1 Jeřáb

38 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace m2 17,590 12,313 7 3 8 1,00 0,51 1 Jeřáb

39 Realizace ŽB věnce m3 6,156 23,925 8 3 8 1,00 1,00 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 40

40 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek m2 32,590 4,889 7 3 8 1,00 0,20 1

41 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště ks 4,000 6,000 7 3 8 1,00 0,25 1 Jeřáb

42 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 23,750 4 4 8 1,00 0,74 1

43 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 7,000 2 2 8 1,00 0,44 1 Geodetické přístroje, měřící přístroje

44 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

45 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) m2 17,338 37,680 10 4 8 1,00 1,18 2 Jeřáb

46 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů m2 349,110 556,914 10 4 8 2,00 8,70 9 Jeřáb

47 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

48 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu m2 15,000 10,500 7 3 8 1,00 0,44 1 Jeřáb

49 Osazení prefamonolitických stropních panelů m2 198,511 35,058 7 3 8 1,00 1,46 2 Jeřáb

50 Výztuž filigránových stropů t 0,402 14,834 8 2 8 1,00 0,93 1 Jeřáb

51 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní konstrukce m3 7,178 9,828 7 3 8 1,00 0,41 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 54

52 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku m2 28,583 10,862 7 3 8 1,00 0,45 1 Jeřáb

53 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace m2 17,590 12,313 7 3 8 1,00 0,51 1 Jeřáb

54 Realizace ŽB věnce m3 6,156 23,925 8 3 8 1,00 1,00 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 54
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DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerda technologie staveb

55 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek m2 32,590 4,889 7 3 8 1,00 0,20 1

56 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště ks 4,000 6,000 7 3 8 1,00 0,25 1 Jeřáb

57 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 23,750 4 4 8 1,00 0,74 1

58 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 7,000 2 2 8 1,00 0,44 1 Geodetické přístroje, měřící přístroje

59 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

60 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) m2 17,338 37,680 10 4 8 1,00 1,18 2 Jeřáb

61 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů m2 349,110 556,914 10 4 8 2,00 8,70 9 Jeřáb

62 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

63 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu m2 15,000 10,500 7 3 8 1,00 0,44 1 Jeřáb

64 Osazení prefamonolitických stropních panelů m2 198,511 35,058 7 3 8 1,00 1,46 2 Jeřáb

65 Výztuž filigránových stropů t 0,402 14,834 8 2 8 1,00 0,93 1 Jeřáb

66 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní konstrukce m3 7,178 9,828 7 3 8 1,00 0,41 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 68

67 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku m2 28,583 10,862 7 3 8 1,00 0,45 1 Jeřáb

68 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace m2 17,590 12,313 7 3 8 1,00 0,51 1 Jeřáb

69 Realizace ŽB věnce m3 6,156 23,925 8 3 8 1,00 1,00 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 68

70 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek m2 32,590 4,889 7 3 8 1,00 0,20 1

71 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště ks 4,000 6,000 7 3 8 1,00 0,25 1 Jeřáb

72 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 23,750 4 4 8 1,00 0,74 1

73 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 7,000 2 2 8 1,00 0,44 1 Geodetické přístroje, měřící přístroje

74 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

75 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) m2 17,338 37,680 10 4 8 1,00 1,18 2 Jeřáb

76 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů m2 349,110 556,914 10 4 8 2,00 8,70 9 Jeřáb

77 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

78 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu m2 15,000 10,500 7 3 8 1,00 0,44 1 Jeřáb

79 Osazení prefamonolitických stropních panelů m2 198,511 35,058 7 3 8 1,00 1,46 2 Jeřáb

80 Výztuž filigránových stropů t 0,402 14,834 8 2 8 1,00 0,93 1 Jeřáb

81 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní konstrukce m3 7,178 9,828 7 3 8 1,00 0,41 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 82

82 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku m2 28,583 10,862 7 3 8 1,00 0,45 1 Jeřáb

83 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace m2 17,590 12,313 7 3 8 1,00 0,51 1 Jeřáb

84 Realizace ŽB věnce m3 6,156 23,925 8 3 8 1,00 1,00 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 82

85 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek m2 32,590 4,889 7 3 8 1,00 0,20 1

86 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště ks 4,000 6,000 7 3 8 1,00 0,25 1 Jeřáb

87 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 23,750 4 4 8 1,00 0,74 1

88 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 7,000 2 2 8 1,00 0,44 1 Geodetické přístroje, měřící přístroje

89 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

90 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) m2 17,338 37,680 10 4 8 1,00 1,18 2 Jeřáb

91 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů m2 349,110 556,914 10 4 8 2,00 8,70 9 Jeřáb

92 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

93 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu m2 15,000 10,500 7 3 8 1,00 0,44 1 Jeřáb

94 Osazení prefamonolitických stropních panelů m2 198,511 35,058 7 3 8 1,00 1,46 2 Jeřáb

95 Výztuž filigránových stropů t 0,402 14,834 8 2 8 1,00 0,93 1 Jeřáb

96 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní konstrukce m3 7,178 9,828 7 3 8 1,00 0,41 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 96

97 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku m2 28,583 10,862 7 3 8 1,00 0,45 1 Jeřáb

98 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace m2 17,590 12,313 7 3 8 1,00 0,51 1 Jeřáb

99 Realizace ŽB věnce m3 6,156 23,925 8 3 8 1,00 1,00 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 96

100 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek m2 32,590 4,889 7 3 8 1,00 0,20 1

101 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště ks 4,000 6,000 7 3 8 1,00 0,25 1 Jeřáb

102 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 23,750 4 4 8 1,00 0,74 1

103 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů kpl 1,000 7,000 2 2 8 1,00 0,44 1 Geodetické přístroje, měřící přístroje

104 Montáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

105 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) m2 17,338 37,680 10 4 8 1,00 1,18 2 Jeřáb

106 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů m2 238,290 381,612 10 4 8 2,00 5,96 6 Jeřáb

107 Demontáž pomocného lešení kpl 1,000 4,000 10 4 8 1,00 0,13 1

108 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu m2 15,000 10,500 7 3 8 1,00 0,44 1 Jeřáb

109 Osazení prefamonolitických stropních panelů m2 180,922 34,724 7 3 8 1,00 1,45 2 Jeřáb

110 Výztuž filigránových stropů t 0,402 14,834 8 2 8 1,00 0,93 1 Jeřáb

111 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní konstrukce m3 7,178 9,828 7 3 8 1,00 0,41 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 110

112 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku m2 28,583 10,862 7 3 8 1,00 0,45 1 Jeřáb

113 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace m2 17,590 12,313 7 3 8 1,00 0,51 1 Jeřáb

114 Realizace ŽB věnce m3 6,156 23,925 8 3 8 1,00 1,00 1 Jeřáb, autodomíchávač, bádie 4 110

115 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek m2 32,590 4,889 7 3 8 1,00 0,20 1
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DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerda technologie staveb

116 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště ks 4,000 6,000 7 3 8 1,00 0,25 1 Jeřáb

117 Odstojkování 1.NP - 6.NP kpl 1,000 40,000 4 4 8 1,00 1,25 2 Jeřáb

118 Montáž stavebního výtahu kpl 1,000 23,750 4 4 8 1,00 0,74 1

119 Vytyčení výtahové šachty a stěn atiky kpl 1,000 2,000 2 2 8 1,00 0,13 1 Geodetické přístroje, měřící přístroje

120 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (atika + šachta) + montáž PZD panelů m2 39,230 59,038 10 4 8 1,00 1,84 2 Jeřáb

121 Osazení větracích hlavic a vpustí kpl 1,000 18,000 6 3 8 1,00 0,75 1

122 Penetrace + hydroizolace střechy (SBS modifikovaný pás) m2 381,560 66,773 11 3 8 1,00 2,78 3 Jeřáb, plynový hořák

123 Provedení tepelné izolace EPS 240mm a spádových klínů + separační vrstva m2 381,560 103,021 11 3 8 1,00 4,29 5

124 Provedení hydroizolace PVC-P m2 381,560 30,525 11 3 8 1,00 1,27 2 Jeřáb

125 Usazení OSB desky tl. 22mm + záchytný systém kpl 1,000 15,412 4 4 8 1,00 0,48 1

126 Montáž hromosvodu + anténní stožár + výlezu na střechu kpl 1,000 12,000 4,5 2 8 1,00 0,75 1

127 Ukotvení plechu okapnice K4 spojovacím materiálem kpl 1,000 14,000 12 2 8 1,00 0,88 1

128 Realizace olejovzdorného nátěru - podlaha, stěny výtahové šachty m2 140,920 35,230 4 4 8 1,00 1,10 2

129 Provedení stoupacího potrubí TZB kpl 1,000 408,700 5,6,13,14 8 8 1,00 6,39 7

130 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 5,163 4 4 8 1,00 0,16 1

131 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení m2 217,090 168,041 10,2 4 8 1,00 5,25 6 Jeřáb

132 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek kpl 1,000 59,778 15 3 8 1,00 2,49 3

133 Provedení rozvodů připojovacího potrubí TZB kpl 1,000 24,000 6,13 4 8 1,00 0,75 1

134 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky kpl 1,000 249,265 6,5,13 4 8 1,00 7,79 8

135 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 5,163 4 4 8 1,00 0,16 1

136 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení m2 115,850 88,871 10,2 4 8 1,00 2,78 3 Jeřáb

137 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek kpl 1,000 46,117 15 3 8 1,00 1,92 2

138 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky kpl 1,000 289,140 6,5,13 4 8 1,00 9,04 10

139 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 5,163 4 4 8 1,00 0,16 1

140 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení m2 115,850 88,871 10,2 4 8 1,00 2,78 3 Jeřáb

141 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek kpl 1,000 46,117 15 3 8 1,00 1,92 2

142 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky kpl 1,000 289,140 6,5,13 4 8 1,00 9,04 10

143 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 5,163 4 4 8 1,00 0,16 1

144 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení m2 115,850 88,871 10,2 4 8 1,00 2,78 3 Jeřáb

145 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek kpl 1,000 46,117 15 3 8 1,00 1,92 2

146 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky kpl 1,000 289,140 6,5,13 4 8 1,00 9,04 10

147 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 5,163 4 4 8 1,00 0,16 1

148 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení m2 115,850 88,871 10,2 4 8 1,00 2,78 3 Jeřáb

149 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek kpl 1,000 46,117 15 3 8 1,00 1,92 2

150 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky kpl 1,000 289,140 6,5,13 4 8 1,00 9,04 10

151 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách m2 14,750 5,163 4 4 8 1,00 0,16 1

152 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení m2 103,620 81,002 10,2 4 8 1,00 2,53 3 Jeřáb

153 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek kpl 1,000 62,885 15 3 8 1,00 2,62 3

154 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky kpl 1,000 289,140 6,5,13 4 8 1,00 9,04 10

155 Demontáž stavebního jeřábu kpl 1,000 30,000 4 4 8 1,00 0,94 1 Autojeřáb

156 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) m2 824,306 184,852 4,17 4 8 1,00 5,78 6 Míchací stanice, čerpadlo

157 Realizace stropního akusticky - tepelného podhledu v neobytných místnostech 1.NP m2 203,410 77,296 11 3 8 1,00 3,22 4

158 Omítky stropu - stěrka v neobytných místnostech 1.NP m2 203,410 56,955 17 4 8 1,00 1,78 2 Míchací stanice, čerpadlo

159 Montáž SDK stropních podhledů m2 49,370 41,471 19 4 8 1,00 1,30 2 Ruční nářadí, aku šroubovák

160 Montáž podlahové izolace (EPS, PE + MIRELON) m2 198,009 83,421 11 3 8 1,00 3,48 4

161 Litý anhydritové podlahy, tl. 80 mm m3 15,841 28,196 18 5 8 1,00 0,70 1 Čerpadlo na lité podlahy 56 183

162 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) m2 614,619 139,550 4,17 4 8 1,00 4,36 5 Míchací stanice, čerpadlo

163 Montáž SDK stropních podhledů m2 191,694 161,023 19 4 8 1,00 5,03 6 Ruční nářadí, aku šroubovák

164 Montáž podlahové izolace (tuhé desky, EPS, PE + MIRELON) m2 189,460 150,179 11 3 8 1,00 6,26 7

165 Litý anhydritové podlahy, tl. 80 mm m3 15,157 26,979 18 5 8 1,00 0,67 1 Čerpadlo na lité podlahy 56 183

166 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) m2 614,619 139,550 4,17 4 8 1,00 4,36 5 Míchací stanice, čerpadlo

167 Montáž SDK stropních podhledů m2 191,694 161,023 19 4 8 1,00 5,03 6 Ruční nářadí, aku šroubovák

168 Montáž podlahové izolace (tuhé desky, EPS, PE + MIRELON) m2 189,460 150,179 11 3 8 1,00 6,26 7

169 Litý anhydritové podlahy, tl. 80 mm m3 15,157 26,979 18 5 8 1,00 0,67 1 Čerpadlo na lité podlahy 56 183

170 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) m2 614,619 139,550 4,17 4 8 1,00 4,36 5 Míchací stanice, čerpadlo

171 Montáž SDK stropních podhledů m2 191,694 161,023 19 4 8 1,00 5,03 6 Ruční nářadí, aku šroubovák

172 Montáž podlahové izolace (tuhé desky, EPS, PE + MIRELON) m2 189,460 150,179 11 3 8 1,00 6,26 7

173 Litý anhydritové podlahy, tl. 80 mm m3 15,157 26,979 18 5 8 1,00 0,67 1 Čerpadlo na lité podlahy 56 183

174 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) m2 614,619 139,550 4,17 4 8 1,00 4,36 5 Míchací stanice, čerpadlo

175 Montáž SDK stropních podhledů m2 191,694 161,023 19 4 8 1,00 5,03 6 Ruční nářadí, aku šroubovák
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DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.2 Technologický normál

ČVUT, Fakulta stavební
K122 - Katerda technologie staveb

176 Montáž podlahové izolace (tuhé desky, EPS, PE + MIRELON) m2 189,460 150,179 11 3 8 1,00 6,26 7

177 Litý anhydritové podlahy, tl. 80 mm m3 15,157 26,979 18 5 8 1,00 0,67 1 Čerpadlo na lité podlahy 56 183

178 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) m2 565,025 132,962 4,17 4 8 1,00 4,16 5 Míchací stanice, čerpadlo

179 Montáž SDK stropních podhledů m2 148,381 124,640 19 4 8 1,00 3,90 4 Ruční nářadí, aku šroubovák

180 Montáž podlahové izolace (tuhé desky, EPS, PE + MIRELON) m2 125,260 101,323 11 3 8 1,00 4,22 5

181 Litý anhydritové podlahy, tl. 80 mm m3 10,021 17,837 18 5 8 1,00 0,45 1 Čerpadlo na lité podlahy 56 183

182 Realizace vodovodní přípojky (vytyčení, výkop, uložení, zaměření, zásyp, hutnění) mb 9,500 13,028 2,3,6 5 8 1,00 0,33 1 Geodetické přístroje, rypadlo

183 Realizace přípojky silnoproudu (vytyčení, výkop, uložení, zaměření, zásyp, hutnění) mb 4,500 10,923 2,3,5 5 8 1,00 0,27 1 Geodetické přístroje, rypadlo

184 Realizace přípojky slaboproudu (vytyčení, výkop, uložení, zaměření, zásyp, hutnění) mb 8,300 12,524 2,3,5 5 8 1,00 0,31 1 Geodetické přístroje, rypadlo

185 Montáž výtahu kpl 1,000 36,000 16 2 8 1,00 2,25 3

186 Montáž kotelny kpl 1,000 24,000 6,13 4 8 1,00 0,75 1

187 Osazení vchodových dveří ks 2,000 6,000 15 3 8 1,00 0,25 1

188 Provedení keramických obkladů a dlažeb (hydroizolace, penetrace, usazení van, montáž, spárování) m2 1468,216 1584,624 20 3 8 2,00 33,01 34 Řezačka obkladů 2 185

189 Tmelení SDK podhledů m2 964,531 154,325 19 4 8 1,00 4,82 5

190 Kompletace TZB (elektro, vzduchotechnika) kpl 1,000 296,000 5,14 2 8 1,00 18,50 19

191 Malba stěn a stropů m2 4879,820 731,973 22 3 8 1,00 30,50 31 Maliřské náčiní

192 Provedení vinylových podlah včetně soklu m2 721,39 272,487 23 3 8 1,00 11,35 12

193 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel ks 271,000 205,400 21 4 8 1,00 6,42 7 Ruční nářadí

194 Osazení vnitřních parapetů + montáž schodišťového zábradlí kpl 1,000 91,152 21 4 8 1,00 2,85 3 Ruční nářadí

195 Montáž sanity - WC, umyvadla, sprchové kouty kpl 1,000 117,000 6 2 8 1,00 7,31 8

196 Osazení otopných těles + hasících přístrojů a čidel na detekci požáru ks 135,000 104,240 4,13 4 8 1,00 3,26 4 Ruční nářadí

197 Úklid bytového domu kpl 1,000 192,000 4 4 8 1,00 6,00 6 Ruční nářadí

198 Přemístění výtahu + stavba lešení kpl 1,000 270,132 4,9 8 8 1,00 4,22 5

199 Provedení KZS (TI, kotvení, oplechování parapetů, základní vrstva se skelnou síť.) m2 1459,432 1093,991 9,3 4 8 2,00 17,09 18 Lešení

200 Provedení vnější omítky + marmolit m2 1541,432 206,458 9 4 8 2,00 3,23 4 Lešení

201 Kotvení hromosvodu mb 117,120 40,992 12 2 8 1,00 2,56 3 Lešení

202 Provedení spodních omítek balkónu m2 197,720 61,293 17 4 8 1,00 1,92 2 Lešení

203 Izolace balkóny + terasa m2 197,720 89,963 11 3 8 1,00 3,75 4 Lešení

204 Montáž venkovní dlažby včetně spárování (balkóny + terasa) m2 197,720 151,085 20 3 8 1,00 6,30 7 Lešení

205 Montáž zastřešení terasy, balkónových zábradlí a dalších klempířských prvků kpl 1,000 143,000 12 2 8 1,00 8,94 9 Lešení

206 Demontáž stavebního výtahu a lešení kpl 1,000 317,632 4,9 8 8 1,00 4,96 5

207 Odstranění zařízení staveniště (buňkoviště, mycí linka, oplocení, přípojky) kpl 1,000 74,600 3,4 7 8 1,00 1,33 2 Autojeřáb

208 Hrubé terénní úpravy m2 1280,000 25,600 3 4 8 1,00 0,80 1 Dozer, nakladač, třístranný sklápěč

209 Připojení veřejného osvětlení (vytyčení, výkopy, osazení, zásyp) ks 16,000 204,620 2,3,5,7 7 8 1,00 3,65 4 Rypadlo

210 Realizace betonové dlažby přístupové komunikace (výkop, obruby, podsypy, pokládka, zapískování) m2 833,400 940,065 2,3,24 7 8 1,00 16,79 17 Rypadlo, vibrační deska, třístranný sklápěč

211 Realizace parkoviště (výkop, podkladní vrstvy, rošty z recykl. plastu) m2 836,160 290,984 3,4 7 8 1,00 5,20 6 Rypadlo, vibrační pěch, třístranný sklápěč

212 Finální terénní úpravy (úklid staveniště, čisté ter. úpravy, sadové úpravy, výsev trávy) kpl 1,000 314,696 3,4 7 8 1,00 5,62 6

213 Revize a zkoušky (výměň. stanice, topná zkouška, vodovod, výtah, elektro) kpl 1,000 78,000 1,5,6,13,16 7 8 1,00 1,39 2

214 Zkušební provoz kpl 1,000 40,000 - - - - 5,00 5

215 Odstranění vad a nedodělků kpl 1,000 200,000 - 10 8 1,00 2,50 3

216 Finální předání stavby investorovi + kolaudace kpl 1,000 16,000 1 2 8 1,00 1,00 1
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DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.3 Seznam pracovních čet

ČVUT, Fakulta stavební
122 - Katedra technologie staveb

Číslo čety Název / profese
Počet 

pracovníků 
v četě

Maximání 
počet čet

1 Vedení firmy 2 1
2 Geodet 2 1
3 Dělník - zemní práce (včetně obsluhy strojů) 3 1
4 Dělník - ostatní práce 4 1
5 Elektrikář 2 1
6 Specialista TZB - voda + kanalizace 2 1
7 Betonář + montér prefabrikovaných konstrukcí 3 1
8 Železář 2 1
9 Fasádník 4 2

10 Zedník 4 2
11 Izolatér 3 1
12 Klempíř 2 1
13 Topenář 2 1
14 Specialista TZB - vzduchotechnika 2 1
15 Okenář 3 1
16 Strojník 1 1
17 Omítkář 4 2
18 Betonář - anhydrid 5 1
19 Sádrokartonář 4 1
20 Obkladač 3 1
21 Truhlář 2 1
22 Malíř 6 2
23 Podlahář 3 1
24 Zámkovkář 4 1

3.3 Seznam pracovních čet
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DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
122 - Katedra technologie staveb

HSV PSV
Spec. Zkuš.

+ M ČSN 73 0411 Geodetické měření
G+ Zápis ve st.d. ČSN 73 0420

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ M,Z ČSN 73 3050 Měření; kontrolní
G+ + Zápis, záznam projektu a průkazní zkoušky

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ D ČSN EN 14231 Geom,mech,fyzikální
+ Certifikát 932,3,1097, a chemické zkoušky

Podpis stavbyved.: 1367,1744 Podpis kontrolora:

+ A ČSN 73 2400 Posouzení dle ČSN,
S+ Záznam o kontr. 1201,0511 trámcova zkouška

Podpis stavbyved.: ČSN EN 12269 Podpis kontrolora:

+ Zápis ve st.d. ČSN EN 12350 Nedestrukt. zkoušky
+ + Záznam o kontr. 90,504

Podpis stavbyved.: tříd.znak:7313202,3Podpis kontrolora:

+ M Třidicí znak 7203 Geodetické měření
G+ Záznam, zápis ČSN ISO 7077 odchylek a tolerancí

Podpis stavbyved.: 7737 Podpis kontrolora:

+ D ČSN EN 13375 Fyzikální zkoušky
+ Certifikát třídicí znak:7276 stanovených těles

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ Z ČSN 72 1006, Kont.dynam.zkoužky,
+ Záznam, zápis č´ČSN 73 3052 statist.plánem,přímo

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A,Z ČSN 756760 Zkoušky vodotěsnosti
T+ Záznam o kontr. a plynotěsnosti

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

Zdi výtahové šachty + M Třidicí znak 7203 Geodetické měření
G+ Záznam, zápis ČSN ISO 7077 odchylek a tolerancí

SO 01 - Bytový  dům          Podpis stavbyved.: 7737 Podpis kontrolora:

Zdi výtahové šachty Zděná konstrukce provedení + A,Z Tř.znak:732061;232Zatěžování zk. těles,
+ Záznam o kontr. ČSN EN 1052, odborné posouzení

SO 01 - Bytový  dům          Podpis stavbyved.: projektu Podpis kontrolora:

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

6

Provedení 
kontroly dle

Popis způsobu kontroly

3.4 Kontrolní a zkušební plán

Název činnosti Předmět kontroly
Provádí ji: 

Způsob              
Doklady

Polohové a výškové 
vytyčení objektu

Odkopávky a prokopávky

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Hloubené vykopávky Zemní práce

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Polštář základů Vlastnosti kameniva

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Základy
Betonářská výztuž 
provedení

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Základy
Beton čerst., ztrvdlý a v 
konstrukcích

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Základy
Geometrická přesnost ve 
výstavbě

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Izol. proti zemní vlh. vod Hydroizolační pásy a fólie

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Obsypy a zásypy objektu Zhutnění zemin a sypanin

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Kanalizace ležatá Vnitřní kanalizace

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Geometrická přesnost ve 
výstavbě

zjednodušený KZP pro SO 01 - Bytový dům

1



DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
122 - Katedra technologie staveb

+ M Třidicí znak 7203 Geodetické měření
G+ Záznam, zápis ČSN ISO 7077 odchylek a tolerancí

Podpis stavbyved.: 7737 Podpis kontrolora:

Zděná konstrukce provedení + A,Z Tř.znak:732061;232Zatěžování zk. těles,
+ Záznam o kontr. ČSN EN 1052, odborné posouzení

Podpis stavbyved.: projektu Podpis kontrolora:

+ D ČSN EN 13369 Vstupní  kontrola
Certifikát 13224
Podpis stavbyved.: tř. znak:72 3001 Podpis kontrolora:

3051

+ A,Z,D ČSN EN 1065;13377Odborné posouzení,
S+ Certif.,Záznam tř. znak:738115, vstupní kontrola

Podpis stavbyved.: 8122 Podpis kontrolora:

+ D ČSN EN 13369 Vstupní  kontrola
Certifikát 13224
Podpis stavbyved.: tř. znak:72 3001 Podpis kontrolora:

3051

+ M Třidicí znak 7203 Geodetické měření
G+ Záznam, zápis ČSN ISO 7077 odchylek a tolerancí

Podpis stavbyved.: 7737 Podpis kontrolora:

+ A,Z Tř.znak:732061;232Zatěžování zk. těles,
+ Záznam o kontr. ČSN EN 1052, odborné posouzení

Podpis stavbyved.: projektu Podpis kontrolora:

+ A,M ČSN 37 057/5/6/7 Měření šíření tepla
T+ Záznam ve st.d. ČSN 72 70,64 3510

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ D ČSN EN 13375 Fyzikální zkoušky
+ Certifikát třídicí znak:7276 stanovených těles

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A,Z ČSN ISO 8421 Funkční zkoušky
T+ Záznam o kontr. znak:389000,

Podpis stavbyved.: projektu Podpis kontrolora:

+ A,Z ČSN EN 1253-2 Kontrolní zkoušky
T+ Záznam o kontr. třídicí znak:136366 zatížením

Podpis stavbyved.: projektu Podpis kontrolora:

+ A,M ČSN EN 62305; Revize
S+ Revizní zpráva třídicí znak:341390

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

15

16

23

17

18

19

20

21

22

12

13

14

Zdi nosné

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Zdi nosné

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Stropy Betonové prefabrikáty

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Stropy
Bednící prvky stojky a 
podpěrné nosníky

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Schodiště
Beetonové prefabrikáty pro 
schodiště

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Zdi nadstřešní
Geometrická přesnost ve 
výstavbě

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Zdi nadstřešní Zděná konstrukce provedení

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Tepelná izolace střech Tepelná ochrana stavební

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Hydroizolace střech Hydroizolační pásy a fólie

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Kanalizace střešní prvky
Odvětrávací zařízení k 
zabudované technol a jiné

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Kanalizace střešní prvky
Podlahové vpusti a střešní 
vtoky

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Hromosvod střešní část Ochrana před blezkem

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Geometrická přesnost ve 
výstavbě

2



DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
122 - Katedra technologie staveb

+ A,Z ČSN EN 136,13381Zk, požární odolnosti
S+ Revizní zpráva třidicí znak:73 08 výpočet, porovnání

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ M Třidicí znak 7203 Geodetické měření
G+ Záznam, zápis ČSN ISO 7077 odchylek a tolerancí

Podpis stavbyved.: 7737 Podpis kontrolora:

+ A,Z Tř.znak:732061;232Zatěžování zk. těles,
+ Záznam o kontr. ČSN EN 1052, odborné posouzení

Podpis stavbyved.: projektu Podpis kontrolora:

+ A ČSN 773 3130; Odborné posouzení
Záznam o kontr. projektu
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A,Z ČSN 75 6760 Zkoušky vodotěsnosti
T+ Záznam o kontrole třidicí znak:73 08 a plynotěsnosti

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A,Z ČSN EN 806, Odborné posouzení,
T+ Záznam o kontrole ČSN 73 6660,376670zkušební přetlak

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A,Z ČSN 06 0310 Topné zkoušky,
S+ Záznam o kontrole EN 1264 zkoušky těsnosti

Podpis stavbyved.: třídicí znak:0603 Podpis kontrolora:

+ A,Z Třídicí znk 33 Revize
S+ Záznam o kontrole ČSN 33 1500

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A,Z Třídicí znk 33 Revize
S+ Záznam o kontrole ČSN 33 1500

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A,Z,M čsn en 1751,13264 Funkční zkoušky
S+ Revizní zpráva, záznam 122238,9,1366 dle předepsaných postupů

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ M Třidicí  znak 7302 Geodetické měření
G+ Záznam, zápis ČSN ISO 7077,7737odchylek a tolerancí

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A ČSN EN 13658-1 Vizuální posouzení
Zápis ve st.d. ČSN 73 3713,14,15kvality provedení
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

35

24

25

26

31

32

33

34

29

30

27

28

Přičky a stěny výplňové Požární bezpečnost staveb

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Příčky a stěny výplňové
Geometrická přesnost ve 
výstavbě

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Příčky a stěny výplňové Zděná konstrukce provedení

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Výplně otvorů Truhlářské práce

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Kanalizace vnitřní Vnitřní kanalizace

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Vodovod rozv. a armatury Vnitřní vodovod

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Rozvod ÚT vnitřní Systém topení

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Silnoproud vodiče
Elektrointalace- předpisy 
pro elektrotechniku

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Slaboproud rozvaděče
Elektrointalace- předpisy 
pro elektrotechniku

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Vzduchotechnika
Vzduchotechnika a větrání 
budov

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Podlahové kontrukce
Geometrická přesnost ve 
výstavbě

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Úpravy povrchů vnitřní Vnitřní omítání

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

3



DP - STP - Bytový dům Třebíč
Bc. Daniel Šrám
3.4 Kontrolní a zkušební plán

ČVUT, Fakulta stavební
122 - Katedra technologie staveb

+ D ČSN EN 520,14195Fyzikální zkoušky
+ Certifikát 13950, zn. 72 360 zkušebních těles

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ M Třidicí znak 7203 Geodetické měření
G+ Záznam, zápis ČSN ISO 7077 odchylek a tolerancí

Podpis stavbyved.: 7737 Podpis kontrolora:

+ Z,M,D ČSN 73 2520,2577 Měření, kontrolní 
Záznam, zápis ČSN 73 2579,80,81zkoušky vlastností
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ D Tř.zn:7251, ČSN ENVstupní kontrola
Certifikát 14411,  ISO 10545
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A ČSN 73 3450 Odborné posouzení
Záznam o kontr. ČSN 73 3451
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A,Z ČSN 27 4007 Odborné zkoušky
S+ Revizní zpráva ČSN EN 8 inspekční prohlídka

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A ČSN 74 3305 Odborné posouzení
Záznam o kontrole projektu
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ D Třídicí znak:9178: Vstupní kontrola
Protokol, certif. ČSN EN 4251,13329
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A ČSN 73 3130 Odborné posouzení
Záznam o kontr. projektu
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ D,Z Tříd.znak:724841 Vstupní kontrola,
S+ Certif., záznam EN 13407,14528 funkční zkoušky

Podpis stavbyved.: 14688 Podpis kontrolora:

+ A,Z ČSN EN 806 Odborné posouzení
T+ Záznam o kontrl. ČSN 73 6660 zkušební přetlak

Podpis stavbyved.: 14688 Podpis kontrolora:

+ A,Z,D ČSN EN ISO  16484Vstupní kontrola
S+ Revizní zpráva tř.znak:738521,25,30revize

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

47

36

37

38

39

40

43

44

45

46

41

42

Sádrokartonové podhledy
SDK-desky a kovové 
konstrukční systémy

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Sádrokartonové podhledy
Geometrická přesnost ve 
výstavbě

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Malby vnitřní
Povrchová úprava stavební 
konstrukce

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Obklady vnitřní Keramické obkladové prvky

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Podlahy z dlaždic vnitřní
Provádění keramických 
obkladů a dlažeb

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Výtahy netechnol. povahy Výtahy

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Zábradlí schodiště Ochranné zabradlí

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Podlahy plovoucí, parket
Podlahové krytiny 
laminátové

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Truhlářské dveře, vybavení Truhlářské práce

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Zařizovací předměty ZTI Zdravotní keramika

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Zařizovací předměty ZTI Vnitřní vodovod

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Slaboproud komplet., zařízení
Automatizační a řídicí 
systémy budov

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:
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+ Z ČSN 73 0580 Funkční zkoušky
Záznam o kontr. projektu
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A,Z Třídicí znak:33 Revize
S+ Revizní zpráva ČSN 33 1500

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A,Z ČSN 06 0310 Topné zkoušky,
S+ Záznam o kontr. EN 1264 zkoušky těsnosti

Podpis stavbyved.: třídicí znak:0603 Podpis kontrolora:

+ Z,D Třídicí znak:07 Odborné zkoušky,
S+ Záznam, certif. ČSN EN 303,304 vstupní kontroly

Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A ČSN EN 13549 Odborné posouzení
Zápis, protokol tříd. znak:0818101
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A ČSN 73 2529 Odborné posouzení
Záznam, zápis dílčích procesů
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A ČSN EN 13914-1 Vizuální posouzení
Zápis ve st.d. Třídicí znak:733710kvality provedení
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A ČSN 73 3450 Odborné posouzení
Záznak o kontr. ČSN 73 3451
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A,D ČSN 73 3610 Vstupní kontrola,
Atest, záznam o kont. projektu odborné posouzení
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ A ČSN  74 3305 Odborné posouzení
Záznam o kontr. projektu
Podpis stavbyved.: Podpis kontrolora:

+ M Třid. znak 7302 Geodetické měření
G+ Záznam, zápis ČSN ISO 7077 odchylek a tolerance

Podpis stavbyved.: 7737 Podpis kontrolora:

55

56

57

58

48

49

50

51

52

53

54

Silnoproud kompletace Denní osvětlení budov

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Silnoproud kompletace
Elektroinstalace - předpisy 
pro elektrotechniku

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Otopná tělesa Systém topení

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Kotelny ÚT Kotle pro ústřední vytápění

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Vyčištění objektu Jakost úklidových služeb

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Tepelná izolace vnější
Provádění vnějších tepel. 
izol. systémů

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Úprava vnějších povrchů Vnější omítání

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Podlahy z dlaždic vnější
Provádění keramických 
obkladů a dlažeb

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Ochranná zábradlí

Klempíři fasádní prvky
Klempíř.konstr. a práce z 
kokových  prvků

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Zábradlí balkónové

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:

Výstupní kontrola
Geometrická přesnost ve 
výstavbě

SO 01 - Bytový  dům          
Zhodnocení kontroly:
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Vysvětlivky zkratek záhlaví:

Provádění kontrol:
HSV stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV mistr PSv
Zkuš. zkušebna

Spec.
specialista dle 
zkratky G+ geodet

T+ technolog
S+ + jiný specialista

U kontrol je vždy přítomen TDI.

Zkratky:
A Prohlídka dle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola dle dokladů o jakosti výrobků
M Měření (geometrické veličiny)
Z Zkoušky fyzikálních vlastností

6
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Název činnosti Upřesnění Dodavatel
Enviromentální aspekt (EA) Polutanty člověk vzduch voda Kontrola

půda prostř. jiné Četnost kontroly

1 Odkopávky a prokopávky SO 01 - Bytový dům 13
Ostatní odpad + Zabezpečení před znehod.Předcházení vzniku odpadu,
Nakládání se zeminou + 1x měsíčně opětovné využití
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

2 Hloubené vykopávky SO 01 - Bytový dům 10
Hluk + Dodrž.povol.emisí hluku Kontrola zař. z hlediska
Požadavky na stroje + 1x měsíčně emisí hluku
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

3 Polšťář základů SO 01 - Bytový dům 16
Ochrana vod a půdy + + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění
Odběr a vypouštění + Dle rozhod. vodop.úř.
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

4 Podklad vrst. dočas. ploch SO 01 - Bytový dům 13
Prašnost + + Dodržování limitů pro prachPouž. osob. ochrannných
Ochrana osob + 1x měsíčně prostř. a protipraš opatř.
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

5 Základy SO 01 - Bytový dům 16
Ostatní odpad Nakládání s ost.odp. Třídění, označ., evidence,
Nakládání s ost. odpadem, + + 1x měsíčně vyloučen.neb.vlast.,předání
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

6 Izol proti zemní vlh. vody SO 01 - Bytový dům 16
Ochrana vod a půdy + + Přípustné hodnoty Měření odběru a vypouštění
Odběr a vypouštění + Dle rozhod. vodop.úř.
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

7 Kanalizace ležatá SO 01 - Bytový dům 19
Nakládání s NO + + Průb.evid.,ident.list NO Označení, třídění, evidence,
Shromažďování NO + 1x měsíčně uložení
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

8 Zdi šachet a šachtic SO 01 - Bytový dům 14
Nakládání s NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bez. list
Používání NCHLAP + + Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

9 Zdi šachet a šachtic SO 01 - Bytový dům 16
Ostatní odpad Nakládání s ost.odp. Třídění, označ., evidence,
Nakládání s ost. odpade, + + 1x měsíčně vyloučen.neb.vlast.,předání
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

10 Obsypy a zásypy objektu SO 01 - Bytový dům 13
Ostatní odpad + Zabezpečení před znehod.Předcházení vzniku odpadu,
Nakládání se zeminou + 1x měsíčně opětovné využití
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

11 Zdi nosné SO 01 - Bytový dům 16
Ostatní odpad Nakládání s ost.odp. Třídění, označ., evidence,
Nakládání s ost. odpadem, + + 1x měsíčně vyloučen.neb.vlast.,předání
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

Dopad na ŽP
Opatření

Významnost
:

zjednodušený Enviromentální plán pro SO 01 - Bytový dům

3.5 Enviromentální plán

Zemina

Hluk způsobený 
používáním zařízení

Látky ohrožující 
jakost vod, 
NCHLAP, ropné 

Prach  vznikající při 
staveb. činnosti

Cihly, beton, dřevo, 
sklo aj. neznečišť. 
neb. látkami

Látky ohrožující 
jakost vod, 
NCHLAP, ropné 

Stavební odpad, 
zemina, zbytky a 
obaly NCHLAP

Výrobcem označené 
NCHLAP (malt. 
směsi)

Cihly, beton, dřevo, 
sklo aj. neznečišť. 
neb. látkami

Zemina

Cihly, beton, dřevo, 
sklo aj. neznečišť. 
neb. látkami

1
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12 Zdi nosné SO 01 - Bytový dům 10
Hluk + Dodrž.povol.emisí hluku Kontrola zař. z hlediska
Požadavky na stroje + 1x měsíčně emisí hluku
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

13 Stropy SO 01 - Bytový dům 16
Ostatní odpad Nakládání s ost.odp. Třídění, označ., evidence,
Nakládání s ost. odpadem, + + 1x měsíčně vyloučen.neb.vlast.,předání
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

14 Stropy SO 01 - Bytový dům 10
Hluk + Dodrž.povol.emisí hluku Kontrola zař. z hlediska
Požadavky na stroje + 1x měsíčně emisí hluku
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

15 Zdi nadstřešní SO 01 - Bytový dům 16
Ostatní odpad Nakládání s ost.odp. Třídění, označ., evidence,
Nakládání s ost. odpadem, + + 1x měsíčně vyloučen.neb.vlast.,předání
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

16 Tepelná izolace střech SO 01 - Bytový dům 16
Ostatní odpad Nakládání s ost.odp. Třídění, označ., evidence,
Nakládání s ost. odpadem, + + Dle rozhod. vodop.úř. vyloučen.neb.vlast.,předání
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

17 Kanalizace střešní prvky SO 01 - Bytový dům 14
Nakládání s NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bez. list
Používání NCHLAP + + Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

18 Hromosvod střešní SO 01 - Bytový dům 14
Nakládání s NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bez. list
Používání NCHLAP + + Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

19 Příčky a stěny výplňové SO 01 - Bytový dům 13
Prašnost + + Dodržování limitů pro prachPouž. osob. ochrannných
Ochrana osob + 1x měsíčně prostř. a protipraš opatř.
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

20 Výplně otvorů SO 01 - Bytový dům 10
Hluk + Dodrž.povol.emisí hluku Kontrola zař. z hlediska
Požadavky na stroje + 1x měsíčně emisí hluku
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

21 Kanalizace vnitřní SO 01 - Bytový dům 13
Prašnost + + Dodržování limitů pro prachPouž. osob. ochrannných
Ochrana osob + 1x měsíčně prostř. a protipraš opatř.
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

22 Vodovod rozv. a armatura SO 01 - Bytový dům 14
Nakládání s NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bez. list
Používání NCHLAP + + Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

23 Rozvody ÚT vnitřní SO 01 - Bytový dům 16
Ostatní odpad Nakládání s ost.odp. Třídění, označ., evidence,
Nakládání s ost. odpadem, + + 1x měsíčně vyloučen.neb.vlast.,předání
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

Hluk způsobený 
používáním zařízení

Cihly, beton, dřevo, 
sklo aj. neznečišť. 
neb. látkami

Hluk způsobený 
používáním zařízení

Cihly, beton, dřevo, 
sklo aj. neznečišť. 
neb. látkami

sklo, minerál. vlna, 
aj. neznečišť., neb. 
látkami

Výrobcem označené 
NCHLAP (malt. 
směsi)

Výrobcem označené 
NCHLAP (malt. 
směsi)

Prach  vznikající při 
staveb. činnosti

Hluk způsobený 
používáním zařízení

Prach  vznikající při 
staveb. činnosti

Výrobcem označené 
NCHLAP (malt. 
směsi)

Cihly, beton, dřevo, 
sklo aj. neznečišť. 
neb. látkami
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24 Vzduchotechnika SO 01 - Bytový dům 13
Hluk + Nepřenášení hluku do stav.Řádné upevnění
Požadavky na stroje + Při provádění instalací
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

25 Podlahové konstrukce SO 01 - Bytový dům 17
Ochrana vod a půdy + Záchyt.vany,asanač, pros.Opatř.proti vniknutí neb.
 Úkapy a úniky + 1x měsíčně látek do vody a půdy
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

26 Malby vnitřní SO 01 - Bytový dům 15
Nakládání s NCHLAP + + Onačení skladů, nádob Asanační prostř.,lékarnička
Skladování + 1x měsíčně zabezp.proti úniku, zcizení
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

27 Malby vnitřní SO 01 - Bytový dům 17
Ochrana vod a půdy + Záchyt.vany,asanač, pros.Opatř.proti vniknutí neb.
 Úkapy a úniky + 1x měsíčně látek do vody a půdy
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

28 Obklady vnitřní SO 01 - Bytový dům 13
Prašnost + + Dodržování limitů pro prachPouž. osob. ochrannných
Ochrana osob + 1x měsíčně prostř. a protipraš opatř.
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

29 Podlahy z dlaždic vnitřní SO 01 - Bytový dům 13
Prašnost + + Dodržování limitů pro prachPouž. osob. ochrannných
Ochrana osob + 1x měsíčně prostř. a protipraš opatř.
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

30 Podlahy polovoucí, parkety SO 01 - Bytový dům 13
Prašnost + + Dodržování limitů pro prachPouž. osob. ochrannných
Ochrana osob + 1x měsíčně prostř. a protipraš opatř.
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

31 Truhláři dveře, vybavení SO 01 - Bytový dům 13
Prašnost + + Dodržování limitů pro prachPouž. osob. ochrannných
Ochrana osob + 1x měsíčně prostř. a protipraš opatř.
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

32 Slaboproud kompletace,zaříz. SO 01 - Bytový dům 14
Nakládání s NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bez. list
Používání NCHLAP + + Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

33 Silnoproud kompletace SO 01 - Bytový dům 13
Prašnost + + Dodržování limitů pro prachPouž. osob. ochrannných
Ochrana osob + 1x měsíčně prostř. a protipraš opatř.
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

34 Otopná tělesa SO 01 - Bytový dům 17
Ochrana vod a půdy + Záchyt.vany,asanač, pros.Opatř.proti vniknutí neb.
 Úkapy a úniky + 1x měsíčně látek do vody a půdy
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

35 Kotelny ÚT SO 01 - Bytový dům 16
Ostatní odpad Nakládání s ost.odp. Třídění, označ., evidence,
Nakládání s ost. odpadem, + + 1x měsíčně vyloučen.neb.vlast.,předání
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

Přenášený hluk

Úkapy a úniky 
NCHLAP, ropných 
látek, aj.

Výrobcem označené 
NCHLAP (malt. 
směsi,barvy,řed.)

Úkapy a úniky 
NCHLAP, ropných 
látek, aj.

Prach  vznikající při 
staveb. činnosti

Prach  vznikající při 
staveb. činnosti

Prach  vznikající při 
staveb. činnosti

Prach  vznikající při 
staveb. činnosti

Výrobcem označené 
NCHLAP (malt. 
směsi)

Prach  vznikající při 
staveb. činnosti

Úkapy a úniky 
NCHLAP, ropných 
látek, aj.

Cihly, beton, dřevo, 
sklo aj. neznečišť. 
neb. látkami
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36 Vyčištění objektu SO 01 - Bytový dům 47
Ochrana ovzduší + + Dodržování emisních limitůEvidence a sledování spotř.
Těkavé org. látky + 1x měsíčně
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

37 Tepelná izolace vnější SO 01 - Bytový dům 16
Ostatní odpad Nakládání s ost.odp. Třídění, označ., evidence,
Nakládání s ost. odpadem, + + 1x měsíčně vyloučen.neb.vlast.,předání
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

38 Tepelná izolace vnější SO 01 - Bytový dům 15
Nakládání s NCHLAP Výrobcem označené + + Onačení skladů, nádob Asanační prostř.,lékarnička
Skladování + 1x měsíčně zabezp.proti úniku, zcizení
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

39 Úprava povrchů vnějších SO 01 - Bytový dům 14
Nakládání s NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bez. list
Používání NCHLAP + + Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

40 Tepelná izolace vnější SO 01 - Bytový dům 14
Nakládání s NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bez. list
Používání NCHLAP + + Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

41 Obklady vnější SO 01 - Bytový dům 13
Hluk + Dodrž.příp.hladin hluku Používání ochranných
Ochrana osob + 1x měsíčně pomůcek
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

42 Podlahy z dlaždic vnější SO 01 - Bytový dům 13
Prašnost + + Dodržování limitů pro prachPouž. osob. ochrannných
Ochrana osob + 1x měsíčně prostř. a protipraš opatř.
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

43 Klempíři fasádní prvky SO 01 - Bytový dům 14
Nakládání s NCHLAP + + + Proškol. osob Použ. NCHLAP dle bez. list
Používání NCHLAP + + Před nakl. s NCHLAP a požadavků zákona
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

44 Výstupní kontrola SO 01 - Bytový dům 13
Hluk + Dodrž.příp.hladin hluku Používání ochranných
Ochrana osob + 1x měsíčně pomůcek
Zhodnocení kontroly: Podpis stavbyved.: Převzal:

NCHLAP Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Těkavé  org. látky 
(čistící a nátěrové 
hmoty,aj.)

Zbytky izolace aj. 
neznečišť. neb. 
látkami

Výrobcem označené 
NCHLAP (malt. 
směsi)

Výrobcem označené 
NCHLAP (malt. 
směsi)

Přijímaný hluk

Prach  vznikající při 
staveb. činnosti

Výrobcem označené 
NCHLAP (malt. 
směsi)

Přijímaný hluk

4
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Navrhované opatření

1 Propíchnutí, pořezání chodidla 2 3 6 STŘEDNÍ RIZIKO Včastné odstranění materiálů, používání OOPP

2 Zranění nevhodnou manipulací s materiálem 3 2 6 STŘEDNÍ RIZIKO Správné uchopení, vhodné manipulační pomůcky, používání OOPP

3 Pád nářadí nebo stavebního materiálu 4 2 8 VYSOKÉ RIZIKO Nepoužívat poškozené nářadí, dodržovat zákaz pohybu pod břem., kontrola břem.,záchytná stříška nad SO 01

4 Pád, pád do hloubky 3 2 6 STŘEDNÍ RIZIKO Opatření volných okrajů, používání OOPP, udržování průchozí komunikace

5 Propadnutní nebezpečnými otvory 4 2 8 VYSOKÉ RIZIKO Otvory větší než 25 cm, zajistit únosnými poklopy, zajištění poklopů protu posunutí

6 Zasažení bleskem 4 1 4 STŘEDNÍ RIZIKO Omezení práce v nepříznivém počasí, rozmístění jímacích zařízení a jejich uzemnění

7 Uklouznutí při chůzi po terénu, námraza, zasněžená kom. 2 4 8 VYSOKÉ RIZIKO Vhodná volba trasy, čištění a údržba komunikací, odstranění námrazy a sněhu

8 Zavalení pracovníka ve výkopech 5 1 5 STŘEDNÍ RIZIKO Zajistit výkop proti sesunu svahováním,  kontrola stěn výkopů, nezatěžování výkopů do vzdálenosti 0,5 m

9 Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů 4 2 8 VYSOKÉ RIZIKO Vyčení tras vedení a sítí, omezit použití strojů a elektrického nářadí, seznámení obsluhy strojů s nebezpečím

10 Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji 3 1 3 NÍZKÉ RIZIKO Zamezení samovolnému pohybu válce, správná manipulace s přístrojem

11 Pád osoby do výkopu 3 2 6 STŘEDNÍ RIZIKO Zřízení žebříků pro sestup, umístění zábradlí ve vzdálenosti 1,5m od hrany výkopu (horní tyč výška 1,1 m)

12 Sjetí, převrácení vozidla do výkopu 3 2 6 STŘEDNÍ RIZIKO Umístění dopravních značek, nezatěžování okrajů, světelné označení výkopů

13 Vznícení natavovaného pásu 3 1 3 NÍZKÉ RIZIKO Používání OOPP, určení délky a způsobu ohřebu, zabránění otevření přívodu plynu

14 Převržení nestabilně uloženého materiálu 2 3 6 STŘEDNÍ RIZIKO Zákaz narušování stability stohu, ukládání materiálu na zpevněný, urovnaný a únosný povrh, max výška stohu 2 m

15 Zborcení, zřícení zděných konstukcí 4 2 8 VYSOKÉ RIZIKO Resp.technol.postupů, vyzdívání po částech, technol. pauzy, odbornost, zajištění pevnosti a tuhosti, vhodná volba mater.

16 Pád konstrukce a zabudovaných a osaz. předmětů 3 2 6 STŘEDNÍ RIZIKO Respektování způsobu  osazování (ukotvení, připevnění, zajištění osazovaných předmětů)

17 Pád z výšky při zdění obvod. zdiva 4 2 8 VYSOKÉ RIZIKO Řešení opatření proti pádu osob, minimální bezpečná výška 0,6 m pod korunou vyzdívané zdi

18 Pád pojízdných lešení při nezajištění stability 3 2 6 STŘEDNÍ RIZIKO Postup dle technické dokumentace, zajištění proti samovolnému pohybu, rovná a únosná pojezdová plocha

19 Pád pracovníka při pohybu na střeše 5 2 10 VYSOKÉ RIZIKO Řešení opatření proti pádu osob, zajištění proti propadnutí, záchytné konstrukce, OOPP

20 Pád osoby při výstupu a sestupu na zvýšená místa 3 2 6 STŘEDNÍ RIZIKO Bezpečný přístup - zajištění stability prvků, neseskakovat, postupovat dle pokynů BOZP

21 Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí 2 4 8 VYSOKÉ RIZIKO Praxe, zručnost, zácvik, vhodný typ nářadí, OOPP, nepoužití poškozeného nářadí

22 Ohrožení zraku - odletující částice 4 2 8 VYSOKÉ RIZIKO Použití brýlí a ochraných štítů

23 Prašnost, hluk vznikající provozem 1 3 3 NÍZKÉ RIZIKO Použití odsávacích jednotek, kryt na brusné desky, prachové sáčky, OOPP

24 Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic 3 2 6 STŘEDNÍ RIZIKO Správný technol. postup, použití OOPP

25 Svařování plamenem, řezání kyslíkem 4 1 4 STŘEDNÍ RIZIKO Ochrana zraku a pokožky, ochranné filtry, závěsy, zástěny, pravidelný odpočinek

26 Úraz el. proudem - dotyk el. zařízení 4 2 8 VYSOKÉ RIZIKO Nepřibližovat se k el. zařízení, dodržování podmínek práce v blízkosti el. vedení

27 Pád předmětu z výšky 4 3 12 VYSOKÉ RIZIKO Ukládání materiálu, bezpečnostní zarážky, záchytné systémy

28 Přehřátí, úpal v letním období 2 2 4 STŘEDNÍ RIZIKO Chladné nápoje, přestávky v práci, OOPP (přikrývka hlavy)

29 Pád a zřícení lešení v důsledku vnějších sil 4 2 8 VYSOKÉ RIZIKO Prostorově tuhý celek, kotvení dostatečně únosné, zajištění proti větru

30 Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability 4 3 12 VYSOKÉ RIZIKO Omezit práci na žebříku, dle pokynů BOZP->břemena do 15 kg,1 osoba, nepracovat u horního okraje, max sklon 2,5:1
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