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4 ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY 

 Pro řešení časové struktury bylo vycházeno z projektové dokumentace 

a výkazu výměr. Jednotlivé části byly postupně zpracovány pomocí programů 

MICROSOFT EXEL, AUTOCAD 2D a MICROSOFT PROJECT a jsou přílohou 

tohoto dokumentu. 
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DIPLOMOVÁ PRÁCE - STP

FAKULTA STAVEBNÍ

Bytový dům v obci Třebíč

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB (K 122)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Část: 3. Řešení časové struktury

23.12. 26.12. 27.12.28.12. 29.12. 30.12. 31.12.



ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

1 264 dny 14.02. 22 17.12. 22

2 TE 00 - PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 45 dny 14.02. 22 06.04. 22

3 Přípravné práce 45 dny 14.02. 22 06.04. 22

4 Převzetí staveniště + pasportizace okolí 1 den 14.02. 22 14.02. 22

5 Vytyčení staveniště + inženýrských sítí 1 den 15.02. 22 15.02. 22 4

6 Oplocení staveniště 2 dny 16.02. 22 17.02. 22 5

7 Sejmutí ornice 9 dny 17.02. 22 26.02. 22 6SS+1 den

8 Zařízení staveniště - buňkoviště 2 dny 26.02. 22 28.02. 22 7FS-1 den

9 Zařízení staveniště - přípojky 2 dny 01.03. 22 02.03. 22 8

10 Zařízení staveniště - komunikace 3 dny 04.04. 22 06.04. 22 29

11 Zemní práce 18 dny 03.03. 22 23.03. 22

12 Vytyčení základové desky a kanalizace 1 den 03.03. 22 03.03. 22 9

13 Výkop stavebních jam a rýh + přeložky a demontáže sítí 4 dny 04.03. 22 08.03. 22 12

14 Realizace dešťové a splaškové přípojky kanalizace 1 den 23.03. 22 23.03. 22 27

15 Dočištění a hutnění základové spáry 1 den 09.03. 22 09.03. 22 13

16 Montáž stavebního jeřábu 2 dny 09.03. 22 11.03. 22 20SF

17 TE 01 - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 28 dny 10.03. 22 11.04. 22

18 SO 01 - Bytový dům 24 dny 10.03. 22 06.04. 22

19 Zhotovení zemnicích pásků - hromosvod 1 den 10.03. 22 10.03. 22 15

20 Betonáž základových pasů a desky šachty (včetně podkladního 
betonu)

1 den 11.03. 22 11.03. 22 19

21 Penetrace a hydroizolace desky šachty 1 den 12.03. 22 12.03. 22 20

22 Realizace ztraceného bednění + izolace (šachta) 1 den 14.03. 22 14.03. 22 21

23 Realizace ztraceného bednění včetně betonáže (deska) 2 dny 15.03. 22 16.03. 22 22

24 Uložení rozvodů kanalizace, dešťové vody a odvětrání v 
základové desce

2 dny 16.03. 22 17.03. 22 23SS+1 den

25 Provedení polštáře základové desky z kameniva fr. 32-63 mm 
včetně hutnění

1 den 18.03. 22 18.03. 22 24;23

26 Bednění a armování základové desky 1 den 19.03. 22 19.03. 22 25

27 Betonáž základové desky tl. 150 mm 2 dny 21.03. 22 22.03. 22 26

28 Penetrace + hydroizolace základové desky 3 dny 30.03. 22 01.04. 22 27FS+7 upl.dny;32

29 Betonáž ochranné mazaniny tl. 52 mm 1 den 02.04. 22 02.04. 22 28

30 Odbednění základové desky 1 den 06.04. 22 06.04. 22 29FS+3 upl.dny

31 Okolí stavby 16 dny 24.03. 22 11.04. 22

32 Realizace drenážního vsaku 1 den 24.03. 22 24.03. 22 14

33 Hydroizolace obvodu objektu 1 den 07.04. 22 07.04. 22 30

34 Montáž extrudovaného polystyrénu + nopová folie 2 dny 08.04. 22 09.04. 22 33

35 Částečný zásyp a hutnění jámy 1 den 11.04. 22 11.04. 22 10;34

36 TE 03 - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 123 dny 07.04. 22 27.08. 22

37 1.NP 25 dny 07.04. 22 05.05. 22

38 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů 1 den 07.04. 22 07.04. 22 30

39 Montáž pomocného lešení 1 den 07.04. 22 07.04. 22 30

40 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) 2 dny 08.04. 22 09.04. 22 38;39;16

41 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů 9 dny 11.04. 22 20.04. 22 35FS-2 dny;40

42 Demontáž pomocného lešení 1 den 21.04. 22 21.04. 22 41

43 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu 1 den 22.04. 22 22.04. 22 42

44 Osazení prefamonolitických stropních panelů 2 dny 23.04. 22 25.04. 22 43

45 Výztuž filigránových stropů 1 den 26.04. 22 26.04. 22 44

46 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní 
konstrukce

1 den 27.04. 22 27.04. 22 45

47 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku 1 den 03.05. 22 03.05. 22 49FS+2 dny

48 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace 1 den 28.04. 22 28.04. 22 46

49 Realizace ŽB věnce 1 den 29.04. 22 29.04. 22 48

50 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek 1 den 05.05. 22 05.05. 22 51;49FS+4 upl.dny

51 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště 1 den 04.05. 22 04.05. 22 47

52 Montáž stavebního výtahu 1 den 30.04. 22 30.04. 22 49

53 2.NP 33 dny 22.04. 22 30.05. 22

54 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů 1 den 30.04. 22 30.04. 22 49

55 Montáž pomocného lešení 1 den 22.04. 22 22.04. 22 42

56 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) 2 dny 02.05. 22 03.05. 22 54;55

57 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů 9 dny 04.05. 22 13.05. 22 56;52

58 Demontáž pomocného lešení 2 dny 14.05. 22 16.05. 22 57

59 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu 1 den 17.05. 22 17.05. 22 50;58

60 Osazení prefamonolitických stropních panelů 2 dny 18.05. 22 19.05. 22 59

61 Výztuž filigránových stropů 1 den 20.05. 22 20.05. 22 60

62 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní 
konstrukce

1 den 21.05. 22 21.05. 22 61

63 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku 1 den 27.05. 22 27.05. 22 65FS+2 dny

64 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace 1 den 23.05. 22 23.05. 22 62

65 Realizace ŽB věnce 1 den 24.05. 22 24.05. 22 64

66 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek 1 den 30.05. 22 30.05. 22 65FS+4 upl.dny;67

67 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště 1 den 28.05. 22 28.05. 22 63

68 Montáž stavebního výtahu 1 den 25.05. 22 25.05. 22 65

69 3.NP 32 dny 17.05. 22 22.06. 22

70 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů 1 den 25.05. 22 25.05. 22 65

71 Montáž pomocného lešení 1 den 17.05. 22 17.05. 22 58

72 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) 2 dny 26.05. 22 27.05. 22 70;71

73 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů 9 dny 28.05. 22 07.06. 22 68;72

74 Demontáž pomocného lešení 1 den 08.06. 22 08.06. 22 73

75 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu 1 den 09.06. 22 09.06. 22 66;74

76 Osazení prefamonolitických stropních panelů 2 dny 10.06. 22 11.06. 22 75

77 Výztuž filigránových stropů 1 den 13.06. 22 13.06. 22 76

78 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní 
konstrukce

1 den 14.06. 22 14.06. 22 77

79 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku 1 den 20.06. 22 20.06. 22 81FS+2 dny

80 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace 1 den 15.06. 22 15.06. 22 78

81 Realizace ŽB věnce 1 den 16.06. 22 16.06. 22 80

82 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek 1 den 22.06. 22 22.06. 22 81FS+4 upl.dny;83

83 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště 1 den 21.06. 22 21.06. 22 79

84 Montáž stavebního výtahu 1 den 17.06. 22 17.06. 22 81

85 4.NP 26 dny 16.06. 22 15.07. 22

86 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů 1 den 17.06. 22 17.06. 22 81

87 Montáž pomocného lešení 1 den 16.06. 22 16.06. 22 150

88 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) 2 dny 18.06. 22 20.06. 22 86;87

89 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů 9 dny 21.06. 22 30.06. 22 84;88

90 Demontáž pomocného lešení 1 den 01.07. 22 01.07. 22 89

91 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu 1 den 02.07. 22 02.07. 22 82;90

92 Osazení prefamonolitických stropních panelů 2 dny 04.07. 22 05.07. 22 91

93 Výztuž filigránových stropů 1 den 06.07. 22 06.07. 22 92

94 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní 
konstrukce

1 den 07.07. 22 07.07. 22 93

95 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku 1 den 13.07. 22 13.07. 22 97FS+2 dny

96 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace 1 den 08.07. 22 08.07. 22 94

97 Realizace ŽB věnce 1 den 09.07. 22 09.07. 22 96

98 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek 1 den 15.07. 22 15.07. 22 97FS+4 upl.dny;99

99 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště 1 den 14.07. 22 14.07. 22 95

100 Montáž stavebního výtahu 1 den 11.07. 22 11.07. 22 97

101 5.NP 29 dny 06.07. 22 08.08. 22

102 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů 1 den 11.07. 22 11.07. 22 97

103 Montáž pomocného lešení 1 den 06.07. 22 06.07. 22 156

104 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) 2 dny 12.07. 22 13.07. 22 102;103

105 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů 9 dny 14.07. 22 23.07. 22 100;104

106 Demontáž pomocného lešení 1 den 25.07. 22 25.07. 22 105

107 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu 1 den 26.07. 22 26.07. 22 98;106

108 Osazení prefamonolitických stropních panelů 2 dny 27.07. 22 28.07. 22 107

109 Výztuž filigránových stropů 1 den 29.07. 22 29.07. 22 108

110 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní 
konstrukce

1 den 30.07. 22 30.07. 22 109

111 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku 1 den 05.08. 22 05.08. 22 113FS+2 dny

112 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace 1 den 01.08. 22 01.08. 22 110

113 Realizace ŽB věnce 1 den 02.08. 22 02.08. 22 112

114 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek 1 den 08.08. 22 08.08. 22 113FS+4 upl.dny;115

115 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště 1 den 06.08. 22 06.08. 22 111

116 Montáž stavebního výtahu 1 den 03.08. 22 03.08. 22 113

117 6.NP 23 dny 02.08. 22 27.08. 22

118 Vytyčení výtahové šachty, stěn, sloupů a otvorů 1 den 03.08. 22 03.08. 22 113

119 Montáž pomocného lešení 1 den 02.08. 22 02.08. 22 166

120 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (šachta) 2 dny 04.08. 22 05.08. 22 116;118;119

121 Zdění nosného zdiva včetně osazení překladů 6 dny 06.08. 22 12.08. 22 120

122 Demontáž pomocného lešení 1 den 13.08. 22 13.08. 22 121

123 Podstojkování + bednění dobetonávek stropu 1 den 15.08. 22 15.08. 22 114;122

124 Osazení prefamonolitických stropních panelů 2 dny 16.08. 22 17.08. 22 123

125 Výztuž filigránových stropů 1 den 18.08. 22 18.08. 22 124

126 Provedení nabetonávek, zálivky spár a dobetonávek stropní 
konstrukce

1 den 19.08. 22 19.08. 22 125

127 Montáž balkonové desky včetně ISO nosníku 1 den 25.08. 22 25.08. 22 129FS+2 dny

128 Bednění stropního věnce + uložení tep. izolace 1 den 20.08. 22 20.08. 22 126

129 Realizace ŽB věnce 1 den 22.08. 22 22.08. 22 128

130 Odbednění ŽB věnce a dobetonávek 1 den 27.08. 22 27.08. 22 129FS+4 upl.dny;131

131 Uložení prefabrikovaných podest a ramen schodiště 1 den 26.08. 22 26.08. 22 127

132 Odstojkování 1.NP - 6.NP 2 dny 26.08. 22 27.08. 22 130FF

133 Montáž stavebního výtahu 1 den 23.08. 22 23.08. 22 129

134 TE 04 - ZASTŘEŠENÍ 16 dny 23.08. 22 09.09. 22

135 Střešní konstrukce 16 dny 23.08. 22 09.09. 22

136 Vytyčení výtahové šachty a stěn atiky 1 den 23.08. 22 23.08. 22 129

137 Zdění tvárnic ztraceného bednění včetně betonáže (atika + 
šachta) + montáž PZD panelů

2 dny 24.08. 22 25.08. 22 133;136;171

138 Osazení větracích hlavic a vpustí 1 den 26.08. 22 26.08. 22 137

139 Penetrace + hydroizolace střechy (SBS modifikovaný pás) 3 dny 26.08. 22 29.08. 22 138SS

140 Provedení tepelné izolace EPS 240mm a spádových klínů + 
separační vrstva

5 dny 30.08. 22 03.09. 22 139

141 Provedení hydroizolace PVC-P 2 dny 05.09. 22 06.09. 22 140

142 Usazení OSB desky tl. 22mm + záchytný systém 1 den 07.09. 22 07.09. 22 141

143 Montáž hromosvodu + anténní stožár + výlezu na střechu 1 den 08.09. 22 08.09. 22 142

144 Ukotvení plechu okapnice K4 spojovacím materiálem 1 den 09.09. 22 09.09. 22 143

145 TE 05 - PŘÍČKY A HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 93 dny 09.06. 22 24.09. 22

146 1.NP 66 dny 09.06. 22 24.08. 22

147 Realizace olejovzdorného nátěru - podlaha, stěny výtahové 
šachty

2 dny 15.08. 22 16.08. 22 121FS+1 den

148 Provedení stoupacího potrubí TZB 7 dny 17.08. 22 24.08. 22 147

149 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách 1 den 07.07. 22 07.07. 22 182SS+1 den

150 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení 6 dny 09.06. 22 15.06. 22 74

151 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek 3 dny 16.06. 22 18.06. 22 150

152 Provedení rozvodů připojovacího potrubí TZB 1 den 21.06. 22 21.06. 22 150;183

153 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky 8 dny 22.06. 22 30.06. 22 152

154 2.NP 13 dny 02.07. 22 16.07. 22

155 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách 1 den 08.07. 22 08.07. 22 149

156 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení 3 dny 02.07. 22 05.07. 22 90

157 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek 2 dny 06.07. 22 07.07. 22 156;151

158 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky 10 dny 06.07. 22 16.07. 22 153;156

159 3.NP 27 dny 09.07. 22 09.08. 22

160 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách 1 den 09.07. 22 09.07. 22 155

161 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení 3 dny 26.07. 22 28.07. 22 106

162 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek 2 dny 29.07. 22 30.07. 22 161;157

163 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky 10 dny 29.07. 22 09.08. 22 158;161

164 4.NP 36 dny 11.07. 22 20.08. 22

165 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách 1 den 11.07. 22 11.07. 22 160

166 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení 3 dny 29.07. 22 01.08. 22 161

167 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek 2 dny 02.08. 22 03.08. 22 166;162

168 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky 10 dny 10.08. 22 20.08. 22 163;166

169 5.NP 45 dny 12.07. 22 01.09. 22

170 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách 1 den 12.07. 22 12.07. 22 165

171 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení 3 dny 15.08. 22 17.08. 22 122

172 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek 2 dny 18.08. 22 19.08. 22 171;167

173 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky 10 dny 22.08. 22 01.09. 22 168;171FS-2 dny;148FS-4 dny

174 6.NP 64 dny 13.07. 22 24.09. 22

175 Provedení protipožárních ucpávek ve stoupacích šachtách 1 den 13.07. 22 13.07. 22 170

176 Zdění příček + montáž/demontáž pomocného lešení 3 dny 07.09. 22 09.09. 22 137;130;132;141

177 Osazení výplní otvorů a revizních dvířek 3 dny 10.09. 22 13.09. 22 176;172

178 Hrubé rozvody TZB + těsnící zkoušky 10 dny 14.09. 22 24.09. 22 173;176;177

179 Demontáž stavebního jeřábu 1 den 07.09. 22 07.09. 22 141

180 TE 06 - VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 107 dny 16.06. 22 18.10. 22

181 1.NP 25 dny 16.06. 22 14.07. 22

182 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) 6 dny 06.07. 22 12.07. 22 184

183 Realizace stropního akusticky - tepelného podhledu v 
neobytných místnostech 1.NP

4 dny 16.06. 22 20.06. 22 150

184 Omítky stropu - stěrka v neobytných místnostech 1.NP 2 dny 04.07. 22 05.07. 22 187FS+8 upl.dny

185 Montáž SDK stropních podhledů 2 dny 13.07. 22 14.07. 22 182

186 Montáž podlahové izolace (EPS, PE + MIRELON) 4 dny 20.06. 22 23.06. 22 151

187 Lití anhydritové podlahy, tl. 80 mm 1 den 24.06. 22 24.06. 22 186

188 2.NP 25 dny 08.07. 22 05.08. 22

189 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) 5 dny 25.07. 22 29.07. 22 192FS+8 upl.dny

190 Montáž SDK stropních podhledů 6 dny 30.07. 22 05.08. 22 189

191 Montáž podlahové izolace (tuhé desky, EPS, PE + MIRELON) 7 dny 08.07. 22 15.07. 22 157

192 Lití anhydritové podlahy, tl. 80 mm 1 den 16.07. 22 16.07. 22 191;187

193 3.NP 39 dny 24.06. 22 08.08. 22

194 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) 5 dny 27.07. 22 01.08. 22 182;197FS+8 upl.dny

195 Montáž SDK stropních podhledů 6 dny 02.08. 22 08.08. 22 194;185

196 Montáž podlahové izolace (tuhé desky, EPS, PE + MIRELON) 7 dny 24.06. 22 01.07. 22 186

197 Lití anhydritové podlahy, tl. 80 mm 1 den 18.07. 22 18.07. 22 196;192

198 4.NP 24 dny 16.07. 22 12.08. 22

199 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) 5 dny 03.08. 22 08.08. 22 189;202FS+8 upl.dny

200 Montáž SDK stropních podhledů 6 dny 06.08. 22 12.08. 22 190

201 Montáž podlahové izolace (tuhé desky, EPS, PE + MIRELON) 7 dny 16.07. 22 23.07. 22 191

202 Lití anhydritové podlahy, tl. 80 mm 1 den 25.07. 22 25.07. 22 201;197

203 5.NP 39 dny 02.07. 22 16.08. 22

204 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) 5 dny 04.08. 22 09.08. 22 194;207FS+8 upl.dny

205 Montáž SDK stropních podhledů 6 dny 10.08. 22 16.08. 22 195;204

206 Montáž podlahové izolace (tuhé desky, EPS, PE + MIRELON) 7 dny 02.07. 22 09.07. 22 196

207 Lití anhydritové podlahy, tl. 80 mm 1 den 26.07. 22 26.07. 22 202;206

208 6.NP 22 dny 23.09. 22 18.10. 22

209 Omítání stěn a spodní hrany schodiště (včetně zakrytí otvorů) 5 dny 08.10. 22 13.10. 22 199;212FS+8 upl.dny

210 Montáž SDK stropních podhledů 4 dny 14.10. 22 18.10. 22 200;209

211 Montáž podlahové izolace (tuhé desky, EPS, PE + MIRELON) 5 dny 23.09. 22 28.09. 22 201;178FS-2 dny

212 Lití anhydritové podlahy, tl. 80 mm 1 den 29.09. 22 29.09. 22 211;207

213 TE 07 - DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE 93 dny 26.08. 22 12.12. 22

214 Přípojky 3 dny 22.10. 22 25.10. 22

215 Realizace vodovodní přípojky (vytyčení, výkop, uložení, 
zaměření, zásyp, hutnění)

1 den 22.10. 22 22.10. 22 220

216 Realizace přípojky silnoproudu (vytyčení, výkop, uložení, 
zaměření, zásyp, hutnění)

1 den 24.10. 22 24.10. 22 215

217 Realizace přípojky slaboproudu (vytyčení, výkop, uložení, 
zaměření, zásyp, hutnění)

1 den 25.10. 22 25.10. 22 216

218 1.NP-6.NP 93 dny 26.08. 22 12.12. 22

219 Montáž výtahu 3 dny 19.10. 22 21.10. 22 210

220 Montáž kotelny 1 den 21.10. 22 21.10. 22 219FF

221 Osazení vchodových dveří 1 den 22.10. 22 22.10. 22 219

222 Provedení keramických obkladů a dlažeb (hydroizolace, 
penetrace, usazení van, montáž, spárování)

17 dny 26.08. 22 14.09. 22 187FS+62 upl.dny;175

223 Tmelení SDK podhledů 5 dny 19.10. 22 24.10. 22 205;210

224 Kompletace TZB (elektro, vzduchotechnika) 19 dny 30.08. 22 20.09. 22 222SS+3 dny

225 Malba stěn a stropů 17 dny 25.10. 22 12.11. 22 220SS;221;223SS+5 dny

226 Provedení vinylových podlah včetně soklu 12 dny 14.11. 22 26.11. 22 225;224FF+1 den

227 Osazení obložkových zárubní a dveřních křídel 7 dny 21.11. 22 28.11. 22 226FF+1 den

228 Osazení vnitřních parapetů + montáž schodišťového zábradlí 3 dny 29.11. 22 01.12. 22 227

229 Montáž sanity - WC, umyvadla, sprchové kouty 8 dny 23.11. 22 01.12. 22 228FF

230 Osazení otopných těles + hasících přístrojů a čidel na detekci 
požáru

4 dny 30.11. 22 03.12. 22 229FS-2 dny

231 Úklid bytového domu 7 dny 05.12. 22 12.12. 22 230

232 TE 08 - VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 56 dny 10.09. 22 14.11. 22

233 Fasáda 42 dny 10.09. 22 28.10. 22

234 Přemístění výtahu + stavba lešení 5 dny 10.09. 22 15.09. 22 179;144

235 Provedení KZS (TI, kotvení, oplechování parapetů, základní 
vrstva se skelnou síť.)

18 dny 16.09. 22 06.10. 22 234

236 Provedení vnější omítky + marmolit 4 dny 17.10. 22 20.10. 22 235;239

237 Kotvení hromosvodu 3 dny 26.10. 22 28.10. 22 241FF

238 Balkóny + Terasa 40 dny 29.09. 22 14.11. 22

239 Provedení spodních omítek balkónu 2 dny 14.10. 22 15.10. 22 209;235FF;240

240 Izolace balkónů + terasa 4 dny 29.09. 22 03.10. 22 211

241 Montáž venkovní dlažby včetně spárování (balkóny + terasa) 7 dny 21.10. 22 28.10. 22 236

242 Montáž zastřešení terasy, balkónových zábradlí a dalších 
klempířských prvků

9 dny 29.10. 22 08.11. 22 237

243 Demontáž stavebního výtahu a lešení 5 dny 09.11. 22 14.11. 22 242

244 TE 09 - TERENNÍ ÚPRAVY 29 dny 26.10. 22 28.11. 22

245 Okolí stavby 29 dny 26.10. 22 28.11. 22

246 Odstranění zařízení staveniště (buňkoviště, mycí linka, oplocení,
přípojky)

2 dny 26.10. 22 27.10. 22 217

247 Hrubé terénní úpravy 3 dny 27.10. 22 29.10. 22 246FS-1 den

248 Připojení veřejného osvětlení (vytyčení, výkopy, osazení, zásyp) 4 dny 05.11. 22 09.11. 22 250

249 Realizace betonové dlažby přístupové komunikace (výkop, 
obruby, podsypy, pokládka, zapískování)

17 dny 02.11. 22 21.11. 22 250SS+3 dny;243FF+5 dny

250 Realizace parkoviště (výkop, podkladní vrstvy, rošty z recykl. 
plastu)

6 dny 29.10. 22 04.11. 22 247SS+2 dny

251 Finální terénní úpravy (úklid staveniště, čisté ter. úpravy, sadové
úpravy, výsev trávy)

6 dny 22.11. 22 28.11. 22 249;248

252 TE 10 - PŘEJÍMKA STAVBY 12 dny 05.12. 22 17.12. 22

253 SO 01 - Bytový dům 12 dny 05.12. 22 17.12. 22

254 Revize a zkoušky (výměň. stanice, topná zkouška, vodovod, 
výtah, elektro)

2 dny 05.12. 22 06.12. 22 230

255 Zkušební provoz 5 dny 07.12. 22 12.12. 22 254;251

256 Odstranění vad a nedodělků 4 dny 13.12. 22 16.12. 22 255FS-1 den;231

257 Finální předání stavby investorovi + kolaudace 1 den 17.12. 22 17.12. 22 256
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4.7 GRAF SPOTŘEBY FINANCÍ

při výpočtu vycházeno z cenových ukazatelů pro rok 2021 [41]

Obor výstavby 803 Budovy pro bydlení
Skupina staveb 803.1 Domy bytové typové
Kontr.mat. řešení svislá nosná kce. zděná z cihel, tvárnic, bloků

Průměrná cena 5405 Kč / m3

Obestavěný  prostor 8736 m3

Cena SO - 01 47 218 080 Kč bez DPH

Dle informací o veřejné zakázce je předpokládaná hodnota
63 424 896 Kč bez DPH

DPH (21%) 13 319 228 Kč
Cena s DPH 76 744 124 Kč

Hrubý propočet spotřeby financí
TECHNOLOGICKÁ ETAPA PROCENTO ČÁSTKA MĚSÍC PROCENTO ČÁSTKA

00 PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE 3,7% 2 839 533 Kč ÚNOR 1,90% 1 458 138 Kč
01 ZÁKLADOVÉ KOSTRUKCE 4,9% 3 760 462 Kč BŘEZEN 4,30% 3 299 997 Kč
03 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 21,4% 16 423 243 Kč DUBEN 6,70% 5 141 856 Kč
04 ZASTŘEŠENÍ 5,4% 4 144 183 Kč KVĚTEN 6,30% 4 834 880 Kč
05 PŘÍČKY A HRUBÉ VNITŘNÍ PRÁCE 19,7% 15 118 592 Kč ČERVEN 10,00% 7 674 412 Kč
06 VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 17,7% 13 583 710 Kč ČERVENEC 10,40% 7 981 389 Kč
07 DOKONČOVACÍ PRÁCE A KOMPLETACE 17,0% 13 046 501 Kč SRPEN 11,90% 9 132 551 Kč
08 VNĚJŠÍ ÚPRAVY POVRCHŮ 6,6% 5 065 112 Kč ZÁŘÍ 16,60% 12 739 525 Kč
09 TERENNÍ ÚPRAVY 3,6% 2 762 788 Kč ŘÍJEN 12,90% 9 899 992 Kč
∑ 100% 76 744 124 Kč LISTOPAD 12,50% 9 593 016 Kč

PROSINEC 6,50% 4 988 368 Kč
∑ 100,00% 76 744 124 Kč
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