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5 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Průvodní část 

5.2.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč  

Druh stavby:   novostavba 

Účel stavby:   bytový dům 

Katastrální území:  Třebíč, p.č. 1037/28 

Kraj:    Vysočina 

 

5.2.2 Popis objektu 

Stavba je rozdělena do 8 objektů. Bytový dům je zde označen jako SO 01. 

Hlavní objekt SO 01 obsahuje 5 nadzemních podlaží, ve kterých je situováno celkově 

25 samostatných bytových jednotek. Střešní konstrukce je plochá s foliovou krytinou. 

Hlavní vstup do objektu je situován z jižní strany pozemku (od hlavní komunikace) 

do 1.NP. Vstup ze severní strany je s ohledem na konfiguraci terénu umístěn 

do mezipatra schodiště mezi 1.NP a 2.NP. [PD] 

Dalším stavebním objektem na pozemku je parkovací stání společně 

s komunikací a chodníky. Jednotlivé navržené přípojky, přeložky, sadové úpravy 

a veřejné osvětlení následně tvoří zbylé stavební objekty. 

 Technická část 

5.3.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, oplocení, příjezdy a přístupy 

5.3.1.1 Rozsah a stav staveniště 

 Lokalita novostavby bytového domu se nachází v zastavěném území města 

na jižním okraji sídliště Brněnská-východ na parcele č.p.1037/28. Staveniště je mírně 

svažité k jihu. Pozemek je nezastavěný, nachází se na něm pouze několik skupin 

zeleně, které budou během výstavby odstraněny. Na východním okraji pozemku 

je u komunikace vybudováno veřejné parkoviště, jehož část bude sloužit 

jako sekundární vjezd na staveniště. [PD] 
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 Zařízení staveniště se bude nacházet převážně v severovýchodní části. 

Umístění jednotlivých buněk bude zakresleno ve výkresové části zařízení staveniště. 

Celé staveniště bude dále odděleno oplocením TOI TOI. [7] 

5.3.1.2 Přistup na staveniště 

 Z jižní a východní strany pozemku budou vybudovány vstupní brány 

a vjezdy/výjezdy pro osobní automobily a mechanizaci. U každého výjezdu 

bude umístěna vrátnice. Dělníci přicházející na stavbu budou nahodile kontrolováni 

dechovou zkouškou na alkohol. Dále pomocí digitálního systému budou hlásit příchod 

a odchod ze stavby. 

5.3.1.3 Oplocení staveniště 

 Stavební pozemek není oplocen stávajícím oplocením. Z tohoto důvodu bude 

navrženo mobilní oplocení TOI TOI o výšce 2 m. V místě napojení na dopravní 

a technickou infrastrukturu bude navíc zřízena vstupní brána a uzamykatelná branka 

pro pracovníky.  

 

Technické parametry obilního oplocení TOI TOI: 

Průměr trubky:   30 mm horizont. / 42 mm vertikál. 

Rozměr pole:    3 472 x 2 000 mm 

Povrchová úprava:   žárový zinek  

Obr. 1 Vstupní branka [7] Obr. 2 Mobilní oplocení [7] 
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5.3.1.4 Určení záboru 

 Jelikož se všechny inženýrské sítě nacházejí na pozemku investora, zábor 

komunikace z tohoto důvodu použit nebude. Ve fázi dokončovacích prací však bude 

nutný zábor kvůli napojení parkoviště a parkovacích stání na stávající komunikaci 

(od 24.10.2022 do 29.10.2022). Pruh záboru musí mít minimální šířku 1,5 m a probíhá 

přes celou jižní stranu staveniště (cca 95 m). Z tohoto důvodu bude vytvořena objízdná 

trasa přes ulice Na Kopcích a Na Spravedlnosti.  

5.3.2 Sítě technické infrastruktury 

 Před započetím prací je nutné vytyčit všechny stávající podzemní inženýrské 

sítě. Podmínkou pro zahájení stavby jsou též přeložky kabelu NEJ.CZ a CETIN 

zpracované v samostatné dokumentaci. [PD] 

5.3.2.1 Kanalizace dešťová 

 Na řešeném území jsou stávající přípojky pro přepokládanou výstavu bytových 

domů – z nich budou využity pouze dvě přípojky dešťové kanalizace, jedna splašková 

a ostatní budou zrušené. 

Obr. 3 Objízdná trasa [8] 
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 Odvod dešťových vod ze střech stavby bude řešen střešními vpustěmi 

s elektrickým vyhříváním. Svislé plastové, hlukově izolované potrubí bude vedeno 

v instalačních šachtách. Ležaté svody dešťové kanalizace budou od jednotlivých 

svislých svodů vedeny pod podlahou 1. NP a prostřednictvím venkovního ležatého 

potrubí svedeny do podzemní nádrže na využití pro splachování (V = 10,9 m3). 

Z nádrže bude dále voda odtékat stávající dešťovou přípojkou na pozemku. 

Po skončení všech montážních prací bude provedena zkouška těsnosti vodou 

a kouřem. Dešťové kanalizační potrubí je navrženo z materiálu PVC KG 100 

s minimálním spádem 3 %. 

5.3.2.2 Kanalizace splašková 

 Od jednotlivých zařizovacích předmětů bude vedeno plastové odpadní potrubí 

připojené k plastovým stoupačkám, hlukově izolovaným, vedeným v instalačních 

šachtách. Ty budou v 1. NP osazeny čistícími kusy a nad střešním pláštěm osazeny 

ventilačními hlavicemi. Veškeré zařizovací předměty, potrubí a zařízení budou 

běžných typů a materiálů. Ležaté svody splaškové kanalizace budou od jednotlivých 

svislých svodů vedeny pod podlahou 1. NP stavby prostupy v základových 

konstrukcích před revizní šachtu do stávající splaškové kanalizační přípojky 

na pozemku. Kanalizační potrubí je navrženo z materiálu PVC KG 200 s minimálním 

spádem 3 %. 

5.3.2.3 Vodovod 

 Objekt bude zásobován z nové vodovodní přípojky PE 50 (DN 40) napojené 

na vodovodní řád. Napojení řádu bude provedeno vysazením T-kusu. Potrubí 

je vedeno od navrtávky ručním výkopem pod zpevněnou plochou po pozemku 

investora cca 7 m skrz základovou konstrukci do technické místnosti, kde je ukončené 

vodoměrnou sestavou. Pro splachování WC bude využita dešťová voda z nádrže 

pro využití dešťových vod. 

5.3.2.4 Teplovod 

 Do tlakově nezávislé výměníkové stanice vede potrubím teplovod 80/60 °C, 

max. tlak 0,6MPa. Připojovací potrubí povede skrz veřejnou komunikaci na pozemku 

p.č. 2345 v délce cca 7 m a dále přes pozemek investora do objektu.  
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5.3.2.5 Elektřina 

 Zásobování elektrickou energií nově plánovaného BD bude provedeno 

rozšířením stávající distribuční soustavy NN ze stávající rozpojovací skříně SR, 

která je osazena na JZ nároží sousední stavby p.č.st. 7965. Do uvedené stávající SR 

jsou z nedaleké trafostanice (TS na p.č.st. 6518) vedeny dva paralelní kabely NN typu 

NAYY4x150 mm2. Jeden ze dvou uvedených kabelů NAYY 4x150 mm2 bude stažen, 

napojován a přiveden do nově plánované SR předmětné novostavby BD. 

5.3.3 Napojení staveniště na zdroj elektřiny a vody 

5.3.3.1 Zásobování staveniště elektrickou energií 

 Jako zdroj elektřiny bude sloužit rozpojovací skříň SR, osazená na JZ nároží 

sousedního objektu. Na skříň bude napojen hlavní staveništní rozvaděč s podružným 

měřením el energie. Rozvody k jednotlivým rozvaděčům budou vedeny 

v chráničkách. [9] 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

S =  
K

cos μ
∗ (β1 ∗ ∑P1 + β2 ∗ ∑P2 + β3 ∗ ∑P3) 

S  maximální současný zdánlivý příkon 

K koeficient ztrát napětí v síti (K=1,1) 

β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (β1 = 0,7) 

β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (β2 = 1,0) 

β3 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (β3 = 0,8) 

cos μ průměrný účiník spotřebičů (cos μ = 0,5 až 0,8) 

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů [kW] 

P2 součet výkonů venkovního osvětlení [kW] 

P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel [kW] 
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Stroje a zařízení – P1    

ZAŘÍZENÍ PŘÍKON (kW) MNOŽSTVÍ 
CELKEM 

(kW) 

Věžový jeřáb LIEBHERR 
22 1 22 

Pila na řezání tvárnic 
3,2 1 3,2 

Příklepová vrtačka 
2 2 4 

Omítací stroj 
4 2 8 

Celkem (kW) 
∑P1= 37,2 

Venkovní osvětlení – P2    

ZAŘÍZENÍ PŘÍKON (kW) MNOŽSTVÍ 
CELKEM 

(kW) 

Venkovní osvětlení 
0,5 4 2 

Celkem (kW) 
∑P2 2 

Vnitřní osvětlení a vytápění – P3    

ZAŘÍZENÍ PŘÍKON (kW) MNOŽSTVÍ 
CELKEM 

(kW) 

Buňky – vedení, TDI 
2,3 2 4,6 

Buňky – šatny 
1,15 5 5,75 

Buňky – hygiena 
1,8 1 1,8 

Uzamykatelný sklad 
- - - 

Celkem (kW) 
∑P3 12,15 

Tab. 1,2,3 Příkony jednotlivých zařízení [sestavil autor práce] 

 

S =  
K

cos μ
∗ (β1 ∗ ∑P1 + β2 ∗ ∑P2 + β3 ∗ ∑P3)

=  
1,1

cos 0,7
∗ (0,7 ∗ 37,2 + 1 ∗ 2 + 0,8 ∗ 12,15) =  𝟒𝟏, 𝟓𝟒 𝐤𝐕𝐀 

 Celková spotřeba elektrické energie na stavbě je 41,54 kVA. Napojení 

elektrické energie musí vyhovovat požadovanému staveništnímu příkonu. 

5.3.3.2 Zásobování staveniště vodou 

 Zásobování vodou pro účel výstavby bude řešeno vybudováním vodovodní 

přípojky pro objekt. Na přípojku bude osazen vodoměr pro staveniště a po dokončení 

stavebních prací bude vodoměr přesazen do bytového domu. [9] 
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Bilance potřeby užitkové vody: 

Qn =
∑Pn ∗ kn

(t ∗ 3600)
 

Qn vteřinová spotřeba vody 

Pn spotřeba vody za směnu 

kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (kn1 = 1,6 ; kn2 = 2,7 ; kn3 = 1,25) 

t doba odběru vody (t = 8 h) 

Voda pro stavební účely - Pn1     

ČINNOST MJ MNOŽSTVÍ 

NORMA 

SPOTŘEBY 

(l) 

POTŘEBNÉ 

MNOŽSTVÍ 

VODY (l) 

Ošetřování betonových konstrukcí m3 7 80 560 

Zdění nosného zdiva m3 39 150 5850 

Celkem (l)   ∑P1= 6410 

Voda pro  hygienické potřeby - Pn2     

ČINNOST MJ MNOŽSTVÍ 

NORMA 

SPOTŘEBY 

(l) 

POTŘEBNÉ 

MNOŽSTVÍ 

VODY (l) 

Hygienické účely pracovník 14 40 560 

Celkem (l)   ∑P2 560 

Voda pro technické účely - Pn3     

ČINNOST MJ MNOŽSTVÍ 

NORMA 

SPOTŘEBY 

(l) 

POTŘEBNÉ 

MNOŽSTVÍ 

VODY (l) 

Mytí auto v mycím rámu auta 10 240 2400 

Mytí pracovních pomůcek - - - 400 

Celkem (l)   ∑P3 2800 

Tab. 2 Potřebné množství vody [sestavil autor práce] 

Qn =
∑Pn ∗ kn

(t ∗ 3600)
=

(6410 ∗ 1,6 + 560 ∗ 2,7 + 2800 ∗ 1,25)

(8 ∗ 3600)
= 𝟎, 𝟓𝟑 𝐥/𝐬 

5.3.3.3 Zásobování staveniště vodou pro požární účely 

 V případě požáru bude využito stávajícího hydrantu. 

𝑄𝑛 = 𝑉 ∗ 𝑁 

Qn celkové množství požární vody 

V  potřeba požární vody (V = 10 m3) 

N stupeň požární bezpečnosti úseku (N = 1,8 m) 

Qn = 10 ∗ 1,8 =   𝟏𝟖 𝐥/𝐬 
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5.3.3.4 Likvidace splaškových vod 

 Pro zařízení stavby jsou navrženy mobilní WC a fekální tank o objemu 8000 l 

umístěný pod koupelnovou buňku. Všechna zařízení budou pravidelně čištěna a obsah 

odvážen.   

5.3.4 Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

 Celé staveniště bude oploceno a u obou vjezdů (vstupů) označeno nápisy 

„VSTUP NA STAVENIŠTĚ“ a „NEPOVOLENÝM VSTUP ZAKÁZÁN!“ 

Mimopracovní dobu bude vstup na staveniště uzamčen. 

5.3.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochran. zájmů 

 Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby. Znečištěná vozidla budou 

před výjezdem očištěna v mycím rámu u výjezdu ze staveniště. Během stavby může 

dojít vlivem klimatických podmínek ke zvýšené hlučnosti a prašnosti. Stavba 

nevyžaduje změny nebo omezení stávajícího silničního provozu. Po dokončení díla 

budou všechny dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 

5.3.6 Vliv na životní prostředí 

 Stavbou zařízení staveniště nedojde k narušení podmínek pro ochranu 

životního prostředí. Během stavby může dojít vlivem klimatických podmínek 

ke zvýšené hlučnosti a prašnosti. Tyto jevy budou v nejvyšší možné míře eliminovány 

zhotovitelem stavby. Na stavbu se nepožadují žádné zvláštní opatření pro ochranu 

životního prostředí. 

5.3.6.1 Odpady 

 Při realizaci bude dodržován zákon o odpadech č.541/2020 Sb. Odpady vzniklé 

při stavbě budou tříděny a postupně odváženy na příslušné skládky. Na staveništi bude 

pro tento účel vyhrazené místo na kontejnery pro třídění stavebního odpadu. [10] 

Dělení odpadů: - papír 

   - plast 

   - suť    

   - komunální odpad 

   - zemina po výkopových pracích 
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5.3.7 Řešení zařízení staveniště 

5.3.7.1 Staveništní komunikace 

 Během zemních prací se zbudují zpevněné plochy pro staveništní komunikaci 

a přilehlé plochy. Zpevněné plochy budou vytvořeny ze směsného recyklátu frakce 

32/63 mm, který v pozdější fázi výstavby poslouží jako podkladní vrstva pro parkovací 

stání.  Zpevněné plochy budou provedeny po sejmutí ornice. U výjezdu ze staveniště 

bude umístěn mycí rám sloužící k očištění vozidel vyjíždějících na hlavní komunikaci.  

 

5.3.7.2 Stavební buňky 

 Návrh buněk se pro každou technologickou etapu provádí zvlášť. Buňky budou 

na místo dopraveny pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

 

Obr. 5 Kontejner na tříděný odpad [11] Obr. 4 Vanový kontejner [11] 

Obr. 6 Mycí rampa [12] Obr. 7 Mytí nakladače [12] 
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 a) Šatny, vedení stavby, TDI a umývárna 

 Pro hlavní provoz budou použity stavební buňky typu „TOI TOI BK 1“. Buňky 

budou sloužit jako šatny pro dělníky, vedení stavby, stavební dozor a sprchy. Buňky 

budou umístěny do severovýchodní části staveniště a budou napojeny na staveništní 

přípojku vody a elektřiny. 

Technická data: 

Šírka:  2 438 mm 

Délka:  6 058 mm 

Výška:  2 800 mm  

El. přípojka: 380 V/32 A 

 b) Vrátnice 

 Pro ostrahu stavby budou použity stavební buňky typu „TOI TOI BK 2“ 

umístěné u vjezdů na staveniště.  

Technická data: 

Šírka:  2 438 mm  

Délka:  3 000 mm 

Výška:  2 800 mm  

El. přípojka: 380 V/32 A 

  

Obr. 9 Půdorys buňky BK1 [13] Obr. 8 Pohled na buňku BK1 [13] 

Obr. 11 Půdorys buňky BK2 [14] Obr. 10 Pohled na buňku BK2 [14] 
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 c) WC 

 Na stavbě bude použita mobilní toaleta „TOI TOI 

FRESH“ s mytím rukou. Toaleta obsahuje fekální nádrž, 

která bude pravidelně vyvážena.  

Technická data: 

Šírka:  1 200 mm  

Délka:  1 200 mm 

Výška:  2 300 mm  

Hmotnost: 123 kg 

 

 c) Uzamykatelné sklady 

 V pozdější fázi výstavby budou na staveniště umístěny stavební buňky typu 

„TOI TOI LK1“. Budou sloužit jako sklady nářadí a materiálu citlivého na styk 

s vodou či nízkou teplotou. Tyto sklady se budou nacházet v jihovýchodní části 

staveniště. 

Technická data: 

Šírka:  2 438 mm  

Délka:  6 058 mm 

Výška:  2 591 mm  

 

 

 

Dimenzování zařízení staveniště [17] 

I. Etapa – Zemní práce 

Vedení stavby:  2 pracovníci 

Maximální počet dělníků: 11 pracovníků 

Minimální plocha šaten: 11*1,25 = 13,75 m2 

Počet WC (do 50 mužů): 2 sedadla a 2 mušle 

Obr. 12 Mobilní WC [15] 

Obr. 13 Pohled na buňku LK1 [16] 

Obr. 14 Půdorys buňky LK1 [16] 



DP – STP – Bytový dům v obci Třebíč 

Bc. Daniel Šrám 

ČVUT v Praze 

Fakulta stavební 

 

14 

 

Návrh:    1x šatna pro dělníky 

    1x šatna pro vedení a TDI 

    1x umývárna 

    2x vrátnice 

    2x mobilní WC 

 

II. Etapa – Hrubá stavba 

Vedení stavby:  2 pracovníci 

Maximální počet dělníků: 29 pracovníků 

Minimální plocha šaten: 29*1,25 = 36,25 m2 

Počet WC (do 50 mužů): 2 sedadla a 2 mušle 

Návrh:    5x šatna pro dělníky 

    2x šatna pro vedení a TDI 

    1x umývárna 

    2x vrátnice 

    4x mobilní WC 

 

III. Etapa – Dokončovací práce 

Vedení stavby:  2 pracovníci 

Maximální počet dělníků: 36 pracovníků 

Minimální plocha šaten: 36*1,25 = 45,00 m2 

Počet WC (do 50 mužů): 2 sedadla a 2 mušle 

Návrh:    5x šatna pro dělníky 

    2x šatna pro vedení a TDI 

    1x umývárna 

    2x vrátnice 

    4x mobilní WC 

    3x uzamykatelný sklad 

 

IV. Etapa – Dokončovací práce 

 V této fázi již nebudou stavební buňky na staveništi. Sklady materiálu, šatny 

a kanceláře pro vedení stavby budou vybudovány uvnitř objektu SO 01 

v prostorách 1.NP. 
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5.3.7.3 Sklady a skládky 

 Pro zdicí materiál, výztuž, bednění a stropní panely budou na staveništi 

vybudovány samostatné skládky umístěné vzhledem k pozici stavebního jeřábu. 

Ostatní materiály budou skladovány v uzamykatelných skladech nebo přímo v objektu 

SO 01 na předem určených místech tak, aby nebránily dalšímu postupu výstavby. 

 a) Ornice 

 Po sejmutí ornice bude v západní části pozemku zřízena deponie ornice o výšce 

2 m a přibližném objemu 155 m3. Zbytek ornice bude odvezen na skládku určenou 

městem Třebíč. Po dokončení stavebních prací bude ornice využita při terénních 

pracích. 

 b) Zemina 

 Celkový objem výkopů činí 578 m3, z čehož bude na pozemku ponecháno 

240 m3 pro další terénní práce. Zbytek zeminy bude postupně odvozen na předem 

učenou skládku. Deponie výkopů bude též umístěna ve východní části pozemku. 

Pro možnost pohybu stavebních strojů, bude zajištěn dostatečný prostor mezi hranou 

násypu a stavebním objekt. 

 c) Bednění a betonářská výztuž 

 Na staveništi bude umístěna jedna otevřená skládka pro bednění a jedna 

pro výztuž. Z důvodu použití prefa-monolitických stopních konstrukcí bude bednění 

použito převážně pro bednění ŽB věnců a stropních dobetonávek. Z toho důvodu 

není nutné dimenzovat rozměrově větší skládku pro bednění. Betonářská výztuž 

bude použita při realizaci stropních věnců a výztuži filigránových stropů. Výztuž 

bude mít vlastní otevřenou skládku. 

 d) Zdící materiál 

 Na staveništi bude umístěna skládka zdícího materiálu o celkové ploše 102 m2. 

Palety zdících materiálu jsou na stavbu naváženy po kamionech. Palety budou 

dále skládány na skládce u objektu hydraulickou rukou, případně stavebním jeřábem. 

Příčkové zdivo bude do jednotlivých podlaží usazeno jeřábem před montáží 

prefabrikovaných stropních desek. 
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 e) Prefabrikované dílce 

 Pro uskladnění filigránových panelů, stropních panelů SPIROLL 

a prefabrikovaných schodišťových ramen budou použity dvě otevřené skládky. 

 f) Sypké materiály 

 Materiály v pytlích náchylné na vlhkost, kontakt s vodou či mrazem budou 

skladovány v uzamykatelných kontejnerech nebo na předem určených místech 

ve stavebním objektu SO 01. 

 h) Stavební odpad 

 Na staveništi bude vytvořen prostor pro třídění stavebního odpadu (viz 5.2.6.1). 

 Zařízení staveniště – Výkopové práce 

 Zařízení staveniště – Hrubá stavba 

 Zařízení staveniště – Dokončovací práce 

 Zařízení staveniště – Terénní úpravy 

 

 - kapitoly 5.3–5.6 viz přílohy tohoto dokumentu 

 

 

 Rozbor dopravních procesů 

 Stavební pozemek se nachází v Třebíči. Oba vjezdy/výjezdy na stavbu jsou 

situované ze stávající asfaltové komunikace. 
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5.8.1 Odvoz zeminy, stavební suti, stavební materiály 

Poskytovatel služeb: Stavebniny Čikom 

Adresa:  Na Nivkách 277, 674 01 Třebíč 

Vzdálenost:  3,1 km 

Doba jízdy:  5 min 

5.8.2 Doprava čerstvého betonu na stavbu 

Poskytovatel služeb: CEMEX – Betonárka Třebíč 

Adresa:  Průmyslová 233, 674 01 Třebíč 

Vzdálenost:  2,8 km 

Doba jízdy:  4 min 

Obr. 15 Doprava na skládku [8] 

Obr. 16 Doprava čerstvého betonu [8] 
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5.8.3 Doprava prefabrikovaných konstrukcí 

Poskytovatel služeb: PREFA BRNO 

Adresa:  Havránkova 30/11, 619 00 Brno-Dolní Heršpice 

Vzdálenost:  41,9 km 

Doba jízdy:  43 min 

5.8.4 Návrh vertikální dopravy 

 Návrh vertikální dopravy byl zpracován v části 2.5 (řešení prostorové struktury 

– návrh zdvihacího prostředku). 

 Stanovení podmínek z hlediska BOZP 

 Při provádění stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a používat 

ochranné pracovní pomůcky. Je třeba také dodržet zákon 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při provádění stavebně-montážních 

prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických 

pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit 

plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. 

O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků, předávání 

pracovišť zhotovitelům a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního 

Obr. 17 Doprava prefabrikovaných konstrukcí [8] 
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deníku. Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni před započetím 

výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. 

 Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou, nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v předmětu 

své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí 

být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí. Všechny fyzické osoby 

pohybující se s vědomím stavby po staveništi musí být řádně proškoleny v rozsahu 

působnosti a své pracovní činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými 

pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně 

zodpovídá zhotovitel stavby a jim pověřené osoby. V průběhu realizace budou 

dodržena veškerá nařízení a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce. Je nutné rovněž 

respektovat jednotlivá nařízení a podmínky uvedené ve stavebním povolení 

a v jednotlivých částech projektu. [18] 

Další nařízení a zákony pro dodržování na staveništi: 

Zákon č.309/2006 Sb. 

 Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví). [19] 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. [20] 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. 

 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [21] 

Nařízení vlády č.378/2001 Sb. 

 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [22] 

 Orientační doba výstavby 

Předpokládané termíny: 

Zahájení výstavby bytového domu  14.2.2022 

Dokončení výstavby bytového domu  17.12.2022 
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DIPLOMOVÁ PRÁCE - STP

FAKULTA STAVEBNÍ

Bytový dům v obci Třebíč

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB (K 122)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Část: 5. Řešení zařízení staveniště

Souřadný systém S-JTSK Výškový systém B.p.v. ± 0,000 = 429,15 m n. m.

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
LEGENDA

NAVRŽENÉ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ, výšky 2 m - NEPRŮHLEDNÉ

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO NN

PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚL. KABELU

VODOVODNÍ ŘÁD

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

NAVRŽENÉ ROZVODY VODY PO STAVBĚ

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ TRASY NN

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

NAVRŽENÉ ROZVODY ELEKTRO PO STAVENIŠTI

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - DOKONČOVACÍ  PRÁCE

LEGENDA ZNAČEK A SYMBOLŮ

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VEŘEJNÁ PĚŠÍ KOMUNIKACE

OKOLNÍ OBJEKTY
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revizní šachty
dešťové kanal.

NAVRŽENÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

revizní šachta
splaškové kanal.
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DIPLOMOVÁ PRÁCE - STP

FAKULTA STAVEBNÍ

Bytový dům v obci Třebíč

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB (K 122)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Část: 5. Řešení zařízení staveniště

Souřadný systém S-JTSK Výškový systém B.p.v. ± 0,000 = 429,15 m n. m.

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
LEGENDA

NAVRŽENÉ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ, výšky 2 m - NEPRŮHLEDNÉ

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA  SDĚL. KABELU

PODZEMNÍ VEDENÍ SDĚL. KABELU

VODOVODNÍ ŘÁD

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

NAVRŽENÉ ROZVODY VODY PO STAVBĚ

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ TRASY NN

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO NN

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY

LEGENDA ZNAČEK A SYMBOLŮ

VEŘEJNÁ ZELEŇ

VEŘEJNÁ PĚŠÍ KOMUNIKACE

PARKOVACÍ STÁNÍ - ZASAKOVACÍ ROŠTY

STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ

HLAVNÍ STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ

STAVENIŠTNÍ OSA

KOMUNIKACE DLÁŽDĚNÁ- ZASAKOVACÍ ROŠTY

NAVRŽENÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NAVRŽENÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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revizní šachta
splaškové kanal.
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revizní šachty
dešťové kanal.

DRENÁŽNÍ VSAK NAPOJENÝ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI

revizní šachta
dešťové kanal.


