

# Karta projektu

č. PRJ20003

## Definování programu

Zákazník	<b>Dodací číslo</b> 4311016010	<b>Název projektu</b> 730B
	Číslo výkresu 0000022054 ind. AAE	Číslo nabídky N009-20
	Kontaktní osoba [redacted]	Číslo produktu 05628
	E-mail [redacted]	Vedoucí projektu [redacted]
	Telefon [redacted]	E-mail [redacted]
		Telefon [redacted]

## Plán programu

Zahrnout fáze  2.0 Návrh a vývoj produktu  3.0 Návrh a vývoj procesu

Na základě známých faktů byly se zákazníkem oboustranně odsouhlaseny následující rozhodné termíny

Prototypy	Předsériové vzorky	Vzorkování (#1)	Vzorkování (#2)	Vzorkování (#3)	Run@Rate	SOP	Úplný náběh
		01.08.2020	14.09.2020			01.12.2021	

## Schválení programu

V průběhu nabídkového řízení přezkoumalo vrcholové vedení všechny dostupné vstupy a na základě analýzy proveditelnosti a rizik všech relevantních faktorů učinilo následující rozhodnutí:

Program schválen  Program neschválen

Odůvodnění

Jednatel	Datum	Podpis
[redacted]	05.06.2020	

## Přezkoumání fází projektu

**2.0 NÁVRH A VÝVOJ PRODUKTU**

Všechny kroky plánované pro etapu Návrh a vývoj produktu byly realizovány.  
 Doposud nerealizované kroky v rámci etapy Návrh a vývoj produktu byly zahrnuty do Akčního plánu a jejich nynější neukončení nemá vliv na pokračování v další etapě.

Na základě podrobného přezkoumání aktuálních výstupů z fáze Návrh a vývoj produktu jménem průřezového týmu

doporučuji  nedoporučuji

pokračovat v realizaci projektu další etapou.

Odůvodnění

Vedoucí projektu	Datum	Podpis
[redacted]	19.07.2020	

**3.0 NÁVRH A VÝVOJ PROCESU**

Všechny kroky plánované pro etapu Návrh a vývoj procesu byly realizovány.  
 Doposud nerealizované kroky v rámci etapy Návrh a vývoj procesu byly zahrnuty do Akčního plánu a jejich nynější neukončení nemá vliv na pokračování v další etapě.

Na základě podrobného přezkoumání aktuálních výstupů z fáze Návrh a vývoj procesu jménem průřezového týmu

doporučuji  nedoporučuji

pokračovat v realizaci projektu další etapou.

Odůvodnění

Vedoucí projektu	Datum	Podpis
[redacted]	17.02.2021	

**4.0 VALIDACE PRODUKTU A PROCESU**

**Předání do sériové výroby**

Za proces	doporučuji předat	Jméno	Datum	Podpis
C1 Řízení projektů	<input type="checkbox"/> Ano			
C2 Nakupování	<input type="checkbox"/> Ano			
C3 Logistika	<input type="checkbox"/> Ano			
C4 Výroba	<input type="checkbox"/> Ano			
S3 Zajištění kvality	<input type="checkbox"/> Ano			

Všechny kroky plánované pro etapu Validace produktu a procesu byly realizovány.

Produkt byl předán do sériové výroby

Poznámka

Vedoucí projektu	Datum	Podpis
[redacted]		

## Vyhodnocení programu

Program bude na samostatném listu vyhodnocen  dne 30.05.2022 /  po vyrobení kusů.

Uzavřel [redacted] Datum