



- MILNIK**
- 5 PREDANI STAVENISTE, MILNIK
 - 95 PREDANI STAVBY, MILNIK
 - 10005 Zemní práce, bourání, SO 03 Kanal.prip
 - 10030 Hrubé konstrukce, SO 03 Kanal.prip
 - 10060 Vlastní konstrukce, SO 03 Kanal.prip
 - 10090 Dokončovací konstrukce, SO 03 Kanal.prip
 - 10095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO 03 Kanal.prip
 - 20005 Zemní práce, bourání, SO 04 Dest.kanal
 - 20030 Hrubé konstrukce, SO 04 Dest.kanal
 - 20060 Vlastní konstrukce, SO 04 Dest.kanal
 - 20090 Dokončovací konstrukce, SO 04 Dest.kanal
 - 20095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO 04 Dest.kanal
 - 30005 Zemní práce, bourání, SO 02 Vod.pripoj
 - 30030 Hrubé konstrukce, SO 02 Vod.pripoj
 - 30060 Vlastní konstrukce, SO 02 Vod.pripoj
 - 30090 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ, SO 02 Vod.pripoj
 - 30095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO 02 Vod.pripoj
 - 40005 Zemní práce, bourání, SO 07 Silnoproud
 - 40030 Hrubé konstrukce, SO 07 Silnoproud
 - 40060 Vlastní konstrukce, SO 07 Silnoproud
 - 40090 PRESUN HMOT TE 9, SO 07 Silnoproud
 - 40095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO 07 Silnoproud
 - 50005 Zemní práce, bourání, SO 05 Plyn.prip
 - 50030 Hrubé konstrukce, SO 05 Plyn.prip
 - 50060 Vlastní konstrukce, SO 05 Plyn.prip
 - 50090 Dokončovací konstrukce, SO 05 Plyn.prip
 - 50095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO 05 Plyn.prip
 - 60005 Zemní práce, bourání, SO01 HI. Objekt
 - 60010 Zakládání, SO01 HI. Objekt
 - 60020 Spodní stavba, SO01 HI. Objekt
 - 60030 Hrubá vrchní stavba, SO01 HI. Objekt
 - 60040 Střecha, SO01 HI. Objekt
 - 60050 Příchý,hrubé instalace, SO01 HI. Objekt
 - 60060 Omítky a potěry, SO01 HI. Objekt
 - 60070 Podlahy,povrchy, techn., SO01 HI. Objekt
 - 60080 Vnitřní kompletace, SO01 HI. Objekt
 - 60090 Vnější úpravy, SO01 HI. Objekt
 - 60095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO01 HI. Objekt
 - 70005 Zemní práce, bourání, SO 08 Slaboproud
 - 70030 Hrubé konstrukce, SO 08 Slaboproud
 - 70060 Vlastní konstrukce, SO 08 Slaboproud
 - 70090 Dokončovací konstrukce, SO 08 Slaboproud
 - 70095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO 08 Slaboproud
 - 80005 Zemní práce, bourání, SO 06 Zpev.ploch
 - 80030 Hrubé konstrukce, SO 06 Zpev.ploch
 - 80060 Vlastní konstrukce, SO 06 Zpev.ploch
 - 80090 Dokončovací konstrukce, SO 06 Zpev.ploch
 - 80095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO 06 Zpev.ploch
 - 90005 Zemní práce, bourání, SO 09 Sadovky
 - 90030 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ, SO 09 Sadovky
 - 90060 Vlastní konstrukce, SO 09 Sadovky
 - 90090 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU, SO 09 Sadovky
 - 90095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO 09 Sadovky
 - 100005 Zemní práce, bourání, SO 10 Vef.osve
 - 100030 Hrubé konstrukce, SO 10 Vef.osve
 - 100060 Vlastní konstrukce, SO 10 Vef.osve
 - 100090 Dokončovací konstrukce, SO 10 Vef.osve
 - 100095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO 10 Vef.osve

— činnost kritická
— činnost zpožděná
— činnost s rezervou
— milník
 v nejdříve možných termínech