

**ČESKÉ VYSOKÉ  
UČENÍ TECHNICKÉ  
V PRAZE**

**FAKULTA  
STAVEBNÍ  
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**DIPLOMOVÁ  
PRÁCE**

**STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOŠBATES**

**3. ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ STRUKTURY**

**2024**

**Bc. JAN  
DIBALA**

**VEDOUcí DIPLOMOVÉ PRÁCE:  
ING. TOMÁŠ VÁCHAL, PH.D., A.T.**

## **Obsah**

3. Technologický rozbor a normál



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
<b>Objekt A</b>											
101	<b>PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE</b>	<b>M2</b>	<b>156</b>	<b>13,00</b>	<b>0,280</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15.2.24</b>	<b>16.2.24</b>
0	Objekt A	/			100			1	0		
301	<b>HLOUBENĚ VYKOPÁVKY</b>	<b>M3</b>	<b>3480</b>	<b>0,00</b>	<b>0,290</b>	<b>1009</b>	<b>1009</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>15.2.24</b>	<b>8.3.24</b>
0	Objekt A				100			1	0		
131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	988,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	1041,12	0,00	1,000	0,00	0,00				
131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	446,19	0,00	1,000	0,00	0,00				
131451106	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	297,46	0,00	1,000	0,00	0,00				
131551106	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	19,58	0,00	1,000	0,00	0,00				
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do	M3	17,52	0,00	1,000	0,00	0,00				
132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do	M3	11,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky pře	M3	99,74	0,00	1,000	0,00	0,00				
138511101	Dolamování zapažených nebo nezapaže	M3	248,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
138511201	Dolamování zapažených nebo nezapaže	M3	30,48	0,00	1,000	0,00	0,00				
132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes	M3	70,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes	M3	176,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
130911	HZS - zkousky dle pism. b - Revize	HOD	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
131915	Serizení a uvedení do provozu	HOD	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
501	<b>PAŽENÍ</b>	<b>M2</b>	<b>549</b>	<b>0,00</b>	<b>0,540</b>	<b>295</b>	<b>360</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>19.2.24</b>	<b>8.3.24</b>
0	Objekt A				82			1	2		
151101101	Zřízení pažení a rozeptení stěn rýh	M2	548,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
601	<b>PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU</b>	<b>M3</b>	<b>3673</b>	<b>0,00</b>	<b>0,120</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>15.2.24</b>	<b>8.3.24</b>
0	Objekt A				100			1	11		
162351103	Vodorovné přemístění výkropku nebo s	M3	397,23	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751117	Vodorovné přemístění výkropku nebo s	M3	2196,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751119	Vodorovné přemístění výkropku nebo s	M3	43930,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751137	Vodorovné přemístění výkropku nebo s	M3	749,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751139	Vodorovné přemístění výkropku nebo s	M3	14993,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751157	Vodorovné přemístění výkropku nebo s	M3	297,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751159	Vodorovné přemístění výkropku nebo s	M3	5946,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
167151101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	2,69	0,00	1,000	0,00	0,00				
167151111	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	394,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
162351103	Vodorovné přemístění výkropku nebo s	M3	217,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751117	Vodorovné přemístění výkropku nebo s	M3	246,96	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751119	Vodorovné přemístění výkropku nebo s	M3	4939,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
167151101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	74,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
167151111	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	142,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
701	<b>NÁSYPY A SKLÁDKY</b>	<b>M3</b>	<b>4349</b>	<b>0,00</b>	<b>0,010</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>15.2.24</b>	<b>16.2.24</b>
0	Objekt A				100			1	11		
171151111	Uložení sypanin do násypů strojní s	M3	835,78	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	6297,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	3263,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
174111102	Záryp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	2,69	0,00	1,000	0,00	0,00				
58337302	šterkropisek frakce 0/16	T	4,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	469,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	246,96	0,00	1,000	0,00	0,00				
1101	<b>ČERPÁNÍ VODY</b>	<b>SH</b>	<b>2451</b>	<b>1164,32</b>	<b>0,007</b>	<b>18</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>19.2.24</b>	<b>1.3.24</b>
1	Objekt A				23			1	1		
115001103	Převodeni vody potrubím průměru DN	M	40,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 1	HOD	270,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy	DEN	90,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1402	<b>PILOTY</b>	<b>M</b>	<b>116</b>	<b>0,00</b>	<b>2,060</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11.3.24</b>	<b>22.3.24</b>
1	Objekt A				100			1	0		
226212111	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	28,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
226212114	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	7,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
226212115	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	36,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
226213111	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
226213114	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	2,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
226213115	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	9,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
226213511	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
226213514	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	1,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s v	M	66,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
231212113	Zřízení výplně pilot zapažených s v	M	38,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
58939001	beton C 30/37 pro konstrukce bílých	M3	56,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z	T	11,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
231680001	Příplatek k ceně železobetonových p	M3	56,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
231690001	Výrobní a dílenská dokumentace hlub	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
239111112	Odbourání vrchní znehodnocené části	M	2,30	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
23911113	Odbourání vrchní znehodnocené části	M	1,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
1452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	M2	921	0,00	0,550	507	507	4	3	11.3.24	29.3.24
1	Objekt A				100			1	4		
211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích	M3	10,29	0,00	10,000	0,00	0,00				
212750104	Trativody z drenážních a melioračních	M	111,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtra	M2	706,58	0,00	1,000	0,00	0,00				
69311082	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	812,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
1502	ZÁKLADY	M3	381	0,00	3,610	1375	1375	9	4	4.3.24	29.3.24
1	Objekt A				100			1	3		
273322611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	305,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
273322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	305,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351121	Bednění základů desek zřízení	M2	88,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351122	Bednění základů desek odstranění	M2	88,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
273361821	Výztuž základů desek z betonářské o	T	90,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných	T	16,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
274311125	Základové konstrukce z betonu prost	M3	22,83	0,00	1,000	0,00	0,00				
274322611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	46,69	0,00	1,000	0,00	0,00				
274322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	46,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	M2	183,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351122	Bednění základů pasů rovné odstraně	M2	183,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oc	T	13,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
275351121	Bednění základů patek zřízení	M2	19,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
275351122	Bednění základů patek odstranění	M2	19,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
279322512	Základové zdi z betonu železového (	M3	6,21	0,00	1,000	0,00	0,00				
279322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	6,21	0,00	0,000	0,00	0,00				
279351121	Bednění základových zdí rovné obous	M2	41,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
279351122	Bednění základových zdí rovné obous	M2	41,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361821	Výztuž základových zdí nosných svís	T	2,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
279371111	Výrobní a dílenská dokumentace zákl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	1893	0,00	0,100	189	189	2	2	1.4.24	12.4.24
1	Objekt A				100			1	4		
711461105	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	776,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
711461106	Provedení izolace proti povrchové a	M2	541,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
711462105	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	45,38	0,00	1,000	0,00	0,00				
28322016X	folie hydroizolační pro spodní stav	M2	947,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
711462106	Provedení izolace proti povrchové a	M2	528,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
283220181	folie hydroizolační pro spodní stav	M2	1257,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
1757	KANALIZACE LEŽATÁ	M	162	0,00	1,180	191	191	2	2	18.3.24	29.3.24
1	Objekt A				100			1	4		
721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 1	M	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173501	Potrubí z trub polypropylenových KG	M	92,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173502	Potrubí z trub polypropylenových KG	M	21,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173503	Potrubí z trub polypropylenových KG	M	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174074	Potrubí z trub polypropylenových za	M	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174075	Potrubí z trub polypropylenových za	M	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174076	Potrubí z trub polypropylenových za	M	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721181212	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181326	Těsnící manžeta pro kanalizační pot	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181327	Těsnící manžeta pro kanalizační pot	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
1801	ODPAŽENÍ	M2	549	0,00	0,270	148	148	2	2	1.4.24	12.4.24
1	Objekt A				100			1	3		
151101111	Odstažení pažení a rozepření stěn	M2	548,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
2103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	M3	21	281,03	20,900	437	437	4	3	25.3.24	12.4.24
2	Objekt A	/			100			1	0		
2304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	M2	27	99,12	4,930	133	133	4	1	22.4.24	26.4.24
2	Objekt A	/			100			1	3		
2404	STROP SUTERÉN	M2	754	2080,67	3,100	2338	2338	20	3	15.4.24	3.5.24
2	Objekt A	/			100			1	0		
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	KS	5	0,00	14,000	70	70	2	1	1.4.24	5.4.24
2	Objekt A				100			1	18		
895270073	Proplachovací a kontrolní šachta z	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	492	0,00	0,140	69	69	1	2	15.4.24	26.4.24
2	Objekt A				100			1	20		
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a bez	M2	491,76	0,00	1,000	0,00	0,00				
711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a bez	M	160,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491171	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	1318,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491172	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	1318,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491271	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	573,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491272	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	573,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311082	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	4031,79	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
711499192	Příplatek k montáži izolace proti z	M2	1892,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
2751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	2075	0,00	0,320	664	664	8	2	6.5.24	17.5.24
	2 Objekt A				100			1	18		
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	1495,41	0,00	1,000	0,00	0,00				
58331200	stěrkopisek netříděný	T	100,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
175151201	Obsypání objektů nad přilehlým půvo	M3	335,38	0,00	1,000	0,00	0,00				
58301200	hutnitelný materiál vhodný pro zásy	T	4693,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	142,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
58331200	stěrkopisek netříděný	T	242,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou	M3	74,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
58337301X	stěrkopisek frakce 0/15	T	126,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
451572111	Lože pod potrubí. stoky a drobné ob	M3	26,46	0,00	1,000	0,00	0,00				
3103	SLOUPY A PILÍŘE	M3	75	0,00	22,700	1709	1920	8	6	6.5.24	14.6.24
	3 Objekt A				89			1	1		
330321611	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojk	M3	51,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
330321612	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojk	M3	5,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
330322619	Příplatek k ceně železobetonových s	M3	5,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
331123903	Montáž sloupů ze železobetonu osaze	KS	9,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
593330011	Prefabrikovaný sloup z pohledového	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593330021	Prefabrikovaný sloup z pohledového	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593330031	Prefabrikovaný sloup z pohledového	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593330041	Prefabrikovaný sloup z pohledového	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593330051	Prefabrikovaný sloup z pohledového	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	571,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	571,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351326	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351912	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	516,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových sto	T	19,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
339371111	Výrobní a dílenská dokumentace svís	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
3203	ZDI NOSNÉ	M3	118	0,00	4,180	492	492	2	6	6.5.24	14.6.24
	3 Objekt A				100			1	1		
311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel děrované	M2	0,27	0,00	1,000	0,00	0,00				
311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel děrované	M2	0,26	0,00	1,000	0,00	0,00				
311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrované	M2	5,88	0,00	0,300	0,00	0,00				
311270391	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	309,44	0,00	0,200	0,00	0,00				
311270741	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	2,27	0,00	1,000	0,00	0,00				
311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na t	M2	34,03	0,00	0,200	0,00	0,00				
311272141	Zdivo z pórobetonových tvárnic na t	M2	49,90	0,00	0,250	0,00	0,00				
311274261	Licové zdivo z vápenopískových cihl	M2	182,83	0,00	0,175	0,00	0,00				
311279126	Zakládací vrstva vápenopískového zd	M	72,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
311299142	Navázání zdiva na betonové konstruk	M	205,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
311299152	Navázání zdiva na betonové konstruk	M	144,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
311321815	Nadzákladové zdi z betonu železovéh	M3	192,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
317143441	Překlady nosné z pórobetonu osazené	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317143442	Překlady nosné z pórobetonu osazené	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317143443	Překlady nosné z pórobetonu osazené	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168015	Překlady keramické ploché osazené d	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168016	Překlady keramické ploché osazené d	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317278221	Překlady nosné vápenopískové výšky	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317278241	Překlady nosné vápenopískové výšky	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317278261	Překlady nosné vápenopískové výšky	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317941123	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 37	T	0,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	T	0,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 37	T	0,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
3303	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ	M2	2166	0,00	0,970	2100	2000	5	10	6.5.24	12.7.24
	3 Objekt A				105			1	0		
311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	2166,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	2166,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351912	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	2166,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných s	T	63,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168011	Překlady keramické ploché osazené d	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168012	Překlady keramické ploché osazené d	KS	39,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelový	M	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
3404	STROPY	M2	2774	0,00	2,080	5753	6120	17	9	20.5.24	19.7.24
	3 Objekt A				94			1	1		
411121151	Montáž prefabrikovaných železobeton	KS	26,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
593479491	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479501	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				možný
593479511	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479521	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479531	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411121232	Montáž prefabrikovaných železobeton	KS	28,00	0,00	0,700	0,00	0,00				
593412241	deska stropní přefa SD1 1 100 x 290	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593412251	deska stropní přefa SD2 2 100 x 290	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411324646	Stropy z betonu železového (bez výz	M3	613,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2348,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2348,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
411352011	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
411352012	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	1925,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	1925,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354345	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	40,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354346	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	40,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354411	Podpěrná konstrukce hlavic výška po	M2	1,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354412	Podpěrná konstrukce hlavic výška po	M2	1,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
411359112	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2351,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
411361821	Výztuž stropů prostě uložených. vet	T	233,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
413123901	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593411011	Prefabrikované obvodové ztužidlo z	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593411021	Prefabrikované obvodové ztužidlo z	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593411031	Prefabrikované obvodové ztužidlo z	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593411041	Prefabrikované obvodové ztužidlo z	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593411051	Prefabrikované obvodové ztužidlo z	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593411061	Prefabrikované obvodové ztužidlo z	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593411071	Prefabrikovaný obvodový nosník z po	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593411081	Prefabrikovaný obvodový nosník z po	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593411091	Prefabrikovaný obvodový nosník z po	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
413322626	Nosníky z betonu železového (bez vý	M3	27,77	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	272,83	0,00	1,000	0,00	0,00				
413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	272,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	35,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	35,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351192	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	308,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	45,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	45,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	3,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	3,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352311	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	0,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352312	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	0,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
413361821	Výztuž nosníků včetně sténových i j	T	10,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
413941121	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost	T	0,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu žel	M3	6,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	110,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	110,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z b	T	1,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
3704	SCHODIŠTĚ	M2	375	0,00	4,490	1690	1920	6	8	3.6.24	26.7.24
3	Objekt A				88			1	2		
430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	0,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
430322626	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	32,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
430351192	Bednění podest. podstupňových desek	M2	232,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a r	T	9,77	0,00	0,000	0,00	0,00				
431351121	Bednění podest. podstupňových desek	M2	141,73	0,00	1,000	0,00	0,00				
431351122	Bednění podest. podstupňových desek	M2	141,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
434351141	Bednění stupňů betonovaných na pods	M2	91,06	0,00	0,000	0,00	0,00				
434351142	Bednění stupňů betonovaných na pods	M2	91,06	0,00	0,000	0,00	0,00				
439371111	Výrobní a dílenská dokumentace vodo	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
4307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	2348	0,00	0,170	399	399	2	5	29.7.24	30.8.24
4	Objekt A				100			1	2		
713141152	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	729,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141153	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	378,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151495	deska tepelné izolační minerální pl	M2	397,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151459X	deska tepelné izolační minerální pl	M2	397,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
283723351	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	361,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
28375032	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	1421,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151654X	deska tepelné izolační minerální pl	M2	34,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151647	deska tepelné izolační minerální pl	M2	84,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141262	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	378,56	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
713141263	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	729,52	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141336	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	760,50	0,00	0,000	0,00	0,00					
28376142	klin izolační EPS 150 spád do 5%	M3	74,33	0,00	0,000	0,00	0,00					
28376103	klin izolační z čedičové minerální	M3	8,06	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141356	Montáž tepelné izolace střech ploch	M	157,30	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141396	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	92,36	0,00	0,000	0,00	0,00					
28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	110,43	0,00	0,000	0,00	0,00					
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	26,52	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141416	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	760,50	0,00	0,000	0,00	0,00					
713191132	Montáž tepelné izolace stavebních k	M2	2347,83	0,00	1,000	0,00	0,00					
28323056	folie PE (500 kg/m3) separační podl	M2	2700,01	0,00	0,000	0,00	0,00					
4557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	M	72	34,91	0,540	39	39	2	1	5.8.24	9.8.24	
4	Objekt A	/SILNO			100			1	6			
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	KPL	6	83,16	2,040	12	12	2	1	17.6.24	21.6.24	
4	Objekt A	/			100			1	14			
4657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	KG	2286	0,00	0,130	297	297	2	4	2.9.24	27.9.24	
4	Objekt A				100			1	2			
767330112	Montáž tubusových světlovodů kopule	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
767330123	Montáž tubusových světlovodů tubus.	M	23,80	0,00	1,000	0,00	0,00					
553814641	světlovod D 530 mm pro plochou stře	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
55381431	izolační dvojsklo do hranatého difu	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
55381428	prodlužovací díl ke světlovodu dl 1	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
55381436	prodlužovací díl ke světlovodu dl 4	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
55381455	tepelněizolační prvek do světlovodu	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767330161	Zakázkové čtvercové lemování kompoz	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
767424112	Opláštění střešní nástavby z tahoko	M2	115,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
767880002	Systém zachycení pádu a zadržovací	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
767995117	Montáž ostatních atypických zámečn	KG	2118,60	0,00	1,000	0,00	0,00					
553970021	Ocelové výměny na střeše délky 3 37	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553970031	Ocelové výměny na střeše délky 3 30	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
4827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	M2	116	11,76	0,210	24	24	1	1	30.9.24	4.10.24	
4	Objekt A	/			100			1	7			
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	1808	0,00	0,660	1193	1193	3	10	10.6.24	16.8.24	
5	Objekt A				100			1	1			
342244211	Příčky jednoduché z cihel děrované	M2	1590,35	0,00	1,000	0,00	0,00					
342291121	Ukotvení příček plochými kotvami. d	M	32,91	0,00	0,000	0,00	0,00					
342291131	Ukotvení příček plochými kotvami. d	M	282,42	0,00	0,000	0,00	0,00					
342291151	Vložení minerální rohože mezi příčk	M	29,98	0,00	0,000	0,00	0,00					
342291152	Vložení minerální rohože mezi příčk	M	280,88	0,00	0,000	0,00	0,00					
346244381	Plentování ocelových válcovaných no	M2	2,43	0,00	0,000	0,00	0,00					
346272226	Přizdívky z pórobetonových tvárníc	M2	9,13	0,00	1,000	0,00	0,00					
346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárníc	M2	65,52	0,00	1,000	0,00	0,00					
346272246	Přizdívky z pórobetonových tvárníc	M2	1,06	0,00	1,000	0,00	0,00					
346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárníc	M2	106,11	0,00	1,000	0,00	0,00					
346278103	Přizdívky z cihel vápenopískových z	M2	4,94	0,00	1,000	0,00	0,00					
346481111	Zaplentování rýh. potrubí. válcovan	M2	4,98	0,00	1,000	0,00	0,00					
346971141	Izolace proti šíření zvuku prováděn	M	21,02	0,00	0,100	0,00	0,00					
346971142	Izolace proti šíření zvuku prováděn	M	118,00	0,00	0,200	0,00	0,00					
5209	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	M3	412	0,00	0,150	62	62	2	1	17.6.24	21.6.24	
5	Objekt A				100			1	8			
943211111	Montáž lešení prostorového rámového	M3	194,94	0,00	1,000	0,00	0,00					
943211112	Montáž lešení prostorového rámového	M3	217,35	0,00	1,000	0,00	0,00					
943211211	Montáž lešení prostorového rámového	M3	2339,29	0,00	0,000	0,00	0,00					
943211212	Montáž lešení prostorového rámového	M3	2608,18	0,00	0,000	0,00	0,00					
943211811	Demontáž lešení prostorového rámové	M3	194,94	0,00	0,000	0,00	0,00					
943211812	Demontáž lešení prostorového rámové	M3	217,35	0,00	0,000	0,00	0,00					
5327	TRUHLÁŘI OKNA	M2	91	0,00	0,830	75	160	1	4	19.8.24	13.9.24	
5	Objekt A				47			1	1			
766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáž	M2	2,40	0,00	1,000	0,00	0,00					
611110111	okno dřevohliníkové jednokřídlové o	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
766621213	Montáž oken dřevěných včetně montáž	M2	88,73	0,00	1,000	0,00	0,00					
611110121	sestava okna pevného a okna jednokř	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
611110131	sestava okna pevného a okna jednokř	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
766699611	Grafický bezpečnostní polep UV stab	M2	88,73	0,00	0,000	0,00	0,00					
5387	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ	M2	218	0,00	0,510	111	111	2	1	9.9.24	13.9.24	
5	Objekt A				100			1	2			
767113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	16,42	0,00	1,000	0,00	0,00					
553290511	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553290521	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553290531	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
767113120	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	16,42	0,00	1,000	0,00	0,00				
553290541	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290551	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	141,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
553290561	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290571	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290581	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290591	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290601	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413641	Interiérová stěna prosklená pevná s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413651	Interiérová stěna prosklená pevná s	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113140	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	37,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
553290611	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413621	Interiérová stěna prosklená pevná s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413631	Interiérová stěna prosklená pevná s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
787293623	Zábradlí výšky min. 800 mm ze skla	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	179	0,00	1,110	199	240	1	6	1.7.24	9.8.24
5	Objekt A				83			1	6		
713463510	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	51,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463511	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	53,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463512	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	83,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463513	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	33,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463514	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	68,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721173318	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 2	M	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	100,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	35,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	41,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objekt	M	626,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objekt	M	59,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721900990	Zednické výpomoci a další stavební	HODI	160,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	1572	0,00	1,300	2044	2044	7	7	17.6.24	2.8.24
5	Objekt A				100			1	8		
721173757	Montáž ochranných trub polyetylenov	M	35,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613968	trubka ochranná PEHD 125x4.9mm	M	35,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
721174024	Potrubí z trub polypropylenových od	M	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174025	Potrubí z trub polypropylenových od	M	88,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174041	Potrubí z trub polypropylenových př	M	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174043	Potrubí z trub polypropylenových př	M	112,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174044	Potrubí z trub polypropylenových př	M	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174045	Potrubí z trub polypropylenových př	M	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721181211	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	27,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181213	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181214	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	88,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181252	Ochrana potrubí tepelnou izolací do	M	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181328	Těsnící manžeta pro kanalizační pot	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721183011	Systémový montážní materiál (konzol	KG	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721183012	Systémový montážní materiál (konzol	KG	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvede	KS	123,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvede	KS	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721211408	Podlahová vpusť s vodorovným odtok	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721211423	Podlahové vpusti se svislým odtokem	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722130104	Potrubí z ocelových trubek pozinkov	M	54,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722130105	Potrubí z ocelových trubek pozinkov	M	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722130106	Potrubí z ocelových trubek pozinkov	M	64,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722140215	Potrubí z ocelových trubek z ušlech	M	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722140218	Potrubí z ocelových trubek z ušlech	M	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722140308	Přechodový spoj PE100 RC 75x6.8 mm	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722140309	Přechodový spoj PPR 75x8.4 mm / ušl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722174012	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	51,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174013	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	53,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174014	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	83,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174015	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174016	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	68,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	253,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	211,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	29,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	98,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	31,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175008	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	21,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722176113	Montáž potrubí z plastových trub sv	M	48,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613836X	trubka vodovodní HDPE D 25x2.3mm	M	48,72	0,00	0,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
722176116	Montáž potrubí z plastových trub sv	M	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613822	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6.	M	5,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
722176117	Montáž potrubí z plastových trub sv	M	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613823	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6.	M	16,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
722176118	Montáž potrubí z plastových trub sv	M	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613114	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR	M	36,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181211	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	253,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181212	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	253,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181213	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	67,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181242	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	139,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181243	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	76,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181244	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	21,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181321	Těsnící manžeta pro vodovodní potru	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181326	Těsnící manžeta pro vodovodní potru	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyveden	KS	157,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722224115	Armatury s jedním závitem kohouty p	KS	34,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722224116	Armatury s jedním závitem kohouty p	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722224117	Armatury s jedním závitem kohouty p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231072	Armatury se dvěma závitů ventily zp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zp	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231074	Armatury se dvěma závitů ventily zp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231076	Armatury se dvěma závitů ventily zp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231086	Armatury se dvěma závitů ventily zp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231142	Armatury se dvěma závitů ventily po	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722232047	Armatury se dvěma závitů kulové koh	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234265	Armatury se dvěma závitů filtry mos	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234278	Armatury se dvěma závitů přepážkový	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234286	Armatury se dvěma závitů uzavírací	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234289	Armatury uzavírací ventil se šikmým	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234293	Tlakoměr včetně kohoutu (0-1) MPa v	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vod	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55111841X	vyvažovací regulační ventil pro TV	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vod	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55111851X	vyvažovací regulační ventil pro TV	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240101	Armatury z plastických hmot ventily	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240102	Armatury z plastických hmot ventily	KS	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240103	Armatury z plastických hmot ventily	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240104	Armatury z plastických hmot ventily	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240105	Armatury z plastických hmot ventily	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722250X06	Hadicový systém vnitřní pro Qmin 0.	SOUB	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodo	M	1148,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodo	M	64,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodo	M	1212,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722900990	Zednické výpomoci a další stavební	HODI	160,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	134	118,15	0,870	117	117	1	3	15.7.24	2.8.24
5	Objekt A	/PLYN			100			1	11		
5607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	1575	0,00	0,700	1103	1103	6	5	1.7.24	2.8.24
5	Objekt A				100			1	8		
733111112	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111113	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111114	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111115	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111116	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733113112	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113113	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113114	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	27,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113118	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113118	Trubkový varný oblouk oce 57x3.D#MT	KS	36,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733123125	Trubkový varný oblouk oce 83x3.2. D	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733121218	Potrubí z trubek ocelových hladkých	M	48,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733121222	Potrubí z trubek ocelových hladkých	M	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733121225	Potrubí z trubek ocelových hladkých	M	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733123123	Potrubí z trubek ocelových hladkých	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733123125	Potrubí z trubek ocelových hladkých	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733124122	Potrubí z trubek ocelových hladkých	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety p	M	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190219	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety p	M	48,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety p	M	27,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	protipožární prostup pro ocelové po	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	Lemování potrubím PVC a utěsnění pr	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých s	M	505,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223302	Potrubí z trubek měděných tvrdých s	M	220,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
733223303	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	240,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223304	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	165,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223305	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	155,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223306	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	130,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223307	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733224204	Potrubi z trubek měděných Příplatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224205	Potrubi z trubek měděných Příplatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224206	Potrubi z trubek měděných Příplatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224207	Potrubi z trubek měděných Příplatek	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224208	Potrubi z trubek měděných Příplatek	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733231116	Kompenzátory pro měděné potrubí tva	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek m	M	1285,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek m	M	170,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293902	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	136,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293903	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293906	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329911	tvarovka Cu oblouk obchozí 15x1	KS	94,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329921	tvarovka Cu oblouk obchozí 18x1	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329951	tvarovka Cu oblouk obchozí 22x1	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	Zkoušky těsnosti potrubí. manžety p	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5627	ARMATURY ÚT	KS	1014	0,00	0,360	365	365	2	5	1.7.24	2.8.24
5	Objekt A				100			1	9		
PŘEDCENA1	Trub.iz. DN15 - DN20 (trub. miner.	BM	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Trub.iz. tl.20mm (trub. miner. plst	BM	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst	BM	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA5	Trubní izolace tl.40mm DN40 - izola	M	70,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA4	Izolace potrubí pěnová 15x15 tl.15m	BM	455,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA5	Izolace potrubí pěnová 18x15 tl.15m	M	215,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA6	Izolace potrubí pěnová 22x15 tl.15mm	M	235,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 28x15 tl.15m	M	155,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 35x20 tl.20m	M	120,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 42x20 tl.20m	BM	55,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 54x20 tl.20m	BM	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Tepelná izolace venkovního potrubí	M	16,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA9	zaistění kondenzátu a odtáčení sněh	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA9	odvod kondenzátu + montáž potrubí P	M	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Tepelné čerpadlo vzduch/voda A/W 38	KPL	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Vynesení a osazení tepelného čerpad	KPL	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Oběhové čerpadlo 80-DN40F okruh zdr	KPL	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Oběhové čerpadlo pro nabíjení ohřív	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Regulace kaskády tepelných čerpadel	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Mikroprocesorové regulační zařízení	KPL	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Rozšiřovací modul pro vstup nadřize	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Teplotní čidlo NTC. 10m pro . Pro p	KPL	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Ohřívák TV 750dm3 pro nízkoteplotní	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	El. topná vložka pro TV 210-12/12kW	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	El. topná vložka pro TV 7.5kW; 3x40	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Zásobník akumulací 1000dm3 1C. Aku	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Samoregulační topný kabel pro ohřev	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Prostorový termostat pro řízení vyt	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Perforovaná uzamykatelná skříňka pr	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	DDV - dvojitý diferenční beztlaký r	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Samoregulační topná páska pro ohřev	KPL	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Nastavení TČ. odzkoušení a uvedení	KPL	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Zařízení pro automatické dopouštění	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Sestava na přívodu vody k úpravně:	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Demineralizační sada. Sada obsahují	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Digitální měřič vodivosti. Přístroj	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Zmekcovací prisady - náhradní plnic	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Elektrická závitová 1 1/2" topná vl	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA1	čidlo venkovní teploty	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA1	příložné čidlo výstupní teploty top	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA1	čidlo anuloidu	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA1	čidlo aku nádrže	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Pružné propojení DN 50 pro připojen	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	montáž kombinovaného rozdělovače/sb	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Kombinovaný rozdělovač/sběrač Qmax=	M	2,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Čerpadlová skupina se směřováním DN	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Čerpadlová skupina se směřováním DN	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Čerpadlová skupina mix+cirkulace DN	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				možný
PŘEDCENA2	Servomotor pro čerpadlovou skupinu	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Servomotor pro čerpadlovou skupinu	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	připojovací spojky čerpadlové sady	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Podpěry pro kombinovaný rozdělovač.	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA25	stavební výpomoc - prostup stropem	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Trubkový oblouk pro Cu 54x2.D+MT	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Trubkový oblouk pro Cu 42x1.5.D+MT	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA26	plastová konzolka pro uložení potru	KS	40,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA20	krycí plastová rozeta prostupu potru	KS	60,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	zhotovení přípojky z potrubí Cu d15	KS	148,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	přechodka Cu/ocel - připojení čerpa	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	pásky polystyrenu tl. 20mm pod potru	M	90,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PRCENA231	stavební výpomoc - prostup příčkou	KS	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA4	stavební drobné výpomoci - zednické	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
ND0808E	podlahové topení - skříň rozdělovač	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
ND0807G	podlahové topení - skříň rozdělovač	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
ND0807H	podlahové topení - skříň rozdělovač	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
NNABD15	Trubka pro podlahové topení PB 15x1	M	3238,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
ZNABD03	podlahové topení - ochranná trubka	M	169,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
NNABD16	podlahové topení - spojka press 15/	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
NNABD17	podlahové topení - adaptér 15.5x1.5	KS	90,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
NABD069	podlahové topení - Rozdělovač stan	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
NABD0612	podlahové topení - Rozdělovač stan	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
NABD10	podlahové topení - systémová deska	M2	548,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
NABD12	podlahové topení - dilatační páska	M	501,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
NABD14	podlahové topení - plastifikátor	KG	71,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	montáž rozdělovačů podlahového topení	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Perforovaná uzamykatelná skříňka pr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
734173413	Mezikusy. přírubové spoje přírubové	PAR	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734173417	Mezikusy. přírubové spoje přírubové	SOUB	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734192317	Ostatní přírubové armatury klapky z	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734193216	Ostatní přírubové armatury klapky m	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209102	Montáž závitových armatur s 1 závit	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209104	Montáž závitových armatur s 1 závit	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209113	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209116	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209118	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 11	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734251212	Ventily pojistné závitové a čepové	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734291277	Ostatní armatury-kulové kohout s fi	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734411133	Teploměr technický s pevným stonkem	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětno	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734424912	Příslušenství tlakoměrů kohouty čep	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734424934	Příslušenství tlakoměrů přípojky tl	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734441115	Regulátory tlaku s jednoobvodovým m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA2	Automaticky odvdz.ventilek DN10	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a v	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734291277	Ostatní armatury filtry závitové PN	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734499211	Měřicí armatury montáž návarků M 20	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA21	Vyvažovací ventil DN25. rozsah 0-4.	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA31	Regulátor tlakové difference DN25 10	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA34	montáž kapiláry regulátorem tlakové	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209113	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	148,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA6	Stěnová konzola pro otopná tělesa.	KS	82,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	otopné těleso žebříkové 1830 x 450m	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	otopné těleso žebříkové 1830 x 600m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	otopné těleso žebříkové 1200 x 450m	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu s po	KS	44,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	klíček pro nastavení vnitřní teplot	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu s po	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Regulační rohové šroubení DN15 - vo	KS	19,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu konv	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	radiátorové uzavíratelné šroubení p	KS	44,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	HM armatura pro připojení otopných	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	konzola vedení potrubí - objímka s	KS	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
5647	OTOPNÁ TĚLESA	KS	353	0,00	1,510	533	533	12	1	16.9.24	20.9.24	
5	Objekt A				100			1	1			
735000912	Regulace otopného systému při oprav	KS	74,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152271	Otopná tělesa panelová VK jednodesk	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152301	Otopná tělesa panelová VK jednodesk	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152491	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152493	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152497	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152591	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152591	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152592	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152593	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152594	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152595	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152596	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152691	Otopná tělesa panelová VK třídaskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152692	Otopná tělesa panelová VK třídaskov	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152693	Otopná tělesa panelová VK třídaskov	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152695	Otopná tělesa panelová VK třídaskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152696	Otopná tělesa panelová VK třídaskov	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152697	Otopná tělesa panelová VK třídaskov	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735151697	Otopná tělesa panelová třídasková P	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152698	Otopná tělesa panelová VK třídaskov	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152699	Otopná tělesa panelová VK třídaskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152699	Otopná tělesa panelová VK třídaskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152700	Otopná tělesa panelová VK třídaskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735159420	Montáž otopných těles panelových dv	KS	44,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735164542	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzd	KS	74,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
735191910	Ostatní opravy otopných těles napuř	M2	120,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
735412201	Konvektorová otopná lavice v=450mm;	SOUB	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735412201	Konvektor na podlahu s přirozenou k	SOUB	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735412201	Konvektor na podlahu s přirozenou k	SOUB	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735419116	Konvektory montáž konvektorů s osaz	SOUB	19,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767995114	Montáž ostatních atypických zámečn	KG	150,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
5657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	M2	1453	0,00	0,880	1279	1279	16	2	16.9.24	27.9.24	
5	Objekt A				100			1	1			
713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a oh	M	1347,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
713456569	Tepelná izolace komplik dílu - DDV.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
71341D025	trubní izolační pouzdro s povrchem	M	75,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
71341D026	trubní izolační pouzdro s povrchem	M	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
71341D027	trubní izolační pouzdro s povrchem	M	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
631546200	páska samolepicí šířka 50 mm. délka	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
5667	KOTELNÝ ÚT	KG	41	0,00	0,190	8	8	2	1	5.8.24	9.8.24	
5	Objekt A				100			1	11			
721174042	Potrubí z trub polypropylenových př	M	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
721174042	Potrubí z trub polypropylenových př	M	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
731242910	Uvedení regulačního zařízení do pro	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
731341130	Hadice napouštěcí pryžové O 16/23	M	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
731391812	Vypuštění vody z kotlů do kanalizac	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	KPL	33	0,00	2,860	94	94	2	1	5.8.24	9.8.24	
5	Objekt A				100			1	11			
732199100	Montáž štitků orientačních	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
283201111	Orientační štitky	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
732219315	Montáž ohříváků vody zásobníkových	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
732331624	Nádoby expanzní tlakové d=480mm (sl	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
732429223	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
732429223	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
5707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	1050	234,06	0,240	252	252	2	3	29.7.24	16.8.24	
5	Objekt A	/SILNO			100			1	3			
5727	SILNOPROUD VODIČE	M	5463	328,32	0,050	273	273	2	3	5.8.24	23.8.24	
5	Objekt A	/SILNO			100			1	9			
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	KPL	10	86,43	3,270	33	33	2	1	26.8.24	30.8.24	
5	Objekt A	/SILNO			100			1	9			
5767	SLABOPROUD TRUBKY	M	670	11,85	0,020	13	13	1	1	19.8.24	23.8.24	
5	Objekt A	/SLABO			100			1	5			
5787	SLABOPROUD VODIČE	M	2636	100,68	0,040	105	105	1	3	26.8.24	13.9.24	
5	Objekt A	/SLABO			100			1	9			



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
5807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	292	2377,76	2,360	689	689	4	4	19.8.24	13.9.24
5	Objekt A	/VZT			100			1	4		
6109	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ	M2	2125	0,00	0,280	595	595	5	3	29.7.24	16.8.24
6	Objekt A				100			1	3		
949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty	M2	2124,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	M2	3895	0,00	0,150	584	584	6	2	12.8.24	23.8.24
6	Objekt A				100			1	6		
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	1023,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376553	deska polystyrenová pro snížení kro	M2	1074,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	1340,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
28375030	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	2815,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121211	Montáž tepelné izolace podlah okraj	M	1531,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
283P201	Podlahový pásek tl. 20 mm do podlah	M	730,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283P202	Podlahový pásek tl. 20 mm do podlah	M	803,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	3580	0,00	0,730	2621	2880	9	8	19.8.24	11.10.24
6	Objekt A				91			1	1		
611111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitř	M2	43,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřn	M2	7,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
611381006	Omitka tenkovrstvá minerální vnitřn	M2	7,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřn	M2	3579,99	0,00	1,000	0,00	0,00				
612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřn	M2	3579,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíř	M2	150,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
612142001	Potažení vnitřních ploch pleťem v	M2	1886,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
612321121	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	919,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
612321141	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	2660,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
612341499	Příplatek k omítkám vnitřním montáž	M2	3579,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
616131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřn	M2	14,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
616321121	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	14,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečiš	M2	2363,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečiš	M	1863,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
6507	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	M2	1179	0,00	1,080	1273	1273	6	5	26.8.24	27.9.24
6	Objekt A				100			1	4		
714112201	Montáž akustických obkladů z desek	M2	103,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
62543000	deska akustická ze speciálně konstr	M2	112,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
714121011	Montáž akustických minerálních pane	M2	190,48	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036400X	panel akustický minerální do roštu.	M2	200,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
714121014	Montáž akustických dřevovláknitých	M2	884,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036000X	Velkoformátové akustické desky z dř	M2	928,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
714133001	Akustická mobilní shrnovací stěna z	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
714133002	Akustická mobilní shrnovací stěna z	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
714133003	Akustická mobilní shrnovací stěna z	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	4079	0,00	0,250	1020	1020	6	4	23.9.24	18.10.24
6	Objekt A				100			1	1		
631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	8,14	0,00	5,000	0,00	0,00				
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	0,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	112,59	0,00	3,000	0,00	0,00				
631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýše	M3	13,36	0,00	5,000	0,00	0,00				
631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu	M3	0,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319033	Příplatek k cenám mazanin za úpravu	M3	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržen	M3	13,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319196	Příplatek k cenám mazanin za maľou	M3	0,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zříz	M2	41,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odst	M2	41,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostu	M2	6,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostu	M2	6,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí	T	0,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
632451234	Potěr cementový samonivelační litý	M2	2363,57	0,00	1,000	0,00	0,00				
632451292	Potěr cementový samonivelační litý	M2	8675,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes	M2	1269,72	0,00	1,000	0,00	0,00				
634911265	Provedení dilatačních spar v betono	M	262,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
634911365	Provedení dilatačních spar v betono	M2	1867,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
634911366	Provedení dilatačních spar v betono	M	24,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
7107	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	M2	879	0,00	0,800	703	703	3	6	7.10.24	15.11.24
7	Objekt A				100			1	1		
767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek ne	M	19,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426251	Zábradlí zábrana vstupu pod schodiš	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553426261	Zábradlí zábrana vstupu pod schodiš	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553426271	Zábradlí zábrana vstupu pod schodiš	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
767220110	Montáž schodišťového zábradlí z trů	M	52,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426221	Zábradlí schodiště A001 A119 A214 v	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553426231	Zábradlí vnější schodiště A002 A102	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767220130	Montáž schodišťového zábradlí z trů	M	41,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426211	Zábradlí schodiště chodby A105 A223	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553426241	Zábradlí vnitřní schodiště A002 A10	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767414121	Montáž vnitřního obkladu plechového	M2	24,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
13756626	plech nerezový tl 1mm tabule	M2	28,18	0,00	0,000	0,00	0,00				
767415100	Ostani práce pro obkládání montáž k	M2	170,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767531111	Montáž vstupních čistících zón z ro	M2	1,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
767531121	Montáž vstupních čistících zón z ro	M	5,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
697520071	Exteriérová čistící rohož s hliníko	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767541511	Ventilační zdvojená systémová podla	M2	6,57	0,00	1,000	0,00	0,00				
76758450X	Montáž kovových podhledů mřížkových	M2	43,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
59020583X	Mřížkový kovový podhled s otevřeným	M2	44,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
767629001	Sloupkopříčková fasáda z eloxovaných	M2	118,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629002	Sestavy sloupkopříčkové fasády a ok	M2	65,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629003	Bezrámové zasklení trojsklo Uw ? 0.	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629003	Bezrámové zasklení trojsklo Uw ? 0.	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629401	Grafický bezpečnostní polep UV stab	M2	314,69	0,00	1,000	0,00	0,00				
767661500	Montáž požárního uzávěru textilního	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
590810301	Protipožární roleta před posuvnými	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7207	<b>OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ</b>	M2	1305	0,00	1,170	1527	1527	6	6	23.9.24	1.11.24
7	<b>Objekt A</b>				100			1	1		
762361322	Konstruktivní vrstva pod klempířské p	M2	77,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131411	Podhled ze sádrokartonových desek d	M2	75,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131712	Podhled ze sádrokartonových desek o	M	185,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek o	M2	75,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131731	Podhled ze sádrokartonových desek o	M	110,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131761	Podhled ze sádrokartonových desek P	M2	48,27	0,00	1,000	0,00	0,00				
763135103	Montáž sádrokartonového podhledu ka	M2	647,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
59030583X	podhled kazetový běžný tl.10mm. vid	M2	377,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
59030593X	podhled kazetový s impregnací proti	M2	100,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
59030573X	podhled kazetový hygienický tl.10mm	M2	201,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
763351111	Lemování podhledů přímého schodiště	M	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
763411112	Sanitární příčky vhodné do mokrého	M2	35,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
763411122	Sanitární příčky vhodné do mokrého	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7303	<b>OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ</b>	M2	96	0,00	0,930	89	89	1	2	19.8.24	30.8.24
7	<b>Objekt A</b>				100			1	9		
342151112	Montáž opláštění stěn ocelové konst	M2	95,88	0,00	1,000	0,00	0,00				
553247411	opláštění panel sendvičový stěnový	M2	105,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
7407	<b>OBKLADY VNITŘNÍ</b>	M2	891	0,00	1,410	1256	1142	6	5	7.10.24	8.11.24
7	<b>Objekt A</b>				110			1	2		
781111011	Příprava podkladu před provedením o	M2	891,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
781121011	Příprava podkladu před provedením o	M2	891,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
781131112	Izolace stěny pod obklad izolace ná	M2	88,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
781131232	Izolace stěny pod obklad izolace tě	M	43,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	891,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59761002X	obklad velkoformátový keramický hla	M2	1026,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
781479193	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	891,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
781491031	Zrcadlo na keramickém obkladu včetně	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
781491032	Zrcadlo na keramickém obkladu dle v	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
781495211	Čištění vnitřních ploch po proveden	M2	891,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
781571131	Montáž obkladů ostění z obkladaček	M	4,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
781674112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic k	M	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
7607	<b>PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ</b>	M2	259	0,00	1,230	319	290	6	1	29.10.24	1.11.24
7	<b>Objekt A</b>				110			1	1		
771111011	Příprava podkladu před provedením d	M2	259,38	0,00	1,000	0,00	0,00				
771121011	Příprava podkladu před provedením d	M2	259,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
771161013	Příprava podkladu před provedením d	M2	240,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
771161023	Příprava podkladu před provedením d	M	20,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
771474141	Montáž soklů z dlaždic keramických	M	209,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
597614231	sokl s pozábkem dlažba keramická s	M	230,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
597614241	sokl s pozábkem dlažba keramická s	KS	69,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
597614251	sokl s pozábkem dlažba keramická s	KS	79,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických	M2	240,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
597614211	dlažba keramická slinutá protiskluz	M2	79,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
597614221	dlažba keramická slinutá protiskluz	M2	196,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických	M2	7,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
771577116	Montáž podlah z dlaždic keramických	M2	240,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
771591113	Izolace podlahy pod dlažbou hydroiz	M2	171,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
771592011	Čištění vnitřních ploch po položení	M2	259,38	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	M2	508	0,00	0,450	229	229	3	2	4.11.24	15.11.24
7	Objekt A				100			1	2		
783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstru	M2	494,78	0,00	1,000	0,00	0,00				
783301313	Příprava podkladu zámečnických kons	M2	37,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických ko	M2	37,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
783801201	Příprava podkladu omítek před prove	M2	6,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
783809220	Vodorovná průběžná římsa nadzemních	M	198,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
783837428	Olejuvzdorný nátěr betonové mazanin	M2	6,57	0,00	1,000	0,00	0,00				
7707	MALBY VNITŘNÍ	M2	3023	0,00	0,090	272	272	4	2	29.10.24	8.11.24
7	Objekt A				100			1	1		
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místn	M2	2801,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
784111011	Obroušení podkladu omítky v místnos	M2	2801,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	2363,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	2008,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	99,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
58124842	folie pro malířské potřeby zakrývác	M2	5000,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
58124838	páska maskovací krepová pro malířsk	M	8000,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
784181101	Penetrace podkladu jedonosobná zák	M2	2579,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
784181111	Penetrace podkladu jedonosobná zák	M2	221,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	379,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	733,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	2363,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdo	M2	2579,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
784321031	Malby silikátové dvojnásobně. bílé	M2	221,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
784321042	Malby silikátové dvojnásobně. bílé	M2	153,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
784321056	Malby silikátové dvojnásobně. bílé	M2	67,76	0,00	1,000	0,00	0,00				
786614016	Stínění oken screeningovou roletou	M2	344,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
7807	PODLAHY POVLAKOVÉ	M2	1975	0,00	0,320	632	632	5	3	4.11.24	22.11.24
7	Objekt A				100			1	1		
776111112	Příprava podkladu broušení podlah n	M2	1849,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	M2	1957,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
776121321	Příprava podkladu penetrace neředěn	M2	1957,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samoniv	M2	1849,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
776211111	Montáž textilních podlahovin lepení	M2	18,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
697521231	koberec čistící zóna zátěžová třída	M2	20,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením sta	M2	456,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
284110281	PVC třída zátěže 34 velmí vysoká zá	M2	501,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
776241121	Montáž podlahovin ze sametového vin	M2	1482,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
284111711	Kompaktní homogenní vinylová podlah	M2	144,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
284111731	Kompaktní homogenní vinylová podlah	M2	673,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
284111751	Kompaktní homogenní vinylová podlah	M2	813,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
776263111	Montáž podlahovin z pryže volně pol	M2	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
272511301	koberec dielektrický	M2	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
776411111	Montáž soklíků lepením obvodových.	M	988,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
284110221	lišta soklová pro vytažení podlahov	M	1008,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
776991112	Ostatní práce příplatek za svařován	M2	1368,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
776991113	Ostatní práce příplatek za svařován	M2	480,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
776991114	Ostatní práce příplatek za proveden	M	262,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
8107	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	36	0,00	1,040	37	37	4	1	18.11.24	22.11.24
8	Objekt A				100			1	1		
766629713	Příplatek k cenám oken dřevěných za	M	115,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611621351	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611621361	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611621371	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611621381	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611620991	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611620401	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660312	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611621391	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660711	Montáž dveřních doplňků dokování zá	KS	90,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírac	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	37,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				možný
8157	ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE	KS	114	0,00	1,880	214	214	3	2	11.11.24	22.11.24
8	Objekt A				100			1	1		
767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413501	dveře jednokřídlé otevíravé hliníko	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413511	dveře dvoukřídlé otevíravé profily	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413531	dveře dvoukřídlé otevíravé ocelové	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413521	dveře dvoukřídlé otevíravé hliníkov	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413541	dveře dvoukřídlé otevíravé hliníkov	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413551	střední díl dveře dvoukřídlé otevír	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413561	střední díl dveře dvoukřídlé otevír	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413441	dveře dvoukřídlé otevíravé profily	M2	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767641112	Montáž automatických dveří posuvné	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413571	venkovní stěna prosklené Uw ? 0.90	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553411931	dveře jednokřídlé ocelové otevíravé	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553411921	dveře jednokřídlé ocelové otevíravé	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553411951	dveře jednokřídlé ocelové otevíravé	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413681	dveře jednokřídlé otevíravé ocelové	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413671	dveře jednokřídlé otevíravé hliníko	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767646522	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553411941	dveře dvoukřídlé ocelové otevíravé	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413681	dvoukřídlové dveře otevíravé proskl	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413691	dvoukřídlové dveře otevíravé proskl	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413701	dvoukřídlové dveře otevíravé proskl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413711	dvoukřídlové dveře otevíravé proskl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413721	dvoukřídlové dveře otevíravé proskl	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767649197	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8309	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	KS	1	0,00	1,580	2	160	1	4	2.9.24	27.9.24
8	Objekt A				1			1	9		
33X0001A	Osobní výtah nosnost 1000 kg rychlo	KOMP	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	228	0,00	0,900	205	205	3	2	11.11.24	22.11.24
8	Objekt A				100			1	1		
725291611	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291622	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291632	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291671	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291672	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291681	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291682	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291683	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291801	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642321221	Klozet diturvitový závěsný odpad DN	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642321222	Klozet diturvitový závěsný – „inval	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642513151	Pisoár diturvitový provedení antiva	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních	SOUB	26,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642110611	Umyvadlo diturvitové šířka 550 mm b	KS	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642110621	Umyvadlo diturvitové zápnusté do de	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642110641	Umyvadlo diturvitové šířka 550 mm v	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642110631	Umyvadlo diturvitové šířka 450 mm b	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725219103	Připojení umyvadla v gastro provozu	SOUB	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642938551	Sprchová vanička keramická čtvercov	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725244907	Sprchové dveře a zástěny montáž spr	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
554840121	Sprchový kout pro vaničku keramicko	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725319211	Připojení dřezu v kuchyňské lince -	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725319212	Připojení dřezu v gastro provozu -	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725319213	Připojení velkého dřezu v gastro pr	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725319214	Připojení myčky nádobí v gastro pro	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725319215	Připojení konvektomatu v gastro pro	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725319216	Připojení změkčovače vody v gastro	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725339111	Výlevky montáž výlevky	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642711021	výlevka diturvitová závěsná odpad D	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725339212	Připojení výlevky kombi s umyvadlem	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725539403	Připojení zásobníkového multivalent	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725589111	Připojení myčky nádobí - myčka není	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh			možný	možný
725813111	Ventily rohové bez přípojovací trub	Soub	35,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725819201	Ventily montáž ventilů ostatních ty	Soub	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551456501	Výtokový ventil fasádní zahradní mr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725819202	Ventily montáž ventilů ostatních ty	Soub	21,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551119711	Výtokový ventil pro myčku nádobí s	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551119721	Výtokový ventil pro pračku s integ	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725819301	Ventily montáž ventilů ostatních ty	Soub	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551456641	Stojánková tlačná samouzavírací arm	KS	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551456621	Stojánková tlačná samouzavírací arm	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829101	Baterie dřezové montáž ostatních ty	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551457481	Páková baterie dřezová nástěnná (s	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829111	Baterie dřezové montáž ostatních ty	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551457791	Páková baterie dřezová stojánková m	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních	KS	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551444061	Stojánková páková baterie umyvadlov	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551444091	Stojánková páková baterie umyvadlov	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551455231	Sprchová baterie nástěnná (SV+TV) (	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725862103	Západkové uzávěrky zařizovacích pře	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725865311	Západkové uzávěrky zařizovacích pře	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725865412	Západkové uzávěrky zařizovacích pře	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725869101	Západkové uzávěrky zařizovacích pře	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551613261	Západková uzávěrka umyvadlová pro ..	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725980131	Dvířka pod obklad 150x150 mm včetně	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980135	Dvířka pod obklad 250x250 mm včetně	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8507	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY	KS	46	0,00	0,780	36	36	2	1	14.10.24	18.10.24
8	Objekt A				100			1	6		
726111001	Předstěnové instalační systémy pro	Soub	21,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111021	Předstěnové instalační systémy pro	Soub	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111031	Předstěnové instalační systémy pro	Soub	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111033	Předstěnové instalační systémy pro	Soub	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726141001	Předstěnové instalační systémy pro	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8557	ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYŇÍ	KS	44	3140,72	22,800	1003	1003	7	4	29.10.24	22.11.24
8	Objekt A	/			100			1	1		
8607	MĚŘENÍ A REGULACE	KS	445	741,82	1,000	445	445	2	6	16.9.24	25.10.24
8	Objekt A	/MAR			100			1	5		
8657	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	1205	1306,22	0,310	374	374	4	2	11.11.24	22.11.24
8	Objekt A	/SILNO			100			1	1		
8707	SLABOPROUD KOMPLET, ZAŘÍZ	KPL	306	715,73	0,770	236	236	4	1	18.11.24	22.11.24
8	Objekt A	/SLABO			100			1	1		
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	3187	0,00	0,310	988	988	12	2	11.11.24	22.11.24
8	Objekt A				100			1	1		
952901111	Vyčištění budov nebo objektů před p	M2	3187,07	0,00	1,000	0,00	0,00				
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	M2	1061	0,00	0,270	287	287	3	2	22.7.24	2.8.24
9	Objekt A				100			1	8		
941111131	Montáž lešení řadového trubkového l	M2	1031,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
941111231	Montáž lešení řadového trubkového l	M2	123816,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
941111831	Demontáž lešení řadového trubkového	M2	1031,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
941321121	Montáž lešení řadového modulového t	M2	29,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
941321221	Montáž lešení řadového modulového t	M2	231,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
941321821	Demontáž lešení řadového modulového	M2	29,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na	M2	1031,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
944611211	Montáž ochranné plachty.Příplatek z	M2	123816,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené	M2	1031,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
953112131	Stykovací (vylamovací) výztuž obous	M	26,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	M2	1589	0,00	0,570	906	906	8	3	26.8.24	13.9.24
9	Objekt A				100			1	3		
621211061	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	36,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
28375987X	deska EPS 100 fasádní ?=0.037 tl 25	M2	1190,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
621221031	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	7,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
63142008	deska tepelně izolační minerální ko	M2	7,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
621251101	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	36,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitý	M2	67,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211061	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	1097,18	0,00	1,000	0,00	0,00				
622221023	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	3,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151527	deska tepelně izolační minerální ko	M2	4,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221033	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	3,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151521	deska tepelně izolační minerální ko	M2	4,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
622241301	Příplatek k montáži kontaktního zat	M2	1141,43	0,00	0,000	0,00	0,00				
622241302	Příplatek k montáži kontaktního zat	M2	1141,43	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
622241303	Dohled technologa výrobce zateplová	HOD	25,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
622251101	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	1097,18	0,00	0,000	0,00	0,00					
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení	M	485,70	0,00	0,000	0,00	0,00					
28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztuž	M	509,98	0,00	0,000	0,00	0,00					
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	491,76	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376449	deska XPS hrana rovná a strukturova	M2	516,35	0,00	0,000	0,00	0,00					
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	67	0,00	1,240	83	360		3	3	9.9.24	27.9.24
9	Objekt A				23				1	2		
622531022	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějš	M2	67,20	0,00	1,000	0,00	0,00					
629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečišt	M2	303,52	0,00	0,000	0,00	0,00					
629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečišt	M2	587,42	0,00	0,000	0,00	0,00					
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	KS	768	0,00	0,590	453	453		3	4	9.9.24	4.10.24
9	Objekt A				100				1	6		
953511125	Izolační prvek balkónový výztuž taž	M	100,19	0,00	1,000	0,00	0,00					
953941211	Osazování drobných kovových předmět	KS	114,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
953943121	Osazování drobných kovových předmět	KS	54,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
354420561	CRM destička pro uzemnění určená k	KS	54,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
953943123	Osazování drobných kovových předmět	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
553960031	Kování K9 dle přílohy PD : D.I/S4.2	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553960041	Kování K10 dle přílohy PD : D.I/S4.	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
953943124	Osazování drobných kovových předmět	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
553960011	Kování K1 dle přílohy PD : D.I/S4.2	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
953943125	Osazování drobných kovových předmět	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
552410841	poklop přístupu do šachty ZTI pro č	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
134840011	Kolejnice pro nasunutí trať do kon	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
953946142	Montáž atypických ocelových konstru	T	6,31	0,00	1,000	0,00	0,00					
424000031	Ocelová konstrukce nástavby včetně	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru d	KS	228,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru k	KS	228,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
98900X101	Drobné stavební přípomoc v rámci d	HOD	400,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
55399901X	drobný blížě nespecifikovaný spojov	KG	300,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
751398256	Montáž a osazení ostatních zařízení	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
429729641	žaluzie protidešťová pro odvětrání	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
9287	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	161	88,30	0,650	104	104		2	1	30.9.24	4.10.24
9	Objekt A	/SILNO			100				1	6		
9357	OBKLADY VNĚJŠÍ	M2	457	0,00	1,440	661	560		2	7	16.9.24	1.11.24
9	Objekt A				118				1	2		
767415121	Montáž vnějšího obkladu skládaného	M2	10,24	0,00	1,000	0,00	0,00					
55324006X	panel obkladový velkoformátový sklo	M2	10,75	0,00	0,000	0,00	0,00					
767415121	Montáž vnějšího obkladu skládaného	M2	313,65	0,00	1,000	0,00	0,00					
767415612	Montáž vnějšího obkladu pláště stěn	M2	93,87	0,00	1,000	0,00	0,00					
55324004X	panel kompozitní s PE jádrem Al. ba	M2	318,58	0,00	0,000	0,00	0,00					
767415622	Montáž vnějšího obkladu pláště podh	M2	39,55	0,00	1,000	0,00	0,00					
9387	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	M2	498	0,00	0,920	456	400		2	5	30.9.24	1.11.24
9	Objekt A				114				1	2		
766417400	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
766417421	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	494,78	0,00	1,000	0,00	0,00					
61191164X	palubky obkladové sibiřský modřín 2	M2	519,52	0,00	0,000	0,00	0,00					
766417513	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	494,78	0,00	0,000	0,00	0,00					
60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	M3	1,31	0,00	0,000	0,00	0,00					
76641752X	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	494,78	0,00	0,000	0,00	0,00					
766492100	Ostatní práce při obkládání montáž	M2	33,08	0,00	0,000	0,00	0,00					
766496100	Ostatní práce při obkládání příplat	M2	494,78	0,00	0,000	0,00	0,00					
9406	DESKY PARAPET A OKAPNICE	M	8	0,00	0,410	3	3		2	1	29.10.24	1.11.24
9	Objekt A				100				1	2		
7962ATVP1	a-TVP12 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7962ATVP1	a-TVP13 - sedací parapet v místnost	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7962ATVP1	a-TVP14 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7962ATVP1	a-TVP15 - sedací parapet v místnost	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7962ATVP1	a-TVP16 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
7962ATVP1	a-TVP17 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
9557	SILNOPROUD KOMPLET VENK	KS	16	25,23	0,870	14	14		2	1	29.10.24	1.11.24
9	Objekt A	/SILNO			100				1	4		
9607	SLABOPROUD KOMPLET VENK	KS	10	13,56	0,610	6	6		1	1	29.10.24	1.11.24
9	Objekt A	/SLABO			100				1	4		
9627	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	M	202	0,00	0,560	113	113		4	1	7.10.24	11.10.24
9	Objekt A				100				1	7		
764216646	Oplechování parapetů z pozinkovaných	M	112,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
764314613	Lemování prostupů z pozinkovaného p	M2	35,36	0,00	1,000	0,00	0,00					
764315631	Lemování trub. konzol. držáků a ost	KS	17,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
764315632	Lemování trub. konzol. držáků a ost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
764315633	Lemování trub. konzol. držáků a ost	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00					





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
<b>Objekt B</b>												
10201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	40	0,00	0,180	7	7	3	1	19.2.24	23.2.24	
0	Objekt B				100			1	13			
129910	Doregulování systému	HOD	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
128909	HZS - topna zkouška	HOD	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	407	0,00	0,290	118	268	6	1	11.3.24	15.3.24	
0	Objekt B				44			1	11			
131915	Serizení a uvedení do provozu	HOD	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
130911	HZS - zkoušky dle písm. b - Revize	HOD	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
132451104	Hlobení nezapažených rýh šířky do	M3	33,22	0,00	1,000	0,00	0,00					
132351104	Hlobení nezapažených rýh šířky do	M3	33,22	0,00	1,000	0,00	0,00					
132251104	Hlobení nezapažených rýh šířky do	M3	27,68	0,00	1,000	0,00	0,00					
132151104	Hlobení nezapažených rýh šířky do	M3	16,61	0,00	1,000	0,00	0,00					
138511201	Dolamování zapažených nebo nezapaže	M3	2,30	0,00	1,000	0,00	0,00					
132551254	Hlobení nezapažených rýh šířky pře	M3	3,41	0,00	1,000	0,00	0,00					
132451254	Hlobení nezapažených rýh šířky pře	M3	8,52	0,00	1,000	0,00	0,00					
132351254	Hlobení nezapažených rýh šířky pře	M3	5,11	0,00	1,000	0,00	0,00					
132251254	Hlobení nezapažených rýh šířky pře	M3	235,25	0,00	1,000	0,00	0,00					
131251100	Hlobení nezapažených jam a zářezů	M3	9,94	0,00	1,000	0,00	0,00					
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	822	0,00	0,120	99	99	4	1	11.3.24	15.3.24	
0	Objekt B				100			1	17			
167151101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	92,61	0,00	1,000	0,00	0,00					
162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	1328,64	0,00	0,000	0,00	0,00					
162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	66,43	0,00	0,000	0,00	0,00					
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	885,76	0,00	0,000	0,00	0,00					
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	44,29	0,00	1,000	0,00	0,00					
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	92,61	0,00	1,000	0,00	0,00					
167151111	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	147,46	0,00	1,000	0,00	0,00					
162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	1161,58	0,00	0,000	0,00	0,00					
162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	58,08	0,00	0,000	0,00	0,00					
162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	586,90	0,00	0,000	0,00	0,00					
162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	29,35	0,00	0,000	0,00	0,00					
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	147,46	0,00	1,000	0,00	0,00					
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	5951,34	0,00	0,000	0,00	0,00					
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	297,57	0,00	1,000	0,00	0,00					
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	1180	0,00	0,010	12	12	1	1	11.3.24	15.3.24	
0	Objekt B				100			1	17			
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	110,72	0,00	1,000	0,00	0,00					
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	210,37	0,00	0,000	0,00	0,00					
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	384,99	0,00	1,000	0,00	0,00					
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	746,03	0,00	0,000	0,00	0,00					
58301200	hutitelný materiál vhodný pro zásy	T	1232,28	0,00	0,000	0,00	0,00					
171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s	M3	684,60	0,00	1,000	0,00	0,00					
11402	PILOTY	M	304	0,00	2,060	625	625	3	5	25.3.24	26.4.24	
1	Objekt B				100			1	10			
226212111	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	102,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
226212114	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	30,60	0,00	1,000	0,00	0,00					
226212115	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	102,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
226213111	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
226213114	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
226213115	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s v	M	219,45	0,00	0,000	0,00	0,00					
231212113	Zřízení výplně pilot zapažených s v	M	63,75	0,00	0,000	0,00	0,00					
58939001	beton C 30/37 pro konstrukce bílých	M3	123,27	0,00	0,000	0,00	0,00					
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z	T	24,65	0,00	0,000	0,00	0,00					
231690001	Výrobní a dílenská dokumentace hlub	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
239111112	Odbourání vrchní znehodnocené části	M	5,10	0,00	0,000	0,00	0,00					
239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části	M	1,50	0,00	0,000	0,00	0,00					
11452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	M2	885	0,00	0,550	487	487	3	4	1.4.24	26.4.24	
2	Objekt B				100			1	10			
213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtra	M2	884,76	0,00	1,000	0,00	0,00					
69311082	geotextilie netkaná separační, ochr	M2	1017,47	0,00	0,000	0,00	0,00					
11502	ZÁKLADY	M3	264	0,00	3,610	954	954	9	3	1.4.24	19.4.24	
1	Objekt B				100			1	11			
273322611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	192,17	0,00	1,000	0,00	0,00					
273322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	192,17	0,00	0,000	0,00	0,00					
273351121	Bednění základů desek zřízení	M2	33,11	0,00	0,000	0,00	0,00					
273351122	Bednění základů desek odstranění	M2	33,11	0,00	0,000	0,00	0,00					
273361821	Výztuž základů desek z betonářské o	T	47,44	0,00	0,000	0,00	0,00					



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh			možný	možný
273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných	T	19,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
274322611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	70,99	0,00	1,000	0,00	0,00				
274322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	70,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	M2	228,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351122	Bednění základů pasů rovné odstraně	M2	228,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oc	T	20,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
275322611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	1,15	0,00	1,000	0,00	0,00				
275322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	1,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
275351121	Bednění základů patek zřízení	M2	4,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
275351122	Bednění základů patek odstranění	M2	4,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
275361821	Výztuž základů patek z betonářské o	T	0,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
279371111	Výrobní a dilenská dokumentace zákl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
11657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	1040	0,00	0,100	104	104	2	1	6.5.24	10.5.24
1	Objekt B				100			1	31		
711461105	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	960,86	0,00	1,000	0,00	0,00				
711462105	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	78,92	0,00	1,000	0,00	0,00				
28322016X	folie hydroizolační pro spodní stav	M2	1199,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
11704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	M2	17	5,37	0,330	6	6	2	1	22.4.24	26.4.24
1	Objekt B	/			100			1	10		
11757	KANALIZACE LEŽATÁ	M	72	0,00	1,180	85	85	2	1	29.4.24	3.5.24
1	Objekt B				100			1	10		
721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 1	M	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 1	M	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 1	M	54,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
12508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	KS	3	0,00	14,000	38	38	2	1	6.5.24	10.5.24
2	Objekt B				100			1	28		
893135211	Šachtice domovní pro vodoměry nebo	M3	2,69	0,00	1,000	0,00	0,00				
12607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	217	0,00	0,140	30	30	2	1	13.5.24	17.5.24
2	Objekt B				100			1	31		
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a bezt	M2	217,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a bezt	M	149,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491171	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	960,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491172	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	960,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491271	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	78,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491272	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	78,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311082	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	2191,43	0,00	0,000	0,00	0,00				
711499192	Příplatek k montáži izolace proti z	M2	1039,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
711762811	Meziobjektová dilatace izolace prot	M	5,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
12751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	256	0,00	0,320	82	82	2	1	20.5.24	24.5.24
2	Objekt B				100			1	31		
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	147,46	0,00	1,000	0,00	0,00				
58331200	štěrkopísek netříděný	T	250,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	46,07	0,00	1,000	0,00	0,00				
58331200	štěrkopísek netříděný	T	78,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou	M3	46,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
58337301X	štěrkopísek frakce 0/15	T	79,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
451572111	Lože pod potrubí. stoky a drobné ob	M3	16,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
13103	SLOUPY A PILÍŘE	M3	141	0,00	22,700	3205	3205	9	9	17.6.24	16.8.24
3	Objekt B				100			1	4		
330321611	Sloupy. pilíře. táhla. rámové stojk	M3	36,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
330321612	Sloupy. pilíře. táhla. rámové stojk	M3	1,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
330322619	Příplatek k ceně železobetonových s	M3	1,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	291,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	291,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	103,43	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	103,43	0,00	1,000	0,00	0,00				
331351912	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	382,93	0,00	0,000	0,00	0,00				
331361821	Výztuž sloupů. pilířů. rámových sto	T	13,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
339371111	Výrobní a dilenská dokumentace svís	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
13203	ZDI NOSNÉ	M3	168	0,00	4,180	706	840	3	7	17.6.24	2.8.24
3	Objekt B				84			1	6		
311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrované	M2	2,28	0,00	0,300	0,00	0,00				
311270391	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	613,97	0,00	0,200	0,00	0,00				
311270521	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	1,05	0,00	0,300	0,00	0,00				
311270731	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	1,05	0,00	0,300	0,00	0,00				
311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnice na t	M2	37,42	0,00	0,200	0,00	0,00				
311272141	Zdivo z pórobetonových tvárnice na t	M2	12,10	0,00	0,250	0,00	0,00				
311274261	Lícové zdivo z vápenopískových cihl	M2	191,13	0,00	0,175	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
311279126	Zakládací vrstva vápenopískového zd	M	119,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
311299142	Navázání zdiva na betonové konstruk	M	390,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
311299152	Navázání zdiva na betonové konstruk	M	184,77	0,00	0,000	0,00	0,00				
311321815	Nadzákladové zdi z betonu železových	M3	111,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168016	Překlady keramické ploché osazené d	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>13303</b>	<b>STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ</b>	<b>M2</b>	<b>1324</b>	<b>0,00</b>	<b>0,970</b>	<b>1284</b>	<b>1284</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>15.7.24</b>	<b>27.9.24</b>
	<b>3 Objekt B</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	1323,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	1323,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351912	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	1323,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných s	T	36,93	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168011	Překlady keramické ploché osazené d	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168012	Překlady keramické ploché osazené d	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>13404</b>	<b>STROPY</b>	<b>M2</b>	<b>2664</b>	<b>0,00</b>	<b>2,080</b>	<b>5541</b>	<b>5541</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12.8.24</b>	<b>27.9.24</b>
	<b>3 Objekt B</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
411121151	Montáž prefabrikovaných železobeton	KS	30,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
593479451	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479461	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479471	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479481	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411324646	Stropy z betonu železového (bez výz	M3	552,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	30,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	30,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2136,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2136,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	25,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	25,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	1809,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	1809,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354335	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	17,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
411354414	Podpěrná konstrukce hlavic výška po	M2	17,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
411359112	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	2166,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
411361821	Výztuž stropů prostě uložených. vet	T	210,06	0,00	0,000	0,00	0,00				
413322626	Nosníky z betonu železového (bez vý	M3	24,21	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	230,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	230,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	35,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	35,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
413351192	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	265,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	41,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	41,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	3,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	3,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i j	T	9,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu žel	M3	5,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	59,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	59,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z b	T	1,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>13704</b>	<b>SCHODIŠTĚ</b>	<b>M2</b>	<b>119</b>	<b>0,00</b>	<b>4,490</b>	<b>534</b>	<b>534</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2.9.24</b>	<b>27.9.24</b>
	<b>3 Objekt B</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>2</b>		
430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	0,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
430322626	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	9,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
430351192	Bednění podest. podstupňových desek	M2	76,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a r	T	3,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
431351121	Bednění podest. podstupňových desek	M2	42,56	0,00	1,000	0,00	0,00				
431351122	Bednění podest. podstupňových desek	M2	42,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
434351141	Bednění stupňů betonovaných na pods	M2	44,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
434351142	Bednění stupňů betonovaných na pods	M2	44,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
439371111	Výrobní a dílenská dokumentace vodo	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>14307</b>	<b>TEPELNÁ IZOLACE STŘECH</b>	<b>M2</b>	<b>1768</b>	<b>0,00</b>	<b>0,170</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>7.10.24</b>	<b>18.10.24</b>
	<b>4 Objekt B</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		
713141152	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	842,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
28375032	deska EPS 150 pro konstrukce s vysy	M2	1755,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151647	deska tepelné izolační minerální pl	M2	13,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141263	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	842,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141336	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	842,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
28376142	klin izolační EPS 150 spád do 5%	M3	87,77	0,00	0,000	0,00	0,00				
28376103	klin izolační z čedičové minerální	M3	1,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141356	Montáž tepelné izolace střech ploch	M	150,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141396	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	92,23	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	110,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	26,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141416	Montáž tepelné izolace střež ploch	M2	842,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
713191132	Montáž tepelné izolace stavebních k	M2	1767,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
28323056	folie PE (500 kg/m3) separační podl	M2	2032,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
14429	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ	M	4	0,00	4,020	16	16	2	1	7.10.24	11.10.24
4	Objekt B				100			1	2		
953946143	Montáž atypických ocelových konstru	T	3,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
424000041	Ocelová konstrukce nástavby včetně	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
14557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	M	68	32,87	0,540	37	37	2	1	14.10.24	18.10.24
4	Objekt B	/SILNO			100			1	2		
14607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	KPL	5	69,30	2,040	10	10	2	1	7.10.24	11.10.24
4	Objekt B	/			100			1	3		
14657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	KG	109	0,00	0,130	14	14	2	1	21.10.24	25.10.24
4	Objekt B	/			100			1	1		
767424112	Opláštění střešní nástavby z taboko	M2	108,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767880003	Systém zachycení pádu a zadržovací	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
14727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	952	0,00	0,610	581	581	5	3	29.10.24	15.11.24
4	Objekt B				100			1	1		
712311111	Provedení povlakové krytiny střech	M2	952,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	T	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712341659	Provedení povlakové krytiny střech	M2	952,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikov	M2	1109,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
712391171	Provedení povlakové krytiny střech	M2	968,56	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311199	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	1118,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
712399091	Provedení povlakové krytiny střech	M2	952,27	0,00	1,000	0,00	0,00				
712998202	Provedení povlakové krytiny střech	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28342773X	přepad bezpečnostní atikový 300x150	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712999002	Provedení povlakové krytiny střech	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28342000X	manžeta těsnící pro prostupy hydroi	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
14807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	225	284,25	1,130	255	255	3	2	4.11.24	15.11.24
4	Objekt B	/			100			1	14		
14827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	M2	110	11,07	0,210	23	23	1	1	11.11.24	15.11.24
4	Objekt B	/			100			1	14		
15123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	501	0,00	0,660	331	360	1	9	2.9.24	1.11.24
5	Objekt B				92			1	6		
342244211	Příčky jednoduché z cihel děrované	M2	305,42	0,00	1,000	0,00	0,00				
342291121	Ukotvení příček plochými kotvami. d	M	87,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
342291131	Ukotvení příček plochými kotvami. d	M	105,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
342291151	Vložení minerální rohože mezi příčk	M	19,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
342291152	Vložení minerální rohože mezi příčk	M	115,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
346272236	Přizdívky z pórabetonových tvárníc	M2	71,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
346272256	Přizdívky z pórabetonových tvárníc	M2	112,79	0,00	1,000	0,00	0,00				
346971141	Izolace proti šíření zvuku prováděn	M	10,60	0,00	0,100	0,00	0,00				
346971142	Izolace proti šíření zvuku prováděn	M	49,38	0,00	0,200	0,00	0,00				
15187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	M2	205	191,07	1,150	236	236	3	2	30.9.24	11.10.24
5	Objekt B	/			100			1	8		
15209	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	M3	282	0,00	0,150	42	200	1	5	9.9.24	11.10.24
5	Objekt B				21			1	8		
943211111	Montáž lešení prostorového rámového	M3	281,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
943211211	Montáž lešení prostorového rámového	M3	3382,21	0,00	0,000	0,00	0,00				
943211811	Demontáž lešení prostorového rámové	M3	281,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
15327	TRUHLÁŘI OKNA	M2	237	0,00	0,830	197	197	2	2	4.11.24	15.11.24
5	Objekt B				100			1	7		
766621213	Montáž oken dřevěných včetně montáž	M2	236,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
611110121	sestava okna pevného a okna jednokř	KS	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611110141	sestava okna pevného a okna jednokř	KS	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766699611	Grafický bezpečnostní polep UV stab	M2	236,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
15387	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ	M2	118	0,00	0,510	60	60	2	1	11.11.24	15.11.24
5	Objekt B				100			1	7		
767113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	71,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
553290711	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290721	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290971	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	21,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413641	Interiérová stěna prosklená pevná s	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113140	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	24,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413731	Interiérová stěna prosklená pevná s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413621	Interiérová stěna prosklená pevná s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
15507	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	129	0,00	1,110	143	143	2	2	30.9.24	11.10.24
5	Objekt B				100			1	10		
713463511	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	46,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463512	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463513	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	26,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	52,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	27,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objek	M	391,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objek	M	81,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721900990	Zednické výpomoci a další stavebni	HODI	125,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
15527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	1159	0,00	1,300	1507	1507	7	5	9.9.24	11.10.24
5	Objekt B				100			1	11		
721173756	Montáž ochranných trub polyetylenov	M	95,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613966	trubka ochranná PEHD 110x4.2mm	M	96,43	0,00	0,000	0,00	0,00				
721173757	Montáž ochranných trub polyetylenov	M	75,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613968	trubka ochranná PEHD 125x4.9mm	M	76,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
721174024	Potrubí z trub polypropylenových od	M	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174025	Potrubí z trub polypropylenových od	M	53,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174041	Potrubí z trub polypropylenových př	M	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174043	Potrubí z trub polypropylenových př	M	82,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174044	Potrubí z trub polypropylenových př	M	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174045	Potrubí z trub polypropylenových př	M	27,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721175232	Plastové potrubí odhlučnění třivrst	M	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721175233	Plastové potrubí odhlučnění třivrst	M	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721181213	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	33,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181214	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	66,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181215	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181252	Ochrana potrubí tepelnou izolací do	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvede	KS	46,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvede	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721211408	Podlahová vpusť s vodorovným odtok	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721211423	Podlahové vpusti se svislým odtokem	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722130104	Potrubí z ocelových trubek pozinkov	M	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722130105	Potrubí z ocelových trubek pozinkov	M	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174013	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	46,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174014	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174015	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	26,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	251,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	71,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	93,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	77,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722176115	Montáž potrubí z plastových trub sv	M	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613827X	trubka vodovodní HDPE-40 D 40x3.7mm	M	10,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
722176116	Montáž potrubí z plastových trub sv	M	76,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613822	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6.	M	77,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181211	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	251,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181212	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	75,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181213	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	90,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181242	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	54,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181243	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	170,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyveden	KS	104,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722224115	Armatury s jedním závitem kohouty p	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722224117	Armatury s jedním závitem kohouty p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231075	Armatury se dvěma závitů ventily zp	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722231142	Armatury se dvěma závitů ventily po	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722232046	Armatury se dvěma závitů kulové koh	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722234264	Armatury se dvěma závitů filtry mos	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722234293	Tlakoměr včetně kohoutu (0-1) MPa v	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240101	Armatury z plastických hmot ventily	KS	26,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240102	Armatury z plastických hmot ventily	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240103	Armatury z plastických hmot ventily	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240104	Armatury z plastických hmot ventily	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722250X06	Hadicový systém vnitřní pro Qmin 0.	SOUB	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodo	M	725,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodo	M	725,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722900990	Zednické výpomoci a další stavebni	HODI	125,00	0,00	0,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
15547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	126	111,26	0,870	110	110	2	1	7.10.24	11.10.24
5	Objekt B	/PLYN			100			1	10		
15607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	1097	0,00	0,700	768	768	4	5	9.9.24	11.10.24
5	Objekt B				100			1	10		
733111112	Potrubi z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111113	Potrubi z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111114	Potrubi z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111115	Potrubi z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111116	Potrubi z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733113112	Potrubi z trubek ocelových závitový	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113113	Potrubi z trubek ocelových závitový	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113114	Potrubi z trubek ocelových závitový	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113118	Potrubi z trubek ocelových závitový	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113118	Trubkový varný oblouk oce 57x3,D+MT	KS	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733121218	Potrubi z trubek ocelových hladkých	M	42,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733121222	Potrubi z trubek ocelových hladkých	M	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733123123	Potrubi z trubek ocelových hladkých	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190107	Zkoušky těsnosti potrubí. manžety p	M	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190219	Zkoušky těsnosti potrubí. manžety p	M	42,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190225	Zkoušky těsnosti potrubí. manžety p	M	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	Zkoušky těsnosti potrubí. manžety p	KS	36,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	protipožární prostup pro ocelové po	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	Lemování potrubím PVC a utěsnění pr	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733223301	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	330,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223302	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	105,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223303	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	260,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223304	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	160,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223305	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	35,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223306	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	80,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223307	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733224204	Potrubi z trubek měděných Připlatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224205	Potrubi z trubek měděných Připlatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224206	Potrubi z trubek měděných Připlatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224207	Potrubi z trubek měděných Připlatek	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224208	Potrubi z trubek měděných Připlatek	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733231116	Kompenzátory pro měděné potrubí tva	PAR	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek m	M	890,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek m	M	105,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293902	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	124,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293903	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293906	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329911	tvarovka Cu oblouk obchozí 15x1	KS	58,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329921	tvarovka Cu oblouk obchozí 18x1	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329951	tvarovka Cu oblouk obchozí 22x1	KS	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
15627	ARMATURY ÚT	KS	767	0,00	0,360	276	200	1	5	9.9.24	11.10.24
5	Objekt B				138			1	13		
PŘEDCENA1	Trub.iz. DN15 - DN20 (trub. miner.	BM	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Trub.iz. tl.20mm (trub. miner. plst	BM	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst	BM	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA4	Izolace potrubí pěnová 15x15 tl.15m	BM	260,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA5	Trubní izolace tl.40mm DN40 - izola	M	65,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA5	Izolace potrubí pěnová 18x15 tl.15m	M	105,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA6	Izolace potrubí pěnová 22x15 t.15mm	M	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 28x15 tl.15m	M	155,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 35x20 tl.20m	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Tepelná izolace venkovního potrubí	M	11,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 42x20 tl.20m	BM	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 54x20 tl.20m	BM	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA9	zaústění kondenzátu a odtátní směr	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA9	odvod kondenzátu + montáž potrubí P	M	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PREDCENA2	Zařízení pro automatické dopouštění	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PREDCENA2	Sestava na přívodu vody k úpravě:	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PREDCENA2	Demineralizační sada. Sada obsahují	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PREDCENA2	Digitální měřič vodivosti. Přístroj	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PREDCENA2	Změkčovací přísady - náhradní plnic	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA1	čidlo venkovní teploty	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA1	příložné čidlo výstupní teploty top	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA1	čidlo anuloidu	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA1	čidlo aku nádrže	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Tepelné čerpadlo vzduch/voda A/W 38	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Nh	Směnnost	Rezerva	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
PŘEDCENA7	Nastavení TČ, odzkoušení a uvedení	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Vynesení a osazení tepelného čerpad	KPL	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Oběhové čerpadlo 80-DN40F okruh zdr	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Oběhové čerpadlo pro nabíjení ohřív	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Regulace kaskády tepelných čerpadel	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Mikroprocesorové regulační zařízení	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Rozšiřovací modul pro vstup nadřize	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Teplotní čidlo NTC. 10m pro . Pro p	KPL	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Ohřívák TV 400dm3 pro nízkoteplotní	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	El. topná vložka pro TV 6kW 3x400V.	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	El. topná vložka pro TV 3.3kW; 3x40	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Zásobník akumulací 1000dm3 1C. Aku	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Perforovaná uzamykatelná skříňka pr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Samoregulační topná páska pro ohřev	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Samoregulační topný kabel pro ohřev	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Prostorový termostat pro řízení vyt	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Elektrická závitová 1 1/2" topná vl	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	DDV - dvojitý diferenční beztlaký r	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Pružné propojení DN 50 pro připojen	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	montáž kombinovaného rozdělovače/sb	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Čerpadlová skupina se směšováním DN	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Kombinovany rozdělovač/sběrač Qmax=	M	1,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Servomotor pro čerpadlovou skupinu	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Podpěry pro kombinovaný rozdělovač.	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	připojovací spojky čerpadlové sady	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA20	krycí plastová rozeta prostupu potr	KS	60,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA231	stavební výpomocce - prostup příčkou	KS	28,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA25	stavební výpomocce - prostup stropem	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA26	plastová konzolka pro uložení potru	KS	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PREDCENA4	stavební drobné výpomoci - zednické	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PREDCENA3	pásy polystyrenu tl. 20mm pod potru	M	170,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PREDCENA3	zhotovení připojky z potrubí Cu d15	KS	116,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	přechodka Cu/ocel - připojení čerpa	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Trubkový oblouk pro Cu 54x2.D+MT	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Trubkový oblouk pro Cu 42x1.5.D+MT	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734173413	Mezikusy, přírubové spoje přírubové	PAR	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734173416	Mezikusy, přírubové spoje přírubové	SOUB	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734192316	Ostatní přírubové armatury klapky z	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734193215	Ostatní přírubové armatury klapky m	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209102	Montáž závitových armatur s 1 závit	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209104	Montáž závitových armatur s 1 závit	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209113	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209116	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209118	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 11	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734251212	Ventily pojistné závitové a čepové	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a v	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734291277	Ostatní armatury-kulové kohout s fí	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734411133	Teploměr technický s pevným stonkem	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětno	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734424912	Příslušenství tlakoměrů kohouty čep	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734424934	Příslušenství tlakoměrů připojky tl	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734441115	Regulátory tlaku s jednoobvodovým m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734499211	Měřicí armatury montáž návarků M 20	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA2	Automaticky odvdz.ventilek DN10	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209113	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	116,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA6	Stěnová konzola pro otopná tělesa.	KS	72,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	otopné těleso žebříkové 1830 x 450m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	otopné těleso žebříkové 1200 x 450m	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu s po	KS	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	klíček pro nastavení vnitřní teplot	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu s po	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Regulační rohové šroubení DN15 - vo	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu konv	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	radiátorové uzavíratelné šroubení p	KS	36,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
PREDCENA3	HM armatura pro připojení otopných	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PREDCENA7	konzola vedení potrubí - objímka s	KS	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
15647	OTOPNÁ TĚLESA	KS	293	0,00	1,510	442	442	4	3	11.11.24	29.11.24	
5	Objekt B				100			1	7			
735000912	Regulace otopného systému při oprav	KS	58,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735151697	Otopná tělesa panelová třidesková P	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152583	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152592	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152595	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152596	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152642	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152642	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152643	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152663	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152692	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735159420	Montáž otopných těles panelových dv	KS	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735164541	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735164542	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735191905	Ostatní opravy otopných těles od vzd	KS	58,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
735191910	Ostatní opravy otopných těles napuř	M2	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
735412201	Konvektor na podlahu s přirozenou k	SOUB	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735419116	Konvektory montáž konvektorů s osaz	SOUB	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767995114	Montáž ostatních atypických zámeční	KG	135,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
15657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	M2	1014	0,00	0,880	892	892	5	4	11.11.24	6.12.24	
5	Objekt B				100			1	7			
71341D025	trubní izolační pouzdro s povrchem	M	55,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
71341D026	trubní izolační pouzdro s povrchem	M	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
713456569	Tepelná izolace komplik dílu - DDV.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a oh	M	928,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
631546200	páska samolepící šířka 50 mm. délka	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
15667	KOTELNY ÚT	KG	24	0,00	0,190	5	80	1	2	7.10.24	18.10.24	
5	Objekt B				6			1	13			
721174042	Potrubí z trub polypropylenových př	M	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
721174042	Potrubí z trub polypropylenových př	M	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
731242910	Uvedení regulačního zařízení do pro	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
731341130	Hadice napouštěcí pryžové O 16/23	M	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
731391812	Vypustění vody z kotlů do kanalizac	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
15687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	KPL	30	0,00	2,860	86	86	1	2	7.10.24	18.10.24	
5	Objekt B				100			1	13			
732199100	Montáž štítků orientačních	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
283201111	Orientační štítky	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
732219315	Montáž ohříváků vody zásobníkových	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
732331621	Nádobí expanzní tlakové d=480mm (sl	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
732429223	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel	SOUB	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
732429223	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
15707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	988	220,39	0,240	237	320	2	4	18.11.24	13.12.24	
5	Objekt B	/SILNO			74			1	1			
15727	SILNOPROUD VODIČE	M	5144	309,14	0,050	256	320	2	4	25.11.24	20.12.24	
5	Objekt B	/SILNO			80			1	2			
15747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	KPL	9	77,79	3,270	30	80	1	2	16.12.24	27.12.24	
5	Objekt B	/SILNO			37			1	2			
15767	SLABOPROUD TRUBKY	M	630	11,16	0,020	13	120	1	3	21.10.24	8.11.24	
5	Objekt B	/SLABO			11			1	6			
15787	SLABOPROUD VODIČE	M	2482	94,80	0,040	99	160	1	4	18.11.24	13.12.24	
5	Objekt B	/SLABO			62			1	6			
15807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	275	2239,32	2,360	649	649	5	3	4.11.24	22.11.24	
5	Objekt B	/VZT			100			1	7			
16109	LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ	M2	1849	0,00	0,280	518	518	2	6	23.9.24	1.11.24	
6	Objekt B				100			1	8			
949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty	M2	1848,74	0,00	1,000	0,00	0,00					
16207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	M2	2830	0,00	0,150	424	424	6	2	9.12.24	20.12.24	
6	Objekt B				100			1	2			
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	871,24	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376553	deska polystyrénová pro snížení kro	M2	914,80	0,00	0,000	0,00	0,00					
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	896,40	0,00	1,000	0,00	0,00					
28375030	deska EPS 150 pro konstrukce s vys	M2	1882,44	0,00	0,000	0,00	0,00					
713121211	Montáž tepelné izolace podlah okraj	M	1062,25	0,00	1,000	0,00	0,00					
283P201	Podlahový páspek tl. 20 mm do podlah	M	515,00	0,00	0,000	0,00	0,00					



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
283P202	Podlahový pásek tl. 20 mm do podlah	M	551,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
16254	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	M2	17	52,30	5,340	89	89	2	1	16.12.24	20.12.24
6	Objekt B	/			100			1	1		
16306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	1816	0,00	0,730	1326	997	15	2	9.12.24	20.12.24
6	Objekt B				133			1	2		
61111121	Vyspravení povrchu neomitaných vnitř	M2	432,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřn	M2	1816,18	0,00	1,000	0,00	0,00				
612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřn	M2	1816,18	0,00	0,000	0,00	0,00				
612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šíř	M2	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v	M2	974,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
612321121	Omitka vápenocementová vnitřních vnitř	M2	439,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
612321141	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	1376,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
612341499	Příplatek k omítkám vnitřním montáž	M2	1816,18	0,00	0,000	0,00	0,00				
619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečiš	M2	1752,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečiš	M	1312,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
16507	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	M2	990	0,00	1,080	1069	1069	6	4	11.11.24	6.12.24
6	Objekt B				100			1	7		
714121011	Montáž akustických minerálních pane	M2	629,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036400X	panel akustický minerální do roštu.	M2	661,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
714121014	Montáž akustických dřevovláknitých	M2	359,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036000X	Velkoformátové akustické desky z dř	M2	377,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
714133004	Akustická mobilní shrnovací stěna z	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
72123312X	Střešní vtok PVC pro ploché střechy	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
72123313X	Střešní vtok PVC pro ploché střechy	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
16609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	KS	35	0,00	0,380	13	120	1	3	18.11.24	6.12.24
6	Objekt B				11			1	7		
953332217	Meziobjektová dilatace interiérová	M	10,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
953332218	Meziobjektová dilatace interiérová	M	14,16	0,00	1,000	0,00	0,00				
953332219	Meziobjektová dilatace interiérová	M	10,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
16706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	2949	0,00	0,250	736	640	4	4	23.12.24	17.1.25
6	Objekt B				115			1	1		
631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	13,61	0,00	5,000	0,00	0,00				
631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	17,92	0,00	3,000	0,00	0,00				
631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýše	M3	17,38	0,00	5,000	0,00	0,00				
631319033	Příplatek k cenám mazanin za úpravu	M3	18,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržen	M3	17,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřiz	M2	23,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odst	M2	23,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí	T	0,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
632451234	Potěr cementový samonivelační lité	M2	1767,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
632451292	Potěr cementový samonivelační lité	M2	5332,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes	M2	972,49	0,00	1,000	0,00	0,00				
634911365	Provedení dilatačních spar v betono	M2	1767,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
634911366	Provedení dilatačních spar v betono	M	31,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
17107	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL	M2	1094	0,00	0,800	875	875	5	4	6.1.25	31.1.25
7	Objekt B				100			1	2		
767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek ne	M	16,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426291	Zábradlí zábrana vstupu pod schodiš	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553426261	Zábradlí zábrana vstupu pod schodiš	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767220110	Montáž schodišového zábradlí z tru	M	8,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426291	Zábradlí vnější schodiště B101 B201	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767220130	Montáž schodišového zábradlí z tru	M	31,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426281	Zábradlí schodiště chodby B118 B218	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553426301	Zábradlí vnitřní schodiště B101-B20	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767415100	Ostani práce pro obkládání montáž k	M2	155,16	0,00	1,000	0,00	0,00				
767531111	Montáž vstupních čistících zón z ro	M2	1,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
767531121	Montáž vstupních čistících zón z ro	M	5,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
697520071	Exteriérová čistící rohož s hliníko	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76758450X	Montáž kovových podhledů mřížkových	M2	360,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
59020583X	Mřížkový kovový podhled s otevřeným	M2	378,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
767629001	Sloupkopříčková fasáda z eloxovaných	M2	212,24	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629002	Sestavy sloupkopříčkové fasády a ok	M2	44,58	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629401	Grafický bezpečnostní polep UV stab	M2	256,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
17207	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	M2	1050	0,00	1,170	1229	1229	8	4	16.12.24	10.1.25
7	Objekt B				100			1	3		
762361322	Konstruktivní vrstva pod klempířské p	M2	75,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131411	Podhled ze sádrokartonových desek d	M2	139,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131712	Podhled ze sádrokartonových desek o	M	284,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek o	M2	139,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131731	Podhled ze sádrokartonových desek o	M	125,60	0,00	1,000	0,00	0,00				

5.11.23

**Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.**

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
763131761	Podhled ze sádrokartonových desek P	M2	51,74	0,00	1,000	0,00	0,00					
763135103	Montáž sádrokartonového podhledu ka	M2	157,40	0,00	1,000	0,00	0,00					
59030583X	podhled kazetový běžný tl.10mm. vid	M2	48,96	0,00	0,000	0,00	0,00					
59030593X	podhled kazetový s impregnací proti	M2	108,44	0,00	0,000	0,00	0,00					
763351111	Lemování podhledů přímého schodiště	M	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
763411112	Sanitární příčky vhodné do mokrého	M2	30,35	0,00	1,000	0,00	0,00					
763411122	Sanitární příčky vhodné do mokrého	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
17303	<b>OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ</b>	M2	90	0,00	0,930	84	84	1	2	23.12.24	31.1.25	
7	Objekt B				100			1	3			
342151112	Montáž opláštění stěn ocelové konst	M2	90,48	0,00	1,000	0,00	0,00					
553247411	opláštění panel sendvičový sténový	M2	99,53	0,00	0,000	0,00	0,00					
17407	<b>OBKLADY VNITŘNÍ</b>	M2	408	0,00	1,410	575	523	6	2	20.1.25	31.1.25	
7	Objekt B				110			1	2			
781111011	Příprava podkladu před provedením o	M2	408,13	0,00	1,000	0,00	0,00					
781121011	Příprava podkladu před provedením o	M2	408,13	0,00	0,000	0,00	0,00					
781131112	Izolace stěny pod obklad izolace ná	M2	43,50	0,00	0,000	0,00	0,00					
781131232	Izolace stěny pod obklad izolace tě	M	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	408,13	0,00	0,000	0,00	0,00					
59761002	obklad velkoformátový keramický hla	M2	469,35	0,00	0,000	0,00	0,00					
781479193	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	408,13	0,00	0,000	0,00	0,00					
781491031	Zrcadlo na keramickém obkladu ploch	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
781491032	Zrcadlo na keramickém obkladu ploch	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
781495211	Čištění vnitřních ploch po proveden	M2	408,13	0,00	0,000	0,00	0,00					
17507	<b>PODLAHY SYNTETICKÉ</b>	M2	387	0,00	0,630	244	244	3	2	20.1.25	31.1.25	
7	Objekt B				100			1	4			
777111111	Příprava podkladu před provedením l	M2	273,85	0,00	1,000	0,00	0,00					
777111123	Příprava podkladu před provedením l	M2	273,85	0,00	0,000	0,00	0,00					
777121105	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěr	M2	113,51	0,00	0,000	0,00	0,00					
777121135	Vyrovnání podkladu samonivelační hy	M2	160,34	0,00	0,000	0,00	0,00					
777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový	M2	76,29	0,00	1,000	0,00	0,00					
777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretan	M2	160,34	0,00	0,000	0,00	0,00					
777131211	Penetrační nátěr schodišťových stup	M2	37,22	0,00	1,000	0,00	0,00					
777511101	Krycí stěrka dekorativní epoxidová.	M2	113,51	0,00	0,000	0,00	0,00					
777521101	Krycí stěrka dekorativní polyuretan	M2	160,34	0,00	0,000	0,00	0,00					
777521182	Krycí stěrka litých podlah příplate	M2	273,85	0,00	0,000	0,00	0,00					
777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový p	M2	76,29	0,00	0,000	0,00	0,00					
777612209	Uzavírací nátěr schodišťových stupů	M2	37,22	0,00	0,000	0,00	0,00					
777621121	Krycí nátěr podlahy průmyslový poly	M2	55,51	0,00	0,000	0,00	0,00					
777622101	Uzavírací nátěr podlahy polyuretano	M2	160,34	0,00	0,000	0,00	0,00					
17607	<b>PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ</b>	M2	1143	1217,14	1,230	1406	1406	5	7	6.1.25	21.2.25	
7	Objekt B	/			100			1	1			
17657	<b>NÁTĚRY VNITŘNÍ</b>	M2	436	0,00	0,450	196	196	3	2	20.1.25	31.1.25	
7	Objekt B				100			1	2			
783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstru	M2	436,09	0,00	1,000	0,00	0,00					
783301313	Příprava podkladu zámečnických kons	M2	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických ko	M2	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
783809220	Vodorovná průběžná římsa nadzemních	M	186,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
17707	<b>MALBY VNITŘNÍ</b>	M2	2689	0,00	0,090	242	242	4	2	6.1.25	17.1.25	
7	Objekt B				100			1	3			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místn	M2	2418,74	0,00	0,000	0,00	0,00					
784111011	Obroušení podkladu omítky v místnos	M2	2418,74	0,00	0,000	0,00	0,00					
784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	1752,37	0,00	0,000	0,00	0,00					
784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	1260,68	0,00	0,000	0,00	0,00					
784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	95,34	0,00	0,000	0,00	0,00					
58124842	folie pro malířské potřeby zakrývac	M2	3500,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
58124838	páska maskovací krepová pro malířsk	M	4000,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná zák	M2	1752,37	0,00	0,000	0,00	0,00					
784181111	Penetrace podkladu jednonásobná zák	M2	666,37	0,00	0,000	0,00	0,00					
784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	448,85	0,00	0,000	0,00	0,00					
784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	403,70	0,00	0,000	0,00	0,00					
784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	1752,37	0,00	0,000	0,00	0,00					
784211101	Malby z malířských směsí odruvzdor	M2	1356,14	0,00	1,000	0,00	0,00					
784321031	Malby silikátové dvojnásobné. bílé	M2	666,37	0,00	1,000	0,00	0,00					
784321042	Malby silikátové dvojnásobné. bílé	M2	167,23	0,00	1,000	0,00	0,00					
784321056	Malby silikátové dvojnásobné. bílé	M2	499,14	0,00	1,000	0,00	0,00					
17807	<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>	M2	1642	0,00	0,320	525	525	5	3	13.1.25	31.1.25	
7	Objekt B				100			1	4			
776111112	Příprava podkladu broušení podlah n	M2	1564,35	0,00	0,000	0,00	0,00					
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	M2	1641,81	0,00	0,000	0,00	0,00					
776121321	Příprava podkladu penetrace neředěn	M2	1641,81	0,00	0,000	0,00	0,00					
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samoniv	M2	1564,35	0,00	0,000	0,00	0,00					
776211111	Montáž textilních podlahovin lepení	M2	33,69	0,00	1,000	0,00	0,00					



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
697521231	koberec čistící zóna zátěžová třída	M2	37,06	0,00	0,000	0,00	0,00				
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením sta	M2	8,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
284110281	PVC třída zátěže 34 velmi vysoká zá	M2	8,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
776241121	Montáž podlahovin ze sametového vin	M2	1600,02	0,00	1,000	0,00	0,00				
284111721	Kompaktní homogenní vinylová podlah	M2	878,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
284111761	Kompaktní homogenní vinylová podlah	M2	881,43	0,00	0,000	0,00	0,00				
776411111	Montáž soklíků lepením obvodových.	M	726,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
284110221	lišta soklová pro vytažení podlahov	M	740,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
776991112	Ostatní práce příplatek za svařován	M2	1564,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
18107	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 8 Objekt B	KS	16	0,00	1,040	16	160	1 1	4 1	27.1.25	21.2.25
766629713	Příplatek k cenám oken dřevěných za	M	316,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611621351	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611621361	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611621371	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611621411	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611621381	dveře jednokřídle otevíravé hladké	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660711	Montáž dveřních doplňků dokování zá	KS	48,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
18157	ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE 8 Objekt B	KS	36	0,00	1,880	68	68	2 1	1 4	27.1.25	31.1.25
767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413511	dveře dvoukřídle otevíravé profily	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413551	střední díl dveře dvoukřídle otevř	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413574	střední díl dveře dvoukřídle otevř	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413751	dveře dvoukřídle otevíravé profily	M2	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413761	dveře dvoukřídle otevíravé profily	M2	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413671	dveře jednokřídle otevíravé hliníko	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767646522	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413771	dvoukřídlové dveře otevíravé proskl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413781	dvoukřídlové dveře otevíravé proskl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767649197	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
18309	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 8 Objekt B	KS	206	2097,08	1,580	325	325	1 1	8 2	23.12.24	14.2.25
18329	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 8 Objekt B	KS	183	137,62	0,280	51	51	2 1	1 1	17.2.25	21.2.25
18357	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 8 Objekt B	KG	719	80,54	0,140	101	101	1 1	3 1	3.2.25	21.2.25
18407	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 8 Objekt B	M2	425	0,00	1,180	501	501	4 1	3 3	20.1.25	7.2.25
786614017	Stínění oken screeningovou roletou	M2	187,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
786623068	Stínění oken učebe lamelovou žaluz	M2	236,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
18457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 8 Objekt B	KS	139	0,00	0,900	125	125	1 1	3 1	3.2.25	21.2.25
725291611	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291622	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291632	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291671	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291672	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291681	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291682	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291801	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725111132	Zařízení záchodů splachovače nádrží	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642321221	Klozet diturvitový závěsný odpad DN	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642321231	Klozet diturvitový závěsný – „inval	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642513151	Pisoár diturvitový provedení antiva	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
72519102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních	SOUB	34,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642110611	Umyvadlo diturvitové šířka 550 mm b	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642110621	Umyvadlo diturvitové zápustné do de	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642110641	Umyvadlo diturvitové šířka 550 mm v	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642110651	Umyvadlo diturvitové zápustné do de	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
642110631	Umyvadlo diturvitové šířka 450 mm b	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725239101	Bidety montáž ostatních typů	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642416321	bidet diturvitový závěsný barva bíl	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725339111	Výlevky montáž výlevky	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642711021	výlevka diturvitová závěsná odpad D	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642711031	Výlevka diturvitová se zadním odpadem	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725539404	Připojení zásobníkového multivalent	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725589111	Připojení myčky nádobí - myčka není	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725813111	Ventily rohové bez přípojovací trub	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725819202	Ventily montáž ventilů ostatních ty	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551119711	Výtokový ventil pro myčku nádobí s	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725819301	Ventily montáž ventilů ostatních ty	SOUB	28,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551456641	Stojánková tlačná samouzavírací arm	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551456621	Stojánková tlačná samouzavírací arm	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725819401	Ventily montáž ventilů ostatních ty	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551410521	ventil rohový DN 1/2" a přípojovací	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829101	Baterie dřezové montáž ostatních ty	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551457481	Páková baterie dřezová nástěnná (s	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551444061	Stojánková páková baterie umyvadlov	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551444091	Stojánková páková baterie umyvadlov	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829141	Baterie bidetové montáž ostatních t	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551444101	Stojánková páková baterie bidetová	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725863311	Západkové uzávěrky zařízení pře	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725865412	Západkové uzávěrky zařízení pře	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725869101	Západkové uzávěrky zařízení pře	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551613261	Západková uzávěrka umyvadlová pro ..	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725980131	Dvířka pod obklad 150x150 mm včetně	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980135	Dvířka pod obklad 250x250 mm včetně	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980145	Dvířka nerezová 250x250 mm včetně m	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980151	Dvířka kovová prášková barva 150x15	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980154	Dvířka kovová prášková barva 200x20	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980163	Dvířka do sádkartonu 300 x 300 mm	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
18507	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY	KS	47	0,00	0,780	37	80	1	2	16.12.24	27.12.24
8	Objekt B				46			1	9		
726111001	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111011	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111021	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111031	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111033	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726141001	Předstěnové instalační systémy pro	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
18607	MĚŘENÍ A REGULACE	KS	419	698,47	1,000	420	280	1	7	11.11.24	27.12.24
8	Objekt B	/MAR			150			1	9		
18657	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	1134	1229,26	0,310	352	352	4	2	3.2.25	14.2.25
8	Objekt B	/SILNO			100			1	2		
18707	SLABOPROUD KOMPLET, ZAŘÍZ	KPL	288	673,63	0,770	222	120	1	3	20.1.25	7.2.25
8	Objekt B	/SLABO			185			1	3		
18809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	2128	0,00	0,310	658	480	4	3	3.2.25	21.2.25
8	Objekt B				137			1	1		
952901111	Vyčištění budov nebo objektů před p	M2	2127,86	0,00	1,000	0,00	0,00				
19109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	M2	1114	0,00	0,270	301	301	8	1	16.12.24	20.12.24
9	Objekt B				100			1	2		
941111131	Montáž lešení řadového trubkového l	M2	1113,79	0,00	1,000	0,00	0,00				
941111231	Montáž lešení řadového trubkového l	M2	99126,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
941111831	Demontáž lešení řadového trubkového	M2	1113,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na	M2	1113,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
944611211	Montáž ochranné plachty Připlátek z	M2	99126,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené	M2	1113,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
953112131	Stykovací (vylamovací) výtůž obous	M	6,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
19207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	M2	1410	0,00	0,570	804	804	7	3	30.12.24	17.1.25
9	Objekt B				100			1	1		
622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitý	M2	65,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211061	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	1193,29	0,00	1,000	0,00	0,00				
28375987X	deska EPS 100 fasádní ?=0.037 tl 25	M2	1252,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
622241301	Příplatek k montáži kontaktního zat	M2	1193,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
622241302	Příplatek k montáži kontaktního zat	M2	1193,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
622241303	Dohled technologa výrobce zateplov	HOD	25,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
622251101	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	1193,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplen	M	468,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
28342205	profil zateplovací PVC 6mm s výtůž	M	491,50	0,00	0,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Nh	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh	Směnnost			
71313141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	209,86	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376449	deska XPS hrana rovná a strukturova	M2	220,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	6,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376449	deska XPS hrana rovná a strukturova	M2	7,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
19226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	66	0,00	1,240	82	82	8	1	20.1.25	24.1.25
9	Objekt B				100			1	1		
622531022	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějš	M2	65,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečišt	M2	225,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečišt	M2	545,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
19259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	KS	338	0,00	0,590	199	240	2	3	20.1.25	7.2.25
9	Objekt B				83			1	2		
953511125	Izolační prvek balkónový výztuž taž	M	115,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
953941211	Osazování drobných kovových předmět	KS	46,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
953943125	Osazování drobných kovových předmět	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
552410851	poklop přístupu do šachty ZTI pro č	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru d	KS	88,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru k	KS	88,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
98900X101	Drobné stavební přípomocce v rámci d	HOD	300,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
5539901X	drobný blížě nespecifikovaný spojov	KG	200,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
19287	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	151	83,14	0,650	98	98	2	1	3.2.25	7.2.25
9	Objekt B	/SILNO			100			1	2		
19357	OBKLADY VNĚJŠÍ	M2	359	0,00	1,440	518	518	4	3	27.1.25	14.2.25
9	Objekt B				100			1	1		
767415121	Montáž vnějšího obkladu skládaného	M2	265,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
767415612	Montáž vnějšího obkladu pláště stěn	M2	93,92	0,00	1,000	0,00	0,00				
55324004X	panel kompozitní s PE jádrem Al vše	M2	261,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
19387	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	M2	436	0,00	0,920	401	401	3	3	27.1.25	14.2.25
9	Objekt B				100			1	1		
766417421	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	436,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
61191164X	palubky obkladové sibirský modřín 2	M2	457,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
766417513	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	436,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	M3	1,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
76641752X	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	436,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
766496100	Ostatní práce při obkládání příplát	M2	436,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
19406	DESKY PARAPET A OKAPNICE	M	12	0,00	0,410	5	5	2	1	10.2.25	14.2.25
9	Objekt B				100			1	1		
7962BTVP0	b-TVP01 - parapet v 1P snížený z př	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962BTVP0	b-TVP02 - parapet běžný z překližky	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962BTVP0	b-TVP03 - parapet v knihovně z přek	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962BTVP1	b-TVP11 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962BTVP1	b-TVP12 - sedací parapet v místnost	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962BTVP1	b-TVP13 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962BTVP1	b-TVP14 - sedací parapet v místnost	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962BTVP1	b-TVP15 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962BTVP1	b-TVP16 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962BTVP1	b-TVP17 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
19557	SILNOPROUD KOMPLET VENK	KS	15	23,65	0,870	13	13	2	1	10.2.25	14.2.25
9	Objekt B	/SILNO			100			1	2		
19607	SLABOPROUD KOMPLET VENK	KS	9	12,20	0,610	5	5	1	1	10.2.25	14.2.25
9	Objekt B	/SLABO			100			1	2		
19627	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	M	213	0,00	0,560	119	119	4	1	23.12.24	27.12.24
9	Objekt B				100			1	9		
764216646	Oplechování parapetů z pozinkovaných	M	172,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
764315631	Lemování trub. konzol. držáků a ost	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plec	M	15,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plec	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
764518621	Svod z pozinkovaného plechu s uprav	M	4,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
19756	DLAŽBA VENKOVNÍ	M2	186	0,00	0,620	115	115	2	1	17.2.25	21.2.25
9	Objekt B				100			1	1		
637311123	Okapový chodník z obrubníků betonov	M	93,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
19801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	1104	0,00	0,620	684	684	18	1	17.2.25	21.2.25
9	Objekt B				100			1	1		
712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační	M2	893,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
69334301	textilie ochranná vegetačních stféc	M2	938,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771203	Provedení drenážní vrstvy vegetační	M2	209,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
58337404X	kamenivo dekorací (kačiček) frakce	T	75,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771255	Provedení drenážní vrstvy vegetační	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
69334337X	šachta kontrolní odvodnění vegetačn	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetačn	M2	842,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311060	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	926,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771331	Provedení hydroakumulační vrstvy ve	M2	831,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
69334154	fólie profilovaná (nopová) perforov	M2	977,59	0,00	0,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetačn	M2	617,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
10321004	substrát vegetačních střech intenzi	M3	25,93	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771411	Provedení vegetační vrstvy vegetačn	M2	617,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
10321003	substrát vegetačních střech intenzi	M3	129,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771521	Založení vegetace vegetační střechy	M2	617,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
69334007	koberec trávnikový vegetačních stře	M2	629,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
712771611	Provedení ochranných pásů vegetační	M	193,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
69334042X	lišta kačírková výška 270mm pro děl	M	193,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
69334043X	lišta kačírková výška 270mm lišta o	M	4,23	0,00	0,000	0,00	0,00				

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA

10 Objekt B

0

0,00

0,001

40

40

1

1

24.2.25

28.2.25

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	2292	7670	0	9963	19312	18030	0	37342	19329	18287	0	37616
Plán celkem:	2292	7670	0	9963	19312	18030	0	37342	19329	18287	0	37616
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh			možný	možný
<b>Objekt C</b>											
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	178	14,82	0,280	50	50	2	1	26.8.24	30.8.24
0	Objekt C	/			100			1	1		
20201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	40	0,00	0,180	7	7	3	1	26.8.24	30.8.24
0	Objekt C				100			1	1		
128909	HZS - topna zkouska	HOD	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
129910	Doregulovani systemu	HOD	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
20301	HLOUBENĚ VYKOPÁVKY	M3	4187	0,00	0,290	1214	1214	15	2	2.9.24	13.9.24
0	Objekt C				100			1	1		
131151106	Hlobeni nezapažených jam a zářezů	M3	2251,49	0,00	1,000	0,00	0,00				
131251106	Hlobeni nezapažených jam a zářezů	M3	784,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
131351106	Hlobeni nezapažených jam a zářezů	M3	588,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
131451106	Hlobeni nezapažených jam a zářezů	M3	203,19	0,00	1,000	0,00	0,00				
132212121	Hlobeni zapažených rýh šířky do 80	M3	7,67	0,00	1,000	0,00	0,00				
132251101	Hlobeni nezapažených rýh šířky do	M3	5,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
132251252	Hlobeni nezapažených rýh šířky pře	M3	48,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
138511101	Dolamování zapažených nebo nezapaže	M3	184,42	0,00	1,000	0,00	0,00				
138511201	Dolamování zapažených nebo nezapaže	M3	69,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
132251101	Hlobeni nezapažených rýh šířky do	M3	11,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
130911	HZS - zkousky dle pism. b - Revize	HOD	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
131915	Serizeni a uvedeni do provozu	HOD	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	3203	0,00	0,120	384	384	4	2	2.9.24	13.9.24
0	Objekt C				100			1	14		
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	34,07	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	3105,29	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	62105,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	795,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	15906,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	260,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	5206,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
167151101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	34,07	0,00	1,000	0,00	0,00				
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	9,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	11,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	236,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
167151101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	9,09	0,00	1,000	0,00	0,00				
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	4551	0,00	0,010	46	80	1	2	2.9.24	13.9.24
0	Objekt C				57			1	14		
171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s	M3	395,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	8037,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	4143,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	0,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
58337302	šterkopisek frakce 0/16	T	1,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	22,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	11,84	0,00	1,000	0,00	0,00				
21402	PILOTY	M	55	0,00	2,060	113	113	3	1	16.9.24	20.9.24
1	Objekt C				100			1	3		
226212211	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
226212214	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	7,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
226212215	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	19,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
226213211	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
226213214	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	1,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
226213215	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	4,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
226214115	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	1,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s v	M	37,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
231212113	Zřízení výplně pilot zapažených s v	M	9,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
58939001	beton C 30/37 pro konstrukce bílých	M3	19,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z	T	3,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
231690001	Výrobní a dílenská dokumentace hlub	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
239111112	Odbourání vrchní znehodnocené části	M	0,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části	M	0,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
21452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	M2	482	0,00	0,550	265	265	2	3	16.9.24	4.10.24
1	Objekt C				100			1	4		
211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovací	M3	19,10	0,00	10,000	0,00	0,00				
212750104	Trativody z drenážních a meliorační	M	149,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtra	M2	141,76	0,00	1,000	0,00	0,00				
69311082	geotextilie netkaná separační, ochr	M2	163,03	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
21502	ZÁKLADY	M3	411	0,00	3,610	1485	1485	9	4	9.9.24	4.10.24
1	Objekt C	/			100			1	1		
273322611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	304,32	0,00	1,000	0,00	0,00				
273322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	304,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351121	Bednění základů desek zřízení	M2	118,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351122	Bednění základů desek odstranění	M2	118,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
273361821	Výztuž základů desek z betonářské o	T	102,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných	T	4,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
274313611	Základy z betonu prostého pasy beto	M3	48,02	0,00	1,000	0,00	0,00				
274322611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	32,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
274322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	32,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	M2	129,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351122	Bednění základů pasů rovné odstraně	M2	129,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
274361116	Výztuž základových konstrukcí pasů.	T	9,38	0,00	1,000	0,00	0,00				
279322512	Základové zdi z betonu železového (	M3	17,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
279322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	17,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
279351121	Bednění základových zdí rovné obous	M2	115,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
279351122	Bednění základových zdí rovné obous	M2	115,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361821	Výztuž základových zdí nosných svis	T	5,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
279371111	Výrobní a dílenská dokumentace zákl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
21606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY	M2	1783	839,81	0,590	1052	1052	27	1	14.10.24	18.10.24
1	Objekt C	/			100			1	1		
21657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	M2	2487	0,00	0,100	249	249	6	1	29.10.24	1.11.24
1	Objekt C	/			100			1	1		
711411001	Provedení izolace proti povrchové a	M2	230,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
711441559	Provedení izolace proti povrchové a	M2	230,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikov	M2	265,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
711461105	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	420,37	0,00	1,000	0,00	0,00				
711461106	Provedení izolace proti povrchové a	M2	917,83	0,00	1,000	0,00	0,00				
711462105	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	22,41	0,00	1,000	0,00	0,00				
28322016X	folie hydroizolační pro spodní stav	M2	510,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
711462106	Provedení izolace proti povrchové a	M2	665,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
283220181	folie hydroizolační pro spodní stav	M2	1853,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
21704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	M2	21	6,51	0,330	7	7	2	1	30.9.24	4.10.24
1	Objekt C	/			100			1	4		
21757	KANALIZACE LEŽATÁ	M	111	129,54	1,180	131	131	2	2	7.10.24	18.10.24
1	Objekt C	/			100			1	4		
22103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY	M3	24	320,54	20,900	498	498	3	4	29.10.24	22.11.24
2	Objekt C	/			100			1	2		
22253	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	M3	171	1190,48	6,590	1130	1130	8	4	4.11.24	29.11.24
2	Objekt C	/			100			1	1		
22304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN	M2	31	113,03	4,930	152	152	2	2	25.11.24	6.12.24
2	Objekt C	/			100			1	5		
22404	STROP SUTERÉN	M2	860	2372,68	3,100	2666	2666	18	4	25.11.24	20.12.24
2	Objekt C	/			100			1	1		
22508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	KS	8	0,00	14,000	112	112	2	1	9.12.24	13.12.24
2	Objekt C	/			100			1	18		
895270073	Proplachovací a kontrolní šachta z	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
895270074	Proplachovací a kontrolní šachta z	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
895270076	Proplachovací a kontrolní šachta z	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
22607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	M2	669	0,00	0,140	94	94	2	1	2.12.24	6.12.24
2	Objekt C	/			100			1	18		
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a bezt	M2	668,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a bezt	M	126,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491171	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	1107,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491172	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	1338,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311068	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	242,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491271	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	687,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491272	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	687,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311082	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	3838,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
711499192	Příplatek k montáži izolace proti z	M2	2025,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
711762811	Meziobjektová dilatace izolace prot	M	13,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
711762812	Meziobjektová dilatace izolace prot	M	4,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
22751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	M3	1989	0,00	0,320	636	636	8	2	23.12.24	3.1.25
2	Objekt C	/			100			1	16		
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	1314,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
58331200	stěrkopisek netříděný	T	56,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
175151201	Obsypání objektů nad přilehlým půvo	M3	663,39	0,00	1,000	0,00	0,00				
58301200	hutnitelný materiál vhodný pro zásy	T	4211,60	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	2,43	0,00	1,000	0,00	0,00				
58331200	šterkopisek netříděný	T	4,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou	M3	6,66	0,00	1,000	0,00	0,00				
58337301X	šterkopisek frakce 0/15	T	11,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
451572111	Lože pod potrubí. stoky a drobné ob	M3	1,44	0,00	1,000	0,00	0,00				
23103	SLOUPY A PILÍŘE	M3	131	0,00	22,700	2982	2982	9	8	16.12.24	7.2.25
3	Objekt C				100			1	1		
330321611	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojk	M3	49,74	0,00	1,000	0,00	0,00				
330321612	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojk	M3	2,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
330322619	Příplatek k ceně železobetonových s	M3	2,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	442,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	442,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	79,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	79,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
331351912	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	499,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových sto	T	16,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
332351115	Bednění kruhových a obých sloupů a	M2	22,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
332351116	Bednění kruhových a obých sloupů a	M2	22,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
332351912	Bednění kruhových a obých sloupů a	M2	22,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
332361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových sto	T	0,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
339371111	Výrobní a dílenská dokumentace svís	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
23203	ZDI NOSNÉ	M3	193	0,00	4,180	809	809	8	3	23.12.24	10.1.25
3	Objekt C				100			1	1		
311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrované	M2	5,94	0,00	0,300	0,00	0,00				
311272031	Zdivo z pórabetonových tvárnic na t	M2	42,81	0,00	0,200	0,00	0,00				
311270391	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	699,23	0,00	0,200	0,00	0,00				
311270521	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	1,14	0,00	0,300	0,00	0,00				
311270731	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	2,33	0,00	0,300	0,00	0,00				
311272141	Zdivo z pórabetonových tvárnic na t	M2	25,42	0,00	0,250	0,00	0,00				
311274261	Licové zdivo z vápenopískových cihle	M2	204,66	0,00	0,175	0,00	0,00				
311279126	Zakládací vrstva vápenopískového zd	M	55,22	0,00	0,000	0,00	0,00				
311299142	Navázání zdiva na betonové konstruk	M	354,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
311299152	Navázání zdiva na betonové konstruk	M	193,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
311321815	Nadzákladové zdi z betonu železovéh	M3	239,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168015	Překlady keramické ploché osazené d	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168016	Překlady keramické ploché osazené d	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálen	M3	0,03	0,00	1,000	0,00	0,00				
317278221	Překlady nosné vápenopískové výšky	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317941123	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 37	T	0,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
13515120	ocel široká jakost S235JR 200x10mm	T	0,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
23303	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ	M2	2751	0,00	0,970	2668	2668	7	10	16.12.24	21.2.25
3	Objekt C				100			1	3		
311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	2750,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	2750,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351912	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	2750,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných s	T	78,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168011	Překlady keramické ploché osazené d	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168012	Překlady keramické ploché osazené d	KS	27,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelové	M	2,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
23404	STROPY	M2	3834	0,00	2,080	7974	7974	21	9	6.1.25	7.3.25
3	Objekt C				100			1	1		
411121151	Montáž prefabrikovaných železobeton	KS	32,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
593479491	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479501	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479511	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479521	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479531	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479541	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411121232	Montáž prefabrikovaných železobeton	KS	152,00	0,00	0,700	0,00	0,00				
593412221	deska stropní přefa SD1 1 400 x 290	KS	54,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593412231	deska stropní přefa SD2 1 600 x 290	KS	98,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411324646	Stropy z betonu železového (bez výz	M3	793,06	0,00	0,000	0,00	0,00				
411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	29,21	0,00	1,000	0,00	0,00				
411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	29,21	0,00	1,000	0,00	0,00				
411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	3131,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	3131,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	2646,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	2646,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	24,67	0,00	1,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	24,67	0,00	1,000	0,00	0,00					
411359112	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	3161,20	0,00	0,000	0,00	0,00					
411361821	Výztuž stropů prostě uložených. vet	T	301,36	0,00	0,000	0,00	0,00					
413322626	Nosníky z betonu železového (bez vý	M3	37,83	0,00	0,000	0,00	0,00					
413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	327,58	0,00	1,000	0,00	0,00					
413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	327,58	0,00	0,000	0,00	0,00					
413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	60,56	0,00	0,000	0,00	0,00					
413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	60,56	0,00	0,000	0,00	0,00					
413351192	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	388,13	0,00	0,000	0,00	0,00					
413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	76,72	0,00	0,000	0,00	0,00					
413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	76,72	0,00	0,000	0,00	0,00					
413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	4,94	0,00	0,000	0,00	0,00					
413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	4,94	0,00	0,000	0,00	0,00					
413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i j	T	14,38	0,00	0,000	0,00	0,00					
413941123	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,09	0,00	0,000	0,00	0,00					
130104471	úhelník ocelový rovnostranný jakost	T	0,09	0,00	0,000	0,00	0,00					
417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu žel	M3	8,15	0,00	0,000	0,00	0,00					
417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	81,30	0,00	0,000	0,00	0,00					
417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a v	M2	81,30	0,00	0,000	0,00	0,00					
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z b	T	1,63	0,00	0,000	0,00	0,00					
23704	<b>SCHODIŠTĚ</b>	M2	378	0,00	4,490	1696	1696	7	6	27.1.25	7.3.25	
3	<b>Objekt C</b>				100			1	3			
430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	0,96	0,00	0,000	0,00	0,00					
430322626	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	34,87	0,00	0,000	0,00	0,00					
430351192	Bednění podest. podstupňových desek	M2	224,04	0,00	1,000	0,00	0,00					
430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a r	T	12,55	0,00	0,000	0,00	0,00					
431351121	Bednění podest. podstupňových desek	M2	153,67	0,00	1,000	0,00	0,00					
431351122	Bednění podest. podstupňových desek	M2	153,67	0,00	0,000	0,00	0,00					
434351141	Bednění stupňů betonovaných na pods	M2	76,06	0,00	0,000	0,00	0,00					
434351142	Bednění stupňů betonovaných na pods	M2	76,06	0,00	0,000	0,00	0,00					
439371111	Výrobní a dílenská dokumentace vodo	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
24307	<b>TEPELNÁ IZOLACE STŘECH</b>	M2	2653	0,00	0,170	451	451	4	3	17.3.25	4.4.25	
4	<b>Objekt C</b>				100			1	1			
713141152	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	817,85	0,00	0,000	0,00	0,00					
28375032	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	1682,62	0,00	0,000	0,00	0,00					
63151647	deska tepelné izolační minerální pl	M2	34,86	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141263	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	817,85	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141331	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	230,75	0,00	1,000	0,00	0,00					
28376142	klin izolační EPS 150 spád do 5%	M3	77,53	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141336	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	817,85	0,00	0,000	0,00	0,00					
28376142	klin izolační EPS 150 spád do 5%	M3	84,13	0,00	0,000	0,00	0,00					
28376103	klin izolační z čedičové minerální	M3	3,49	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141356	Montáž tepelné izolace střech ploch	M	173,60	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141396	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	143,32	0,00	0,000	0,00	0,00					
28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	156,62	0,00	0,000	0,00	0,00					
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	37,56	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141416	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	817,85	0,00	0,000	0,00	0,00					
713191132	Montáž tepelné izolace stavebních k	M2	2421,80	0,00	1,000	0,00	0,00					
28323056	folie PE (500 kg/m3) separační podl	M2	2785,07	0,00	0,000	0,00	0,00					
24429	<b>DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ</b>	M	5	0,00	4,020	19	19	2	1	17.3.25	21.3.25	
4	<b>Objekt C</b>				100			1	3			
953946143	Montáž atypických ocelových konstru	T	4,83	0,00	1,000	0,00	0,00					
424000041	Ocelová konstrukce nástavby včetně	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
24557	<b>HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST</b>	M	82	39,81	0,540	44	44	2	1	24.3.25	28.3.25	
4	<b>Objekt C</b>	/SILNO			100			1	3			
24607	<b>TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA</b>	KPL	7	97,02	2,040	14	14	2	1	17.3.25	21.3.25	
4	<b>Objekt C</b>	/			100			1	4			
24657	<b>ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY</b>	KG	3603	0,00	0,130	468	468	12	1	7.4.25	11.4.25	
4	<b>Objekt C</b>				100			1	1			
767330112	Montáž tubusových světlovodů kopule	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
767330123	Montáž tubusových světlovodů tubus.	M	3,40	0,00	1,000	0,00	0,00					
553814641	světlovod D 530 mm pro plochou stře	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
55381431	izolační dvojsklo do hranatého difu	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
55381428	prodlužovací díl ke světlovodu dl 1	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
55381436	prodlužovací díl ke světlovodu dl 4	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
55381455	tepelněizolační prvek do světlovodu	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767330161	Zakázkové čtvercové lemování kompoz	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
767424112	Opláštění střešní nástavby z tahoko	M2	163,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
767880002	Systém zachycení pádu a zadržovací	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
767995117	Montáž ostatních atypických zámečni	KG	3432,00	0,00	1,000	0,00	0,00					



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
553970011	Ocelový sloup HEB 220 délky 3 840 m	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
24727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	974	0,00	0,610	594	594	5	3	14.4.25	2.5.25
4	Objekt C	/			100			1	1		
712311111	Provedení povlakové krytiny střech	M2	966,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	T	1,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
712341659	Provedení povlakové krytiny střech	M2	966,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikov	M2	1126,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363603	Provedení povlakové krytiny střech	M2	984,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
283220181	folie hydroizolační střešní PVC-P m	M2	1135,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
28322053	folie střešní mPVC s pochůznou prot	M2	11,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
712391171	Provedení povlakové krytiny střech	M2	973,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311199	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	1124,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
712399091	Provedení povlakové krytiny střech	M2	973,91	0,00	1,000	0,00	0,00				
712998202	Provedení povlakové krytiny střech	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28342773X	přepad bezpečnostní atikový 200x100	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712999002	Provedení povlakové krytiny střech	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28342000X	manžeta těsnící pro prostupy hydroi	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
24807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	273	344,27	1,130	309	309	3	3	14.4.25	2.5.25
4	Objekt C	/			100			1	11		
24827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	M2	133	13,41	0,210	28	28	1	1	28.4.25	2.5.25
4	Objekt C	/			100			1	11		
25123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	1115	0,00	0,660	736	736	3	6	10.2.25	21.3.25
5	Objekt C	/			100			1	4		
342244211	Příčky jednoduché z cihel děrované	M2	825,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
342272225	Příčky z párobratových tvárnice hla	M2	1,11	0,00	1,000	0,00	0,00				
342291121	Ukotvení příček plochými kotvami. d	M	57,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
342291131	Ukotvení příček plochými kotvami. d	M	274,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
342291151	Vložení minerální rohože mezi příčk	M	29,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
342291152	Vložení minerální rohože mezi příčk	M	280,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
346244381	Plentování ocelových válcovaných no	M2	1,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
346272236	Přizdivky z párobratových tvárnice	M2	107,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
346272256	Přizdivky z párobratových tvárnice	M2	150,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
346481111	Zaplentování rýh. potrubí. válcovan	M2	3,27	0,00	1,000	0,00	0,00				
346971141	Izolace proti šíření zvuku prováděn	M	21,02	0,00	0,100	0,00	0,00				
346971142	Izolace proti šíření zvuku prováděn	M	118,00	0,00	0,200	0,00	0,00				
25187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	M2	249	231,40	1,150	286	286	3	2	10.3.25	21.3.25
5	Objekt C	/			100			1	4		
25209	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ	M3	554	0,00	0,150	83	83	2	1	10.2.25	14.2.25
5	Objekt C	/			100			1	5		
943211111	Montáž lešení prostorového rámového	M3	382,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
943211211	Montáž lešení prostorového rámového	M3	9179,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
943211811	Demontáž lešení prostorového rámové	M3	382,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
949321112	Montáž lešení dílcového do šachet (	M	12,22	0,00	1,000	0,00	0,00				
949321211	Montáž lešení dílcového do šachet (	M	146,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet	M	12,22	0,00	1,000	0,00	0,00				
25327	TRUHLÁŘI OKNA	M2	246	0,00	0,830	204	204	4	1	24.3.25	28.3.25
5	Objekt C	/			100			1	5		
766621213	Montáž oken dřevěných včetně montáž	M2	245,71	0,00	1,000	0,00	0,00				
611110151	sestava okna pevného a okna jednokř	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611110161	sestava okna pevného a okna jednokř	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611110171	sestava okna pevného a balkonových	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766699611	Grafický bezpečnostní polep UV stab	M2	256,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
25387	ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ	M2	160	0,00	0,510	82	82	2	1	24.3.25	28.3.25
5	Objekt C	/			100			1	9		
767113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	65,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
553290711	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290841	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290851	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113120	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	28,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
553290861	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290871	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	66,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
553290881	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290891	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290901	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413641	Interiérová stěna prosklená pevná s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413921	Interiérová stěna prosklená pevná s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
25507	KANALIZACE VNITŘNÍ	M	158	0,00	1,110	175	175	2	2	10.3.25	21.3.25
5	Objekt C				100			1	9		
713463510	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	97,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463511	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	107,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463512	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	99,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463513	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	29,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463514	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721173318	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 2	M	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	83,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	48,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objek	M	604,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objek	M	27,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721900990	Zednické výpomoci a další stavebni	HODI	160,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
25527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	M	1812	0,00	1,300	2356	2356	10	6	10.2.25	21.3.25
5	Objekt C				100			1	11		
721173756	Montáž ochranných trub polyetylenov	M	38,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613966	trubka ochranná PEHD 110x4.2mm	M	38,57	0,00	0,000	0,00	0,00				
721173757	Montáž ochranných trub polyetylenov	M	19,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613968	trubka ochranná PEHD 125x4.9mm	M	19,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
721174024	Potrubí z trub polypropylenových od	M	86,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174025	Potrubí z trub polypropylenových od	M	67,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174026	Potrubí z trub polypropylenových od	M	26,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174041	Potrubí z trub polypropylenových př	M	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174043	Potrubí z trub polypropylenových př	M	123,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174044	Potrubí z trub polypropylenových př	M	72,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174045	Potrubí z trub polypropylenových př	M	46,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721175253	Potrubí z trub propylenových odhluč	M	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721175254	Potrubí z trub propylenových odhluč	M	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721181211	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181213	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	86,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181214	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	67,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181215	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	26,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181252	Ochrana potrubí tepelnou izolací do	M	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181328	Těsnící manžeta pro kanalizační pot	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181329	Těsnící manžeta pro kanalizační pot	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721183011	Systémový montážní materiál (konzol	KG	143,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721183012	Systémový montážní materiál (konzol	KG	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvede	KS	70,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvede	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721211408	Podlahová vpusť s vodorovným odtok	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721211423	Podlahové vpusť se svislým odtokem	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722130104	Potrubí z ocelových trubek pozinkov	M	31,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722130105	Potrubí z ocelových trubek pozinkov	M	17,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722130106	Potrubí z ocelových trubek pozinkov	M	42,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174012	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	97,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174013	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	107,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174014	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	99,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174015	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	29,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174016	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	312,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	186,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	129,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	44,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	139,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	29,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722176116	Montáž potrubí z plastových trub sv	M	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613822	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6.	M	22,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181211	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	312,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181212	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	177,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181213	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	81,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181242	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	213,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181243	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	168,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181322	Těsnící manžeta pro vodovodní potru	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyveden	KS	160,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722224115	Armaturní s jedním závitem kohouty p	KS	31,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722224117	Armaturní s jedním závitem kohouty p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722229105	Armaturní s jedním závitem montáž vo	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
426922211	koš sací se zpětnou klapkou DN 40 m	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231074	Armaturní se dvěma závitými ventily zp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231076	Armaturní se dvěma závitými ventily zp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231142	Armaturní se dvěma závitými ventily po	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
722232045	Armatury se dvěma závitky kulové koh	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722232047	Armatury se dvěma závitky kulové koh	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234264	Armatury se dvěma závitky filtry mos	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722234265	Armatury se dvěma závitky filtry mos	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234266	Armatury se dvěma závitky filtry mos	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722234267	Armatury se dvěma závitky filtry mos	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722234293	Tlakoměr včetně kohoutu (0-1) MPa v	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722239101	Armatury se dvěma závitky montáž vod	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55111841X	vyvažovací regulační ventil pro TV	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240101	Armatury z plastických hmot ventily	KS	41,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240102	Armatury z plastických hmot ventily	KS	19,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240103	Armatury z plastických hmot ventily	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240104	Armatury z plastických hmot ventily	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240105	Armatury z plastických hmot ventily	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722241111	Trojcestný směšovací ventil – skupi	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722250X06	Hadivový systém vnitřní pro Qmin 0.	SOUB	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722263262	Vodoměry pro studenou vodu závitové	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodo	M	1293,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodo	M	1293,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722900990	Zednické výpomoci a další stavební	HODI	160,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
25547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	153	134,73	0,870	133	133	2	2	10.3.25	21.3.25
5	Objekt C	/PLYN			100			1	12		
25607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	1623	0,00	0,700	1136	1136	6	5	17.2.25	21.3.25
5	Objekt C				100			1	11		
733111112	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111113	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111114	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111115	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111116	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733113112	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113113	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113114	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113118	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113118	Trubkový varný oblouk oce 57x3.D+MT	KS	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733121218	Potrubí z trubek ocelových hladkých	M	42,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733121222	Potrubí z trubek ocelových hladkých	M	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733123123	Potrubí z trubek ocelových hladkých	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety p	M	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190219	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety p	M	42,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety p	M	24,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety p	KS	36,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	protipožární prostup pro ocelové po	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	Lemování potrubím PVC a utěsnění pr	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých s	M	560,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223302	Potrubí z trubek měděných tvrdých s	M	180,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých s	M	285,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých s	M	215,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých s	M	155,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých s	M	55,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223307	Potrubí z trubek měděných tvrdých s	M	73,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224205	Potrubí z trubek měděných Příplatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224207	Potrubí z trubek měděných Příplatek	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224208	Potrubí z trubek měděných Příplatek	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733231116	Kompenzátory pro měděné potrubí tva	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek m	M	1335,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek m	M	105,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293902	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	166,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293903	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293906	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329911	tvarovka Cu oblouk obchozí 15x1	KS	82,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329921	tvarovka Cu oblouk obchozí 18x1	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329951	tvarovka Cu oblouk obchozí 22x1	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
25627	ARMATURY ÚT	KS	965	0,00	0,360	347	347	2	4	24.2.25	21.3.25
5	Objekt C				100			1	11		
PŘEDCENA1	Trub.iz. DN15 - DN20 (trub. miner.	BM	60,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Trub.iz. tl.20mm (trub. miner. plst	BM	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst	BM	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENAS	Trubní izolace tl.40mm DN40 - izola	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
PŘEDCENA4	Izolace potrubí pěnová 15x15 tl.15m	BM	490,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA5	Izolace potrubí pěnová 18x15 tl.15m	M	170,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA6	Izolace potrubí pěnová 22x15 tl.15mm	M	285,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 28x15 tl.15m	M	200,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 35x20 tl.20m	M	70,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 42x20 tl.20m	BM	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 54x20 tl.20m	BM	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Tepelná izolace venkovního potrubí	M	11,20	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA9	zaústění kondenzátu a odtáčení sněh	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA9	odvod kondenzátu + montáž potrubí P	M	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Zařízení pro automatické dopouštění	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Sestava na přívodu vody k úpravě:	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Demineralizační sada. Sada obsahuje	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Digitální měřič vodivosti. Přístroj	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Zmekovací přísady - náhradní plnic	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA1	čidlo venkovní teploty	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA1	příložné čidlo výstupní teploty top	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA1	čidlo anuloidu	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA1	čidlo aku nádrže	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Tepelné čerpadlo vzduch/voda A/W 38	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Nastavení TČ. odzkoušení a uvedení	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Vynesení a osazení tepelného čerpad	KPL	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Oběhové čerpadlo 80-DN40F okruh zdr	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Oběhové čerpadlo pro nabíjení ohřív	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Regulace kaskády tepelných čerpadel	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Mikroprocesorové regulační zařízení	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Rozšiřovací modul pro vstup nadřize	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Samoregulační topný kabel pro ohřev	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Prostorový termostat pro řízení vyt	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Perforovaná uzamykatelná skříňka pr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Teplotní čidlo NTC. 10m pro . Pro p	KPL	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Ohřívák TV 500dm3 pro nízkoteplotní	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	El. topná vložka pro TV 6kW 3x400V.	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	El. topná vložka pro TV 3.3kW; 3x40	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Zásobník akumulací 1000dm3 1C. Aku	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Elektrická závitová 1 1/2" topná vl	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Samoregulační topná páska pro ohřev	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	DDV - dvojitý diferenční beztlaký r	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Pružné propojení DN 50 pro připojen	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	montáž kombinovaného rozdělovače/sb	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Čerpadlová skupina se směřováním DN	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Kombinovaný rozdělovač/sběrač Qmax=	M	2,05	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Servomotor pro čerpadlovou skupinu	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Podpěry pro kombinovaný rozdělovač.	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	připojovací spojky čerpadlové sady	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PRCENA20	krycí plastová rozeta prostupu potr	KS	60,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PRCENA231	stavební výpomoc - prostup přičkou	KS	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PRCENA25	stavební výpomoc - prostup stropem	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PRCENA26	plastová konzolka pro uložení potru	KS	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA4	stavební drobné výpomoci - zednické	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA3	pásky polystyrenu tl. 20mm pod potru	M	155,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA3	zhotovení přípojky z potrubí Cu d15	KS	164,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	přechodka Cu/ocel - připojení čerpa	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Trubkový oblouk pro Cu 54x2.D+MT	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Trubkový oblouk pro Cu 42x1.5.D+MT	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734173413	Mezikusy. přírubové spoje přírubové	PAR	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734173416	Mezikusy. přírubové spoje přírubové	SOUB	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734192316	Ostatní přírubové armatury klapky z	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734193215	Ostatní přírubové armatury klapky m	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734209102	Montáž závitových armatur s 1 závit	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734209104	Montáž závitových armatur s 1 závit	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734209113	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734209116	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734209118	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	17,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 11	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734251212	Ventily pojistné závitové a čepové	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a v	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734291277	Ostatní armatury filtry závitové PN	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734291277	Ostatní armatury-kulový kohout s fi	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Nh	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734411133	Teploměr technický s pevným stonkem	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětno	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734424912	Príslušenství tlakoměrů kohouty čep	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734424934	Príslušenství tlakoměrů přípojky tl	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734441115	Regulátory tlaku s jednoobvodovým m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734499211	Měřicí armatury montáž návarků M 20	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PRCENA2	Automaticky odvdz.ventilek DN10	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734209113	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	164,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PRCENA6	Sténová konzola pro otopná tělesa.	KS	138,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	otopné těleso žebříkové 1830 x 450m	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	otopné těleso žebříkové 1200 x 450m	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu s po	KS	59,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	klíček pro nastavení vnitřní teplot	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu s po	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Regulační rohové šroubení DN15 - vo	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu konv	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA3	radiátorové uzavíratelné šroubení p	KS	59,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA3	HM armatura pro připojení otopných	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	konzola vedení potrubí - objímka s	KS	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
25647	<b>OTOPNÁ TĚLESA</b>	<b>KS</b>	<b>390</b>	<b>0,00</b>	<b>1,510</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>31.3.25</b>	<b>25.4.25</b>	
5	<b>Objekt C</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>8</b>			
735000912	Regulace otopného systému při oprav	KS	82,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735151697	Otopná tělesa panelová třidesková P	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152301	Otopná tělesa panelová VK jednodesko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152491	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152495	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152496	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152582	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152583	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152583	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	19,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152591	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152592	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152595	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152596	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152597	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152600	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152692	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152692	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152693	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152693	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152694	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152694	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152695	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152696	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735152700	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735159420	Montáž otopných těles panelových dv	KS	69,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735164541	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735164542	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735191905	Ostatní opravy otopných těles odvdz	KS	82,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
735191910	Ostatní opravy otopných těles napuš	M2	120,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
735412201	Konvektor na podlahu s přirozenou k	SOUB	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735412201	Konvektor na podlahu s přirozenou k	SOUB	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
735419116	Konvektory montáž konvektorů s osaz	SOUB	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767995114	Montáž ostatních atypických zámečni	KG	150,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
25657	<b>TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ</b>	<b>M2</b>	<b>1488</b>	<b>0,00</b>	<b>0,880</b>	<b>1309</b>	<b>1309</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>31.3.25</b>	<b>25.4.25</b>	
5	<b>Objekt C</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>8</b>			
713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a oh	M	1347,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
713456569	Tepelna izolace komplik dílu - DDV.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
71341D025	trubní izolační pouzdro s povrchem	M	110,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
71341D026	trubní izolační pouzdro s povrchem	M	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
631546200	páska samolepící šířka 50 mm. délka	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
25667	<b>KOTELNY ÚT</b>	<b>KG</b>	<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,190</b>	<b>6</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>17.3.25</b>	<b>28.3.25</b>	
5	<b>Objekt C</b>				<b>8</b>			<b>1</b>	<b>11</b>			
721174042	Potrubí z trub polypropylenových př	M	19,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
721174042	Potrubí z trub polypropylenových př	M	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
731242910	Úvedení regulačního zařízení do pro	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
731341130	Hadice napouštěcí pryžové O 16/23	M	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
731391812	Vypuštění vody z kotlů do kanalizac	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
25687	<b>STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT</b>	KPL	31	0,00	2,860	89	89	1	2	17.3.25	28.3.25
5	Objekt C				100			1	11		
732199100	Montáž štitků orientačních	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
283201111	Orientační štitky	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
732219315	Montáž ohříváků vody zásobníkových	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732331621	Nádoby expanzní tlakové d=480mm (s	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732429223	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel	SOUB	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732429223	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel	SOUB	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
25707	<b>SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ</b>	M	1197	266,91	0,240	288	360	3	3	5.5.25	23.5.25
5	Objekt C	/SILNO			80			1	1		
25727	<b>SILNOPROUD VODIČE</b>	M	6230	374,40	0,050	311	311	2	4	12.5.25	6.6.25
5	Objekt C	/SILNO			100			1	3		
25747	<b>SILNOPROUD ROZVÁDĚČE</b>	KPL	11	95,07	3,270	36	36	2	1	9.6.25	13.6.25
5	Objekt C	/SILNO			100			1	3		
25767	<b>SLABOPROUD TRUBKY</b>	M	763	13,51	0,020	15	15	1	1	5.5.25	9.5.25
5	Objekt C	/SLABO			100			1	3		
25787	<b>SLABOPROUD VODIČE</b>	M	3005	114,81	0,040	120	120	1	3	12.5.25	30.5.25
5	Objekt C	/SLABO			100			1	7		
25807	<b>VZDUCHOTECHNIKA</b>	KS	333	2711,62	2,360	786	786	3	7	24.3.25	9.5.25
5	Objekt C	/VZT			100			1	5		
26109	<b>LEHKÉ POMOČNÉ LEŠENÍ</b>	M2	2823	0,00	0,280	791	791	2	10	17.2.25	25.4.25
6	Objekt C				100			1	5		
949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty	M2	2823,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
26207	<b>TEPELNÁ IZOLACE KONSTR</b>	M2	4136	0,00	0,150	620	620	9	2	19.5.25	30.5.25
6	Objekt C				100			1	1		
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	1499,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376553	deska polystyrénová pro snížení kro	M2	1574,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	922,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
28375030	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	1936,93	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121211	Montáž tepelné izolace podlah okraj	M	1714,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
283P201	Podlahový pásek tl. 20 mm do podlah	M	886,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283P202	Podlahový pásek tl. 20 mm do podlah	M	830,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
26306	<b>ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ</b>	M2	3057	0,00	0,730	2231	2231	12	5	12.5.25	13.6.25
6	Objekt C				100			1	1		
611111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnit	M2	322,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřn	M2	2959,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřn	M2	2959,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šíř	M2	150,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v	M2	1585,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
612231103	Montáž vnitřního zateplení z polyst	M2	12,07	0,00	1,000	0,00	0,00				
28375948	deska EPS 100 fasádní ?=0.037 tl 80	M2	12,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
612321121	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	715,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
612321131	Potažení vnitřních ploch vápenoceme	M2	13,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
612321141	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	2172,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
612341499	Příplatek k omitkám vnitřním montáž	M2	2959,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
617321141	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	71,29	0,00	1,000	0,00	0,00				
619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečiš	M2	2371,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečiš	M	1658,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
26507	<b>IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ</b>	M2	1206	0,00	1,080	1303	1303	7	5	21.4.25	23.5.25
6	Objekt C				100			1	5		
714121011	Montáž akustických minerálních pane	M2	762,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036400X	panel akustický minerální do roštu.	M2	800,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
714121014	Montáž akustických dřevovláknitých	M2	443,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036000X	Velkoformátové akustické desky z dř	M2	465,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
26609	<b>DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ</b>	KS	66	0,00	0,380	25	25	2	1	21.4.25	25.4.25
6	Objekt C				100			1	13		
953332217	Meziobjektová dilatace interiérová	M	18,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
953332218	Meziobjektová dilatace interiérová	M	28,32	0,00	1,000	0,00	0,00				
953332219	Meziobjektová dilatace interiérová	M	18,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
26706	<b>PODLAHOVÉ KONSTRUKCE</b>	M2	4062	0,00	0,250	1015	1015	6	4	26.5.25	20.6.25
6	Objekt C				100			1	1		
631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	7,81	0,00	5,000	0,00	0,00				
631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	194,85	0,00	3,000	0,00	0,00				
631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýše	M3	29,27	0,00	1,000	0,00	0,00				
631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýše	M3	22,79	0,00	5,000	0,00	0,00				
631319032	Příplatek k cenám mazanin za úpravu	M3	29,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319033	Příplatek k cenám mazanin za úpravu	M3	23,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržen	M3	29,27	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržen	M3	22,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zříz	M2	84,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odst	M2	84,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostu	M2	21,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostu	M2	21,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí	T	2,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
632451234	Potěr cementový samonivelační litý	M2	2421,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
632451292	Potěr cementový samonivelační litý	M2	7315,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes	M2	872,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
634911365	Provedení dilatačních spar v betonu	M2	2665,72	0,00	0,000	0,00	0,00				
634911366	Provedení dilatačních spar v betonu	M	46,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
27107	<b>ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL</b>	M2	1078	0,00	0,800	862	862	4	5	9.6.25	11.7.25
7	<b>Objekt C</b>				100			1	1		
767113150	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	16,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
553290911	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek ne	M	5,15	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426271	Zábradlí zábrana vstupu pod schodiš	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767220110	Montáž schodišťového zábradlí z tru	M	54,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426281	Zábradlí schodiště chodby C026 C116	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553426291	Zábradlí vnější schodiště 1 C106 C2	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553426311	Zábradlí vnější schodiště 2 C013 C1	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767220130	Montáž schodišťového zábradlí z tru	M	41,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426301	Zábradlí schodiště chodby C116 C218	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553426321	Zábradlí vnitřní schodiště 1 C106 C	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553426331	Zábradlí vnitřní schodiště 2 C013 C	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767415100	Ostani práce pro obkládání montáž k	M2	171,34	0,00	1,000	0,00	0,00				
767531111	Montáž vstupních čistících zón z ro	M2	3,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
767531121	Montáž vstupních čistících zón z ro	M	11,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
697520071	Exteriérová čistící rohož s hliníko	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
76758450X	Montáž kovových podhledů mřížkových	M2	383,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
59020583X	Mřížkový kovový podhled s otevřeným	M2	391,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767629001	Sloupkopříčková fasáda z eloxovaných	M2	148,73	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629002	Sestavy sloupkopříčkové fasády a ok	M2	46,99	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629401	Grafický bezpečnostní polep UV stab	M2	195,72	0,00	1,000	0,00	0,00				
27207	<b>OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ</b>	M2	1245	0,00	1,170	1456	1456	7	5	26.5.25	27.6.25
7	<b>Objekt C</b>				100			1	1		
762361322	Konstrukční vrstva pod klempířské p	M2	86,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131411	Podhled ze sádrokartonových desek d	M2	143,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131712	Podhled ze sádrokartonových desek o	M	300,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek o	M2	143,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131731	Podhled ze sádrokartonových desek o	M	132,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131761	Podhled ze sádrokartonových desek P	M2	71,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
763135103	Montáž sádrokartonového podhledu ka	M2	257,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
59030583X	podhled kazetový běžný tl.10mm. vid	M2	98,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
59030593X	podhled kazetový s impregnací proti	M2	171,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
763351111	Lemování podhledů přímého schodiště	M	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
763411112	Sanitární příčky vhodné do mokrého	M2	57,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
763411122	Sanitární příčky vhodné do mokrého	KS	17,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
27303	<b>OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ</b>	M2	133	0,00	0,930	123	123	1	3	26.5.25	13.6.25
7	<b>Objekt C</b>				100			1	3		
342151113	Montáž opláštění stěn ocelové konst	M2	132,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
553247411	opláštění panel sendvičový sténový	M2	145,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
27407	<b>OBKLADY VNITŘNÍ</b>	M2	633	0,00	1,410	893	893	6	4	9.6.25	4.7.25
7	<b>Objekt C</b>				100			1	2		
781111011	Příprava podkladu před provedením o	M2	633,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
781121011	Příprava podkladu před provedením o	M2	633,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
781131112	Izolace stěny pod obklad izolace ná	M2	72,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
781131232	Izolace stěny pod obklad izolace tě	M	28,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	633,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
59761002	obklad velkoformátový keramický hla	M2	728,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
781479193	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	633,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
781491031	Zrcadlo na keramickém obkladu ploch	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
781491032	Zrcadlo na keramickém obkladu ploch	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
781495211	Čištění vnitřních ploch po proveden	M2	633,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
27507	<b>PODLAHY SYNTETICKÉ</b>	M2	738	0,00	0,630	465	465	3	4	9.6.25	4.7.25
7	<b>Objekt C</b>				100			1	3		
777111111	Příprava podkladu před provedením l	M2	520,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
777111123	Příprava podkladu před provedením l	M2	520,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
777121105	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěr	M2	217,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
777121135	Vyrovnání podkladu samonivelační hy	M2	302,26	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh			možný	možný
777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový	M2	109,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretan	M2	302,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
777131211	Penetrační nátěr schodišťových stup	M2	108,29	0,00	1,000	0,00	0,00				
777511101	Krycí stěrka dekorativní epoxidová.	M2	217,84	0,00	0,000	0,00	0,00				
777521101	Krycí stěrka dekorativní polyuretan	M2	302,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový p	M2	109,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
777612209	Uzavírací nátěr schodišťových stupň	M2	108,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
777621121	Krycí nátěr podlahy průmyslových poly	M2	124,17	0,00	0,000	0,00	0,00				
777622101	Uzavírací nátěr podlahy polyuretano	M2	302,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
27607	<b>PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ</b>	M2	1384	1474,07	1,230	1702	1548	6	6	9.6.25	18.7.25
7	Objekt C	/			110			1	1		
27657	<b>NÁTĚRY VNITŘNÍ</b>	M2	565	0,00	0,450	254	254	3	2	30.6.25	11.7.25
7	Objekt C				100			1	2		
783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstru	M2	565,23	0,00	1,000	0,00	0,00				
783301313	Příprava podkladu zámečnických kons	M2	36,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických ko	M2	36,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
783809220	Vodorovná průběžná římsa nadzemních	M	241,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
27707	<b>MALBY VNITŘNÍ</b>	M2	3402	0,00	0,090	306	306	4	2	23.6.25	4.7.25
7	Objekt C				100			1	1		
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místn	M2	2785,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
784111011	Obroušení podkladu omítky v místnos	M2	2785,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	2371,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	1670,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	153,93	0,00	0,000	0,00	0,00				
58124842	folie pro malířské potřeby zakrývác	M2	2000,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
58124838	páska maskovací krepová pro malířsk	M	2500,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná zák	M2	2170,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
784181111	Penetrace podkladu jednonásobná zák	M2	615,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	401,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	599,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	2371,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
784211101	Malby z malířských směsí oděrůvzdr	M2	2170,16	0,00	1,000	0,00	0,00				
784321031	Malby silikátové dvojnásobné. bílé	M2	615,69	0,00	1,000	0,00	0,00				
784321042	Malby silikátové dvojnásobné. bílé	M2	201,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
784321056	Malby silikátové dvojnásobné. bílé	M2	414,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
27807	<b>PODLAHY POVLAKOVÉ</b>	M2	2190	0,00	0,320	701	701	6	3	30.6.25	18.7.25
7	Objekt C				100			1	1		
776111112	Příprava podkladu broušení podlah n	M2	2065,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	M2	2189,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
776121321	Příprava podkladu penetrace nefeděn	M2	2189,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samoniv	M2	2065,55	0,00	0,000	0,00	0,00				
776211111	Montáž textilních podlahovin lepení	M2	46,82	0,00	1,000	0,00	0,00				
697521231	koberec čistící zóna zátěžová třída	M2	51,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením sta	M2	219,37	0,00	1,000	0,00	0,00				
284110281	PVC třída zátěže 34 velmi vysoká zá	M2	241,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
776241121	Montáž podlahovin ze sametového vin	M2	1924,01	0,00	1,000	0,00	0,00				
284111731	Kompaktní homogenní vinylová podlah	M2	1181,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
284111771	Kompaktní homogenní vinylová podlah	M2	862,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
284111781	Kompaktní homogenní vinylová podlah	M2	73,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
776411111	Montáž soklíků lepením obvodových.	M	1148,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
284110221	lišta soklová pro vytažení podlahov	M	1171,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
28107	<b>TRUHLÁŘI DVEŘE, VYBAVENÍ</b>	KS	29	0,00	1,040	30	30	4	1	14.7.25	18.7.25
8	Objekt C				100			1	1		
766629713	Příplatek k cenám oken dřevěných za	M	343,54	0,00	0,000	0,00	0,00				
766641132	Montáž balkónových dveří dřevěných	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných ne	KS	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611621361	dveře jednokřídlé otevíravé hladké	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611621371	dveře jednokřídlé otevíravé hladké	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných ne	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611621381	dveře jednokřídlé otevíravé hladké	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660358	Montáž dveřních křídel dřevěných ne	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611621401	dveře dvoukřídlé posuvné na stěnu h	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660711	Montáž dveřních doplňků dokování zá	KS	69,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	25,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766682122	Montáž zárubní dřevěných, plastový	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28157	<b>ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE</b>	KS	31	0,00	1,880	58	58	2	1	14.7.25	18.7.25
8	Objekt C				100			1	1		
767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliniko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413511	dveře dvoukřídlé otevíravé profily	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
553413811	dveře dvoukřídlé otevíravé profily	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
553413551	střední díl dveře dvoukřídlé otevír	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553413582	střední díl dveře dvoukřídlé otevír	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553413583	střední díl dveře dvoukřídlé otevír	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553413971	dveře dvoukřídlé otevíravé s pevným	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767641112	Montáž automatických dveří posuvné	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
553413571	venkovní stěna prosklené Uw ? 0.90	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
553411941	dveře jednokřídlé ocelové otevíravé	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553411931	dveře jednokřídlé ocelové otevíravé	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553411951	dveře jednokřídlé ocelové otevíravé	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553413671	dveře jednokřídlé otevíravé hliníko	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553413681	dveře jednokřídlé otevíravé hliníko	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
767646522	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	13,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
553413931	dvoukřídlé dveře otevíravé proskl	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553413681	dvoukřídlé dveře otevíravé proskl	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553413691	dvoukřídlé dveře otevíravé proskl	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553413941	dvoukřídlé dveře otevíravé proskl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553411921	dveře dvoukřídlé ocelové otevíravé	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
553411991	dveře dvoukřídlé ocelové otevíravé	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
28309	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	KS	1	0,00	1,580	2	2	3	1	16.6.25	20.6.25	
8	Objekt C				100			1	5			
33X0002C	Osobní výtah lanový nosnost 630 kg	KOMP	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
28407	ČALOUNICKÉ ÚPRAVY	M2	259	0,00	1,180	305	305	4	2	30.6.25	11.7.25	
8	Objekt C				100			1	2			
786614017	Stínění oken screeningovou roletou	M2	144,30	0,00	1,000	0,00	0,00					
786623068	Stínění oken učeben lamelovou žaluz	M2	114,20	0,00	1,000	0,00	0,00					
28457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	KS	232	0,00	0,900	209	209	3	2	7.7.25	18.7.25	
8	Objekt C				100			1	1			
725291611	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725291622	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	19,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725291632	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725291671	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725291672	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725291681	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	19,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725291682	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725291683	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725291801	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových	KS	19,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
642321221	Klozet diturvitový závěsný odpad DN	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
642321222	Klozet diturvitový závěsný – „inval	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
642513151	Pisoár diturvitový provedení antiva	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních	SOUB	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
642110611	Umyvadlo diturvitové šířka 550 mm b	KS	28,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
642110621	Umyvadlo diturvitové zápustné do de	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
642110641	Umyvadlo diturvitové šířka 550 mm v	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
642110651	Umyvadlo diturvitové zápustné do de	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
642110661	Umyvadlo diturvitové zápustné do de	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
552311111	umyvadlo nerezové samostatné včetně	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
642110631	Umyvadlo diturvitové šířka 450 mm b	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725239101	Bidety montáž ostatních typů	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
642416321	bidet diturvitový závěsný barva bíl	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725319111	Dřezy bez výtakových armatur montáž	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
552313511	dřez nerezový samostatný včetně opl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725319211	Připojení dřezu v kuchyňské lince -	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
725319213	Připojení dřezu v laboratorních sto	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
725339111	Výlevky montáž výlevky	SOUB	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
642711021	výlevka diturvitová závěsná odpad D	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725539405	Připojení zásobníkového multivalent	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
725589111	Připojení myčky nádobí - myčka není	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
725813111	Ventily rohové bez přípojovací trub	SOUB	17,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
725819201	Ventily montáž ventilů ostatních ty	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
551456501	Výtokový ventil fasádní zahradní mr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725819202	Ventily montáž ventilů ostatních ty	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
551119711	Výtokový ventil pro myčku nádobí s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
551119721	Výtokový ventil pro pračku s integr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725819203	Ventily montáž ventilů ostatních ty	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
551410031	Tlačný samouzavírací sprchový venti	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
725819301	Ventily montáž ventilů ostatních ty	SOUB	38,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
551456641	Stojánková tlačná samouzavírací arm	KS	28,00	0,00	0,000	0,00	0,00					



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
551456621	Stojánková tlačná samouzavírací arm	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551456651	Pákový stojánkový výtokový ventil p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829101	Baterie dřezové montáž ostatních ty	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551457481	Páková baterie dřezová nástěnná (s	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829111	Baterie dřezové montáž ostatních ty	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551457801	Páková baterie dřezová stojánková m	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551444061	Stojánková páková baterie umyvadlov	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551444091	Stojánková páková baterie umyvadlov	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829141	Baterie bidetové montáž ostatních t	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551444101	Stojánková páková baterie bidetová	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551455241	Sprchová páková baterie nástěnná ma	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725862103	Zápachové uzávěrky zařízeních pře	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725863311	Zápachové uzávěrky zařízeních pře	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725865412	Zápachové uzávěrky zařízeních pře	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725865413	Zápachové uzávěrky zařízeních pře	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725869101	Zápachové uzávěrky zařízeních pře	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551613261	Zápachová uzávěrka umyvadlová pro ..	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725980131	Dvířka pod obklad 150x150 mm včetně	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980135	Dvířka pod obklad 250x250 mm včetně	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980151	Dvířka kovová prášková barva 150x15	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980154	Dvířka kovová prášková barva 200x20	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980163	Dvířka do sádrokartonu 300 x 300 mm	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980165	Dvířka do sádrokartonu 250 x 250 mm	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28507	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY	KS	67	0,00	0,780	52	52	2	1	16.6.25	20.6.25
8	Objekt C				100			1	5		
726111001	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111011	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111021	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111031	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	17,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111033	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726141001	Předstěnové instalační systémy pro	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28607	MĚŘENÍ A REGULACE	KS	508	846,84	1,000	506	640	2	8	31.3.25	23.5.25
8	Objekt C	/MAR			79			1	9		
28657	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	1374	1489,42	0,310	426	426	4	3	30.6.25	18.7.25
8	Objekt C	/SILNO			100			1	1		
28707	SLABOPROUD KOMPLET, ZAŘÍZ	KPL	349	816,31	0,770	269	269	4	2	7.7.25	18.7.25
8	Objekt C	/SLABO			100			1	1		
28809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	2889	0,00	0,310	896	896	12	2	7.7.25	18.7.25
8	Objekt C				100			1	1		
952901111	Vyčištění budov nebo objektů před p	M2	2889,18	0,00	1,000	0,00	0,00				
29109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	M2	1982	0,00	0,270	535	535	12	1	17.3.25	21.3.25
9	Objekt C				100			1	6		
941111131	Montáž lešení řadového trubkového l	M2	897,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
941111132	Montáž lešení řadového trubkového l	M2	542,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
941111231	Montáž lešení řadového trubkového l	M2	107730,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
941111232	Montáž lešení řadového trubkového l	M2	65076,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
941111831	Demontáž lešení řadového trubkového	M2	897,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
941111832	Demontáž lešení řadového trubkového	M2	542,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na	M2	1440,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek z	M2	172806,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené	M2	1440,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
953112131	Stykovací (vyřezávací) výztuž obous	M	27,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
29207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	M2	2001	0,00	0,570	1140	1140	14	2	31.3.25	11.4.25
9	Objekt C				100			1	3		
621211061	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	240,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
28375987X	deska EPS 100 fasádní ?=0.037 4L 25	M2	1425,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
621251101	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	240,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitý	M2	74,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
622211061	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	1332,92	0,00	1,000	0,00	0,00				
622221023	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	17,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151527	deska tepelně izolační minerální ko	M2	18,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221033	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	17,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151521	deska tepelně izolační minerální ko	M2	18,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
622241301	Příplatek k montáži kontaktního zat	M2	1332,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
622241302	Příplatek k montáži kontaktního zat	M2	1332,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
622241303	Dohled technologa výrobce zateplov	HOD	25,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
622251101	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	1332,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplen	M	489,55	0,00	0,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Nh	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh	Směnnost			
28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztuž	M	514,03	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	591,22	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376449	deska XPS hrana rovná a strukturova	M2	651,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožem	M2	76,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376449	deska XPS hrana rovná a strukturova	M2	84,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
29226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	75	0,00	1,240	93	93	8	1	14.4.25	18.4.25
9	Objekt C				100			1	3		
622531022	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějš	M2	74,89	0,00	1,000	0,00	0,00				
629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečišt	M2	256,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečišt	M2	569,31	0,00	0,000	0,00	0,00				
29259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	KS	678	0,00	0,590	400	400	5	2	14.4.25	25.4.25
9	Objekt C				100			1	6		
953511125	Izolační prvek balkónový výztuž taž	M	115,82	0,00	1,000	0,00	0,00				
953941211	Osazování drobných kovových předmět	KS	143,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
953943121	Osazování drobných kovových předmět	KS	46,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
354420551	CRM destička pro uzemnění určená k	KS	46,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953943124	Osazování drobných kovových předmět	KS	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553960011	Kování K1 dle přílohy PD : D.I/S4.2	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553960021	Kování K4 dle přílohy PD : D.I/S4.2	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953943125	Osazování drobných kovových předmět	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
552410841	poklop přístupu do šachty ZTI pro č	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru d	KS	170,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru k	KS	170,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
98900X101	Drobné stavební přípoce v rámci d	HOD	400,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55399901X	drobný blíže nespecifikovaný spoj	KG	300,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
29287	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	183	100,69	0,650	119	119	2	1	21.4.25	25.4.25
9	Objekt C	/SILNO			100			1	6		
29357	OBKLADY VNĚJŠÍ	M2	797	0,00	1,440	1148	1148	7	4	21.4.25	16.5.25
9	Objekt C				100			1	3		
767415121	Montáž vnějšího obkladu skládaného	M2	46,08	0,00	1,000	0,00	0,00				
55324006X	panel obkladový velkoformátový sklo	M2	48,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
767415121	Montáž vnějšího obkladu skládaného	M2	461,37	0,00	1,000	0,00	0,00				
767415612	Montáž vnějšího obkladu pláště stěn	M2	96,49	0,00	1,000	0,00	0,00				
55324004X	panel kompozitní s PE jádrem Al vše	M2	484,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
767415622	Montáž vnějšího obkladu pláště podh	M2	193,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
29387	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	M2	565	0,00	0,920	520	520	3	4	21.4.25	16.5.25
9	Objekt C				100			1	3		
766417421	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	565,23	0,00	1,000	0,00	0,00				
61191164X	palubky obkladové sibiřský modřín 2	M2	593,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
766417513	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	565,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	M3	1,49	0,00	0,000	0,00	0,00				
76641752X	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	565,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
766496100	Ostatní práce při obkládání příplat	M2	565,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
29406	DESKY PARAPET A OKAPNICE	M	14	0,00	0,410	6	6	2	1	12.5.25	16.5.25
9	Objekt C				100			1	3		
7962CTVP0	c-TVP01 - běžný parapet z překližky	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP0	c-TVP02 - parapet rozšířený chemie	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP0	c-TVP03 - parapet rozšířený biologi	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP0	c-TVP04 - parapet v dílnách výtvarn	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP0	c-TVP05 - parapet v dílnách výtvarn	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP1	c-TVP11 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP1	c-TVP12 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP1	c-TVP13 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP1	c-TVP14 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP1	c-TVP15 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP1	c-TVP16 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP1	c-TVP17 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP1	c-TVP18 - sedací parapet v krčku z	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962CTVP1	c-TVP19 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
29527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	KG	36	0,00	0,090	3	3	2	1	19.5.25	23.5.25
9	Objekt C				100			1	9		
767211313	Montáž kovového venkovního schodišt	M	1,80	0,00	20,000	0,00	0,00				
553426251	Schůdky pro vstup do technických ná	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
29557	SILNOPROUD KOMPLET VENK	KS	18	28,39	0,870	16	16	2	1	16.6.25	20.6.25
9	Objekt C	/SILNO			100			1	5		
29607	SLABOPROUD KOMPLET VENK	KS	11	14,92	0,610	7	7	1	1	16.6.25	20.6.25
9	Objekt C	/SLABO			100			1	5		
29627	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	M	198	0,00	0,560	111	111	4	1	5.5.25	9.5.25
9	Objekt C				100			1	11		
764216646	Oplechování parapetů z pozinkovaných	M	150,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
764315631	Lemování trub. konzol. držáků a ost	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
764511601	Žlab podokapni z pozinkovaného plec	M	23,35	0,00	1,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
<b>Objekt D</b>											
30201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	48	0,00	0,180	8	160	2	2	2.9.24	13.9.24
0	Objekt D				5			1	0		
128909	HZS - topna zkouska	HOD	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
129910	Doregulovani systemu	HOD	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	3805	0,00	0,290	1103	1103	8	3	9.9.24	27.9.24
0	Objekt D				100			1	0		
131151106	Hloubeni nezapažených jam a zářezů	M3	2008,52	0,00	1,000	0,00	0,00				
131251106	Hloubeni nezapažených jam a zářezů	M3	669,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
131351106	Hloubeni nezapažených jam a zářezů	M3	502,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
131451106	Hloubeni nezapažených jam a zářezů	M3	167,38	0,00	1,000	0,00	0,00				
132151253	Hloubeni nezapažených rýh šířky pře	M3	34,37	0,00	1,000	0,00	0,00				
132251253	Hloubeni nezapažených rýh šířky pře	M3	17,19	0,00	1,000	0,00	0,00				
132351253	Hloubeni nezapažených rýh šířky pře	M3	2,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
132451253	Hloubeni nezapažených rýh šířky pře	M3	2,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
138511101	Dolamování zapažených nebo nezapaže	M3	277,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
138511201	Dolamování zapažených nebo nezapaže	M3	61,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
132154202	Hloubeni zapažených rýh šířky přes	M3	1,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
132254202	Hloubeni zapažených rýh šířky přes	M3	19,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
132354202	Hloubeni zapažených rýh šířky přes	M3	1,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
132454202	Hloubeni zapažených rýh šířky přes	M3	1,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
132551101	Hloubeni nezapažených rýh šířky do	M3	2,24	0,00	1,000	0,00	0,00				
138511201	Dolamování zapažených nebo nezapaže	M3	2,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
130911	HZS - zkousky dle pism. b - Revize	HOD	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
131915	Serizeni a uvedeni do provozu	HOD	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
30501	PAŽENÍ	M2	46	0,00	0,540	25	80	1	2	16.9.24	27.9.24
0	Objekt D				31			1	0		
151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh	M2	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh	M2	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	2833	0,00	0,120	340	340	4	2	9.9.24	20.9.24
0	Objekt D				100			1	13		
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	11,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	2737,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	54750,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	675,24	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	13504,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	344,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	6889,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
167151101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	11,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	25,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	20,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	408,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	3,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	72,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	5,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	100,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
167151101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	25,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	3786	0,00	0,010	38	38	1	1	9.9.24	13.9.24
0	Objekt D				100			1	13		
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	7275,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	3757,28	0,00	1,000	0,00	0,00				
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	55,18	0,00	0,000	0,00	0,00				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	29,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
31402	PILOTY	M	47	0,00	2,060	98	160	2	2	30.9.24	11.10.24
1	Objekt D				61			1	1		
226212111	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	28,12	0,00	1,000	0,00	0,00				
226212115	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtán	M	19,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s v	M	39,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
58939001	beton C 30/37 pro konstrukce bílých	M3	12,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z	T	2,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
239111112	Odbourání vrchní znehodnocené části	M	1,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
231690001	Výrobní a dilenská dokumentace hlub	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
31452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	M2	408	0,00	0,550	225	225	2	3	30.9.24	18.10.24
1	Objekt D				100			1	1		
211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovac	M3	22,37	0,00	10,000	0,00	0,00				
212750104	Trativody z drenážních a meliorační	M	184,61	0,00	1,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
<b>31502</b>	<b>ZÁKLADY</b>	<b>M3</b>	<b>819</b>	<b>0,00</b>	<b>3,610</b>	<b>2957</b>	<b>2957</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>23.9.24</b>	<b>18.10.24</b>
	<b>1 Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
273323611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	517,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
273322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	517,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351121	Bednění základů desek zřízení	M2	133,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
273351122	Bednění základů desek odstranění	M2	133,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
273353131	Bednění kotevnic otvorů a prostupů	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
273361116	Výztuž základových konstrukcí desek	T	180,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
274313611	Základy z betonu prostého pasy beto	M3	61,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
274323611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	19,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
274322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	19,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	M2	80,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351122	Bednění základů pasů rovné odstraně	M2	80,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oc	T	5,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
275323611	Základy z betonu železového (bez vý	M3	11,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
275322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	11,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
275351121	Bednění základů patek zřízení	M2	17,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
275351122	Bednění základů patek odstranění	M2	17,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
275361821	Výztuž základů patek z betonářské o	T	2,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
279323112	Základové zdi z betonu železového (	M3	27,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
279322619	Příplatek k ceně železobetonových z	M3	27,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
279351121	Bednění základových zdí rovné obous	M2	184,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
279351122	Bednění základových zdí rovné obous	M2	184,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
279361821	Výztuž základových zdí nosných svís	T	9,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
279371111	Výrobní a dílenská dokumentace zákl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>31657</b>	<b>IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD</b>	<b>M2</b>	<b>3093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,100</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>21.10.24</b>	<b>8.11.24</b>
	<b>1 Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
711411001	Provedení izolace proti povrchové a	M2	254,42	0,00	1,000	0,00	0,00				
711441559	Provedení izolace proti povrchové a	M2	254,42	0,00	1,000	0,00	0,00				
711461105	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	268,12	0,00	1,000	0,00	0,00				
711461106	Provedení izolace proti povrchové a	M2	1707,16	0,00	1,000	0,00	0,00				
711462105	Provedení izolace proti zemní vlhko	M2	21,21	0,00	1,000	0,00	0,00				
28322016X	folie hydroizolační pro spodní stav	M2	333,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
711462106	Provedení izolace proti povrchové a	M2	587,99	0,00	1,000	0,00	0,00				
283220181	folie hydroizolační pro spodní stav	M2	2668,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>31704</b>	<b>PODKLAD LEŽ KANALIZACE</b>	<b>M2</b>	<b>22</b>	<b>6,69</b>	<b>0,330</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14.10.24</b>	<b>18.10.24</b>
	<b>1 Objekt D</b>	<b>/</b>			<b>100</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>31757</b>	<b>KANALIZACE LEŽATÁ</b>	<b>M</b>	<b>114</b>	<b>133,18</b>	<b>1,180</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21.10.24</b>	<b>1.11.24</b>
	<b>1 Objekt D</b>	<b>/</b>			<b>100</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>31801</b>	<b>ODPAŽENÍ</b>	<b>M2</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,270</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4.11.24</b>	<b>8.11.24</b>
	<b>1 Objekt D</b>	<b>/</b>			<b>100</b>			<b>1</b>	<b>5</b>		
151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn	M2	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn	M2	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>32103</b>	<b>SLOUPY SPODNÍ STAVBY</b>	<b>M3</b>	<b>25</b>	<b>329,55</b>	<b>20,900</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>14.10.24</b>	<b>8.11.24</b>
	<b>2 Objekt D</b>	<b>/</b>			<b>100</b>			<b>1</b>	<b>3</b>		
<b>32253</b>	<b>ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ</b>	<b>M3</b>	<b>176</b>	<b>1224,01</b>	<b>6,590</b>	<b>1162</b>	<b>1162</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4.11.24</b>	<b>29.11.24</b>
	<b>2 Objekt D</b>	<b>/</b>			<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>32304</b>	<b>SCHODIŠTĚ SUTERÉN</b>	<b>M2</b>	<b>32</b>	<b>116,22</b>	<b>4,930</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25.11.24</b>	<b>29.11.24</b>
	<b>2 Objekt D</b>	<b>/</b>			<b>100</b>			<b>1</b>	<b>4</b>		
<b>32404</b>	<b>STROP SUTERÉN</b>	<b>M2</b>	<b>884</b>	<b>2439,45</b>	<b>3,100</b>	<b>2741</b>	<b>2741</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>25.11.24</b>	<b>20.12.24</b>
	<b>2 Objekt D</b>	<b>/</b>			<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
<b>32508</b>	<b>DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI</b>	<b>KS</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>14,000</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9.12.24</b>	<b>13.12.24</b>
	<b>2 Objekt D</b>	<b>/</b>			<b>100</b>			<b>1</b>	<b>19</b>		
895270071	Proplachovací a kontrolní šachta z	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
895270072	Proplachovací a kontrolní šachta z	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
895270073	Proplachovací a kontrolní šachta z	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
895270076	Proplachovací a kontrolní šachta z	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>32607</b>	<b>IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI</b>	<b>M2</b>	<b>634</b>	<b>0,00</b>	<b>0,140</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18.11.24</b>	<b>22.11.24</b>
	<b>2 Objekt D</b>	<b>/</b>			<b>100</b>			<b>1</b>	<b>24</b>		
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a bezt	M2	606,49	0,00	1,000	0,00	0,00				
711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a bezt	M	165,45	0,00	0,000	0,00	0,00				
711412001	Provedení izolace proti povrchové a	M2	13,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
11163150	lak penetrační asfaltový	T	0,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
711442559	Provedení izolace proti povrchové a	M2	13,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikov	M2	309,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491171	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	1975,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491172	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	1975,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491271	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	609,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
711491272	Provedení doplňků izolace proti vod	M2	609,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311068	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	304,85	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
69311082	geotextilie netkaná separační, ochr	M2	5183,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
711499192	Příplatek k montáži izolace proti z	M2	2584,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
711762811	Meziobjektová dilatace izolace prot	M	8,95	0,00	0,000	0,00	0,00				
711762812	Meziobjektová dilatace izolace prot	M	4,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
32751	<b>OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU</b>	<b>M3</b>	<b>1191</b>	<b>0,00</b>	<b>0,320</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>16.12.24</b>	<b>17.1.25</b>
2	<b>Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>21</b>		
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	944,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
58331200	štěrkopísek netříděný	T	20,37	0,00	0,000	0,00	0,00				
175151201	Obsypání objektů nad přilehlým půvo	M3	218,43	0,00	1,000	0,00	0,00				
58301200	hutitelný materiál vhodný pro zásy	T	2070,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	16,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
58331200	štěrkopísek netříděný	T	28,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou	M3	8,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
58337301X	štěrkopísek frakce 0/15	T	14,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné ob	M3	2,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
33103	<b>SLOUPY A PILÍŘE</b>	<b>M3</b>	<b>114</b>	<b>0,00</b>	<b>22,700</b>	<b>2576</b>	<b>2800</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>16.12.24</b>	<b>21.2.25</b>
3	<b>Objekt D</b>				<b>92</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
330321611	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojk	M3	30,37	0,00	1,000	0,00	0,00				
331123913	Montáž sloupů ze železobetonu přiva	KS	8,00	0,00	2,000	0,00	0,00				
593330061	Prefabrikovaný sloup z pohledového	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593330071	Prefabrikovaný sloup z pohledového	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593330081	Prefabrikovaný sloup z pohledového	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593330091	Prefabrikovaný sloup z pohledového	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
331123914	Montáž sloupů ze železobetonu přiva	KS	11,00	0,00	3,000	0,00	0,00				
593330101	Prefabrikovaný sloup z pohledového	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	286,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	286,99	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	34,36	0,00	0,000	0,00	0,00				
331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	34,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
331351912	Bednění hranatých sloupů a pilířů v	M2	321,35	0,00	0,000	0,00	0,00				
331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových sto	T	10,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
339371111	Výrobní a dílenská dokumentace svís	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
33203	<b>ZDI NOSNÉ</b>	<b>M3</b>	<b>235</b>	<b>0,00</b>	<b>4,180</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>16.12.24</b>	<b>24.1.25</b>
3	<b>Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		
311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovanýc	M2	3,67	0,00	0,300	0,00	0,00				
311270391	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	1031,30	0,00	0,200	0,00	0,00				
311270731	Zdivo z přesných vápenopískových tv	M2	1,05	0,00	0,300	0,00	0,00				
311272031	Zdivo z pórabetonových tvárnic na t	M2	87,35	0,00	0,200	0,00	0,00				
311274261	Licové zdivo z vápenopískových cihe	M2	55,48	0,00	0,175	0,00	0,00				
311279126	Zakládací vrstva vápenopískového zd	M	40,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
311299142	Navázání zdiva na betonové konstruk	M	407,34	0,00	0,000	0,00	0,00				
311299152	Navázání zdiva na betonové konstruk	M	279,88	0,00	0,000	0,00	0,00				
311321815	Nadzákladové zdi z betonu železovéh	M3	198,43	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168016	Překlady keramické ploché osazené d	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317278221	Překlady nosné vápenopískové výšky	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317278261	Překlady nosné vápenopískové výšky	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317941123	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 37	T	0,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
33303	<b>STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ</b>	<b>M2</b>	<b>2031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,970</b>	<b>1976</b>	<b>2080</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>16.12.24</b>	<b>14.3.25</b>
3	<b>Objekt D</b>				<b>95</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	2030,74	0,00	1,000	0,00	0,00				
311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	2030,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
311351912	Bednění nadzákladových zdí nosných	M2	2030,74	0,00	0,000	0,00	0,00				
311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných s	T	65,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168011	Překlady keramické ploché osazené d	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
317168012	Překlady keramické ploché osazené d	KS	28,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
33404	<b>STROPY</b>	<b>M2</b>	<b>2315</b>	<b>0,00</b>	<b>2,080</b>	<b>4815</b>	<b>4815</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6.1.25</b>	<b>14.3.25</b>
3	<b>Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
411121151	Montáž prefabrikovaných železobeton	KS	28,00	0,00	5,000	0,00	0,00				
593479551	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479561	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479571	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479581	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
593479591	Přefa stříšky z pohledového betonu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411121232	Montáž prefabrikovaných železobeton	KS	143,00	0,00	0,700	0,00	0,00				
593412261	deska stropní přefa SD1 1 300 x 290	KS	143,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411171112	Montáž ocelové konstrukce podlah a	T	11,49	0,00	1,000	0,00	0,00				
424000011	Ocelová konstrukce podlahy včetně p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
411322626	Stropy z betonu železového (bez výz	M3	10,12	0,00	0,000	0,00	0,00				
411324646	Stropy z betonu železového (bez výz	M3	426,90	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	1467,19	0,00	1,000	0,00	0,00					
411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	1467,19	0,00	0,000	0,00	0,00					
411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žeb	M2	101,17	0,00	1,000	0,00	0,00					
411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	44,07	0,00	1,000	0,00	0,00					
411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	44,07	0,00	1,000	0,00	0,00					
411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	1198,27	0,00	0,000	0,00	0,00					
411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	1198,27	0,00	0,000	0,00	0,00					
411354345	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	20,37	0,00	0,000	0,00	0,00					
411354346	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	20,37	0,00	0,000	0,00	0,00					
411354341	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	60,45	0,00	1,000	0,00	0,00					
411354342	Podpěrná konstrukce stropů - desek.	M2	60,45	0,00	1,000	0,00	0,00					
411359112	Bednění stropních konstrukcí - bez	M2	1467,19	0,00	0,000	0,00	0,00					
411361821	Výztuž stropů prostě uložených. vet	T	166,07	0,00	0,000	0,00	0,00					
413123901	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a	KS	36,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
593411211	Prefabrikovaný průvlak z pohledových	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
593411221	Prefabrikovaný průvlak z pohledových	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
593411101	Prefabrikované obvodové ztužidlo z	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
593411111	Prefabrikované obvodové ztužidlo z	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
413123904	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
593411121	Prefabrikovaný obvodový nosník z po	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
593411131	Prefabrikovaný obvodový nosník z po	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
413322626	Nosníky z betonu železového (bez vý	M3	31,74	0,00	0,000	0,00	0,00					
413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	286,03	0,00	1,000	0,00	0,00					
413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	286,03	0,00	0,000	0,00	0,00					
413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	36,52	0,00	0,000	0,00	0,00					
413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	36,52	0,00	0,000	0,00	0,00					
413351192	Bednění nosníků a průvlaků - bez po	M2	322,55	0,00	0,000	0,00	0,00					
413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	65,92	0,00	0,000	0,00	0,00					
413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	65,92	0,00	0,000	0,00	0,00					
413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	3,28	0,00	0,000	0,00	0,00					
413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvl	M2	3,28	0,00	0,000	0,00	0,00					
417321612	Výztuž nosníků včetně stěnových i j	T	12,06	0,00	0,000	0,00	0,00					
413941123	Osazování ocelových válcovaných nos	T	0,04	0,00	0,000	0,00	0,00					
13431006	úhelník ocelový rovnostřanný jakost	T	0,04	0,00	0,000	0,00	0,00					
417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu žel	M3	9,09	0,00	0,000	0,00	0,00					
417351115	Bednění bočnice ztužujících pásů a v	M2	90,84	0,00	0,000	0,00	0,00					
417351116	Bednění bočnice ztužujících pásů a v	M2	90,84	0,00	0,000	0,00	0,00					
417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z b	T	1,82	0,00	0,000	0,00	0,00					
33704	SCHODIŠTĚ	M2	462	0,00	4,490	2075	2075	9	6	10.2.25	21.3.25	
3	Objekt D				100			1	3			
430322626	Schodišťové konstrukce a rampy z be	M3	52,45	0,00	0,000	0,00	0,00					
430351192	Bednění podest. podstupňových desek	M2	284,60	0,00	1,000	0,00	0,00					
430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a r	T	18,88	0,00	0,000	0,00	0,00					
431351121	Bednění podest. podstupňových desek	M2	177,54	0,00	1,000	0,00	0,00					
431351122	Bednění podest. podstupňových desek	M2	177,54	0,00	0,000	0,00	0,00					
434351141	Bednění stupňů betonovaných na pods	M2	107,06	0,00	0,000	0,00	0,00					
434351142	Bednění stupňů betonovaných na pods	M2	107,06	0,00	0,000	0,00	0,00					
439371111	Výrobní a dílenská dokumentace vodo	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
34157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ	T	2	100,38	39,100	66	160	2	2	17.3.25	28.3.25	
4	Objekt D				41			1	3			
34223	ZDI NADSTŘEŠNÍ	M3	3	23,12	5,010	16	80	1	2	17.3.25	28.3.25	
4	Objekt D				20			1	0			
34307	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	M2	2305	0,00	0,170	390	320	2	4	31.3.25	25.4.25	
4	Objekt D				122			1	0			
713141152	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	487,53	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141153	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	1008,56	0,00	0,000	0,00	0,00					
63151495	deska tepelné izolační minerální pl	M2	1058,99	0,00	0,000	0,00	0,00					
63151459X	deska tepelné izolační minerální pl	M2	1058,99	0,00	0,000	0,00	0,00					
283723351	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	1009,09	0,00	0,000	0,00	0,00					
28375032	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	1881,91	0,00	0,000	0,00	0,00					
63151654X	deska tepelné izolační minerální pl	M2	47,52	0,00	0,000	0,00	0,00					
63151647	deska tepelné izolační minerální pl	M2	165,71	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141262	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	1008,56	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141263	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	487,53	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141336	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	76,90	0,00	0,000	0,00	0,00					
28376142	klin izolační EPS 150 spád do 5%	M3	75,33	0,00	0,000	0,00	0,00					
28376103	klin izolační z čedičové minerální	M3	10,83	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141356	Montáž tepelné izolace střech ploch	M	159,50	0,00	0,000	0,00	0,00					
713141396	Montáž tepelné izolace střech ploch	M2	128,10	0,00	0,000	0,00	0,00					
28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	140,94	0,00	0,000	0,00	0,00					



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh			možný	možný
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	33,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
713141416	Montáž tepelné izolace střešních ploch	M2	76,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
713191132	Montáž tepelné izolace stavebních k	M2	2305,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
28323056	folie PE (500 kg/m <sup>3</sup> ) separační podl	M2	2651,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
34429	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ	M	5	0,00	4,020	22	22	2	1	31.3.25	4.4.25
4	Objekt D	/			100			1	3		
953946141	Montáž atypických ocelových konstru	T	5,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
424000021	Ocelová konstrukce nástavby včetně	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST	M	84	40,93	0,540	46	46	2	1	7.4.25	11.4.25
4	Objekt D	/SILNO			100			1	3		
34607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	KPL	7	97,02	2,040	14	14	2	1	31.3.25	4.4.25
4	Objekt D	/			100			1	4		
34657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY	KG	3706	0,00	0,130	482	482	12	1	28.4.25	2.5.25
4	Objekt D	/			100			1	0		
767330112	Montáž tubusových světlovdů kopule	KS	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767330122	Montáž tubusových světlovdů tubus.	M	8,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
553814631	světlovod D 350 mm pro plochou stře	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553814651	prodlužovací díl ke světlovodu dl 1	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553814661	prodlužovací díl ke světlovodu dl.	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553814671	tepelněizolační prvek do světlovodu	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767330123	Montáž tubusových světlovdů tubus.	M	28,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553814641	světlovod D 530 mm pro plochou stře	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55381431	izolační dvojsklo do hranatého difu	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55381428	prodlužovací díl ke světlovodu dl 1	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55381441	prodlužovací díl ke světlovodu dl 6	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55381455	tepelněizolační prvek do světlovodu	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767330124	Montáž tubusových světlovdů tubus.	M	7,00	0,00	10,000	0,00	0,00				
553814681	světlovod pro plochou střechu průmě	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553814691	prodlužovací díl ke světlovodu dl 1	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553814701	prodlužovací díl ke světlovodu dl.	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553814711	tepelněizolační prvek do světlovodu	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767330161	Zakázkové čtvercové lemování kompoz	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767330162	Zakázkové kruhové lemování kompozit	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767424112	Opláštění střešní nástavby z lahoko	M2	120,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767880002	Systém zachycení pádu a zadržovací	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767995117	Montáž ostatních atypických zámečn	KG	3432,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553970011	Ocelový sloup HEB 220 délky 3 840 m	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	M2	1641	0,00	0,610	1001	1001	8	3	5.5.25	23.5.25
4	Objekt D	/			100			1	0		
712311111	Provedení povlakové krytiny střech	M2	2666,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	T	2,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
712331111	Provedení povlakové krytiny střech	M2	2120,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
62856002	pás asfaltový samolepicí modifikova	M2	2471,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
712341659	Provedení povlakové krytiny střech	M2	546,39	0,00	0,000	0,00	0,00				
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikov	M2	636,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363120	Provedení povlakové krytiny střech	KS	25,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363121	Provedení povlakové krytiny střech	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283220591	folie hydroizolační střešní mPVC ne	M2	46,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363603	Provedení povlakové krytiny střech	M2	682,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
712363610	Provedení povlakové krytiny střech	M2	1116,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
283220181	folie hydroizolační střešní PVC-P m	M2	1912,75	0,00	0,000	0,00	0,00				
28322053	folie střešní mPVC s pochůznou prot	M2	182,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
712391171	Provedení povlakové krytiny střech	M2	1641,14	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311199	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	1895,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
712399091	Provedení povlakové krytiny střech	M2	1641,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
712998202	Provedení povlakové krytiny střech	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28342773X	přepad bezpečnostní atikový 250x150	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
712999002	Provedení povlakové krytiny střech	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28342000X	manžeta těsnící pro prostupy hydroi	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
34807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	M2	281	353,96	1,130	317	317	3	3	5.5.25	23.5.25
4	Objekt D	/			100			1	13		
34827	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ	M2	136	13,78	0,210	29	29	1	1	19.5.25	23.5.25
4	Objekt D	/			100			1	13		
35123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	M2	908	0,00	0,660	600	480	2	6	17.2.25	28.3.25
5	Objekt D	/			125			1	5		
342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovanýc	M2	724,92	0,00	1,000	0,00	0,00				
342272235	Příčky z pórabetonových tvárníc hla	M2	2,31	0,00	1,000	0,00	0,00				
342291121	Ukotvení příček plochými kotvami. d	M	42,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
342291131	Ukotvení příček plochými kotvami. d	M	205,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
342291151	Vložení minerální rohože mezi příčk	M	17,75	0,00	0,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
342291152	Vložení minerální rohože mezi příček	M	235,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
34532525X	Zidky podél rampy z betonu železové	M3	1,06	0,00	1,000	0,00	0,00				
345351005	Bednění atikových, poprsních, schod	M2	7,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
345351006	Bednění atikových, poprsních, schod	M2	7,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
345351912	Příplatek k cenám bednění zidek pod	M2	7,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
345362021	Výztuž atikových, poprsních, schodi	T	0,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
346244381	Plentování ocelových válcovaných no	M2	0,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
346272236	Prizdivky z pórobetonových tvárnice	M2	65,13	0,00	1,000	0,00	0,00				
346272246	Prizdivky z pórobetonových tvárnice	M2	11,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
346272256	Prizdivky z pórobetonových tvárnice	M2	61,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
346272266	Prizdivky z pórobetonových tvárnice	M2	11,72	0,00	1,000	0,00	0,00				
346481111	Zaplentování rýh, potrubí, válcovan	M2	1,92	0,00	1,000	0,00	0,00				
346971142	Izolace proti šíření zvuku prováděn	M	65,22	0,00	0,200	0,00	0,00				
35187	<b>PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART</b>	M2	256	237,92	1,150	294	294	2	4	10.3.25	4.4.25
5	Objekt D	/			100			1	4		
35209	<b>LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ</b>	M3	358	0,00	0,150	53	240	1	6	24.2.25	4.4.25
5	Objekt D				22			1	4		
943211111	Montáž lešení prostorového rámového	M3	145,94	0,00	1,000	0,00	0,00				
943211112	Montáž lešení prostorového rámového	M3	212,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
943211211	Montáž lešení prostorového rámového	M3	4815,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
943211212	Montáž lešení prostorového rámového	M3	7004,41	0,00	0,000	0,00	0,00				
943211811	Demontáž lešení prostorového rámové	M3	145,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
943211812	Demontáž lešení prostorového rámové	M3	212,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
35327	<b>TRUHLÁŘI OKNA</b>	M2	572	3640,97	0,830	476	400	2	5	7.4.25	9.5.25
5	Objekt D	/			119			1	7		
35357	<b>ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ</b>	M2	250	2323,49	1,360	340	340	4	2	7.4.25	18.4.25
5	Objekt D	/			100			1	4		
35387	<b>ZASKLÍVÁNÍ OKEN,ZÁBRADLÍ</b>	M2	98	0,00	0,510	50	160	1	4	14.4.25	9.5.25
5	Objekt D				31			1	8		
767113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	10,32	0,00	1,000	0,00	0,00				
553290921	Dvoukřídlové vnitřní dveře prosklen	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413931	Interiérová stěna prosklená pevná s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113120	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	46,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
553290951	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553290961	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	10,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413641	Interiérová stěna prosklená pevná s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
787292624	Zábradlí z tvrzeného skla čirého be	M2	29,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
35507	<b>KANALIZACE VNITŘNÍ</b>	M	118	0,00	1,110	130	200	1	5	3.3.25	4.4.25
5	Objekt D				65			1	12		
713463510	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	42,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463511	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	95,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463512	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	32,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
713463513	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	68,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721173319	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 2	M	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	57,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (leža	M	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721181330	Těsnící manžeta pro kanalizační pot	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721181331	Těsnící manžeta pro kanalizační pot	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721212130	Koupelnový podlahový žlábek ke stěn	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objek	M	365,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objek	M	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objek	M	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721900990	Zednické výpomoci a další stavební	HODI	160,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
35527	<b>VODOVOD ROZV A ARMATURY</b>	M	1089	0,00	1,300	1416	1416	4	9	3.2.25	4.4.25
5	Objekt D				100			1	12		
721174025	Potrubí z trub polypropylenových od	M	53,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174041	Potrubí z trub polypropylenových př	M	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174043	Potrubí z trub polypropylenových př	M	116,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174044	Potrubí z trub polypropylenových př	M	51,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174045	Potrubí z trub polypropylenových př	M	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721181211	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181214	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE	M	53,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181252	Ochrana potrubí tepelnou izolací do	M	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721181329	Těsnící manžeta pro kanalizační pot	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721183011	Systémový montážní materiál (konzol	KG	155,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvede	KS	53,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvede	KS	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721211408	Podlahová vpusť s vodorovným odtok	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
721211423	Podlahové vpusť s svislým odtokem	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722130104	Potrubí z ocelových trubek pozinkov	M	61,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
722130105	Potrubí z ocelových trubek pozinkov	M	38,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722130106	Potrubí z ocelových trubek pozinkov	M	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722140215	Potrubí z ocelových trubek z ušlech	M	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722140218	Potrubí z ocelových trubek z ušlech	M	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722140308	Přechodový spoj PE100 RC 75x6,8 mm	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722140309	Přechodový spoj PPR 75x8,4 mm / ušl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722174012	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	42,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174013	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	95,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174014	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	32,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174015	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	68,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722174016	Potrubí vodovodní plastové vícevrst	M	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	171,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	143,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175006	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	40,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	36,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722175008	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (	M	21,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722176118	Montáž potrubí z plastových trub sv	M	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613114	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR	M	7,11	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181211	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	171,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181212	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	189,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181213	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	61,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181242	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	35,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181243	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	76,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181244	Ochrana potrubí termoizolačními tru	M	21,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722181326	Těsnící manžeta pro vodovodní potru	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyveden	KS	114,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722224115	Armatury s jedním závitem kohouty p	KS	23,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722224116	Armatury s jedním závitem kohouty p	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722224117	Armatury s jedním závitem kohouty p	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231073	Armatury se dvěma závitými ventily zp	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231074	Armatury se dvěma závitými ventily zp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231077	Armatury se dvěma závitými ventily zp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231086	Armatury se dvěma závitými ventily zp	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722231142	Armatury se dvěma závitými ventily po	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722232047	Armatury se dvěma závitými kulové koh	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234264	Armatury se dvěma závitými filtry mos	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
722234265	Armatury se dvěma závitými filtry mos	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234278	Armatury se dvěma závitými přepážkovými	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234286	Armatury se dvěma závitými uzavíracími	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234289	Armatury uzavírací ventil se šikmým	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722234293	Tlakoměr včetně kohoutu (0÷1) MPa v	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722239101	Armatury se dvěma závitými montážní vod	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55111841X	vyvažovací regulační ventil pro TV	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240101	Armatury z plastických hmot ventily	KS	43,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240102	Armatury z plastických hmot ventily	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240103	Armatury z plastických hmot ventily	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240104	Armatury z plastických hmot ventily	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722240105	Armatury z plastických hmot ventily	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722241112	Trojcestný směšovací ventil – skupi	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722249121	Armatury z plastických hmot montáž	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286543551	Uzavírací ventil podomítkový plasto	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722250X06	Hadicový systém vnitřní pro Qmin 0.	SOUB	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodo	M	786,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodo	M	35,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodo	M	821,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
722900990	Zednické výpomoci a další stavební	HODI	160,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
35547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	M	157	138,53	0,870	137	137	2	2	17.3.25	28.3.25
5	Objekt D	/PLYN			100			1	15		
35607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	M	1198	0,00	0,700	838	640	4	4	3.3.25	28.3.25
5	Objekt D				131			1	13		
733111112	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111113	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111114	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111115	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733111116	Potrubí z trubek ocelových závitový	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733113112	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113113	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113114	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	27,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113118	Potrubí z trubek ocelových závitový	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733113118	Trubkový varný oblouk oce 57x3.D+MT	KS	36,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh			možný	možný
733121218	Potrubi z trubek ocelových hladkých	M	40,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733121222	Potrubi z trubek ocelových hladkých	M	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733121225	Potrubi z trubek ocelových hladkých	M	40,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733123123	Potrubi z trubek ocelových hladkých	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733123125	Potrubi z trubek ocelových hladkých	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733123125	Trubkový varný oblouk oce 83x3.2. D	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733124122	Potrubi z trubek ocelových hladkých	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety p	M	30,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190219	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety p	M	40,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety p	M	43,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety p	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	protipožární vstup pro ocelové po	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733191111	Lemování potrubím PVC a utěsnění pr	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733223301	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	340,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223302	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	95,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223303	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	155,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223304	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	270,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223305	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	40,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223306	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733223307	Potrubi z trubek měděných tvrdých s	M	155,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733224204	Potrubi z trubek měděných Přříplatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224205	Potrubi z trubek měděných Přříplatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224206	Potrubi z trubek měděných Přříplatek	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224207	Potrubi z trubek měděných Přříplatek	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733224208	Potrubi z trubek měděných Přříplatek	M	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733231116	Kompenzátory pro měděné potrubí tva	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek m	M	900,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek m	M	180,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293902	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	98,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293903	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
733293906	Opravy rozvodů potrubí z trubek měd	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329911	tvarovka Cu oblouk obchozí 15x1	KS	63,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329921	tvarovka Cu oblouk obchozí 18x1	KS	18,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
196329951	tvarovka Cu oblouk obchozí 22x1	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
19632996	tvarovka Cu oblouk dvojitý 180° na	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
35627	ARMATURY ÚT	KS	7611	0,00	0,360	2740	2740	17	4	3.3.25	28.3.25
5	Objekt D				100			1	14		
PŘEDCENA1	Trub.iz. DN15 - DN20 (trub. miner.	BM	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Trub.iz. tl.20mm (trub. miner. plst	BM	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst	BM	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA5	Trubní izolace tl.40mm DN40 - izola	M	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA4	Izolace potrubí pěnová 15x15 tl.15m	BM	300,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA5	Izolace potrubí pěnová 18x15 tl.15m	M	100,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA6	Izolace potrubí pěnová 22x15 tl.15mm	M	170,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 28x15 tl.15m	M	250,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 35x20 tl.20m	M	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 42x20 tl.20m	BM	25,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Izolace potrubí pěnová 54x20 tl.20m	BM	35,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Tepelná izolace venkovního potrubí	M	16,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA9	zaústění kondenzátu a odtáčení sněh	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA9	odvod kondenzátu + montáž potrubí P	M	15,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Tepelné čerpadlo vzduch/voda A/W 38	KPL	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Nastavení TČ. odzkoušení a uvedení	KPL	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Vynesení a osazení tepelného čerpad	KPL	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Oběhové čerpadlo 80-DN40F okruh zdr	KPL	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Oběhové čerpadlo pro nabíjení ohřív	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Regulace kaskády tepelných čerpadel	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Mikroprocesorové regulační zařízení	KPL	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Rozšiřovací modul pro vstup nadřize	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Teplotní čidlo NTC. 10m pro . Pro p	KPL	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Ohřívák TV 750dm3 pro nízkoteplotní	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	El. topná vložka pro TV 210-12/12kW	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	El. topná vložka pro TV 7.5kW; 3x40	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Zásobník akumulací 1000dm3 1C. Aku	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Elektrická závitová 1 1/2" topná vl	KPL	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Samoregulační topná páska pro ohřev	KPL	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Samoregulační topný kabel pro ohřev	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Prostorový termostat pro řízení pod	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	Perforovaná uzamykatelná skříňka pr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	DDV - dvojitý diferenční beztlaký r	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec	
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	Nh skutečná	Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh					
PŘEDCENA1	čidlo venkovní teploty	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA1	příložné čidlo výstupní teploty top	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA1	čidlo DDV	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA1	čidlo aku nádrže	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Pružné propojení DN 50 pro připojení	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Zařízení pro automatické dopouštění	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Sestava na přívodu vody k úpravě:	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Demineralizační sada. Sada obsahují	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Digitální měřič vodivosti. Přístroj	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Změkčovací přísady - náhradní plnic	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	montáž kombinovaného rozdělovače/sb	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Čerpadlová skupina mix+cirkulace DN	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Čerpadlová skupina se směřováním DN	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Čerpadlová skupina se směřováním DN	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Čerpadlová skupina se směřováním DN	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Kombinovany rozdělovač/sběrač Qmax=	M	2,55	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Servomotor pro čerpadlovou skupinu	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Servomotor pro čerpadlovou skupinu	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Podpěry pro kombinovaný rozdělovač.	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	připojovací spojky čerpadlové sady	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
ND0807H1	podlahové topení ZUŠ - skříní rozděl	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
NNABD151	podlahové topení ZUŠ - trubka pro p	M	1182,20	0,00	0,000	0,00	0,00					
NNABD161	podlahové topení ZUŠ - spojka press	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
NNABD171	podlahové topení ZUŠ - adaptér 15.5	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
NABD06121	podlahové topení ZUŠ - Rozdělovač	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
NABD101	podlahové topení ZUŠ - systémová de	M2	205,85	0,00	0,000	0,00	0,00					
NABD121	podlahové topení ZUŠ - dilatační pá	M	192,50	0,00	0,000	0,00	0,00					
NABD141	podlahové topení ZUŠ - plastifikát	KG	28,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
NABD14B1	podlahové topení ZUŠ-digitální prog	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
NABD14C1	podlahové topení ZUŠ-termický servo	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
NABD14D1	podlahové topení ZUŠ-elektrolista p	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA3	podlahové topení ZUŠ - montáž rozdě	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
NABD031	podlahové topení ZUŠ- ochranná trub	M	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
NABD302	podlahové topení tělocvična - rastr	M2	1309,20	0,00	0,000	0,00	0,00					
NABD1512	podlahové topení tělocvična - trub	M	8266,20	0,00	0,000	0,00	0,00					
NABD312	podlahové topení tělocvična - kotví	KS	6480,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	podlahové topení tělocvična - prost	KPL	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
NABD1612	podlahové topení tělocvična - spoj	KS	30,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
NABD1712	podlahové topení tělocvična - adapt	KS	144,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
NABD06122	podlahové topení tělocvična - Rozdě	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
ND0807H2	podlahové topení tělocvična - skřín	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
NABD14812	podlahové topení tělocvična - skřín	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
NABD122	podlahové topení tělocvična - dilat	M	619,85	0,00	0,000	0,00	0,00					
NABD142	podlahové topení tělocvična - plast	KG	132,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA3	podlahové topení tělocvična- montáž	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
NABD032	podlahové topení tělocvična - ochra	M	622,08	0,00	0,000	0,00	0,00					
PRCENA20	krycí plastová rozeta prostupu potr	KS	80,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PRCENA231	stavební výpomoc - vstup příčkou	KS	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PRCENA25	stavební výpomoc - vstup stropem	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PRCENA26	plastová konzolka pro uložení potru	KS	50,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA4	stavební drobné výpomoci - zednické	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA3	pásy polystyrenu tl. 20mm pod potru	M	180,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA3	zhotovení přípojky z potrubí Cu d15	KS	96,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	přechodka Cu/ocel - připojení čerpa	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Trubkový oblouk pro Cu 54x2.D+MT	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA2	Trubkový oblouk pro Cu 42x1.5.D+MT	KS	24,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
PŘEDCENA7	Perforovaná uzamykatelná skříňka pr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00					
734173413	Mezikusy. přírubové spoje přírubové	PAR	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734173417	Mezikusy. přírubové spoje přírubové	Soub	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734192317	Ostatní přírubové armatury kláčky z	Soub	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734193216	Ostatní přírubové armatury kláčky m	Soub	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734209102	Montáž závitových armatur s 1 závit	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734209104	Montáž závitových armatur s 1 závit	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734209113	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734209116	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734209118	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	23,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734242417	Ventily zpětné závitové PN 16 do 11	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734251212	Ventily pojistné závitové a čepové	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00					
734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a v	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00					



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
734291277	Ostatní armatury filtry závitové PN	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734291277	Ostatní armatury-kulový kohout s fi	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734292718	Ostatní armatury kulové kohouty PN	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734411133	Teploměr technický s pevným stonkem	KS	12,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětno	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734424912	Prislušenství tlakoměrů kohouty čep	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734424934	Prislušenství tlakoměrů přípojky tl	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734441115	Regulátory tlaku s jednoobvodovým m	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734499211	Měřicí armatury montáž návarků M 20	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA2	Automaticky odvdz.ventilek DN10	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA21	Vyvažovací ventil DN25. rozsah 0-4.	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA31	Regulátor tlakové diference DN25 10	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA34	montáž kapiláry regulátorem tlakové	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
734209113	Montáž závitových armatur se 2 závi	KS	96,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PRCENA6	Stěnová konzola pro otopná tělesa.	KS	66,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	otopné těleso žebříkové 1830 x 450m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	otopné těleso žebříkové 1200 x 450m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu s po	KS	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	klíček pro nastavení vnitřní teplot	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu s po	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Regulační rohové šroubení DN15 - vo	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA2	Hlavice ovladání TRV ventilu konv	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	radiátorové uzavíratelné šroubení p	KS	33,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA3	HM armatura pro připojení otopných	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	konzola vedení potrubí - objímka s	KS	70,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
PŘEDCENA7	atypická podpěra pro ukotvení veden	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
35647	<b>OTOPNÁ TĚLESA</b>	<b>KS</b>	<b>292</b>	<b>0,00</b>	<b>1,510</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>28.4.25</b>	<b>16.5.25</b>
5	<b>Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>7</b>		
735000912	Regulace otopného systému při oprav	KS	48,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152592	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152593	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152594	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152595	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152597	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152599	Otopná tělesa panelová VK dvoudesko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152691	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152693	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152694	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152694	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152695	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152696	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152699	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735152700	Otopná tělesa panelová VK třideskov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735159420	Montáž otopných těles panelových dv	KS	42,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735164531	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735164542	Otopná tělesa trubková montáž těles	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735191905	Ostatní opravy otopných těles odvdz	KS	48,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735191910	Ostatní opravy otopných těles napuš	M2	120,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
735412201	Konvektorová otopná lavice v=450mm.	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735412201	Konvektor na podlahu s přirozenou k	SOUB	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
735419116	Konvektory montáž konvektorů s osaz	SOUB	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767995114	Montáž ostatních atypických zámečn	KG	150,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
35657	<b>TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ</b>	<b>M2</b>	<b>1226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,880</b>	<b>1079</b>	<b>1079</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>28.4.25</b>	<b>16.5.25</b>
5	<b>Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>7</b>		
713463515	Izolace tepelné potrubí a ohybů min	M	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a oh	M	1046,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
713456569	Tepelna izolace komplik dílu - DDV.	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
71341D025	trubní izolační pouzdro s povrchem	M	115,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
71341D026	trubní izolační pouzdro s povrchem	M	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
71341D027	trubní izolační pouzdro s povrchem	M	45,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
631546200	páska samolepicí šířka 50 mm. délka	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
35667	<b>KOTELNY ÚT</b>	<b>KG</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,190</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>31.3.25</b>	<b>4.4.25</b>
5	<b>Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>15</b>		
721174042	Potrubí z trub polypropylenových př	M	28,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
721174042	Potrubí z trub polypropylenových př	M	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
731242910	Uvedení regulačního zařízení do pro	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
731341130	Hadice napouštěcí pryžové O 16/23	M	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
731391812	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
35687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	KPL	33	0,00	2,860	94	94	2	1	31.3.25	4.4.25
5	Objekt D				100			1	15		
732199100	Montáž štitků orientačních	KS	22,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
283201111	Orientační štitky	KS	22,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
732219315	Montáž ohříváků vody zásobníkových	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732331626	Nádoby expanzní tlakové pro topné a	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732429223	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
732429223	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel	SOUB	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
35707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	M	1231	274,42	0,240	295	295	2	4	26.5.25	20.6.25
5	Objekt D	/SILNO			100			1	0		
35727	SILNOPROUD VODIČE	M	6405	384,94	0,050	320	320	2	4	2.6.25	27.6.25
5	Objekt D	/SILNO			100			1	2		
35747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	KPL	12	103,72	3,270	39	39	2	1	30.6.25	4.7.25
5	Objekt D	/SILNO			100			1	5		
35767	SLABOPROUD TRUBKY	M	785	13,89	0,020	16	16	1	1	26.5.25	30.5.25
5	Objekt D	/SLABO			100			1	4		
35787	SLABOPROUD VODIČE	M	3090	118,04	0,040	124	124	1	3	2.6.25	20.6.25
5	Objekt D	/SLABO			100			1	9		
35807	VZDUCHOTECHNIKA	KS	343	2793,05	2,360	809	809	7	3	21.4.25	9.5.25
5	Objekt D	/VZT			100			1	8		
36109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ	M2	1650	0,00	0,280	462	462	2	6	10.3.25	18.4.25
6	Objekt D				100			1	9		
949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty	M2	1601,83	0,00	1,000	0,00	0,00				
949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty	M2	47,86	0,00	1,000	0,00	0,00				
36207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	M2	3418	0,00	0,150	513	513	6	2	16.6.25	27.6.25
6	Objekt D				100			1	0		
713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	701,82	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376553	deska polystyrénová pro snížení kro	M2	736,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohož	M2	1603,63	0,00	1,000	0,00	0,00				
28375030	deska EPS 150 pro konstrukce s vyso	M2	3367,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
713121211	Montáž tepelné izolace podlah okraj	M	1112,45	0,00	1,000	0,00	0,00				
283P201	Podlahový pásek tl. 20 mm do podlah	M	480,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283P202	Podlahový pásek tl. 20 mm do podlah	M	480,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
283P203	Podlahový pásek tl. 20 mm do podlah	M	160,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
36306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	M2	1812	0,00	0,730	1323	994	15	2	16.6.25	27.6.25
6	Objekt D				133			1	1		
612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřn	M2	1811,83	0,00	1,000	0,00	0,00				
612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřn	M2	1811,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíř	M2	150,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v	M2	1508,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
612321121	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	487,79	0,00	0,000	0,00	0,00				
612321141	Omitka vápenocementová vnitřních pl	M2	1324,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
612341499	Příplatek k omítkám vnitřním montáž	M2	1811,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečiš	M2	2326,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečiš	M	1136,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
36507	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	M2	2052	0,00	1,080	2217	2217	11	5	28.4.25	30.5.25
6	Objekt D				100			1	9		
714121011	Montáž akustických minerálních pane	M2	214,18	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036400X	panel akustický minerální do roštu.	M2	224,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
714121014	Montáž akustických dřevoláknitých	M2	1432,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036000X	Velkoformátové akustické desky z dř	M2	1503,86	0,00	0,000	0,00	0,00				
714123000	Montáž akustických dřevoláknitých	M2	405,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
59036000X	Velkoformátové akustické desky z dř	M2	405,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
36609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	KS	39	0,00	0,380	15	15	2	1	12.5.25	16.5.25
6	Objekt D				100			1	15		
953332217	Meziobjektová dilatace interiérová	M	9,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
953332218	Meziobjektová dilatace interiérová	M	14,16	0,00	1,000	0,00	0,00				
953332219	Meziobjektová dilatace interiérová	M	9,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
953943122	Osazování drobných kovových předmět	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553960031	Kování K12 dle přílohy PD : D.II/S2	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
36706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	M2	5193	0,00	0,250	1298	1298	6	5	23.6.25	25.7.25
6	Objekt D				100			1	1		
631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	5,84	0,00	5,000	0,00	0,00				
631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýš	M3	353,18	0,00	3,000	0,00	0,00				
631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýše	M3	30,53	0,00	1,000	0,00	0,00				
631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýše	M3	14,90	0,00	5,000	0,00	0,00				
631319033	Příplatek k cenám mazanin za úpravu	M3	14,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržen	M3	30,53	0,00	0,000	0,00	0,00				
631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržen	M3	14,90	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřiz	M2	94,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odst	M2	94,73	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostu	M2	15,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostu	M2	15,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí	T	1,85	0,00	0,000	0,00	0,00				
632451234	Potěr cementový samonivelační lité	M2	2306,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
632451292	Potěr cementový samonivelační lité	M2	11451,15	0,00	0,000	0,00	0,00				
632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes	M2	1692,66	0,00	1,000	0,00	0,00				
634911265	Provedení dilatačních spar v betono	M	253,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
634911365	Provedení dilatačních spar v betono	M2	1202,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
634911366	Provedení dilatačních spar v betono	M	136,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
37107	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	M2	797	0,00	0,800	638	638	3	5	7.7.25	8.8.25
7	Objekt D				100			1	2		
767113150	Montáž stěn a příček pro zasklení z	M2	34,02	0,00	1,000	0,00	0,00				
553290971	Interiérová stěna pevná prosklená p	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek ne	M	16,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426261	Zábradlí zábrana vstupu pod schodiš	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553426271	Zábradlí zábrana vstupu pod schodiš	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767220110	Montáž schodišťového zábradlí z tru	M	85,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426221	Zábradlí schodiště D004 D101 D201 v	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767220130	Montáž schodišťového zábradlí z tru	M	20,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
553426211	Zábradlí schodiště chodby D020 D103	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767415100	Ostani práce pro obkládání montáž k	M2	83,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
767531111	Montáž vstupních čistících zón z ro	M2	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767531121	Montáž vstupních čistících zón z ro	M	56,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
697520071	Exteriérová čistící rohož s hliníko	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
697521111	Interiérová čistící rohož z antista	M2	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767610115	Montáž oken jednoduchých z hliníkov	M2	1,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
553410511	okno pevně zasklené eloxovaný hliní	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767627311	Ostatní práce a doplňky při montáži	M	7,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629001	Sloupkopříčková fasáda z eloxovaných	M2	134,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629002	Sestavy sloupkopříčkové fasády a ok	M2	27,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629003	Bezrámové zasklení trojsklo Uw ? 0.	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629003	Bezrámové zasklení trojsklo Uw ? 0.	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767629401	Grafický bezpečnostní polep UV stab	M2	300,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
37207	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	M2	709	0,00	1,170	829	829	4	5	23.6.25	25.7.25
7	Objekt D				100			1	0		
762361322	Konstrukční vrstva pod klempířské p	M2	79,75	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131411	Podhled ze sádrokartonových desek d	M2	57,79	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131712	Podhled ze sádrokartonových desek o	M	131,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek o	M2	57,79	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131731	Podhled ze sádrokartonových desek o	M	75,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
763131761	Podhled ze sádrokartonových desek P	M2	19,77	0,00	1,000	0,00	0,00				
763135103	Montáž sádrokartonového podhledu ka	M2	239,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
59030583X	podhled kazetový běžný tl.10mm. vid	M2	177,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
59030593X	podhled kazetový s impregnací proti	M2	73,70	0,00	0,000	0,00	0,00				
763351111	Lemování podhledů přímého schodiště	M	19,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
763411112	Sanitární příčky vhodné do mokrého	M2	19,85	0,00	1,000	0,00	0,00				
763411122	Sanitární příčky vhodné do mokrého	KS	9,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
37227	TESAŘI OBKLADY DESKAMI	M2	799	0,00	0,500	400	400	2	5	16.6.25	18.7.25
7	Objekt D				100			1	6		
766414201	Montáž obložení stěn panely velkofo	M2	799,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
62432067X	deska celkoformátová nárazuvzdorná/	M2	879,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
37303	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ	M2	0	0,00	0,930	0	0	1	1	30.6.25	4.7.25
7	Objekt D				100			1	2		
346244358	Obezdivka koupelnových van ploch za	M2	0,48	0,00	1,000	0,00	0,00				
37407	OBKLADY VNITŘNÍ	M2	454	0,00	1,410	640	581	6	2	28.7.25	8.8.25
7	Objekt D				110			1	2		
781111011	Příprava podkladu před provedením o	M2	453,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
781121011	Příprava podkladu před provedením o	M2	453,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
781131112	Izolace stěny pod obklad izolace ná	M2	52,28	0,00	0,000	0,00	0,00				
781131232	Izolace stěny pod obklad izolace tě	M	22,20	0,00	0,000	0,00	0,00				
781474153	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	453,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
59761002X	obklad velkoformátový keramický hla	M2	521,66	0,00	0,000	0,00	0,00				
781479193	Montáž obkladů vnitřních stěn z dla	M2	453,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
781491031	Zrcadlo na keramickém obkladu včetně	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
781491032	Zrcadlo na keramickém obkladu díle v	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
781495211	Čištění vnitřních ploch po proveden	M2	453,62	0,00	0,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
37507	PODLAHY SYNTETICKÉ	M2	449	0,00	0,630	283	283	3	2	28.7.25	8.8.25
7	Objekt D				100			1	3		
777111111	Příprava podkladu před provedením I	M2	448,91	0,00	1,000	0,00	0,00				
777111123	Příprava podkladu před provedením I	M2	448,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
777121105	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrka	M2	251,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
777121135	Vyrovnání podkladu samonivelační hy	M2	197,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový	M2	143,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretan	M2	197,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
777131201	Penetrační nátěr schodišťových stup	M2	107,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
777511101	Krycí stěrka dekorativní epoxidová.	M2	251,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
777521101	Krycí stěrka dekorativní polyuretan	M2	197,58	0,00	0,000	0,00	0,00				
777521182	Krycí stěrka litých podlah příplate	M2	448,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový p	M2	143,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
777612209	Uzavírací nátěr schodišťových stupň	M2	107,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
777622101	Uzavírací nátěr podlahy polyuretan	M2	109,32	0,00	0,000	0,00	0,00				
777621121	Krycí nátěr podlahy průmyslový poly	M2	88,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
37607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	M2	1423	1515,56	1,230	1750	1591	6	7	7.7.25	22.8.25
7	Objekt D	/			110			1	1		
37657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	M2	736	0,00	0,450	331	331	3	3	21.7.25	8.8.25
7	Objekt D				100			1	2		
783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstru	M2	735,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
783809220	Vodorovná průběžná římsa nadzemních	M	350,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
37707	MALBY VNITŘNÍ	M2	1551	0,00	0,090	140	140	4	1	28.7.25	1.8.25
7	Objekt D				100			1	0		
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místn	M2	1438,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
784111011	Obroušení podkladu omítky v místnos	M2	1438,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	2326,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	1139,71	0,00	0,000	0,00	0,00				
784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiá	M2	76,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
58124842	folie pro malířské potřeby zakrývác	M2	4000,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
58124838	páska maskovací krepová pro malířsk	M	4500,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná zák	M2	1326,98	0,00	0,000	0,00	0,00				
784181111	Penetrace podkladu jednonásobná zák	M2	111,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	254,93	0,00	0,000	0,00	0,00				
784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	431,16	0,00	0,000	0,00	0,00				
784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid	M2	2326,59	0,00	0,000	0,00	0,00				
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdor	M2	1326,98	0,00	1,000	0,00	0,00				
784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé	M2	111,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
784321042	Malby silikátové dvojnásobné, bílé	M2	64,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
784321055	Malby silikátové dvojnásobné, bílé	M2	47,59	0,00	1,000	0,00	0,00				
786614016	Stínění oken screeningovou roletou	M2	138,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
37807	PODLAHY POVLAŠKOVÉ	M2	1019	0,00	0,320	326	326	2	4	4.8.25	29.8.25
7	Objekt D				100			1	0		
776111112	Příprava podkladu broušení podlah n	M2	945,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
776111311	Příprava podkladu vysáti podlah	M2	1019,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
776121321	Příprava podkladu penetrace neředěn	M2	1019,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
776141121	Příprava podkladu vyrovnání samoniv	M2	945,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením sta	M2	103,03	0,00	1,000	0,00	0,00				
284110281	PVC třída zátěže 34 velmi vysoká zá	M2	113,33	0,00	0,000	0,00	0,00				
776241121	Montáž podlahovin ze sametového vin	M2	916,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
284111741	Kompaktní homogenní vinylová podlah	M2	523,63	0,00	0,000	0,00	0,00				
284111781	Kompaktní homogenní vinylová podlah	M2	484,19	0,00	0,000	0,00	0,00				
776411111	Montáž soklíků lepením obvodových.	M	665,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
284110221	lišta soklová pro vytažení podlahov	M	1194,69	0,00	0,000	0,00	0,00				
776991112	Ostatní práce příplatek za svařován	M2	945,29	0,00	0,000	0,00	0,00				
776991121	Ostatní práce údržba nových podlaho	M2	1019,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
38107	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	KS	18	0,00	1,040	19	19	4	1	25.8.25	29.8.25
8	Objekt D				100			1	0		
766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611621351	dveře jednokřídle otevřené hladké	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611621361	dveře jednokřídle otevřené hladké	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
611621371	dveře jednokřídle otevřené hladké	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných ne	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
611621381	dveře jednokřídle otevřené hladké	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660711	Montáž dveřních doplňků dokování zá	KS	51,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního ko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Nh	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
<b>38157</b>	<b>ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE</b>	<b>KS</b>	<b>66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,880</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18.8.25</b>	<b>29.8.25</b>
	<b>8 Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413511	dveře dvoukřídlé otevíravé profily	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413531	dveře dvoukřídlé otevíravé hliníkov	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413521	dveře dvoukřídlé otevíravé hliníkov	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413591	střední díl dveře dvoukřídlé otevír	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413791	střední díl dveře dvoukřídlé otevír	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	14,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413681	jednokřídlové dveře otevíravé prosk	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553411981	dveře jednokřídlé ocelové otevíravé	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553411931	dveře jednokřídlé ocelové otevíravé	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553411941	dveře jednokřídlé ocelové otevíravé	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553411951	dveře jednokřídlé ocelové otevíravé	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553411961	dveře jednokřídlé ocelové otevíravé	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413971	dveře jednokřídlé otevíravé hliníko	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767646522	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
553413691	dvoukřídlové dveře otevíravé proskl	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413701	dvoukřídlové dveře otevíravé proskl	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
553413771	dvoukřídlové dveře otevíravé proskl	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
767649197	Montáž dveří ocelových nebo hliníko	KS	18,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>38207</b>	<b>PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET</b>	<b>M2</b>	<b>3311</b>	<b>0,00</b>	<b>0,740</b>	<b>2450</b>	<b>2450</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>4.8.25</b>	<b>29.8.25</b>
	<b>8 Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
775111112	Příprava podkladu skládaných podlah	M2	1103,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
775111311	Příprava podkladu skládaných podlah	M2	1103,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
775527111	Plošné elastická sportovní podlahy	M2	1103,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
775527191	Příplatek k ceně sportovní podlahy	M2	1103,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
775527192	Příplatek k ceně sportovní podlahy	M	253,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
775527193	Příplatek k ceně sportovní podlahy	M2	1103,62	0,00	0,000	0,00	0,00				
<b>38309</b>	<b>VÝTAHY NETECHNOL POVAHY</b>	<b>KS</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1,580</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>7.7.25</b>	<b>11.7.25</b>
	<b>8 Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>7</b>		
33X0003D	Osobní výtah nosnost 1000 kg rychlo	KOMP	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>38329</b>	<b>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTOVÉ</b>	<b>KS</b>	<b>228</b>	<b>171,46</b>	<b>0,280</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18.8.25</b>	<b>22.8.25</b>
	<b>8 Objekt D</b>	<b>/</b>			<b>100</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>38357</b>	<b>ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ</b>	<b>KG</b>	<b>67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,140</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18.8.25</b>	<b>22.8.25</b>
	<b>8 Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		
7962DTVP1	d-TVP11 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962DTVP1	d-TVP12 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
7962DTVP1	d-TVP13 - sedací parapet v místnost	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300011	Ocelový volejbalový sloupek určený	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300012	Pouzdro sloupku k ustavení ocelovéh	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300013	Vičko poudra ocelového volejbalovéh	KS	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300014	Černá volebalová síť s ocelovým lan	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300021	Ocelový tenisový sloupek určený pro	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300022	Pouzdro sloupku k ustavení ocelovéh	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300023	Vičko poudra ocelového tenisovéh s	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300024	Černá tenisová polypropylenová síť	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300031	Ocelová konstrukce pro uchycení bas	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300032	Vnitřní akrylátová deska na basketb	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300033	Sklopný basketbalový koš pro vnitřn	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300041	Pevná konstrukce pro cvičný basketb	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300042	Vnitřní basketbalová deska z překřt	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300043	Pený basketbalový koš pro tréninkov	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300051	Žebříny do tělocvičny 3 000 x 1 000	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300061	Ochranná síť oken tělocvičny s výpl	KS	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300062	Ochranná síť oken tělocvičny s výpl	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
796300063	Opona pro předělení tělocvičny na m	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
<b>38457</b>	<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI</b>	<b>KS</b>	<b>132</b>	<b>0,00</b>	<b>0,900</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>25.8.25</b>	<b>29.8.25</b>
	<b>8 Objekt D</b>				<b>100</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		
725291611	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291622	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291632	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	11,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291671	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291672	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291681	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	9,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291682	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291683	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	KS	16,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725291801	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUB	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových	KS	11,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642321221	Klozet diturvitový závěsný odpad DN	KS	10,00	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
642321222	Klozet diturvitový závěsný – ,inval	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642513151	Pisoár diturvitový provedení antiva	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních	SOUB	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642110611	Umyvadlo diturvitové šířka 550 mm b	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642110621	Umyvadlo diturvitové zápusné do de	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642110641	Umyvadlo diturvitové šířka 550 mm v	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642110651	Umyvadlo diturvitové zápusné do de	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642110661	Umyvadlo diturvitové zápusné do de	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
552311111	umyvadlo diturvitové š = 550 mm v =	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
642110631	Umyvadlo diturvitové šířka 450 mm b	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642938491	vanička sprchová keramická čtvrtku	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725244907	Sprchové dveře a zástěny montáž spr	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
554840121	Sprchový kout pro vaničku keramicko	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725319211	Připojení dřezu v kuchyňské lince -	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725339111	Výlevky montáž výlevky	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
642711021	výlevka diturvitová závěsná odpad D	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725539406	Připojení zásobníkového multivalent	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725589111	Připojení myčky nádobí - myčka není	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725813111	Ventily rohové bez přípojovací trub	SOUB	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725819202	Ventily montáž ventilů ostatních ty	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551119711	Výtokový ventil pro myčku nádobí s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725819203	Ventily montáž ventilů ostatních ty	SOUB	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551410031	Tlačný samouzavírací sprchový venti	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725819301	Ventily montáž ventilů ostatních ty	SOUB	16,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551456641	Stojánková tlačná samouzavírací arm	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551456621	Stojánková tlačná samouzavírací arm	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829101	Baterie dřezové montáž ostatních ty	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551457481	Páková baterie dřezová nástěnná (s	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829111	Baterie dřezové montáž ostatních ty	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551457791	Páková baterie dřezová stojánková m	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních	KS	17,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551444061	Stojánková páková baterie umyvadlov	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551444091	Stojánková páková baterie umyvadlov	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551410032	Stojánková tlačná samouzavírací bat	KS	12,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551455241	Sprchová páková baterie nástěnná ma	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
551455231	Sprchová baterie nástěnná (SV+TV) (	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725862103	Zápachové uzávěrky zařízeních pře	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725865311	Zápachové uzávěrky zařízeních pře	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725865412	Zápachové uzávěrky zařízeních pře	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725869101	Zápachové uzávěrky zařízeních pře	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
551613261	Zápachová uzávěrka umyvadlová pro ,	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
725980131	Dvířka pod obklad 150x150 mm včetně	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980133	Dvířka pod obklad 300x300 mm včetně	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980135	Dvířka pod obklad 250x250 mm včetně	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980163	Dvířka do sádrokartonu 300 x 300 mm	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
725980165	Dvířka do sádrokartonu 250 x 250 mm	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
38507	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY	KS	43	0,00	0,780	34	34	2	1	30.6.25	4.7.25
8	Objekt D	/MAR			100			1	8		
726111001	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111021	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111031	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	10,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726111033	Předstěnové instalační systémy pro	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
726141001	Předstěnové instalační systémy pro	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
38607	MĚŘENÍ A REGULACE	KS	522	870,17	1,000	522	522	2	7	28.4.25	13.6.25
8	Objekt D	/MAR			100			1	11		
38657	SILNOPROUD KOMPLETACE	KS	1412	1530,61	0,310	438	438	4	3	11.8.25	29.8.25
8	Objekt D	/SILNO			100			1	0		
38707	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	KPL	359	839,70	0,770	276	276	4	2	4.8.25	15.8.25
8	Objekt D	/SLABO			100			1	2		
38809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	M2	3870	0,00	0,310	1200	1200	12	2	18.8.25	29.8.25
8	Objekt D				100			1	0		
952901111	Vyčištění budov nebo objektů před p	M2	3870,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
39109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	M2	1651	0,00	0,270	446	446	3	4	3.3.25	28.3.25
9	Objekt D				100			1	13		
941111131	Montáž lešení řadového trubkového l	M2	1651,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
941111231	Montáž lešení řadového trubkového l	M2	198132,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
941111831	Demontáž lešení řadového trubkového	M2	1651,10	0,00	0,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
94461111	Montáž ochranné plachty zavěšené na	M2	1651,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
94461121	Montáž ochranné plachty Příplatek z	M2	198132,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
94461181	Demontáž ochranné plachty zavěšené	M2	1651,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
95311213	Stykovací (vyřezávací) výztuž obous	M	13,30	0,00	0,000	0,00	0,00				
39207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	M2	2046	0,00	0,570	1166	1166	5	6	21.4.25	30.5.25
9	Objekt D				100			1	4		
62121106	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	204,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
28375987X	deska EPS 100 fasádní ?=0.037 tl 25	M2	1726,07	0,00	0,000	0,00	0,00				
62125110	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	204,23	0,00	0,000	0,00	0,00				
62215100	Penetrační nátěr vnějších pastovitý	M2	260,67	0,00	0,000	0,00	0,00				
62221106	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	1439,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
622221023	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	11,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151527	deska tepelně izolační minerální ko	M2	12,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
622221033	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	11,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
63151521	deska tepelně izolační minerální ko	M2	12,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
62224130	Příplatek k montáži kontaktního zat	M2	1666,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
622241302	Příplatek k montáži kontaktního zat	M2	1666,91	0,00	0,000	0,00	0,00				
622241303	Dohléd technologa výrobce zateplov	HOD	25,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
62225110	Montáž kontaktního zateplení lepení	M2	1439,64	0,00	0,000	0,00	0,00				
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení	M	250,25	0,00	0,000	0,00	0,00				
28342205	profil zacíťovací PVC 6mm s výztuž	M	262,76	0,00	0,000	0,00	0,00				
71313114	Montáž tepelné izolace stěn rohozem	M2	606,49	0,00	1,000	0,00	0,00				
28376449	deska XPS hrana rovná a strukturova	M2	636,82	0,00	0,000	0,00	0,00				
39226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	M2	261	0,00	1,240	323	323	8	1	2.6.25	6.6.25
9	Objekt D				100			1	4		
622531022	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějš	M2	260,67	0,00	1,000	0,00	0,00				
62999100	Zakrytí vnějších ploch před znečišt	M2	310,27	0,00	0,000	0,00	0,00				
629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečišt	M2	287,81	0,00	0,000	0,00	0,00				
39259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	KS	178	0,00	0,590	105	105	1	3	2.6.25	20.6.25
9	Objekt D				100			1	9		
953511125	Izolační prvek balkónový výztuž taž	M	101,14	0,00	1,000	0,00	0,00				
95394312	Osazování drobných kovových předmět	KS	33,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
35442055	CRM destička pro uzemnění určená k	KS	33,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953943124	Osazování drobných kovových předmět	KS	25,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55396002	Kování K4 dle přílohy PD : D.II/S2.	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55396004	Kování K11 dle přílohy PD : D.II/S2	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
953943125	Osazování drobných kovových předmět	KS	19,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55396005	Kování K6 dle přílohy PD : D.II/S2.	KS	19,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
39287	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	M	188	103,53	0,650	122	122	4	1	16.6.25	20.6.25
9	Objekt D	/SILNO			100			1	9		
39357	OBKLADY VNĚJŠÍ	M2	613	0,00	1,440	880	800	4	5	9.6.25	11.7.25
9	Objekt D				110			1	6		
76741512	Montáž vnějšího obkladu skládaného	M2	30,72	0,00	1,000	0,00	0,00				
55324006X	panel obkladový velkoformátový sklo	M2	32,26	0,00	0,000	0,00	0,00				
76741512	Montáž vnějšího obkladu skládaného	M2	332,96	0,00	1,000	0,00	0,00				
767415612	Montáž vnějšího obkladu pláště stěn	M2	44,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
55324004X	panel kompozitní s PE jádrem Al. ba	M2	349,61	0,00	0,000	0,00	0,00				
767415622	Montáž vnějšího obkladu pláště podh	M2	205,61	0,00	1,000	0,00	0,00				
39387	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ	M2	736	0,00	0,920	678	560	2	7	9.6.25	25.7.25
9	Objekt D				121			1	4		
76641742	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	735,60	0,00	1,000	0,00	0,00				
61191164X	palubky obkladové sibiřský modřín 2	M2	772,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
766417513	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	735,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	M3	1,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
76641752X	Montáž provětrávané fasády z dřevěn	M2	735,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
766496100	Ostatní práce při obkládání příplat	M2	735,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
39527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	KG	205	0,00	0,090	18	18	2	1	28.7.25	1.8.25
9	Objekt D				100			1	4		
767211313	Montáž kovového venkovního schodišt	M	3,00	0,00	20,000	0,00	0,00				
55342625	Schůdky pro vstup do technických ná	KS	3,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
767662310	Venkovní rolovací bezpečnostní mříž	M2	145,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
39557	SILNOPROUD KOMPLET VENK	KS	18	28,39	0,870	16	16	2	1	7.7.25	11.7.25
9	Objekt D	/SILNO			100			1	7		
39607	SLABOPROUD KOMPLET VENK	KS	11	14,92	0,610	7	7	1	1	7.7.25	11.7.25
9	Objekt D	/SLABO			100			1	7		
39627	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	M	165	0,00	0,560	92	92	4	1	26.5.25	30.5.25
9	Objekt D				100			1	13		
764216646	Oplechování parapetů z pozinkovaných	M	78,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
764314613	Lemování prostupů z pozinkovaného p	M2	43,88	0,00	1,000	0,00	0,00				
76431563	Lemování trub, konzol, držáků a ost	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
76451160	Žlab podokapní z pozinkovaného plec	M	15,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
76451164	Žlab podokapní z pozinkovaného plec	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKč]	Souč.nap.%	normová Nh	skutečná Ph	Směnnost	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
764518621	Svod z pozinkovaného plechu s uprav	M	4,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
39756	DLAŽBA VENKOVNÍ	M2	10	0,00	0,620	6	6	2	1	28.7.25	1.8.25
9	Objekt D				100			1	4		
637311123	Okapový chodník z obrubníků betonov	M	5,15	0,00	2,000	0,00	0,00				
	<b>39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,001</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.9.25</b>	<b>5.9.25</b>
	10 Objekt D	/			100			1	0		

	Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:	4311	15671	0	19982	28247	27559	0	55806	28648	27074	0	55722
Plán celkem:	4311	15671	0	19982	28247	27559	0	55806	28648	27074	0	55722
Skut. oddíl:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská verze



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	M. j.	Objem	R. cena	Norma času	Pracnost	Pracnost	Pracovníků	Trvání	Začátek	Konec
Etapa		Dodavatel	[M. j.]	[TKČ]	Souč.nap.%	normová	skutečná	Ph	Rezerva	možný	možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
<b>Vodovodní příp.</b>											
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	M2	501	0,00	0,280	140	140	4	1	23.12.24	27.12.24
0	Vodovodní příp.				100			1	1		
115001103	Převedení vody potrubím průměru DN	M	40,00	0,00	0,530	0,00	0,00				
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 1	HOD	120,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy	DEN	15,00	0,00	24,000	0,00	0,00				
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	451	0,00	0,290	131	131	2	2	23.12.24	3.1.25
0	Vodovodní příp.				100			1	1		
131451204	Hloubení zapažených jam a zářezů st	M3	200,41	0,00	1,000	0,00	0,00				
132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 80	M3	250,30	0,00	1,000	0,00	0,00				
40501	PAŽENÍ	M2	1590	0,00	0,540	858	858	11	2	23.12.24	3.1.25
0	Vodovodní příp.				100			1	1		
151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh	M2	689,79	0,00	1,000	0,00	0,00				
151201301	Zřízení rozeptění zapažených stěn v	M3	150,00	0,00	4,000	0,00	0,00				
151202201	Zřízení pažení stěn výkopu bez roze	M2	150,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
151202211	Odstraňování pažení stěn výkopu bez r	M2	150,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	663	0,00	0,120	80	80	1	2	23.12.24	3.1.25
0	Vodovodní příp.				100			1	2		
162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	441,80	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	671,60	0,00	0,000	0,00	0,00				
162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	13432,08	0,00	0,000	0,00	0,00				
167151112	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	220,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	451	0,00	0,010	5	80	1	2	23.12.24	3.1.25
0	Vodovodní příp.				6			1	2		
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	1276,05	0,00	0,000	0,00	0,00				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	450,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	70	0,00	0,290	20	20	2	1	6.1.25	10.1.25
3	Vodovodní příp.				100			1	1		
451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné ob	M3	7,06	0,00	5,000	0,00	0,00				
452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce	M3	5,76	0,00	6,000	0,00	0,00				
452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích	M2	18,72	0,00	0,000	0,00	0,00				
43303	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	M3	1	0,00	14,500	15	15	4	1	13.1.25	17.1.25
3	Vodovodní příp.				100			1	1		
382122135	Montáž dílců prefabrikovaných pravo	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59226288X	dno s poklopem pravouhlé nádrže vys	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
43808	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	15	0,00	82,500	1238	1238	15	2	13.1.25	24.1.25
3	Vodovodní příp.				100			1	2		
891241112	Montáž vodovodních armatur na potru	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
42291067X	souprava zemní pro navrtávací pas t	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
42221303X	šoupátko pitná voda vodárenské PN10	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
8912423X0	Vodoměrná sestava s vodoměrem Qn 10	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
8912423X0	Vodoměrná sestava s vodoměrem Qn 2.	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
893410112	Osazení šachty z betonových dílců n	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59225101	dílec betonový pro studny kruhové 1	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
893430101	Osazení vodoměrné šachty z betonový	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224454X	dno vodoměrné šachty vnitřní rozměr	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
893430103	Osazení vodoměrné šachty z betonový	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224457X	deska zákrytová vodoměrné šachty s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
894410211	Osazení betonových dílců šachet kan	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS. 100x	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
894410232	Osazení betonových dílců šachet kan	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224312	kónus šachetní betonový kapsové pla	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
899103112	Osazení poklopů litinových a ocelov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28661770X	litinový poklop s panty 700x700mm.	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
899104112	Osazení poklopů litinových a ocelov	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55241003	poklop kanalizační betonový, litino	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
46168	POTRUBÍ OCELOVÉ	M	11	0,00	0,340	4	120	1	3	27.1.25	14.2.25
6	Vodovodní příp.				3			1	1		
857242122	Montáž litinových tvarovek na potru	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55250780X	kombinovaný vzdušník DN80. PN16 pod	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
866161101	Montáž potrubí z trub ocelových DN	M	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
552613031	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) D	M	1,02	0,00	0,000	0,00	0,00				
866231104	Montáž potrubí z trub ocelových DN	M	0,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
552612981	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) D	M	0,51	0,00	0,000	0,00	0,00				
866241105	Montáž potrubí nerezového DN80	M	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
552613081	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) D	M	2,04	0,00	0,000	0,00	0,00				
867161001	Montáž armatur kovových přírubových	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKČ]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
55251605X	příruba nerezová plochá DN25. PN16	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
867231004	Montáž armatur kovových přírubových	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55251608X	příruba nerezová plochá DN65. PN16	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
867241010	Montáž armatur kovových přírubových	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55251710X	příruba nerezová plochá PN 16 DN80	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55251711X	příruba nerezová zaslepovací PN 16	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
46178	<b>POTRUBÍ Z PLASTU</b>	M	301	0,00	0,840	253	253	3	2	27.1.25	7.2.25
	<b>6 Vodovodní příp.</b>				100			1	2		
871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů	M	6,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se sig	M	6,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
871181211	Montáž vodovodního potrubí z plastů	M	131,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613172	trubka vodovodní PE100 SDR11 se sig	M	132,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
871231211	Montáž vodovodního potrubí z plastů	M	59,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613174	trubka vodovodní PE100 SDR11 se sig	M	59,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů	M	59,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 9	M	59,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
877161201	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286531301	nákrůžek lemový PE 100 D 32mm s pro	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877162001	Montáž svěrných (mechanických) spoj	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
31942488	spojení bezzávitové plastového a mě	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 4	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877171112	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877171201	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28653123	redukce svařovací na tupo potrubí P	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877181101	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28615971	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 5	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877181113	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28614957	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877181201	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28653125X	redukce svařovací na tupo potrubí P	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877181210	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28614835X	koleno 30° SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28653133X	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 63mm s	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28614976	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50m	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877212001	Montáž svěrných (mechanických) spoj	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
31942491	spojení bezzávitové plastového a mě	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877231101	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28615973	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 7	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877231201	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28653126	redukce svařovací na tupo potrubí P	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
286531341	nákrůžek lemový PE 100 D 75mm s pro	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28614977	elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63m	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 9	KS	6,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90m	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877241113	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
286531351	nákrůžek lemový PE 100 D 90mm s pro	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
877241210	Montáž tvarovek na vodovodním plast	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
28614236	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
879181111	Montáž napojení vodovodní přípojky	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
879211111	Montáž napojení vodovodní přípojky	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
879231111	Montáž napojení vodovodní přípojky	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
46608	<b>ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET</b>	KS	530	0,00	3,220	1707	1707	14	3	27.1.25	14.2.25
	<b>6 Vodovodní příp.</b>				100			1	5		
899401112	Osazení poklopů litinových šoupátko	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemn	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
899401113	Osazení poklopů litinových hydrantů	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do	M	270,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou f	M	258,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
49108	<b>TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ</b>	M	526	0,00	0,300	158	158	4	1	17.2.25	21.2.25
	<b>9 Vodovodní příp.</b>				100			1	1		
892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního p	M	197,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN	M	199,50	0,00	1,000	0,00	0,00				





5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost skutečná Sh	Pracovníků Ph Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí přes	M	59,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního p	M	61,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení k	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
893203001	Provedení rozvoru vody	SOUB	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
49501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	619	180,16	0,760	471	471	6	2	24.2.25	7.3.25
9	Vodovodní příp.	/			100			1	1		
49705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE	M2	314	102,18	0,220	69	69	3	1	10.3.25	14.3.25
9	Vodovodní příp.	/			100			1	1		
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	40	40	1	1	10.3.25	14.3.25
10	Vodovodní příp.	/			100			1	1		
50101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	661	0,00	0,280	185	185	4	1	23.12.24	27.12.24
0	Splašková příp.				100			1	1		
115001103	Převedení vody potrubím průměru DN	M	40,00	0,00	0,530	0,00	0,00				
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 1	HOD	160,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy	DEN	20,00	0,00	24,000	0,00	0,00				
50301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY	M3	562	0,00	0,290	163	163	2	2	23.12.24	3.1.25
0	Splašková příp.				100			1	1		
131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů	M3	121,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
131451202	Hloubení zapažených jam a zářezů st	M3	23,87	0,00	1,000	0,00	0,00				
132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 80	M3	416,95	0,00	1,000	0,00	0,00				
50501	PAŽENÍ	M2	1408	0,00	0,540	760	760	10	2	23.12.24	3.1.25
0	Splašková příp.				100			1	1		
151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh	M2	1026,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
151201301	Zřízení rozeptění zapažených stěn v	M3	63,66	0,00	4,000	0,00	0,00				
151202201	Zřízení pažení stěn výkopu bez roze	M2	63,66	0,00	1,000	0,00	0,00				
151202211	Odstranění pažení stěn výkopu bez r	M2	63,66	0,00	1,000	0,00	0,00				
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	1339	0,00	0,120	161	161	2	2	23.12.24	3.1.25
0	Splašková příp.				100			1	1		
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	776,72	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	173,82	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	3476,38	0,00	0,000	0,00	0,00				
167111102	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	388,36	0,00	1,000	0,00	0,00				
50701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	562	0,00	0,010	6	80	1	2	23.12.24	3.1.25
0	Splašková příp.				7			1	1		
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	312,87	0,00	0,000	0,00	0,00				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	562,18	0,00	1,000	0,00	0,00				
53203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	M3	1	0,00	14,500	15	15	4	1	6.1.25	10.1.25
3	Splašková příp.				100			1	1		
386131116	Montáž odlučovačů tuků a olejů poly	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
56241550X	odlučovač tuků plastový průtok 10L/	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
53408	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	39	0,00	82,500	3218	3218	40	2	6.1.25	17.1.25
3	Splašková příp.				100			1	1		
894410101	Osazení betonových dílců šachet kan	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224350X	dno betonové šachty kanalizační jed	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59224350X	dno betonové šachty kanalizační jed	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59224350X	dno betonové šachty kanalizační jed	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59224350X	dno betonové šachty kanalizační jed	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59224350X	dno betonové šachty kanalizační jed	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
894410211	Osazení betonových dílců šachet kan	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS. 100x	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59224348	těsnění elastomerové pro spojení ša	KS	17,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
894410212	Osazení betonových dílců šachet kan	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS. 100x	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
894410213	Osazení betonových dílců šachet kan	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS. 100	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
894410232	Osazení betonových dílců šachet kan	KS	4,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224312X	kónus šachetní betonový kapsové pla	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
894410302	Osazení betonových dílců šachet kan	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224315X	deska betonová zákrytová pro kruhov	KS	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
894812311	Revizní a čistící šachta z polyprop	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894812316	Revizní a čistící šachta z polyprop	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894812316	Revizní a čistící šachta z polyprop	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894812331	Revizní a čistící šachta z polyprop	KS	2,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894812332	Revizní a čistící šachta z polyprop	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894812339	Revizní a čistící šachta z polyprop	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
894812356	Revizní a čistící šachta z polyprop	KS	3,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Pracnost	Pracnost Nh Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
899103112	Osazení poklopů litinových a ocelov	KS	5,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55241011	poklop třída B125. kruhový rám. vst	KS	5,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
899104112	Osazení poklopů litinových a ocelov	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 tříd	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
53602	TRATIVODY	M	335	0,00	0,210	70	70	2	1	6.1.25	10.1.25
3	Splašková příp.				100			1	3		
211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacíc	M3	3,70	0,00	10,000	0,00	0,00				
211971121	Zřízení opláštění výplně z geotexti	M2	85,94	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311226	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	101,80	0,00	0,000	0,00	0,00				
212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku t	M3	1,28	0,00	10,000	0,00	0,00				
212755213	Trativody bez lože z drenážních tru	M	284,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
56278	POTRUBÍ Z PLASTU	M	184	0,00	0,840	154	154	3	1	20.1.25	24.1.25
6	Splašková příp.				100			1	1		
871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plas	M	66,68	0,00	1,000	0,00	0,00				
28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x300	M	68,68	0,00	0,000	0,00	0,00				
871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plas	M	116,93	0,00	1,000	0,00	0,00				
28611240	trubka kanalizační PVC-U DN 200x500	M	120,44	0,00	0,000	0,00	0,00				
59108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	285	0,00	0,300	85	43	2	1	27.1.25	31.1.25
9	Splašková příp.				200			1	1		
892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení k	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN	M	284,97	0,00	1,000	0,00	0,00				
59401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	988	287,59	0,760	751	751	10	2	3.2.25	14.2.25
9	Splašková příp.	/			100			1	1		
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	40	40	1	1	10.2.25	14.2.25
10	Splašková příp.	/			100			1	1		
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	981	0,00	0,280	275	275	6	1	23.12.24	27.12.24
0	Dešťová příp.				100			1	1		
115001103	Převedení vody potrubím průměru DN	M	40,00	0,00	0,530	0,00	0,00				
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 1	HOD	240,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy	DEN	30,00	0,00	24,000	0,00	0,00				
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	2964	0,00	0,290	859	859	5	4	23.12.24	17.1.25
0	Dešťová příp.				100			1	1		
131451206	Hloubení zapažených jam a zářezů st	M3	1654,43	0,00	1,000	0,00	0,00				
132454104	Hloubení zapažených rýh šířky do 80	M3	1309,22	0,00	1,000	0,00	0,00				
60501	PAŽENÍ	M2	10423	0,00	0,540	5628	5628	35	4	23.12.24	17.1.25
0	Dešťová příp.				100			1	2		
151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh	M2	2974,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
151201301	Zřízení rozeptění zapažených stěn v	M3	1241,33	0,00	4,000	0,00	0,00				
151202201	Zřízení pažení stěn výkopu bez roze	M2	1241,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
151202211	Odstanění pažení stěn výkopu bez r	M2	1241,33	0,00	1,000	0,00	0,00				
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	6529	0,00	0,120	783	783	5	4	23.12.24	17.1.25
0	Dešťová příp.				100			1	2		
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	3534,07	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	1226,62	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	24532,42	0,00	0,000	0,00	0,00				
167111102	Nakládání. skládání a překládání ne	M3	1768,04	0,00	1,000	0,00	0,00				
60701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	2994	0,00	0,010	30	160	1	4	23.12.24	17.1.25
0	Dešťová příp.				19			1	2		
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	2207,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	2993,66	0,00	1,000	0,00	0,00				
63104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	8	0,00	0,290	2	2	2	1	20.1.25	24.1.25
3	Dešťová příp.				100			1	1		
452112122	Osazení betonových dílců prstenců n	KS	8,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59224188	prstenc šachtový vyrovnávací beton	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích	M2	15,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
63203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	M3	77	0,00	14,500	1114	1114	14	2	27.1.25	7.2.25
3	Dešťová příp.				100			1	1		
382122121	Montáž dílců prefabrikovaných pravo	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59226201X	dno pravouhlé nádrže vysoké 2600x36	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
382122311	Montáž dílců prefabrikovaných pravo	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59226303X	deska zákrtyová pravouhlé nádrže vy	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
382123114	Montáž dílců prefabrikovaných sklád	KS	7,00	0,00	1,000	0,00	0,00				



5.11.23

**Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.**

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová Nh	Pracnost skutečná Ph	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
899103112	Osazení poklopů litinových a ocelov	KS	15,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55241011	poklop třída B125. kruhový rám. vst	KS	8,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
55241010	poklop třída B125. kruhový rám. vst	KS	7,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
899104112	Osazení poklopů litinových a ocelov	KS	20,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
55241402	poklop šachtový s rámem DN 600 tříd	KS	20,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
899633161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok	M3	5,47	0,00	1,000	0,00	0,00				
899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze s	T	0,55	0,00	1,000	0,00	0,00				
63602	TRATIVODY	M	1098	0,00	0,210	231	231	2	3	20.1.25	7.2.25
3	Dešťová příp.				100			1	5		
211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacíc	M3	12,17	0,00	10,000	0,00	0,00				
211971121	Zřízení opláštění výplně z geotexti	M2	282,89	0,00	0,000	0,00	0,00				
69311226	geotextilie netkaná separační. ochr	M2	335,09	0,00	0,000	0,00	0,00				
212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku t	M3	3,87	0,00	10,000	0,00	0,00				
212755213	Trativody bez lože z drenážních tru	M	937,99	0,00	1,000	0,00	0,00				
66278	POTRUBÍ Z PLASTU	M	623	0,00	0,840	523	523	4	3	17.2.25	7.3.25
6	Dešťová příp.				100			1	1		
871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plas	M	360,65	0,00	1,000	0,00	0,00				
28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x300	M	371,47	0,00	0,000	0,00	0,00				
871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plas	M	241,64	0,00	1,000	0,00	0,00				
28611240	trubka kanalizační PVC-U DN 200x500	M	246,83	0,00	0,000	0,00	0,00				
28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000m	M	2,10	0,00	0,000	0,00	0,00				
871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plas	M	20,35	0,00	1,000	0,00	0,00				
28611233	trubka kanalizační PVC-U DN 315x300	M	20,96	0,00	0,000	0,00	0,00				
69108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	M	1109	0,00	0,300	333	333	8	1	10.3.25	14.3.25
9	Dešťová příp.				100			1	1		
892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN	M	138,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN	M	607,48	0,00	1,000	0,00	0,00				
892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení k	KS	60,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN	M	363,40	0,00	1,000	0,00	0,00				
69401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	M3	1215	353,54	0,760	923	923	8	3	17.3.25	4.4.25
9	Dešťová příp.	/			100			1	1		
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	67	5,61	0,280	19	19	2	1	17.3.25	21.3.25
0	Přípojka VN				100			1	1		
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	73	14,51	0,290	21	21	3	1	17.3.25	21.3.25
0	Přípojka VN				100			1	1		
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	14	1,84	0,120	2	2	2	1	17.3.25	21.3.25
0	Přípojka VN				100			1	2		
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	6	1,66	0,010	0	0	1	1	17.3.25	21.3.25
0	Přípojka VN				100			1	2		
73104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	74	20,63	0,290	22	22	2	1	24.3.25	28.3.25
3	Přípojka VN				100			1	1		
73403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	M3	4	42,23	14,500	60	60	4	1	31.3.25	4.4.25
3	Přípojka VN				100			1	1		
73608	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	1	54,12	82,500	83	83	3	1	31.3.25	4.4.25
3	Přípojka VN				100			1	2		
73859	PŘESUN HMOT TE 3	KČ	7436	7,44	0,002	13	35	3	1	24.3.25	28.3.25
3	Přípojka VN				37			1	4		
76207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU	M	210	79,17	0,100	21	21	2	1	14.4.25	18.4.25
6	Přípojka VN				100			1	1		
76508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	KS	2	9,55	3,220	6	6	2	1	14.4.25	18.4.25
6	Přípojka VN				100			1	1		
76601	ZÁSYPY	M3	65	11,61	0,480	31	31	2	1	21.4.25	25.4.25
6	Přípojka VN				100			1	1		
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA		0	0,00	0,001	40	40	1	1	28.4.25	2.5.25
10	Přípojka VN				100			1	1		



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná	Pracovníků Ph	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
80101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	440	36,70	0,280	123	123	4	1	7.4.25	11.4.25
0	Komunikace	/			100			1	1		
80201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	M3	1063	0,00	0,180	191	191	3	2	7.4.25	18.4.25
0	Komunikace				100			1	1		
122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené s	M3	1062,81	0,00	1,000	0,00	0,00				
80301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	16	0,00	0,290	5	5	3	1	7.4.25	11.4.25
0	Komunikace				100			1	2		
132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do	M3	16,05	0,00	1,000	0,00	0,00				
80601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	1294	0,00	0,120	155	155	2	2	7.4.25	18.4.25
0	Komunikace				100			1	3		
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	140,83	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	1045,54	0,00	1,000	0,00	0,00				
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	M3	20910,78	0,00	0,000	0,00	0,00				
167151101	Nakládání, skládání a překládání ne	M3	107,51	0,00	1,000	0,00	0,00				
80701	NÁSYPY A SKLÁDKY	M3	1141	0,00	0,010	11	11	1	1	14.4.25	18.4.25
0	Komunikace				100			1	4		
171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násy	M3	62,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
583312051	materiál vhodný pro zlepšení aktivn	T	105,40	0,00	0,000	0,00	0,00				
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpa	T	1986,52	0,00	0,000	0,00	0,00				
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo me	M3	1078,86	0,00	1,000	0,00	0,00				
80751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM	M2	5094	0,00	0,020	102	102	2	1	21.4.25	25.4.25
0	Komunikace				100			1	1		
181411131	Založení trávníku na půdě předem př	M2	323,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
572420	osivo směs travní parková okrasná	KG	6,65	0,00	0,000	0,00	0,00				
181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových r	M2	3760,70	0,00	1,000	0,00	0,00				
184853511	Chemické odplevelení půdy před zalo	M2	505,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
184853521	Chemické odplevelení po založení ku	M2	505,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
25234001	herbicid totální systémový neselekt	LITR	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
83101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	M3	44	0,00	0,130	6	6	3	1	21.4.25	25.4.25
3	Komunikace				100			1	2		
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny	M3	44,38	0,00	1,000	0,00	0,00				
58331202	stěrkodr' netříděná do 100mm	T	19,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
83155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	M2	6854	0,00	0,040	274	274	3	2	21.4.25	2.5.25
3	Komunikace				100			1	2		
564251012	Podklad nebo podsyp ze stěrkopisku	M2	182,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hruběh	M2	8,20	0,00	1,000	0,00	0,00				
564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hruběh	M2	622,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564801111	Podklad ze stěrkodrti ŠD s rozprost	M2	2859,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
564851111	Podklad ze stěrkodrti ŠD s rozprost	M2	992,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564851114	Podklad ze stěrkodrti ŠD s rozprost	M2	1095,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564861111	Podklad ze stěrkodrti ŠD s rozprost	M2	587,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
564861113	Podklad ze stěrkodrti ŠD s rozprost	M2	185,50	0,00	1,000	0,00	0,00				
564871111	Podklad ze stěrkodrti ŠD s rozprost	M2	323,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
83222	ZÁKLADY IS	M3	5	0,00	3,510	18	18	3	1	28.4.25	2.5.25
3	Komunikace				100			1	1		
274313611	Základy z betonu prostého pasy beto	M3	0,90	0,00	1,000	0,00	0,00				
274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	M2	6,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
274351122	Bednění základů pasů rovné odstraně	M2	6,90	0,00	0,000	0,00	0,00				
274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných	T	0,01	0,00	0,000	0,00	0,00				
275313711	Základy z betonu prostého patky a b	M3	4,10	0,00	1,000	0,00	0,00				
275351121	Bednění základů patek zřízení	M2	20,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
275351122	Bednění základů patek odstranění	M2	20,48	0,00	0,000	0,00	0,00				
83459	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	M	336	313,70	0,240	81	81	3	1	12.5.25	16.5.25
3	Komunikace	/			100			1	1		
83509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY	M	1170	0,00	0,120	140	140	4	1	12.5.25	16.5.25
3	Komunikace				100			1	1		
916131213	Osazení silničního obrubníku betono	M	122,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150	M	120,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59217029	obrubník betonový silniční nájezdov	M	2,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
916331112	Osazení zahradního obrubníku betono	M	648,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x	M	650,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
916371234	Neviditelná obruba na rozhraní ploce	M	400,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo o	M3	2,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
83624	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	M2	1	0,00	0,290	0	0	2	1	12.5.25	16.5.25
3	Komunikace				100			1	1		
452112122	Osazení betonových dílců prstenců n	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59223821	vpust' uliční prstenec betonový 180x	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				

5.11.23

**Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.**

Index Etapa	Název činnosti	M. j. Dodavatel	Objem [M. j.]	R. cena [TKč]	Norma času Souč.nap.%	Pracnost normová	Pracnost skutečná Ph	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný
Položka	Název položky VK/VF	M. j.	Množství	Cena	Koef.	Pracnost	Sh				
83708	ŠACHTY NA POTRUBÍ	KS	4	0,00	82,500	330	330	9	1	19.5.25	23.5.25
	3 Komunikace				100			1	1		
895941343	Osazení vpustí uliční z betonových	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x5	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
895941351	Osazení vpustí uliční z betonových	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
895941366	Osazení vpustí uliční z betonových	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
899204112	Osazení mříží litinových včetně rám	KS	1,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpus	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
59223875	koš nízký pro uliční vpustí zárove	KS	1,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
86105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	M2	310	0,00	0,070	22	22	3	1	12.5.25	16.5.25
	6 Komunikace				100			1	2		
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní AC	M2	155,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem	M2	155,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
86205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE	M2	2193	0,00	0,040	88	88	3	1	19.5.25	23.5.25
	6 Komunikace				100			1	1		
571909110	Štěrkový trávnik (20% zemina/80% št	M2	323,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
573191107	Postřik infiltrační modifikovanou k	M2	155,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
573241107	Postřik spojovací bez posypu kameni	M2	310,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO	M2	155,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO	M2	155,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
579231348	Pryžový sportovní povrch hřiště ela	M2	986,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
579231349	EPDM sportovní povrch hřiště elasti	M2	109,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
86255	BETONOVÝ KRYT KOMUNIKACE	M2	1209	0,00	0,080	97	97	3	1	12.5.25	16.5.25
	6 Komunikace				100			1	2		
581124125	Kryt zpevněné plochy terasy z voděp	M2	622,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
581124142	Velkoformátový betonový povrch litý	M2	587,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
86305	DLAŽBA KOMUNIKACE	M2	1200	0,00	1,160	1392	1392	36	1	19.5.25	23.5.25
	6 Komunikace				100			1	2		
596211113	Kladení dlažby z betonových zámokv	M2	992,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x1	M2	1001,92	0,00	0,000	0,00	0,00				
596412312	Kladení dlažby z betonových vegetač	M2	182,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
592450451	zatravňovací dlažba betonová 210 x	M2	187,46	0,00	0,000	0,00	0,00				
596412315	Kladení dlažby z betonových vegetač	M2	26,25	0,00	1,000	0,00	0,00				
86409	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	M	117	0,00	0,380	44	44	3	1	26.5.25	30.5.25
	6 Komunikace				100			1	1		
935932111	Osazení odvodňovacího plastového žl	M	117,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
562414231	Žlab odvodňovací PE/PP s litinovým	M	103,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
562414241	Žlab odvodňovací PE/PP s litinovým	M	0,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
562414251	Žlab odvodňovací PE/PP s litinovým	M	13,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
562414261	Žlab odvodňovací PE/PP s litinovým	M	0,50	0,00	0,000	0,00	0,00				
935932115	Osazení odvodňovacího plastového žl	KS	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
562414271	vpust' ke žlabu odvodňovacímu PE/PP	M	4,00	0,00	0,000	0,00	0,00				
89759	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV	M	82	0,00	0,110	9	9	2	1	2.6.25	6.6.25
	9 Komunikace				100			1	1		
915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané	M	41,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
915611111	Předznačení pro vodorovné značení s	M	41,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
89801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	M2	182	0,00	0,620	113	113	2	1	2.6.25	6.6.25
	9 Komunikace				100			1	1		
180405114	Založení trávníků ve vegetačních dl	M2	182,00	0,00	1,000	0,00	0,00				
5724901X0	osivo travní speciální suchovzdorná	KG	1,97	0,00	0,000	0,00	0,00				
10371500	substrát pro trávniky VL	M3	1,13	0,00	0,000	0,00	0,00				
89980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	/	0	0,00	0,001	40	40	1	1	2.6.25	6.6.25
	10 Komunikace				100			1	1		
90101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	M2	43	3,58	0,280	12	12	2	1	30.9.24	4.10.24
	0 Přípojka plyn				100			1	1		
90301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	M3	87	17,32	0,290	25	25	3	1	30.9.24	4.10.24
	0 Přípojka plyn				100			1	1		
90601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	47	6,25	0,120	6	6	2	1	30.9.24	4.10.24
	0 Přípojka plyn				100			1	2		



5.11.23

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Etapa Položka	Název činnosti Název položky VK/VF	M. j. Dodavatel M. j.	Objem [M. j.] Množství	R. cena [TKč] Cena	Norma času Souč.nap.% Kof.	Pracnost normová Nh Pracnost	Pracnost skutečná Ph Sh	Pracovníků Směnnost	Trvání Rezerva	Začátek možný	Konec možný		
90701 0	NÁSYPY A SKLÁDKY Přípojka plyn	M3	16	4,69	0,010 100	0	0	1 1	1 2	30.9.24	4.10.24		
96108 6	POTRUBÍ Z PLASTU Přípojka plyn	M	68	45,83	0,840 100	57	57	3 1	1 1	7.10.24	11.10.24		
99108 9	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Přípojka plyn	M	68	7,89	0,300 100	20	20	2 1	1 1	14.10.24	18.10.24		
99501 9	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Přípojka plyn	M3	67	19,40	0,760 100	51	51	4 1	1 1	14.10.24	18.10.24		
99980 10	VÝSTUPNÍ KONTROLA Přípojka plyn		0	0,00	0,001 100	40	40	1 1	1 1	14.10.24	18.10.24		
		Cena HSV	Cena PSV	Cena cizí	Cena	Nh HSV	Nh PSV	Nh cizí	Nh celkem	Ph HSV	Ph PSV	Ph cizí	Ph celkem
Plán oddíl:		1548	79	0	1627	38032	21	0	38053	37140	21	0	37161
Plán celkem:		1548	79	0	1627	38032	21	0	38053	37140	21	0	37161
Skut. oddíl:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skut. celkem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Studentská VERZE