


Techn. etapa	Popis činností	Směr
0. Přípravné a zemní práce	vytyčení, skrývka ornice, těžení, hloubení, odkopávky, doprava, hutnění, manipulace s materiálem	H
1. Základy	armování, betonáž, vibrování a zhutňování betonu, izolace, doprava, manipulace s materiálem	H
3. Vrchní stavba	zdění, montáž prefa prvků, doprava, manipulace s materiálem, zdvihání	H
4. Zastřešení	izolační práce, pokrývačské práce, klempířské a zámečnické práce, montáž elektro, instalátorské práce, doprava, man. s materiálem, zdvihání	H
5. Příčky a rozvody	omítání, zasklívání, montování příček, instalací, topení, elektro, tesařské, truhlářské práce, izolování, zámečnické práce, doprava a man. s materiálem	H
6. Vnitřní omítky, hrubé podlahy	obezdívky, omítání, betonování, tesařské práce, izolování, doprava a manipulace s materiálem	H
7. Podlahy, TZB kompletace povrchů a TZB	obkládání, truhlářské a zámeč. práce, kladení dlažeb, podlah, malířské a natěračské práce, montáž tech. zař., instalací a elektro, pokládání podlah, lepení, osazování, zasklívání, opravy povrchů, čištění, doprava a manipulace s materiálem	H
8. Fasádní úpravy	tenkovrstvá omítka, klempířské práce, hromosvod, stavění lešení, ter. úpravy	VS
9. Vnější úpravy	Terénní úpravy doprava a manipulace s materiálem	H
10. Kontrola kv. a převjímká		

Zpracoval: <b>Karel Chudý</b>	Vedoucí: <b>Ing. Václav Pospíchal Ph.D.</b>	Ak. rok: <b>2016/17</b>	Fakulta stavební <b>ČVUT</b> 	
Předmět: <b>Bakalářská práce</b>			Datum:	<b>2.4.2017</b>
Název úlohy: <b>Stavebně-technologický projekt Prodejna a sklad obkladů a dlažeb</b>			Měřítko:	
			Formát:	<b>A3</b>
Název výkresu: <b>Technologické schéma</b>			Ročník:	<b>4.</b>
			Studijní obor:	<b>SI - L</b>