



11.12.17


Zobrazení hlavních vazeb		2018												2019																																							
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek	Konec																																																
Dodav.	Směnost		[týd.]	možný	možný	3	7	10	14	17	21	24	27	1	5	8	12	15	19	22	26	29	31	1	5	8	12	15	19	22	26	29	31	1	5	8	12	15	19	22	26	29	31	1	5	8	12	15	19	22	26	29	31
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO1b Prodl.vod.ř	1	1	0	22.10.18	26.10.18																																															
<b>IO01a Vodov.přip</b>																																																					
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO01a Vodov.přip	3	1	0	1.10.18	5.10.18																																															
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO01a Vodov.přip	2	1	0	1.10.18	5.10.18																																															
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO01a Vodov.přip	2	1	0	8.10.18	12.10.18																																															
36158	POTRUBÍ LITINOVÉ 1 IO01a Vodov.přip	4	1	0	15.10.18	19.10.18																																															
36207	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 IO01a Vodov.přip	2	1	0	15.10.18	19.10.18																																															
36859	PŘESUN HMOT TE 6 1 IO01a Vodov.přip	1	2	1	15.10.18	26.10.18																																															
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 IO01a Vodov.přip	2	1	0	22.10.18	26.10.18																																															
39301	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO01a Vodov.přip	1	1	0	22.10.18	26.10.18																																															
39501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO01a Vodov.přip	4	1	0	29.10.18	2.11.18																																															
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO01a Vodov.přip	1	1	0	29.10.18	2.11.18																																															
<b>IO1d Vodom.šacht</b>																																																					
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO1d Vodom.šacht	3	1	0	8.10.18	12.10.18																																															
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO1d Vodom.šacht	2	1	0	8.10.18	12.10.18																																															
43808	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 IO1d Vodom.šacht	3	1	0	15.10.18	19.10.18																																															
46207	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 IO1d Vodom.šacht	2	1	0	22.10.18	26.10.18																																															
46608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 IO1d Vodom.šacht	2	1	0	29.10.18	2.11.18																																															
46859	PŘESUN HMOT TE 6 1 IO1d Vodom.šacht	2	1	1	22.10.18	26.10.18																																															
49108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 IO1d Vodom.šacht	2	1	0	29.10.18	2.11.18																																															
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO1d Vodom.šacht	1	1	0	29.10.18	2.11.18																																															
<b>IO2e přel.jed.ka</b>																																																					
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO2e přel.jed.ka	3	1	0	24.9.18	27.9.18																																															
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 IO2e přel.jed.ka	2	1	2	24.9.18	27.9.18																																															

Činnost: kritická - [red square], zpožděná - [blue square], s rezervou - [green square], rezerva - [green line with arrow], milník - [oval], vynucený termín - [black arrow], hlavní vazba - [blue arrow]






11.12.17



Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - ■, milník - ⊕, vynucený termín - ►, hlavní vazba - ↓

11.12.17



Činnost: kritická - █, zpožděná - █, s rezervou - █, rezerva - - - -, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓


















11.12.17



Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - ■, milník - ○, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓















