

22874_Zvýšení kapacity COB T2 - skutečný průběh IA

Datum skutečného zahájení projektu / schválení IŽ: 1.6.2015 / 29.6.2015
 Dokončení realizace dle IŽ / skutečné dokončení: 31.8.2017 / 1.3.2018

