



3.1.18

S01

Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index ČísDB	Název činnosti	% dokončení	Rozvin. T.přest.	Doba Rezerva	Možný		Přípustný Začátek	Vynucený Začátek	V a z b y č. 1 - 6							
					Začátek	Konec			Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F	Druh na činnost	Čas.h./ F		
5 00000	Zemní práce, bourání S01	0	10	11	3.9.18	3.9.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 00001	Zakládání S01	0	15	16	22.10.18	22.10.18	0	x 5	5	0	0	0	0	0	0	0
20 00002	Spodní stavba S01	0	6	7	4.2.19	4.2.19	0	x 5	10	0	0	0	0	0	0	0
30 00003	Hrubá vrchní stavba S01	0	16	17	25.3.19	1.4.19	0	x 5	20	0	0	0	0	0	0	0
40 00004	Sítěcha S01	0	10	11	15.7.19	22.7.19	0	x 5	30	0	0	0	0	0	0	0
50 00005	Příčky,hrubé instalace S01	0	9	11	8.7.19	22.7.19	0	x 5	30	0	0	0	0	0	0	0
60 00006	Omítky a potěry S01	0	7	8	26.8.19	26.8.19	0	x 5	50	0	0	0	0	0	0	0
70 00007	Podlahy, povrchy, techn. S01	0	18	21	2.9.19	2.9.19	0	x 5	60	-1	0	0	0	0	0	0
80 00008	Vnitřní kompletace S01	0	6	9	27.1.20	27.1.20	0	x 5	70	-2	0	0	0	0	0	0
90 00009	Vnější úpravy S01	0	12	16	30.3.20	30.3.20	0	x 5	40	0	4	80	0	0	0	0
10010 00001	VODOVOD ROZV A ARMATURY S01	0	0	1	5.11.18	5.11.18	0	x 7	90	-7300	0	0	0	0	0	0
20005 00000	Zemní práce, bourání S02a - vodovod	0	17	18	8.10.18	8.10.18	0	x 6	10010	0	0	0	0	0	0	0
20030 00003	Hrubá vrchní stavba S02a - vodovod	0	1	2	22.10.18	22.10.18	0	x 5	20005	0	0	0	0	0	0	0
20060 00006	Omítky a potěry S02a - vodovod	0	11	12	5.11.18	5.11.18	0	x 5	20030	0	0	0	0	0	0	0
20090 00009	Vnější úpravy S02a - vodovod	0	10	11	19.11.18	19.11.18	0	x 5	20030	0	4	20060	0	7	10010	200
30005 00000	Zemní práce, bourání S02b- kanalizace	0	1	2	4.2.19	11.2.19	0	x 6	20005	0	0	0	0	0	0	0
30030 00003	Hrubá vrchní stavba S02b- kanalizace	0	1	3	18.2.19	18.2.19	0	x 5	30005	0	0	0	0	0	0	0
30060 00006	Omítky a potěry S02b- kanalizace	0	5	6	11.3.19	11.3.19	0	x 5	30030	0	0	0	0	0	0	0
30090 00009	Vnější úpravy S02b- kanalizace	0	1	2	1.4.19	1.4.19	0	x 5	30030	0	2	30060	0	0	0	0
30095 0000A	PŘEJÍMKA S02b- kanalizace	0	0	1	22.4.19	22.4.19	0	x 2	30005	0	4	30060	0	4	30090	0
40005 00000	Zemní práce, bourání S02c - elektro	0	10	11	22.4.19	22.4.19	0	x 6	30005	0	0	0	0	0	0	0
40030 00003	Hrubá vrchní stavba S02c - elektro	0	1	2	6.5.19	6.5.19	0	x 5	40005	0	0	0	0	0	0	0
40060 00006	Omítky a potěry S02c - elektro	0	3	4	27.5.19	27.5.19	0	x 5	40030	0	0	0	0	0	0	0
40090 00009	Vnější úpravy S02c - elektro	0	2	3	10.6.19	10.6.19	0	x 5	40030	0	4	40060	0	7	30095	700
50005 00000	Zemní práce, bourání S03 - sezení	0	33	34	2.9.19	2.9.19	0	x 6	40005	0	0	0	0	0	0	0
50010 00001	Zakládání S03 - sezení	0	3	4	23.9.19	23.9.19	0	x 5	50005	0	0	0	0	0	0	0
50020 00002	Spodní stavba S03 - sezení	0	0	1	21.10.19	21.10.19	0	x 5	50010	0	0	0	0	0	0	0
50030 00003	Hrubá vrchní stavba S03 - sezení	0	0	1	29.10.19	29.10.19	0	x 5	50020	0	0	0	0	0	0	0
50040 00004	Sítěcha S03 - sezení	0	1	2	2.12.19	2.12.19	0	x 5	50030	0	0	0	0	0	0	0
50050 00005	Příčky,hrubé instalace S03 - sezení	0	5	6	16.12.19	16.12.19	0	x 5	50030	0	0	0	0	0	0	0
50060 00006	Omítky a potěry S03 - sezení	0	13	14	4.11.19	4.11.19	0	x 5	50050	0	0	0	0	0	0	0



Sestava může obsahovat i činnosti s nulovou dobou. Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index	Název činnosti	Rozvin.	Doba	Možný			Druh	V a z b y č. 1 - 6						
				Začátek	Přípustný	Vynucený		na	Čas.h./	Druh	na	Čas.h./	Druh	na
ČísDB	% dokončení	T.přest.	Rezerva	Konec	Začátek	Konec	činnost	F	činnost	F	činnost	F	činnost	F

Vysvětlivky zkratk z áhlaví

Index	Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB	Číselný kód činnosti z databáze
Rozvin.	Doba rozvinutí činnosti v časových jednotkách
T.přest.	Technologická přestávka v časových jednotkách
Druh	Druh vazby v síťovém grafu
	1 - Konec - začátek
	2 - Začátek - začátek
	3 - Kritické přiblížení
	4 - Konec - konec
	5 - Stavebně technologická
	6 - Proudová
	7 - Částečná začátek - začátek
	8 - Částečná konec - konec
Čas.h.	Časová hodnota vazby v časových jednotkách
F	Součinitel pracovní fronty v %
x	Označení hlavní vazby

Poznámka - Termínem startu činnosti je okamžik začátku první časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem konce činnosti je okamžik konce poslední časové jednotky průběhu činnosti
 Termínem aktualizace je okamžik konce časové jednotky tohoto termínu

Studentská verze