



PROJEKTOVÝ PLÁN PODNIKOVÉ AKCE

ABSTRAKT

Bakalářská práce se zabývá projektovým managementem, přičemž největší pozornost je věnována projektové fázi s důrazem na plánování projektu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy projektového managementu a jeho stěžejní metody využívané při plánování projektu. Praktická část se týká konkrétního projektu, který se uskuteční na konci roku 2018, a vytvoření jeho plánu.

Cílem práce je vytvořit plán tohoto projektu se zaměřením na časové a akční plánování, který by měl sloužit k zefektivnění prací na daném projektu. Dále se předpokládá, že bude užitečné tento plán využít i při plánování obdobných projektů.

ENGLISH SUMMARY

This Bachelor's thesis is focused on project management, while the main focus is on the project phase with an emphasis on project planning. The theoretical part includes basic terminology of project management and its fundamental methods that are used during project planning. The practical part focuses on a particular project, which is going to take place at the end of 2018, and the process of making its plan.

The objective of this thesis is to create a plan for the project, while the main focus is on time and action planning that should increase the efficiency of the work that will be done on the project. Along with that, the plan is expected to be useful for planning of similar projects.


VÝSLEDKY PRÁCE

S využitím nástrojů projektového managementu - hierarchické struktury činností a Ganttova grafu byl zpracován projektový plán se zaměřením na časové a akční plánování pro podnikovou akci "VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S DĚTMI 2018".

TABULKA S HIERARCHICKOU STRUKTUROU ČINNOSTÍ

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S DĚTMI 2018	
1 program akce	1A koncept akce
	1B časový harmonogram akce
2 výtvarné dílničky	2A výběr chráněných dílen
	2B nabídka výtvarných dílniček
	2C výběr výtvarných dílniček
	2D objednávka výtvarných dílniček
3 zvukař	3A objednávka ověřeného kontaktu
	3B výběr reprodukováné hudby
	3C smlouva s OSA
4 cedule označení	4A grafika
	4B tisk
5 divadélka	5A poptávka divadelního spolku
	5B výběr dvou pohádek
	5C objednávka divadélka
6 malování na obličej	6A objednávka ověřeného kontaktu
7 personál (hostesky a brigádníci)	7A poptávka hostesingové agentury
	7B výběr hostesek ze set karet
	7C oblečení pro hostesky
	7D objednávka hostesek
	7E objednávka 2 brigádníků na výpomoc
8 vybavení prostoru akce	8A výběr dodavatele
	8B výběr vybavení
	8C objednávka vybavení
9 fotokoutek	9A výběr firmy nabízející fotokoutek
	9B výběr pozadí a rekvizit fotokoutku
	9C objednávka fotokoutku
10 moderátor	10A výběr moderátora
	10B kostým pro moderátora
	10C řeč moderátora
	10D objednávka moderátora
11 prodejci výrobků	11A výběr prodejců
	11B sortiment prodeje
	11C objednávka prodejců

GANTTŮV GRAF



ZÁVĚR

Cíl bakalářské práce byl splněn, neboť byl s využitím vhodných nástrojů projektového managementu vytvořen projektový plán se zaměřením na časové a akční plánování pro projekt s názvem "VÁNOČNÍ ODPOLEDNE S DĚTMI 2018". Zpracovaný plán bude využit při realizaci dané akce a počítá se s použitím plánu i v budoucnu při realizaci obdobných projektů.