

4.1NP	ZDĚNÍ NOSNÝCH STĚN, 1. VÝŠKA														MONTÁŽ POMOČNÉHO LEŠENÍ VLOŽ.DIL.SPARY		ZDĚNÍ NOSNÝCH STĚN, 2. VÝŠKA														MONTÁŽ PŘEKLADŮ		DEMONTÁŽ LEŠENÍ	
	DEN	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT									
	DATUM	19.6	20.6	21.6	22.6	23.6	26.6	27.6	28.6	29.6	30.6	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	17.7	18.7	19.7	20.7									
MĚSÍC	ČERVEN											ČERVENEC																						

10																								
8																								
6																								
4																								
2																								
DEN	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT
DATUM	19.6	20.6	21.6	22.6	23.6	26.6	27.6	28.6	29.6	30.6	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	17.7	18.7	19.7	20.7
MĚSÍC	ČERVEN											ČERVENEC												

SILO																								
JEŘÁB																								
DEN	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO	ÚT	ST	ČT
DATUM	19.6	20.6	21.6	22.6	23.6	26.6	27.6	28.6	29.6	30.6	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	17.7	18.7	19.7	20.7
MĚSÍC	ČERVEN											ČERVENEC												

ČETA	NÁPLŇ PRÁC.	POŘADÍ ČINNOSTI VYPL. PRÁCE
1	JEŘÁBNÍK	1. MONTÁŽ PŘEKLADŮ
2	4xZEDNÍCI	1. ZDĚNÍ A KONTROLA PROVEDENÉ PRÁCE 2. MONTÁŽ PŘEKLADŮ
3	2xPOMOC.PR.	1. POMOČNÁ PRÁCE PŘI MANIPULACÍ S PALETAMI/PYTLY 2. MICHÁNÍ MALTY 3. MONTÁŽ PŘEKLADŮ
4	2xLEŠENAŘE	1. DE/MONTÁŽ LEHKÉHO LEŠENÍ