

1NP						
	1. etapa	2. etapa	3. etapa	4. etapa	5. etapa	6. etapa
DEN						
DATUM						
MĚSÍC	ČERVEN					
	1. etapa Instalace RS, 1. etapa Robotické zdění, 1. etapa	2. etapa Deinstalace 1. etapa a instalace 2. etapa Fin.úprava, 1. etapa Robotické zdění, 2. etapa Deinstalace 2. etapa Fin.úprava 2. etapa	3. etapa Robotické zdění, 3. etapa Deinstalace 3. etapa a instalace 4. etapa Fin.úprava 3. etapa Vložení díl. spár	4. etapa Robotické vzdění, 4. etapa Deinstalace 4. etapy a instalace 5. etapy Fin.úprava 4. etapa	5. etapa Robotické zdění, 5. etapa Deinstalace 5. etapa a instalace 6. etapa Fin.úprava 5. etapa	6. etapa Robotické zdění, 6. etapa Deinstalace 6. etapa Fin.úprava 6. etapa
		Montáž překladů				Demontaz lešení

8						
6						
4						
2						
DEN	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO
DATUM	19.6	20.6	21.6	22.6	23.6	26.6
MĚSÍC	ČERVEN					

ROBOT NA ZDĚNÍ						
AUTOJEŘÁB						
DEN	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	PO
DATUM	19.6	20.6	21.6	22.6	23.6	26.6
MĚSÍC	ČERVEN					

ČETA	NÁPLŇ PRÁC.	POŘADÍ ČINNOSTI VYPL. PRÁCE
1	JEŘÁBNÍK	1. UMÍSTĚNÍ PALET CIHEL A PŘEKLADŮ A PYTLŮ NA STAVENISĚ 2. PŘEPRAVA A UMÍSTĚNÍ ROBOTICKÉ RUKY 3. UMÍSTĚNÍ PALET CIHEL DO PRACOVISŤE ROBOTŮ 4. MONTÁŽ PŘEKLADŮ
2	OPERÁTOR	1. DE/MONTÁŽ ROBOTICKÉ SOUSTAVY 2. KONTROLA PROVOZU ROBOTICKÉ SOUSTAVY
3	2xPOMOC.PR.	1. DE/MONTÁŽ ROBOTICKÉ SOUSTAVY 2. POMOČNÁ PRÁCE PŘI MANIPULACI S PALETAMI/PYTLY 3. FINÁLNÍ ÚPRAVA CIHEL 4. KONTROLA MICHÁČKY NA MALTU 5. KONTROLA VYPHĚNÝCH PRACÍ 6. MONTÁŽ PŘEKLADŮ
4	2xLEŠENAŘE	1. DE/MONTÁŽ LEHKÉHO LEŠENÍ