




16.12.18

Zobrazení hlavních vazeb		2019											2020														
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek možný	Konec možný	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 Kanalizační příp	1	2	2	8.4.19	19.4.19																					
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Kanalizační příp	1	2	0	22.4.19	3.5.19																					
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 Kanalizační příp	2	2	0	6.5.19	17.5.19																					
13859	PŘESUN HMOT TE 3 1 Kanalizační příp	2	2	4	22.4.19	3.5.19																					
16238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ 1 Kanalizační příp	2	2	0	20.5.19	31.5.19																					
16278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 Kanalizační příp	2	2	0	20.5.19	31.5.19																					
16409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 1 Kanalizační příp	1	2	0	3.6.19	14.6.19																					
16456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 1 Kanalizační příp	1	2	0	3.6.19	14.6.19																					
16508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 Kanalizační příp	1	2	2	3.6.19	14.6.19																					
16805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 Kanalizační příp	2	2	0	17.6.19	28.6.19																					
16859	PŘESUN HMOT TE 6 1 Kanalizační příp	1	2	6	20.5.19	31.5.19																					
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 Kanalizační příp	1	2	2	27.5.19	7.6.19																					
19401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 Kanalizační příp	2	2	0	17.6.19	28.6.19																					
19705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 Kanalizační příp	2	2	1	24.6.19	4.7.19																					
19859	PŘESUN HMOT TE 9 1 Kanalizační příp	1	2	0	1.7.19	12.7.19																					
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Kanalizační příp	1	1	0	8.7.19	12.7.19																					
<b>Vodovodní příp</b>																											
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 Vodovodní příp	1	2	0	22.4.19	3.5.19																					
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Vodovodní příp	2	2	0	22.4.19	3.5.19																					
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Vodovodní příp	1	2	2	22.4.19	3.5.19																					
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 Vodovodní příp	1	2	2	22.4.19	3.5.19																					
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Vodovodní příp	1	2	0	6.5.19	17.5.19																					
23808	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 Vodovodní příp	2	2	0	20.5.19	31.5.19																					
23859	PŘESUN HMOT TE 3 1 Vodovodní příp	2	2	5	6.5.19	17.5.19																					
26178	POTRUBÍ Z PLASTU 1 Vodovodní příp	2	2	0	27.5.19	7.6.19																					
26259	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 1 Vodovodní příp	1	2	0	10.6.19	21.6.19																					
26506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 1 Vodovodní příp	1	2	0	3.6.19	14.6.19																					
26608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 Vodovodní příp	1	2	3	10.6.19	21.6.19																					
26805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 Vodovodní příp	2	2	0	17.6.19	28.6.19																					

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - +---+, milník - ○, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓


16.12.18



Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - + - +, milník - ○, vynucený termín - ⊳, hlavní vazba - ↓



16.12.18



Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - -+ -+ -+, milník - ○, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓



