



Základní dokumenty provádění výstavby

Autor systému: Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., tel./fax 315 726 910

Stavba: 1111 Krajská knihovna Havlíčkův Brod

Termín zahájení: 1.3.18

Objekt: 0011 Knihovna

Termín ukončení: 29.12.18

Doba výstavby: 44 týdnů

Termín aktualizace: 0

Počet činností: 832

Datum zpracování: 3.1.19

Časová jednotka: 1 týden

Finanční jednotka: 1000 Kč

Hlavní součinitele pracovní fronty: 50, 33, 17 %

Směnový časový fond: 8,0 hod./směnu