



## Kontrolní a zkušební plán

Autor systému: Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., tel./fax 315 726 910

Stavba: 1111 Krajská knihovna Havlíčkův Brod	Termín zahájení: 1.3.18
Objekt: 0011 Knihovna	Termín ukončení: 29.12.18
Doba výstavby: 44 týdnů	Termín aktualizace: 0
Počet kontrol: 3589	Datum zpracování: 3.1.19
Časová jednotka: 1 týden	Finanční jednotka: 1000 Kč
Hlavní součinitele pracovní fronty: 50, 33, 17 %	Směnový časový fond: 8,0 hod./směnu