

Příloha č. 11

Časový plán varianty výplně potrubí cementopóplkovou suspenzí																						
ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Názvy zdrojů	listopad 2019													
									S	Č	P	S	N	4.XI 19	P	Ú	S	Č	P	S		
1		Metoda výplně potrubí CPS	45 hodin	1.11. 19	8.11. 19																	
2		Varianta výplně pomocí CPS	45 hodin	1.11. 19	8.11. 19																	
3		Vytyčení trasy rušené kanalizace	7 hodin	1.11. 19	1.11. 19		4SS+50%	1														
4		Diagnostika kanalizace	8 hodin	1.11. 19	4.11. 19	3SS+50%	5	2														
5		Příprava přístupů pro plnění	4 hodin	4.11. 19	4.11. 19	4	6	3														
6		Plnění potrubí CPS	8 hodin	4.11. 19	5.11. 19	5	7FS+12 hodin	3														
7		Bourání přístupů pro plnění	3 hodin	7.11. 19	7.11. 19	6FS+12 hodin	8SS+50%	3														
8		Začištění staveniště	3 hodin	7.11. 19	7.11. 19	7SS+50%	9	3														
9		Kontrola provedení	5 hodin	8.11. 19	8.11. 19	8		3														